



Рамочная конвенция об изменении климата

Distr.: General
27 May 2015
Russian
Original: English

Вспомогательный орган по осуществлению

Сорок вторая сессия

Бонн, 1–11 июня 2015 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Вопросы, касающиеся наименее развитых стран

Доклад о работе двадцать седьмого совещания Группы экспертов по наименее развитым странам

Записка секретариата*

Резюме

В настоящем документе содержится доклад о работе двадцать седьмого совещания Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), которое состоялось в Бангкоке, Таиланд, 12–14 марта 2015 года. На этом совещании ГЭН провела обзор прогресса в осуществлении ее программы работы на 2014–2015 годы с уделением особого внимания следующим видам деятельности: результаты совещания по подведению итогов работы ГЭН; положение в области осуществления национальных программ действий в области адаптации; состояние процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации (НПА); руководящие указания и поддержка для процесса формулирования и осуществления НПА; региональные учебные рабочие совещания для процесса формулирования и осуществления НПА; выставка «Экспо-НПА» 2015 года; рабочее совещание по опыту, эффективной практике, извлеченным урокам, проблемам и потребностям процесса формулирования и осуществления НПА, проведенное в сотрудничестве с Комитетом по адаптации; информационно-пропагандистская деятельность по процессу НПА; гендерные соображения в рамках планирования и осуществления адаптации в наименее развитых странах; мониторинг и оценка процесса формулирования и осуществления НПА; наилучшая практика и извлеченные уроки; поддержка согласованности и синергии адаптации согласно Конвенции; мобилизация организаций, региональных центров и сетей; и взаимодействие с Глобальным экологическим фондом и его учреждениями и с Зеленым климатическим фондом. В заключение приводится обновленная информация о приоритетных видах деятельности программы работы ГЭН.

* Настоящий документ был представлен после установленного срока, с тем чтобы в него можно было включить соответствующие материалы.



Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Мандат	1	3
II. Резюме работы двадцать седьмого совещания Группы экспертов по наименее развитым странам	2–95	3
A. Ход работы	2–3	3
B. Рассмотрение дополнительных мандатов, полученных от Вспомогательного органа по осуществлению и Конференции Сторон	4	3
C. Положение в области осуществления национальных программ действий в области адаптации	5–8	5
D. Ход процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации	9–16	6
E. Технические руководящие указания и поддержка для процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации	17–39	9
F. Совещание по подведению итогов работы Группы экспертов по наименее развитым странам	40–43	14
G. Информационно-пропагандистская деятельность в связи с работой Группы экспертов по наименее развитым странам	44–50	16
H. Поддержка согласованности и синергии деятельности по адаптации согласно Конвенции	51–60	19
I. Мобилизация организаций, региональных центров и сетей	61–63	20
J. Обсуждения с Глобальным экологическим фондом и его учреждениями	64–90	21
K. Обсуждения с Зеленым климатическим фондом	91–95	25
III. Программа работы Группы экспертов по наименее развитым странам на 2015 год	96–101	27

Annexes

I. Projects from the national adaptation programmes of action which have been technically cleared by the secretariat of the Global Environment Facility and are awaiting funding under the Least Developed Countries Fund	30
II. Rolling work programme of the Least Developed Countries Expert Group for 2015	34
III. List of questions from the Least Developed Countries Expert Group to the Green Climate Fund as feedback to the presentation made by the Green Climate Fund on 9 March 2015	38
IV. Members of the Least Developed Countries Expert Group as at 12 March 2015	39

I. Мандат

1. Мандат Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) был продлен на шестнадцатой сессии Конференции Сторон (КС) на период продолжительностью пять лет (2011–2015 годы). КС просила ГЭН разработать двухгодичную цикличную программу работы для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению (ВОО) на его первом сессионном заседании каждого года и сообщать о своей работе ВОО на каждой его сессии¹.

II. Резюме работы двадцать седьмого совещания Группы экспертов по наименее развитым странам

A. Ход работы

2. Двадцать седьмое совещание ГЭН состоялось в Бангкоке, Таиланд, 12–14 марта 2015 года, сразу же после совещания по подведению итогов работы ГЭН, которое было проведено там же с 9 по 11 марта 2015 года (см. пункты 40–43 ниже).

3. На своем двадцать седьмом совещании ГЭН обсудила результаты следующих двух совещаний, в которых она принимала участие:

а) проведенное 8 марта 2015 года совещание с соответствующими организациями по вопросу о согласовании материалов, которые разрабатываются в качестве добавления к техническим руководящим принципам для процесса национальных планов в области адаптации (НПА)². На совещании присутствовали следующие организации: «Консервейшен интернешнл», Глобальное партнерство по водным ресурсам, Международный центр по комплексному развитию горных районов, Международный институт по управлению водными ресурсами и Вашингтонский университет;

б) 11 марта 2015 года на полях совещания по подведению итогов ГЭН провела дискуссию с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и его двумя учреждениями, а именно: Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).

B. Рассмотрение дополнительных мандатов, полученных от Вспомогательного органа по осуществлению и Конференции Сторон

4. Помимо своей программы работы на 2014–2015 год ГЭН рассмотрела следующие мандаты, полученные на ВОО 40 и 41 и на КС 16 и 20:

а) ВОО предложил ГЭН и Комитету по адаптации рассмотреть возможности для обеспечения участия Сторон, являющихся развивающимися странами, но не являющимися НРС, в «Экспо-НПА»³. В результате этого 20 Сторонам, являющимся развивающимися странами, но не являющимися НРС, было направлено приглашение принять участие в «Экспо-НПА» 2015 года (более подробную информацию о «Экспо-НПА» 2015 года см. пункты 44–47 ниже);

¹ Решение 6/CP.16, пункт 3.

² *National Adaptation Plans: Technical Guidelines for the National Adaptation Plan Process*. Имеется по адресу <http://unfccc.int/7279>.

³ FCCC/SBI/2014/8, пункт 102.

б) ВОО предложил Комитету по адаптации во взаимодействии с ГЭН организовать рабочее совещание, по возможности приурочив его к соответствующему совещанию, с привлечением экспертов и специалистов-практиков на различных уровнях для обмена опытом, передовой практикой, извлеченными уроками, информацией о пробелах и потребностях в отношении процесса формулирования и осуществления НПА и провести его до ВОО 42⁴. Комитет по адаптации во взаимодействии с ГЭН принял решение организовать это рабочее совещание непосредственно после «Экспо-НПА» 2015 года. Рабочее совещание состоялось 16–17 апреля 2015 года в Бонне, Германия⁵;

с) ВОО предложил ГЭН и Комитету по адаптации подготовить информационный документ об опыте, передовой практике, извлеченных уроках, пробелах и потребностях в процессе разработки и осуществления национальных планов в области адаптации на основе результатов «Экспо-НПА» и соответствующих документов для рассмотрения на ВОО 41, а также для использования в качестве вклада в проведение рабочего совещания, упомянутого в пункте 4 б) выше⁶. ГЭН и Комитет по адаптации разработали этот информационный документ⁷, который имелся в наличии до начала ВОО 41. Этот документ далее использовался в качестве вклада в проведение рабочего совещания;

д) ВОО предложил Комитету по адаптации во взаимодействии с ГЭН и при поддержке секретариата подготовить доклад о рабочем совещании, упомянутом в пункте 4 б) выше для рассмотрения на ВОО 42⁸. Этот доклад был подготовлен⁹;

е) КС постановила изучить варианты совершенствования отчетности в связи с процессом разработки и осуществления национальных планов в области адаптации в рамках рабочего совещания, упомянутого в пункте 4 б) выше, и обзора для мониторинга и оценки прогресса, достигнутого по процессу разработки национальных планов в области адаптации, о котором говорится в пункте 37 решения 5/CP.17¹⁰. Эта просьба КС была учтена при подготовке рабочего совещания, и второй день этого мероприятия был посвящен обсуждению вопроса об отчетности;

ф) КС просила Комитет по адаптации и ГЭН, действуя в сотрудничестве с Зеленым климатическим фондом в его качестве оперативного подразделения финансового механизма, рассмотреть вопрос об оптимальных путях оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, в получении финансирования по линии ЗКФ для процесса формулирования и осуществления НПА и представить доклад по этому вопросу на ВОО 42¹¹. ГЭН взаимодействовала с представителями ЗКФ в ходе совещания и в ходе «Экспо-НПА» 2015 года на основе основных вопросов, перечисленных в приложении III, в целях предоставления НРС надлежащей и своевременной информации о функционировании ЗКФ. В ходе совещания ГЭН приняла решение приглашать представителей ЗКФ на свои совещания на регулярной основе;

г) КС 16 постановила, что на КС 21 будет проведен обзор прогресса, необходимости продолжения работы и круга ведения ГЭН и что будет принято решение по этому вопросу. Она приняла решение в отношении ряда действий,

⁴ FCCC/SBI/2014/8, пункт 106.

⁵ unfccc.int/8903.

⁶ FCCC/SBI/2014/8, пункт 107.

⁷ FCCC/SBI/2014/INF.14.

⁸ FCCC/SBI/2014/8, пункт 108.

⁹ FCCC/SBI/2015/INF.6.

¹⁰ Решение 3/CP.20, пункт 8.

¹¹ Решение 3/CP.20, пункт 11.

необходимых для начала этого обзора, включая просьбу к ГЭН созвать, при содействии секретариата, совещание с участием Сторон, ГЭФ и его учреждений и других соответствующих организаций для подведения итогов ее работы до июня 2015 года¹². ГЭН организовала такое совещание по подведению итогов в марте 2015 года (см. пункты 40–43 ниже)¹³.

С. Положение в области осуществления национальных программ действий в области адаптации

5. ГЭН сообщила, что по состоянию на 2 марта 2015 года 50 НРС официально представили свои национальные программы действий в области адаптации (НПДА), предложения в отношении осуществления проектов в виде формуляров, предназначенных для описания проектов, для финансирования по линии Фонда для наименее развитых стран (ФНРС). Из них 48 стран представили по меньшей мере два проекта, и 45 стран представили три и более проектов. Большинство представленных проектов касаются сельского хозяйства (31%), управления рисками бедствий (19%), управления прибрежными районами (13%) и управления водными ресурсами (12%).

6. ГЭФ также сообщил, что в целом Совет ГЭФ утвердил 161 проект (включая 8 среднемасштабных проектов и 153 полномасштабных проекта), при этом с 2007 года гранты ФНРС составили 905,6 млн. долл. США. 108 из утвержденных проектов (в том числе для подготовки НПДА) были одобрены или утверждены Старшим руководителем ГЭФ.

7. ГЭФ далее сообщил, что пять из этих проектов были завершены, а другие находятся на различных этапах осуществления или готовы к началу осуществления. Окончательная оценка каждого завершенного проекта включает выявление извлеченных уроков, некоторые из которых указываются в пунктах 76–88 ниже. В таблице 1 приводится более подробная информация о завершенных проектах.

Таблица 1

Проекты из национальных программ действий в области адаптации, завершенные при поддержке Фонда для наименее развитых стран^a

Страна	Название проекта	Одобрение СР ^b	Общая стоимость проекта (млн. долл. США)
Бутан	Снижение обусловленных изменением климата рисков и уязвимостей, связанных с наводнениями ледяных озер в долинах Пунакха-Вангди и Чамхар	Март 2008 года	8,274
Буркина-Фасо	Укрепление потенциала в области адаптации и снижения уязвимости к изменению климата в Буркина-Фасо	Апрель 2009 года	23,495

¹² Решение 6/СР.16, пункт 9 а).

¹³ Доклад о работе этого совещания содержится в документе FCCC/SBI/2015/8.

<i>Страна</i>	<i>Название проекта</i>	<i>Одобрение СР^b</i>	<i>Общая стоимость проекта (млн. долл. США)</i>
Кабо-Верде	Укрепление адаптационного потенциала и сопротивляемости к изменению климата в секторе водных ресурсов	Сентябрь 2009 года	67,399
Камбоджа	Поощрение устойчивых с точки зрения климата методов управления водными ресурсами и сельскохозяйственной практики в сельских районах Камбоджи	Апрель 2009 года	4,485
Самоа	Интеграция рисков изменения климата в сельскохозяйственном секторе и секторе здравоохранения в Самоа	Февраль 2009 года	4,405

^a Все проекты были осуществлены совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций, действовавшей в качестве осуществляющего учреждения.

^b Старший руководитель Глобального экологического фонда.

8. ГЭФ сообщил, что по состоянию на середину 2014 года отмечалась нехватка ресурсов в ФНРС. В результате этого 22 проекта, которые были одобрены секретариатом ГЭФ, при этом некоторые из них были одобрены более года назад, по-прежнему ожидают финансирования по линии ФНРС и не могут быть утверждены до тех пор, пока в ФНРС не появятся дополнительные значительные ресурсы. Полный перечень см. в приложении I.

D. Ход процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации

1. Начало процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации

9. Согласно информации, представленной ГЭН на официальном обеде, информации, содержащейся в информационном документе по НПА¹⁴, а также согласно заявлениям, сделанным на рабочих совещаниях Глобальной программы поддержки национальных планов в области адаптации (ГПП-НПА), состоявшемся в марте, апреле и июле 2014 года, на «Экспо-НПА», состоявшейся в августе 2014 года и апреле 2015 года, и на региональных учебных совещаниях ГЭН по НПА, проведенных в ноябре 2014 года для тихоокеанских стран и в феврале 2015 года для стран восточной и южной частей Африки¹⁵, некоторые страны уже приступили к процессу формулирования и осуществления НПА. Хотя эти источники информации, возможно, не охватывают все страны, которые приступили к процессу НПА, они дают определенное представление о критической массе стран, которые продвигаются вперед в рамках этого процесса.

¹⁴ FCCC/SBI/2014/INF.25, пункты 14–15.

¹⁵ Информация имеется по адресам unfccc.int/nap, <http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>, napexpo.org/2014 и napexpo.org/2015.

10. Упомянутые страны включают:

а) НРС: Ангола, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, Гамбия, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Камбоджа, Кирибати, Коморские Острова, Лесото, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сенегал, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Эритрея и Эфиопия;

б) развивающиеся страны, которые не являются НРС: Армения, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Индонезия, Камерун, Кения, Малави, Марокко, Намибия, Острова Кука, Чили, Швейцария, Южная Африка и Ямайка.

11. По меньшей мере одна развитая страна также приступила к процессу НПА: в ходе рабочего совещания по опыту, эффективной практике, извлеченным урокам, а также пробелам и потребностям в процессе формулирования и осуществления НПА Япония заявила, что она приступила к этому процессу.

2. Положение в области формулирования национальных планов в области адаптации

12. Несколько стран сообщили о состоянии своих НПА; эта информация в кратком виде приводится в таблице 2. В своем заявлении на КС 20 Судан отметил, что у него имеется НПА. Чили также заявила, что она подготовила НПА¹⁶. В ходе совещания по подведению итогов работы ГЭН Буркина-Фасо отметила, что она проводит заключительные консультации в отношении проекта НПА.

3. Прогресс в области предоставляемой поддержки¹⁷

13. Информацию о поддержке, которая до сих пор оказывалась НРС в рамках и за пределами Конвенции для процесса формулирования и осуществления НПА, можно найти в докладе о работе двадцать шестого совещания ГЭН¹⁸ и в информационном документе о процессе НПА, подготовленном для КС 20¹⁹. Дополнительные примеры поддержки, оказанной со времени проведения двадцать шестого совещания ГЭН, приводятся в пунктах 14–16 ниже.

Таблица 2

Краткое описание мер, принятых Сторонами, являющимися развивающимися странами, в рамках процесса национальных планов в области адаптации по состоянию на 14 апреля 2015 года^a

Элемент процесса национального плана в области адаптации	Количество развивающихся стран	Меры
Создание основы и устранение пробелов	6 (4) ^{b, c}	Консультации с заинтересованными кругами
	4 (4) ^d	Критический анализ имеющейся информации о воздействиях изменения климата, уязвимости и адаптации

¹⁶ Имеется по адресу <http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/PAN-web2.pdf>

¹⁷ Поддержка, оказываемая по линии ГЭН, описывается в главе II.E ниже.

¹⁸ FCCC/SBI/2014/13, пункты 10–16.

¹⁹ FCCC/SBI/2014/INF.25.

<i>Элемент процесса национального плана в области адаптации</i>	<i>Количество развивающихся стран</i>	<i>Меры</i>
	10 (10) ^e	Устранение пробелов и удовлетворение потребностей, связанных с благоприятными условиями для процесса национальных планов в области адаптации (НПА)
	23 (21) ^f	Разработка дорожных планов и стратегий для процесса НПА (или планы находятся в процессе работы)
Подготовительные элементы	4 (3) ^g	Разработка НПА
	2 (2) ^h	Всеобъемлющие оценки рисков и уязвимости
	11 (4) ⁱ	Интеграция адаптации в национальное и субнациональное планирование развития
Стратегии осуществления	1 ^j	Разработка стратегии осуществления для среднесрочной и долгосрочной адаптации
Представление информации, мониторинг и обзор	1 ^k	Индикаторы мониторинга (подготовка)

^a Обновление к таблице 1 в документе FCCC/SBI/2014/INF.25.

^b Цифры в скобках указывают количество наименее развитых стран.

^c Бенин, Коморские Острова, Малави, Объединенная Республика Танзания, Того и Ямайка.

^d Камбоджа, Лесото, Нигер и Того.

^e Бенин, Гамбия, Гвинея-Биссау, Демократическая Республика Конго, Либерия, Малави, Непал, Нигер, Сенегал и Судан.

^f Ангола, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Демократическая Республика Конго, Замбия, Камбоджа, Кирибати, Лесото, Либерия, Малави, Мозамбик, Нигер, Объединенная Республика Танзания, Острова Кука, Соломоновы Острова, Сомали, Того, Уганда, Эритрея и Эфиопия.

^g Буркина-Фасо, Судан, Чили и Эфиопия.

^h Лесото и Объединенная Республика Танзания.

ⁱ Боливия (Многонациональное Государство), Бутан, Вануату, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камерун, Мали, Марокко, Мозамбик и Объединенная Республика Танзания.

^j Республика Молдова.

^k Колумбия.

14. ГПП-НПА для НРС продолжала деятельность, указанную в докладе о работе двадцать шестого совещания ГЭН, и, кроме того, осуществляла следующие виды деятельности с сентября 2014 года по март 2015 года: региональные учебные рабочие совещания для тихоокеанских НРС в ноябре 2014 года в связи с региональным учебным рабочим совещанием ГЭН для тихоокеанских стран; техническая поддержка для организации в стране учебного рабочего совещания по НПА на Коморских Островах, в Демократической Республике Конго и Малави. Кроме того, ГПП-НПА планирует провести в 2015 году ориентировочное мероприятия по НПА для старших сотрудников директивных органов в Мавритании и Объединенной Республике Танзания. Что касается Объединенной Республики Танзания, то за этим мероприятием последует техническое учебное рабочее совещание. Учебные рабочие совещания также планируется провести в Анголе,

Либерии и на Мадагаскаре, и Мозамбику будет оказана поддержка в подведении итогов с уделением особого внимания межсекторальным вопросам.

15. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) начала работу в поддержку процесса формулирования и осуществления НПА в Малави и Уганде путем укрепления потенциала ключевых учреждений, включая министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и местные органы. ФАО также оказывает поддержку этим странам в разработке дорожных карт для их процессов и в получении результатов осуществления адаптационных вариантов в сельскохозяйственном секторе с использованием экспериментальных принципов проектирования в рамках мониторинга. ФАО намерена проводить аналогичную деятельность в период 2015 и 2019 годов в следующих странах: Вьетнаме, Замбии, Кении, Непале, Руанде, Таиланде, Уругвае и Филиппинах.

16. ГЭН отметила, что более подробная информация о поддержке, оказанной странам, в том числе в отношении процесса формулирования и осуществления НПА, имеется также по другим каналам в рамках Конвенции, включая:

- а) быстрое первоначальное финансирование²⁰;
- б) национальные сообщения²¹;
- в) соответствующие представления Сторон и организаций, в том числе по вопросам финансов, технологий, укрепления потенциала, НПА и Найробийской программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации²².

Е. Технические руководящие указания и поддержка для процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации

1. Подготовка кадров по вопросам национальных планов в области адаптации

17. ГЭН, в сотрудничестве с ГПП-НПА, организовала первые два из пяти региональных рабочих совещаний по НПА, запланированных на 2014–2015 годы, для НРС и развивающихся стран, которые не являются НРС. Первое рабочее совещание было предназначено для тихоокеанских стран и было проведено 3–7 ноября 2014 года в Порт-Вила, Вануату. Второе рабочее совещание было предназначено для стран южной и восточной частей Африки и было проведено 23–27 февраля 2015 года в Ливингстоне, Замбия.

18. При организации этих рабочих совещаний ГЭН работала совместно с различными организациями, агентствами и региональными центрами в рамках консультативной группы.

19. Рабочие совещания были открыты для НРС и развивающихся стран, которые не являются НРС, в регионе, в котором проводилось мероприятие. Они были предназначены для национальных экспертов, участвующих в процессе формулирования и осуществления НПА или в других усилиях по планированию и осуществлению адаптации на национальном уровне.

20. На учебном рабочем совещании для тихоокеанских стран присутствовали 15 участников, представлявших 4 НРС (Кирибати, Соломоновы Острова, Тувалу

²⁰ <http://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:8:1596502543078050>.

²¹ <http://unfccc.int/4056>.

²² <http://www4.unfccc.int/submissions>.

и Вануату) и пять развивающихся стран региона, которые не являются НРС (Маршалловы Острова, Науру, Острова Кука, Палау и Самоа). На рабочем совещании присутствовали и выступали в роли консультантов представители ГПП-НПА, ГЭФ и его учреждений, в частности ПРООН и ЮНЕП, Всемирной организации здравоохранения, Германского агентства по международному сотрудничеству, секретариата Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде, секретариата Тихоокеанского сообщества, Южнотихоокеанского университета, Гриффитского университета и Организации Содружества по научным и промышленным исследованиям.

21. На учебном рабочем совещании для стран Восточной и Южной частей Африки присутствовали 46 участников, представлявших 12 НРС (Ангола, Бурунди, Замбия, Лесото, Малави, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сомали, Уганда, Эритрея и Эфиопия) и 6 развивающихся стран региона, которые не являются НРС (Ботсвана, Зимбабве, Кения, Намибия, Свазиленд и Южная Африка).

22. Для проведения подготовки использовалось несколько подходов, включая лекции, групповые занятия и демонстрацию опыта стран. Были предоставлены инструменты и другие ресурсы для непосредственного применения странами в целях облегчения их работы над процессом формулирования и осуществления НПА. Был произведен обмен опытом между странами в рамках нескольких страновых презентаций. После проведения рабочего совещания для тихоокеанских стран учебные материалы были доработаны в целях учета откликов и предложений об улучшении, полученных от участников, и для приспособления материалов к учету особых потребностей стран Восточной и Южной Африки. Заседания были организованы вокруг десяти важнейших функций процесса НПА для эффективного продвижения процесса формулирования и осуществления НПА. Аналогичный подход будет применяться на остающихся рабочих совещаниях.

23. Значительная часть учебных материалов, используемых на региональных учебных рабочих совещаниях, почерпнута из сборника материалов, которые в настоящее время разрабатывает ГЭН (см. также пункт 98 е) ниже). ГЭН намерена завершить подготовку этого сборника материалов в текущем году. Основное внимание в этом сборнике уделяется вопросам «как делать», и в нем содержится подробная информация о проверенных подходах и ресурсах, которые могут непосредственно использоваться странами для облегчения их работы над процессом НПА. Он будет служить справочным руководством для национальных групп в их усилиях в рамках процесса формулирования и осуществления НПА в их странах.

24. ГЭН постановила организовать остальные региональные учебные рабочие совещания по НПА в период с июля по ноябрь 2015 года для Северной и Западной Африки, франкоязычных НРС и для Азии. Интересы португалоязычных НРС будут также учтены таким образом, который будет обеспечивать эффективное использование ресурсов. Точные даты и места проведения будут объявлены в ближайшем будущем.

25. ГЭН отметила, что в ходе первых двух рабочих совещаний состоялся обмен опытом, наилучшей практикой и извлеченными уроками:

а) большинство групп стран имеют четкое понимание существующих планов и политики, благодаря чему им легче понимать проблематику согласования процессов формулирования и осуществления НПА;

б) существующие планы и политика, такие как НПДА, совместные национальные планы действий в Тихоокеанском регионе и национальные планы развития, представляют собой хорошую основу для развития существующих меха-

низмов разработки рамок для всеобъемлющего планирования в области адаптации;

с) уже существуют институциональные механизмы, которые могут служить основой для институциональных механизмов, необходимых для процесса НПА.

26. ГЭН также приняла к сведению следующие формирующиеся потребности в поддержке, о которых сообщили участники рабочих совещаний:

а) руководящие указания по путям формулирования и осуществления НПА в разных секторах/министерствах и в разных временных рамках;

б) понимание того, каким образом обеспечить вклад различных международных и региональных программ в поддержку национальных усилий по адаптации в рамках НПА в целях избежания противоречий и дублирования усилий;

с) понимание того, каким образом можно согласовать оценки уязвимости и риска в различных секторах, а также обеспечить согласованность инструментов и методологии;

д) дальнейшие руководящие указания в отношении перехода от оценки уязвимости и рисков изменения климата к выявлению вариантов адаптации и разработке надежных программ, политики и проектов, в том числе путем пропаганды реальных тематических исследований;

е) обеспечение эффективного задействования и укрепления потенциала учреждений, которые в наибольшей степени пригодны для сбора информации, включая неправительственные учреждения;

ф) разработка сценариев на стыке изменения климата и социально-экономических соображений, опираясь на работу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК);

г) обобщение информации, уже собранной в рамках существующих систем мониторинга и оценки в различных секторах, а также оценка пригодности существующих рамок для мониторинга прогресса в рамках процесса формулирования и осуществления НПА;

h) практические пути увязки процесса НПА с низкоуглеродными стратегиями развития, целями устойчивого развития, ЗКФ и другими соответствующими процессами.

2. Поддержка процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации через Центр по НПА

27. Структура Центра по НПА включает три основные категории сайтов, а именно:

а) страновые порталы: они дают странам возможность управлять материалами, касающимися НПА, включая архивные документы. Они также выполняют роль порталов для представления материалов, благодаря которым страны могут обмениваться вкладами и результатами своих НПА с секретариатом²³;

б) совместные сайты: группы пользователей включают ГЭН, Комитет по адаптации и любые другие соответствующие организации;

с) публичные страницы: они включают технические руководящие принципы для НПА и соответствующие ресурсы для процессов формулирования и осуществления НПА, информацию о поддержке, страницы, посвященные раз-

²³ Решение 3/CP.20, пункт 9.

личным мероприятиям, страновые информационные панели, навигаторы и тематические исследования.

28. ГЭН рассмотрела прогресс, достигнутый в области ввода в действие каждой категории сайтов. Она отметила, что страновые порталы и публичные страницы²⁴ уже действуют и что страны могут обмениваться документами с публичными страницами системы.

29. ГЭН приняла решение о том, что следующий этап будет включать завершение разработки совместных сайтов, дальнейшее развитие интерфейсов для публичных страниц и ввод в действие всех компонентов, которые можно найти в меню на домашней странице Центра по НПА.

30. ГЭН приняла решение разработать брошюру, посвященную Центру по НПА, с кратким руководством для пользователей. В настоящее время в рамках создания Центра по НПА ведется разработка руководства для Центра по НПА, представляющего собой всеобъемлющее руководство для пользователей. ГЭН также приняла решение расширить участие группы поддержки в целях выработки дополнительных идей, касающихся развития Центра по НПА, в деле поддержки процессов формулирования и осуществления НПА.

3. Информационный документ по вопросу о том, каким образом процесс формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации может получать поддержку в наименее развитых странах

31. Этот информационный документ имеет целью представить информацию о структуре и оказании поддержки НРС, которые приступают к процессу формулирования и осуществления НПА, путем представления информации об имеющейся поддержке, включая техническую поддержку и поддержку в области укрепления потенциала, технологии и финансов. Он также стимулирует страны к изучению возможностей задействования нескольких источников финансирования для различных аспектов процесса. И наконец, в нем приводятся примеры того, как использовать подготовленный ГЭН типовой процесс НПА в качестве инструмента для выявления видов деятельности, которые могут быть осуществлены, и для изыскания для них источников финансирования.

32. На основе обсуждений, состоявшихся на ее двадцать шестом совещании²⁵, ГЭН постановила обновить информацию, содержащуюся в предварительном проекте, и распространить этот документ в ходе 2015 года.

4. Мониторинг и оценка процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации

33. ГЭН обсудила работу, проделанную со времени проведения ее двадцать шестого совещания, в области дальнейшей доработки проекта технического документа, содержащего описание инструмента для мониторинга и оценки прогресса, эффективности и пробелов (инструмент PEG M&E) и его применения в процессе формулирования и осуществления НПА.

34. Инструмент PEG M&E основывается на десяти важнейших функциях процесса формулирования и осуществления НПА, как они определены ГЭН²⁶. Эти функции, изложенные во вставке 1, представляют собой услуги, которые процесс формулирования и осуществления НПА должен оказывать странам. Инструмент PEG M&E также предполагает ожидаемые результаты и метрики в форме ориен-

²⁴ www.unfccc.int/nap.

²⁵ См. документ FCCC/SBI/2014/13, пункты 18–19.

²⁶ FCCC/SBI/2013/15, пункт 43.

тировочных вопросов/контрольных перечней для каждой важнейшей функции и призван оказывать поддержку странам в области мониторинга и оценки этой функции.

Вставка 1

Важнейшие функции процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации

Важнейшая функция 1: оказание помощи правительствам в осуществлении на национальном уровне руководящей роли и координации усилий в области адаптации на всех уровнях и выполнение роли основного интерфейса с региональными и международными механизмами.

Важнейшая функция 2: сбор, компиляция, обработка и распространение данных, информации и знаний в области изменения климата и соответствующих аспектов развития в поддержку планирования и осуществления действий по адаптации.

Важнейшая функция 3: выявление и решение проблем, касающихся пробелов и потребностей, связанных со способностью успешно разрабатывать и осуществлять действия по адаптации.

Важнейшая функция 4: оценка связей между климатом и развитием и соответствующих потребностей, а также оказание поддержки интеграции адаптации к изменению климата в национальное и субнациональное развитие и в секторальное планирование (при помощи политики, проектов и программ).

Важнейшая функция 5: анализ климатических данных и оценка уязвимостей к изменению климата, а также определение действий по адаптации.

Важнейшая функция 6: оценка вариантов адаптации в целях оказания поддержки принятию решений в отношении связанных с адаптацией инвестиционных планов и планирования развития.

Важнейшая функция 7: активизация и упрощение процедуры определения приоритетности мероприятий по адаптации к изменению климата в сфере национального планирования.

Важнейшая функция 8: содействие осуществлению мероприятий по адаптации на всех уровнях через соответствующую политику, проекты и программы с учетом возможностей для объединения усилий.

Важнейшая функция 9: содействие планомерному мониторингу, пересмотру и обновлению планов в области адаптации, обеспечению результативности и эффективности мероприятий и демонстрации путей устранения пробелов.

Важнейшая функция 10: координация мероприятий по отчетности и пропаганде процесса НПА для заинтересованных кругов на национальном и международном уровнях, а также представление в официальном порядке информации о прогрессе в секретариат.

35. ГЭН проведет тестирование инструмента PEG M&E в рамках тематических исследований на национальном уровне в сотрудничестве с соответствующими партнерами и организациями. После периода тестирования ГЭН также намерена обновлять этот инструмент по мере необходимости с учетом уроков, извлеченных в ходе его применения на национальном уровне.

5. Дополнительные материалы к техническим руководящим принципам для процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации

36. 8 марта 2015 года, т.е. за день до совещания по подведению итогов работы ГЭН, она встретила с некоторыми организациями, разрабатывающими дополнительные материалы для технических руководящих принципов по НПА. В ходе вышеупомянутого заседания организации обсудили возможные условия совместного продвижения вперед технической работы в отношении процесса формулирования и осуществления НПА. Эта инициатива направлена на повышение согласованности различных подходов, которые включаются в дополнительные материалы.

37. После этого вводного заседания некоторые организации, действуя в консультации с ГЭН, организовали в ходе «Экспо-НПА» однодневное совещание. Эта группа обсудила вопрос о наилучших путях повышения согласованности процесса НПА на основе комплексных подходов к различным секторальным проблемам, признав, что НПА по сути своей носят межсекторальный характер, однако зачастую рассматриваются разрозненно. Участники приняли решение учредить техническую рабочую группу по НПА для рассмотрения вопроса об интеграции рамок для процесса НПА, что позволит определить основные направления для комплексных подходов к формулированию и осуществлению НПА. На национальном уровне будут проведены и задокументированы тематические исследования по разработке путей применения комплексных рамок.

38. ГЭН постановила продолжать представлять информацию о руководящих принципах для НПА и вносить вклад, без какого-либо подразумеваемого одобрения, в работу технической рабочей группы по НПА и других организаций в области разработки индивидуальных или совместных дополнительных материалов, связанных с руководящими принципами для НПА.

39. Дополнительную информацию о дополнительных материалах для технических руководящих принципов для НПА можно найти в докладе о работе двадцать шестого совещания ГЭН²⁷.

Е. Совещание по подведению итогов работы Группы экспертов по наименее развитым странам

40. Совещание по подведению итогов работы ГЭН состоялось 9–11 марта 2015 года в Бангкоке. ГЭН отметила, что присутствовавшие Стороны и соответствующие организации провели очень плодотворные дискуссии. Они подвели итоги работы ГЭН за последние 14 лет, включая условия, которые ГЭН использовала для проведения своей работы, и ее деятельность по сотрудничеству с соответствующими организациями.

41. Все Стороны и другие участники с глубоким удовлетворением отметили успешный характер работы ГЭН и важную роль, которую она играет в деле оказания поддержки НРС. Заместитель Генерального секретаря и Высокий предста-

²⁷ FCCC/SBI/2014/13, пункты 25–27.

витель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам выразил признательность ГЭН за оказание, начиная с момента ее создания²⁸, целевой поддержки НРС, в том числе по линии НПДА и НПА. Он отметил, что ГЭН играла важную роль в укреплении связей между НРС и соответствующими учреждениями и организациями. Он признал, что ГЭН также придала мощный импульс деятельности по адаптации в НРС и проделала для этого необходимую подготовительную работу. Он отметил важное значение расширения масштабов работы ГЭН в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными кругами, в том числе для подготовки НРС к получению полного доступа к ЗКФ. Кроме того, заместитель Генерального секретаря подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы действия по адаптации предпринимались согласованным и скоординированным образом с другими глобальными процессами, включая Стамбульскую программу действий²⁹ для НРС и повестку дня в области развития на период после 2015 года.

42. ГЭН подвела итоги своей работы в ходе ее текущего срока полномочий и отметила следующее:

а) ГЭН оказывала эффективную поддержку НРС путем предоставления подробной информации и руководящих принципов в отношении подготовки и осуществления НПДА;

б) ГЭН предоставила полезные спецификации в отношении каждого элемента программы работы в интересах НРС, помимо НПДА³⁰;

с) ГЭН успешно разработала технические руководящие принципы для процесса НПА. Они были с удовлетворением приняты Сторонами и другими заинтересованными кругами и используются в качестве основного ресурса для процесса формулирования и осуществления НПА;

д) ГЭН играла активную роль в оказании поддержки работе других органов согласно Конвенции. Например, участие членов ГЭН в Исполнительном комитете Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, в том числе в качестве Сопредседателя Комитета, способствовало успешной разработке плана работы Комитета;

е) ГЭН в качестве источника адресной поддержки НРС для решения проблем, связанных с изменением климата, рассматривается как один из видов наилучшей практики, которую необходимо продолжать и совершенствовать;

ф) достижения ГЭН в значительной степени обусловлены ее усилиями по сотрудничеству с ГЭФ и его учреждениями и с широким кругом соответствующих организаций в целях оказания поддержки ее работе. Следует и далее укреплять это сотрудничество для решения новых проблем, с которыми сталкиваются НРС.

43. Участники также обсудили некоторые новые пробелы и потребности, связанные с полным осуществлением НПДА и с эффективным продвижением вперед процесса формулирования и осуществления НПА. Это требует от них изучения новых областей, в которых поддержка ГЭН могла бы иметь важное значение.

²⁸ Решение 29/CP.7.

²⁹ Стамбульская программа действий излагает видение и стратегию международного сообщества для устойчивого развития НРС в течение десятилетия 2011–2020 годов при уделении особого внимания развитию производственных возможностей НРС. Более подробную информацию можно получить по адресу <http://unohrrls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action/>.

³⁰ См. документ FCCC/SBI/2012/7, пункты 31–45.

Эти идеи, изложенные в докладе о работе совещания по подведению итогов³¹, могут послужить полезным вкладом в будущие программы работы ГЭН.

Г. Информационно-пропагандистская деятельность в связи с работой Группы экспертов по наименее развитым странам

1. «Экспо-НПА»

44. ГЭН обсудила мероприятия, связанные с организацией выставки «Экспо-НПА» 2015 года. Члены ГЭН приняли решение подготовить краткий доклад об этом мероприятии вскоре после его завершения, с тем чтобы включить его в доклад о работе двадцать седьмого совещания ГЭН. Этот краткий доклад приводится ниже.

45. «Экспо-НПА» состоялась 14 и 15 апреля 2015 года. Она предшествовала рабочему совещанию по опыту, эффективной практике, извлеченным урокам, пробелам и потребностям в связи с процессом формулирования и осуществления НПА. На этом мероприятии присутствовали более 160 участников, представлявших субъекты, аналогичные тем, которые были представлены на «Экспо-НПА» в 2014 году, а именно:

- a) стороны: НРС; развивающиеся страны, не являющиеся НРС, которые были приглашены в соответствии с принятым на ВОО 40 мандатом, упомянутым в пункте 4 a) выше; страны с экономикой переходного периода и развитые страны;
- b) органы Конвенции: ГЭН, Комитет по адаптации и Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ);
- c) организации и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций;
- d) ГПП-НПО;
- e) двусторонние и многосторонние учреждения;
- f) региональные центры и сети;
- g) неправительственные организации;
- h) научно-исследовательские институты;
- i) индивидуальные эксперты, в том числе ведущие авторы различных глав пятого доклада об оценке МГЭИК³².

46. Участники отметили большое значение выставок «Экспо-НПА» и выразили признательность ГЭН за это весьма успешное мероприятие. ГЭН обсудила необходимость скорейшего начала планирования будущих выставок и приняла решение в ближайшем будущем создать консультативную группу по «Экспо-НПА», с тем чтобы своевременно начать планирование сроков и места проведения выставки на следующий год. ГЭН отметила большой успех заседаний, организованных организациями-партнерами в ходе первого дня выставки. ГЭН постановила активизировать задействование соответствующих организаций в качестве партнеров в деле организации будущих выставок «Экспо-НПА», включая более широкое участие в логистическом обеспечении.

³¹ FCCC/SBI/2015/8.

³² Дополнительная справочная информация о «Экспо-НПА» 2015 года имеется по адресу unfccc.int/8887.

47. Основные идеи «Экспо-НПА» 2015 года изложены во вставке 2. Они отражают результаты презентаций и активных дискуссий, которые состоялись в ходе параллельных и пленарных заседаний.

Вставка 2

Темы и основные идеи выставки «Экспо-НПА» 2015 года

Интеграция адаптации в процессы планирования развития

- Интеграция представляет собой самостоятельный процесс, который занимает несколько лет; она не является предпосылкой для формулирования и осуществления планов в области адаптации, а скорее представляет собой важную начальную деятельность
- Институциональные механизмы для интеграции лучше всего стимулируются и регулируются потребностями в мониторинге и представлении отчетности на национальном уровне. Например, необходимость мониторинга и обзора финансирования борьбы с изменениями климата может стимулировать создание бюджетных статей, предназначенных для изменения климата
- Сопричастность стран на всех уровнях, а также решимость и политическая воля на высоком уровне имеют большое значение. Такую решимость необходимо проявлять на протяжении длительного времени для обеспечения преемственности между политическими мандатами
- Программные подходы открывают возможности для решения проблем, связанных с адаптацией, на основе многосекторального и разномасштабного подхода с более длительными сроками и потенциалом для оптимизации ресурсов
- Планирование, осуществляемое на комплексной основе, представляет собой полезную основу для долгосрочного планирования и требует вклада и участия различных экспертов и заинтересованных кругов, а также может быть связано со значительными изменениями в системах и инфраструктуре
- Оценка финансовых потребностей на различных этапах процесса НПА может способствовать выявлению соответствующих источников финансирования (в том числе в частном секторе) и мобилизации ресурсов

Поддержка комплексного подхода к процессу НПА

- Группа организаций и учреждений вместе с Группой экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) обсудили вопрос о наилучших путях содействия согласованности технических аспектов НПА на основе комплексных подходов в различных измерениях (секторах, масштабах, темах) при признании того, что НПА по сути своей носит межсекторальный характер
- Участники приняли решение создать техническую рабочую группу по НПА для изучения возможных путей разработки комплексных подходов к формулированию и осуществлению НПА, в том числе путем проведения тематических исследований в странах. Техническая группа по НПА постановила начать свою работу с рассмотрения вопроса об интеграции рамок для подготовительного элемента процесса НПА

Подходы, основанные на экосистемах

- При осуществлении основанных на экосистемах подходов к адаптации к изменению климата важно учитывать не связанные с климатом давления на экосистемы
- Основанный на экосистемах подход представляет собой подход в рамках общей стратегии в области адаптации и большое значение имеет оценка всех вариантов, в том числе путем проведения анализа за расходов и преимуществ

Мониторинг и оценка

- Существует различие между мониторингом и оценкой (МиО) процесса НПА и МиО адаптации
- При разработке национальной системы МиО адаптации первым шагом должно быть определение цели МиО, выявление пользователей и определение способов, при помощи которых можно способствовать обучению
- Национальные системы МиО адаптации необходимо строить с учетом национальных условий и увязывать их с существующими системами данных и мониторинга. Очень полезным является обучение на опыте других стран

Региональные подходы

- Более тесное и более официальное сотрудничество между ГЭН и региональными центрами и сетями обеспечило бы более полный охват региональных проблем и способствовало бы сотрудничеству по линии Юг–Юг между НРС и странами, не являющимися НРС
- Региональные центры и сети представляют собой полезные площадки для сообществ практических работников в области адаптации, например в том, что касается региональных программ, технических оценок и поддержки региональной политики
- Региональный уровень представляет собой еще один важный масштаб для изучения вариантов адаптации (политика, программы и деятельность) в дополнение к национальному и субнациональному уровням

Шесть аспектов успешной адаптации^a

- Успех зависит отчасти от того, как толкуется понятие адаптации
- Успех зачастую труднее определить чем неудачу
- Окончательного успеха не существует, поскольку адаптация представляет собой эволюционный процесс, т.е., возможно, легче определить прогресс
- Шесть ключевых аспектов успешной адаптации заключаются в следующем:
- процесс – процесс оценки и планирования
- принятие решений – выбор хороших вариантов и принятие правильного решения

- осуществление – успешное осуществление конкретных действий по адаптации
- результат – хороший результат в области адаптации, недопущение неправильных мер по адаптации
- потенциал – создание благоприятных условий
- преодоление препятствий – выявление и разработка эффективных стратегий для преодоления препятствий

^a Из основного доклада Сюзанны Мозер, имеющегося по адресу <http://napexpo.org/2015/?session=session-viii-plenary>.

2. Публикация обзора процесса формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации и других продуктов

48. На основе откликов, полученных в ходе региональных учебных рабочих совещаний, и взаимодействия с Комитетом по адаптации ГЭН признала необходимость в более широком распространении информации о руководящих принципах для НПА, в особенности на национальном уровне, для обеспечения полной сопричастности и заинтересованности стран.

49. В этом контексте она приняла решение разработать публикацию, содержащую общий обзор процесса формулирования и осуществления НПА³³. ГЭН на своем совещании рассмотрела подробный план проекта публикации.

50. ГЭН приняла решение выпустить эту публикацию до ВОО 42 или вскоре после этой сессии.

Н. Поддержка согласованности и синергии деятельности по адаптации согласно Конвенции

1. Вклады в работу временного Исполнительного комитета Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата

51. ГЭН отметила, что работа, которую она осуществляла как часть временного Исполнительного комитета Варшавского международного механизма, завершилась на КС 20.

52. ГЭН вновь признала потенциальное значение анализов мандатов и планов работы или программ работы соответствующих официальных органов и групп экспертов в целях выявления взаимосвязей и областей, требующих согласованности и синергии.

2. Сотрудничество с Комитетом по адаптации

53. ГЭН приняла участие в шестом совещании Комитета по адаптации, которое состоялось в сентябре 2014 года³⁴. ГЭН также приняла участие в совещании по НПА, организованном Целевой группой по НПА Комитета по адаптации непосредственно перед шестым совещанием Комитета по адаптации. Цель этого совещания заключалась в изучении стратегических усилий, связанных с пробелами

³³ Более подробную информацию об этой публикации можно найти в документе FCCC/SBI/2014/13, пункты 35–37.

³⁴ See <http://unfccc.int/8467>.

и потребностями, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, приступая к процессу формулирования и осуществления НПА³⁵.

54. ГЭН сотрудничала с Комитетом по адаптации в подготовке информационного документа об опыте, эффективной практике, извлеченных уроках, пробелах и потребностях в связи с процессом формулирования и осуществления НПА³⁶. ГЭН также сотрудничала в организации рабочего семинара по этой же теме, который состоялся 15–16 апреля в Бонне.

55. Параллельно ГЭН продолжала свое сотрудничество с Комитетом по адаптации в областях дальнейшего развития Центра по НПА, организации выставок «Экспо-НПА» и сбора информации о наилучшей практике и извлеченных уроках в области адаптации, а также в рамках работы Целевой группы.

3. Сотрудничество с органами Механизма по технологиям

56. ГЭН обсудила пути активизации своего сотрудничества с органами Механизма по технологиям. Члены ГЭН предложили, что хорошо было бы обратиться к Центру и Сети по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), с призывом объединить усилия в целях более широкого распространения информации о возможностях, которые предлагает ЦСТИК в областях поддержки осуществления НПДА и процесса формулирования и осуществления НПА.

57. Кроме того, ГЭН приняла решение о том, что было бы полезно обратиться к Исполнительному комитету по технологиям (ИКТ) с просьбой представить как часть материалов для региональных учебных рабочих совещаний по НПА соответствующие модули, которые будут содержать информацию о поддержке, имеющейся для НРС в целях оценки технологий для адаптации.

58. ГЭН также обсудила возможность разработки в сотрудничестве с ИКТ информационного документа, в котором приводились бы примеры применения адаптационных технологий при планировании и осуществлении адаптации.

59. ГЭН приняла решение обратиться к ИКТ и ЦСТИК с предложением наладить сотрудничество в отношении деятельности, упомянутой в пунктах 56–58 выше.

4. Пересмотр технических документов по региональной синергии и синергии между многосторонними природоохранными соглашениями

60. Информация о пересмотре технических документов по региональной синергии и синергии между многосторонними природоохранными соглашениями (МПС) содержится в докладе о работе двадцать шестого совещания ГЭН³⁷. Смотри также пункт 98 с) ниже.

I. Мобилизация организаций, региональных центров и сетей

61. ГЭН отметила свою постоянную работу с широким кругом организаций, региональных центров и сетей в области осуществления ее программы работы на 2014–2015 годы. Она отметила, что она задействовала различных экспертов и/или представителей от:

³⁵ Информация об итогах этого совещания имеется по адресу [unfccc.int/8467, agenda item 5 on NAPs](http://unfccc.int/8467,agenda+item+5+on+NAPs).

³⁶ FCCC/SBI/2014/INF.14.

³⁷ FCCC/SBI/2014/13, пункты 52–54.

- a) Сторон;
- b) органов Конвенции (Комитет по адаптации, ИКТ, Постоянный комитет по финансам и КГЭ);
- c) ГЭФ;
- d) ЗКФ;
- e) организаций и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций;
- f) двусторонних и многосторонних учреждений;
- g) региональных центров и сетей;
- h) ГПП-НПА для НРС;
- i) национальных, региональных и международных неправительственных организаций.

62. Конкретные виды деятельности, в которых были задействованы эксперты и/или представители, включали региональные учебные рабочие совещания ГЭН по НПА для тихоокеанских стран и для восточной и южной частей Африки (см. пункты 17–26 выше), параллельное мероприятие ГЭН на ВОО 41, проведение некоторых заседаний в ходе выставки «Экспо-НПА» 2015 года, текущая разработка Центра по НПА и завершение подготовки некоторых продуктов ГЭН, включая публикацию по более широкому учету гендерных соображений при планировании и осуществлении адаптации в НРС.

63. ГЭН постановила продолжать мобилизовывать соответствующие организации и экспертов при осуществлении его программы работы.

Ж. Обсуждения с Глобальным экологическим фондом и его учреждениями

64. ГЭН, ГЭФ и два его учреждения, а именно ПРООН и ЮНЕП, встретились 11 марта 2015 года, за день до совещания ГЭН. Они обсудили сложившуюся ситуацию в ФНРС и новые проблемы и уроки, извлеченные из завершенных проектов ФНРС, а также программные подходы ГЭФ. В ходе этого закрытого заседания ГЭН приняла решение запросить у ГЭФ дополнительную информацию. Она получила запрошенную информацию в электронном виде и включила ее в настоящий доклад.

65. ГЭН отметила трудности, связанные с получением регулярных вкладов от других учреждений, помимо ЮНЕП и ПРООН, в отношении их деятельности по оказанию поддержки НПА и процессу формулирования и осуществления НПА.

1. Обсуждение уровня финансирования, имеющегося в настоящее время в Фонде для наименее развитых стран, и размера средств, к которым может получить доступ каждая наименее развитая страна в 2015 году

66. ГЭФ, ПРООН и ЮНЕП предупредили, что дефицит средств в ФНРС (см. пункт 8 выше) ставит под угрозу темпы, которые Стороны набрали в целях полного осуществления их приоритетов в рамках НПА и проведения процесса формулирования и осуществления НПА.

67. ПРООН и ЮНЕП далее разъяснили, что, хотя ГПП-НПА может проделать первоначальную работу со странами, значимый прогресс в процессе НПА будет зависеть от уровня ресурсов, имеющегося для целей проведения в странах этого

процесса. Основная часть работы по продвижению вперед усилий на уровне стран в деле формулирования НПА, предусмотрена в проектах ФНРС, ожидающих финансирования. Некоторые страны уже переориентировали некоторые утвержденные средства, полученные по линии ФНРС, на свои НПА, однако это сложная задача. ПРООН отметила, что в течение следующих шести месяцев наиболее приоритетная задача должна заключаться в обеспечении того, чтобы НПС имели ресурсы, которые им требуются для полного осуществления их НПДА и достижения дальнейшего прогресса в процессе формулирования и осуществления НПА.

68. ГЭН разделяет озабоченность ГЭФ, ПРООН и ЮНЕП, а именно в отношении того, что дефицит финансовых средств в ФНРС может помешать полному осуществлению НПДА и подорвать темпы, достигнутые в рамках процесса формулирования и осуществления НПА. ГЭН отметила, что эта ситуация также неблагоприятно скажется на осуществлении других элементов программы работы в интересах НРС, помимо НПДА. ГЭН призвала ГЭФ изыскать пути мобилизации достаточных ресурсов в текущем году для финансирования хотя бы тех проектов, которые уже находятся в процессе оформления в ФНРС и прошли техническое рассмотрение в секретариате ГЭФ (см. приложение I). ГЭН также отметила, что она готова предоставить любую вспомогательную информацию для запланированного на июнь совещания Совета ФНРС-СФБИК, если ГЭФ обратится с такой просьбой.

2. Другие элементы программы работы в интересах наименее развитых стран

69. ПРООН и ЮНЕП на полях совещания по подведению итогов работы ГЭН организовали запуск своего глобального проекта «Укрепление потенциала НРС для эффективного участия в межправительственных процессах борьбы с изменением климата», который финансируется по линии ФНРС. Этот проект направлен на укрепление институционального и технического потенциала НРС в целях более эффективного участия в межправительственных переговорах по борьбе с изменением климата и координации усилий по борьбе с изменением климата.

70. Этот глобальный проект был начат 11 марта 2015 года. Председателям ГЭН и группы НРС было предложено войти в состав Совета и внести свой вклад в работу до запуска проекта. ПРООН и ЮНЕП, в консультации с группой НРС и ГЭН, постановили организовать в качестве первого мероприятия учебное рабочее совещание для участников переговоров из НРС. Это учебное рабочее совещание состоялось в Бонне 15–16 апреля 2015 года сразу же после выставки «Экспо-НПА» и параллельно с рабочим совещанием по опыту, наилучшей практике, извлеченным урокам, пробелам и потребностям в рамках процесса формулирования и осуществления НПА.

71. На оставшуюся часть 2015 года запланированы дополнительные мероприятия, включая мероприятия, связанные с письменным переводом информационных продуктов о переговорах по борьбе с изменением климата и с их распространением через существующие сети и форумы по вопросам борьбы с изменением климата, а также мероприятия, связанные с сотрудничеством Юг–Юг и Север–Юг и обменом знаниями.

72. ГЭН просила, чтобы ей как члену Совета регулярно предоставлялась обновленная информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении этого глобального проекта.

3. Стратегия Глобального экологического фонда в области адаптации

73. ГЭФ заявил, что его программная стратегия в области адаптации основана на двух стратегических составляющих, а именно:

- а) интеграция адаптации к изменению климата в работу соответствующих органов, планы, программы и процессы принятия решений на постоянной, прогрессивной и цикличной основе в качестве средства определения и удовлетворения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных потребностей в области адаптации;
- б) укрепление синергии с другими основными областями работы ГЭФ.

74. В рамках первой составляющей основное внимание уделяется решению приоритетных задач в области адаптации, которые страны уже определили, при продвижении вперед процессов НПА и при обеспечении непрерывной интеграции в процессы планирования развития. Вторая составляющая базируется на опыте ГЭФ, накопленном за последние четыре года в связи с проектами и программами, финансируемыми по линии нескольких фондов, в целях более стратегического подхода к обеспечению синергии между адаптацией и другими основными областями работы.

75. По мере продвижения вперед ГЭФ намерен уточнять добавленную стоимость его программы в области адаптации по сравнению с другими фондами и механизмами.

4. Уроки, извлеченные из завершенных национальных программ действий в области адаптации

76. В пунктах 77–88 ниже излагаются уроки, извлеченные совместно ГЭФ и его учреждениями из завершенных проектов в рамках НПДА, финансировавшихся по линии ФНРС.

Планирование и проектирование

77. Хорошее проектирование ведет к хорошему осуществлению, которое, в свою очередь, ведет к получению хороших результатов по проекту. Если проект был хорошо проработан, то имеется больше шансов для того, чтобы он был завершен успешно. Каждый шаг имеет значение для успеха проекта, и намного легче добиться успеха, когда все эти шаги являются уместными и осуществляются эффективно и результативно (Бутан).

78. Недооценка расходов при разработке микропроектов может быть одним из факторов, ведущих к неудаче (Буркина-Фасо).

79. Работа над несколькими проектами одновременно может способствовать повышению эффективности осуществления проекта, по сравнению с работой над отдельным проектом. Обмен знаниями и опытом может способствовать синергии между проектами, и необходимо не допускать конкуренции между потребностями различных проектов (Камбоджа).

80. Ключевыми факторами успеха интеграции деятельности в основные направления работы является принятие постоянных последующих мер при ощутимой инвестиционной поддержке, четкой сфокусированности на участии общин и непосредственной поддержке от местных органов власти. Без инвестиционной поддержки заинтересованные круги могут утратить мотивацию к усилиям по интеграции, особенно на уровне провинций, округов и общин (Камбоджа).

81. Постоянная координация имеет огромное значение для обеспечения ассигнования достаточных ресурсов и для своевременных компиляции, толкования и распространения результатов (Самоа).

82. Для наукоемкой деятельности необходимо выделить достаточное время для проверки данных и их толкования и распространения. Без адекватной подготовки возникает риск для общего качества результатов (Самоа).

Участие заинтересованных кругов

83. Помимо развития потенциала, проект, результатом которого являются осязаемые итоги, отбираемые заинтересованными кругами, приносит конкретные результаты заинтересованным кругам и бенефициарам в виде позитивных непосредственных и незамедлительных выгод. Он способствует активному участию заинтересованных кругов и бенефициаров в деятельности по проектам и в целом повышению эффективности деятельности по проекту (Бутан).

Стратегии осуществления

84. Адаптируемое управление проектами является необходимым условием для эффективного реагирования на потребности и приоритеты заинтересованных кругов и бенефициаров. Такой тип управления проектами позволяет адаптировать проект к изменяющимся условиям, в том числе к деструктивным явлениям, и в то же время обеспечивать их общую эффективность и действенность. Кроме того, проведение технического обзора этих проектов вплоть до их завершения является прекрасным способом подробного документирования их достижений. Это позволяет сформировать совокупность знаний – подходы, методологии, извлеченные уроки и наилучшая практика, – которые могут быть предоставлены во всеобщее распоряжение через Интернет и способствовать их тиражированию и расширению масштабов в стране и в регионе (Бутан).

85. Создание технического комитета, который оказывает поддержку осуществлению проекта и действует в качестве промежуточного технического органа между комитетом высокого уровня по управлению проектом и подразделениями по осуществлению проекта, может способствовать как гибкости в принятии решений, так и оказанию политического влияния благодаря предоставлению подразделениям по осуществлению проекта доступа к другим соответствующим учреждениям (Кабо-Верде).

86. Деятельность в области адаптации к изменению климата может принести устойчивые результаты, если в процессе осуществления участвуют децентрализованные структуры и общины-бенефициары и если большое внимание уделяется укреплению организационных и оперативных возможностей этих субъектов. Такой подход облегчает осуществление проекта и обеспечивает заинтересованность в результатах проекта (Буркина-Фасо).

87. Местные структуры служат хорошим инструментом для мониторинга за деятельностью, в особенности после завершения проекта (Буркина-Фасо).

88. Условия осуществления на национальном уровне должны строиться на индивидуальной основе для многосекторальных проектов (Самоа).

5. Уроки, извлеченные из программ, разработанных Глобальным экологическим фондом

89. ГЭФ также поделился с ГЭН некоторыми первоначальными уроками, извлеченными в ходе его региональных и глобальных программ, в том числе:

а) региональной программы для тихоокеанских стран в области адаптации к изменению климата (Специальный фонд для борьбы с изменением климата (СФБИК)), которая направлена на удовлетворение потребностей 13 тихоокеанских стран в создании устойчивых к изменению климата объектов инфраструктуры, систем здравоохранения и управления природными ресурсами;

б) программы для Сахели и Западной Африки в поддержку инициативы «Большая зеленая стена» (ФНРС); эта программа является ранним примером программного подхода, который интегрирует адаптацию и получение многочисленных глобальных экологических преимуществ;

с) инициативы в области информирования по вопросам изменения климата для устойчивого развития и адаптации к изменению климата в Африке (ФНРС) и аналогичной программы для стран Латинской Америки (Боливии (Многонационального Государства), Перу и Эквадора) (СФБИК);

д) комплексной пилотной программы повышения устойчивости и сопротивляемости в области обеспечения продовольственной безопасности в африканских странах, расположенных к югу от Сахары (Целевой фонд ГЭФ); в рамках этого подхода, предусматривающего оказание поддержки 12 странам, ГЭФ стремится включить управление природным капиталом (земли, почвы, водные ресурсы, растительность и генетические ресурсы) в число приоритетных задач в деле преобразования сельскохозяйственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

90. Упомянутые выше четыре программы помогли продемонстрировать, что программный подход может создавать возможности для решения задач по адаптации в многочисленных секторах и различных масштабах, в более длительной перспективе и с большим потенциалом для оптимального использования ресурсов, а также возможности для укрепления партнерств, каталитического воздействия, синергии, в том числе между МПС и для постоянного обучения.

К. Обсуждения с Зеленым климатическим фондом

91. После получения от КС 20 мандата, предусматривающего рассмотрение вопроса о том, как оказывать помощь Сторонам, являющимся развивающимися странами, в получении доступа к финансированию по линии ЗКФ³⁸, ГЭН и секретариат ЗКФ во второй день совещания ГЭН провели обсуждение при помощи программы Skype. Вопросы, которые ГЭН задал секретариату ЗКФ, приводятся в приложении III.

92. За несколько дней до этого на совещании по подведению итогов работы ГЭН представитель секретариата ЗКФ изложил при помощи программы Skype существующую ситуацию в ЗКФ. Кроме того, ГЭН взаимодействовал с представителем секретариата ЗКФ на выставке «Экспо-НПА» 2015 года.

93. С ЗКФ был проведен обмен следующей информацией:

а) ЗКФ рассматривает НРС как приоритетную аудиторию и готов предоставить возможности для оказания поддержки этой группе стран в получении доступа к ресурсам;

б) одной из областей предоставления поддержки является программа обеспечения готовности, которая направлена на оказание странам с низкими возможностями поддержки для доступа к ресурсам Фонда. Совета ЗКФ признал, что

³⁸ Решение 3/CP.20.

под эту категорию подпадают не только НРС, но также и малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) и африканские страны;

с) страны, которые заинтересованы в получении поддержки в обеспечении готовности для НПА, должны как можно скорее обратиться в ЗКФ. После этого будут проведены дискуссии между ЗКФ и страной для выяснения потребностей страны, после чего будет подготовлен бюджет и зарезервированы финансовые средства для обеспечения готовности к оказанию поддержки в деле формулирования НПА. Эта программа обеспечения готовности может быть также использована для выявления и осуществления уже сформулированных проектов и программ страны;

d) в ЗКФ не устанавливается никаких ограничений или предельных значений для какой-либо страны, за исключением программы обеспечения готовности, которая предусматривает предельную величину. В данном случае она составляет 1 млн. долл. США в год для страны, получающей доступ к финансированию обеспечения готовности при поддержке многостороннего субъекта, и 300 000 долл. США для страны, желающей получить непосредственный доступ;

e) хотя было принято решение, что 50% ресурсов для адаптации должны быть направлены в НРС, МОРАГ и африканские страны, условия для подачи заявок, рассмотрения и получения доступа к ресурсам по линии ЗКФ являются одинаковыми для всех стран;

f) ЗКФ не устанавливал каких-либо предельных сроков для принятия предложений по проектам. Он ожидает получать их на постоянной основе. 13 марта 2015 года представитель секретариата ЗКФ, который выступал перед ГЭН при помощи программы Skype, отметил, что, как только многосторонние или многонациональные субъекты получают аккредитацию, НРС и другие страны могут представлять свои предложения в ЗКФ. Первые субъекты получают аккредитацию при помощи так называемой ускоренной процедуры аккредитации в первой половине 2015 года, тогда как другие субъекты могут быть аккредитованы до конца 2015 года³⁹;

g) если по меньшей мере 50% объявленных взносов в ЗКФ будут подтверждены и юридически оформлены, ЗКФ планирует профинансировать первый комплект предложений по проектам и программам до октября 2015 года;

h) помимо предоставления финансирования для процесса формулирования и осуществления НПА, ЗКФ также приветствует предложения по проектам для НПДА.

94. Представитель ЗКФ далее рассказал о тех областях, в которых было бы полезно наладить сотрудничество с ГЭН, включая:

a) информирование НРС о том, что ЗКФ начинает полномасштабное функционирование и весьма заинтересован в установлении контактов с ними для выявления их потребностей в поддержке, особенно в контексте программы обеспечения готовности ЗКФ;

b) оказание поддержки в области распространения информации о четырех стратегических областях результатов воздействия работы ЗКФ;

³⁹ По состоянию на 14 апреля 2015 года ЗКФ аккредитовал семь субъектов. Более подробная информация имеется по адресу <http://www.gcfund.org/operations/accreditation/accredited-entities.html>.

с) понимание того, каким образом сделать так, чтобы стратегии по адаптации, разрабатываемые странами, имели право на финансирование по линии ЗКФ;

д) уточнение концепции предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов, в частности в отношении того, как страны видят вклад многосторонних источников финансирования после 2020 года.

95. ГЭН принял решение продолжить сотрудничество с ЗКФ через его секретариат для представления соответствующей информации о функционировании фонда для НРС. На основе плодотворного диалога, проведенного секретариатом ЗКФ в ходе совещания ГЭН, приняла решение приглашать представителя секретариата Фонда на каждое свое совещание.

III. Программа работы Группы экспертов по наименее развитым странам на 2015 год

96. ГЭН рассмотрела прогресс, достигнутый в осуществлении ее программы работы на 2014–2015 годы. Помимо существующей деятельности, которая находится либо на стадии осуществления, либо будет осуществлена в 2015 году, ГЭН определила новые виды деятельности, которые будут проводиться в течение последнего года его текущего мандата.

97. ГЭН также обсудила порядок приоритетов в ее деятельности, отметив высказанный на ВОО 40 в адрес ГЭН призыв сохранять гибкость в управлении ее программой работы с учетом имеющихся ресурсов⁴⁰. Она постановила уделять первоочередное внимание следующим трем видам деятельности до ее следующего совещания, которое состоится в третьем квартале 2015 года:

- а) три остающихся региональных учебных рабочих совещания по НПА;
- б) окончательная доработка и распространение первого комплекта публикаций для 2015 года;
- с) продолжение работы по вводу в действие Центра по НПА.

1. Список публикаций, которые имеют приоритетное значение и разработка которых завершается

98. ГЭН отметила, что следующие публикации находятся на этапе окончательной доработки:

- а) публикация о более широком учете гендерных соображений в ходе планирования и осуществления деятельности по адаптации в НРС⁴¹;
- б) третий том публикации по наилучшей практике и уроках, извлеченных в ходе осуществления деятельности по адаптации в НРС. В этой публикации основное внимание будет уделяться первоначальной работе, которая может быть проделана как часть процесса формулирования и осуществления НПА. ГЭН отметила с удовлетворением, что в этой публикации применялась пересмотренная методология для сбора информации о наилучшей практике и извлеченных уроках, которая была разработана консультативной группой⁴². ГЭН высказала дополнительные замечания для облегчения завершения разработки публикаций;

⁴⁰ FCCC/SBI/2014/8, пункт 84.

⁴¹ См. документ FCCC/SBI/2014/13, пункты 38 и 39.

⁴² Консультативная группа состоит из членов ГЭН, члена Комитета по адаптации и представителя группы НРС.

с) пересмотренные варианты технических документов по региональной синергии и синергии между МПС;

д) информационный документ о методах оказания поддержки процессу формулирования и осуществления НПА в НРС;

е) справочник по процессу формулирования и осуществления НПА, в котором основное внимание уделяется воплощению на практике научных знаний и политических решений. Этот справочник разбит на тематические модули, соответствующие десяти главным функциям процесса НПА, которые были разработаны ГЭН (см. вставку 2). Основное внимание в нем уделяется методам практической деятельности на основе опыта и наилучшей практики стран. В нем также описываются инструменты и другие ресурсы, которые могут непосредственно использоваться странами для облегчения их работы над процессом формулирования и осуществления НПА, при этом не допускается реклама каких-либо конкретных подходов. Его целью является использование хорошо проверенных подходов и подходов, которые были опубликованы после экспертного обзора. ГЭН приняла решение продолжить тестирование этих модулей в ходе остающихся трех региональных рабочих совещаний, которые запланированы на 2015 год, в целях интеграции дополнительных замечаний и предложений об их укреплении, которые могут быть получены в ходе рабочих совещаний. ГЭН также приняла решение опубликовать полный вариант этого справочника до декабря 2015 года;

ф) брошюра, содержащая обзор работы ГЭН. ГЭН обсудила возможность подготовки брошюры, содержащей описание ее работы с момента ее создания в 2001 году и с описанием продуктов ГЭН. ГЭН приняла решение, что подготовка этой брошюры могла бы проводиться на основе информации, содержащейся в справочном документе для совещания по подведению итогов работы ГЭН⁴³;

г) руководство для ознакомления с Центром по НПА и навигации в этом Центре.

2. План выпуска всех приоритетных публикаций в 2015 году

99. ГЭН приняла к сведению все публикации, которые она подготавливает в этом году, в особенности те, которая она намерена опубликовать до ВОО 42 или вскоре после нее. Речь идет о следующих публикациях:

- a) обзор процесса НПА и другие продукты;
- b) инструмент PEG M&E;
- c) более широкий учет гендерных соображений при планировании и осуществлении адаптации в НРС;
- d) наилучшая практика и уроки, извлеченные в ходе деятельности по адаптации в НРС, том 3;
- e) технический документ по региональной синергии;
- f) брошюра о Центре по НПА.

100. ГЭН постановила объединить шесть вышеупомянутых публикаций в единый пакет. Они будут иметься на английском, французском и португальском языках.

101. ГЭН приняла решение, что остальные публикации будут иметься в наличии до ВОО 43/КС 21. Речь идет о следующих публикациях:

⁴³ unfccc.int/8875.

- a) руководство по Центру по НПА;
- b) информационный документ о методах оказания поддержки процессу формулирования и осуществления НПА в НРС;
- c) справочник по процессу формулирования и осуществления НПА;
- d) брошюра с обзором работы ГЭН;
- e) технический документ по синергии между МПС.

[English only]

Projects from the national adaptation programmes of action which have been technically cleared by the secretariat of the Global Environment Facility and are awaiting funding under the Least Developed Countries Fund

<i>Country</i>	<i>Project title</i>	<i>Date of technical clearance</i>	<i>Total Least Developed Countries Fund (LDCF) received (grant and fees) USD million</i>	<i>Total project cost (including LDCF project preparation grant and fees and co-financing) USD million</i>	<i>Implementing agency</i>
Senegal	Promoting innovative finance and community-based adaptation in communes surrounding community natural reserves (Ferlo, Niokolo-Koba, Senegal River Basin Delta and Saloum Delta)	22 July 2014	6.143	23.043	UNDP ^a
Bhutan	Climate-resilient villages in Bhutan	15 July 2014	11.772	32.772	UNDP
Sierra Leone	Adapting to climate change induced coastal risks in Sierra Leone	4 November 2014	11.142	41.142	UNDP
Benin	Strengthening the resilience of rural livelihoods and subnational government system to climate risks and variability in Benin	14 November 2014	4.982	61.479	UNDP
Comoros	Strengthening Comoros resilience against climate change and variability related disaster	18 November 2014	10.000	47.650	UNDP
Afghanistan	Adapting Afghan communities to climate-induced disaster risks	26 September 2014	6.296	61.017	UNDP

<i>Country</i>	<i>Project title</i>	<i>Date of technical clearance</i>	<i>Total Least Developed Countries Fund (LDCF) received (grant and fees) USD million</i>	<i>Total project cost (including LDCF project preparation grant and fees and co-financing) USD million</i>	<i>Implementing agency</i>
Lesotho	Strengthening climate services in Lesotho for climate-resilient development and adaptation to climate change	30 November 2014	5.606	21.516	UNEP ^b
Ethiopia	Climate change adaptation growth: implementing climate-resilient and green economy plans in highland areas in Ethiopia	2 September 2014	6.983	17.433	UNDP
Chad	Chad national adaptation plan	30 November 2014	6.488	24.488	UNDP
Mozambique	Building resilience in the coastal zone through ecosystem-based approaches to adaptation	1 December 2014	6.680	31.583	UNEP
Rwanda	Building the capacity of Rwanda's Government to advance the national adaptation planning process	1 January 2015	6.734	34.633	UNEP
Guinea-Bissau	Strengthening the resilience of vulnerable coastal areas and communities to climate change in Guinea-Bissau	4 December 2014	13.407	39.557	UNDP
Nepal	Developing climate-resilient livelihoods in the vulnerable watershed in Nepal	13 February 2015	7.829	47.829	UNDP
Senegal	Senegal national adaptation plan	16 December 2014	3.300	12.300	UNDP

<i>Country</i>	<i>Project title</i>	<i>Date of technical clearance</i>	<i>Total Least Developed Countries Fund (LDCF) received (grant and fees) USD million</i>	<i>Total project cost (including LDCF project preparation grant and fees and co-financing) USD million</i>	<i>Implementing agency</i>
Uganda	Integrating climate resilience into agricultural and pastoral production in Uganda, through a farmer/agropastoralist field school approach	3 February 2015	7.760	37.029	FAO ^c
Chad	Community-based climate risks management in Chad	19 March 2015	5.913	21.913	UNDP
Nepal	Ecosystem-based adaptation for climate-resilient development in the Kathmandu Valley	3 March 2015	7.000	22.184	UNEP
Malawi	Climate adaptation for sustainable water supply	18 March 2015	3.000	42.500	AfDB ^d
Lesotho	Climate change adaptation for sustainable rural water supply in lowlands Lesotho	26 January 2015	5.000	22.250	AfDB
Guinea	Strengthening climate information and early warning systems for climate-resilient development and adaptation to climate change in Guinea	30 March 2015	5.639	36.154	UNDP
Regional project (Bangladesh, Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Nepal, Timor-Leste)	Building resilience of health systems in Asian least developed countries to climate change	24 November 2014	10.381	44.946	UNDP

<i>Country</i>	<i>Project title</i>	<i>Date of technical clearance</i>	<i>Total Least Developed Countries Fund (LDCF) received (grant and fees) USD million</i>	<i>Total project cost (including LDCF project preparation grant and fees and co-financing) USD million</i>	<i>Implementing agency</i>
Regional project (Kiribati, Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu)	Building resilience of health systems in Pacific island least developed countries to climate change	12 March 2015	19.784	95.784	UNDP

^a United Nations Development Programme.

^b United Nations Environment Programme.

^c Food and Agriculture Organization of the United Nations.

^d African Development Bank.

Annex II

[English only]

Rolling work programme of the Least Developed Countries Expert Group for 2015

Main activities	Output/activity type/timing
<i>Objective 1: provide technical guidance and support to the process to formulate and implement national adaptation plans (NAPs) in the least developed countries (LDCs)^a</i>	
<i>Expected result: the LDCs are effectively supported in the launching of, and in making progress under, their process to formulate and implement NAPs</i>	
Develop and disseminate a publication presenting an overview of the process to formulate and implement NAPs and an overview of the guidelines for NAPs, including a glossary of commonly used terms and answers to frequently asked questions on NAPs, in English, French and Portuguese	Publication, by June 2015
Develop materials for use by countries at the national level on awareness and training activities in the process to formulate and implement NAPs	NAP sourcebook by the twenty-first session of the Conference of the Parties (COP), December 2015
Organize NAP Expo every year	NAP Expo, yearly
Formalizing the planning committee of the NAP Expo	Collaboration, ongoing
Organize in collaboration with the Adaptation Committee a workshop on experiences, good practices, lessons learned, gaps and needs on the process to formulate and implement NAPs	Event, 16–17 April 2015
Report on the workshop on experiences, good practices, lessons learned, gaps and needs on the process to formulate and implement NAPs	Information paper (document of the Subsidiary Body for Implementation (SBI)) by June 2015
Respond to individual requests from Parties for support on the process to formulate and implement NAPs, including through the provision of comments and feedback on draft NAPs, and the sharing of experiences and lessons learned	Technical support, upon request
Continue to compile and analyse support needs for the process to formulate and implement NAPs, on an ongoing basis, including via questionnaires to Parties during the sessions of the subsidiary bodies and other relevant events	Information presented in Least Developed Countries Expert Group (LEG) reports to the SBI, ongoing
Compile information on bilateral and multilateral sources of funding to support the implementation of national adaptation programmes of action (NAPAs) and the process to formulate and implement NAPs	Information to be posted on NAP Central, ongoing
<i>Expected result: collaboration with other organizations leads to coordinated and effective support to the LDCs on NAPs</i>	
Collaborate with a wide range of organizations through various modalities, such as technical meetings and sharing of relevant information and materials on the process to formulate and implement NAPs	Collaboration, ongoing

<i>Main activities</i>	<i>Output/activity type/timing</i>
Prepare and disseminate an information paper on how the NAP process can be supported in the LDCs	Information paper, by COP 21
Conduct regional training workshops on NAPs for the LDCs	Training workshops, 2014–2015
<i>Objective 2: provide support to the LDCs on the preparation, revision/update and implementation of NAPAs^b</i>	
<i>Expected result: the LDCs are effectively supported in the implementation of NAPAs</i>	
Continue to invite the Global Environment Facility (GEF) and its agencies, relevant organizations and experts to the LEG meetings and events to explore the issues faced by some LDCs in implementing NAPAs, and to provide information to the SBI on ways and means to address these issues with a view to enhancing the implementation of NAPAs	Information presented in LEG reports to the SBI
Conduct surveys/case studies to collect information on remaining needs of the LDCs for the full implementation of NAPAs	Information presented in LEG report to the SBI, by SBI 43
<i>Expected result: the LDCs are assisted in the preparation, revision and update of their NAPAs</i>	
Respond to individual requests for support in the preparation, revision and update of NAPAs, including through the provision of comments and feedback on draft NAPAs and draft revised and updated NAPAs, and the sharing of experiences and lessons learned	Technical support
<i>Objective 3: support knowledge management and outreach in supporting adaptation planning, prioritization and implementation in the LDCs^c</i>	
<i>Expected result: the LDCs are effectively supported through enhanced access to the best available information useful for their adaptation efforts</i>	
Continue to further develop NAP Central to serve as a universally accessible web-based central repository and hub for information pertinent to the process to formulate and implement NAPS	Further operationalization in 2015, increased use of the online platform
Develop a pamphlet on accessing NAP Central (NAP Central pamphlet)	Pamphlet, by June 2015
Develop a manual on NAP Central	Publication, by COP 21
Prepare and disseminate the third volume of the publication on best practices and lessons learned in addressing adaptation in the LDCs, in English, French and Portuguese	Publication, by June 2015
Communicate complementary key information to the LDCs, through regular notes, in response to key concerns (such as on accessing funding under the Least Developed Countries Fund), in cooperation with the GEF and its agencies	Information notes to the LDCs, ongoing
Develop case studies capturing good practices and lessons learned on issues related to adaptation planning in collaboration with the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change	Information to be used in various LEG and Nairobi work programme products

Main activities	Output/activity type/timing
<i>Objective 4: provide guidance and advice on the integration of adaptation into development planning and on strengthening gender-related considerations and considerations regarding vulnerable communities in adaptation planning and implementation in the LDCs^d</i>	
<i>Expected result: the LDCs are effectively assisted in their efforts to integrate gender-related considerations and considerations regarding vulnerable communities into adaptation</i>	
Complete and disseminate an information paper on strengthening gender considerations in adaptation planning and implementation in the LDCs	Publication, by June 2015
Develop and disseminate an information paper on strengthening considerations regarding vulnerable communities in adaptation planning and implementation in the LDCs	Publication, by COP 21
<i>Objective 5: promote the quality and achievement of results through support for the monitoring and evaluation of progress, effectiveness and gaps in the context of NAPAs, NAPs and the LDC work programme in the LDCs^e</i>	
<i>Expected result: support for monitoring the impact and effectiveness of efforts to address vulnerability is provided</i>	
Develop a technical paper describing the tool for monitoring and evaluating progress, effectiveness and gaps in the process to formulate and implement NAPs (PEG M&E tool)	Technical paper, by June 2015
Compile and analyse information to monitor progress and effectiveness, and identify gaps in the implementation of NAPAs, the LDC work programme and NAPs	Compilation, monitoring and analysis, ongoing
<i>Objective 6: support the implementation of the LDC work programme^f</i>	
<i>Expected result: implementation of the LDC work programme is effectively facilitated</i>	
Develop and disseminate an information paper on examples of the application of adaptation technologies in adaptation planning and implementation, in collaboration with the Technology Executive Committee	Information paper, by COP 21
Continue to collaborate with the GEF and its agencies and other organizations on ways to support the LDCs in implementing the LDC work programme, including through ways proposed in the report on the 21 st meeting of the LEG ^g	Technical support, ongoing
Collaborate with the United Nations Development Programme and the United Nations Environment Programme on the global support programme for LDC negotiators that they are managing, and provide inputs when required	Collaboration, upon request
<i>Objective 7: promote synergy of adaptation-related efforts under the Convention^h</i>	
<i>Expected result: coherence in support to the LDCs is promoted under the Convention, regionally and with other multilateral environmental agreements (MEAs)</i>	
Complete and disseminate a technical paper on regional synergy in addressing adaptation in the LDCs	Technical paper, by June 2015
Complete and disseminate a technical paper on synergy among MEAs in addressing adaptation in the LDCs	Technical paper, by COP 21
Prepare a report on reporting channels under the Convention, in collaboration with the Adaptation Committee, to serve as background information for discussions on report-	Information paper, by COP 21

<i>Main activities</i>	<i>Output/activity type/timing</i>
ing for the process to formulate and implement NAPs during the meeting on experiences, good practices and lessons learned, gaps and needs in the process to formulate and implement NAPs	
Continue to collaborate with the Adaptation Committee, including on revision of methodologies for capturing and sharing best practices and lessons learned, and further development of NAP Central, NAP Expo, training on NAPs and the Adaptation Committee task force on NAPs	Collaboration, ongoing
Continue collaboration with other bodies under the Convention, including the Technology Executive Committee, the Standing Committee on Finance and the Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention	Collaboration, ongoing
<i>Objective 8: interact with the Green Climate Fund (GCF) to consider how best to support LDC Parties in accessing funding from the GCF for the process to formulate and implement NAPs</i>	
<i>Expected result: the LEG collaboration with the GCF contributed to increasing awareness of how the LDCs can access and use the GCF for the process to formulate and implement NAPs</i>	
Collaborate with the GCF to provide relevant and timely information to the LDCs on the operation of the Fund, and invite a representative of the Fund to the LEG meetings	Collaboration, ongoing
Develop an information note orientating LDCs to the GCF website	Information note, in the course of 2015
<i>Objective 8: promoting and ensuring coherence of support being provided to the LDCs for the process to formulate and implement NAPs</i>	
<i>Expected result: the LEG engagement with the global support programmes contributes to effective support to the LDCs on the process to formulate and implement NAPs</i>	
Collaborate with the global support programmes in their provision of support to the process to formulate and implement NAPs to ensure coherence with the NAP guidelines, including by serving on the boards of the global support programmes	Collaboration, technical support, ongoing
<i>Expected result: the LEG contribution to the work of relevant organizations facilitates the provision of coherence in country-level support, including country-level training</i>	
Provide information on the NAP guidelines and contribute, without any implied endorsement, to the work of the NAP technical working group and other organizations, as they develop individual or joint supplementary materials to the NAP guidelines	Advice, ongoing

^a Decision 5/CP.17, paragraphs 13 and 14.

^b Decisions 29/CP.7, 4/CP.11, paragraph 2, 8/CP.13, paragraph 4, and 6/CP.16, paragraphs 1 and 2.

^c Decisions 29/CP.7, 4/CP.11, paragraph 2, 8/CP.13, paragraph 4, 6/CP.16, paragraphs 1 and 2, and 5/CP.17, paragraphs 13 and 14.

^d Decision 6/CP.16, paragraph 2(a).

^e Decisions 29/CP.7, 6/CP.16 and 5/CP.17.

^f Decision 5/CP.14, paragraph 2.

^g FCCC/SBI/2012/7, paragraphs 31–45.

^h Decisions 29/CP.7, 5/CP.17, paragraph 17, and 1/CP.18, paragraphs 55 and 56.

Annex III

[English only]

List of questions from the Least Developed Countries Expert Group to the Green Climate Fund as feedback to the presentation made by the Green Climate Fund on 9 March 2015

1. What are the specific mandates and modalities in place that the Green Climate Fund (GCF) is mandated (by the Conference of the Parties, its Board) to support least developed countries (LDCs)? What are the special access modalities for LDCs given the special status of LDCs under the Convention? Are there simplified and/or flexible procedures for the LDCs to access the GCF?
2. What are the important results under the GCF Board that an LDC needs to be aware of in order to adequately prepare its engagement with the Fund?
3. Given its experience with readiness programmes in the LDCs, what gaps and needs has the GCF found so far? How can the Least Developed Countries Expert Group assist in overcoming those gaps and needs?
4. What are key milestones this year that LDCs should be aware of, such as deadlines for project submissions, any regional targets for project approval?
5. Will the GCF investment criteria also apply to LDC projects?
6. With regard to the process to formulate and implement national adaptation plans (NAPs):
 - (a) How can countries be supported in the process to formulate their NAPs as part of the readiness programme?
 - (b) How can the countries which have started their NAP process align with procedures under the GCF for country programming?
 - (c) How do countries go about further implementing or proposing for funding activities identified as priorities under the NAP process?
7. How soon will funds actually become available for LDCs, from the time they start engaging with the GCF?
8. How much and/or what are the criteria for the allocation of funds per country, within a given time frame?
9. Given the progress on the implementation of national adaptation programmes of action (NAPAs), and that some LDCs are revising/updating their NAPAs to take into account their current circumstances and the new climate realities, how will the GCF support the implementation of projects/programmes from the NAPAs?

Annex IV

[English only]

**Members of the Least Developed Countries Expert Group as
at 12 March 2015**

Mr. Abias Huongo	Angola
Mr. Ibila Djibril	Benin
Mr. Thinley Namgyel	Bhutan
Mr. Matti Nummelin	Finland
Mr. Mosuoë Letuma	Lesotho
Mr. Benon Bibbu Yassin	Malawi
Mr. Batu Krishna Uprety	Nepal
Mr. Jan Verhagen	Netherlands
Ms. Marianne Karlsen	Norway
Mr. Douglas Yee	Solomon Islands
Mr. Paul Abiziou Tchinguilou	Togo
Ms. Pepetua Election Latasi	Tuvalu
Mr. Fredrick Manyika	United Republic of Tanzania
