

Distr : General
12 July 2007
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثانية والستون
البند ١٣١ من القائمة الأولية*
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين
٢٠٠٨-٢٠٠٩

تنفيذ المشاريع الممولة من حساب التنمية: التقرير المرحلي الخامس
تقرير الأمين العام

موجز

يُقدم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة ٢٣٧/٥٦ الذي أكدت فيه الجمعية مجدداً قرارها بأن تواصل إبقاء تنفيذ حساب التنمية قيد الاستعراض، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الموضوع. وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها إلى الدورتين ٥٧ و ٥٨ للجمعية العامة بأن يُقدم تقرير الأمين العام في سياق عرض الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين المعنية.

ويقدم هذا التقرير معلومات عن التقدم المحرز، ويتضمن آخر المستجدات فيما يتعلق بإدارة حساب التنمية وتنسيقه واستعراضاً عاماً لسبل إدارة الحساب مستقبلاً استناداً إلى الدروس المستفادة.

* A/62/50.



أولا - مقدمة

١ - أكدت الجمعية العامة مجدداً، في قرارها ٢٣٧/٥٦ المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، قرارها بأن تواصل إبقاء تنفيذ حساب التنمية قيد الاستعراض، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الموضوع. وقد أعد هذا التقرير استجابة للقرار المذكور أعلاه وفي ضوء توصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها^(١) والتي بموجبها طلبت تقديم المزيد من المعلومات، في سياق عرض الميزانية البرنامجية المقترحة، عن التقدم المحرز بشأن حساب التنمية.

٢ - ويغطي هذا التقرير التقدم المحرز من حيث تلبية التوقعات التي أعربت عنها الدول الأعضاء على النحو الوارد في المعايير التي وضعتها الجمعية العامة في قرارها ٢٢٠/٥٣ ألف و ٢٢٠/٥٣ بء فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وطرائقها ونتائجها. ويقدم التقرير إضافة إلى ذلك معلومات مستكملة عن إدارة حساب التنمية وتنسيقه، ويتضمن مقترحات بشأن سبل إدارة الحساب مستقبلاً استناداً إلى الدروس المستفادة^(٢).

٣ - والمعلومات التي يتضمنها التقرير مستقاة من التقارير المرحلية وتقارير التقييم النهائي المقدمة من الكيانات المنفذة في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، المطلوب منها تقديم تقارير مرحلية سنوية وتقرير نهائي عند إتمام المشاريع.

٤ - وينبغي قراءة هذا التقرير مع الرجوع إلى موقع حساب التنمية على شبكة الإنترنت وعنوانه: <http://www.un.org/esa/devaccount>، وهو موقع يقدم معلومات عن كل مشروع على حدة وعن البرنامج ككل. ويقدم الموقع معلومات عن التقدم المحرز عموماً وفي مشاريع بعينها في إطار الشرائح الخمس المعتمدة. وتشمل تلك المعلومات بالنسبة لكل مشروع الإطار المنطقي، ومعدل التنفيذ من حيث استخدام الموارد المدرجة في الميزانية والأثر المحقق حتى حينه. ويمكن لمستخدمي الموقع الاطلاع على القائمة الكاملة للمشاريع مصنفة حسب الشريحة أو المنطقة الجغرافية أو الكيان المنفذ. وترد في الموقع كذلك قرارات ومبادئ توجيهية علاوة على استعراضات مواضيعية إضافية ومواد عن الدروس المستفادة.

(١) A/57/7/Add.5؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٧ ألف (A/58/7/Add 1-30).

(٢) تُستقى الدروس المستفادة من التقرير المرحلي عن حساب التنمية (A/58/404) ومن عملية الرصد المستمر لمشاريع حساب التنمية وعملياته.

٥ - ووفقا للقرار ٢٥٢/٦١، يُحال إلى الجمعية العامة للنظر في دورتها الثانية والستين تقرير^(٣) منفصل عن تقييم أثر حساب التنمية من حيث أهدافه ومقاصده. وسيكون ذلك التقرير مكملا للتقرير المرحلي وسيقدم تحليلا أكثر تعمقا لأنشطة الحساب وأثره.

٦ - والغرض من حساب التنمية هو تمويل مشاريع التعاون التقني، لصالح بلدان نامية عديدة، في المجالات البرنامجية ذات الأولوية تحت مسؤولية الكيانات المنفذة المعنية، لا سيما ما يتصل منها بالمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المحددة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وتلك الواردة في نتائج المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة واتفاقاتها الدولية منذ عام ١٩٩٢. ويُمول الحساب في إطار الميزانية البرنامجية^(٣)، وتنفذه الكيانات المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في ظل إشراف اللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتنتشر مشاريع حساب التنمية في جميع أرجاء العالم وينصب تركيزها على ١١ مجموعة مواضيعية تحددها اللجنة التنفيذية^(٤).

٧ - وتشارك الكيانات التابعة للجنة التنفيذية في متابعة نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة المعقودة على الصعيد العالمي، وقد اكتسبت خبرة لا بأس بها في هذا المجال من خلال أنشطتها المعيارية والتحليلية. ويتم من خلال حساب التنمية تحويل تلك المعارف التحليلية والمعارف إلى قدرات تشغيلية نافعة على الصعيد القطري، وذلك بالاستعانة بأدوات لإدارة المعارف من قبيل الشبكات، والمواقع التفاعلية على شبكة الإنترنت، ودورات التعلم عن بعد المتاحة على شبكة الإنترنت، وعن طريق التدريب.

٨ - ويشجع حساب التنمية توطيد التعاون فيما بين الكيانات التابعة للجنة التنفيذية استنادا إلى ميزة المعارف المتخصصة التي يتمتع بها كل كيان، واغتنام فرصة تزايد الوعي بين أعضاء اللجنة التنفيذية بقدرات التعاون التقني التي تمتلكها الكيانات الأخرى التابعة للجنة. ويعمل الحساب أيضا على إيجاد حوافز وطرائق جديدة للتعاون.

٩ - ويضطلع وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمهام مدير برنامج حساب التنمية. وهو يقوم بصفته هذه بالتنسيق الفني لحمل الأنشطة، ويرأس عملية برمجة الحساب، ويرصد تنفيذ المشاريع، ويساعد في تقييم أثرها، ويقدم التقارير إلى الهيئات الحكومية الدولية عن كل ما سلف.

(٣) فيما يتعلق بالفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧، انظر القرار ٢٤٧/٦٠ ألف المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.

(٤) المجموعات المواضيعية هي: التجارة الدولية؛ والاقتصاد الكلي والتمويل؛ والتنمية المستدامة والمستوطنات البشرية والطاقة؛ والتنمية الاجتماعية؛ والنهوض بالمرأة؛ والبلدان التي تواجه أوضاعا خاصة؛ والإدارة وبناء المؤسسات؛ والعلوم والتكنولوجيا والقطاعات الإنتاجية؛ وحقوق الإنسان؛ والإحصاءات؛ والسكان.

ثانيا - التقدم المحرز في تلبية توقعات الدول الأعضاء

١٠ - أعربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عما تتوقعه من حساب التنمية في عدد من القرارات^(٥). وتنتظر الدول الأعضاء أن يكون للحساب أثره الإنمائي على البلدان، وأن يحقق فعالية التكلفة وبخاصة عن طريق استخدامه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن يكون مصمما ومنفذا بشكل مشترك من قبل عدة كيانات منفذة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٣٧/٥٦). وتنتظر الدول الأعضاء أيضا أن يكون للحساب أثرٌ مضاعف وأن ينهض بالتعاون الاقتصادي والتقني على الصعيدين الإقليمي والأقليمي فيما بين البلدان النامية (انظر القرار ٢٢٠/٥٣ ألف).

١١ - وكان حساب التنمية قد بدأ أنشطته في عام ١٩٩٨، ويوجد حاليا ٩٠ مشروعا ما بين مشاريع منفذة ومشاريع قيد التنفيذ يبلغ المجموع التراكمي لميزانياتها ٦٥ مليون دولار. ونُفذت المشاريع في إطار خمس شرائح متتالية وقد استكمل في الوقت الحالي عدد كبير من المشاريع. وينصب التركيز في كل شريحة على موضوع مختلف، ويرد في الجدول أدناه موجز لحالة تلك الشرائح.

(٥) يسترشد حساب التنمية منذ إنشائه بعدد من: (أ) القرارات هي: ١٢/٥٢ بء، و ٢٢١/٥٢ ألف، و ٢٣٥/٥٢، و ٢٢٠/٥٣ ألف، و ٢٢٠/٥٣ بء، و ١٥/٥٤، و ٢٥٠/٥٤، و ٢٣٧/٥٦، و ٢٤٦/٦٠ و (ب) التقارير هي A/53/945، و A/57/7/Add 5، والوثائق الرسمية للجمعية العامة - الدورة الثامنة والخمسون - الملحق رقم ٦ (A/58/6/Add 1)، والوثائق الرسمية للجمعية العامة - الدورة الثامنة والخمسون - الملحق رقم ٧ ألف (A/58/7/Add 1-30)، و A/59/397، و A/60/608، و A/61/282.

مشاريع حساب التنمية حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧^(أ)

الشرح الموضوع	فترة السنتين	العدد الإجمالي للمشاريع (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)	معدل التنفيذ (نسبة مئوية)
١ دعم إقامة المؤتمرات العالمية	١٩٩٩-١٩٩٨	٧	١٣,٠٦٥ اكتملت
٢ إقامة الشبكات، والخبرات الفنية الإقليمية ودون الإقليمية	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٦	١٣,٠٦٥ اكتملت
٣ بناء القدرات لغرض إدارة العولمة	٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠	١٣,٠٦٥ اكتملت
٤ بناء القدرات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق الشراكات وإدارة المعارف والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٢٠٠٥-٢٠٠٤	٢٣	١٣,٠٦٥ ٦٤,٣
٥ دعم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، عن طريق إدارة المعارف وإقامة الشبكات والشراكات	٢٠٠٧-٢٠٠٦	٢٤	١٦,٤٨١ ^(ب) ١٥,٣ ^(ب)
المجموع		٩٠	

(أ) تُقدم التقارير عن حالة المشاريع على أساس سنوي في نهاية شهر كانون الثاني/يناير من كل عام، فيما تُحسب نتائج التنفيذ بناء على أحدث البيانات المتاحة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧.

(ب) قررت الجمعية العامة في قرارها ٢٤٦/٦٠ إعادة تقدير حساب التنمية لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧. وقد أسفرت تلك العملية عن زيادة قدرها ٩٠٠ ٩١٥ دولار. وفي قرارها ٢٥٢/٦١، قررت الجمعية العامة اعتماد مبلغ ٢,٥ مليون دولار كتقدير استثنائي فوري لمعالجة النقص في تحويل الموارد إلى الحساب منذ إنشائه. وبذلك يصل الاعتماد المنقح لحساب التنمية لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧ إلى مبلغ قدره ٩٠٠ ٤٨٠ ١٦ دولار وقد أُحيلت مذكرة منفصلة إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن استخدام الأموال الإضافية (٩٠٠ ٤١٥ ٣ دولار) يُقترح فيها إضافة ٦ مشاريع إلى إجمالي المشاريع المعتمدة لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧. ولأغراض المقارنة بالشرائح السابقة، دون أخذ الأموال الإضافية في الاعتبار، فإن معدل التنفيذ بالنسبة للشرية الخامسة لتبلغ ١٩,٢ في المائة.


١٢ - وفي ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧، بلغ معدل تنفيذ المشاريع في إطار الشريحة الرابعة نسبة قدرها ٦٤,٣ في المائة. وبلغ معدل تنفيذ مشاريع الشريحة الخامسة التي استهلكت خلال عام ٢٠٠٦ نسبة قدرها ١٥,٣ في المائة، وهو ما يتفق مع توقعات التنفيذ في العام الأول من

عمر كل مشروع. وترد في المرفق معدلات التنفيذ لكل مشروع على حدة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التنفيذ في موقع حساب التنمية على شبكة الإنترنت. ويتبين من التعليقات الواردة من الكيانات المنفذة أن التأخير في تنفيذ المشاريع وانخفاض معدلات التنفيذ كثيرا ما يعزى إلى حدوث تغييرات في الفريق المعني بالمشروع، أو عدم وجود استشاريين مؤهلين أو إلى مشاكل مجابهة في البلدان المستفيدة. وقد اكتملت أنشطة المنفذة في إطار الشرائح الثلاث الأولى وجرى إنهاء العمل بهذه الشرائح.

١٣ - واستُحدث أخيرا نظام معزز للرصد على شبكة الإنترنت للتنبؤ بوتيرة تنفيذ المشاريع عموما، لا فيما يتعلق بالشؤون المالية فحسب، بل من حيث معدل تنفيذ الأنشطة المخططة أيضا. ويعتمد نظام الرصد أساسا على تحليل التقارير المرحلية والتقييمات النهائية. ويجري بعد ذلك إرسال تلك التحليلات كمعلومات مرتجعة إلى الكيانات المنفذة.


١٤ - وقد تطور تصميم المشاريع على مر السنين؛ فالكيانات المنفذة باتت الآن تتفهم الإطار المنطقي بشكل أفضل، وتحسنت نوعية الوثائق الخاصة بالمشاريع تحسنا كبيرا. وانخفض متوسط ميزانية كل مشروع من ٩٣٠ ٠٠٠ دولار بالنسبة لمشاريع الشرائح من الأولى إلى الثالثة ليصبح ٦٥٠ ٠٠٠ دولار بالنسبة لمشاريع الشريحتين الرابعة والخامسة؛ وبذلك وبفضل تطبيق الدروس المستفادة يُعتبر متوسط ميزانية المشروع الآن في مستواه الأمثل فيما يتعلق بمواءمة القدرة على تنفيذ المشاريع في حدود الموارد المتاحة من الموظفين والالتزام بالإطار الزمني المحدد بأقل من أربع سنوات، حسب توجيهات الدول الأعضاء. وظهر على الساحة التنفيذ المشترك بين وكالتين منفذتين أو أكثر كوسيلة فعالة من حيث التكلفة تكفل تضافر الجهود من أجل العمل في شتى القطاعات والمناطق. ويجري بشكل متزايد تشجيع إقامة الشراكات مع المنظمات الدولية الأخرى والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص حيث تُعد سبيلا للتآزر المثمر.

الشكل ١

عدد مشاريع حساب التنمية مصنفة حسب المنطقة^(أ)

(أ) قد ترد المشاريع في أكثر من فئة إذا غطت مناطق مختلفة.

الشكل ٢
عدد مشاريع حساب التنمية مصنفة حسب المجموعة المواضيعية^(أ)




(أ) قد ترد المشاريع في أكثر من فئة إذا غطت أكثر من مجموعة مواضيعية. وتختلف قائمة المجموعات المواضيعية اختلافا طفيفا عن المجموعات التي حددتها اللجنة التنفيذية وذلك حتى تعبر بشكل أفضل عن محور تركيز حساب التنمية.

١٥ - وترتبط التغطية المواضيعية لمشاريع حساب التنمية ارتباطا مباشرا بمجالات مسؤوليات وأولويات الكيانات التابعة للجنة التي تمتلك معارف وخبرات متخصصة.

١٦ - واستجابة لتقرير الأمين العام (A/59/397) الذي روعيت فيه توصية الجمعية العامة القائلة بأن مشاريع حساب التنمية ينبغي أن تفضي إلى تحقيق عملية دائمة وقائمة بذاتها، يتواصل التشديد على الكيانات المنفذة بضرورة أن تتوافر لجميع المشاريع خطة سليمة تكفل استدامتها قبل تخصيص التمويل لها. وقد أسفرت أغلبية العمليات القائمة بذاتها التي بدأها حساب التنمية منذ عام ١٩٩٨ عما يلي: (أ) تحول المشاريع تدريجيا من مشاريع تجريبية إلى مشاريع تعمل بكامل طاقتها؛ أو (ب) قيام المشروع إلى حد كبير بتكملة الأنشطة المنتظمة الجارية التي يقوم بها الكيان المنفذ وإحداثه أثرا مستداما فيها؛ أو (ج) نشوء عنصر نشط في إطار المشروع للتعلم عن بعد؛ أو (د) اجتذاب المشروع للدعم من المانحين من أجل استمرار عملياته.

الشكل ٣

طرائق استدامة حساب التنمية مصنفة حسب نوعها الشرائح من الأولى إلى الثالثة^(أ)

(أ) استناداً إلى الشرائح المستكملة.

١٧ - وتتسم النتائج السالفة الذكر بأنها مستدامة وقابلة للقياس، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الإنجازات الدائمة التي حققها حساب التنمية حتى الآن. وعلى سبيل المثال، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوضع خطة عمل مستدامة لمشروعه المدرج في الشريحة الأولى والمتعلق بنظام للحاسوب والاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض مراقبة المخدرات على الصعيدين الدولي والوطني، ووُزِعَ هذا النظام في ١٦ بلداً (<http://www.unodc.org/nds/en/index.html>). وجرى تطوير نظام على أساس ذلك الذي وُضِعَ بتمويل من حساب التنمية، وقد صدرت حتى الآن النسخة السادسة منه في أوائل عام ٢٠٠٧. وانتقل بنجاح مشروع آخر من مشاريع حساب التنمية هو "الاستخدام الرشيد والفعال لموارد الطاقة والمياه في آسيا الوسطى" من مشروع تكميلي ليصبح مشروعاً يعمل بكامل طاقته. وقد تحقق ذلك بجمع الأموال من إستونيا والسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من أجل تنفيذ مشروع تكميلي تبلغ ميزانيته ١٢٠ ٠٠٠ يورو، وبلاستعانة بأصحاب المصلحة المحليين بشكل مكثف (يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن المشروع على الموقع التالي: <http://www.talaschu.org>).

١٨ - وقد أكد الأمين العام من جديد في تقريره A/52/848 و A/52/1009 على أن المشاريع المقترحة في إطار حساب التنمية ينبغي أن تعتمد حلاً للتنفيذ منخفضة التكلفة. وأعربت الجمعية العامة في قرارها ٢٣٧/٥٦ المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ عن ترحيبها بأن تنفيذ المشاريع المعتمدة الممولة من حساب التنمية يحقق فعالية التكاليف. وأكدت كذلك في قرارها ٢٢٠/٥٣ ألف المؤرخ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ أن المشاريع المعتمدة ينبغي أن تكون لها آثار مضاعفة. وجرى التقيّد بدقة بالمعايير السابقة الذكر على أساس أن التكلفة المنخفضة عموماً للمشاريع تشجع على الابتكار والتعاون والتآزر.

١٩ - وقد توصلت حتى الآن نسبة قدرها ٧٠ في المائة^(٦) من جميع المشاريع المستكملة الممولة من حساب التنمية إلى حلول دائمة منخفضة التكلفة وقابلة للقياس تنشأ عنها تأثيرات مضاعفة عن طريق نماذج التعلم عن بعد، والشبكات، وتطوير مواد حلقات العمل التي سبق تنظيمها ومواد البحث والتدريب التي سبق إعدادها. ولا تزال الدورات التي أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في إطار الشريحة الثالثة تُعقد للمتدربين، حيث عُقد آخرها في تايلند في عام ٢٠٠٦، وذلك نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها المعهد الافتراضي للتجارة والتنمية التابع للأونكتاد من أجل تشجيع عقد هذه الدورات في الجامعات الوطنية التي يتلقى فيها التدريب من سيتولون التفاوض بشأن التجارة في المستقبل (يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الموقع التالي: <http://vi.unctad.org:8080/unctadvi/secure/unHome.jsf>).

٢٠ - ومن المنتظر أن يُستفاد في المشاريع المنفذة في إطار حساب التنمية من شبكات تبادل الخبرات على الصعد دون الإقليمية والإقليمية والعالمية. ووفقاً للقرار ٢٢٠/٥٣ ألف واسترشاداً بتوصيات وآراء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها إلى الجمعية العامة في دورتها الستين^(٧)، يسعى القائمون على المشاريع المدرجة في الشرائح الثلاث الأولى إلى إقامة مثل هذه الشبكات^(٨) ورغم أنه كان من المفترض أصلاً أن تُوظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إنشاء الشبكات، إلا أنها لم تستخدم على نحو فعال إلا فيما يقرب من ثلث الشبكات كافة. واتجهت المشاريع عوضاً عن ذلك إلى الاعتماد على طرائق للاتصال وإنشاء شبكات تتسم بطابع رسمي أكثر، مثل إقامة قنوات للاتصال

(٦) اعتمدت نسبة الـ ٣٠ في المائة المتبقية تدابير قيمة لبناء القدرات نُفذت مرة واحدة إلا أنها لم تسفر عن أية آثار مضاعفة كتلك التي يرد وصفها أعلاه.

(٧) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم ٧ (A/60/7)، الفصل الثاني - ألف، الباب ٣٤.

(٨) لا يمكن إجراء تحليل مجد للشبكات المقامة إلا بعد اكتمال المشروع.

أثناء عقد الاجتماعات وحلقات العمل. ولاقت طرائق إقامة صلات فيما بين الخبراء على هذا النحو نجاحاً، لا سيما عندما يكون الهدف من الشبكات هو الربط بين مجموعة أساسية من الخبراء. وثمة مثال آخر على ذلك يوجد في مجال الإحصاءات حيث يلتقي كل عام في اجتماع لمديري المكاتب الإحصائية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أعضاء شبكة للخبراء من رؤساء المكاتب الإحصائية، ويدعم هذه الشبكة جزئياً مشروع للقدرات الإقليمية في مجال تطوير الإحصاءات في جنوب شرق آسيا تنفذه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في إطار الشريحة الثانية. وعُقد آخر هذه الاجتماعات في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ (<http://www.aseansec.org/18981.htm>). وتكفل هذه الشبكة استدامة الأنشطة الإحصائية التي يدعمها حساب التنمية في المنطقة، وتخطط لعقد اجتماعه في كمبوديا في أواخر عام ٢٠٠٧. ومن شأن إنشاء هياكل رسمية للشبكات، إما في شكل اجتماع سنوي أو منتدى إلكتروني مستدام يُنظم بالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن يزيد إلى حد ملحوظ من احتمالات إنشاء شبكات هامة ناجحة ودائمة.

٢١ - وقد وُضع التصنيف النموذجي النوعي للشبكات التي تخدم حساب التنمية، على النحو الوارد أدناه، استناداً إلى تحليل للأنشطة المنفذة في إطار الحساب. وصُنفت الشبكات وجرى تعريفها على النحو التالي:

(أ) **شبكات الخبراء التقليدية** وتتألف من مسؤولين حكوميين يلتقون وجهاً لوجه في اجتماعات وحلقات عمل؛

(ب) **الأدلة وصفحات المدخل وقواعد البيانات** وهي مستودعات للمعلومات، من قبيل معلومات الاتصال بالمؤسسات أو المواد التدريبية، متاحة على شبكة الإنترنت لأغراض الاتصال بين الأفراد؛


(ج) **الشبكات غير المنفذة** وهي الشبكات التي كان من المتوقع إنشاؤها في وثائق المشروع إلا أنها لم تُنفذ إثر إعادة النظر في محور تركيز المشروع أو لضيق الوقت؛

(د) **شبكات الخبراء الإلكترونية** وتتألف من خبراء حكوميين تربطهم مواقع تفاعلية على شبكة الإنترنت أو قوائم البريد الإلكتروني؛

(هـ) **شبكات المجتمع المدني** وهي تتألف في معظمها من منظمات غير حكومية وسلطات محلية؛

(و) **شبكات أخرى** وتتألف من مزيج من الأطراف الفاعلة المذكورة أعلاه وكثيراً ما تضم أعضاء من الوسط الأكاديمي.

الشكل ٤



٢٢ - وتقوية الشبكات القائمة أصلاً هي أكثر طرائق إنشاء الشبكات فعالية. وتتيح هذه الاستراتيجية للقائمين على المشروع إمكانية القيام بسرعة بحشد تأييد أصحاب المصلحة لهدف المشروع وتجنب التكاليف المفرطة المتكبدة عند إنشاء الشبكات والتعيين. وتزيد الشبكات أيضاً من تسليط الضوء على المشاريع وتعمل على تعزيز استدامتها. فقد جرى، على سبيل المثال، تقديم الدعم إلى شبكة نسائية قائمة في مجال بناء السلام عن طريق مشروع مُمول في إطار الشريحة الأولى، وقد ساعد المشروع في تشجيع مشاركة المرأة في منع نشوب الصراعات وإعادة إحلال السلام في أفريقيا.

٢٣ - وفيما ثبت أن الاستفادة من الشبكات القائمة بالفعل هي أكثر الطرائق التي تعتمد عليها المشاريع فعالية، فقد تم على جانب آخر بنجاح إنشاء ١٣ شبكة جديدة والحفاظ عليها في إطار حساب التنمية. ولا تزال تلك الشبكات تعمل على تيسير نقل المعارف، والمهارات والخبرات محدثة تأثيراً يتجاوز النطاق الأصلي لأنشطة المشروع والأثر المنشود منها. وتعتمد شبكات حساب التنمية إلى توطيد الصلات الإقليمية والأقليمية والتأثير على صانعي القرار، ودعم عمليات بناء القدرات المحلية. وكانت الشبكة العالمية للمراكز التجارية مشروعاً وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في إطار الشريحة الأولى، وحمل المشروع اسم "تشجيع التجارة الإلكترونية"، وكان الغرض منه تقديم المساعدة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ميدان أنشطة التجارة الدولية، لا سيما عن طريق شبكة الإنترنت. وقد تطورت هذه الشبكة حتى أصبحت الآن كيانا قائماً بذاته يُطلق عليه اسم الاتحاد العالمي لمراكز التجارة (http://www.tradepoint.org). ويقوم الاتحاد، عن طريق شبكة تضم أكثر من ١٢٠

مركزاً للمعلومات التجارية وتيسير التجارة تُعرف باسم المراكز التجارية، بتقديم المساعدة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أكثر من ٩٠ بلداً في أنحاء العالم في مجال التجارة الدولية باستخدام تكنولوجيات التجارة الإلكترونية.

٢٤ - وبغية تعزيز بناء القدرات في البلدان النامية والحفاظ على مستوى الوفورات والفعالية في مشاريع حساب التنمية، جرى التشديد على الكيانات المنفذة بأن يُستعان في المشاريع بالخبرات المحلية كلما وحيثما أمكن ذلك. ووفقاً للمعايير التي حددها الجمعية العامة في قرارها ٢٢٠/٥٣ ألف، يُستعان إلى أقصى حد ممكن بالقدرات البشرية والتقنية المتوافرة في البلدان النامية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من عنصر نقل المعارف في برنامج حساب التنمية.

٢٥ - واستجابة للمعايير المحددة في الميزانية البرنامجية التي اقترحها الأمين العام لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧^(٩)، واستناداً إلى توجيهات الجمعية العامة في قرارها ٢٢٠/٥٣ ألف، تقدم مشاريع حساب التنمية الدعم لإقامة وتوطيد الشراكات الإنمائية بين الأمم المتحدة والمؤسسات خارجها. وتشارك في العديد من المشاريع منظمات إقليمية ومنظمات غير حكومية محلية وإقليمية و/أو دولية. ويجري تشجيع الكيانات المنفذة على إقامة صلات تعاونية مفيدة لمضاعفة آثار أنشطة محددة، لا سيما عن طريق تبادل المعارف وتجميع القدرات. وقد أنشئت شبكتان إقليميتان لمؤسسات البحوث والتدريب في مجال السكان في إطار مشروع مول في إطار الشريحة الأولى يحمل اسم "تسخير الإنترنت لأغراض بحوث السكان" بتلقي الدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتتألف إحدى هاتين الشبكتين واسمها Demoneta من ستة مراكز في منطقة غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، بينما تضم الثانية واسمها Demonetasia ثمانية مراكز في آسيا. ولكل من الشبكتين موقع عامل على شبكة الإنترنت ومجموعات نشطة للمناقشة الإلكترونية. ويواصل مركز السكان والتنمية في باريس تقديم الدعم لشبكة Demoneta مبرزاً بذلك صلاحية نموذج الشراكة الذي تمخضت عنه أنشطة حساب التنمية.

٢٦ - ويُعزى أساساً النجاح الذي حالف مشروع مول في إطار الشريحة الثالثة، نفذه الأونكتاد وحمل اسم "بناء القدرات في البلدان النامية لجذب الاستثمارات الدولية والاستفادة منها"، إلى الشراكة القوية بين الأونكتاد والرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمارات ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (مجموعة البنك الدولي) وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية ذات الصلة.

(٩) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم ٦ (A/60/6/Add.1).

٢٧ - ويظل التعاون فيما بين بلدان الجنوب ذا أهمية أساسية في تنفيذ مشاريع حساب التنمية. وهناك مشروع نُفذ في إطار الشريحة الأولى عنوانه "تعزيز القدرات في منطقة الجماعة الكاريبية على جمع الإحصاءات والمؤشرات لمتابعة مؤتمرات الأمم المتحدة"، وهو يهدف إلى إقامة شبكة من الخبراء في ميدان الإحصاءات البيئية والاجتماعية والجنسانية بغية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويظل فريق الجماعة الكاريبية الاستشاري المعني بالإحصاءات الاجتماعية والجنسانية والبيئية الذي شكله المشروع إطار هاماً لتيسير القيام بالأنشطة الإحصائية في هذه المنطقة دون الإقليمية. والفريق الاستشاري، الذي يتألف من سبعة من مديري المكاتب الإحصائية الوطنية ومن ممثلين لأمانة الجماعة الكاريبية وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، أنشئ لكفالة استدامة العمل في مجال الإحصاءات الاجتماعية والجنسانية والبيئية في المنطقة. ويُذكر، على سبيل المثال لا الحصر، من أنشطة المشروع التي تجسد التعاون فيما بين بلدان الجنوب في شكله الذي تشجعه أنشطة حساب التنمية ما يلي: جولات دراسية لبناء القدرات، وبعثات قطرية لتسع دول أعضاء في الجماعة الكاريبية، وحلقتا عمل تدريبيتان في مجال الإحصاءات الإقليمية، وتدريب شامل في مجال تكنولوجيا المعلومات للمكاتب الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء في الجماعة.

ثالثاً - المستجدات فيما يتعلق بإدارة حساب التنمية

٢٨ - يعكف القائمون على حساب التنمية حالياً على بدء العمل بالشريحة السادسة من أنشطته وذلك في الذكرى العاشرة لبدء تشغيله. وقد جرى منذ إنشاء الحساب استخلاص دروس قيمة في الإدارة طُبقت في كل من الشرائح على التوالي. وتم على مر السنوات توحيد استخدام الأطر المنطقية، والميزة على أساس النتائج ووثائق المشاريع. ووُضعت خطط عمل موحدة لتيسير رصد التقدم المحرز في حينه نحو تحقيق الأهداف المنشودة. ويجري على نحو منظم استكمال المبادئ التوجيهية التي يسهل الاطلاع عليها بغية ضمان الاستخدام السليم للأطر المنطقية والإدارة القائمة على النتائج والالتزام بهما. واستحدثت أدوات معززة على شبكة الإنترنت، مثل نظام رصد حساب التنمية، وهي تُستخدم بفعالية كبيرة في رصد الحساب وتقييمه. فنظام رصد حساب التنمية يسمح بالوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بجميع المشاريع والمواد التحليلية، ويعمل على تيسير رصد المشاريع إلى حد كبير. ووُضعت قياسات لقياس أداء المشاريع، من حيث معدلات استكمال الأنشطة والإنجازات المتوقعة على سبيل المثال، وذلك استناداً إلى الطرائق المحسنة لتقديم التقارير المرحلية. وتسمح هذه الأدوات بتحديد المجالات التي يحتمل أن تثير القلق وبمعالجتها بسرعة.

٢٩ - وطُبقت الدروس المستفادة من الشرائح الثلاث الأولى على نحو فعال عند برمجة الشريحتين الرابعة والخامسة وتصميم الشريحة السادسة. والتُمست الآراء من الكيانات المنفذة بشأن مكونات تصميم المشاريع وخطط العمل وأبدت هذه الكيانات تعليقاتها. وأُجريت دراسة متعمقة لمكونات بعينها من مكونات مشاريع حساب التنمية أُسفرت عن توصيات محددة تتعلق بموعد بدء العمل بالشبكات، ووضع حلول قابلة للقياس، وسبل إيجاد توازن بين الابتكار وتحقيق النتائج.

٣٠ - وتم تنفيذ توصية مجلس مراجعي الحسابات بشأن تقديم التقارير المرحلية عن حساب التنمية^(١٠) في الوقت المقرر وذلك من خلال رصد المشاريع عن كثب والحفاظ على قنوات الاتصال مع الكيانات المنفذة مفتوحة. وبناء على ذلك، يمكن أن يتم بسلاسة الانتفاع من التقارير المرحلية ونتائجها في عملية صياغة وثائق المشاريع وتنقيحها مع مراعاة الدروس المستفادة من تنفيذ المشاريع السابقة.

رابعاً - الاستنتاجات والتوصيات

٣١ - يجري بانتظام استعراض الترتيبات والأدوات المتعلقة بإدارة حساب التنمية. وتماشياً مع توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها^(١١)، ينصب محور التركيز على الدروس المستفادة وإدماجها بفعالية في تصميم المشاريع والأنشطة الجديدة. ويُشترط أن تتضمن وثائق المشاريع والتقارير المرحلية والنهائية جزءاً منفصلاً يتناول الدروس المستفادة والممارسات الحسنة. وتُجمع الدروس المستفادة على مستوى المشاريع ويجري صقلها لصياغتها في شكل دروس مستفادة على مستوى البرامج.

٣٢ - وقد سمح التمويل الإضافي المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة ٢٤٦/٦٠ و ٢٥٢/٦١ (النتائج عن إعادة تقدير التكاليف وتخصيص اعتمادات إضافية قدرها ٢,٥ مليون دولار) باقتراح ستة مشاريع إضافية في إطار الشريحة الخامسة وأربعة مشاريع في إطار الشريحة السادسة. وتوفر هذه الأموال للكيانات المنفذة موارد إضافية للمساعدة في تحقيق أهداف حساب التنمية فضلاً عن استكمال أعمالها.

٣٣ - وعلى مر أعوام عشرة دأب فيها حساب التنمية على بذل الجهود لبناء القدرات، أصبح الحساب بالنسبة للأمانة العامة أداة هامة منخفضة التكلفة ومبتكرة

(١٠) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم ٥ (A/61/5, Vol. I)، المجلد الأول.

(١١) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون/ الملحق رقم ٧ ألف (A/58/7/Add.1-30).

لإدارة المعارف. وكانت استعانة الحساب بالخبرات المحلية والشبكات وسيلة فعالة بوجه خاص في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وترتبت على العديد من أنشطة حساب التنمية آثار مضاعفة وأسفرت هذه الأنشطة على الصعيد الإنمائي عن أثر مستدام. ويقدم الحساب المساعدة للكيانات التابعة للجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق إكماله لعملها لا تكرر، من أجل أعمال أولوياتها البرنامجية، الأمر الذي لقي الترحيب من أعضاء اللجنة التنفيذية علاوة على أنه سيعود بالنفع كأساس للأنشطة المقبلة.

٣٤ - وتحسن تنفيذ المشاريع إلى حد كبير على مر الأعوام، وذلك بفضل إدخال العمل بوثائق موحدة للمشاريع، والتنفيذ المنهجي لأسلوب إدارة قائم على النتائج، والالتزام بإطار منطقي عند تصميم المشاريع. وتسهم التقييمات النهائية وتلك التي تقوم بها جهات خارجية عقب إنجاز المشاريع في تحليل الدروس المستفادة. ومن فوائد هذا النهج تحويل الأولويات من إنشاء شبكات جديدة إلى تعزيز الشبكات القائمة وتحسينها.

٣٥ - ويتبين عند استشراف المستقبل أن قدرات الرصد والتقييم التي تمتلكها إدارة حساب التنمية ستكون عاملاً أساسياً. وبالنظر إلى حجم مشاريع حساب التنمية ونطاقها، تتبين الحاجة إلى مواصلة تحسين هذه القدرات إذا أُريد للحساب أن يظل أداة فعالة من أدوات الأمانة العامة للأمم المتحدة في مجال بناء القدرات.

٣٦ - وقد تود الجمعية العامة أن تحيط علماً بهذا التقرير.

المرفق

المستجدات فيما يتعلق بحالة الشريحتين الرابعة والخامسة: معدلات التنفيذ

الجدول ألف - ١

المشاريع الممولة من الباب ٣٥، حساب التنمية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ (الشريحة الرابعة)

اسم المشروع	المكتب المنفذ	المخصصات		معدل التنفيذ (نسبة مئوية)
		الرصيد	النفقات	
		(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)	
ألف	تعزيز تبادل المعارف من أجل دعم عملية استراتيجية الحد من الفقر في أفريقيا	٥٨٠,٠	١٨٨,٠	٣٢,٤
باء	تعزيز قدرة الأوساط الأفريقية لوضع السياسات على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال تبادل المعارف في إطار الشراكة بين بلدان الجنوب	٥٧٠,٠	١٥,٨	٢,٨
جيم	بناء القدرات على إدارة نوعية الهواء وتطبيق التكنولوجيات النظيفة لحرق الفحم في آسيا الوسطى	٦٨٠,٠	٤٦٠,٠	٦٧,٦
دال	شراكة أقاليمية لتشجيع التجارة بوصفها أداة للنمو من خلال إدارة المعارف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٩٢٠,٠	٧٣٦,٥	٨٠,١
هاء	تعزيز قدرة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية	٦٠٠,٠	٤٢٠,١	٧٠,٠
واو	بناء القدرات في مجالي التجارة والبيئة	١٠٢٥,٠	٨٩٦,٨	٨٧,٥
زاي	إسكان الفقراء في الاقتصادات الحضرية: بناء قدرات الحكومات المحلية في آسيا والمحيط الهادئ من خلال المجتمعات التفاعلية على شبكة الانترنت	٥٣٠,٠	٤٣٥,٠	٨٢,١
حاء	بناء القدرة على الاستخدام المستدام للمياه الجوفية المشتركة دولياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإدارتها وحمايتها	٣٦٠,٠	١٨٨,١	٥٢,٣
طاء	تعزيز تكنولوجيات جديدة للعمالة وتخفيف وطأة الفقر في البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا	٣٦٠,٠	٣١٧,٥	٨٨,٢
ياء	بناء القدرة على الصعيدين المحلي والوطني لرصد بلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بالأحياء الفقيرة	٦٢٠,٠	٥٥٧,٨	٩٠,٠
كاف	بناء القدرة على تحمل الدين في البلدان النامية	٦٤٠,٠	٣٤٥,٢	٥٣,٩

اسم المشروع	المكتب المنفذ	المخصصات			معدل التنفيذ (نسبة مئوية)
		الرصيد	النفقات	المعمدة	
		(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)			
لام	تعزيز القدرات في البلدان النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال وضع السياسات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتجارة والمجالات ذات الصلة بها	٢٧٨,٤	٣٦١,٦	٦٤٠,٠	٥٦,٥
ميم	بناء القدرات في مجال التجارة وتسهيل النقل في بلدان المرور العابر النامية غير الساحلية	٢٣٤,٦	٤٠٥,٤	٦٤٠,٠	٦٣,٣
نون	بناء قدرات وكالات حماية الاستثمار في البلدان النامية في مجال تشجيع الاستثمار من خلال شركات القطاعين العام والخاص والتفاوض بشأن اتفاقات دولية للاستثمار	٣٣٠,٣	٣١٩,٧	٦٥٠,٠	٤٩,٢
سين	التعاون الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب لتشجيع الممارسات الحسنة الرامية إلى منع الجريمة في العالم النامي	٤٧,٥	٣٢٢,٥	٣٧٠,٠	٨٧,٢
عين	بناء القدرات من خلال الشراكة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسخير المعارف الأهلية في المحافظة على الطبيعة في أفريقيا	٩٠,٠	٢٢٥,٠	٣١٥,٠	٧١,٤
فاء	بناء القدرات اللازمة لإدارة البيانات والمعلومات والمعارف المتعلقة بالبيئة لدعم عملية اتخاذ القرارات على الصعيدين الإقليمي والوطني	٦٣,٢	٣١١,٨	٣٧٥,٠	٨٣,١
صاد	إنشاء قواعد بيانات قانونية وطنية لبناء القدرات وتعزيزا لإمكانيات الحصول على المعلومات المتعلقة بالقانون البيئي في أفريقيا	٩٥,٠	٢٣٠,٠	٣٢٥,٠	٧٠,٨
قاف	بناء القدرات في مجال تحليل سياسات الاقتصاد الكلي في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي	١٨٣,٩	٢٧٦,١	٤٦٠,٠	٦٠,٠
راء	تشجيع إدارة المعارف والابتكار واستخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية	٣٦٠,٥	١٨٩,٥	٥٥٠,٠	٣٤,٥
شين	إقامة شراكات دولية في مجال تسخير التكنولوجيا الجديدة والناشئة لأغراض التنمية المستدامة	٤٢٩,٩	١٤٠,١	٥٧٠,٠	٢٤,٦
تاء	تعزيز بناء القدرات الإحصائية دعما للأهداف الإنمائية للألفية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا	٥٨,٦	٥٨٦,٤	٦٤٥,٠	٩٠,٩
ثاء	بناء القدرات على وضع السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات	١٦٨,١	٤٧١,٩	٦٤٠,٠	٧٣,٧
المجموع		٤ ٦٦٤,٢	٨ ٤٠٠,٨	١٣ ٠٦٥,٠	٦٤,٣

الجدول ألف - ٢

المشاريع الممولة من الباب ٣٤، حساب التنمية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧
(الشريجة الخامسة)

اسم المشروع	المكتب المنفذ	المخصصات			معدل التنفيذ (نسبة مئوية)
		النفقات	الرصيد	المعتمدة	
		(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)			
ألف	التعاون الأقاليمي بشأن قياس القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية	٨٠٠,٠	٣٢٦,٢	٤٧٣,٨	٤٠,٨
باء	التعاون الأقاليمي لتعزيز الإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الصحة في سياق عملية الأهداف الإنمائية للألفية	٨٥٥,٠	٦٦٣,٧	١٩١,٣	٧٧,٦
جيم	إقامة شبكات للمعارف من خلال توفير مراكز للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات المحلية المحرومة	٩٧٠,٠	٧٣,٤	٨٩٦,٦	٧,٦
دال	برنامج تحالف الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص لبناء القدرات في إنشاء البنى الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية	٦١٥,٠	١٩٨,٣	٤١٦,٧	٣٢,٢
هاء	بناء القدرات في مجال دعم التكامل التجاري مع التأكيد على إدارة تدفق معلومات التكامل التجاري وتسهيل التجارة في آسيا الوسطى	٣٨٥,٠	٣٦,٠	٣٤٩,٠	٩,٤
واو	تعزيز القدرة الإحصائية لبلدان آسيا الوسطى على رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية الدولية	٣٨٥,٠	١٦٥,٩	٢١٩,١	٤٣,١
زاي	تعزيز قدرة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بتبادل المعلومات عن المبادرات الناجحة من خلال شبكة إقليمية (تنفذها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمساهمات من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)	٤١٠,٠	١٠٥,٤	٣٠٤,٦	٢٥,٧
حاء	الآثار المترتبة على سياسة الاقتصاد الكلي، والصدمة الخارجية، ونظم الحماية الاجتماعية بالنسبة للفقير وعدم المساواة والضعف الاجتماعي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	٤١٠,٠	٠,٠	٤١٠,٠	٠,٠ ^(١)
طاء	التحديث المستدام للزراعة والتحول الريفي في أفريقيا	٤١٠,٠	٠,٠	٤١٠,٠	٠,٠ ^(١)

اسم المشروع	المكتب المنفذ	المخصصات			معدل التنفيذ (نسبة مئوية)
		الرصيد	النفقات	المعتمدة	
		(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)			
ياء	تعزيز النظم الإحصائية الأفريقية لتوليد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، لدعم السياسات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة	٤١٠,٠	٠,٠	٤١٠,٠	٠,٠ ^(١)
كاف	تعزيز إعداد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، وتجميع بيانات التجارة الإلكترونية في البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا	٤٦٠,٠	٤٢,١	٤١٧,٩	٩,٢
لام	بناء القدرات لقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياساتها	٥١٠,٠	١١٤,٥	٣٩٥,٥	٢٢,٥
ميم	بناء القدرات لصنع السياسات لتشجيع وتطبيق تسخير العلم والتكنولوجيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية	٣٠٥,٠	٠,٠	٣٠٥,٠	٠,٠ ^(١)
نون	تنمية القدرات المحلية في أفريقيا لتحديد فرص النمو من خلال تعبئة الموارد	٥٦٠,٠	٩٥,٢	٤٦٤,٨	١٧,٠
سين	تعزيز القدرات الوطنية على وضع سياسات اقتصادية محلية من خلال شبكة معهد الأونكتاد الافتراضي للتجارة والتنمية	٥٦٠,٠	١٥٥,٩	٤٠٤,١	٢٧,٨
عين	شبكة بلدان الجنوب للمراكز المتعاونة في عملية التوقعات البيئية العالمية من أجل التقييم والإبلاغ البيئيين المتكاملين	٥٦٠,٠	٢٢,٦	٥٣٧,٤	٤,٠
فاء	تنفيذ برنامج إقليمي لاستدامة الإنتاج والاستهلاك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	٥٦٠,٠	٠,٠	٥٦٠,٠	٠,٠ ^(١)
صاد	جمع وتحليل البيانات بشأن الاتجاهات في مجال المخدرات والجريمة والإيقاع بالضحايا في أفريقيا والجريمة	٤٨٠,٠	٩٧,٦	٣٨٢,٤	٢٠,٣
قاف	ضمان السلامة للفقراء في المناطق الحضرية من خلال الحكومة المحلية وبناء القدرات، مع التركيز على أكثر الفئات حرمانا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ	٦٢٥,٠	٤٧,٨	٥٧٧,٢	٧,٦
راء	تعزيز القدرة الإحصائية دعما للتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي	٩٥٠,٠	٢٠٥,٩	٧٤٤,١	٢١,٧
شين	إعمال الأهداف الإنمائية للألفية من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الشاملة اجتماعيا	٦٠٠,٠	١٨,٢	٥٨١,٨	٣,٠

اسم المشروع	المكتب المنفذ	المخصصات			معدل التنفيذ (نسبة مئوية)
		المعتمدة	النفقات	الرصيد	
		(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)			
تاء	بناء القدرات لإدماج المسنين في الأهداف وإطر الإنمائية من خلال تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة	٥١٠,٠	١٢٣,٨	٣٨٦,٢	٢٤,٣
ثاء	إشراك نساء الشعوب الأصلية: بناء قدرة الحكومات المحلية من خلال التكنولوجيات الجديدة في أمريكا اللاتينية	٤٥٠,٠	٠,٠	٤٥٠,٠	٠,٠ ^(أ)
حاء	تعزيز قدرة البرلمانات في أفريقيا على تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات	٢٨٥,٠	٢٢,٥	٢٦٢,٥	٧,٩
المجموع الفرعي		١٣٠٦٥,٠	٢٥١٥,٠	١٠٥٥٠,٠	١٩,٢
المبلغ المضاف عقب إعادة تقدير التكاليف ^(ب)		٩١٥,٩			
المبلغ المعتمد عملاً بالقرار ٢٥٢/٦١ ^(ب)		٢٥٠٠,٠			
المجموع		١٦٤٨٠,٩	٢٥١٥,٠	١٣٩٦٥,٩	١٥,٣

(أ) بدأت مرحلة التخطيط بالنسبة لجميع المشاريع ولا تستلزم أنشطة مرحلة بدء المشروع أي تمويل في كثير من الأحيان.

(ب) سُضاف مشاريع أخرى في عام ٢٠٠٧ للاستفادة من الموارد الإضافية.