



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
28 April 2011
Russian
Original: English

Шестьдесят шестая сессия

Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов**

Часть XI Капитальные расходы

Раздел 34 Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений

Содержание

	<i>Стр.</i>
A. Общий обзор	2
B. Программы перестройки, переоборудования и капитального ремонта	11
1. Центральные учреждения	11
2. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве	12
3. Отделение Организации Объединенных Наций в Вене	13
4. Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби	14
5. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана	15
6. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна	15
7. Экономическая комиссия для Африки	16
8. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии	17
C. Общеорганизационная сеть Организации Объединенных Наций	17

* Переиздано по техническим причинам 19 июля 2011 года.

** Утвержденный бюджет по программам в сводном виде будет впоследствии опубликован в качестве *Официальных отчетов Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 6* (A/66/6/Add.1).



А. Общий обзор

Таблица 34.1

Сметные расходы

Предложение, представленное Генеральным секретарем	63 916 100 долл. США ^a
Пересмотренные ассигнования на 2010–2011 годы	60 326 800 долл. США

^a По расценкам 2010–2011 годов.

- 34.1 В настоящем разделе содержится информация об испрашиваемых ресурсах, предназначенных для капитальных проектов, а именно: перестройки, переоборудования и капитального ремонта основных объектов недвижимого имущества Организации Объединенных Наций во всем мире, включая модернизацию имеющихся зданий и технических сооружений. Ресурсы по линии капитальных расходов испрашиваются по этому разделу централизованно для обеспечения согласованного и систематического подхода к управлению сооружениями, капитальному ремонту и строительству. Следует отметить, что расходы по персоналу и смежные расходы на администрацию и управление деятельностью, предлагаемой в настоящем разделе, включены в соответствующие разделы предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов для Нью-Йорка, Женевы, Вены и Найроби и региональных комиссий. В разделе 34 не содержится какой-либо информации об испрашиваемых ресурсах для покрытия расходов, связанных или не связанных с должностями.
- 34.2 Для отнесения того или иного проекта к категории перестройки, переоборудования или капитального ремонта используются следующие давно установленные критерии:
- капиталоемкие проекты структурного характера, результатом которых являются существенная перестройка или переоборудование помещений или объектов инфраструктуры, относятся к категории перестройки и к переоборудованию;
 - проекты по ремонту или замене существующих технических систем (например, систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, электроснабжения, водоснабжения и канализации, деревянных конструкций и системы безопасности) и содержанию объектов в исправном состоянии относятся к категории капитального ремонта.
- 34.3 Многие проекты по бюджетному компоненту «Капитальный ремонт» носят регулярный характер и отражают текущую деятельность по поддержанию зданий в исправном состоянии. Проекты, относящиеся к категории перестройки и переоборудования, являются, как правило, единовременными, и сроки их исполнения, ввиду больших масштабов и сложности работ, могут превышать один двухгодичный период (многолетние проекты).
- 34.4 Кроме того, временами возникала также необходимость в осуществлении крупных информационно-технических проектов инфраструктурного характера, таких как обновление серверов и развитие общеорганизационной сети, что необходимо для создания достаточной и надежной инфраструктуры, обслуживающей общеорганизационные системы и прикладные программы, в частности системы общеорганизационного планирования ресурсов (Умоджа), проект создания стандартизированной системы контроля доступа (ССКД) и глобальной системы технической поддержки и системы обработки заявок на обслуживание (iNeed). Выделяя ассигнования на реализацию этих проектов в централизованном порядке, Секретариат обеспечивает соответствие комплекса информационно-технических систем современным техниче-

ским требованиям и всем новым требованиям в отношении пропускной способности каналов связи, которые необходимы для функционирования этих централизованных прикладных программ.

- 34.5 Проекты, содержащиеся в данном разделе, связаны с подпрограммой 4 «Вспомогательное обслуживание», подпрограммой 5 «Стратегическое управление и координация в сфере применения информационно-коммуникационных технологий» и подпрограммой 6 «Информационно-коммуникационное обеспечение оперативной деятельности» программы 24 «Управленческое и вспомогательное обслуживание» стратегических рамок на период 2012–2013 годов (A/65/6/Rev.1). Общие задачи подпрограмм заключаются в том, чтобы обеспечивать эффективное и действенное планирование, управление и эксплуатацию и функционирование всех существующих объектов Организации, обеспечивать общее вспомогательное обслуживание других утвержденных видов деятельности Организации и содействовать достижению стратегических и оперативных целей Организации на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. Ожидаемые достижения и показатели достижения результатов, имеющие отношение к выполнению указанных выше задач, включены в логическую схему работы Управления централизованного вспомогательного обслуживания, Управления информационно-коммуникационных технологий и административных служб в Женеве, Вене и Найроби, а также, при необходимости, региональных комиссий.
- 34.6 В Центральных учреждениях предлагаемые по данному разделу проекты находятся в ведении, соответственно, Управления централизованного вспомогательного обслуживания и Управления информационно-коммуникационных технологий. Административные службы в Женеве, Вене и Найроби и региональные комиссии несут в рамках своих соответствующих сфер компетенции ответственность за осуществление своих проектов по этому разделу и распоряжение соответствующими ресурсами. Проекты, касающиеся охраны и безопасности помещений Организации Объединенных Наций во всех основных местах службы, которые предлагаются в этом разделе, будут осуществляться в тесной координации с Департаментом по вопросам охраны и безопасности.
- 34.7 В соответствии с резолюцией 52/220 Генеральной Ассамблеи при осуществлении проектов в области эксплуатации помещений Управление централизованного вспомогательного обслуживания будет играть свою координирующую роль путем обеспечения комплексной и скоординированной политики и руководящих принципов в области управления и технической помощи для мест службы в Центральных учреждениях. Управление централизованного вспомогательного обслуживания использовало возможности в рамках существующей организационной структуры для контроля за осуществлением проектов вне Центральных учреждений с акцентом на реализацию более масштабных проектов, таких как строительство новых служебных помещений в Экономической комиссии для Африки (ЭКА) и Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби. Кроме того, в двухгодичном периоде 2010–2011 годов существующий потенциал Управления централизованного вспомогательного обслуживания был укреплен за счет учреждения при Службе эксплуатации помещений Группы по управлению имуществом за рубежом. Благодаря этому расширились возможности по консультированию, оказанию поддержки и технической помощи периферийным отделениям и региональным комиссиям в вопросах планирования, управления и контроля в связи с осуществляемыми ими проектами капитального строительства.
- 34.8 В целях выработки общеорганизационной позиции в отношении потребностей и приоритетов в связи с появлением новых объектов и проведением капитального ремонта существующих объектов и обеспечения надлежащей поддержки для мест службы, принимающих участие в такой деятельности, Управление централизованного вспомогательного обслуживания приступило к процессу стратегического обзора капитальных активов всех периферийных от-

делений. В Центральных учреждениях к общему управлению процессом подготовки рассчитанного на 20 лет плана будет привлечена консультационная служба. В периферийных отделениях для оказания поддержки группам специалистов по управлению объектами на местах при проведении каждой конкретной оценки объектов будут привлекаться технические эксперты. Итоги этого обзора позволят получить четкое представление о состоянии существующих объектов и подготовить рассчитанный на 20 лет стратегический план капитальных работ, содержащий предложения в отношении крупных проектов текущего и капитального ремонта и потребности в отношении строительства новых объектов. Первый этап проведения обзора — разработка порядка и процедур сбора специализированных данных по каждому месту службы — будет завершен к концу декабря 2011 года. Второй этап — обобщение результатов оценок консультантами в различных местах службы — к сентябрю 2012 года. Третий этап — создание интерактивной базы данных по вопросам эксплуатации зданий и налаживание функционирования процесса определения приоритетов с учетом целей и инициатив Организации — к январю 2013 года. Ожидается, что доклад о выводах касательно предлагаемой программы капиталовложений, рассчитанной на 20 лет, и стратегии определения приоритетов в отношении служебных помещений Секретариата Организации Объединенных Наций, расположенных в различных странах мира, будет представлен Генеральной Ассамблее в конце 2013 года. В том случае, если подход, предусматривающий проведение общего анализа и выработку принципов отчетности, включая методологию определения приоритетов, будет утвержден Генеральной Ассамблеей, то данный план станет своего рода непрерывной программой, которая будет обновляться каждый бюджетный цикл.

- 34.9 Что касается осуществления генерального плана капитального ремонта в Центральных учреждениях, то Управление специализированного вспомогательного обслуживания продолжает активно взаимодействовать с Управлением генерального плана капитального ремонта в вопросах реконструкции комплекса зданий Секретариата и обеспечения соблюдения графика возвращения сотрудников в отремонтированное здание Секретариата в 2012–2013 годах.
- 34.10 Управление информационно-коммуникационных технологий, созданное в соответствии с резолюцией 63/262 Генеральной Ассамблеи, отвечает за руководство работой по разработке и внедрению общеорганизационных стандартов и осуществлению деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также эффективное использование ресурсов при модернизации информационно-коммуникационных систем и совершенствовании обслуживания в области информационно-коммуникационных технологий. Управление определяет общую стратегическую направленность работы и создает общеорганизационные системы и инфраструктуры, с тем чтобы добиться слаженности и координации в работе. В этом контексте Управление по информационно-коммуникационным технологиям отвечает за централизованное управление проектами модернизации глобальной сетевой инфраструктуры отделений Организации Объединенных Наций за пределами Центральных учреждений и региональных комиссий в рамках проекта создания общеорганизационной сети, направленного на унификацию аппаратных средств сетевой инфраструктуры и приведение всех сетей по всему миру к единому стандарту функциональности, качества и надежности. Все большее значение это приобретает в связи с внедрением таких централизованных прикладных программ, как «Умоджа».
- 34.11 Во исполнение резолюций 57/304, 58/270 и 63/262 и в соответствии с целями, поставленными Генеральным секретарем в его докладах об укреплении Организации Объединенных Наций (A/57/387 и Согг.1) и о стратегии в области информационно-коммуникационных технологий (A/57/620 и A/62/793 и Согг.1 и Add.1) и подтвержденными далее в резолюции 65/259, в которой Генеральная Ассамблея вновь обратила особое внимание на важное значение сильного, централизованного руководства выработкой и внедрением общеорганизационных стандартов в области информационно-коммуникационных технологий и осуществлением соответствующей деятельности, в каждом двухгодичном периоде начиная с двухгодичного пе-

риода 2004–2005 годов по линии проекта создания общеорганизационной сети утверждались ресурсы на цели инвестирования в информационно-коммуникационную инфраструктуру для поддержки видеоконференционной связи на базе настольных компьютеров, Интернет-телефонии, соответствия требованиям бесперебойного функционирования и подключения в режиме реального времени к общеорганизационным прикладным программам Организации Объединенных Наций. Вследствие финансовых ограничений в течение последних двух двухгодичных периодов, что сказалось на финансировании общеорганизационной сети, Управление информационно-коммуникационных технологий имело возможность оказывать поддержку осуществлению только наиболее неотложных проектов, связанных с заменой системы учрежденческих автоматических телефонных станций в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, которые выработали свой эксплуатационный ресурс; первым этапом замены системы учрежденческих АТС в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); и заменой аппаратуры локальной вычислительной сети в Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) и коммутаторов глобальной вычислительной сети во всех местах службы. Приступить к реализации аналогичных проектов в ЭКА, Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и Отделении Организации Объединенных Наций в Вене в 2010–2011 годах не удалось. Таким образом, сегодня считается, что работы по проекту создания общеорганизационной сети будут завершены в двухгодичном периоде 2014–2015 годов, а не в двухгодичном периоде 2012–2013 годов, как первоначально планировалось. По итогам обзора нынешнего состояния сетевой инфраструктуры и технических средств во всех периферийных отделениях и региональных комиссиях, проведенного Управлением информационно-коммуникационных технологий, на цели поэтапного внедрения общеорганизационной сети в двухгодичном периоде 2012–2013 годов испрашиваются ассигнования в размере 7 331 100 долл. США.

- 34.12 Потребности в капитальном ремонте зависят от возраста здания, вида конструкции, климатических условий и адекватности программ текущего ремонта. Возраст большинства принадлежащих Организации Объединенных Наций зданий и сооружений в основных местах службы составляет 30–70 лет и требует постоянного обслуживания, с тем чтобы не допустить их конструкционного и функционального старения. Кроме этого, с развитием новых технологий в области средств связи, автоматизации делопроизводства и обработки информации возникла необходимость в реконструкции и перестройке зданий, с тем чтобы они отвечали особым потребностям, связанным с внедрением этих технологий. Аналогичным образом, новые нормы безопасности требуют переоборудования существующих зданий с учетом современных требований в таких областях, как обеспечение противопожарной безопасности, оснащение зданий соответствующими средствами с учетом потребностей инвалидов, очистка воздуха в помещениях, замена асбестосодержащих строительных материалов и соблюдение техники безопасности при работе с опасными или токсичными материалами.
- 34.13 Однако в прошлом на эксплуатации и ремонте зданий и помещений, принадлежащих Организации, негативно сказывался низкий уровень финансирования программ профилактического обслуживания и ремонта. Кроме этого, в силу самого характера проектов капитального ремонта, некоторые из которых требуют проведения длительных подготовительных работ или работ в летний период, на практике нередко сложно завершить утвержденные проекты по перестройке и переоборудованию в течение того двухгодичного периода, на который выделены ассигнования. Это приводит к дальнейшему переносу сроков осуществления этих проектов на последующие двухгодичные периоды. Во многих местах службы суммарный эффект урезанного финансирования или отсрочек ведет к возникновению аварийных ситуаций, зачастую представляющих угрозу для здоровья и безопасности.

- 34.14 Что касается потребностей в связи с перестройкой и капитальным ремонтом в Центральных учреждениях, то начиная с двухгодичного периода 2004–2005 годов из-за нехватки ресурсов наблюдается постоянное сокращение объема ассигнований. В отношении двухгодичного периода 2010–2011 годов Генеральная Ассамблея в соответствии с резолюцией 64/243 приняла решение сократить объем ассигнований на перестройку и эксплуатацию помещений Центральных учреждений еще на 10 млн. долл. США. В результате в двухгодичном периоде 2010–2011 годов финансирование обеспечивалось на минимальном уровне, исходя из площади занимаемых помещений комплекса зданий Секретариата и подменных помещений. Предполагается, что в двухгодичном периоде 2012–2013 годов после планируемого возвращения сотрудников в здание Секретариата и возобновления работы конференционного корпуса объемом деятельности, включая основное обслуживание и техническую эксплуатацию инженерных систем (поскольку сроки гарантий, предоставленных компанией, управляющей генеральным планом капитального ремонта, будут постепенно истекать) и потребности в техническом обслуживании комплекса зданий Секретариата, будет постепенно доведен до уровня, который необходим для обеспечения нормального функционирования реконструированного комплекса. Предложения в отношении Центральных учреждений базируются на следующем сценарии:
- a) возвращение сотрудников в здание Секретариата произойдет в 2012 году. В первой половине 2012 года эксплуатационное обслуживание будет поддерживаться на минимально необходимом уровне и доведено до нормального уровня во второй половине 2012 года и в 2013 году;
 - b) строительство конференционного корпуса будет вестись в течение практически всего периода. Обслуживание будет поддерживаться на минимально необходимом уровне;
 - c) здание на Северной лужайке будет функционировать в полном объеме до завершения реконструкции здания Генеральной Ассамблеи;
 - d) цокольные этажи, здание библиотеки, здание Генеральной Ассамблеи и цокольные этажи здания на Северной лужайке, на долю которого приходится почти 50 процентов площади комплекса зданий Секретариата, а также пристройки, расположенные вне комплекса зданий Секретариата, но не являющиеся подменными помещениями, будут функционировать в своем обычном режиме;
 - e) все инженерные системы упомянутых выше помещений комплекса зданий Секретариата потребуют как текущего ремонта и обслуживания, средства на которые испрашиваются по разделу 29D «Управление централизованного вспомогательного обслуживания», так и капитального ремонта и обслуживания, ассигнования на которые испрашиваются по разделу 34 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»;
 - f) все подменные помещения будут заняты до середины 2012 года и они будут освобождаться в течение периода с середины 2012 года по 2013 год. Расходы на аренду подменных помещений предусмотрены в генеральном плане капитального ремонта. Между тем, все расходы по эксплуатационно-техническому обслуживанию подменных помещений финансируются по разделу 34 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений».
- 34.15 Здание Дворца Наций в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве требует существенного ремонта вследствие быстрого старения и износа за 70 лет его эксплуатации. Исправность и надежность основного здания и прилегающих зданий неуклонно снижались, приводя к росту эксплуатационных затрат для Организации Объединенных Наций и возникновению угроз для безопасности делегаций, сотрудников и посетителей. Для сохранения уникального достояния и поддержания здания в исправном и рабочем состоянии Отделение

Организации Объединенных Наций в Женеве в координации с Управлением централизованного вспомогательного обслуживания Центральные учреждения и на основе накопленного опыта реализации генерального плана капитального ремонта в Центральные учреждения работает над составлением всеобъемлющей программы реставрации и ремонта здания Дворца Наций, получившей название «стратегический план сохранения наследия». В предлагаемом бюджете на 2010–2011 годы на подготовку проекта технического обоснования было выделено 1,1 млн. долл. США. После того как такое обоснование в начале 2011 года будет подготовлено, Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии доклад о выводах, обосновывающих предложения в отношении следующих шагов по разработке стратегического плана сохранения наследия.

- 34.16 Несмотря на предпринимаемые в настоящее время шаги, направленные на завершение работ по подготовке стратегического плана сохранения наследия, существует понимание того, что осуществление этапа реконструкции стратегического плана сохранения наследия не начнется до тех пор, пока Генеральная Ассамблея не примет решения по этому вопросу и пока не завершится осуществление генерального плана капитального ремонта в соответствии с резолюцией 64/243 (пункт 136). С учетом этого Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве подготовило перечень минимально необходимых неотложных потребностей, которые необходимо будет удовлетворять, с тем чтобы замедлить стремительное ухудшение состояния объекта. Объем таких потребностей составляет 5,8 млн. долл. США, и ассигнования на их покрытие были включены в предложения, содержащиеся в настоящем докладе.
- 34.17 На сегодняшний день временные помещения для судебных заседаний выделены в трех местах базирования Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций — в Нью-Йорке, Женеве и Найроби. В своей резолюции 65/251 (пункт 47) Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря доложить об ассигнованиях, необходимых для обеспечения специальных помещений для залов судебных заседаний в трех местах базирования Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций. В порядке исполнения этой просьбы в двухгодичном периоде 2012–2013 годов на цели переоборудования одного из зала заседаний в специальное помещение для судебных заседаний в соответствующих местах службы были выделены ассигнования на сумму 1 058 500 долл. США (419 500 долл. США для Нью-Йорка, 250 000 долл. США для Женевы и 389 000 долл. США для Найроби). Что касается Нью-Йорка, то переоборудование помещений будет произведено только тогда, когда в начале 2013 года Трибунал по спорам Организации Объединенных Наций переедет из занимаемого им одного из подменных помещений в соответствии с генеральным планом капитального ремонта и ему будет выделено новое помещение.
- 34.18 Общий объем ассигнований по этому бюджетному разделу составляет сумму в размере 63 916 100 долл. США до пересчета, что отражает увеличение на 3 589 300 долл. США, или 5,9 процента, по сравнению с объемом пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов. Увеличение объема ресурсов главным образом объясняется следующими факторами:
- a) увеличением на 5,8 млн. долл. США суммы расходов на срочные ремонтные работы в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве;
 - b) увеличением на 6,9 млн. долл. США расходов в Центральные учреждения вследствие возникновения только в двухгодичном периоде 2010–2011 годов необходимости принять во внимание снижение уровня активности в комплексе зданий Секретариата в период осуществления генерального плана капитального ремонта. В связи с намеченным на 2012 год возвращением сотрудников в здание Секретариата ожидается, что потребности в эксплуатационно-техническом обслуживании необходимо будет довести до обычного уровня, с тем чтобы обеспечить нормальное функционирование реконструированного комплекса зданий Секретариата;

- с) увеличением на 2,3 млн. долл. США в двухгодичном период 2012–2013 годов единовременных потребностей в связи с осуществлением второго этапа проекта создания стандартизированной системы контроля доступа (ССКД II) в трех местах службы: Женеве, Вене и Бангкоке;
- d) увеличением расходов на 0,6 млн. долл. США в Сантьяго, выделенных на осуществление проектов, перенесенных с предыдущего двухгодичного периода 2010–2011 годов, в связи с удовлетворением чрезвычайных потребностей, возникших после землетрясения в начале 2010 года;
- e) увеличением расходов на 1,8 млн. долл. США в рамках проекта создания общеорганизационной сети для обеспечения функционирования систем Интернет-телефонии в остальных местах службы;
- f) увеличением расходов на 1 млн. долл. США, выделенных на переоборудование конференционных залов в залы для судебных заседаний Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Женеве и Найроби.

Указанное выше увеличение расходов компенсируется снижением потребностей на сумму в размере 151 800 долл. США, отражающую исключение единовременных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов на проект оборудования стрелкового тира в Вене; и на сумму в размере 15,4 млн. долл. США, отражающую исключение единовременных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов на проект внедрения ССКД II в Найроби, Аддис-Абебе и Бейруте в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, содержащимся в ее резолюции 64/243.

- 34.19 Ряд проектов, включенных в настоящий раздел на двухгодичный период 2010–2011 годов, были ранее утверждены Генеральной Ассамблеей, однако либо они являются продолжением ранее утвержденных многолетних проектов, либо их осуществление было отложено ввиду необходимости реализации более приоритетных строительных проектов, либо ввиду возникновения непредвиденных чрезвычайных обстоятельств. В таблице 34.4 приводится информация о проектах, предлагаемых в настоящем разделе по компоненту «Перестройка и переоборудование и капитальный ремонт» в качестве многолетних поэтапных проектов, регулярных или новых проектов. В связи с этим предложения на двухгодичный период 2012–2013 годов касаются: а) продолжающегося этапа реализации программы ликвидации отставаний, которая, как ожидается, захватит и последующие двухгодичные периоды; и б) проектов, которые считаются наиболее важными в плане обеспечения надежной и эффективной эксплуатации зданий и помещений и соответствующих объектов инфраструктуры для поддержки основных программ.
- 34.20 Данные о процентном распределении сметных ресурсов по данному разделу приводятся в таблице 34.2.

Таблица 34.2

Распределение ресурсов по компонентам*(В процентах)*

<i>Компонент</i>	<i>Регулярный бюджет</i>	<i>Внебюджетные ресурсы</i>
A. Перестройка и переоборудование	31,3	–
B. Капитальный ремонт	57,2	–
C. Общеорганизационная сеть Организации Объединенных Наций	11,5	–
Всего	100,0	–

Таблица 34.3

Потребности в ресурсах с разбивкой по компонентам и источникам средств
(В тыс. долл. США)

Регулярный бюджет

Компонент	Расходы за 2008–2009 гг.	Ассигнования на 2010–2011 гг.	Рост объема ресурсов		Итого до пересчета	Сумма пересчета	Смета на 2012–2013 гг.
			Сумма	В процентах			
А. Перестройка и переоборудование							
1. Центральные учреждения	19 840,4	3 669,8	1 951,3	53,2	5 621,1	207,4	5 828,5
2. Женева	7 191,3	6 317,5	(3 759,3)	(59,5)	2 558,2	52,7	2 610,9
3. Вена	3 711,3	2 622,1	224,9	8,6	2 847,0	101,9	2 948,9
4. Найроби	2 430,7	7 535,1	(4 716,1)	(62,6)	2 819,0	273,4	3 092,4
5. ЭСКАТО	1 888,7	504,5	2 432,4	482,1	2 936,9	130,6	3 067,5
6. ЭКЛАК	1 486,3	1 280,1	(229,4)	(17,9)	1 050,7	70,6	1 121,3
7. ЭКА	3 246,3	7 061,4	(4 882,4)	(69,1)	2 179,0	367,4	2 546,4
8. ЭСКЗА	–	4 564,7	(4 564,7)	(100,0)	–	–	–
Итого	39 795,0	33 555,2	(13 543,3)	(40,4)	20 011,9	1 204,0	21 215,9
В. Капитальный ремонт							
1. Центральные учреждения	8 015,3	8 267,3	4 984,0	60,3	13 251,3	491,5	13 742,8
2. Женева	6 597,5	4 425,6	10 209,0	230,7	14 634,6	301,5	14 936,1
3. Вена	1 155,5	1 104,8	196,0	17,7	1 300,8	46,6	1 347,4
4. Найроби	1 957,5	3 809,2	(326,1)	(8,6)	3 483,1	337,7	3 820,8
5. ЭСКАТО	1 689,6	1 913,9	(1 147,6)	(60,0)	766,3	34,1	800,4
6. ЭКЛАК	223,5	828,0	792,0	95,7	1 620,0	108,7	1 728,7
7. ЭКА	749,3	885,5	181,5	20,5	1 067,0	155,1	1 222,1
8. ЭСКЗА	–	–	450,0	–	450,0	29,2	479,2
Итого	20 388,2	21 234,3	15 338,8	72,2	36 573,1	1 504,4	38 077,5
С. Общеорганизационная сеть Организации Объединенных Наций							
	549,4	5 537,3	1 793,8	32,4	7 331,1	270,2	7 601,3
Всего	60 732,6	60 326,8	3 589,3	5,9	63 916,1	2 978,6	66 894,7

Таблица 34.4

Информация о проектах, предлагаемых на двухгодичный период 2012–2013 годов

(В тыс. долл. США)

	Центральные учреждения	Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве	Отделение Организации Объединенных Наций в Вене	Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби	ЭСКАТО	ЭКЛАК	ЭКА	ЭСКЗА	Всего
А. Перестройка и переоборудование									
Утвержденные проекты, перенесенные с предыдущих периодов	–	–	–	–	–	420,0	–	–	420,0
Многолетние поэтапные проекты	3 000,0	100,0	–	1 360,0	291,0	60,0	388,0	–	5 199,0
Регулярные проекты	1 981,6	–	2 551,2	–	–	85,7	583,0	–	5 201,5
Новые проекты на 2012–2013 годы	639,5	2 458,2	295,8	1 459,0	2 645,9	485,0	1 208,0	–	9 191,4
Итого	5 621,1	2 558,2	2 847,0	2 819,0	2 936,9	1 050,7	2 179,0	–	20 011,9
В. Капитальный ремонт									
Утвержденные проекты, перенесенные с предыдущих периодов	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Многолетние поэтапные проекты	–	3 305,3	–	–	–	270,0	509,0	–	4 084,3
Регулярные проекты	13 251,3	3 042,0	1 300,8	3 483,1	388,0	600,0	558,0	450,0	23 073,2
Новые проекты на 2012–2013 годы	–	8 287,3	–	–	378,3	750,0	–	–	9 415,6
Итого	13 251,3	14 634,6	1 300,8	3 483,1	766,3	1 620,0	1 067,0	450,0	36 573,1
С. Общеорганизационная сеть Организации Объединенных Наций	–	2 248,5	607,9	566,6	1 159,8	513,0	2 051,0	184,3	7 331,1
Всего	18 872,4	19 441,3	4 755,7	6 868,7	4 863,0	3 183,7	5 297,0	634,3	63 916,1

34.21 Упомянутые выше предложения следует рассматривать в контексте расчетной на 2010 год стоимости принадлежащих Организации Объединенных Наций зданий (за исключением земли), которая указана ниже:

- а) Центральные учреждения: 770 696 000 долл. США (после завершения работ по генеральному плану капитального ремонта данная смета будет скорректирована);

- b) Женева: 818 983 300 долл. США;
 - c) Найроби: 64 213 000 долл. США (расчетная стоимость комплекса Гирири, за исключением новых служебных помещений, которые находятся на этапе строительства и сметная стоимость которых составляет приблизительно 25,3 млн. долл. США, утвержденных Ассамблеями в резолюции 62/263);
 - d) ЭСКАТО: 96 536 300 долл. США (расчетная стоимость комплекса зданий ЭСКАТО);
 - e) ЭКЛАК: 68 504 700 долл. США (расчетная стоимость комплекса зданий ЭКЛАК);
 - f) ЭКА: 166 920 900 долл. США (расчетная стоимость комплекса зданий ЭКА, за исключением новых служебных помещений, которые находятся на этапе строительства и сметная стоимость которых составляет приблизительно 14,3 млн. долл. США, утвержденных Ассамблеями в резолюции 63/238).
- 34.22 Венский международный центр является собственностью правительства Австрии и оценивается в 1,3 млрд. долл. США.

В. Программы перестройки, переоборудования и капитального ремонта

1. Центральные учреждения

Потребности в ресурсах (до пересчета): 18 872 400 долл. США

- 34.23 Общая сумма ассигнований в размере 18 872 400 долл. США для Центральных учреждений состоит из суммы в размере 5 621 100 долл. США, предназначенной для перестройки и переоборудования, причем примерно 53,4 процента ассигнований приходится на многолетние поэтапные проекты, 35,3 процента — на регулярные проекты и 11,3 процента — на новые проекты; и суммы в размере 13 251 300 долл. США, целиком предназначенной для регулярных проектов капитального ремонта.
- 34.24 Общая сумма ассигнований на 6 935 300 долл. США, или на 58,1 процента, больше объема пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов. Следует отметить, что в 2010–2011 годах объем финансирования был скорректирован с учетом уменьшения масштабов оперативной деятельности в здании Секретариата в период осуществления генерального плана капитального ремонта. Принимая во внимание график возвращения сотрудников в здание Секретариата в 2012 году, необходимо будет выделить достаточный объем финансовых средств на финансирование эксплуатационных расходов в период с середины 2012 года и до конца 2013 года. Увеличение на 6 935 300 долл. США в двухгодичном периоде 2012–2013 годов — это минимально необходимое увеличение объема средств для обеспечения возвращения сотрудников и функционирования здания Секретариата. Рекордно низкий уровень финансирования в 2010–2011 годах стал результатом сокращения эксплуатационных расходов на пике осуществления генерального плана капитального ремонта.
- 34.25 Предназначенные для перестройки и переоборудования ассигнования в размере 5 621 100 долл. США выглядят следующим образом (в долл. США):
- | | |
|--|------------------|
| a) Модернизация зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры | 639 500 |
| b) Совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры | 4 981 600 |
| Всего | 5 621 100 |

34.26 Ассигнования на капитальный ремонт в размере 13 251 300 долл. США предназначены для покрытия потребностей в обслуживании помещений, в том числе потребностей в обслуживании здания Секретариата, в которое в 2012 году вернутся сотрудники и оно начнет функционировать. В сводном виде ассигнования на капитальный ремонт выглядят следующим образом (в долл. США):

a) Капитальный ремонт зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	10 434 500
b) Капитальный ремонт объектов системы охраны и безопасности	2 816 800
Всего	13 251 300

2. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве

Потребности в ресурсах (до пересчета): 17 192 800 долл. США

34.27 Общая сумма ассигнований для Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве в размере 17 192 800 долл. США состоит из суммы в размере 2 558 200 долл. США, предназначенной для перестройки и переоборудования, причем примерно 2,8 процента ассигнований приходится на многолетние поэтапные проекты, 97,2 процента — на новые проекты; и суммы в размере 14 634 600 долл. США, предназначенной для проектов капитального ремонта, причем примерно 22,6 процента средств приходится на многолетние поэтапные проекты, 20,8 процента — на регулярные проекты и 56,6 процента — на новые проекты.

34.28 Общая сумма ассигнований на 6 449 700 долл. США, или на 60 процентов, больше объема пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов. Увеличение расходов складывается из следующих сумм: а) новые ассигнования в размере 5,8 долл. США для проектов, связанных с обеспечением соблюдения санитарно-гигиенических требований и ремонтом объектов системы охраны и безопасности, реализацию которых невозможно отложить до 2014–2015 годов; б) увеличение ассигнований на 1,2 млн. долл. США на осуществление второго этапа проекта создания стандартизированной системы контроля доступа; и компенсируется: с) сокращением расходов на 0,6 млн. долл. США по статье совершенствования информационно-коммуникационной инфраструктуры.

34.29 Предназначенные для перестройки и переоборудования ассигнования в размере 2 558 200 долл. США выглядят следующим образом (в долл. США):

a) Модернизация конференционных помещений и соответствующей инфраструктуры	558 700
b) Совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры	800 000
c) Модернизация объектов системы охраны и безопасности	1 199 500
Всего	2 558 200

34.30 Ассигнования на капитальный ремонт в размере 14 634 600 долл. США предназначены для проведения работ, связанных с текущим ремонтом систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ремонтом систем водоснабжения и канализации и электротехнических систем, срочным ремонтом несущих конструкций и архитектурной отделкой, включая остаточные работы по капитальному ремонту кровли и гидроизоляции, каменными и фортификационными работами, заменой лифтов и выполнением других ремонтно-эксплуатационных работ, в целях обеспечения надежной и эффективной эксплуатации зданий и помещений

и безопасности делегатов, персонала и посетителей. В сводном виде ассигнования на капитальный ремонт выглядят следующим образом (в долл. США):

a)	Капитальный ремонт зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	11 892 600
b)	Капитальный ремонт объектов системы охраны и безопасности	2 742 000
	Всего	14 634 600

3. Отделение Организации Объединенных Наций в Вене

Потребности в ресурсах (до пересчета): 4 147 800 долл. США

- 34.31 Общая сумма ассигнований в размере 4 147 800 долл. США состоит из суммы в размере 2 847 000 долл. США, предназначенной для перестройки и переоборудования, причем примерно 89,6 процента ассигнований приходится на регулярные проекты и 10,4 процента — на новые проекты; и суммы в размере 1 300 800 долл. США, целиком предназначенной для регулярных проектов капитального ремонта.
- 34.32 Испрашиваемые на 2012–2013 годы ресурсы включают: а) ассигнования для покрытия доли Отделения Организации Объединенных Наций в Вене в расходах по переоборудованию и обслуживанию Венского международного центра, управление которым осуществляет Организация Объединенных Наций по промышленному развитию по принципу совместного несения расходов на основе соглашения между базирующимися в Венском международном центре организациями и правительством страны пребывания (применительно к проектам капитального ремонта). Испрашиваемая сумма исчислена исходя из доли Отделения Организации Объединенных Наций в Вене в общих расходах на перестройку, переоборудование и капитальный ремонт помещений, которая на сегодняшний день составляет 22,843 процента¹; и б) ассигнования для покрытия доли Отделения Организации Объединенных Наций в Вене в расходах на внедрение ССКД II.
- 34.33 Общая сумма чистых ассигнований на 420 900 долл. США, или на 11,3 процента, больше объема пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов, что отчасти обусловлено единовременным выделением дополнительных ассигнований на реализацию второго этапа проекта создания стандартизированной системы контроля доступа, а отчасти — увеличением доли Отделения Организации Объединенных Наций в Вене в общих расходах на работы по перестройке и капитальному ремонту с 22,263 до 22,843 процента с учетом занимаемых служебных помещений, численности штатного расписания и рабочей нагрузки.
- 34.34 Предназначенные для перестройки и переоборудования ассигнования в размере 2 847 000 долл. США выглядят следующим образом (в долл. США):
- | | | |
|----|--|------------------|
| a) | Доля расходов на модернизацию зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры | 2 551 200 |
| b) | Доля расходов на модернизацию конференционных помещений и соответствующей инфраструктуры | 295 800 |
| | Всего | 2 847 000 |

¹ Увеличение по сравнению с двухгодичным периодом 2010–2011 годов, когда доля составляла 22,263 процента. Ее величина рассчитывается на основе совокупных данных о занимаемых помещениях, численности штатного расписания и рабочей нагрузке по четырем организациям.

33.35 Ассигнования на капитальный ремонт в размере 1 300 800 долл. США предназначены для покрытия доли Отделения Организации Объединенных Наций в Вене в ресурсах Общего фонда для финансирования крупных ремонтно-восстановительных работ на основе соглашения между правительством страны пребывания и базирующимися в Венском международном центре организациями. В сводном виде ассигнования на капитальный ремонт выглядят следующим образом (в долл. США):

Доля расходов на капитальный ремонт зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	1 300 800
Всего	1 300 800

4. Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби

Потребности в ресурсах (до пересчета): 6 302 100 долл. США

34.36 Общая сумма ассигнований в размере 6 302 100 долл. США состоит из суммы в размере 2 819 000 долл. США, предназначенной для перестройки и переоборудования, причем примерно 48,2 процента ассигнований приходится на многолетние поэтапные проекты и 51,8 процента — на новые проекты; и суммы в размере 3 483 100 долл. США, целиком предназначенной для регулярных проектов капитального ремонта.

34.37 Общая сумма чистых ассигнований на 5 042 200 долл. США, или на 44,4 процента, меньше объема пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов. Уменьшение расходов обусловлено исключением единовременных ассигнований в 2010–2011 годах на осуществление второго этапа ССКД в Найроби.

34.38 Ассигнования на перестройку и переоборудование в объеме 2 819 000 долл. США выглядят следующим образом (в долл. США):

a) Модернизация зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	1 360 000
b) Модернизация конференционных помещений	1 459 000
Всего	2 819 000

34.39 Ассигнования на капитальный ремонт в размере 3 483 100 долл. США предназначены для проведения работ, связанных с обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования воздуха, электротехнических систем, ремонтом несущих конструкций и архитектурной отделки, уходом за зелеными насаждениями и территорией, обслуживанием оборудования конференционных служб и выполнением других неотложных ремонтно-эксплуатационных работ. В сводном виде ассигнования на капитальный ремонт выглядят следующим образом (в долл. США):

a) Капитальный ремонт зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	2 150 000
b) Капитальный ремонт объектов системы охраны и безопасности	1 333 100
Всего	3 483 100

5. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана

Потребности в ресурсах (до пересчета): 3 703 200 долл. США

- 34.40 Общая сумма ассигнований в размере 3 703 200 долл. США состоит из суммы в размере 2 936 900 долл. США, целиком предназначенной для проектов перестройки и переоборудования, причем примерно 9,0 процента ассигнований приходится на многолетние поэтапные проекты и 91,0 процента — на новые проекты; и суммы в размере 766 300 долл. США, предназначенной для капитального ремонта, причем примерно 50,6 процента ассигнований приходится на регулярные проекты и 49,4 процента — на новые проекты.
- 34.41 Общая сумма чистых ассигнований на 1 284 800 долл. США, или на 53,1 процента, больше объема пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов. Увеличение расходов отражает выделение в 2012–2013 годах единовременных ассигнований на осуществление второго этапа проекта создания стандартизированной системы контроля доступа (ССКД II) и потребности, связанные с обеспечением безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры и электронных систем хранения информации.
- 34.42 Предназначенные для перестройки и переоборудования ассигнования в размере 2 936 900 долл. США выглядят следующим образом (в долл. США):
- | | |
|--|------------------|
| a) Модернизация зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры | 771 100 |
| b) Модернизация конференционных помещений и соответствующей инфраструктуры | 506 300 |
| c) Модернизация технической инфраструктуры | 446 900 |
| d) Модернизация объектов системы охраны и безопасности | 1 212 600 |
| Всего | 2 936 900 |
- 34.43 Ассигнования на капитальный ремонт в размере 766 300 долл. США предназначены для проведения работ, связанных с обслуживанием электротехнических систем, ремонтом крыши, обслуживанием резервных генераторов и заменой облицовки стен.

6. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна

Потребности в ресурсах (до пересчета): 2 670 700 долл. США

- 34.44 Общая сумма ассигнований в размере 2 670 700 долл. США состоит из суммы в размере 1 050 700 долл. США на перестройку и переоборудование, причем примерно 40 процентов ассигнований приходится на отложенные проекты, 5,7 процента — на многолетние поэтапные проекты, 8,2 процента — на регулярные проекты и 46,1 процента — на новые проекты; и суммы в размере 1 620 000 долл. США на капитальный ремонт, причем примерно 16,7 процента ассигнований приходится на многолетние поэтапные проекты, 37 процентов — на регулярные проекты и 46,3 процента — на новые проекты.
- 34.45 Общая сумма ассигнований на 562 600 долл. США, или на 26,7 процента, больше объема пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов. Увеличение расходов обусловлено осуществлением ряда проектов, отложенных в двухгодичном периоде 2010–2011 годов в связи с землетрясением в начале 2010 года, после которого все финансовые средства, предназначенные для строительных работ, были в срочном порядке перенаправлены на неотложные мероприятия по восстановлению.

34.46	Предназначенные для перестройки и переоборудования ассигнования в размере 1 050 700 долл. США выглядят следующим образом (в долл. США):	
	a) Модернизация зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	965 000
	b) Модернизация объектов системы охраны и безопасности	85 700
	Всего	1 050 700
34.47	Ассигнования на капитальный ремонт в размере 1 620 000 долл. США предназначены для проведения работ, связанных обслуживанием систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрических пультов и системы безопасности, а также заменой устаревшей кабельной проводки, лифта и емкостей для дизельного топлива. В сводном виде ассигнования на капитальный ремонт выглядят следующим образом (в долл. США):	
	a) Капитальный ремонт зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	1 020 000
	b) Капитальный ремонт объектов системы охраны и безопасности	600 000
	Всего	1 620 000
7.	Экономическая комиссия для Африки	
	<i>Потребности в ресурсах (до пересчета): 3 246 000 долл. США</i>	
34.48	Общая сумма ассигнований в размере 3 246 000 долл. США состоит из суммы в размере 2 719 000 долл. США, предназначенной для перестройки и переоборудования, причем примерно 20,5 процента ассигнований приходится на многолетние поэтапные проекты, 30,8 процента — на регулярные проекты и 48,7 процента — на новые проекты; и суммы в размере 1 067 000 долл. США, предназначенной для капитального ремонта, причем примерно 47,7 процента ассигнований приходится на многолетние поэтапные проекты и 52,3 процента — на регулярные проекты.	
34.49	Общая сумма чистых ассигнований на 4 700 900 долл. США, или на 59,2 процента, меньше объема пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов. Чистое сокращение расходов связано с исключением единовременных ассигнований в двухгодичном периоде 2010–2011 годов на осуществление второго этапа проекта создания стандартизированной системы контроля доступа (ССКД II) в Аддис-Абебе.	
34.50	Предназначенные для перестройки и переоборудования ассигнования в размере 2 179 000 долл. США выглядят следующим образом (в долл. США):	
	a) Модернизация зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	1 310 000
	b) Модернизация конференционных помещений и соответствующей инфраструктуры	286 000
	c) Модернизация объектов системы охраны и безопасности	583 000
	Всего	2 179 000
34.51	Ассигнования на капитальный ремонт в размере 1 067 000 долл. США предназначены для проведения работ, связанных с заменой лифтов, обслуживанием зданий субрегиональных отделений и системы безопасности помещений. В сводном виде ассигнования на капитальный ремонт выглядят следующим образом (в долл. США):	

a)	Капитальный ремонт зданий и помещений и объектов общей инфраструктуры	769 000
b)	Капитальный ремонт объектов системы охраны и безопасности	298 000
	Всего	1 067 000

8. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии

Потребности в ресурсах (до пересчета): 450 000 долл. США

- 34.52 Ассигнования в размере 450 000 долл. США целиком предназначены для капитального ремонта объектов системы безопасности, установленных в рамках осуществления проекта создания стандартизированной системы контроля доступа в двухгодичном периоде 2010–2011 годов. Общая сумма чистых ассигнований на 4 114 700 долл. США меньше объема пересмотренных ассигнований на двухгодичный период 2010–2011 годов. Сокращение расходов, связанное с исключением единовременных ассигнований в двухгодичном периоде 2010–2011 годов на осуществление проекта создания стандартизированной системы контроля доступа в Бейруте, компенсируется увеличением ассигнований на 450 000 долл. США в связи с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием этих помещений в апреле 2013 года, поскольку их годовая гарантия истекает в марте 2013 года.

C. Общеорганизационная сеть Организации Объединенных Наций

- 34.53 В двухгодичном периоде 2004–2005 годов Секретариат приступил к реализации крупного проекта по замене и стандартизации существующей сети, объединяющей все основные подразделения (Центральные учреждения и периферийные отделения), на основе более согласованного и гибкого подхода. В результате сеть будет способна удовлетворять потребности перспективных общеорганизационных систем, развернутых в основных местах службы, таких как База материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, Италия, а также растущий спрос, порождаемый мультимедийными прикладными программами. Проект предусматривает также реализацию общеорганизационной инициативы перехода с традиционных телефонных систем на Интернет-телефонию. И сегодня уже можно отметить, что в последние двухгодичные периоды в этой области удалось добиться значительного прогресса. Новая система позволит также синхронизировать телефонные операции во всех отделениях и повысить общую оперативную совместимость и управляемость телефонных услуг.
- 34.54 Управление проектом создания сети осуществляет Управление информационно-коммуникационных технологий (до 2009 года Отдел информационно-технического обслуживания в Управлении централизованного вспомогательного обслуживания). Закупка оборудования, например стандартизированных коммутаторов и маршрутизаторов, производилась в централизованном порядке для получения оптовых скидок, и монтаж оборудования производился в каждом месте службы в целях приведения существующих в них сетей в соответствие со стандартами Центральных учреждений.
- 34.55 В двухгодичном периоде 2004–2005 годов были выделены средства для замены самого различного оборудования, поставленного поставщиками в основные места службы. В двухгодичном периоде 2006–2007 годов были проведены работы по совершенствованию сетевой инфраструктуры для оказания в будущем поддержки программам видеоконференций для настольных систем, Интернет-телефонии, удовлетворения потребностей в обеспечении непре-

ривности функционирования систем и подключения в режиме реального времени к общеорганизационным прикладным программам Организации Объединенных Наций, в частности к Комплексной системе управленческой информации. В двухгодичном периоде 2008–2009 годов Отделению Организации Объединенных Наций в Женеве и Отделению Организации Объединенных Наций в Найроби были выделены ресурсы на частичную замену кабельной проводки. В двухгодичном периоде 2010–2011 годов были выделены ассигнования на первый этап замены устаревших систем АТС в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби и ЭСКАТО на систему Интернет-телефонии.

34.56 С учетом финансовых трудностей, возникших в два последних двухгодичных периода, из-за которых в 2008–2009 и 2010–2011 годах осуществлялись только самые неотложные проекты, сегодня предполагается, что реализация проекта создания общеорганизационной сети будет завершена не в 2012–2013 годах, как первоначально планировалось, а в двухгодичном периоде 2014–2015 годов. По итогам проведенного Управлением информационно-коммуникационных технологий обзора текущего состояния сетевой инфраструктуры и технических требований во всех периферийных отделениях и региональных комиссиях в двухгодичном периоде 2012–2013 годов на поэтапное внедрение сети предлагается выделить сумму в размере 7 331 100 долл. США, состоящую из следующих четырех сумм по основным категориям расходов:

- a) суммы в размере 4 133 100 долл. США для продолжения работ по внедрению системы Интернет-телефонии в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, Отделении Организации Объединенных Наций в Вене, ЭСКАТО, ЭКЛАК и ЭКА;
- b) суммы в размере 2 291 300 долл. США по линии единого контракта на обслуживание во всех периферийных отделениях и региональных комиссиях;
- c) суммы в размере 756 700 долл. США на установку сетевого устройства уплотнения данных во всех периферийных отделениях и региональных комиссиях;
- d) суммы в размере 150 000 долл. США на обслуживание и возобновление работы контрольных точек программных средств сетевой защиты в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, Отделении Организации Объединенных Наций в Вене, ЭКЛАК, ЭСКАТО, ЭКА и ЭСКЗА.