



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
27 November 2012
Russian
Original: English

Шестьдесят седьмая сессия

Пункт 164 повестки дня

**Финансирование мероприятий, вытекающих
из резолюции 1863 (2009) Совета Безопасности**

Исполнение бюджета по финансированию поддержки для Миссии Африканского союза в Сомали в период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года

Доклад Генерального секретаря

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	5
II. Выполнение мандата	5
A. Общий обзор	5
B. Исполнение бюджета	6
C. Инициативы в области поддержки Миссии	9
D. Сотрудничество с другими миссиями на региональном уровне	10
E. Партнерские отношения и координация со страновой группой	10
F. Таблица бюджетных показателей, ориентированных на конкретные результаты	11
III. Показатели использования ресурсов	35
A. Финансовые ресурсы	35
B. Расходы Регионального центра обслуживания в Энтеббе, Уганда	36
C. Сводная информация о распределении ассигнований между группами расходов	37
D. Структура ежемесячных расходов	38
E. Прочие поступления и корректировки	39



F.	Расходы на принадлежащее контингентам имущество: основное имущество и имущество, используемое на основе самообеспечения.	39
IV.	Анализ разницы.	40
V.	Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее.	45
VI.	Краткое изложение последующих мер, принятых для выполнения просьб и рекомендаций Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, одобренных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/889	46

Резюме

Общий объем расходов на содержание Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке Миссии Африканского союза в Сомали (ЮНСОА) в период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года увязан с поставленными перед Отделением задачами, что отражено в таблице показателей по компоненту поддержки, ориентированных на конкретные результаты.

В течение отчетного периода на выполнение мандата ЮНСОА оказал влияние ряд важных событий, в том числе тактический вывод сил группировки «Аш-Шабааб» из Могадишо в августе 2011 года, принятие Советом Безопасности резолюции 2010 (2011), которая расширила пакет мер материально-технической поддержки, и резолюции 2036 (2012), которая предусматривала увеличение разрешенной численности военнослужащих, расширение зоны их операций и включение в пакет мер возмещения расходов на принадлежащее контингентам имущество и авиационный компонент.

ЮНСОА скорректировало свои приоритеты и мероприятия в свете этих существенных изменений мандата и продолжало осуществлять пакет мер по оказанию Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) материально-технической поддержки согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Эта поддержка весьма способствовала недавним успехам АМИСОМ.

За отчетный период Отделение понесло расходы на сумму 287,8 млн. долл. США, что соответствует показателю исполнения бюджета в 98,9 процента (для сравнения — в предыдущий период сумма расходов составила 210,1 млн. долл. США, а показатель исполнения бюджета — 99,9 процента).

Расходы превысили утвержденные ассигнования на военный и гражданский персонал на 1,2 млн. долл. США и 3,0 млн. долл. США, соответственно, но эти превышения были более чем компенсированы сокращением потребностей на покрытие оперативных расходов в размере 7,5 млн. долл. США. Дополнительные потребности в средствах на военнослужащих и полицейских объясняются главным образом принятием Советом Безопасности резолюции 2036 (2012), которая предусматривала увеличение разрешенной численности сил и возмещение расходов на принадлежащее контингентам основное имущество. Дополнительные потребности в средствах на гражданский персонал были обусловлены в первую очередь ускоренным наймом международных сотрудников. Сокращение потребностей по статье оперативных расходов объясняется в основном уменьшением потребностей в строительных услугах, что отражает изменение концепции операций АМИСОМ.

Увеличение расходов на 77,7 млн. долл. США по сравнению с предыдущим периодом обусловлено главным образом дополнительными потребностями в наземном транспорте и средствах связи вследствие изменений мандата, отраженных в резолюции 2036 (2012) Совета Безопасности, которая предусматривала расширение рамок и масштабов материально-технической поддержки АМИСОМ.

Возросшая доля вакансий военнослужащих и полицейских по сравнению с 2010/11 годом отражает в первую очередь увеличение разрешенной численности воинских контингентов и полицейских в составе сформированных подразделений, как это предусматривалось резолюцией 2036 (2012) Совета Безопасности.

Использование финансовых ресурсов*(В тыс. долл. США; бюджетный год: 1 июля 2011 года — 30 июня 2012 года)*

Категория	Ассигнования	Расходы	Разница	
			Сумма	В процентах
Военный и полицейский персонал	57 141,0	58 374,5	(1 233,5)	(2,2)
Гражданский персонал	29 386,3	32 347,5	(2 961,2)	(10,1)
Оперативные расходы	204 565,4	197 035,4	7 530,0	3,7
Валовые потребности	291 092,7	287 757,4	3 335,3	1,1
Поступления по плану налогообложения персонала	3 390,8	3 294,2	96,6	2,8
Чистые потребности	287 701,9	284 463,2	3 238,7	1,1
Добровольные взносы натурой (предусмотренные в бюджете)	—	—	—	—
Общий объем потребностей в ресурсах	291 092,7	287 757,4	3 335,3	1,1

Показатели использования людских ресурсов

Категория	Утвержденная численность ^a	Запланированная численность	Фактическая (средняя) численность	Доля вакансий (в процентах) ^b
Воинские контингенты	17 181	12 000	11 047	7,9
Полиция Африканского союза	270	270	45	83,3
Сформированные полицейские подразделения	280	—	—	—
Международные сотрудники	168	168	144	14,3
Национальные сотрудники	125	125	107	14,4
Временные должности ^c				
Международный персонал	2	2	1	50,0

^a Максимальная разрешенная численность сил. В отношении военнослужащих и полицейских утвержденный бюджет на 2011/12 год основывался на разрешенной численности в 12 000 военнослужащих и 270 полицейских Африканского союза.

^b На основе ежемесячных показателей фактической и утвержденной численности персонала.

^c Финансирование по статье «Временный персонал общего назначения».

Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в разделе V настоящего доклада.

I. Введение

1. Бюджет на содержание Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке Миссии Африканского союза в Сомали (ЮНСОА) за период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года, содержащийся в докладе Генерального секретаря от 7 апреля 2011 года (A/65/809), составил 303 911 900 долл. США брутто (300 444 200 долл. США нетто). Бюджет предусматривал финансирование 12 000 военнослужащих воинских контингентов, 270 сотрудников полиции Африканского союза, 177 международных сотрудников, 126 национальных сотрудников, включая 15 национальных сотрудников-специалистов, и две временные должности.

2. В своем докладе от 29 апреля 2011 года Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рекомендовал Генеральной Ассамблее ассигновать 298 927 000 долл. США брутто на период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года (A/65/743/Add.16, пункт 58).

3. В своей резолюции 65/306 Генеральная Ассамблея ассигновала сумму в 291 092 700 долл. США брутто (287 701 900 долл. США нетто) на содержание ЮНСОА в период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года. Общая сумма была распределена между государствами-членами.

II. Выполнение мандата

A. Общий обзор

4. Мандат на оказание поддержки Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) был определен Советом Безопасности в его резолюции 1863 (2009) и продлевался Советом в его последующих резолюциях. Мандат на рассматриваемый бюджетный период был установлен Советом в его резолюциях 1964 (2010), 2010 (2011) и 2036 (2012).

5. ЮНСОА поручено предоставлять АМИСОМ пакет мер материально-технической поддержки для содействия усилиям переходных федеральных учреждений Сомали, направленным на стабилизацию положения в стране, облегчение оказания гуманитарной помощи и создание условий, способствующих долгосрочной стабилизации, восстановлению и развитию в Сомали.

6. В рамках этой общей задачи ЮНСОА в течение отчетного периода содействовало реализации ряда достижений посредством осуществления соответствующих важнейших мероприятий, указанных в таблицах ниже.

7. В настоящем докладе содержится оценка фактического исполнения бюджета, исходя из приведенных в бюджете на 2011/12 год таблиц намеченных показателей, ориентированных на конкретные результаты. В частности, в докладе сопоставляются фактические показатели достижения результатов, т.е. того, что было фактически сделано за отчетный период, с ожидаемыми достижениями, с учетом запланированных показателей достижения результатов, а фактически проведенные мероприятия сопоставляются с тем, что было запланировано.

В. Исполнение бюджета

8. Главными приоритетными задачами ЮНСОА в 2011/12 году изначально были консолидация и предоставление пакета мер материально-технической поддержки, реализация которого была начата в предыдущие периоды для содействия развертыванию АМИСОМ на территории Могадишо. В этой связи основные запланированные мероприятия включали: завершение полного развертывания 12 000 военнослужащих к концу 2011 года; завершение программы строительства постоянных объектов в западной части Могадишо; строительство базовых объектов в восточной части Могадишо; и дальнейшее обеспечение Миссии топливом, пайками, водой в случае ее нехватки, поставка материалов для защитных сооружений и санитарно-гигиенических блоков, предоставление услуг в области информационно-коммуникационных технологий, поддержка стратегической переброски персонала и грузов и медицинское обслуживание.

9. Несколько важных событий оказали влияние на осуществление мандата ЮНСОА в течение отчетного периода. Во-первых, в августе 2011 года группировка «Аш-Шабааб» покинула Могадишо, что позволило силам переходного федерального правительства и АМИСОМ взять под свой контроль большую часть столицы. С тех пор боевые действия с группировкой «Аш-Шабааб» приобрели более асимметричный характер. Освобождение столицы и улучшение доступа в ранее закрытые районы побудили ЮНСОА скорректировать планирование, главным образом это касалось строительства (сократились потребности в обустройстве лагерей на территории Могадишо) и поставок топлива (уменьшилась потребность в создании многочисленных пунктов отпуска топлива). Во-вторых, 30 сентября Совет Безопасности принял резолюцию 2010 (2011), которая предусматривала расширение пакета материально-технической поддержки посредством включения в него ограниченной поддержки в закупке столово-кухонного оборудования и подготовки соответствующих кадров, закупку дополнительных средств связи, санитарно-гигиенических и чистящих средств, мебели и канцелярских принадлежностей. В-третьих, Совет Безопасности, приняв резолюцию 2036 (2012) от 22 февраля 2012 года, коренным образом изменил характер деятельности АМИСОМ, распространив сферу операций Миссии на четыре сектора, охватывающих юг центральной части Сомали, предусмотрев возмещение за принадлежащее контингентам имущество (включая стандартные вспомогательные средства и средства для расширения возможностей сил в рамках наземного компонента) и включив в пакет мер материально-технической поддержки авиационный компонент максимальной численностью до 12 вертолетов. Разрешенная численность негражданского компонента увеличилась с 12 270 до 17 731 человека (включая персонал двух сформированных полицейских подразделений).

10. ЮНСОА скорректировало свои первоочередные задачи и мероприятия в свете этих существенных изменений и продолжало осуществлять свой мандат, оказывая материально-техническую поддержку АМИСОМ, в том числе укрепляя потенциал Миссии в области материально-технического обеспечения и давая ей возможность функционировать более эффективно в Могадишо и других местах на юге центральной части Сомали. Эта поддержка в значительной степени содействовала недавним успехам АМИСОМ и дополнительно приблизила деятельность Миссии к стандартам Организации Объединенных Наций.

11. Центральное место в программе строительства ЮНСОА занимали создание постоянного лагеря на 1000 человек на стадионе Могадишо и обеспечение поставок воды, электроэнергии и материалов для полевых защитных сооружений объектам тактического назначения по периметру Могадишо. В производстве работ на стадионе произошла задержка, вызванная необходимостью расчистки территории от неразорвавшихся припасов, и ожидается, что соответствующие работы будут завершены к концу 2012 года. Остальные лагеря АМИСОМ в Могадишо обустроены более чем на 95 процентов, при этом некоторые незавершенные работы остались на объектах «Аль-Джазира II» и «Аль-Джазира III». Завершен первый этап строительства постоянного штаба АМИСОМ, и ожидается, что второй этап завершится к февралю 2013 года. Дополнительные объекты для ЮНСОА позволили разместить в Могадишо персонал большей численности для поддержки более сложных операций в результате распространения деятельности АМИСОМ еще на два сектора, которыми будет вестись штаб сил Миссии в Могадишо. В международном аэропорте Могадишо продолжалось строительство временных вертолетных площадок, чтобы АМИСОМ смогла осуществлять операции с применением вертолетов до того момента, как будет создана постоянная площадка.

12. В течение отчетного периода ЮНСОА продолжало осуществлять поставки пайков в Могадишо из Момбасы. Новый контракт, в соответствии с которым пайки будут поставляться непосредственно в Могадишо, будет подписан, как ожидается, к концу декабря 2012 года. Благодаря закупке военных походных кухонь, работающих на дизельном топливе, удалось отказаться от использования древесного угля для приготовления пищи, и в этом ЮНСОА тесно сотрудничало с АМИСОМ. В результате потребление древесного угля сократилось на 40 процентов. Задача состояла в том, чтобы до конца декабря 2012 года закупить и распространить достаточное количество походных кухонь, работающих на дизеле, чтобы все пункты организации питания отказались от использования древесного угля.

13. Поставки топлива продолжались в соответствии с контрактом «под ключ», который предусматривал создание топливного резерва в 1 миллион литров и пять действующих пунктов отпуска топлива для удовлетворения потребностей АМИСОМ в топливе в Могадишо и его окрестностях. ЮНСОА решило не вводить в эксплуатацию четыре намеченных пункта, поскольку в силу оперативной обстановки необходимо было обеспечить дополнительную поддержку за пределами Могадишо.

14. Как и в предыдущие периоды, продолжалась реализация концепции предоставления Отделением медицинского оборудования и принадлежностей созданным в районе операций медицинским учреждениям АМИСОМ первого и второго уровней, а также услуг по эвакуации больных/раненых в госпитали третьего и четвертого уровней в регионе. В течение срока исполнения бюджета была обеспечена медицинская эвакуация 363 пациентов. Расширенная концепция операций АМИСОМ требует создания медицинских учреждений второго уровня в Кисмайо и Байдабо, а также учреждения первого уровня в Белет-Вене. В течение отчетного периода оборудование, медикаменты и расходные материалы ЮНСОА поставляло в Байдабо через Момбасу, а остальные поставки

намечено осуществить в течение 2012/13 года. Кроме того, в крупных аэропортах в секторах налажена система предоставления услуг по непосредственной медицинской эвакуации пациентов в медицинские учреждения третьего уровня в регионе.

15. В течение отчетного периода ЮНСОА обеспечило ротацию, развертывание и репатриацию 15 827 военнослужащих и направило в Могадишо 26 судов с грузом продовольственных и непродовольственных товаров на сумму 105,6 млн. долл. США. После принятия Советом Безопасности в его резолюции 2036 (2012) пересмотренной концепции операций АМИСОМ ЮНСОА направило в Байдабо через Кению и Эфиопию три колонны грузовиков с необходимыми материалами в целях обеспечения развертывания войск в секторе 3. ЮНСОА обеспечило административное обслуживание воздушных перевозок пассажиров, пациентов и грузов в различные места в Сомали, Кении и других африканских странах и между ними общей продолжительностью 2272 летных часа.

16. После принятия Советом Безопасности резолюции 2036 (2012) ЮНСОА обеспечило в июне 2012 года поставку в Могадишо 140 автотранспортных средств, 113 автоприцепов и 6 контейнерных мастерских, чтобы АМИСОМ могла создать инженерно-транспортные подразделения. АМИСОМ нуждается в персонале для эксплуатации этих технических средств, и ЮНСОА также готово обеспечить подготовку такого персонала АМИСОМ, если это потребуется. Подписаны долгосрочные контракты, позволяющие ЮНСОА своевременно поставлять запасные части для транспортных средств, принадлежащих исключительно АМИСОМ. Для технического обслуживания транспортных средств подрядчик ЮНСОА продолжал поставлять механиков, инструкторов и авторемонтную мастерскую, благодаря чему было проведено 4014 инспекций, выполнены 1621 заказ на техническое обслуживание автотранспортных средств и 1997 заказов на ремонт различных видов оборудования. Эти ремонтные работы были произведены в дополнение к ремонтно-техническим работам, проводимым ремонтными подразделениями АМИСОМ.

17. ЮНСОА продолжало расширять и укреплять спутниковые и тактические системы связи TETRA в Могадишо для создания дополнительного и резервного коммуникационного потенциала. В Байдабо установлен и введен в эксплуатацию стратегический информационно-коммуникационный комплекс, который обеспечивает предоставление всех видов услуг связи. ЮНСОА выделило для секторов 2 и 4 два переносных комплекта связи (спутниковые системы), которые позволяют поддерживать связь со штабом сил АМИСОМ.

18. ЮНСОА продолжало использовать услуги коммерческих внешних подрядчиков для обеспечения полномасштабной стратегической поддержки АМИСОМ в области связи и общественной информации. С учетом расширения мандата Миссии в мае 2012 года был подписан новый контракт, позволяющий удовлетворять возросшие потребности в поддержке. Началось преобразование радиостанции «Бар-Кулан» в сомалийскую службу общественной информации при одновременном расширении вещания из Могадишо на Байдабо, Боосаао и Галькайо.

19. Продолжалась предусмотренная мандатом подготовка персонала АМИСОМ в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии, воздушные операции, управление перевозками, подготовка штабного пер-

сонала сил, операции по материально-технической поддержке, управление имуществом, снабжение, организация питания, транспорт и медицинское обслуживание, с целью обеспечить, чтобы средства, предоставляемые Организацией Объединенных Наций и донорами, использовались рачительно и эффективно. Делая больший упор на подготовку в процессе работы и обучение до развертывания непосредственно в странах, предоставляющих войска, и в то же время, используя учебные программы и средства в Региональном центре обслуживания в Энтеббе (Уганда), ЮНСОА обеспечило подготовку в общей сложности 1971 сотрудника АМИСОМ.

20. После принятия Советом Безопасности резолюции 2036 (2012) ЮНСОА ежеквартально проводило проверку наличия имущества, принадлежащего контингентам.

21. В течение бюджетного периода средняя фактическая доля вакантных должностей среди гражданского персонала составляла 14,6 процента от утвержденной численности, что меньше соответствующего показателя в 17,2 процента в период 2010/11 года, несмотря на увеличение числа утвержденных должностей. Средняя фактическая доля вакансий среди международных сотрудников оказалась ниже, чем предусматривалось бюджетом (14,3 процента, тогда как в бюджет был заложен показатель в 20 процентов), и среди национальных сотрудников категории общего обслуживания (15 процента в сравнении с заложенным в бюджет показателем в 22 процента), но среди национальных сотрудников категории специалистов она была выше, чем по бюджету (фактическая средняя доля вакансий составила 11,1 процента, тогда как в бюджет был заложен показатель в 6,3 процента).

22. Общий показатель исполнения бюджета в отчетный период составил 98,9 процента с отклонениями на разных этапах с момента утверждения бюджета до фактического использования средств. После того, как силы группировки «Аш-Шабааб» покинули Могадишо и концепция операций АМИСОМ была изменена в соответствии с резолюцией 2036 (2012) Совета Безопасности, ЮНСОА приняло решение скорректировать свою программу строительства и не создавать запасов топлива в столице, что привело к существенному уменьшению потребностей, а высвободившиеся средства использовались для удовлетворения непредвиденных дополнительных потребностей в связи с географическим расширением операций Миссии и выплатой возмещения за оборудование, принадлежащее контингентам.

С. Инициативы в области поддержки Миссии

23. ЮНСОА в полной мере участвовало в разработке новой концепции операций АМИСОМ в поддержку распространения ее деятельности на юг центральной части Сомали, что привело к принятию Советом Безопасности в феврале 2012 года резолюции 2036 (2012). Совместное планирование позволило ЮНСОА скорректировать свою деятельность в течение бюджетного периода 2011/12 года и перераспределить финансовые средства для приобретения необходимого оборудования, с тем чтобы АМИСОМ смогла создать инженерно-транспортные подразделения.

24. ЮНСОА продолжало поддерживать с АМИСОМ и подрядчиками разнообразные партнерские связи, которые предусматривали, что каждая сторона предоставляет соответствующие ресурсы для выполнения конкретных задач. Эти партнерские связи позволили ЮНСОА действовать более эффективно в нестабильной обстановке в плане безопасности, сократить кадровые потребности и сэкономить на других расходах, передать АМИСОМ обязанности, связанные с проведением ее собственных операций по оказанию поддержки, и содействовать укреплению потенциала АМИСОМ.

D. Сотрудничество с другими миссиями на региональном уровне

25. ЮНСОА продолжало оказывать административную поддержку Политическому отделению Организации Объединенных Наций для Сомали (ПОООНС) в областях административного обслуживания, технических услуг и составления и исполнения бюджета. ЮНСОА активизировало также сотрудничество и взаимодействие с Отделением Организации Объединенных Наций при Африканском союзе (ОООНАС) и продолжало проводить раз в две недели видеоконференции с этим Отделением, а также с Африканским союзом для координации операций по оказанию поддержки АМИСОМ на стратегическом уровне.

26. В своей резолюции 64/269 Генеральная Ассамблея утвердила создание Регионального центра обслуживания на базе материально-технического снабжения в Энтеббе (Уганда) с целью объединить административные и вспомогательные функции полевых миссий, находящихся в пределах одной географической зоны, в одном региональном центре. В течение 2011/12 года Региональному центру обслуживания было передано осуществление четырех первоначальных проектов (оформление прибытия и убытия полевого персонала, оформление субсидий на образование, обеспечение функционирования регионального учебно-конференционного центра и объединенного центра управления транспортом и перевозками). ЮНСОА тесно сотрудничало с Центром, особенно в вопросах обработки и утверждения субсидий на образование, и использовало возможности Центра для подготовки персонала ЮНСОА и АМИСОМ. ЮНСОА продолжало также сотрудничать с Региональным отделением по закупкам в проведении торгов.

E. Партнерские отношения и координация со страновой группой

27. Для укрепления партнерских связей и совместного планирования операций по оказанию поддержки ЮНСОА повысило периодичность проведения совещаний с Африканским союзом и АМИСОМ. Помимо еженедельных совещаний целевой группы АМИСОМ-ЮНСОА раз в две недели проводились видеоконференции с Африканским союзом, Отделением Организации Объединенных Наций при Африканском союзе и АМИСОМ (Найроби и Могадишо). Стратегическое руководство этими совещаниями обеспечивали директор ЮНСОА и специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза по Сомали, которые, помимо предоставления частых информационных консультаций, ежемесячно проводили совещания старших руководителей миссий для обсуждений ключевых вопросов, связанных с операциями по оказанию поддержки.

28. АМИСОМ и ЮНСОА провели совместное выездное мероприятие, в ходе которого были разработаны рекомендации по эффективному осуществлению резолюции 2036 (2012) Совета Безопасности. Для персонала АМИСОМ, ЮНСОА и стран, предоставляющих войска, был также проведен практический семинар по обобщению накопленного опыта, в ходе которого обсуждался опыт работы за последние три года, особенно в связи с реализацией пакета мер материально-технической поддержки АМИСОМ. Впоследствии была создана группа по координации и планированию в составе старших руководителей АМИСОМ и ЮНСОА во главе со специальным представителем Председателя Комиссии Африканского союза по Сомали и директором ЮНСОА, которая проводила ежемесячные совещания по выработке стратегических решений и рекомендаций. Директор ЮНСОА также регулярно встречалась с руководителями стран, предоставляющих войска, и руководством Комиссии Африканского союза по Сомали, а также участвовала в совещаниях представителей Африканского союза, командующих силами обороны из стран, предоставляющих войска, и руководством Комитета по координации военных операций, а также в работе заседаний Совета мира и безопасности Африканского союза.

29. ЮНСОА продолжало проводить регулярные информационные совещания с двусторонними партнерами АМИСОМ для обеспечения надлежащей координации действий по реализации пакета намеченных мер. Эти совещания, в ходе которых главное внимание уделялось механизмам финансирования для восполнения пробелов в пакете мер материально-технической поддержки АМИСОМ, проводились как в Найроби, так и во время международных конференций и встреч на высшем уровне, проходивших в Аддис-Абебе, Лондоне и Стамбуле, Турция.

30. Поскольку большинство стран, предоставлявших войска, выделяли ограниченное имущество в распоряжение контингентов, и их контингенты не могли действовать на основе самообеспечения, ЮНСОА продолжало тесно сотрудничать с двусторонними партнерами и донорами в деле согласования процессов и сроков оказания поддержки и осуществления закупок до развертывания сил. За последние три года эта работа усовершенствовалась и расширилась, что позволило улучшить координацию и обмен информацией.

31. ЮНСОА продолжало участвовать в работе совещаний страновой группы Организации Объединенных Наций по Сомали, а также в обсуждении вопросов, связанных с расширением деятельности, способствующей стабилизации, и проведением информационно-разъяснительной работы за пределами Могадишо в освобожденных районах на юге центральной части Сомали и обеспечением защиты персонала и имущества Организации Объединенных Наций в Сомали.

Г. Таблицы бюджетных показателей, ориентированных на конкретные результаты

Компонент 1: предоставление материально-технической поддержки

32. Материально-техническая поддержка со стороны ЮНСОА была направлена на эффективное и результативное предоставление войскам АМИСОМ, сотрудникам полиции Африканского союза и ПОООНС услуг по материально-техническому и административному обеспечению и техническому содействию.

При осуществлении своего мандата ЮНСОА выполняло целый ряд вспомогательных функций, включая административное обслуживание, строительство и эксплуатацию служебных и жилых помещений, медицинское обслуживание, создание и обслуживание инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, воздушные, морские и наземные перевозки, операции по снабжению и пополнению запасов и обеспечение безопасности.

Ожидаемое достижение 1.1: повышение эффективности и действенности предоставления Организацией Объединенных Наций пакета мер материально-технической поддержки АМИСОМ

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

1.1.1 Завершение строительства лагерей для военнослужащих и полицейских АМИСОМ (2011/12 год: 80 процентов)

Планировалось построить лагеря для размещения до 6800 человек; завершено строительство лагерей, в которых можно разместить примерно 4500 человек. Основные задержки в строительстве лагеря на стадионе и лагеря «Аль-Джазира II» было обусловлено положением в плане безопасности в зоне операций и ограниченными возможностями доступа подрядчиков в места расположения лагерей. После вывода сил группировки «Аш-Шабааб» строительство лагерей в некоторых районах (особенно на стадионе) было приостановлено или замедлилось из-за наличия неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств

1.1.2 Сокращение числа случаев несоответствия между данными проверок фактического наличия имущества длительного пользования и учетными данными (2011/12 год: 98 процентов)

Было проверено наличие инвентарного имущества и согласованы данные проверок 91,1 процента имеющегося имущества

1.1.3 Сокращение периода времени между утверждением заявок на закупки и заключением контрактов (2011/12 год: 90 дней в 90 процентах случаев)

Выполнено. В 95,3 процента всех случаев выполненных контрактов и утвержденных заявок на закупки этот период составил менее 90 дней

1.1.4 Снижение инвентарной стоимости активов, находящихся на хранении более 12 месяцев (2011/12 год: 10 процентов)

Инвентарная стоимость находящихся на хранении активов возросла с 31 процента до 45 процентов, что объясняется задержкой в осуществлении проектов в Могадишо, поступлением грузов от Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде, продолжающимся увеличением численности военного персонала, а также переводом персонала из Могадишо в другие сектора, что потребовало увеличение количества заказываемого имущества

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов
1.1.5 Повышение уровня готовности к эксплуатации имущества, находящегося в распоряжении АМИСОМ и ЮНСОА в районе деятельности Миссии, в результате использования услуг внешнего подрядчика (2011/12 год: 10 процентов)	Выполнено. Внешний подрядчик обеспечил ремонт и техническое обслуживание 1313 единиц важнейшего оборудования АМИСОМ, в частности автотранспортных средств, бронетранспортеров, морских судов и генераторов, что было необходимо для повышения уровня оперативной готовности. Объем выполненных заказов на производство работ возрос на 156 процентов — с 8600 часов в 2010/11 году до 22 000 часов в 2011/12 году
1.1.6 Сокращение расходов на оплату услуг в области воздушных перевозок в результате улучшения ситуации в плане защиты и безопасности и обеспечения более эффективного контроля за использованием летательных аппаратов (2011/12 год: 10 процентов)	Выполнено. Между Найроби Могадишо налажено регулярное еженедельное воздушное сообщение, что позволило упорядочить управление воздушным транспортом ЮНСОА/АМИСОМ и повысить эффективность планирования, в результате чего удалось оптимизировать использование воздушных судов и снизить расходы на их размещение и перебазирование. В итоге за отчетный период ЮНСОА удалось уменьшить средние расходы на один полет с 24 500 долл. США до 20 221 долл. США, или на 17 процентов
1.1.7 Сокращение расходов на госпитализацию в медицинских учреждениях третьего уровня благодаря использованию госпиталя второго уровня в Могадишо (2011/12 год: 10 процентов)	Общие расходы на госпитализацию возросли, что объясняется увеличением числа пациентов и необходимостью обеспечения долговременного лечения в некоторых критических случаях, несмотря на сокращение удельных расходов по госпитализации одного пациента. В течение отчетного периода в медицинские учреждения поступило и было выписано 477 пациентов при средних расходах в 14 092 долл. США на пациента, тогда как в бюджет был заложен показатель в 204 пациента при средних расходах в 23 400 долл. США на пациента В течение отчетного периода медицинское учреждение Организации Объединенных Наций второго уровня еще не начало функционировать, поскольку еще не завершен процесс торгов, связанных с выбором коммерческого подрядчика для управления этим учреждением
Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено) Примечания

Повышение качества услуг

Осуществление стратегии внедрения коэффициентов для накопления запасов в Миссии и расходования запасов в порядке их получения в целях сведения к миниму-	Не выполнено ЮНСОА обеспечивало контроль за использованием запасов в течение отчетного периода. Быстрые темпы развертывания операций АМИСОМ и изменение мандата Миссии яви-
--	---

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
му объема избыточных запасов, разработка планов закупок с учетом фактических темпов потребления и накопления запасов и более эффективное управление излишками активов		лись причиной того, что, прежде чем разрабатывать стратегию оптимального использования запасов, ЮНСОА вынуждено было сосредоточить внимание на оказании поддержки текущим операциям. Темпы потребления запасов возросли после принятия резолюции 2036 (2012) Совета Безопасности, и поэтому годовые планы закупок можно будет составить лишь в 2012/13 году
Осуществление разработанных Департаментом операций по поддержанию мира/Департаментом полевой поддержки экологической директивы и руководящих принципов для полевых миссий в Организации Объединенных Наций во всех местах развертывания	Выполнено	Начато осуществление контракта, предусматривающего монтаж установок по переработке отходов, и в конце бюджетного периода проводились связанные с этим работы В госпитале второго уровня завершена установка мусоросжигательной печи Начато осуществление контракта на производство работ по обустройству пунктов сбора отходов в местах базирования ЮНСОА/АМИСОМ На стадии завершения находится процедура утверждения контракта на сбор и удаление опасных и медицинских отходов, и ожидается, что работы по этому контракту начнутся в конце 2012 года Начаты работы по монтажу водоочистных сооружений (имущество, принадлежащее Организации Объединенных Наций)
Укрепление механизмов инвентарного контроля и управления запасами материальных средств посредством создания объединенной ячейки по вопросам складского учета на базе снабжения в Момбасе	Выполнено	Создана группа по управлению материальными средствами. Раз в две недели проводились совещания с хозрасчетными подразделениями для согласования вопросов, связанных с достижением показателей, касающихся общих нормативов, устаревания запасов и предположительного срока службы материальных средств, излишков, контроля за обновлением результатов физической проверки имеющихся запасов расходных материалов и имущества длительного пользования, статуса и физического состояния морских контейнеров и кодификации. В этой связи разработаны новые инструменты для оказания помощи хозрасчетным подразделениям

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Внедрение электронной системы контроля за передвижением персонала, что приведет к значительному ускорению и повышению эффективности обработки заявок на поездки и улучшению системы бронирования авиабилетов, а также к укреплению управленческого контроля за финансовыми требованиями персонала	Выполнено	Успешно внедрена и в настоящее время используется электронная система контроля за передвижением персонала во всех точках, кроме Могадишо. В течение отчетного периода с помощью электронной системы контроля за передвижением персонала были обработаны в общей сложности документы по 6988 пассажирам. В июне 2012 года была организована профессиональная подготовка сотрудников для осуществления контроля за передвижением персонала в Могадишо
Внедрение электронной системы контроля за движением грузов, что приведет к значительному ускорению и повышению эффективности обработки представляемых заявок на перевозку грузов и системы бронирования грузовых мест, а также к улучшению управленческого контроля	Выполнено	Внедрена электронная система контроля за движением грузов. В июне 2012 года была организована профессиональная подготовка сотрудников для работы с этой системой в Могадишо, и, как ожидается, полноценное функционирование системы начнется в Могадишо после того, как персонал АМИСОМ получит доступ к ней
Повышение эффективности работы по ремонту и техническому обслуживанию имущества АМИСОМ посредством привлечения внешнего подрядчика, предоставляющего услуги в области управления, профессиональной подготовки, эксплуатации помещений и специализированного ремонта, в целях повышения степени оперативной готовности АМИСОМ и расширения ее возможностей, связанных с плановым техническим обслуживанием и ремонтом собственными силами	Выполнено	Внешний подрядчик обеспечил ремонт и техническое обслуживание 1313 единиц такого важнейшего оборудования, принадлежащего АМИСОМ, как автотранспортные средства, бронетранспортеры, морские суда и генераторы. Объем завершенных работ возрос на 156 процентов — с 8600 часов в 2010/11 году до 22 000 часов в 2011/12 году. Кроме того, в течение этого периода подрядчик организовал официальную подготовку кадров и обучение в процессе работы/наставничество общей продолжительностью 2300 часов. Ремонтная мастерская функционировала в течение 366 дней, при этом все рабочие зоны были полностью задействованы
Продолжение работы по осуществлению программ и процедур обеспечения безопасности и охраны в ходе полетов в целях сокращения расходов на страхование ответственности и оптимального использования авиационных средств	Выполнено	Действующая с октября 2011 года программа авиационной безопасности периодически пересматривалась в соответствии с требованиями безопасности, применяемыми к зафрахтованным воздушным судам, а также к перевозке сотрудников, персонала АМИСОМ и подрядчиков Совместная миссия, организованная ЮНСОА и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), произвела оценку междуна-

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
		родного аэропорта Могадишо и рекомендовала отменить запрет на использование аэропорта ЮНСОА наладило еженедельное воздушное сообщение между Найроби и Могадишо, что позволило упорядочить управление воздушным транспортом ЮНСОА/АМИСОМ, повысить эффективность планирования, обеспечить оптимизацию использования флота воздушных судов и уменьшить расходы на их размещение и перебазирование
Улучшение медицинского обслуживания персонала АМИСОМ и ЮНСОА в районе действия Миссии путем введения в эксплуатацию госпиталя второго уровня в Могадишо, что приводит к сокращению числа операций по эвакуации больных, раненых и пострадавших и числа пациентов, находящихся на лечении в региональных медицинских учреждениях третьего уровня	Не выполнено	Работы по строительству госпиталя второго уровня завершены, в том числе обеспечено его энерго- и водоснабжение. В конце отчетного периода проводились торги по выбору подрядчика, который будет заниматься эксплуатацией госпиталя
Более эффективное управление запасами топлива путем заключения контракта на поставку топлива «под ключ», выполнение подрядчиком оказываемых на основе внешнего подряда услуг по управлению системой снабжения в целях ограничения возможностей злоупотреблений, а также в целях снижения финансовых и оперативных рисков, более широкое внедрение схемы поощрения на основе показателей деятельности устранения препятствующих этому факторов и в целях потенциального снижения затрат на весь цикл поставки	Выполнено	Благодаря заключению контракта на поставку топлива «под ключ» улучшилось управление запасами топлива в следующих областях: a) загрязнение дизельного топлива сократилось до нуля; b) военнослужащие, которые раньше были заняты в пунктах отпуска топлива, теперь занимаются выполнением своих прямых воинских обязанностей; c) случаев хищения топлива не зарегистрировано; d) благодаря созданию пяти пунктов отпуска топлива время, необходимое для заправки технических средств АМИСОМ/Организации Объединенных Наций, сократилось; e) благодаря созданию стратегического резерва топлива в объеме 1 миллиона литров, ЮНСОА гарантировало АМИСОМ 40 дней бесперебойных поставок топлива

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Военные и полиция		
Размещение, ротация и репатриация для оказания поддержки полностью развернутому контингенту АМИСОМ численностью 12 000 военнослужащих	Выполнено	Обеспечено развертывание, репатриация и ротация 15 827 военнослужащих АМИСОМ. В течение данного бюджетного периода средняя численность воинских контингентов составила 11 047 военнослужащих
Размещение, ротация и репатриация для оказания поддержки полностью развернутому полицейскому контингенту АМИСОМ численностью 270 человек	Выполнено	Оказана поддержка в размещении, ротации и репатриации 63 полицейских АМИСОМ. Меньшее число полицейских объясняется задержкой с прибытием полицейского персонала. В течение данного бюджетного периода средняя численность полицейского контингента Африканского союза составила 45 человек
Ежеквартальная проверка, мониторинг и инспектирование имущества, принадлежащего контингенту численностью в 12 000 человек, обеспечены в соответствии со стратегией Организации Объединенных Наций	Выполнено	Ежеквартально проводилось инспектирование 100 процентов имущества, принадлежащего контингентам
Хранение и выдача свежих пайков для оказания поддержки полностью развернутому воинскому контингенту АМИСОМ численностью 12 000 человек	Выполнено	10 641 военнослужащему АМИСОМ (среднемесячная численность) в Сомали было предоставлено 9300 тонн продовольственных пайков, включая сушеные, консервированные, свежие, охлажденные и замороженные продукты питания. Меньшая численность объясняется задержкой с развертыванием сил АМИСОМ
Хранение резервных боевых пайков и бутилированной воды на 14 дней и снабжение ими для оказания поддержки полностью развернутому контингенту АМИСОМ в составе 12 000 военнослужащих 270 полицейских	10 641	Персоналу АМИСОМ в Сомали выданы резервные боевые пайки и бутилированная вода на 14 дней. Меньшая, чем планировалось, численность объясняется задержкой с развертыванием войск АМИСОМ
Гражданский персонал		
Административное обслуживание 305 гражданских сотрудников, включая 179 международных и 126 национальных сотрудников	252	В течение данного отчетного периода было обеспечено административное обслуживание 144 международных сотрудников, 107 национальных сотрудников и 1 временного сотрудника общего назначения ЮНСОА, при этом наибольшее число обслуженных сотрудников — 269 — приходилось на конец июня 2012 года

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Механизмы координации отчетности		
100-процентная подотчетность за имущество, принадлежащее Организации Объединенных Наций	Выполнено	ЮНСОА обеспечило инспектирование 100 процентов имущества, принадлежащего Организации Объединенных Наций
Проведение два раза в год анализа результатов по итогам проведенной ЮНСОА оценки рисков и обновление регистра оперативных рисков в сотрудничестве с канцелярией ревизора-резидента	Не выполнено	В последний раз анализ и обновление регистра оперативных рисков проводились в марте 2011 года. Нестабильная ситуация в Сомали и ускоренное развитие событий после вывода сил группировки «Аш-Шабааб» в августе 2011 года изменили динамику материально-технической поддержки в связи с освобождением Могадишо. Чтобы обеспечить эффективную и действенную оценку рисков, ЮНСОА пришлось сначала работать с АМИСОМ и Африканским союзом над подготовкой новой концепции операций АМИСОМ, которая была завершена в первом квартале 2012 года. Кроме того, канцелярия ревизора-резидента ежегодно проводит оценку рисков в координации с ЮНСОА
Координация поддержки, оказываемой Организацией Объединенных Наций, включая работу механизмов финансирования за счет начисленных и добровольных взносов и двусторонних механизмов финансирования АМИСОМ путем организации ежемесечных совещаний с двусторонними донорами	Выполнено	С двусторонними партнерами было проведено 7 запланированных и 2 незапланированных информационных совещания, в ходе которых обсуждались вопросы осуществления пакета мер поддержки АМИСОМ. Кроме того, были проведены двусторонние совещания с 7 партнерами в ходе Стамбульской конференции высокого уровня по Сомали, Лондонской конференции по Сомали и в Аддис-Абебе
Координация осуществления Организацией Объединенных Наций пакета мер по оказанию материально-технической поддержки путем организации еженедельных совещаний с участием АМИСОМ	Выполнено	В течение отчетного периода было проведено 20 запланированных совещаний целевой группы АМИСОМ-ЮНСОА. Были также проведены выездное мероприятие АМИСОМ-ЮНСОА, практический семинар по обобщению накопленного опыта и совещания с участием старших руководителей миссий. Директор ЮНСОА проводил совещания с руководством Комиссии африканского союза по Сомали и с представителями стран, предоставляющих войска, в том числе посещал Уганду и Сьерра-Леоне, кроме того, директор участвовал в совещании главнокомандующих сил обороны стран, предоставляющих войска, и с членами Комитета по координации военных операций. Было также

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Помещения и объекты инфраструктуры		проведено шесть видеоконференций с руководством Комиссии Африканского союза по Сомали, Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе и АМИСОМ (Найроби и Могадишо). Было проведено шесть совещаний с представителями принимающей страны (Кения) по вопросу о содействии оказанию материально-технической поддержки АМИСОМ
Эксплуатация и техническое обслуживание 15 объектов в Могадишо, 1 передовой базы снабжения в Момбасе и 1 радиостанции, 1 аэропорта и 1 штаб-квартиры в Найроби	Выполнено	Обеспечены эксплуатация и техническое обслуживание 15 объектов в Могадишо, а также 1 передовой базы снабжения в Момбасе, 1 радиостанции, 1 аэропорта и 1 здания штаба в Найроби
Строительство постоянных жилых помещений, включая личные укрытия, душевые и кухонные помещения в Могадишо	Не выполнено	Продолжалось строительство лагерей для военнослужащих численностью до 6800 человек, при этом завершено строительство помещений примерно для 4500 человек (75 процентов от намеченного объема) и предстоит завершить работы на стадионе и в лагере «Аль-Джазира II» после того, как будут обезврежены неразорвавшиеся припасы
Строительство зданий из сборных конструкций в лагерях для оказания поддержки 4770 военнослужащим и полицейским АМИСОМ в Могадишо	Не выполнено	Завершено строительство 75 процентов намеченных объектов. Дополнительное строительство помещений из сборных конструкций требовалось на постоянной основе в связи с расширением госпиталей второго уровня, помещений для хранения продовольствия и вспомогательного служебного помещения для консультантов и подрядчиков, расширением госпиталя второго уровня в международном порту Могадишо и клиники первого уровня в университете, а также строительством помещения для охраны и установки контрольного оборудования при конференционном центре
Обеспечение санитарно-технического обслуживания во всех помещениях, в том числе сбор и удаление канализационных отходов и мусора на 15 объектах в Могадишо	Выполнено	Завершено строительство 20 лагерей и объектов, включая оснащение их санитарными системами, в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций. В мае 2012 года началось осуществление нового контракта, предусматривающего сбор мусора и удаление отходов

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Организация сбора и удаления твердых отходов в Могадишо, включая принятие соответствующих мер по удалению отходов безопасным с точки зрения санитарии и экологии образом путем установки в двух пунктах базирования специальных установок для термической обработки отходов	Выполнено	Начались работы по созданию установок по переработке отходов. Производилось обустройство мусорных свалок. Осуществлялась доставка и монтаж мусоросжигательных установок, измельчителей и других средств переработки отходов Миссии были предоставлены материалы и специалисты для изготовления мусоросжигательных печей на местах
Эксплуатация и техническое обслуживание 12 принадлежащих Организации Объединенных Наций и 12 принадлежащих контингентам установок по очистке сточных вод, 15 эксплуатируемых АМИСОМ скважин и 40 принадлежащих Организации Объединенных Наций очистных сооружений	Не выполнено	В эксплуатации и обслуживании находились 13 принадлежащих Организации Объединенных Наций и 3 принадлежащих контингентам водоочистных установок. Все установки, принадлежащие контингентам, пришли в негодность и не подлежали ремонту, и их пришлось заменить оборудованием, принадлежащим Организации Объединенных Наций После длительного процесса поиска подрядчика и частичного изменения концепции, в соответствии с которой ЮНСОА стала шире использовать обычные септические системы вместо более сложных установок, в эксплуатации и техническом обслуживании находилась лишь одна очистная установка, принадлежащая Организации Объединенных Наций Эксплуатировались и обслуживались 19 скважин и произведены восстановительные работы на 3 скважинах. Было пробурено больше скважин, чем планировалось, что объяснялось трудностями доставки воды в удаленные места базирования
Эксплуатация и техническое обслуживание 424 принадлежащих Организации Объединенных Наций и 72 принадлежащих контингентам генераторов по всему району операции	Не выполнено	Обеспечивались эксплуатация и обслуживание 217 генераторов, принадлежащих Организации Объединенных Наций, и 97 генераторов, принадлежащих контингентам. Меньшее количество генераторов объясняется строительством централизованных электростанций и заменой большого числа небольших генераторов более крупными установками В конце отчетного периода завершено строительство 16 электростанций, и 6 электростанций находились в стадии строительства

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Поставка и хранение 7,4 млн. литров дизельного топлива, а также горюче-смазочных материалов для генераторов на 10 объектах в Могадишо	Не выполнено	Были произведены поставка и прокладка примерно 21 000 метров кабеля от имени АМИСОМ в связи с тем, что Миссия не располагала соответствующим опытом и ресурсами Для генераторов было поставлено и хранилось на пяти объектах в Могадишо 2,6 млн. литров дизельного топлива Количество дизельного топлива оказалось меньшим, чем было намечено, в силу того, что строительство электростанций не было завершено в намеченные сроки и количество действующих генераторов было меньшим, чем планировалось. Дизельное топливо намечалось использовать также для приготовления пищи, но произошла задержка с закупкой печей, работающих на дизельном топливе
Техническое обслуживание маршрутов снабжения протяженностью 3,8 км, расположенных между морским портом и аэропортом Могадишо	Не выполнено	Завершено обустройство приблизительно лишь 60 процентов полотна дороги, что объясняется дорожными условиями, трудностями, которые испытывает подрядчик в плане поставок, проблемами безопасности и поселениями, которые возникли вдоль дороги из-за голода в Сомали. Техническое обслуживание оставшихся 1,4 км участка дороги не удалось завершить, вопреки первоначальному плану, из-за других строительных работ, которые ведутся вдоль трассы дороги. В соответствующий контракт внесены поправки, и, как ожидается, подрядчик завершит ремонт дороги в международный аэропорт Могадишо в первой половине 2012/13 года
Восстановление и обслуживание 1 аэропорта и авиационного терминала, 1 портового терминала и имеющихся объектов для обеспечения связи с 20 передовыми пунктами базирования в Могадишо, которые находятся на удалении от 15 вышеупомянутых объектов	Не выполнено	Завершен ямочный ремонт примерно 300 мест на взлетно-посадочной полосе аэропорта Могадишо Намечено восстановить 20 передовых пунктов базирования, после того как в августе 2011 года силы группировки «Аш-Шабааб» покинули Могадишо
Создание 1 контейнерного терминала в Момбасе	Не выполнено	ЮНСОА решило не создавать этот терминал в связи с передислокацией основных сил в Могадишо

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Эксплуатация и техническое обслуживание объектов в соответствии с минимальными оперативными стандартами безопасности (госпиталь второго уровня, штаб сил и жилые помещения) в аэропорту Могадишо	Не выполнено	В конце отчетного периода эти объекты строились, а в эксплуатации находились временные объекты. Госпиталь второго уровня, принадлежащий АМИСОМ, уже принимает пациентов
Геоинформационные системы		
Составление 54 топографических карт большого Могадишо (масштаб 1:2500), как контурных, так и рельефных	Выполнено	Подготовлено 63 различные топографические и геопространственные карты большого Могадишо
Подготовка 60 печатных экземпляров карт большого Могадишо для АМИСОМ	Выполнено	Миссии представлено 72 печатных экземпляра карт большого Могадишо
Разработка прикладной программы, предусматривающей обеспечение безопасности в целях полного отслеживания и анализа инцидентов и потенциальных угроз для АМИСОМ и ЮНСОА	Выполнено	В секции безопасности ЮНСОА активно применяется система оповещения в случае возникновения угрозы для безопасности
Наземный транспорт		
Эксплуатация и техническое обслуживание 295 принадлежащих Организации Объединенных Наций автотранспортных средств, включая 70 легковых пассажирских автомобилей, 53 бронированные машины, 12 бронированных легковых машин, 18 единиц погрузочно-разгрузочного оборудования, 5 единиц вспомогательного наземного оборудования, 6 единиц инженерного оборудования, 62 автотранспортных средства специального назначения, 1 машину скорой помощи, 61 навесной агрегат и 7 других автотранспортных средств, а также 489 автотранспортных средств АМИСОМ в 5 ремонтных мастерских в 3 местах дислокации	Выполнено	Обеспечены эксплуатация и техническое обслуживание в общей сложности 326 единиц технических средств, принадлежащих Организации Объединенных Наций, включая 74 легковых автомобиля, 49 бронированных легковых машин, 21 единицу погрузочно-разгрузочной техники, 10 единиц вспомогательного наземного оборудования, 23 единицы инженерного оборудования, 51 автотранспортное средство специального назначения, 92 навесных агрегата и 6 единиц оборудования ремонтной мастерской, а также примерно 500 единиц автотранспортных средств АМИСОМ в 5 ремонтных мастерских в 3 местах дислокации
Поставка 5,6 млн. литров горюче-смазочных материалов и бензина для наземного транспорта в 12 пунктах базирования	6,2 млн.	литров дизельного топлива для наземного транспорта хранилось и поставлялось в пять пунктов базирования в Могадишо. Возросшие потребности объяснялись возросшим количеством единиц наземного транспорта, так как район операций расширился после того, как силы группировки «Аш-Шабааб» покинули Могадишо

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Перевозка грузов ЮНСОА и АМИСОМ между Найроби, Момбасой, Энтеббе и Бужумбурой с использованием услуг внешних подрядчиков	Выполнено	Используя услуги внешних подрядчиков, ЮНСОА обеспечило воздушную, морскую и дорожную перевозку в общей сложности 13 740 куб. м груза
Организация ежедневного маршрутного сообщения 5 дней в неделю для перевозки в среднем 2720 сотрудников Организации Объединенных Наций в месяц и размещения их в отделениях ЮНСОА, а также для перевозки персонала между отделениями ЮНСОА и АМИСОМ, партнерами Организации Объединенных Наций и донорами	Выполнено	ЮНСОА наладило ежедневное сообщение, действующее 5 дней в неделю и обеспечивающее перевозку в среднем 5664 сотрудников ЮНСОА и ПОООНС в месяц
Воздушный транспорт		
Обеспечение функционирования механизмов осуществления воздушных чартерных перевозок путем использования услуг внешних подрядчиков для перевозки персонала и грузов ЮНСОА, ПОООНС и АМИСОМ, включая организацию внутренних и региональных перевозок пассажиров и грузов и специальных рейсов между Найроби, Момбасой, Энтеббе, Бужумбурой и Могадишо, Харгейсой и Гаруве	Выполнено	В течение отчетного периода ЮНСОА, используя услуги внешних подрядчиков, обеспечивало воздушные чартерные перевозки и организовало 230 полетов: 108 полетов для персонала ЮНСОА/АМИСОМ; 19 — для персонала ПОООНС; и 103 — для эвакуации больных и раненых. ЮНСОА обеспечивало также ротацию, развертывание и некоторые поездки персонала в связи с укреплением потенциала АМИСОМ
Внедрение систем и процедур обеспечения авиационной безопасности для полного обеспечения безопасности и безупречной работы авиационной секции воздушных перевозок в Сомали	Выполнено	Осуществлялась программа обеспечения авиационной безопасности, в которую периодически вносились поправки с учетом требований воздушной безопасности, касающихся фрагуемых авиационных средств и передвижения персонала, сотрудников АМИСОМ и подрядчиков Совместная миссия в составе сотрудников ЮНСОА и Международной организации гражданской авиации провела оценку состояния международного аэропорта Могадишо и рекомендовала открыть аэропорт для полетов
Координация, помощь и техническое обслуживание средств пожаротушения в поддержку АМИСОМ в международном аэропорту Могадишо	Выполнено	Для пожарников авиаотряда были организованы базовая подготовка и курсы повышения квалификации в поддержку АМИСОМ в международном аэропорту Могадишо

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
		Техническое обслуживание пожарных машин осуществлялось посредством привлечения услуг внешнего подрядчика, а ЮНСОА обеспечивало поставки необходимых запасных частей
Морской транспорт		
Техническое обслуживание 5 патрульных катеров, предназначенных для обеспечения безопасности полетов над водным пространством и в прибрежных районах Могадишо	5	На контрактной основе обеспечивалось техническое обслуживание 5 патрульных катеров и 14 судовых двигателей
Морская перевозка грузов с использованием услуг подрядчиков третьей стороны для перевозки грузов ЮНСОА и АМИСОМ по маршруту Момбаса-Могадишо	Выполнено	За этот период в Могадишо было доставлено в общей сложности 2459 морских контейнеров Из Могадишо в Момбасу было доставлено в общей сложности 1957 пустых морских контейнеров
Поставка 0,42 млн. литров бензина, горюче-смазочных материалов для морской перевозки грузов на 5 патрульных катерах	46 358	литров бензина хранилось и поставлялось для морского транспорта, поскольку в отчетный период осуществлялось меньше патрулирования, чем планировалось, в связи с задержкой в создании Морской группы АМИСОМ
Связь		
Поддержка и техническое обслуживание сети спутниковой связи с АМИСОМ в Могадишо, Африканским союзом в Аддис-Абебе, Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, штаб-квартирами ЮНСОА и АМИСОМ в Найроби и передовой базой снабжения ЮНСОА в Момбасе для обеспечения голосовой и факсимильной связи, передачи цифровых данных и проведения видеоконференций	Выполнено	Спутниковой связью были обеспечены все пункты базирования либо напрямую, либо через Базу материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, Италия, и/или через базу снабжения в Момбасе Сеть обеспечивала голосовую связь (Интернет-телефония), криптофакс, услуги электронной связи, Интернет, передачу данных и проведение видеоконференций между Могадишо и ЮНСОА, а также в рамках более широкой сети Организации Объединенных Наций, включая Базу материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций и Центральные учреждения Организации Объединенных Наций
Поддержка и техническое обслуживание системы голосовой связи между 14 батальонами АМИСОМ и основными пунктами поддержки АМИСОМ, включая, но не ог-	Выполнено	Связь между 14 батальонами АМИСОМ (включая штаб сил) и основными пунктами поддержки АМИСОМ, включая аэропорт, морской порт, резиденцию «Вилла Сомали», уни-

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
раничиваясь этим, аэропорт, морской порт, «Виллу Сомали», университет, академию и объекты в районе К-4 в Могадишо		верситет, академию, объекты в районе К-4 в Могадишо, обеспечивалась с помощью микроволновой системы, связанной через спутник со штабом сил АМИСОМ Связь со штабом сил в секторе 3 в Байдабо поддерживалась с помощью установленной в автомобильном фургоне подвижной телекоммуникационной системы VSAT, которая была связана через спутник с Момбасой и штабом сил АМИСОМ
Поддержка и техническое обслуживание 14 наземных терминалов узкополосной связи, 10 каналов микроволновой связи, 10 модульных центров сбора данных контейнерного типа и 6 развертываемых мобильных телекоммуникационных систем	Не выполнено	Обеспечивались поддержка и техническое обслуживание 6 систем VSAT (остальные 8 систем предстоит развернуть в секторах 2 и 4, когда эти сектора начнут функционировать); 12 каналов микроволновой связи (большее количество объясняется потребностями в поддержании связи с международным аэропортом Могадишо); 2 модульных центров сбора данных контейнерного типа (из остальных 8 центров 2 находились в пути, 3 предстоит установить в секторах 2, 3 и 4, когда эти сектора начнут функционировать, и 3 предполагалось разместить в Найроби, но Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби не разрешило ЮНСОА установить их на территории Отделения); и 4 развертываемых мобильных телекоммуникационных систем
Поддержка и техническое обслуживание 8 ретрансляторов и передатчиков УВЧ-связи, 346 мобильных радиостанций с автоматическим перераспределением каналов и 990 портативных радиостанций с автоматическим перераспределением каналов		7 передатчиков/ретрансляторов УВЧ-связи было установлено в Могадишо и еще 1 будет установлен после завершения монтажа вышки в Дейниле и повышения мощности ретрансляторов УВЧ-связи Обеспечивалась поддержка 4812 радиостанций с автоматическим перераспределением каналов, включая 79 базовых радиостанций, 314 мобильных радиостанций и 4419 портативных радиостанций; большее количество радиостанций продиктовано необходимостью осуществления резолюций 2010 (2011) и 2036 (2012) Совета Безопасности

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Управление информационной поддержкой		
Координация работы и техническое обслуживание единого центра информационной поддержки и вещания в поддержку АМИСОМ в Найроби и одного объекта в аэропорту в Могадишо		2 В Найроби и Могадишо создано по одному отделению радиостанции «Бар-Кулан», которые осуществляют вещание на непрерывной основе
Оказание поддержки в проведении информационно-просветительских кампаний среди населения в рамках деятельности АМИСОМ путем осуществления контроля за деятельностью подрядчиков, нанятых для осуществления важной коммуникационной стратегии АМИСОМ	Выполнено	В действующий контракт были внесены поправки, предусматривающие радиовещание только на период с 3 мая 2012 года по 2 ноября 2012 года (для завершения третьего и последнего года действия контракта) Подписан новый контракт об оказании поддержки в осуществлении коммуникационно-информационной стратегии без компонента радиовещания; осуществление контракта начнется с 3 мая 2012 года, и он будет действовать в течение 12 месяцев
Информационные технологии		
Техническая поддержка и обслуживание 120 серверов, 513 настольных компьютеров, 167 портативных компьютеров и 148 принтеров для персонала Организации Объединенных Наций и АМИСОМ и 5 локальных вычислительных сетей и широкополосных сетей в 3 местах базирования	Не выполнено	Используется 50 серверов. Меньшее количество серверов объясняется тем, что ЮНСОА активно применяло технологию виртуального сервера ЮНСОА обеспечивало поддержку и техническое обслуживание 612 настольных компьютеров, 395 портативных компьютеров и 58 сетевых принтеров в 6 местах базирования. Разница объясняется увеличением численности персонала АМИСОМ, а также необходимостью обеспечения портативными компьютерами большего числа сотрудников, направляемых в Сомали ЮНСОА обеспечивало обслуживание 7 локальных сетей (1 в Могадишо, 1 в Байдабо, 1 в Момбасе и 4 в Найроби) в поддержку персонала АМИСОМ и Организации Объединенных Наций. Одна широкополосная сеть ЮНСОА, имеющая связь со спутниками и микроволновыми системами, обеспечила связь весь район операций АМИСОМ

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Создание инфраструктуры информационных технологий в Могадишо, с тем чтобы ЮНСОА могло оказывать дистанционную поддержку АМИСОМ в районе ее действий	Выполнено	В Могадишо создана информационно-коммуникационная инфраструктура с использованием современных волоконных и сетевых технологий в поддержку штаба сил АМИСОМ и персонала в районе ее операций. Рационализация информационно-коммуникационной поддержки и услуг осуществлялась на основе интеграции деятельности персонала АМИСОМ и ЮНСОА на местах, занимающегося предоставлением услуг в области информационно-коммуникационных технологий
Медицинское обслуживание		
Поддержка и техническое обслуживание 15 клиник АМИСОМ первого и второго уровней, госпиталей второго уровня и госпиталей Организации Объединенных Наций первого и второго уровней в Могадишо	Выполнено	Обеспечивались поставка, техническое обслуживание и ремонт расходуемых медицинских компонентов и важнейшего медицинского оборудования для 15 медицинских учреждений АМИСОМ первого уровня и двух медицинских учреждений АМИСОМ и одного Организации Объединенных Наций второго/первого+ уровня. Медицинское учреждение второго уровня Организации Объединенных Наций еще не начало действовать, но оборудование для него закуплено, доставлено и ожидает установки
Обеспечение авиационной эвакуации персонала Организации Объединенных Наций и АМИСОМ, включая эвакуацию в медицинские учреждения третьего и четвертого уровней в Найроби, Претории и Йоханнесбурге, Южная Африка	Выполнено	Действовала система авиационной эвакуации персонала Организации Объединенных Наций и АМИСОМ; за отчетный период 363 человека было эвакуировано по медицинским причинам
Добровольное конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ для всех сотрудников ЮНСОА в координации с медицинскими службами Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби	Выполнено	В сотрудничестве с медицинскими службами Организации Объединенных Наций в Найроби была обеспечена подготовка 116 сотрудников ЮНСОА по вопросу добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ
Безопасность		
Предоставление ежедневно на круглосуточной основе услуг в области обеспечения безопасности во всем районе действия Миссии	Выполнено	Ежедневно на круглосуточной основе обеспечивалась безопасность во всем районе деятельности Миссии

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
		Укрепилось сотрудничество с отделениями Департамента по вопросам охраны и безопасности в Кении и Сомали, а также со службами безопасности и властями принимающих стран Приняты меры в связи с 162 случаями/инцидентами, касающимися безопасности, в районе деятельности Миссии, предпринято 68 следственных действий в связи с кражами или повреждением имущества, принадлежащего Организации Объединенных Наций Созданы базы данных о персонале ЮНСОА, назначены и прошли подготовку 18 уполномоченных по вопросам безопасности в Найроби, с которыми проводились контрольные радиосеансы; в Момбасе для уполномоченных по вопросам безопасности было организовано три учебных занятия Охранники круглосуточно в течение семи дней в неделю осуществляли охрану всех помещений ЮНСОА в Кении, за исключением головного отделения ЮНСОА, охрана которого обеспечивалась персоналом Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби; вооруженные полицейские обеспечивали охрану радиовещательной станции ЮНСОА в Спринг-Вэлли; для охраны объекта в Спринг-Вэлли и базы снабжения в Момбасе в ночное время использовались специально обученные собаки Полный контроль за доступом в помещения в Момбасе обеспечивался с помощью рентгеновских аппаратов и рамочных и ручных металлоискателей; на двух воротах установлены шлагбаумы и барьеры из шипов; на базе снабжения в Момбасе завершена установка камер внутреннего наблюдения
Оценка обстановки в плане безопасности на всех объектах Миссии, включая обследование жилых помещений на 65 жилых объектах	Выполнено	В течение года на основе применения модели управления рисками в области безопасности проводились или обновлялись оценки уровня безопасности объектов ЮНСОА, организуемых мероприятий и отдельных лиц Проведены обследования и инспекции 97 жилых объектов в Найроби и 25 в Момбасе

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено) Примечания
Организация в общей сложности 24 информационные занятия по технике безопасности и планам действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций для всего персонала Миссии	Разработан местный план обеспечения безопасности для прибрежной провинции, который был одобрен группой по вопросам обеспечения безопасности в данном районе; проведены оценки уровня безопасности на базе снабжения в Момбасе и в прибрежной провинции Проведено 4 обследования физической безопасности на объектах ЮНСОА, 2 оценки соблюдения минимальных оперативных стандартов безопасности на объектах ЮНСОА, 5 оценок безопасности в различных гостиницах и конференционных центрах в Найроби, в которых проводились совещания или конференции ЮНСОА и ПОООНС, и 6 обследований самостоятельного соблюдения минимальных оперативных стандартов безопасности в различных служебных и иных помещениях Выполнено Опубликовано 14 сообщений по вопросам безопасности для персонала в Момбасе и прибрежном районе, распространено 55 сводок, посвященных безопасности, и проведено 57 брифингов по вопросам безопасности; все посетители, прибывавшие в Могадишо, прослушали брифинги по вопросам безопасности; сводки, посвященные безопасности, публиковались по мере необходимости
Организация установочных занятий по вопросам безопасности и вводно-ознакомительных и практических занятий по вопросам противопожарной безопасности для всех новых сотрудников Миссии	Выполнено В течение отчетного периода установочные занятия по вопросам безопасности были организованы для 75 новых сотрудников, и 41 сотрудник прошел также теоретические и практические занятия по пожарной безопасности
Оказание консультативной помощи по вопросам обеспечения безопасности и содействия в разработке плана обеспечения безопасности для всех партнеров ЮНСОА по осуществлению (международные подрядчики), которые базируются в районе с уровнем безопасности 5 (Могадишо)	Выполнено Оказана консультативная помощь в подготовке плана обеспечения безопасности для подрядчиков, входящих в группу информационной поддержки в Могадишо

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Профессиональная подготовка		
Организация 14 учебных занятий на этапе, предшествующем развертыванию, для стран, предоставляющих войска, по вопросам, касающимся предоставляемого ими АМИСОМ имущества, в их странах, до каждой замены в целях подготовки в среднем 640 военнослужащих АМИСОМ	Выполнено	886 сотрудников АМИСОМ прошли подготовку в своих странах на этапе, предшествовавшем развертыванию, после принятия решения делать упор на подготовку военнослужащих до их развертывания в странах, предоставляющих войска
Деятельность на этапе, предшествующем развертыванию, и организация курсов переподготовки по вопросам, касающимся воздушных перевозок, организации диспетчерской службы, управления имуществом, снабжения, инженерных работ, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, материально-технического снабжения, обеспечиваемого Организацией Объединенных Наций, и поставки пайков в Момбасе и Найроби для 990 сотрудников; организация в районе действия Миссии учебной подготовки по вопросам, касающимся организации питания и надлежащего обращения с продуктами питания в Могадишо, для 565 сотрудников Миссии, а также по вопросам строительства фортификационных сооружений	Выполнено	306 сотрудников АМИСОМ прошли подготовку до развертывания и курсы переподготовки в Энтеббе, Момбасе и Найроби. Некоторые учебные мероприятия, запланированные для проведения в этих городах, вместо этого были проведены в Могадишо, чем и объясняется более активная подготовка персонала в районе действия Миссии для 779 сотрудников АМИСОМ при одновременном расширении подготовки кадров на этапе, предшествующем развертыванию, в странах, предоставляющих войска
Организация курсов повышения квалификации по вопросам обезвреживания боеприпасов, наставничества и поддержки для шести групп АМИСОМ (60 участников) для управления деятельностью по обезвреживанию боеприпасов в целях создания лагерей, проверки маршрутов поставок и маршрутов патрулирования и осуществления деятельности по разминированию на этих маршрутах и в целях решения все более серьезных угроз применения взрывных устройств и организации профессиональной подготовки для личного состава 2 инженерных рот, прошедшего подготовку по вопросам разминирования в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности	Выполнено	В течение отчетного периода прошли соответствующую подготовку 30 военнослужащих из Уганды и 30 военнослужащих из Бурунди Завершена расчистка 490 кв. м районов боевых действий от неразорвавшихся боеприпасов, 13 960 неразорвавшихся боеприпасов было уничтожено, а также две противопехотных и две противотанковых мины; 253 опасных района были выявлены и расчищены от неразорвавшихся боеприпасов вручную или механическим способом Произведено инспектирование 514 зданий, досмотр 63 767 единиц багажа, 28 236 транспортных средств и 5257 открытых площадок

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено) Примечания
	Для 55 обучаемых проведены 4 курса по обезвреживанию взрывоопасных предметов II уровня и самодельных взрывных устройств, а также курсы по оказанию первой помощи В результате применения самодельных взрывных устройств против персонала АМИСОМ в течение 2011/12 года было ранено 22 человека и погибло 10 человек, причем большинство этих случаев произошло в начале отчетного периода. В этой связи были приняты дополнительные меры для предотвращения подобных случаев, в результате чего к 30 июня 2012 года число жертв заметно сократилось Для 213 военнослужащих АМИСОМ было организовано обучение методам разминирования вручную и с использованием механических средств. АМИСОМ обратилась с просьбой в отношении того, чтобы в процессе профессиональной подготовки 200 военнослужащих перейти от запланированного обучения методам разминирования к подготовке к решению проблем, связанных с самодельными взрывными устройствами, на основе наставничества. Для этого Служба Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, удвоила число наставников по обезвреживанию самодельных взрывных устройств и использовала своих остальных инструкторов для завершения базовой подготовки 101 военнослужащего по вопросам разминирования

Ожидаемое достижение 1.2: обеспечение эффективной административной поддержки ЮНОПС

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов
ПОООНС оказывается административная поддержка для успешного выполнения поставленных перед Управлением задач	Выполнено. ПОООНС получило полную административную поддержку со стороны ЮНСОА как в Кении, так и в Сомали

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/не выполнено) Примечания
Административное обслуживание 101 гражданского сотрудника, в том числе 64 международных сотрудников и 37 национальных сотрудников	89 Обеспечено административное обслуживание в среднем 89 сотрудников (55 международных и 34 национальных сотрудников) ЮНСОА оказывало ПОООНС всестороннюю поддержку в управлении людскими ресурсами — от набора кандидатов до оформления выплаты вознаграждений/пособий и привлечения консультантов
Ежемесячная подготовка финансовых ведомостей	Выполнено ЮНСОА ежемесячно готовило и своевременно представляло финансовые ведомости ПОООНС, в том числе ведомость за двухгодичный период 2010–2011 годов, завершившийся 31 декабря 2011 года
Обработка как минимум 3828 операций в ходе оказания финансовой поддержки ПОООНС	6 468 В ходе оказания финансовой поддержки ПОООНС и координации действий с группой региональной координации ПОООНС по финансовым вопросам ЮНСОА обработало 6468 операций
Оказание поддержки в области закупочной деятельности, с тем чтобы ПОООНС могло приобретать товары и услуги, задействуя механизм осуществления контроля за исполнением как минимум 22 контрактов, и разработка ежеквартальных планов закупочной деятельности	Не выполнено Поддержка в области закупочной деятельности оказывалась; ЮНСОА подготовило 10 контрактов на предоставление услуг как для ЮНСОА, так и для ПОООНС и два контракта специально для ПОООНС (соглашения об аренде в Гаруве и Харгейсе) Потребности ПОООНС учитываются в ежеквартальных планах закупок, составляемых ЮНСОА
Составление бюджета ПОООНС на 2012 год и контроль за исполнением бюджета ПОООНС на 2011 год	Выполнено Составление бюджета ПОООНС завершено в соответствии с рекомендациями и инструкциями стратегического порядка. Кроме того, подготовлена просьба о выделении дополнительных ресурсов на 2012 год, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей; на текущей основе принимались меры для исполнения бюджетов ПОООНС на 2011 и 2012 год и контроля за их исполнением

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Управление и контроль за деятельностью переходных институтов безопасности Сомали ПОООНС и целевых фондов по миростроительству для Сомали, а также координация поддержки в сотрудничестве с донорами	Выполнено	В соответствии с требованиями доноров, а также финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных Наций ЮНСОА осуществляло управление целевыми фондами ПОООНС для переходных институтов безопасности Сомали (5 проектов) и мероприятий по миростроительству в Сомали (9 проектов), в которые было внесено взносов на сумму 0,6 млн. долл. США и получено средств в размере 3,0 млн. долл. США По каждому целевому фонду подготовлен годовой отчет

Региональный центр обслуживания в Энтеббе, Уганда

33. В течение отчетного периода Региональный центр обслуживания оказывал эффективные и действенные услуги по материально-техническому снабжению и административные услуги главным образом ЮНАМИД, МООНЮС, Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) и ЮНИСФА в осуществлении четырех начальных проектов: оформлении прибытия и убытия сотрудников, оформлении субсидий на образование, обеспечении работы регионального учебно-конференционного центра и обеспечении работы Объединенного центра управления транспортом и перевозками. Региональному центру обслуживания пришлось выполнить больший, чем предполагалось объем работы по обслуживанию всех четырех экспериментальных проектов, как это видно из приведенной ниже таблицы. ЮНСОА тесно сотрудничало с Региональным центром обслуживания, особенно в обработке и утверждении субсидий на образование, и использовало возможности Центра для подготовки персонала ЮНСОА и АМИСОМ.

Ожидаемое достижение 1.3: эффективная и действенная поддержка операций миссии в плане материально-технического и административного обслуживания и обеспечения безопасности

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
1.3.1 Сокращение времени, необходимого для оформления прибытия и убытия персонала (2010/11 год: 12 дней; 2011/12 год: 2 дня)	2 дня. Процесс оформления сотрудников всех категорий, прибывающих в Региональный центр обслуживания для работы в соответствующих местах служб, занимал 2 рабочих дня, не считая прохождения вводного курса и инструктажей, которые проводились региональным учебно-конференционным центром, службой безопасности и медицинской службой Организации Объединенных Наций

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов
1.3.2 Сокращение времени, необходимого для обработки заявлений о предоставлении субсидии на образование (2010/11 год: 5 месяцев; 2011/12 год: 7 недель)	Среднее время, которое затрачивалось на обработку заявлений о предоставлении субсидий на образование, составляло 7 недель. В периоды небольшой нагрузки (январь-июнь) это время составляло 4–6 недель, а в пиковый период (июль-декабрь) — 8–10 недель
1.3.3 Увеличение числа сотрудников (на региональном уровне), проходящих обучение в учебно-конференционном центре (2010/11 год: 2000 сотрудников; 2011/12 год: 3000 сотрудников)	4385 сотрудников. Более высокое число сотрудников частично объяснялось тем, что обучение персонала МООНЮС и вводные курсы проводились в Энтеббе
1.3.4 Увеличение числа региональных полетов, координируемых Объединенным центром управления транспортом и перевозками (2010/11 год: 50; 2011/12 год: 100)	292 полета. Более высокая цифра объясняется расторжением контракта МООНДРК с перевозчиком, использовавшим самолеты В-737, после авиакатастрофы в Киншасе. Впоследствии Объединенный центр управления транспортом и перевозками увеличил количество региональных рейсов между Энтеббе, Эль-Фаширом и Ньялой
Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено) Примечания
Регистрация 400 прибывающих/выбывающих сотрудников	2 127 2127 гражданских сотрудников и военных (847 международных и национальных сотрудников и добровольцев Организации Объединенных Наций и 1280 военных наблюдателей и полицейских Организации Объединенных Наций). Более высокое число зарегистрированных объясняется тем, что оформление прибывающих и выбывающих сотрудников МООНЮС и всех добровольцев Организации Объединенных Наций для работы в МООНДРК производилось в Энтеббе. Кроме того, в Энтеббе производилась регистрация пребывающих военных и полицейских
Обработка 4500 заявлений о предоставлении субсидий на образование	5 575 Обработано 5575 заявлений о предоставлении субсидий на образование. Большее количество объясняется большим числом сотрудников, которые получили право на субсидию на образование после согласования условий службы
Проведение 80 учебных курсов и конференций на региональном уровне с участием 3000 сотрудников региональных миссий	173 Организовано 173 учебных занятия и конференции на региональном уровне, в том числе 51 вводный курс, для 4385 участников. Более высокое число объясняется тем, что обучение и инструктаж сотрудников МООНЮС проводились в Энтеббе

Запланированные мероприятия	Выполнение мероприятий (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Координация 100 региональных полетов по линии Объединенного центра управления транспортом и перевозками	292	Объединенный центр управления транспортом и перевозками обеспечил координацию 292 полетов. Более высокое число полетов объясняется тем, что МООНДРК расторгла свой контракт с перевозчиком, использовавшим самолеты В-737, после авиакатастрофы в Киншасе В результате Объединенный центр управления транспортом и перевозками увеличил число региональных рейсов между Энтеббе, Эль-Фаширом и Ньялой. Впоследствии в региональный план полетов МООНДРК был включен дополнительный сектор

III. Показатели использования ресурсов

A. Финансовые ресурсы

(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2011 года — 30 июня 2012 года.)

Категория	Ассигнования (1)	Расходы (2)	Разница	
			Сумма (3) = (1) - (2)	В процентах (4) = (3) ÷ (1)
Военный и полицейский персонал				
Военные наблюдатели	—	—	—	—
Воинские контингенты	56 865,3	58 340,6	(1 475,3)	(2,6)
Полиция Организации Объединенных Наций	275,7	33,9	241,8	87,7
Сформированные полицейские подразделения	—	—	—	—
Итого	57 141,0	58 374,5	(1 233,5)	(2,2)
Гражданский персонал				
Международные сотрудники	23 312,0	28 278,2	(4 966,2)	(21,3)
Национальные сотрудники	5 937,4	4 026,4	1 911,0	32,2
Добровольцы Организации Объединенных Наций	—	—	—	—
Временный персонал общего назначения	136,9	42,9	94,0	68,7
Итого	29 386,3	32 347,5	(2 961,2)	(10,1)
Оперативные расходы				
Персонал, предоставленный правительствами	—	—	—	—
Гражданские наблюдатели за процессом выборов	—	—	—	—
Консультанты	2 094,6	2 070,4	24,2	1,2
Официальные поездки	1 100,6	1 981,5	(880,9)	(80,0)

Категория	Ассигнования (1)	Расходы (2)	Разница	
			Сумма	В процентах
			(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
Помещения и объекты инфраструктуры	88 711,7	69 057,0	19 654,7	22,2
Наземный транспорт	24 505,3	29 515,9	(5 010,6)	(20,4)
Воздушный транспорт	2 352,0	2 183,9	168,1	7,1
Морской транспорт	1 485,6	110,8	1 374,8	92,5
Связь	22 948,6	29 727,4	(6 778,8)	(29,5)
Информационные технологии	7 248,3	8 319,7	(1 071,4)	(14,8)
Медицинское обслуживание	16 401,7	14 164,1	2 237,6	13,6
Специальное оборудование	—	—	—	—
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование	37 717,0	39 904,7	(2 187,7)	(5,8)
Проекты с быстрой отдачей	—	—	—	—
Итого	204 565,4	197 035,4	7 530,0	3,7
Валовые потребности	291 092,7	287 757,4	3 335,3	1,1
Поступления по плану налогообложения персонала	3 390,8	3 294,2	96,6	2,8
Чистые потребности	287 710,9	284 463,2	3 238,7	1,1
Добровольные взносы натурой (предусмотренные бюджетом)	—	—	—	—
Общий объем потребностей	291 092,7	287 757,4	3 335,3	1,1

В. Расходы Регионального центра обслуживания в Энтеббе, Уганда
(В тыс. долл. США)

Категория	Ассигнования (1)	Расходы (2)	Разница	
			Сумма	В процентах
			(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
Гражданский персонал				
Международные сотрудники	—	—	—	—
Национальные сотрудники	—	—	—	—
Добровольцы Организации Объединенных Наций	—	—	—	—
Временный персонал общего назначения	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—
Оперативные расходы				
Консультанты	—	—	—	—
Официальные поездки	3,3	7,1	(3,8)	(115,2)
Помещения и объекты инфраструктуры	341,0	21,2	319,8	93,8
Наземный транспорт	5,8	6,0	(0,2)	(3,4)

Категория	Ассигнования (1)	Расходы (2)	Разница	
			Сумма	В процентах
			(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
Воздушный транспорт	—	—	—	—
Связь	4,0	0,8	3,2	80,0
Информационные технологии	2,7	2,9	(0,2)	(7,4)
Медицинское обслуживание	0,4	0,4	—	—
Специальное оборудование	—	—	—	—
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование	0,6	3,3	(2,7)	(450,0)
Итого	357,8	41,7	316,1	88,3
Валовые потребности	357,8	41,7	316,1	88,3
Поступления по плану налогообложения персонала	—	—	—	—
Чистые потребности	357,8	41,7	316,1	88,3
Добровольные взносы натурой (предусмотренные бюджетом)	—	—	—	—
Общий объем потребностей	357,8	41,7	316,1	88,3


С. Сводная информация о распределении ассигнований между группами расходов
(В тыс. долл. США)

Группа расходов	Ассигнования		
	Первоначальное распределение средств	Перераспределение средств	Пересмотренное распределение средств
I. Военный и полицейский персонал	57 141,0	1 233,7	58 374,7
II. Гражданский персонал	29 386,3	2 962,2	32 348,5
III. Оперативные расходы	204 565,4	(4 195,9)	200 369,5
Итого	291 092,7	—	291 092,7
Процентное соотношение перераспределенных средств к общему объему ассигнований			1,4

34. Основные факторы, вызвавшие различия между запланированными и фактическими показателями, включают: изменения мандата АМИСОМ, предполагавшие распространение деятельности Миссии на юг центральной части Сомали, что уменьшило необходимость в строительстве постоянных объектов в Могадишо и потребовало закупки дополнительных вспомогательных средств (автотранспортных средств, средств связи и инженерного имущества) с целью обеспечить быстрое развертывание сил АМИСОМ; вывод сил группировки «Аш-Шабааб» из Могадишо побудил ЮНСОА сосредоточить усилия на поддержке тактических операций вместо строительства лагерей и приостановить создание четырех пунктов отпуска топлива; расширение пакета мер матери-

ально-технической поддержки, который теперь включает ограниченное количество единиц имущества, используемого на основе самообеспечения; развертывание сил АМИСОМ еще в трех секторах, что предполагает увеличение численности сил и включение в мандат возмещения за имущество, принадлежащее контингентам; и ускоренный наем международных сотрудников. В результате потребности, относящиеся к военному и полицейскому персоналу (группа I), а также к гражданскому персоналу (группа II), оказались выше, чем планировалось, но уменьшился объем оперативных расходов (группа III).

D. Структура ежемесячных расходов



35. Увеличение расходов в сентябре 2011 года вызвано ростом расходов на пайки в течение этого месяца. Увеличение расходов в январе 2012 года обусловлено той же причиной, а также обязательствами по закупке бензина и горюче-смазочных материалов для помещений и объектов инфраструктуры, а также для наземного транспорта. Увеличение расходов в июне 2012 года объясняется целым рядом факторов, в том числе операциями по разминированию, которые проводились в связи с осуществлением резолюции 2036 (2012) Совета Безопасности, новыми контрактами на строительные услуги, приобретением средств связи стратегического назначения в поддержку АМИСОМ, приобретением материалов для полевых защитных сооружений, приобретением коммуникационного оборудования, а также транспортными и связанными с этим рас-

ходами для осуществления резолюции 2036 (2012) Совета Безопасности, предусматривающей развертывание дополнительных сил.

Е. Прочие поступления и корректировки
(В тыс. долл. США)

Категория	Сумма
Процентные поступления	512,0
Прочие/разные поступления	3 063,2
Добровольные взносы наличностью	—
Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам	—
Списание обязательств, относящихся к предыдущим периодам	11 881,8
Итого	15 457,0

**Ф. Расходы на принадлежащее контингентам имущество:
основное имущество и имущество, используемое на основе
самообеспечения**
(В тыс. долл. США)

Категория	Сумма
Основное имущество	
Военные наблюдатели	—
Воинские контингенты	5 878,1
Сформированные подразделения полиции	—
Итого	5 878,1
Имущество, используемое на основе самообеспечения	
Помещения и объекты инфраструктуры	—
Связь	—
Медицинское обслуживание	—
Специальное оборудование	—
Итого	—
Общий объем расходов	5 878,1

IV. Анализ разницы¹

	Разница	
	Сумма	В процентах
Воинские контингенты	(1 475,3)	(2,6)

36. В результате принятия резолюции 2036 (2012) Совета Безопасности от 22 февраля 2012 года изменился характер АМИСОМ, в частности: а) разрешенная численность негражданского компонента сил увеличилась с 12 270 до 17 731 человека (включая персонал двух сформированных полицейских подразделений); б) сфера деятельности Миссии распространилась на четыре сектора, охватывающих юг центральной части Сомали; с) в пакет мер материально-технической поддержки включено возмещение за принадлежащее контингентам имущество (включая стандартные вспомогательные средства и средства для расширения возможностей сил в рамках наземного компонента); и d) включен авиационный компонент численностью до 12 вертолетов. Осуществление этой резолюции привело к увеличению потребностей в ряде областей, в том числе потребностей, касающихся военных контингентов. Дополнительные потребности связаны главным образом с продовольственными пайками (9 334 700 долл. США) и возмещением принадлежащего контингентам имущества (5 878 100 долл. США), включая стандартные вспомогательные средства и средства для расширения возможностей сил в рамках наземного компонента. Возросшие потребности были частично компенсированы сокращением потребностей в средствах на официальные поездки в связи с заменой, ротацией и репатриацией персонала (11 750 900 долл. США), так как количество фактических случаев ротации оказалось меньшим, чем было заложено в бюджет на этот период, из-за увеличения срока службы военнослужащих АМИСОМ в среднем до 14 месяцев, тогда как в бюджете предполагался средний срок службы 11 месяцев, что вызвано необходимостью оказания поддержки военным операциям на юге центральной части Сомали.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Полиция Африканского союза	241,8	87,7

37. Меньшие потребности объясняются главным образом снижением удельных расходов на одного человека в результате изменения характера операций, что сопровождалось использованием регулярных, а не специальных рейсов для воздушной перевозки полицейских между Найроби и Могадишо.

¹ Разница в объеме ресурсов указывается в тысячах долларов США. Анализ разницы проводится в том случае, если отклонения в ту или другую сторону составляют не менее 5 процентов, или 100 000 долл. США.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Международные сотрудники	(4 996,2)	(21,23)

38. Увеличение потребностей происходило главным образом по статьям «оклады» (2 472 500 долл. США) и «общие расходы по персоналу» (2 320 800 долл. США) в связи с ускоренными темпами найма персонала. Фактическая средняя доля вакансий за отчетный период составила 14,3 процента, тогда как в бюджет был заложен показатель учета задержки с наймом персонала в размере 20 процентов, учитывая поэтапный характер развертывания сил.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Национальный персонал	1 911,0	32,2

39. Неиспользованный остаток образовался главным образом в результате снижения потребностей по статьям «оклады» (604 600 долл. США) и «общие расходы по персоналу» (1 141 900 долл. США), поскольку фактические средние расходы на оклады как национальных сотрудников категории специалистов, так и национальных сотрудников категории общего обслуживания были ниже, чем предусматривалось бюджетом. Меньшие потребности были частично компенсированы более высоким уровнем найма национальных сотрудников категории общего обслуживания в течение отчетного периода при средней доли вакансий в размере 15 процентов, тогда как в бюджет был заложен показатель в 22 процента.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Временный персонал общего назначения	94,0	68,7

40. Сокращение потребностей обусловлено главным образом меньшей фактической численностью развернутого временного персонала общего назначения.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Официальные поездки	(880,9)	(80,0)

41. Возросшие потребности объясняются главным образом увеличением количества официальных поездок (1046 фактических поездок, тогда как бюджетом предусматривалось 566) для оказания поддержки операциям ЮНСОА и АМИСОМ в связи с более частыми посещениями стран, предоставляющих войска и полицейские контингенты, для оказания помощи и наблюдения за развертыванием и ротацией батальонов АМИСОМ, а также большим количеством поездок для проведения консультаций с заинтересованными политическими

сторонами и донорами. Увеличение количества поездок было необходимо для оказания поддержки АМИСОМ и странам, предоставляющим войска, в разработке пересмотренной военной стратегии и концепции вспомогательных операций, а также для планирования и осуществления развертывания дополнительных сил в новых местах дислокации после принятия Советом Безопасности резолюции 2036 (2012), включая посещения, инспекции и подготовку кадров на этапе, предшествующем развертыванию.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Помещения и объекты инфраструктуры	19 641,7	22,2

42. Неиспользованный остаток средств объясняется главным образом: а) сокращением потребностей в строительных услугах (12 897 200 долл. США), что является отражением изменения концепции операций АМИСОМ и сокращением потребностей АМИСОМ в средствах на создание лагерей, на жилые помещения и оборудование скважин после вывода сил «Аш-Шабааб» из Могадишо, а также отказа от намеченного создания в аэропорту Момбасы отделения базы снабжения в Момбасе; б) сокращением потребностей в бензине и горюче-смазочных материалах (5 736 600 долл. США), поскольку 4 из 10 запланированных пунктов отпуска топлива не были введены в эксплуатацию после захвата Могадишо и передислокации войск в районе операций и сокращением потребления топлива из-за меньшего, чем планировалось количества генераторов в районе операций; в) сокращением потребностей в услугах по ремонту и переоборудованию помещений (4 088 800 долл. США), поскольку АМИСОМ/ЮНСОА приостановили намеченное переоборудование помещений в 20 местах передового базирования в восточных районах Могадишо после вывода сил группировки «Аш-Шабааб» из столицы, а также сокращением фактических потребностей ЮНСОА в Найроби, Момбасе и Могадишо.

43. Общие меньшие потребности были частично компенсированы увеличением потребностей, связанных с приобретением сборных конструкций (3 379 100 долл. США) для поддержки расширения деятельности АМИСОМ в связи с осуществлением резолюции 2036 (2012) Совета Безопасности.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Наземный транспорт	(5 010,6)	(20,4)

44. Возросшие потребности объясняются главным образом приобретением автотранспортных средств (7 048 800 долл. США) (фактически было приобретено 90 автотранспортных средств, тогда как планировалось приобрести 23) для работы в новых районах операций Миссии в результате изменения ее мандата на основании резолюции 2036 (2012) Совета Безопасности, которая предусматривает распространение сферы деятельности АМИСОМ на три новых сектора операций и увеличение численности сил. Дополнительные потребности были частично компенсированы сокращением потребностей в ремонте и техническом обслуживании (1 572 700 долл. США), что отражает меньшее, чем

предусматривалось, наличие единиц транспорта в районе действий, а также более низкий уровень фактических расходов на ремонт и обслуживание наземного транспорта внешним подрядчиком.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Воздушный транспорт	168,1	7,1

45. Сокращение потребностей объясняется главным образом использованием регулярных рейсов, что позволило упорядочить поездки персонала ЮНСОА и АМИСОМ и максимально эффективно использовать воздушный транспорт, в результате чего фактическое количество полетов оказалось меньшим, чем планировалось.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Морской транспорт	1 374,8	92,5

46. Неиспользованный остаток средств объясняется главным образом сокращением расходов на бензин и горюче-смазочные материалы (1 263 200 долл. США), поскольку 4 из 10 запланированных пунктов отпуска топлива не были введены в эксплуатацию в результате захвата Могадишо и передислокации войск в районе операций, а также сокращением потребления топлива морскими судами, что отражает меньшее, чем планировалось количество морских перевозок.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Связь	(6 778,8)	(29,5)

47. Дополнительные потребности объясняются главным образом: а) приобретением средств связи (5 567 400 долл. США) после расширения деятельности АМИСОМ, что потребовало дополнительного коммуникационного оборудования для обеспечения более широкой зоны действия развертываемых мобильных телекоммуникационных систем, маршрутизаторов и коммутаторов, требуемых для налаживания голосовой связи и передачи данных в секторах, для создания резервного потенциала в Могадишо и расширения спутниковой системы АМИСОМ; и б) расширением сферы действия услуг в области общественной информации (2 732 900 долл. США) для обеспечения стратегической коммуникационной поддержки АМИСОМ.

48. Дополнительные потребности были частично компенсированы сокращением расходов на оплату услуг коммерческой связи (1 344 700 долл. США) после замены предыдущего Интернет-провайдера в Найроби и Могадишо новым провайдером, который предложил более низкие ставки. Кроме того, размер телефонных счетов ЮНСОА за спутниковую и глобальную широкополосную связь уменьшился, поскольку такая связь в Сомали применялась реже, чем

ожидалось. Кроме того, уменьшился по сравнению с тем, что предусматривалось в бюджете, размер счетов за телефонную связь в Найроби после перехода на Интернет-телефонию.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Информационные технологии	(1 071,4)	(14,8)

49. Дополнительные потребности объясняются главным образом приобретением оборудования (2 442 700 долл. США), поскольку расширение АМИСОМ требовало закупки такой компьютерной техники, как портативные компьютеры, рабочие места, мониторы, компоненты инфраструктуры виртуального рабочего стола, оборудование, работающее с картами и диаграммами, развертываемые мобильные телекоммуникационные системы и конференционное оборудование. Дополнительные потребности были частично компенсированы сокращением потребностей на оплату лицензий, гонораров и аренды программного обеспечения (668 300 долл. США) в связи с отказом от осуществления проекта создания беспроводного Интернета и специальных порталов, поскольку соответствующие средства были направлены на содействие расширению деятельности АМИСОМ. Они были также частично компенсированы сокращением потребностей в информационно-технологических услугах (550 300 долл. США), поскольку было принято решение разработать и реализовать своими силами проект создания видеоконференционной системы с использованием настольных компьютеров, вместо выполнения этих работ на основе внешнего подряда, и отказом от осуществления проектов беспроводного Интернета и создания специальных порталов.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Медицинское обслуживание	2 237,6	13,6

50. Неиспользованный остаток средств объясняется главным образом: а) сокращением потребностей в медицинских услугах (1 980 400 долл. США) в связи с задержкой в осуществлении контракта с привлечением услуг внешнего подрядчика для содержания госпиталя второго уровня Организации Объединенных Наций в Могадишо, а также снижением расходов на медицинскую эвакуацию благодаря сокращению района боевых действий после вывода сил группировки «Аш-Шабааб» из Могадишо в августе 2011 года; и б) закупкой меньшего количества медицинских материалов (751 400 долл. США) благодаря возросшей продолжительности контрактов на пополнение имеющихся запасов. Это сокращение было частично компенсировано возросшими расходами на приобретение оборудования (494 200 долл. США), что объясняется главным образом необходимостью модернизации оборудования клиник первого уровня, чтобы эти клиники смогли предоставить более широкий круг медицинских услуг, увеличением количества койко-мест в клиниках и модернизацией оборудования в санитарных машинах для оказания надлежащей медицинской помощи во время медицинских эвакуаций.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование	(2 187,7)	(5,8)

51. Дополнительные потребности объясняются главным образом увеличением закупок специального оборудования и подготовкой военнослужащих к выполнению работ по обнаружению мин и разминированию (2 500 000 долл. США) в связи с расширением операций АМИСОМ после принятия Советом Безопасности резолюции 2036 (2012), которая предполагает расширение района деятельности сил и увеличение числа военнослужащих, а также приобретением соответствующего имущества (454 700 долл. США), в частности каннistr для воды, матрасов для лагерей и спальных мешков. Возросшие потребности были частично компенсированы сокращением потребностей, связанных с: а) подготовкой военнослужащих АМИСОМ (1 198 400 долл. США), так как среднее фактическое число военнослужащих оказалось меньшим и поскольку мероприятия по их подготовке до развертывания проводились в странах, предоставляющих войска, а также в Могадишо, что позволило сократить путевые расходы персонала АМИСОМ; и б) сокращением расходов на проверку и инспектирование имеющегося имущества в Сомали.

V. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее

52. В связи с финансированием материально-технической поддержки АМИСОМ и другой непосредственной деятельности, относящейся к будущей операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, Генеральной Ассамблее необходимо принять следующие меры:

а) принять решение относительно использования неизрасходованного остатка средств в размере 3 335 300 долл. США, образовавшегося за период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года;

б) принять решение относительно использования прочих поступлений/скорректированных сумм за период, закончившийся 30 июня 2012 года, в размере 15 457 000 долл. США, образовавшихся за счет процентных поступлений (512 000 долл. США), прочих/разных поступлений (3 063 200 долл. США) и списания обязательств, относящихся к предыдущим периодам (11 881 800 долл. США).

VI. Краткое изложение последующих мер, принятых для выполнения просьб и рекомендаций Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, одобренных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/889

(A/65/743/Add.16)

<i>Просьба</i>	<i>Ответ</i>
Консультативный комитет отмечает, что расходы по контракту «под ключ» на поставки топлива представляются ему завышенными, и в этой связи просит ЮНСОА осуществлять активный контроль за этими расходами и представить информацию по этому вопросу в отчете об исполнении бюджета (пункт 41).	Осуществление контракта «под ключ» началось 1 января 2011 года, и он предусматривал обеспечение топливом технических средств АМИСОМ посредством создания, введения в эксплуатацию и обслуживания девяти пунктов отпуска топлива и одного стратегического резерва на минимальный срок в 3 года; и допускалась возможность продления контракта максимум еще на два года таким образом, чтобы сумма расходов по контракту за весь период не превысила 228 млн. долл. США. В течение финансового 2010/11 года были созданы три пункта отпуска топлива и стратегический резерв (4 850 531 долл. США — расходы на создание и 3 460 407 долл. США — на эксплуатацию и техническое обслуживание). В 2011/12 году было создано два пункта отпуска топлива (2 093 794 долл. США — расходы на создание и 10 720 912 долл. США — на эксплуатацию и техническое обслуживание). С учетом того, что силы группировки «Аш-Шабааб» покинули Могадишо в августе 2011 года, ЮНСОА приняло решение не создавать четыре запланированных пункта отпуска топлива, поскольку АМИСОМ выработала свою собственную стратегию и имела возможность обеспечивать все свои войска топливом за счет имеющихся запасов. Решение не создавать оставшиеся четыре пункта потенциально приведет к сокращению расходов примерно на 4,39 млн. долл. США в виде сокращения платы за создание таких пунктов и ежемесячных расходов на их эксплуатацию и техническое обслуживание из расчета 90 000 — 240 000 долл. США на один пункт.