



Asamblea General

Distr. general
16 de septiembre de 2013
Español
Original: inglés

Sexagésimo octavo período de sesiones
Temas 136 y 149 del programa provisional*

**Proyecto de presupuesto por programas para
el bienio 2014-2015**

**Aspectos administrativos y presupuestarios de la
financiación de las operaciones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz**

Quinto informe sobre la marcha del proyecto de planificación de los recursos institucionales

Informe del Secretario General

Adición

1. En la presente adición se ofrece una actualización del quinto informe sobre la marcha del proyecto de planificación de los recursos institucionales (Umoja) ([A/68/375](#)). A este respecto, el Secretario General desea señalar a la atención de la Asamblea General la decisión adoptada por el Comité Directivo de Umoja el 28 de agosto de 2013 de retrasar 30 días las fechas de comienzo del despliegue de los grupos 1 y 2.

2. En el quinto informe, las fechas de despliegue previstas eran el 1 de octubre de 2013 para los Fundamentos de Umoja en el grupo 1 (todas las misiones de mantenimiento de la paz) y el 1 de enero de 2014 en el grupo 2 (todas las misiones políticas especiales). Sin embargo, a raíz de la experiencia reciente recabada durante la ejecución del proyecto piloto, el Comité Directivo decidió que el despliegue se llevaría a cabo el 1 de noviembre de 2013 en el grupo 1 y el 1 de febrero de 2014¹ en el grupo 2. Cabe señalar que no se ha modificado ninguna de las fechas sucesivas de puesta en marcha en los grupos restantes.

* [A/68/150](#).

¹ La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) fue establecida por el Consejo de Seguridad en su resolución 2100 (2013) con un mandato que comenzó el 1 de julio de 2013. Debido a la considerable labor preparatoria que exige el establecimiento de la Misión y la necesidad de aplicar el mandato puntualmente, se determinó que no sería viable ejecutar Umoja en la MINUSMA al mismo tiempo que en otras misiones de mantenimiento de la paz (grupo 1). Por lo tanto, la implantación de Umoja en la MINUSMA coincidirá con la de las misiones políticas especiales (grupo 2).



3. Durante la ejecución del proyecto piloto en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano y la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Líbano, el equipo del proyecto tuvo problemas relacionados con la conversión de los datos procedentes de sistemas heredados. Esa conversión es parte integrante de las actividades previas al despliegue de Umoja. A lo largo de los años, cada entidad de la Organización ha establecido diferentes métodos de trabajo, en respuesta a sus propias condiciones, lo cual ha dado lugar a distintos niveles de preparación para apoyar y adoptar el sistema Umoja. El hecho de que Umoja deba instalarse en un entorno institucional y de tecnología de la información y las comunicaciones fragmentado hace más compleja la transición. Si bien el camino hacia un modelo operativo único común debe gestionarse de forma cuidadosa en función de cada entidad, en la actualidad las misiones están redoblando sus esfuerzos para asumir nuevas y complicadas tareas con el fin de cumplir los requisitos establecidos en las directrices de preparación para Umoja.

4. Este problema lo ilustra el hecho de que el personal de adquisiciones, contabilidad, logística y recursos humanos esté utilizando aplicaciones independientes y desconectadas que repiten los mismos elementos de datos no conciliados en cada sistema. El problema se complica por la necesidad de conciliar las listas de asociados institucionales (proveedores, asociados en la ejecución y recursos humanos) en toda la Secretaría. Se ha determinado que, de mantenerse las fechas anteriores de entrada en funcionamiento, el aumento del volumen y la complejidad necesarios para la conversión de datos en gran escala, así como la disparidad entre las entidades en lo que respecta a los procesos y la configuración de los sistemas que se utilizan en la actualidad, podrían plantear riesgos.

5. La revisión del calendario de despliegue permitirá que las misiones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales puedan equilibrar mejor las grandes exigencias relativas a la preparación para la ejecución de Umoja con la continua necesidad de mantener las operaciones cotidianas en apoyo de los principales mandatos básicos de las misiones.
