

Distr.: General
25 December 2015
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السبعون

البند ١٤٩ من جدول الأعمال

تمويل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي

أداء ميزانية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأبيي للفترة من ١ تموز/
يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥

تقرير الأمين العام

المحتويات

الصفحة

٥	أولا - مقدمة
٥	ثانيا - أداء الولاية
٥	ألف - لمحة عامة
٦	باء - تنفيذ الميزانية
١٢	جيم - مبادرات دعم البعثة
١٥	دال - التعاون الإقليمي مع البعثة
١٧	هاء - الشراكات والتنسيق مع الفريق القطري

* أعيد إصدارها لأسباب فنية في ٩ آذار/مارس ٢٠١٦.



الرجاء إعادة استعمال الورق

090316 090316 15-20811 (A)



١٨		واو - أطر الميزنة القائمة على النتائج
٥٢		ثالثا - أداء الموارد
٥٢		ألف - الموارد المالية
٥٣		باء - الموارد المالية لمركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي
٥٤		جيم - معلومات موجزة عن عمليات نقل الموارد بين المجموعات
٥٥		دال - نمط الإنفاق الشهري
٥٦		هاء - الإيرادات والتسويات الأخرى
٥٦		واو - الإنفاق على المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية واحتياجات الاكتفاء الذاتي
٥٧		زاي - قيمة المساهمات غير المدرجة في الميزانية
٥٧		رابعا - تحليل الفروق
٦٣		خامسا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها

موجز

رُبط مجموع نفقات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ بهدف البعثة من خلال عدد من أطر الميزنة القائمة على النتائج، مُصنّفة حسب العنصرين التاليين: الأمن والحوكمة ومراقبة الحدود؛ والدعم المقدم للبعثة.

وبلغت نفقات القوة الأمنية المؤقتة في الفترة المشمولة بالتقرير ما قدره ٣٠١,٩ مليون دولار، مما يمثل معدل استخدام للموارد قدره ٩٤,٧ في المائة (مقابل نفقات بلغت في الفترة السابقة ٢٥٥,٤ مليون دولار، أي ما يمثل معدل استخدام للموارد قدره ٧٧,٦ في المائة).

وكانت نفقات الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة أقل بمقدار ٦,٥ ملايين دولار من المبلغ المعتمد في الميزانية. ويعزى انخفاض الاحتياجات للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة في المقام الأول إلى النشر الجزئي للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.

وكان المبلغ المستخدم من الموارد لتغطية التكاليف التشغيلية أقل بمقدار ١٠,٦ ملايين دولار عما كان مقرراً، ويعود ذلك في المقام الأول إلى عدم نشر ثلاث طائرات عمودية تكتيكية وعدم استخدام ساعات الطيران المدرجة في الميزانية لطائرة عمودية أخرى. ولجأت البعثة إلى استخدام الطائرات العمودية الميدانية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على أساس رد التكاليف. ويعزى الانخفاض في استخدام الموارد المخصصة للتكاليف التشغيلية أيضاً إلى نشر قوات البعثة وعتادها على نطاق محدود. وكانت الموارد المستخدمة للموظفين المدنيين أعلى بمقدار ٠,١ مليون دولار مما كان مقرراً، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الزيادة في تكاليف الموظفين نتيجة للزيادة المطبقة على جدول مرتبات الموظفين الوطنيين التي دخلت حيز النفاذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

أداء الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥)

الفئة	المخصصات	الإنفاق	الفرق	
			المبلغ	النسبة المئوية
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة	١٤٢ ١٤٣,٥	١٣٥ ٦٦١,٨	٦ ٤٨١,٧	٤,٦
الموظفون المدنيون	٢٩ ١٢٢,٥	٢٩ ١٩٥,٠	(٧٢,٥)	(٠,٢)
التكاليف التشغيلية	١٤٧ ٦٥٩,٢	١٣٧ ٠٢٥,٤	١٠ ٦٣٣,٨	٧,٢
إجمالي الاحتياجات	٣١٨ ٩٢٥,٢	٣٠١ ٨٨٢,٢	١٧ ٠٤٣,٠	٥,٣
إيرادات متأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٢ ٠٨٠,٦	٢ ٠٥٣,٠	٢٧,٦	١,٣
صافي الاحتياجات	٣١٦ ٨٤٤,٦	٢٩٩ ٨٢٩,٢	١٧ ٠١٥,٤	٥,٤
الترعاعات العينية (المدرجة في الميزانية)	—	—	—	—
مجموع الاحتياجات	٣١٨ ٩٢٥,٢	٣٠١ ٨٨٢,٢	١٧ ٠٤٣,٠	٥,٣

حالة شغل الوظائف

الفئة	الوظائف المعتمدة ^(أ)	الوظائف الفعلية (المتوسط)	معدل الشواغر (النسبة المئوية) ^(ب)
المراقبون العسكريون	٢٢٥	١١٦	٤٨,٤
الوحدات العسكرية	٥ ١٠١	٣ ٩٦٦	٢٢,٣
شرطة الأمم المتحدة	٥٠	٢٤	٥٢,٠
الموظفون الدوليون	١٥٠	١١٧	٢٢,٠
الموظفون الوطنيون	١٠٧	٦٨	٣٦,٥
متطوعو الأمم المتحدة	٣٧	٢٤	٣٥,١
الوظائف المؤقتة ^(ج)			
الموظفون الدوليون	١٥	١٠	٣٣,٣

(أ) تمثل المستوى الأعلى للقوام المأذون به.

(ب) استنادا إلى المعدل الشهري لشغل الوظائف والقوام الشهري المعتمد.

(ج) تمول في إطار المساعدة المؤقتة العامة.

وترد الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها في الفرع الخامس من

هذا التقرير.

أولا - مقدمة

١ - وردت الميزانية المقترحة للإنفاق على قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ في تقرير الأمين العام المؤرخ ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ (A/68/728)، وبلغ إجماليها ٦٠٠ ٢١٠ ٣٢٨ دولار (صافيها ٩٠٠ ٠٧٥ ٣٢٦ دولار). وغطت الميزانية تكاليف ٢٢٥ مراقبا عسكريا، و ١٠١ ٥ فرد من أفراد الوحدات العسكرية، و ٥٠ من أفراد الشرطة، و ١٦٥ موظفا دوليا (يشمل هذا العدد ١٥ وظيفة مؤقتة ممولة من المساعدة العامة المؤقتة)، و ١٠٧ موظفين وطنيين (يشمل هذا العدد ١٣ موظفا فنيا وطنيا)، و ٣٧ متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة.

٢ - وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في الفقرة ٤٣ من تقريرها المؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٤ (A/68/782/Add.4)، بأن تخصص الجمعية العامة مبلغا إجماليا قدره ٣٢٧ ١٧٣ ٠٠٠ دولار للإنفاق على البعثة في الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥.

٣ - وخصصت الجمعية العامة، في قرارها ٢٥٨/٦٨ بء، مبلغا إجماليا قدره ٣١٨ ٩٢٥ ٠٠٠ دولار (صافيه ٦٠٠ ٨٤٤ ٣١٦ دولار) للإنفاق على البعثة خلال الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥. وقُسِّم المبلغ الكلي على الدول الأعضاء كأعضاء مقرر.

ثانيا - أداء الولاية

ألف - لمحة عامة

٤ - أنشأ مجلس الأمن ولاية القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في قراره ١٩٩٠ (٢٠١١)، ومددها في قراراته اللاحقة. وحدد المجلس الولاية المتعلقة بفترة الإبلاغ عن الأداء في قراراته ٢١٥٦ (٢٠١٤) و ٢١٧٩ (٢٠١٤) و ٢٢٠٥ (٢٠١٥).

٥ - وكُلِّفَت البعثة بمساعدة مجلس الأمن على تحقيق هدف عام يتمثل في دعم تنفيذ الاتفاق المبرم في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، وذلك بغرض تيسير عودة النازحين وضمان حماية المدنيين ودعم الإدارة السلمية لمنطقة أبيي، علاوة على دعم الآلية المشتركة لإنشاء منطقة حدودية آمنة ومتروعة السلاح.

٦ - وفي إطار هذا الهدف العام، ساهمت القوة الأمنية المؤقتة في تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من خلال تنفيذ النواتج الرئيسية ذات الصلة المبينة في الأطر الواردة أدناه والمصنفة حسب العنصرين التاليين: عنصر الأمن والحوكمة ومراقبة الحدود؛ وعنصر دعم البعثة.

٧ - ويتضمن هذا التقرير تقييماً للأداء الفعلي مقارنة بالأطر المقررة القائمة على النتائج والمبينة في ميزانية الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥ ويقارن تقرير الأداء، بصفة خاصة، مؤشرات الإنجاز الفعلية، أي مدى التقدم المحرز فعلاً خلال الفترة المعنية مقارنة بالإنجازات المتوقعة، كما يقارن النواتج المنجزة فعلاً بالنواتج المقررة.

باء - تنفيذ الميزانية

٨ - على الرغم من استمرار حالة التوتر بين القبائل، حافظت القوة الأمنية المؤقتة على بيئة أمنية مستقرة خلال الفترة المشمولة بتقرير الأداء. ويتمثل مؤشر النجاح الرئيسي في تيسير الهجرة السلمية والمنظمة للرحل من قبيلة المسيرية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ إلى حزيران/يونيه ٢٠١٥، وعودة حوالي ٨٠٥ ٣٩ مشردين داخليين من قبيلة الدنكا نقوك إلى موطنهم الأصلي في منطقة أبيي.

٩ - وقد حالت الجهود التي بذلتها القوة الأمنية المؤقتة دون وقوع أي حوادث عنف قبلي خطيرة خلال هذه العملية. وفي هذا الصدد، واصلت القوة الأمنية المؤقتة بنجاح تنفيذ استراتيجيتها المتعددة الجوانب لمنع قيام النزاع والتخفيف من حدته. وشملت الاستراتيجية إجراء تقييمات للرصد والإنذار المبكر، وإقامة منطقة لفض الاشتباك بين القبائل المحلية من خلال نشر قوات في جميع بؤر التوتر المحتملة، وتسيير دوريات نهارية وليلية قوية ورادعة، فضلاً عن القيام بعمليات رصد جوي، وتشجيع التواصل الدائم مع القبائل المحلية من خلال اللجان الأمنية المشتركة ومع السلطات المعنية في السودان وجنوب السودان. وخلال فترة الهجرة في موسم الجفاف، وسعت القوة الأمنية المؤقتة لأببي نطاق انتشار قواتها بغرض زيادة تغطيتها لمنطقة العمليات. وبسبب استمرار الافتقار لآليات تسوية المنازعات بين القبائل المحلية، أبقت القوة الأمنية المؤقتة على خط لفض الاشتباك بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك للحيلولة دون وقوع أي حوادث أمنية بينهما.

١٠ - ورغم أن الحالة الأمنية ظلت هادئة نسبياً خلال فترة الأداء، وقعت عدة هجمات على كل من المجموعات المحلية للدينكا نقوك وعلى الرحل والتجار من قبيلة المسيرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة التوتر بصورة ملموسة بين القبيلتين. وأدى حادث إطلاق للنار وقع في

كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، وزُعم أن مرتكبيه من ميليشيا المسيرية في قرية مانتينتين، إلى قدر كبير من القلق والغضب في صفوف الدينكا نقوك. وقد قُتل خمسة من أفراد قبيلة دينكا نقوك خلال هذا الحادث، وجرح ثلاثة أطفال، ولا يزال طفل واحد في عداد المفقودين بالرغم من عمليات الاعتقال التي قامت بها القوة والجهود المتكررة التي تبذلها القوة لتأمين الإفراج عنه. ووقع أكثر الهجمات خطورة في آذار/مارس ٢٠١٥، عندما هاجمت جماعة مسلحة كبيرة الأهالي من قبيلة دينكا نقوك في مريال أجاك، فقتلت عدة أشخاص وأحرقت المنازل واختطفقت أربعة أطفال. وفي نيسان/أبريل ٢٠١٥، هاجمت جماعة مسلحة أيضا المنشآت النفطية في دفرة، مما أدى إلى وفاة أحد عناصر الشرطة السودانية. وقد تصدت القوة الأمنية المؤقتة على الفور لجميع الحوادث، وقامت بمواجهة الجماعات المسلحة ونزع سلاح أفراد مسلحين في منطقة أبيي، ودأبت على الدعوة إلى الامتناع عن شن الهجمات الانتقامية، والبحث عن حلول سلمية للنزاعات. وفي أعقاب الهجوم على مريال أجاك، شاركت القوة في تحديد مكان الأطفال المختطفين الأربعة وإعادتهم.

١١ - وقد حال الانتشار الواسع النطاق للقوة الأمنية المؤقتة وتواصلها المستمر مع حكومي السودان وجنوب السودان ومع الجهات المحلية دون تفاقم الحوادث الأمنية لتبلغ مستوى نزاعات أوسع نطاقاً. بيد أن حكومة السودان احتفظت بعناصر الشرطة في مجمع دفرة النفطية الواقع في شمال أبيي، وسجلت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي، في مناسبات عدة، وجود أعداد صغيرة من المسلحين التابعين للجيش الشعبي لتحرير السودان داخل مواقع في جنوب منطقة أبيي. ويعد وجود أي مسلحين، باستثناء القوة الأمنية المؤقتة، انتهاكاً للاتفاق المبرم في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ ولقرارات مجلس الأمن.

١٢ - ولم تحرز حكومتا السودان وجنوب السودان أي تقدم إضافي في تنفيذ اتفاق ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ أو إنشاء المؤسسات المؤقتة المشتركة التي نصّ عليها الاتفاق، وهي السلطة الإدارية لمنطقة أبيي ومجلس منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي. ونتيجة لاستمرار التوتر بين الأطراف الذي تفاقم كثيراً عقب مقتل سلطان قبيلة الدينكا نقوك في ٤ أيار/مايو ٢٠١٣، وإجراء الدينكا نقوك استفتاء أحادي الجانب في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، لم يحرز أي تقدم في إنشاء السلطة الإدارية لمنطقة أبيي أو مجلس منطقة أبيي أو دائرة شرطة أبيي. ونتيجة لذلك، لم تتمكن القوة من تحقيق الهدف المنوط بها في إطار ولايتها، وهو دعم اشتغال هذه المؤسسات.

١٣ - ونظراً لعدم إحراز أي تقدم في هذا الصدد، أوفدت إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعثة إلى القوة الأمنية المؤقتة

للتابعة الاستعراض الاستراتيجي الذي أجري أصلاً في أيار/مايو ٢٠١٤. وحددت بعثة المتابعة المجالات التي يمكن للقوة الأمنية المؤقتة والأفرقة القطرية للأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان أن تحافظ فيها على المكاسب التي تحققت حتى ذلك الوقت فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في أبيي وأن توطدها، من خلال تقديم الدعم إلى عدد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار والقائمة على مشاركة القبائل المحلية. وعلى وجه التحديد، أوصت بعثة المتابعة بأن تتبع القوة الأمنية المؤقتة نهجاً يتوخى فيه قدر أكبر من التوحيد والعمل المنتظم فيما يتعلق بمصادرة الأسلحة من الجماعات المسلحة الصغيرة أو الأفراد، وتدمير تلك الأسلحة؛ وأن تنشر موظفين للاتصال على مستوى القبائل المحلية لدعم العنصر العسكري وعنصر الشرطة التابعين للقوة فيما يقومون به من أعمال لتيسير الحوار بين القبائل المحلية ومعالجة التوترات والانقسامات العميقة القائمة بين القبيلتين؛ وأن تدعم الآليات المعمول بها على مستوى المجتمعات المحلية لمنع الجريمة والتعامل معها في غياب آليات رسمية للقانون والنظام؛ وأن تعزز عملية وضع برامج التعافي وبناء القدرة على التكيف في أبيي من خلال وضع إطار جماعي تتمحور فيه على نحو أكثر فعالية أنشطة القوة الأمنية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية حول مجموعة مشتركة من أهداف التعافي المبكر.

١٤ - وتوخى لدعم هذه الأهداف والارتقاء بأنشطة تيسير الحوار فيما بين المجتمعات المحلية وزيادة الدعم المقدم للمساعدة الإنسانية وتنفيذ برامج الإنعاش المبكر، قام الأمين العام بتعديل تشكيلة قيادة القوة الأمنية المؤقتة لأبيي، فعُيّن مدنياً في منصب رئيس البعثة، ليفصل بذلك بين مهام رئيس البعثة وقائد القوة. وتولى الرئيس المدني للبعثة مهام منصبه في ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٥. وعند اقتراب نهاية فترة الأداء، بدأت القوة في التركيز على تنفيذ التوصيات المشار إليها آنفاً، بهدف توطيد وتعزيز المكاسب المحققة في مجالي الأمن والاستقرار.

١٥ - وواصلت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بصورة كاملة خلال الفترة المشمولة بتقرير الأداء. ولا تزال الآلية المشتركة في مرحلة القدرة التشغيلية الأولية خلال هذه الفترة؛ فيما يعمل مقر الآلية ومقر القطاع ٢ في كادقلي ومقر القطاع ١ في قوك مشار. وفي نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٥، جرى نشر ١٦ مراقباً من القوة الأمنية المؤقتة و ٣١ مراقباً سودانياً و ٣٢ مراقباً من جنوب السودان للاضطلاع بأنشطة الآلية المشتركة. واستكمل نشر ٥٥٧ فرداً من قوة الحماية في سريتين، في مقر الآلية المشتركة في كادوقلي في نهاية الأسبوع

الأول من تموز/يوليه ٢٠١٥. وكان من المفترض نشر ٢٦٥ فرداً في قوك مشار، لكن السلطات العسكرية المحلية في جنوب السودان رفضت السماح بنشر جميع عنصر القوات.

١٦ - وأجرت الآلية المشتركة ١٩ عملية رصد جوي وبعثات تحقق على امتداد المنطقة الحدودية الآمنة المتزوعة السلاح خلال الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥. وألغيت دوريات جوية عديدة مقررّة بسبب رفض منح تصاريح أمنية على الصعيد المحلي والتأخر في الموافقة على خطط التحقق والرصد الشهرية.

١٧ - وقد أدى الخلاف المستمر بشأن إحداثيات خط أساس المنطقة الحدودية الآمنة المتزوعة السلاح، لا سيما على امتداد المنطقة البالغ طولها ١٤ ميلاً، والوضع الأمني المتوتر على طول المنطقة الحدودية، إلى أعاققة تفعيل الآلية بالكامل. وسيتعين على الطرفين تسوية هذا الخلاف في سياق الآلية السياسية والأمنية المشتركة.

١٨ - ودأبت القوة الأمنية المؤقتة على التحوار مع كل من الحكومتين بشأن الحاجة إلى استئناف عمليات الآلية المشتركة على الفور لكفالة تقييد كلا الطرفين بالتزاماتهما الرئيسية بشأن أمن الحدود، ولكي يتسنى للآلية المشتركة أداء ولايتها. وبالإضافة إلى ذلك، حثت القوة الأمنية المؤقتة فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والطرفين على عقد اجتماعات منتظمة للآلية السياسية والأمنية المشتركة لمعالجة المسائل المتعلقة ذات الصلة بخط الأساس في المنطقة الحدودية الآمنة المتزوعة السلاح. إلا أن الآلية السياسية والأمنية المشتركة لم تستأنف عملها حتى نهاية فترة الأداء هذه.

١٩ - وأجرى فريق تقييم من القوة الأمنية، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الدعم الميداني، تقييماً مفصلاً لعمليات الآلية المشتركة، بغرض تحديد ما إذا كانت قد أتيحت للآلية الفرص لإنجاز الأهداف المحددة في الاتفاقات ذات الصلة التي وافقت عليها حكومتي السودان وجنوب السودان. ونتيجة لهذا التقييم، أوصى الأمين العام في تقريره المؤرخ ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١٥ المقدم إلى مجلس الأمن (S/2015/439)، بأن يستند الاستثمار المتواصل في القوة الأمنية كي تبلغ قدرتها التشغيلية الكاملة إلى مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الطرفان لكي تحقق الآلية أهدافها، وأولها أن يتوصل الطرفان إلى تسوية خلافاتهما بشأن المنطقة الآمنة المتزوعة السلاح. وثانيها، استئناف المباحثات بشأن ترسيم الحدود، وأن يقدم الطرفان الوثائق اللازمة لالتهاء من صوغ الرأي غير الملزم بشأن المناطق الحدودية المتنازع عليها (ثم المطالب بها) إلى الخبراء التقنيين في الاتحاد الأفريقي. وثالثها أن يبدأ الطرفان بعقد اجتماعات منتظمة للآلية السياسية والأمنية المشتركة، على النحو المتفق عليه في أديس أبابا في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٣. فإذا لم تعقد الآلية السياسية والأمنية المشتركة اجتماعات

منتظمة، وهي الهيئة المسؤولة عن جملة أمور، منها الإشراف على الآلية المشتركة، فإن ذلك يحرم الآلية المشتركة مما يلزمها من الرقابة والدعم والتوجيه. وأخيراً، يجب على الطرفين الالتزام بتوفير حرية التنقل التامة للآلية المشتركة. ولا يمكن وضع قيود على دورياتها البرية والجوية، ويجب على القوات التابعة لكلا الحكومتين الامتناع عن أي عمل عدائي ضد موظفيها وأصولها. وأوصى الأمين العام بأن يصدر الطرفان إعلاناً رسمياً في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للآلية السياسية والأمنية المشتركة. وخلص الأمين العام إلى أن تحقيق الطرفين لتلك الشروط، سيجعل من الآلية المشتركة أداة فعالة لزيادة الثقة بين السودان وجنوب السودان وسيتمكنها من المساعدة على توليد زخم إيجابي بشأن المسائل الأساسية ذات الصلة بالمنطقة الحدودية. وقد التزمت الأمم المتحدة، والقوة الأمنية المؤقتة لأبيي، من جديد بمساعدة الطرفين على تحقيق هذا الهدف.

٢٠ - وخلال فترة الأداء، نشرت القوة الأمنية المؤقتة ما متوسطه ١١٦ من المراقبين العسكريين للأمم المتحدة و ٣ ٩٦٦ فرداً من الوحدات العسكرية، بمن فيهم ٩٧ ضابط أركان، لمنطقة أبيي ولدعم الآلية المشتركة. واستمر نشر العنصر العسكري في القوة الأمنية المؤقتة في ثلاثة قطاعات في أبيي، تُنشر كتيبة في كل قطاع منها. ويقع مقر القطاع الشمالي في دفرة، والقطاع الأوسط في دوكر والقطاع الجنوبي في أتوني. وجرى نشر أفراد القوة الأمنية المؤقتة في ١٣ موقعا خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وخلال موسم الجفاف (من تشرين الثاني/نوفمبر إلى حزيران/يونيه)، غطت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي ست قواعد عمليات إضافية. وفي المتوسط، كانت تنفذ ٧٤ دورية يوميا خلال الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، منها ٧٢ دورية يجريها أفراد الوحدات العسكرية ودوريتان يجريها المراقبون العسكريون. وخلال الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، عززت البعثة قدرة المراقبين العسكريين لديها من خلال مشاركة مراقبين من السودان ومن جنوب السودان في الأنشطة المنفذة على مستوى مواقع الأفرقة. وفي نهاية الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، كان قد نشر في منطقة أبيي ما مجموعه ٢٦ مراقبا سودانيا و ٣٢ مراقبا من جنوب السودان.

٢١ - وعقب إجراء مشاورات مع زعماء القبائل لتحديد المجالات ذات الأولوية، بدأت القوة الأمنية المؤقتة بتنفيذ ٢٠ مشروعا من المشاريع السريعة الأثر تركز على توفير الخدمات الأساسية لدعم المجتمعات المحلية، بمشاركة الشركاء المنفذين غير الحكوميين، ومنهم منظمة العمل المجتمعي من أجل التنمية في أبيي والمنظمة الدولية للهجرة.

٢٢ - ونتيجة لحالة الجمود فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، لم يحرز السودان وجنوب السودان أي تقدم إضافي نحو إنشاء دائرة شرطة أبيي. وشملت أنشطة أفراد

الشرطة تقديم المشورة والدعم لرئيس بعثة القوة الأمنية المؤقتة وقائد القوة بشأن مسائل القانون والنظام وحماية المدنيين، والتواصل مع المجتمعات المحلية بشأن مسائل الشرطة، ودعم العنصر العسكري للقوة فيما يتعلق بحفظ النظام العام. وقدم عنصر الشرطة الدعم في مجال آليات منع الجريمة والحد منها في المجتمعات المحلية، بما في ذلك من خلال توفير التدريب، وتقديم التوجيه والمشورة إلى لجان الحماية المحلية الطوعية وغير المسلحة في مسائل القانون والنظام والسلامة المجتمعية، والتعامل مع الجريمة ومنعها وتقنيات التوعية. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم أفراد الشرطة في الجهود المبذولة لتوعية المجتمعات المحلية بالحاجة إلى إجراء حوار بين القبائل. وسُيّرت دوريات تفاعلية مجتمعية مشتركة ومستقلة بصورة منتظمة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من أبيي.

٢٣ - وأدى التشارك في المواقع مع لجان الحماية المجتمعية إلى تيسير تقديم المشورة والتوجيه إلى أعضاء تلك اللجان، ورصد المسائل المتعلقة بالقانون والنظام. وقام عنصر الشرطة في البعثة بتوفير التدريب لكل من لجان الحماية المجتمعية والأفراد العسكريين للقوة الأمنية المؤقتة على إدارة النظام المدني للسيطرة على الحشود في منطقة أبيي. وتهدف هذه الجهود إلى توفير المعارف والمهارات إلى المجتمعات المحلية وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٢٠٥ (٢٠١٥) في غياب دائرة شرطة أبيي. ووسع عنصر الشرطة نطاق عمليات لجان الحماية المجتمعية في القطاع الجنوبي من أبيي من خلال توفير التدريب الأساسي على إنفاذ القانون والنظام لـ ١٤٢ عضوا بهدف تغطية مناطق رومامير وميجاك ومابوك، وماريال أتشاك ولو. وسير العنصر أيضا ٧٣٧ دورية مجتمعية تفاعلية مشتركة ومستقلة لبناء الثقة في المنطقة الشمالية (دفرة)، والمنطقة الوسطى (أبيي) والجنوبية (أقوك). وكانت الأنشطة محدودة خلال موسم الأمطار بسبب سوء حالة الطرق.

٢٤ - وجرت تعبئة فرق عمليات التحقق من سلامة الطرق وإزالة الألغام التابعة لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للعمل في منطقة أبيي. وأنهت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التحقق من سلامة الطرق وإزالة الألغام من جميع الطرق في منطقة أبيي، باستثناء أربع طرق. وتعذر الوصول إلى الطرق الأربعة التي لم تُزل منها الألغام لأسباب سياسية وأمنية. وتحققت الأفرقة من طرق تبلغ مسافتها ١٢٢ كيلومترا وقامت بتأمين ١٥٦ كيلومترا من مخاطر المتفجرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

٢٥ - وأنجز قسم الأمن التابع للقوة الأمنية المؤقتة لأبيي مهامه الأمنية الأساسية، بما في ذلك تقديم إحاطات أمنية وتصاريح أمنية وتنسيق أعمال حماية القوة مع العنصر العسكري لجميع الزيارات الميدانية التي تقوم بها العناصر الفنية وعناصر الدعم التابعة للقوة.

وفي أعقاب حوادث سرقة السيارات والاختطاف والسطو المسلح، ولا سيما في القطاع الشمالي، قرر فريق إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة تعزيز الدوريات وتوفير الحماية للقوة لجميع التحركات في الجزء الشمالي من القطاع الأوسط والقطاع الشمالي بأكمله. ونتيجة لذلك، أُلقي القبض، في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، على ١١ شخصا من قبيلة المسيرية شاركوا في عمليات سرقة سيارات واختطاف وسطو مسلح وقامت الدوريات التابعة للقوة الأمنية بترع سلاحهم وإلقاء القبض عليهم. ومنذ ذلك الحين، انخفض التهديد الناجم عن الجريمة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية إلى حد كبير. وقد مكن ذلك القوة الأمنية من تنفيذ الأنشطة المخطط لها في بيئة تسودها السلامة والأمن. ولم تكن هناك أي قيود على الحركة داخل منطقة أبيي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت القوة الأمنية أيضا بتدريب ٧٥ فردا من القوة الأمنية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية على التكيف مع العمل في بيئة غير آمنة أثناء القيام بالمهام المخطط لها في منطقة العمليات. وشملت الأنشطة الأخرى المعنية إدارة أمن المجمعات، وتتبع الحركة، والتحقيقات الأمنية والدعم الأمني لجميع عناصر القوة الأمنية المؤقتة ووكالات الأمم المتحدة في منطقة أبيي.

٢٦ - وفي حين اتبعت البعثة نهجا مطردا في التوظيف على صعيد عنصر الدعم، تم تعليق التعيين في الوظائف الفنية، بسبب إجراء استعراض استراتيجي، أعقبه استعراض لملاك الموظفين المدنيين في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. وأدت نتائج استعراض ملاك الموظفين المدنيين إلى إعادة تنظيم موارد البعثة من الموظفين، وإلى انخفاض في المستوى العام للبعثة من الموظفين المدنيين في ميزانية الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦.

٢٧ - وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، بلغ عدد الوظائف المشغولة في الفئة الفنية الدولية ٤٠ وظيفة من أصل ٥٥ وظيفة معتمدة، و ٨٥ من أصل ٩٥ وظيفة معتمدة في فئة الخدمات الميدانية. وشغلت ١٠ وظائف من بين ١٥ وظيفة معتمدة وممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة.

٢٨ - ولا تزال القوة تواجه صعوبات في إيجاد مرشحين مؤهلين لملء الشواغر في الوظائف الوطنية. وظل مستوى شغل الوظائف عند ٧١ وظيفة من أصل ١٠٧ وظائف معتمدة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥.

جيم - مبادرات دعم البعثة

٢٩ - خلال فترة الأداء ٢٠١٤/٢٠١٥، دخل مخيم الآلية المشتركة في قوك ماشار مرحلة التشغيل الكامل بعد إتمام الأعمال الرئيسية من قبيل منشآت الهياكل الأساسية التي تشمل بئرا

للماء ومحطات لتنقية المياه ومحطات لمعالجة المياه المستعملة، ومنشأة لإمداد المعسكر بالكهرباء. ويحتوي المعسكر المسيّج على مهبط للطائرات العمودية، ومحطة تزويد بالوقود للمركبات، وأماكن إقامة جديدة للموظفين والقوات. وأخيراً، وتمشيا مع الخطة العسكرية للآلية المشتركة، أنجزت البعثة الهياكل الأساسية في كادقلي، مما يتيح الاستفادة من ذلك الموقع لنشر القوات في مقر الآلية المشتركة وفي قطاع واحد، وفي قاعدة عمليات لسرية واحدة.

٣٠ - وفي ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٥، هاجمت عناصر مسلحة مرتبطة بقبيلة من قبائل المسيرية قرية ميكول الواقعة بالقرب من مقر القوة الأمنية المؤقتة في أبيي. وخلال هذا الحادث، لجأ عدد يتراوح من ١٥٠ إلى ٢٠٠ من السكان المحليين إلى مجمع القوة الأمنية المؤقتة. وكان تكرر هذه الحوادث ممكناً في محيط مقر البعثة وبلدة أبيي. وفي نهاية فترة الأداء، كان تنفيذ التدابير الرامية إلى كفالة أمن مجمع القوة الأمنية المؤقتة مستمراً، ومن ذلك بناء جدار من الأسمنت المسلح وتأمين الملاحي المناسبة بهدف تعزيز الدفاع عن المنطقة المحيطة بمقر القوة الأمنية في أبيي.

٣١ - وكان من الضروري تمديد مواعيد إنجاز مختلف المشاريع التي تنفذها جهات خارجية إلى الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦ بسبب التأخير في نقل مواد البناء إلى أبيي نتيجة منع وصولها إلى وجهتها. وأدى هذا التأخير إلى تفويت الفرصة أمام القوة الأمنية المؤقتة للعمل في موسم الجفاف، وسجل مزيد من التأخر في تنفيذ المشاريع بسبب الأحوال الجوية وحالة الطرق الخطرة خلال موسم الأمطار. ولتخفيض التكاليف، عمدت البعثة إلى شراء الصلصال من السلطات المحلية في جنوب السودان (كواجوك). وسيؤدي شراء الصلصال من الجنوب، على الرغم من ارتفاع تكلفته، إلى التعجيل على الأقل في إنجاز المشاريع الهامة التي تتعلق بتشديد المعسكر في أبيي ومباشرة تنفيذ المرحلة الأولى من بناء مهبط أتوني للطائرات.

٣٢ - وفي مقر البعثة في أبيي، أجرت القوة الأمنية المؤقتة عدداً من التحسينات في الهياكل الأساسية، بما يشمل زيادة سعة مهبط الطائرات العمودية وتحديث الإضاءة الغامرة وتشديد وحدات اغتسال جديدة مسبقة الصنع وكافيتريا ومتجر للتموين. وقد أدت زيادة سعة مهبط الطائرات العمودية في مقر أبيي إلى زيادة المساحة التشغيلية لمدرج الهبوط بما يتيح إمكانية هبوط أربع طائرات عمودية بأمان وفي الوقت نفسه مع كفالة المسافة الدنيا الآمنة بينها. وتشمل التحسينات المرتقبة التي أبرمت العقود التجارية بشأنها بناء جدار من الأسمنت يلي متطلبات المعايير الأمنية الدنيا للعمل (بما في ذلك إقامة أبراج الحراسة وإضاءة محيط المنطقة) في المقر بأبيي، وتركيب محطات جديدة لمعالجة المياه المستعملة، وإتمام العمل في

معسكر لإقامة للموظفين يستوعب ٢٠٠ فرد ويجهز بوحدات اغتسال مغلقة وحيز سكني أوسع داخل المرفق. ولقد تم بالفعل إنجاز ما مجموعه ٣٥ وحدة من هذه الوحدات السكنية الجديدة وسلمت إلى شاغليها في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. ووضعت الصيغة النهائية لخطة توسيع مجمع المقر في فترة الأداء. وسيتيح توسيع المجمع إمكانية نقل مهبط الطائرات العمودية والآليات العسكرية الثقيلة بعيدا عن أماكن إقامة الموظفين.

٣٣ - ومنحت البعثة عقدي بناء أساسيين يتعلق أحدهما بتعبيد طرق الإمداد الرئيسية في منطقة أبيي بطلاء من القار المانع للتسرب، والآخر مد القنوات السفلية لجسور الأسمنت على طول الطرق نفسها. والهدف من إبرام هذين العقدتين هو الحد من تكاليف الإصلاح والصيانة والتقليل من الاعتماد على الأصول الجوية خلال موسم الأمطار.

٣٤ - وأسفر عدم موافقة قائد لواء الجيش الشعبي لتحرير السودان في قوك ماشار بشكل متكرر على الإخطار بالرحلات الجوية الوارد من الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، عن إلغاء الدوريات الجوية التي تقوم بها الآلية المشتركة إلى منطقة قطاع قوك ماشار، الأمر الذي حدّ من الدعم الذي تقدمه القوة الأمنية المؤقتة للدوريات الجوية التي تقوم بها الآلية المشتركة.

٣٥ - وقد شيدت مساحات كافية لتخزين الوقود والزيوت ومواد التشحيم في فترة الأداء من قبل المتعاقد على تزويد أبيي ودفرة وأتوني بالوقود.

٣٦ - واعتمدت البعثة على الأصول الجوية التابعة لها في عمليات الإجلاء الطبي خارج منطقة البعثة والإعادة إلى الوطن لأسباب طبية، مما أدى إلى انخفاض التكاليف إلى أقل مما هو متوقع، لأن الميزانية وضعت بالاستناد إلى تكاليف الخطوط الجوية التجارية.

٣٧ - وأتاح اتخاذ البعثة إجراء جديدا لتسليم البضائع إمكانية تحسين إدارة عملية الشحن إلى البعثة عن طريق اعتماد مسارات معدة مسبقا وتغليف الحمولة على نحو ملائم وتخصيص الوقت اللازم لتخليص الشحنات، مع الأخذ في الاعتبار موسم الأمطار الذي يدوم لمدة ستة أشهر. وقد سمح ذلك بأن تحسن البعثة رصد عمليات التسليم وإجراء ترتيبات لعمليات النقل إلى الوجهات النهائية في الوقت المناسب. وساهم اعتماد المركبة في المهام المتصلة بالخدمات اللوجستية والهندسية على استخدام المعدات على النحو الأمثل. وعلاوة على ذلك، أتاح عقد أبرم مع طرف ثالث بشأن لوجستيات النقل الداخلي وخدمات التخليص الجمركي حصول البعثة على الخدمات المتصلة بالنقل في فترة زمنية أقصر وأدى إلى انخفاض غرامات التأخير في إنزال الشحنات بفضل السرعة في نقل الشحنات إلى وجهاتها النهائية.

٣٨ - وأُبرمت البعثة، عن طريق طرف ثالث معني باللوجستيات، عقدا لنقل ٧٨ مركبة جديدة و ٢٦ قطعة من المعدات (شاحنات ثقيلة ورافعات شوكية ومعدات هندسية) من بورتسودان إلى أبيي. وكانت هذه المجموعة الأولى من المركبات الجديدة والمعدات الواردة إلى القوة الأمنية المؤقتة منذ عام ٢٠١١.

٣٩ - وكلفت وحدة الهندسة الميدانية الخفيفة التابعة للبلدان المساهمة بقوات بنقل مواد البناء المسبقة الصنع إلى مريال أجاك، فقامت ببناء وتركيب أماكن الإقامة المسبقة الصنع بمساعدة من بعض العمال الهندسيين. وهذا الأمر عجل بإنشاء قواعد العمليات المؤقتة خلال موسم الجفاف ويسر نشر القوات. وتعتمد البعثة استخدام ترتيب مماثل في موسم الجفاف المقبل، وتوسيع نطاق التعاون لإنشاء المزيد من الهياكل الأساسية الدائمة.

٤٠ - ولا تزال الحالة الأمنية المتقلبة ورداءة حال الطرقات في أبيي والمدة الطويلة التي تستغرقها رحلات الشحن من ميناء بورتسودان أو عنتيبي إلى أبيي تؤثر في الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع في الداخل وفي إعادة تموين القطاعات بالبضائع.

٤١ - ولا تزال القيود المفروضة على سفر المواطنين السودانيين إلى أبيي تشكل تحدياً. ويجب تفريغ الحمولة وإعادة شحنها عند الحدود السودانية في الشمال. وتؤدي المناولة المزدوجة للشحنة إلى زيادة الزمن اللازم لنقل الشحنات وتكلفتها.

٤٢ - ولم يتسن إعادة نقل الموظفين السودانيين المحليين، الذين نقلوا سابقاً إلى كادقلي، إلى أبيي في فترة الأداء بسبب القيود الأمنية. ولسد الفجوة الحاصلة في القدرات المتاحة من الموظفين الوطنيين، استقدمت البعثة متعاقدين من الأفراد، ولكن هذه العقود لا يمكن أن تتجاوز تسعة أشهر، مما جعل البعثة تواجه صعوبة في الاحتفاظ بالمهارات والمعارف المكتسبة.

دال - التعاون الإقليمي مع البعثة

٤٣ - خلال فترة الميزانية ٢٠١٤/٢٠١٥، حافظت القوة الأمنية المؤقتة على التعاون المنتظم مع بعثات حفظ السلام المجاورة، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وعملت القوة الأمنية المؤقتة بشكل وثيق مع البعثة في المقاطعات المجاورة لها في جنوب السودان، فجرى تبادل للمعارف والمعلومات المتعلقة بالمسائل موضع الاهتمام المشترك، بما في ذلك تدفق المشردين واللاجئين.

٤٤ - وواصلت القوة الأمنية المؤقتة تعاونها مع العملية المختلطة والبعثة من أجل إنشاء موقعين للآلية المشتركة في ملكال وبرام على التوالي.

٤٥ - وعملت القوة الأمنية المؤقتة أيضا بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي فجرى بينهما تبادل للمعلومات والإحاطات الإعلامية. وقد مثل المكتب القوة الأمنية المؤقتة، في مناسبة واحدة على الأقل، في اجتماعات مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

٤٦ - وتلقت القوة الأمنية المؤقتة الدعم من البعثة في جنوب السودان على صعيد العمليات الجوية، وقدمت بدورها الدعم في المجال نفسه إلى البعثة في جنوب السودان وإلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد أبرمت البعثة مذكرة تفاهم مع البعثة في جنوب السودان بشأن المساعدة في تقديم الدعم، وخلال فترة الميزانية ٢٠١٤/٢٠١٥، قدمت القوة الأمنية المؤقتة الدعم للبعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد بتسيير رحلات جوية منتظمة أسبوعيا من بانغي إلى عنيتي. وقدمت البعثة الدعم أيضا على صعيد الرحلات الجوية التي قام بها الأمين العام إلى تونس وعمان والقاهرة والرحلات الجوية التي قام بها مجلس الأمن من بانغي وأديس أبابا وبوجومبورا. وقد تمت جميع الرحلات الجوية على أساس استرداد التكاليف.

٤٧ - وقدمت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الدعم من أجل نقل شحنات الدم البشري من عنيتي إلى واو عن طريق جوبا وفقا لمذكرات تفاهم وقعت بين البعثات الإقليمية المعنية.

٤٨ - وإثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بدء العمل بنظام أوموجا المؤسس وإعادة تنظيم مركز الخدمات الإقليمي في عنيتي وفق فئات الخدمات المقدمة خلال الفترة ٢٠١٣/٢٠١٤، ركز المركز خلال الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥ على تحقيق استقرار النموذج الذي يعتمد لتقديم الخدمات وواصل تحسين أدائه على صعيد تقديم الخدمات في الوقت نفسه. واضطلع المركز بعملية تخطيط للقوة العاملة لتحديد أهم العوامل ذات التأثير على احتياجاته من الموارد، بما في ذلك التطبيق المزمع لنظام أوموجا الموسع ١ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ وفي نيسان/أبريل ٢٠١٦، الذي سيكون له تأثير كبير على عمليات المركز المتصلة بالبدلات والمدفوعات وكذلك فئات الخدمات المتصلة بالاستحقاقات والمستحقات. ومع تطور أداء المركز، سيتعين مواءمة هيكله الوظيفي مع الاحتياجات المتغيرة للبعثات المستفيدة من خدماته. وفي هذا الصدد، أجرى المركز عملية استعراض لملاك الموظفين المدنيين في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ أسفرت عن اقتراح بإعادة تنظيم الوظائف، بما في ذلك تحويل ٦٨ وظيفة إلى وظائف وطنية وإلغاء ٧ وظائف دولية اعتبارا من الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦.

٤٩ - وبلغت حصة القوة الأمنية المؤقتة الموافق عليها من الموارد والمخصصة لمركز الخدمات الإقليمي ٩٨٦ ٥٠٠ دولار، للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥. وخلال هذه الفترة، بلغت مصروفات المركز ٨٣٨ ٩٠٠ دولار تراكمت مع نقص في الإنفاق بقيمة ١٤٧ ٦٠٠ دولار (إجمالي) أو ١٥ في المائة.

هاء - الشراكات والتنسيق مع الفريق القطري

٥٠ - جرى إشراك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في عملية تحديد المشاريع السريعة الأثر وتنفيذها، بما يكفل اتباع نهج تآزري في توفير الدعم للمجتمعات المحلية. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري العامل في منطقة أبيي، واصلت القوة الأمنية المؤقتة تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة، وشرعت في وضع إجراءات تشغيلية موحدة تتناول جميع جوانب الأنشطة المشتركة التي صدر بها تكليف.

٥١ - وعقد رئيس البعثة، بصفته المنسق الأمني للمنطقة، اجتماعات دورية لفريق إدارة أمن المنطقة بهدف استعراض الحالة الأمنية العامة السائدة في منطقة أبيي وتحديد السبل العملية للتصدي للمخاطر والتهديدات والتحديات الناشئة أو المحتملة، بما يكفل تعزيز أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

٥٢ - وجرى توقيع اتفاق بشأن تقديم الخدمات بين برنامج الأغذية العالمي والقوة الأمنية المؤقتة من أجل توفير الخدمات اللوجستية. وبتنفيذ الاتفاق، انخفض الوقت اللازم لخدمات النقل المحلي من شهر واحد إلى أسبوع واحد. وقدمت القوة الأمنية المؤقتة للفريق القطري خدمات الدعم في مجال إدارة المخيمات.

٥٣ - ووقعت البعثة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة مكتب الاتصال التابع للقوة الأمنية المؤقتة داخل مجمع الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في جوبا، مما ييسر التعاون والدعم اللوجستي عبر الحدود. وستنقل القوة الأمنية المؤقتة مكاتبها من المباني المستأجرة، وهي مبادرة سوف تؤدي إلى تخفيض كبير في التكاليف التي تتكبدها المنظمة.

واو - أطر الميزنة القائمة على النتائج

العنصر ١: الأمن والحوكمة ورصد الحدود

٥٤ - حافظت القوة الأمنية المؤقتة على بيئة أمنية مستقرة عموماً، على الرغم من التوترات الكامنة وعدم الاستقرار في منطقة أبيي. وقد تمكنت القوة الأمنية المؤقتة، نتيجة لتنفيذ استراتيجيتها في منع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها، من تيسير عودة المشردين داخليا وهجرة الرحل بصورة سلمية ومنظمة. وواصلت البعثة اتخاذ موقف صلب وراذع لمنع عمليات التوغل التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير المأذون لها بالدخول إلى منطقة أبيي.

٥٥ - ونتيجة للمأزق السياسي بين السودان وجنوب السودان فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، لم يحرز مزيد من التقدم في إنشاء المؤسسات المؤقتة المشتركة المنصوص عليها في ذلك الاتفاق. واجتمعت لجنة الرقابة المشتركة المنشأة سابقاً في أبيي مرة واحدة، وشجعت البعثة بعد ذلك على استئناف اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي بصورة منتظمة. وعلاوة على ذلك، عززت البعثة تفاعلها مع الزعماء التقليديين بغية تيسير الحوار بين الطوائف واستعادة العمل بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات.

٥٦ - وظل انعدام الخدمات الأساسية والافتقار إلى الهياكل الأساسية وإلى الآليات التي تكفل بسط القانون وحفظ النظام أمراً يبعث على القلق الشديد. ومن أجل التخفيف من هذه الحالة وفي ظل عدم وجود دائرة للشرطة في أبيي، قدم عنصر الشرطة التابع للبعثة المشورة إلى المجتمعات المحلية بشأن مسائل القانون والنظام ومكافحة الشغب وإدارة النظام العام، بطرق منها دعم اللجان المعنية بحماية المجتمعات المحلية وتعزيزها. وقدم عنصر الشرطة الدعم أيضاً لفحص سجلات مقدمي طلبات الانضمام إلى عضوية تلك اللجان.

٥٧ - وواصلت القوة الأمنية المؤقتة التخطيط من أجل التفعيل الكامل للآلية المشتركة، التي لا تزال في مستوى القدرة التشغيلية الأولية حتى نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٥. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم نشر المراقبين وقوات حماية القوة في مقر الآلية المشتركة الرئيسي وفي مقرين قطاعيين، بما يتفق مع القدرة التشغيلية الأولية المخطط لها. وقد تقلص عدد عمليات الآلية المشتركة في مجال الرصد الجوي والتحقق بسبب مشاكل تتعلق بالتصاريح الأمنية للطيران وبعدم استقرار الحالة الأمنية على طول منطقة الحدود.

الإنجاز المتوقع ١-١: توفير بيئة آمنة ومأمونة تيسر العودة الطوعية الآمنة، والمهجرة بصورة سلمية، وتمكن من إيصال المعونة الإنسانية؛ وتعزيز قدرات دائرة شرطة أبيي وفقا لاتفاق ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١١

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١-١-١ استمرار عودة النازحين إلى مواطنهم الأصلية طوعا (٢٠١٢/٢٠١٣: ٢٧ ١٠٠؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٧٩ ٧٠٠؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٨٠ ٠٠٠)	العودة الطوعية لما مجموعه ٨٠٥ ٣٩ مشردين إلى مواطنهم الأصلية، وبذلك تصل تقديرات العدد لإجمالي للعائدين إلى منطقة أبيي في نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٥ إلى ١٠٠ ٠٠٠. وقد أسفرت الاستراتيجية المتعددة الجوانب التي وضعتها القوة للتخفيف من حدة النزاع والتي تتضمن السيطرة على منطقة أبيي على نحو رادع، والتواصل مع المجتمعات المحلية على جميع المستويات وتعزيز لجان الحماية المجتمعية، إلى تهيئة بيئة أكثر أمنا وسلاما في المنطقة، في وقت لا تزال فيه الحالة في جنوب السودان وفي ولايتي دارفور وكردفان في السودان متقلبة. وشهدت فترة الأداء في ٢٠١٤/٢٠١٥ لأكثر عدد من العائدين منذ إنشاء القوة الأمنية نتيجة للتحسن المطرد في الحالة الأمنية
١-١-٢ عدم وقوع أي هجمات على الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية (٢٠١٢/٢٠١٣: صفر؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: صفر؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: صفر)	أبلغ عن وقوع حادثين خلال فترة الأداء ٢٠١٤/٢٠١٥ في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، تعرضت قافلة من مركبتين لمتعاقدين مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لهجوم أثناء قيامها بفحص الطرق وإزالة الألغام في مكان باتجاه الشمال الشرقي من بلدة أبيي على يد أفراد مسلحين أمروا المتعاقدين بمغادرة المركبتين وسلبوهم معداتهم وأمتعتهم الشخصية، ولاذوا بالفرار على متن إحدى المركبتين بعد أن حملوها بالأشياء التي سرقوها. وأرغموا موظفا محليا على قيادتهما ثم أخلوا سبيله بعد ثلاثة أيام. ولم يعثر بعد على المركبة والمعدات
	وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، أوقف أفراد مسلحون قافلة أخرى لمتعاقدين مع دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام على الطريق بين قولي ودفرة وسلبوهم أمتعتهم. وفر الجناة على متن المركبة حاملين معهم الممتلكات الشخصية والمعدات ولم يعثر على المركبة حتى الآن

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١-٣ وقوع أقل من ٥ حوادث عنف بين القبائل أثناء موسم الهجرة (٢٠١٢/٢٠١٣: ٢؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: صفر؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: أقل من ٥)	أبلغ عن وقوع ٥ حوادث عنف بين القبائل خلال فترة الأداء
	في ٢٦ كانون الثاني/يناير، تعرضت قرية مانتيتين الواقعة على بعد ١٥ كيلومترا جنوب غرب بلدة أبيي لهجوم شنته مجموعة من الرجال المسلحين، وأدى إلى مقتل ٥ من أفراد قبيلة دينكا نقوق (امرأة ورضيعان وطفلان)، وخطف طفل واحد وسرقة ٢٥ رأس من الماشية
	وفي ٢ آذار/مارس، تعرضت منطقة مريال أحاك، الواقعة على مسافة ٣٥ كيلومترا إلى الشرق من بلدة أبيي، لهجوم نفذه نحو ١٠٠ مسلح من قبيلة المسيرية. وأسفر الهجوم عن وقوع ٣ قتلى واختطاف ٤ أطفال وتدمير ٢٤ منزلا
	وفي ٦ نيسان/أبريل، تعرضت قرية ميكول الواقعة إلى الشمال الشرقي من أبيي إلى هجوم نفذه ١٠ عناصر مسلحين من ميليشيا قبيلة المسيرية، وأسفر عن مقتل ٦ مدنيين من قبيلة دينكا نقوق وجرح فرد آخر
	وفي ٧ أيار/مايو، أحيطت القوة الأمنية علما بهجوم على ٩ تجار من قبيلة المسيرية أسفر عن مقتل ٦ مدنيين وسقوط جريح وتدمير شاحنة
	وفي ٢٠ أيار/مايو، قتل شابان من قبيلة دينكا نقوق على يد ٤ مهاجمين مجهولين في دار الواقعة على بعد ١٠ كيلومترات غرب أتوني. ولم تتمكن القوة من العثور على الجناة
١-٤ خلو منطقة أبيي عموماً من المسلحين والعتاد والأسلحة، إلا ما يخص قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ودائرة شرطة أبيي (٢٠١٢/٢٠١٣: ٦٥٠؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٢٤٥؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨٠)	ضبطت ٥٨ قطعة سلاح و ٢ ١٤٠ قطعة ذخيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويشكل استمرار وجود عناصر مسلحة غير مأذون لها في منطقة أبيي مصدر قلق لأنه يخلق بيئة غير آمنة للسكان المحليين وما زال يعرقل عودة المشردين داخليا إلى مواطنهم الأصلية. ولوحظ في عدة مناسبات وجود أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة، بما في ذلك عناصر من القوات المسلحة لكل من السودان وجنوب السودان وأفراد من المجتمعات المحلية. ولا يزال

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية	
النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	هناك ما بين ١٢٠ و ١٥٠ من أفراد شرطة النفط في السودان المنتشرين في مجمع دفرة النفط أيام عمل لدوريات الجنود المتنقلة تم الاضطلاع بها. وخلال الموسم الجاف، نشرت القوة قاعدتي عمليات مؤقتتين، واحدة في أم خراييت والأخرى في أعانيتوك، بالإضافة إلى القواعد الأربع المقررة لهذا العام. وبالإضافة إلى زيادة العمليات المضطلع بها من القواعد المؤقتة، ارتفع أيضا عدد دوريات القوات في قواعد عمليات السرايا خلال موسم الأمطار، بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وذلك من أجل ضمان السيطرة على المناطق النائية من منطقة أبيي على نحو فعال. وقد تحقق ذلك بتسيير عدد أكبر من الدوريات انطلاقا من مكان وجود كل كتيبة، وهو ما أسفر عن زيادة عامة في عدد الدوريات. وقد وقعت حوادث أمنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، منها أعمال قتل واختطاف وسرقة مواشي، مما دفع البعثة إلى تعزيز استراتيجيتها للمراقبة والسيطرة كإجراء ردعي، وللمحافظة على الهدوء النسبي الذي تم إحرازه في منطقة أبيي دورية قام بها المراقبون العسكريون للأمم المتحدة. وأسفر ارتفاع عدد قواعد العمليات المؤقتة عن زيادة في عدد أنشطة هذه الدوريات. وكان جمع المعلومات أحد الجوانب الهامة لأنشطة المراقبين العسكريين وخطوة حاسمة في الاستراتيجية العامة للتخفيف من حدة النزاع
تنفيذ ٩٠٠ ٦٧٨ يوم من أيام عمل الدوريات في منطقة أبيي لأغراض توفير الأمن في المنطقة وبسط السيطرة عليها وأعمال التحقق والرصد ولكشف عمليات التوغل ومنعها (٣٠ جنديا لكل دورية × ٦٢ دورية يوميا × ٣٦٥ يوما)	٧٨٧ ٧٠٣	
تسيير ٣٠٤ ٨ دوريات لمراقبي الأمم المتحدة العسكريين لأغراض رصد عمليات إعادة نشر جميع القوات والتحقق منها، والتواصل مع المجتمعات والسلطات المحلية في منطقة أبيي الإدارية لأغراض الإنذار المبكر والتخفيف من حدة النزاعات (١٣ فريقا × ١,٧٥ دورية يوميا × ٣٦٥ يوما)	١٠ ٢٢٠	

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
تُنفذت ١٠٢٢ من ساعات الطيران لمراقبة عملية تجريد الجماعات المسلحة من السلاح والتحقيق في الحوادث (٧,٠ ساعة طيران لكل طائرة مروحية يوميا × ٤ طائرات مروحية × ٣٦٥ يوما)	٥١	ساعة طيران لمراقبة عملية تجريد الجماعات المسلحة من السلاح والتحقيق في الحوادث لم يتسن القيام بعدد ساعات الطيران المقررة، التي احتسبت بافتراض أن طائرات الهليكوبتر الأربع ستكون بائناز مهامها على أساس يومي، لأن الطائرات نفسها تقوم برحلات لوجستية تنفيذاً لعمليات البعثة. وعلاوة على ذلك، يتعين في بعض الأحيان إعادة جدولة أو إلغاء الدوريات المقررة، بسبب تناوب القوات وعمليات النشر، الأمر الذي يتطلب استخدام الموارد نفسها؛ أو عدم إصدار تصاريح من السلطات المحلية للرحلات الجوية، أو بسبب الأحوال الجوية ومشاكل تقنية تتعلق بالطائرات
تنظيم ٣٢٠ اجتماعاً للجنة الأمنية المشتركة تُعقد بين البعثة وقبيلتي المسيرية والدينكا نقوق	١٤٤	اجتماعاً للجنة الأمنية المشتركة تُعقد بين البعثة وقبيلتي المسيرية ودينكا نقوق. وقد قامت البعثة بتشكيل لجان أمنية مشتركة في القطاعات الثلاثة في منطقة أبيي. وقامت هذه اللجان بعقد اجتماعات أسبوعية ونصف شهرية برعاية القوة نوقشت فيها المسائل المتعلقة بالشواغل الأمنية، ومسائل الهجرة واستراتيجية البعثة لمنع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها، والجوانب الإنسانية. وقامت قوات القوة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بالمشاركة في الحوار الذي أجري مع الأهالي في شمال وجنوب ووسط منطقة أبيي
بالرغم من ارتفاع عدد الاجتماعات التي عقدت خلال فترة الهجرة مقابل ما عقد منها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، كانت مجمل النواتج التي تحققت خلال السنة أقل مما كان مقرراً، وهو ما يعزى إلى المناقشات الرفيعة المستوى التي أجريت مع زعماء القبيلتين، والتي شرعت فيهما البعثة كعمل مواز بغية التقليل		

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
إسداء المشورة لجميع الاجتماعات التي تعقدها لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، مع تيسير وتنظيم النواحي اللوجستية لعشر اجتماعات تعقدها لجنة الرقابة المشتركة في أبيي	من عدد الحوادث وتأمين المنطقة. وقد أظهرت هذه المبادرة أن هناك فرصا طيبة لتعزيز التواصل مع الأهالي وتشجيع خطوات المصالحة تم تيسير اجتماع لجنة الرقابة المشتركة في أبيي وتنظيمه من الناحية اللوجستية لم يتسن عقد عدد الاجتماعات المقررة، لأن الحكومتين لم تكونا في معظم السنة على اتفاق بشأن استئناف لجنة الرقابة المشتركة في أبيي لعملها
تنظيم ١٠ اجتماعات للجنة المشتركة للمراقبين العسكريين وتسيير ٢ ٥٥٥ دورية لأفرقة المراقبين العسكريين المشتركة (٧ أفرقة × دورية واحدة يوميا × ٣٦٥ يوما)	اجتماعا تم تنظيمهما للجنة المشتركة للمراقبين العسكريين تعزى الزيادة الإجمالية في عدد الاجتماعات إلى تعزيز أنشطة التخطيط التي جرى الاضطلاع بها على نحو مشترك بين قادة الكتائب والمراقبين العسكريين والمراقبين الوطنيين دورية مشتركة لأفرقة المراقبين العسكريين
إسداء المشورة لعدد ٢٦ اجتماعا من اجتماعات آلية التنسيق المشتركة بين البعثات المعنية بالهجرة بغرض تيسير الهجرة السنوية بصورة منظمة ومُنَهجة	لم يتسن تسيير عدد الدوريات المقررة لأن الأفرقة المشتركة للمراقبين العسكريين لم تعمل في قطاعي الشمال والجنوب بعد مقتل سلطان قبيلة الدنكا. وعلى الرغم من استمرار أنشطة الدوريات العسكرية في عموم بلدي دفرة (الشمال)، وأتوني (الجنوب)، فإن العمليات المشتركة على مستوى مواقع الأفرقة قد اقتضت أيضا على القطاعين المذكورين، نظرا لتحفظ السكان المحليين على الوجود العسكري لم يكن هناك حضور للبعثة في أي اجتماعات خلال الفترة لأن وظيفة رئيس مكتب الاتصال المجتمعي المسؤول عن حضور هذه الاجتماعات، كانت شاغرة حتى أواخر أيار/مايو ٢٠١٥. وبدلا من ذلك، تعاونت القوة على نحو وثيق

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

مع زعماء القبائل لتنظيم سير الهجرة السنوية
والهجرة العكسية على نحو سلمي

لم ينفذ أي مشروع من المشاريع السريعة الأثر.
غير أن الخطة الشاملة للمشاريع السريعة الأثر
نقحت لتشمل ٢٠ مشروعاً ذي نطاق أصغر
من نطاق ١٥ مشروعاً كانت مقررّة في البداية.
وقد تبين خلال السنة أن ثمة حاجة أكبر
إلى هذه المشاريع التي تتصل بدر الكسب
والرزق وإيجاد فرص العمل. وجرى تقصير
مدة التنفيذ في الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥ وأجل
تنفيذ المشاريع بسبب التأخر في بدء العمل
مع الشركاء المنفذين. وبحلول نهاية
حزيران/يونيه ٢٠١٥، وضعت الصيغ النهائية
لمذكرات التفاهم مع جميع الشركاء المنفذين
للمشاريع، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشاريع
بحلول نهاية العام ٢٠١٥

صفر

تنفيذ ١٥ مشروعاً من المشاريع السريعة الأثر
لتكون بمثابة تدابير لبناء الثقة تمكن البعثة
من المساهمة في تأهيل المجتمعات المحلية وإعادة
تعميرها، مما يعزز بدوره احتمالات تحقيق سلام
واستقرار مستدامين وتوطيد ثقة هذه المجتمعات
في البعثة

الإنجاز المتوقع ١-٢: إنشاء الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وأداؤها لمهامها بفعالية

مؤشرات الإنجاز الفعلية

مؤشرات الإنجاز المقررة

بدأ النشر المقرر لـ ٥٥٧ من أفراد قوة الحماية في الشهر
الأخير من الفترة المشمولة بالتقرير، وهو عدد يوازي تقريباً
نصف القوام المأذون به البالغ ١ ١٢٦ فرداً. ونُشر الأفراد
أولاً في مقر الآلية المشتركة وفي قطاع كادقلي. وُجِّد
النشر اللاحق لـ ٢٠٠ فرد إلى المقر الآخر للآلية المشتركة
في قوك ماشار نتيجة لمشاكل متصلة بإصدار تصاريح
الرحلات الجوية من قبل سلطات جنوب السودان.
وما زال يتعين إنشاء القطاعين الآخرين في ملكال وبرام

١-٢-١ النشر الكامل لعناصر قوة الأمم المتحدة
الأمنية المؤقتة لأبيي في مقر الآلية المشتركة لرصد
الحدود والتحقق منها، وفي مقارها القطاعية ومواقع
أفرقتها

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-٢-١ التحقق من خطط ومزاعم الانسحاب عن طريق رصد ٥٠ في المائة من المنطقة الحدودية غير المتنازع عليها الخاضعة للآلية المشتركة	رُصد نحو ٥٠ في المائة من المنطقة الحدودية غير المتنازع عليها. وفي الفترة من حزيران/يونيه إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، رُصدت المناطق الواقعة على جانبي الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، لم تُرصد إلا المنطقة الحدودية من منطقة أبيي الإدارية الواقعة على الحدود الغربية لإثيوبيا
	اضطُلع بمهام رصد الحدود والتحقق منها ضمن نطاق محدود بسبب التأخر في نشر قوات الآلية المشتركة على الحدود، مما أعاق تسيير الدوريات البرية؛ القيود المختلفة التي صودفت خلال السنة والمتصلة بإصدار التصاريح للرحلات الجوية؛ ومجمل الوضع الأمني على طول المنطقة الآمنة المتزوعة السلاح

النواتج المقررة	أُنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
قيام أفرقة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بتنفيذ ٥٦٢ ٤ دورية برية مشتركة (١٠ أفرقة × ١,٢٥ دورية يوميا × ٣٦٥ يوما) و ١٩٦ دورية جوية	لا لم تسيّر دوريات برية لأن القوة الأمنية أٌبقت على قدرة تشغيل أولية للآلية المشتركة حتى الشهر الأخير من الفترة المشمولة بالتقرير. وقد نُشرت في كادقلي وقوك ماشار سريتان لحماية القوة، كانتا ستساعدان الآلية المشتركة في تسيير الدوريات البرية المتوخاة. ومنعت السلطات النشر الكامل لوحدة حماية القوة إلى قوك ماشار. وعلاوة على ذلك، جُمّد استحداث موقعين إضافيين من مواقع القطاعات في ملكال وبرام باستخدام وحدتين إضافيتين من وحدات حماية القوة، بسبب عدم التزام الأطراف بتقديم دعم تام لولاية الآلية المشتركة
	دورية جوية جرى القيام بها ١٩
	لم تجر معظم الدوريات الجوية المقررة خلال الفترة المشمولة بالتقرير نظراً لاستخدام العتاد الجوي في تناوب القوات. كما لم تجر بعض الدوريات الجوية

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
التحقق من طرق طولها ٣٤٠ كلم وتطهير ٧٠ كلم من الطرق التي يشتبه في تلوثها بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة	١٢٢ ١٥٦	بسبب رفض منح التصاريح الأمنية على الصعيد التكتيكي، وتأخر الموافقة على خطط الرصد والتحقق الشهرية وتوتر الوضع الأمني على طول المنطقة الآمنة المتزوعة السلاح كيلومترا من الطرق المتحقق منها كيلومترا من الطرق التي نُظفت من الألغام والمخلفات المتفجرة
إسداء المشورة عن طريق التحوار المنتظم مع قيادة الآلية ومسؤوليها على صُعد المقر والقطاعات ومواقع الأفرقة لتقديم الدعم	لا	نُشرت أفرقة تابعة لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام للتحقق من سلامة الطرق والقيام بعمليات إزالة الألغام في منطقة أبيي. وقد نُظفت جميع الطرق التي يمكن الوصول إليها في أبيي من المتفجرات. ولا تزال أربع طرق لم تطهر من المتفجرات هي: طريق شيقبي - كوكي المتجهة نحو الحدود الشمالية الغربية مع جنوب كردفان؛ ودفرة - السات (طريق النفط)؛ ورومامير - كابورنور - روملا نقورك؛ وبنتون - قانقا - ميجاك دينق كايا - أقوك. ولم تتمكن أفرقة الدائرة من الوصول إلى هذه الطرق لدواعٍ سياسية وأمنية وخلال إجراء الدراسات الاستقصائية غير التقنية، اكتشفت أفرقة إزالة الألغام ثلاثة ألغام أرضية مضادة للأفراد، ولغمين أرضيين مضادين للدبابات، و٩٦٩ قطعة من الذخائر غير المنفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة، و٦٣٦ كلغ من ذخائر الأسلحة الصغيرة، ودمرتها لم تقدم أمثلة على المشورة التي يتم إسداؤها. ولم يُعقد اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة منذ أيار/مايو ٢٠١٣. وإن عدم انعقاد

أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	النواتج المقررة
اجتماعات الآلية السياسية والأمنية المشتركة، بوصفها الهيئة المسؤولة عن حملة أمور منها الإشراف على الآلية المشتركة لرصد الحدود، يترك الآلية المشتركة لرصد الحدود من دون إشراف أو دعم أو توجيه لازم	والمساعدة للآلية في سياق تنسيقها وتخطيطها لرصد تنفيذ ورقة الموقف المشترك بشأن أمن الحدود المؤرخة ٣٠ أيار/مايو ٢٠١١ والتحقق منه
ظلت أفرقة دعم دوريات إزالة الألغام جاهزة للانتشار طوال هذه الفترة بغية دعم الدوريات البرية للآلية المشتركة لرصد الحدود. لكن الآلية المشتركة لرصد الحدود لم تسيّر أي دوريات برية خلال الفترة المشمولة بالتقرير	قيام أفرقة إزالة الألغام يوميا بتنفيذ ١٠ مهام تحقق من خلو الطرق من الألغام

العنصر ٢: الدعم

٥٨ - تواصل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير البنية التحتية للبعثة. فقد تمكنت البعثة بفعالية من مواصلة الإمداد بالكهرباء دون انقطاع، وحسّنت سبل الحصول على المياه، ودعمت توسيع نطاق انتشار القوات في الموسم الجاف باستحداث ست قواعد عسكرية مؤقتة للعمليات وأماكن لعمل وإقامة أفراد شرطة الأمم المتحدة في دفرة. وجرى تحسين المعسكرات الحالية لإتمام نقل الجنود من الخيام إلى منشآت صلبة الجدران مسبقة الصنع، ولتطوير البنية التحتية للمعسكرات من حيث إمدادها بالكهرباء والمياه وتوفير مرافق الصرف الصحي.

٥٩ - ودعماً للآلية المشتركة لرصد الحدود، عملت القوة الأمنية على تحسين وصيانة مرافق الإقامة لإحدى السرايا ومقر الكتبية في كادقلي وأنجزت تشييد وحدات إقامة ومرافق لسرية أخرى لحماية القوة في قوك ماسار. وقد أتاح ذلك نشر القوات في قطاعين وفي مقر الآلية المشتركة لرصد الحدود. ونفذت الأعمال التحضيرية لتشييد قطاعين إضافيين في انتظار تعهّد الأطراف بتنفيذ الاتفاق الموقع.

٦٠ - ورغم أوجه التأخير التي اعترضت إبرام عقود التشييد البالغة الأهمية، أنجزت البعثة تحديد وحدات الاغتسال المسبقة الصنع للقوات في جميع المواقع، وحسّنت الإضاءة في محيط معسكر أبيي، وأتمت تشييد مرافق جديدة للمطعم ومتجر السلع الاستهلاكية. واستعين بالقدرات الداخلية لوحدة الهندسة الميدانية الخفيفة التابعة للبعثة، مما أتاح إصلاح طرق

الإمداد الرئيسية من دفرة إلى أقوك و الطرق البرية الواصلة بين توداش ودفرة، وتسوية أرض معسكر أبيي تمهيدا لإقامة معسكر يأوي ٢٠٠ شخص ويحوي أماكن إقامة للأفراد فيها أماكن اغتسال مغلقة وحيز داخلي أوسع.

الإنجاز المتوقع ١-٢: زيادة كفاءة وفعالية الدعم اللوجستي والإداري والأمني المقدم إلى البعثة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١-١-٢ تحسين البنية التحتية للنقل البري والجوي	عززت القوة الأمنية تأهيل البنية التحتية للنقل البري والجوي. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، جرى تحسين طرق الوصول في معسكرات أبيي لتيسير الحركة خلال موسم الأمطار
	وأنجزت البعثة إصلاح سطح مهبط طائرات الهليكوبتر في معسكر أبيي وإخلاء حيز لعمليات الهبوط الاضطراري في مواقع أفرقة متعددة بينها دفرة وتاجالي ومريال أشاك وفاروق وأقوك. وأنجزت المرحلة الأولى من مدرج أتوني كما أنجز تشييد مهبط لطائرات الهليكوبتر في قوك ماسار لفائدة الآلية المشتركة. وأدخلت البعثة أيضا تحسينات على هذا الموقع تتيح إمكانية الوصول برا من قوك مشار إلى معسكر القوة الأمنية الذي أنجزت فيه تسوية الأرض وبناء المرافق المشتركة
	وأنجزت معاملات الاستعانة بمصادر خارجية لتحسين طريقي الإمداد الرئيسيتين، بما في ذلك الطريق إلى مدرج أتوني، وأبرم عقد لتشييد شبكة طرق معبدة بأسفلت ملائم لجميع أحوال الطقس ومغطاة بمادة مقاومة للتشقق، مما سيقول الحاجة إلى صيانة وإصلاح الطرق الحالية بصورة متكررة. وسيخفض هذا التحسين أيضا من اعتماد البعثة على العتاد الجوي في إعادة إمداد المواقع القطاعية خلال موسم الأمطار
٢-١-٢ تحسُّن العمليات المالية وعمليات الشراء من خلال بدء تطبيق نظام أوموجا	تأتت عن تطبيق نظام أوموجا فوائد عدة، منها اختصار المدة اللازمة للتجهيز، وتحسين عرض عمليات الإدارة المالية، وزيادة رصد ومراقبة المخصصات، وإدماج أنشطة دعم البعثة بشكل أفضل

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	التحسينات التي أدخلت على الخدمات
استهلال السنة الرابعة من خطة مدتها ٤ سنوات لإنشاء البعثة تشمل أعمال تشييد في ١٤ موقعا	١٣	نُفذت أعمال التشييد في أبيي وفاروق ودفرة وتوداش ودوكرا وهايواي وبانتون وأتوني وأقوك وتاجالي، ومريال أجاك وكادقلي وقوك مشار (أجريت الأعمال في الموقعين الأخيرين لدعم الآلية المشتركة لرصد الحدود)
		وشملت معظم أعمال التشييد توسيع المعسكرات القائمة أو تطوير البنية التحتية لتستوعب إقامة مبان مسبقة الصنع صلبة الجدران. كما مضت البعثة في تشييد معسكر يأوي ٢٠٠ فرد في مقر أبيي، وتوسيع البنية التحتية في كادقلي وأعمال التشييد في قوك مشار لنشر الآلية المشتركة لرصد الحدود
		وُمنح عقد تشييد سياج إسمنتي مزود ببوابات وبإضاءة محيطه، وبدأ المفاوض الإعداد لعمله بنهاية حزيران/يونيه ٢٠١٥. كما مُنح عقد لتشيد ٢٥ موقعا للحرس حول الجدار المحيط بمقر أبيي
تحسين أساليب العمل فيما يتعلق بالشؤون المالية والمشتريات من خلال التشغيل السلس لنظام أوموجا	نعم	واصلت القوة الأمنية تكيفها مع العمليات الجديدة التي أدخلها نظام أوموجا وحافظت على بيئة تشغيلية فعالة تدعم إدماج مختلف الأنشطة المالية والشرائية ضمن نظام أوموجا
التعاقد مع جهات خارجية لتوفير خدمات إدارة المعسكرات	لا	لم يُنجز عقد توفير خدمات المعسكرات بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٥. ويجري حاليا استعراض عملية الشراء في المقرر. وثمة ترقب كبير لإبرام هذا العقد لأنه سيتمكن البعثة من إجراء تحسين كبير في تقديم الخدمات المتصلة بإدارة المرافق والإصلاحات الطفيفة للبنية التحتية

النواتج المقررة	أُنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة والموظفون المدنيون	تمركز قوام متوسطه ١٠١ ٥ من أفراد الوحدات العسكرية و ٢٢٥ مراقبا عسكريا و ٥٠ من أفراد شرطة الأمم المتحدة، وتناوبهم وإعادة تم إلى الوطن	تمركز وتناوب وإعادة إلى الوطن لما متوسطه: فردا من أفراد الوحدات العسكرية. ويُعزى انخفاض مستوى الانتشار بشكل رئيسي إلى التأخير في تنفيذ أنشطة الآلية المشتركة لرصد الحدود
	١١٦	مراقبا عسكريا. ويُعزى انخفاض مستوى الانتشار بشكل رئيسي إلى حالات التأخير في إصدار التأشيرات للمراقبين العسكريين من بلدان أخرى غير إثيوبيا
	٢٤	من شرطة الأمم المتحدة. ويُعزى انخفاض مستوى الانتشار جزئيا إلى عدم الاتفاق على تشكيل دائرة شرطة أبيي
التحقق من المعدات المملوكة للوحدات ومن قدرات الاكتفاء الذاتي للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، ورصدها وفحصها	نعم	خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أنتجت البعثة ٥٦ تقرير تحقق رئيسيا شملت ١٤ وحدة عسكرية مختلفة منتشرة في جميع أنحاء منطقة البعثة
إدارة شؤون ما متوسطه ٣٠٩ موظفين مدنيين، منهم ١٦٥ موظفا دوليا و ١٠٧ موظفين وطنيين و ٣٧ متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة	١٢٧	إدارة شؤون ما متوسطه ٢١٩ موظفا مدنيا، منهم: موظفا دوليا
	٦٨	موظفا وطنيا
	٢٤	من متطوعي الأمم المتحدة
		ويعزى انخفاض مستويات شغل الوظائف إلى تعليق التعيين في الوظائف الفنية في ظل استعراض جدول ملاك الموظفين المدنيين الذي أُجري في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، وإيفاد بعثة المتابعة للاستعراض الاستراتيجي الذي أُنجز في أيار/مايو ٢٠١٤

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
تنفيذ برنامج للسلوك والانضباط موجه لجميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين، يشمل التدريب والوقاية والرصد والإجراءات التأديبية، وبرنامج لتقديم المشورة إلى الموظفين	نعم	نفذت البعثة برنامجاً للسلوك والانضباط هدفه توعية جميع أفراد البعثة بقضايا السلوك والانضباط من خلال إعادة إنفاذ الأنشطة الوقائية، بما في ذلك التوعية والتذكير، والتدريب التوجيهي وتدريبات أخرى، لا سيما في مجال الاستغلال والاعتداء الجنسيين وغير ذلك من السلوك المحظور، وتحديد المخاطر. وعملت القوة الأمنية أيضاً على توعية جميع أفراد البعثة بسياسة عدم التسامح المطلق إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك آلية الإبلاغ عن الشكاوى ونظمت حملات مع المجتمعات والهيئات المحلية وتحققت البعثة من دراسة جميع شكاوى سوء السلوك وإحالتها إلى التحقيق، ومن العمل بسرعة وكفاءة على تناول جميع الادعاءات بحصول سوء سلوك وتسجيلها في نظام تتبع سوء السلوك ومن اتخاذ الإجراءات المناسبة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك إعداد استعراض تحليلي لتقارير التحقيقات وإحالة القضايا إلى المقرر لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الاقتضاء. وأجرت البعثة زيارات منتظمة إلى مواقع الأفرقة لرصد وتقييم المخاطر وللتأكد من تنفيذ التدابير الوقائية على نحو فعال. وأجرى فريق السلوك والانضباط مسحاً للخدمات والمرافق الملائمة في جميع أنحاء منطقة البعثة بما يتيح اتخاذ إجراءات تصحيحية موجهة نحو ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين بشكل فعال

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
المرافق والهياكل الأساسية		
توفير خدمات الصيانة لجميع المقار والمقار القطاعية، أي ما مجموعه ١٤ موقعا	١٣	موقعا يستفيد من الخدمات. ولم يُنشأ مكان العمل المقرر الرابع عشر، وهو معسكر قولي
إنشاء جسر من الإسمنت المسلح في بولوم وتعبيد مرن بالأسفلت لمساحة ٦٠.٠٠٠ متر مربع من مدرج أتوبي وساحات خدمات الطائرات به، وتشديد سور محيط بالمعسكر وتنفيذ أعمال تشييد أفقية وتعبيد مرن بالأسفلت لمساحة ٣١.٤٠٠ متر مربع لمنصة الطائرات العمودية وساحات خدمات الطائرات في أبيي	لا	لم يتم حشد الموارد اللازمة لتنفيذ العقد الذي مُنح لبناء جسر في بولوم بسبب القيود التي واجهها المتعهدون التابعون لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي فيما يتعلق بالتنقل عن طريق السودان إلى أبيي. ومن المتوقع أن يبدأ العمل على هذا الجسر في الموسم الجاف المقبل، بحلول كانون الثاني/يناير ٢٠١٦
توسيع معسكر أبيي ونقل مهبط الطائرات العمودية/ساحة خدمات الطائرات إلى خارج معسكر المقر الرئيسي	لا	تأخر تنفيذ خطة توسيع معسكر أبيي بسبب المفاوضات المطولة مع السكان المحليين بشأن تخصيص الأراضي. وانتهت هذه المفاوضات في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ووصلت عملية إعداد الخرائط المنقحة، بما في ذلك الأرض الإضافية المخصصة للبعثة، إلى المراحل النهائية من الموافقة عليها في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير
توفير خدمات الصرف الصحي في ١٤ مكانا من أماكن العمل، بما في ذلك المجاري وجمع القمامة والتخلص منها	١٣	مكانا من أماكن العمل تم تزويدها بخدمات الصرف الصحي. ولم يُنشأ مكان العمل المقرر الرابع عشر، وهو معسكر قولي. وتمت الاستعانة بمصادر خارجية لجمع القمامة والتخلص منها في المقر في أبيي وبُذلت جهود لتوسيع نطاق هذه التغطية بحيث تشمل جميع معسكرات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وأنشأت البعثة محطات لمعالجة المياه المستعملة في قوك مشار وأبيي

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
تخزين ٩,٩ ملايين لتر من الوقود والزيوت و مواد التشحيم وتوريدها لأغراض تشغيل المولدات الكهربائية	٦,٢ ملايين	لتر من وقود الديزل تم تخزينها وتوريدها لاستخدامها في المولدات. ويعزى انخفاض مستوى الاستهلاك إلى عدم نشر المولدات المخصصة للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وانخفاض متوسط استخدام الوقود عما كان مقررا
صيانة وتجديد ١٢٠ كيلومترا من الطرق وجسر واحد؛ و ٤ مرافق لتخزين الوقود والزيوت و مواد التشحيم للمولدات الكهربائية، في ٤ مواقع (أبيي وأتوني ودفرة وكادقلي)	١٢	كيلومترا من الطرق الواصلة بين وقوك مشار ومعسكر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، فضلا عن الطرق داخل معسكرات القوة الأمنية المؤقتة لأبيي تمت صيانتها وقد استعانت البعثة بمصادر خارجية لإجراء أعمال ترميم كبرى لمسافة ٦٠ كيلومترا من الطرقات التي لحقت بها أضرار وجسر واحد بين أبيي - بنتون، وبنتون - أقوك، وبنتون - أتوني (في جنوب أبيي). وتأخر تنفيذ هذا المشروع، الذي هو شرط مسبق لرصف الطرقات بخليط من الأسفلت والحصى وتغطيته بطبقة عازلة منذ الفترة ٢٠١٢/٢٠١٣ نظرا للصعوبات التي واجهها المتعهد في تعبئة الموارد. ولم يشمل عقد الرصف بخليط الأسفلت والحصى أعمال ترميم رئيسية
النقل البري	٣١٤	وكانت صيانة وتجديد مرافق تخزين الوقود والزيوت و مواد التشحيم مشمولة بعقد الوقود مركبة مملوكة للأمم المتحدة (عما في ذلك ٤ مركبات مدرعة) تم تشغيلها وصيانتها في ٥ مواقع (أبيي، وواو، والخرطوم، وكادقلي، وقوك مشار) ونُشرت مركبتان، إحدهما إلى واو والأخرى
تشغيل وصيانة ٣٦٢ مركبة مملوكة للأمم المتحدة من بينها ٤ مركبات مدرعة، و ٤٩٩ مركبة مملوكة للوحدات في ٥ مواقع (أبيي، وكادقلي، وقوك مَسَار، ومَلْكَال، وبورام)		

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
		إلى الخرطوم، لدعم العمليات اللوجستية. ولم يكن قد بدأ بعد تشغيل موقعي الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في ملكال وبورام
		وخلال فترة الأداء، شطبت البعثة ٤٨ مركبة مملوكة للأمم المتحدة
	٤٩٩	مركبة مملوكة للوحدات تم تشغيلها في ٣ مواقع (أبيي، وكادقلي، وقوك مشار)
		تولى البلد المساهم بقوات تشغيل المركبات المملوكة للوحدات وصيانتها في إطار اتفاق إيجار شامل للخدمات
	٠,٨ مليون	
توريد ١,٥ ملايين لتر من الوقود والزيوت و مواد التشحيم لأغراض النقل البري		لتر من الوقود والزيوت تم تخزينها والإمداد بها لأغراض النقل البري
		ويعزى انخفاض استهلاك الوقود عن المستوى المقرر إلى محدودية نشر قوات ومعدات الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وانخفاض متوسط استخدام البعثة للوقود عن المستوى المقرر
النقل الجوي		
تشغيل وصيانة ٣ طائرات ثابتة الجناحين و ٩ طائرات مروحية، من بينها ٥ طائرات من الطراز العسكري، في ٨ مواقع (أبيي، وأتوني، وقوك مشار، وكادقلي، وملكال، وواو، وتاجالي، ومايالاتشاك)	٣	قامت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي بتشغيل وصيانة: طائرات ثابتة الجناحين
	٦	طائرات مروحية، بما فيها طائرتان من الطراز العسكري
		لم تُنشر الطائرات العمودية التكتيكية الثلاث بعد، نظرا لاستخدام الطائرات التكتيكية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على أساس سداد التكاليف

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

قامت البعثة بتشغيل الطائرات في جميع المواقع على النحو المقرر باستثناء ملكال حيث لم تكن قد أنشئت بعد قاعدة للآلية المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إخلاء مواقع هبوط لعمليات الطوارئ على مستوى موقع الفريق في دفرة وفاروق وأقوك. ولم تكن هناك أي عمليات على مهبط الطائرات في أتوني لأن المهبط لم يكن قد اكتمل بعد

لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم تم توريدها لأغراض العمليات الجوية

ويعزى انخفاض الحجم بشكل رئيسي إلى متوسط استخدام الوقود لكل طائرة الذي كان أقل من المستوى المقرر وإلى عدم نشر ٣ طائرات عمودية تكتيكية

٤,٥ ملايين

توريد ٦,٢ ملايين لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم لأغراض العمليات الجوية

الاتصالات

قامت البعثة بدعم وصيانة ما يلي:

محطات أرضية ساتلية ثابتة (٢) في أبيي و ١ في كادقلي). وسُيستعاض عن محطة أصيبت بأعطال في فترة الميزانية ٢٠١٥/٢٠١٦ وستُنشر محطة موجودة ضمن المخزون إلى قوك مشار

محطات أرضية ساتلية مركبة على مقطورات

توجد ٤ من المقطورات التسع في أبيي واثنان في كادقلي وواحدة في الخرطوم وواحدة في عنتيبي في سياق التعاون مع مركز الخدمات الإقليمي. وستُنشط المقطورة الموجودة في ملكال في الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦

منظومتان من ذوات الفتحات الطرفية الصغيرة جداً

٣

٩

٢

دعم وصيانة شبكة ساتلية ومراكز محطات أرضية لتوفير خدمات الاتصال بالصوت والصورة والفاكس ونقل البيانات، تتألف من ٥ محطات لسواتل أرضية ثابتة و ٩ محطات لسواتل أرضية مركبة على مقطورات، ومنظومتين من ذوات الفتحات الطرفية الصغيرة جداً (VSAT)، و ١٨ مقسماً هاتفياً، و ٢٩ وصلة تعمل بالموجات الدقيقة، و ٣٩ جهازاً مُضمناً كاشفاً ساتلياً (modem)، و ٩ محطات طرفية لشبكات إنمارسات العالمية العريضة النطاق، و ١٨ هاتفاً ساتلياً

النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	النواتج المقررة
١٨ مقسما هاتفيا	
٣٢ وصلة تعمل بالموجات الدقيقة	
تملك البعثة ضمن مخزونها ٣ وصلات تعمل بالموجات الدقيقة في انتظار الانتهاء من تشييد الأبراج في أتوني وتوداش وفاروق	
٤٧ جهازا مُضمّنًا كاشفا ساتليا	
تم الاحتفاظ بـ ٨ أجهزة مضمنة كاشفة كقطع للغيار، وأصبح أحدها غير صالح للاستعمال وسوف يُشطب في الفترة ٢٠١٦/٢٠١٥	
١٩ محطة طرفية لشبكات إنمارسات العالمية العريضة النطاق	
كانت الزيادة عن العدد المقرر من المحطات الطرفية للشبكة العالمية العريضة النطاق لازمة لدعم نشر الأفراد العسكريين إلى ١٧ موقعا للأفرقة (أبيي، وفاروق، ودفرة، وتوداش، ودو كرا، وهايواي، وبانتون، وأتوني، وأفوك، وتاجالي، والآل، ودنقوب، وماريال أشاك، وقولي، وشيقي، وكادقلي، وقوك مشار)؛ وتم الاحتفاظ بمحطتين طرفيتين كقطع غيار هاتفا ساتليا	
٣٠ وستستخدم الهواتف الساتلية الإضافية الـ ١٢ لتلبية احتياجات الحركة للقوافل التي تنقل المعدات والمواد للقوة الأمنية المؤقتة	
قامت البعثة بتشغيل وصيانة ما يلي:	
٢٠٤ من وحدات المعدات ذات التردد العالي، بما في ذلك ٧٥ من أجهزة اللاسلكي ذات التردد العالي	إسناد وصيانة شبكة اتصالات لاسلكية أرضية (شبكة Tetra) تتألف مما يلي: (أ) ١٨ من المعدات ذات التردد العالي و ٥١٢ من وحدات المعدات ذات التردد العالي/التردد العالي جدا؛ (ب) ٢٨ وحدة من المعدات

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
الساتلية؛ (ج) ٢١١ وحدة من معدات التداول عبر الهاتف والفيديو؛ (د) وحدة من معدات البث؛ (هـ) ٢٤ وحدة من المعدات المتنوعة	٥١٢ من معدات الوحدات ذات التردد العالي/التردد العالي جدا	
	٢٨ من وحدات المعدات الساتلية	
	٢١١ من وحدات معدات التداول عن بعد عبر الهاتف والفيديو	
	١ وحدة من معدات البث	
	٢٤ من وحدات المعدات المتنوعة	
تتألف شبكة الاتصالات اللاسلكية الأرضية (شبكة Tetra) من ١٠ أجهزة إرسال واستقبال، تم تركيب ٥ منها (٣ في منطقة أبيي الإدارية، و ١ في كادقلي، و ١ في قوك مشار). ومن المقرر تركيب ٣ أجهزة إرسال واستقبال عند تشييد الأبراج في أتوني وتوداش وفاروق؛ وثمة جهازا إرسال واستقبال مخصصان لباقي مواقع الآلية المشتركة		
تكنولوجيا المعلومات		
إسناد وصيانة ٦٧٢ وحدة يشغلها مستخدمون نهائيون و ١٢ وحدة من الخوادم الخلفية؛ و ٨ وحدات من معدات نظام المعلومات الجغرافية (مخططة بيانات/ماسحة ضوئية، و ٣ حواسيب، وحاسوب كتيبي عالي المواصفات، وخادوم، وحاسوبان شخصيان من الحواسيب اللوحية)؛ و ٢٨ وحدة من المعدات المحمولة؛ و ٣ وحدات من معدات متنوعة في ٢٦ موقعا	٦٢٠ تم توفير الإسناد والصيانة في ٢٢ موقعا لما يلي: من وحدات المعدات التي يشغلها مستخدمون نهائيون	
	١٢ من وحدات المعدات الساتلية	
	٩ من وحدات معدات نظام المعلومات الجغرافية، منها ٢ من مخططات البيانات/الماسحات الضوئية؛ و ٣ حواسيب؛ وحاسوب كتيبي عالي المواصفات؛ وخادوم؛ وحاسوبان شخصيان من الحواسيب اللوحية	
	٢٨ من وحدات المعدات المحمولة	
	٣ من وحدات المعدات المتنوعة	

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

لم يتحقق الرقم المقرر البالغ ٦٧٢ من وحدات المعدات التي يشغلها مستخدمون همائيون بسبب محدودية

تشغيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها

لم تقدم الخدمات إلى مريال أشاك وقولي إذ لم تُنفذ في هذين الموقعين سوى أعمال البناء الأساسية. ولم تقدم الخدمات إلى ملكال وبرام بسبب تأخر إنشاء هذين الموقعين

تم نشر معدات نظام المعلومات الجغرافية واستخدامها بشكل كامل

قامت البعثة بإسناد وصيانة ما يلي:

من المستخدمين، بمن في ذلك من يستخدمون حسابات غير شخصية في ٢٢ موقعا. وتم إسناد وصيانة جميع الشبكات الواسعة باستثناء الشبكات الواسعة النطاق في جوبا، التي سحبت من الخدمة وكانت تستند إلى الشبكة المحلية لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

٦٠٠

إسناد وصيانة الشبكات المحلية (LAN) في ٢٢ موقعا والشبكات الواسعة النطاق (WAN) في ٦ مواقع (أبيي، وكادقلي، وقوك مَشار، والخرطوم، وجوبا، وفالنسيا)، لفائدة ٥٧٨ مستخدماً، منهم من يستخدمون حسابات غير شخصية

الخدمات الطبية

أُنجز بنجاح ما مجموعه ٥٢٨ عملية إجلاء طبي من ٦ مواقع (أبيي، وتوداش، وأتوني، ودوكر، ودفرة، وبانتون) برا وجوا على متن طائرة تشغلها الأمم المتحدة، معظمها باتجاه أديس أبابا حيث توجد ترتيبات تعاقدية مع مستشفى من المستوى الثالث لتوفير العلاج اللازم

نعم

تولي تدبير ترتيبات الإجلاء برا وجوا على صعيد منطقة البعثة برمتها لخدمة جميع مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك إجلاء المرضى إلى مستشفيات من المستوى الثالث في ٧ مواقع

ونظرا لعدم وجود رحلات جوية تجارية تخدم أبيي، واصلت البعثة الاعتماد على عتاها الجوي لإجراء عمليات الإجلاء الطبي والإعادة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
تشغيل وصيانة المرافق التي تُقدم خدمات المشورة والفحص السرية والطوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية إلى جميع أفراد البعثة	نعم	إلى الوطن. ونظرا لأن معظم عمليات الإجلاء العسكرية جرت إلى موقع واحد، كان استخدام الأصول الجوية للبعثة مناسبا جدا في ظل القرب الشديد لموقع الإجلاء الطبي وإعادة إلى الوطن، وهو أديس أبابا في جميع الحالات
تنفيذ برنامج للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية، يشمل التعلم من الأقران، لجميع موظفي البعثة	نعم	خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت البعثة ما متوسطه عشر دورات شهرية لخدمات المشورة والفحص الطوعية والسرية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية لجميع موظفي البعثة. وقُدمت المرافق من المستشفى من المستوى الثاني المملوك للبلدان المساهمة بقوات
الخدمات الأمنية	نعم	خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت البعثة ٦١ برنامجا للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية، تشمل التعلم من الأقران، لما عدده ٢٩١ ٥ من الموظفين من جميع الفئات
توفير الخدمات الأمنية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لأفراد الأمم المتحدة وأصولها في منطقة أبيي الإدارية ولدى الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها	نعم	قدمت البعثة الخدمات الأمنية لموظفي الأمم المتحدة وأصولها؛ ويسرت إصدار التصاريح الأمنية وبطاقات الهوية؛ وساعدت عددا من الزوار الرسميين؛ ورصدت الدخول إلى أماكن عمل القوة الأمنية المؤقتة لأبيي. وأجرت البعثة أيضا ٨ تحقيقات أمنية
توفير الحماية اللصيقة على مدار الساعة لكبار موظفي البعثة والزوار من المسؤولين الرفيعي المستوى	نعم	تم توفير الخدمات الأمنية على مدار الساعة لـ ١٨ من كبار موظفي البعثة والزوار من المسؤولين الرفيعي المستوى
إجراء ١٦ تقييما أمنيا على نطاق البعثة لمواقع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المجاورة لمعسكرات البعثة، والمباني المشتركة، وجميع المنظمات غير الحكومية في أقوك في	١٢	تقييما أمنيا للمواقع
	٢٠	تقييما تفتيشيا لمعايير العمل الأمنية الدنيا
	٩	زيارات لموظفين تم الاضطلاع بها

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
إطار مبادرة "لنتعاون لإنقاذ الأرواح"، وإجراء ٢٧ تقييما تفتيشياً لمعايير العمل الأمنية الدنيا وإجراء ١٢ زيارة لموظفين	
تحديد وتلبية الاحتياجات الأمنية للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها فيما يتعلق بتخطيط نُظم إدارة شؤون الأفراد والأصول والأمن، بما في ذلك تقييمات المخاطر الأمنية ومعايير العمل الأمنية الدنيا وخطط الأمن	نعم أجري تقييم للمخاطر الأمنية لمنطقة عمليات القوة الأمنية المؤقتة لأبيي، وأجري استقصاء لأمن المرفق لمعالجة أوجه القصور المحددة على صعيد الأمن المادي والإجرائي لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها. وتم استعراض الخطط الأمنية التي تغطي إدارة الأزمات وعمليات الطوارئ
تلقي جميع موظفي البعثة الجدد تدريباً تمهيدياً عن المسائل المتصلة بالأمن وتعميم نشرات إعلامية عنها، إضافة إلى تلقيهم تدريباً أولياً/عملية على مواجهة الحرائق وتدريب محاكاة تحسباً لحدوث حالات طوارئ	نعم أجرت البعثة تدريباً تمهيدياً بشأن المسائل المتصلة بالأمن و ١٠ تدريبات أولية/عملية على مواجهة الحرائق

مركز الخدمات الإقليمي

٦١ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مركز الخدمات الإقليمي تقديم خدمات لوجستية وإدارية تتسم بالفعالية والكفاءة إلى البعثات المستفيدة، في مجال تسجيل إجراءات قدوم الموظفين ومغادرتهم؛ وتجهيز مطالبات منح التعليم، وعدد من المهام في مجالات الشؤون المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات؛ ولتشغيل المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات ومركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات.

الإنجاز المتوقع ٢-٢: تقديم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين فيما يتعلق بإجراءات تسجيل القدوم والمغادرة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-٢-١ لا تغيير في المدة اللازمة لإنجاز إجراءات تسجيل القدوم (٢٠١٢/٢٠١٣: إنجاز نسبة ٨٩,٣ في المائة في يومين؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إنجاز أكثر من ٩٨ في المائة في يومين و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام؛	أنجز ٩٥ في المائة من جميع إجراءات تسجيل القدوم خلال هذه الفترة في غضون يومين؛ وأنجز ٩٩ في المائة منها في غضون ٧ أيام

مؤشرات الإنجاز الفعلية	مؤشرات الإنجاز المقررة
أُنجز ٤٧ في المائة من إجراءات تسجيل المغادرة في يوم واحد، وأُنجز ٦٧ في المائة من إجراءات تسجيل المغادرة في ٥ أيام. وقد تأثرت قدرة مركز الخدمات الإقليمي على بلوغ الهدف المحدد سلباً بسبب عدم اكتمال عمليات تسجيل المغادرة على مستوى البعثات قبل وصول الموظفين إلى المركز أُنجز ٩٨ في المائة من إجراءات تسجيل المغادرة في ٣ أيام و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام	٢٠١٤/٢٠١٥: إنجاز أكثر من ٩٨ في المائة في يومين و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام؛ ٢-٢-٢ لا تغيير في المدة اللازمة لتسجيل مغادرة الموظفين الدوليين (٢٠١٢/٢٠١٣: إنجاز نسبة ٩٩,٣ في المائة في يوم واحد؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إنجاز أكثر من ٩٨ في المائة في يوم واحد و ١٠٠ في المائة في ٥ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إنجاز أكثر من ٩٨ في المائة في يوم واحد و ١٠٠ في المائة في ٥ أيام) ٢-٢-٣ الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة بمواصلة إنجاز معاملات مغادرة الأفراد النظاميين في مدة قصيرة (٢٠١٢/٢٠١٣: إنجاز نسبة ٩٨ في المائة في ٣ أيام؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إنجاز أكثر من ٩٨ في المائة في ٣ أيام و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إنجاز أكثر من ٩٨ في المائة في ٣ أيام و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام)
النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	النواتج المقررة
عملية تسجيل قدوم ومغادرة منجزة	القيام بإجراءات تسجيل قدوم ومغادرة ٢٦ موظفا مدنيا
عملية تسجيل قدوم ومغادرة منجزة	القيام بإجراءات تسجيل قدوم ومغادرة ٦١ فردا نظاميا
الإنجاز المتوقع ٣-٢: تقديم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين فيما يتعلق بتجهيز منح التعليم	

مؤشرات الإنجاز الفعلية	مؤشرات الإنجاز المقررة
تم تجهيز ٩٠ في المائة من مجموع المطالبات التي بلغ عددها ٦٨٨ ٣ مطالبة في غضون ٦ أسابيع. ويعزى انخفاض الناتج إلى عدم تقديم الموظفين الوثائق اللازمة في الموعد المحدد	٢-٣-١ الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة من خلال مواصلة تجهيز مطالبات منح التعليم خلال فترة الذروة (تموز/يوليه - تشرين الأول/أكتوبر) في مدة قصيرة (٢٠١٢/٢٠١٣: نسبة ٤٦ في المائة في أقل من ٧ أسابيع؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أكثر من ٩٦ في المائة في أقل من ٦ أسابيع؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: نسبة ٩٦ في المائة في ٦ أسابيع)

مؤشرات الإنجاز المقررة

مؤشرات الإنجاز الفعلية

- ٢-٣-٢ الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة من خلال مواصلة تجهيز مطالبات منح التعليم خارج فترة الذروة (تشرين الثاني/نوفمبر - حزيران/يونيه) في مدة قصيرة (٢٠١٢/٢٠١٣: نسبة ٧٠,٣ في المائة في أقل من ٤ أسابيع؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أكثر من ٩٦ في المائة في أقل من ٣ أسابيع؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: نسبة ٩٦ في المائة في ٣ أسابيع)
- تم تجهيز ٦٨ في المائة من مجموع المطالبات التي بلغ عددها ٩١١ ٢ مطالبة في غضون ٣ أسابيع من تاريخ استلامها. ويعزى انخفاض الناتج إلى عدم تقديم الموظفين الوثائق اللازمة في الموعد المحدد، وقد تزامن ذلك مع المراحل الأولية من تنفيذ نظام مجموعة برامجيات الدعم الميداني في آذار/مارس ٢٠١٥، الذي أثر أيضا على تجهيز منح التعليم. ويشكل نظام مجموعة برامجيات الدعم الميداني مجموعة تطبيقات متكاملة مصممة لتوحيد ودعم المهام المؤسسية المشتركة في البعثات ولكي تتم العمليات وتنفق العمل بطريقة آلية. ويتألف النظام من ١٥ وحدة يستند إليها في أداء المهام المؤسسية ذات الصلة بالعمليات الميدانية
- ٢-٣-٣ تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها تسديد مطالبات منح التعليم خلال فترة الذروة (تموز/يوليه - تشرين الأول/أكتوبر) (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أقل من ١٢ في المائة في أسبوع واحد؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٦ في المائة في أسبوع واحد)
- نظرا إلى أن المقر في نيويورك هو الذي يقوم بصرف المدفوعات، فإن مسؤولية مركز الخدمات الإقليمي تنتهي عند الموافقة على منحة التعليم
- وقد عدّل هذا المؤشر في الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦
- ٢-٣-٤ تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها تسديد مطالبات منح التعليم خارج فترة الذروة (تشرين الثاني/نوفمبر - حزيران/يونيه) (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أقل من ٩٦ في المائة في ٣ أيام)
- نظرا إلى أن المقر في نيويورك هو الذي يقوم بصرف المدفوعات، فإن مسؤولية مركز الخدمات الإقليمي تنتهي عند الموافقة على منحة التعليم
- وقد عدّل هذا المؤشر في الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦
- ٢-٣-٥ خفض متوسط عدد مطالبات منح التعليم المعادة إلى البعثات (٢٠١٢/٢٠١٣: ٤ في المائة؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أقل من ١٢ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: أقل من ١١ في المائة)
- أعيد ١٨ في المائة من جميع مطالبات منح التعليم إلى البعثات لتصحيحها أو إكمالها
- وقد بذل مركز الخدمات الإقليمي جهودا من أجل تقليص عدد الملفات المعادة، فنظّم دورات تدريبية للموظفين وللجهات المسؤولة عن تجهيز منح التعليم في البعثات بشأن شروط تقديم طلبات منح التعليم

الناتج المقررة	الناتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
تجهيز ٦ من مطالبات منح التعليم	١٥١ مطالبة مُجهّزة لصالح قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي

الإنجاز المتوقع ٢-٤: تقديم المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات دعماً يتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين منه

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-٤-١ الحفاظ على نفس مستوى الخدمات التي يقدمها تشغيل المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات (٢٠١٣/٢٠١٢: ٦ ٣٩١ مشاركاً في مناسبات نظمها مركز الخدمات الإقليمي؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٦ ٠٠٠ مشارك؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٦ ٠٠٠ مشارك)	أُنجز. تم تقديم خدمات تدريب وخدمات مؤتمرات إلى ١٨٩ ٦ مشاركاً وُيعزى ارتفاع عدد المشاركين إلى زيادة استخدام القدرات المتاحة لتنظيم الاجتماعات والدورات التدريبية المتصلة بنظام أوموجا، فضلاً عن التدريبات الإلزامية لجميع موظفي مركز الخدمات الإقليمي مثل التدريب بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتدريب بشأن الأخلاقيات
٢-٤-٢ الحفاظ على قصر المدة اللازمة للرد على طلبات التدريب التي يتلقاها المركز (٢٠١٣/٢٠١٢: ٤٧ في المائة من الطلبات في غضون ٢٤ ساعة؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة من الطلبات في غضون ٢٤ ساعة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة من الطلبات في غضون ٢٤ ساعة)	تم التعامل مع ٨٨ في المائة من طلبات التدريب التي تلقتها المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات في غضون ٢٤ ساعة ويعزى انخفاض مستوى الإنجاز إلى الطلبات المقدمة في نهاية الأسبوع التي لا يمكن معاملتها في غضون ٢٤ ساعة
٢-٤-٣ الحفاظ على مستوى الرضا الذي يبديه المشاركون في برامج التدريب (٢٠١٣/٢٠١٢: إشارة ٢٨ في المائة من المستفيدين إلى أنهم راضون أو أكثر من راضين؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إشارة ٩٩ في المائة من المستفيدين إلى أنهم راضون أو أكثر من راضين؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إشارة ٩٩ في المائة من المستفيدين إلى أنهم راضون أو أكثر من راضين)	أعرب ٨٤ في المائة من المستفيدين عن رضاهم وفقاً لما تبينه نتائج الدراسة الاستقصائية الموجهة للمستفيدين التي أجريت في آذار/مارس ٢٠١٥. وحظيت هذه الخدمة بأعلى درجات الرضا بين جميع مجالات الخدمات التي يقدمها المركز

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
تنظيم ٢٥٠ دورة تدريبية ومؤتمرا على الصعيد الإقليمي بمشاركة ١٠٤ أفراد من البعثة	٢٤٩ دورة تدريبية ومؤتمرا عقدت على الصعيد الإقليمي بمشاركة ٣١٤ فردا من البعثة

الإنجاز المتوقع ٢-٥: تقدم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة لتلبية احتياجات البعثات المستفيدة في مجال النقل الجوي والبري على الصعيد الإقليمي

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١-٥-٢ تنظيم رحلات على الصعيد الإقليمي في المواعيد المحددة لها (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: تنظيم ٧٥ في المائة على الأقل من الرحلات في مواعيدها)	دون قياس. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتوفر أداة ملائمة لقياس هذا النشاط. ولكن نظام إدارة معلومات الطيران الذي بلغ المرحلة النهائية قبل بدء العمل به سيوفر الأداة اللازمة للقيام بهذه المهمة في السنة المقبلة
٢-٥-٢ تقليص الوقت اللازم لتوفير وسائل نقل أخرى (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٥ في المائة في غضون ٥ أيام و ١٠٠ في المائة في غضون ١٠ أيام)	دون قياس. تمت تلبية جميع الطلبات في المواعيد المحددة. غير أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتوفر أداة ملائمة لقياس هذا النشاط. وستدرج الخدمات التي يقدمها مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات في نظام iNEED الذي سيبدأ العمل به في نهاية الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦ وسيتيح قياس مدة تلبية الطلب
٢-٥-٣ استخدام ٧٠ في المائة من طاقة استيعاب الركاب والبضائع (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٧٠ في المائة)	استخدمت نسبة ٦٢ في المائة من طاقة استيعاب الركاب والبضائع بسبب عدم تنسيق الجدول المتكامل للرحلات الجوية الإقليمية إلا لدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. ولم يتم مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات بإسناد مهام للطائرات واضطلع بدور تنسيقي فقط
٢-٥-٤ استخدام ٨٠ في المائة من ساعات الطيران مقارنة بعدد الساعات المدرجة في الميزانية (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٨٠ في المائة)	لا ينطبق. نتيجة لإلغاء عقدي الطائرتين MD-83 و B-737 (المزدوجة الاستخدام للركاب والشحن) في مطلع عام ٢٠١٤ بسبب انخفاض معدلات استخدامهما في البعثات، لم يعد لدى مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات طائرات تحت سلطته فيما يتعلق بإسناد المهام

الناتج المقررة	الناتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
إجراء ٣ رحلات جوية (محددة) لفائدة البعثة من أجل تلبية الزيادة الطارئة في الاحتياجات	لم تتم أي رحلات جوية (محددة) لفائدة البعثة من أجل تلبية الزيادة الطارئة في الاحتياجات
	ورغم تلقي عدة طلبات محددة من البعثات الإقليمية، لم يتمكن مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات من تقديم الدعم نظرا إلى عدم توفر أي عتاد جوي لديه
نقل شحنات يبلغ وزنها ١٣ ٩٥٠ كيلوغراما	لم تُنقل أي شحنات
	لم يتمكن مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات من تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإقليمية نظرا إلى عدم توفر أي عتاد جوي لديه
تنسيق تحركين برين	لم يتم تنسيق أي تحركات برية لفائدة البعثة
	لم يُجر مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات أي تحركات برية لأن البعثات الإقليمية لم تطلب منه ذلك

الإنجاز المتوقع ٢-٦: تقديم خدمات مالية تنسم بالفعالية والكفاءة إلى الجهات المستفيدة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-٦-١ لا تغيير في المدة اللازمة لتسديد فواتير الموردين السليمة (٢٠١٢/٢٠١٣: ٨٦,٨ في المائة في غضون ٢٨ يوما؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ٢٧ يوما؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٢٧ يوما)	تم تسديد ٧٥ في المائة من الفواتير في غضون ٢٧ يوما. وقد تأثرت قدرة مركز الخدمات الإقليمي على بلوغ الهدف المحدد بسبب التأخر في استلام الفواتير وفي التحقق منها، وبسبب التسليم الجزئي للبضائع وعدم اكتمال وثائق الشحن والدفع المقدمة من الموردين المعنيين. واعتمد المركز على البعثات المستفيدة للقيام بهذه العمليات في المواعيد المحددة
٢-٦-٢ لا تغيير في المدة اللازمة لتجهيز مطالبات الموظفين (٢٠١٢/٢٠١٣: ٨٩ في المائة في غضون ٢٨ يوما؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ٢١ يوما؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٢١ يوما)	تم تجهيز ٦٠ في المائة من مطالبات الموظفين في غضون ٢١ يوما، وتعكس هذه النسبة تحسنا كبيرا مقارنة مع الدورة السابقة (٣٠ في المائة). وقد تأثرت قدرة مركز الخدمات الإقليمي على بلوغ الهدف المحدد بسبب عدم كفاية المستندات الداعمة المقدمة من الموظفين، وعدم توافر ما يكفي من الأموال

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-٦-٣ الحفاظ على الحسوم التي يُحصل عليها من الموردين مقابل السداد العاجل (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ١٠٠ في المائة من الحسوم مقابل السداد العاجل لفواتير الموردين التي تنطبق عليها هذه الشروط)	تم الحصول على ٩٦ في المائة من الحسوم مقابل السداد العاجل لفواتير الموردين التي تنطبق عليها هذه الشروط. ويعزى انخفاض الناتج إلى التأخر في إرسال الفواتير اللازمة إلى مركز الخدمات الإقليمي
٢-٦-٤ تقليص الوقت الذي يستغرقه تجهيز التحويلات المصرفية الإلكترونية (٢٠١٢/٢٠١٣: ٩٨ في المائة في غضون ٣ أيام؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٧ في المائة في غضون ٣ أيام؛ ٩٨ في المائة في غضون ٣ أيام)	تم تجهيز ٧٩ في المائة من التحويلات المصرفية الإلكترونية في غضون ٣ أيام و ٩٥ في المائة منها في غضون ٥ أيام. ويعزى الإنجاز الجزئي إلى المرحلة الانتقالية وإلى التدريب اللازم بعد تطبيق نظام أوموجا
٢-٦-٥ الحفاظ على المدة اللازمة لتجهيز كشوف المرتبات الشهرية ودفع البدلات الأخرى للموظفين (٢٠١٢/٢٠١٣: ٩٩,٨ في المائة في غضون ٥ أيام؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ٥ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٥ أيام)	أنجز. جُهزت نسبة ١٠٠ في المائة من كشوف المرتبات الشهرية للموظفين في غضون ٥ أيام
٢-٦-٦ الحفاظ على مستوى رضا الجهات المستفيدة عن الخدمات المالية (٢٠١٢/٢٠١٣: نسبة الرضا ١٣ في المائة عن الخدمات المتعلقة بالمطالبات؛ و ٢١ في المائة عن خدمات كشوف المرتبات؛ و ١٦ في المائة عن خدمات الموردين؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٨٠ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٨٠ في المائة)	لم يجر استقصاء محدد عن الخدمات المالية منذ إعادة هيكلة مجموعات الخدمات التي يقدمها المركز والتي تشمل خدمات الموارد المالية وخدمات الموارد البشرية على حد سواء

الناتج المقررة	الناتج المنجزة	(العدد أو نعم/لا) ملاحظات
إعداد البيانات المالية الشهرية للبعثة وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام	١٢	أعدت البيانات المالية للقوة الأمنية المؤقتة بالامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
تسديد المطالبات المقدمة من ٨٦٨ فرداً	٣٨٤	مطالبة جُهزت لفائدة القوة الأمنية المؤقتة
		ويعزى انخفاض الناتج إلى انخفاض عدد المطالبات الواردة خلال فترة الأداء

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
تسديد مرتبات ١٢٧ موظفا دوليا	١١٢	سددت مرتبات الموظفين الدوليين عن طريق الدوائر المحلية المسؤولة عن تسديد المرتبات. ويأخذ هذا المتوسط في الاعتبار العدد الفعلي للموظفين الذين يتلقون مرتباتهم من القوة الأمنية المؤقتة ومستويات نشر الموظفين
تسديد مرتبات ٨٩ موظفا وطنيا	٤٥	سددت مرتبات الموظفين الوطنيين عن طريق الدوائر المحلية المسؤولة عن تسديد المرتبات. ويأخذ هذا المتوسط في الاعتبار العدد الفعلي للموظفين الذين يتلقون مرتباتهم من القوة الأمنية المؤقتة ومستويات نشر الموظفين
المدفوعات لـ ٢٢٦ فردا نظاميا	٢١٣	دُفع للأفراد النظاميين بدل الإقامة المقرر للبعثة، ويشمل ذلك أفراد الشرطة المدنية والمراقبين العسكريين وضباط الأركان. ويأخذ هذا المعدل في الاعتبار مجموع عدد الضباط الذين يتلقون مدفوعات محلية. ولا تشمل المدفوعات البدل اليومي المستحق للوحدات ووحدات الشرطة المشكلة
المدفوعات لـ ٣١ متطوعاً من متطوعي الأمم المتحدة	٣٨	دُفع لمتطوعي الأمم المتحدة بدل معيشة المتطوعين. ويأخذ هذا المتوسط في الاعتبار العدد الفعلي للمتطوعين الذين يتلقون حصصاً مدفوعة محلياً في البعثات ومستويات نشر المتطوعين في كل بعثة
تسديد مدفوعات ٧٥ من فرادى المتعاقدين	٣٣٥	من فرادى المتعاقدين تلقوا مدفوعاتهم
تسديد مدفوعات ٤٠٥ بائعين	١٣٣	بائعا تلقوا مدفوعاتهم

الإنجاز المتوقع ٢-٧: تقديم خدمات تتسم بالفعالية والكفاءة إلى الجهات المستفيدة في مجال الموارد البشرية

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١-٧-٢ لا تغيير في المدة التي يستغرقها إتمام تجهيز طلبات الالتحاق الفعلي بالعمل/إدارة العروض الواردة من البعثات المتلقية للخدمات في إطار السلطات المفوضة (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٥/٢٠١٤: إنجاز نسبة ٩٨ في المائة من حالات الالتحاق الفعلي بالخدمة في غضون ٩٠ يوما)	أنجزت نسبة ٧٦ في المائة من عروض الالتحاق في غضون ٩٠ يوما وتأثرت قدرة مركز الخدمات الإقليمي على إنجاز هذا المؤشر بصورة رئيسية جراء التأخير في تلقي ردود المرشحين وتجهيز شهادات اللياقة الطبية وتلقي الموافقة من المديرين

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إنجاز نسبة ٩٨ في المائة في غضون ٧ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إنجاز نسبة ٩٨ في المائة في غضون ٧ أيام)	صدرت نسبة ٦٣ في المائة من التذاكر قبل ١٦ يوماً أو أكثر من تاريخ المغادرة. وتشكل هذه النسبة تحسناً مقارنة بالفترة ٢٠١٣/٢٠١٤ نجم عن مباشرة مركز الخدمات الإقليمي على إنفاذ سياسة السفر من خلال اتصالاته مع البعثات المستفيدة والموظفين
٢-٧-٨ الامتثال لشرط شراء تذاكر السفر لفرادى المسافرين قبل ١٦ يوماً من تاريخ بدء السفر في مهام رسمية (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إنجاز نسبة ٧٥ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إنجاز نسبة ٧٥ في المائة)	لم تُنجز أي دراسة استقصائية عن خدمات الموارد البشرية منذ إعادة هيكلة مجموعات الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات والتي تشمل الخدمات المالية وخدمات الموارد البشرية على حد سواء
٢-٧-٩ الحفاظ على معدل رضا الجهات المستفيدة عن خدمات الموارد البشرية (٢٠١٢/٢٠١٣: تحقيق نسبة ١٥ في المائة بالنسبة لخدمات الاستقدام والالتحاق الفعلي بالعمل؛ ونسبة ٤٠ في المائة بالنسبة لخدمات السفر؛ ونسبة ٤٨ في المائة بالنسبة لخدمات الموظفين؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: تحقيق نسبة ٩٠ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: تحقيق نسبة ٩٠ في المائة)	الناتج المنجزه (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
نشر ٤٢ عرضاً لوظائف دولية	٣٠ حالة التحاق فعلي بالعمل أُنجزت لصالح القوة الأمنية المؤقتة خلال فترة الأداء
تمديد ٢٠٨ عقود لموظفين وطنيين ودوليين	١٤ عقداً جرى تمديدتها لصالح القوة الأمنية المؤقتة
صرف ٥٠ منحة انتداب	٤٠ منحة انتداب تم تجهيزها
الموافقة على ٦٩٣ استحقاقاً ومزية	٢ ٢٥١ استحقاقاً ومزية جرت الموافقة عليها
إصدار ٣٣٤ تذكرة سفر بالطائرة، بما في ذلك للموظفين المدنيين والأفراد النظاميين	٧٩٣ تذكرة سفر أُصدرت لصالح القوة الأمنية المؤقتة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-٨-٥ التقيد بتوفير مستوى الخدمات المطلوب في ما يتعلق بتأدية الخدمات (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: تلبية ٩٠ في المائة من جميع طلبات الخدمات وفقا للأولوية المسندة إلى كل طلب (الطلبات العاجلة: مدة الاستجابة المستهدفة ساعتان؛ الطلبات ذات الأولوية العالية: مدة الاستجابة المستهدفة ٤ ساعات؛ الطلبات ذات الأولوية المتوسطة: مدة الاستجابة المستهدفة ٢٤ ساعة؛ الطلبات ذات الأولوية المنخفضة: مدة الاستجابة المستهدفة ٤٨ ساعة)	استجيب لنسبة ٩٠ في المائة من جميع طلبات الخدمة وفقا للأولوية المسندة إلى كل طلب. وخلال فترة الأداء، صنفت نسبة ٩٩ في المائة من جميع طلبات الخدمات المسجلة في نظام iNeed كطلبات ذات أولوية متوسطة، إلا إذا كانت الحالة عاجلة
٢-٨-٦ زيادة معدل رضا المستفيدين عن خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الإقليمي (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: رضا ٩٠ في المائة من المستفيدين)	كان ٨٤ في المائة من المستفيدين راضين عن الخدمة، وفقا لما بينته الدراسة الاستقصائية التي أجريت في آذار/مارس ٢٠١٥
الناتج المقررة	الناتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
إدارة أكثر من ١١٤ حسابا هاتفيا بفعالية	نعم
جرت إدارة الحسابات الهاتفية	

ثالثاً - أداء الموارد

ألف - الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥)

الفئة	المخصصات (١)	النفقات (٢)	الفرق	
			المبلغ (٣)=(١)-(٢)	النسبة المئوية (٤)=(٣)/(١)
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة				
المراقبون العسكريون	٧ ٤٣٨,٢	٦ ٠١٠,١	١ ٤٢٨,١	١٩,٢
الوحدات العسكرية	١٣٣ ٧٦٤,٩	١٢٨ ٤٨١,٩	٥ ٢٨٣,٠	٣,٩
شرطة الأمم المتحدة	٩٤٠,٤	١ ١٦٩,٩	(٢٢٩,٥)	(٢٤,٤)
وحدات الشرطة المشكّلة	-	-	-	-
المجموع الفرعي	١ ٤٢ ١٤٣,٥	١٣٥ ٦٦١,٨	٦ ٤٨١,٧	٤,٦
الموظفون المدنيون				
الموظفون الدوليون	٢٤ ٩٧٠,٨	٢٤ ٧٣٤,٦	٢٣٦,٢	٠,٩
الموظفون الوطنيون	١ ٦٧٣,٥	١ ٧٨٨,٩	(١١٥,٤)	(٦,٩)
متطوعو الأمم المتحدة	١ ٠٨٠,١	١ ٠٢٨,٣	٥١,٨	٤,٨
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٣٩٨,١	١ ٦٤٣,٢	(٢٤٥,١)	(١٧,٥)
الأفراد المقدمون من الحكومات	-	-	-	-
المجموع الفرعي	٢٩ ١٢٢,٥	٢٩ ١٩٥,٠	(٧٢,٥)	(٠,٢)
التكاليف التشغيلية				
مراقبو الانتخابات المدنيون	-	-	-	-
الخبراء الاستشاريون	٢٠,٠	٦٨,٥	(٤٨,٥)	(٢٤٢,٧)
السفر في مهام رسمية	١ ٢٨٢,٩	١ ٢١٩,٠	٦٣,٩	٥,٠
المرافق والهياكل الأساسية	٤٥ ٢٨٣,٢	٤٩ ٤٣٥,٤	(٤ ١٥٢,٢)	(٩,٢)
النقل البري	١٠ ٣٠٩,٢	٥ ٧٠٨,٨	٤ ٦٠٠,٤	٤٤,٦
النقل الجوي	٤٨ ٠٨٤,٦	٣٣ ٦١٢,١	١٤ ٤٧٢,٥	٣٠,١
النقل البحري	-	٣٥٥,٢	(٣٥٥,٢)	-
الاتصالات	٦ ٢٩٦,٦	٣ ٦٦٢,٣	٢ ٦٣٤,٣	٤١,٨
تكنولوجيا المعلومات	٤ ٩٩٥,٤	٦ ٩٥١,٤	(١ ٩٥٦,٠)	(٣٩,٢)
الخدمات الطبية	٤٨٥,٨	٣٧٩,٢	١٠٦,٦	٢١,٩
المعدّات الخاصة	-	-	-	-

الفئة	الفرق			
	المخصصات	النفقات	المبلغ	النسبة المئوية
	(١)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)=(٣)÷(١)
اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	٣٠ ٤٠١,٥	٣٥ ١٣٩,٥	(٤ ٧٣٨,٠)	(١٥,٦)
المشاريع السريعة الأثر	٥٠٠,٠	٤٩٣,٩	٦,١	١,٢
المجموع الفرعي	١ ٤٧ ٦٥٩,٢	١ ٣٧ ٠٢٥,٤	١٠ ٦٣٣,٨	٧,٢
إجمالي الاحتياجات	٣ ١٨ ٩٢٥,٢	٣ ٠١ ٨٨٢,٢	١٧ ٠٤٣,٠	٥,٣
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٢٠٨٠,٦	٢٠٥٣,٠	٢٧,٦	١,٣
صافي الاحتياجات	٣ ١٦ ٨٤٤,٦	٢ ٩٩ ٨٢٩,٢	١٧ ٠١٥,٤	٥,٤
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-
مجموع الاحتياجات	٣ ١٨ ٩٢٥,٢	٣ ٠١ ٨٨٢,٢	١٧ ٠٤٣,٠	٥,٣

باء - الموارد المالية لمركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفئة	الفرق			
	المخصصات	النفقات	المبلغ	النسبة المئوية
	(١)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)=(٣)÷(١)
الموظفون المدنيون	-	-	-	-
الموظفون الدوليون	-	-	-	-
الموظفون الوطنيون	-	-	-	-
متطوعو الأمم المتحدة	-	-	-	-
المساعدة المؤقتة العامة	-	-	-	-
المجموع الفرعي	-	-	-	-
التكاليف التشغيلية	-	-	-	-
الخبراء الاستشاريون	٢٠,٠	-	٢٠,٠	١٠٠,٠
السفر في مهام رسمية	١٠,٩	١٩,٥	(٨,٦)	(٧٨,٨)
المرافق والهياكل الأساسية	٦٨٨,٦	٥٤٨,٨	١٣٩,٨	٢٠,٣
النقل البري	١٣,٧	٥,٥	٨,٢	٦٠,٠
النقل البحري	-	٤,٤	(٤,٤)	-
الاتصالات	٩٣,٣	١٨٣,٨	(٩٠,٥)	(٩٧,٠)
تكنولوجيا المعلومات	١٤٣,٥	٥٢,٥	٩١,٠	٦٣,٤

الفئة	المخصصات (١)	النفقات (٢)	الفرق	
			المبلغ (٣)=(١)-(٢)	النسبة المئوية (٤)=(٣)÷(١)
الخدمات الطبية	٤,٢	٤,٠	٠,٢	٥,٣
المعدات الخاصة	-	-	-	-
اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	١٢,٣	٢٠,٤	(٨,١)	(٦٦,٢)
المجموع الفرعي	٩٨٦,٥	٨٣٨,٩	١٤٧,٦	١٥,٠
إجمالي الاحتياجات	٩٨٦,٥	٨٣٨,٩	١٤٧,٦	١٥,٠
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	-	-	-	-
صافي الاحتياجات	٩٨٦,٥	٨٣٨,٩	١٤٧,٦	١٥,٠
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-
مجموع الاحتياجات	٩٨٦,٥	٨٣٨,٩	١٤٧,٦	١٥,٠

٦٢ - يُعزى انخفاض احتياجات مركز الخدمات الإقليمي خلال فترة الأداء، في المقام الأول، إلى ما يلي: (أ) انخفاض الاحتياجات للمرافق والهياكل الأساسية، ويعود ذلك أساساً إلى عدم اقتناء المعدات المكتبية المقررة لمبنيي المكاتب ١ و ٢ التابعين للمركز بسبب التأخير في إنجازهما؛ (ب) انخفاض الاحتياجات لخدمات تكنولوجيا المعلومات أساساً بسبب انخفاض عدد المتعاقدين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وانخفاض الاحتياجات لخدمات الوصول عن بعد وانخفاض عدد الأجهزة الحاسوبية المستخدمة ورخص الاستخدام المطلوبة. ويقابل انخفاض الاحتياجات جزئياً زيادةً في الاحتياجات من الاتصالات بسبب اقتناء المعدات غير المدرج في الميزانية.


جيم - معلومات موجزة عن عمليات نقل الموارد بين المجموعات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المجموعة	الاعتماد	
	التوزيع الأصلي	الموارد المعاد توزيعها
أولاً - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة	١٤٢ ١٤٣,٥	(٢٧٤,٠)
ثانياً - الموظفون المدنيون	٢٩ ١٢٢,٥	٢٧٤,٠
ثالثاً - التكاليف التشغيلية	١٤٧ ٦٥٩,٢	-
المجموع	٣١٨ ٩٢٥,٢	-
النسبة المئوية للمبالغ المنقولة قياساً إلى مجموع الاعتمادات	٠,١	

٦٣ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعيد توزيع مبالغ إلى المجموعة الثانية، الأفراد المدنيين، لتغطية ارتفاع تكاليف الموظفين الناجم عن زيادة في جداول مرتبات الموظفين الوطنيين دخلت حيز النفاذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأمكن تحقيق توزيع الموارد من المجموعة الأولى، الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة، بسبب النشر الجزئي للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.

دال - نمط الإنفاق الشهري



٦٤ - أسهمت المدفوعات الفصلية المسددة عن القوات والمعدات المملوكة للوحدات في الارتفاع الحاد للإنفاق في أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، وحزيران/يونيه ٢٠١٥. ويعزى ارتفاع النفقات في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ إلى نشوء التزامات وإلى المدفوعات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية. ويعزى ارتفاع النفقات في حزيران/يونيه ٢٠١٥ أيضاً إلى نشوء التزامات تتعلق بمشاريع التشييد.

هـ - الإيرادات والتسويات الأخرى

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	الفئة
١ ٠٧٢,٧	إيرادات الفوائد
١ ٣٧٥,٧	إيرادات أخرى/متنوعة
-	التبرعات النقدية
-	تسويات عن فترات سابقة
٨ ٤٤٨,٠	الإيرادات المتأتمية من إلغاء التزامات الفترات السابقة
١٠ ٨٩٦,٤	المجموع

واو - الإنفاق على المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية واحتياجات الاكتفاء الذاتي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	الفئة
	المعدات الرئيسية
٢٠ ٦١٤,٥	الوحدات العسكرية
-	وحدات الشرطة المشكلة
٢٠ ٦١٤,٥	المجموع الفرعي
	الاكتفاء الذاتي
١٦ ٧٧٦,٥	الوحدات العسكرية
-	وحدات الشرطة المشكلة
١٦ ٧٧٦,٥	المجموع الفرعي
٣٧ ٣٩١,٠	المجموع

العوامل المتعلقة بالبعثة	النسبة المئوية	تاريخ بدء النفاذ	تاريخ آخر استعراض
ألف - العوامل المنطبقة على منطقة البعثة			
عامل الظروف البيئية الشديدة القسوة	٢,٦	٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١١	-
عامل ظروف التشغيل المكثف	٣,٨	٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١١	
عامل الأعمال العدائية/التخلي القسري	٣,٣	٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١١	
باء - العوامل المنطبقة على البلد الأصلي			
عامل النقل الإضافي	٠,٠٠		

زاي - قيمة المساهمات غير المدرجة في الميزانية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	الفئة
٥٥٤,٥	اتفاق مركز القوات ^(١)
-	التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية)
٥٥٤,٥	المجموع

(أ) القيمة التقديرية للأراضي في أبيي وقوك مشار وكادقلي ومواقع قواعد عمليات السرايا، فضلا عن القيمة التقديرية لرسوم الهبوط والملاحة، ورسوم الوقوف في المطارات.

رابعاً - تحليل الفروق^(١)

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
١ ٤٢٨,١	١٩,٢	المراقبون العسكريون

٦٥ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى ارتفاع متوسط معدل الشغور الفعلي، مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية، الناجم عن حالات التأخير في إصدار التأشيرات للموظفين الجدد. وكان معدل الشغور المدرج في الميزانية هو ٣٠ في المائة، بينما بلغ متوسط معدل الشغور الفعلي ٤٨,٤ في المائة.

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
٥ ٢٨٣,٠	٣,٩	الوحدات العسكرية

٦٦ - يعزى انخفاض الاحتياجات إلى الانخفاض في تسديد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية (١٢ مليون دولار)، وفي تكاليف المعدات المملوكة للوحدات: الاكتفاء الذاتي (٢,٦ مليون دولار)، وبدل الإقامة المقرر للبعثة (١,٦ مليون دولار) عما أدرج في الميزانية نتيجة ارتفاع متوسط معدل الشغور الفعلي مقارنة بمعدل الشغور المدرج في الميزانية. وكان معدل الشغور المدرج في الميزانية هو ١٠ في المائة، في حين أن متوسط معدل الشغور الفعلي

(١) مبالغ الفروق في الموارد مبنية بآلاف دولارات الولايات المتحدة. ويرد تحليل للفروق التي تبلغ قيمة الزيادة أو النقصان فيها نسبة ٥ في المائة أو مبلغ ١٠٠ ٠٠٠ دولار على الأقل.

بلغ ٢٢,٣ في المائة نتيجة لعدم نشر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بكامل قدرتها التشغيلية. وقابلت انخفاض الاحتياجات جزئيا زيادة في الاحتياجات من أجل المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية (١١,١ مليون دولار)، ويعزى ذلك أساسا إلى عامل تعطل المعدات الذي كان أفضل من المتوقع، وإلى عامل عدم نشر المعدات.

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٢٢٩,٥)	(٢٤,٤)	شرطة الأمم المتحدة

٦٧ - تعزى الزيادة في الاحتياجات أساسا إلى انخفاض متوسط معدل الشغور الفعلي بالمقارنة مع معدل الشغور المدرج في الميزانية. وكان معدل الشغور المدرج في الميزانية ٦٥ في المائة، فيما بلغ معدل الشغور الفعلي ٥٢ في المائة. وقابل الزيادة في الاحتياجات جزئيا انخفاض الاحتياجات المتعلقة بالسفر لأغراض التمرکز والتناوب والإعادة إلى الوطن لأن التكلفة الفعلية لكل رحلة ذهابا وإيابا كانت هي ٩٠٠ ١ دولار للشخص الواحد بالمقارنة مع التكلفة المدرجة في الميزانية البالغة ٩٧٠ ٥ دولارا للشخص الواحد.

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
٢٣٦,٢	٠,٩	الموظفون الدوليون

٦٨ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى انخفاض تكاليف بدل المخاطر (٠,١ مليون دولار)، نظرا لارتفاع عدد الأيام التي قضاها الموظفون خارج منطقة البعثة عما كان متوقعا. ويعزى انخفاض الاحتياجات أيضا إلى ارتفاع متوسط معدل الشغور الفعلي مقارنة بمعدل الشغور المدرج في الميزانية. وكان معدل الشغور المدرج في الميزانية هو ٢٠ في المائة، فيما بلغ معدل الشغور الفعلي ٢٢ في المائة.

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(١١٥,٤)	(٦,٩)	الموظفون الوطنيون

٦٩ - تعزى الزيادة في الاحتياجات أساسا إلى زيادة في جداول المرتبات دخلت حيز النفاذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وهذه الزيادة في الاحتياجات يقابلها جزئيا ارتفاع متوسط معدلات الشغور الفعلية مقارنة بمعدلات الشغور المدرجة في الميزانية. وكان معدلا الشغور

المدرجان في الميزانية هما ٦٠ و ٣٠ في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين من الفئة الفنية والموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة على التوالي، بينما بلغ متوسط معدل الشغور الفعلي ٧٦,٩ في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين من الفئة الفنية و ٣٠,٩ في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة. وتم استحداث وظائف وطنية من الفئة الفنية من أجل دعم إنشاء منطقة أبيي الإدارية، ولكن إنشاء المنطقة لم يتم في الفترة المشمولة بالتقرير. وبعد استعراض ملاك الموظفين المدنيين الذي أجري في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، تمت الموافقة على إلغاء هذه الوظائف في فترة الميزانية ٢٠١٥/٢٠١٦.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٢٤٥,١)	(١٧,٥)	المساعدة المؤقتة العامة

٧٠ - تعزى الزيادة في الاحتياجات أساساً إلى انخفاض متوسط معدل الشغور الفعلي بالمقارنة مع معدل الشغور المدرج في الميزانية. إذ بلغ معدل الشغور المدرج في الميزانية ٥٠ في المائة، فيما كان معدل الشغور الفعلي هو ٣٣ في المائة.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٤٨,٥)	(٢٤٢,٧)	الخبراء الاستشاريون

٧١ - تعزى الزيادة في الاحتياجات أساساً إلى الاستعانة بأخصائيين في الطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مشروع تشييد مطار أتوني ولتشغيل المعدات.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
٦٣,٩	٥,٠	السفر في مهام رسمية

٧٢ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى انخفاض عدد الرحلات التي أجريت لأغراض التدريب، نظراً للاستعاضة عن بعض التدريب الخارجي المقرر بأساليب تدريب بديلة.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٤ ١٥٢,٢)	(٩,٢)	المرافق والهياكل الأساسية

٧٣ - تعزى الزيادة في الاحتياجات إلى: (أ) خدمات التعديل والتجديد (٨,٥ ملايين دولار)، ويرجع ذلك إلى أن بعض المشاريع المؤجلة من الفترة ٢٠١٤/٢٠١٣ نُفذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ (ب) لوازم الدفاع الميداني (٤,٩ ملايين دولار)؛ (ج) اقتناء لوازم متنوعة للمرافق والهياكل الأساسية، والجسور والصيانة (١,٥ مليون دولار)، ونتج ذلك عن قرار الاضطلاع ببعض أعمال التشييد باستخدام القدرات الداخلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتياجات عما كان متوقعا. وقابل الزيادة في الاحتياجات جزئيا انخفاض في الاحتياجات من أجل: (أ) خدمات الصيانة (٥,٣ ملايين دولار)، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى طول المدة التي تستغرقها عمليات الشراء المتعلقة بعقود خدمات الصيانة؛ (ب) الوقود والزيوت ومواد التشحيم (٣,٣ ملايين دولار)، ويعزى ذلك إلى انخفاض عدد لترات الوقود المستهلكة عما كان متوقعا (أدرجت في الميزانية ٩,٩ ملايين لتر مقارنة بالاستهلاك الفعلي البالغ ٦,٢ ملايين لتر) نظرا لعدم نشر المولدات الكهربائية المخصصة للآلية المشتركة، وانخفاض سعر اللتر الواحد عما كان متوقعا (أدرج في الميزانية سعر ١,٢٧ دولار للتر الواحد مقارنة بثمنه الفعلي البالغ ٠,٩٣ دولار للتر الواحد)؛ (ج) اقتناء مرافق مسبقة الصنع ومرافق سكنية ومعدات للتبريد (مليون دولار) في ظل انخفاض الاحتياجات للمرافق المسبقة الصنع عما كان متوقعا، لأن مستويات المخزونات الموجودة المتبقية من العام السابق كانت كافية لتغطية ما تتطلبه أنشطة البعثة.

الفرق		النقل البري
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
٤ ٦٠٠,٤	٤٤,٦	

٧٤ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى: (أ) الوقود والزيوت ومواد التشحيم (٢,٩ مليون دولار)، ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد لترات الوقود المستهلكة عما كان متوقعا (أدرج في الميزانية استهلاك متوقع قدره ١,٥ مليون لتر مقارنة بالاستهلاك الفعلي البالغ ٠,٨ مليون لتر)، بسبب النشر على نطاق محدود لقوات الآلية المشتركة ومعداتها، وانخفاض سعر اللتر الواحد عما كان متوقعا (أدرج في الميزانية سعر ١,٢٩ دولار للتر الواحد مقارنة بالسعر البالغ ٠,٩٣ دولار للتر الواحد)؛ (ب) تأمين المسؤولية قبل الغير (٠,٦ مليون دولار)، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف التأمين الفعلية عما كان متوقعا؛ (ج) اقتناء المركبات (٠,٥ مليون دولار) نظرا للنشر المحدود للآلية المشتركة لأن البعثة أخرجت شراء معدات المركبات من أجل أماكن عمل الآلية في قطاعين، في انتظار اتخاذ قرار بشأن موقعي أماكن العمل هذه؛ (د) قطع الغيار (٠,٥ مليون دولار)، بسبب

التأخير في إبرام عقد إطارى محلي لتوفير السلع ذات الصلة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تشتتر البعثة إلا الأصناف التي توجد حاجة ملحة إليها، وذلك من خلال طلبات العروض التجارية.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
١٤ ٤٧٢,٥	٣٠,١	النقل الجوي

٧٥ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى: (أ) استئجار وتشغيل طائرات هليكوبتر (٧,١ ملايين دولار)، نظراً لعدم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر تكتيكية لأن البعثة استخدمت طائرات مماثلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على أساس سداد التكاليف. وعلاوة على ذلك، كانت أسعار العقد أقل مما كان متوقعاً وكان العدد المتوقع لأيام تشغيل طائرة هليكوبتر أخرى أقل من العدد المدرج في الميزانية؛ (ب) الوقود والزيوت ومواد التشحيم (٥,١ ملايين دولار)، ويعزى ذلك إلى انخفاض عدد لترات وقود الطائرات المستهلكة عما كان متوقعاً (أدرجت في الميزانية ٦,٢ ملايين لتر مقارنة بالاستهلاك الفعلي البالغ ٤,٥ ملايين لتر)، بسبب عدم نشر طائرات هليكوبتر المذكورة أعلاه، وانخفاض سعر لتر الوقود الواحد عما كان متوقعاً (أدرج في الميزانية سعر ١,٦٧ دولار للتر الواحد مقارنة بمتوسط السعر الفعلي البالغ ١,١٦ دولار للتر الواحد)؛ (ج) استئجار وتشغيل الطائرات الثابتة الجناحين (١,٩ مليون دولار) ويرجع ذلك إلى انخفاض التكاليف التشغيلية لإحدى الطائرات عما كان متوقعاً؛ (د) رسوم الهبوط والمناولة الأرضية (٠,٣ مليون دولار)، ويرجع الانخفاض إلى عدم دفع رسوم الهبوط التي تنازلت عنها حكومات كل من السودان وجنوب السودان وأوغندا؛ (هـ) انخفاض التكاليف المتكبدة بموجب عقد جديد مبرم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٣٥٥,٢)	-	النقل البحري

٧٦ - تعزى زيادة الاحتياجات إلى إدراج اقتناء حاويات للشحن في الميزانية بداية تحت بند المرافق والهياكل الأساسية في حين أن النفقات سُجلت تحت بند النقل البحري.

الفرق		الاتصالات
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
٤١,٨	٢ ٦٣٤,٣	

٧٧ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى: (أ) الاتصالات التجارية (٢,٥ مليون دولار)، بسبب التأخر في إنشاء النظام الشامل لعقود مقدمي خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، وانخفاض استخدام النطاق الترددي للأجهزة الساتلية المرسله المجية عما هو مدرج في الميزانية بسبب تركيب وصلات بالموجات الدقيقة للربط بمواقع قطاعية مختلفة، وتأخر تحسين النظام الساتلي، وإدراج بعض الخدمات في الميزانية بداية تحت بند الاتصالات في حين سُجلت النفقات تحت بند تكنولوجيا المعلومات (انظر الفقرة ٧٨ أدناه)؛ (ب) اقتناء معدات للاتصالات (٠,٤ مليون دولار)، ويعزى ذلك إلى التأخير في نشر الآلية في قطاعين وكذلك التأخير في عملية الشراء المتعلقة بمعدات الاتصالات المركزية، بما في ذلك النظم الساتلية؛ (ج) صيانة المعدات وخدمات دعم الاتصالات (٠,٣٣ مليون دولار)، وذلك بسبب استخدام عدد من المتعاقدين أقل من العدد المتوخى، نتيجة لترشيد استخدام وقت المتعاقدين من خلال التطبيق الدقيق للجدول الزمنية للصيانة وتخفيض عدد الأيام التي يمضيها المتعاقدون في المواقع الميدانية من أجل القيام بالإصلاحات.

الفرق		تكنولوجيا المعلومات
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
(٣٩,٢)	(١ ٩٥٦,٠)	

٧٨ - تعزى زيادة الاحتياجات أساسا إلى بعض الأصناف والخدمات التي أدرجت بداية في الميزانية تحت بند الاتصالات بينما سُجلت النفقات ذات الصلة تحت بند تكنولوجيا المعلومات (انظر الفقرة ٧٧ أعلاه).

الفرق		الخدمات الطبية
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
٢١,٩	١٠٦,٦	

٧٩ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى انخفاض تكاليف الإجلاء الطبي الجوي عما كان مدرجا في الميزانية، لأن البعثة اعتمدت على أصولها الجوية للإجلاء الطبي وعمليات الإعادة إلى الوطن، وليس على الخطوط الجوية التجارية. وقابل انخفاض الاحتياجات جزئيا

زيادة التكاليف المتعلقة بتسديد مبالغ مطالبات طبية متبقية من فترات مالية سابقة، كانت تتعلق بمستشفى من المستوى الثالث تم التعاقد معه في أديس أبابا، إثيوبيا.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٤ ٧٣٨,٠)	(١٥,٦)	اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى

٨٠ - تُعزى زيادة الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) الخدمات الأخرى (٣,١ ملايين دولار) بسبب زيادة اعتماد البعثة على فرادى المتعاقدين لتقديم خدمات الصيانة والأمن خلال الفترة المعنية، ويعزى ذلك إلى طول المدة التي تستغرقها عمليات الشراء وعدم القدرة على إيجاد مقدمين مناسبين لهذه الخدمات؛ (ب) تكاليف الشحن والتكاليف ذات الصلة الأخرى التي كانت في البداية مدرجة في الميزانية تحت فئات أصناف المشتريات ذات الصلة، فيما سجلت النفقات تحت بند اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى؛ (ج) الرسوم المصرفية (٠,٧ مليون دولار) بسبب الرسوم المصرفية المتكبدة من خلال العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، التي شملت رسوماً مؤجلة من فترات سابقة ابتداء من الفترة ٢٠١١/٢٠١٢. وقابل الزيادة في الاحتياجات جزئياً انخفاض الاحتياجات من أجل خدمات الكشف عن الألغام وإزالتها (١,٢ مليون دولار) الذي يعزى إلى الاستخدام المحدود للعقد المبرم مع دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، بسبب عدم تسيير الدوريات البرية للآلية المشتركة، ومن أجل حصص الإعاشة (٠,٩ مليون دولار)، نتيجة لاستخدام خدمات المطاعم، التي سجلت نفقاتها تحت بند المرافق والهياكل الأساسية، خلافاً لتوفير حصص الإعاشة للمراقبين الوطنيين. وتبين أن استعمال خدمات المطاعم كان أجدى لأن البعثة شيدت مرافق للإطعام (كافيتريا) في كادقلي وأبيي حيث تم نشر المراقبين.

خامساً - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها

٨١ - فيما يلي الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها بخصوص تمويل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي:

(أ) البت في كيفية التصرف في الرصيد الحر البالغ ١٧ ٠٤٣ ٦٠٠ دولار والمتعلق بالفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥؛

(ب) البت في كيفية التصرف في الإيرادات الأخرى للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، البالغة ١٠ ٨٩٦ ٤٠٠ دولار والمتأتية من إيرادات الفوائد (١ ٠٧٢ ٧٠٠ دولار) وإيرادات أخرى/متنوعة (١ ٣٧٥ ٧٠٠ دولار) ومن إلغاء التزامات من الفترات السابقة (٨ ٤٤٨ ٠٠٠ دولار).
