



第七十届会议

议程项目 162

联合国南苏丹特派团经费的筹措

联合国南苏丹特派团 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期
间预算执行情况 and 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期
拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2014/15 年度批款	1 097 315 100 美元
2014/15 年度支出	1 042 379 900 美元
2014/15 度未支配余额	54 935 200 美元
2015/16 年度批款	1 085 769 200 美元
2015/16 年度预计支出 ^a	1 049 644 300 美元
2015/16 年度预计支出结余 ^a	36 124 900 美元
2016/17 年度秘书长提议数	1 120 254 200 美元
2016/17 年度行预咨委会建议数	1 117 013 800 美元

^a 截至 2016 年 2 月 29 日的估计数。



一. 引言

1. 按照下文第 24、25、26、28 和 31 段所载的行政和预算问题咨询委员会的建议,联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/70/791)将减少 3 240 400 美元。在以下各段中,行预咨委会酌情就具体事项提出建议和意见。

2. 在审议南苏丹特派团经费筹措问题期间,行预咨委会会晤了秘书长的代表,后者提供了补充资料并作了澄清,最后在 2016 年 4 月 22 日提供了书面回复。行预咨委会审查的文件以及用作背景参考的文件清单列于本报告末尾。行预咨委会就审计委员会关于联合国维和行动 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的审计结果以及维和行动共有问题提出的详细意见和建议可参见行预咨委会的相关报告(A/70/803 和 A/70/742)。

二. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

3. 南苏丹特派团 2014/15 年度预算执行情况信息载于秘书长关于南苏丹特派团该期间预算执行情况报告(A/70/599)第 8 至第 32 段。大会第 69/260 号决议批款毛额 1 097 315 100 美元(净额 1 078 270 300 美元),用作 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间特派团的维持费,包括先前在第 68/293 号决议中核准的毛额 580 830 400 美元(净额 570 926 200 美元)。批款总额已全部分摊至会员国。在本报告所述期间,支出共计毛额 1 042 379 900 美元,执行率为 95%,未支配余额毛额 54 935 200 美元,即 5%。

4. 差异分析见预算执行情况报告第四节。由于在下列所有三个类别下支出减少,出现未支配余额毛额 54 935 200 美元:(a) 军事和警务人员(4 020 万美元),主要是由于延迟部署军事特遣队和建制警察部队人员;(b) 文职人员(1 050 万美元),主要是由于核准不再需要支付一些终止任用偿金,而且国际工作人员 17.6%的综合实际平均空缺率高于特派团预算适用的 15%和乌干达恩德培区域服务中心适用的 5%;(c) 业务费用(430 万美元),主要是由于汽油、机油和润滑油及设施和基础设施改建和翻修所需资源减少,五架直升机未到货以及三架军用通用直升机的部署出现延迟。

5. 行预咨委会在下文第四节讨论 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/70/791),并在讨论中酌情就预算执行情况报告中关于各项支出用途的资料提出了评论意见。

三. 本期执行情况

6. 行预咨委会获悉,截至 2016 年 3 月 22 日,特派团成立至今已就特派团向会员国分摊了共计 4 445 034 000 美元。截至同日实收缴款 4 091 641 000 美元,未

清余额为 353 392 000 美元。截至 2016 年 3 月 22 日,特派团共有现金 364 882 000 美元,扣除三个月的业务准备金 192 880 000 美元,剩余现金为 172 002 000 美元。

7. 行预咨委会还得知,截至 2016 年 2 月 29 日,特派团在职人员情况如下:

	核定数 ^a	计划数 ^b	在职人数	空缺率(百分比)
军事观察员	222	166	187	(12.7)
军事特遣队	12 778	12 334	11 819	4.2
联合国警察	763	663	504	24
建制警察部队人员	1 160	660	656	0.6
员额				
国际工作人员	908		805	11.3
本国工作人员				
本国专业干事	152	152	136	10.5
本国一般事务人员	1 360	1 360	1 147	15.7
一般临时人员				
国际工作人员	35	35	30	14.3
本国专业干事	10	10	6	40
联合国志愿人员				
国际	460	460	423	8
本国	3	3	1	66.7
政府提供的人员	78	—	—	100

^a 系当前最高核定人数,包括安全理事会第 2252 号(2015)号决议核定的更高人数(见下文第 9 段)。

^b 系 2015/16 年度预算编列的经费,不包括根据安全理事会第 2252(2015)号决议增加的数目。

8. 关于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的实际支出和预计支出,行预咨委会获悉,截至 2016 年 2 月 29 日,支出估计为 824 046 800 美元,即批款的 75.9%。在本财政期间结束时,估计总支出将达到 1 049 644 300 美元,批款为 1 085 769 200 美元,预计支出结余为 36 124 900 美元,即 3.3%。

四. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

9. 南苏丹特派团的任务由安全理事会第 1996(2011)号决议确定,任务期限最近经安理会第 2252(2015)号决议授权延长至 2016 年 7 月 31 日。在同一决议中,安理会决定增加南苏丹特派团兵力,部队和警务人员分别增至 13 000 人和 2 001 人,包括单派警察、建制警察部队和 78 名惩戒干事(500 名官兵、600 名警察和 78 名惩戒干事,共计 1 178 人;见下文第 16 和 18 段及上文各表)。

10. 安全理事会第 2252(2015)号决议决定，南苏丹特派团的任务应包括支持执行有关方面于 2015 年 8 月签署的《关于解决南苏丹共和国冲突的协议》(《和平协议》)。该特派团的现有任务是(a) 保护平民；(b) 监测和调查人权情况；(c) 为提供人道主义援助创造条件。行预咨委会获悉，应安理会的要求对南苏丹特派团的任务、结构和能力进行了综合审查。审查工作队侧重于就强有力的斡旋任务提出建议，这对创造有利于和平的政治环境至关重要。同时，还注重额外能力，根据《和平协议》有效支持具有公信力的过渡机构的建立和运作。

11. 此外，安全理事会第 2252(2015)号决议第 13 段请秘书长优先完成南苏丹特派团人员的部署，以达到核定的军事和警察人数，尤其包括优先部署非武装无人航空系统。关于部署非武装无人驾驶航空系统，行预咨委会询问后获悉，政府已公开表示反对安理会第 2252(2015)号决议的这一方面，当时行预咨委会正在审议该拟议预算。南苏丹特派团未就部署这项安排与政府进行正式接触。委员会还获悉，特派团打算等到根据《和平协议》组建民族团结过渡政府之后再开始与过渡政府进行高级别接触。

12. 特派团总部设在朱巴，目前由 10 个州办事处、3 个县支助基地和 5 个连级行动基地提供支助。2016/17 年度期间，计划在部署多数文职人员时侧重于受冲突影响最严重的地区，而主要政治、战略和咨询职能部门则设在特派团总部(同上，第 3 至 5 段)。

B. 区域特派团合作和伙伴关系

13. 报告指出，2016/17 年度，南苏丹特派团将继续与区域特派团合作伙伴进行协调安排，包括支持已设立的联合边界核查和监测机制。此外，将根据新的任务支持政府间发展管理局及其向停火和过渡期安全安排监测机制的过渡，同时扩大支持执行《和平协议》的范围。根据《和平协议》，将需要扩大恢复、建设和和平和发展干预等活动，同时继续满足最严峻的人道主义需求。具体做法是，制定和实施一个涵盖期为 2016 年 1 月至 2017 年 12 月的临时合作框架，取代目前的联合国发展援助框架。同时，南苏丹特派团和联合国国家工作队将根据各自的相对优势，通过协调规划和执行，支持《和平协议》的短期、中期和长期执行工作(同上，第 44 至 51 段)。

C. 所需资源

14. 南苏丹特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算为 1 120 254 200 美元，按毛额计算，比 2015/16 年期间拨款 1 085 769 200 美元增加 34 485 000 美元，即 3.2%。行预咨委会询问后获悉，若不包括特派团 2015/16 年度预算为恩德培区域服务中心编列的资源(91 个员额和职位)，则 2016/17 年度拟议预算增加 42 377 500 美元，即 3.9%。¹

¹ 根据大会第 69/307 号决议，2016/17 年度期间的这些所需资源反映在区域服务中心拟议预算中。

15. 2016/17 年所需资源增加是由于: (a) 军事和警务人员(3 240 万美元, 即 7.1%) 和(b) 文职人员(1 030 万美元, 即 4.3%)项下所需资源增加; 增加额因业务费用(820 万美元, 即 2.1%)项下所需资源减少而被部分抵消。2016/17 年度差异分析见拟议预算(同上)第三节。

1. 军事和警务人员

类别	2015/16 年度核定数 ^a	2016/17 年度拟议数 ^b	差异
军事观察员	166	222	56
军事特遣队人员	12 334	12 778	444
联合国警察	663	763	100
建制警察部队人员	660	1160	500
共计	13 823	14 923	1 100

^a 系该期间最高核定人数, 反映在 2015/16 年度预算中, 不包括根据安全理事会第 2252(2015) 号决议增加的数目。

^b 系该期间最高核定人数。

16. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需资源估计数为 491 046 700 美元, 与 2015/16 年度批款相比, 增加 32 389 400 美元, 即 7.1%。估计数采用的延迟部署因数分别为军事观察员和军事特遣队 5%、联合国警察 10%、建制警察部队 1.5%。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/70/742)中, 就不到位或无法使用的特遣队所属装备的扣减问题提出了意见和建议。

17. 行预咨委会建议核准为军事和警务人员请拨的资源。

2. 文职人员

类别	2015/16 年度核定数	2016/17 年度拟议数	差异
国际工作人员	908	926	18
本国工作人员	1 512	1 470	(42)
一般临时人员职位	45	45	—
联合国志愿人员	463	442	(21)
政府提供的人员	—	78 ^a	78
共计	2 928	2 961	33

^a 安全理事会第 2252(2015)号决议核定 78 名惩戒干事。

18. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间文职人员所需资源估计数为 247 945 800 美元, 与 2015/16 年度批款相比, 增加 10 298 300 美元, 即 4.3%。文职人员费用估

计数反映出国际工作人员的空缺率为 15%，本国专业干事 10%，本国一般事务人员 15%，国际和本国联合国志愿人员分别为 15% 和 33%，一般临时人员职位 30%，政府提供的人员 2%。

19. 与 2015/16 年度核定员额相比，2016/17 年度拟议预算净减少 45 个员额和职位，显示拟裁撤 78 个员额和职位，² 并拟设立 33 个新员额和职位，专门负责履行与支持执行《和平协议》有关的任务。此外，还拟根据业务要求调动 49 个员额和职位，改派 6 个员额和职位，并将 1 个后勤干事员额(P-3)升为 P-4 职等(见 A/70/791，第 42 段)。人员配置拟议变动情况总表列于本报告附件一。行预咨委会欢迎对南苏丹特派团 2016/17 年度人员配置变动的列报所作的改进(见 A/69/839/Add. 15，第 27 段)。

20. 行预咨委会建议批准秘书长提出的 2016/17 年度文职人员拟议数。

支付当地征聘工作人员薪金特别措施

21. 行预咨委会询问后获悉，当地货币贬值，2015 年 12 月 1 日联合国业务汇率为 1 美元兑换 3.1 南苏丹镑，2016 年 4 月 1 日为 32.2 南苏丹镑。行预咨委会还获悉，针对南苏丹当地薪金采取的特别措施使南苏丹特派团能够使用 2015 年 12 月汇率(3.1 南苏丹镑)以美元向当地征聘工作人员支付薪金净额，这项措施适用于在该国开展活动的所有联合国共同制度组织。³ 此外，特别措施目前有效期为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，正在准备进行南苏丹 2016 年当地薪金全面调查。行预咨委会认为，秘书长应在 2017/18 年度特派团拟议预算中提供信息，说明当地货币波动的进一步动态，包括任何预算影响和计划进行的当地薪金调查结果。

3. 业务费用

2015/16 年度分配数	2016/17 年度拟议数	差异
389 464 400 美元	381 261 700 美元	(8 202 700 美元)

22. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间所需业务费用估计数为 381 261 700 美元，比 2015/16 年度批款减少 8 202 700 美元，即 2.1%。差异分析见拟议预算(见 A/70/791，第 136 至 145 段)第三节。

² 在拟裁撤的 78 个员额和职位中，50 个是因为关闭了 6 个县支助基地；20 个是因为空缺两年或更长时间；6 个是因为关闭一个在朱巴的平民保护地点（1 个 P-4）和根据特派团的业务需求（5 个本国一般事务员额）。

³ 委员会获悉，在危急形势中，特别是在严重的经济困境中，包括大幅贬值后迅速通货膨胀的情况，可根据当地薪金办法采取特别措施，同时参照工作地点当地比较做法。特别措施是例外性质，旨在部分减轻经济剧烈波动或社会动乱对劳动力市场的影响。这些措施在有限时间内实行，定期审查，并根据工作地点当地比较做法加以调整/停止。

23. 2016/17 年度业务费用拟减少，显示所有类别项下所需经费减少，陆运、空运和通信项下除外，如下：

(a) 在陆运项下，增加 284 700 美元，即 1.3%，主要原因是：(一) 租赁用于挖掘下排水沟和输水管沟渠的建筑设备和倾卸卡车；(二) 维护车队管理和车辆跟踪系统，以及向运输和修配服务提供支助产生的额外费用；(三) 增购 2 辆救险车，为军警人员提供支助；

(b) 在空运项下，增加 1 580 美元，即 10.8%，主要原因是：(一) 直升机机队的构成发生变化；(二) 2016/17 年度飞行时数增至 19 034 小时，而 2015/16 年度为 16 634 小时；(三) 要求部署无人驾驶航空系统(见下文第 27 至 29 段)；

(c) 在通信项下，增加 130 万美元，即 9.2%，主要原因是：实施光纤替代卫星服务(“O3b”)(见下文第 30 段)，以满足对因特网连接的进一步要求；更换 2016/17 年度达到使用期限的网络交换器。

咨询人

24. 2016/17 年度咨询人项下编列经费 518 200 美元。所需经费(52 600 美元)减少的主要原因是特派团不再需要 2015/16 年度提供支助的咨询人，减少额被部分抵消，因为与增加培训咨询人有关的所需经费增加，以开办关于政治参与进程的课程(同上，第 136 段)。行预咨委会从索要后得到的资料注意到，2016/17 年度为 3 名咨询人请拨经费，他们负责新闻办公室印刷和网站股的制图工作，为宣传特派团的任务和活动设计印刷/网络日历、海报和广告牌。虽然行预咨委会认识到新闻活动的重要性，但认为应由特派团现有工作人员进行这些拟议活动，并建议减少 20 000 美元。

公务差旅

25. 关于专家小组专门用于为填补外地职位而进行的名册式征聘工作的差旅费，行预咨委会回顾，这些费用被记入各特派团的预算中(另见 A/69/839，第 64 段)。大会在第 69/307 号决议中认可了行预咨委会的建议，即今后关于维持和平行动的概览报告应列入有关这些专家小组工作的全面资料。但是，行预咨委会注意到最近的报告并未列入此类资料。鉴于一直没有此类资料，行预咨委会认为专家小组不需要拟议的请拨资源增加额。因此，行预咨委会建议分配给南苏丹特派团的相关差旅费减少 100 000 美元，使专家小组的总体费用不超过 2014/15 年度的实际数额(另见 A/70/742，第二 E 节)。

26. 2016/17 年度拟议所需经费为 590 万美元，减少了 244 300 美元，即 4%(见 A/70/791，第 137 段)。咨询委员会索要后得到关于这一期间计划旅行的详细信息。行预咨委会从这一信息中注意到，非培训差旅拟议所需资源包括前往纽约向行预咨委会提交年度预算的差旅费。行预咨委会建议不为预算目的列入此类经费。此外，行预咨委会注意到，许多务虚会已编入特派团各办事处 2016/17 年度预算，

列在任务区以外非培训活动公务差旅项下。行预咨委会忆及，2011 年以来，为提高航空旅行专用资源的效力和效率，大会核可了一些措施。行预咨委会建议，将 2016/17 年度任务区以外非培训差旅拟议资源减少 10% (120 400 美元)。

无人驾驶航空系统

27. 2016/17 年度拟编列经费 1 000 万美元，用于部署无人驾驶航空系统，以帮助保护南苏丹特派团驻地以外易受伤害的平民。行预咨委会经询问获悉，由于没有针对南苏丹特派团的完整采购流程，并考虑到根据每个特派团的需要调整技术规格，该系统全年费用估计数 2 000 万美元被用作基准，1 000 万美元考虑到了 50% 的延迟部署因数。行预咨委会还获悉，已核准 2015/16 年度为该系统提供资金 500 万美元，用于启动部署，但这笔资金没有到位。

28. 行预咨委会注意到与可能部署无人驾驶航空系统相关的不确定性(见上文第 11 段)。因此，这种部署的规划处于初始阶段。行预咨委会还注意到，没有根据南苏丹特派团的具体需要计算用作无人驾驶航空系统基准的估计费用 2 000 万美元。此外，行预咨委会认为，没有提供充分的资料，用以核实该系统的 2 000 万美元估计费用。因此，行预咨委会建议，将 2016/17 年度拟在空运项下为无人驾驶航空系统编列的 1 000 万美元的经费减少 200 万美元。

29. 在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/70/742)中，行预咨委会提出进一步意见，涉及无人驾驶航空系统预算编制，以及正如审计委员会报告，在部署此类系统的维和特派团未充分使用该系统的情况(见 A/70/5(Vol. II), 第二章, 摘要)。

通信

30. 对于通信项下拟议资源增加(见上文第 23(c)段)，行预咨委会询问后获悉，每个参加的特派团都将在 2015/16 年度核定资源和 2016/17 年度所需资源的范围内支付使用“O3b”(低轨道卫星电信设施试点项目，又称“其他 30 亿”网络)的费用。对大多数参加的特派团而言，由于一家服务提供商的费用取代了另一家，2016/17 年度拟议所需资源没有增加。但南苏丹特派团等若干参加的特派团 2016/17 年度的所需资源增加，原因是特派团在新的“O3b”服务得到充分评估和认可前，继续使用原有卫星供应商的服务(需求水平降低)，作为一项风险管理措施。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/70/742)中对“O3b”服务提出了评论意见。

建筑项目

31. 2016/17 年度超过 100 万美元的建筑项目的拟议资源为 16 246 775 美元，2015/16 年度为 15 672 866 美元。行预咨委会注意到，审计委员会称，建筑项目在 2014/15 年度的实施工作存在拖延。行预咨委会还在收到的资料中发现，在 2015/16 年度，一些建筑项目由于敌对行动或优先次序调整而出现延误。行预咨委会认为，考虑到特派团目前面临的困难，建筑项目的规划似乎并不现实，因此

建议将 2016/17 年度的拟议建筑服务所需资源减少 100 万美元。行预咨委会对维持和平特派团的建筑项目提出了进一步的意见和建议，包括总部外勤支助部的适当办事处和意大利布林迪西联合国后勤基地加强对项目的监测和监督(同上，第 156 和 157 段)。

地雷行动处

32. 行预咨委会询问后获悉，支助维持和平所需的地雷行动的活动范围已从以往的“扫雷”概念扩大为下列三大类别：(a) 清除地雷和其他战争遗留爆炸物以及降低它们的风险；(b) 管理武器和弹药；(c) 减轻简易爆炸装置的威胁。行预咨委会还获悉，地雷行动计划满足每个维持和平特派团的具体业务需要，而非实现全面排雷的中长期目标。南苏丹特派团开展的活动如下。

2016/17 年度计划排雷活动汇总

	质量管理 和 行动协调	处置战争	清除 地雷/ 地雷	提供实体 安全和 储存管理	联合国	国家当局 能力建设	销毁弹药	向部队派遣国
		(可能包括简易 爆炸装置)			人员爆炸 风险认识 培训		库存和 小武器	提供爆炸物 危险管理方面 的培训和协助
南苏丹特派团	X	X	X	—	X	—	—	—

33. 行预咨委会还获悉，南苏丹的长期冲突使该国成为世界上受地雷影响最严重的国家之一，近 800 万人(人口估计数的三分之二左右)的生活面临着地雷和战争遗留爆炸物的威胁。2011 年 7 月至 2016 年 2 月期间，特派团清除和销毁了 6 602 枚地雷和 92 811 件战争遗留爆炸物，并为总共 3 702 名特派团人员和人道主义工作人员以及 1 397 326 名南苏丹人提供了地雷风险教育。然而，联合国地雷行动处每周都会发现可能直接阻碍授权活动的新危险区。因此，经常需要地雷行动资源。地雷行动处的活动规划旨在满足特派团的具体需要，并推动实现其战略目标。具体而言，这些活动使工作人员更加安全和便于移动，有助于保护平民，并支持创造有利于提供人道主义援助的条件。

34. 此外，行预咨委会获悉，当《和平协议》执行进展顺利且条件允许时，排雷行动伙伴将重新评估当前冲突发生前所制定的多年期战略。有人向行预咨委会表示，必须指出，维持和平行动的任务规定不包括在该国/任务区全面排雷的预期，因为这种长期目标通常超出了特派团的预期时限和资源。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(同上，第 161-163 段)中对地雷行动服务提出了意见和建议。

银行费用

35. 拟议为 2016/17 年度的银行费用编列经费 320 万美元。行预咨委会获悉，银行费用所需资源是根据历史成本估算的，并考虑到现有和新的银行业务安排的预期变化。南苏丹特派团 2014/15 年度支付了 280 万美元的银行费用，在 2015/16

年度的头 8 个月支付了 260 万美元。行预咨委会还获悉，现有银行合同(每月为多达 5 000 项交易支付 200 000 美元)正在接受审查，还在与另一家银行讨论安排，提供获取外币的可持续替代银行机制，并加强向外地办事处提供的现金服务。鉴于上述情况，2016/17 年度的银行费用所需资金预计将比 2015/16 年度增加 25%。行预咨委会相信，特派团将在 2016/17 年度密切监测银行费用所需资源。

其他用品、服务和设备的预算编制

36. 行预咨委会要求就其他用品、服务和设备项下数额为 190 万美元的特别支出所需资源给出理由和依据。行预咨委会获悉，南苏丹特派团计划将拟议的特别支出用于支持其任务规定所有 4 个支柱项下的任务执行，特别是开展针对性的外联和提高认识活动，支助当地社区、民间社会组织以及国家和地方当局的成员。预计实务单位及外地办事处负责人的办公室将在以下领域开展这些活动：民政、儿童保护、性别平等、艾滋病毒/艾滋病、人权和妇女保护、法律事务、政治事务、新闻和外联、救济、重返社会和保护。

37. 行预咨委会指出，拟议所需资源计划用于特派团的实务活动，因此，行预咨委会认为，应该在预算实务部分中将其正确地列为实务活动，并明确说明活动与预期成绩和绩效指标之间的联系。

4. 其他事项

环境活动

38. 行预咨委会询问后获悉，特派团一直在采取环境措施，作为减少二氧化碳排放行动的一部分，并在管理液体和固体危险废物及医疗废物方面采取环境措施。特派团的 121 个地点装有太阳能备用系统，用于支持其通信，发电总量估计为 4 712 千瓦小时。特派团计划于 2016/17 年度在朱巴联合国之家开展太阳能农场项目。在废水管理领域，特派团在整个行动区建造了 42 家废水处理厂，为多个战地指挥部地点购买了 15 家废水处理厂，并为特派团所有地点的部队购买了 24 家废水处理厂。在固体废物管理领域，特派团在朱巴使用固体废物订约承办事务，在 3 个州的战地指挥部地点建造了卫生填埋场，并在 5 个州的战地指挥部地点建造了市政垃圾场。此外，特派团还签订了 3 项全特派团危险废物管理合同，并在二级医院焚化了生物医学废物。

39. 行预咨委会欢迎南苏丹特派团采取的环境措施，鼓励它继续执行大会第 69/307 号决议。

审计委员会各项建议的执行情况

40. 行预咨委会询问后得到了纠正措施方面的资料以及特派团采取了哪些具体步骤来执行审计委员会在预算估计数和规划、资产和燃料管理、航空资产的利用率、采购及医疗服务等领域提出的建议。行预咨委会还得到了资料，说明在执行

审计委员会有待执行建议方面的进展。行预咨委会相信，特派团将迅速执行审计委员会的建议。

五. 结论

41. 执行情况报告(A/70/599)第五节说明了大会需要就南苏丹特派团 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议，将 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间 54 935 200 美元未支配余额连同数额为 29 828 100 美元的其他收入/调整数贷记到会员国账下。

42. 拟议预算(A/70/791)第四节说明了大会需要就南苏丹特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议，若安全理事会决定延长南苏丹特派团的任务期限，则大会批款 1 117 013 800 美元，充作特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日这 12 个月期间的维持费。

文件

- 秘书长关于联合国南苏丹特派团 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告(A/70/599)
- 秘书长关于联合国南苏丹特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/70/791)
- 审计委员会关于 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动帐户的报告(A/70/5(Vol.II)，第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国维持和平行动共有问题的意见和建议的报告(A/70/742)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国南苏丹特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/69/839/Add.15)
- 大会关于联合国南苏丹特派团经费筹措的第 68/293 和 69/260 号决议
- 安全理事会第 1996(2011)和 2252(2015)号决议

附件一

2016年7月1日至2017年6月30日期间联合国南苏丹特派
团拟议变动总表

构成部分/办公室/科/股	数目	职等	职称	员额行动	自/至
行政领导和管理					
秘书长特别代表办公室	+1	P-4	协调干事	改派	派自最佳做法股
秘书长特别代表办公室小计	+1				
最佳做法股	-1	P-4	最佳做法干事	改派	派至秘书长特别代表办公室
最佳做法股小计	-1				
法律事务股	-1	国际志愿人员	法律事务干事	调动	调至法律改革小组, 构成部分 4
法律事务股小计	-1				
秘书长副特别代表办公室(人道主义协调员/ 驻地协调员)	-1	P-3	特别助理	裁撤	
	+1	P-3	协调干事	设立	
秘书长副特别代表办公室(人道主义协 调员/驻地协调员)小计	—				
行政领导和管理共计	-1				
构成部分 1, 保护平民					
传播和新闻司	-1	外勤事务	网站技术主管	裁撤	
	-2	本国一般事务	新闻助理	裁撤	
传播和新闻司小计	-3				
救济、重返社会和保护科	-4	国际志愿人员	返回、重返社会和建 设和平干事	裁撤	
救济、重返社会和保护科小计	-4				
州协调员办公室	+44	本国一般事务	社区联络助理	调动	调自民政司
	-1	本国一般事务	办公室助理	裁撤	
州协调员办公室小计	+43				
民政司	-8	本国一般事务	社区联络助理	调动	调至州协调员办公室
	-6	国际志愿人员	民政干事	裁撤	
民政司小计	-14				
警务专员办公室	-1	P-5	惩戒干事	调动	调至法治咨询股司法咨询小组 分股, 构成部分 4

构成部分/办公室/科/股	数目	职等	职称	员额行动	自/至
	-1	P-4	联合国警务改革顾问 (保护平民协调员)	裁撤	
	+1	P-3	联合整编警察协调员	设立	
	-1	P-4	惩戒干事	调动	调至法治咨询股惩戒小组分股, 构成部分 4
	-1	外勤事务	后勤助理	改派	派至政治事务司, 构成部分 4
	-1	本国一般事务	行政助理	调动	调至法治咨询股法律改革小组分股, 构成部分 4
警务专员办公室小计	-4				
构成部分 1, 共计	+18				
构成部分 2, 监测和调查人权情况					
人权司	-6	国际志愿人员	人权干事	裁撤	
人权司小计	-6				
构成部分 2, 共计	-6				
构成部分 3, 为提供人道主义援助创造条件					
民政司	-18	本国一般事务	社区联络助理	调动	调至州协调员办公室
民政司小计	-18				
救济、重返社会和保护科	-1	国际志愿人员	返回、重返社会和建设和和平干事	裁撤	
救济、重返社会和保护科小计	-1				
构成部分 3, 共计	-19				
构成部分 4, 支持执行《和平协议》					
联合行动中心	-1	外勤事务	信息系统干事	改派	派至州行政干事行动
	+1	外勤事务	行政助理	调动	调自州行政干事行动
联合行动中心小计	—				
政治事务司	+1	P-4	政治事务干事	设立	
	+1	P-3	政治事务干事	设立	
	+1	外勤事务	行政助理	改派	派自警务专员办公室
	+3	本国专业干事	政治事务干事	设立	
政治事务司小计	+6				
民政司	-18	本国一般事务	社区联络助理	调动	州协调员办公室
	-1	国际志愿人员	民政干事	改派	法治咨询股
民政司小计	-19				

构成部分/办公室/科/股	数目	职等	职称	员额行动	自/至
法治咨询股——股长和前台办公室	+1	D-1	首席法治顾问兼法治 咨询股股长	设立	
	+1	国际志愿人员	法治干事	改派	民政部，构成部分 4
	+1	外勤事务	行政助理	设立	
法治咨询股——股长和前台办公室小计	+3				
惩戒小组	+1	P-5	高级惩戒干事(伤病 员后送待运站)	设立	
	+1	P-4	惩戒干事	调动	警务专员办公室
惩戒小组小计	+2				
法律改革小组	+1	P-5	高级司法事务干事	设立	
	+1	国际志愿人员	司法事务干事	调动	法律事务股
	+1	本国一般事务	行政助理	调动	警务专员办公室
法律改革小组小计	+3				
安全部门改革和解除武装、复员和重返社会 小组	+1	P-5	高级安全部门改革/ 解除武装、复员和重 返社会干事	设立	
	+1	P-4	安全部门改革/解除 武装、复员和重返社 会干事	设立	
	+1	P-3	安全部门改革/解除 武装、复员和重返社 会干事	设立	
安全部门改革和解除武装、复员和重返 社会小组小计	+3				
司法咨询小组	+1	P-5	高级法治干事	设立	
	+1	P-5	高级惩戒顾问(政策 和联络)	调动	警务专员办公室
	+1	P-4	调查员(国际刑法专 家)	设立	
	+1	P-4	司法事务干事(国际 刑法专家)	设立	
	+1	P-3	法治协调干事	设立	
司法咨询小组小计	+5				
法治咨询股小计	+16				
构成部分 4, 共计	+3				

构成部分/办公室/科/股	数目	职等	职称	员额行动	自/至
构成部分 5, 支助					
特派团支助事务主任办公室					
特派团支助中心/特遣队所属装备股	+1	P-4	后勤干事(特派团支助中心行动股股长)	改叙	特派团支助中心/特遣队所属装备
	-1	P-3	后勤干事	改叙	特派团支助中心/特遣队所属装备
	+1	外勤事务	后勤干事(特派团支助中心计划股股长)/FS-7	设立	
	+1	外勤事务	特遣队所属装备助理	设立	
	+1	国际志愿人员	特遣队所属装备助理	改派	工程科
特派团支助事务主任办公室小计		+3			
特派团支助事务副主任办公室					
联合国志愿人员支助办公室	-1	本国一般事务	行政助理	裁撤	
州行政干事办公室——行动	-1	外勤事务	行政助理	调动	调至联合行动中心
	+1	外勤事务	行政干事	改派	派自联合行动中心
	-5	国际志愿人员	行政干事	裁撤	
	-9	本国一般事务	语文助理	裁撤	
	-2	本国一般事务	行政助理	裁撤	
特派团支助事务副主任办公室小计		-17			
供应链管理					
航空科	+2	外勤事务	空中业务助理	设立	
	+1	外勤事务	空中业务助理(技术合规股)	设立	
	+1	外勤事务	空中业务助理	设立	
	+1	本国一般事务	航空救援消防员助理	设立	
	+2	本国一般事务	空中业务助理(停机坪)	设立	
	+1	国际志愿人员	空中业务助理(技术合规股)	设立	
供应链管理小计		+8			
后勤服务交付处					
总务科	-6	本国一般事务	设施管理助理	裁撤	
	-1	本国一般事务	信息管理助理	裁撤	

构成部分/办公室/科/股	数目	职等	职称	员额行动	自/至
工程科	-1	本国一般事务	邮件助理	裁撤	
	-6	本国一般事务	工程助理	裁撤	
	-1	国际志愿人员	项目主管	改派	特派团支助中心/特遣队所属装备股
运输科	+5	本国一般事务	车辆技术员	设立	
	-6	本国一般事务	司机	裁撤	
	-1	本国一般事务	运输助理	裁撤	
	-1	本国一般事务	车辆技术员	裁撤	
后勤服务交付处小计	-18				
地理空间、信息和电信技术	-1	本国一般事务	信息技术助理	裁撤	
	-6	本国一般事务	电信技术员	裁撤	
	-4	本国一般事务	信息技术助理	裁撤	
	-3	本国一般事务	电信技术员	裁撤	
	-2	本国一般事务	信息技术员	裁撤	
地理空间、信息和电信技术小计	-16				
安保和安全科	-1	外勤事务	安保干事	改派	安保科
	+1	外勤事务	行政助理	改派	安保科
安保和安全科小计	+0				
构成部分 5, 共计	-40				
特派团共计	-45				

缩写：DDR，解除武装、复员和重返社会；FS，外勤事务；IT，信息技术；NGS，本国一般事务人员；NPO，本国专业干事；SSR，安全部门改革；UNV，联合国志愿人员。

附件二

2015/16 年度建筑项目的进展以及对 2016/17 年度的估计影响

序号	项目名称	说明
1.	为进驻部队改建现有营地	安置即将进驻的部队所需的全部资产和物资都已购齐。不会影响 2016/17 年度计划项目的成本估计数。
2.	改善工作人员宿舍	独立卫生间所需的所有物资都已购齐。不会影响 2016/17 年度计划项目的成本估计数。
3.	加固本提乌和马拉卡勒的道路	在 2015/16 年度，使用土壤加固机的难度很大。关于使用土壤加固机的培训正在采购阶段。现在随着雨季的来临，这一项目在 2016 年 6 月前无法完成。这不会影响 2016/17 年度预算，因为土壤加固项目已列入 2016/17 年度预算。特派团在编制 2016/17 年度预算时预计，该项目将由于本提乌和马拉卡勒的安全局势动荡而出现推迟。
4.	环境项目	太阳能技术升级所需的所有材料和低能源零部件已在 2015/16 年度购齐。不会影响 2016/17 年度计划项目的成本估计数。
5.	改造跑道	对本提乌跑道的改造尚未开始。特派团在 2016/17 年度提供了 180 万美元，用于维护该跑道。
6.	B 类机库板	B 类机库板正在采购阶段，预计到 2016 年 6 月底完成。不会影响 2016/17 年度计划项目的成本估计数。
7.	仓库	朱巴和马拉卡勒的仓库正在采购阶段，预计到 2016 年 6 月底完成。不会影响 2016/17 年度计划项目的成本估计数。
8.	江河部队	项目所需的所有建筑材料和资产都已购齐。不会影响 2016/17 年度计划项目的成本估计数。
9.	运输车间	瓦乌、延比奥和托里特的运输车间正在采购阶段，预计到 2016 年 6 月底完成。不会影响 2016/17 年度计划项目的成本估计数。
10.	供联合国志愿人员和联合国警察使用的两层大楼	该项目已被取消。

附件三

2016/17 年度的计划建筑项目

项目名称	估计成本(美元)	说明
1. 改造跑道、停机坪和滑行道	1 870 625	联合国项目事务署在 2015/16 年度完成 Rubkona 跑道升级，实现重大进展，南苏丹特派团将在 2016/17 年度购买更多红土，用于修筑土路及维护跑道。
2. 加固道路和营地	1 980 000	关于在本提乌和马拉卡勒营地的道路使用土壤加固机的培训预计到 2016 年 6 月完成。在 2016/17 年度，特派团将为本提乌和马拉卡勒购买更多土壤加固机，减少红土的费用。
3. 改善朱巴联合国之家的道路	1 112 500	将从 2016 年 5 月开始编制联合国之家道路升级的工程范围和工程量清单。该项目预计到 2016/17 年度完成。
4. 环境影响方案	2 950 000	2016 年 6 月将根据系统合同订购太阳能电池板和配件。安装外包将于 2016 年 12 月完成。特派团预计该项目将在 2017 年 6 月完成。
5. 仓储	1 140 115	朱巴、夸乔克、乌韦勒和伦拜克仓库的工程范围和工程量清单已编写完成。该项目预计到 2016 年 12 月完成。
6. 运输车间	422 400	夸乔克、马拉卡勒、乌韦勒和伦拜克运输车间的工程范围和工程量清单已编写完成。夸乔克、乌韦勒和伦拜克的项目预计到 2016 年 12 月完成，马拉卡勒的项目预计到 2017 年 2 月完成。
7. 三级医院	3 989 183	需要设计朱巴联合国之家的三级医院，并为建筑工程外包编写合同文件。设计工作将于 2016 年 7 月开始，预计到 2017 年 6 月启用。
8. 二级医院	3 204 352	特派团内部将使用预制设施建造本提乌二级医院。二级项目预计到 2016 年 12 月完成。
共计	16 669 175	