



大会

Distr.: General
19 October 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

临时议程* 项目 137

2018-2019 两年期拟议方案预算

亚洲及太平洋经济社会委员会曼谷房舍抗震改建和使用期满更换项目

秘书长的报告


更正

1. 图 2

用下图替换图 2。

图 2

截至 2017 年 7 月 1 日的拟议项目时间表



* A/72/150。



2. 附件二

用下表替换现有的表格。

费用计划

(百万美元)

		阶段			2-4	5	5	5	5	6		
		2	3	4								
		年份	2017 ^a	2017 ^b	2017 ^c	2018 ^c	2019 ^c	2020 ^c	2021 ^c	2022 ^c	2023 ^c	共计
1.	交易成本					2.139	6.155	4.988	8.607	2.926		24.816
2.	咨询费		0.325	0.059	0.222	0.731	0.392	0.301	0.582	0.142		2.370
	2.1 抗震设计		0.100	0.018	0.098							0.098
	2.2 独立风险管理公司 ^d					0.051	0.051	0.039	0.075	0.018		0.233
	2.3 牵头咨询公司 ^e					0.656	0.341	0.263	0.507	0.123		1.890
	2.4 无障碍问题咨询人			0.041	0.041							0.041
	2.5 项目质量保证服务				0.083	0.025						0.108
3.	费用上涨 ^f		0.013			0.239	0.817	0.899	1.991	0.814		4.760
4.	应急款		0.034			0.333	0.736	0.619	1.118	0.388		3.195
5.	项目管理		0.506	0.217	0.527	0.675	0.901	0.951	0.848	0.745	0.232	4.879
共计			0.877	0.276	0.749	4.117	8.796	7.724	13.215	5.187	0.232	40.019

^a 经大会第 71/272 号决议第四节核准。

^b 基于目前的审查和 2017 年 7 月 1 日的义务。

^c 预计数。

^d 将由中央支助事务厅海外房地产管理股聘用的独立风险管理公司的预计费用，按 50%的比例与非洲经济委员会的非洲会堂项目分担。

^e 牵头咨询公司的预算是设计和施工管理部分的数字合计，其预算编列的数额与上一次报告(A/71/333)明确的一样。截止 2017 年 7 月 1 日，牵头咨询公司的采购事务由中央支助事务厅采购司及总部合同委员会负责。

^f 费用上涨按每年 4%复合计算。