



Asamblea General

Distr. general
19 de octubre de 2017
Español
Original: inglés

Septuagésimo segundo período de sesiones
Tema 137 del programa provisional*
Proyecto de presupuesto por programas
para el bienio 2018-2019

Proyecto de acondicionamiento para la mitigación del riesgo sísmico y la sustitución de los activos al término de su ciclo de vida útil en los locales de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico en Bangkok

Informe del Secretario General


Corrección

1. Figura 2

Sustitúyase la figura 2 por la figura siguiente.

Figura 2

Calendario propuesto para el proyecto al 1 de julio de 2017



* A/72/150.

17-18476 (S) 201017 201017



Se ruega reciclar



2. Anexo II

Sustitúyase el cuadro existente por el siguiente.

Plan de costos

(En millones de dólares de los Estados Unidos)

	<i>Fase</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>2-4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
	<i>Año</i>	<i>2017^a</i>	<i>2017^b</i>	<i>2017^c</i>	<i>2018^c</i>	<i>2019^c</i>	<i>2020^c</i>	<i>2021^c</i>	<i>2022^c</i>	<i>2023^c</i>	<i>Total</i>
1	Costos comerciales				2,139	6,155	4,988	8,607	2,926		24,816
2	Honorarios de consultoría	0,325	0,059	0,222	0,731	0,392	0,301	0,582	0,142		2,370
2.1	Diseño antisísmico	0,100	0,018	0,098							0,098
2.2	Empresa independiente de gestión del riesgo ^d				0,051	0,051	0,039	0,075	0,018		0,233
2.3	Empresa principal de consultoría ^e				0,656	0,341	0,263	0,507	0,123		1,890
2.4	Consultores expertos en accesibilidad		0,041	0,041							0,041
2.5	Servicios de garantía de la calidad del proyecto			0,083	0,025						0,108
3	Incremento de precios ^f	0,013			0,239	0,817	0,899	1,991	0,814		4,760
4	Imprevistos	0,034			0,333	0,736	0,619	1,118	0,388		3,195
5	Gestión del proyecto	0,506	0,217	0,527	0,675	0,901	0,951	0,848	0,745	0,232	4,879
Total		0,877	0,276	0,749	4,117	8,796	7,724	13,215	5,187	0,232	40,019

^a Aprobado por la Asamblea General en la sección IV de la resolución 71/272.

^b Basado en la revisión y las obligaciones actuales al 1 de julio de 2017.

^c Previsto.

^d Costo previsto de la empresa independiente de gestión del riesgo que contrate la Dependencia de Administración de Bienes Fuera de la Sede de la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo, compartido a partes iguales con el proyecto del Palacio de África de la Comisión Económica para África.

^e El presupuesto de la empresa principal de consultoría es la cifra combinada de los componentes de gestión del diseño y la construcción, que se ha presupuestado al mismo nivel especificado en el informe anterior (A/71/333). El expediente de adquisiciones relativo a la empresa principal de consultoría se estaba tramitando en la División de Adquisiciones de la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo y el Comité de Contratos de la Sede al 1 de julio de 2017.

^f Incremento de precios calculado a razón de una tasa anual compuesta del 4%.