



第六十三届会议

第五委员会

议程项目 118

2008-2009 两年期方案预算

主席在非正式协商后提出的决议草案

与 2008-2009 两年期方案预算有关的问题

大会，

—
在维也纳国际中心增建会议设施和^{在亚的斯亚贝巴}增建非洲经济委员会办公设施；^{联合国内罗毕办事处会议设施的改善和现代化及办公设施增建}

回顾其 2002 年 3 月 27 日第 56/270 号决议、2003 年 12 月 23 日第 58/272 号决议第四节以及 2007 年 12 月 22 日第 62/238 号决议第九和第十节，

审议了秘书长关于联合国内罗毕办事处会议设施的改善和现代化及办公设施增建的报告、¹ 关于在维也纳国际中心增建会议设施和^{在亚的斯亚贝巴}增建非洲经济委员会办公设施的报告，² 以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，³

意识到必须建设和改善^{在亚的斯亚贝巴}非洲经济委员会、联合国内罗毕办事处和维也纳国际中心的设施并使之实现现代化，以确保本组织有效开展工作，

1. 赞赏地注意到埃塞俄比亚政府和肯尼亚作为东道国为方便^{在亚的斯亚贝巴}非洲经济委员会增建办公设施以及联合国内罗毕办事处会议设施的改善和

¹ A/62/794。

² A/63/303。

³ A/63/465。



代化及办公设施增建所作的努力，以及奥地利政府作为东道国在完成维也纳国际中心新会议设施施工和石棉拆除项目取得良好进展方面所作的努力；

2. **表示注意到**秘书长的报告；⁴

3. **认可**行政和预算问题咨询委员会的报告³所载的结论和建议，但以符合本决议的规定为前提；

4. **强调**执行建设项目的内在风险，并着重指出必须进行适当规划、协调和项目监督，以避免超出预算；

5. **表示关注**在亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处项目的执行方面遇到延误和程序性困难，导致项目费用节节攀升；

6. 请秘书长对亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处项目管理审查，以加快其执行工作，确保亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处具有专门的项目管理能力，并在下一次年度进展报告中报告有关情况；

7. **强调**纽约秘书处与亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处之间必须在明确的隶属关系下，开展指导、互动和协调；

8. **请**秘书长确保对拖延情况、管理层对亚的斯亚贝巴和内罗毕建设项目的需要反应迟钝以及造成两项目执行滞后和项目费用攀升的其它因素充分追究责任，并在其下一次年度进展报告中列入这一内容；

9. **着重指出**秘书长和高级管理层必须发挥领导作用并提供指导，有关各方也必须在执行和完成亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处建设项目过程中对这两个项目作出承诺；

10. **请**秘书长通过定期非正式简报向会员国报告亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处建设项目的最新情况；

11. **又请**秘书长按计划完成亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处建设项目，不得进一步延误，也不得通过经常预算追加所需经费，确保主管管理事务副秘书长监测进展情况，并向大会第六十四届会议报告有关情况；

12. **还请**秘书长确保在亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处建设项目的各个阶段恪守和充分维护本组织的施工条例和细则，包括《残疾人权利公约》的有关规定；

13. **核准**订正估计费用共计 25 252 200 美元，用于增建联合国内罗毕办事处办公设施；

⁴ A/62/794 和 A/63/303。

14. 又核准使用截至 2007 年 12 月 31 日的利息收入 798 200 美元，并进一步核准使用累计租金收入产生的今后利息收入，用于增建联合国内罗毕办事处办公设施；

15. 还核准订正估计费用共计 3 479 000 美元，用于联合国内罗毕办事处会议设施的改善和现代化；

16. 请秘书长责成内部监督事务厅确保继续对亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处增建办公设施工程进行有效审计和定期、彻底的管理审查，并在提交大会的内部监督事务厅年度报告中报告有关情况；

17. 回顾行政和预算问题咨询委员会的报告³第 24、25、35 和 44 段，请秘书长在 2010-2011 两年期拟议方案预算中提交资料，明确概述纽约秘书处与其他工作地点之间有关建设和长期修缮项目的互动情况，并具体说明职责划分和问责制的各方面问题；

二

与法治股有关的订正估计数

审议了秘书长关于法治股 2008-2009 两年期方案预算相关订正估计数的报告⁵以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，⁶

1. 表示注意到秘书长关于与法治股有关的 2008-2009 两年期方案预算相关订正估计数的报告；⁵

2. 认可行政和预算问题咨询委员会的报告⁶所载的结论和建议，但以符合本决议的规定为前提；

3. 决定为法制股设立 1 个 P-5、2 个 P-4 和 1 个 P-3 员额，2009 年 1 月 1 日起生效；

三

国际公务员制度委员会 2008 年报告所载决定和建议所涉行政和经费问题

回顾其 2008 年 12 月 24 日题为“联合国共同制度：国际公务员制度委员会的报告”的第 63/251 号决议，

表示注意到秘书长根据大会暂行议事规则第 153 条提出的关于国际公务员制度委员会 2008 年报告所载各项决定和建议所涉行政和经费问题的说明⁷以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告；⁸

⁵ A/63/154。

⁶ A/63/594。

⁷ A/63/360。

⁸ A/63/501。

四

经济及社会理事会 2008 年实质性会议通过的决议和决定引起的订正估计数

表示注意到秘书长关于经济及社会理事会 2008 年实质性会议通过的决议和决定引起的订正估计数的报告，⁹ 并认可行政和预算问题咨询委员会的有关报告；¹⁰

五

人权理事会 2008 年第七届、第八届和第九届会议通过的决议和决定引起的订正估计数、关于改进向大会呈报理事会决议和决定引起的所需经费的程序的建议和关于人权理事会在对其附属机构进行持续审查后通过的决议和决定及有关所涉方案预算问题的综合说明

审议了秘书长的各份报告¹¹ 以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，¹²

1. 表示注意到秘书长的各份报告；¹¹
2. 认可行政和预算问题咨询委员会报告所载的结论和建议；¹²

六

《残疾人权利公约》及其任择议定书生效引起的订正估计数

审议了秘书长关于《残疾人权利公约》及其任择议定书生效引起的订正估计数的报告¹³ 以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，¹⁴

1. 表示注意到秘书长关于《残疾人权利公约》及其任择议定书生效引起的订正估计数的报告；¹³
2. 认可行政和预算问题咨询委员会报告所载的结论和建议；¹⁴

七

审查联合国难民事务高级专员办事处的一笔总付安排

审议了秘书长的报告，¹⁵ 以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，¹⁶

1. 表示注意到秘书长的报告；¹⁵

⁹ A/63/371。

¹⁰ A/63/567。

¹¹ A/63/541、A/63/541/Add. 1 和 A/63/587。

¹² A/63/629。

¹³ A/63/583。

¹⁴ A/63/628。

¹⁵ A/63/537。

¹⁶ A/63/616。

2. 认可行政和预算问题咨询委员会报告所载的结论和建议；¹⁶

八

人力资源管理

回顾其 2008 年 12 月 24 日第 63/250 号决议，

1. 决定在统一合同安排方面核准 2008-2009 两年期方案预算第 3 款(政治事务)追加批款 13 165 400 美元；

2. 请秘书长将总额 80 900 900 美元列入相关维持和平特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的各自预算；

九

联合国工作人员养恤金联合委员会报告引起的行政和经费问题

审议了秘书长关于联合国工作人员养恤金联合委员会报告引起的行政和经费问题的报告¹⁷以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，¹⁸

1. 表示注意到秘书长的报告；¹⁷
2. 请秘书长在 2008-2009 两年期方案预算第二次执行情况报告中报告委员会的建议引起的一切所需追加经费；

十

2008-2009 两年期方案预算第 32 款(建筑、改建、装修和主要维修)涉及巴格达联合国伊拉克援助团综合总部设施经费的订正估计数

回顾其 2007 年 12 月 22 日第 62/237 A 和 62/238 号决议，

审议了秘书长关于 2008-2009 两年期方案预算第 3 款(政治事务)和第 32 款(建筑、改建、装修和主要维修)涉及巴格达联合国伊拉克援助团综合总部设施经费的订正估计数的报告、¹⁹秘书长关于联合国伊拉克援助团(联伊援助团)费用估计数的报告相关部分²⁰以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，²¹

1. 表示注意到秘书长的报告；¹⁹
2. 认可行政和预算问题咨询委员会的结论和建议，²¹但以符合本决议的规定为前提；

¹⁷ A/63/363。

¹⁸ A/63/556。

¹⁹ A/62/828。

²⁰ A/63/346 及 Add. 5。

²¹ A/63/601。

3. **欢迎**伊拉克政府捐款，并确认专门建造联合国伊拉克援助团综合总部提案的重要性；

4. **核准**在 2008-2009 两年期方案预算第 32 款下授权承付联合国伊拉克援助团 2009 年费用共计 500 万美元，用于为巴格达联合国综合设施的建筑工程进行设计工作；

5. **强调**必须确保该项目以精确的假设为基础、确保规划阶段考虑到联合国在执行其他建设项目方面的经验，并确保对项目执行进行适当问责；

6. **请**秘书长在方案预算第 32 款下提出一份新的、完整和详细的巴格达联合国综合设施建造提案，列出各执行阶段的全面所需经费细目和明确时限，供大会第六十三届会议续会第二期会议早期审议；

十一

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的估计费用

回顾其 2007 年 12 月 22 日第 62/237 A 和 62/238 号决议，以及 2008 年 4 月 3 日第 62/245 号决议，

审议了秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的估计费用的报告²²以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，²³

1. **表示注意到**秘书长的报告；²²
2. **认可**行政和预算问题咨询委员会的结论和建议，²³但以符合本决议的规定为前提；
3. **遗憾地注意到**秘书长提交报告的时间推迟至大会第六十二届会议主要会期的最后一个星期，请秘书长至迟于 10 月最后一个星期提交今后特别政治任务拟议预算；
4. **表示注意到**行政和预算问题咨询委员会的报告第 94 段，²³并决定设立 1 个 P-3 职等的政治事务干事和 5 个当地雇员职位；
5. **又表示注意到**行政和预算问题咨询委员会的报告第 158 段，²³并决定将首席技术顾问职位由 D-1 职等改划为 D-2 职等；
6. **决定**在塞浦路斯问题特别顾问办公室设立 1 个 P-5 职等而非 1 个 P-4 职等职位；
7. **核准**秘书长的报告表 1 所列大会和(或)安全理事会授权的 27 个政治特派团预算共计 429 497 600 美元；²⁴

²² A/63/346 及 Corr. 1、Add. 1 和 Corr. 1 和 2 和 Add. 2-5。

²³ A/63/593。

²⁴ A/63/346。

8. **表示注意到**估计未支配余额 15 850 800 美元；

9. **决定**在考虑到估计未支配余额 15 850 800 美元后，依照 1986 年 12 月 19 日第 41/213 号决议附件一第 11 段规定的程序，在 2008-2009 两年期方案预算第 3 款(政治事务)下批款 413 646 800 美元；

10. **又决定**在 2008-2009 两年期方案预算第 35 款(工作人员薪金税)下批款 26 432 000 美元，由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下的相应款额抵消；

十二

2008-2009 两年期方案预算第一次执行情况报告

审议了秘书长关于 2008-2009 两年期方案预算的第一次执行情况报告²⁵ 以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，²⁶

回顾其 2007 年 12 月 22 日第 62/237A 和 B 号决议以及第 62/245 号决议，

表示注意到目前世界金融危机带来的挑战，

1. **重申**其第 41/213 号决议核准的并经随后各项决议重申的预算编制程序；

2. **表示注意到**秘书长关于 2008-2009 两年期方案预算的第一次执行情况报告²⁵ 并认可行政和预算问题咨询委员会报告所载的意见和建议，²⁶ 但以符合本决议的规定为前提；

3. **又表示注意到**行政和预算问题咨询委员会的报告第 5 段，²⁶ 并强调第一次执行情况报告的内容原则上应仅限于阐述大会核可的参数变更；

4. **认可**行政和预算问题咨询委员会的报告第 11 段，²⁶ 请秘书长设法将其他国际组织采用的重计费用方法与秘书处采用的重计费用方法加以比较，同时考虑到联合国的独特性质，并在 2008-2009 两年期方案预算第二次执行情况报告中报告有关情况；

5. **回顾**其 2006 年 7 月 7 日第 60/283 号决议第三节第 6 段，请秘书长执行该段规定，并在 2008-2009 两年期方案预算第二次执行情况报告中报告有关情况；

6. **核准** 2008-2009 两年期核定批款净增 1.740 亿美元，两年期收入估计数净增 680 万美元，由秘书长报告所示各支出款和收入款分摊；²⁵

7. **决定**会员国分摊 1.290 亿美元，用于支付 2008-2009 两年期方案预算第一次执行情况报告所涉支出；

²⁵ A/63/573。

²⁶ A/63/620。

8. **核批**至多 4 500 万美元，用于支付 2008-2009 两年期方案预算第一次执行情况报告所涉支出，作为《联合国财务条例和细则》条例 3.3 的例外情况，在大会主席收到秘书长的信后，分摊给会员国；²⁷

9. **着重指出**，铭记上文序言部分第 3 段，第 8 段的规定是一项例外措施；

十三 应急基金

表示注意到应急基金仍有余额 5 122 000 美元。

²⁷ ST/SGB/2003/7。