



Consejo de Seguridad

Distr. general
22 de julio de 2003
Español
Original: inglés

Informe del Secretario General sobre Etiopía y Eritrea

Adición

Comisión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía

Cronograma al 16 de julio de 2003 de las futuras actividades

Finales de julio de 2003

1. Nombramiento de oficiales de enlace en el terreno para las actividades de demarcación pendientes.
2. Concesión de contratos para el emplazamiento de hitos y el estudio topográfico.

Principios de agosto de 2003

3. Reunión de la Comisión de Fronteras para dictar instrucciones de demarcación destinadas al estudio de situación de Tserona y Zalambessa y la evaluación sobre el terreno de los emplazamientos de hitos en los Sectores central y occidental.
4. Preparación del equipamiento y demás material logístico por los contratistas.

Finales de agosto de 2003

5. Producción de mapas marcados del Sector oriental y entrega a las partes para que formulen sus observaciones.
6. Reunión de enlace con Etiopía.
7. Reunión de enlace con Eritrea.
8. Comienzo del estudio de situación de Tserona y Zalambessa, así como de la evaluación sobre el terreno de los emplazamientos de hitos en los Sectores central y occidental.
9. Comienzo de los trabajos de remoción de minas en los accesos a los emplazamientos de los hitos.
10. Despliegue del personal y transporte de equipamiento al campo de operaciones por los contratistas.



Septiembre de 2003

11. Recepción de las observaciones de las partes sobre los mapas marcados y la decisión de la Comisión de Fronteras sobre la línea fronteriza definitiva y la ubicación de los hitos en el Sector oriental.
12. Conclusión del estudio de situación de Tserona y Zalambessa y de la evaluación sobre el terreno de los emplazamientos de hitos en el Sector central.
13. Entrega a las partes del informe de situación de Tserona y Zalambessa y del informe de la evaluación sobre el terreno de los emplazamientos de hitos en el Sector central para que formulen sus observaciones.

Octubre de 2003

14. Recepción de las observaciones de las partes sobre el informe de situación de Tserona y Zalambessa y del informe de evaluación del terreno sobre los emplazamientos de hitos en el Sector central.
15. Decisión de la Comisión de Fronteras sobre Tserona y Zalambessa y sobre la propuesta de ubicación de los hitos en el Sector central.
16. Producción de mapas marcados para el Sector central y entrega a las partes para que formulen sus observaciones.
17. Llegada de los contratistas al terreno.
18. Comienzo del emplazamiento de hitos y del estudio topográfico en el Sector oriental.
19. Conclusión de la evaluación sobre el terreno de los emplazamientos de hitos en el Sector occidental.

Noviembre de 2003

20. Entrega a las partes del informe de evaluación sobre el terreno de los emplazamientos de hitos en el Sector occidental para que formulen sus observaciones.
21. Recepción de las observaciones de las partes sobre los mapas marcados y la decisión de la Comisión de Fronteras sobre la línea fronteriza definitiva y el emplazamiento de los hitos en el Sector central.
22. Recepción de las observaciones de las partes acerca del informe de evaluación sobre el terreno de los emplazamientos de hitos en el Sector occidental.

Diciembre de 2003

23. Decisión de la Comisión de Fronteras sobre los emplazamientos de hitos propuestos para el Sector occidental.
24. Preparación de mapas marcados para el Sector occidental y entrega a las partes para que formulen sus observaciones.
25. Conclusión del emplazamiento de hitos y del estudio topográfico en el Sector oriental.

Enero de 2004

26. Entrega a las partes por la Comisión de Fronteras del mapa definitivo del Sector oriental con una copia de las páginas pertinentes del registro en que se recoge la situación definitiva de cada hito.

27. Comienzo del emplazamiento de hitos y del estudio topográfico en el Sector central.

28. Recepción de las observaciones de las partes sobre los mapas marcados y la decisión de la Comisión de Fronteras sobre la línea fronteriza definitiva y la ubicación de los hitos en el Sector occidental.

Marzo de 2004

29. Conclusión del emplazamiento de hitos y del estudio topográfico en el Sector central.

30. Entrega a las partes por la Comisión de Fronteras del mapa definitivo del Sector central con una copia de las páginas pertinentes del registro en que aparece la situación definitiva de cada hito.

31. Comienzo del emplazamiento de hitos y del estudio topográfico en el Sector occidental.

Junio de 2004

32. Conclusión del emplazamiento de hitos y del estudio topográfico en el Sector occidental.

Julio de 2004

33. Entrega a las partes por la Comisión de Fronteras del mapa definitivo del Sector occidental con una copia de las páginas pertinentes del registro en que aparece la situación definitiva de cada hito.

Premisas

El presente cronograma depende de que los distintos plazos esenciales se vayan cumpliendo, de modo que puedan sucederse según lo previsto en los eventos fundamentales, tales como la aprobación puntual de los vuelos y las inspecciones del terreno, el despliegue oportuno de los contratistas, la cooperación plena de las partes, la garantía de la seguridad del personal sobre el terreno y de los contratistas de la Comisión de Fronteras, etc., según se señala en S/2003/257, anexo I, apéndice.
