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第六十届会议 

议程项目 124 

2006-2007 两年期拟议方案预算 

 

 
 

  基本建设总计划执行情况第三次年度进展报告 
 
 

  秘书长的报告 
 
 

更正 

 

表 1 和表 2 

 
 

 将表 1 和表 2 改为： 
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表 1 

各项战略备选方案的估计费用和预计工期 

（单位：百万美元） 

 背景 新战略 

 
第一办法 

(单期，UNDC-5)a 
第一办法

(如建造 UNDC-5)b
一 二 c 三 c 四

建筑费用 537.4 651.9 651.9 456.7 487.3 734.6

意外开支 143.0 173.5 173.5 121.5 118.6 184.4

设计费用、管理费用 97.6 118.3 118.3 82.9 99.5 144.3

预估费用上涨 175.0 234.2 234.2 164.0 239.0 360.2

 翻修工程小计 953.0 1 177.9 1 177.9 825.1 944.4 1 423.5

周转房（办公和会议合计） 96.0 250.5
d

 

办公用 e 周转房 — — 278.1 278.1 585.4
f
 109.6

会议用周转房 — — 96.8 96.8 54.7 54.7

UNDC-5 延误 — 114.0
g

— — — —

 周转房小计 96.0 364.5 374.9 374.9 640.1 164.3

 订正估计费用总额
h
 1 049.0 1 542.4 1 552.8 1 200.0 1 584.5 1 587.8

秘书处外部和核心费用 — — — — 310.0 —

秘书处内部费用 — — — — 220.0 —

 订正估计费用总额 1 049.0 1 542.4 1 552.8 1 200.0 2 114.5 1 587.8

竣工日期（假定 2006 年 1 月

1日开工） 

2010 年 

下半年 

2010 年

下半年

2011 年

下半年

2011 年

下半年

2013 年 

上半年 i 

2014 年

上半年

 
 

注：横线表示数据不适用。 
 a  

2002 年的价格。 

 b
 2005 年 1 月的价格。 

  c
 这几项战略衍生自战略一和战略四。 

  d
 如 A/59/441/Add.1 表 5 中所示，248 百万美元和 253 百万美元的中点。 

  e
 包括达格·哈马舍尔德图书馆。 

  f
 包括新大楼的估计费用 572.3 百万美元。 

  g
 如 A/59/441/Add.1 表 5 所示，如今天重新计算费用，延误费用将略有增加。 

  h
 不包括范围备选方案，估计为 161 百万美元。 

 I
 如加上秘书处核心和外部工程，为 2014 年下半年；如加上秘书处的内部工程，为 2015 年。 
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表 2 

可行战略每平方英尺项目费用的比较 

 战略 

 一 三 四 

仅建筑费用
a
 651.9 487.3 734.6 

总部翻修区
b
 2 587 1 687 2 587 

总部翻修区每平方英尺建筑费用 251.99 288.86 283.96 

订正估计数总额
a
 1 552.8 1 584.5 1 587.8 

总部翻修区，加战略三中的新楼
b
 2 587 2 587 2 587 

每平方英尺的项目费用 600.23 612.49 613.76 

订正估计数总额，包括秘书处大楼翻修
a

1 552.8 2 114.5 1 587.8 

秘书处大楼翻修区
b 2 587 3 487 2 587 

每平方英尺项目费用，包括秘书处 

大楼翻修 600.23 606.40 613.76 

 

 
a
 百万美元。 

 
b
 千平方英尺。 

 

 


