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  Troisième rapport annuel sur la mise en œuvre  
du plan-cadre d’équipement 
 
 

  Rapport du Secrétaire général 
 
 

  Rectificatif 
 

  Tableaux 1 et 2 
 

 Remplacer les tableaux 1 et 2 par les tableaux ci-après : 
 

  Tableau 1 
Coûts estimés et calendriers prévisionnels des différentes options stratégiques 
(En millions de dollars des États-Unis) 

 

Récapitulatif Nouvelles stratégies 

 
Premier scénario

(une phase, UNDC5)a
Premier scénario 

(si UNDC5 disponible)b I IIc IIIc IV

Dépenses de construction 537,4 651,9 651,9 456,7 487,3 734,6

Imprévus 143,0 173,5 173,5 121,5 118,6 184,4

Honoraires, frais de gestion 97,6 118,3 118,3 82,9 99,5 144,3

Révisions prévisionnelles 
des prix 175,0 234,2 234,2 164,0 239,0 360,2

 Total partiel, 
rénovation 953,0 1 177,9 1 177,9 825,1 944,4 1 423,5

Locaux transitoires  
(tous usages confondus) 96,0 250,5d  

Locaux transitoires à usage 
de bureauxe – – 278,1 278,1 585,4f 109,6

Locaux transitoires pour les 
conférences –  96,8 96,8 54,7 54,7
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Récapitulatif Nouvelles stratégies 

 
Premier scénario

(une phase, UNDC5)a
Premier scénario 

(si UNDC5 disponible)b I IIc IIIc IV

Attente de UNDC5 – 114,0g – – – –

 Total partiel, locaux 
transitoires 96,0 364,5 374,9 374,9 640,1 164,3

 Montant total réviséh 1 049,0 1 542,4 1 552,8 1 200,0 1 584,5 1 587,8

Secrétariat : extérieur et 
parties centrales – – – – 310,0 –

Secrétariat : intérieur – – – – 220,0 –

 Montant total révisé 1 049,0 1 542,4 1 552,8 1 200,0 2 114,5 1 587,8

Date d’achèvement  
si la mise en œuvre  
de la stratégie démarre  
au 1er janvier 2006 Fin 2010 Fin 2010 Fin 2011 Fin 2011 

Début 
2013i

Début 
2014

 

Note : Un tiret simple indique que la rubrique est sans objet. 
 a Aux prix de 2002. 
 b Aux prix de janvier 2005. 
 c Ces stratégies sont des variantes des stratégies I et IV. 
 d Point médian de la fourchette 248-253 millions de dollars, comme indiqué dans le tableau 5 du document 

A/59/441/Add.1. 
 e Y compris la Bibliothèque Dag Hammarskjöld. 
 f Y compris les coûts de construction d’un nouveau bâtiment, estimés à 572,3 millions de dollars. 
 g Comme indiqué dans le tableau 5 du document A/59/441/Add.1. Recalculés aujourd’hui, les coûts résultant 

du retard seraient légèrement supérieurs. 
 h Ne comprend pas les options additionnelles, estimées à 161 millions de dollars. 
 i Fin 2014 si l’on ajoute les parties centrales et l’extérieur du Secrétariat; fin 2015 si l’on ajoute aussi 

l’intérieur du Secrétariat. 
 
 

  Tableau 2 
Comparaison des coûts du projet par pied carré  
pour les stratégies réalisables 
 
 

Stratégies 

 I III IV 

Coûts de construction uniquementa 651,90 487,30 734,60 

Superficie à rénover au Siègeb 2 587,00 1 687,00 2 587,00 

Coûts de construction pour un pied carré d’espace 
à rénover au Siège 251,99 288,86 283,96 

 Montant total réviséa 1 552,80 1 584,50 1 587,80 

Espace à rénover au Siège, plus nouveau bâtiment 
pour la stratégie IIIb 2 587,00 2 587,00 2 587,00 
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Stratégies 

 I III IV 

Coût du projet pour un pied carré 600,23 612,49 613,76 

 Montant total révisé, y compris la rénovation 
du bâtiment du Secrétariata 1 552,80 2 114,50 1 587,80 

Superficie en cas de rénovation du bâtiment du 
Secrétariatb 2 587,00 3 487,00 2 587,00 

Coût du projet au pied carré, en cas de rénovation 
du bâtiment du Secrétariat 600,23 606,40 613,76 
 

 a En millions de dollars. 
 b En millions de pieds carrés. 
 

 


