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1. Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 57 de la section XI 
de la résolution 59/276, dans laquelle l’Assemblée générale a prié le Secrétaire 
général de lui présenter, à sa soixantième session, un rapport sur l’application de 
ladite résolution, qui indiquerait notamment, comme suite au paragraphe 9 de la 
résolution, l’état d’avancement des projets d’infrastructure visant à renforcer la 
sécurité. On se souviendra qu’en réponse à des résolutions antérieures de 
l’Assemblée, il était périodiquement rendu compte de l’application des projets de 
renforcement de la sécurité dans le cadre des rapports sur l’exécution du budget, 
dont le plus récent est le deuxième rapport sur l’exécution du budget de l’exercice 
biennal 2002-2003 (A/58/558/Add.1). Depuis lors, dans ses résolutions 58/295 et 
59/276 (sect. XI), l’Assemblée générale a approuvé le financement d’un programme 
supplémentaire de mesures visant à renforcer la sécurité. Le présent rapport contient 
un récapitulatif des travaux exécutés ou prévus par le Secrétariat en 2004 et 2005 en 
vue de mettre en œuvre tous les projets de renforcement de la sécurité déjà 
approuvés. 

2. On se souviendra que par sa résolution 56/286, en date du 27 juin 2002, 
l’Assemblée générale a ouvert un crédit d’un montant de 47 795 400 dollars pour les 
projets d’infrastructure visant à renforcer la sécurité des locaux au Siège et dans les 
bureaux extérieurs. Après avoir examiné les propositions du Secrétaire général 
concernant les phases I et II de l’application des mesures de renforcement de la 
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sécurité (A/58/756, A/59/365 et Add.1), elle a approuvé, par ses résolutions 58/295 
et 59/276 (XI), la réalisation de projets supplémentaires pendant l’exercice biennal 
2004-2005, pour un montant total de 54 205 600 dollars. 

3. Le coût total du programme approuvé par l’Assemblée générale dans ses 
résolutions 56/286, 58/295 et 59/276 s’élève donc à 105 705 100 dollars (aux taux 
révisés de 2004-2005), à financer au moyen du budget ordinaire et, pour ce qui 
concerne Vienne, sur la base du partage des coûts avec les autres organismes 
installés au Centre international de Vienne. Au 30 septembre 2005, des ressources 
d’un montant de 70 531 800 dollars avaient été engagées au titre de ce programme, 
représentant 67 % du montant total des dépenses approuvées. On trouvera un 
récapitulatif de l’utilisation des ressources approuvées par lieu d’affectation dans le 
tableau ci-après. Les activités menées pour exécuter les différents projets sont 
décrites de manière détaillée dans l’annexe au présent rapport et sous la forme d’un 
résumé par lieu d’affectation dans les paragraphes 4 à 15. 
 

  Tableau 
Utilisation des ressources approuvées pour l’exécution de projets  
d’infrastructure visant à renforcer la sécurité, par lieu d’affectation 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Lieu d’affectation 

Montant 
approuvé 

par la 
résolution 

56/286 
(juin 2002) 

Montant 
approuvé 

par la 
résolution 

58/295 
(juin 2004)

Montant 
approuvé 

par la 
résolution 

58/276
 (déc. 2004)

Actualisation 
des coûts*et 
ajustements

Coût total 
du 

programme 
approuvé

Dépenses 
engagées 
jusqu’en 

septembre 
2005 Solde 

Siège 26 000,0 15 129,2 – 184,1 41 313,3 37 770,2 3 543,1 

Office des Nations 
Unies à Genève 19 443,2 17 907,0 1 718,2 1 975,8 41 044,2 25 166,7 15 877,5 

Office des Nations 
Unies à Vienne** 1 250,0 6 916,0 4 425,0 1 294,5 13 885,5 2 741,4 11 144,1 

Office des Nations 
Unies à Nairobi 521,0 3 378,4 866,0 220,6 4 986,0 1 920,9 3 065,1 

Commission 
économique pour 
l’Afrique 333,5 2 220,0 – 12,4 2 565,9 1 801,9 764,0 

Commission 
économique et 
sociale pour l’Asie 
et le Pacifique 101,6 774,6 – 35,9 912,1 875,2 36,9 

Commission 
économique pour 
l’Amérique latine 
et les Caraïbes 146,1 210,0 661,2 (19,2) 998,1 255,5 742,6 

Total 47 795,4 46 535,2 7 670,4 3 704,1 105 705,1 70 531,8 35 173,3 
 

 * Voir premier rapport sur l’exécution du budget de l’exercice biennal 2004-2005 
(actualisation des coûts et ajustements) 

 ** À l’Office des Nations Unies à Vienne, le programme est financé suivant le principe du 
partage des coûts avec les autres organismes installés au Centre international de Vienne. 
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 A. Siège 
 
 

4. Les mesures de sécurité approuvées pour le Siège ont en grande partie été 
appliquées, les derniers essais et le démarrage de la plupart des projets étant prévus 
pour mars 2006. Fin septembre 2005, 91 % des ressources approuvées avaient été 
utilisées. Un projet, portant sur l’acquisition de quatre barrières portables d’arrêt de 
véhicules, pour un coût estimé à 800 000 dollars, n’en est qu’à sa phase initiale 
d’exécution. Les prescriptions techniques ont été publiées et les marchés pertinents 
sont en train d’être passés. Deux autres projets, à savoir l’installation de cloisons 
blindées dans les salles de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, d’une 
part, et l’installation de capteurs et de dispositifs de protection de certains flux d’air, 
d’autre part, pour un coût total de 2 150 600 dollars, ont été transférés au plan-cadre 
d’équipement. Par ailleurs, les travaux de construction à l’extérieur du site d’un 
centre de documentation pour les organisations non gouvernementales et d’un centre 
de traitement du courrier, pour un coût total de 2 650 000 dollars, seront exécutés à 
l’occasion de la mise en œuvre du plan-cadre, bien qu’ils ne relèvent pas 
directement de celui-ci. 

5. Les retards enregistrés dans le calendrier général de mise en œuvre 
s’expliquent par un certain nombre de facteurs, y compris des lacunes dans les 
dossiers techniques, les difficultés rencontrées par l’entrepreneur principal pour 
réunir tous ses sous-traitants et la nécessité de modifier la conception initiale afin de 
tenir compte de la situation actuelle sur le terrain et de l’évolution des technologies. 
 
 

 B. Office des Nations Unies à Genève 
 
 

6. Fin septembre 2005, 61 % du montant total des ressources approuvées pour le 
programme concernant l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), soit 
41 044 200 dollars, avaient été utilisés. Sur les neuf approuvés par l’Assemblée 
générale dans ses résolutions 56/286 et 58/295, quatre projets (d’un coût total de 
8 075 900 dollars) ont été retardés pour diverses raisons, comme on le verra dans la 
partie II de l’annexe au présent rapport, y compris la nécessité de rattacher 
l’exécution de trois de ces projets à celle du projet de système intégré d’accès 
sécurisé. La mise en œuvre des cinq projets restants se poursuit. Toutefois, la date 
d’achèvement a été revue par rapport au calendrier indiqué à l’Assemblée générale à 
sa cinquante-neuvième session, qui affiche un retard allant de 12 à 18 mois pour les 
raisons données dans la partie II de l’annexe. Sur ces cinq projets, ceux portant sur 
l’installation de pellicules antisouffle et la protection de l’ensemble du site sont en 
voie d’achèvement, sauf en ce qui concerne les améliorations qu’il est prévu 
d’apporter au portail de la Place des Nations Unies, qui sont tributaires des travaux 
de construction réalisés par le pays hôte dans cette zone. 

7. Parmi les quatre projets approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 
59/276 (XI) pour un coût total de 1 718 200 dollars, celui relatif à la protection des 
grandes baies vitrées est presque terminé. Les trois autres projets n’en sont qu’à leur 
premier stade d’application. Eu égard à son caractère prioritaire, et sur l’initiative 
du Secrétariat, un projet supplémentaire, d’un coût total de 47 500 dollars, 
concernant la réfection de la salle d’armurerie a été exécuté, au moyen des 
ressources approuvées pour les projets de renforcement de la sécurité à l’ONUG. La 
priorité ainsi accordée à ce projet tenait compte de la nécessité d’aligner les mesures 
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d’entreposage et de sécurité concernant les armes à feu sur les normes en vigueur 
dans le pays hôte. 
 
 

 C. Office des Nations Unies à Vienne 
 
 

8. Le programme de renforcement de la sécurité approuvé pour Vienne est 
financé sur la base du partage des coûts avec l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) et l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires. Sur 15 projets approuvés par l’Assemblée générale, un seul a été 
complètement appliqué (celui portant sur l’installation d’une clôture sur le 
périmètre). Les 14 autres en sont à divers stades d’avancement et accusent, de façon 
générale, un retard de 12 à 24 mois par rapport au calendrier communiqué à 
l’Assemblée à sa cinquante-neuvième session. Fin septembre 2005, 20 % des fonds 
prévus pour Vienne avaient été utilisés. 

9. Comme l’indique en détail la partie III de l’annexe, l’exécution de certains 
projets a été retardée en raison de la nécessité de tenir compte des travaux 
d’enlèvement de l’amiante et de l’application du système intégré d’accès sécurisé. 
Les mesures déjà mises en œuvre comprennent l’installation d’un système de 
reconnaissance des véhicules et la pose de pellicules de protection antisouffle dans 
toutes les zones principales. Les autres projets approuvés pour l’exercice 2004-2005 
en sont aux premiers stades de conception et de recherche. 
 
 

 D. Office des Nations Unies à Nairobi 
 
 

10. Sur les 10 projets approuvés pour l’Office des Nations Unies à Nairobi, 5 ont 
été menés à bien. Trente-trois pour cent du montant total des ressources allouées au 
programme concernant ce lieu d’affectation (soit 4 986 000 dollars) ont été utilisés. 
Des retards allant de 6 à 12 mois par rapport au calendrier initialement prévu et 
communiqué à l’Assemblée générale à sa cinquante-neuvième session sont 
actuellement enregistrés dans l’application des projets restants. 

11. La phase de conception de ces projets (prévoyant le déménagement de 
l’économat et de la boutique de cadeaux et la construction d’un quai de chargement) 
est achevée. Les travaux de construction devraient commencer au deuxième 
semestre de 2006. Le projet d’amélioration du système de sécurité de l’Office, 
approuvé par l’Assemblée générale dans la section XI de sa résolution 59/276, a été 
lancé et le processus de sélection d’un cabinet de consultant est en cours. 
 
 

 E. Commission économique pour l’Afrique 
 
 

12. Au total, 13 projets ont été approuvés par l’Assemblée générale pour la 
Commission économique pour l’Afrique. Un montant de 1 801 900 dollars, soit 
70 % du montant total du financement approuvé (2 565 900 dollars), a été utilisé. 
Les projets approuvés en 2003 par l’Assemblée dans sa résolution 56/286 ont été 
entièrement menés à bien. Le calendrier révisé de mise en œuvre des projets restants 
accuse des retards allant de 6 à 12 mois par rapport aux prévisions communiquées à 
l’Assemblée à sa cinquante-neuvième session. 
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13. Les mesures de sécurité sur lesquelles portent les projets en cours d’exécution 
sont notamment l’installation de pellicules de protection antisouffle, qui est presque 
achevée, la construction en dehors du complexe d’un centre pour la délivrance des 
pièces d’identité et les accréditations, ainsi que des améliorations concernant la 
sécurité du mur d’enceinte existant. Des contrats devraient être conclus pour tous les 
projets restants avant la fin de 2005 et les travaux de construction devraient 
commencer en 2006. 
 
 

 F. Commission économique et sociale  
pour l’Asie et le Pacifique 
 
 

14. Tous les projets de renforcement de la sécurité approuvés par l’Assemblée 
générale pour la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique sont 
en grande partie achevés. Par rapport au montant total approuvé (921 100 dollars), 
des dépenses de 875 200 dollars, soit 95 %, ont été engagées. Deux projets sont 
encore en cours d’exécution, l’un portant sur l’installation d’un système d’alarme en 
cas d’effraction, en cours d’achèvement, et l’autre visant à améliorer le système de 
télévision en circuit fermé, qui en est au stade de la sélection du fournisseur. Les 
derniers travaux devraient s’achever au cours du premier semestre de 2006. 
 
 

 G. Commission économique pour l’Amérique latine  
et les Caraïbes 
 
 

15. Un montant de 255 500 dollars a été utilisé sur le montant total du financement 
approuvé pour la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(998 100 dollars). La pose de pellicules de protection antisouffle est terminée au 
siège de la Commission, ainsi qu’à Mexico et Bogota, et se poursuit dans les autres 
bureaux locaux. La phase de conception de tous les autres projets, qui doivent être 
exécutés conjointement, est achevée et des marchés ont commencé à être passés 
pour la phase de construction. L’exécution des projets à Santiago dépend de la 
construction des locaux de la sécurité et de la sûreté de la Commission, qui est en 
retard par rapport au calendrier initialement prévu. 
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Annexe 
 

  État d’avancement des projets d’infrastructure visant à renforcer la sécurité 
 
 

 I. Siège 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Projet 

Approuvé par 
la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par 
la résolution 

59/276 
(décembre 

2004)

Montant
total 

approuvé 

Fonds 
engagés 

jusqu’à fin 
septembre 

2005 Solde État d’avancement  

Projets achevés (comme indiqué dans le 
document A/58/756 

540,0 – – 540,0 301,9 238,1 Intégralement exécutés 

Amélioration du système d’alarme 
incendie 

2 500,0 1 450,0 – 3 950,0 4 522,2 (572,2) Intégralement exécuté, à l’exception de 
l’installation de dispositifs d’arrêt des 
ventilateurs dans le bâtiment des 
conférences, qui devrait être achevée 
fin 2006 au plus tard. 

Installation d’une pellicule antisouffle 
sur toutes les fenêtres 

– 2 500,0 – 2 500,0 1 437,4 1 062,6 Intégralement exécuté 

Protection des étages occupés par des 
hauts fonctionnaires 

800,0 832,9 – 1 632,9 2 003,4 (370,5) Intégralement exécuté 

Construction, dans l’enceinte du Siège, 
d’un centre de contrôle de la sécurité 

3 448,0 763,5 – 4 211,5 4 817,9 (606,4) Les travaux de construction sont en 
cours et devraient s’achever d’ici à 
février 2006. Voir notes 1 et 2 

Installation d’un système de surveillance, 
d’alarme et de contrôle de l’accès 
couvrant l’ensemble du site 

9 322,0 – – 9 322,0 11 745,6 (2 423,6) Les travaux de construction sont en 
cours et devraient s’achever d’ici à 
février 2006. Voir notes 1, 2 et 3 

Construction d’une enceinte de sécurité 
autour du site 

3 000,0 3 717,3 – 6 717,3 6 592,0 125,3 Les travaux de construction sont en 
cours et devraient s’achever d’ici à 
décembre 2005. Voir notes 1 et 2 

Remise à neuf du système d’éclairage 
du site  

400,0 2 529,5 – 2 929,5 2 821,1 108,4 Les travaux de construction sont 
achevés. Voir notes 1 et 2 

Construction d’enclos sécurisés autour 
des installations électriques 

340,0 1 107,8 – 1 447,8 1 281,7 166,1 Les travaux de construction sont 
achevés. D’autres travaux demeurent 
nécessaires pour intégrer le plan de 
contrôle, de surveillance et 
d’intervention au centre de contrôle de 
la sécurité. Voir notes 1 et 2 
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Projet 

Approuvé par 
la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par 
la résolution 

59/276 
(décembre 

2004)

Montant
total 

approuvé 

Fonds 
engagés 

jusqu’à fin 
septembre 

2005 Solde État d’avancement  

Installation de six barrières 
supplémentaires d’arrêt des véhicules 

300,0 1 428,2 – 1 728,2 1 523,6 204,6 Les travaux de construction sont en 
cours et devraient s’achever d’ici à 
décembre 2005. Voir notes 1 et 2 

Quatre barrières transportables d’arrêt 
des véhicules 

800,0 – 800,0 174,0 626,0 Les spécifications ont été établies. Les 
opérations d’achat sont en cours. Il est 
prévu que le projet s’achèvera d’ici à 
avril 2006. 

Installation de cloisons blindées dans les 
salles de l’Assemblée générale et du 
Conseil de sécurité 

1 000,0 – – 1 000,0 358,9 641,1 D’autres formules de sécurisation des 
salles de l’Assemblée générale et du 
Conseil de sécurité ont été mises au 
point. La mise en œuvre de ce projet a 
été transférée au plan-cadre 
d’équipement. 

Installation de capteurs et de dispositifs 
de protection de certains flux d’air 

1 700,0 – – 1 700,0 190,5 1 509,5 Projet transféré au plan-cadre 
d’équipement 

Construction, à l’extérieur, d’un centre de 
documentation pour les organisations non 
gouvernementales et d’un centre de 
traitement du courrier 

2 650,0 – – 2 650,0 – 2 650,0 L’exécution de ce projet a été repoussée 
à une date ultérieure et s’effectuera en 
même temps que la mise en œuvre du 
plan-cadre d’équipement. 

 Total partiel 26 000,0 15 129,2 – 41 129,2 37 770,2 3 359,0  

Actualisation et autres ajustements 
(premier rapport sur l’exécution du 
budget 2004-2005) 

– – – 184,1 – 184,1  

 Total 26 000,0 15 129,2 – 41 313,3 37 770,2 3 543,1  
 

Notes 
 

 1 Les derniers essais et la mise en service seront achevés fin mars 2006 au plus tard. 
 2 Les travaux de construction liés au renforcement de la sécurité, dont l’achèvement était initialement prévu pour juin 2005, feront l’objet de derniers essais et 

seront mis en service d’ici à la fin de mars 2006. Ces retards dans l’exécution des projets sont imputables à des défauts dans les dossiers techniques. D’autres 
retards s’expliquent par le fait que l’entreprise de construction a mis du temps à se mobiliser, et n’a pas été capable de bien gérer ses sous-traitants. D’autres 
retards sont imputables à des modifications conceptuelles motivées par les conditions et technologies courantes, ainsi qu’à des modifications de programme 
proposées par l’ONU. 

 3 Le déficit de financement de ce projet est couvert par un virement de 2 766 500 dollars provenant de la rubrique « Transformation » du budget ordinaire. 
 



 

 

A
/60/572/A

dd.2 

8 
0563100f.doc

 II. Office des Nations Unies à Genève 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Projet 

Approuvé par 
la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par
la résolution 

59/276 
(décembre 

2004)

Montant 
total 

approuvé 

Fonds 
engagés 

jusqu’à fin 
septembre 

2005 Solde État d’avancement  

Transfert des activités d’expédition et de 
réception du courrier et de la valise 
diplomatique; nouvelle zone d’inspection 
et de tri du courrier à la porte 30 

2 386,6 3 688,4 – 6 075,0 6 926,7 (851,7) L’exécution du projet a été retardée par 
la décision de confier à une entreprise 
générale l’exécution de l’ensemble du 
projet et non de recourir à des sous-
traitants pour chaque composante 
supervisée par le consortium actuel. Il a 
fallu compléter la conception du projet 
établie en 2004 par des études 
techniques détaillées afin que 
l’entreprise qui serait chargée de 
l’ensemble du projet puisse examiner 
celui-ci et soumissionner. Les travaux 
de construction sont prévus pour le 
milieu de 2006 et s’achèveraient en 
2007. 

Mise en place de dispositifs permettant 
d’assurer la sécurité de l’ensemble du 
site, notamment en renforçant les 
systèmes de contrôle de l’accès à l’entrée 
dite du Chemin de fer, à l’entrée Pregny 
et à l’entrée de la Place des Nations 

11 463,8 4 755,6 – 16 219,4 13 474,6 2 744,8 Entrée du Chemin de fer : achevée. 
Entrée Pregny : devrait être achevée en 
mars 2006. Entrée Place des Nations : 
retardée dans l’attente de l’achèvement 
par le pays hôte des travaux de 
construction dans ce secteur. 
Barrières : exécution conforme au 
calendrier prévu, les travaux de 
maçonnerie étant reportés au printemps 
2006. Les fonds engagés s’entendent 
non compris les éléments du projet qui 
dépendent du projet de système intégré 
pour les contrôles d’identité et d’accès. 

Amélioration de la surveillance du secteur 
intermédiaire, y compris l’éclairage et la 
vidéosurveillance du garage souterrain  

3 175,0 2 844,0 – 6 019,0 41,7 5 977,3 L’exécution de ce projet a été 
suspendue par le Comité directeur en 
décembre 2004, dans l’attente du plan 
définitif de système intégré pour les 
contrôles d’identité et d’accès, qui 
portera sur les systèmes d’éclairage et 
de télésurveillance. 
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Projet 

Approuvé par 
la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par
la résolution 

59/276 
(décembre 

2004)

Montant 
total 

approuvé 

Fonds 
engagés 

jusqu’à fin 
septembre 

2005 Solde État d’avancement  

Création d’un centre de contrôle de la 
sécurité 

2 417,8 – – 2 417,8 1 214,4 1 203,4 Les travaux d’infrastructure doivent se 
poursuivre en 2006, parallèlement à la 
mise en œuvre du système intégré pour 
les contrôles d’identité et d’accès. Date 
d’achèvement prévue : décembre 2006, 
en attente des décisions sur le système 
de contrôle de l’accès. 

Installation de dispositifs de protection 
des arrivées d’air et d’eau 

– 515,0 – 515,0 – 515,0 L’exécution de ce projet a été 
suspendue par le Comité directeur en 
décembre 2004 en attendant les plans 
définitifs du système intégré pour les 
contrôles d’identité et d’accès, ce 
dernier étant censé couvrir, entre autres, 
la détection des intrusions. 

Installation d’une pellicule plastique sur 
les fenêtres 

– 1 104,0 – 1 104,0 849,4 254,6 Une pellicule antisouffle a été installée 
dans tous les bâtiments principaux. 
Sauf empêchement dû aux conditions 
climatiques, toutes les autres zones 
prévues devraient être équipées d’ici à 
la fin de l’année. 

Modernisation du système de haut- 
parleurs utilisé pour annoncer les 
situations d’urgence 

– 3 826,0 – 3 826,0 2 349,2 1 476,8 Les travaux de construction ont débuté 
à la fin de septembre 2005 et devraient 
s’achever en mars 2006 au plus tard. 

Installation de cloisons, y compris dans la 
zone des salles de conférence aux fins de 
lutte anti-incendie 

– 1 174,0 – 1 174,0 – 1 174,0 Les études détaillées devraient être 
effectuées par l’Institut suisse de 
protection contre l’incendie au début de 
2006. Le projet est en partie tributaire 
du projet de système intégré pour les 
contrôles d’identité et d’accès, lequel 
aura des répercussions sur le 
cloisonnement des bâtiments. Date 
d’achèvement prévue : fin 2007 au plus 
tard. 
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Projet 

Approuvé par 
la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par
la résolution 

59/276 
(décembre 

2004)

Montant 
total 

approuvé 

Fonds 
engagés 

jusqu’à fin 
septembre 

2005 Solde État d’avancement  

Fermeture de certains parkings et création 
d’une zone de 25 mètres de large interdite 
aux véhicules 

– – 367,9 367,9 – 367,9 L’exécution de ce projet a été 
suspendue en attendant la conception 
d’une zone de dépôts sécurisée fin 2005 
au plus tard. Date d’achèvement 
prévue : fin 2007. Ce projet a été 
retardé par suite d’une modification par 
le Comité directeur de l’ordre de 
priorité des projets. 

Protection des grandes baies vitrées en 
façade 

– – 248,6 248,6 263,2 (14,6) Les offres reçues pour la fourniture de 
vitrages blindés sont en cours 
d’examen. Date prévue pour 
l’achèvement des travaux : janvier 
2006. Le remplacement de la façade 
actuelle du hall 14 et de la salle 16 fait 
actuellement l’objet d’un appel d’offres 
et les travaux devraient s’achever d’ici 
à la fin de 2006. 

Installation de dispositifs de protection 
contre les incendies dans tous les 
bâtiments du Palais des Nations  

– – 202,7 202,7 – 202,7 Les études techniques détaillées 
devraient être effectuées par l’Institut 
suisse de protection contre l’incendie au 
début de 2006. Date d’achèvement 
prévue : fin 2007. Ce projet a été 
retardé à cause d’une modification par 
le Comité directeur de l’ordre de 
priorité des projets. 

Installation de systèmes d’extinction 
automatique 

– – 899,0 899,0 – 899,0 Les études techniques détaillées 
devraient être effectuées par l’Institut 
suisse de protection contre l’incendie au 
début de 2006. Date d’achèvement 
prévue : fin 2007. Ce projet a été 
retardé en raison d’une modification par 
le Comité directeur de l’ordre de 
priorité des projets. 
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Projet 

Approuvé par 
la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par
la résolution 

59/276 
(décembre 

2004)

Montant 
total 

approuvé 

Fonds 
engagés 

jusqu’à fin 
septembre 

2005 Solde État d’avancement  

Armurerie – – – – 47,5 (47,5) Projet supplémentaire prioritaire, 
financé par le transfert de fonds 
initialement prévus pour l’installation 
de pellicules plastiques, afin de rénover 
une salle existante pour en faire une 
armurerie où les armes à feu seraient 
entreposées et gardées conformément 
aux normes du pays hôte. Date 
d’achèvement prévue : décembre 2005 

 Total partiel 19 443,2 17 907,0 1 718,2 39 068,4 25 166,7 13 901,7  

Actualisation et autres ajustements 
(premier rapport sur l’exécution du 
budget 2004-2005) 

– – – 1 975,8 – 1 975,8  

 Total 19 443,2 17 907,0 1 718,2 41 044,2 25 166,7 15 877,5  
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 III. Office des Nations Unies à Vienne 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Projet 

Approuvé par 
la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par
la résolution 

59/276 
(décembre 

2004)

Montant
total 

approuvé 

Fonds 
engagés 

jusqu’à fin 
septembre 

2005 Solde État d’avancement  

Projets achevés (comme indiqué dans le 
document A/58/756) 

1 250,0 – – 1 250,0 1 250,0 – Intégralement exécutés 

Installation d’un périmètre clôturé et d’un 
système de surveillance et d’alarme 

– 700,0 – 700,0 150,0 550,0 Télésurveillance vidéo : appel d’offres 
en cours. Système d’alarme : les 
spécifications sont en train d’être 
établies. La date d’achèvement dépend 
de la mise en œuvre du projet de 
système intégré pour le contrôle de 
l’accès. 

Renforcement des points d’accès, y 
compris l’installation de barrières de 
sécurité pour les véhicules 

– 1 450,0 – 1 450,0 26,6 1 423,4 Évaluation technique en cours en vue 
de sélectionner un consultant 
concepteur. Date d’achèvement prévue : 
fin 2006 

Installation de dispositifs de fermeture et 
de blocage télécommandés de l’accès aux 
bâtiments 

– 165,0 – 165,0 – 165,0 Travaux de conception en cours. 
L’exécution du projet est liée au projet 
de désamiantage en cours d’exécution 
sur le site, dont la date d’achèvement 
prévue est fixée à octobre 2006. 

Installation d’un système d’alarme sur les 
portes et amélioration du système de 
télésurveillance vidéo 

– 1 800,0 – 1 800,0 438,2 1 361,8 Cahier des charges achevé. Documents 
contractuels en cours d’établissement. 
Date d’achèvement prévue : mai 2006 

Installation d’un système de 
reconnaissance des véhicules et 
d’équipements de contrôle du contenu 
des véhicules 

– 336,0 – 336,0 139,6 196,4 Système de lecture des plaques 
d’immatriculation achevé. Les 
spécifications d’un système de contrôle 
sous le châssis des véhicules sont en 
cours d’examen et la date d’achèvement 
prévue est fixée au milieu de 2006. 

Pose d’une pellicule antisouffle sur les 
fenêtres du Centre 

– 1 500,0 – 1 500,0 718,9 781,1 Installation de pellicules antisouffle 
achevée dans toutes les zones 
principales. Les travaux restants 
devraient s’achever fin 2005 au plus 
tard. 

Mise en place d’un système fixe de 
contrôle chimique 

– 100,0 – 100,0 – 100,0 Recherche des produits en cours 
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Projet 

Approuvé par 
la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par
la résolution 

59/276 
(décembre 

2004)

Montant
total 

approuvé 

Fonds 
engagés 

jusqu’à fin 
septembre 

2005 Solde État d’avancement  

Installation d’un système de contrôle et de 
protection de l’accès aux systèmes de 
chauffage, de ventilation et de 
climatisation et d’une alarme connexe 

– 815,0 – 815,0 – 815,0 Étude de marché en cours. L’exécution 
de ce projet dépend en partie de celle 
du projet de système intégré de contrôle 
de l’accès. 

Reconstruction et amélioration du centre 
de contrôle de la sécurité 

– 50,0 – 50,0 – 50,0 Étude technique achevée et en cours 
d’examen. L’exécution du projet 
dépend en partie de celle du projet de 
système intégré de contrôle de l’accès. 

Installation d’un système fixe de contrôle 
des explosifs (véhicules) 

– – 1 600,0 1 600,0 – 1 600,0 Étude de marché en cours 

Installation d’un système fixe de 
détection des explosifs (piétons) 

– – 900,0 900,0 – 900,0 Étude de marché en cours 

Travaux de construction destinés à 
empêcher l’approche en ligne droite des 
points d’accès et installation de dos-d’âne 
sur les routes périphériques 

– – 450,0 450,0 14,1 435,9 Projet de concept présenté : en attente 
de l’accord du pays hôte pour les portes 
3 et 4. Date d’achèvement prévue : fin 
2006 

Installation de dispositifs d’arrêt aux 
portes périphériques  

– – 975,0 975,0 4,0 971,0 Critères de conception en cours 
d’examen. La conception pour les 
portes 3 et 4 est tributaire de l’accord 
du pays hôte. Date d’achèvement 
prévue : fin 2006 

Renforcement des postes périphériques  
– réaménagement de la porte 1 

– – 500,0 500,0 – 500,0 Critères de conception à l’examen. 
L’exécution du projet dépend en partie 
de l’accord du pays hôte concernant les 
terrains adjacents à cette porte. 

 Total partiel 1 250,0 6 916,0 4 425,0 12 591,0 2 741,4 9 849,6  

Actualisation et autres ajustements 
(premier rapport sur l’exécution du 
budget 2004-2005) 

– – – 1 294,5 – 1 294,5  

 Total 1 250,0 6 916,0 4 425,0 13 885,5 2 741,4 11 144,1  
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 IV. Office des Nations Unies à Nairobi 
 (En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Projet 

Approuvé par
 la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par 
la résolution 

59/276 
(décembre 2004)

Montant
 total

 approuvé

Fonds engagés 
jusqu’à fin 

septembre 2005 Solde État d’avancement 

Nouvelle amélioration des portails 
et des barrières et renforcement de 
la clôture d’enceinte 

40,8 219,4 – 260,2 260,2 – Intégralement exécuté 

Construction du guichet 
d’enregistrement pour les 
participants aux conférences 
dans le pavillon des visiteurs 

– 56,0 – 56,0 56,0 – Intégralement exécuté 

Pose d’un film de protection 
antiéclats sur les fenêtres de 
l’ensemble du complexe 

– 533,0 – 533,0 457,4 75,5 Intégralement exécuté 

Travaux de terrassement et de 
construction pour les barrières, 
tourniquets et jardinières autour 
de l’entrée du complexe 

– 101,0 – 101,0 101,0 – Intégralement exécuté 

Déménagement et construction 
de nouvelles guérites de sécurité 

– 107,0 – 107,0 237,3 (130,3) Intégralement exécuté 

Projets indiqués dans le document 
A/58/756 

480,2 – – 480,2 193,0 287,1 Les éléments de projet liés à la télévision 
en circuit fermé et à l’éclairage et 
auxquels des fonds avaient été 
préaffectés sont en suspens en attendant 
l’exécution du projet de système intégré 
pour les contrôles d’identité et d’accès. 

Installation d’un système d’alarme 
et d’une clôture sur le périmètre  
– phase 3 

– 109,0 – 109,0 183,0 (74,0) Achevé à 50 %, l’achèvement complet 
étant prévu pour la fin de l’année 2005. 
Le retard est dû au fait que les 
prestations fournies par l’entrepreneur 
étaient de qualité insuffisante. 

Déménagement de l’économat 
et de la boutique de cadeaux 
située dans le bâtiment principal 

– 980,0 – 980,0 336,3 643,7 La phase de conception est achevée et les 
projets sont entrés dans la phase des 
soumissions. Les travaux devraient 
commencer au milieu de l’année 2006. 
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Projet 

Approuvé par
 la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par 
la résolution 

59/276 
(décembre 2004)

Montant
 total

 approuvé

Fonds engagés 
jusqu’à fin 

septembre 2005 Solde État d’avancement 

Construction d’un guichet unique 
à côté du quai de chargement, 
pour tous les organismes 

– 1 273,0 – 1 273,0 96,6 1 176,4 La phase de conception est achevée et les 
projets sont entrés dans la phase des 
soumissions. Les travaux devraient 
commencer au milieu de l’année 2006. 

Modernisation des systèmes 
de sûreté 

– 866,0 866,0 – 866,0 Les soumissions ont été reçues et sont en 
cours d’évaluation. Les travaux devraient 
commencer au milieu de l’année 2006. 

 Total partiel 521,0 3 378,4 866,0 4 765,4 1 920,9 2 844,5  

Actualisation et autres ajustements 
(premier rapport sur l’exécution 
du budget 2004-2005) 

– – – 220,6 – 220,6  

 Total 521,0 3 378,4 866,0 4 986,0 – 3 065,1  
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 V. Commission économique pour l’Afrique 
 (En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Projet 

Approuvé par
 la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par 
la résolution 

59/276 
(décembre 2004)

Montant 
total 

 approuvé

Fonds engagés 
jusqu’à fin 

septembre 2005 Solde État d’avancement 

Projets achevés (comme indiqué 
dans le document A/58/756) 

333,5 – – 333,5 333,5 – Intégralement exécutés 

Pose d’un film de protection 
antiéclats sur les fenêtres du siège 
et des bureaux sous-régionaux 
de la CEA 

– 1 000,0 – 1 000,0 614,4 385,6 Achèvement prévu pour la fin de l’année 
2005 

Construction, à l’extérieur du 
complexe, d’un local devant servir 
de centre d’identification 
et d’accréditation 

– 170,0 – 170,0 144,0 26,0 Travaux en cours 

Améliorations apportées à la 
sécurité matérielle et renforcement 
de l’enceinte existante 

– 150,0 – 150,0 157,7 (7,7) Travaux en cours 

Construction d’une nouvelle 
enceinte de sécurité autour du 
terrain supplémentaire offert par le 
gouvernement hôte 

– 300,0 – 300,0 62,9 237,1 Un entrepreneur a été sélectionné. 

Amélioration du système de 
télévision en circuit fermé au 
Centre de conférences des Nations 
Unies et mise en place d’un 
système de télévision en circuit 
fermé pour la détection d’intrusion 
au niveau de l’enceinte 

– 130,0 – 130,0 19,4 110,6 Le marché devrait être attribué avant la 
fin de l’année 2005. 

Installation d’un dispositif 
d’alarme incendie dans les bureaux 

– 470,0 – 470,0 470,0 – Les entrepreneurs font actuellement 
l’objet d’une évaluation; le marché 
devrait être attribué avant la fin de 
l’année 2005. 

 Total partiel 333,5 2 220,0 – 2 553,5 1 801,9 751,6  

Actualisation et autres ajustements 
(premier rapport sur l’exécution 
du budget 2004-2005) 

– – – 12,4 – 12,4  

 Total 333,5 2 220,0 – 2 565,9 – 764,0  
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 VI. Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
 (En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Projet 

Approuvé par
 la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par 
la résolution 

59/276 
(décembre 2004)

Montant 
total 

approuvé

Fonds engagés 
jusqu’à fin 

septembre 2005 Solde État d’avancement 

Projets achevés (comme indiqué 
dans le document A/58/756) 

101,6 – – 101,6 100,4 1,2 Intégralement exécutés 

Installation d’un système de 
détection automatique des bombes 
dans les véhicules, à l’entrée 
principale 

– 125,0 – 125,0 156,6 (31,6) Installation achevée, certification en 
cours 

Pose d’un film de protection 
antiéclats sur les fenêtres des 
locaux de la CESAP 

– 300,0 – 300,0 205,5 94,5 Installation achevée; on attend l’arrivée 
d’un petit stock de remplacement. 

Installation de quatre barrières 
escamotables à toutes les entrées 
principales et installation de 
20 bornes permanentes, en vue 
d’empêcher les véhicules 
d’emboutir les emplacements 
vulnérables sur le périmètre 

– 92,6 – 92,6 190,7 (98,1) Barrières escamotables et bornes 
entièrement installées et opérationnelles; 
les travaux de modification imprévus qui 
doivent être effectués seront achevés en 
février 2006. 

Amélioration du système de 
télévision en circuit fermé, y 
compris informatisation du Centre 
de contrôle pour l’amélioration de 
la surveillance et de la couverture 

– 190,0 – 190,0 190,0 – Le marché devrait être attribué avant la 
fin de l’année 2005 et les travaux 
achevés en février 2006. 

Installation d’un système d’alarme 
d’effraction pour toutes les portes 
de secours et aux voies d’accès 
vers les bâtiments 

– 67,0 – 67,0 32,0 35,0 Projet achevé à 50 %; une demande de 
fourniture de biens ou services a été 
émise pour les travaux restants. 

 Total partiel 101,6 774,6 – 876,2 875,2 1,0  

Actualisation et autres ajustements 
(premier rapport sur l’exécution du 
budget 2004-2005) 

– – – 35,9 – 35,9  

 Total 101,6 774,6 – 912,1 875,2 36,9  
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 VII. Commission économique et sociale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
 (En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Projet 

Approuvé par
 la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par 
la résolution 

59/276 
(décembre 2004)

Montant 
total 

approuvé

Fonds engagés 
jusqu’à fin 

septembre 2005 Solde État d’avancement 

Projets achevés (comme indiqué 
dans le document A/58/756) 

146,1 – – 146,1 88,3 57,8 Intégralement exécutés à l’exception de 
certains éléments auxquels des fonds 
avaient été initialement préaffectés 
en 2002-2003, mais qui ont été 
ultérieurement reportés pour être 
exécutés en parallèle avec la construction 
des nouveaux locaux destinés au Groupe 
de la sécurité. Les études techniques sont 
achevées pour ce dernier projet. 

Pose d’un film de protection 
antiéclats sur les fenêtres 
des locaux de la CEPALC 

– 110,0 – 110,0 110,0 – Intégralement exécuté 

Modification de l’entrée sud; 
construction d’un centre des cartes 
d’identité à l’extérieur 
du complexe de la CEPALC, 
près de l’entrée sud 

– 100,0 – 100,0 – 100,0 Ce projet sera exécuté en parallèle avec 
la construction des nouveaux locaux 
destinés au Groupe de la sécurité. Les 
plans sont achevés et ont été approuvés 
par le Département de la sûreté et de 
la sécurité en septembre 2005. La 
procédure de passation de marché est 
en cours. 

Construction d’une glissière 
de sécurité à la CEPALC 

– – 391,2 391,2 – 391,2 Ce projet sera exécuté en parallèle avec 
la construction des nouveaux locaux 
destinés au Groupe de la sécurité. 

Construction de modules 
supplémentaires destinés 
au Groupe de la sécurité 

– – 150,0 150,0 – 150,0 Ce projet sera exécuté en parallèle avec 
la construction des nouveaux locaux 
destinés au Groupe de la sécurité. 

Pose de films antiéclats sur les 
fenêtres des bureaux nationaux 
et régionaux 

– – 120,0 120,0 57,2 62,8 Installation achevée au bureau sous-
régional de la CEPALC à Mexico et au 
bureau national de Bogota. Le projet est 
en cours d’exécution dans d’autres 
bureaux. 

 Total partiel 146,1 210,0 661,2 1 017,3 255,5 761,8  
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Projet 

Approuvé par
 la résolution 

56/286 
(juin 2002)

Approuvé par 
la résolution 

58/295 
(juin 2004)

Approuvé par 
la résolution 

59/276 
(décembre 2004)

Montant 
total 

approuvé

Fonds engagés 
jusqu’à fin 

septembre 2005 Solde État d’avancement 

Actualisation et autres ajustements 
(premier rapport sur l’exécution du 
budget 2004-2005) 

– – – (19,2) – (19,2)  

 Total 146,1 210,0 661,2 998,1 255,5 742,6  

 Total général 47 795,4 46 535,2 7 670,4 105 655,1 70 531,8 35 123,3  
 
 

 

 

 

 


