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第六十一届会议 

临时议程
*
 项目 115 

2006-2007 两年期方案预算 

 

  增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会办公设施 
 
 

  秘书长的报告 
 
 

 摘要 

 大会在第 56/270 号决议中请秘书长每年就非洲经济委员会增建办公设施的

进展向大会提出报告。 

 本报告提供所要求的进展情况以及自秘书长上次报告（A/60/532）印发以来

为执行本项目所采行动的 新资料。 
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 一. 导言 
 
 

1. 大会在其第 56/270 号决议中核准在亚的斯亚贝巴增建非洲经济委员会（非

洲经委会）的办公设施，总面积约 6 770 平方米，并为此目的动用 7 711 800 美

元，由在建账户可动用余额提供经费。 

2. 其后，大会在第 60/248 号决议第七节中注意到秘书长的报告（A/60/532）， 

并认可行政和预算问题咨询委员会报告（A/60/7/Add.21）所载的有关建议，扩

大本项目的规模，包括添建两层，与原来核定的四层同时完成。新办公设施的总

面积为 9 550 平方米，估计项目费用总额为 11 383 300 美元。 

3. 依照大会第 56/270 号决议的要求，将须每年向大会提出进展报告。本报告

提供资料说明自秘书长前两份年度报告（A/59/444 和 A/60/532）印发以来在本

项目执行方面所获进展。 

 

 二. 东道国增拨土地的现况 
 
 

4. 在上一份报告中，秘书长通知大会说，地契和东道国协定反映埃塞俄比亚政

府向非洲经委会增拨土地的增编已经提交法律事务厅。这份地契现在已经签字，

将土地所有权交给非洲经委会。 

5. 至于增编，这份文件业经法律事务厅审查，提交东道国政府核定。此事尚待

东道国政府对文字措辞加以澄清，预料不久可以解决。 

6. 同时已经采取行动，就设计和及时建筑另一条公共通路的问题，与地方当局

进行协调，这条通路将代替目前穿过增拨土地的一条路。根据了解，亚的斯亚贝

巴市政府已被要求提供这条另外通路的建筑费。 

 

 三. 本项目的发展现况 
 
 

7. 新的项目进度摘要载于下文表 1。继大会核准扩大项目规模，包括添建两

层，与原来核定的四层同时完成之后，工程文件必须修改。在这方面，已于 2006

年 7 月签署建筑师合同的修正案。 
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  表 1 

订正的项目进度 
 
 
 

 

8. 预计建筑师将于 2006 年下半年完成

预料将于 2006 年年底以前公布国际招标，

9． 同时，采购处已经发出投标意向书，

和国际的公司应征。现已完成对参加未来

10. 在完成工程文件的同时，非洲经委会

目协调员负责管理项目的施工阶段。预料

计划。 

 
 

 四. 项目费用估计数 
 
 

11. 大会第 60/248 号决议第七节中核定的

没有改变。表 2 开列费用的详细分类。 

表 2 

费用计划 

(美元) 

 

建筑费 

设计、顾问服务 

工地工作、防火、局域网/广域网、照明、安全、

声音通讯系统 

工作站和家具 

 

添建两层楼设计图样 

设计图样评估 

招标总承包商 

施工阶段 

内部装修 

迁入 

2  

非洲经济委员会办公设施增建工程 
006 年 9 月
2  
006 年 10 月
后工

以便

招揽

投标

正在

将及

本项

月 
2007 年 4
程文件。如果这些

选定一个总承包商

可能的总承包商，

的各个公司的预先

展开征聘手续，

时征聘这名协调

目估计费用总额

估

2  
009 年 3 月
文件

负责

已经

审查

聘请

员，

11 3

计费用

2
009年 9月
3

 

令人满意，

这项工程。 

有几个本地

工作。 

一名新的项

以评价工程

83 300 美元

a 2005 年核定 b 

7 488 600 

774 700 

1 153 300 

262 800 

2009年10月
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 估计费用 a 2005 年核定 b 

项目协调 610 200 

工程紧急情况 1 093 700 

 共计 11 383 300 

 

a
 包括应急金、通货膨胀和币值波动的估计费用。 

b
 大会第 56/248 号决议核定。 

 

 五. 结论和建议 
 
 

12. 东道国政府已经增拨土地；因此已与东道国政府协调完成修正案，尽量体现

于东道国协定之中。 

13. 在本报告所述期间修订了项目时间表，因为扩大原来规模，包括添建两层，

与原来核定的项目同时完成。 

14. 目前正在完成最后工程文件。预料将于 2007 年上半年完成总建筑承包商的

遴选，其后立即开始施工。 

15. 大会不妨表示注意到本报告。 

 

 


