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Заседание открывается в 10 ч. 05 м.  
 

Пункт 134 повестки дня: Предлагаемый бюджет 

по программам на двухгодичный период 2016–

2017 годов (продолжение) 
 

  Проект создания системы 

общеорганизационного планирования ресурсов 

(A/70/7/Add.19, A/70/158, A/70/369, 

A/70/369/Corr.1 и A/70/369/Corr.2) 
 

1. Г-н Такасу (заместитель Генерального секре-

таря по вопросам управления), представляя седь-

мой доклад Генерального секретаря о ходе осу-

ществления проекта внедрения системы общеорга-

низационного планирования ресурсов (A/70/369, 

A/70/369/Corr.1 и A/70/369/Corr.2), говорит, что раз-

вертывание интегрированной конфигурации систе-

мы «Умоджа» в Секретариате Организации Объ-

единенных Наций было завершено в установленные 

сроки — до конца 2015 года, как было определено в 

резолюции 67/246 Генеральной Ассамблеи, в связи 

с чем он выражает признательность за поддержку 

государствам-членам и за беспрецедентные сов-

местные усилия в рамках Секретариата. Системой 

«Умоджа» сейчас ежедневно пользуются около 

31 000 сотрудников по всему Секретариату.  

2. В 2015 году состоялась установка двух наибо-

лее сложных на сегодняшний день компонентов: в 

июне в Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана, Управлении по координации 

гуманитарных вопросов, проекте «Помощь Органи-

зации Объединенных Наций в проведении судебных 

процессов над „красными кхмерами“», Программе 

Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, Программе Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам и Отделении Орга-

низации Объединенных Наций в Найроби; и в но-

ябре в 71 учреждении, включая Центральные учре-

ждения, отделения в Женеве и Вене и их подразде-

ления-клиенты, а также в остальных региональных 

комиссиях; тогда же во всех специальных полити-

ческих миссиях и миссиях по поддержанию мира 

был установлен модуль 1 системы «Умоджа». 

3. Такие изменения происходят только раз в по-

коление. После десятилетий работы в условиях 

функциональной и организационной разобщенно-

сти различные подразделения начали поддерживать 

тесное взаимодействие. «Умоджа» является полно-

стью интегрированной общеорганизационной си-

стемой, которая требует единства практики и при-

несет существенные улучшения с точки зрения эф-

фективности, транспарентности и более информи-

рованного принятия решений. 

4. Под инициативным началом Генерального 

секретаря руководство и контроль за осуществле-

нием проекта «Умоджа» были усилены. Была по-

вышена ответственность субъектов за осуществле-

ние процессов и организованы группы по внедре-

нию системы для проведения развертывания в со-

ответствующих учреждениях и полевых миссиях, а 

также для стабилизации внедрения общей операци-

онной модели. Были организованы восемь проверок 

качества или основных этапов и введена система 

баллов для контроля степени готовности структур и 

групп по внедрению для ноябрьского развертыва-

ния. В соответствии с рекомендацией Комиссии ре-

визоров до начала развертываний в июне и ноябре 

основные заинтересованные стороны подтвердили 

Комитету по вопросам управления, что все условия, 

необходимые для успешного внедрения системы, 

созданы. 

5. Надзорные органы вынесли ценные рекомен-

дации; группа по внедрению «Умоджи» работает с 

этими органами над их осуществлением. За про-

шлый год обзор проектов осуществили Комиссия 

ревизоров и Управление служб внутреннего надзора 

(УСВН). Комиссия отметила прогресс в управлении 

проектом, а также сложность и масштабность задач, 

связанных с его развертыванием. Администрация 

приняла семь дополнительных рекомендаций, сде-

ланных Комиссией для успешного завершения про-

екта, а также вынесенные УСВН рекомендации в 

отношении «Умоджи». 

6. Внедрение системы «Умоджа» оказалось труд-

нее, чем ожидалось, и осложнено непредвиденными 

обстоятельствами. Для достижения целевых показа-

телей потребуется проделать еще больше: за деся-

тилетия накопились данные, которые необходимо 

очистить, конвертировать и сверить, что занимает 

значительный объем людских ресурсов; также нуж-

но проверить режим доступа пользователей; под-

держка после развертывания для кластеров  3 и 4 

оказалась сложнее, чем предполагалось, и потребо-

вала значительных усилий от группы по внедрению 

«Умоджи» и кураторов процессов. Плотный график 

и масштаб ноябрьского развертывания привели к 

необходимости использовать групповой подход, в 

http://undocs.org/A/70/7/Add.19
http://undocs.org/A/70/158
http://undocs.org/A/70/369
http://undocs.org/A/70/369/Corr.1
http://undocs.org/A/70/369/Corr.2
http://undocs.org/A/70/369
http://undocs.org/A/70/369/Corr.1
http://undocs.org/A/70/369/Corr.2
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котором ответственность распределялась бы среди 

более широкого круга заинтересованных сторон.  

7. Группы по внедрению в Нью-Йорке, Женеве и 

Вене и Департамент полевой поддержки в случае 

полевых миссий оказали поддержку осуществляю-

щим учреждениям, мобилизовали ресурсы, органи-

зовали очистку данных, возглавили работу по про-

верке режима доступа пользователей, разработали 

программы подготовки и содействовали межфунк-

циональной и междепартаментской совместной ра-

боте, необходимой для успешного внедрения. Груп-

пы будут продолжать оказывать поддержку до тех 

пор, пока система «Умоджа» не будет стабилизиро-

вана и должным образом освоена персоналом. 

Необходимо также оказать производственную под-

держку учреждениям, подготовить персонал, осо-

бенно экспертов по процессам, и устранить про-

блемы, выявленные группами по обзору после 

внедрения системы. 

8. Предстоит сделать еще многое: удовлетворить 

возникающие потребности и реорганизовать рабо-

чие процессы, модернизировать систему, выполнить 

заявки на изменение и улучшить методы работы. 

Следует осуществить подготовку к развертыванию 

в кластере 5 в 2016 году и переоценку функцио-

нального содержания и времени внедрения модуля 

2 с учетом накопленного опыта, появляющихся по-

требностей и стратегических приоритетов. Идет 

работа по выявлению моделей поддержки для пере-

дачи функций в профильные подразделения, кото-

рая будет представлена в следующем докладе о хо-

де осуществления. 

9. Генеральный секретарь принимает во внима-

ние значительные финансовые и политические ин-

вестиции государств-членов в систему «Умоджа». 

Посредством внедрения системы «Умоджа» Орга-

низация Объединенных Наций гармонизирует рабо-

чие процессы, переосмысливает роли и обязатель-

ства и уменьшает дублирование усилий. Генераль-

ный секретарь остается приверженным задаче по-

лучения к 2019 году совокупных качественных и 

количественных выгод от реализации проекта, ко-

торые, по некоторым оценкам, могут составить от 

140 до 220 млн. долл. США. 

10. В тесном сотрудничестве с Группой по 

МСУГС показатели работы в рамках системы 

«Умоджа» были приведены в соответствие по ше-

сти категориям качественных преимуществ сов-

местно с факторами и показателями, которые будут 

представлены руководящим органам «Умоджи». 

Директор «Умоджи», кураторы процессов и Глав-

ный сотрудник по информационным технологиям 

пересматривают способы достижения целей по по-

лучению выгод и разрабатывают планы его получе-

ния. Результаты этой работы будут отражены в по-

следующих докладах о ходе осуществления. 

11. В шестом докладе о ходе осуществления 

(A/69/385) потребности в ресурсах на двухгодич-

ный период 2014–2015 годов оценивались в объеме 

129,4 млн. долл. США. С учетом фактических рас-

ходов за прошедший с тех пор период и скорректи-

рованных прогнозов на 2015 год общий объем пря-

мых расходов по проекту на 2014–2015 годы оста-

ется неизменным, как и запланированная потреб-

ность в прямых ресурсах в размере 385 млн. долл. 

США на период с 2008 по 2015 год.  

12. Потребность в ресурсах на 2016–2017 годы 

также остается неизменной и составляет 

54,3 млн. долл. США. Тем не менее сложность но-

ябрьского развертывания и необходимость под-

держки означают, что работа над кластером 5 и раз-

работка модуля 2 отсрочены. К концу года группа 

по внедрению «Умоджи» сможет сделать более точ-

ную оценку потребностей в ресурсах на 2016–

2017 годы. Генеральный секретарь представит пе-

ресмотренные оценки на 2016–2017 годы в первой 

части возобновленной семидесятой сессии.  

13. Вместе с тем, несмотря на значительный про-

гресс, проблемы остаются. Требуемые усилия вы-

ходят далеко за пределы работы основной проект-

ной группы, кураторов процессов и Главного со-

трудника по информационным технологиям, а так-

же персонала, работающего по всему миру: проект 

«Умоджа» может быть успешным только при под-

держке и участии всех заинтересованных сторон. 

Администрация рассчитывает на неизменную под-

держку государств-членов и обращается к высшему 

руководству с просьбой обеспечить всеобщую го-

товность к сотрудничеству в целях полной реализа-

ции преимуществ «Умоджи».  

14. Г-н Мкумба (Председатель Комитета по реви-

зионным операциям Комиссии ревизоров), пред-

ставляя четвертый ежегодный доклад Комиссии ре-

визоров о ходе работы по внедрению системы об-

щеорганизационного планирования ресурсов Орга-

низации Объединенных Наций (A/70/158), говорит, 

http://undocs.org/A/69/385
http://undocs.org/A/70/158
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что «Умоджа» — это комплексный, глобальный 

проект с высокой добавленной стоимостью, предна-

значенный для модернизации основных рабочих 

процессов и систем Организации Объединенных 

Наций, охватывающий почти все административные 

и вспомогательные функции Организации, а также 

имеющий ключевое значение для ее эффективного 

и результативного функционирования.  

15. В докладе рассматривается управление проек-

том, стратегия развертывания и организационная 

готовность, механизмы поддержки, риски, сопут-

ствующие текущему графику развертывания, из-

держки и преимущества «Умоджи», а также отра-

жена ситуация перед развертыванием кластера 3 в 

подразделениях по всему миру и развертывания 

кластера 4 в остальных структурах Организации 

Объединенных Наций. Масштаб сложностей, свя-

занных со внедрением «Умоджи», невозможно пе-

реоценить. 

16. При успешном внедрении, невзирая на сопут-

ствующие риски, «Умоджа» будет способствовать 

более экономичному выполнению мандатов путем 

повышения эффективности осуществления админи-

стративных функций и передачи более точной ин-

формации принимающим решения руководителям. 

Крайне важно уменьшить существующую зависи-

мость от группы по проекту «Умоджа», а для руко-

водителей всех профильных подразделений  — взять 

на себя ответственность по успешному развертыва-

нию и эффективному использованию системы.  

17. Недостаточная готовность персонала к изме-

нениям, вводимым системой «Умоджа», и пробелы 

в механизмах поддержки после развертывания обу-

словили дополнительные риски в стратегии внед-

рения. Администрация не разработала надлежащих 

запасных планов для смягчения этих рисков. Серь-

езные трудности уже встречались на предыдущих 

этапах внедрения «Умоджи» ввиду недостаточной 

организационной готовности. 

18. Удалось добиться стабильного улучшения в 

управлении проектом «Умоджа», ответственность 

за который на высшем уровне взял заместитель Ге-

нерального секретаря по вопросам управления, а 

также улучшений в решении стратегических вопро-

сов. Сформировалось понимание важной роли ку-

раторов процессов, и Администрация начала при-

менять концепцию управления процессами. Однако 

при определении плана развертывания Админи-

страция продолжает руководствоваться опублико-

ванным графиком реализации проекта,  а не объек-

тивной оценкой организационной готовности или 

способностью управлять изменениями в работе для 

получения ожидаемых преимуществ. 

19. Хотя Генеральный секретарь обозначил свое 

признание проблем, с которыми пришлось столк-

нуться на предыдущих этапах развертывания, и 

свою приверженность поддержанию темпов внед-

рения в соответствии со способностью Организа-

ции адаптироваться к новой системе и процессам, 

текущий график реализации проекта остается ско-

рее оптимистичным и крайне рискованным, чем ос-

нованным на реалистичных плановых предположе-

ниях. 

20. Администрация осознала масштабы сложно-

стей, связанных с развертыванием системы «Умод-

жа» в 2015 году, но посчитала, что риск невыполне-

ния графика развертывания для 2015 года переве-

шивает риски продолжения работы, невзирая на из-

вестные слабые места, поскольку последнее может 

привести к росту стоимости проекта, чрезмерному 

разрастанию группы по его осуществлению и со-

здаст ряд практических трудностей, связанных с 

необходимостью сохранения наряду с «Умоджей» 

старых систем в течение продолжительного перио-

да времени. Администрация также посчитала, что 

Организация Объединенных Наций настроилась на 

внедрение «Умоджи» и что отсрочка может приве-

сти к потере динамики и сказаться на командном 

духе. 

21. Тем не менее связанные с внедрением риски 

не были надлежащим образом оценены, а резервное 

планирование — в достаточной мере разработано. 

Администрация исходила из того, что она будет в 

состоянии задействовать дополнительные ресурсы 

для решения любых проблем, что имело место при 

развертывании в кластерах 1 и 2. Но масштаб про-

блем, возникших в кластерах 3 и 4, был иного по-

рядка ввиду более сложного функционала и геогра-

фического разброса мест внедрения. Комиссия 

определила ряд пробелов в готовности Админи-

страции к внедрению системы «Умоджа» в сфере 

обучения, тестирования пользователей, конверта-

ции данных и поддержки после начала функциони-

рования системы. 

22. Долгосрочная поддержка и интегрирование 

системы «Умоджа» должны осуществляться Управ-
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лением информационно-коммуникационных техно-

логий. Хотя Управление организовало работу служб 

технической поддержки и предоставляет другие ви-

ды помощи, детальные планы передачи ответствен-

ности от группы по выполнению проекта еще не 

подготовлены, а технико-экономическое обоснова-

ние и стоимость передачи не определены. Кроме 

того, Организации Объединенных Наций еще пред-

стоит определить четкую целевую операционную 

модель, в рамках которой будет функционировать 

«Умоджа». Определение такой модели было отме-

чено в качестве ключевого фактора смягчения рис-

ков в контексте перестройки работы, в связи с чем 

на текущей сессии должны быть представлены 

предложения о модели глобального сервисного об-

служивания. Внедрение «Умоджи» было использо-

вано для улучшения различных административных 

процессов, но и дальнейшая оптимизация рабочих 

процессов и систем вполне возможна.  

23. Администрация рассчитывает, что в 2016–

2017 годах издержки по проекту «Умоджа» составят 

примерно 439,4 млн. долл. США. Однако вероят-

ность того, что затраты на обеспечение устойчивого 

функционирования системы в кластерах 3 и 4 пре-

высят нынешние оценки, и оставшаяся работа по 

модулю 2 означают, что Комиссия не может гаран-

тировать, что весь объем работ по проекту «Умод-

жа» может быть выполнен в пределах нынешней 

сметы. Данные о финансовых выгодах от внедрения 

системы «Умоджа» сильно зависят от предположе-

ний, сделанных несколько лет назад, а прогнозы 

общей выгоды не получили большого доверия со 

стороны руководителей. 

24. Администрация привержена задаче получения 

к 2019 году совокупной количественной выгоды  на 

сумму от 140 млн. до 220 млн. долл. США. В 

2017 году предполагаемая количественная выгода 

составит 81,4 млн. долл. США, включая 30 млн. 

долл. США в рамках регулярного бюджета и 

51,4 млн. долл. США по линии миротворческих 

операций. Пока Комиссии не было представлено 

достаточных подтверждений предполагаемой выго-

ды на 2017 год и последующий период.  

25. В целях максимального повышения шансов на 

успешное завершение проекта Комиссия выносит 

следующие рекомендации: повысить уровень ответ-

ственности со стороны руководителей подразделе-

ний; снизить уровень рисков в текущем подходе к 

развертыванию; повысить готовность Управления 

информационно-коммуникационных технологий 

взять на себя управление и поддержку «Умоджи»; а 

также повысить степень уверенности в преимуще-

ствах, которые принесет «Умоджа».  

26. Из 21 оставшейся рекомендации, которые бы-

ли ранее вынесены Комиссией, все были приняты 

Администрацией, 3 были полностью осуществлены, 

6 находятся в процессе выполнения, 3 не были 

осуществлены и 9 сняты Комиссией. В целом Ко-

миссия заключила, что руководство привержено 

осуществлению ее рекомендаций. 

27. Г-н Руис Массьё (Председатель Консульта-

тивного комитета по административным и бюджет-

ным вопросам), представляя соответствующий до-

клад Консультативного комитета (A/70/7/Add.19), 

говорит, что Консультативный комитет приветству-

ет внедрение интегрированной конфигурации 

«Умоджи» в структурах кластера 3 в июне 

2015 года, и что внедрение в структурах кластера 4 

осуществляется в соответствии с установленными 

целевыми сроками. Тем не менее Консультативный 

комитет обеспокоен тем, что значительные пробле-

мы, с которыми пришлось столкнуться в ходе внед-

рения в кластерах 3 и 4, могут сказаться на планах 

осуществления проекта и объемах прогнозируемых 

расходов на него. 

28. Консультативный комитет подчеркивает необ-

ходимость осуществления проекта в полном объе-

ме, что было одобрено в резолюции 67/246 Гене-

ральной Ассамблеи; в частности, внедрения моду-

ля 2 «Умоджи», включающего процессы по состав-

лению бюджета, управлению цепочкой поставок, 

субсидиями, программами, а также организации 

конференций и других мероприятий. Именно Гене-

ральная Ассамблея принимает решение о ходе дей-

ствий по внедрению специального модуля 2, в связи 

с чем Генеральный секретарь должен внести пред-

ложения по внедрению «Умоджи» в полном объеме.  

29. Консультативный комитет подчеркивает необ-

ходимость разработки планов перехода в преддве-

рии передачи обязанностей Управлению информа-

ционно-коммуникационных технологий, в настоя-

щий момент запланированной на январь 2017 года. 

Крайне важно, чтобы интегрированная конфигура-

ция «Умоджи» обслуживалась и обновлялась цен-

трализованно для всего Секретариата и чтобы у де-

партаментов не возникала потребность в создании 

специальных групп для поддержки, технического 

http://undocs.org/A/70/7/Add.19
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обслуживания, модернизации или дальнейшего 

усовершенствования «Умоджи». Консультативный 

комитет рекомендует включать любые предложения 

по техническому обслуживанию, модернизации и 

усовершенствованию «Умоджи» в доклады о ходе 

осуществления проекта, чтобы передать их для рас-

смотрения Генеральной Ассамблее после представ-

ления основного обзора. 

30. Консультативный комитет также рекомендует, 

чтобы Генеральная Ассамблея попросила Генераль-

ного секретаря не допускать дальнейших отсрочек в 

подготовке планов реализации преимуществ и 

включить информацию о таких планах в свой оче-

редной доклад о ходе осуществления.  

31. Что касается персонала проекта, Консульта-

тивный комитет озабочен постоянной потерей ква-

лифицированных кадров. Поскольку отсутствие со-

ответствующих навыков представляет собой один 

из крупнейших рисков для успешного завершения 

проекта, Консультативный комитет рекомендует, 

чтобы Генеральная Ассамблея попросила Генераль-

ного секретаря представить подробный план дей-

ствий по обеспечению того, чтобы приобретенная 

база знаний сохранилась внутри Организации Объ-

единенных Наций. На данном этапе Консультатив-

ный комитет рекомендует, чтобы Генеральная Ас-

самблея уполномочила Генерального секретаря в 

порядке исключения и в качестве временной меры 

приостановить сокращение численности группы по 

внедрению системы «Умоджа», запланированное на 

2016 год. 

32. Консультативный комитет вновь подчеркивает 

необходимость предоставить Генеральной Ассам-

блее информацию о косвенных расходах в связи с 

проведением подготовительных мероприятий, кото-

рые несут учреждения-исполнители, и рекомендует, 

чтобы Генеральная Ассамблея попросила Генераль-

ного секретаря обеспечить осуществление подроб-

ного учета таких косвенных расходов для следую-

щей фазы проекта и полностью транспарентное 

представление этой информации в будущих докла-

дах о ходе осуществления.  

33. Г-жа Лингенфельдер (Южная Африка), вы-

ступая от имени Группы 77 и Китая, говорит, что 

Группа вновь заявляет о своей поддержке инициа-

тив в области реформирования управления, вклю-

чая «Умоджу», направленные на повышение эффек-

тивности и результативности Организации Объеди-

ненных Наций в выполнении ее мандатов. Оратор 

приветствует развертывание модуля «Объекты не-

движимости» системы «Умоджа» во всех подразде-

лениях Секретариата и установку интегрированной 

конфигурации «Умоджи» в кластерах 3 и 4 в июне и 

ноябре. Группа отмечает улучшение в управлении 

проектом и выполнении генерального плана внед-

рения системы «Умоджа» в соответствии с наме-

ченными сроками и функциями. 

34. Вместе с тем Группа по-прежнему обеспокое-

на значительными рисками, с которыми сталкивает-

ся проект, включая организационную готовность, 

наращивание необходимого внутреннего потенциа-

ла для поддержания основных направлений «Умод-

жи», стремительное увеличение расходов по 

оставшимся этапам проекта, отставание от графика 

осуществления проекта, отсутствие транспарентно-

сти в отношении полных затрат и согласованного 

плана осуществления и получения преимуществ. 

Группа также обеспокоена проблемами, возникши-

ми после внедрения системы, включая вопросы 

подотчетности, необходимых ресурсов, координа-

ции и нехватки квалифицированных специалистов 

во многих департаментах. 

35. Группа приняла к сведению создание руково-

дящим комитетом Академии «Умоджа» по оптими-

зации рабочих процессов и панели управления для 

оказания поддержки в принятии решений при 

устранения возникающих проблем. Опыт, накоп-

ленный в результате таких инициатив, имеет опре-

деляющее значение для реализации оставшихся 

элементов проекта. Группа интересуется обзорами 

работы системы после ее внедрения в кластерах 3 и 

4, а также степенью готовности к проведению 

оставшегося функционального этапа: модуля 2 и 

кластера 5. 

36. Эффективное руководство и координация — 

это ключ к успешному осуществлению столь слож-

ной общесистемной реорганизации рабочих про-

цессов. Группа хочет быть уверенной в том, что 

проект будет продолжать опираться на эффективное 

управление, надзор, подотчетность и механизмы 

организации для достижения желаемых целей.  

37. Группа 77 и Китай подчеркивают важность 

передачи знаний о системе «Умоджа» Управлению 

информационно-коммуникационных технологий и 

наработки основательных знаний о ней в рамках 

Управления, а также необходимость более четко 
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определить порядок управления, руководства и 

операционных механизмов в целях обслуживания, 

модернизации и постоянного улучшения «Умоджи» 

в интересах скоординированного переходного про-

цесса. Группа хочет быть уверенной в том, что пе-

редача ответственности Управлению будет способ-

ствовать дополнительному усовершенствованию 

интегрированной конфигурации «Умоджи». 

38. Что касается реализации преимуществ, Секре-

тариат еще не определил четкие базовые парамет-

ры, по отношению к которым могут быть измерены 

достигнутые преимущества. Создание специальной 

группы для определения того, как будут достигнуты 

цели по реализации преимуществ, дает возмож-

ность обновить экономическое обоснование проек-

та за счет более актуальных оценок, поскольку су-

ществующие оценки имеют приблизительно шести-

летнюю давность. План реализации преимуществ 

должен прояснить то, как данные системы «Умод-

жа» будут использоваться для получения преиму-

ществ, и указать на потенциальные последствия бо-

лее эффективных и результативных администра-

тивных процессов. 

39. Наконец, оратор подчеркивает важность 

предоставления государствам-членам всеобъемлю-

щей, качественной, точной и своевременной ин-

формации для содействия рассмотрению админи-

стративных и бюджетных предложений и принятию 

решений по ним. 

40. Г-н Деттлинг (Швейцария), выступая также 

от имени Лихтенштейна, говорит, что внедрение 

интегрированной конфигурации «Умоджи» в струк-

турах кластеров 3 и 4 в соответствии с графиком 

стало существенным этапом, однако проблемы под-

готовки кадров и недостаточная готовность подраз-

делений будут сказываться на графике выполнения 

проекта: для стабилизации системы в данных кла-

стерах может потребоваться дополнительное время. 

Генеральный секретарь должен найти баланс между 

двумя императивами — соблюдение графика внед-

рения и необходимость обеспечить организацион-

ную готовность, поскольку неспособность выпол-

нить и то, и другое сопряжена с рисками. В конеч-

ном итоге, техническое внедрение системы не так 

важно, как успешная реорганизация рабочих про-

цессов и осуществление долгосрочного изменения 

культуры работы во всей Организации Объединен-

ных Наций. 

41. Модуль 2 «Умоджи» является необходимой и 

ценной инвестицией. Однако поддержка после 

внедрения для предыдущих развертываний оказа-

лась сложнее, чем ожидалось, и это соображение 

следует учитывать в предложениях по внедрению 

системы «Умоджа» в полном объеме, которые 

должны быть представлены Комитету в первой ча-

сти возобновленной сессии. 

42. Следует иметь более реалистичное представ-

ление о преимуществах системы «Умоджа». Боль-

шинство из них будут качественными, включая 

предоставление более своевременных и точных 

данных, более оперативное осуществление процес-

сов, более эффективный внутренний контроль и, 

соответственно, повышение эффективности управ-

ления рисками и принятие более продуманных и 

ответственных решений. Некоторые преимущества 

также будут иметь количественный характер и 

напрямую приведут к чистой экономии денежных 

средств. Однако из проектов по внедрению систем 

общеорганизационного планирования ресурсов в 

частном секторе ясно следует, что последствия 

«Умоджи» для численности персонала во вспомога-

тельных функциях будут умеренными. Скорее, 

внедрение системы в первую очередь должно при-

вести к тому, что персонал будет работать более ра-

ционально и с более совершенными инструмента-

ми, повышая тем самым общую производитель-

ность Организации Объединенных Наций.  

43. Г-н де Претер (наблюдатель от Европейского 

союза), выступая также от имени стран-кандидатов 

Албании, бывшей югославской Республики Маке-

дония, Сербии, Черногории и Турции; Боснии и 

Герцеговины — страны, находящейся в процессе 

стабилизации и ассоциации; а также Армении, Гру-

зии и Украины, говорит, что Европейский союз бу-

дет продолжать активно поддерживать «Умоджу», 

целью которой является модернизация рабочих 

процессов и систем, имеющих решающее значение 

для эффективного и результативного управления 

Организацией Объединенных Наций. «Умоджа» 

позволит Организации Объединенных Наций гар-

монизировать рабочие процессы, уменьшить дуб-

лирование усилий и повысить уровень выполнения 

мандатов. 

44. Оратор приветствует внедрение интегриро-

ванной конфигурации «Умоджи» в структурах кла-

стера 4, включая департаменты и управления в 

Центральных учреждениях, в качестве важнейшего 
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этапа реализации проекта. Вместе с тем, несмотря 

на значительный прогресс, включая повышение 

эффективности управления проектом, трудности и 

риски остаются и по ним должны быть приняты 

меры, чтобы система обеспечивала полную функ-

циональность и полный объем преимуществ. 

К рискам относится дальнейшая задержка в выпол-

нении графика, что сопряжено со стремительным 

разрастанием расходов. 

45. Оратор согласен с Комиссией ревизоров в том, 

что существует необходимость оценить потенциал 

проекта по оптимизации «Умоджи», и поддержива-

ет содержащийся в докладе о ходе осуществления 

комментарий о том, что необходимо проводить по-

стоянные усовершенствования системы «Умоджа», 

чтобы использовать ее в полной мере и применять 

передовой опыт в отрасли. 

46. Европейский союз придает большое значение 

внедрению модуля 2, включая функции, связанные 

с управлением цепочкой поставок, составлением 

бюджета, управлением программами, организацией 

конференций и других мероприятий и планирова-

нием численности персонала. Бюджетный модуль 

обеспечит бóльшую детализированность данных, 

что позволит руководителям лучше понимать пол-

ную стоимость деятельности и совершенствовать 

процесс составления бюджета, а также будет помо-

гать государствам-членам при принятии решений. 

Чтобы защитить уже сделанные инвестиции, необ-

ходимо осуществить проект в полном объеме и в 

полной мере реализовать все связанные с ним пре-

имущества. С этой целью крайне важно централи-

зованно и скоординированно поддерживать и мо-

дернизировать интегрированную конфигурацию 

«Умоджи». 

47. Оратор рассчитывает на обсуждение плана ин-

теграции «Умоджи», учитывая комментарии Комис-

сии ревизоров относительно планирования перехо-

да, передачи знаний и ресурсов, а также обеспече-

ния сохранности связанных с проектом «Умоджа» 

компетенций на будущее. 

48. Делегация оратора подчеркивает важность 

приверженности высшего руководства и субъектов, 

отвечающих за выполнение процессов, успешному 

внедрению системы, включая их подотчетность для 

обеспечения организационной готовности и приме-

нения стандартных рабочих процессов. В настоя-

щее время «Умоджа» является решением, ежеднев-

но используемым сотрудниками в отделениях Орга-

низации Объединенных Наций по всему миру, 

включая миссии по поддержанию мира, и обеспече-

ние полноценного внедрения этих новых способов 

работы имеет решающее значение для успеха про-

екта. 

49. Г-н Упадхьяй (Соединенные Штаты Амери-

ки) говорит, что система «Умоджа» занимает цен-

тральное место в многообещающей преобразова-

тельной повестке дня в области реформирования, к 

выполнению которой приступила Организация 

Объединенных Наций. В совокупности с мобильно-

стью и другими инициативами по реформированию 

она будет активизировать работу Организации с 

помощью глобальной модели оказания услуг. После 

первоначальных задержек и перерасхода бюджет-

ных средств успешное внедрение системы в местах 

службы за пределами Центральных учреждений и 

сейчас в Нью-Йорке является свидетельством же-

лания государств-членов видеть Организацию Объ-

единенных Наций более современной и эффектив-

ной, а также коллективной воли ее сотрудников и 

руководителей. Оратор уверен, что по мере реали-

зации проекта сохраняющиеся трудности будут 

преодолены, а извлеченные уроки учтены в работе.  

50. Делегация оратора с удовлетворением отмеча-

ет то обстоятельство, что Генеральный секретарь 

планирует расширять ресурсы по реорганизации 

рабочих процессов для содействия более эффектив-

ному внедрению системы «Умоджа». После ее 

внедрения должен сохраняться акцент на упорядо-

чении и реструктуризации рабочих процессов. Ге-

неральный секретарь должен обеспечить получение 

количественных и качественных преимуществ, ко-

торые более чем оправдали бы затраченные время, 

усилия и инвестиции. 

51. Г-н Кисимори (Япония) говорит, что его деле-

гация всегда поддерживала инициативы по преоб-

разованию и модернизации работы Организации 

Объединенных Наций, включая систему общеорга-

низационного планирования ресурсов, Междуна-

родные стандарты учета в государственном секторе, 

информационно-коммуникационные технологии и 

реформу управления людскими ресурсами. Такие 

инициативы играют важнейшую роль, если Органи-

зация Объединенных Наций хочет оставаться акту-

альной перед лицом новых вызовов. Соответствен-

но с этим оратор с удовлетворением отмечает внед-
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рение «Умоджи» в кластерах 3 и 4, в частности 

успешное развертывание системы в Нью-Йорке. 

52. Однако это только первый шаг. Система 

«Умоджа» не будет завершенной до тех пор, пока 

полностью не внедрен модуль 2. Оратор обеспокоен 

задержками в связи с модулем 2; в первой части 

возобновленной сессии Генеральному секретарю 

следует представить всеобъемлющий доклад о ходе 

внедрения системы «Умоджа», включая повторную 

оценку по модулю 2. 

53. «Умоджа» является долгосрочным проектом, 

обеспечивающим качественные изменения в систе-

ме Организации Объединенных Наций. Государ-

ства-члены очень много инвестировали в этот про-

ект и заслуживают получения прибыли от своих 

инвестиций. При должном терпении и постоянной 

поддержке «Умоджа» обеспечит повышение эффек-

тивности и модернизацию Организации Объеди-

ненных Наций. Для того, чтобы добиться успеха в 

проекте по преобразованию рабочих процессов та-

кого масштаба, крайне важно обеспечить организа-

ционную готовность во всем Секретариате.  

54. Г-н Ассурайе (Кувейт) в очередной раз заяв-

ляет об уверенности правительства своей страны в 

важнейшей роли и миссии Организации Объеди-

ненных Наций для поддержания международного 

мира и безопасности, особенно в свете нарастаю-

щих трудностей, которые требуют удвоенных уси-

лий со стороны Организации Объединенных Наций.  

55. Делегация оратора с удовлетворением отмеча-

ет прогресс в развертывании «Умоджи», но обеспо-

коена трудностями и рисками, выявленными Ко-

миссией ревизоров и Консультативным комитетом. 

Оратор отмечает важность соблюдения графика и 

учета бюджетных ограничений при внедрении 

«Умоджи» во всей системе Организации Объеди-

ненных Наций. Инвестиции в информационно-

коммуникационные технологии повышают потен-

циал и эффективность Организации Объединенных 

Наций при реагировании на международные вызо-

вы. 

56. Однако осуществление таких программ зави-

сит от того, будут ли платежи от государств-членов 

в виде начисленных взносов поступать в полном 

объеме, вовремя и безоговорочно для того, чтобы 

Организация Объединенных Наций могла выпол-

нять свой мандат. 

57. В связи с этим оратор подчеркивает важность 

надзора и управления рисками — эти элементы 

необходимы для успеха «Умоджи» и упорядоченно-

го, транспарентного и надежного извлечения пре-

имуществ из проекта, включая повышение эффек-

тивности, транспарентности и точности данных.  

58. Г-н Санчес Аскуй (Куба) говорит, что его де-

легация поддерживает любые меры, направленные 

на повышение эффективности и результативности 

осмотрительного использования ограниченных ре-

сурсов. Соответственно, следует в полной мере 

учесть мнения и рекомендации Комиссии ревизоров 

и Консультативного комитета. Как и в любом теку-

щем проекте, необходимо вносить корректировки и 

следует набраться терпения до момента внедрения 

системы «Умоджа», когда можно будет сделать тща-

тельный анализ ее преимуществ и недостатков; на 

данном этапе делегация оратора воздерживается от 

суждений. 

59. Для полной разработки и успешного внедре-

ния «Умоджи» требуется твердая приверженность 

высшего руководства и поощрение чувства ответ-

ственности во всем Секретариате — эти условия 

следует обеспечить. Делегация оратора соглашается 

с Консультативным комитетом в том, что существу-

ет насущная потребность разработать планы полу-

чения преимуществ. Отсутствие таких планов за-

трудняет понимание любых административных мер 

или бюджетных предложений, предусматривающих 

сокращение штата сотрудников или расходов.  

60. В средне- и долгосрочной перспективе для 

жизнеспособности проекта очень важным является 

успешное преодоление переходного этапа. Делега-

ция оратора будет пристально следить за передачей 

обязанностей Управлению информационно-комму-

никационных технологий, которое в будущем может 

взять на себя всю ответственность за функциониро-

вание «Умоджи». 

61. Самый трудный аспект любого проекта, кото-

рый является залогом его стабильности, — это под-

готовка кадров. Соответственно, важную роль иг-

рают укрепление внутреннего потенциала по под-

держке деятельности и потребностей Организации 

Объединенных Наций и передача ноу-хау для ин-

ституционализации поддержки «Умоджи», а также 

для сохранения квалифицированных кадров. Оратор 

рассчитывает на предложения Генерального секре-

таря в этой связи. 
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62. Оратор отмечает увеличение финансовых ре-

сурсов для проекта и уверен, что они эффективно 

используются для его полноценного осуществле-

ния. Он также отмечает, что этот по сути админи-

стративный проект отнимает ресурсы регулярного 

бюджета у трех компонентов основной работы Ор-

ганизации Объединенных Наций, которые должны 

стоять в самом центре ее усилий.  

63. Г-н Такасу (заместитель Генерального секре-

таря по вопросам управления) говорит, что «Умод-

жа» — это не просто компьютерная программа, ко-

торая должна прийти на смену Комплексной систе-

ме управленческой информации (ИМИС). Скорее 

это серьезная инициатива по преобразованию. Ор-

ганизационная готовность — приверженность выс-

шего руководства и знакомство персонала с систе-

мой — является ключевым вопросом и находит 

полное понимание во всем Секретариате. Трудно-

сти остаются, но Секретариат привержен достиже-

нию финальной цели. 

 

  Обзор вопросов управления и 

администрирования Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека (A/70/68 и A/70/68/Add.1) 
 

64. Г-н Ачамкулангаре (Объединенная инспек-

ционная группа), представляя доклад Объединен-

ной инспекционной группы (ОИГ) об обзоре вопро-

сов управления и администрирования Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ) (A/70/68 и 

A/70/68/Add.1), говорит, что в докладе содержатся 

шесть официальных рекомендаций, посвященных 

вопросам управления и надзора государствами-

членами, управлению рисками, стратегическому 

планированию, географическому распределению 

персонала, управлению людскими ресурсами и все-

стороннему учету прав человека во всей системе 

Организации Объединенных Наций.  

65. Рекомендация 1 о связанных с управлением 

вопросах адресована Генеральной Ассамблее; ре-

комендация 6 о всестороннем учете прав человека 

во всей системе Организации Объединенных 

Наций — Генеральному секретарю; оставшиеся ре-

комендации — Верховному комиссару по правам 

человека, который является исполнительным руко-

водителем УВКПЧ. Шесть официальных рекомен-

даций дополняются рядом неофициальных реко-

мендаций по повышению эффективности управле-

ния и сопутствующих методов работы УВКПЧ в 

соответствии со стандартами и передовым опытом 

работы, принятыми в системе Организации Объ-

единенных Наций. 

66. ОИГ поддерживает УВКПЧ в его текущей ре-

форме и определила те сферы, которые можно 

улучшить, учитывая при этом специфику работы 

УВКПЧ, признавая роль Управления и гарантируя, 

что ни одно из положений обзора не будет иметь 

отрицательных последствий для независимости 

Верховного комиссара. Доклад, основанный на кон-

сультативном подходе, который включает в себя 

взаимодействие с различными заинтересованными 

сторонами, был подготовлен в соответствии с нор-

мами ОИГ. 

67. Общая цель доклада состоит в том, чтобы 

улучшить работу Управления, повысить его эффек-

тивность и результативность и укрепить его страте-

гическую позицию в качестве ведущего органа Ор-

ганизации Объединенных Наций в области прав че-

ловека. ОИГ проанализировала преобразование 

Управления из первоначально нормативной, распо-

ложенной в штаб-квартире организации в операци-

онный, работающий в полевых условиях орган; 

определила стоящую перед Управлением необходи-

мость модернизировать свою операционную струк-

туру, правила, нормы и методы работы; а также от-

метила трудности, вызванные зависимостью от 

внебюджетных ресурсов: существует веский довод 

в пользу существенного увеличения ресурсов регу-

лярного бюджета Управления. Признавая достигну-

тый Управлением прогресс, ОИГ обозначила обла-

сти для дальнейших улучшений и повышения под-

отчетности. 

68. На государствах-членах лежит главная ответ-

ственность по вопросам, связанным с управлением 

и надзором. Общее представление об УВКПЧ мо-

жет помочь государствам-членам предоставить 

стратегические рекомендации, обеспечить надзор и 

контроль за исполнением, повышая тем самым эф-

фективность и производительность. В обзоре де-

монстрируется вся сложность структуры управле-

ния и методов работы УВКПЧ, обозначаются аспек-

ты текущих механизмов управления и вытекающая 

из них динамика, а также указывается необходи-

мость диалога между государствами-членами. 

69. Что касается рекомендации 1, ОИГ особо от-

мечает взятые на себя УВКПЧ инициативы в обла-

http://undocs.org/A/70/68
http://undocs.org/A/70/68/Add.1
http://undocs.org/A/70/68
http://undocs.org/A/70/68/Add.1
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сти стратегического планирования, управления на 

основе результатов и людских ресурсов и дает по-

ложительную оценку внутреннему процессу ре-

формирования, включая программы по организаци-

онной эффективности и функциональный обзор. 

ОИГ выдвигает предложения по дальнейшему усо-

вершенствованию корпоративной культуры в отно-

шении операционных процедур и методов работы, 

включая стратегическое планирование, управление 

на основе результатов и повышенное внимание 

управлению рисками, и определила области рисков, 

с которыми сталкивается Управление. 

70. Что касается рекомендации 2, Группа выявила 

проблемы, вытекающие из отсутствия полной со-

гласованности между стратегическими рамками Ге-

нерального секретаря, которые охватывают про-

граммную деятельность на двухгодичный период и 

представлены Комитету по программе и координа-

ции и Генеральной ассамблее, и планом управления 

УВКПЧ, в котором содержатся приоритеты работы 

Управления на четырехгодичный период и который 

включает не только виды деятельности, утвержден-

ные решениями законодательных органов, но также 

деятельность, осуществляемую по инициативе Вер-

ховного комиссара. 

71. Наличие двух различных процессов планиро-

вания приводит к несоответствиям и несогласован-

ности. Не совсем понятны правила, нормы и мето-

ды, соблюдаемые при подготовке плана управления 

УВКПЧ, и вопрос их соответствия стратегиям и ме-

тодам работы Организации Объединенных Наций. 

Несмотря на то, что стратегические рамки обсуж-

даются и одобряются Генеральной Ассамблеей, 

аналогичного одобрения плана управления со сто-

роны законодательного органа не предусмотрено. 

Государства-члены получают консультации только 

неофициально; возникли вопросы относительно це-

лесообразности таких консультаций, отсутствия до-

статочного времени для того, чтобы изучить план и 

подготовить комментарии, и отсутствия любых обя-

зательств со стороны Управления по учету коммен-

тариев. Эти беспокойства дают почву для возник-

новения проблем, связанных с транспарентностью, 

особенно в отношении установления приоритетов, 

использования внебюджетных ресурсов и контроля 

за ними. 

72. Что касается рекомендации 3, в обзоре особо 

отмечаются значительные усилия, приложенные в 

связи с управлением людскими ресурсами, которое 

является крайне важной сферой деятельности 

УВКПЧ, и анализируется управление людскими ре-

сурсами в рамках УВКПЧ с особым акцентом на 

содержащуюся в резолюции 22/2 Совета по правам 

человека просьбу относительно сбалансированно-

сти гендерной структуры и географического рас-

пределения состава персонала Управления. ОИГ 

признает, что УВКПЧ, будучи частью Секретариата 

Организации Объединенных Наций, сталкивается с 

трудностью, заключающейся в преобразовании себя 

из организации, расположенной в штаб-квартире, в 

работающую на местах организацию. Сейчас 

40 процентов сотрудников работают в полевых 

условиях, для чего требуется адаптация правил и 

норм работы. 

73. Что касается рекомендаций 4 и 5, в докладе 

рекомендуется активизировать усилия по всесто-

роннему учету прав человека во всей системе и по 

повышению координации между УВКПЧ и другими 

органами, имеющими мандат в области прав чело-

века, в контексте инициативы Генерального секре-

таря «Права человека прежде всего».  

74. Что касается рекомендации 6, ОИГ представи-

ла 35 дополнительных неофициальных коммента-

риев для дальнейшего усовершенствования страте-

гий, структур и методов управления, в том числе: 

оптимизацию организационной структуры, включая 

присутствие в полевых условиях; укрепление осно-

ванного на результатах управления; внедрение 

структуры подотчетности Секретариата; разработку 

стратегии мобилизации ресурсов, информационно-

просветительской деятельности и партнерства; по-

вышение потенциала Управления по оперативному 

реагированию на чрезвычайные и кризисные ситуа-

ции; устранение трудностей, вызванных дублиро-

ванием отчетности; повышение транспарентности и 

подотчетности в управлении целевыми фондами; 

повышение эффективности обмена информацией и 

управления знаниями; а также повышение транспа-

рентности в финансировании мандатариев специ-

альных процедур. 

75. Г-н Баэс (начальник Службы координации ди-

рективной и надзорной деятельности), представляя 

соответствующую записку Генерального секретаря 

(A/70/68/Add.1), говорит, что в своей резолю-

ции 22/2 Совет по правам человека попросил Объ-

единенную инспекционную группу провести все-

объемлющий последующий обзор системы управ-

ления и администрации в Управлении Верховного 

http://undocs.org/A/70/68/Add.1
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комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека, в частности в отношении проце-

дур найма и состава персонала. 

76. Некоторые из содержащихся в докладе ОИГ 

рекомендаций были приняты Управлением и будут 

осуществлены, для других требуется дальнейшее 

рассмотрение, учитывая, что УВКПЧ ограничено 

принятыми в Секретариате нормами, правилами, 

стратегиями и методами и подотчетно тем же са-

мым межправительственным органам. Админи-

страция одобряет представление Группой замеча-

ний относительно долгосрочных задач, стоящих пе-

ред УВКПЧ, включая обеспечение финансовой 

устойчивости в контексте расширения мандатов и 

потребностей в связи с инициативой «Права чело-

века прежде всего», всесторонний учет прав чело-

века во всей системе Организации Объединенных 

Наций и акцент на правах человека в повестке дня в 

области развития на период после 2015  года, и счи-

тает, что это способствует повышению эффектив-

ности управления ресурсами и производительности 

Управления. 

 

Пункт 142 повестки дня: Доклад о деятельности 

Управления служб внутреннего надзора 

(продолжение) (A/C.5/70/L.5) 
 

Проект резолюции A/C.5/70/L.5: Доклад о 

деятельности Управления служб внутреннего 

надзора  
 

77. Проект резолюции A/C.5/70/L.5 принимается. 

 

Заседание закрывается в 11 ч. 40 м.  
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