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Тринадцатое совещание 
Женева, 2−5 декабря 2013 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока 
для завершения уничтожения противопехотных мин 
в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

  Представлено Мозамбиком* 

  Введение 

1. Проблема, связанная с наземными минами в Мозамбике, появилась в ре-
зультате двух различных этапов конфликта: 

 a) в период 1964−1974 годов в ходе национально-освободительной 
борьбы с колониализмом были установлены обширные заградительные и обо-
ронительные минные поля; 

 b) в период 1975−1992 годов мины использовались в дестабилизи-
рующих военных действиях, которые поддерживались Родезией и южноафри-
канским режимом апартеида. 

2. Мозамбик стал одной из первых стран, подписавших в декабре 1997 года 
Конвенцию о запрещении противопехотных мин. 25 августа 1998 года Мозам-
бик ратифицировал эту Конвенцию, которая вступила для него в силу 1 марта 
1999 года. На момент ратификации Мозамбиком Конвенции было уже хорошо 
известно, что он является одной из стран мира, где острее всего стоит проблема 
наличия установленных противопехотных мин. В результате использования мин 
в Мозамбике в ходе национально-освободительной борьбы в период 
1964−1974 годов, а затем в ходе последующего внутреннего конфликта 
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Группы имплементационной поддержки. 
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1977−1992 годов минные поля были установлены во всех десяти провинциях 
Мозамбика. 30 марта 2000 года Мозамбик представил свой первоначальный 
доклад в порядке транспарентности в соответствии пунктом 1 статьи 7 Конвен-
ции, в котором он изначально проинформировал государства-участники о нали-
чии на его территории по состоянию на 31 августа 1999 года 1 815 районов, в 
которых точно или предположительно установлены противопехотные мины. 
В результате проведенного в 2001 году обследования воздействия наземных 
мин (ОВНМ), несмотря на его различные недостатки, Мозамбику удалось оце-
нить состояние дел после вступления в силу Конвенции и выявить 1 374 рай-
она, предположительно содержащих противопехотные мины, общей площадью 
561 689 063 кв. м. 

  Каково состояние работ, уже проведенных до сих пор 
по мозамбикской национальной программе разминирования? 

3. С 2001 по 2006 год была высвобождена территория общей площадью 
68,6 млн. кв. м., из которых 18 млн. пришлись на районы, выявленные в ходе 
обследования воздействия наземных мин, а 50,6 млн. кв. м. − на районы, выяв-
ленные общинами и операторами по разминированию. За этот период было об-
наружено и уничтожено 101 420 наземных мин, и по всей стране было уничто-
жено 98 737 неразорвавшихся боеприпасов.  

4. В течение первых четырех лет периода продления (с 2009 по 2012 год) 
было обследовано и расчищено в общей сложности 983 района, в результате че-
го была высвобождена предположительно заминированная территория площа-
дью 28 714 442 кв. м., из которых 11 млн. кв. м. приходились на районы, выяв-
ленные в ходе базисной оценки 2007/08 года и включенные в запрос на продле-
ние по статье 5, а 17,5 млн. кв. м. были выявлены в ходе новых обследований. 
За этот период было обнаружено и уничтожено 20 479 наземных мин и 
3 780 элементов 737 неразорвавшихся боеприпасов. 

5. Для получения более ясного представления об оставшемся объеме работ 
помимо завершенных обследований, проводимых в соответствии с правитель-
ственным подходом по расчистке каждого округа, были также обследованы еще 
восемь следующих объектов, представляющих большое социально-
экономическое значение: 

 a) территория площадью 200 км вдоль границы с Зимбабве; 

 b) зона вокруг плотины "Каора-Баса"; 

 c) линия электропередачи между Мапуту и Коматипортом; 

 d) линии электропередачи I и II города Бейра; 

 e) плотина "Шикамба" в провинции Маника; 

 f) железнодорожная линия между Бейрой и Машипандой; 

 g) железнодорожная линия в городе Саламанга, провинция Мапуту; и  

 h) железнодорожная линия, проходящая вдоль Лимпопо, провинция 
Газа. 

6. Благодаря подходу, направленному на расчистку каждого округа, прави-
тельство смогло заявить о том, что осуществление статьи 5 Конвенции завер-
шилось в 103 из 128 округов, т.е. в этих округах больше не осталось известных 
заминированных районов. Таким образом, все известные заминированные рай-
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оны в пяти из десяти провинций страны (Газа, Кабу-Делгаду, Нампула, Ньяса и 
Замбезия) сейчас расчищены. Поскольку были завершены комплексные обсле-
дования всех общин в 97% всех округов, Национальный институт по размини-
рованию уверен в том, что больше не будет обнаружено никаких новых круп-
ных предположительно заминированных районов, как это произошло в ходе 
первого периода продления. 

7. По состоянию на август 2013 года к предельному сроку (2014 год) оста-
валось расчистить и высвободить 221 предположительно опасный район общей 
площадью 8 266 841 млн. кв. м. Из общего количества оставшихся районов, ко-
торые необходимо высвободить, особую сложность для разминирования до 
предельного срока (март 2014 года) представляют 100 предположительно опас-
ных районов общей площадью 4 019 952 кв. м., включая пять минных полей, 
расположенных вдоль границы между Мозамбиком и Зимбабве, общей площа-
дью 1 077 966 кв. м. 

  Каковы обстоятельства, мешающие Мозамбику уничтожить 
все противопехотные мины в заминированных районах к 
своему предельному сроку? 

8. В 2013 году деятельность по разминированию предположительно опас-
ных районов в центральном регионе Мозамбика (т.е. в провинциях Софала, 
Маника и Тете) осуществлялась со значительной задержкой, в частности, из-за 
нескольких нижеследующих факторов. 

 а) Проливные дожди и наводнения в период с января по март 2013 го-
да вынудили отложить начало операций по разминированию в провинциях Ма-
ника, Иньямбане и Софала. 

 b) Из-за ограниченного количества механических средств разминиро-
вания в провинциях Маника и Софала ряд работ по разминированию в округах 
Шерингома, Гондола и Ньяматанда выполнялись очень медленно. 

 с) Опасная обстановка в округе Шибабава, сложившаяся в период, с 
марта по август 2013 года, заставила операторов по гуманитарному разминиро-
ванию этого района приостановить проводимые в этом округе операции из-за 
опасения за жизнь саперов и сохранность оборудования для разминирования. 
Согласованные действия мозамбикских сил безопасности позволили восстано-
вить порядок в этом округе и возобновить деятельность по разминированию. 

9. Особую сложность представляет разминирование до предельного срока 
(март 2014 года) минных полей на границе между Мозамбиком и Зимбабве по 
нижеперечисленным причинам. 

 а) Плотные и сложные минные поля. Приграничные поля, установ-
ленные силами безопасности Родезии, представляют собой минные поля боль-
шой плотности, как правило, шириной в 25 м, в которых находятся мины с ми-
нимальным содержанием металла, такие как R2M2. Там, где были установлены 
осколочные мины направленного действия для укрепления приграничных мин-
ных полей, ожидается высокая степень загрязнения почвы металлическими 
предметами, что дополнительно усложняет ручное разминирование. 

 b) Сложный доступ. Из всей заминированной территории, растянув-
шейся  на 74,1 км вдоль границы, лишь районы общей протяженностью 19,1 км 
легко доступны со стороны Мозамбика. В остальные районы общей протяжен-
ностью 51 км легче всего попасть из Зимбабве, а в некоторые районы можно 
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попасть только из Зимбабве. Значительная часть приграничной территории на-
ходится в отдаленных и горных районах, что затрудняет доступ к ней. 

 с) Отсутствие четкого понимания того, где проходит граница. В неко-
торых случаях, когда минные поля начинаются в Зимбабве и далее проходят че-
рез территорию Мозамбика, сложно точно определить, где находится граница, 
поскольку в этих районах отсутствует четкая демаркация, а пограничные знаки 
иногда находятся в предположительно заминированных районах.  

10. Поскольку жители общин регулярно пересекают границу, воздействие 
этих приграничных минных полей не будет меняться, если разминировать рай-
оны только по одну сторону границы, а по другую сторону оставить заминиро-
ванными. Для преодоления вышеперечисленных трудностей и уменьшения гу-
манитарных и социально-экономических последствий наличия наземных мин в 
приграничных районах необходимо тесно взаимодействовать с органами по 
противоминной деятельности Зимбабве. 

  Каков предлагаемый срок продления и каково обоснование 
такого срока? 

11. Мозамбик просит о продлении в общей сложности на 10 месяцев с 1 мар-
та 2014 года по 31 декабря 2014 года, исходя из нижеследующего. 

 а) В течение дополнительных 10 месяцев все усилия будут направле-
ны исключительно на разминирование 100 предположительно заминированных 
районов общей площадью 4 019 952 кв. м в трех центральных провинциях (Со-
фала, Маника и Тете), включая 5 минных полей, расположенных вдоль границы 
между Мозамбиком и Зимбабве, общей площадью 1 077 966 кв. м. 

 b) При использовании всех имеющихся в Мозамбике средств разми-
нирования задача по расчистке за 10 месяцев всех известных минных полей, 
расположенных вдоль приграничной территории Мозамбика, при обеспечении 
гарантий качества работ является практически выполнимой. 

  Каким образом Мозамбик планирует выполнить 
свои обязательства в период продления? 

12. Важно подчеркнуть, что из 221 предположительного заминированного 
района общей площадью 8 266 841 кв. м, которые остается расчистить и высво-
бодить в Мозамбике по состоянию на 31 августа 2013 года, особую сложность 
для разминирования к установленному предельному сроку (1 марта 2014 года) 
представляют 100 районов общей площадью примерно 4 млн. кв. м, включая 
5 районов, расположенных вдоль границы между Мозамбиком и Зимбабве. 

13. В этой связи в соответствии с планом разминирования на 2013 год основ-
ные усилия будут направлены на те районы на территории Мозамбика, которые 
реально можно расчистить к первоначальному предельному сроку (1 марта 
2014 года). 

14. С учетом результатов проведенных в 2012 году работ по разминирова-
нию, в ходе которых всеми операторами было расчищено 8,7 млн. кв. м, можно 
сделать вывод о том, что у Мозамбика по-прежнему есть необходимый потен-
циал и технические ресурсы для завершения расчистки всех оставшихся на 
территории Мозамбика опасных районов к предлагаемому предельному сроку 
(31 декабря 2014 года). В течение оставшейся части 2013 года и первых двух 
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месяцев 2014 года Национальный институт по разминированию и операторы по 
разминированию планируют завершить работы по разминированию и обследо-
ванию еще 121 предположительно опасного района, в результате чего террито-
рия общей площадью около 4 246 889 кв. м будет высвобождена и возвращена 
общинам. Для этого необходимо будет завершить операции по разминированию 
всех известных предположительно заминированных районов в провинциях Ма-
путу и Иньямбане к 1 марта 2014 года. 

15. Таким образом, в предлагаемый период продления с марта по декабрь 
2014 года весь имеющийся в Мозамбике потенциал по разминированию будет 
направлен на расчистку оставшихся 100 предположительно заминированных 
районов общей площадью 4 019 952 кв. м, которые расположены в трех цен-
тральных провинциях: (Софала, Маника и Тете), включая пять минных полей, 
расположенных вдоль границы между Мозамбиком и Зимбабве, общей площа-
дью 1 077 966 кв. метров. 

  Какие финансовые и технические средства имеются 
у Мозамбика для выполнения своих обязательств в период 
продления? 

16. Для достижения цели по расчистке всех оставшихся известных замини-
рованных районов правительство Мозамбика будет использовать уже сущест-
вующий в стране потенциал по разминированию, такой как: операции по гума-
нитарному разминированию, коммерческие операторы по разминированию и 
потенциал по разминированию вооруженных сил Мозамбика. Для содействия 
достижению целей Мозамбика в соответствии с национальными планами соци-
ально-экономического развития и Конвенцией о запрещении противопехотных 
мин в стране сейчас работают четыре международных оператора по гуманитар-
ному разминированию: АПОПО, "Хандикап интернэшнл", "ХАЛО траст" и 
"Помощь норвежского народа". Согласно оценкам, для разминирования остав-
шихся предположительно заминированных районов в центральном регионе Мо-
замбика, включая минные поля, расположенные вдоль мозамбикской границы, 
потребуется в общей сложности 13 284 856 долл. США. Эта сумма включает в 
себя все сопутствующие расходы, связанные с контролем качества, управлени-
ем информацией, координацией и подготовкой национальных специалистов, ко-
торые будут заниматься устранением угрозы, исходящей от оставшихся неразо-
рвавшихся боеприпасов и взрывоопасных пережитков войны, помимо наземных 
мин, которые неизбежно останутся после предельного срока 2014 года. Помимо 
мобилизации технических и финансовых ресурсов для решения в период про-
дления 2014 года проблемы сохранения наземных мин в районах, расположен-
ных вдоль границы между Мозамбиком и Зимбабве, правительству Мозамбика 
также потребуется сотрудничество и содействие правительства Зимбабве. 
В этой связи Мозамбик в настоящее время работает с правительством Зимбабве 
над подготовкой меморандума о договоренности между этими двумя странами 
для поддержки деятельности по разминированию приграничных территорий 
обеих стран. 

    
 


