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لدول الأطرافالمؤتمر الاستعراضي الثالث ل
وإنتاج ونقلوتخزين في اتفاقية حظر استعمال  

 تلك الألغامالألغام المضادة للأفراد وتدمير 

    ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧-٢٣مابوتو، 
   من جدول الأعمال المؤقت٨البند 

  ٥ المادة   عرض غير رسمي للطلبات المقدمة في إطار      
  ولتحليل هذه الطلبات

 وفقـاً   طلب تمديد الأجل المحدد لإكمال تدمير الألغام المضادة للأفراد            
    الاتفاقية  من ٥للمادة 
  موجز

   جمهورية الكونغو الديمقراطيةمقدم من    
، في الفتـرات    سـتقلال  الا  بعد نيـل   عاشها البلد تاريخ التراعات المسلحة التي     إن    -١
، ثم في الفتـرة     ١٩٩٧ إلى   ١٩٩٦، ومن   ١٩٧٧ إلى   ١٩٧٥، ومن   ١٩٦٤ إلى   ١٩٦٠ من
فبعد مرور عشر . كد للألغام المضادة للأفرادؤعلى استخدام م  يشهد ،٢٠٠٢ إلى   ١٩٩٨ من

هورية د، مُدِّد الأجل المحدد لجم    اقية حظر الألغام المضادة للأفرا    اتف سنوات على التصديق على   
عشر محافظات شاسعة إلى    يَعدّ   لاستجلاء حالة التلوث في بلد        شهراً ٢٦ الكونغو الديمقراطية 

مركزي تمتـد     كيان إقليمي لا   ١ ٢٠٠ من   ، وأكثر  إقليماً ١٤٥جانب العاصمة كينشاسا، و   
  . كيلومتر مربع٢ ٣٤٥ ٤٠٠احة على مس

 شخص حُددت هويتهم حتى     ٢ ٥٠٠وفي ظل هذا التلوث الذي فاق عدد ضحاياه           -٢
 بالقضاء على هذه الظـاهرة منـذ         صارماً الآن، التزمت جمهورية الكونغو الديمقراطية التزاماً     

 بالنظر إلى الصعوبات المتعددة التي يـتعين         جسيماً تحدياًويمثل ذلك   . التصديق على الاتفاقية  
التغلب عليها، لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية تزمع الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بدعم 

  .لتلوث في البلد أكثر وباتت أوضحمن المجتمع الدولي لا سيما الآن وقد استجليت حالة ا
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   الكونغو الديمقراطية حتى الآنيةحالة العمل المنجز في جمهور    
حصولها على مهلـة مؤقتـة إضـافية         بعد   ،واصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية     -٣

لهذه الأعمال في   عام  التقييم   وال  لأعمال مكافحة الألغام   العام حالمس، عمليات    شهراً ٢٦ مدتها
 بـشأن التلـوث     الوطني قبل أن تشرع في إجراء دراسة استقصائية وطنية        التراب  أنحاء  جميع  

 لأعمـال   العـام  حالمسوفيما يتعلق ب  . الذخائر العنقودية بالألغام المضادة للأفراد إلى جانب      
 منطقة خطيرة   ١٣لهذه الأعمال، أسفر التقييم العام عن تحديد        عام  التقييم   وال مكافحة الألغام 

 الغربية   في مقاطعات إكواتور وكاساي     مربعاً متراً ٣٥٠ ٦٣٠,٥٨٧٧مساحتها  إضافية تمثل   
، وكـان   وكاتانغا، وذلك بالإضافة إلى المناطق التي أعلن عنها في الطلـب المقـدم سـابقاً              

وخلال تنفيذ العمليتين المذكورتين أعلاه، أغلقت      .  منطقة ٩٥ منطقة فارتفع إلى     ٨٢ عددها
، وتمثـل   ٨٢   منطقة من أصل المنـاطق ال      ١٩  لأعمال مكافحة الألغام   العام حالمسفي إطار   
 بـين    لغماً ١٦٢وفي إطار عمليات إزالة الألغام، دُمِّر       .  مربعاً  متراً ٧ ٩٠٣ ٤٦٥ هامساحت
إلى لة حـتى الآن     المـسج البيانـات   وتـشير   . ٢٠١٣أكتوبر  / وتشرين الأول  ٢٠١١ عام

. لهذه الأعمال عام  التقييم   وال  لأعمال مكافحة الألغام   العام حلمسلنتيجة  ك منطقة   ٧٦ إحصاء
 عـن مقـاطعتي      فـضلاً  ، خلال هذه الفترة، أعلنت مدينة كينشاسا      وتجدر الإشارة إلى أنه   

  .لية من الألغام المضادة للأفراد مناطق خا،باندوندو والكونغو السفلى
وفيما يخص الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن التلوث بالألغام المضادة للأفـراد في              -٤

 من خلال العمل المكثف لمدة تقارب جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم التوصل إلى نتيجة هامة    
، وهو عمل اضطلعت به جهات فاعلـة دوليـة          ٢٠١٣مايو  / أيار ١سبعة أشهر ابتداء من     

، )NPA (المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية   ، و )MAG (الفريق الاستشاري المعني بالألغام   ك
، )DCA (ية للمعونةمنظمة الكنائس الدانمركو ،)HI (المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقةو

بالإضافة إلى منظمات وطنية كالجمعية الوطنية للـصليب الأحمـر في جمهوريـة الكونغـو               
مكتب الأعمال و، )ADIC(هيئة العمل الإنمائي المتكامل في الكونغو ، و)CRRDC(الديمقراطية  

جرات من وتحالف المنظمات غير الحكومية لمكافحة الألغام والمتف، )BADU(الإنمائية والطوارئ 
  ).AFRILAM(والمنظمة الأفريقية لمكافحة الألغام ، )SYLAM (مخلفات الحرب

 منطقـة تمثـل مـساحة       ٥٤تـسجيل   بهـذه الدراسـة الاستقـصائية       وسمحت    -٥
 مناطق، وذلـك مـن      ٤٠٣ من أصل المناطق المشمولة وعددها        مربعاً  متراً ٤١١ ٠٥٠ قدرها

 عقد في المقاطعات  اجتماعا١٤٢ًخلال   شخصا٦ً ٤٣١خلال جمع آراء ومعطيات عن حوالي      
.  إقليمـاً  ٤٠ قضاء و  ١٤ مقاطعات، و   قرية في ثماني   ٣٩٠وشملت الدراسة   . والأقضية والأقاليم 

  .ة خلال الدراسة الاستقصائية منطقة يشتبه في أنها خطير٢٦٤وشطبت في المجموع 
 لألغـام  لأعمال مكافحـة ا    العام حلمسنتائج كل من ا   أفضت  وحتى هذه المرحلة،      -٦
 منطقـة  ١٣٠إلى تحديـد  لهذه الأعمال إلى جانب نتائج الدراسة الاستقصائية      عام  التقييم  وال

 منطقة ملغومة تـصل مـساحتها       ٧٦ مليون متر مربع، وتشمل      ١,٨تقدر مساحتها بحوالي    
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 منتشرة  مربعاً مترا٤١١ً ٠٥٠قدرها  منطقة بمساحة   ٥٤ مليون متر مربع و    ١,٤الإجمالية إلى   
، وكاساي الغربية، وكاساي الشرقية، ومانييما، وشمال       المقاطعة الاستوائية ( مقاطعات   في ثماني 

من مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية     ) كيفو، وكاتانغا، والمقاطعة الشرقية وكيفو الجنوبية     
لكن هذه النتيجة لا تشمل إقليم أرو وإقليم دونغـو في           . البالغ عددها إحدى عشرة مقاطعة    

  .ستقصائية بسبب انعدام الأمنالشرقية اللذين لم تشملهما الدراسة الاالمقاطعة 

  التقيد بمهلة السنوات العشرالظروف التي تحول دون     
الديمقراطية مـن الوفـاء     جمهورية الكونغو   تشمل الأسباب التي حالت دون تمكن         -٧

 / كـانون الأول   ٢ قية ضمن مهلة العشر سنوات المحدد أجلها بتاريخ       بالتزاماتها بموجب الاتفا  
  : ما يلي٢٠١٢ ديسمبر

العشوائية في جمـع المعلومـات       عدم وجود فكرة واضحة عن طبيعة التلوث بسبب        •
  تقييم للمشكلة؛ وعدم إجراء 

   المبالغة في تقدير مساحة المناطق التي يشتبه في أنها مزروعة بالألغام؛ •
  الخرائط؛عدم امتلاك خرائط توضح أماكن زرع الألغام أو عدم وجود هذه  •
  انعدام الأمن وتجدد التراعات المسلحة؛ •
، والغطـاء   صعوبة الوصول إلى بعض المنـاطق     : وطبيعته المعقدة ضخامة حجم البلد     •

  لتقلبات المناخية، وما إلى ذلك؛وا النباتي، ورداءة البنية التحتية للطرق، 
 الإنساني  ترتيب الأولويات فيما يتعلق بمواجهة حالات الطوارئ الأخرى في المجالين          •

  في البلد؛ والأمني 
  عدم كفاية التمويل؛ •
نقص التدريب المناسب في مجال إجراء الدراسات الاستقصائية بشأن الألغام ومخلفـات             •

  .غام إلى الكفاءة في هذا المجالمن المتفجرات أو افتقار الجهات العاملة في إزالة الأل الحرب 

  المدة المقترحة للتمديد ودواعيه    
 سنوات) ٦(ست  لفترة   الأجل المحدد لها     هورية الكونغو الديمقراطية تمديد   تطلب جم   -٨

، وهو الموعد المقدر لانتهاء فترة التمديـد المؤقـت،          ٢٠١٥يناير  / كانون الثاني  ١ابتداء من   
  :، وذلك للأسباب التالية٢٠٢٠ ديسمبر/ كانون الأول٣١ حتى

دراسات استقصائية تقنية وإزالة بحث سبل الحصول على الموارد المالية اللازمة لإجراء    •
  منطقة حددت في أنحاء الإقليم الوطني، وتعبئة هذه الموارد؛١٣٠الألغام من 

بحث سبل الحصول على الموارد التقنية والمالية التي يمكن أن تساعد البلد في استكمال               •
 عـن   التقييم أو الدراسة الاستقصائية في إقليمي أرو ودونغو بالمقاطعة الشرقية فضلاً          

 استكمال عملية إزالة الألغام نفسها؛
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تتوقف عملية إزالة الألغام في بعض      (متابعة ما يحدث من تطورات في الوضع الأمني          •
المناطق على ما يستجد من تطورات في العمليات التي تنفـذها القـوات المـسلحة               

 ؛)لجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد المجموعات المسلحة

، سيتطلب إنجاز العمل، في ضوء ما أنجز من أعمال إزالة الألغام            من الناحية التنفيذية   •
القدرات التشغيلية والموارد المالية التي خُصصت لهذه الأعمال        مراعاة  في السابق، ومع    

عند نفـس المـستوى   ، على افتراض بقاء هذه القدرات  ٢٠١٣ و ٢٠٠٩بين عامي   
 ـ      ( وتـوافر المـوارد،   ) ن دون توقـف   الجهات الفاعلة ذاتها والعمل بنفس الوتيرة م

 دون احتساب المدة التي يستغرقها نشر فرق إزالة الألغـام            كاملاً  شهراً ٤٧ حوالي
 م عن تردي البنية التحتية للطرق؛واحتمالات التأخير الناج

معالجة الوضع فيما يتعلق بالغطاء النباتي وتقلب الطقس على نحو مفاجئ مع هطول              •
 .مال إزالة الألغام بوتيرة ثابتة ما يحول دون سير أع،الأمطار ووقوع الفيضانات

  للتمديدالآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية     
لا سـيما في     ،إن التمديد ستكون له آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية هائلـة            -٩

 ـ، وإقليميْ ديمبيلن  )رقيةالمقاطعة الش (  نيانغاسكاتنغا، في كي  من   الشرقية   -الأجزاء الشمالية    ي غ
 - والجـزء الجنـوبي      يماي، والجزء الشمالي من مقاطعة مان     )مقاطعة كاساي الغربية  (وديكيسي  

  بـصورة مؤكـدة    وجود ألغام مضادة للأفراد   ، حيث لا يزال     الاستوائيةقاطعة  المالشرقي من   
 لنشاطها في   راًضركثر ت لمجتمعات المحلية الأ  ا استئناف عائقاً رئيسياً يحول دون      حتى الآن،  ،يشكل
 على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وعلى الناتج        ويؤثر ذلك سلباً   . الزراعي والاقتصادي  المجالين

  .س بين أفراد المجتمعات المتضررةالمحلي الإجمالي للبلد ويساهم بالتالي في تفاقم حالة الفقر والبؤ
 عدد من الأشخاص الـذين يعيـشون    وتشير الدراسة المتعلقة بأثر الألغام إلى وجود        -١٠
 في ظل خطر تلوث بيئتهم المباشرة بسبب وجود الألغام المضادة للأفراد بصورة مؤكدة              يومياً

المـساكن  ارع و تعذر الوصول إلى المز    أو الاشتباه في وجودها، وهو ما يخلق عوائق من قبيل         
  .والطرق والمسالك

وتواصل جمهورية  . جئون والمشردون وإلى جانب هذا العدد من الأشخاص هناك اللا         -١١
، معالجـة   م المتحدة السامية لشؤون اللاجئين    مفوضية الأم  بالشراكة مع    ،الكونغو الديمقراطية 

المسألة المتعلقة بعودة اللاجئين الكونغوليين الذين ما زالوا يعيشون في جمهورية تترانيا المتحدة             
. قيا الوسطى وملاوي وأوغندا وغيرها    وزامبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو وجمهورية أفري     

 المشتتين في  تعمل من أجل معالجة المسألة الشائكة المتعلقة بكثرة عدد المشردين داخلياً  ،كذلك
  . وتركزهم بكثافة في شرق البلدأنحاء الإقليم الوطني

 ضحية من ضـحايا  ٢ ٥٠٠وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من      -١٢
لفات الحرب من المتفجرات تم تحديدهم في أنحاء الإقلـيم الـوطني حـتى الآن،               الألغام ومخ 
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 القول أنه لم يعرف بعدُ مـصير        ةومن نافل . الكافية على المساعدة    ومعظمهم لم يحصل مطلقاً   
صعوبة الوصـول إلى بعـض      عوائلهم ومصير الضحايا الذين لم يتسنَّ تحديدهم بعد بسبب          

  .المناطق وضخامة حجم البلد

  خطة جمهورية الكونغو الديمقراطية للوفاء بالتزاماتها خلال فترة التمديد المطلوبة    
دراسـات  جمهورية الكونغو الديمقراطية الأولوية لإجراء      من الناحية التنفيذية، ستعطي       -١٣

 ـت في إطار الدراسة الاستقصائية      دد حُ منطقة ١٣٠ من وإزالة الألغام    استقصائية تقنية  ة الوطني
 من خلال إجـراء      خطة تشغيلية  وستوضع.  المضادة للأفراد  التلوث بالألغام يت بشأن   التي أجر 

المحدد الموعد  حلول   قبل    يُشرع فيها  ٢٠١٦-٢٠١٢خطة الاستراتيجية الوطنية للفترة     مراجعة لل 
يتعلق  البلد فيما أولويات  الزمني لتنفيذ العمل    دول  الجهذا  سوف يراعى في    و.  فترة التمديد  لبدء

 إلى  لطـرق التي تحتاج فيها البنية التحتية ل     المناطق  عن   المناطق السكنية والزراعية، و     عن بالإفراج
  .الأشخاص الذين شردوا بسبب الحرباللاجئين واستقبال العائدين من  ومناطق إصلاح
لمنظمات  ل لقدرة التشغيلية  الحجم الحالي ل   تعزيزوتعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية       -١٤

وحـدة   المعارين مـن     إزالة الألغام المتخصصين في   قدرات  إلى جانب تعزيز    د  بلفي ال  العاملة
في مجـال إزالـة     لشرطة الوطنية   الكونغولية وا لقوات المسلحة   للعمل مع ا  العسكرية  الهندسة  

إطار الخطة التشغيلية التي ستشمل مناطق أوسع       في  وسوف تقدم   .  الإنسانية الألغام للأغراض 
 تتراجع فيهـا الأرقـام       سنوية توقعاتة الأولويات المذكورة أعلاه،      مع مراعا   تعقيداً وأكثر

  . فشيئاً شيئاًالتمويلوالمساحة المتعلقة ب
 خلال فتـرة التمديـد،      ،يعتزم المركز الكونغولي للإجراءات المتعلقة بالألغام القيام      و  -١٥

مراقبة (النوعية  بتحسين نظام التنسيق ككل عن طريق تحديث المعايير الوطنية، وتعزيز الإدارة            
وسيسعى المركز إلى العمل، بالتعاون الوثيق مـع جميـع          . وإدارة المعلومات ) وضمان الجودة 

الجهات الفاعلة، على تعزيز قدرات موظفيه على المستويات كافة وإلى استكمال تنفيذ الخطة             
  .اطيةالديمقرجمهورية الكونغو /الانتقالية مع إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام

اتها خلال فترة   الموارد المالية والتقنية المتوافرة لجمهورية الكونغو الديمقراطية للوفاء بالتزام            
  التمديد المطلوبة

 ٢٠من الناحية المالية، تصل احتياجات جمهورية الكونغو الديمقراطية لهذه الفترة إلى              -١٦
 لإزالـة    دولاراً ١٩ ٤٣١ ٧٣٠، منـها    مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة تقريباً      

 مليـون متـر مربـع،       ١,٣ منطقة يشتبه في أنها خطيرة تمتد على مساحة          ١٣٠الألغام من   
ونغـو وأرو   لاستكمال الدراسة الاستقصائية وإزالة الألغام من إقليمي د دولاراً ٥٦٨ ٢٧٠و

  .في المقاطعة الشرقية
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قام بفضل الاستناد إلى أولويات البلد في       وتشير التكاليف السنوية إلى تراجع في الأر        -١٧
.  متر مربع سنوياً   ٢١٠ ٠٠٠   مليون دولار ل   ٣,٢التكاليف إلى   تخطيط العمل، إذ تصل هذه      

  .الموظفين والمعدات والنقلعلى ي ويقتصر ذلك على التكاليف التشغيلية فقط، أ
كي من   دولار أمري  ٦٠٠ ٠٠٠وقد تعهدت الحكومة الكونغولية بتخصيص حوالي         -١٨

وفيمـا يتعلـق    . ميزانيتها لتغطية تكاليف تنفيذ هذا البرنامج، بما في ذلك أنشطة التنـسيق           
 بالوسائل التقنية، من المقرر القيام، في إطار عمليات التطهير المقبلة، بإزالـة الألغـام يـدوياً           

في  ١٠الكلاب بنـسبة    / في المائة، وبالطريقة اليدوية إلى جانب استخدام الآلات        ٩٠ بنسبة
 في هذا الصدد، من خدمات الجهات الفاعلـة         ،وتستفيد جمهورية الكونغو الديمقراطية   . المائة

، بما تشمله من فرق الإزالة اليدويـة        تأمل في أن تبقى قدراتها التقنية المتاحة حالياً       التي  الدولية  
  . الاحتياجات المشار إليها أعلاه منوالتقنية عند نفس المستوى لكي تلبي جزءاً

وسيجري تعزيز الجزء اليدوي من أعمال إزالة الألغام بإعادة الاستعانة بخمـس إلى               -١٩
ست فرق من عناصر القوات المسلحة الكونغولية والشرطة الوطنية الذين سبق لهم أن عملوا              

الجهات الدولية الفاعلة في مجال إزالة الألغام، في إطار الخطـة الاسـتراتيجية             فرق  مع جميع   
والحـصول علـى    التدريب  وبالنسبة لهذه الفئة الأخيرة يُعَد      . ٢٠١٦-٢٠١٢ة  الوطنية للفتر 

لضمان إدارة الأنشطة التي يتعين تنفيذها خلال فترة التمديد         الإضافية ضروريين   التقنية  الموارد  
  .إدارة تتسم بالكفاءة والفعالية

        


