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2014 年 6 月 23 日至 27 日，马普托 

临时议程项目 7(c) 

审查《公约》的实施情况和现况 

清除雷区 

  2014–2019 年执行乍得排雷行动战略排雷和去污染部分的

行动计划草案概述  

  乍得提交 

  导言 

1. 乍得依然是受地雷和战争遗留爆炸物污染影响最为严重的国家之一。污染范

围包括全境广大地区，对居民构成长期危险，阻碍了社会经济的发展和法治的巩

固，并威胁到国家和区域安全。 

2. 自 2008 年以来，乍得在保持稳定和推动经济发展方面成就斐然。在这一和

平环境下，国家在处理地雷和战争遗留爆炸物问题上也取得了很大进展。  

3. 2013 年 12 月，执行《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销

毁此种地雷的公约》第 5 条的期限被延长至 2020 年 1 月 1 日。乍得按照期限延

长的条件，拟订了 2014–2019 年行动计划草案。 

  综述  

4. 乍得掌握了关于已查明所有雷区数目、确切地理位置和面积、所受污染类型

和已清理雷区土地解禁步骤的可靠数据。这些数据涵盖了所有地区，但对提贝斯

提、恩内迪、博尔库和中沙里等地区仍需收集进一步信息。  
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5. 已按照《卡塔赫纳行动计划》的规定，制定了为所当地社区接受的通过技术

和非技术手段解禁土地的标准、政策和程序，并向地雷清除、地雷危险教育和排

雷行动技术常设委员会提交了国家战略和说明了为实施该战略作出的预算和法律

安排。打通道路和开入雷区的工作已启动。乍得曾报告过在下列方面遇到的困

难：查明污染范围；进出受污染区域；受污染区域位于与处于危机状态的国家接

壤的地区；后勤和作业方面的制约因素；气候条件；和前述种种困难所引起的费

用。乍得正采取具体行动以满足受地雷影响社区的需求，并计划将宣传工作也纳

入数据收集、调查、排雷、去污染和受害者援助活动。最后，由于制定和建立了

相关国家标准和业务协调机制，得以利用适当手段确保当地社区知晓并参与行

动。 

6. 到 2014 年 5 月底，污染情况如下：查明了 787 个危险区域，分布于全国 9

个地区，其中有 123 个危险区域存在地雷污染，664 个危险区域存在战争遗留爆

炸物污染。根据这些污染的发生历史和现有资料，所有雷区都怀疑存在杀伤人员

地雷污染。  

  业务计划 

7. 目前尚有 113 个查明的雷区未得到清理。这些雷区散布于 5 个地区，其中，

博尔库有 28 个，恩内迪 7 个，中沙里 1 个，西拉 1 个，提贝斯提 76 个。总面积

为 104,542,233 平方米。将对位于北方的提贝斯提、恩内迪和博尔库地区内受到

严重污染的区域进一步开展非技术性调查和技术调查。 

8. 雷区工作时间表如下： 

 博尔库地区：非技术性调查、技术调查和排雷，28 个区域，2015 年 6

月至 2019 年 6 月； 

 恩内迪地区：非技术性调查、技术调查和排雷，7 个区域，2015 年 1

月至 2019 年 4 月； 

 中沙里地区：非技术性调查、技术调查和排雷，1 个区域，2015 年 5

月至 2015 年 12 月； 

 西拉地区：非技术性调查、技术调查和排雷，1 个区域，2015 年 9 月

至 2016 年 2 月； 

 提贝斯提地区：非技术性调查、技术调查和排雷，76 个区域，2014 年

11 月至 2019 年 11 月； 

9. 将尽一切努力确保部署具有非技术性调查、技术调查和排雷能力的混编工作

队伍。不同地区和不同区域的详细作业计划和方法选择将与有关作业人员合作决

定。将优先清理受杀伤人员地雷污染严重影响的区域。  
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10. 为了实施作业计划，将从 2014 年起筹募在各相关地区组建和部署工作队伍

所需的资源。2014 年还将在欧洲联盟资助的“支援乍得排雷部门项目”下招聘

一名作业人员。目前，乍得境内未部署任何作业人员。  

11. 鉴于北方各地区要清理的面积很大、后勤方面受到制约而且气候极端恶劣，

预计作业将耗时 60 个月。 

12. 编写本文件时，乍得还不确知至今尚未进行过调查的地区内疑似雷区的数

目、面积或确切位置。因此，无法针对这些区域制定详细计划。因此，将视进展

情况，根据非技术性调查和技术调查的结果，审查和调整相关计划。 

  展望未来  

13. 乍得准备按照其所作的承诺，继续尽一切合理的努力查明确定的危险区域并

彻底消除地雷和战争遗留爆炸物。作为作业的一部分，乍得决定有系统地开展监

测、质量控制、土地解禁和数据记录工作。 

14. 乍得认识到国家安全和区域安全与实现发展之间的关联，准备动员雷区内的

所有利益攸关方。地雷严重威胁到边境地区人民和财产的安全，特别是在萨赫勒

地带。 

15. 2014–2019 年行动计划的落实取决于能否筹募到资源来采购物资和设备、

培训和遴选技术人员以及请到国际和国内专家为业务活动的协调、执行和监督提

供支助。 

  预算和资源 

16. 排雷行动有助于消除基础设施和服务开发方面的障碍，还有助于巩固受污染

区域的法治，因而属于国家发展计划的优先行动计划的一部分。  

17. 2014–2019 年排雷和去污染行动的预算总额为 6,097 万美元，或年均 1,000

万美元。  

18. 预算分配如下：业务费用 3,970 万美元；采购物资和设备 460 万美元；国家

排雷中心业务和薪金费用 1,660 万美元。国家排雷中心每年的预算为 270 万美

元。因此，每年平均需筹募 730 万美元的资金。  

19. 乍得政府建立一个机制，通过受地雷和战争遗留爆炸物污染影响的各个部

门――特别是基础设施、运输、旅游、农业和农村发展等部门――的主管部委筹募

资金，并建立一个多重捐助方伙伴框架。 

20. 2014 年，欧洲联盟启动了“支援乍得排雷部门项目”，资金总额为

5,445,000 欧元，其中有 3,500,000 欧元将用于排雷行动和土地解禁，这样就可以

在北方各地区恢复作业了。迄今为止，没有其他资金可用于实施 2014–2019 年

行动计划。 
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  调动资源  

21. 乍得铭记过去的教训，并认识到负责清除地雷和战争遗留爆炸物的国家机构

所面临的困难，希望能够重新获得体制、组织和业务方面的技术援助，并希望获

得支援，以便建立一个合作框架，把各种各样的技术和财政伙伴汇合在一起。这

样做的目的是使资金来源多样化，以求为实现国家目标筹集人力、技术和财政资

源。 

22. 乍得要感谢为推进其地雷和战争遗留爆炸物清除工作作出贡献的所有各方。

乍得请其技术和财政伙伴――特别是《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人

员地雷及销毁此种地雷的公约》各缔约国――为 2014–2019 年行动计划的实施提

供技术和财政支助。 

    

     

 


