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Тринадцатое Совещание 
Женева, 2−5 декабря 2013 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для 
завершения уничтожения противопехотных  
мин в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

  Представлено Турцией∗ 

  История 

1. Противопехотные наземные мины устанавливались вдоль границ и в не-
которых внутренних районах страны с 1955 по 1998 год. Их установка пресле-
довала цель укрепления безопасности границ и военных баз в борьбе против 
сепаратистской террористической организации, а также служила в качестве до-
полнительной меры безопасности в период "холодной войны". 

2. С окончанием "холодной войны" и изменением подходов к обеспечению 
безопасности все больший размах на глобальном уровне стали обретать усилия 
в направлении разоружения, контроля над вооружениями и мер по укреплению 
доверия и безопасности. В этом контексте, наряду с сокращениями обычных 
вооружений, было прекращено применение и противопехотных наземных мин. 

3. Сообразно с растущими международными настроениями в пользу запре-
щения противопехотных наземных мин 17 января 1996 года Турция объявила 
трехгодичный мораторий на все передачи таких мин. Впоследствии этот мора-
торий продлевался дважды, и 17 января 2002 года он был продлен бессрочно. 
26 января 1998 года турецким вооруженным силам было приказано эффективно 
запретить применение противопехотных наземных мин и разработать план раз-

  

 ∗ Документ представлен после установленного предельного срока, воспроизведен 
без редакционных изменений и выпущен сразу по его получении секретариатом 
от Группы имплементационной поддержки. 
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минирования районов, не являющихся приграничными, что положило начало 
работам по разминированию. 

4. В свете решения о том, что намерение Турции запретить применение, 
производство и передачу противопехотных наземных мин должно получить 
международное признание, был принят закон об одобрении для ратификации 
оттавской Конвенции, который затем был опубликован в Официальном вестни-
ке 15 марта 2003 года. 25 сентября 2003 года одобрение для присоединения к 
Конвенции было доведено до сведения Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, и 1 марта 2004 года Турция приняла на себя обязательст-
ва, вытекающие из Конвенции, в качестве государства-участника. 

  Нынешняя ситуация и проекты 

5. Как это указывалось на предыдущих совещаниях государств-участников, 
совещаниях Постоянного комитета и в докладах по статье 7, подавляющее 
большинство противопехотных мин в Турции находятся вдоль границ. Вместе с 
тем, западные границы Турции с Грецией и Болгарией, как и граница с Грузией, 
свободны от мин.  

6. В общей сложности 637 заминированных районов, содержащих 
97 446 мин и имеющих общую площадь 2 615 648 кв. м, расположены вокруг 
военных объектов в 11 провинциях, и еще 2 537 заминированных районов, со-
держащих 906 497 мин и имеющих общую площадь 212 116 659 кв. м, располо-
жены в приграничных районах в 14 провинциях. 

7. Помимо районов, указанных выше, имеется в общей сложности 
346 предположительно заминированных районов. Подозрения по поводу этих 
районов обусловлены происшествиями, имевшими место в этих районах. Пло-
щадь этих районов неизвестна. 

8. За период, минувший с начала работ по разминированию, всего очищено 
шесть районов вдоль сирийской границы площадью 1 150 297 кв. м и удалено 
974 противотанковых мин и 760 противопехотных мин. Эти работы были про-
ведены турецкой армией и компаниями, занимающимися разминированием.  

9. Помимо этого разминирования, еще 24 287 противопехотных мин удалено 
из районов, не являющихся приграничными, и приграничных районов, не отно-
сящихся к границе с Сирией, для решения военных задач. Эти районы не счи-
таются очищенными, поскольку в большинстве случаев объем очистки в районе 
ограничивался обеспечением безопасного прохода военного персонала. 

10. Приоритетную задачу составляет разминирование вдоль южной границы 
Турции, в особенности на границе с Сирией, которая является самой длинной 
сухопутной границей Турции. "Закон о проведении тендера и деятельности по 
разминированию вдоль сухопутной границы между Турцией и Сирией", приня-
тый турецким парламентом и утвержденный президентом 17 июня 2009 года, 
обеспечивает необходимую правовую основу для деятельности по разминиро-
ванию вдоль границы между Турцией и Сирией. На этой основе задача практи-
ческой реализации возложена на министерство национальной обороны. 

11. В этом контексте в феврале 2011 года с подписанием "Коммерческого со-
глашения об управлении качеством, консультационной поддержке и сертифика-
ции" между министерством обороны и Агентством технического обеспечения и 
снабжения Организации Североатлантического договора (НАМСА) (ныне – 
Агентство материально-технического обеспечения Организации Североатлан-
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тического договора (НСПА)) было положено начало проекту осуществления 
разминирования. Вслед за этим в апреле 2011 года был объявлен тендер, после 
чего фирмы-кандидаты представили досье и в консультации с НСПА был со-
ставлен "короткий список" фирм. Впоследствии была проведена вторая и более 
детальная оценка фирм, и фирмы, включенные в "короткий список", были при-
глашены к участию в тендере. В мае 2012 года сотрудники фирм были вывезе-
ны на сирийскую границу для обследования объектов. Обследование охватыва-
ло участок протяженностью 527 километров. В настоящее время продолжается 
процесс окончательного отбора компаний, и ожидается, что сразу по заверше-
нии процесса оценки состоится подписание контрактов.  

12. Ожидается, что процесс мобилизации команд для их развертывания на 
назначенных позициях в приграничном районе, прежде чем можно будет реаль-
но начать очистные работы, займет около трех месяцев.  

13. При условии отсутствия каких-либо форс-мажорных обстоятельств, кото-
рые привели бы к задержке очистных работ, завершение разминирования вдоль 
сирийской границы ожидается на конец 2019 года. 

14. В рамках выполнения возложенных на него обязанностей министерство 
обороны учредило "Группу по реализации проекта" для определения точных 
координат заминированных районов, которые затем будут нанесены на цифро-
вые карты. За финансирование проекта отвечает министерство финансов.  

15. Проект, предполагающий очистку заминированной зоны на границе с Си-
рией, которая имеет 911 км в длину и в среднем 350 м в ширину, является круп-
ным мероприятием по любым меркам. Проект не только предусматривает уда-
ление мин на безопасной и экологически приемлемой основе, но и влечет за со-
бой одновременное создание новой системы физической охраны границы с 
привлечением других субподрядчиков.  

16. Учрежденный в соответствии с законом о разминировании вдоль сирий-
ской границы "Межведомственный координационный совет", который начал 
работать 26 октября 2010 года, отвечает за координацию работы между соответ-
ствующими государственными органами, причастными к деятельности по раз-
минированию и связанным с этим вопросам. Совет собирается на регулярной 
основе и практически функционирует как "национальный орган по противо-
минной деятельности".  

17. Столь же важное значение в этом контексте имеют слаженные усилия Со-
вета в деле разработки турецких стандартов противоминной деятельности 
(ТСПМД). Шаблоном для ТСПМД в значительной мере послужили "Междуна-
родные стандарты противоминной деятельности Организации Объединенных 
Наций (МСПМД)". Вместе с тем, был подготовлен аналогичный набор стандар-
тов для использования на сирийской границе до полного принятия турецких 
стандартов противоминной деятельности.  

18. Соответственно, после принятия необходимого национального законода-
тельства Межведомственный координационный совет официально возьмет на 
себя функции "национального органа по противоминной деятельности".  

19. "Закон о создании национального органа по противоминной деятельности 
и центра противоминной деятельности" уже разработан и ожидает окончатель-
ного вклада со стороны других министерств, после чего он будет представлен 
премьер-министру, а затем направлен в парламент.  

20. Турецко-сирийская граница была разделена на шесть сегментов с учетом 
различных факторов, включая – прежде всего – физические характеристики 
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районов. Сегменты имеют различную степень приоритетности на основе этой 
оценки, и деятельность по разминированию будет осуществляться в этом по-
рядке приоритетов. 

21. Общая протяженность границы составляет 911 км, а минный район, 
включая прилегающую свободную от мин буферную зону безопасности, имеет 
площадь чуть более 190 кв. километров. 

22. Как и в случае деятельности Турции согласно статье 4, деятельность по 
разминированию вдоль сирийской границы и в районах, не являющихся при-
граничными, осуществляется за счет национальных ресурсов на основе выде-
ляемых финансовых средств. 

23. Другим проектом, нацеленным на выполнение обязательств Турции по 
статье 5, является решение начать разминирование на восточных границах Тур-
ции в направлении с севера на юг и осуществлять это в свете опыта, накоплен-
ного в процессе широкомасштабного разминирования на сирийской границе*.  

24. *(Если текущие события с сирийской стороны границы сделают зону 
проведения работ по разминированию небезопасной для саперных групп и, со-
ответственно, потребуют отсрочки с их отправкой в этот район, то работы по 
разминированию на восточных границах могут начаться раньше, чем на сирий-
ской границе. Таким образом, начало деятельности по разминированию вдоль 
сирийской границы не является обязательным предварительным условием для 
начала работы вдоль восточных границ.) 

25. Общая площадь, которая будет очищена от мин в рамках первого этапа 
трехэтапного проекта, составляет 13,5 млн. кв. метров.  

26. Подготовлен также второй этап этого трехэтапного проекта, предпола-
гающий очистку района далее на юг по восточным границам, который имеет 
площадь приблизительно 2,4 млн. кв. метров. В конце 2012 года были подписа-
ны соглашения с Европейским союзом о финансировании для первого и второго 
этапов проекта. 

27. Почти две трети общей сметной стоимости трехэтапного проекта будут 
покрываться Европейским союзом по линии "Программы финансовой помощи в 
контексте подготовки к присоединению". 

28. Восточные и южные границы Турции отличаются не только очень боль-
шой протяженностью, но и очень большой сложностью в топографическом 
плане, не говоря о проблемах региональной безопасности. Работа над удалени-
ем мин началась с некоторым запозданием в силу необходимости соблюдения 
соответствующих бюрократических формальностей и других факторов, однако 
в течение определенного времени уже ведется серьезная работа, и предприни-
маются искренние усилия и имеется политическая воля к тому, чтобы добиться 
скорейшего выполнения обязательств Турции по статье 5. 

29. Третий этап разминирования вдоль восточных и юго-восточных границ 
охватывает район, простирающийся вдоль самой южной части границы с Ира-
ном и охватывающий весь район иракской границы. Составление проекта, кото-
рый включал бы условия финансирования этого этапа, еще не начато. 

30. Разминирование в районах, не являющихся приграничными, до сих пор 
проводилось лишь в ограниченном объеме, чтобы расчистить проходы для экс-
тренных нужд. Полномасштабная деятельность по разминированию в районах, 
не являющихся приграничными, будет начата после создания национального 
органа по противоминной деятельности и центра противоминной деятельности, 
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которые будут осуществлять надзор за деятельностью по разминированию в 
Турции и выдавать сертификаты в соответствии с МСПМД. Сохранение терро-
ристической угрозы также является одним из факторов, создающих проблемы в 
плане безопасности для операций по разминированию и групп, занимающихся 
их выполнением. Турецкое министерство национальной обороны продолжает 
работу по созданию национального органа по противоминной деятельности и 
центра противоминной деятельности. Согласно прогнозам, разминирование в 
этих районах будет проводиться в период между 2015 и 2022 годами после соз-
дания национального органа по противоминной деятельности и центра проти-
воминной деятельности на основе опыта, приобретенного в ходе реализации 
проектов по разминированию для сирийской и восточной границ, и будет за-
вершено в 2022 году. 

  Гуманитарные и экономические последствия наземных мин 
для Турции 

31. За девять лет, прошедших после того, как Турция присоединилась к от-
тавской Конвенции, в результате инцидентов, связанных с противопехотными 
наземными минами, погибли в общей сложности 316 человек и еще 734 полу-
чили ранения. В большинстве случаев непосредственной причиной являются 
противопехотные наземные мины, установленные террористической организа-
цией Рабочая партия Курдистана/Конгресс за свободу и демократию в Курди-
стане/КОНГРА-ГЕЛ, и в меньшей степени это происходит в результате несчаст-
ных случаев, имеющих место при пересечении границ заминированных рай-
онов. Наземные мины по сей день продолжают создавать угрозу безопасности 
как для военных, так и для гражданских лиц. Рост числа жертв нередко обу-
словлен широкомасштабным использованием самодельных взрывных устройств 
той же террористической организацией.  

32. В экономическом плане местное население несет убытки, связанные в 
основном с недоступностью части пахотных земель, особенно вдоль сирийской 
границы, а также с гибелью скота, заходящего на минные поля. 

33. Изначально предполагается, что для удаления всех противопехотных мин, 
установленных в Турции, потребуется восьмилетний период продления 
(до марта 2022 года). Этот срок подлежит пересмотру в зависимости от темпов 
проведения тендеров и деятельности по очистке на местах. 

34. Турция обязуется уведомлять государства-участники о любых изменени-
ях в сроках. 

    


