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第五十七届会议 

临时议程
＊
项目 114 

2002-2003两年期方案预算 

  在亚的斯亚贝巴增建非洲经济委员会办公设施 
 

  秘书长的报告
＊＊
 

 

 摘要 

 大会 2002年 3月 27日第 56/270号决议请秘书长每年就非洲经济委员会增建

办公设施的进展向大会提出报告。 

 本第一次报告提供所要求的进展情况资料和就关于行政和预算问题咨询委员

会 2001 年 12月 14日报告（A/56/711）第 4、5和 8段所载的意见和建议所采取

的行动的最新资料。请大会注意本报告。 

 

 

 

 
 

 
＊
 A/57/150。 

 
＊＊
 本报告由于必须确保与委员会秘书处完成协商而延迟提出。 
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 一. 导言 
 

1． 秘书长 2001 年 12月 3日报告（A/56/672）通知大会非洲经济委员会（非洲

经委会）需要增建办公设施。 

2． 行政和预算问题咨询委员会 2001 年 12月 14 日报告（A/56/711）建议大会

授权拟议的建筑并为此目的核可一笔拨款 7 711 800美元。 

3． 大会 2002年 3月 27日第 56/270号决议核准由在建帐户可动用余额提供拟

议的经费，并请秘书长每年就在这方面的进展向大会提出报告。 

 二. 审查行政和预算问题咨询委员会报告（A/56/711）内的建议 
 

4． 行政和预算问题咨询委员会在其报告（A/56/711）第 4段中要求在考虑到现

行标准下，重 新审查拟议增建的面积的用途，尽力扩大办公面积，尽力缩小公

用面积和临时面积。因此，索取建筑和工程服务承包人估价书具体规定设计应该

使空间布局更加合理和有效，建筑费用最适当，提供足够回旋空间，采行“开放

办公室空间”的概念，但不减损质量或功能要求。 

5． 咨询委员会建议非洲经委会考虑是否可能在初步阶段将未用办公面积租赁

给恰当的外部实体，这一建议目前正在进行中，考虑到现下在亚的斯亚贝巴的办

公室使用趋势，看来这是可以做到的。 

 三. 项目的现况和进展 
 

6． 与东道国成功进行了谈判并缔结了一项协定。这一协定除其他外包括下列规

定： 

 · 建筑材料免税； 

 · 给予联合国免费多次进入签证； 

 · 帮助提供所需的设施。 

7． 已经制订了限定日期的设计咨询和建造活动时间表，概要如下： 

 (a) 筹备、动员、投标和指定顾问阶段——2002年 11月 4日以前完成； 

 (b) 设计、投标和指定承包人阶段——从 2002年 11 月 4日至 2004年 2月

12日之间进行； 

 (c) 建造阶段——从 2004年 2月 13日至 2005年 12月 30日之间进行； 

 (d) 项目完工，建筑物占有和保证期间——从 2006年 1月 2日至 2007年 1

月 1日。 
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在这方面的逐年费用计划摘要载于本报告附件。 

8. 同时也制订了行政和协调安排，其中说明一般项目管理政策以及预算和财务

管理政策，包括组织准则。 

9. 聘用了一名建筑师作为顾问协助编写在项目框架内极端重要的各种文件。其

中的两份文件，“索取承包人估价书”和“设计大纲摘要”，是整个进程的基础，

已经完成并提交采购司。“索取承包人估价书”解释所有要求、程序、适用条列，

并包括当事各方未来合同草稿。“设计大纲摘要”说明并详列关于结构设计方面

的预期。这两份文件是必需的，让可能的投标者/提出者编制提案，供联合国评

价和挑选。 

 四. 结论 
 

10． 在亚的斯亚贝巴非洲经济委员会增建办公设施的活动目前已按照行政和预

算问题咨询委员会的建议，按上文第 7段所列的时间表进行中。大会不妨注意到

本报告。 

 



 

4  
 

A/57/322  

 

附件 
 

  在非洲经委会建造新的办公设施 
 

  费用计划 
 

  每年规划的支出（美元） 费用共计

编号 说明 2002 2003 2004 2005 2006 2007 （美元）

1 6 770平方公尺结构的建造费用，
每平方公尺 650 美元，其中包括
担保费 

1 188 150 2 772 350 220 000 220 000 4 400 500

2 设计、费用计划与顾问服务 66 000 96 480 131 000 150 000 8 083 451 563

3 现址工程、接装水电系统、技术

骨干、区域网/广域网、增强的保
安、消防安全、后备供电等，每

平方公尺 150美元 

150 000 763 950 50 775 50 775 1 015 500

4 工作台、家具、办公室自动化设

备等，供给 73名工作人员，每人
平均 3 600美元 

262 800 262 800

5 项目协调、监督和管理（非洲经

委会项目协调股） 
33 675 110 000 165 000 174 525 25 000 508 200

6 临时费用 30 512 155 000 400 625 55 000 10 000 651 137

7 应付通货膨胀与货币汇率波动所

引起的涨价的准备金 
52 000 150 000 205 100 15 000 422 100

 合计 99 675 288 992 1 939 150 4 466 550 636 658 280 775 7 711 800

 

 


