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 摘要 

 本报告提供资料，阐述了大会 2003 年 4 月 15 日第 57/304 号决议就秘书长

2002 年 11 月 20 日报告（A/57/620）向大会提交的信息和通信技术战略范围提出

的有关问题，并提供了该战略所列项目的 新情况。 

 

 
 

 
*
 A/58/150。 

 
**
 由于纽约市 2003 年 8 月停电造成许多业务紧急情况，需要优先恢复总部的信息和通信技术业

务，因此本报告的印发时间推迟了。 
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 一. 导言 
 

1. 大会在 2003 年 4 月 15 日关于信息和通信技术战略的第 57/304 号决议中请

秘书长进一步提供资料，说明秘书长提交大会第五十八届会议审议的关于信息和

通信技术战略的报告(A/57/620)提出的有关问题。 

 二. 管理问题 
 

2. 大会在第 57/304 号决议第 4 段中请秘书长处理进一步加强管理和中央领导

安排的问题。 

 

采取的行动 
 

3. 正在设立的信息和通信技术委员会项目审查委员会使担任该委员会主席的

中央支助事务厅信息技术事务司司长切实对整个联合国的信息和通信技术活动

进行集中管理。委员会将采用有文字记录的程序，对每个信息和通信技术活动进

行审查，以确保：(a) 采用统一的方法来阐述投资的原因和理由，包括投资的预

期回报；(b) 开发系统均采用统一的标准；(c) 准确预估项目的总费用，包括现

行维修和支助费用；(d) 在整个项目过程中有全面的文件记录。 

4. 司长目前有权提出信息和通信技术标准。委员会将确保目前正在审查的全秘

书处的信息和通信技术活动都采用这些标准。 

5. 信息技术事务司已经建立了一个信息和通信技术资产数据库，储存了秘书处

在世界各地已经建立或正在建立的所有系统的 新资料。作为审查每个活动的一

部分，委员会将评估适当使用这一系统的问题，确保过去和目前对信息和通信技

术的投资得到充分利用，并酌情加以合并，避免重复。 

6. 委员会采用的方法将追踪所有活动的整个过程，包括从立项到通过审查所有

交付成果来证明投资回报。所有活动都有 后的“经验教训总结”。委员会在为

信息和通信技术项目制订有关标准程序后，将不断审查联合国内部的各类项目，

包括项目的估计费用和实施时间表。 

7. 所有与信息和通信技术活动有关的文件将存放在信息和通信技术资产数据

库内，供保存和今后参考。 

8. 信息和通信技术委员会密切参与设立项目审查委员会的工作，并将在对秘书

处整个信息和通信技术系统进行审查方面发挥主导作用。 

 三. 各工作地点的信息和通信技术需求 
 

9. 大会第 57/304 号决议第 5 段请秘书长确保把各工作地点和区域委员会，特

别是设在发展中国家的工作地点和委员会的信息和通信技术需求全面纳入这项

战略，并编列适当经费。 
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采取的行动 
 

10. 对基础设施的投资，特别是对让所有工作地点和维持和平特派团都能快速联

网的通信设备的投资，都已列入这一战略，并在 2004-2005 两年期拟议方案预算

有关各款中得到反应。视有无有关资金，将通过进一步购买卫星线路和陆地租赁

线路的带宽，大大提高各工作地点之间的数据相互传输能力。 

 四. 战略所列项目的情况 
 

11. 大会在决议第 6(a)段中请秘书长提供战略所列项目的 新情况。本报告附件

一提供了这一情况。在战略所列 34 个项目和活动中，11 个的执行工作出现拖延，

原因大都是 2002-2003 两年期资金受限制，有些是原定的要求有所改变。 

 五. 投资的理由 
 

12. 大会在决议第 6(b)段中请秘书长提供主要项目的预期投资回报的资料。 

采取的行动 
 

13. 每项活动预期产生的收益是用于预计投资回报和确定优先开展活动的方法

的依据。在无法用数量衡量的情况下，战略采用四个回收指标：服务改善：更快

地获取信息和/或提高服务质量；精简程序：消除重复工作并有可能重新调拨资

源；充分利用过去的投资和延长现有系统的寿命；和大力协助决策工作。附件一

根据这些标准列出了执行工作三个领域中的有关活动。更优先注重回报指标高的

活动。 

14. 信息和通信技术委员会正在制定标准项目方法，准备在项目审查委员会开始

工作时采用。它规定每个信息和通信技术项目都有一个业务卷宗，在项目开始到

结束的整个期间，从上面一级到每个细节一级逐步加以完善。有关 佳工业惯例

包括对投资理由进行分析的方法，进一步扩展上一段所列指标，委员会正根据这

些方法建立标准方法的模式。 

15. 信息和通信技术项目要拟订的业务卷宗的一个重要内容是把实务目标和计

划同项目的预期目标和结果联系起来。委员会将确保始终编写业务卷宗并有文字

记录。 

 六. 加强信息和通信技术基础设施 
 

16. 大会在决议第 6(c)段中请秘书长提出具体计划，加强信息和通信技术基础设

施，包括提高系统安全性、可靠性和可维修性。 
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采取的行动 
 

17. 拟议方案预算拨出款项，用于大力加强整个联合国的基础设施。应指出，由

于没有资金，原定在本两年期进行的核心基础设施附件的改良和基本维护工作受

到严重限制。除其他外，信息和通信技术战略提出的提案和预期功能包括： 

 (a) 向 Windows2000 迁移：向这一操作系统迁移并将其定为整个（全球）秘

书处的标准操作系统，将大幅提高台式计算机的可靠性并确保供应商继续提供支

助； 

 (b) 向储域网迁移：安装储域网将大幅减少个别服务器的使用，并使数据中

心的操作更加可靠。储域网的构造使所有软件应用程序和服务器都能共用高性能

的共同储存设施，这样，现有的电子储存空间可以得到更加经济有效的利用，为

联合国节省很多开支； 

 (c) 冗余关键使命硬件：建立集群服务器，可以在发生故障时自动转换到另

一个服务器。这项技术将用来确保关键使命系统的不间断运作； 

 (d) 多地点数字电视会议：安装当代电视会议设备及其基本的电信基础设

施，将使传输质量提高，并可利用这一途径同时与更多的地点连接； 

 (e) 多层因特网防火墙：安装多层因特网防火墙，将加强网络安全，并提高

安全、可靠地与外地连接的能力； 

 (f) 先进的防病毒系统：采用当代防病毒技术，加上定期自动散发针对特定

病毒的技术，可以更好地防范通过互联网传播的病毒和垃圾邮件。 

 七. 与外地的连接 
 

18. 大会在决议第 6(d)段中请秘书长提供资料，说明进一步与各工作地点、外地

工作团、区域委员会国际法院和各法庭进行连接的情况。 

采取的行动 
 

19. 2004-2005 两年期拟议方案预算以及维持和平行动支助帐户和各法庭的拟议

预算拨出款项，大大加强了分别连接各区域委员会、维持和平特派团和各法庭的

能力。附件二列有拟议的加强。附件二.A 列有目前的能力，附件二.B 列有

2004-20052 年期拟增加的带宽，附件二.C 列有非洲经济委员会所有分区域办事

处预定进行的连接。 

 八. 非信息和通信技术支助职能的最佳安排 
 

20. 大会在决议第7段中请秘书长处理以 佳方式把不属于信息和通信领域的技

术职能安排到联合国其他单位的问题。 
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采取的行动 
 

21. 目前正在审查把不属于信息和通信技术领域职能的技术支助活动安排到秘

书处其他领域的问题。这些职能包括音响工程和为联合国政府间机构和专家机构

提供的有关会议支助活动。经审查确定，为及时提供高质量服务，这些职能应继

续由中央支助事务厅行使，但应安排在该厅的其他事务领域中。 

 九. 结论和建议 
 

22. 在大会第五十七届会议审查信息和通信技术战略时，秘书处向大会具体举例

说明了 2002-2003 两年期削减预算经费对信息和通信技术活动的影响。 

23. 秘书处在提供资料时指出，最大的影响是提供某些核心服务的风险有所增

加。这是因为削减了用于订约承办事务和一般业务开支的经费，迫使秘书处减少

提供中央服务所必需的基础设施附件的保修，其中包括因特网服务和对中央服务

器的支助。 

24. 美利坚合众国8月 14和 15日发生的停电时间和这一事件对联合国活动的影

响明确表明了在保障措施和支助服务不足的情况下经管一个信息和通信技术基

础设施涉及的风险。由于没有经费找一个备用的服务提供商，只能使用一个因特

网服务提供商，因此在恢复供电后无法立即提供因特网服务。结果是，同外地的

连接中断，其中综合信息管理系统、电子邮件和联合国网站都不工作，正式文件

系统无法使用。 

25. 鉴于联合国现在要依靠某些信息和通信技术的基础设施部件和服务来开展

日常工作，因此必须把它们视为是必不可缺的工具，而不是投资的选择。在建立

系统工作必须有充足的理由的同时，决不应忽略重大基础设施的维修。 

26. 大会在审查和核准秘书长在他报告(A/57/620)中提出的信息和通信技术战

略时，不妨注意到本说明。 
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附件一 
 
 

最突出的项目和活动 
 

(A/57/620 号文件中的表一.1、一.2 和一.3 截至 2003 年 5 月 20 日的最新资料) 
 

表一.1 

电子管理 

项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

银河 R1 利用互联网、内联网

和软件支助人员征

聘。 

把自动化技术应用于

应聘人员的申请、名

册的列入和初步甄

选，以精简和缩短征

聘过程。 

系统版本 1已于 2002

年 5 月 1日投入生产

简化过程，改

善服务，支助

决策工作 

综管系统
a
数

据库合并 

重新设计数据库体系

结构和合并机制 

精简部门间财务交

易、工作人员调动和

其他过程。消除数据

输入工作的重叠。加

强报告能力 

2003年第二季度开始

功能研究；这一研究

和技术研究预期于

2004年第一和第二季

度完成。执行计划和

预算尚待拟定 

简化过程，利

用过去的投

资，支助决策

工作 

外地综管系统 在维持和平任务中实

施综管系统 

将维和地点与综管系

统连接。直接从外地

操作综管系统，从而

不需要在总部重新输

入人事数据 

12个特派团已接通并

从外地操作这一系

统。计划在 2003 年第

一季度增加 2 个特派

团。正在进行空白分

析，以确定综管系统

与外地目前使用系统

之间在功能方面的空

白。 

简化过程、利

用过去的投

资 

银河 R2 提供网址，以协助离

职工作人员（行政和

联合国应付津贴），并

提供网络工具，使人

力资源执行人员、工

作人员和外部应聘人

员能为联合国所公布

的职位确定选配标

准，并在网上编列预

先批准的联合国顾问

和个别承包商名册 

协助工作人员正确和

及时地办理离职行政

手续，并计算联合国

应付津贴；审查在互

联网上颁布的所有空

缺，并于专载栏颁布

空缺时告知“客户”；

为预先批准联合国顾

问制定自动工具，对

电子员额编制采用类

似的过程。从中央平

台对顾问进行密切和

有效的监测。 

单元二的第一个版本

——电子福利——定

于 2003 年 6 月启用。

其他版本预定在2003

和 2004 年全年启用。 

改善服务，简

化过程 

 
 

 
a
 综合管理信息系统。 

 7
 



 

A/58/377  

 

项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

万维网上的综

管系统报告 

重新设计综管系统用

户接口，使系统能够

在万维网上操作，并

简化使用 频繁的功

能 

移至万维网和重新设

计将大大便利在外地

部署其所有功能，并

将其技术基础设施提

高到目前的工业标

准，使更宜于其他组

织实施 

目前正对其他工具进

行比较分析。2003 年

初根据技术因素初步

选定了新的工具。目

前正进行竞标，预期

在 2003 年第三季度

完成。 

简化过程，利

用过去的投

资 

信息和通信技

术资产（盘存）

系统 

使能在联合国秘书处

内联网上对信息和通

信技术资产进行联机

盘存：其中包括软件

应用、硬件、通信设

备、现有项目和软件

许可证协定 

该套系统将使与内联

网连接的所有部门能

取得分布于全球的整

个系统内的关于信息

和通信技术资产的现

有资料。分享别处已

有的设施可能会节省

大笔经费 

该套系统已于 2002

年 8 月在联合国总部

启用。已输入了 90%

项目的数据。2003 年

5 月正在加强某些用

户功能，2003 年第三

季度信息和通信技术

资产系统新版本中将

有编制报告的功能 

利用过去的

投资，支助决

策工作 

综管系统网上

报告 

取代 Paradox 成为综

管系统前端报告工具

将能在网上提出报告

并为系统用户提供更

大的灵活性 

正在进行。预期完成

时间：2003 年底 

利用过去的

投资、改善服

务 

在人道协调厅

全面部署广域

内联网/网络

出入口/虚拟

图书馆 

使提高人道协调厅工

作效率的工具易于使

用；促进和便利全球

25个不同部门内的工

作人员分享信息 

提高效率；避免工作

重叠；使工作人员更

好地了解 新发展情

况。 

文件存放和联网接口

2003 年 8 月可供使

用；（参照联合国内联

网建立的）人道主义

事务协调厅内联网

2003 年 9 月可供使

用；将文件存放并入

内联网于 2003 年 11

月完成；2003 年底在

总部（纽约和日内瓦）

内联网安装；2004 年

初安装到某些外地办

事处；2004 年底所有

外地办事处全面安装

简化过程，支

助决策工作 

电子化总部合

同委员会 

电子化总部合同委员

会 

该套系统使总部合同

委员会能以自动化技

术处理案件，其中包

括使耗用大量纸张的

过程自动化，并提供

目前没有的报告能力

扩大了应用程序的原

先构想，采纳了采购

部门和特派团的意

见，第 1 阶段已全部

完成，总部合同委员

会正在产出方面使用

这一应用程序 

简化过程 
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项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

重点管理报告

系统 

报告重点管理业绩指

标 

该套系统利用存于综

管系统内的数据提供

关于符合（或背离）

重订目标的管理一级

的信息 

为经常开支和预算外

开支、空缺管理、两

性平等和内部监督事

务厅建议执行情况制

订了指标和辅助报

告。总部所有部门和

总部之外的办事处现

在都可以使用该系统

支助决策工

作 

项目管理信息

系统 

向联合国国际伙伴关

系基金提供具有项目

管理和监测能力的综

合系统，并向联合国

执行伙伴提供万维网

应用能力，以电子方

式提交定期进度报告

和财务报表 

以关系数据库应用和

万维网报告能力取代

以劳力密集方式维持

的现有的总分析表应

用程序。简化数据的

获取、维持和分析；

使管理报告标准化；

更及时地提交报告。

系统设计阶段已经完

成。伙伴基金正在寻

求适当的资金来源 

简化过程 

综合监测和文

件 信 息 系 统

(监文信息系

统)） 

与方案规划、预算和

帐务厅（帐务厅）和

内部监督事务厅(监

督厅)合作，为方案管

理过程的端到端实施

提供一个综合联机环

境 

支持联合国建立一种

负责和行政效率高的

管理文化。 

2003年12月完成3.0

版的初步设计；2004

年 8 月试用 3.0 版；

2005 年 3月完成试用

情况评估，2005 年 7

月完成产生式系统的

设计。 

支助决策工

作 

电子考绩制度 使编写和处理考绩报

告的工作流程自动化

利用基础数据库简化

耗用大量纸张的过

程，并便利管理报告

的编制。 

截至 4 月 1 日，所有

联合国办事处，其中

包括特派团，都启用

了电子考绩制度 

简化过程 

法律厅信息管

理项目 

跟踪分派的法律事项

管理文件和档案记录

联机发表新闻法律材

料 

更有效率的个案管理

更有效率的文件管

理、存档、检索和法

律研究。更好地了解

国际法律规范 

后拟定系统的计

划。若资金有着落，

将于 2003 年下半年

开始系统设计与开发

的采购工作 

简化过程 

综管系统全时

操作 

使联机和分批处理方

式能够同时进行 

使联机用户包括偏远

时区的用户更易使用

该套系统 

进行之中。预期完成

时间：2003 年底 

利用过去的

投资 
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表一.2 

知识分享 

项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

因特网搜索引

擎  

向联合国因特网网址

所有用户提供多语言

搜索能力  

能够发挥查询所有网

页内容的高效搜索能

力 满足长期以来的

需要，即具有联合国

所有正式语文的适当

搜索能力  

各用户部门已经安装

Google 并进行试用 

计划在 2003 年第二

季度启用 

改进服务，利

用过去的投

资  

开放正式文件

系统  

使非政府组织和一般

民众能够通过因特网

进入正式文件系统 

目前，正式文件系统

是免费提供给常驻代

表团和各国首都的，

但范围有限 非政府

组织和其他组织要进

入该系统则要收取服

务费 如果能够免费

进入该系统，将大大

便利于传播正式文

件，并且不再需要在

联合国网址上转载文

件  

该系统已经重新设

计，可在开放标准平

台（Lotus Notes）上

操作，提供所有六种

正式语文的搜索能

力 。现阶段要开放这

一系统，需要增加硬

件和修改软件 

改进服务，利

用过去的投

资  

联合国秘书处

技能目录  

按照秘书处的组织结

构制定一个电子目录 

能够对组织内部的具

体主管领域进行完整

的搜索，并便利于形

成共同实践  

已开始可行性研究 

如果核拨资源，定于

2004年开始这项工作 

利用过去的

投资，支助决

策工作  

联合国商品贸

易数据库  

将联合国主机中 大

的数据库之一移至可

进行因特网联网的客

户服务器环境  

订户只要使用万维网

浏览器就可直接进入

数据库，并且可以下

载数据或研究数据 

商品贸易数据库数据

分发单元的开发工作

已经完成。目前有6.5

亿宗商品交易的数据

可供查阅和下载。经

济合作与发展组织、

联合国贸易和发展会

议、联合国粮食及农

业组织等国际伙伴对

数据库的评价是“非

常好”，并日常加以试

用。从 2003 年 6 月开

始，订户可以进入该

数据库。 

改进服务，精

简程序  
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项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

联合国任务分

配、编制报告

和信息系统 

加强政治部收集冲突

预防活动的资料、监

督和分析能力  

这一全球制图和报告

系统将向管理人员和

主管干事提供更加准

确的 新资料  

联合国任务分配、编

制报告和信息系统－

环境调查和资源管理

中心已经完成了第一

阶段的工作。该阶段

是政治部试行开展的

工作，由主管干事试

用新收集的资料、地

图查询部分和增补的

简况以及站点合并功

能。预计该项目将在

2003 年中启用。由于

缺乏资金和可能与其

他有相同关注的部门

开展合作，因此第二

阶段现推迟进行 

改进服务，支

助决策工作  

多媒体电子制

作系统  

在新闻编辑室环境采

纳当今技术  

该系统能够在新的制

作中实现高度自动化

主要效益是高效率、

成本控制和安全储存 

将在2003年6月启用

照片单元和开始无线

电单元的试用。整个

照片单元和无线电单

元的第一阶段将在

2003 年 8 月底完成。

2004 年 1月开始无线

电单元的第二阶段，

预计在2004年5月完

成。 

改进服务，支

助决策工作  

转换选举援助

司存档系统  

可以将电子文件和检

索文件做成移植文件

格式  

更快存取更准确的资

料  

计划于 2003 年开发 改进服务  

被占领的巴勒

斯坦领土的共

同地理信息系

统（政治部/

人道协调厅） 

共用 新和准确的地

图及标准化地点名称 

产生更准确的资料及

使用共同术语  

巴勒斯坦人权利司仍

在同制图股进行讨

论。根据现有的卫星

图像和其他数据启用

了一个试验性中东地

理信息系统。下一步

的长期开发包括购置

更好的卫星图像，为

地理信息系统地图提

供辅助，以及探讨在

类似项目上同其他联

合国进行合作的可能

性 

改进服务  
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项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

将因特网上联

合国条约汇编

所有内容纳入

内部条约数据

库/工作流量

系统  

使 终用户能够联机

查阅与条约有关的

新资料  

 

 

能够在因特网上自动

更新，内部系统能够

反映出相应的更新 

确保数据库中双边和

多边条约整个案文的

搜索能力 

扩大联机查阅在联合

国秘书处登记的各项

条约，包括条约的整

个案文  

 

更准确和更及时地在

网上提供资料 

 

建立提供扩大的导航

选择和易于操作的有

效的联机搜索和检索

系统 

 对系统进行了重新

设计，以便把所有《条

约汇编》出版物输入

同一个数据库。开展/

正在开展下列活动：

把桌面出版的条约并

入现有的网上出版数

据库，并采用新版本

软件。预定完成时间：

2003 年 7 月-8 月；网

上出版经过更新的条

约数据库。目标：2003

年 8 月。现行改进：

网上出版：条约活动

书籍、条约手册、

后条款手册、近期交

存的多边条约、秘书

长作为多边条约保存

人的惯例总结、核正

无误的副本、条约和

国际协定月报、秘书

长的交存通知和其他

材料；全文检索能力、

编制联合国整个条约

汇编的全文索引、为

提高联网检索较老的

条约和条约行动，其

中包括国际联盟协定

的准确性进行数据论

证。预定完成时间：

2004/2005 年视有无

资金 

改进服务  

将《条约汇编》

出版物转换成

光盘形式 

为在世界任何地点迅

速和方便搜索和检索

《联合国条约汇编》

及有关出版物的电子

版全文提供成本-效

益高的的设施 

建立有效的资料传送

和分配进程 

正在探讨各种筹资办

法 

改进服务 
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项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

联合国系统外

联网 

便利于在联合国系统

各组织之间分享知识

向联合国系统所有有

关用户提供安全和有

用的资料 

网络和系统总体结构

已经完成。2002 年 9

月启用高级官员名

册。除四个组织外，

信息技术事务司已在

联合国系统行政首长

协调理事会的所有组

织之间建立了-安全

的专用网络。除了高

级官员名册应用程序

外，截至2003年4月，

还增加了其他 5 个应

用程序。今后数月中

还将增加其他应用程

序。 

利用过去的

投资 

书目信息系统

网  

达格·哈马舍尔德图

书馆图书馆综合管理

系统 Horizon 软件版

本升级和替换目录编

制系统  

通过使用 UNICODE 符

合软件，支持多种语

文文字和与正式文件

系统连接  

虽然图书馆在网上的

公众查阅目录在2003

年初获得升级（因为

这不需要新的操作系

统），但图书馆的图书

馆综合管理系统只有

在秘书处转用视窗

2000的工作完成后才

能升级  

改进服务 
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表一.3 

向各理事机构提供服务 

项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

资源规划和日

程安排。 

制定和执行统一的会

议环节系统（规划、

会议日历、会议服务、

维持机关/届会/会议

数据库和报告制度-

滚动会议清单（电视

和网页）和布告栏。

通过使用工作流量支

助软件，使秘书处能

够充分利用工作人员

和承包者资源。 

2002 年 5月开始电子

会议项目的设计。该

系统的第一个单元

（电视滚动清单）于

2003 年 9 月完成。系

统自2003年 1月 1日

起采用产生式模式运

作（记录下联合国总

部的所有会议）。电子

会议系统每周和每天

编制会议报告，并通

过电子邮件分发给所

有有关各方。开会所

有会议室的预定都通

过电子会议系统进

行。项目小组目前正

改进电子会议系统的

报告编制，并开发用

于在因特网上提供资

料的网络单元。此外，

还计划在主要会议室

附近用大型电子信息

布告板（待购置）和

信息显示器公布电子

会议系统提供的会议

数据（硬件待购置和

安装） 

精简程序，改

进服务，支助

决策工作。 

电子会议布告

板（与上述项

目联用）。 

在滚动电子屏幕上实

时展示有关会议的资

料。资料包括地点和

供参考的有关文件。

协助代表团在计划的

时限内对工作量作出

规划。 

电子会议系统是所有

会议信息的来源；但

布告板显示信息的形

式尚待决定。电子会

议系统本身已经处于

生产状态 

改进服务，精

简程序。 

将《联合国日

刊》、正式文件

系统和文件清

单连接起来。 

形成会议日历和有关

文件之间的联网。 

将会议之前的有关资

料密切联系起来，以

协助代表团的筹备工

作。 

大会和会议管理部

（自 2002 年 9 月以

来）已经执行了这一

项目，每天编印日刊

英文、法文和西班牙

文版本，此外，还在

大会开会期间每天编

印阿拉伯文、中文和

精简程序，改

进服务。 
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项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

   俄文版本。日刊项目

采用了新的日刊排印

（文字版和网页版），

内容增加了每日文件

清单，并对日刊电子

文件进行半自动分析

以摘录出被引用的文

件编号，建立连接到

存放在正式文件系统

中的实际文件的网连

接。一些联合国系统

外的人（主要是非政

府组织）提出网上的

日刊仍然需要有一个

存放以前印发的日刊

的文库。视有无人力

进行开发，可能会在

2004年初建立这一文

库。日刊中的文件连

接只适用于（存放在

正式文件系统服务器

中的）一般分发的文

件。 

 

全面执行口译

员出勤方案。 

自动调派口译员。 充分利用口译资源，

精简调派过程。 

维也纳办事处和日内

瓦办事处分别在2001

年和 2002 年成功地

执行了该方案。内罗

毕办事处计划在2003

年执行。 

精简程序。 

用软件支助决

议的起草。 

为决议起草过程提供

自动化和工作流量制

度。 

使非正式审议期间的

决议和有关文件的起

草过程更加准确和有

效。 

在 2004-2005 年资源

范围内进行。 

精简程序。 

区域集团外联

网。 

提供安全的因特网设

施，供各区域集团进

行远距离审议。 

即可节省与会者的时

间，也可节省支助会

议所需的资源。与正

式文件系统内的文件

连接可进一步精简审

议及提高产出。 

在 2004-2005 年资源

范围内进行。 

精简程序。 
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项目 目的 预期益处 进度——里程碑 回报种类 

掌上电脑一体

化。 

能够使用移动/手提

式计算机装置（即

Palm，IPAQ）获取联

合国的有关资料。 

代表团将能够在任何

地点通过移动/手提

式计算机装置查询与

会议有关的资料。 

安道尔政府进行并完

成了设计。它完成了

开发和交付使用。安

道尔政府将在 2003

年为一个试行项目提

供经费。信息和通信

技术司没有进行开

发，也没有对服务器

进行管理 

改进服务。 
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