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 Резюме 
 В разделе I своей резолюции 61/252 Генеральная Ассамблея с удовлетво-
рением отметила усилия правительства Австрии в качестве принимающей 
страны в целях строительства конференционных помещений в Венском меж-
дународном центре. Настоящий доклад представлен с целью информирования 
о том, как идет строительство дополнительных конференционных помещений 
в Венском международном центре после опубликования последнего доклада 
Генерального секретаря (A/61/166). 

 

 

__________________ 

 * Задержка представления доклада была вызвана необходимостью проведения широких 
консультаций в общем контексте осуществляемых в настоящее время проектов 
капитальных расходов. 
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 I. Введение 
 
 

1. В разделе I своей резолюции 61/252 Генеральная Ассамблея с удовлетво-
рением отметила усилия правительства Австрии в качестве принимающей 
страны в целях строительства конференционных помещений в Венском меж-
дународном центре, о чем подробно говорится в докладе Генерального секре-
таря о строительстве дополнительных конференционных помещений в Вен-
ском международном центре (A/61/166), и поддержала содержащиеся в его 
докладе соответствующие замечания и рекомендации Консультативного коми-
тета по административным и бюджетным вопросам. 

2. В настоящем докладе представлена обновленная информация о ходе 
строительства дополнительных конференционных помещений в Венском меж-
дународном центре и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этого проекта 
после опубликования последнего доклада Генерального секретаря. 
 
 

 II. Ход осуществления проекта 
 
 

3. Разрешение на строительство новых конференционных помещений в Вен-
ском международном центре было получено в июле 2006 года, а в конце авгу-
ста 2006 года начались строительные работы. Предполагается, что строитель-
ство завершится к концу 2007 года, а монтаж технического оборудования — к 
середине 2008 года и что здание будет готово к эксплуатации по завершении, 
среди прочего, всех работ по созданию сети инфраструктуры, оборудованию 
кафетерия и установке системы безопасности. Предполагается, что четыре 
размещенные в помещениях Венского международного центра организации 
смогут использовать новое здание “M” в сентябре и октябре 2008 года, и пред-
полагается также организовать в новом здании, на экспериментальной основе, 
одну или две конференции в ноябре и/или в декабре 2008 года. Предполагается, 
что полностью здание будет сдано в эксплуатацию с 1 января 2009 года, когда 
будет закрыто здание “C”, где в настоящее время проходят все конференции и 
где начнутся работы по удалению асбеста. По завершении работ по удалению 
асбеста и реконструкции здания предполагается, что Международное агентство 
по атомной энергии (МАГАТЭ) останется в здании “M”, занимая практически 
все здание, а три другие организации (Отделение Организации Объединенных 
Наций в Вене, Организация Объединенных Наций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО) и Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)) будут работать в основном в здании “C”, не 
проводя там, однако, крупные конференции и заседания. 
 
 

 III. Взнос Организации Объединенных Наций на 
строительство дополнительных конференционных 
помещений в Венском международном центре 
 
 

4. По условиям подписанного 18 октября 2004 года меморандума о взаимо-
понимании, в котором определен максимальный бюджет для строительства до-
полнительных конференционных помещений в размере 52,5 млн. евро, четыре 
организации, использующие помещения Венского международного центра 
(МАГАТЭ, ЮНИДО, ОДВЗЯИ и Отделение Организации Объединенных Наций 



 A/62/358
 

07-51481 3 
 

в Вене), внесут в общей сложности 2,5 млн. евро. После изучения различных 
вариантов распределения расходов указанные четыре организации договори-
лись установить доли распределения расходов, исходя из предполагаемого ис-
пользования новых конференционных помещений, чтобы рассчитать соответ-
ствующие доли каждой в общем объеме расходов. Взнос Организации Объеди-
ненных Наций установлен в размере 4 процентов, в соответствии с которым в 
разделе 32 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ре-
монт помещений» предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный 
период 2008–2009 годов будет выделено 117 700 долл. США (100 000 евро). 
 
 

 IV. Расходы по эксплуатации дополнительных 
конференционных помещений в Венском 
международном центре 
 
 

5. Никаких дополнительных расходов, связанных с функционированием и 
эксплуатацией новых помещений в период их использования в качестве под-
менных в то время, когда будут проводиться работы по удалению асбеста и ка-
питальному ремонту существующего здания, где проводятся конференции 
(здания “C”), не предвидится. После завершения работ по удалению асбеста 
использующие помещения Венского международного центра вышеупомянутые 
четыре организации должны будут совместно нести дополнительные расходы, 
связанные с эксплуатацией и функционированием этого здания, а также допол-
нительные расходы, связанные с обеспечением безопасности и охраны в соот-
ветствии с установленными для штаб-квартир минимальными оперативными 
стандартами безопасности. Применяемая в настоящее время формула распре-
деления расходов, рассчитанная с учетом фактического использования поме-
щений, будет применяться для целей распределения расходов между четырьмя 
организациями, пользующимися Венским международным центром, за исполь-
зование всего комплекса конференционных помещений, имеющихся в Венском 
международном центре (т.е. и здания “C” и здания “M”). Соответствующие 
финансовые потребности будут определяться в увязке с другими общими 
вспомогательными расходами в контексте предлагаемых бюджетов по про-
граммам на соответствующий двухгодичный период. Предполагается, что экс-
плуатация здания “M” — нового здания, в котором будет использовано множе-
ство конструкционных элементов, обеспечивающих экономию, будет обходить-
ся дешевле, чем эксплуатация других зданий Венского международного центра. 
Тем не менее, поскольку потенциал конференционного обслуживания будет 
рассматриваться как единое целое, все организации, размещенные в Венском 
международном центре, смогут извлечь, в соответствующих пропорциях, вы-
годы, обеспечиваемые конструкционными элементами здания “M”. 
 
 

 V. Проект работ по удалению асбеста 
 
 

6. Работы по удалению асбеста в Венском международном центре, начатые в 
ноябре 2004 года, будут продолжаться в течение двухгодичного периода 2008–
2009 годов и далее. Все связанные с работами по удалению асбеста прямые 
расходы должно взять на себя правительство принимающей страны. На момент 
составления настоящего доклада общий объем работ по удалению асбеста был 
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выполнен на 50 процентов, что означает, что были завершены работы в четы-
рех из шести зданий Венского международного центра (“A”, “B”, “D” и “E”), в 
которых размещены главным образом служебные помещения. Работы по уда-
лению асбеста в зданиях, где размещаются общие и совместные службы (“F” и 
“G”), начнутся в конце 2007 года и будут продолжаться в 2009 году. Работы по 
удалению асбеста в здании, где находятся главным образом помещения конфе-
ренционного обслуживания и связанные с ним службы, планируется начать в 
течение двухгодичного периода 2008–2009 годов. Соответственно, предполага-
ется, что общий план работ по проекту будет завершен к середине 2011 года. 
Организации, работающие в Венском международном центре, оплачивают рас-
ходы, связанные с перемещением сотрудников во временные служебные поме-
щения и обратно. Воспользовавшись проведением работ по удалению асбеста, 
Служба по эксплуатации зданий ЮНИДО приступила к более рентабельным 
разработке, началу и осуществлению крупных проектов, таких, как замена ста-
рого кабеля новым и замена окон и ковров. Если бы эти проекты осуществля-
лись без увязки с другими работами, расходы по их осуществлению оказались 
бы непомерными, и поэтому указанные организации решили все вместе вос-
пользоваться представившейся возможностью. Потребности Отделения Орга-
низации Объединенных Наций в Вене в связи с такой модернизацией физиче-
ской инфраструктуры включены в раздел 32 «Строительство, перестройка, пе-
реоборудование и капитальный ремонт помещений» предлагаемого бюджета по 
программам на двухгодичный период 2008–2009 годов. 
 
 

 VI. Меры для принятия Генеральной Ассамблеей 
 
 

7. Генеральная Ассамблея может пожелать принять настоящий доклад о 
ходе осуществления к сведению. 

 


