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 Резюме 
 Во исполнение раздела I резолюции 63/263 Генеральной Ассамблеи, в ко-
торой Ассамблея одобрила выводы и рекомендации Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам (A/63/465), Генеральной Ас-
самблее должны ежегодно представляться доклады о ходе осуществления всех 
незавершенных строительных проектов. 

 В разделе II настоящего доклада приводится обновленная информация о 
прогрессе, достигнутом в повышении роли Центральных учреждений в коор-
динации и поддержке деятельности по управлению имуществом Организации 
Объединенных Наций в других странах и осуществлении строительных проек-
тов. В разделах III и IV приводится обновленная информация о достигнутых на 
сегодняшний день результатах в строительстве дополнительных служебных 
помещений в Экономической комиссии для Африки в Аддис-Абебе и в Отделе-
нии Организации Объединенных Наций в Найроби. В приложениях I и II к на-
стоящему докладу содержатся последние планы расходов на строительство. 

 

 

__________________ 
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 I. Введение 
 
 

1. В разделе II настоящего доклада приводится обновленная информация о 
прогрессе, достигнутом в повышении роли Центральных учреждений в коор-
динации и поддержке деятельности по управлению имуществом Организации 
Объединенных Наций в других странах и осуществлении строительных проек-
тов. В нем определяются возложенные на Группу по управлению имуществом 
за рубежом, входящую в состав Управления централизованного вспомогатель-
ного обслуживания Департамента по вопросам управления в Центральных уч-
реждениях, расширенные функции по оказанию периферийным отделениям 
содействия в управлении существующими строительными проектами и в под-
готовке 20-летнего стратегического обзора капитальных активов за рубежом. 

2. Раздел III посвящен описанию хода строительства дополнительных слу-
жебных помещений в Экономической комиссии для Африки (ЭКА) в Аддис-
Абебе. В своей резолюции 56/270 Генеральная Ассамблея одобрила строитель-
ство дополнительных служебных помещений в ЭКА в Аддис-Абебе. Позднее в 
разделе VII своей резолюции 60/248 Ассамблея одобрила расширение масшта-
бов проекта путем добавления в него строительства двух дополнительных эта-
жей. В разделе IX своей резолюции 62/238 Ассамблея приняла к сведению 
доклад Генерального секретаря (A/62/487) и одобрила соответствующие реко-
мендации Консультативного комитета по административным и бюджетным во-
просам (A/62/7/Add.11), так что сумма общей пересмотренной сметы составила 
14 333 100 долл. США. 

3. Раздел IV содержит информацию о достигнутых на сегодняшний день ре-
зультатах и ожидаемых сроках завершения строительства дополнительных 
служебных помещений в Отделении Организации Объединенных Наций в 
Найроби. Следует напомнить, что в своей резолюции 63/263 Генеральная Ас-
самблея утвердила пересмотренную сумму сметных расходов на строительство 
дополнительных служебных помещений в Отделении Организации Объеди-
ненных Наций в Найроби в размере 25 252 200 долл. США. 
 
 

 II. Управление имуществом Организации Объединенных 
Наций в других странах 
 
 

4. С момента выхода доклада Генерального секретаря об управлении иму-
ществом Организации Объединенных Наций в других странах, представленно-
го на шестьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи (A/64/6 
(Sect. 28D)/Add.1), и утверждения Генеральной Ассамблеей решения о выделе-
нии дополнительных целевых ресурсов, испрошенных в контексте предлагае-
мого бюджета по программам на двухгодичный период 2010–2011 годов, 
Управление централизованного вспомогательного обслуживания Департамента 
по вопросам управления взяло на себя дополнительные функции в области 
управления имуществом в периферийных отделениях и осуществления строи-
тельных проектов за рубежом. 
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 A. Межучрежденческая сеть управляющих объектами 
и ежегодная конференция управляющих объектами 
в периферийных отделениях 
 
 

5. Управление централизованного вспомогательного обслуживания продол-
жает заниматься обслуживанием Межучрежденческой сети управляющих объ-
ектами Секретариата Организации Объединенных Наций, фондов, программ и 
учреждений в рамках созданного механизма проведения ежегодных конферен-
ций и обеспечением работы ее веб-сайта. Кроме того, в 2010 году Управление 
официально учредило механизм проведения ежегодных конференций управ-
ляющих объектами периферийных отделений Секретариата Организации Объ-
единенных Наций для рассмотрения важнейших проблем, волнующих управ-
ляющих объектами, в связи с расположенным в этих точках имуществом за ру-
бежом. Конференция была проведена 2 марта 2010 года за день до совещания 
Межучрежденческой сети управляющих объектами в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Найроби. Главное внимание на ней было уделено 
20-летнему стратегическому обзору капитальных активов за рубежом и обсуж-
дению методик финансирования долгосрочных расходов на текущий и необхо-
димый капитальный ремонт, чтобы своевременно принимать меры по недопу-
щению ухудшения состояния имущества Организации Объединенных Наций и 
избегать возникновения в будущем крупных дорогостоящих потребностей в 
капитальном ремонте, свидетельством которых является генеральный план ка-
питального ремонта. 
 
 

 B. Стратегический обзор капитальных активов 
 
 

6. Как отмечалось в предыдущем докладе Генерального секретаря об управ-
лении имуществом за рубежом (там же, пункт 17), заблаговременное выявле-
ние безотлагательных краткосрочных потребностей и планирование долго-
срочных потребностей в области ремонта, восстановления или нового строи-
тельства позволит Управлению централизованного вспомогательного обслужи-
вания в Центральных учреждениях определять конкретные потребности пери-
ферийных отделений и оказывать каждому из этих отделений более активную 
поддержку. В этих целях, а также для обеспечения надлежащей поддержки 
мест службы в прошлом году было запланировано проведение стратегического 
обзора капитальных активов во всех периферийных местах службы для полу-
чения общего представления о существующих в рамках всей Организации по-
требностях и приоритетах в области капитального ремонта существующих 
объектов и строительства новых объектов. Управление централизованного 
вспомогательного обслуживания в Центральных учреждениях приступило к 
проведению первоначальной стадии этого обзора в мае 2009 года. В июле 
2009 года для сбора исходной информации периферийным отделениям был на-
правлен шаблон для подготовки планов с инструкциями по его заполнению. 
Эта информация легла в основу 20-летнего стратегического обзора капиталь-
ных активов, который должен включать оценку существующих объектов, выяв-
ление потребностей в безотлагательном и/или крайне необходимом ремонте 
или восстановлении, обусловленных ухудшением внешнего вида зданий, ин-
женерных систем, инфраструктуры и внутренних помещений, и выявление 
возможных потребностей в строительстве новых объектов. 
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7. После завершения сбора исходных данных Управление централизованно-
го вспомогательного обслуживания регулярно проводило селекторные совеща-
ния и видеоконференции со всеми периферийными отделениями для сбора ин-
формации о прогнозируемых потребностях в капитальном ремонте, переобору-
довании и строительстве новых помещений для включения их в качестве от-
дельных проектов в рамках установленной процедуры подготовки бюджетов на 
будущие двухгодичные периоды. Такие совещания проводились на протяжении 
нескольких месяцев с июля 2009 года по конец февраля 2010 года, однако по-
лучаемая информация неизменно была неполной, что не позволяло уверенно и 
точно прогнозировать будущие потребности в ремонте существующих и строи-
тельстве новых помещений в каждом месте службы. Несмотря на периодиче-
ские усилия Группы по управлению имуществом за рубежом и обмен собран-
ными данными и их обсуждение на первой ежегодной конференции управляю-
щих объектами в периферийных отделениях, было ясно, что при всех положи-
тельных моментах процесса сбора исходной информации необходимо привлечь 
внешних специалистов для оказания консультативной и иной помощи, чтобы 
восполнить недостающие элементы для построения наиболее точного прогноза 
будущих потребностей в ремонте существующих и строительстве новых объ-
ектов по миру в целом на следующий 20-летний период. 

8. Как отмечалось в предыдущем докладе Генерального секретаря (там же, 
пункт 19), стратегический обзор капитальных активов позволит оценить по-
требности в ресурсах Центральных учреждений и периферийных отделений 
для дальнейшей проработки и составления долгосрочного стратегического 
плана капитального строительства с учетом всех помещений на следующие 
20 лет и определить, когда возникнет потребность в ресурсах на осуществле-
ние проектов, для профессионального управления будущими проектами капи-
тального строительства. Участники конференции, состоявшейся в марте 
2010 года, решили, что для того, чтобы стратегический обзор капитальных ак-
тивов был эффективным постоянным рабочим инструментом, как было реко-
мендовано Консультативным комитетом по административным и бюджетным 
вопросам в его докладе (A/64/7/Add.11) и одобрено Генеральной Ассамблеей в 
ее резолюции 64/243, потребуются дополнительные финансовые ресурсы для 
оказания технической поддержки усилиям Группы по управлению имуществом 
за рубежом Управления централизованного вспомогательного обслуживания по 
проведению этого обзора высокого уровня. В этой связи Группа по управлению 
имуществом за рубежом в настоящее время определяет круг консультативных 
услуг, которые потребуются при разработке системы и методики проведения 
стратегического обзора капитальных активов во всех периферийных отделени-
ях для обеспечения последовательного сбора достоверных данных. Общая цель 
привлечения консультативных услуг должна заключаться в следующем: 

 a) обзоре существующих документов, поступающих от периферийных 
отделений, и разработке общих критериев оценки каждым периферийным от-
делением физического состояния существующих объектов во всех точках; 

 b) содействии эффективному функционированию и основной опера-
тивной деятельности организации путем эксплуатации объектов, отвечающих 
принятым в отрасли и установленным в Организации Объединенных Наций 
нормам охраны здоровья и техники безопасности на рабочем месте, охраны, 
защиты, окружающей среды, энергоэффективности, доступности и поддержа-
ния капитальной стоимости объектов в долгосрочной перспективе; 
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 c) оценке существующих и прогнозируемых функциональных задач ор-
ганизации, включая возможный рост, и увязке этих задач с возможной потреб-
ностью в строительстве новых или капитальном ремонте существующих объ-
ектов; 

 d) разработке общей стратегии и четкой иерархии организационных 
целей и критериев для определения порядка очередности осуществления про-
ектов при должном учете таких вопросов, как соблюдение требований в облас-
ти охраны здоровья и техники безопасности на рабочем месте, охраны и энер-
гоэффективности; и  

 e) разработке глобальной программы работ по капитальному ремонту 
на ближайшие 20 лет и выборе метода поэтапного осуществления предлагае-
мых проектов, который был бы увязан с бюджетными циклами и порядком вы-
деления финансовых средств для обеспечения более однородного распределе-
ния дополнительной нагрузки в связи с проведением ремонта и потребностей в 
финансировании на ближайшие 20 лет. 
 
 

 C. Механизм финансирования долгосрочных потребностей 
в ремонте 
 
 

9. Опыт осуществления генерального плана капитального ремонта наглядно 
свидетельствует о необходимости разработки альтернативного метода долго-
срочного финансирования для покрытия расходов на ремонт капитальных объ-
ектов. В конце работы вышеупомянутой конференции было решено, что 
Управление централизованного вспомогательного обслуживания должно в ко-
ординации с другими подразделениями Секретариата разработать механизм 
финансирования, который обеспечивал бы наилучшую поддержку долгосроч-
ной программы ремонта всех объектов Секретариата Организации Объединен-
ных Наций. 

10. В настоящее время Управление централизованного вспомогательного об-
служивания проводит консультации в целях разработки такого метода финан-
сирования. Концепция механизма финансирования обсуждалась на конферен-
ции Межучрежденческой сети управляющих объектами в марте 2010 года. 
Кроме того, было предложено заключить в каждом периферийном отделении 
контракт на обслуживание по вызову, в рамках которого можно было бы при-
влекать местные профессиональные технические службы к анализу программ 
проектов, расходов на строительство и потребностей в ресурсах для оказания 
помощи в оценке общих издержек и графиков работы. 
 
 

 D. Помощь в рамках осуществляемых в настоящее время 
проектов строительства за рубежом 
 
 

11. Управление централизованного вспомогательного обслуживания продол-
жает активно и успешно участвовать в оказании помощи местным группам по 
проектам в строительстве новых служебных помещений в ЭКА в Аддис-Абебе 
и Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, участвуя в проце-
дуре выбора строительной компании и обеспечивая соответствие предусмот-
ренных контрактом сумм утвержденным бюджетам и графикам. Управление 
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продолжает внимательно следить за ходом строительства в рамках обоих про-
ектов на рабочем уровне еженедельно и на уровне старшего руководства еже-
месячно. За повседневное руководство строительством каждого объекта отве-
чает соответствующий руководитель администрации в каждом зарубежном 
месте службы. Генеральный секретарь с удовлетворением сообщает, что строи-
тельство новых служебных помещений в Отделении Организации Объединен-
ных Наций в Найроби идет по графику и должно завершиться к декабрю 
2010 года, а строительство новых служебных помещений в ЭКА началось в мае 
2010 года и по графику должно завершиться в феврале 2012 года. 

12. Кроме того, со времени представления последнего доклада Генерального 
секретаря Управление инструктирует и консультирует зарубежные места служ-
бы по все большему числу проектов. К ним относятся стратегический план со-
хранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, 
предлагаемые новые общие помещения в Экономической и социальной комис-
сии для Западной Азии (ЭСКЗА)1 и восстановление и капитальный ремонт по-
мещений в Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЭКЛАК) после землетрясения в феврале 2010 года. 

13. Управление централизованного вспомогательного обслуживания активно 
участвует в обсуждении многих аспектов на этапе предварительного планиро-
вания стратегического плана сохранения наследия в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве, с тем чтобы ускорить привлечение поставщи-
ка к подготовке архитектурного и инженерного обоснования проекта высокого 
уровня с указанием финансовых последствий и ожидаемой продолжительности 
осуществления проекта для представления должным образом подготовленного 
доклада Генеральной Ассамблее на ее возобновленной шестьдесят пятой сес-
сии. Управление расходует ресурсы Центральных учреждений на обзор заку-
почной документации до ее опубликования и выделило двух членов для уча-
стия в работе комитета по технической оценке. Уведомление поставщику о его 
выборе было направлено 16 июля 2010 года, а контракт был подписан 9 августа 
2010 года. 

14. Для содействия строительству предлагаемых новых общих помещений в 
ЭСКЗА в Бейруте Управление централизованного вспомогательного обслужи-
вания организовало рабочую группу Центральных учреждений, в которую во-
шли представители соответствующих департаментов в Центральных учрежде-
ниях, для обзора хода подготовки программных требований в целях соблюде-
ния стандартов оперативной деятельности Организации Объединенных Наций. 
К числу этих департаментов относятся Управление централизованного вспомо-
гательного обслуживания, Департамент по вопросам охраны и безопасности, 
Управление информационно-коммуникационных технологий, Управление по 
правовым вопросам, Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конфе-
ренционному управлению и Управление по планированию программ, бюджету 
и счетам. Проводятся видеоконференции с представителями этих департамен-
тов и ЭСКЗА для оказания содействия в анализе программы и рамок проекта и 

__________________ 

 1 Продолжается работа по согласованию Организацией Объединенных Наций и 
правительством Ливана комплексного проекта замены существующих помещений. 
На рассмотрение Генеральной Ассамблеи будет представлен отдельный доклад по этому 
вопросу. 
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определении потребностей в ресурсах на протяжении всего срока осуществле-
ния проекта. 

15. Управление централизованного вспомогательного обслуживания совмест-
но с Управлением по планированию программ, бюджету и счетам оказывает 
помощь в восстановлении здания ЭКЛАК после землетрясения, произошедше-
го в феврале 2010 года в Сантьяго. Управление изучает страховую информацию 
и проводит телеконференции с местной группой эксплуатации помещений, а 
также при необходимости оказывает консультативную помощь в вопросах 
управления ведущимся процессом восстановления. 
 
 

 E. Инструкции по осуществлению проектов строительства 
объектов за рубежом 
 
 

16. Для обеспечения последовательного осуществления проектов строитель-
ства и ремонта объектов за рубежом Управление централизованного вспомога-
тельного обслуживания будет готовить инструкции для строительных проек-
тов, с тем чтобы помочь периферийным отделениям разработать комплексную 
систему административного, технического и проектного управления при осу-
ществлении таких крупных проектов. Эти инструкции дополнят результаты 
стратегического обзора капитальных активов. Инструкции также обеспечат 
следование передовым практическим методам при подготовке проекта и разра-
ботке технических процедур по эксплуатации объектов с уделением особого 
внимания крупным проектам текущего и капитального ремонта и строительст-
ва новых зданий. 

17. Эти инструкции будут регулировать все аспекты осуществления проекта 
от поступления предложения о его реализации, предварительного планирова-
ния, планирования и разработки проекта до его осуществления и закрытия. В 
них будут рассматриваться вопросы подготовки программы, определения рас-
ходов, выработки графика, установления нормы площади служебных помеще-
ний, определения критериев проектирования, установления требований охраны 
и безопасности, выработки стратегии обеспечения устойчивости, обеспечения 
местами на стоянке и т.д. 

18. В настоящее время Управление создает комитет, в состав которого войдут 
представители всех соответствующих структур Секретариата, таких как 
Управление информационно-коммуникационных технологий, Департамент по 
вопросам охраны и безопасности, Управление по планированию программ, 
бюджету и счетам, Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конферен-
ционному управлению и Управление по правовым вопросам. Этот комитет бу-
дет в обязательном порядке принимать участие в сборе и стандартизации кри-
териев, которые должны соблюдаться при планировании и осуществлении всех 
крупных проектов, предусматривающих текущий и капитальный ремонт и 
строительство новых помещений, на основе положений и правил Организации 
Объединенных Наций и типовых отраслевых стратегий и процедур. 
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 F. Укрепление потенциала Группы по управлению имуществом 
за рубежом 
 
 

19. После утверждения Генеральной Ассамблеей решения о выделении ре-
сурсов, испрошенных в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/64/6 
(Sect. 28 D)/Add.1), потенциал Группы по управлению имуществом за рубежом 
укрепился. В результате повысилась ее способность оказывать поддержку 
осуществлению описанных выше проектов. Вместе с тем в ходе текущего 
двухгодичного периода объем работ по координации проектов и круг обязанно-
стей значительно выросли. В настоящее время Группа по управлению имуще-
ством за рубежом оказывает помощь в осуществлении проектов строительства 
в ЭКА и Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, которые 
оба на сегодняшний день продвинулись от стадии планирования и разработки 
проекта до этапа строительства, стратегического плана сохранения наследия в 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, строительства пред-
лагаемых новых общих помещений в ЭСКЗА1, восстановления поврежденных 
землетрясением помещений в ЭКЛАК и углубленной подготовки стратегиче-
ского обзора капитальных активов и инструкций по управлению объектами. 
 
 

 G. Заключение 
 
 

20. Управление централизованного вспомогательного обслуживания будет и 
впредь отвечать за подготовку инструкций по вопросам процедур и стратегий 
для периферийных отделений. Для наиболее эффективного удовлетворения 
растущих потребностей в связи с проектами, касающимися объектов за рубе-
жом, проведения стратегического обзора капитальных активов и разработки 
процедур и инструкций для обеспечения действенного планирования и управ-
ления имуществом, принадлежащим Организации Объединенных Наций, в бу-
дущем необходимо будет рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ре-
сурсов. На местном уровне подотчетность и ответственность за осуществление 
строительных проектов и управление ими по-прежнему будут возлагаться на 
периферийные отделения. Центральные учреждения будут, как и раньше, руко-
водить работой Межучрежденческой сети управляющих объектами и проведе-
нием ее ежегодного совещания, а также ежегодной конференции управляющих 
объектами периферийных отделений в целях дальнейшего улучшения обмена 
информацией и повышения координации для извлечения уроков и учета накоп-
ленного опыта. 
 
 

 III. Ход строительства дополнительных служебных 
помещений в Экономической комиссии для Африки 
в Аддис-Абебе 
 
 

 A. Добавление о беспошлинном и безналоговом статусе 
к соглашению со страной пребывания 
 
 

21. В своем предыдущем докладе о ходе строительства дополнительных слу-
жебных помещений в комплексе Экономической комиссии для Африки 
(A/64/486) Генеральный секретарь информировал Генеральную Ассамблею о 
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том, что в соответствии с добавлением к соглашению со страной пребывания 
ЭКА предоставляются права на беспошлинный и безналоговый ввоз услуг и 
материалов и другие соответствующие привилегии, позволяющие эффективно 
и рентабельно осуществить этот проект. Экономическая комиссия для Африки 
успешно завершила переговоры со страной пребывания о закупке на местном 
рынке товаров и услуг для проекта без уплаты налога на добавленную стои-
мость (НДС) с использованием специальной системы ваучеров. Оперативная 
процедура применения системы ваучеров была согласована с соответствующим 
департаментом правительства, и были выпущены специальные ваучеры НДС. 
 
 

 B. Работы на объекте, осуществляемые в соответствии 
с соглашением со страной пребывания 
 
 

22. Экономическая комиссия для Африки продолжает сотрудничать с мест-
ными властями в вопросе выноса ливневой канализации, пересекающей терри-
торию комплекса ЭКА с севера на юг. Старшие должностные лица городской 
администрации Аддис-Абебы посетили стройку, чтобы лично оценить эту про-
блему. В результате правительство согласилось перенести ливневую канализа-
цию за пределы комплекса, и соответствующие работы уже начались. В конеч-
ном итоге решение этой проблемы пойдет на пользу не только ЭКА, но и всему 
району в целом, страдающему в настоящее время от ливневых стоков. Город-
ская администрация ожидает, что на полное проведение всех работ потребуется 
восемь недель. Однако администрация предупредила, что из-за того, что рабо-
ты ведутся в центре города, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, 
которые приведут к неожиданным задержкам. 

23. Ввиду сильных дождей, прошедших в последнее время, и еще более ин-
тенсивных дождей, которые ожидаются в ближайшие месяцы, строительство 
обводного коллектора приобретает особое значение для продолжения строи-
тельства новых служебных помещений и недопущения затопления котлована. 
Во избежание этой ситуации ЭКА планирует осуществить на территории сво-
его комплекса проект, позволяющий отводить воду от строительной площадки 
путем установки бетонных заграждений, с тем чтобы не допустить срыва гра-
фика осуществления проекта. 
 
 

 C. Закупочная деятельность 
 
 

24. Последний документ на проведение торгов на строительство был подго-
товлен ЭКА и Управлением централизованного вспомогательного обслужива-
ния и позднее опубликован 4 сентября 2009 года. 24 сентября 2009 года в ком-
плексе ЭКА было проведено предшествующее торгам совещание, на котором 
присутствовали представители 12 конкурирующих компаний. Позднее, 7 ок-
тября 2009 года, всем участникам торгов были разосланы разъяснения по за-
тронутым в ходе совещания вопросам. Четыре компании откликнулись на 
предложение принять участие в процедуре закупок и к дате завершения приема 
предложений 30 октября 2009 года представили свои заявки. 

25. В ходе проведения технической оценки и коммерческих переговоров ста-
ло очевидно, что необходимо принять решение в отношении двух компонентов, 
а именно монтажа трех лифтов и строительства седьмого этажа, поскольку в 
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случае включения этих двух элементов бюджетная стоимость проекта превы-
сила бы сумму в размере 7 488 600 долл. США, утвержденную Генеральной 
Ассамблеей. На заключительном этапе переговоров было принято решение ис-
ключить из контракта монтаж трех лифтов и строительство седьмого этажа. В 
результате этого решения удалось уложиться в утвержденный бюджет и при 
этом выполнить директивные указания по проекту, с тем чтобы соблюсти тре-
бования программы. 

26. Местная архитектурная компания, используя свои знания проекта и мест-
ных условий, оказывала помощь в оптимизации расходов и проведении перего-
воров, ускорила внесение изменений в проект и подготовила окончательную 
техническую часть контрактной документации. Переговоры завершились в 
марте 2010 года. 

27. Контракт с выбранным подрядчиком был подписан 1 апреля 2010 года. 
Подрядчик завершил этап мобилизации к концу апреля и 1 мая приступил к 
фактическому строительству. В соответствии с условиями контракта проект 
намечено завершить к февралю 2012 года. 21 июня была проведена официаль-
ная церемония открытия строительства с участием представителей ЭКА, учре-
ждений системы Организации Объединенных Наций, членов дипломатического 
корпуса и чиновников правительства Эфиопии. Премьер-министр Эфиопии за-
ложил первый камень в основание здания. 

28. В отношении компонента лифтов, исключенного из контракта, было ре-
шено, что ЭКА отдельно выделит средства на поставку, монтаж и ввод в экс-
плуатацию лифтов из ресурсов, не связанных с проектом. Что касается строи-
тельства седьмого этажа, то, хотя этот компонент был исключен из контракта, с 
подрядчиком была достигнута договоренность о том, что в случае возникнове-
ния необходимости и выделения финансовых ресурсов седьмой этаж может 
быть построен. В последнее время ряд структур Организации Объединенных 
Наций начали проявлять большой интерес к переезду в новые служебные по-
мещения, поскольку потребности в служебных помещениях растут в силу рас-
ширения масштабов деятельности и операций этих структур. Для смягчения 
остроты этой проблемы Экономическая комиссия для Африки обсудила с эти-
ми структурами возможность строительства седьмого этажа. Несколько струк-
тур проявили интерес к выделению финансовых ресурсов в виде авансирова-
ния арендной платы, с тем чтобы дать возможность возвести седьмой этаж. В 
настоящее время обсуждается возможность получения этими финансирующи-
ми структурами соответствующих разрешений у своих руководящих органов. 
Использование этого варианта, если он будет согласован, позволит Организа-
ции Объединенных Наций добиться экономии и повышения эффективности 
строительства, поскольку архитектурный эскиз и проект новых служебных по-
мещений уже предусматривают возведение семиэтажного здания. 
 
 

 D. Управление проектом 
 
 

29. Исполнительный секретарь Экономической комиссии для Африки кон-
тролирует осуществление проекта и утверждает важнейшие решения, а также 
обеспечивает связь с правительством Эфиопии. Помощь Исполнительному сек-
ретарю в общем управлении проектом, включая решение административных и 
финансовых вопросов, оказывает Директор Административного отдела ЭКА. 
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Консультативный комитет по делам комплекса, состав которого был расширен 
для включения в него представителей всех основных учреждений системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, базирующихся в Аддис-Абебе, оказывает 
консультативные услуги в связи с проектом, в том числе по решениям о ходе 
осуществления и распределении площадей. Управление централизованного 
вспомогательного обслуживания в Центральных учреждениях продолжает 
обеспечивать необходимую координацию, поддержку и инструктаж по техни-
ческим вопросам. 

30. Повседневное руководство проектом, административное регулирование и 
надзор обеспечивает руководитель проекта, привлеченный в феврале 2010 года, 
помощь которому оказывает технический контролер. Остальные должности 
технического и административного персонала в настоящее время заполняются. 
Параллельно местная архитектурная консультативная группа будет оказывать 
консультативные услуги в областях надзора за строительством, проведения ис-
пытаний и приемки, а также в период действия гарантии. Кроме того, Секция 
эксплуатации зданий в ЭКА будет продолжать обеспечивать техническое кон-
сультирование на протяжении всего периода строительства. Для укрепления 
механизмов внутреннего контроля будет на краткосрочной основе привлечен 
независимый технический консультант, подотчетный Директору Администра-
тивного отдела, для проведения независимого обзора и представления отчета о 
качестве, масштабах и ходе строительных работ. 

31. В административно-координационных договоренностях между Управле-
нием централизованного вспомогательного обслуживания и ЭКА определяются 
функции и обязанности различных заинтересованных сторон в рамках данного 
проекта. Разработаны процедуры представления и утверждения распоряжений 
об изменении условий контракта, отчетности по проекту, бюджетного и финан-
сового управления и проведения ревизии. 
 
 

 E. Стоянка для автомобилей и ландшафтные работы 
 
 

32. Как указывалось в докладе Генерального секретаря (A/62/487) и было 
одобрено Генеральной Ассамблеей в резолюции 62/238, было принято решение 
добавить в проект строительства служебных помещений сооружение дополни-
тельной стоянки и проведение ландшафтных работ на общую сумму в 
660 000 долл. США для создания дополнительно 660 стояночных мест. В на-
стоящее время ведется подготовка условий проведения торгов по отбору ква-
лифицированного архитектора для подготовки проекта стоянки, ландшафтных 
работ и других работ на объекте. Исходя из опыта, накопленного в ходе недав-
него проведения торгов для заключения контракта на строительство служеб-
ных помещений, вероятно, что утвержденных финансовых ресурсов может не 
хватить для строительства запланированной стоянки. Если не удастся изыскать 
альтернативных финансовых средств из других источников, то в этом случае 
масштабы проекта будут пересмотрены. 

33. В 2007 году ЭКА в соответствии с рекомендацией Консультативного ко-
митета по административным и бюджетным вопросам, содержащейся в пунк-
те 9 его доклада (A/62/7/Add.11), изучила возможность введения правил опла-
ты за стоянку, которые должны были начать действовать в января 2008 года. 
Упомянутые правила находились в процессе доработки, когда эту работу при-
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шлось приостановить ввиду появления новых факторов, вызывающих озабо-
ченность с точки зрения безопасности, в результате чего стоянку для автомо-
билей, расположенную под зданием Конференционного центра Организации 
Объединенных Наций, пришлось в декабре 2008 года закрыть. 
 
 

 F. Информационно-коммуникационное оборудование 
и резервные генераторы 
 
 

34. Как ожидается, монтаж информационно-коммуникационного оборудова-
ния и резервных генераторов начнется в середине 2011 года. Информация о хо-
де работы в этой области будет включена в следующий очередной доклад. 
 
 

 G. График работ по проекту 
 
 

35. В таблице 1 приводится пересмотренный график работ по проекту, подго-
товленный на базе подписанного контракта. Этап строительства начался на два 
месяца позже, чем предполагалось в предыдущем докладе. Это объясняется 
тем, что на проведение переговоров с подрядчиком для согласования двух важ-
ных вопросов, описанных в пункте 25 выше, потребовалось больше времени. 

36. Строительство предполагается завершить в феврале 2012 года, после чего 
будут проведены внутренние работы, которые займут до шести месяцев. Расхо-
ды на внутренние работы будут покрываться пользователями помещений, а 
стоимость этих работ будет зависеть от их индивидуальных потребностей. 
 

  Таблица 1 
  Пересмотренный график работ по проекту строительства дополнительных 

служебных помещений в комплексе Экономической комиссии для Африки 
 
 
 

 

37. Строительство новых служебных помещений должно завершиться в уста-
новленные сроки, если подрядчик будет стабильно получать цемент в требуе-
мом количестве. В настоящее время импорт цемента регулируется правитель-
ством страны пребывания. Недавно возникший дефицит цемента на рынке мо-
жет поставить под угрозу завершение проекта в установленные сроки. В на-
стоящее время ведутся переговоры с правительством страны пребывания в це-
лях выработки своевременного решения этой проблемы. 

Сроки осуществления 

Вид работ 

2012 год2011 год2010 год2009 год

Проведение торгов для отбора гене-
рального подрядчика

График работ по проекту, предусмотренный в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/64/486).
Нынешний пересмотренный график работ по проекту. 

Прекращение направления Исполни-
тельным секретарем предложений пред-
ставлять предложения 4 сентября 

Этап строительства 

Проведение внутренних работ 

Сдача в эксплуатацию 
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 H. Смета расходов 
 
 

38. Как уже говорилось в пункте 25 выше, на этапе проведения переговоров 
по контракту были приняты меры по удержанию стоимости проекта в рамках 
бюджета. На случай возникновения непредвиденных ситуаций в ходе строи-
тельства была зарезервирована вполне достаточная, как представляется, сумма 
в размере около 10 процентов, что должно позволить избежать в будущем пе-
рерасхода средств по причине действия внешних факторов. Подробная разбив-
ка последней сметы расходов приводится в приложении I к настоящему докла-
ду. 
 
 

 IV. Ход строительства дополнительных служебных 
помещений в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Найроби 
 
 

 A. Ход строительства 
 
 

39. Контракт был подписан 3 апреля 2009 года. Строительные работы были 
начаты 4 мая 2009 года после четырехнедельной мобилизации ресурсов. По ус-
ловиям контракта строительные работы намечено в основном завершить к 
3 декабря 2010 года, т.е. процесс строительства будет продолжаться 19 меся-
цев. 

40. Строительство пока идет хорошими темпами. На конец июня 2010 года 
было выполнено до 75 процентов всех работ по проекту, включая доставку на 
стройплощадку строительных материалов. Возведение четырех блоков (бло-
ки 1–4) идет разными темпами, причем наибольший прогресс достигнут в 
строительстве блока 4. Такие темпы позволят приступить к внутренней отделке 
помещений уже в сентябре 2010 года в блоке 4, затем в октябре 2010 года в 
блоке 3 и в ноябре 2010 года в блоке 2. Возведение внутренних перегородок в 
последнем блоке, блоке 1, начнется в декабре 2010 года. Согласно первона-
чальному графику возведение внутренних перегородок должно было начаться в 
начале 2011 года, а сдать готовые помещения планировалось с января по июнь 
2011 года. Набранные на сегодняшний день темпы осуществления проекта 
должны позволить завершить возведение внутренних перегородок к началу 
2011 года, что позволит раньше сдать здание в эксплуатацию. 
 
 

 B. График работ по проекту 
 
 

41. График работ по проекту приводится в таблице 2. По состоянию на июнь 
2010 года строительные работы идут по графику и должны завершиться к кон-
цу 2010 года, а возведение внутренних перегородок идет с небольшим опере-
жением графика. Внутреннюю отделку помещений для учреждений намечено 
завершить в первой половине 2011 года, а полностью сдать новые служебные 
помещения в эксплуатацию планируется к середине 2011 года. 
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  Таблица 2 
  График работ по проекту строительства дополнительных служебных помещений в Отделении Организации 

Объединенных Наций в Найроби 
 

  Строительство новых служебных помещений в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби 
 
 

 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

По состоянию на 30 июня 2010 года Я Ф M A MИИ A СO НД Я ФM A M И И A СOН Д Я Ф M A MИ И A С OН Д Я Ф M AM ИИ AСOНД Я ФMAMИИ A С OНД

Привлечение нового архитектора 

Завершение этапа проектирования 
Детальный проект и строительная документа-
ция 
Выражение интереса 

Создание комитета по технической оценке 
Проведение торгов для отбора генерального 
подрядчика 

Совещание участников торгов 

Техническая оценка 

Финансовая оценка 

Местный комитет по контрактам 
Проведение переговоров по контракту и заклю-
чение контракта 

Мобилизация средств для строительства 

Этап строительства (19 месяцев) 
Возведение внутренних перегородок, внутрен-
няя отделка помещений для учреждений и сдача 
в эксплуатацию 

 
  

 

 

7 сентября Сентябрь 2007 года 

Октябрь 2007 года 

Завершено к сентябрю 2008 года

Сентябрь-октябрь 2008 года 

13 ноября 2008 года 

28 ноября 2008 года — 30 января 2009 года 

2 февраля 2009 года — 13 февраля 2009 года 

11 декабря 2008 года

16 февраля 2009 года — 28 февраля 2009 года 

Март 2009 года 

Март 2009 года

Апрель 2009 года 

Май 2009 года —  
декабрь 2010 года 

Декабрь 2010 года —
январь 2011 года 
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 С. Смета расходов 
 
 

42. В таблице 3 ниже приводятся выдержки из последних смет расходов по 
проекту. Подробная разбивка расходов с указанием потребностей в денежной 
наличности на 2010, 2011 и 2012 годы приводится в приложении II. 
 

  Таблица 3 
  Смета расходов по проекту строительства новых служебных помещений 

в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби 
  (В долл. США) 

 
 

 

Смета, приведенная 
в первом докладе

(A/62/794)

Смета, приведенная в 
предыдущем докладе 

(A/64/486) 
Нынешняя 

смета 

Изменения по срав-
нению с предыду-

щим докладом
Расходы (a) (b) (c) (c)-(b)

1. Стоимость строительства 18 700 000 18 931 493 19 980 000 1 048 507

2. Гонорары архитектора 1 977 000 1 976 792 1 976 792 –

3. Надзор за осуществлением проекта 
и управление им 1 423 000 1 423 363 1 423 363 –

4. Прочие расходы 

 4.1 Расходы по займу (процентные 
платежи, начисленные на сумму 
займа ЮНЕПa) 163 000 163 045 163 045 –

 4.2 Требования безопасности 1 119 200 1 119 200 56 647 (1 062 553)

 4.3 Непредвиденные расходы 1 870 000 1 638 307 1 652 353 14 046

 Общая смета расходов по проекту 25 252 200 25 252 200 25 252 200 –
 

 a Соглашение о предоставлении займа было подписано в 2002 году Секретариатом Организации 
Объединенных Наций и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП). Условия займа предусматривают процентную ставку в размере 6 процентов в год, 
определенную в то время на основе преобладающей ставки инвестиционного рынка. В 2002 году 
Организация Объединенных Наций получила от ЮНЕП аванс в размере 1 416 800 долл. США. Из-за 
задержек с осуществлением проекта в 2003–2005 годах заем был полностью погашен в 2006 году, 
включая капитальную сумму в размере 1 416 800 долл. США и проценты на сумму 163 045 долл. США. 

 
 

43. Как видно из таблицы 3 выше, общая стоимость проекта по-прежнему не 
превышает суммы в размере 25 252 200 долл. США, утвержденной Генераль-
ной Ассамблеей в 2008 году. Однако разбивка общих расходов изменилась в 
результате изменений, произошедших на этапе строительства. Изменились 
следующие показатели: 

 a) расходы на строительство. Поскольку выплаты подрядчику произ-
водились в кенийских шиллингах, в настоящее время предполагается, что из-за 
колебаний обменного курса общая стоимость строительных работ на момент 
завершения проекта составит 19 980 000 долл. США. Это означает увеличение 
расходов на 1 048 507 долл. США по сравнению со сметой расходов, представ-
ленной в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/64/486) в 2009 году; 

 b) требования безопасности. Следует напомнить, что в первоначаль-
ном решении Генеральной Ассамблеи о выделении средств на этот проект, при-
нятом в 2008 году, была предусмотрена сумма в размере 1 119 200 долл. США 
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на обеспечение охраны на этапе строительства. Однако в ходе фактического 
строительства Отделению Организации Объединенных Наций в Найроби уда-
лось задействовать имеющиеся вакансии для удовлетворения большинства по-
требностей в обеспечении безопасности. В результате было израсходовано 
лишь 56 647 долл. США. Таким образом, предполагается, что на момент за-
вершения осуществления проекта по-прежнему останется неизрасходованной 
сумма в размере 1 062 553 долл. США; 

 с) непредвиденные расходы. Хотя работы по проекту, который пред-
полагается завершить в 2011 году, вступили в заключительную стадию, резерв 
для покрытия непредвиденных расходов по-прежнему составляет около 
1,6 млн. долл. США, т.е. не изменился по сравнению с уровнем 2009 года, ука-
занным в предыдущем докладе Генерального секретаря. Это солидный резерв, 
особенно с учетом того, что строительство близится к завершению. Незначи-
тельное увеличение на 14 046 долл. США по сравнению со сметой, представ-
ленной в предыдущем докладе Генерального секретаря, объясняется недорас-
ходованием средств на обеспечение безопасности, которое компенсируется 
увеличением потребностей по статье расходов на строительство. 

44. Хотя общая сумма расходов по проекту остается в пределах утвержденно-
го бюджета, потребности в денежной наличности в 2010 году увеличились на 
2 млн. долл. США, что объясняется ускорением выплат параллельно с ускоре-
нием хода осуществления проекта. Поскольку проект финансируется исключи-
тельно за счет поступлений арендной платы, накопление арендной платы в 
2010 году не будет поспевать за ускорением выплат в 2010 году. Поэтому ожи-
дается, что дефицит денежной наличности в 2010 году составит 
2 017 062 долл. США, как показано в таблице в приложении II. 

45. В настоящее время имеется незарезервированный совокупный остаток 
средств по статье незавершенного строительства в размере 2 254 845 долл. 
США, обусловленный как экономией в ходе осуществления прежних строи-
тельных проектов, так и накопившимися за годы процентными поступлениями. 
Чтобы не тормозить хода строительства новых служебных помещений в Най-
роби и избежать возникновения дополнительных расходов, эту сумму решено 
временно использовать для покрытия дополнительных потребностей в финан-
совых ресурсах в размере 2 млн. долл. США в 2010 году. Это решение преду-
сматривает простое перераспределение денежной наличности, поскольку сово-
купное положительное сальдо полностью восстановится после получения в се-
редине 2011 года новых поступлений арендной платы от Отделения Организа-
ции Объединенных Наций в Найроби, сумма которых, как ожидается, составит 
4,6 млн. долл. США. 
 
 

 V. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее 
 
 

46. Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению настоящий 
доклад. 
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Приложение I 
 

  Последний план расходов на строительство 
дополнительных служебных помещений 
в Экономической комиссии для Африки 
 

  (В долл. США) 
 
 

 Прогнозируемый объем расходов 

 

Расходы по состоя-
нию на 31 декабря 

2009 года

Расходы за 
январь-июнь 

2010 года
Июль–декабрь 

2010 года 2011 год 2012 год Всего

Утверждено в резолюции 56/270 и одобре-
но в резолюции 60/248  

 Расходы на строительство 9 050 150 661 1 186 647 5 681 820 432 618 7 460 796 

 Проектирование, услуги консультантов 
и координация работ по проекту  

 Работы на объекте 1 362 810  –  65 530  127 568  25 310  1 581 218 

 Автоматизированные рабочие места 
и мебель  29 273  –  100 000 1 000 000  24 027  1 153 300 

 Непредвиденные расходы  –  – 30 000  70 000  162 800  262 800 

Утверждено в бюджете по программам 
на двухгодичный период 2008–2009 годов  

 Монтаж информационно-технического 
и телефонного оборудования  –  –  –  1 000 000 100 000 1 100 000

Одобрено в резолюции 62/238  

 Охрана и безопасность  –  –   759 800 

 Внутренние подъездные дороги  –  –  15 000  15 000  100 000  130 000 

 Автостоянка и ландшафтные работы  –  –  30 000  30 000  600 000  660 000 

 Генераторы и генераторная будка  –  –  20 000  100 000  180 000  300 000 

 Итого 1 401 133 150 661 1 577 177 8 624 388 1 819 941 14 333 100 
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Приложение II 
 

  Последний план расходов на строительство 
дополнительных служебных помещений в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Найроби 
 

  (В долл. США) 
 
 

 Прогнозируемый объем расходов 

 

Расходы по состоя-
нию на 31 декабря 

2009 года

Расходы за 
январь-июнь 

2010 года
Июль–декабрь 

2010 года 2011 год 2012 год Всего

Поступления   

 Переходящий остаток – 7 823 038 3 016 133 (2 017 062) 1 919 352 – 

 Поступления от аренды 14 939 127 3 553 072 – 4 600 000 6 009 000 29 101 199 

 Процентные поступления 1 469 000 115 300 34 700 – – 1 619 000 

 Итого, поступления 16 408 127 11 491 410 3 050 833 2 582 938 7 928 352 41 461 659 

Выплаты       
Расходы на строительство 6 172 450 7 788 308 4 711 242 378 000 930 000 19 980 000 

Гонорары архитектора 1 376 792 450 000 – 150 000 – 1 976 792 

 Гонорары предыдущего архитектора 476 792 – – – – 476 792 

 Гонорары нового архитектора 900 000 450 000 – 150 000 – 1 500 000 

Надзор за осуществлением проекта и 
управление им 816 155 236 969 356 653 13 586 – 1 423 363 

 Расходы ЮНОН по управлению 
проектов 816 155 224 969 278 815 13 586 – 1 333 525 

 Путевые расходы ЮНОН – – 32 000 – – 32 000 

 Путевые расходы УЦВО – 12 000 45 838 – – 57 838 

Прочие расходы 219 692 – – 122 000 1 530 353 1 872 045 

 Расходы по займу (процентные плате-
жи, начисленные на сумму займа 
ЮНЕП) 

163 045 – – – – 163 045 

 Требования безопасности 56 647 – – – – 56 647 

 Непредвиденные расходы – – – 122 000 1 530 353 1 652 353 

 Итого, выплаты 8 585 089 8 475 277 5 067 895 663 586 2 460 353 25 252 200 

 Переходящий остаток 7 823 038 3 016 133 (2 017 062) 1 919 352 5 467 999 – 
 

Примечание:  
  ЮНОН — Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби. 
  УЦВО — Управление централизованного вспомогательного обслуживания. 

 


