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  Генеральный план капитального ремонта 
 
 

  Доклад Консультативного комитета по административным 
и бюджетным вопросам 
 
 

 I. Введение 
 
 

17 Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 
рассмотрел одиннадцатый ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе 
осуществления Генерального плана капитального ремонта (A/68/352/Add.2) и 
об обновленной информации об окончательной сумме сопутствующих расхо-
дов за период с 2008 по 2013 год (A/68/352/Add.3). В ходе рассмотрения выше-
упомянутых докладов Консультативный комитет встречался с заместителем 
Генерального секретаря по вопросам управления, Исполнительным директором 
Генерального плана капитального ремонта и другими представителями Гене-
рального секретаря, от которых были получены дополнительная информация и 
разъяснения, а затем письменные ответы, поступившие 17 марта 2014 года.  

2. Документы A/68/352/Add.2 и 3 представляются в соответствии с резолю-
цией 68/247 Генеральной Ассамблеи (раздел IV) о Генеральном плане капи-
тального ремонта, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря пред-
ставить ей в ходе первой части ее возобновленной шестьдесят восьмой сессии 
информацию об окончательной сумме сопутствующих расходов за период с 
2008 по 2013 год, а также обновленную информацию о прогнозируемой окон-
чательной стоимости осуществления проекта и о положении со взносами. В 
этой же резолюции Ассамблея настоятельно призвала Генерального секретаря 
и далее прилагать все усилия к покрытию сопутствующих расходов за счет 
средств утвержденного бюджета Генерального плана капитального ремонта и 
постановила, что ничто в настоящей резолюции не должно толковаться как из-
менение в нынешней сфере охвата Генерального плана капитального ремонта, 
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утвержденной Ассамблеей, и что потребность в ликвидных средствах на осу-
ществление проекта не должна увязываться с завершением реконструкции зда-
ний, входящей в нынешнюю сферу охвата (см. пункт 8 ниже). 

3. В резолюции 68/247 Генеральная Ассамблея просила также Генерального 
секретаря продолжать по мере необходимости взаимодействовать в этой связи 
с городом пребывания с целью определения имеющихся вариантов решения 
неурегулированных вопросов обеспечения безопасности здания Библиотеки 
им. Дага Хаммаршельда и здания Южной пристройки, с тем чтобы помочь Ас-
самблее в принятии окончательного решения по данному вопросу в контексте 
Генерального плана капитального ремонта, и представить доклад по этому во-
просу в ходе первой части возобновленной шестьдесят восьмой сессии Гене-
ральной Ассамблеи (см. раздел IV ниже).  
 
 

 II. График осуществления проекта, расходы 
и прогнозируемое движение наличных денежных 
средств  
 

  График осуществления проекта 
 

4. Генеральный секретарь представляет обновленную информацию по во-
просу об осуществлении проекта «Генеральный план капитального ремонта» в 
разделе II его доклада об уточнении к одиннадцатому ежегодному докладу о 
ходе осуществления Генерального плана капитального ремонта (A/68/352/ 
Add.2, пункты 7–12 и таблица 2). В этом разделе отмечается сохранение обще-
го графика работ по Генеральному плану капитального ремонта, приведенного 
в таблице 2 в одиннадцатом ежегодном периодическом докладе (А/68/352), ко-
торая была обновлена в связи с подготовкой добавления: реконструкцию зда-
ния Генеральной Ассамблеи намечено завершить ко времени проведения об-
щих прений в ходе шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи; строи-
тельные работы по проекту, в том числе оставшиеся работы в подвальных по-
мещениях и меры безопасности на пересечении Первой авеню и 48-й улицы, 
планируется завершить в 2014 году. В ответ на запрос Консультативный коми-
тет был информирован о том, что демонтаж здания на Северной лужайке будет 
завершен к июню 2015 года (см. таблицу 1 ниже). Кроме того, Секретариат 
подтвердил, что он по-прежнему рассчитывает, что залы заседаний 4–8 будут 
готовы к началу общих прений в сентябре 2014 года. Ремонт зданий Библиоте-
ки им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки по-прежнему приостановлен 
(см. раздел IV ниже). 

5. Тем не менее Генеральный секретарь указывает, что ремонтные работы на 
въездах в служебный проезд на 42-й и 48-й улицах еще не начались из-за того, 
что власти города пребывания продолжают задерживать выдачу разрешений на 
проведение работ, что может привести к переносу сроков завершения проекта с 
2014 на 2015 год (A/68/352/Add.2, пункты 3 и 11 и таблица 2). В ответ на за-
прос Консультативный комитет был впоследствии информирован о том, что 
власти города пребывания задерживают выдачу разрешений, поскольку для 
выполнения работ по реконструкции, запланированных на въездах в служеб-
ный проезд с 42-й и 48-й улиц, необходимо провести дополнительные экологи-
ческие исследования, так как, собственно, сами работы будут осуществляться 
за пределами комплекса Центральных учреждений Организации Объединен-
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ных Наций. Управление Генерального плана капитального ремонта рассчиты-
вает получить необходимые разрешения в течение следующих нескольких ме-
сяцев. Сами строительные работы на въездах с 42-й и 48-й улиц будут осуще-
ствлены в течение 18 месяцев. Комитет запросил информацию о сроках осуще-
ствления работ в разбивке по месяцам (см. таблицу 1 ниже). Комитет отмечает, 
что завершение работ на въездах с 42-й и 48-й улиц запланировано на ноябрь 
2015 года. 
 

  Таблица 1 
  График осуществления проекта «Генеральный план капитального 

ремонта» с разбивкой по месяцам 
 

Дата Описание работ 

Сентябрь 2014 года Завершение реконструкции здания 
Генеральной Ассамблеи 

Июнь 2015 года  Демонтаж временного здания 
на Северной лужайке 

Ноябрь 2015 года  Ремонтные работы на въездах в слу-
жебный проезд с 42-й и 48-й улиц 

Ноябрь 2015 года  Завершение реконструкции здания 
Центральных учреждений 

 
 

6. В ответ на запрос Консультативному комитету был также представлен об-
новленный вариант таблицы 2, приведенной в докладе A/68/352/Add.2 
(см. приложение 1 ниже), из которой видно, что проект «Генеральный план ка-
питального ремонта» должен быть завершен не в конце 2014 года, как это было 
указано в одиннадцатом ежегодном периодическом докладе (A/68/352), а в 
конце 2015 года.  

7. Отмечая, что Управление Генерального плана капитального ремонта будет 
закрыто в середине 2015 года (см. пункт 34 ниже), Консультативный комитет 
считает, что из-за прогнозируемой задержки возникнет ряд трудностей, ка-
сающихся: a) управления деятельностью по осуществлению оставшимися ме-
роприятиями в рамках проекта начиная со второй половины 2015 года; 
b) потребностей в дополнительных ресурсах для финансирования Управления 
и наличия финансовых ресурсов, если Управление будет продолжать функцио-
нировать в соответствии с пересмотренным графиком осуществления проекта; 
и c) что еще более важно, рассмотрения вопроса о подотчетности за осуществ-
ление проекта «Генеральный план капитального ремонта», так как ремонтные 
работы на въездах в служебный проезд с 42-й и 48-й улиц были включены в 
этот проект.  

8. Консультативный комитет с озабоченностью отмечает, что из графи-
ка осуществления проекта «Генеральный план капитального ремонта» 
видно, что сроки завершения проекта отодвигаются на один год. В связи с 
этим Комитет рекомендует Генеральному секретарю предоставить Гене-
ральной Ассамблее — в связи с ее рассмотрением второго и третьего до-
бавлений к его одиннадцатому ежегодному периодическому докладу — 
разъяснения по поводу задержек с завершением работ на въездах в слу-
жебный проезд с 42-й и 48-й улиц, в частности по поводу того, как Управ-

http://undocs.org/ru/A/68/352/Add.2
http://undocs.org/ru/A/68/352


A/68/797  
 

4/17 14-26610 
 

ление Генерального плана капитального ремонта планирует подачу заявок 
с целью получения разрешений на ведение строительства. Кроме того, 
Комитет рекомендует Ассамблее просить Генерального секретаря пред-
ставить доклад о его планах в отношении организации отложенных работ 
по осуществлению проекта на въездах в служебный проезд с 42-й и 
48-й улиц с учетом возможности уплотнения нынешнего прогнозируемого 
18-месячного графика работ и подтвердить сроки закрытия Управления 
Генерального плана капитального ремонта в двенадцатом ежегодном док-
ладе о ходе осуществления Генерального плана капитального ремонта 
(см. также пункт 33 ниже).  
 

  Расходы по проекту и прогнозируемое движение наличных денежных 
средств 
 

9. Расходы по проекту «Генеральный план капитального ремонта», по оцен-
кам, составляют 2215 млн. долл. США при совокупной сумме бюджета и фи-
нансирования проекта в размере 2150 млн. долл. США, т.е. имеет место дефи-
цит средств, который составляет 65 млн. долл. США (см. A/68/352/Add.2, таб-
лица 4). Генеральный секретарь отмечает, что дефицит средств по проекту был 
ликвидирован с учетом того, что здания Библиотеки и Южной пристройки не 
подлежат ремонту по соображениям безопасности (A/68/352/Add.2, пункт 5). 
Консультативный комитет отмечает, что Генеральный секретарь квалифицирует 
дефицит средств для осуществления проекта как непрофинансированную часть 
объема работ по проекту (A/68/352/Add.2, таблица 4 и пункт 32) и что, по мне-
нию Генерального секретаря, непрофинансированная часть объема работ по 
проекту в размере 65 млн. долл. США включает затраты на ремонт зданий Биб-
лиотеки и Южной пристройки, который по решению Генеральной Ассамблеи 
остается в составе текущего объема работ по проекту. Комитет напоминает, что 
ассигнования на ремонт зданий Библиотеки и Южной пристройки были вклю-
чены в первоначальный объем и утвержденный бюджет проекта «Генеральный 
план капитального ремонта». По запросу, Комитет был информирован о том, 
что сумма утвержденного бюджета была распределена в виде начисленных 
взносов среди государств-членов и что, если такие взносы были действительно 
получены, фонд для Генерального плана капитального ремонта располагает 
также средствами для выполнения незавершенного объема работ по ремонту 
зданий Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки (см. пункт 2 
выше пункты 33 и 34 ниже).  

10. Проценты, начисленные на остаток средств, предназначенных для финан-
сирования Генерального плана капитального ремонта, на 31 декабря 2013 года, 
составили в общей сложности 113,3 млн. долл. США, что на 800 000 долл. 
США больше по сравнению с суммой, которая значится в одиннадцатом еже-
годном периодическом докладе. За период с июня 2013 года по линии объяв-
ленных взносов и добровольных взносов были дополнительно получены сред-
ства в размере 1,1 млн. долл. США (см. A/68/352/Add.2, пункт 33). 

11. Прогнозы движения наличных денежных средств для Генерального плана 
капитального ремонта представлены в таблице 3, содержащейся в уточнении к 
одиннадцатому ежегодному периодическому докладу (A/68/352/Add.2). По со-
стоянию на начало февраля 2014 года, остаток денежных средств, в который в 
соответствии с пунктом 9 раздела IV резолюции 67/247 Генеральной Ассамб-
леи был включен остаток процентных поступлений и резерв оборотных 
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средств в размере 159,4 млн. долл. США, составлял 231 млн. долл. США 
(A/68/352/Add.2, пункт 27). Как видно из таблицы 3, содержащейся в этом док-
ладе, ожидается, что остаток денежных средств (0,32 млн. долл. США) будет 
полностью использован к концу июня 2014 года. Генеральный секретарь отме-
чает, что, если Ассамблея не примет решения о финансировании сопутствую-
щих расходов и расходов на дублирующий центр хранения и обработки дан-
ных, сильная нехватка денежных средств скажется на способности Секрета-
риата своевременно завершить ремонт здания Генеральной Ассамблеи 
(A/68/797, пункт 29; см. также пункты 15–21 ниже). Причина, в силу которой 
остаток денежных средств на начало февраля был больше его прогнозной ве-
личины, объясняется в пункте 30 уточнения к одиннадцатому периодическому 
докладу Генерального секретаря. 
 
 

 III. Обновленная информация об окончательной сумме 
сопутствующих расходов за период с 2008 года 
по 2013 год и расходов на дублирующий центр хранения 
и обработки данных 
 
 

12. Консультативный комитет отмечает, что Генеральный секретарь пере-
смотрел прогнозируемую величину окончательной суммы сопутствующих рас-
ходов  за период с 2008 по 2013 год, таким образом что, по состоянию на 
10 февраля 2014 года, она составляет 140 253 300 долл. США, что на 
1 155 300 долл. США (A/68/352/Add.3, резюме и пункт 8) меньше суммы в раз-
мере 141 408 600 долл. США, представленной Генеральной Ассамблее в ходе 
основной части ее шестьдесят восьмой сессии (см. A/68/352/Add.1). Пересмот-
ренная окончательная сумма сопутствующих расходов в размере 
140 253 300 долл. США включает следующие расходы (A/68/352/Add.3, табли-
ца 2 и пункты 6–7):  

 a) расходы в размере 143 351 100 долл. США, включая выплаты на 
сумму 127 478 200 долл. США и принятые обязательства на сумму 
15 379 400 долл. США и ориентировочные ассигнования на покрытие будущих 
расходов на сумму 493 500 долл. США (см. пункт 13 ниже); 

 b) списанные обязательства, относящиеся к предыдущим периодам, на 
сумму 3 097 800 долл. США, которые представляют собой относящиеся к пре-
дыдущим годам договорные обязательства перед сторонними подрядчиками, 
которые впоследствии были отменены или уменьшены без финансовых затрат 
со стороны Организации (в тех случаях, когда фактическая стоимость выпол-
ненных работ была ниже величины, установленной на этапе заключения кон-
тракта).  

13. Консультативный комитет отмечает далее (см. A/68/352/Add.3, пункты 3–
5), что ориентировочные ассигнования на покрытие будущих расходов на сум-
му 493 500 долл. США, включают следующие статьи: 

 a) ассигнования в объеме 179 500 долл. США (одна должность клас-
са С-4, финансируемая по линии временного персонала общего назначения, на 
девять месяцев), которые потребовались в связи с задержками в осуществле-
нии мероприятий по передаче деятельности в Управлении централизованного 
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вспомогательного обслуживания по причине урагана Сэнди (все другие депар-
таменты и управления прекратили соответствующую деятельность); 

 b) резерв для осуществления выплат, причитающихся временному пер-
соналу при прекращении службы, ряду сотрудников, уволенных из Организа-
ции в конце 2013 года (отчеты о расходах до сих пор не выверены, так как ра-
бота по закрытию счетов за финансовый период, закончившийся 31 декабря 
2013 года, продолжается и будет завершена в конце марта 2014 года). 

14. Сводная информация о потребностях в ресурсах на покрытие сопутст-
вующих расходов в разбивке по департаментам и управлениям содержится в 
таблице 2 доклада (А/68/3523Add.3). По запросу, Консультативному комитету 
была предоставлена пересмотренная таблица, из которой видно, что объем ас-
сигнований для покрытия потребностей Управления централизованного вспо-
могательного обслуживания на 2014 год составляет 179 500 долл. США) 
(см. приложение II ниже). 
 

  Финансирование сопутствующих расходов и расходов на дублирующий 
центр хранения и обработки данных 
 

15. В отношении изменения объема сопутствующих расходов по Генерально-
му плану капитального ремонта Консультативный комитет напоминает о том, 
что в 2008 году Генеральный секретарь представил первоначальный доклад о 
таких расходах на период 2008–2013 годов (A/62/799), который был пересмот-
рен в его последующем докладе (A/63/582). В своей резолюции 63/270 Гене-
ральная Ассамблея постановила выделять утвержденные ресурсы на покрытие 
сопутствующих расходов из утвержденного бюджета Генерального плана капи-
тального ремонта, если Ассамблеей не будет указано иное, и постановила на 
том этапе не утверждать общую величину сопутствующих расходов, учитывая 
возможности дальнейшего сокращения расходов, появившиеся благодаря сло-
жившимся экономическим условиям, а также благодаря экономии, достигнутой 
Генеральным секретарем. В той же резолюции Ассамблея просила Генерально-
го секретаря приложить все возможные усилия к тому, чтобы покрыть сопутст-
вующие расходы на общую сумму 30 272 400 долл. США на двухгодичный пе-
риод 2008–2009 годов за счет средств общего бюджета, утвержденного для Ге-
нерального плана капитального ремонта. В своей резолюции 64/228 Ассамблея 
утвердила на 2010 год сумму в размере 42 069 695 долл. США. В своей резо-
люции 65/269 она утвердила на 2011 год сумму в размере 58 871 305 долл. 
США и уполномочила Генерального секретаря принимать на себя обязательст-
ва в объеме до 286 300 долл. США (A/68/551, пункт 58). В своих резолюциях 
66/258, 67/246 и 68/247 Ассамблея уполномочила Генерального секретаря при-
нимать на себя обязательства в отношении расходов по Генеральному плану 
капитального ремонта, включая его сопутствующие расходы, в объеме до 
135 000 000 долл. США в 2012 году, до 167 773 400 долл. США в 2013 году и 
до 15 000 000 долл. США в 2014 году, соответственно. 

16. Общий объем сопутствующих расходов (140,3 млн. долл. США) и расхо-
дов на дублирующий центр хранения и обработки данных (15,0 млн. долл. 
США за вычетом суммы в 4,2 млн. долл. США, полученной со вспомогатель-
ного счета (см. таблицу 2 ниже)) составляет 155,3 млн. долл. США 
(A/68/352/Add.2, пункт 37). Генеральный секретарь еще раз заявляет, что эти 
расходы не могут быть профинансированы за счет утвержденного бюджета Ге-

http://undocs.org/ru/�/68/3523Add.3
http://undocs.org/ru/A/62/799
http://undocs.org/ru/A/63/582
http://undocs.org/ru/A/RES/63/270
http://undocs.org/ru/A/RES/64/228
http://undocs.org/ru/A/RES/65/269
http://undocs.org/ru/A/68/551
http://undocs.org/ru/A/RES/66/258
http://undocs.org/ru/A/RES/67/246
http://undocs.org/ru/A/RES/68/247
http://undocs.org/ru/A/68/352/Add.2
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нерального плана капитального ремонта и что во время первой части возоб-
новленной шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи в 2014 году не-
обходимо будет принять решение о финансировании совокупного объема со-
путствующих расходов и расходов на дублирующий центр хранения и обработ-
ки данных. По мнению Генерального секретаря, для своевременного заверше-
ния реконструкции здания Генеральной Ассамблеи необходим разумный объем 
оборотных средств (A/68/352/Add.2, пункт 38). 
 

  Таблица 2 
  Расходы на дублирующий центр хранения и обработки данных,  

покрываемые за счет средств фонда для Генерального плана капитального 
ремонта 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 Расходы 

Описание 

Период 
с начала 
проекта 

по декабрь 
2011 года

Период 
с января 

2012 года 
по 30 июня 

2013 года

Итого  
за период,  

закончившийся 
30 июня 

2013 года 

Период 
с июля 

по декабрь 
2013 года Всего

Дублирующий центр хранения 
и обработки данных 18 584,0 941,6 19 525,6 – 19 525,6

Экономия по обязательствам, отно-
сящимся к предыдущим периодам (4,0) (253,5) (257,5) – (257,5)

 19 268,1

Расходы по линии финансирования 
вспомогательного счета для опера-
ций по поддержанию – – – – (4 227,7)

Чистые расходы, покрываемые за 
счет средств фонда для Генераль-
ного плана капитального ремонта 18 580,0 688,1 19 268,1 – 15 040,4
 
 

17. Меры, которые Генеральной Ассамблее предлагается принять, изложены в 
пункте 42(а)–(c) обновления к одиннадцатому ежегодному докладу Генераль-
ного секретаря о ходе осуществления Генерального плана капитального ремон-
та (A/68/352/Add.2), включая решение о финансировании совокупного объема 
сопутствующих расходов и расходов на дублирующий центр хранения и обра-
ботки данных, которое необходимо будет принять во время первой части во-
зобновленной шестьдесят восьмой сессии. В ответ на запрос Консультативный 
комитет был проинформирован о том, что для покрытия затрат фонда для Ге-
нерального плана капитального ремонта на финансирование совокупного объ-
ема сопутствующих расходов (140,3 млн. долл. США) и расходов на дубли-
рующий центр хранения и обработки данных (15 млн. долл. США) (см. 
пункт 16 выше) потребуются наличные средства в размере 155,3 млн. долл. 
США. Комитет отмечает, что каких-либо конкретных предложений по финан-
сированию этой суммы Генеральный секретарь не представил. 

http://undocs.org/ru/A/68/352/Add.2
http://undocs.org/ru/A/68/352/Add.2
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18. Консультативный комитет напоминает, что в одиннадцатом ежегодном до-
кладе Генеральный секретарь предложил три варианта финансирования сово-
купных расходов и расходов на дублирующий центр хранения и обработки 
данных, в частности: a) предусмотреть выделение ассигнований в счет суммы, 
на которую были предоставлены полномочия на принятие обязательств в рам-
ках плана капитального ремонта; b) предусмотреть ассигнования по бюджету 
по программам, распределяемые по соответствующим разделам; и c) принять 
другое окончательное решение о финансировании до конца первой возобнов-
ленной сессии (A/68/551, пункт 59(а)–(с)). В этой связи Комитет запросил мне-
ния Генерального секретаря в отношении конкретных и оптимальных вариан-
тов финансирования совокупного объема расходов. Комитет был информиро-
ван о том, что, по мнению Генерального секретаря: a) наиболее простым под-
ходом было бы предусмотреть выделение ассигнований в счет суммы, на кото-
рую были предоставлены полномочия на принятие обязательств в рамках плана 
капитального ремонта в 2014 году для финансирования сопутствующих расхо-
дов и расходов на дублирующий центр хранения и обработки данных; b) в ка-
честве альтернативы в процессе изучения других финансовых решений Гене-
ральная Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть первоначальную реко-
мендацию Генерального секретаря (A/62/799 и A/63/582) о финансировании 
этих расходов за счет средств бюджета по программам; и c) оптимальным ре-
шением было бы обеспечение финансирования проекта осуществления Гене-
рального плана капитального ремонта за счет оборотных ресурсов, начислен-
ных государствам-членам в виде взносов. 

19. Консультативный комитет напоминает также о том, что Генеральная Ас-
самблея просила Генерального секретаря представить самую свежую инфор-
мацию о механизме промежуточного финансирования, предназначенного для 
решения возможных проблем с денежной наличностью на осуществление про-
екта в период, остающийся до его завершения (резолюция 68/247 Генеральной 
Ассамблеи, раздел IV, пункт 11). В ответ на запрос Комитет был проинформи-
рован о том, что, поскольку пункт 11 раздела IV этой резолюции был включен 
в подраздел «Одиннадцатый ежегодный доклад о ходе осуществления плана» и 
в нем не упоминался ни Специальный счет, ни Фонд оборотных средств, то 
Секретариат расценивает это как просьбу о представлении обновленной ин-
формации, содержащейся в одиннадцатом ежегодном докладе о ходе осуществ-
ления проекта (прогнозы в отношении денежных потоков на оставшийся пери-
од осуществления проекта), с тем чтобы предоставить Генеральной Ассамблее 
возможность рассмотреть вопрос о механизме промежуточного финансирова-
ния. 

20. В пунктах 63–66 доклада Консультативного комитета о Генеральном пла-
не капитального ремонта (A/68/551) приводится краткая справочная информа-
ция о Фонде оборотных средств и Специальном счете. В частности, Комитет 
был проинформирован о том, что Фонд оборотных средств и Специальный 
счет предоставляют Организации оборотные средства на операции, финанси-
руемые по линии регулярного бюджета, и что средства Специального счета ис-
пользуются лишь в тех случаях, когда ресурсы Фонда оборотных средств уже 
полностью освоены. Генеральная Ассамблея определяет объем средств Фонда 
на каждый финансовый период и цели, для достижения которых из Фонда мо-
гут авансироваться соответствующие средства, и санкционирует использование 
средств Специального счета. В ответ на запрос Комитету была представлена 

http://undocs.org/ru/A/68/551
http://undocs.org/ru/A/62/799
http://undocs.org/ru/A/63/582
http://undocs.org/ru/A/RES/68/247
http://undocs.org/ru/A/68/551
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обновленная информация об объеме Фонда на 2014–2015 годы и остаток 
средств на Счете по состоянию на 31 декабря 2013 года (см. приложение III 
ниже). Консультативный комитет отмечает, что в том случае, если ассиг-
нования на финансирование совокупных расходов и расходов на дубли-
рующий центр хранения и обработки данных будут выделяться в рамках 
проекта осуществления Генерального плана капитального ремонта (в от-
личии от регулярного бюджета) без последующего начисления взносов, то 
получение доступа к Фонду оборотных средств и Специальному счета в 
качестве механизма промежуточного финансирования денежной налично-
сти потребует, в порядке исключения, утверждения Генеральной Ассамб-
леей. 

21. Во время проведения обзора одиннадцатого ежегодного доклада Гене-
рального секретаря о ходе осуществления Генерального плана капитального 
ремонта и сопутствующих расходов (A/68/352 и Add.1) Консультативный коми-
тет признал необходимость финансирования затрат на покрытие сопутствую-
щих расходов с учетом бюджета проекта по реализации Генерального плана 
капитального ремонта, его расходов и прогнозируемых потребностей 
(A/68/551, пункт 62). Однако, принимая во внимание проводимые меро-
приятия по закрытию счетов за финансовый период, закончившийся 
31 декабря 2013 года, которые будут завершены к концу марта 2014 года, а 
также перенос сроков передачи деятельности в Управлении централизо-
ванного вспомогательного обслуживания с 2013 на 2014 год (см. пункты 13 
и 14 выше), Консультативный комитет рекомендует Генеральному секре-
тарю представить Генеральной Ассамблее во время первой части ее во-
зобновленной шестьдесят восьмой сессии самую последнюю информацию 
об окончательном объеме финансирования совокупных расходов. Комитет 
далее рекомендует Генеральной Ассамблее, исходя из самой последней ин-
формации, которая будет представлена Генеральным секретарем, принять 
решение о выделении ассигнований на финансирование совокупного объ-
ема сопутствующих расходов и расходов на дублирующий центр хранения 
и обработки данных до того, как будут исчерпаны средства по линии Гене-
рального плана капитального ремонта. 
 
 

 IV. Здания Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной 
пристройки 
 
 

22. Консультативный комитет напоминает о том, что Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на пункт 50 доклада Комитета (A/68/551), просила Генерального сек-
ретаря представить Ассамблее во время первой части ее возобновленной ше-
стьдесят восьмой сессии информацию, указанную в этом пункте, включая воз-
можные альтернативные варианты расположения служб, которые в настоящее 
время размещены в зданиях Библиотеки и Южной пристройки и которые не за-
висят от долгосрочных потребностей Центральных учреждений в помещениях 
и вопроса о выездной эстакаде с шоссе им. Франклина Д. Рузвельта на 42-ю 
улицу (см. резолюцию 68/247, раздел IV, пункт 7). 

http://undocs.org/ru/A/68/352
http://undocs.org/ru/A/68/551
http://undocs.org/ru/A/68/551
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23. Согласно Генеральному секретарю, дополнительные альтернативные ва-
рианты временного решения вопроса построены на следующих двух исходных 
предположениях: а) варианты не должны зависеть от долгосрочной стратегии 
удовлетворения потребности в помещениях и должны предусматривать разме-
щение переводимых служб на территории существующего комплекса; и b) все 
типографские работы в настоящее время рационализированы и производятся в 
уменьшенном масштабе, в связи с чем площадь, ранее занимавшаяся издатель-
ско-полиграфическими службами, может использоваться для других целей 
(A/68/352/Add.2, пункт 19). 

24. Дополнительные альтернативные варианты временного решения вопроса, 
представленные Генеральным секретарем (A/68/352/Add.2, пункты 20–26), 
кратко излагаются ниже: 

 а) в качестве временного решения вопроса можно было бы перемес-
тить кафетерий в юго-восточный угол четвертого этажа конференционного 
корпуса, где до начала работ по Генеральному плану капитального ремонта 
располагалось кафе для сотрудников “Staff Café” (эта мера позволит обеспе-
чить половину посадочных мест нынешнего кафетерия для персонала), а также 
изыскать место для помещения, где можно было бы брать еду на вынос, что 
дополняло бы услуги кафетерия с уменьшившимся количеством посадочных 
мест (см. пункт 26 ниже); 

 b) новые помещения для синхронных переводчиков, холл и временные 
рабочие места, а также помещения для преподавателей можно было бы создать 
на третьем подвальном этаже — там, где ранее находились аналогичные поме-
щения для нужд типографии. Также на третьем подвальном этаже можно было 
бы создать и учебные классы — там, где ранее было открытое пространство 
(см. пункт 27 ниже); 

 с) конференц-зал и мезонин Библиотеки им. Дага Хаммаршельда пред-
ставляют собой уникальные помещения: утрату возможности использования 
конференц-зала частично позволит смягчить использование новых залов для 
конференций 11, 12 и 13 в здании Генеральной Ассамблеи, которые будут соз-
даны согласно плану Генерального капитального ремонта, а утрату возможно-
сти использования мезонина — новый Восточный вестибюль в конференцион-
ном корпусе; 

 d) остальные четыре вида помещений Библиотеки — публичные поме-
щения (читальный зал, картохранилище и справочно-информационный фонд), 
служебные помещения, внутренние помещения (приемка, сортировка и разме-
щение библиотечной продукции) и стеллажи (фонды) можно расположить на 
втором и третьем подвальных этажах (см. пункт 28 ниже). 

25. Общий объем прогнозируемых расходов в связи с перераспределением 
помещений в этих двух зданиях в рамках предлагаемых дополнительных аль-
тернативных вариантов временного решения вопроса оценивается в 
24,9 млн. долл. США (или 21,6 млн. долл. США), включая а) сумму в размере 
4 млн. долл. США на кафетерий и витрину; и b) сумму в размере 
20,9 млн. долл. США для завершения размещения на втором и третьем под-
вальных этажах, из которых приблизительно 3,3 млн. долл. США можно было 
бы сэкономить, если скорректировать проект восстановительных работ в под-
вальных помещениях после урагана «Сэнди» с учетом нового предлагаемого 

http://undocs.org/ru/A/68/352/Add.2
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назначения этих помещений, поскольку в рамках этого проекта планировалось 
перестроить все помещения (A/68/352/Add.2, пункты 20 и 25). Однако при вы-
боре любого из вышеизложенных вариантов следует помнить, что сопутст-
вующие расходы в них не учитывались (см. пункт 33 ниже). 

26. Консультативный комитет запросил информацию относительно обоснова-
ния предложения о переводе кафетерия на четвертый этаж конференционного 
корпуса и был проинформирован о том, что наименее затратным вариантом 
была бы оптимизация использования существующей кухни, которая только что 
прошла модернизацию на четвертом этаже конференционного корпуса в соот-
ветствии с проектом осуществления Генерального плана капитального ремон-
та. Предложение разместить кафетерий рядом с рестораном для делегатов в 
помещениях бывшего кафе для сотрудников “Staff Café” устранит необходи-
мость оборудовать отдельное кухонное помещение в другой части комплекса 
Центральных учреждений. В целях решения проблемы сокращения посадоч-
ных мест в кафетерии, которое будет построено на четвертом этаже, Управле-
ние Генерального плана капитального ремонта и Управление централизованно-
го вспомогательного обслуживания изыскали на первом подвальном этаже ме-
сто для дополнительного помещения, где можно было бы брать еду на вынос. 
Там будут продаваться приготовленные и закусочные пищевые продукты, кофе 
и другие напитки. Такой двухкомпонентный вариант позволит и далее обеспе-
чивать общественное питание в комплексе Центральных учреждений, хотя и в 
меньших масштабах. 

27. Что касается предлагаемого назначения помещений на третьем подваль-
ном этаже, то в ответ на запрос Консультативный комитет был проинформиро-
ван о том, что, по мнению Секретариата, размещение рабочих мест сотрудни-
ков на третьем подвальном этаже полностью соответствует стандартам в об-
ласти охраны, безопасности и производственной санитарии. Все служебные 
помещения были спроектированы и построены в соответствии с применимыми 
законами или нормативами принимающей страны или с их превышением. Ко-
митет был также проинформирован о том, что несколько сотен сотрудников за-
нимали служебные и другие помещения, расположенные на подвальных эта-
жах, на протяжении всего времени после завершения строительства Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций. Между тем в результате 
проведения ремонтных работ по проекту Генерального плана капитального ре-
монта подвальные помещения были модернизированы, повысилась безопас-
ность и качество воздуха, более совершенными стали механизмы регулирова-
ния микроклимата, были улучшены системы освещения и приобретена новая 
мебель, и сегодня они полностью соответствуют международным строитель-
ным нормативам и стандартам в области противопожарной безопасности. 

28. Консультативный комитет также поинтересовался, мог бы Секретариат 
представить пересмотренный план переезда помещений Библиотеки, включая 
читальный зал и справочный стол, на первые пять этажей здания Секретариата, 
а стеллажей в других местах на территории комплекса (но не в подвальные по-
мещения). Комитет был проинформирован о том, что при поступлении соот-
ветствующей просьбы Генеральной Ассамблеи Управление Генерального плана 
капитального ремонта может оперативно подготовить и представить такой 
план по зданию Библиотеки (за исключением вопроса о размещении библио-
течных стеллажей) во время первой части возобновленной шестьдесят восьмой 
сессии Ассамблеи. Вместе с тем Комитет был проинформирован о том, что из-
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менение нынешнего предназначения помещений на втором-пятом этажах в 
других зданиях может вызвать перебои в функционировании и обернуться вы-
сокими затратами. По вопросу о размещении стеллажей Комитет был проин-
формирован о том, что в настоящее время библиотечные стеллажи находятся в 
подвальных помещениях здания Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и разме-
щены на этажах, специально предназначенных для высокой нагрузки. В других 
помещениях комплекса Центральных учреждений лишь некоторые площади 
второго или третьего подвального этажей могут структурно обеспечить доста-
точный запас прочности для размещения библиотечных стеллажей. Таким об-
разом размещение стеллажей в любом другом месте потребует масштабных 
структурных работ, повлечет за собой значительные дополнительные расходы. 

29. Консультативный комитет был проинформирован о том, что сносить зда-
ния Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки не планируется. 
Комитет также запросил, но не получил информации о планах в отношении 
продолжения использования этих двух зданий и о том, какие остаточные функ-
ции можно было бы и далее выполнять в них на постоянной основе, а также 
информации от Департамента по вопросам охраны и безопасности об оценке 
того, в течение какого срока сотрудники могут по-прежнему размещаться в 
этих двух зданиях и мер, которые можно было бы принять в целях повышения 
их безопасности. Консультативный комитет рекомендует Генеральному 
секретарю представить такую информацию Ассамблее во время рассмот-
рения ею одиннадцатого доклада о ходе осуществления Генерального пла-
на капитального ремонта. 

30. Консультативный комитет отмечает из доклада Генерального секретаря, 
что 5 февраля 2014 года заместитель Генерального секретаря по вопросам 
управления и заместитель Генерального секретаря по вопросам охраны и безо-
пасности направили Постоянному представителю страны пребывания при Ор-
ганизации Объединенных Наций письмо с просьбой о том, чтобы город пребы-
вания принял меры к защите Центральных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций путем закрытия съезда на 42-й улице для всех транспортных 
средств, кроме автомобилей со специальными пропусками (A/68/352/Add.2, 
пункт 17). После неоднократных запросов Комитет был проинформирован 
17 марта 2014 года о том, что 24 февраля 2014 года Секретариат получил от 
Постоянного представительства страны пребывания при Организации Объеди-
ненных Наций письмо, в котором говорилось о невозможности закрытия или 
переноса выездной эстакады с шоссе им. Франклина Д. Рузвельта. 

31. Консультативный комитет отмечает, что дополнительные альтернативные 
варианты предлагаются Генеральным секретарем в качестве временных реше-
ний (A/68/352/Add.2, пункт 6). В ответ на запрос Комитет был проинформиро-
ван о том, что это делается для того, чтобы отделить их от вариантов, пред-
ставленных в докладе Генерального секретаря об анализе возможностей удов-
летворения долгосрочных потребностей Центральных учреждений Организа-
ции Объединенных Наций в помещениях на период 2014–2034 годов 
(A/68/734), и вариантов, представленных в одиннадцатом ежегодном докладе о 
ходе осуществления проекта (A/68/352). По мнению Генерального секретаря, 
дополнительные альтернативные варианты могут быть приемлемыми в течение 
промежуточного периода, пока идет поиск долгосрочного решения. Комитет 
был также проинформирован о том, что в пункте 75 одиннадцатого ежегодного 
доклада о ходе осуществления проекта Генеральный секретарь отмечает, что до 

http://undocs.org/ru/A/68/352/Add.2
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урегулирования вопроса обеспечения безопасности интересам Организации в 
максимальной степени будет отвечать учет вопросов, касающихся программ 
размещения Библиотеки и кафетерия, в будущем решении Генеральной Ас-
самблеи об использовании служебных помещений Центральных учреждений в 
долгосрочной перспективе. 

32. Во время рассмотрения одиннадцатого ежегодного доклада об осуществ-
лении Генерального плана капитального ремонта Консультативный комитет 
выразил мнение о том, что Генерального секретаря следует просить предста-
вить реалистичные альтернативные варианты размещения подразделений, 
функционирующих в настоящее время в зданиях Южной пристройки и Биб-
лиотеки без увязки с долгосрочными потребностями, связанными с размеще-
нием в Центральных учреждениях, что позволит окончательно завершить рабо-
ту по реализации проекта осуществления Генерального плана капитального 
ремонта (A/68/551, пункт 50). По мнению Консультативного комитета, Ге-
неральный секретарь, представляя дополнительные альтернативные ва-
рианты в качестве промежуточных решений, не выполнил просьбу Гене-
ральной Ассамблеи представить реалистичные альтернативные варианты 
размещения подразделений без увязки с долгосрочными потребностями, 
связанными с размещением в Центральных учреждениях. Поэтому Коми-
тет не может рекомендовать Генеральной Ассамблее утвердить дополни-
тельные альтернативные варианты временных решений, предложенные 
Генеральным секретарем. Комитет, соответственно, рекомендует Гене-
ральной Ассамблее просить Генерального секретаря представить новые 
предложения в соответствии с просьбой Ассамблеи, содержащейся в ее ре-
золюции 68/247. 

33. По вопросу о финансировании возможного переезда и связанных с этим 
мероприятий Консультативный комитет в ответ на запрос был проинформиро-
ван о том, что здесь решение будет принимать Генеральная Ассамблея и что 
это повлечет за собой ассигнование средств и начисление государствам-членам 
взносов, поскольку в утвержденном бюджете по программам на двухгодичный 
период 2014–2015 годов ассигнования на эту деятельность не предусмотрены, 
а бюджет Генерального плана капитального ремонта не в состоянии покрывать 
дополнительные расходы. Консультативный комитет сожалеет о том, что 
первоначальная задача проекта осуществления Генерального плана капи-
тального ремонта вряд ли может быть выполнена в рамках утвержденного 
Генеральной Ассамблеей бюджета на реконструкцию зданий Библиотеки и 
Южной пристройки и в соответствии с графиком этого проекта (его за-
вершение перенесено на ноябрь 2015 года), а это приведет к тому, что госу-
дарствам-членам придется выделять дополнительное финансирование на 
обеспечение аналогичной функциональности, когда будут определены 
приемлемые варианты (см. пункт 9 выше). 

34. Что касается возможного переезда расположенных в зданиях Библиотеки 
и Южной пристройки подразделений и его организации, то Консультативный 
комитет в ответ на запрос был проинформирован о том, что в случае принятия 
решения о переезде кафетерия и Библиотеки в пределах расположения ком-
плекса Центральных учреждений соответствующие мероприятия будут прово-
диться Департаментом по вопросам управления, если сроки завершения строи-
тельных работ, намеченные Управлением Генерального плана капитального 
ремонта (середина 2015 года), будут продлены. Консультативный комитет 
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рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря 
обеспечить, чтобы Управление Генерального плана капитального ремонта 
планомерно завершило незаконченные работы по проекту (к ноябрю 
2015 года) и не проводило мероприятия по планированию и разработке 
дальнейших решений в отношении использования помещений в зданиях 
Библиотеки и Южной пристройки. Комитет считает, что любые дальней-
шие решения в отношении использования помещений в этих двух зданиях 
должны вырабатываться и выполняться под руководством Управления 
централизованного вспомогательного обслуживания Департамента по во-
просам управления. 
 
 

 V. Вывод и рекомендации 
 
 

35. Меры, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее в связи с 
одиннадцатым докладом Генерального секретаря о ходе осуществления Гене-
рального плана капитального ремонта (A/68/352/Add.2 и 3), изложены в пунк-
те 42(a)–(с) доклада (A/68/352/Add.2). Рекомендации Консультативного коми-
тета содержатся в пунктах 8, 21, 29, 32 и 34 выше. 
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Приложение I 
 

  Прогнозируемый график работ по Генеральному плану капитального ремонта (A/68/352/Add.2, 
обновленная таблица 2) 

 
 

 Согласно A/62/364  Согласно A/63/477 Согласно A/64/346 Согласно A/65/511 Согласно A/66/527 Согласно A/67/350 Текущий прогноз 

Работы Начало 
Заверше-
ние  Начало 

Заверше-
ние Начало 

Заверше-
ние Начало 

Заверше-
ние Начало 

Заверше-
ние Начало 

Заверше-
ние Начало 

Заверше-
ние Состояние 

Строительство 
здания на Се-
верной лужайке 

Начало 
2008 года 

Середина 
2009 года 

 Начало 
2008 года

Середина 
2009 года

Середина 
2008 года 

Конец 
2009 года

Середина 
2008 года 

Конец 
2009 года 

Середина 
2008 года 

Конец 
2009 года

Середина 
2008 года 

Конец 
2009 года

Середина 
2008 года 

Конец 
2009 года 

Выполнено 

Здание 
Секретариата 

Начало 
2009 года 

Начало 
2012 года 

 Начало 
2009 года

Начало 
2012 года

Конец 
2009 года 

Середина 
2012 года

Начало 
2010 года 

Середина 
2012 года 

Начало 
2010 года 

Середина 
2012 года

Начало 
2010 года 

Середина 
2012 года

Начало 
2010 года 

Середина 
2012 года 

Выполнено 

Конференцион-
ный корпус 

Середина 
2009 года 

Середина 
2011 года 

 Середина 
2009 года

Середина 
2011 года

Конец 
2009 года 

Конец 
2011 года

Начало 
2010 года 

Начало 
2012 года 

Начало 
2010 года 

Конец 
2012 года

Начало 
2010 года 

Конец 
2012 года

Начало 
2010 года 

Начало 
2013 года 

Выполнено 

Здание Гене-
ральной Ас-
самблеи 

Середина 
2011 года 

Середина 
2013 года 

 Середина 
2011 года 

Середина 
2013 года

Конец 
2011 года 

Конец 
2013 года

Начало 
2012 года 

Конец 
2013 года 

Начало 
2013 года 

Середина 
2014 года

Начало 
2013 года 

Середина 
2014 года

Середина 
2013 года 

Середина 
2014 года 

Выполнение по 
графику, уста-
новленному в 
A/66/527 

Здание Южной 
пристройки 

Начало 
2010 года 

Начало 
2012 года 

 Начало 
2011 года 

Начало 
2012 года

Конец 
2011 года 

Начало 
2013 года

Начало 
2012 года 

Середина 
2013 года 

– – – – – – Приостановле-
но 

Здание Библио-
теки 

Начало 
2012 года 

Начало 
2013 года 

 Начало 
2012 года

Начало 
2013 года

Начало 
2013 года 

Конец 
2013 года

Начало 
2012 года 

Конец 
2013 года 

– – – – – – Приостановле-
но 

Работы на въез-
дах на служеб-
ный проезд на 
42-й и 
48-й улицах 

             Середина 
2014 года 

Конец 
2015 года 

Зависят от вы-
дачи разреше-
ний страной 
пребывания 

Демонтаж зда-
ния на Север-
ной лужайке 

             Начало 
2015 года 

Середина 
2015 года 

 

Ремонт Цен-
тральных учре-
ждений Орга-
низации Объе-
диненных На-
цийа 

Начало 
2008 года 

Середина 
2013 года 

 Начало 
2008 года

Середина 
2013 года

Конец 
2008 года 

Конец 
2013 года

Середина 
2008 года 

Конец 
2013 года 

Середина 
2008 года 

Середина 
2014 года

Середина 
2008 года 

Середина 
2014 года

Середина 
2008 года 

Конец 
2015 года 

 

 

 a Включая работы в подвальных помещениях. 
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Приложение II 
 

  Сводная информация о потребностях в ресурсах для финансирования сопутствующих расходов, 
в разбивке по департаментам и управлениям (A/68/352/Add.3, обновленная таблица 2) 

 

  (В тыс. долл. США) 
 
 

 
Фактические расходы 

за 2008–2011 годы
Фактические расходы 

за 2012 год

Ориентировочная 
сумма расходов  

на 2013 год, указанная 
в докумен-

те A/68/352/Add.1 Расходы за 2013 год
Потребности 
на 2014 год

Всего, 
2008–2014 годы

Департамент/управление (a) (b) (c) (d) (е)

Департамент по делам Генеральной 
Ассамблеи и конференционному 
управлению 2 272,9 638,2 – – – 2 911,1
Департамент общественной  
информации 25 772,0 287,1 – (2,0) – 26 057,1
Управление централизованного  
вспомогательного обслуживания 21 108,6 3 746,4 3 549,9 3 370,9 179,50 28 404,9
Управление Генерального плана  
капитального ремонта 18 146,2 7 784,6 22 208,5 24 064,6 – 49 995,4
Управление информационно-
коммуникационных технологий 2 035,5 626,8 – 4,6 – 2 666,9
Строительство (Управление информа-
ционно-коммуникационных  
технологий) 5 446,9 81,4 581,5 665,3 – 6 193,6
Департамент по вопросам охраны  
и безопасности 18 726,9 5 785,8 2 609,4 2 609,4а – 27 122,1

 Всего 93 509,0 18 950,3 28 949,3 30 712,8 179,50 143 351,1

Минус списанные обязательства,  
относящиеся к предыдущим  
периодам (3 097,8)  (3 097,8)

 Итого, нетто 90 411,2  140 253,3
 

 а Включая сумму в размере 314 000 долл. США, удерживаемую до закрытия финансовой отчетности, работа над которой будет завершена к концу 
марта 2014 года, с тем чтобы зарезервировать средства для окончательного расчета выплат при прекращении службы и других причитающихся вы-
плат. 

http://undocs.org/ru/A/68/352/Add.3
http://undocs.org/ru/A/68/352/Add.1
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Приложение III 
 

  Фонд оборотных средств по сравнению с утвержденным бюджетом по программам  
(A/68/551, обновленная таблица 4) 

 

  (В тыс. долл. США) 
 
 

 
1950–1951 финансовые 

годы 
Двухгодичный период 

1974–1975 годов
Двухгодичный период 

2006–2007 годов
Двухгодичный период 

2012–2013 годов
Двухгодичный период 

2014–2015 годов

Фонд оборотных средств 20 000,0 40 000,0 100 000,0 150 000,0 150 000,0

Утвержденный бюджет по программам 
(первоначальные ассигнования) 97 440,4 540 473,0 3 798 912,5 5 152 299,6 5 530 349,8

Фонд оборотных средств (доля в процентах 
от объема утвержденного регулярного 
бюджета) 20,5 7,4 2,6 2,9 2,7
 
 

  Остатки средств на Специальном счете Организации Объединенных Наций 
(A/68/551, обновленная таблица 5) 

 

  (В тыс. долл. США) 
 

Дата (согласно финансовым ведомостям) Остаток средств (A/68/551) Обновленные данные об остатке средств

1 января 2000 года 169,0 169,0

31 декабря 2001 года 194,9 194,9

31 декабря 2003 года 207,9 207,9

31 декабря 2005 года 214,7 214,7

31 декабря 2007 года 236,7 236,7

31 декабря 2009 года 251,4 251,4

31 декабря 2011 года 260,2 260,2

31 декабря 2012 года (непроверенные данные) 259,0а 261,9

31 декабря 2013 года (оценочные данные) – 235,3b

 
 

 a Наличные денежные средства по состоянию на 31 декабря 2012 года составляли сумму в размере 259,0 млн. долл. США, а 
непроверенный остаток средств на Специальном счете на эту дату — 261,9 млн. долл. США. 

 b Наличные денежные средства по состоянию на 31 декабря 2013 года составляли сумму в размере 260,4 млн. долл. США 
 

 

http://undocs.org/ru/A/68/551
http://undocs.org/ru/A/68/551
http://undocs.org/ru/A/68/551

