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Генерального плана капитального ремонта 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 Шестнадцатый ежегодный доклад о ходе осуществления Генерального 

плана капитального ремонта представляется во исполнение пункта 34 раздела II 

резолюции 57/292 Генеральной Ассамблеи. В докладе содержится обновленная 

информация о ходе осуществлении этого проекта со времени представления пят-

надцатого аналогичного ежегодного доклада (A/72/294 и А/72/294/Corr.1). 

 Ремонтные работы в комплексе Центральных учреждений были в основном 

завершены к моменту открытия в сентябре 2014 года шестьдесят девятой сессии 

Генеральной Ассамблеи, и с этого времени все здания, затронутые проектом, уже 

заняты подразделениями и функционируют. 

 С июля 2015 года до момента подготовки настоящего доклада Управление 

централизованного вспомогательного обслуживания продолжало проводить по-

слеремонтные мероприятия и работы по вводу в эксплуатацию и устранению 

недоделок, а также выполнять административные функции, связанные с закры-

тием проекта. 

 К августу 2017 года все строительные работы, охватывающие все стадии 

проекта реализации Генерального плана капитального ремонта и его подкомпо-

ненты, включая временные решения и послеремонтные мероприятия, были вы-

полнены и достигли стадии окончательного завершения. В марте 2018  года было 

произведено административное закрытие всех контрактов, в том числе осуществ-

лена работа по выверке счетов и оплате счетов-фактур, за исключением несколь-

ких счетов-фактур, подлежащих рассмотрению в арбитражном суде.  

 * A/73/150. 

https://undocs.org/ru/A/RES/57/292
https://undocs.org/ru/A/72/294
https://undocs.org/ru/А/72/294/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/73/150
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 Стоимость всех строительных работ и мероприятий, связанных с заверше-

нием проекта, согласно плану была покрыта за счет имеющихся утвержденных 

ресурсов в рамках проекта реализации Генерального плана капитального ре-

монта. Финансовое состояние проекта по-прежнему соответствует прогнозу, 

представленному в пятнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления плана. 

 Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению настоящий до-

клад и просить Генерального секретаря представить семнадцатый доклад о ходе 

осуществления плана в рамках основной части ее семьдесят четвертой сессии.  
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 I. Обновленная информация о состоянии проекта 
 

 

1. Генеральный план капитального ремонта стал самым крупным и самым 

многогранным проектом Организации Объединенных Наций по строительству 

и реконструкции. Проект достиг своих целей, которые заключались в бережном 

сохранении первоначального исторического облика Центральных учреждений 

при одновременной модернизации помещений в соответствии с современными 

стандартами доступности, безопасности и технического оснащения.  

2. Подготовка Генерального плана капитального ремонта началась в 

1999 году, Управление Генерального плана капитального ремонта было создано 

в 2002 году, а строительство шло с 2008 года по 2014 год. 

3. Управление Генерального плана капитального ремонта было закрыто в 

июле 2015 года, а проведение остальных мероприятий было возложено на 

Управление централизованного вспомогательного обслуживания.  

4. Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представлять 

ежегодные доклады о ходе осуществления плана, соблюдении графика, прогно-

зируемой стоимости завершения работ и финансовом положении Генерального 

плана капитального ремонта. Настоящий доклад является шестнадцатым подоб-

ным докладом, представляемым Ассамблее. 

5. После представления пятнадцатого ежегодного доклада о ходе осуществ-

ления плана (A/72/294 и А/72/294/Corr.1) были приняты указанные ниже меры, 

касающиеся административного завершения проекта. 

6. Были выверены счета и произведены платежи по всем 24 контрактам с га-

рантированной максимальной ценой, заключенным с управляющей строитель-

ной компанией. 

7. По состоянию на 31 июля 2018 года конечная прогнозируемая стоимость 

Генерального плана капитального ремонта в соответствии с суммой утвержден-

ных ресурсов по-прежнему составляет 2150,4 млн долл. США (за исключением 

ремонтных работ в здании Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной при-

стройке в соответствии с резолюцией 69/274 Генеральной Ассамблеи). Более по-

дробная информация на этот счет приводится в разделе V настоящего доклада. 

На момент подготовки настоящего доклада более 99,9 процента этих средств 

было израсходовано. 

8. Соблюдается общий график работ по Генеральному плану капитального 

ремонта, приведенный в таблице 1 пятнадцатого ежегодного доклада о ходе осу-

ществления плана. Информация об окончательном состоянии проекта представ-

лена в таблице 1 настоящего доклада. 

 

https://undocs.org/ru/A/72/294
https://undocs.org/ru/А/72/294/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/RES/69/274
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Таблица 1 

Намеченный график осуществления Генерального плана капитального ремонта 
 

Мероприятие 

Согласно 

A/63/477  

Согласно 

A/64/346  

Согласно 

A/65/511  

Согласно 

A/66/527  

Согласно 

A/67/350  

Согласно 

A/68/352  

Согласно 

A/69/360  

Согласно 

A/70/343  

Согласно 

A/71/309  

Согласно 

A/72/294  Согласно настоящему докладу 

Начало  

Заверше-

ние Начало 

Заверше-

ние Начало 

Заверше-

ние Начало 

Заверше-

ние Начало 

Завер-

шение Начало 

Заверше-

ние Начало 

Заверше-

ние Начало 

Заверше-

ние Начало 

Заверше-

ние Начало 

Заверше-

ние Начало Завершение  

Текущее 

состояние 

                        

Строительство здания на 

Северной лужайке 

Начало 

2008 года 

Середина 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2009 года 

Завершено 

Здание Секретариата Начало 

2009 года 

Начало 

2012 года 

Конец 

2009 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Середина 

2012 года 

Завершено 

Конференционный  

корпус 

Середина 

2009 года 

Середина 

2011 года 

Конец 

2009 года 

Конец 

2011 года 

Начало 

2010 года 

Начало 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Конец 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Конец 

2012 года 

Начало 

2010 года 

Начало 

2013 года 

Начало 

2010 года 

Начало 

2013 года 

Начало 

2010 года 

Начало 

2013 года 

Начало 

2010 года 

Начало 

2013 года 

Начало 

2010 года 

Начало 

2013 года 

Начало 

2010 года 

Начало 

2013 года 

Завершено 

Здание Генеральной  

Ассамблеи 

Середина 

2011 года 

Середина 

2013 года 

Конец 

2011 года 

Конец 

2013 года 

Начало 

2012 года 

Конец 

2013 года 

Начало 

2013 года 

Середина 

2014 года 

Начало 

2013 года 

Середина 

2014 года 

Середина 

2013 года 

Середина 

2014 года  

Середина 

2013 года 

Середина 

2014 года 

Середина 

2013 года 

Середина 

2014 года 

Середина 

2013 года 

Середина 

2014 года 

Середина 

2013 года 

Середина 

2014 года 

Середина 

2013 года 

Середина 

2014 года 

Завершено 

Южная пристройка Начало 

2011 года 

Начало 

2012 года 

Конец 

2011 года 

Начало 

2013 года 

Начало 

2012 года 

Середина 

2013 года 

– – – – – – – – – – – – – – – – Приоста-

новлено 

Здание Библиотеки им. 

Дага Хаммаршельда 

Начало 

2012 года 

Начало 

2013 года 

Начало 

2013 года 

Конец 

2013 года 

Начало 

2012 года 

Конец 

2013 года 

– – – – – – – – – – – – – – – – Приоста-

новлено 

Завершение реконструкции 

здания Центральных учре-

ждений Организации Объ-

единенных Наций 

Начало 

2008 года 

Середина 

2013 года 

Конец 

2008 года 

Конец 

2013 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2013 года 

Середина 

2008 года 

Середина 

2014 года 

Середина 

2008 года 

Середина 

2014 года 

Середина 

2008 года 

Конец 

2014 года 

Конец 

2008 года 

Конец 

2014 года  

Конец 

2008 года 

Конец 

2014 года 

Конец 

2008 года 

Конец 

2014 года 

Конец 

2008 года 

Конец 

2014 года 

Конец 

2008 года 

Конец 

2014 года 

Завершено 

Закрытие Управления Генерального плана капитального ремонта и передача дел Управлению централизованного вспомогательного  

обслуживания 

– Середина 

2015 года 

 Середина 

2015 года 

 Июль 

2015 года 

 Июль 

2015 года 

 Июль 

2015 года 

Завершено 

Снос временного конференционного здания на Северной лужайке Начало 

2015 года 

Конец 

2015 года 

Конец 

2015 года 

Конец 

2016 года 

Конец 

2015 года 

Середина 

2016 года 

Середина 

2016 года 

Середина 

2016 года 

Середина 

2016 года 

Середина 

2016 года 

Завершено 

Благоустройство Северной лужайки Начало 

2015 года 

Конец 

2015 года 

Конец 

2015 года 

Конец 

2016 года 

Конец 

2015 года 

Конец 

2016 года 

Конец 

2016 года 

Середина 

2017 года 

Конец 

2016 года 

Середина 

2017 года 

Завершено 

Работы, связанные с обеспечением безопасности на 42-й и 48-й улицах Начало 

2015 года 

Конец 

2016 года 

Конец 

2015 года 

Конец 

2016 года 

Конец 

2015 года 

Конец 

2016 года 

Конец 

2016 года 

Середина 

2017 года 

Конец 

2016 года 

Середина 

2017 года 

Завершено 

 

 

http://undocs.org/A/63/477
http://undocs.org/A/64/346
http://undocs.org/A/65/511
http://undocs.org/A/66/527
http://undocs.org/A/67/350
https://undocs.org/ru/A/RES/68/352
https://undocs.org/ru/A/RES/69/360
https://undocs.org/ru/A/RES/70/343
http://undocs.org/A/68/360
https://undocs.org/ru/A/72/294
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 II. Остающиеся мероприятия 
 

 

9. На момент представления настоящего доклада были завершены все строи-

тельные работы, охватывающие все стадии и подкомпоненты проекта реализа-

ции Генерального плана капитального ремонта, и были оплачены все счета-фак-

туры, за исключением обязательств в рамках двух текущих арбитражных дел, о 

которых подробно говорится в разделе VI настоящего доклада. 

 

 

 III. Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров 
 

 

10. В период, прошедший после публикации предыдущего ежегодного доклада 

об осуществлении плана, Комиссия ревизоров продолжала проводить аудитор-

скую проверку. В период с 19 марта по 13 апреля 2018  года Комиссия провела 

ревизию проекта по реализации Генерального плана капитального ремонта за 

финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 

11. На момент проведения ревизии реализация Генерального плана капиталь-

ного ремонта находилась на заключительном этапе после 16 лет работ и инве-

стирования 2309,3 млн долл. США. Были завершены все строительные работы, 

и было произведено административное закрытие всех контрактов; лишь не были 

произведены платежи, связанные с двумя арбитражными делами.  

12. Главные рекомендации Комиссии по итогам ревизии за финансовый  год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года, предусматривали выполнение четырех 

приоритетных задач: 

 a) обзор методологии составления смет для строительных проектов;  

 b) подготовка аналитического отчета о рабочих процессах, касающихся 

технического обслуживания в рамках модуля системы «Умоджа» по обслужива-

нию оборудования; 

 c) обновление регистра подарков и проведение ежегодных проверок их 

наличия; 

 d) проведение всеобъемлющей оценки расходов на обслуживание физ-

культурно-оздоровительных объектов, безвозмездно предоставленных Между-

народным олимпийским комитетом (МОК), и обеспечение принятия надлежа-

щих мер по вопросам финансирования. 

13. Секретариат согласился со всеми рекомендациями Комиссии и выразил го-

товность выполнить их в полном объеме. В ходе ревизии Комиссия также сняла 

четыре рекомендации, вынесенные в ходе прошлых ревизий. Двенадцать реко-

мендаций, вынесенных в предыдущие годы, все еще выполняются. 

 

 

 IV. Преимущества осуществления Генерального плана 
капитального ремонта 
 

 

14. Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый ежегодные доклады содер-

жали всеобъемлющую информацию о преимуществах, которые были получены 

благодаря реализации Генерального плана капитального ремонта согласно соот-

ветствующим резолюциям и решениям государств-членов. 

15. Генеральный план капитального ремонта позволил устранить многочис-

ленные недостатки, которые не исправлялись и накапливались на протяжении 

многих лет. Благодаря этому плану Организация получила отремонтированные, 
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доступные для всех и энергоэффективные помещения, которые свободны от 

опасных материалов, соответствуют нью-йоркским строительным нормам и 

правилам противопожарной и личной безопасности и отвечают всем разумным 

современным требованиям безопасности. 

16. Четырнадцатый и пятнадцатый ежегодные доклады содержали дополни-

тельную информацию о сокращении энергопотребления и экономии денежных 

средств. Обновленные данные о потреблении энергии до конца июня 2018  года 

и сведения о прогнозируемом объеме энергопотребления в период с июля по ко-

нец декабря 2018 года приводятся в таблице 2. 

 

  Таблица 2 

Сопоставление показателей энергопотребления в период 2006–2017 годов 

и оценочные данные на 2018 год 
 

 Объем потребления (в кБте)a 

Период 
Паровое теп-

лоснабжение  

Электроснаб-

жение  Всего 

     
До начала осуществления Гене-

рального плана капитального 

ремонта (2006–2007 годы) 

2006 год 400 517 070  151 946 050 552 463 120  

2007 год 543 788 070 154 376 554 698 164 624  

После завершения Генерального 

плана капитального ремонта 

(2015 год) 

2015 год 95 515 200  145 413 981 240 929 181  

Процентное сокращение 

(в период с 2006 по 2015 год) 

76 4 56 

После завершения Генерального 

плана капитального ремонта 

(2016 год) 

2016 год 95 477 911  131 072 662 226 550 573  

Процентное сокращение 

(в период с 2006 по 2016 год) 

76 14 59 

После завершения Генерального 

плана капитального ремонта 

(2017 год) 

2017 год 127 177 716  122 026 768 249 204 484 

Процентное сокращение 

(в период с 2006 по 2017 год) 

68 20 55 

После завершения Генерального 

плана капитального ремонта 

(2018 год) 

Январь-июнь 2018 года  63 403 788  61 416 000 124 819 788  

Предполагаемая величина 

в период с июля по декабрь 

2018 года 

63 043 200 60 733 600 123 776 800  

Общая смета на 2018 год  126 446 988  122 149 600 248 596 588  

Процентное сокращение 

(в период с 2006 по 2018 год) 

68 20 55 

 

 a Тысяча британских тепловых единиц. 
 

 

17. В 2015 году, после осуществления Генерального плана капитального ре-

монта, общий объем энергопотребления в комплексе Центральных учреждений 

сократился (более чем на 56 процентов) по сравнению с общим объемом энер-

гопотребления в 2006 году, когда ремонтные работы еще не проводились. Пред-

полагается, что в 2018 году показатель сокращения энергопотребления будет со-

ответствовать показателям за 2016 и 2017 годы. 

18. Что касается выгод и экономии в денежном выражении, то следует отме-

тить, что из-за увеличения удельных расходов на энергию и различия тарифов 

на электроэнергию и паровое теплоснабжение нет прямой связи между сокра-

щением энергопотребления и экономией средств. 
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19. Кроме того, если отремонтированные здания требуют меньше усилий по 

общему техобслуживанию и ремонту, то недавно установленные современные 

системы и виды оборудования нуждаются в более частом и дорогостоящем об-

служивании. Для техобслуживания новых систем нужны высококвалифициро-

ванные специалисты, которых в Секретариате нет. Поэтому необходимо пользо-

ваться услугами специализированных коммерческих поставщиков. Кроме того, 

надо регулярно проводить более тщательные и частые проверки технического 

состояния новых систем, как это предусмотрено в руководствах поставщиков по 

эксплуатации и техническому обслуживанию, причем не только в случае сбоев 

и/или неисправностей. 

20. Обновленные данные об издержках и экономии денежных средств приво-

дятся в таблице 3. 

 

  Таблица 3 

Расходы на коммунальные услуги в период 2006-2017 годов и смета  

на 2018 год 
 

  (В долл. США) 
 

Описание 

2006–

2007 годы 

2008–

2009 годы 

2010–

2011 годы 

2012–

2013 годы 

2014–

2015 годы 

2016–

2017 годы 

Смета на 

2018 год  

        
Электроснабжение 14 536 322 17 301 357 19 337 005 17 501 881 15 983 467 13 026 403 5 504 450 

Паровое теплоснабжение 18 696 194 14 592 256 9 007 534 5 261 620 4 424 149 4 375 326 2 577 920 

Водоснабжение 2 604 228 2 010 285 1 815 000 1 186 000 1 232 292 1 169 277 688 620 

Газоснабжение и другие 

коммунальные услуги  65 739 52 871 230 513 86 598 140 600 40 274 16 650 

 Всего 35 902 483 33 956 769 30 390 051 24 036 099 21 780 508 18 611 229 8 787 640 

 

 

21. За последние шесть двухгодичных периодов фактические расходы на все 

виды коммунального обслуживания (электро-, тепло-, водо- и газоснабжение) 

комплекса Центральных учреждений в Нью-Йорке сократились более чем на 

48 процентов (17,3 млн долл. США) — с 35,9 млн долл. США до 18,6 млн долл. 

США (см. таблицу 3). Как ожидается, в двухгодичный период 2018–2019 годов 

расходы продолжат сокращаться и составят около 17,6 млн долл. США. Такая 

дополнительная экономия в размере около 1 млн долл. США означает, что по 

сравнению с предыдущим двухгодичным периодом удалось достичь дополни-

тельного сокращения в размере 6 процентов, а общее сокращение расходов по 

сравнению с двухгодичным периодом 2006–2007 годов составило 50,9 процента. 

Однако следует отметить, что, поскольку погодные колебания относятся к числу 

основных факторов изменения динамики потребления коммунальных услуг, 

нужно проявлять осторожность при прогнозировании будущих показателей по-

требления. 

 

 

 V. Финансовое положение Генерального плана 
капитального ремонта 
 

 

 A. Уплата начисленных взносов и источники финансирования 

Генерального плана капитального ремонта 
 

 

22. Общий утвержденный объем финансовых средств, выделенных на осу-

ществление Генерального плана капитального ремонта, составляет 2150,4 млн 

долл. США и включает в себя ассигнования на осуществление этого проекта в 



A/73/317 
 

 

8/12 18-12872 

 

рамках первоначального объема работ в размере 1876,7 млн долл. США, пожерт-

вования в размере 14,3 млн долл. США, процентные поступления и резерв обо-

ротных средств в рамках плана в размере 159,4 млн долл. США, а также 100 млн 

долл. США, выделенные на укрепление безопасности.  

23. Все утвержденные финансовые средства в размере 2150,4 млн долл. США 

использовались в полном объеме для оплаты ремонтных работ в целях выпол-

нения обязательств по контрактам при наступлении сроков платежей.  

24. В таблице 4 сопоставляются показатели общего утвержденного объема фи-

нансовых средств, выделенных на осуществление проекта Генерального плана 

капитального ремонта, и показатели предполагаемого объема расходов, необхо-

димых для завершения работ по этому проекту. 

 

  Таблица 4 

Сопоставление объема финансовых средств, выделенных на проект 

реализации Генерального плана капитального ремонта, и предполагаемого 

объема расходов на завершение работ по состоянию на 31 мая 2018 года 
 

  (В млн долл. США) 
 

Описание Сумма Справочная информация 

   
Общий объем ассигнований за период с 2004 года 

по 2011 год 

1 876,7 Резолюции 57/292, 59/295, 60/248, 

60/256, 60/282, 61/251, 62/87 и 64/228  

Добровольные взносы  14,3 Средства, полученные в рамках про-

граммы пожертвований на осуществле-

ние Генерального плана капитального 

ремонта  

Использование процентных поступлений и резерва 

оборотных средств Генерального плана капиталь-

ного ремонта 

159,4 Резолюции 66/258, 67/246 и 68/247 A  

Финансовые средства, выделенные на укрепление 

безопасности 

100,0 Взнос принимающей страны 

 Общий объем имеющихся средств   2 150,4  

Стоимость первоначальных ремонтных работ по 

проекту (за исключением здания Библиотеки 

им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки) 

и объем испрашиваемых средств по программе по-

жертвований 

2 050,4  

Расходы на укрепление безопасности 100,0  

 Общие расходы по проекту вплоть до завер-

шения работ 

 2 150,4  

 

 

 

 B. Расходы на проект реализации Генерального плана 

капитального ремонта и потребности в ресурсах на 

оставшуюся часть периода его осуществления 
 

 

25. Окончательная сметная стоимость проекта реализации Генерального плана 

капитального ремонта остается неизменной и составляет 2150,4 млн долл. 

США. По состоянию на 31 июля 2018 года совокупный объем расходов составил 

2150,1 долл. США; это означает, что 99,9 процента сметных средств, необходи-

мых для завершения работ, было потрачено и зарезервировано. Последняя ин-

https://undocs.org/ru/A/RES/57/292
https://undocs.org/ru/A/RES/59/295
https://undocs.org/ru/A/RES/60/248
https://undocs.org/ru/A/RES/60/256
https://undocs.org/ru/A/RES/60/282
https://undocs.org/ru/A/RES/61/251
https://undocs.org/ru/A/RES/62/87
https://undocs.org/ru/A/RES/64/228
https://undocs.org/ru/A/RES/66/258
https://undocs.org/ru/A/RES/67/246
https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
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формация о расходах на осуществление Генерального плана капитального ре-

монта и остающихся потребностях в ресурсах в сводном виде представлена в 

таблице 5. 

 

  Таблица 5 

Расходы на проект реализации Генерального плана капитального ремонта 

и потребности в ресурсах на оставшуюся часть периода его осуществления 

по состоянию на 31 июля 2018 года 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

Описание 

Расходы  

Остающиеся по-

требности 

Всего  
С начала проекта 

по июль 2018 года  

С августа 2018 года 

по декабрь 2019 года  

    
Проект реализации Генерального плана капи-

тального ремонта       

Контрактные услуги по проектированию 168 828,5 – 168 828,5 

Расходы по персоналу Управления Генерального 

плана капитального ремонта 33 806,0 – 33 806,0 

Вспомогательные расходы по персоналу 15 903,5 – 15 903,5 

Оперативные и прочие расходы 17722,5 281,0 18 003,5 

Управление программой и прочие консультанты 56 172,7 – 56 172,7 

Строительные работы и их подготовка 1 414 348,8 – 1 414 348,8 

Расходы на подменные помещения (включая  

арендную плату) 554 600,8 – 554 600,8 

 Итого 2 261 382,8 281,0 2 261 663,8 

Корректировки, относящиеся к предыдущим  

периодам 9 204,0 – 9 204,0 

Корректировки расходов по проектам 2 270 586,8 281,0 2 270 867,8 

Экономия за счет отмены обязательств (220 484,8) – (220 484,8) 

 Итого  2 050 102,0 281,0 2 050 383,0 

Проект укрепления безопасности 100 000,0 – 100 000,0 

 Всего, расходы по проекту Генерального 

плана капитального ремонта 2 150 102,0 281,0 2 150 383,0 

 

 

26. В таблице 5 показано, что сметные потребности в ресурсах по проекту в 

период с августа 2018 года по декабрь 2019 года составляют 281 000 долл. США; 

эта сумма представляет собой прогнозируемый объем расходов на юридические 

услуги в рамках арбитражного разбирательства.  

27. Окончательная сумма расходов на проведение остаточных работ (демон-

таж, благоустройство и обеспечение безопасности на въездах с 42-й и 48-й улиц) 

указана в таблице 6. 

 

  



A/73/317 
 

 

10/12 18-12872 

 

  Таблица 6 

Анализ расходов на временные решения и остаточные работы 
 

  (В долл. США) 
 

Описание 

Сметные рас-

ходы в 2015 году  

Сметные рас-

ходы в 2016 году 

Фактические рас-

ходы в 2017 году  

    
Временные решения    

Три дополнительных предприятия общественного  

питания 5 000 000 4 300 000 3 600 000 

Библиотека центральных учреждений Организации 

Объединенных Наций 4 000 000 3 100 000 2 800 000 

Классные комнаты NL3B 5 000 000 5 100 000 5 300 000 

 Итого, временные решения 14 000 000 12 500 000 11 700 000 

Остаточные работы    

Демонтаж и благоустройство 20 000 000 19 000 000 19 230 000 

Работы на въездах с 42-ой и 48-ой улиц 15 000 000 17 100 000 18 050 000 

 Итого, остаточные работы  35 000 000 36 100 000 37 280 000 

 Всего 49 000 000 48 600 000 48 980 000 

 

 

 VI. Арбитраж 
 

 

28. Организация участвует в двух арбитражных разбирательствах в отношении 

компании «Сканска», которая руководила строительными работами в рамках Ге-

нерального плана капитального ремонта. Эти оба разбирательства проводятся 

на основании исков, поданных против компании «Сканска» ее субподрядчиком. 

29. Первое арбитражное производство началось после подачи субподрядчиком 

по системе электроснабжения искового заявления против компании «Сканска», 

в котором утверждалось, что с компании «Сканска» субподрядчику причитаются 

десятки миллионов долларов за работу, которая была им выполнена по несколь-

ким договорам с этой компанией в рамках Генерального плана капитального ре-

монта. Компания «Сканска» полностью отвергла претензии субподрядчика, од-

нако заявила, что в случае выявления у нее какой-либо дополнительной креди-

торской задолженности перед субподрядчиками исполнение обязательств по та-

ким выплатам должно быть возложено на Организацию Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций оспаривает толкование компанией «Скан-

ска» своих прав по соответствующим договорам, и в настоящее время этот спор 

находится на рассмотрении арбитражной комиссии, как предусмотрено догово-

рами. Официальное разбирательство в арбитражном суде находится на началь-

ном этапе, когда проводятся досудебные слушания и решаются сложные проце-

дурные вопросы. Управление по правовым вопросам при содействии стороннего 

юридического консультанта активно защищает интересы Организации в этом 

деле. 

30. Второе арбитражное разбирательство было возбуждено после подачи суб-

подрядчиком по механическим работам искового заявления против компании 

«Сканска», в котором утверждалось, что с компании «Сканска» субподрядчику 

причитается более 4 млн долл. США за работу, которая была им выполнена по 

договорам с этой компанией в рамках Генерального плана капитального ре-

монта. Компания «Сканска» полностью отвергла претензии субподрядчика, од-
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нако заявила, что в случае выявления у нее какой-либо дополнительной креди-

торской задолженности перед субподрядчиком исполнение обязательств по та-

ким выплатам должно быть возложено на Организацию Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций оспаривает толкование компанией «Скан-

ска» своих прав по соответствующим договорам. Формальное разбирательство 

в арбитражном суде все еще находится на предварительных этапах, когда реша-

ются сложные юрисдикционные вопросы и представляется огромный объем до-

кументальных подтверждений. Управление по правовым вопросам при под-

держке стороннего юридического консультанта активно защищает в этом деле 

интересы Организации, в частности добиваясь вынесения решения о том, что 

Организация Объединенных Наций не имеет перед компанией «Сканска» обяза-

тельств, связанных с исками ее субподрядчиков. 

 

 

 VII.  Сопутствующие расходы и расходы на дублирующий 
центр хранения и обработки данных 
 

 

31. Общие сопутствующие расходы составляют 139,7 млн долл. США. Рас-

ходы на дублирующий центр хранения и обработки данных составляют 19,2 млн 

долл. США. 

32. Сопутствующие расходы и расходы на создание дублирующего центра хра-

нения и обработки данных были профинансированы по линии вспомогательного 

счета для операций по поддержанию мира (4,2 млн долл. США) и в соответствии 

с пунктом 16 раздела VIII резолюции 69/274 Генеральной Ассамблеи (154,7 млн 

долл. США). 

 

 

 VIII. Совокупные расходы и потребности 
 

 

33.  Окончательные сводные потребности Генерального плана капитального 

ремонта составляют 2305,1 млн долл. США или 2309,3 млн долл. США, если 

учесть часть, финансируемую со вспомогательного счета для операций по под-

держанию мира. Подробная информация приводится в таблице 7.  

 

  Таблица 7 

Сводные данные о расходах по состоянию на 31 июля 2018 года 

и прогнозируемые потребности на период до декабря 2019 года 
 

  (В млн долл. США) 
 

Описание 

С начала проекта 

до июля 2018 года  

С августа 2018 года 

по декабрь 2019 года  Всего  

    
Стоимость проекта    

 Проект реализации Генерального плана 

капитального ремонта» 2 050,1 0,3 2 050,4 

 Укрепление безопасности 100,0 – 100,0 

 Итого 2 150,1 0,3 2 150,4 

Расходы, не связанные с проектом    

 Сопутствующие расходы 139,7 – 139,7 

 Дублирующий центр хранения и обработки данных 15,0 – 15,0 

 Итого 154,7 – 154,7 
    

https://undocs.org/ru/A/RES/69/274
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Описание 

С начала проекта 

до июля 2018 года  

С августа 2018 года 

по декабрь 2019 года  Всего  

    
 Сводный общий объем расходов 2 304,8 0,3 2 305,1 

Часть расходов на дублирующий центр хранения и 

обработки данных, финансируемая со вспомогательного 

счета для операций по поддержанию мира  4,2 – 4,2 

 Сводный общий объем расходов, включая часть 

расходов, финансируемую со вспомогательного 

счета для операций по поддержанию мира  2 309,0 0,3 2 309,3 

 

 

34. Финансовые отчеты, касающиеся деятельности по проекту и расходов за 

2017 финансовый год, были подготовлены, сведены воедино и окончательно 

оформлены в марте 2018 года Управлением по планированию программ, бюд-

жету и счетам в соответствии с порядком представления финансовой отчетно-

сти, установленным согласно Финансовым положениям и правилам Организа-

ции Объединенных Наций. Закрытие финансовой отчетности по проекту реали-

зации Генерального плана капитального ремонта» будет отсрочено из-за теку-

щих арбитражных дел. 

 

 

 IX. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее 
 

 

35. Генеральный секретарь рекомендует Генеральной Ассамблее: 

 a) принять к сведению прогресс, достигнутый со времени публика-

ции пятнадцатого ежегодного доклада о ходе осуществления проекта; 

 b) просить Генерального секретаря представить семнадцатый до-

клад о ходе осуществления проекта, в котором должна содержаться инфор-

мация о рассмотрении арбитражных дел и объеме окончательных расходов, 

на основной части ее семьдесят четвертой сессии. 

 


