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 Резюме 

 Девятнадцатый ежегодный доклад о ходе осуществления генерального 

плана капитального ремонта представляется во исполнение пункта 34 раздела II 

резолюции 57/292 Генеральной Ассамблеи. В докладе Генеральный секретарь 

приводит обновленную информацию о ходе осуществлении этого проекта со вре-

мени представления восемнадцатого аналогичного ежегодного доклада 

(A/75/302). Он также затрагивает вопросы, поднятые Консультативным комите-

том по административным и бюджетным вопросам в его самом последнем до-

кладе о генеральном плане капитального ремонта (A/75/589). 

 Организация по-прежнему участвует в арбитражном разбирательстве в от-

ношении компании, которая руководила строительными работами в рамках гене-

рального плана капитального ремонта. Слушание по существу второго этапа дела 

в настоящее время запланировано на май 2022 года. 

 Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению настоящий до-

клад. 

 

 

  

__________________ 

 * A/76/150. 

https://undocs.org/ru/A/RES/57/292
https://undocs.org/ru/A/75/302
https://undocs.org/ru/A/75/589
https://undocs.org/ru/A/76/150
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 I. Справочная информация 
 

 

1. Генеральный план капитального ремонта стал самым крупным и самым 

многогранным проектом Организации Объединенных Наций по строительству 

и реконструкции. Проект достиг своих целей, которые заключались в бережном 

сохранении первоначального исторического облика комплекса Центральных 

учреждений при одновременной модернизации помещений в соответствии с со-

временными стандартами доступности, безопасности и технического оснаще-

ния.  

2. Как сообщалось в предыдущих докладах о ходе осуществления проекта, 

все строительные работы и соответствующие мероприятия по административ-

ному закрытию проекта были завершены, за исключением тех, которые связаны 

с одним оставшимся арбитражным разбирательством.  

3. Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представлять 

ежегодные доклады о ходе осуществления плана, соблюдении графика, прогно-

зируемой стоимости завершения работ и финансовом положении генерального 

плана капитального ремонта. Настоящий доклад является девятнадцатым подоб-

ным докладом, представляемым Ассамблее.  

 

 

 II. Арбитраж  
 

 

4. Организация участвует в двух арбитражных разбирательствах в отношении 

компании «Сканска», которая руководила строительными работами в рамках ге-

нерального плана капитального ремонта. Оба этих разбирательства проводятся 

на основании исков, поданных против компании «Сканска» одним из ее субпод-

рядчиков. Одно из арбитражных дел и первый этап другого арбитражного дела 

завершились в 2020 году, подробная информация о них была представлена в во-

семнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления генерального плана ка-

питального ремонта (A/75/302). 

5. Продолжающиеся арбитражные производства начались с арбитражного 

разбирательства, которое было инициировано субподрядчиком по системе элек-

троснабжения против компании «Сканска» и в котором утверждалось, что с ком-

пании «Сканска» субподрядчику причитаются десятки миллионов долларов за 

работу, которая была им выполнена по нескольким договорам с этой компанией 

в рамках генерального плана капитального ремонта. Компания «Сканска» пол-

ностью отвергла претензии субподрядчика, однако заявила, что в случае выяв-

ления у нее какой-либо дополнительной кредиторской задолженности перед ее 

субподрядчиком исполнение соответствующих обязательств должно быть воз-

ложено на Организацию Объединенных Наций. Организация Объединенных 

Наций оспаривала претензию компании «Сканска» по соответствующим дого-

ворам, и в настоящее время этот спор находится на рассмотрении арбитража, 

как предусмотрено такими договорами. Проект генерального плана капиталь-

ного ремонта состоял из нескольких подпроектов. Субподрядчик компании 

«Сканска» по системе электроснабжения, который является одной из сторон в 

арбитражном разбирательстве между компанией «Сканска» и Организацией 

Объединенных Наций, занимался некоторыми, но не всеми подпроектами. В от-

ношении каждого подпроекта заключался отдельный договор об управлении 

строительством между Организацией Объединенных Наций и компанией «Скан-

ска». В попытке содействовать арбитражному процессу суд постановил разде-

лить разбирательство на три отдельных, идущих друг за другом этапа следую-

щим образом: a) подпроект, касающийся Секретариата; b) подпроект, касаю-

щийся Конференционного корпуса; и c) различные другие инфраструктурные 

https://undocs.org/ru/A/75/302
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подпроекты (например, пожарная сигнализация и распределение электроэнер-

гии в подвальных помещениях). Как сообщалось в предыдущем докладе об осу-

ществлении проекта, в июне 2020 года арбитражный суд вынес окончательное 

решение по первому этапу, в результате которого Организация Объединенных 

Наций произвела чистый платеж компании «Сканска» и выплатила субподряд-

чикам гарантийное удержание на общую сумму 3  607 800 долл. США. Управле-

ние по правовым вопросам работает с внешним консультантом над определе-

нием подхода Организации в отношении оставшихся двух этапов, учитывая ар-

гументацию арбитражного суда в отношении первого этапа. Слушание по суще-

ству второго этапа дела в настоящее время запланировано на май 2022 года. В 

настоящее время трудно оценить необходимые расходы на оплату услуг адвока-

тов и арбитражные расходы, но ожидается, что они не превысят 600 000 долла-

ров США в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года и будут финан-

сироваться за счет ликвидации обязательств, удерживаемых до разрешения всех 

судебных разбирательств.  

6. Генеральный секретарь принимает к сведению просьбу Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам, содержащуюся в его 

последнем докладе о генеральном плане капитального ремонта (A/75/589, 

пункт 7), сделать выводы по итогам этих арбитражных разбирательств, с тем 

чтобы, насколько это возможно, избежать судебных разбирательств и защитить 

права Организации Объединенных Наций в рамках осуществления других про-

ектов в области капитального ремонта. После того как арбитражный суд вынесет 

все решения в отношении этого арбитражного дела, которое еще продолжается, 

Генеральный секретарь через Департамент оперативной поддержки и в консуль-

тации с Управлением по правовым вопросам полностью рассмотрит решения 

арбитражного суда, чтобы определить любые необходимые корректировки 

принципов и практики строительства Организации Объединенных Наций в це-

лях дальнейшей защиты интересов Организации в отношении реализации круп-

ных капитальных проектов.  

 

 

 III. Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров  
 

 

7. По состоянию на 31 декабря 2019 года у администрации оставались невы-

полненными девять рекомендаций, семь из которых были выполнены и впослед-

ствии закрыты Комиссией ревизоров. Остальные две рекомендации находятся 

на стадии выполнения в ожидании результатов текущего арбитражного разбира-

тельства, упомянутого в разделе II настоящего доклада, и завершения проекта 

по приведению помещений Центральных учреждений Организации Объединен-

ных Наций в соответствие со стандартами проектирования для формирования 

доступной среды 2010 года, предусмотренными Законом об американцах с огра-

ниченными возможностями. Обновленная информация представлена в таб-

лице 1.  

 

  

https://undocs.org/ru/A/75/589
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  Таблица 1 

  Положение дел с выполнением нереализованных рекомендаций 

по состоянию на 30 июня 2021 года  
 

 

A/70/5 (Vol. V), 

пункт 17 d)  

Комиссия рекомендовала ад-

министрации представлять 

данные об общей сумме лю-

бых средств, сэкономленных 

благодаря закрытию контрак-

тов и внедрению надлежащих 

механизмов управления, с 

тем чтобы можно было опре-

делить цели использования 

этих сэкономленных средств, 

в том числе всерьез рассмот-

реть возможность их возвра-

щения государствам-членам. 

Как указано в разделе II 

настоящего доклада, одно из 

арбитражных разбирательств 

до сих пор продолжается. 

Окончательный неизрасходо-

ванный остаток средств по 

проекту можно будет опреде-

лить только после заверше-

ния арбитражных разбира-

тельств и урегулирования 

всех обязательств. 

A/73/5 (Vol. V), 

пункт 71  

Комиссия рекомендовала ад-

министрации изучить требо-

вания, установленные стан-

дартами проектирования для 

формирования доступной 

среды 2010 года, предусмот-

ренными Законом об амери-

канцах с ограниченными воз-

можностями, и принимать 

необходимые меры на по-

этапной основе с целью до-

биться соблюдения этих 

стандартов для обеспечения 

доступной среды для всех 

людей с ограниченными воз-

можностями. 

Трехлетняя программа обес-

печения доступности нахо-

дится в стадии реализации, с 

некоторыми задержками, вы-

званными пандемией корона-

вирусного заболевания 

(COVID-19), о чем сообща-

ется в разделах 29B «Депар-

тамент оперативной под-

держки» и 33 «Строитель-

ство, перестройка, переобо-

рудование и капитальный ре-

монт помещений» предлагае-

мого бюджета по программам 

на 2022 год. Часть работ, пер-

воначально запланированных 

на 2022 год, будет выполнена 

в 2023 году. 

 

 

 IV. Прочие вопросы 
 

 

8. В своем докладе Консультативный комитет запросил обновленную инфор-

мацию о внедрении нового инструмента управления энергопотреблением и его 

стоимости (A/75/589, пункт 11).  

9. Проект находится на стадии реализации, но его сроки были перенесены на 

третий квартал 2022 года. Новый инструмент управления энергопотреблением 

является составной частью пакета приложений (OpenBlue Enterprise Manager), 

разработанного как комплексное решение для эксплуатации зданий и активов. 

Установка приложений станет заключительным этапом сложной многолетней 

модернизации существующей системы эксплуатации зданий. При дальнейшем 

рассмотрении оказалось, что технически сложно и значительно дороже устано-

вить новый инструмент управления энергопотреблением без предварительного 

завершения других необходимых модернизаций в базовой системе, включая мо-

дернизацию системы безопасности информационных технологий. Реализация 

проекта также была отложена из-за кризиса ликвидности и пандемии COVID-19. 

https://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.V)
https://undocs.org/ru/A/73/5(Vol.V)
https://undocs.org/ru/A/75/589
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Сметная стоимость модернизации системы, включая все приложения, такие как 

приложение для управления энергопотреблением, составляет 460  000 долл. 

США и должна финансироваться за счет имеющихся ресурсов по разделу  29B 

бюджета по программам. 

 

 

 V. Финансовое положение  
 

 

10.  Общий утвержденный объем финансовых средств, выделенных на осу-

ществление проекта генерального плана капитального ремонта, составляет 

2150,4 млн долл. США и включает в себя ассигнования на осуществление этого 

проекта в рамках первоначального объема работ в размере 1876,7 млн долл. 

США, пожертвования в размере 14,3 млн долл. США, общие процентные по-

ступления и резерв оборотных средств в размере 159,4 млн долл. США, а также 

100 млн долл. США, выделенных на укрепление безопасности.   

11. Как сообщалось ранее, все утвержденные финансовые средства в размере 

2150,4 млн долл. США были задействованы в полном объеме. Все контракты 

закрыты и все выплаты произведены, за исключением счетов-фактур, связанных 

с текущими арбитражными разбирательствами и соответствующими расходами 

на правовые услуги. 

12. Окончательная сметная стоимость проекта остается неизменной и состав-

ляет 2150,4 млн долл. США. По состоянию на 30 июня 2021 года совокупный 

объем расходов составил 2150,4 млн долл. США; это означает, что было потра-

чено и задействовано 100 процентов сметных средств, необходимых для завер-

шения работ. Последняя информация о расходах и остающихся потребностях в 

ресурсах в сводном виде представлена в таблице 2.   

 

  Таблица 2 

  Расходы на проект генерального плана капитального ремонта и 

потребности в ресурсах на оставшуюся часть периода его осуществления 

по состоянию на 30 июня 2021 года  

(В тыс. долл. США)  

 

Описание 

Расходы  

Остающиеся 

потребности 

Итого 

С начала осуществ-

ления проекта по 

июнь 2021 года 

С июля по 

декабрь 

2021 года 

    
Проект генерального плана капиталь-

ного ремонта    

Контрактные услуги по проектированию  168 828,5 – 168 828,5 

Расходы по персоналу Управления Гене-

рального плана капитального ремонта  33 806,0 – 33 806,0  

Вспомогательные расходы по персоналу 15 903,5 – 15 903,5  

Оперативные и прочие расходы  18 003,5 – 18 003,5  

Управление программой и прочие консуль-

танты 56 172,7 – 56 172,7  

Строительные работы и их подготовка  1 414 348,8 – 1 414 348,8  

Расходы на подменные помещения (вклю-

чая арендную плату)  554 600,8 – 554 600,8  

Итого 2 261 663,8 – 2 261 663,8  
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Описание 

Расходы  

Остающиеся 

потребности 

Итого 

С начала осуществ-

ления проекта по 

июнь 2021 года 

С июля по 

декабрь 

2021 года 

    
Корректировки на более ранние периоды  9 204,0 – 9 204,0  

Корректировки расходов  

по проектам 2 270 867,8 – 2 270 867,8  

Экономия за счет отмены обязательств (230 802,9) (600,0) (231 402,9)  

Правовые расходы в связи с арбитраж-

ными разбирательствами 6 727,3 600,0 7 327,3 

Выплаты вознаграждений поставщикам и 

гарантийных удержаний по результатам 

завершенных арбитражных процессов  3 607,8 – 3 607,8 

Итого 2 050 400,0 – 2 050 400,0 

Проект укрепления безопасности  100 000,0 – 100 000,0  

Всего, расходы по проекту генераль-

ного плана капитального ремонта  2 150 400,0 – 2 150 400,0 

 

 

13. Совокупная сумма правовых расходов в связи с арбитражными разбира-

тельствами на сегодняшний день составляет 6 727 300 долл. США. Исходя из 

сметы Управления по правовым вопросам, в период с июля по декабрь 2021 года 

требуется дополнительная сумма в размере 600 000 долларов США, которая бу-

дет финансироваться за счет ликвидации обязательств, удерживаемых до разре-

шения всех судебных разбирательств, в результате чего общая сметная сумма 

расходов на судебные издержки к концу декабря 2021 года составит 

7 327 300 долларов США. 

14. Окончательный неизрасходованный остаток средств по проекту можно бу-

дет определить только после завершения оставшихся арбитражных разбира-

тельств и урегулирования всех обязательств. После этого Генеральный секре-

тарь сможет доложить об окончательном остатке средств и представит для одоб-

рения Генеральной Ассамблеей предложения относительно возврата государ-

ствам-членам любых окончательных остаточных средств.  

15. Окончательные сводные потребности генерального плана капитального ре-

монта по-прежнему составляют 2305,1 млн долл. США, или 2309,3 млн долл. 

США, если учесть часть, финансируемую со вспомогательного счета для опера-

ций по поддержанию мира. Соответствуюшая подробная информация приво-

дится в таблице 3.  
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  Таблица 3 

  Сводные данные о расходах по состоянию на 30 июня 2021 года 

и прогнозируемые потребности на период до декабря 2021 года 

(В млн долл. США) 

 

Описание 

С начала осуществ-

ления проекта по 

июнь 2021 года 

С июля по де-

кабрь 2021 года Итого 

    
Стоимость проекта    

Проект генерального плана капитального 

ремонта 2 050,4 – 2 050,4  

Укрепление безопасности 100,0 – 100,0  

Итого 2 150,4 – 2 150,4  

Расходы, не связанные с проектом    

Сопутствующие расходы 139,7 – 139,7 

Вспомогательный центр данных 15,0 – 15,0  

Итого 154,7 – 154,7  

Сводный общий объем расходов 2 305,1 – 2 305,1  

Часть расходов на вспомогательный центр 

данных, финансируемая со вспомогатель-

ного счета для операций по поддержанию 

мира 4,2 – 4,2  

Сводный общий объем расходов, 

включая часть расходов, финансируе-

мую со вспомогательного счета для 

операций по поддержанию мира 2 309,3 – 2 309,3  

 

 

16. Финансовые отчеты, касающиеся расходов за 2020 финансовый год, были 

подготовлены, сведены воедино и окончательно оформлены в марте 2021 года в 

соответствии с порядком представления финансовой отчетности, установлен-

ным согласно Финансовым положениям и правилам Организации Объединен-

ных Наций. Закрытие финансовой отчетности по проекту генерального плана 

капитального ремонта будет зависеть от результата продолжающегося арбит-

ражного разбирательства.  

 

 

 VI. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее  
 

 

17. Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению настоящий 

доклад. 

 


