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  秘书长关于埃塞俄比亚和厄立特里亚的进度报告 

  增编 

  厄立特里亚-埃塞俄比亚边界委员会 

  截至 2003年 7月 16日所定的今后活动时间表 

2003年 7月末 

1. 任命外地联络干事，以处理剩余的标界活动。 

2. 颁发立界碑和立碑后勘查工作的合同。 

2003年 8月初 

3. 举行厄立特里亚-埃塞俄比亚边界委员会会议，发布标界指示，指导对采罗

纳和撒拉姆贝沙进行实地查勘以及对中段和西段界碑点进行实地评估。 

4. 承包商准备设备和其他后勤事项。 

2003年 8月末 

5. 绘制东段标识图，随后将其送交双方征求意见。 

6. 与埃塞俄比亚举行联络会议。 

7. 与厄立特里亚举行联络会议。 

8. 开始在采罗纳和撒拉姆贝沙进行实地查勘以及对中段和西段界碑点进行实

地评估。 

9. 开始界碑点出入地区的排雷工作。 

10. 部署工作人员以及承包商把设备运至现场。 
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2003年 9月 

11. 收到当事双方对东段标识图的意见，边界委员会就东段的最后边界线和界碑

点作出决定。 

12. 完成对采罗纳和撒拉姆贝沙的实地查勘以及对中段界碑点的实地评估。 

13. 向双方送交关于采罗纳和撒拉姆贝沙的实况报告以及中段界碑点的实地评

估报告，以征求其意见。 

2003年 10月 

14. 收到双方关于采罗纳和撒拉姆贝沙的实况报告以及中段界碑点实地评估报

告的意见。 

15. 边界委员会就采罗纳和撒拉姆贝沙以及拟议的中段界碑点作出决定。 

16. 绘制中段的标识图，随后将其送交双方征求意见。 

17. 承包商抵达实地。 

18. 开始在东段立界碑和进行立碑后勘查工作。 

19. 完成西段界碑点实地评估。 

2003年 11月 

20. 向双方送交西段界碑点实地评估报告，以征求其意见。 

21. 收到双方关于中段标识图的意见，边界委员会就中段最后的边界线和界碑点

作出决定。 

22. 收到双方关于西段界碑点实地评估报告的意见。 

2003年 12月 

23. 边界委员会就拟议的西段界碑点作出决定。 

24. 绘制西段标识图，随后将其送交双方征求意见。 

25. 完成东段的立界碑和立碑后勘查工作。 

2004年 1月 

26. 边界委员会将东段地图定稿分发给双方，并附上每一界碑最后定点登记文件

相关页的副本。 

27. 开始在中段立界碑和进行立碑后查勘工作。 

28. 收到双方关于西段标识图的意见，边界委员会就西段的最后边界线和界碑点

作出决定。 
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2004年 3月 

29. 完成中段的立界碑和立碑后勘查工作。 

30. 边界委员会将中段地图定稿分发给双方，并附上每一界碑最后定点登记文件

相关页的副本。 

31. 开始在西段立界碑和进行立碑后查勘工作。 

2004年 6月 

32. 完成西段的立界碑和立碑后查勘工作。 

2004年 7月 

33. 边界委员会将西段地图定稿分发给双方，并附上每一界碑最后定点登记文件

相关页的副本。 

 假定条件：执行本时间表要靠在各关键期限前完成有关工作，从而能够按计

划进入各主要阶段，所涉问题包括及时批准飞行和现场勘查；及时部署承包商；

双方予以充分合作；边界委员会外地工作人员和承包商的安全得到保障等等，

S/2003/257号文件附件一的附录中指出了这些问题。 
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