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  Восьмой ежегодный доклад о ходе осуществления 
стратегического плана сохранения наследия 
в Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 
 

 

  Шестнадцатый доклад Консультативного комитета 

по административным и бюджетным вопросам 

о предлагаемом бюджете по программам на 2022 год 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел восьмой ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе осу-

ществления стратегического плана сохранения наследия в Отделении Организа-

ции Объединенных Наций в Женеве (A/76/350). В ходе рассмотрения доклада 

члены Консультативного комитета встречались в онлайновом режиме с предста-

вителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную ин-

формацию и разъяснения, а в заключение — письменные ответы, датированные 

11 ноября 2021 года.  

2. Доклад Генерального секретаря представляется в соответствии с разде-

лом IX резолюции 75/253 A Генеральной Ассамблеи. Он охватывает период с 

1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года и содержит подробную информа-

цию о финансовом положении проекта по состоянию на конец июля 2021 года, 

а также обновленную информацию о мероприятиях, проведенных после опуб-

ликования седьмого ежегодного доклада Генерального секретаря о ходе осу-

ществления проекта (A/75/355).  
 

 

 II. Руководство проектом 
 

 

3. В разделе II своего доклада Генеральный секретарь приводит обновленную 

информацию о руководстве проектом, включая информацию о деятельности 

Консультативного совета, Руководящего комитета по проекту и Комиссии реви-

зоров за отчетный период. 

https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/RES/75/253
https://undocs.org/ru/A/75/355
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  Комиссия ревизоров 
 

4. Комиссия ревизоров дважды выезжала для проведения проверок работы, 

связанной со стратегическим планом сохранения наследия, — в периоды с 

26 октября по 13 ноября 2020 года и с 11 по 29 января 2021 года. Консультатив-

ному комитету в ответ на его запрос сообщили, что еще раз члены Комиссии 

выезжали с ревизией в период с 13 по 17  сентября 2021 года, а в ноябре 

2021 года планируется еще одна поездка для проведения полной ревизорской 

проверки за год. По запросу Комитету была предоставлена обновленная инфор-

мация о ходе выполнения рекомендаций Комиссии. Из 48 вынесенных рекомен-

даций 12 были выполнены, 4 находились в процессе выполнения, а оставшиеся 

32, срок выполнения которых приходится на конец 2021  года, администрация 

сочла выполненными, но Комиссия пока не подтвердила их выполнение. Кон-

сультативный комитет надеется, что рекомендации Комиссии будут выпол-

нены в полном объеме и в кратчайшие сроки (см. A/75/7/Add.12, пункт 4). 
 

  Штатное расписание проекта 
 

5. Консультативному комитету по его просьбе была предоставлена таблица, в 

которой показаны штатное расписание проекта на 2021 год и положение дел с 

заполнением должностей, а также изложены кадровые предложения на 2022 год 

(см. таблицу 1).  

 

  Таблица 1 

  Штатное расписание проекта по состоянию на 29 октября 2021 года, 

предлагаемое на 2022 год 
 

 

Должность Класс Заполнена/не заполнена  

Предлагается 

на 2022 год 

    Группа по управлению проектом    

Директор проекта Д-2 Заполнена Предлагается 

Начальник Секции управления программами Д-1 Заполнена Предлагается 

Начальник Секции проектирования и строи-

тельства 

Д-1 Заполнена Предлагается 

Старший руководитель проекта  С-5 Зачисление в штат Предлагается 

Старший административный сотрудник  С-5 Зачисление в штат Предлагается 

Специалист по проектам С-4 Заполнена Предлагается 

Руководитель проекта (инженер) С-4 Заполнена Предлагается 

Руководитель проекта (архитектор)  С-4 Заполнена Предлагается 

Руководитель проекта (архитектор)  С-4 В процессе запол-

нения 

Предлагается 

Специалист по юридическим вопросам и кон-

тролю за исполнением контрактов 

С-4 Заполнена Предлагается 

Сотрудник по управлению бюджетом и затра-

тами  

С-4 Заполнена Предлагается 

Специалист по контролю за исполнением 

контрактов 

С-3 Заполнена Предлагается 

Помощник по программам ОО (ПР) Заполнена Предлагается 

https://undocs.org/ru/A/75/7/Add.12
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Должность Класс Заполнена/не заполнена  

Предлагается 

на 2022 год 

    Помощник по программам ОО (ПР) Заполнена Предлагается 

Помощник по программам/коммуникации  ОО (ПР) Временно ва-

кантна, занимаю-

щий ее сотрудник 

временно откоман-

дирован до конца 

2021 года 

Предлагается 

Группа оперативных экспертов    

Специалист по закупкам С-4 Заполнена Предлагается 

Специалист по закупкам С-4 Заполнена Предлагается 

Оперативный эксперт по информационно-

коммуникационным технологиям  

С-4 Заполнена Предлагается 

Оперативный эксперт по архитектурным во-

просам 

С-3 Заполнена Предлагается 

Оперативный эксперт по инженерным вопро-

сам 

С-3 Заполнена Предлагается 

Оперативный эксперт по безопасности С-3 Заполнена Предлагается 

 

Сокращение: ОО (ПР) — категория общего обслуживания (прочие разряды).  
 

 

6. Консультативному комитету была представлена также сводная информация 

о потребностях в кадровых ресурсах, утвержденных за период с начала осу-

ществления проекта, но в ней отсутствовали данные о вакансиях на протяжении 

срока выполнения проекта (см. таблицу 2).  

 

  Таблица 2 

  Сводная информация о кадровом обеспечении проекта с момента его 

создания 
 

  Потребности в должностях — группа по управлению проектом 
 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Категория 

Резолюция 

68/247 

Резолюция 

69/262  

Резолюция 

70/248 

Резолюция 

71/272  

Резолюция 

72/262 

Резолюция 

72/262 

Резолюция 

72/262   

          
Категория специалистов и выше         

Д-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Д-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

С-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

С-4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 

С-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого 11 11 11 11 11 11 11 11 12 

        

https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
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 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Категория 

Резолюция 

68/247 

Резолюция 

69/262  

Резолюция 

70/248 

Резолюция 

71/272  

Резолюция 

72/262 

Резолюция 

72/262 

Резолюция 

72/262   

          
Категория общего обслуживания         

Прочие разряды 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Итого 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Всего  12 14 14 14 14 14 14 14 15 

 

 

  Потребности в должностях — группа оперативных экспертов 
 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Категория 

Резолюция 

68/247 

Резолюция 

69/262  

Резолюция 

70/248 

Резолюция 

71/272  

Резолюция 

72/262  

Резолюция 

72/262 

Резолюция 

72/262    

          
Категория специалистов и выше         

С-5     1 1 1   

С-4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

С-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Всего  5 5 5 6 7 7 7 6 6 

 

 

7. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря в рабочем порядке включать в будущие до-

клады о ходе осуществления проекта по стратегическому наследию, а также 

в доклады о ходе реализации других строительных проектов Организации 

Объединенных Наций сводную таблицу кадрового обеспечения проекта с 

момента его начала c указанием начальной и конечной даты периода, на 

который создана должность, а также того, была ли она заполнена, и пред-

ложений по укомплектованию штатов на следующий год (см. также 

A/76/7/Add.8, пункт 7, и A/76/7/Add.11, пункт 7). 

8. Генеральный секретарь указывает, что в целях сокращения задержек в осу-

ществлении проектной деятельности было необходимо на четвертый квартал 

2021 года и весь 2022 год добавить в группу по стратегическому плану сохране-

ния наследия дополнительную временную краткосрочную должность архитек-

тора (С-4), затраты на которую будут включены в общую сметную стоимость 

управления проектом (A/76/350, пункт 15). В ответ на свой запрос Консульта-

тивный комитет был проинформирован о том, что задержки, отчасти вызванные 

пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), привели к дублированию 

интенсивной деятельности по проекту и к тому, что объем работы превысил воз-

можности группы, в связи с чем возникла серьезная опасность того, что при 

осуществлении проекта могут возникнуть дальнейшие задержки и дополнитель-

ные расходы. Помимо этого, 3 из 15 должностей сотрудников проекта были вре-

менно вакантными, и проект покинули ключевые члены группы управления про-

граммой консультантов, которых пришлось заменить. В силу вышеизложенного 

риски, связанные с кадровыми ресурсами, с начала 2021  года стали одним из 

главных рисков проекта (см. пункт 18 ниже). Кроме того, как сообщили Коми-

тету, Секретариат постановил, что создание этой временной должности входит 

в полномочия Генерального секретаря. Принимая во внимание необходимость 

снижения рисков, связанных с осуществлением проекта, и дополнительную 

рабочую нагрузку, возникающую в результате дублирования основных про-

ектных мероприятий, Консультативный комитет рекомендует учредить в 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.8
https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.11
https://undocs.org/ru/A/76/350
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проектной группе должность архитектора (С-4). Комитет отмечает, однако, 

что в соответствии с проводимой политикой эта временная должность 

должна была быть представлена на утверждение Генеральной Ассамблеи, 

и надеется, что при рассмотрении Ассамблеей настоящего доклада ей будут 

даны дополнительные разъяснения. Комитет подчеркивает, что кадровые 

потребности следует продолжать пересматривать ежегодно с целью обеспе-

чить, чтобы численный состав группы соответствовал объему оставшейся 

деятельностью по проекту.  
 

 

 III. Ход осуществления проекта 
 

 

 A.  Работы по проекту — текущее положение дел 
 

 

9. Краткая информация о текущем положении дел представлена в пунктах 16–

20 доклада о ходе реализации проекта, а более подробная — в пунктах 21–49. 

В частности, сообщается о следующих основных видах деятельности по про-

екту: 

 a) строительство нового постоянного здания H было в основном завер-

шено в середине мая 2021 года после задержек, связанных с закрытием строи-

тельных площадок властями Женевы в связи с COVID-19 и последующим сни-

жением производительности труда из-за усиленных мер по охране труда и тех-

нике безопасности. Сотрудники переехали в новые помещения в период с сере-

дины мая по середину июня 2021 года;  

 b) строительство временного конференционного корпуса (включающего 

три зала заседаний на 200 мест) для обеспечения непрерывности деятельности 

в период проведения ремонтных работ было завершено, и он был сдан в эксплу-

атацию в сентябре 2020 года — позже установленного срока, и из-за мер по 

борьбе с COVID-19 смета расходов была превышена примерно на 260 000 швей-

царских франков. С момента завершения строительства здания в 2020  году в нем 

было проведено более 380 заседаний (см. пункт 26 ниже);  

 c) подготовительный этап реконструкции основных исторических зда-

ний 1930-х и 1950-х годов был завершен с отставанием от графика на шесть 

месяцев (см. пункт 17 ниже) после заключения контракта с гарантированной 

максимальной ценой в декабре 2020 года. Согласованная гарантированная мак-

симальная цена, которая была ниже договорной цены, изначально согласован-

ной в начале периода подготовки к строительству, также включала расходы, свя-

занные с прогнозируемыми мерами по борьбе с пандемией до конца июня 

2021 года, которые оцениваются примерно в 2,2 млн швейцарских франков 

(см. пункт 29 ниже). Такие дополнительные расходы были полностью покрыты 

без превышения первоначальной стоимости контракта благодаря экономии, ко-

торой удалось добиться в других областях в ходе основанного на принципе «от-

крытой книги» совместного процесса закупок на условиях субподряда в период 

оказания услуг по подготовке к строительству. Консультативному комитету со-

общили, что основные ремонтные работы были начаты в январе 2021  года и про-

должаются в соответствии с графиком, и в настоящее время ремонт ведется при-

мерно на 75 процентах площади (см. пункт 16 ниже); 

 d) процесс представления предложений по реконструкции построенного 

в 1970-х годах здания E, охватывающей завершение проектирования, оказание 

услуг по подготовке к строительству, реконструкцию конференционного кор-

пуса и демонтаж многоэтажного корпуса, начался во второй половине 2021 года. 

На основе полученного опыта и в соответствии с рекомендациями Комиссии ре-

визоров в стратегии заключения контрактов для здания E используется 
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основанный на принципе «открытой книги» подход, предполагающий, что пе-

риод совместного оказания услуг по подготовке к строительству с самого начала 

проходит параллельно и частично совпадает с этапом завершения разработки 

технического проекта, который также успешно использовался в процессе заку-

пок и при заключении контракта на ремонт исторических зданий (1930-х и 

1950-х годов) (A/76/350, пункт 23; см. также пункт 16 ниже).  

10. Консультативный комитет с удовлетворением отмечает, что персонал 

размещен в новом постоянном здании Н и что временный конференцион-

ный корпус введен в эксплуатацию, и надеется, что дополнительная инфор-

мация об их использовании будет представлена в следующем докладе о ходе 

работы. Комитет также отмечает прогресс, достигнутый при выполнении 

ключевых мероприятий в рамках проекта за отчетный период, несмотря на 

проблемы, связанные с пандемией COVID-19.  
 

 

 B. Объем работ по проекту и оптимизация стоимости исполнения 

проекта 
 

 

11. Генеральный секретарь указывает, что в его очередном докладе не содер-

жится никаких предложений относительно сокращения объема работ по проекту 

и что Организация Объединенных Наций продолжает проводить работу по оп-

тимизации стоимости исполнения проекта для достижения утвержденных целей 

в отношении объема работ по проекту при меньших затратах (A/76/350, 

пункты 19 и 78). Так, запланированные работы по расширению посадочной зоны 

кафетерия в здании A предполагается полностью исключить из текущего кон-

тракта на выполнение ремонтных работ в исторических зданиях, чтобы повы-

сить вероятность достижения цели выполнения основного объема работ по про-

екту в рамках утвержденного бюджета, в связи с увеличением количества пунк-

тов общественного питания в других частях кампуса и значительным сниже-

нием спроса за последние два года (там же, пункт 19). В ответ на вопрос о том, 

будет ли исключение работы по расширению посадочной зоны кафетерия счи-

таться изменением объема проектных работ, Консультативному комитету сооб-

щили, что исключение, которое дало бы предполагаемую чистую потенциаль-

ную экономию в размере 2 658 770 швейцарских франков, рассматривается как 

оптимизация стоимости исполнения проекта в рамках имеющихся у ответствен-

ного за реализацию проекта полномочий снизить риск перерасхода средств, по-

скольку это не влияет ни на какие ключевые цели или объем работ по проекту, 

утвержденный Генеральной Ассамблеей. В настоящее время, до консультаций с 

Руководящим комитетом и ключевыми заинтересованными сторонами, ответ-

ственный за реализацию проекта изучает в соответствующих случаях дополни-

тельные возможности в плане оптимизации стоимости, в основном связанные с 

работами, которые еще не начаты. 

12. Тем не менее в своем докладе Генеральный секретарь испрашивает у Гене-

ральной Ассамблеи полномочия на то, чтобы представить, в случае необходи-

мости, варианты уменьшения риска перерасхода средств путем внесения пред-

ложений о сокращении объема работ по проекту (там же, пункт 118 d)). В ответ 

на запрос Консультативному комитету сообщили, что на данном этапе еще 

слишком рано с уверенностью утверждать, потребуется ли в той или иной мере 

сокращать объем работ по проекту. Кроме того, любая просьба о сокращении 

объема работ представляется на рассмотрение Ассамблеи в соответствии с раз-

делом X ее резолюции 70/248 A только в том случае, если после реализации 

стратегий смягчения последствий для решения остающихся проблем, связанных 

с увеличением расходов, включая оптимизацию стоимости, полностью избежать 

прогнозируемого увеличения затрат так и не удастся и сокращение объема работ 

https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
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остается единственным способом обеспечить дальнейшее уменьшение потенци-

ального перерасхода средств.  

13. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря продолжать тщательно отслеживать и смяг-

чать проектные риски и обеспечить осуществление проекта в соответствии 

с перечнем работ, бюджетной сметой и сроками, утвержденными Ассам-

блеей (см. также пункт 17 ниже). Кроме того, Комитет рекомендует Ассам-

блее просить Генерального секретаря представить в следующем очередном 

докладе более подробную информацию о планируемой и предпринятой оп-

тимизации стоимости и соответствующих последствиях для проекта по со-

хранению стратегического наследия. Комитет также рекомендует Службе 

по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе 

продолжать обмениваться руководящими указаниями и выносить более це-

ленаправленные рекомендации в отношении передовой практики и извле-

ченных уроков по всем аспектам строительных проектов, включая опти-

мизацию стоимости, для обеспечения применения последовательных под-

ходов в рамках всех проектов и получения экономии за счет повышения эф-

фективности. 
 

 

 C. График осуществления проекта 
 

 

14. Информация о графике реализации проекта содержится в пунктах 55–59 

доклада Генерального секретаря. По запросу Консультативному комитету был 

представлен измененный вариант графика реализации проекта, включенный в 

доклад Генерального секретаря (A/76/350, рисунок IX), с указанием дат начала 

и окончания каждого из оставшихся этапов и подэтапов (см. рисунок ниже).  

https://undocs.org/ru/A/76/350
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График осуществления проекта по состоянию на 29 октября 2021 года 
 

 

 

 

Виды деятельности/Год

Этап предварительного планирования

   Предварительное исследование

   Резолюция 64/243 Генеральной Ассамблеи

   Проектно-техническое и архитектурное обоснование

   Резолюция 66/247 Генеральной Ассамблеи

Этап планирования

   План работ и расходования средств

   Создание специальной группы по управлению проектом

   Концептуальный проект стратегического плана сохранения наследия

   Резолюция 70/248 Генеральной Ассамблеи (утверждение проекта)

Этап 1 — Строительство нового здания H

   Разработка детального проекта и закупки

   Подготовка площадки и земляные работы

   (Исходный график земляных работ из седьмого ежегодного доклада)

   Строительство

   (Исходный график строительных работ из седьмого ежегодного доклада) `

Этап 2.1 — Ремонт исторических зданий постройки 1930-х и 1950-х годов

   Техническое проектирование и закупки

   Подготовка к ремонтно-строительным работам в зданиях A, B, C, D и S

   Ремонтные работы в зданиях A, C, D и S 

          Ремонтные работы в здании A (январь 2021 — июль 2022)

          Ремонтные работы в здании C (сентябрь 2021 — февраль 2022)

          Ремонтные работы в здании D (март 2021 — июль 2022)

          Ремонтные работы в здании S (май 2021 — ноябрь 2023)

   Ремонтные работы в здании B (октябрь 2022 — декабрь 2023)

   (Исходный график ремонтных работ для этапа 2.1 из седьмого ежегодного доклада)

Этап 2.2 — Ремонт и демонтажные работы в здании E постройки 1970-х годов

   Закупки (октябрь 2020 — апрель 2022)

   Подготовка к ремонтно-строительным работам

   и техническое проектирование здания E (апрель 2022 — май 2023)

   Ремонтные работы в здании E и демонтаж многоэтажного корпуса

   здания E (октябрь 2022 — декабрь 2024)

   Гарантийный период (январь 2025 — декабрь 2025)

   (Исходный график ремонтных работ для этапа 2.2 и гарантийный период

   из седьмого ежегодного доклада)

   Ежегодный доклад Генерального секретаря Генеральной Ассамблее
 

  Этап 1 — Строительство нового здания H: Этап 2.1 — Ремонт исторических зданий постройки 1930-х и 1950-х годов Основные условные обозначения

  Подготовка площадки и разработка котлована для здания H Ремонтные работы в здании A (залы заседаний) Этап

  Строительство нового здания H (служебные помещения) Ремонтные работы в здании B (библиотека и архивы)

Ремонтные работы в здании C (залы заседаний и служебные помещения) Завершено

Ремонтные работы в здании D (служебные помещения)

Ремонтные работы в здании S (служебные помещения) В процессе выполнения

Этап 2.2 — Ремонт и демонтажные работы в здании E постройки 1970-х годов

Ремонт в здании E (залы заседаний) и демонтажные работы в здании E (многоэтажный корпус) Исходный график

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2025 20262018 2019 2020 2021 2022 2023



 
A/76/7/Add.15 

 

21-17223 9/20 

 

15. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря представлять в будущих докладах о ходе работ 

по проекту сохранения наследия, а также в докладах по другим строитель-

ным проектам Организации Объединенных Наций график работ по соот-

ветствующему проекту в виде диаграмм и таблиц с указанием сроков реа-

лизации отдельных этапов и подэтапов, пояснений относительно любых за-

держек в соблюдении графика и другой соответствующей информации 

(см. также A/76/7/Add.8, пункт 11, A/76/7/Add.11, пункт 9, и A/76/7/Add.13, 

пункт 11).  

16. В соответствии с графиком выполнения проекта предстоит осуществить 

следующие оставшиеся этапы проекта:  

 a) завершение основных ремонтных работ в исторических зданиях 

1930-х и 1950-х годов ожидается в конце 2023 года: в здании C работы будут 

завершены к февралю 2022 года; в зданиях A и D — к июлю 2022 года; в зда-

нии S — к ноябрю 2023 года и в здании B — к декабрю 2023 года; 

 b) завершение закупок по основному контракту на реконструкцию зда-

ния E, построенного в 1970-х годах, ожидается в апреле 2022 года, а этап пред-

варительного строительства и технического проектирования завершится в мае 

2023 года. Работы по реконструкции и демонтаж многоэтажного корпуса плани-

руется начать в октябре 2022 года и завершить в декабре 2024 года. Работы в 

рамках завершения проекта планируется продолжать в течение всего 2025  года 

и закончить в декабре 2025 года. 

17. Поскольку завершение проекта ожидается в конце 2025  года, работы по 

проекту идут в основном с опережением на три месяца графика, содержавше-

гося в предыдущем докладе о ходе реализации проекта, в котором предполага-

лось завершить строительные работы в начале 2025  года, а работы по проекту в 

целом — в начале 2026 года (A/75/355, пункт 50; см. также A/75/7/Add.12, 

пункт 8). В ответ на свой запрос Консультативный комитет был проинформиро-

ван о том, что шестимесячная задержка на подготовительном этапе реконструк-

ции исторических зданий 1930-х и 1950-х годов, о которой сообщалось ранее, 

была частично компенсирована благодаря опережению на три месяца графика 

строительства в связи с изменением последовательности выполнения работ на 

различных участках, что стало возможным, в частности, благодаря обусловлен-

ному пандемией значительному сокращению числа конференций в 2021  году. 

Консультативный комитет отмечает, что, согласно текущему графику реа-

лизации проекта, отставание на шесть месяцев, о котором сообщалось ра-

нее, должно сократится до трех месяцев, и надеется, что будут предприняты 

дальнейшие усилия для обеспечения завершения проекта в установленные 

сроки. 

 

 

 D. Риски, связанные с осуществлением проекта 
 

 

18. В пункте 52 доклада Генерального секретаря приводится перечень рисков, 

связанных с осуществлением проекта, которые в настоящее время наиболее ве-

лики по совокупности их вероятности и последствий. В их числе: a) изменения 

в конструкции, вызванные изменениями в требованиях заинтересованных сто-

рон или их поздней доработкой, в том числе в связи с вызванными пандемией 

изменениями в условиях работы (см. также пункт 21 ниже); b) задержки, связан-

ные с закупками, а также с переговорами о гарантированной максимальной цене, 

соглашением о ремонте здания Е и возможным увеличением расходов; 

с) ошибки в проектной документации и упущения в работах, предусмотренных 

контрактами; d) обнаружение изменений или проведенного ремонта 

https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.8
https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.11
https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.13
https://undocs.org/ru/A/75/355
https://undocs.org/ru/A/75/7/Add.12


A/76/7/Add.15 
 

 

10/20 21-17223 

 

существующих конструкций и/или электромеханических систем; и e) необходи-

мость удержания членов группы по управлению проектом. Консультативный 

комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секре-

таря представлять в будущих докладах о ходе осуществления стратегиче-

ского плана сохранения наследия и других строительных проектов Органи-

зации Объединенных Наций таблицу с сопоставлением пяти основных про-

ектных рисков по трем последним докладам о ходе осуществления проекта, 

а также разъяснения в отношении любых изменений (см. также 

A/76/7/Add.8, пункт 16, A/76/7/Add.11, пункт 17, и A/76/7/Add.13, пункт 16). 

 

 

 E. Стоимость проекта 
 

 

19. Смета расходов по-прежнему основывается на утвержденном максималь-

ном бюджете в размере 836,5 млн швейцарских франков (A/76/350, пункт 60). 

Обновленная смета основных расходов по проекту, исключая непредвиденные 

затраты, составляет 799,9 млн швейцарских франков, что на 21,0 млн швейцар-

ских франков меньше, чем прогнозировалось в седьмом ежегодном докладе о  

ходе осуществления проекта (там же, пункт 61). В ответ на запрос Консульта-

тивному комитету сообщили, что уменьшение сметы на 21,0 млн швейцарских 

франков в основном связано с окончательной стоимостью работ, согласованной 

в пределах гарантированной максимальной цены для исторических зданий 

1930-х и 1950-х годов, менее серьезными, чем предполагалось ранее, послед-

ствиями COVID-19 и ускорением на три месяца сроков выполнения общей про-

граммы работ. Текущий прогноз окончательных расходов не должен суще-

ственно измениться до середины 2022 года, когда, предположительно, станет из-

вестна сумма фактических расходов на проведение работ по зданию E. Кроме 

того, прогноз считался консервативным, и в нем были предусмотрены риски, 

связанные с закупками, а также рыночные условия, которые могут повлиять на 

договорную цену работ по реконструкции здания E.  

20. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что совокупные расходы за период с 2014 года по 30 сентября 2021 года соста-

вили 370,4 млн швейцарских франков, а прогнозируемые расходы на оставшу-

юся часть 2021 года оцениваются в 32,4 млн швейцарских франков. Запланиро-

ванные выплаты на 2022 год составляют 131,7 млн швейцарских франков. Кроме 

того, Комитету по запросу были предоставлены данные о ежемесячных расходах 

за период 2019–2021 годов, а также прогнозы в отношении ежемесячных расхо-

дов на оставшуюся часть 2021 года и на 2022 год, которые приводятся в прило-

жении к настоящему докладу. Консультативный комитет рекомендует Гене-

ральной Ассамблее просить Генерального секретаря представлять обнов-

ленные варианты прилагаемых таблиц в будущих докладах о ходе осу-

ществления стратегического плана сохранения наследия и других строи-

тельных проектов Организации Объединенных Наций (см.  также 

A/76/7/Add.8, пункт 25, и A/76/7/Add.11, пункт 26). 

 

 

 F. Прочие аспекты проекта 
 

 

  Стратегии гибкого использования рабочих мест и эффективность 

использования пространства  
 

21. В своем докладе Генеральный секретарь приводит информацию о текущей 

и прогнозируемой заполняемости и количестве рабочих мест (A/76/350, таб-

лица 1 и пункт 31). При максимальной вместимости, составляющей 3648  чело-

век, согласно последним кадровым прогнозам, предусматривается выделение 

https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.8
https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.11
https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.13
https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.8
https://undocs.org/ru/A/76/7/Add.11
https://undocs.org/ru/A/76/350
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рабочих мест для 3422 человек, а потенциальные остающиеся площади, позво-

ляющие разместить 226 человек, могут быть распределены между дополнитель-

ными арендаторами и новыми мандатариями Генеральной Ассамблеи. Согласно 

докладу, можно прогнозировать, что после завершения проекта стратегического 

плана сохранения наследия максимальная общая вместимость комплекса 

Дворца Наций превысит первоначально прогнозируемую, при условии, что 

меры по смягчению последствий пандемии закончатся. В ответ на запрос Кон-

сультативный комитет был проинформирован о том, что преждевременно ком-

ментировать возможное количество сотрудников, которые могут быть разме-

щены в помещениях с гибким использованием рабочих мест в период после пан-

демии, и что увеличение использования гибкого графика работы не обязательно 

приведет к увеличению свободного пространства. Консультативный комитет 

надеется, что в следующем докладе будет представлена дополнительная ин-

формация о стратегиях гибкого использования рабочих мест и эффектив-

ности использования пространства, а также что будет проведено надлежа-

щее планирование во избежание изменения в проектировании по инициа-

тиве владельца (см. также пункт 18 выше). 

22. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что в течение отчетного периода на территорию Дворца Наций переехали сле-

дующие подразделения: базирующиеся в Женеве сотрудники Объединенного 

пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций (55  сотруд-

ников), Глобальная инициатива по оказанию поддержки руководящим сотрудни-

кам (7 сотрудников) и Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке 

в Ливии, включая Канцелярию Специального посланника Генерального секре-

таря по Ливии (6 сотрудников). Комитет также был проинформирован о том, что 

соответствующие арендные платежи от этих дополнительных арендаторов, ко-

торые будут учитываться в разделе 2 доходов, составляют 249 000 долл. США в 

год. Консультативный комитет рекомендует увеличить общую смету дохо-

дов по разделу 2 доходов на 2022 год на сумму 193 200 долл. США, соответ-

ствующую разнице между дополнительным доходом в размере 249 000 долл. 

США и расходами, связанными с предлагаемыми потребностями в прове-

дении консультаций по оценке стоимости, в размере 55 800 долл. США 

(см. пункт 34 ниже). 

 

  Устойчивость и снижение потребления энергии  
 

23. Одной из основных целей стратегического плана сохранения наследия яв-

ляется сокращение потребления энергии во Дворце Наций как минимум на 

25 процентов по сравнению с базовым уровнем 2010  года (A/66/279, 

пункт 11 с) iv)). Отметив, что достижению этой цели способствовало несколько 

факторов, в том числе замена окон в рамках пожертвования принимающей 

страны до начала работ по стратегическому плану сохранения наследия 

(см. пункт 24 ниже), Комиссия ревизоров рекомендовала обновить базовый це-

левой показатель энергосбережения с учетом даты утверждения Генеральной 

Ассамблеей объема работ по реализации стратегического плана сохранения 

наследия в декабре 2015 года. Поэтому проектная группа пересмотрела базовую 

цель сокращения энергопотребления, которая должна быть достигнута в рамках 

стратегического плана сохранения наследия, до 11,5  процента по сравнению с 

пересмотренным базовым уровнем энергопотребления 2015  года (A/76/350, 

пункты 36–39).  

24. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что в соответствии со строительными нормами принимающей страны, требую-

щими, чтобы возобновляемые источники энергии способствовали удовлетворе-

нию потребностей в энергии новых зданий, на крыше 6-этажного нового 

https://undocs.org/ru/A/66/279
https://undocs.org/ru/A/76/350
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постоянного здания H были установлены панели солнечных батарей. Кроме 

того, значительная часть поверхности крыши контрольно-пропускного пункта 

«Прени» оборудована панелями солнечных батарей, а по всей территории уста-

новлены четыре навеса для зарядки электромобилей со встроенными солнеч-

ными панелями. Комитет также был проинформирован о том, что на крышах 

зданий A, B, C и S, а также на крыше многоэтажного корпуса здания E, благо-

даря пожертвованию принимающей страны в размере 50 млн швейцарских 

франков в 2013 году, были установлены солнечные батареи, а также были про-

ведены работы по изоляции крыши и замене окон, что способствовало сниже-

нию энергопотребления на 25 процентов по сравнению с базовым уровнем 

2010 года (см. пункт 28 ниже).  

25. Консультативный комитет надеется, что Генеральный секретарь пред-

ставит Генеральной Ассамблее во время рассмотрения ею настоящего до-

клада дополнительную информацию об устойчивости и сокращении энер-

гопотребления. Комитет также надеется получить в следующем докладе о 

ходе осуществления стратегического плана дополнительную информацию 

о пересмотренном базовом уровне энергопотребления, данные об использо-

вании энергии и расходах, а также более подробную информацию о мощно-

сти системы солнечных батарей, расходах и соответствующей экономии 

средств.  

 

  Аудиовизуальные и конференционные системы  
 

26. В отчетный период была обновлена конструкция аудиовизуальных и кон-

ференционных систем в целях содействия внедрению новых аудиовизуальных 

технологий по Интернет-протоколу, которые в краткие сроки стали отраслевым 

стандартом, и были получены предложения по результатам рыночного тендера 

в пределах бюджетных ассигнований. Кроме того, в программу по проекту были 

внесены изменения, с тем чтобы привести объем работ, связанный с аудиовизу-

альными и широковещательными системами в залах заседаний, в соответствие 

с последними стандартами, применимыми к комплексу Дворца Наций, устано-

вить оборудование для удаленного синхронного перевода и обеспечить удален-

ное подключение во всех основных залах заседаний, где это необходимо. В ходе 

оставшихся работ могут потребоваться также дополнительные изменения, с тем 

чтобы удовлетворить значительно возросший спрос на трансляции и удаленное 

участие для обеспечения устойчивости функционирования по завершении ре-

монтных работ (A/76/350, пункт 42). В ответ на запрос Консультативный коми-

тет был проинформирован о том, что эта технология была впервые внедрена в 

Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве в двух залах заседаний, 

которые были отремонтированы за счет пожертвований в последние годы, а 

также функционировала во временном конференционном корпусе. Информация 

об извлеченных уроках была распространена среди проектных групп в тех ме-

стах службы, где в настоящее время ведется или недавно проводился ремонт 

залов заседаний. Консультативный комитет напоминает о своей рекоменда-

ции Генеральному секретарю представить в контексте следующего доклада 

о бюджете по программам сводную информацию об инвестициях, связан-

ных с последствиями COVID-19 для конференционных помещений в Цен-

тральных учреждениях, отделениях вне Центральных учреждений и реги-

ональных комиссиях (A/76/7, пункт XI.28).  

 

  Удаление опасных материалов 
 

27. Консультативный комитет напоминает, что в контексте предлагаемых по-

требностей по разделу 33 бюджета по программам на 2022 год Генеральный сек-

ретарь указал, что сумма в размере 100 000 долл. США предназначена для сбора 

https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/76/7
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и удаления опасных материалов в целях проведения аварийного ремонта в по-

мещениях, которые еще не отремонтированы в комплексе зданий Дворца Наций. 

В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что, 

хотя удаление опасных материалов входит в сферу действия стратегического 

плана сохранения наследия, до передачи зданий или их частей подрядчику стра-

тегического плана сохранения наследия Секретариат обязан обеспечить их даль-

нейшую безопасную эксплуатацию в соответствии с правилами охраны труда и 

техники безопасности принимающей страны. Исходя из вышеизложенного, 

Консультативный комитет напоминает о рекомендации исключить из стра-

тегического плана сохранения наследия сумму в размере 100  000 долл. 

США, соответствующую предлагаемым потребностям в связи со сбором и 

удалением опасных материалов в соответствии с правилами принимающей 

страны (A/76/7, пункт XI.18).  

 

 

 IV. Финансовая деятельность 
 

 

  Заем принимающей страны 
 

28. В своем докладе Генеральный секретарь указывает, что в соответствии с 

соглашением о предоставлении займа, поскольку весь заем, размер которого со-

ставляет 125,1 млн швейцарских франков был взят, а новое здание  H было засе-

лено в мае 2021 года, начало выплат в счет погашения предоставленного на 

50 лет займа начнется в декабре 2021 года. Предполагалось, что выплата части 

займа, предназначенной для финансирования ремонтных работ, начнется в 

конце декабря 2024 года, в год запланированного окончания ремонтных работ в 

здании Е (см. пункт 16 выше). В соответствии с резолюциями 74/263 и 75/253 A 

выплаты по займу были включены в предлагаемый бюджет по программам на 

2022 год по разделу 33 в размере 2 791 800 долл. США (A/76/350, пункты 66–68; 

см. также A/76/6 (Sect. 33), пункт 33.17). Консультативный комитет вновь 

выражает свою признательность правительству Швейцарии за неизмен-

ную поддержку стратегического плана сохранения наследия с момента его 

создания (см. также пункт 24 выше).  

 

  Управление непредвиденными расходами  
 

29. В докладе указывается, что управление непредвиденными расходами по 

проекту по-прежнему осуществляется на основе прогнозирования непредвиден-

ных расходов с учетом возникающих рисков, которое проводит независимая 

компания по управлению рисками (A/76/350, пункт 69). Согласно прогнозам, со-

ставленным с использованием самой последней модели оценки рисков, необхо-

димая для обеспечения 80-процентной1 степени уверенности сумма подвержен-

ных риску расходов составляет 65,5 млн швейцарских франков (67,1 млн швей-

царских франков с поправкой на увеличение расходов), что на 4,4  млн швейцар-

ских франков (с поправкой на увеличение расходов) меньше по сравнению с по-

казателями, указанными в седьмом ежегодном докладе о ходе осуществления 

стратегического плана. Имеющийся резерв, представляющий собой разницу 

между бюджетом проекта в размере 836,5 млн швейцарских франков и послед-

ним прогнозом основных расходов по проекту, включая рост расходов, состав-

ляет 36,6 млн швейцарских франков на период 2021–2025 годов и на 

21,0 млн швейцарских франков больше, чем в предыдущий отчетный период 

(там же, пункт 71). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинфор-

мирован о том, что сокращение произошло в основном из-за окончательной 

__________________ 

 1 Базовый показатель P80 отражает целевой уровень уверенности в том, что расходы 

по проекту не превысят общую стоимость на протяжении 80 процентов времени.  

https://undocs.org/ru/A/76/7
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/RES/75/253
https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/76/6(Sect.33)
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цены работ, согласованной в рамках контракта с гарантированной максимальной 

ценой ремонта исторических зданий 1930-х и 1950-х годов, а также из-за более 

низких, чем ожидалось, требуемых надбавок ввиду COVID-19.  

30. Согласно этой модели оценки рисков, при таком уровне резерва на покры-

тие непредвиденных расходов в отсутствие каких-либо дальнейших мер по сни-

жению рисков вероятность того, что утвержденного бюджета проекта будет до-

статочно для покрытия расходов по проекту, составляет 16  процентов (там же). 

Запланированные меры по снижению рисков изложены в пунктах  76–78 доклада 

и сосредоточены на этапе объявления тендера о принятии предложений и согла-

совании гарантированной максимальной цены для здания E, а также на том, 

чтобы продолжать находить, распределять по степени приоритетности и выпол-

нять решения, касающиеся оптимизации стоимости исполнения проекта 

(см. также пункты 11–13 выше). Консультативный комитет напоминает, что в 

предыдущем докладе о ходе осуществления стратегического плана уровень уве-

ренности в том, что проект будет завершен в рамках бюджета, составлял 4  про-

цента, а впоследствии он снизился до 2 процентов (A/75/7/Add.12, пункты 23–

24, и резолюция 75/253 A, раздел IX, пункт 10).  

 

  Схема начисления взносов и валюта ассигнований и взносов 
 

31. В своей резолюции 75/253 A Генеральная Ассамблея постановила вер-

нуться к рассмотрению вопроса об определении схемы начисления взносов и 

валюты ассигнований и взносов для стратегического плана сохранения насле-

дия, а также к вопросу об учреждении многолетнего специального счета в ходе 

основной части своей семьдесят шестой сессии (раздел IX, пункты 20–21). Ге-

неральный секретарь представляет информацию по этим вопросам в пунк-

тах 81– 88 своего доклада. Консультативный комитет подтверждает свое 

мнение о том, что это вопросы политики и решение по ним должна прини-

мать Генеральная Ассамблея (A/75/7/Add.12, пункт 27; A/74/7/Add.13, 

пункт 23, A/73/576, пункт 35, и A/72/7/Add.25, пункт 27). 

 

 

 V. Прочие вопросы 
 

 

 A. Оценка стоимости принадлежащих Организации 

Объединенных Наций земельных участков в Женеве 
 

 

32. В разделе IX своей резолюции 75/253 A Генеральная Ассамблея одобрила 

рекомендацию Консультативного комитета просить Генерального секретаря 

представить в восьмом докладе о ходе осуществления стратегического плана 

уточненную стратегию оценки стоимости и соответствующие финансовые по-

следствия, чтобы отразить, в частности, полное и долгосрочное воздействие 

COVID-19, а также возможные изменения в расчетном числе людей в помеще-

ниях (A/75/7/Add.12, пункт 33). В своем докладе Генеральный секретарь пред-

лагает поручить специалистам-консультантам провести новые дополнительные 

исследования по оценке стоимости, учитывая неопределенность относительно 

полного и долгосрочного воздействия COVID-19 на рынок городского развития 

в Женеве и соответствующего влияния на стратегию оценки стоимости, пред-

ставленную ранее. С этой целью Генеральный секретарь просил утвердить по-

требности в ресурсах на сумму 55 800 долл. США на 2022 год на оплату услуг 

консультантов для обновления стратегии оценки стоимости и соответствующее 

сокращение общей сметы доходов в разделе 2 с 19 331 600 долл. США до 

19 275 800 долл. США (A/76/350, пункты 95–98 и 118 e)).  

https://undocs.org/ru/A/75/7/Add.12
https://undocs.org/ru/A/RES/75/253
https://undocs.org/ru/A/RES/75/253
https://undocs.org/ru/A/75/7/Add.12
https://undocs.org/ru/A/74/7/Add.13
https://undocs.org/ru/A/73/576
https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.25
https://undocs.org/ru/A/RES/75/253
https://undocs.org/ru/A/75/7/Add.12
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33. Предлагаемая сумма оплаты услуг консультантов будет компенсирована за 

счет дополнительного ежегодного дохода от арендной платы, получаемой от 

Фонда для «Города музыки» в Женеве в соответствии с подписанным в марте 

2020 года соглашением об аренде на 90 лет с правами на застройку земель виллы 

и парка «Фёйантин» на общую сумму 25,6 млн швейцарских франков (A/76/350, 

пункты 92 и 98). В рамках процедуры получения Фондом для Города музыки в 

Женеве разрешения на строительство в июне 2021  года в Женеве был проведен 

общественный референдум по вопросу о планах проекта «Город музыки», в ре-

зультате которого 50,86 процента избирателей Женевы отклонили эти планы. 

Хотя в настоящее время договор аренды остается в силе, неизвестно, будет ли 

продолжаться реализация проекта. В ответ на запрос Консультативный комитет 

был проинформирован о том, что ежегодный доход в размере 284  444 швейцар-

ских франков был получен от Фонда за аренду земельных участков виллы и 

парка «Фёйантин» в 2020 и 2021 годах и что следующий ежегодный платеж дол-

жен быть выплачен в первой половине 2022 года. В случае неполучения платежа 

в 2022 году доход будет достаточным для покрытия расходов на консультацион-

ные услуги.  

34. Консультативный комитет рекомендует Генеральному секретарю про-

должать свои усилия в целях максимального увеличения объема долгосроч-

ных поступлений посредством заключения долгосрочных и ориентирован-

ных на учет интересов местного населения договоров на сдачу в аренду 

находящегося в собственности Организации Объединенных Наций земель-

ного участка в Женеве (см. также резолюцию 74/263, пункт 25) и надеется, 

что обновленная стратегия оценки стоимости будет представлена в следую-

щем докладе о ходе осуществления стратегического плана. Комитет считает 

целесообразным проведение предполагаемых консультаций и рекомендует 

покрыть предлагаемые соответствующие потребности в ресурсах за счет 

увеличения доходов от аренды, полученных в результате размещения до-

полнительных структур на территории комплекса Дворца Наций в течение 

отчетного периода (см. пункт 22 выше). 

 

 

 B. Проекты, не входящие в объем работ по стратегическому 

плану сохранения наследия 
 

 

  Новый центр для посетителей 
 

35. Что касается пожертвования в натуральной форме — передачи в дар нового 

центра для посетителей, который будет расположен на территории комплекса 

Дворца Наций, то Генеральный секретарь в своем докладе указывает, что к стро-

ительству предполагается приступить в начале 2022  года, а открытие центра 

ожидается в начале 2024 года. Как сообщалось ранее, донор согласился предо-

ставить 2,0 млн швейцарских франков на цели оперативной поддержки и 

1,5 млн швейцарских франков на капитальный ремонт, за счет чего могут быть 

покрыты долгосрочные эксплуатационные расходы в течение как минимум 5  лет 

и максимум 21 года после окончания гарантийного периода, в зависимости от 

метода, используемого для прогнозирования ежегодных эксплуатационных рас-

ходов (A/76/350, пункты 104–107). Консультативный комитет надеется, что в 

следующем докладе будет представлена обновленная информация, касаю-

щаяся нового центра для посетителей. 

 

https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/76/350
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  Расширение главного железнодорожного вокзала в Женеве и путевой 

инфраструктуры 
 

36. В своем шестом докладе о ходе осуществления стратегического плана Ге-

неральный секретарь указал, что Отделение Организации Объединенных Наций 

в Женеве подписало с городом Женева и компанией «Швейцарские федеральные 

железные дороги» трехстороннее рамочное соглашение, которое позволяет 

дальнейшее развитие инфраструктурного проекта компании «Швейцарские фе-

деральные железные дороги» по расширению пропускной способности главного 

железнодорожного вокзала Женевы (A/74/452, пункт 123). В отчетный период 

было достигнуто детально проработанное соглашение, и Генеральный секретарь 

представляет информацию об этом в своем восьмом докладе в соответствии с 

просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в разделе  IX ее резолю-

ции 75/253 A (см. также A/75/7/Add.12, пункт 38). В соответствии с этим согла-

шением, компания «Швейцарские федеральные железные дороги»: a) за свой 

счет заменит любую инфраструктуру, на которую повлияет их проект, и в том 

месте, которое будет выбрано Отделением Организации Объединенных Наций в 

Женеве, что приведет к полной замене некоторых устаревших дорог и оборудо-

вания; b) предоставит взнос натурой в размере до 960  000 швейцарских франков 

в целях повышения мобильности и безопасности на территории комплекса в 

непосредственной близости от участка земли, подвергшегося воздействию, и 

c) предоставит финансовую компенсацию в размере 491  443 швейцарских фран-

ков за уступаемую на постоянной основе землю в соответствии с рекомендаци-

ями и выводами по результатам исследования, проведенного внешним специа-

листом. В соглашении также подтверждается, что работы по проекту начнутся 

не ранее 2025 года и что, если какие-либо работы в рамках стратегического 

плана сохранения наследия на тот момент еще будут продолжаться, компания 

«Швейцарские федеральные железные дороги» будет обязана создать координа-

ционные механизмы, с тем чтобы оба эти проекта могли осуществляться парал-

лельно (A/76/350, пункты 108–112).  

37. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что нет информации о подобных прецедентах передачи Организацией Объеди-

ненных Наций земельных участков властям принимающей страны в последнее 

время. Секретариат считает, что факт передачи земли компании «Швейцарские 

федеральные железные дороги» был аномальным случаем, учитывая уникаль-

ные условия, при которых земля, принадлежащая Организации Объединенных 

Наций, расположена в непосредственной близости от железной дороги, и не со-

здает прецедента для любых будущих подобных действий по распоряжению 

собственностью. Комитет был также проинформирован о том, что, по данным 

Секретариата, передача земли была осуществлена в соответствии с примени-

мыми Финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных 

Наций, в частности финансовыми правилами 105.23 и 105.24, касающимися рас-

поряжения имуществом.  

38. Консультативный комитет считает, что, учитывая уникальные обсто-

ятельства, факт передачи земли, принадлежащей Организации Объединен-

ных Наций, не создает прецедента, и полагает, что обновленная информа-

ция о выполнении подробного соглашения по инфраструктурному проекту 

компании «Швейцарские федеральные железные дороги» будет представ-

лена в следующем докладе Генерального секретаря.  

39. Консультативный комитет также рекомендует Генеральной Ассамблее 

обратиться к Генеральному секретарю с просьбой обеспечить, чтобы в бу-

дущем любая просьба Организации Объединенных Наций о передаче 

https://undocs.org/ru/A/74/452
https://undocs.org/ru/A/RES/75/253
https://undocs.org/ru/A/75/7/Add.12
https://undocs.org/ru/A/76/350
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земель представлялась в соответствующих случаях на рассмотрение Ассам-

блеи. 

 

  Детский сад 
 

40. В своем докладе Генеральный секретарь указал, что инициатива Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве и Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (ВОИС) по рассмотрению вопроса о строительстве 

детского сада на земле, принадлежащей Отделению Организации Объединен-

ных Наций в Женеве, была приостановлена, поскольку ВОИС намерена допол-

нительно рассмотреть сферу охвата и экономическое обоснование проекта, в 

том числе из-за потенциального воздействия пандемии. Ожидается, что текущий 

обзор ВОИС завершится в конце 2022 года (A/76/350, пункты 113–115). Кон-

сультативный комитет надеется, что в следующем докладе о ходе осуществ-

ления стратегического плана будет представлена обновленная информа-

ция. 

 

 

 VI. Заключение 
 

 

41. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в 

пункте 118 доклада Генерального секретаря. С учетом вышеуказанных заме-

чаний и соображений Консультативный комитет рекомендует Генеральной 

Ассамблее принять доклад Генерального секретаря к сведению.  

https://undocs.org/ru/A/76/350
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Приложение 
 

 A. Ежемесячные фактические расходы за период с января 2019 года по сентябрь 2021 года  
 

 

2019 год 

(В швейцарских франках) 
 

 

Вид расходов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Всего за 

2019 год 

              
Строительные и ремонтные ра-

боты 2 823 270 1 439 123 1 606 054 1 434 484 1 158 348 1 064 889 2 993 814 1 377 668 – 4 315 650 3 454 196 14 360 824 36 028 320 

Проектирование, услуги консуль-

тантов и услуги внешних специа-

листов, привлекаемых на кон-

трактной основе (301) 1 656 593 313 469 21 437 2 344 081 683 333 823 264 385 615 2 126 669 1 040 049 462 042 2 407 558 12 263 810 

Сопутствующие расходы – – – – – – 4 470 15 012 – 3 800 2 280 4 341 29 903 

Группа по управлению проектом 

и группа оперативных экспертов 281 059 298 715 327 207 300 630 305 170 363 182 255 789 318 800 409 361 479 391 342 379 335 035 4 016 718 

Поездки 7 651 6 012 6 786 17 406 – 5 747 6 216 16 360 4 048 4 351 (724) – 73 852 

 Всего 3 111 679 3 400 442 2 253 516 1 773 957 3 807 599 2 117 150 4 083 553 2 113 455 2 540 079 5 843 241 4 260 174 17 107 758 52 412 604 

 

 

 

2020 год 
(В швейцарских франках) 
 

 

Вид расходов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Всего за 

2020 год 

              
Строительные и ремонтные ра-

боты (511 710) 1 115 857 10 545 808 7 215 422 4 466 071 1 333 157 2 592 414 4 656 476 4 372 921 4 807 439 5 432 078 11 274 081 57 300 015 

Проектирование, услуги кон-

сультантов и услуги внешних 

специалистов, привлекаемых на 

контрактной основе (1 765 857) 686 748 2 908 189 1 457 710 760 436 657 675 1 050 683 1 742 660 511 664 1 178 978 1 094 193 2 118 372 12 401 453 

Сопутствующие расходы – 242 903 4 378 37 097 16 087 – 16 411 31 759 56 715 738 287 834 381 137 1 075 059 

Группа по управлению проектом 

и группа оперативных экспертов 290 189 318 623 320 516 331 887 430 338 517 535 468 996 397 988 325 496 340 237 346 604 332 824 4 421 233 

 Всего (1 987 379) 2 364 130 13 778 892 9 042 117 5 672 933 2 508 367 4 128 504 6 828 883 5 266 795 6 327 393 7 160 710 14 106 415 75 197 760 
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2021 год 
(В швейцарских франках) 
 

 

Вид расходов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Всего январь —  
сентябрь 2021 года 

           
Строительные и ремонтные работы  390 857 314 3 777 146 4 128 908 7 339 268 6 075 444 5 322 728 7 083 926 7 476 623 42 061 747 

Проектирование, услуги консультантов 

и услуги внешних специалистов, при-

влекаемых на контрактной основе  32 832 908 454 823 625 799 280 997 577 957 576 661 118 501 344 1 502 865 7 184 671 

Сопутствующие расходы – – 690 433 2 338 412 1 666 216 526 079 273 888 205 829 897 243 6 598 100 

Группа по управлению проектом и 

группа оперативных экспертов  271 472 284 737 287 861 328 024 286 585 313 056 376 556 270 412 249 350 2 668 053 

Поездки – – 269 – – – – 36 820 1 125 

 Всего 304 694 2 050 505 5 579 334 7 594 624 10 289 646 7 872 156 6 634 291 8 061 548 10 126 901 58 513 697 

 

 

 

 B. Ежемесячные прогнозируемые расходы на период с октября по декабрь 2021 года  
 

 

(В швейцарских франках) 
 

 

Вид расходов Октябрь Ноябрь Декабрь 

Всего октябрь —  

декабрь 2021 года 

     
Строительные и ремонтные работы  9 808 890 9 780 866 8 723 921 28 313 677 

Проектирование, услуги консультантов и услуги внеш-

них специалистов, привлекаемых на контрактной основе  387 247 232 334 387 247 1 006 827 

Сопутствующие расходы 333 453 1 447 635 63 761 1 844 849 

Группа по управлению проектом и группа оперативных 

экспертов 416 721 416 721 357 783 1 191 224 

Поездки 13 688 17 292 17 292 48 272 

 Всего 10 959 999 11 894 847 9 550 004 32 404 850 
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 C. Ежемесячные прогнозируемые расходы на период с января по декабрь 2022 года 
 

 

(В швейцарских франках) 
 

 

Вид расходов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Всего за 

2022 год 

              
Строительные и ремонтные работы 14 168 750 15 677 456 15 814 572 9 930 523 6 771 432 6 076 558 5 161 147 4 434 923 5 107 045 6 986 308 7 637 727 7 547 152 105 313 592 

Проектирование, услуги консуль-

тантов и услуги внешних специали-

стов, привлекаемых на контрактной 

основе 3 758 649 1 739 710 1 200 222 1 393 418 1 343 811 1 026 515 1 076 792 903 262 903 905 949 635 950 281 950 927 16 197 126 

Сопутствующие расходы 1 279 940 501 550 1 004 957 429 126 243 965 251 926 259 672 320 716 2 724 809 005 567 778 557 669 6 229 027 

Группа по управлению проектом и 

группа оперативных экспертов 325 435 325 869 326 303 326 738 327 174 327 610 328 047 328 485 328 922 329 361 329 800 330 240 3 933 985 

Поездки 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 50 000 

 Всего 19 536 940 18 248 752 18 350 220 12 083 972 8 690 549 7 686 776 6 829 824 5 991 552 6 346 763 9 078 476 9 489 753 9 390 155 131 723 731 

 

 


