

Distr.: General
8 December 2010
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الخامسة والستون

البند ١٥٦ (ب) من جدول الأعمال

تمويل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام
في الشرق الأوسط: قوة الأمم المتحدة المؤقتة
في لبنان

تقرير الأداء بشأن ميزانية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن الفترة
من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠

تقرير الأمين العام

المحتويات

الصفحة

٥	أولا - مقدمة
٥	ثانيا - أداء الولاية
٥	ألف - لمحة عامة
٦	باء - تنفيذ الميزانية
٨	جيم - مبادرات دعم البعثة
٨	دال - تعاون البعثة على الصعيد الإقليمي
٩	هاء - أطر الميزنة القائمة على النتائج



٣١	ثالثا - أداء الموارد
٣١	ألف - الموارد المالية
٣٢	باء - معلومات موجزة عن عمليات إعادة التوزيع في جميع الفئات
٣٣	جيم - نمط الإنفاق الشهري
٣٣	دال - الإيرادات والتسويات الأخرى
٣٤	هاء - الإنفاق على المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والدعم الذاتي
٣٤	واو - قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية
٣٥	رابعا - تحليل الفروق
٣٩	خامسا - الإجراءات التي يُطلب إلى الجمعية العامة اتخاذها

موجز

يتضمن هذا التقرير تقرير الأداء بشأن ميزانية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠.

وقد ربط مجموع نفقات اليونيفيل للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ بالهدف المتوخى منها بواسطة عدد من أطر الميزنة القائمة على النتائج التي جمعت في عنصرين هما عنصر العمليات وعنصر الدعم.

أداء الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠)

الفرق				
النسبة المئوية (%)	المبلغ	النفقات	المخصصات	الغفلة
٩,٤	٢٩ ٩٠٥,٩	٢٨٩ ٦٧٣,٨	٣١٩ ٥٧٩,٧	الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة
١,٠	٩٦٦,١	٩٦ ٠٢٠,٣	٩٦ ٩٨٦,٤	الموظفون المدنيون
٩,٧	١٦ ٨١٦,٤	١٥٦ ٤١٦,٧	١٧٣ ٢٣٣,١	التكاليف التشغيلية
٨,١	٤٧ ٦٨٨,٤	٥٤٢ ١١٠,٨	٥٨٩ ٧٩٩,٢	إجمالي الاحتياجات
(٩,٩)	(١ ٠٨١,٣)	١١ ٩٧٩,٧	١٠ ٨٩٨,٤	الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٨,٤	٤٨ ٧٦٩,٧	٥٣٠ ١٣١,١	٥٧٨ ٩٠٠,٨	صافي الاحتياجات
-	-	-	-	التبرعات العينية (الدرجة في الميزانية)
٨,١	٤٧ ٦٨٨,٤	٥٤٢ ١١٠,٨	٥٨٩ ٧٩٩,٢	مجموع الاحتياجات

(أ) يدل الرمز “-” على الصفر أو على نسبة تقل عن ٠,١ في المائة.

أداء الموارد البشرية من حيث شغل الوظائف

الغرفة	الموارد المعتمدة ^(أ)	الموارد الفعلية (المتوسط)	معدل الشغور (النسبة المئوية) ^(ب)
الوحدات العسكرية	١٥ ٠٠٠	١١ ٩١١	٢٠,٦
الموظفون الدوليون	٤٠٧	٣١٩	٢١,٦
الموظفون الوطنيون	٨٣٣	٦٥٨	٢١,٠
الوظائف المؤقتة ^(ج)			
الموظفون الدوليون	٥	٤	٢٠,٠

(أ) تمثل أعلى مستوى للقوام المأذون به.

(ب) استنادا إلى المعدل الشهري لشغل الوظائف والقوام الشهري المعتمد.

(ج) تُمول في إطار المساعدة المؤقتة العامة.

وترد الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها في الفرع "خامسا" من

هذا التقرير.

أولا - مقدمة

١ - بلغ إجمالي ميزانية الإنفاق على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ على النحو الوارد في تقرير الأمين العام بشأن ميزانية اليونيفيل المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ (A/63/689) ما قدره ٤٠٠ ٥٨٠ ٦٤٦ دولار (صافيه ٨٠٠ ٢٩٩ ٦٣٥ دولار). وتغطي الميزانية تكاليف ١٥ ٠٠٠ فرد من أفراد الوحدات العسكرية و ٤١٢ موظفا دوليا و ٨٣٣ موظفا وطنيا. وقد أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في الفقرة ٣٩ من تقريرها بشأن ميزانية اليونيفيل (A/63/746/Add.11)، بأن تعتمد الجمعية العامة مبلغا إجماليًا قدره ٦٠٩ ٧٦٣ ٠٠٠ دولار للإنفاق على اليونيفيل خلال الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠.

٢ - وخصصت الجمعية العامة، بموجب قرارها ٦٣/٢٩٨ مبلغا إجماليه ٢٠٠ ٧٩٩ ٥٨٩ دولار (صافيه ٨٠٠ ٩٠٠ ٥٧٨ دولار) للإنفاق على القوة خلال الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠. وقُسم مجموع المبلغ إلى أنصبة مقررّة على الدول الأعضاء.

ثانيا - أداء الولاية

ألف - لمحة عامة

٣ - حدد مجلس الأمن ولاية اليونيفيل في قراره ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨)، ووسع نطاقها في قراره ١٧٠١ (٢٠٠٦)، ومدّدها في قرارات لاحقة. وحدد مجلس الأمن الولاية المتعلقة بفترة الأداء في قراره ١٨٣٢ (٢٠٠٨) و ١٨٨٤ (٢٠٠٩).

٤ - واليونيفيل مكلفة بمساعدة مجلس الأمن على تحقيق هدف عام، هو استعادة السلام والأمن الدوليين في جنوب لبنان.

٥ - وفي إطار هذا الهدف العام، أسهمت اليونيفيل، خلال الفترة المشمولة بتقرير الأداء، في تحقيق عدد من الإنجازات عن طريق تحقيق النواتج الرئيسية ذات الصلة المبينة في الأطر الواردة أدناه. وتُصنّف هذه الأطر وفقا لعنصرين هما العمليات والدعم.

٦ - ويقيّم هذا التقرير الأداء الفعلي بالمقارنة مع الأطر المقررة للميزنة القائمة على النتائج الواردة في ميزانية الفترة ٢٠٠٩/٢٠١٠. ويقارن تقرير الأداء، بوجه خاص، مؤشرات

الإنجاز الفعلية، أي مدى التقدم الفعلي المحرز خلال الفترة المعنية بالمقارنة مع الإنجازات المتوقعة مع مؤشرات الإنجاز المقررة، ويقارن النواتج التي أنجزت فعلا مع النواتج المقررة.

باء - تنفيذ الميزانية

٧ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت اليونيفيل، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع القوات المسلحة اللبنانية، أنشطة عملياتها العادية، بما في ذلك رصد وقف الأعمال العدائية والاحترام الكامل للخط الأزرق من جانب الطرفين، ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين والأعتدة والأسلحة غير المصرح بوجودها، وغير التابعة للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وواصلت اليونيفيل أيضا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حدود قدراتها لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية من أي نوع. وفي الوقت نفسه، واصلت فرقة العمل البحرية إجراء عمليات اعتراض بحري في منطقة العمليات البحرية لليونيفيل، إضافة إلى القيام بتدريبات مع قوات البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية. وواصلت اليونيفيل أثناء الاضطلاع بأنشطة العمليات المكلفة بها تكثيف تعاونها وتنسيقها مع القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك من خلال إجراء المناورات والأنشطة التدريبية المنتظمة، إضافة إلى أنشطة العمليات المشتركة. وحافظت اليونيفيل أيضا على مستوى عال من الاتصال والتنسيق مع كل من القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية، بهدف الحفاظ على وقف الأعمال العدائية ومنع وقوع انتهاكات لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦). وفي هذا الصدد، واصلت اليونيفيل تيسير وقيادة آلية ثلاثية، تضم ممثلين للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية، ما زالت تعمل كآلية تناقش الأطراف من خلالها المسائل المتصلة بالعمليات والأمن بصفة منتظمة. واضطلعت أيضا بدور الآلية الرئيسية لاتخاذ تدابير لبناء الثقة بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية، ومنع أي اندلاع للأعمال العدائية.

٨ - وقيام اليونيفيل بتنفيذ ولايتها على النحو الذي نص عليه قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، فإنها ما فتئت تستفيد من الإنجازات السابقة من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة العمليات. وواصلت اليونيفيل أنشطة العمليات العادية لمنع وقوع انتهاكات للخط الأزرق عن طريق وضع علامات ظاهرة للعيان على الخط الأزرق وتقديم الدعم للسلطات اللبنانية فيما يتعلق بتشييد طريق محاذ للخط الأزرق، وواصلت مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات من أجل إنشاء منطقة جنوب نهر الليطاني خالية من المسلحين والأعتدة والأسلحة غير المصرح بوجودها، وغير التابعة

للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وواصلت اليونيفيل بذل جهودها لتيسير انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال قرية العجر وإحدى المناطق المجاورة الواقعة شمال الخط الأزرق، باعتباره حكماً هاماً من أحكام قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦). ولم يتحقق أي تقدم فيما يتعلق بإنشاء مكتب لليونيفيل في تل أبيب حسب ما وافقت عليه حكومة إسرائيل في عام ٢٠٠٧.

٩ - وواصل الموظفون المدنيون في اليونيفيل تقديم المشورة والتوجيه السياسيين إلى العنصر العسكري وإجراء عدد متزايد من أنشطة الشؤون المدنية والأنشطة الإعلامية. وقامت اليونيفيل على وجه الخصوص، بأنشطة ساعدت الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها في جنوب لبنان وزيادة قدرة القوات المسلحة اللبنانية على توفير الأمن داخل منطقة عمليات اليونيفيل، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية؛ وتدريب القوات المسلحة اللبنانية على معالجة النزاعات المحلية والتوسط فيها وحلها وتنفيذ نماذج تدريبية من هذا القبيل؛ ووضع وتطبيق مجموعة من الدراسات الاستقصائية الممولة من الخارج لتقييم نظرة المجتمعات المحلية إلى اليونيفيل وفهمها للولاية المنوطة باليونيفيل. بموجب قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)؛ ومساعدة البلديات المحلية في مجال إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الممولة من الجهات المانحة، وهو ما أفضى إلى ازدياد التمويل الخارجي للبلديات وزيادة قدرة موظفي البلديات فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية لإدارة المشاريع.

١٠ - وظلت العلاقات بين السكان المحليين في جنوب لبنان وقوات اليونيفيل تتسم بأهمية بالغة في تنفيذ الولاية. وفي هذا الصدد، واصلت اليونيفيل بناء الثقة مع السكان المحليين من خلال تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة المتعلقة بالتنمية، فضلاً عن تقديم الدعم للوحدات في مجال الاتصال بالسكان المحليين باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الإعلامية بغية ضمان تحسين فهم ولاية اليونيفيل وأنشطتها.

١١ - وواصلت الأطراف التزامها التام بالمهام المنوطة باليونيفيل في مجال تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦). وقد مرت فترات من تزايد التوتر نتيجة لحادثتي إطلاق صواريخ وما أعقب ذلك من إطلاق نيران المدفعية عبر الخط الأزرق وانفجار مستودع للأسلحة والذخائر في منطقة عمليات اليونيفيل، وكذلك بسبب التطورات في المنطقة بأسرها التي كثيراً ما اضطرت العنصر العسكري في اليونيفيل إلى العمل بأقصى طاقته.

١٢ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت اليونيفيل توسيع مقرها في الناقورة باستخدام ١,٢ مليون متر مربع من الأراضي الواقعة في جنوب شرق المقر الحالي والتي قدمتها الحكومة المضيفة. وجاء قرار توسيع مقر اليونيفيل ليشغل مساحة كبيرة نتيجة لتقييم

أمّني لحالة أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها، التي كانت تتركز في مساحة صغيرة. وشملت المشاريع في الفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩ تشييد ملاجئ ووحدات اغتسال ثابتة وورشة مركبات النقل الثقيلة، بالإضافة إلى مشاريع إضافية تشمل تشييد مبنى لخدمات الدعم المتكاملة، ومدفن/مرفق للتخلص من النفايات الصلبة، وطابق نصفي جديد في مستودع قسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأماكن إقامة لضباط الأركان. واضطلعت اليونيفيل بتنفيذ أشغال الطرق الضرورية على طول الخط الأزرق.

جيم - مبادرات دعم البعثة

١٣ - يعزز برنامج تدريب كبار موظفي البعثات في مجالي الإدارة واستخدام الموارد التابع لإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني مهارات القيادة وينمي التطوير الوظيفي من خلال اتباع تدرج منهجي في النماذج التدريبية في مجال مهام دعم البعثات. وساهمت اليونيفيل في البرنامج من خلال تنسيق وضع نماذج تدريبية في مجال الاقتناء، وإدارة الممتلكات والتصرف فيها، وبدء البعثات، والخدمات الطبية، والنقل البري والجوي، ومراقبة الحركة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة.

١٤ - وفي إطار ما تقوم به المنظمة من إدارة شاملة للمخاطر، واصلت اليونيفيل وضع وصقل خططها لاستمرارية أعمالها من أجل الحد من مخاطر التشغيل وتعزيز إدارة الأزمات والتخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت اليونيفيل بذل جهودها الرامية إلى تحسين هيكلها التنظيمي بهدف الحد من تكرار الجهود وتحسين الامتثال والمساءلة على جميع المستويات. وقد جرى بالتالي تحسين وتعزيز الكفاءة وإجراءات العمل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من خلال تخفيض ملاك الموظفين المدنيين بنسبة ١٠ في المائة وإعادة النظر في الإجراءات التشغيلية.

دال - تعاون البعثة على الصعيد الإقليمي

١٥ - واصلت اليونيفيل تعاونها الوثيق مع عمليات الأمم المتحدة الأخرى لحفظ السلام في المنطقة وكذلك مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقد شكلت اليونيفيل المركز الإقليمي المعين لفريق السلوك والانضباط، الذي يشمل اليونيفيل، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا. وقدمت اليونيفيل أيضا الدعم لهذه الكيانات في مسائل تتعلق بالتدريب، والمشتريات، والهندسة،

والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الإجراء الطبي، وواصلت تقديم الدعم اللوجستي والإداري لفريق المراقبين في لبنان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة فيما يتصل بالهياكل الأساسية والأماكن المخصصة للمكاتب ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الصيانة ذات الصلة والدعم الطبي والوقود وقطع غيار المركبات وحصص إعاشة الطوارئ والمياه والأمن. وواصلت اليونيفيل تقديم مختلف أشكال الدعم الإداري واللوجستي والتقني لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وذلك وفقاً لمدى توفر الموارد لديها.

١٦ - وواصلت اليونيفيل تعاونها الوثيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بشأن تبادل المعلومات الإقليمية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الدراسات الاستقصائية لتكاليف المعيشة، واستخدام التسهيلات التدريبية. وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي في مجال التدريب، واصل الموظفون المدنيون من مكاتب الأمم المتحدة الأخرى في المنطقة بالإضافة إلى الموظفين المدنيين من عمليات حفظ السلام المشاركة في برامج التدريب التي تقدمها اليونيفيل، بما في ذلك برامج التدريب المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وواصلت اليونيفيل تقديم المساعدة إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك فيما يتعلق بأعمال صيانة وسائل النقل والتنسيق معها في هذا المجال.

١٧ - وفيما يتعلق بالسفر، شاركت اليونيفيل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في المناقصة العالمية لخدمات السفر التي طرحها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وواصل مركز عمليات المعلومات الأمنية التابع للبرنامج الإنمائي في بيروت توفير المعلومات الأمنية لجميع موظفي الأمم المتحدة العاملين و/أو المقيمين في لبنان، شمال نهر الليطاني، واضطلع بالمسؤولية عن التصاريح الأمنية لموظفي اليونيفيل المسافرين إلى بيروت. وواصلت اليونيفيل أيضاً تعاونها الوثيق مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وكذلك مع جميع الأطراف المعنية لتخفيف حدة التوترات في منطقة عملياتها ولا سيما على طول الخط الأزرق. وأخيراً، شارك موظفو اليونيفيل المدنيون وأفرادها العسكريون في اجتماعات التنسيق بين الوكالات المخصصة لجنوب لبنان والتي نظمت تحت رعاية المنسق المقيم للأمم المتحدة.

هاء - أطر الميزنة القائمة على النتائج

العنصر ١: العمليات

١٨ - في إطار عنصر العمليات، واصلت اليونيفيل، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع القوات المسلحة اللبنانية، الاستفادة من المنجزات التي حققتها لتعزيز الاستقرار في منطقة العمليات جنوب نهر الليطاني. وشملت أنشطة العمليات رصد وقف الأعمال العدائية، والاحترام الكامل للخط الأزرق من جانب الطرفين، ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ

خطوات نحو إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين والأعتدة والأسلحة غير المصرح بوجودها، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حدود قدرات اليونيفيل لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية من أي نوع.

١٩ - وواصلت اليونيفيل تكثيف وتعزيز التعاون والتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية فيما يتعلق بأنشطة العمليات، وحافظت على مستوى عال من الاتصال والتنسيق مع كل من القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية، بهدف الحفاظ على وقف الأعمال العدائية ومنع وقوع انتهاكات لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦). وواصلت فرقة العمل البحرية الاضطلاع بولايتها المزدوجة المتمثلة في إجراء عمليات اعتراض بحري في منطقة العمليات البحرية وتدريب قوات البحرية اللبنانية. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت القوة تقديم الدعم لاستعادة سلطة الدولة من خلال بناء الثقة مع السلطات المحلية ودعمها ومساعدتها في مجال بناء القدرات.

الإنجاز المتوقع ١-١: تهيئة بيئة مستقرة وآمنة في جنوب لبنان

مؤشرات الإنجاز الفعلية

مؤشرات الإنجاز المقررة

٢٦١٩ خرقا جويًا، و ٢٥ خرقا بريًا للخط الأزرق؛ و ٨٩ حادثة لقذف الحجارة؛ وحادثا إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية عبر الخط الأزرق؛ وواصلت قوات الدفاع الإسرائيلية تواجدها في الجزء الشمالي من بلدة العجر ومنطقة متاخمة (شمال الخط الأزرق)، ما يمثل انتهاكا مستمرا

نشرت ٣ ألوية ثقيلة تابعة للقوات المسلحة اللبنانية في سائر أنحاء منطقة العمليات، باستثناء المنطقة الشمالية من بلدة العجر، والمنطقة المتاخمة لها؛ وأدارت القوات المسلحة اللبنانية وسطيا ١١٣ نقطة تفتيش ومركز مراقبة يوميا فضلا عن تسيير ٧٠ دورية يوميا تقريبا

ذات مرة، أُكتشف في منطقة عمليات اليونيفيل مستودع للأسلحة والذخيرة يجري تعهده باستمرار؛ واكتشفت متفجرات غير مرخصة مرتين. وارتكبت عناصر مسلحة حادثي إطلاق صواريخ انطلاقا من منطقة عمليات اليونيفيل

أنجز: عُقدت ٨ اجتماعات ثلاثية خلال الفترة المشمولة بالتقرير

عدم حدوث غارات جوية أو بحرية أو برية أو حوادث إطلاق نار عبر الخط الأزرق

نشر القوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بما فيها ذلك الجزء من بلدة العجر الواقع شمال الخط الأزرق

خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أية عناصر مسلحة وأسلحة وعتاد، عدا ما يوجد منها بحوزة القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل

مشاركة كلا الطرفين في اجتماعات ثلاثية والمحافظة على ترتيبات الاتصال والتنسيق

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
١ ٢٧٠ ٢٠٠ (يوم عمل) لتسيير الدوريات المتنقلة، تتضمن قدرة احتياطية وقدرة على الرد السريع لاستطلاع مناطق التوتر والاستكشاف والتدخل، عند الاقتضاء، في حالات الأزمات لدعم الوحدات الأخرى (١٠ جنود × ٣٤٨ دورية × ٣٦٥ يوما)	١ ٢٤٤ ٤٨٠ (يوم عمل) لتسيير الدوريات المتنقلة؛ وأبقت اليونيفيل على مستوى عال من أنشطة الدوريات المتنقلة أثناء فترات التوتر الشديد، وأجرت وسطيا ٣٢٨ دورية يوميا
٥٤٥ ٣١٠ (يوم عمل) في مراكز المراقبة المزودة بجنود (٧ جنود لكل مركز × ٣ نوبات لكل مركز × ٦٣ مركزا دائما × ٣٦٥ يوما و ٣ جنود لكل مركز × نوبة مدتها ١٢ ساعة × ٥٧ مركزا عارضا/مؤقتاً × ٣٦٥ يوما)	٩٧٥ ٨٨٠ يوم عمل للجنود في مراكز المراقبة (المتوسط اليومي، ٢ ٦٧٤ يوم عمل في مراكز المراقبة) تعزى زيادة الناتج إلى خطأ غير متعمد في صياغة الناتج المقرر، ما أسفر عن سوء تقدير عدد أيام عمل الجنود في مراكز المراقبة
٥٠٠ ساعة طيران للدوريات الجوية على امتداد الخط الأزرق	٧٤٦ ساعة طيران للدوريات الجوية تعزى زيادة الناتج إلى إدراج ساعات طلعات الاستطلاع
٢ ٠٨٠ ساعة طيران من أجل التحقيق في الحوادث والتحركات العملياتية لنقل عتاد القتال والاستطلاع ومهمة القيادة والسيطرة والاتصال والتدريب	١ ٦١٩ ساعة طيران يعزى نقصان الناتج إلى الاستعاضة عن مروحيتين من طراز سوبر بوما (Super Puma). مروحيتين من طراز بل (Bell)، اللتين تفتقران إلى القدرة على الطيران فوق المياه، وإلغاء الرحلات المكوكية الاعتيادية إلى بيروت

النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)	النواتج المقررة
<p>يوم عمل لزوارق الدوريات البحرية يعزى نقصان الناتج إلى انخفاض عدد الفرقاطات المنتشرة (واحدة مقارنة بثلاث مقررة) وعدد الدوريات البحرية (٤ مقارنة بـ ٥ دوريات مقررة)، التي كانت تحتاج إلى العودة بصورة متكررة إلى الميناء نتيجة لصغر حجمها وزيادة تعرضها للخطر أثناء فترات سوء الأحوال الجوية</p>	<p>١ ١٢١ ٢ ١٩٠ يوم عمل لزوارق الدوريات البحرية لرصد الحدود البحرية اللبنانية بما في ذلك مناورات عملياتية مشتركة مع القوات المسلحة اللبنانية (متوسط قدره ٣ فرقاطات × ٣٦٥ يوماً؛ ومتوسط قدره ٣ زوارق دورية × ٣٦٥ يوماً)</p>
<p>ساعة طيران يعزى نقصان الناتج إلى نشر فرقاطة واحدة بدلا من ٣ مقررة، ونشر طائرة هليكوبتر بدلا من ٥ مقررة في فرقة العمل البحرية</p>	<p>٤٤٠ ٢ ٢٠٠ ساعة طيران لدوريات الاعتراض البحرية وأنشطة العمليات داخل منطقة العمليات البحرية</p>
<p>من خلال إجراء ١٤-١٥ عملية وسطيا منع إطلاق صواريخ كل فترة ٢٤ ساعة، وإقامة ١١ نقطة تفتيش في مواقع مشتركة وكذلك ٣ دوريات مشتركة راجلة</p>	<p>نعم تنسيق أنشطة الدوريات مع القوات المسلحة اللبنانية تشمل ٨ عمليات منع إطلاق صواريخ، و ٤ دوريات راجلة، وإقامة ١٠ نقاط تفتيش في مواقع مشتركة يوميا</p>
<p>يعزى زيادة الناتج إلى ضرورة توفير بيئة أمن معززة، الأمر الذي يتطلب زيادة الأنشطة لمنع مزيد من الانتهاكات لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)، بعد اكتشاف وجود مستودع أسلحة وذخائر يعمل بنشاط، واكتشاف متفجرات غير مرخصة مرتين، وحادثي إطلاق صواريخ من داخل منطقة العمليات</p>	<p>١٢ إجراء ١٥ من المناورات المشتركة والحلقات الدراسية والمحاضرات والدورات التدريبية مع القوات المسلحة اللبنانية لتحسين قدراتها التعبوية والعملياتية، وتحسين التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية على مستوى العمليات والمستوى التعبوي لتعزيز فعالية العمليات المشتركة</p>
<p>إجراء ٦ مناورات مشتركة على صعيد المقر مع القوات المسلحة اللبنانية، و ٦ مناورات على صعيد القطاعات بغية تعزيز آليات التنسيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل إضافة إلى:</p>	

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
	٢ حلقتنا عمل مجتمعية مع مشاركين من القوات المسلحة اللبنانية
	٢ دورتان في التنسيق بين المدنيين والعسكريين من أجل القوات المسلحة اللبنانية
	٥٩ حلقة عمل لفرقة العمل البحرية مع القوات المسلحة اللبنانية
	١٨٢ مناورة تكتيكية
	٩ مناورات على اقتحام السفن
	٩٥ مناورة على احتواء الأضرار
	٦ مناورات بحث وإنقاذ
تقديم ٣ تقارير من الأمين العام إلى مجلس الأمن	٣ تقارير إضافة إلى: رسالة من الأمين العام بشأن تجديد الولاية
الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات يومياً وأسبوعياً مع الطرفين بشأن المسائل التي تستدعي اهتماماً عاجلاً والمتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)	نعم من خلال عقد اجتماعات وإجراء اتصالات منتظمة مع الطرفين على الصعيد الثنائي وكذلك أثناء الاجتماعات الثلاثية؛ والاتصال الخطي اليومي مع الطرفين؛ وعقد اجتماعات أسبوعية منفصلة مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية
رئاسة الاجتماعات الثلاثية شهريا وحسب الاقتضاء وتوفير خدمات دعم الأمانة لها	٨ اجتماعات ثلاثية يعزى انخفاض عدد الاجتماعات إلى الصعوبات التي تعترض جدولتها أحيانا، مما عرقل القدرة على عقد اجتماعات شهرية

النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)	النواتج المقررة
للاجتماعات التي تعقد كل أسبوعين مع كل من الطرفين على مستوى العمل؛ ولم تعقد اجتماعات للجنة الفرعية المعنية بالخط الأزرق لأن الاجتماعات الثنائية كانت بناءً وفعالة بما فيه الكفاية؛ وأجري ما مجموعه ١٧ زيارة لترسيم الخط الأزرق مع القوات المسلحة اللبنانية أو قوات الدفاع الإسرائيلية	نعم تقديم خدمات دعم الأمانة لاجتماعات اللجنة الفرعية الثلاثية، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بالخط الأزرق، حسب الاقتضاء، وتقديم الدعم أسبوعياً للعمل الميداني الرامي إلى وضع علامات أرضية مرئية على امتداد الخط الأزرق
من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات/اجتماعات على المستوى الاستراتيجي بين اليونيفيل وقيادة القوات المسلحة اللبنانية؛ وإجراء مشاورات مع كلا الطرفين خلال الاستعراض الفني المشترك بين إدارة عمليات حفظ السلام واليونيفيل في الفترة من أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ إلى كانون الثاني/يناير ٢٠١٠	نعم عقد مؤتمرات للحوار الاستراتيجي واجتماعات رفيعة المستوى، حسب الاقتضاء، مع مسؤولي القوات المسلحة اللبنانية بشأن تقوية الاتصال بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، والاضطلاع بأنشطة عملياتية منسقة، وإجراء التدريبات والتدريبات بغية تعزيز الفعالية
من خلال عقد اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين اللبنانيين والسلطات المحلية؛ من خلال عقد ١٠ اجتماعات وسطياً في الأسبوع للموظفين المدنيين في كل من القطاعين مع رؤساء البلديات في منطقة العمليات بشأن الحالة العامة في البلديات وعلاقتهم مع اليونيفيل؛ ومن خلال عقد ٣٠ اجتماعاً شهرياً وسطياً لأفراد القوة العسكرية مع المسؤولين والسلطات المحلية بشأن تصميم المشاريع وتنفيذها	نعم عقد اجتماعات اتصال وتنسيق أسبوعية مع السلطات المحلية/ممثلي المجتمعات المحلية ورابطات المجتمع المدني/المنظمات الشريكة بشأن المساعدة على حل المنازعات ومبادرات بناء الثقة، وبشأن إحراز تقدم في تحقيق الاستقرار على المستوى المحلي
من خلال عقد اجتماعات أسبوعية، وحسب الاقتضاء، مع كبار مسؤولي الحكومة اللبنانية على المستوى المركزي، وعقد اجتماعات مع السلطات اللبنانية المحلية ومنظمات المجتمع المدني اللبناني؛ ومن خلال عقد اجتماعات مخصصة مع الممثلين الدبلوماسيين؛ واجتماعات الاتصال (٣ مرات في الأسبوع) مع سائر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة	نعم عقد اجتماعات أسبوعية، وحسب الاقتضاء، مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية والممثلين الدبلوماسيين ومكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها بشأن تحسين فهم ولاية اليونيفيل ودورها وأنشطتها

النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)	النواتج المقررة
من خلال تقديم ٣٦٣ إحاطة لوفود الدول الأعضاء الزائرة، وعقد اجتماعات، على أساس مخصص، مع ممثلي البلدان المساهمة بقوات والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمشاركة الشهرية في منتديات الجهات المانحة؛ ومن خلال عقد ٣ اجتماعات مع أعضاء مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات في مقر الأمم المتحدة	نعم تقديم إحاطات للدول الأعضاء والبلدان المساهمة بقوات والبلدان المانحة، حسب الاقتضاء، بشأن القضايا المتصلة بعمليات اليونيفيل
من خلال إصدار وتوزيع ٢٥٠ موجزا صحفيا يوميا، و ٥٢ استعراضا أسبوعيا لوسائط الإعلام، و ٢٤٠ موجزا إخباريا صباحيا وكذلك تقارير أسبوعية وشهرية عن أحداث الساعة	نعم الرصد والتحليل اليومي لتغطية وسائط الإعلام لليونيفيل، وتقديم موجزات صباحية ومساءية للأبناء يوميا، وإعداد موجز يومي وأسبوعي لمواد وسائط الإعلام العربية، وتحليل أسبوعي لاتجاهات وسائط الإعلام المتعلقة باليونيفيل
من خلال تقديم المعلومات يوميا لوسائط الإعلام المحلية والدولية (التلفزيون والصحافة المطبوعة)، وتقديم المساعدة للصحفيين بشأن إحاطات وسائط الإعلام وتيسير الزيارات لوحدات اليونيفيل وأنشطتها دعما للسكان المحليين؛ وتنظيم ٢٥٠ مقابلة مع الإدارة العليا والمتحدثين باسم اليونيفيل، وتيسير ٣٠٠ زيارة لوسائط الاعلام في جميع أنحاء منطقة العمليات، وتحديث موقع اليونيفيل على الإنترنت أسبوعيا إضافة إلى:	نعم تقديم معلومات يومية بشأن اليونيفيل إلى وسائط الإعلام الدولية والمحلية، وتيسير إطلاع وسائط الإعلام على أنشطة القوة وعملياتها وتنظيم زيارات إعلامية في هذا الشأن، وإصدار نشرات صحفية منتظمة لإطلاع وسائط الإعلام على مستجدات أنشطة اليونيفيل، وإجراء تغطية منتظمة بالصور لأنشطة اليونيفيل ومناسباتها، وتحديث موقع اليونيفيل على الإنترنت أسبوعياً باللغتين الإنكليزية والعربية
٤ معارض للصور للمناسبات التذكارية الخاصة في مقر اليونيفيل وفي منطقة العمليات	

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
إنتاج وتوزيع مواد سمعية بصرية للتلفزيون والإذاعة، وبث برامج إذاعية منتظمة، وكذلك إصدار مجلة باللغتين الإنكليزية والعربية كل شهرين عن أنشطة اليونيفيل ووكالات الأمم المتحدة في جميع أرجاء منطقة العمليات (ست مرات في العام، ١٢٠ ٠٠٠ نسخة)	٨٨
برامج وثائقية مدة كل منها ١٠ دقائق لسلسلة "تعرف إلى اليونيفيل" تبث على ثلاث محطات تلفزيونية وطنية؛ وتحميل جميع حلقات "تعرف إلى اليونيفيل" على موقع اليونيفيل على الإنترنت، وصفحة الفيسبوك، وقناة اليوتيوب	٥
نسخة من أقراص الفيديو الرقمية (DVD) من حلقات "تعرف إلى اليونيفيل" أنتجتها اليونيفيل باللغتين العربية والإنكليزية، ووزعتها على السكان ووسائل الإعلام والوفود الدولية	٣ ١٠٠
أعداد من مجلتي اليونيفيل، تشمل عددين بالعربية والإنكليزية و ٤ أعداد بالإنكليزية فقط	٦
نسخة من تقويم عام ٢٠١٠ (بالعربية والإنكليزية) عن أنشطة اليونيفيل	٢٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠ ملصق و ١٨٠ ٠٠٠ نشرة مطوية عن ولاية اليونيفيل وأنشطتها، وتوعية الجمهور بأنشطة نزع الألغام	
حلقات إذاعية جاهزة للإنتاج عن ولاية اليونيفيل وأنشطتها؛ وقد أدت المفاوضات المطولة مع محطات الإذاعة المحلية إلى التأخر في بداية البث	٨
تحديث موقع اليونيفيل على اليوتيوب وصفحتها على الفيسبوك، أسبوعياً	

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
تنسيق عمليات نزع الألغام وتطهير المتفجرات من مخلفات الحرب مع مركز الأمم المتحدة المعني بتنسيق إجراءات مكافحة الألغام في جنوب لبنان والسلطات اللبنانية، بما في ذلك المركز اللبناني لإجراءات مكافحة الألغام، بشأن أنشطة تطهير الألغام والذخائر العنقودية	نعم
إزالة الألغام/الذخائر غير المنفجرة وإعادة ١,٦ مليون متر مربع من الأراضي إلى السكان المدنيين المحليين	٧١ ٩٩٦
من خلال عقد اجتماعات أسبوعية بشأن العمليات والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة المعني بتنسيق إجراءات مكافحة الألغام والمكتب الوطني اللبناني لإزالة الألغام	
مترا مربعا من الأراضي، تضم ٥٥ ٩٩١ مترا مربعا تمت إعادتها إلى المجتمعات المحلية، و ١٦ ٠٠٥ أمتار مربعة توفر إمكانية الوصول إلى ٥٦ نقطة على طول الخط الأزرق ستحددها اليونيفيل بالتنسيق مع الأطراف	
يعزى نقصان الناتج إلى أن الرقم الأصلي البالغ ١,٦ مليون متر مربع كان يستند إلى توقع أن يسفر استلام البيانات الخاصة بضربات قوات الدفاع الإسرائيلية عن زيادة كبيرة في عدد مواقع الضربات المسجلة المعروفة من أجل تطهير ساحات القتال ولكن الواقع لم يكن كذلك	
بالإضافة إلى:	
لغما مضادا للأفراد تم اكتشافها وتدميرها	٦٢٣
لغما مضادا للدبابات تم اكتشافها وتدميرها	٢٦

الإيجاز المتوقع ١-٢: استعادة الوضع الطبيعي لسلط الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
اشتغال جميع هياكل الحكم المحلي على مستوى البلديات والأقضية والمحافظات، وكذلك المؤسسات المدنية والدينية في جنوب لبنان	أنجز. جميع هياكل الحكم في جنوب لبنان تؤدي عملها وتم إنشاء مجالس بلدية
زيادة دور حكومة لبنان في تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك الماء والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم في سائر المجتمعات المحلية في جنوب لبنان	تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك المرافق والصحة والتعليم إلى سائر المجتمعات المحلية في جنوب لبنان؛ ورفع مستوى الخدمات الصحية والوحدات المدرسية داخل منطقة عمليات اليونيفيل
قيام القوات المسلحة اللبنانية بمنع وجود أي سلطة بخلاف سلطة الدولة اللبنانية	على الرغم من نشر ما متوسطه ٥٥٠٠ جندي من القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل وإنشاء ما متوسطه ١١٣ نقطة تفتيش وموقع مراقبة والقيام بما متوسطه ٧٠ دورية متنقلة يوميا، فقد عثر على مستودع للأسلحة والذخائر ومخبأين للمتفجرات غير مرخصة ووقع حادثا إطلاق صواريخ داخل منطقة عمليات اليونيفيل
تعزيز قدرة التنسيق المدني - العسكري لدى القوات المسلحة اللبنانية	من خلال تعيين القوات المسلحة اللبنانية لضباط و ٣ ضباط صف في قدرة التنسيق المدني - العسكري في قطاع جنوب نهر الليطاني وعقد حلقتي عمل للمجتمعات المحلية ودورتين دراستين منفصلتين في مجال التنسيق المدني - العسكري، زوّدت القوات المسلحة اللبنانية بفهم أساسي للتنسيق المدني - العسكري ولأساليبه وأدوات تحقيقه.

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
عقد اجتماعات شهرية مع السلطات اللبنانية على المستوى المركزي، بما في ذلك الوزارات المرتبطة بالخدمات، حول بسط سلطة الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان	نعم عقد اجتماعات ريفية المستوى مع كبار المسؤولين اللبنانيين بشأن قضايا التعاون مع اليونيفيل وبرامج الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان، وعقد اجتماعات منتظمة مع فرع الاتصال التابع للقوات المسلحة اللبنانية والسلطات اللبنانية على المستويين المركزي والمحلي

النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	النواتج المقررة	ملاحظات
نعم	إجراء اتصالات يومية مع السلطات المحلية وقادة المجتمعات المحلية بشأن تدابير بناء الثقة وحل قضايا النزاع المحتملة بين اليونيفيل والسكان المحليين	عقد اجتماعات يومية مع رؤساء البلديات وقادة المجتمعات المحلية في كل من القطاعات بشأن الوضع العام في بلدياتهم وعلاقة السكان المحليين مع اليونيفيل
نعم	تقديم المشورة إلى السلطات المحلية بشأن وضع مقترحات لتمويل مشاريع من جهات مانحة خارجية وإدارة المشاريع وغير ذلك من المبادرات للإسهام في تعزيز مكانتها لدى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان وتقديم المشورة بشأن بسط سلطة الحكومة والوفاء بمسؤوليات الحكم المحلي	تقديم المشورة والتوجيه خلال اجتماعات يومية بشأن وضع مشاريع لعرضها على الجهات المانحة الخارجية وبشأن إدارة المشاريع
نعم	التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية وتقديم المساعدة لها لتعزيز التنسيق المدني - العسكري من خلال دورات تدريب مشتركة وحلقات عمل بشأن إدارة المشاريع ومهارات التفاوض والوساطة وحل النزاعات وبناء الثقة	من خلال بدء مشروع إنشاء شراكة بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في مجال التنسيق المدني - العسكري والتواصل، يشمل وضع مناهج وعقد دورات تدريبية؛ وتيسير عقد ١٧ دورة تدريبية (٥ بشأن الحساسية للنزاع، و ٧ بشأن أساسيات التفاوض، و ٥ بشأن الوساطة)؛ وعقد حلقتي عمل لأفراد القوات المسلحة اللبنانية بشأن المجتمعات المحلية، وعقد دورتين دراسيتين منفصلتين لأفراد القوات المسلحة اللبنانية بشأن التنسيق المدني - العسكري
نعم	تقديم المشورة لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون عملية السلام في الشرق الأوسط، ولغيره من مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، وللممثلين الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية، والتنسيق مع هؤلاء جميعاً بشأن الحالة العامة في جنوب لبنان، ولا سيما الحالة الأمنية في منطقة عمليات اليونيفيل	من خلال ضابط بنفس الموقع، يقوم بعملية التنسيق اليومي، وكذلك من خلال اجتماعات دورية ومخصصة تعقد على مستوى رفيع وعلى مستوى العمل مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان؛ واجتماعات يومية على المستوى المركزي مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان واجتماعات اتصال أسبوعية مع سائر مكاتب الأمم المتحدة ذات الصلة؛ والمشاركة في اجتماعات فريق الأمم المتحدة القطري وفي اجتماعات الأفرقة العاملة المتكاملة الأربعة لضمان اتباع نهج أكثر اتساقاً إزاء الحالة العامة في جنوب لبنان والحالة الأمنية في منطقة عمليات اليونيفيل؛ والمشاركة في منتديات الجهات المانحة (أربع مرات في الشهر)

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
عقد اجتماعات أسبوعية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية العاملة في جنوب لبنان بشأن تنسيق الإنعاش والتنمية والمساعدة الإنسانية في منطقة العمليات	نعم	عقد اجتماعات أسبوعية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية العاملة في جنوب لبنان بشأن تنسيق الإنعاش والتنمية والمساعدة الإنسانية في منطقة العمليات
تنفيذ ٢٥ مشروعاً سريع الأثر دعماً لاحتياجات المجتمع المحلي الاجتماعية، والحصول على الخدمات الأساسية، وبناء القدرات وإدارة النزاع في جنوب لبنان	٢٧	مشروعاً سريع الأثر لدعم السلطات المحلية في إصلاح الهياكل الأساسية وحل النزاع وبناء الثقة
إجراء مشاورات شهرية مع السلطات المحلية والجماعات النسائية المحلية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين بشأن المسائل الجنسانية	٢٧	عقد اجتماعات شهرية بشأن المسائل الجنسانية مع وكالات الأمم المتحدة في جنوب لبنان؛ و ٤ اجتماعات للفريق العامل المعني بالمسائل الجنسانية التابع لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛ و ٥ اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في الجنوب، بما في ذلك المنظمات النسائية غير الحكومية؛ واجتماع واحد كل شهرين مع سائر أصحاب المصلحة الدوليين
تنظيم حملات إعلامية (عن طريق نشرات فصلية توزع بكميات تصل إلى ٢٥ ٠٠٠ نسخة، وتعهد موقع شبكي يتم تحديثه باستمرار وإصدار نشرات صحفية منتظمة، وإصدار مجلة كل شهرين، وإنتاج برامج للبحث الإذاعي المنتظم، وإنتاج تسجيلات فيديو تبث أسبوعياً وشهرياً على التلفزيون الوطني والدولي وعلى الموقع الشبكي) بشأن ولاية اليونيفيل وأنشطتها	نعم	من خلال تعهد اليونيفيل لموقعها الشبكي بالإنكليزية واستحداث موقع شبكي جديد باللغة العربية إصدار ٢١ نشرة صحفية، ونشر ٦ أعداد من مجلات اليونيفيل، وعددين (١٦ ٠٠٠) نسخة لكل منهما بالعربية و ١٤ ٠٠٠ نسخة لكل منهما بالإنكليزية، و ٤ أعداد (١٠ ٠٠٠) نسخة لكل منها بالإنكليزية؛ و ٢٠ ٠٠٠ نسخة من تقويم عام ٢٠١٠ (بالعربية والإنكليزية) يعرض أنشطة اليونيفيل؛ وتحميل جميع حلقات "تعرف إلى اليونيفيل" على الموقع الشبكي لليونيفيل وصفحة موقع فيسبوك وقناة يوتيوب باللغتين الإنكليزية والعربية

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
	٣٠٠٠٠ ملصق و ١٨٠٠٠٠٠ نشرة مطوية عن ولاية اليونيفيل وأنشطة إزالة الألغام لصالح السكان المحليين في منطقة عمليات اليونيفيل
	توزيع ١٥٠٠ كرة قدم و ١٥٠٠ كرة طائرة و ٥٠٠٠ قبعة بيسبول و ٢٠٠٠ حافظه ذاكرة إلكترونية و ٣٠٠٠ علبة أقلام رصاص ملونة و ٣٠٠٠ حقيبة مدرسية و ٥٠٠٠ قلم حبر و ١٠٠٠٠ دفتر كتابة بالعربية واللغات الغربية تحمل كلها شعار اليونيفيل وأهم رسائلها، على المدارس والبلديات وفي التجمعات العامة في الجنوب في إطار مبادرة التواصل مع المجتمعات المحلية
تنظيم أنشطة تواصل مع المجتمعات المحلية بين السكان لتعزيز بناء الثقة وحل النزاعات	نعم توزيع ٢٠٠٠ مطبوعة و ١٠٠٠ بند (مثل القمصان وسلاسل المفاتيح والقبعات) شهريا على ما متوسطه ٥٠ قرية وإذاعة برنامجين تليفزيونيين شهريا

العنصر ٢: الدعم

٢٠ - قدم عنصر الدعم الخاص باليونيفيل دعما لوجستيا وإداريا وأمنيا يتسم بالفعالية والكفاءة في تنفيذ ولاية القوة من خلال إنجاز النواتج المقررة وإدخال تحسينات على الخدمات، وكذلك بتحقيق مكاسب ناتجة عن زيادة الكفاءة. وقُدِّم الدعم لوحدة عسكرية يبلغ متوسط عدد أفرادها ١١ ٩١١ فردا، وملاك الموظفين الدوليين البالغ عددهم ٣٢٣ موظفا دوليا، بما في ذلك الوظائف المؤقتة، و ٦٥٨ موظفا وطنيا. وشمل نطاق الدعم المقدم جميع خدمات الدعم، بما فيها تنفيذ البرامج المتعلقة بالسلوك والانضباط وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والميزانية والشؤون المالية، وإدارة شؤون الموظفين، والتدريب، وإدارة العقود، والرعاية الصحية، وصيانة المكاتب ومرافق الإقامة وبنائها، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمليات الجوية والبحرية، وعمليات النقل البري، وعمليات الإمداد وإعادة الإمداد، فضلا عن تقديم الخدمات الأمنية في سائر أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل.

٢١ - وقدمت اليونيفيل أيضا خدمات لكيانات الأمم المتحدة في المنطقة، شملت تقديم دعم إداري شامل لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وفق ترتيبات متفق عليها،

وتقديم تدريب لجميع البعثات الإقليمية، وتقديم برامج التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لجميع بعثات حفظ السلام الإقليمية، وإسداء المشورة للموظفين على نحو ما تحتاجه البعثات الإقليمية، وصيانة ناقلات الأفراد المدرعة التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. وقام الفريق الإقليمي المعني بالسلوك والانضباط أيضا بزيارة البعثات لتقديم أنشطة الدعم المطلوبة. وتم أيضا تقديم دعم إداري ولوجستي لفريق مكون من ٨ أعضاء من مكتب مراجعة الحسابات الإقليمي في الشرق الأوسط. واستمرت الجهود الجارية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال اجتماعات ودورات تدريبية إقليمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأُنجزت اليونيفيل استعراض هيكلها التنظيمي من أجل الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وهو ما أدى إلى تعديل نظام الدعم المقدم للقطاعات وحل المكاتب الإدارية للقطاعات وإلغاء ٩٣ وظيفة وطنية و ٧ وظائف دولية في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١. واضطلعت القوة بتنفيذ "المبادرة الخضراء" التي تضمنت تدشين مزرعة شمسية في مقرها لتحسين خدمات تقديم مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة واستخدام مركبات كهربائية داخل مقرها.

الإنتاج المتوقع ٢-١: زيادة كفاءة وفعالية الدعم اللوجستي والإداري والأمني المقدم للقوة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
تخفيض عدد الخوادم بنسبة ١٢ في المائة باستخدام تكنولوجيا الفرضنة (٢٠٠٧/٢٠٠٨: ٢٠٠٨/٢٠٠٩؛ ٦٨: ٢٠٠٩/٢٠٠٨؛ ٧٢ خادوما)، لما مجموعه ٥٥ خادوما بنهاية حزيران/يونيه ٢٠١٠	أُنجز. تخفيض بنسبة ٢٤ في المائة في عدد الخوادم الكلي (عن العدد الفعلي المسجل في الفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ والبالغ ٨٦؛ ٢٠٠٩/٢٠٠٨: ٦٨؛ ٢٠٠٩/٢٠٠٨: ٧٢ خادوما)، لما مجموعه ٥٥ خادوما بنهاية حزيران/يونيه ٢٠١٠
رفع مستوى المرفق القائم في مقر القوة في الناقورة من المستوى الأول المتقدم إلى المستوى الثاني بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٠	أُنجز. رفع مستوى مبنى المستشفى الجديد ومعداته الطبية إلى معايير المستشفيات من المستوى الثاني

النواتج المنجزة ملاحظات
(العدد أو نعم/لا)

النواتج المقررة

تحسين الخدمات

تطبيق تكنولوجيا الفرضنة	نعم	أُنجز ٨٦ في المائة من تنفيذ مشروع الفرضنة بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٠
-------------------------	-----	---

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
تحسين الخدمات الطبية في مقر القوة	نعم
	من خلال رفع مستوى المستشفى القائم في مقر اليونيفيل من المستوى الأول المتقدم إلى المستوى الثاني، وإنشاء ٤ عيادات في مقر القوة، وتزويد القوة بطائرة إسعاف عمودية (في وضع استعداد على مدار الساعة يوميا)
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة والموظفون المدنيون	
تمركز قوام متوسطه ١٥ ٠٠٠ فردا من أفراد الوحدات العسكرية بمواقع العمل وتناوبهم وإعادةهم إلى الوطن	١١ ٩١١
التحقق من المعدات المملوكة للوحدات وقدرات الاكتفاء الذاتي لقوام متوسطه ١٥ ٠٠٠ من الأفراد العسكريين ورصد تلك المعدات والقدرات وتفتيشها	نعم
تخزين وتوريد ١٠ ٠٧٦ طنا من حصص الإعاشة و ١ ١٦١ ٥٠٠ لتر من المياه المعبأة لأفراد الوحدات العسكرية في ٢٣ موقعا	٩ ٠٨٧
إدارة شؤون ١ ٢٤٥ موظفا مدنيا وسطيا، يشملون ٤١٢ موظفا دوليا، بمن فيهم شاغلو وظائف مؤقتة، و ٨٣٣ موظفا وطنيا	٣١٩ ٦٥٨ ٤
لتر من المياه المعبأة	١ ٢٠٠ ١٠٠
موظفا دوليا (متوسط القوام)	
موظفا وطنيا (متوسط القوام)	
وظائف مؤقتة (متوسط القوام)	
يعزى انخفاض عدد الموظفين المدنيين إلى التعديلات التي أدخلت على أنشطة استخدام الموظفين لدعم متوسط أقل المعدل نشر الأفراد العسكريين	

النواتج المقررة

النواتج المنجزة ملاحظات
(العدد أو نعم/لا)

<p>تدريب ٦٢٤ ٢٠ فردا: من خلال تقديم تدريب تمهيدي بشأن السلوك والانضباط لموظفي الأمم المتحدة الإقليميين (منهم ٧٧٧ ١ فردا عسكريا، و ٢٣٤ موظفا مدنيا)؛ وإحاطات إعلامية وتدريب بشأن قواعد السلوك في الأمم المتحدة لـ ٩١٣ ١٦ فردا عسكريا؛ وتدريب بشأن العنف الجنسي والجنساني لـ ٣٤٧ ١ موظفا مدنيا ودورات تدريبية لتدريب المدربين لـ ٣٥٣ فردا عسكريا</p>	<p>نعم تنفيذ برنامج للسلوك والانضباط لجميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين، ويشمل ذلك التدريب والوقاية والرصد، وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التصحيحية في حالات سوء السلوك</p>
<p>الحالات: استعراض وتقييم ما مجموعه ٦٤١ من تقارير التحقيق و ٤ تقارير لأفرقة مخصصة؛ و ٥ ادعاءات بوقوع حالات سوء سلوك من الفئة ١ أبلغ عنها للتحقيق بشأنها</p>	
<p>الوقاية: إصدار رسالة إخبارية عن السلوك والانضباط؛ وإجراء ١٠ حلقات نقاش لأفرقة متخصصة مع جميع فئات الموظفين بشأن السلوك والانضباط؛ وبت إذاعي منتظم للموظفين بشأن التطورات المستجدة؛ وصياغة ٥ إجراءات تشغيلية موحدة بشأن استخدام مركبات القوة وبشأن السلوك والانضباط؛ وإجراء دراسة استقصائية في إطار القوة عن السلوك والانضباط</p>	
<p>الدعم المقدم إلى البعثات الإقليمية: من خلال ١٠ رحلات إلى بعثات إقليمية، تم خلالها تقديم إحاطات إعلامية لكبار الموظفين، وعقد لقاءات مفتوحة، وإسداء المشورة التقنية، وتوفير التدريب بشأن مواضيع عامة ومحددة تتعلق بالسلوك والانضباط</p>	

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
المرافق والهياكل الأساسية	
صيانة وإصلاح ٦٣ موقعا عسكريا،	٦٣ موقعا عسكريا
تشمل ١٨٧١ مبنى جاهز الصنع	١ ٦٣٨ مبنى جاهزا
و ١٦٣ مبنى بجدران صلبة	
نتج انخفاض عدد المباني الجاهزة الصنع عن الاستغناء عن وحدات جاهزة قديمة، وترتيبات الإقامة المنقحة للقوات المعالة إعالة كاملة، وتحسين استخدام المعسكرات الأكبر حجماً إلى المستوى الأمثل	
	١٦٣ مبنى ذا جدران صلبة
صيانة وتجديد مرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم للمولدات والمركبات ووسائل النقل الجوي والبحري في ١٠٠ موقع	نعم في ١٠٣ مواقع
تزويد سائر أماكن العمل بخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك جمع مياه المجاري والنفايات والتخلص منها	نعم
تشغيل وصيانة ٢٠ محطة لمعالجة مياه المجاري مملوكة للأمم المتحدة في ١٣ موقعا	٢٠ محطة معالجة مياه المجاري مملوكة للأمم المتحدة في ١٣ موقعا
تشغيل وصيانة ١٠ محطات لتنقية المياه مملوكة للأمم المتحدة في ٨ مواقع	١٠ محطات لتنقية المياه مملوكة للأمم المتحدة في ٨ مواقع
تشغيل وصيانة ١٣ بئرا للمياه مملوكة للأمم المتحدة في ١٢ موقعا	١٣ بئرا للمياه مملوكة للأمم المتحدة في ١٢ موقعا
للاستعمال العام لما متوسطه ١٥ ٠٠٠ جندي	لما متوسطه ١١ ٩١١ من الجنود

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
تشغيل ٢٤٣ مولدا كهربائيا مملوكا للأمم المتحدة وإصلاحها وصيانتها	١٨٤ مولدا كهربائيا مملوكا للأمم المتحدة نتج الانخفاض في العدد عن الاستعاضة عن المولدات الأصغر حجما بمولدات أكبر قدرة، نظرا لتزايد الطلب على الطاقة في المقر الجديد للقوة مليون لتر
تخزين وتوريد ١٧,٩ مليون لتر من النفط والزيوت ومواد التشحيم للمولدات	١٨,٨ نتجت الزيادة في العدد عن الزيادة في استخدام أجهزة تكييف الهواء، نظرا لارتفاع درجات الحرارة عن معدلها المتوسط في الصيف
صيانة وتجديد ١٠٠ كيلومتر من طرق الوصول	١٠٠ كيلومتر من طرق الوصول
تصليح وصيانة ٢٢ مهبطا لطائرات الهليكوبتر في ٢١ موقعا	٢٢ مهبطا لطائرات الهليكوبتر في ٢١ موقعا
النقل البري	
تشغيل وصيانة ٩١٧ مركبة مملوكة للأمم المتحدة، تشمل ٩٩ مركبة مصفحة (٥٢ منها من الطراز المدني و ٤٧ من الطراز العسكري) في ٩ ورش موجودة في ٧ مواقع	١٠٢٠ مركبة مملوكة للأمم المتحدة، من بينها ١٢٣ مركبة مصفحة (٧٨ من الطراز المدني و ٤٥ من الطراز العسكري) في ٨ ورش موجودة في ٧ مواقع نتج ارتفاع العدد عن استلام ٢٥ عربية مصفحة من بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا، وإعادة جدولة الاستغناء عن المركبات ملايين لتر
توفير ١٠,٥ ملايين لتر من النفط والزيوت ومواد التشحيم المستخدمة في النقل البري	٧,٤ نتج انخفاض العدد عن الانخفاض في مجموع عدد المركبات (بما فيها المركبات المملوكة للأمم المتحدة والمملوكة للوحدات) من ٣ ٨٤٤ إلى ٣ ٥١٧ وحدة في الفترة بين الربع الثاني (تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩) والربع الثالث (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس ٢٠١٠)

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
توفير خدمات نقل يومية ذهابا وإيابا (٥ أيام في الأسبوع) لما متوسطه ٣٦ من موظفي الأمم المتحدة في اليوم انطلاقا من مكان محدد قرب مكان إقامتهم إلى مقر القوة	نعم لمدة ٥ أيام في الأسبوع لما متوسطه ١٧ من موظفي الأمم المتحدة
تنظيم برامج أو دورات تدريب وتقييم لفائدة ٨٠٠ سائق/مشغل لجميع أنواع المركبات	٨٥٩ سائقا/مشغلا (عسكريا ومدنيا) لجميع أنواع المركبات أكملوا برامج التدريب والتقييم
النقل الجوي	
تشغيل وصيانة ٩ طائرات ذات أجنحة دوارة، منها ٨ طائرات عسكرية وطائرة تجارية واحدة، في موقعين	٩ طائرات ذات أجنحة دوارة، منها ٨ طائرات عسكرية وطائرة تجارية واحدة، في موقعين
توريد ١,٣ مليون لتر من وقود الطائرات	١,٢ توريد ١,٣ مليون لتر من وقود الطائرات
الاتصالات	
دعم وصيانة شبكة سواتل مكونة من محوري اتصالات محطة أرضية للاتصالات بالصوت والفاكس والفيديو والبيانات	٢ دعم وصيانة شبكة سواتل مكونة من محوري اتصالات محطة أرضية للاتصالات بالصوت والفاكس والفيديو والبيانات
دعم وصيانة ٧ نظم للفتحات الطرفية الصغيرة جدا و ٣٥ مقسما هاتفيا و ١٦٤ وصلة تعمل بالموجات الدقيقة	٧ ٤٣ ١٦٩ نظم للفتحات الطرفية الصغيرة جدا مقسما هاتفيا وصلة تعمل بالموجات الدقيقة
نتجت الزيادة في عدد المقاسم الهاتفية والوصلات العاملة بالموجات الدقيقة عن الاستمرار في استخدام ٥ وحدات تعمل بالموجات الدقيقة كان من المقرر أصلاً الاستغناء عنها أثناء الفترة	نتجت الزيادة في عدد المقاسم الهاتفية والوصلات العاملة بالموجات الدقيقة عن الاستمرار في استخدام ٥ وحدات تعمل بالموجات الدقيقة كان من المقرر أصلاً الاستغناء عنها أثناء الفترة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
دعم وصيانة ٣ ٥٨١ من معدات التردد العالي جداً، و ٨٦ من معدات التردد العالي، و ٤٩ من الوصلات الهاتفية الريفية ذات التردد فوق العالي	٣ ٢١٩ جهازا لاسلكيا ذا تردد عال جدا يعزى الانخفاض في عدد أجهزة الاتصال اللاسلكي ذات الترددات العالية جدا إلى القرار المتخذ بتأجيل شراء أجهزة اتصال لاسلكي رقمية إضافية بانتظار اكتمال تحديث النظام القياسي ذي الترددات العالية جدا إلى نظام رقمي حديث
	من معدات التردد العالي ٨٤
	وصلة هاتفية ريفية تعمل بالتردد فوق العالي ٤٩
تكنولوجيا المعلومات	
دعم وصيانة ٦٠ خادوما و ١ ٧٣٩ حاسوباً منضدياً و ٣٥٥ حاسوباً محمولاً و ٤٥٥ طابعة منضدية وشبكية و ١٢١ جهاز إرسال رقمي في ٢٩ موقعا	٩٠ خادوما، من بينها ٥٥ خادوما عاملاً، و ٣٠ خادوما كانت في مراحل مختلفة من مراحل الاستغناء عنها، و ٥ خادوم احتياطية
	حاسوباً منضدياً ٢ ١٥١
	نتج ارتفاع العدد عن الاحتياجات اللازمة لدعم ٤٠٠ جندي في ٤ مواقع إضافية (بيروت والقطاع الغربي وموقعين في مقر القوة)، ولدعم نظام إدارة الوقود الجديد الذي تطبقه القوة على سبيل التجربة، في ٤ مواقع إضافية (موقعين في بيروت، وموقع في القطاع الغربي، وموقع في مقر القوة)
	حاسوباً محمولاً ٤١٢
	نتج ارتفاع العدد عن استمرار استخدام معدات كان مقرراً الاستغناء عنها في الأصل
	طابعة ٣١٢
	جهاز إرسال رقمي ١١٦
	موقعا ٣٣

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
دعم وصيانة ٣٠ شبكة محلية (LAN) وشبكة واسعة (WAN) تخدم حوالي ١ ٦٠٠ مستخدم في ٢٩ موقعا	٣٣ شبكة محلية وشبكات واسعة تخدم ٢ ٠٠٠ مستخدم في ٣٣ موقعا نتج ارتفاع عدد الشبكات والمواقع عن الاحتياجات اللازمة لدعم ٤٠٠ من الجنود المنتشرين في ٤ مواقع إضافية (بيروت، والقطاع الغربي، وموقعين في مقر القوة)
الخدمات الطبية	
تشغيل وصيانة ٢١ عيادة من المستوى الأول وعيادتين من المستوى الثاني ومرفق طبي واحد من المستوى الأول المرتفع لفائدة جميع أفراد القوة وموظفي مكاتب الأمم المتحدة الأخرى والسكان المدنيين المحليين في حالات الطوارئ، فضلا عن أكثر من ٤٠ مركزا للطوارئ والإسعافات الأولية لأفراد القوة	١٧ عيادة من المستوى الأول نتج انخفاض العدد عن إعادة وحدات طبية إلى وطنها عيادة من المستوى الثاني مرفق طبي من المستوى الأول المرتفع في مقر القوة بانتظار رفع درجته إلى المستوى الثاني. بمجرد وصول موظفين طبيين إضافيين
٤٨	مركزا للطوارئ والإسعافات الأولية
نعم	٢٦ حالة إجلاء للمصابين والإجلاء الطبي، من بينها حالة إلى مستشفى من المستوى الثالث، وحالتان إلى مستشفى من المستوى الرابع في لبنان، وإجلاء واحد خارجي إلى مستشفى من المستوى الرابع في حيفا، بإسرائيل لما مجموعه ٨٠٧ من أفراد القوة
نعم	تشغيل وصيانة مرافق الاستشارات والفحوص الطوعية والسرية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية لجميع أفراد القوة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة ملاحظات (العدد أو نعم/لا)
تنفيذ برنامج توعية بأخطار فيروس نقص المناعة البشرية لجميع أفراد القوة، بما في ذلك التوعية عن طريق الأقران	نعم من خلال إجراء دورات تدريبية تمهيدية وتوجيهية لفائدة ٤٥٩ ١٠ من أفراد القوة؛ وتوزيع الرفالات ومواد إعلامية وتثقيفية ومواد للاتصال؛ وتدريب ٤١ من المتقنين الأقران
الإشراف على السياسات وبرامج التدريب المتعلقة بالصحة والسلامة وتنسيقها من أجل الوقاية من الإصابات والأمراض	نعم من خلال عقد ٥ دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية في المقر الجديد للقوة، والقطاع الشرقي، والقطاع الغربي، ودار بيروت؛ وتحديث إجراءات التشغيل الطبية الموحدة وتنفيذها؛ ووضع خطة طوارئ للتأهب لمواجهة الإنفلونزا الوبائية وتنفيذها
الأمن	
توفير خدمات أمنية على مدار الساعة في مناطق البعثة بكاملها، بما في ذلك صيانة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ	نعم من خلال تشغيل مركز عمليات الأمن ٢٤ ساعة في اليوم، ٧ أيام في الأسبوع، وخدمات التأهب/الاستدعاء في القطاع الشرقي والقطاع الغربي وبيروت، فضلا عن خدمات الاستدعاء والدوريات الأمنية في المنطقة السكنية في صور
إجراء تقييم للمخاطر الأمنية بالمواقع على نطاق البعثة، واستعراض الخطة الأمنية وتحديثها	نعم من خلال تحديث الخطة الأمنية وتقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بمنطقة جنوب نهر الليطاني، وتشكيل فريق تقييم المخاطر من أجل إعداد تحليلات/تقييمات متكاملة للمعلومات المتصلة بالمخاطر
تنظيم ما مجموعه ٥٢ دورة إعلامية بشأن الوعي الأمني وخطط الطوارئ لجميع أفراد القوة، بما في ذلك التدريب الأمني التمهيدي لجميع الموظفين الجدد	١٧ دورة تشمل ١٢ دورة إعلامية تمهيدية عن الوعي الأمني للموظفين المدنيين الجدد، ودورتين للأفراد العسكريين، و ٣ دورات لمُعالي الموظفين المدنيين العاملين جنوب نهر الليطاني
توفير حماية وثيقة على مدار الساعة لكبار موظفي القوة والزوار من المسؤولين الرفيحي المستوى	نعم نتج انخفاض العدد عن تغيير معدل انعقاد دورات التدريب التمهيدي لفائدة الموظفين المدنيين الجدد من مرة في الأسبوع إلى مرة في الشهر لفائدة كبار موظفي القوة والزوار من المسؤولين الرفيحي المستوى

ثالثاً - أداء الموارد

ألف - الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. وتمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠)

الفرق				الفترة
المخصصات	النفقات	المبلغ	النسبة المئوية ^(١)	
(١)	(٢)	(٣) - (١) = (٢)	(٤) = (٣) ÷ (١)	
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة				
-	-	-	-	المراقبون العسكريون
٣١٩ ٥٧٩,٧	٢٨٩ ٦٧٣,٨	٢٩ ٩٠٥,٩	٩,٤	الوحدات العسكرية
-	-	-	-	شرطة الأمم المتحدة
-	-	-	-	وحدات الشرطة المشكّلة
٣١٩ ٥٧٩,٧	٢٨٩ ٦٧٣,٨	٢٩ ٩٠٥,٩	٩,٤	المجموع الفرعي
الموظفون المدنيون				
٥٨ ٩٤٣,٨	٥٦ ٩٥٧,٤	١ ٩٨٦,٤	٣,٤	الموظفون الدوليون
٣٧ ٠٤١,٧	٣٨ ٣٧٦,٥	(١ ٣٣٤,٨)	(٣,٦)	الموظفون الوطنيون
-	-	-	-	متطوعو الأمم المتحدة
١ ٠٠٠,٩	٦٨٦,٤	٣١٤,٥	٣١,٤	المساعدة المؤقتة العامة
٩٦ ٩٨٦,٤	٩٦ ٠٢٠,٣	٩٦٦,١	١,٠	المجموع الفرعي
التكاليف التشغيلية				
-	-	-	-	الموظفون المعارون من الحكومات
-	-	-	-	مراقبو الانتخابات المدنيين
٣٠٩,٠	٨٩,٢	٢١٩,٨	٧١,١	الاستشاريون
١ ٢٩٦,٣	١ ٢٦٧,٠	٢٩,٣	٢,٣	السفر في مهام رسمية
٦٤ ١٢١,٣	٦٤ ٥٩٦,١	(٤٧٤,٨)	(٠,٧)	المرافق والهياكل الأساسية
١٤ ٢١٣,٨	١٢ ٨٨٣,٦	١ ٣٣٠,٢	٩,٤	النقل البري
٨ ٥٢٤,٦	٨ ٦٩٢,٤	(١٦٧,٨)	(٢,٠)	النقل الجوي
٤٢ ١٣٠,١	٣١ ١٦٥,٩	١٠ ٩٦٤,٢	٢٦,٠	النقل البحري
١٩ ٢٢٥,٩	١٧ ٤٤٨,٥	١ ٧٧٧,٤	٩,٢	الاتصالات
٥ ٦١٧,٣	٥ ٧٩٨,٥	(١٨١,٢)	(٣,٢)	تكنولوجيا المعلومات

الفئة	الفرق			
	المخصصات (١)	النفقات (٢)	المبلغ (٣)-(١)=(٤)	النسبة المئوية ^(أ) (٤)÷(٣)=(١)
الخدمات الطبية	٦ ٦٧٤,٩	٤ ٨٤٧,٧	١ ٨٢٧,٢	٢٧,٤
المعدات الخاصة	٥ ٦٢٢,٣	٤ ٧١٣,١	٩٠٩,٢	١٦,٢
لوازم ومعدات وخدمات أخرى	٤ ٩٩٧,٦	٤ ٤١٤,٧	٥٨٢,٩	١١,٧
المشاريع السريعة الأثر	٥٠٠,٠	٥٠٠,٠	-	-
المجموع الفرعي	١٧٣ ٢٣٣,١	١٥٦ ٤١٦,٧	١٦ ٨١٦,٤	٩,٧
إجمالي الاحتياجات	٥٨٩ ٧٩٩,٢	٥٤٢ ١١٠,٨	٤٧ ٦٨٨,٤	٨,١
الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	١٠ ٨٩٨,٤	١١ ٩٧٩,٧	(١ ٠٨١,٣)	(٩,٩)
صافي الاحتياجات	٥٧٨ ٩٠٠,٨	٥٣٠ ١٣١,١	٤٨ ٧٦٩,٧	٨,٤
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-
مجموع الاحتياجات	٥٨٩ ٧٩٩,٢	٥٤٢ ١١٠,٨	٤٧ ٦٨٨,٤	٨,١

(أ) يدل الرمز “-” على صفر أو أقل من ٠,١ في المائة.


باء - معلومات موجزة عن عمليات إعادة التوزيع في جميع الفئات

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفئة	المخصصات		
	التوزيع الأصلي	إعادة التوزيع	التوزيع المتبق
أولا - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة	٣١٩ ٥٧٩,٧	٢ ٧٥٠,٠	٣٢٢ ٣٢٩,٧
ثانيا - الموظفون المدنيون	٩٦ ٩٨٦,٤	-	٩٦ ٩٨٦,٤
ثالثا - التكاليف التشغيلية	١٧٣ ٢٣٣,١	(٢ ٧٥٠,٠)	١٧٠ ٤٨٣,١
المجموع	٥٨٩ ٧٩٩,٢	-	٥٨٩ ٧٩٩,٢
النسبة المئوية لإعادة التوزيع إلى مجموع المخصصات			٠,٥

٢٢ - تمت إعادة توزيع الأموال لتغطية الاحتياجات الإضافية للشحن ونشر المعدات المملوكة للوحدات، الناجمة عن عودة وحدتين عسكريتين المبكرة إلى بدليهما في أوروبا ونشر ثلاث وحدات عسكرية قادمة من آسيا.

جيم - نمط الإنفاق الشهري



٢٣ - يرتبط ارتفاع النفقات في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وشهري شباط/فبراير وأيار/مايو ٢٠١٠ بسداد تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات والدعم الذاتي للبلدان المساهمة بقوات.

دال - الإيرادات والتسويات الأخرى

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	الفتحة
٩ ٩٢٤,٢	إيرادات القوائد
١ ٤١٣,٠	إيرادات أخرى/متنوعة
(١,٣)	تسويات الفترات السابقة
٣ ٩٢٧,٢	إلغاء التزامات الفترات السابقة
١٥ ٢٦٣,١	المجموع

هاء - الإنفاق على المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والدعم الذاتي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات	النفقات
	المعدات الرئيسية
٧٦ ٣٨٦,٧	الوحدات العسكرية
٧٦ ٣٨٦,٧	المجموع الفرعي
	الدعم الذاتي
٢٤ ٠٦١,٢	المرافق والهياكل الأساسية
٨ ٦٣٢,٥	الاتصالات
٣ ٥٠٩,٠	الخدمات الطبية
٤ ٦٩٤,٥	المعدات الخاصة
٤٠ ٨٩٧,٢	المجموع الفرعي
١١٧ ٢٨٣,٩	المجموع
	عوامل البعثة
	النسبة المئوية
	تاريخ تطبيق العامل
	تاريخ آخر استعراض
	ألف - ما ينطبق على منطقة البعثة
٠,٦	عامل الظروف البيئية القاسية
١ تموز/يوليه ٢٠٠٧	
٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧	
٠,٨	عامل الظروف التشغيلية المكثفة
١ تموز/يوليه ٢٠٠٧	
٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧	
٣,١	عامل الأعمال العدائية/التخلي القسري
١ تموز/يوليه ٢٠٠٧	
٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧	
	باء - ما ينطبق على بلد الأصل
٤,٠٠-٠,٠	عامل النقل الإضافي

واو - قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

القيمة الحقيقية	القيمة
١٤ ٨٢٢,٣	اتفاق مركز القوات ^(أ)
١٤ ٨٢٢,٣	المجموع

(أ) يتعلق بالأراضي وأماكن العمل المقدمة من الحكومة المضيفة، بما في ذلك دار القوة في بيروت، ومركز إجلاء خلفي في المقر، ومقر القوة في الناقورة، ومواقع عسكرية.

رابعاً - تحليل الفروق^(١)

الفرق	
الوحدات العسكرية	٢٩ ٩٠٥,٩ دولارا ٩,٤ في المائة
٢٤ - يعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى: (أ) انخفاض احتياجات سداد التكاليف القياسية إلى الحكومات عن تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات، نظرا لانخفاض متوسط نشر أفراد الوحدات العسكرية (المتوسط ٩١١ ١١ فردا مقارنة بالعدد المقرر البالغ ١٢ ٧٥٠ فردا)؛ (ب) انخفاض الاحتياجات من حصص الإعاشة نظرا لانخفاض متوسط نشر الأفراد العسكريين وارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو، وهو العملة المعتمدة في عقود المنظومة. غير أن هذا الرصيد غير المنفق قابلته جزئيا احتياجات إضافية لما يلي: (أ) شحن ونشر المعدات المملوكة للوحدات، نظرا لعودة وحدتين عسكريتين على نحو مبكر إلى بلديهما في أوروبا، ونشر ثلاث وحدات عسكرية قادمة من آسيا؛ (ب) البديل اليومي، نظرا لتسجيل بدلات الإقامة اليومية لضباط الأركان في الخلية العسكرية الاستراتيجية في المقر؛ (ج) بدلات الإجازات الترويجية بسبب الزيادة في مدة الاستحقاق من ٧ أيام إلى ١٥ يوما، على نحو ما أذنت به الجمعية العامة في قرارها ٢٨٥/٦٣.	

الفرق	
الموظفون الدوليون	١ ٩٨٦,٤ دولارا ٣,٤ في المائة
٢٥ - يعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات للتكاليف العامة للموظفين، نظرا لمعدل الشغور الفعلي البالغ ٢٢ في المائة، مقارنة بمعدل الشغور المدرج في الميزانية وقدره ١٢ في المائة.	

الفرق	
الموظفون الوطنيون	١ ٣٣٤,٨ دولارا (٣,٦ في المائة)

٢٦ - يعزى الفرق في المقام الأول إلى الاحتياجات الإضافية المتصلة بتنقيح جداول مرتبات الموظفين الفنيين الوطنيين والموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة اعتبارا من

(١) يعبر عن مبالغ الفروق في الموارد بآلاف دولارات الولايات المتحدة. ويرد تحليل الفروق حينما تبلغ ١٠٠ ٠٠٠ دولار على الأقل أو تزيد أو تنقص بنسبة ٥ في المائة.

١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. وقابل الاحتياجات الإضافية جزئياً الرصيد غير المنفق الناتج عن ارتفاع متوسط معدل الشغور وقدره ٣٨,٧ في المائة للموظفين الفنيين الوطنيين و ٢٠,٣ في المائة للموظفين الوطنيين من فئة الخدمة العامة، مقارنة بعاملي الشغور المدرجين في الميزانية وقدرهما ٣٨ في المائة و ٦٨ في المائة على التوالي.

الفرق

المساعدة المؤقتة العامة	٣١٤,٥ دولارا	٣١,٤ في المائة
-------------------------	--------------	----------------

٢٧ - يعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات إلى مرتبات الموظفين الدوليين والتكاليف ذات الصلة، نظراً لمتوسط معدل الشغور البالغ ٢٠ في المائة مقارنة بافتراض الشغل الكامل لـ ٥ وظائف دولية.

الفرق

الاستشاريون	٢١٩,٨ دولارا	٧١,١ في المائة
-------------	--------------	----------------

٢٨ - يعزى الرصيد غير المنفق إلى: (أ) عدم نشر مستشاري الشرطة لعدم طلب ذلك من حكومة لبنان؛ (ب) عدم تنفيذ الاستشارة التي كان من المقرر إجراؤها عن إدارة سلسلة الإمداد، بسبب الافتقار إلى الموردين المناسبين لهذا العمل المعقد.

الفرق

المرافق والهياكل الأساسية	(٤٧٤,٨) دولارا	(٠,٧) في المائة
---------------------------	----------------	-----------------

٢٩ - نجم الفرق في المقام الأول عن الاحتياجات الإضافية إلى: (أ) البترين والزيوت ومواد التشحيم نظراً لارتفاع تكلفة الوحدة من وقود الديزل البالغة ٠,٦٠ دولار للتر مقارنة بالتكلفة المقررة في الميزانية وقدرها ٠,٤٦ دولار للتر، واقتناء ١,٠١ مليون لتر من الوقود الاحتياطي، المطلوب في إطار عقد الإنجاز الكلي الجديد، بتكلفة قدرها ٠,٥٢٩٧ دولار للتر، والتكاليف الثابتة للعقد المذكور، التي لم يرصد لها أي اعتماد، وارتفاع استهلاك غاز البروبين المسيل لدعم الأفراد العسكريين (٢١٧ ٧٢٥ كيلو غرام مقارنة بـ ١٩٨ ٩٣ كيلو غرام المقررة في الميزانية)، وارتفاع السعر الفعلي لغاز البروبين المسيل (١,٠٧٥٩ دولار للكيلو غرام مقارنة بـ ١,٠٠٦٥ دولار للكيلو غرام المعتمد في الميزانية؛ (ب) خدمات البناء نظراً لارتفاع التكلفة الفعلية لبناء الملاجئ ووحدات الاغتسال الثابتة وورشة النقل الثقيل، والمشاريع الإضافية التي تشمل بناء مبنى خدمات الدعم المتكاملة، ومدفن مرفق للتخلص من

النفائات الصلبة وطابق وسيط في قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم وحدات رفوف التخزين قوية الاحتمال؛ (ج) اقتناء معدات لأماكن الإقامة نظرا لاقتناء وتركيب مكيفات هواء ونظم تسخين وتبريد، ومعدات مطابخ ثقيلة وغسالات صناعية لمرافق المقر الموسع للقوة؛ (د) اقتناء مولدات، نظرا لشراء مولدات عالية القدرة (٢٥٠ كيلو فولت أمبير) بدلا عن الوحدات المقررة في الميزانية ذات الـ ٧٥٠ كيلو فولت أمبير، لتلبية تزايد استهلاك الكهرباء، وجرى تعويض الاحتياجات الإضافية جزئيا عن طريق انخفاض احتياجات السداد إلى الحكومات المساهمة بقوات عن الدعم الذاتي نظرا لانخفاض متوسط نشر أفراد الوحدات العسكرية.

الفرق

١ ٣٣٠,٢ دولار ٩,٤ في المائة

النقل البري

٣٠ - الرصيد غير المنفق ناجم في المقام الأول عن انخفاض الاحتياجات إلى: (أ) اقتناء المركبات، بسبب ترشيد تكوين أسطول المركبات على نحو يعكس التغيرات في الاحتياجات التشغيلية؛ (ب) استئجار السيارات، بسبب نقل ٣ حافلات ثقيلة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وقابلت الرصيد غير المنفق جزئيا زيادة الاحتياجات للبنزين والزيوت ومواد التشحيم بسبب ارتفاع تكلفة الوحدة من ٠,٤٦ دولار للتر وهي التكلفة المدرجة في الميزانية إلى ٠,٦٠ دولار.

الفرق

١٦٧,٨ (دولار) ٢,٠ (في المائة)

النقل الجوي

٣١ - يُعزى الفرق في المقام الأول إلى الاحتياجات الإضافية من البنزين والزيوت ومواد التشحيم نظرا لارتفاع تكلفة الوحدة من وقود الطائرات إلى ٠,٦٠ دولار للتر بدلا عن التكلفة المدرجة في الميزانية وهي ٠,٤٥ دولار للتر. وجرى تعويض الفرق بانخفاض الاحتياجات للخدمات نظرا لعدم تنفيذ نظام التعقب الساتلي للعمليات الجوية لقوة الأمم المتحدة في لبنان.

الفرق

١٠ ٩٦٤,٢ دولار ٢٦,٠ في المائة

النقل البحري

٣٢ - يعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات إلى الاستئجار والعمليات، نظرا لنشر عدد أقل من السفن والطائرات العمودية في قوة العمل البحرية

(نشرت في المتوسط ٨ سفن وطائرة عمودية واحدة لمدة تراوحت من ٦ إلى ٧ شهور، مقارنة بالمتوسط المقرر وهو ٩ سفن و ٥ طائرات عمودية لفترة ١٢ شهرا كلها).

الفرق

١ ٧٧٧,٤ دولار ٩,٢ في المائة

الاتصالات

٣٣ - نجم الرصيد غير المنفق جزئيا عن انخفاض الاحتياجات إلى: (أ) الاتصالات التجارية بسبب انخفاض نصيب القوة في عقد الإيجار الشامل للجهاز المرسل المحابو؛ (ب) قطع الغيار، بسبب اقتناء ٢٤ مشوش جديد ونظام مراقبة الدخول إلى المخازن الجديدة، مما نتج عنه انخفاض الاحتياجات لقطع الغيار؛ (ج) السداد إلى الحكومات المساهمة بقوات عن الدعم الذاتي، الناجم عن إلغاء النشر المقرر لبعض الوحدات العسكرية، وإعادة بعض الوحدات المبكرة إلى الوطن، وتعطل معدات بعض الوحدات وعدم نشرها. وقابل الرصيد غير المنفق احتياجات إضافية لاقتناء ٢٤ مشوش ونظام لمراقبة الدخول إلى مقر القوة الجديد.

الفرق

(١٨١,٢ دولار) (٣,٢ في المائة)

تكنولوجيا المعلومات

٣٤ - نجم الفرق في المقام الأول عن زيادة الاحتياجات لاقتناء معدات إضافية ومجموعات برامجيات منها برمجيات الرصد سيسكو و Network Control Center المستخدمة لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة في المرافق الجديدة لمقر القوة الموسع. وجرى تعويض الاحتياجات الإضافية عن طريق انخفاض الاحتياجات من قطع الغيار واللوازم بسبب انخفاض عدد الخوادم من ٧٢ في الفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى ٥٥ في الفترة ٢٠٠٩/٢٠١٠، نتيجة لتنفيذ مشروع فرضنة الخوادم.

الفرق

١ ٨٢٧,٢ دولار ٢٧,٤ في المائة

الخدمات الطبية

٣٥ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض احتياجات السداد إلى الحكومات المساهمة بقوات عن الدعم الذاتي الناتج عن إعادة المبكرة للوطن لمستشفى من المستوى الثاني مملوك للوحدات.

الفرق

٩٠٩,٢ دولار ١٦,٢ في المائة

المعدات الخاصة

٣٦ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى ما يلي: (أ) انخفاض احتياجات السداد إلى الحكومات المساهمة بقوات عن الدعم الذاتي، بسبب إلغاء بعض الوحدات أو تأخر نشرها أو إعادتها المبكرة إلى الوطن، وانخفاض متوسط نشر الأفراد العسكريين في فرقة العمل البحرية.

الفرق

اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	٥٨٢,٩ دولار	١١,٧ في المائة
----------------------------------	-------------	----------------

٣٧ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات إلى: (أ) الأرياء الرسمية والأعلام والشارات، بسبب انخفاض متوسط نشر أفراد الوحدات العسكرية؛ (ب) المطالبات والتسويات المتنوعة، بسبب إكمال عدد أقل من المطالبات عما كان متوقعا أصلا؛ (ج) لوازم كشف الألغام وتطهيرها، بسبب نقل تنسيق إجراءات مكافحة الألغام إلى القوات المسلحة اللبنانية.

خامسا - الإجراءات التي يُطلب إلى الجمعية العامة اتخاذها

٣٨ - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها فيما يتعلق بتمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هو البت في كيفية التصرف فيما يلي:

(أ) الرصيد غير المربوط وقدره ٤٧ ٦٨٨ ٤٠٠ دولار فيما يخص الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠؛

(ب) الإيرادات الأخرى للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ والبالغة ١٠٠ ٢٦٣ ١٥٠ دولار والآتية من إيرادات الفوائد (٢٠٠ ٩٢٤ ٩ دولار)، والإيرادات الأخرى/المتنوعة (١ ٤١٣ ٠٠٠ دولار)، وإلغاء التزامات الفترة السابقة (٢٠٠ ٩٢٧ ٣ دولار)، مخصوما منها تسويات خاصة بالفترة السابقة (١ ٣٠٠ دولار).