

Distr.: General
11 December 2012
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السابعة والستون

البند ١٥٨ (ب) من جدول الأعمال

تمويل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق

الأوسط: قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

أداء ميزانية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للفترة من ١ تموز/يوليه
٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢

تقرير الأمين العام

المحتويات

الصفحة

٣	موجز
٦	أولا - مقدمة
٦	ثانيا - أداء الولاية
٦	ألف - لمحة عامة
٧	باء - تنفيذ الميزانية
٩	جيم - مبادرات دعم البعثة
١٢	دال - التعاون الإقليمي للبعثة
١٣	هاء - أطر الميزنة القائمة على النتائج



الرجاء إعادة استعمال الورق

130213 300113 12-64349 (A)



٣٧		ثالثاً - أداء الموارد
٣٧		ألف - الموارد المالية
٣٨		باء - معلومات موجزة عن عمليات إعادة التوزيع في جميع الفئات
٣٩		جيم - نمط الإنفاق الشهري
٤٠		دال - الإيرادات والتسويات الأخرى
٤٠		هاء - النفقات المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والدعم الذاتي
٤١		واو - قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية
٤١		رابعاً - تحليل الفروق
٤٧		خامساً - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها
		سادساً - موجز إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التي أقرتها الجمعية العامة
٤٧		ألف - اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

رُبط مجموع نفقات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ بالهدف المتوخى من القوة، بواسطة عدد من أطر الميزنة القائمة على النتائج التي تم تصنيفها بحسب عنصري العمليات والدعم.

وفي إطار عنصر العمليات، واصلت القوة، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، أنشطتها التنفيذية اليومية في البر والبحر، المتمثلة في عمليات تسيير الدوريات، ومناورات اختبار القدرات، وعمليات الاعتراض البحري، والأنشطة التدريبية. وداومت القوة أيضا على الاتصال والتنسيق مع الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي وعلى أداء المهام التي تضطلع بها في إطار المنتدى الثلاثي بمشاركة الطرفين.

وفي إطار عنصر الدعم، خفضت القوة استخدامها لوقود مولدات الكهرباء من خلال العمل بنظم أكثر كفاءة لحقن الوقود، وتابعت تنفيذ المبادرات البيئية، واستحدثت برنامجا لصيانة المركبات داخليا، وواصلت تقديم الدعم إلى مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت العمليات التي تضطلع بها القوة تسير بانتظام تنفيذاً لولايتها المتمثلة فيما يلي: التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إحلال السلم والأمن الدوليين في جنوب لبنان، ومساعدة حكومة لبنان على كفالة إعادة بسط سلطتها في جنوب لبنان، ورصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة الجيش اللبناني أثناء نشره في جميع أنحاء جنوب لبنان بالتوازي مع انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي ودعم ذلك النشر، وكفالة احترام الخط الأزرق، ومساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها.

وبلغ مجموع نفقات القوة للفترة ٢٠١٢/٢٠١١ ما مقداره ٥٤٥,٣ مليون دولار، وهو ما يمثل معدل استخدام للموارد بنسبة ١٠٠ في المائة تقريبا (مقارنة بمجموع النفقات البالغ ٥١٨,٧ مليون دولار للفترة ٢٠١١/٢٠١٠ ومعدل استخدام بنسبة ١٠٠ في المائة تقريبا).

ويعزى أساسا الرصيد الحر البالغ ٤٠٠ ١٦٧ دولار إلى انخفاض الاحتياجات الخاصة بالوحدات العسكرية، بسبب حالات التأخر في النشر المقرر للوحدات العسكرية، والإعادة المبكرة إلى الوطن لوحدتين عسكريتين، وانخفاض متوسط نشر أفراد الوحدات العسكرية. وقبل ذلك جزئيا باحتياجات إضافية تتعلق بالموظفين المدنيين، نتيجة لارتفاع متوسط نشر الموظفين الدوليين عما كان مقصرا، وتنقيح جداول مرتبات الموظفين الوطنيين اعتبارا من ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، كما تتعلق بالتكاليف التشغيلية، وهو ما يعزى في المقام الأول إلى ارتفاع التكاليف الفعلية لوقود الديزل ووقود الطائرات عما كان مقدرا في الميزانية.

وكانت مستويات الموارد البشرية من حيث شغل أفراد الوحدات العسكرية للوظائف أدنى مما كان مقصرا (بلغ المتوسط الفعلي ٩٩٥ ١١ فردا مقارنة بالمتوسط المقرر، وقدره ١٢ ٣٠٠ فرد)، وذلك بسبب الإعادة المبكرة إلى الوطن لوحدتين عسكريتين وحالات التأخير في نشر وحدتين عسكريتين. وفيما يتعلق بالموظفين المدنيين، كان متوسط شغل الموظفين الدوليين للوظائف أعلى مما كان مقصرا (بلغ المتوسط ٣٤٩ موظفا مقارنة بالمتوسط المقرر، وقدره ٣٣٠ موظفا).

أداء الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢.)

الفرق				الفئة
الاعتماد	النفقات	المبلغ	النسبة المئوية ^١	
٣١٢ ٥٧٨,٤	٢٩٦ ٦٥١,٧	١٥ ٩٢٦,٧	٥,١	الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة
٩٨ ٦٥٥,٦	١١٢ ٦٨٦,٤	(١٤ ٠٣٠,٨)	(١٤,٢)	الموظفون المدنيون
١٣٤ ٢٣٦,٦	١٣٥ ٩٦٥,١	(١ ٧٢٨,٥)	(١,٣)	التكاليف التشغيلية
٥٤٥ ٤٧٠,٦	٥٤٥ ٣٠٣,٢	١٦٧,٤	—	إجمالي الاحتياجات ^٢
١٢ ٢٨٧,٤	١٣ ٣٧٥,٢	(١ ٠٨٧,٨)	(٨,٩)	الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٥٣٣ ١٨٣,٢	٥٣١ ٩٢٨,٠	١ ٢٥٥,٢	٠,٢	صافي الاحتياجات
—	—	—	—	التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)
٥٤٥ ٤٧٠,٦	٥٤٥ ٣٠٣,٢	١٦٧,٤	—	مجموع الاحتياجات ^٢

(أ) يدل الرمز “—” على صفر أو أقل من ٠,١ في المائة.

أداء الموارد البشرية من حيث شغل الوظائف

الفئة	المعتمد ^(أ)	القوام الفعلي (المتوسط)	معدل الشغور (النسبة المئوية) ^(ب)
الوحدات العسكرية	١٥ ٠٠٠	١١ ٩٩٥	٢٠,٠
الموظفون الدوليون	٣٧١	٣٤٩	٥,٩
الموظفون الوطنيون	٧٢٧	٦٦١	٩,١
الوظائف المؤقتة ^(ج)			
الموظفون الدوليون	٣	٣	—

(أ) يمثل أعلى مستوى للقوام المأذون به.

(ب) استناداً إلى المعدل الشهري لشغل الوظائف والقوام الشهري المعتمد.

(ج) تمول في إطار المساعدة المؤقتة العامة.

ويرد في الفرع الخامس من هذا التقرير الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها.

أولا - مقدمة

١ - حددت ميزانية الإنفاق على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ في تقرير الأمين العام المؤرخ ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١١ (A/65/756). بمبلغ إجماليه ٥٤٢ ٧٨٥ ٧٠٠ دولار (صافيه ٤٨٧ ٦٠٠ ٥٣٠ دولار). وغطت الميزانية تكاليف نشر ١٥ ٠٠٠ فرد من أفراد الوحدات العسكرية و ٣٧٥ موظفا دوليا (عما في ذلك ٣ وظائف مؤقتة) و ٧٢٦ موظفا وطنيا.

٢ - وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها ذي الصلة المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١١ (A/65/743/Add.9) بأن تخصص الجمعية العامة مبلغا إجماليه ٥٤٢ ٦٥٢ ٥٠٠ دولار للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢.

٣ - وخصصت الجمعية العامة، بقرارها ٣٠٣/٦٥، مبلغا إجماليه ٤٧٠ ٦٠٠ ٥٤٥ دولار (صافيه ٢٠٠ ١٨٣ ٥٣٣ دولار) للإنفاق على القوة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢. وقُسم المبلغ الكلي إلى أنصبة مقررّة على الدول الأعضاء.

ثانيا - أداء الولاية

ألف - لمحة عامة

٤ - أنشأ مجلس الأمن ولاية القوة في قراره ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨)، ووسع نطاقها في قراره ١٧٠١ (٢٠٠٦)، ومددها في قراراته اللاحقة. وحدد المجلس الولاية المتعلقة بفترة الأداء في قراره ١٩٧٣ (٢٠١٠) و ٢٠٠٤ (٢٠١١).

٥ - والقوة مكلفة بمساعدة مجلس الأمن في تحقيق هدف عام هو إعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في جنوب لبنان.

٦ - وفي إطار هذا الهدف العام، أسهمت القوة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في تحقيق عدد من الإنجازات، من خلال تنفيذ نواتج رئيسية ذات صلة، تبين في الأطر الواردة أدناه المجموعة حسب عنصري العمليات والدعم.

٧ - ويقيّم هذا التقرير الأداء الفعلي قياسا إلى أطر الميزنة المقررة القائمة على النتائج، المبينة في ميزانية الفترة ٢٠١١/٢٠١٢. ويقارن تقرير الأداء، بصفة خاصة، مؤشرات الإنجاز الفعلية، أي مدى التقدم المحرز فعلا خلال الفترة المشمولة بالتقرير قياسا إلى الإنجازات المتوقعة، بمؤشرات الإنجاز المقررة، كما يقارن النواتج المنجزة فعلا بالنواتج المقررة.

باء - تنفيذ الميزانية

٨ - خلال الفترة ٢٠١١/٢٠١٢، واصلت القوة أنشطتها التنفيذية العادية المتمثلة في رصد وقف الأعمال العدائية ومساعدة الجيش اللبناني على كفالة خلو منطقة عملياته من أي وجود غير مأذون به للمسلحين والعتاد والأسلحة من خلال الاضطلاع بأنشطة الدوريات المنتظمة والجهود الرامية إلى منع انتهاكات الخط الأزرق، فضلا عن عدد كبير من الأنشطة التنفيذية المنسقة مع الجيش اللبناني. وشملت الأنشطة المشتركة أيضا مناورات لاختبار القدرات وأنشطة تدريبية في البر والبحر، بما في ذلك مناورة مشتركة بالمدفعية، في حين ركزت أنشطة أخرى على قدرات الجانبين في مجالات التعامل مع الأجهزة المتفجرة المرتجلة، وعمليات البحث والإنقاذ في البحر، ونظم الاتصالات والمعلومات وإجراءات التوعية الأمنية. ونفذت القوة، من جانبها، دوريات آلية وراحلة يوميا، بالإضافة إلى دوريات منتظمة بالهليكوبتر وغير ذلك من الأنشطة التنفيذية. وفي أيار/مايو ٢٠١٢، نقل الجيش اللبناني مؤقتا كتيبة واحدة من قطاع جنوب الليطاني إلى مكان آخر في البلد. غير أن الجيش اللبناني واصل تعاونه القوي مع القوة وظل عدد الأنشطة المنسقة بين الجانبين في نفس المستوى عموما.

٩ - وظلت القوة تركز على الحفاظ على الهدوء على امتداد الخط الأزرق. وفي بعض المناسبات التي تصاعدت فيها حدة التوترات على امتداد الخط الأزرق، ولا سيما في مناطق مزارع شبعا وكفر كلا وبليدا (القطاع الشرقي)، تدخلت القوة بسرعة لترفع فتيل الحالة من خلال ترتيباتها في مجال الاتصال والتنسيق.

١٠ - وواصلت فرقة العمل البحرية تسيير الدوريات وإجراء عمليات الاعتراض البحري، مع زيادة التركيز على عمليات الاعتراض البحري المشتركة مع البحرية اللبنانية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، تولت البرازيل قيادة فرقة العمل البحرية، ووفرت سفينة قيادة بحرية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كثفت فرقة العمل البحرية أنشطة الرصد التي تضطلع بها في أجزاء معينة من منطقة العمليات البحرية. ونظمت القوة والقوات البحرية اللبنانية حلقات عمل وأنشطة تدريبية في البحر على متن وحدات فرقة العمل لضباط لبنانيين من الرتب الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مناورات مدتها خمسة أيام لعمليات اعتراض بحري في خمس مناسبات مع بحرية الجيش اللبناني.

١١ - وعملا بقرار مجلس الأمن ٢٠٠٤ (٢٠١١)، أجري استعراض استراتيجي للقوة ونقل النتائج الرئيسية التي تمخضت عنه في رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن (S/2012/151). وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الثلاث المحددة في الاستعراض، واصلت القوة العمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في إطار حوار استراتيجي، يهدف إلى زيادة

قدرات الجيش اللبناني، ليس فقط كشرط مسبق لتولي المراقبة الأمنية الفعالة والمستدامة في منطقة العمليات والمياه الإقليمية اللبنانية، وإنما أيضا بوصف ذلك عنصرا أساسيا لدعم الخطوات المتخذة نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وقد وضع الجيش اللبناني، بدعم من القوة، مشروع خطة للحوار الاستراتيجي تقدم تفاصيل عن تنظيمه من مستوى الفصيلة إلى مستوى اللواء وعن المعدات والمواد اللازمة لرفع مستوى قدراته، بما في ذلك في البحر. وتقدم الخطة جدولاً زمنياً عاماً للوصول إلى القدرة التنفيذية الكاملة للجيش اللبناني ونشره في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وقدمت القوة الدعم لوضع عقيدة واستراتيجية التنسيق المدني - العسكري في الجيش اللبناني من خلال تنظيم سلسلة من حلقات العمل، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، وبناء القدرات في مجالي التأهب للطوارئ والحد من أخطار الكوارث.

١٢ - وحافظت القوة على مستوى عالٍ من الاتصال والتنسيق مع كل من الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، بهدف الحفاظ على وقف الأعمال العدائية ومنع وقوع انتهاكات لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦). وواصل المنتدى الثلاثي عقد اجتماعاته بوتيرة شبه شهرية، وكذلك حسب الاقتضاء، وكان لديه المرونة في مناقشة طائفة أوسع من المسائل بناء على طلب الأطراف، لا سيما مسائل الأمن البحري التي وافق الطرفان على مناقشتها من خلال الآلية الثلاثية. وسعت القوة إلى توسيع مفهوم الإجراءات الخاصة ليشمل مناطق جديدة واقعة على امتداد الخط الأزرق ويسرت إجراء عدد من التدابير البناءة والعملية على أرض الواقع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استقرار الحالة على امتداد الخط الأزرق، وإبطال الذرائع وإزالة أسباب الاحتكاك الممكنة، ومنع وقوع الحوادث في المستقبل، وبناء الثقة.

١٣ - وتواصلت عملية وضع علامات مرئية لتحديد الخط الأزرق من خلال وضع العلامات على النقاط غير الخلافية، وتماشيا مع توصيات الاستعراض الاستراتيجي، دعت القوة الطرفين إلى إعادة النظر في النقاط التي تعتبر حتى الآن خلافية أو إشكالية. وفي الاجتماع الثلاثي الذي عقد في ٩ أيار/مايو ٢٠١٢، اتفق على أن تجري القوة مشاورات ثنائية مع الطرفين لاستكشاف إمكانية التوصل إما إلى اتفاق على مواصلة وضع العلامات، أو إلى تفاهم مشترك بشأن قواعد الاشتباك أو الترتيبات الأمنية في المناطق التي يختلف فيها الطرفان بشأن علامات تحديد الخط الأزرق. وواصلت القوة جهودها الرامية إلى تيسير انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من شمال قرية العجر. ولم يحرز أي تقدم في إنشاء مكتب للقوة في تل أبيب.

١٤ - وتسعى القوة، بالتشاور مع إدارة عمليات حفظ السلام، إلى تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة القدرة العسكرية للقوة التي أجريت في عام ٢٠١١، من أجل خفض حجم القوة دون تقليص قدرتها، بحيث تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها بما يتسق مع الأولويات التي حددها الاستعراض الاستراتيجي.

١٥ - وواصل الموظفون المدنيون في القوة تقديم المشورة والتوجيه السياسيين إلى العنصر العسكري والاضطلاع بعدد متزايد من أنشطة الشؤون المدنية وأنشطة الإعلام والتوعية. وجرى تعزيز بسط سلطة الحكومة في جنوب لبنان من خلال أنشطة التوعية المشتركة والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالمسائل التقنية ذات الصلة بتقديم الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية وإدارة النفايات والحصول على الخدمات البيطرية. وقدمت القوة المساعدة إلى البلديات المحلية في استكشاف إمكانيات التمويل البديلة وفي تأمين التمويل من الجهات المانحة دعماً للمشاريع المجتمعية. وواصلت القوة بناء الثقة مع السكان المحليين من خلال تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة المتعلقة بالتنمية عن طريق الخدمات المجتمعية والمشاريع الصغيرة ذات الأثر السريع. وقدم أفراد مدنيون وعسكريون متخصصون من القوة الدعم إلى الوحدات فيما يتعلق بالوصول إلى السكان المحليين باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الإعلامية، بما في ذلك المنتجات المسجلة على أشرطة فيديو والمنتجات الإذاعية والمطبوعة، بهدف كفالة إيجاد فهم أفضل لولاية القوة وأنشطتها.

١٦ - وواصل الطرفان التزامهما التام بالمهام المنوطة بالقوة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦). وجرى تبادل لإطلاق النار بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي على امتداد نهر الوزاني في آب/أغسطس ٢٠١١. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت حادثتا إطلاق صواريخ من منطقة عمليات القوة وهجومان بقنابل مزروعة على جانب الطريق على جنود القوة، وقع أحدهما داخل منطقة عمليات القوة. وكانت هناك أيضاً فترات أخرى تزايدت فيها حدة التوتر بسبب التطورات الجارية في المنطقة بأسرها، مما اضطر العنصر العسكري في القوة إلى العمل بأقصى طاقته.

جيم - مبادرات دعم البعثة

١٧ - في الفترة ٢٠١١/٢٠١٢، بلغ متوسط القوام العسكري للقوة ٩٩٥ ١١ فرداً بمن فيهم ٤٩٣ امرأة. وقد تألف العنصر المدني في المتوسط من ٣٥٢ موظفاً دولياً (منهم ٣ موظفين في وظائف مؤقتة) و ٦٦١ موظفاً وطنياً (منهم ٢٤ موظفاً فنياً وطنياً).

١٨ - ومقارنة بالفترة ٢٠١٠/٢٠١١، أظهرت القوة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحسناً في معدلات الشغور الفعلية في ما يخص جميع فئات الموظفين المدنيين. ويقدم الجدول الوارد أدناه معلومات عن متوسط معدلات الشغور في ما يخص جميع فئات الموظفين خلال الفترة ٢٠١١/٢٠١٢، مقارنة بالمتوسط الفعلي لمعدلات الشغور خلال الفترة ٢٠١٠/٢٠١١ ومعدلات الشغور المدرجة في الميزانية للفترة ٢٠١١/٢٠١٢.

(النسبة المئوية)

معدلات الشغور الفعلية للفترة ٢٠١٠/٢٠١١	معدلات الشغور المدرجة في الميزانية للفترة ٢٠١١/٢٠١٢	معدلات الشغور للفترة ٢٠١١/٢٠١٢	فئة الموظفين
٢١	١٨	٢٠	الأفراد العسكريون
١٧	١١	٦	الموظفون الدوليون
١١	٩	٩	الموظفون الوطنيون من فئة الخدمات العامة
٣٠	٣٣	١٧	الموظفون الفنيون الوطنيون

١٩ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت القوة ارتفاعاً في متوسط معدل الشغور، حيث بلغ ذلك المعدل ٢٠ في المائة للأفراد العسكريين، مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية، وقدره ١٨ في المائة، وقد نجم ذلك أساساً عن إعادة ٥٤٠ فرداً من أفراد الوحدات إلى الوطن، وحدوث تأخيرات في نشر وحدتين عسكريتين. ومن ناحية أخرى، فإن معدل الشغور الفعلي للموظفين المدنيين، البالغ ٦ في المائة، كان أقل من عامل الشغور المدرج في الميزانية، البالغ ١١ في المائة. وفي حين أن معدل الشغور الفعلي، البالغ ٩ في المائة، للموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة، كان متماشياً مع عامل الشغور المدرج في الميزانية، فإن معدل الشغور الفعلي، البالغ ١٧ في المائة، للموظفين الفنيين الوطنيين كان أقل من عامل الشغور المدرج في الميزانية، وقدره ٣٣ في المائة.

٢٠ - وعلى وجه العموم، حققت البعثة الأهداف المحددة فيما يتعلق بالموارد البشرية في خطة عملها لتلك الفترة، التي اقتضت أموراً من بينها تخفيض معدلات الشغور، وتحسين تمثيل المرأة في جميع الفئات، والنهوض بتمثيلها في الرتب العليا. وفيما يتعلق بتحسين تمثيل المرأة في جميع الفئات، حققت القوة نسبة ٣٠ في المائة تقريباً للموظفين الدوليين ونسبة ٢٥ في المائة تقريباً للموظفين الوطنيين. وبلغت النسبة المئوية لتمثيل المرأة في الرتبة ف-٥ والرتب العليا ١٢ في المائة.

٢١ - وواصلت القوة تقييد استخدام الوقود وتنفيذ تدابير للتوفير فيه، مما أدى إلى انخفاض في استهلاك وقود المركبات نسبته ٩,٤ في المائة، دون أن ينال ذلك من تحركات القوة وفعالية عملياتها. وإضافة إلى ذلك، فقد أدى الأخذ بنظام أكثر كفاءة لحقن الوقود للمولدات الكهربائية المملوكة للأمم المتحدة إلى تحقيق زيادة في كفاءة الوقود بنسبة ٢٠ في المائة. وعلى غرار الفترات السابقة، ظلت علب حصص الإعاشة المركبة/الوجبات الجاهزة تُستهلك بأكملها حسب دورة صلاحيتها.

٢٢ - واستمرت القوة في تنفيذ المبادرات البيئية عن طريق ترتيب معمول به مع أحد الموردين لجمع المواد القابلة للتدوير من منطقة العمليات وإعادة تدويرها على نفقته الخاصة دون أن تتكبد القوة أي تكلفة. وشمل الترتيب نقل المواد القابلة للتدوير، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية سواء الحكومية أو غير الحكومية، وذلك كوسيلة لمساعدة البلديات المحلية. وواصلت لجنة البيئة والتخضير في القوة تنفيذ استراتيجية بيئية وأوصت باتخاذ إجراءات مع التركيز بوجه خاص على المجالات التي يمكن أن تتحقق فيها عائدات ملموسة باستثمار منخفض للموارد، بما في ذلك تشييد محطات للحماة وتركيب ألواح شمسية، وجمع ونقل المواد القابلة للتدوير. وقامت القوة أيضا بصيانة ١١ محطة لتنقية المياه في ٨ مواقع.

٢٣ - وفي ما يتعلق بأمن أفراد القوة وسلامتهم، داومت القوة خلال الفترة المشمولة بالتقرير على مراجعة خططها الأمنية والتدابير التي تأخذ بها لتخفيف المخاطر. وعقدت القوة دورات تدريبية لتوعية أفرادها بشؤون السلامة، وقامت بتنفيذ أعمال لحماية منشآتها وأصولها.

٢٤ - وتشمل العوامل الرئيسية التي أدت إلى الفروق القائمة بين الميزانية المعتمدة وبين استخدام الموارد خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما يلي: (أ) التأخير في نشر وحدتين عسكريتين، وإعادة وحدتين عسكريتين إلى الوطن مبكرا، وارتفاع متوسط معدل الشغور الفعلي للأفراد العسكريين (٢٠ في المائة مقابل المعدل المدرج في الميزانية، وقدره ١٨ في المائة)؛ (ب) تنقيح جداول مرتبات الموظفين الوطنيين اعتبارا من ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠؛ (ج) انخفاض معدل الشغور الفعلي للموظفين الدوليين (٦ في المائة مقابل المعدل المدرج في الميزانية، وقدره ١١ في المائة)؛ (د) ارتفاع متوسط تكلفة وقود الديزل بنسبة ٤٧,٦ في المائة، إذ يبلغ السعر المدرج في الميزانية ٠,٦٣ دولار للتر الواحد مقارنة بالتكلفة الفعلية البالغة ٠,٩٣ دولار للتر الواحد؛ (هـ) زيادة في متوسط تكلفة وقود الطيران بنسبة ٤٣,١ في المائة، إذ يبلغ السعر المدرج في الميزانية ٠,٦٥ دولار للتر الواحد مقارنة بالتكلفة الفعلية البالغة ٠,٩٣ دولار للتر الواحد.

٢٥ - وقررت الإدارة عدم نقل محطة الوقود والمخزون الاحتياطي الاستراتيجي إلى معسكر غرين هيل، نظرا لإعادة ترتيب الأولويات من الموارد لتلبية احتياجات أكثر أهمية للعمليات. وإضافة إلى ذلك، قررت القوة نقل الدار الخاصة بها في بيروت إلى موقع أكثر أمنا، حسب ما أوصى به التقييم الأمني لمنطقة شمال نهر الليطاني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت القوة العمل بدورة للخدمة الممددة لأسطول مركباتها، وكذلك برنامج لإصلاح المركبات وصيانتها داخليا. وواصلت القوة استخدام شاحنات مملوكة للأمم المتحدة لنقل الشحنات من بيروت (الميناء والمطار) إلى وجهات مختلفة في منطقة العمليات. وفي مجال الاتصالات، ازدادت موثوقية وتوافر خدمات الربط (بالألياف) التي يؤمنها الخط المستأجر بين القوة وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، بإيطاليا.

دال - التعاون الإقليمي للبعثة

٢٦ - واصلت القوة توسيع نطاق تعاونها الوثيق مع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام الموجودة في المنطقة وأبقت على تعاونها وتنسيقها مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. وتعاونت أيضا تعاوننا وثيقا مع جميع الأطراف المعنية لتخفيف حدة التوترات في منطقة عملياتها، وخاصة على طول الخط الأزرق.

٢٧ - وواصلت القوة القيام بدور مركز التنسيق الإقليمي في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسلوك والانضباط، وفيرس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأنشطة الرقابية، وذلك فيما يخصها ويخص قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات. واستمر إعداد وتنفيذ خطط تنسيق إقليمية تتماشى وأهداف القوة، مع مراعاة الولايات المحددة المنوطة بكل عملية. وتم تعزيز التنسيق والتعاون بين عمليات حفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط بغية تحقيق قدر أكبر من التأزر في استخدام الموارد. وفي هذا السياق، نفذت البعثات الإقليمية بشكل جماعي خطة مشتركة لإدارة المعلومات، وأنشأت مستودعا مركزيا للبعثات لتخزين المعلومات واسترجاعها، واعتمدت تطبيقا مشتركا لمكتب الخدمات، وأتبعت نهجا للاتصال الهاتفي باستخدام بروتوكولات الإنترنت، وواصلت تحسين النهج الإقليمي للتعامل مع الاحتياجات من قطع الغيار على صعيد مركزي.

٢٨ - وعززت القوة تنسيقها مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان على الصعيد الاستراتيجي/القيادي وعلى صعيد العمل، وشاركت في اجتماعات فريق الأمم المتحدة القطري، بما في ذلك في أربعة أفرقة عاملة متكاملة، لضمان اتباع نهج أكثر اتساقا إزاء الحالة العامة في جنوب لبنان والحالة الأمنية في منطقة عمليات القوة. كذلك أقامت القوة اتصالات مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع الحكومة المضيفة، والجيش اللبناني، ومنظمات المجتمع المدني، بشأن مشاريع ومبادرات محددة لجنوب لبنان، بما في ذلك مشاريع ومبادرات لحماية الطفل، والحد من مخاطر الكوارث، وتحسين معدل استبقاء التلاميذ في المدارس، والوعي البيئي. وإضافة إلى ذلك، شاركت القوة في اجتماعات التنسيق المشتركة بين الوكالات المخصصة لجنوب لبنان، التي نُظمت تحت رعاية المنسق المقيم للأمم المتحدة، إلى جانب الأفرقة العاملة المواضيعية المعنية بالمياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وسبل العيش. وتواصلت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتماعات تنسيق المشاريع والبرامج مع الجهات المانحة الدولية، ومع المنظمات الوطنية غير الحكومية العاملة في جنوب لبنان.

هاء - أطر الميزنة القائمة على النتائج

العنصر ١: العمليات

٢٩ - في إطار عنصر العمليات، واصلت القوة القيام بأنشطة عملياتها اليومية بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الجيش اللبناني. وشملت الأنشطة القيام بأعمال الدورية الاعتيادية مستخدمة الدوريات الآلية والدوريات الراجلة، وإقامة سبع نقاط تفتيش مشتركة على طول نهر الليطاني، وتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة إطلاق الصواريخ في المناطق القريبة من الخط الأزرق، والقيام بتدريبات على تطوير القدرات وأنشطة تدريبية برا وبحرا، والاضطلاع بعمليات البحث والإنقاذ في البحر. وواصلت القوة تقديم المساعدة إلى الجيش اللبناني في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو لأعتدة أو أسلحة. واتخذت أيضا جميع ما يلزم من إجراءات في حدود قدراتها لكفالة ألا تُستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع. وواصلت فرقة العمل البحرية تنفيذ ولايتها المزدوجة المتمثلة في إجراء عمليات الاعتراض البحري وتدريب القوات البحرية اللبنانية. واستجابة لطلبات السلطات البحرية اللبنانية، كثفت فرقة العمل البحرية أيضا أنشطة الرصد التي كانت تقوم بها في أجزاء معينة من منطقة العمليات البحرية لمنع عمليات التهريب المشتبه بها.

٣٠ - وداومت القوة على الاتصال والتنسيق مع الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي على أرفع مستوى مقرر لها. وقد برهن الطرفان على الدوام على استعدادهما للمشاركة على نحو بناء في جهود القوة الرامية إلى معالجة الأمور الخلافية وتخفيف حدة التوتر. واستمر المنتدى الثلاثي الذي تتولى القوة إدارته وتيسر اجتماعاته، والذي يضم ممثلين من الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، في عقد اجتماعاته الشهرية. ويشكل المنتدى الثلاثي الآلية المركزية للاتصال والتنسيق، كما أنه وسيلة لمعالجة المسائل العملية والأمنية، بما في ذلك انتهاكات قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦).

الإنجاز المتوقع ١-١: تهيئة بيئة مستقرة وآمنة في جنوب لبنان

مؤشرات الإنجازات المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
عدم حدوث غارات جوية وبحرية وبرية وحوادث إطلاق النار عبر الخط الأزرق	٨٩١ ١ انتهاكا جويًا و ٩٤ انتهاكا بريًا للخط الأزرق؛ وحالة حرق واحدة لوقف الأعمال العدائية - وهي تبادل لإطلاق النار بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش اللبناني جنوب قرية العجر على طول نهر وزاني؛ وخمس حوادث رشق بالحجارة عبر الخط الأزرق وحادث إطلاق صواريخ؛ وظل لجيش الدفاع الإسرائيلي وجود في الجزء الشمالي من قرية العجر (شمال الخط الأزرق)، وهو ما يشكل انتهاكا مستمرا
نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك الجزء الواقع شمال الخط الأزرق من قرية العجر ومنطقة أخرى متاخمة له شمال الخط الأزرق	نشر الجيش اللبناني ثلاثة ألوية مشاة ثقيلة وكتيبتين في جميع أنحاء منطقة العمليات، باستثناء الجزء الشمالي من قرية العجر والمنطقة المتاخمة له. وفي أيار/مايو ٢٠١٢، أعاد الجيش اللبناني نشر كتيبتين في أماكن أخرى، وأبقى ثلاثة ألوية في منطقة عمليات القوة
حلّو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي أفراد مسلحين وأسلحة وعتاد، عدا ما يوجد منها بحوزة الجيش اللبناني والقوة	شُن هجوم بجهاز متفجر مرتجل استهدف دورية تابعة للقوة في منطقة العمليات قرب مدينة صور؛ ووقعت ٤ انفجارات استهدفت مؤسسات تجارية في مدينة صور؛ و ١٤ حالة حمل سلاح دون ترخيص في منطقة عمليات القوة
مشاركة كلا الطرفين في اجتماعات ثلاثية والمحافظة على ترتيبات الاتصال والتنسيق	أنجز؛ عقدت ١٠ اجتماعات ثلاثية خلال الفترة المشمولة بالتقرير

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
إنجاز ٤٨٠ ١ ٢٠٠ يوماً من عمل أفراد الدوريات المتنقلة، على أن تتضمن قدرة احتياطية وقدرة على الرد السريع لاستطلاع مناطق التوتر والاستكشاف والتدخل، عند الاقتضاء، في حالات الأزمات لدعم الوحدات الأخرى (١٠ جنود × ٣٢٨ دورية × ٣٦٦ يوماً)	١ ١٢٥ ٨٠٠	يوم عمل لأفراد الدوريات المتنقلة نجم نقصان الناتج عن سحب كتيبة واحدة (وهو ما أنجز في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١) ودمج كتيبة واحدة في احتياطي قائد القوة
إنجاز ٠٣٤ ٦٩٥ يوماً من عمل الأفراد في مراكز المراقبة المزودة بجنود (٧ جنود لكل مركز × ٣ نوبات لكل مركز × ٨٣ مركز مراقبة دائم) بما في ذلك المراكز الدائمة التابعة للأمم المتحدة، وعددها ٦٢ مركزاً × ٣٦٦ يوماً، و ٣ جنود لكل مركز × ٥٢ مركزاً عارضاً/مؤقتاً × ٣٦٦ يوماً)	٦٥٩ ١١٣	يوماً من عمل الأفراد في مراكز المراقبة المزودة بجنود في ٦١ مركز مراقبة تُشغل لمدة ٢٤ ساعة في اليوم و ٤٨ مركزاً مؤقتاً تُشغل لمدة تتراوح ما بين ٣ ساعات و ٢٤ ساعة في اليوم نجم انخفاض عدد مراكز المراقبة عن تقليص وإعادة تصنيف المراكز، وكذلك عن سحب كتيبة واحدة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١
٥٠٠ ساعة طيران للدوريات الجوية تتعلق بدوريات الخط الأزرق وطلعات الاستطلاع داخل منطقة العمليات	٣٨١	ساعة طيران للدوريات والاستطلاع على الخط الأزرق يعزى نقصان الناتج إلى قيام بلد مساهم بسحب طائراته الهليكوبتر في شباط/فبراير ٢٠١٢
١ ٥٠٠ ساعة طيران من أجل التحقيق في الحوادث والتحركات العملياتية لنقل عتاد القتال، والاستطلاع، ومهام القيادة والسيطرة، والاتصال، والتدريب	١ ١٨٨	ساعة طيران نجم نقصان الناتج عن الجهود التي تبذلها القوة للاستعانة بالنقل البري أينما أمكن، إضافة إلى التقليل من استخدام العتاد الجوي
١ ٨٣٢ يوم عمل لزوارق الدوريات البحرية لرصد الحدود البحرية اللبنانية، بما في ذلك مناورات عملياتية مشتركة مع الجيش اللبناني (٣ فرقاً في المتوسط في ٢٧٥ يوم عمل للدوريات البحرية؛ و ٤ زوارق دوريات في المتوسط في ١٨٣ يوم عمل للدوريات البحرية؛ ومركب واحد للتزويد بمؤن المعارك في ٢٧٥ يوماً من العمل في البحر)	١ ٠٠٧	أيام عمل لزوارق الدوريات البحرية يعزى نقصان الناتج إلى انخفاض عدد الزوارق المتوافرة لفرقة العمل البحرية وصغر حجمها عما كان متوقعاً، وإلى أثر الظروف المناخية القاسية على زوارق الدوريات الأصغر حجماً، التي استلزمت العودة إلى المرفأ بوتيرة أعلى، مما أثر سلباً على توقيت استجابة فرقة العمل

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
١٠٠ ساعة طيران لدوريات الاعتراض البحرية وأنشطة العمليات داخل منطقة العمليات البحرية (٣ طائرات هليكوبتر × ساعتين في اليوم × ٢٧٥ يوم من أيام العمليات)	٣٦٨	البحرية وقدرتها على تدريب قوات البحرية التابعة للجيش اللبناني ساعة طيران يعزى نقصان الناتج الفعلي عن المقرّر إلى النقص في عدد السفن من نوع الفرقاطات المزودة بطائرات هليكوبتر، مما أثر على دوريات الاعتراض البحرية وأنشطة العمليات، بما في ذلك توقيت الاستجابة والقدرة على تدريب قوات البحرية التابعة للجيش اللبناني
تنسيق الأنشطة العملية مع الجيش اللبناني، مما يشمل ما لا يقل عن ١٣ عملية مضادة لإطلاق الصواريخ، و ٣ دوريات راجلة، وإقامة ١١ نقطة تفتيش في مواقع مشتركة في اليوم	نعم	من خلال تنفيذ ما متوسطه ١٦ عملية مضادة لإطلاق الصواريخ، وإقامة ١٦ نقطة تفتيش في مواقع مشتركة، والقيام بـ ٤ أو ٥ دوريات راجلة مشتركة في اليوم
إجراء ما مجموعه ٣٧٠ من التدريبات، والحلقات الدراسية، وحلقات العمل، والمحاضرات، والدورات التدريبية المشتركة/المنسقة مع العنصرين البري والبحري في الجيش اللبناني لتحسين قدرتهما التعبوية والعملياتية، وتحسين التنسيق بين القوة والجيش اللبناني على مستوى العمليات والمستوى التعبوي تعزيزاً لفعالية العمليات المشتركة	٣	من خلال إجراء ٦٧٠ من التدريبات، والحلقات الدراسية، وحلقات العمل، والمحاضرات، والدورات التدريبية المشتركة/المنسقة مع العنصرين البري والبحري في الجيش اللبناني نجم ارتفاع الناتج عن توافر أفراد الجيش اللبناني المستعدين للقيام بالدورات التدريبية
تقديم الأمين العام ٣ تقارير إلى مجلس الأمن	٣	تقارير إضافة إلى: رسالة واحدة موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن (S/2011/488)
الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات يومياً وأسبوعياً مع الطرفين بشأن المسائل التي تستدعي اهتماماً عاجلاً والمتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)	نعم	من خلال عقد الاجتماعات وإجراء الاتصالات يومياً وأسبوعياً على المستوى الثنائي وأثناء الاجتماعات الثلاثية، وإجراء الاتصالات الخطية يومياً مع الطرفين

النواتج المقررة	أُنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
رئاسة الاجتماعات الثلاثية وتوفير خدمات دعم الأمانة لها على أساس شهري وحسب الاقتضاء	نعم	١٠ اجتماعات ثلاثية، منها ٨ اجتماعات عادية واجتماعان استثنائيان
تقديم خدمات دعم الأمانة لاجتماعات اللجنة الفرعية الثلاثية، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بالخط الأزرق، حسب الاقتضاء، وتقديم الدعم على أساس أسبوعي للعمل الميداني الرامي إلى وضع علامات أرضية مرئية على امتداد الخط الأزرق	نعم	عقدت اجتماعات ثنائية منتظمة مع كل من الطرفين على مستوى العمل بشأن المسائل المتعلقة بوضع العلامات على الخط الأزرق؛ ولم تعقد أي اجتماعات للجنة الفرعية المعنية بالخط الأزرق، لأن الاجتماعات الثنائية كانت بناءً وفعالة بما فيه الكفاية؛ وتم القيام بما مجموعه ١٩ زيارة لوضع العلامات على امتداد الخط الأزرق، إمّا مع الجيش اللبناني أو مع جيش الدفاع الإسرائيلي
القيام على أساس منتظم بعقد مؤتمرات الحوار الاستراتيجي واجتماعات أخرى رفيعة المستوى مع مسؤولي الجيش اللبناني بشأن تقوية التنسيق بين القوة والجيش اللبناني	نعم	قام الجيش اللبناني بوضع خطة الحوار الاستراتيجي وصياغتها بدعم من القوة؛ وارتفع عدد الاجتماعات المتعلقة بالحوار الاستراتيجي سواء على مستوى اللجنة الدائمة، أو الفريق التوجيهي أو اللجنة الفرعية بعد تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، نظرا لأن الأعمال التحضيرية للحوار الاستراتيجي وصياغة خطته تطلبا مزيدا من التفاعل المنتظم بين الجيش اللبناني والقوة
إجراء تحقيقات، حسب الاقتضاء، في الادعاءات بانتهاك قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)، وفي الحوادث الأخرى التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة العمليات	نعم	أجري ما مجموعه ٢٠ تحقيقا
عقد اجتماعات اتصال وتنسيق أسبوعية مع السلطات المحلية/ممثلي المجتمع المحلي ورابطات المجتمع المدني/المنظمات الشريكة بشأن المساعدة على حل المنازعات والقيام بمبادرات لبناء الثقة، وبشأن إحراز تقدم صوب تحقيق الاستقرار على المستوى المحلي	نعم	من خلال عقد ٢٠ اجتماعا في المتوسط في الأسبوع مع السلطات المدنية المحلية، وقادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين، ومع المنظمات الشعبية المحلية وممثلي المؤسسات العامة (المدارس ومراكز التنمية الاجتماعية والمستوصفات) بشأن

أُنجزت
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

مبادرات بناء الثقة، من قبيل تدريب الجماعات النسائية المحلية على الإسعافات الأولية، والاحتفال باليوم العالمي للشعر، وتنظيم حملات للمحافظة على المياه وحلقات عمل عن السياحة المستدامة

عقدت اجتماعات اتصال أسبوعية مع الجيش اللبناني وحيش الدفاع الإسرائيلي، وكبار المسؤولين اللبنانيين على الصعيد الوطني، بمن فيهم رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ووزير الدفاع، وكذلك مع السلطات والروابط اللبنانية المحلية

إضافة إلى ذلك: عقدت اجتماعات مخصصة في بيروت مع الممثلين الدبلوماسيين ومكاتب الأمم المتحدة المعنية الأخرى، وتم إلحاق موظف للاتصال السياسي بمكتب المنسق الخاص لشؤون لبنان

من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع الدول الأعضاء والبلدان المساهمة بقوات وممثلي البلدان المانحة في بيروت، وتقديم إحاطة إعلامية جماعية إلى البلدان المساهمة بقوات والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، و ٥٢ إحاطة إلى وفود الدول الأعضاء/البلدان المساهمة بقوات وغيرهم من الزوار في مقر القوة

من خلال إصدار وتوزيع ٢٦٠ موجزا صحفيا، و ٥٢ استعراضا أسبوعيا لوسائط الإعلام، و ٢٦٠ موجزا صباحيا للأخبار، وحوالي ١٩٠٠ تقرير بآخر مستجدات الأخبار للإنذار المبكر/في الوقت الحقيقي، و ٢٦٠ تحليلًا يوميًا لوسائط الإعلام، و ٥٦ إحاطة بشأن الأنشطة المتعلقة بوسائط الإعلام واتجاهات الأخبار

نعم

عقد اجتماعات، أسبوعية وحسب الاقتضاء، مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية، والممثلين الدبلوماسيين ومكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها بشأن تحسين فهم ولاية القوة ودورها وأنشطتها

نعم

تقديم إحاطات للدول الأعضاء والبلدان المساهمة بقوات والبلدان المانحة، حسب الاقتضاء، بشأن القضايا المتصلة بعمليات القوة

نعم

الرصد والتحليل اليوميان للأخبار الإقليمية ولتغطية وسائط الإعلام بشأن القوة، بما يشمل الصحف اليومية والدوريات المحلية والدولية، فضلا عن محطات التلفزيون المحلية والإقليمية، وتقديم موجزات صباحية ومسائية للأخبار يوميا، وإعداد موجزات يومية وأسبوعية لوسائط الإعلام العربية، وتحليلات أسبوعية لاتجاهات وسائط الإعلام المتعلقة بالقوة

أُنجزت
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

والتقارير الإخبارية ذات الصلة بولاية القوة

من خلال تقديم المعلومات يوميا إلى وسائط الإعلام المحلية والدولية (التلفزيون والصحافة المطبوعة)؛ وتقديم المساعدة للصحفيين بشأن الإحاطات الإعلامية؛ وتقديم نشرات يومية لآخر الأنباء من خلال الموقع الشبكي للقوة، وصفحتها على موقعي تويتر وفيسبوك؛ وتنظيم نحو ٢٦٠ مقابلة مع الإدارة العليا للقوة والمتحدثين باسمها؛ وتنظيم وتيسير ٢٩٠ زيارة لوسائط الإعلام في جميع أنحاء منطقة العمليات و ٧ زيارات مدرسية (٢٢٣ طالبا) إلى مقر القوة	نعم	القيام يوميا وأسبوعيا بتقديم معلومات بشأن القوة إلى وسائط الإعلام الدولية والمحلية، وتيسير إطلاع وسائط الإعلام على أنشطة القوة وعملياتها وتنظيم زيارات إعلامية في هذا الشأن، بما في ذلك الزيارات المنتظمة التي يلتمس طلاب الجامعات والمدارس الثانوية القيام بها إلى مقر القوة وإلى منطقة العمليات
من خلال إصدار ٤٠ نشرة صحفية وحوالي ١١٥ تصريحاً/بياناً إعلامياً باللغتين الإنكليزية والعربية؛ والتقاط وحفظ ٢ ٣٠٠ صورة تغطي أهم الأحداث التي تنظمها القوة وأهم أنشطتها ومشاريعها؛ نشر أكثر من ١ ٥٠٠ صورة عبر البريد الإلكتروني والموقع الشبكي، ومواقع فليكر وفيسبوك وتويتر، وتنظيم ثلاثة معارض للصور الفوتوغرافية في منطقة العمليات	نعم	إصدار نشرات صحفية منتظمة لإطلاع وسائط الإعلام على مستجدات أنشطة القوة، وإجراء تغطية منتظمة بالصور لأنشطة القوة والأحداث التي تنظمها (وضم تلك التغطية إلى النشرات الأسبوعية التي تحمل آخر الأنباء في موقع القوة على الإنترنت باللغتين الإنكليزية والعربية، وإدراجها في موقع القوة الخاص المتعدد الوسائط)، وتنظيم ما يصل إلى ثلاثة معارض للصور للمناسبات الخاصة التي تهيئها القوة
برنامجاً إذاعياً تم بثه باللغة العربية على أربع محطات إذاعية محلية وإتاحته على موقع القوة على الإنترنت وعلى فيسبوك	٢٤	إنتاج برامج إذاعية نصف شهرية لبثها باللغة العربية على المحطات الإذاعية المحلية
إعلاناً ترويجياً تم بثه باللغة العربية على أربع محطات إذاعية محلية	٢٤	

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
إنتاج وبث ١٠ إعلانات تلفزيونية (مع عرضها ١٠٩٨ مرة على ٣ محطات تلفزيونية) و ٦ أفلام وثائقية تلفزيونية قصيرة (تم عرضها ٧٢ مرة إجمالاً، إلى جانب ٢٠٥ من البرامج الترويجية التي تبلغ مدة كل منها ٣٠ ثانية) على المحطات التلفزيونية المحلية وعلى الإنترنت؛ وتوفير التغطية السمعية والبصرية المنتظمة للمناسبات التي تنظمها القوة والأنشطة التي تضطلع بها، وإصدار مجلة نصف شهرية باللغتين الإنكليزية والعربية للتوعية بأنشطة القوة ووكالات الأمم المتحدة في جميع أرجاء منطقة العمليات (٦ مرات في السنة، ١٢٠ ٠٠٠ نسخة)	١٠	إعلانات تلفزيونية مدة كل منها ٦٠ ثانية تم إنتاجها وبثها على ٣ محطات تلفزيونية محلية وإتاحتها على الموقع الشبكي للقوة، وصفحتها على فيسبوك وقناتها على يوتيوب
	٩	أفلام وثائقية قصيرة تم بثها على ٣ محطات تلفزيونية محلية وإتاحتها على الموقع الشبكي للقوة، وصفحتها على فيسبوك وقناتها على يوتيوب
	٩	إعلانات ترويجية بشأن الأفلام الوثائقية القصيرة تم بثها على ٣ محطات تلفزيونية محلية
	٤	أعداد من مجلة التوعية "الجنوب" تم توزيعها باللغتين الإنكليزية والعربية (٨٠ ٠٠٠ نسخة، منها ٦٤ ٠٠٠ باللغة العربية و ١٦ ٠٠٠ باللغة الإنكليزية)
	٤٠ ٠٠٠	نسخة من مجلة "الليطاني" تم إصدارها باللغة الإنكليزية وتوزيعها على جميع وحدات القوة
	٢٠ ٠٠٠	نسخة من التقويم السنوي للتوعية بالقوة تم إصدارها وتوزيعها
	٣٩٧	رسالة تم بثها عبر موقع تويتر بشأن أنشطة القوة والمناسبات التي تنظمها والبيانات التي تصدرها، والترويج لمنتجاتها الإذاعية والفوتوغرافية
تنسيق عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات بالتعاون مع السلطات اللبنانية، مما في ذلك المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بشأن أنشطة إزالة الألغام والذخائر العنقودية في منطقة عمليات القوة	نعم	بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام بشأن اعتماد المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام والامتنال للمعايير الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام؛ وتدريب وحدات إزالة الألغام التابعة للقوة؛ ورصد ضمان الجودة وتقديم المشورة التقنية لأفراد إزالة الألغام؛ وتنظيم اجتماعات وزيارات

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
إزالة الألغام/الذخائر غير المنفجرة وإعادة ٩٢ ٣٢٠ مترا مربعا من الأراضي دعما لعملية وضع علامات لتحديد الخط الأزرق باستخدام البراميل	٢٦ ٠٥١	وعروض ذات صلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، بلغ مجموعها ١٦١ وجرت بمشاركة الجيش اللبناني مترا مربعا من الأراضي تتيح إمكانية الوصول إلى ٧١ نقطة تحدها البراميل الموجودة على طول الخط الأزرق
ويعزى ارتفاع الناتج إلى الاستجابة الجيدة لمبادرة القوة الخاصة بالمضي قدما في وضع علامات على النقاط غير الخلافية على امتداد الخط الأزرق بأكمله، مما أفضى لاحقا إلى توسيع نطاق أعمال إزالة الألغام من أجل إتاحة إمكانية الوصول إلى النقاط التي تحدها العلامات على الخط الأزرق		

الإنجاز المتوقع ١-٢: استعادة الوضع الطبيعي لسلطة الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
تحقيق التشغيل الكامل وتولي الشؤون البلدية من قبل جميع المجالس البلدية وعددها ١٣١ مجلسا موجودة في منطقة عمليات البعثة ومشكلة بالكامل وفق نتائج الانتخابات البلدية لعام ٢٠١٠؛ المؤسسات المدنية والدينية بصدد العمل	كان لدى ١٣٠ بلدية مجالس تؤدي عملها؛ وعُقدت الانتخابات البلدية الفرعية في ٤ بلديات في أيار/مايو ٢٠١٢ دون أي حوادث غير مرغوب فيها؛ وفي إحدى القرى فاز المجلس البلدي بالتزكية/دون منافسة، وفي قرية أخرى، جرى التوصل إلى اتفاق عُيِّن بمقتضاه رئيس المجلس البلدي والمجلس قبل الانتخابات، وعُقدت الانتخابات في بلديتين أخريين بلغت فيها نسبة المشاركة ٦٠-٦٥ في المائة وكانت المؤسسات المدنية والدينية تؤدي دورها في مختلف البلديات
تحسين الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم التي تقدمها الحكومة إلى جميع المجتمعات المحلية في جنوب لبنان	لم يحدث أي تحسن ملحوظ في الخدمات العامة؛ وأدت حالات النقص في الكهرباء والمياه لا سيما خلال فصلي الشتاء والصيف، إلى احتجاجات محلية، كما أدى إلى ذلك أيضا زيادة رسوم الاشتراك في المولدات الكهربائية؛

مؤشرات الإنجاز المقررة

مؤشرات الإنجاز الفعلية

ولوحظت بعض المساعي المبذولة لتنظيم إدارة النفايات؛ واستمر اتحاد بلديات صور في البحث عن موقع مناسب لدفن القمامة؛ ولكن في معظم المناطق لا يزال التخلص من النفايات في مواقع غير مشروعة وكذلك حرق النفايات في العراء، يشكّلان تهديدا خطيرا للبيئة؛ وتوجد خدمات الصحة العامة في معظم البلديات، إلا أن المستوصفات والعيادات التي تديرها الدولة لا تزال تفتقر إلى التمويل والموظفين المؤهلين واللوازم الأساسية والمعدات، وعانى قطاع التعليم من نقص الأموال والموارد والأفراد

قيام الجيش اللبناني بمنع وجود أي سلطة لا تخضع للولاية القضائية للدولة اللبنانية
احتفظ الجيش اللبناني بنقاط تفتيش بلغ متوسطها ١٥٠ نقطة (دائمة وعشوائية)، كما قام بتسيير نحو ٧٠ دورية متنقلة في اليوم

تعزيز قدرة التنسيق المدني - العسكري للجيش اللبناني
استمر دعم تطوير القدرات المدنية - العسكرية في الجيش اللبناني، وذلك من خلال أمور منها تنظيم حلقة عمل لموظفي التنسيق المدني - العسكري بشأن المهارات الأساسية وتقديم الدعم للجيش اللبناني من أجل بناء القدرات في مجالات التأهب لحالات الطوارئ والحد من أخطار الكوارث

الناتج المنجزه
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

الناتج المقررة

عقد لقاءات شهرية مع السلطات اللبنانية على المستوى المركزي، بما في ذلك الوزارات المعنية بالخدمات، بشأن بسط سلطة الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان، ولقاءات مرة كل شهرين مع المؤسسات الحكومية المركزية أو الإقليمية المسؤولة عن توفير الخدمات العامة للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان

نعم
عُقدت اجتماعات حوالي أربع مرات في الشهر مع السلطات المركزية، بما في ذلك مع مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري، ووزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والبيئة والزراعة
إضافة إلى:
أربعة اجتماعات شهريا في المتوسط مع ممثلين للحكومة المركزية على مستوى المحافظات بشأن المسائل الفنية المتصلة بتوفير الخدمات العامة،

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
إجراء اتصالات يومية مع السلطات المحلية وقادة المجتمعات المحلية بشأن شواغل المجتمعات المحلية، بما في ذلك اتخاذ تدابير بناء الثقة وحسم مواطن النزاع المحتملة بين البعثة والسكان المحليين	نعم	بما في ذلك التعليم والرعاية الاجتماعية، وإدارة النفائات، والحصول على الخدمات البيطرية من خلال ما يبلغ في المتوسط ٤٤ اجتماعاً في الأسبوع مع السلطات المدنية المحلية، والزعماء الدينيين ومديري المؤسسات العامة المحلية من أجل معالجة شواغل السكان المحليين والتقليل إلى أدنى حد من آثار عمليات القوة على حياتهم
إسداء المشورة إلى السلطات المحلية بشأن وضع مقترحات مشاريع للحصول على تمويل من جهات مانحة خارجية وبشأن إدارة المشاريع والمبادرات الأخرى بهدف الإسهام في تعزيز مكانتها لدى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان، وإسداء المشورة في ما يتعلق ببسط سلطة الحكومة والاضطلاع بمسؤوليات الحكم المحلي	نعم	من خلال أنشطة الاتصال اليومي التي كانت السلطات المحلية تتلقى من خلالها التوجيه بشأن إمكانيات التمويل البديلة
التنسيق مع الجيش اللبناني ومساعدته بهدف تعزيز التنسيق المدني - العسكري من خلال عقد دورات تدريبية وحلقات عمل مشتركة بشأن إدارة المشاريع ومهارات التفاوض والوساطة، وتسوية النزاعات وبناء الثقة وحماية المدنيين	نعم	من خلال تنظيم حلقة عمل لموظفي الجيش اللبناني المعنيين بالتنسيق المدني - العسكري بشأن المهارات الأساسية؛ ودعم بناء قدرات الجيش اللبناني في مجالات التأهب لحالات الطوارئ والحد من أخطار الكوارث، وذلك من خلال اجتماعين يعقدان كل شهر
إسداء المشورة لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، ولغيره من مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، وللممثلين الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية، والتنسيق معها جميعاً بشأن الحالة العامة في جنوب لبنان، ولا سيما الحالة الأمنية في منطقة عمليات البعثة	نعم	من خلال تنظيم اجتماعات تنسيق أسبوعية مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، والتفاعل اليومي مع مكتبه (بما يشمل المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية) على مستوى العمل؛ والتواصل أسبوعياً مع مكاتب الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة والمشاركة في ٢٨ اجتماعاً لفريق الأمم المتحدة القطري؛ وعقد اجتماعات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة المضيفة والجيش اللبناني والصليب

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

الأحمر اللبناني بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛
وعقد اجتماعات ثنائية مع اليونيسكو،
واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بشأن مشاريع ومبادرات محددة تخص جنوب
لبنان؛ وعقد اجتماعات ثنائية مع وزارة البيئة
بشأن مختلف المبادرات البيئية

من خلال تنظيم اجتماعات تنسيق أسبوعية بشأن
المسائل الإنسانية والإنمائية في جنوب لبنان مع
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والأفرقة
العاملة المواضيعية المؤلفة من كيانات الأمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية والسلطات الوطنية بشأن
المياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وسبل
كسب العيش؛ وعقد اجتماعات بشأن تنسيق
المشاريع والبرامج أربع مرات في الأسبوع مع
المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية
العاملة في جنوب لبنان

نعم

عقد اجتماعات أسبوعية بشأن تنسيق البرامج
وتبادل المعلومات والتخطيط للطوارئ مع
وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية الدولية والمحلية العاملة في جنوب
لبنان، بما في ذلك الوكالات والمنظمات المعنية
بالبيئة، والانتخابات، وتعزيز قدرة الحكومة
المحلية، والإنعاش، والتنمية والمساعدة الإنسانية

مشروعاً سريع الأثر في مجالات: إدارة النزاع
ومبادرات بناء الثقة (٧)؛ دعم بسط سلطة
الدولة/التربية الوطنية/بناء القدرات (١٠)؛ إتاحة
الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات
التعليم والمياه/الصرف الصحي والصحة (٩)

٢٦

تنفيذ ٢٥ مشروعاً من مشاريع الأثر السريع
دعماً للاحتياجات الاجتماعية للمجتمعات
المحلية وحصولها على الخدمات الأساسية، وبناء
القدرات وإدارة النزاعات في جنوب لبنان

من خلال عقد سبعة اجتماعات شهرية في
المتوسط مع الجماعات النسائية المحلية، بما يشمل
التعاون بشأن المبادرات الخاصة (إقامة فصول
لتعليم الطهي، والتدريب على الإسعافات
الأولية، وإقامة الأسواق/المعارض في مقر القوة،

نعم

إجراء مشاورات شهرية مع السلطات المحلية،
والمجتمع المدني، والجماعات النسائية المحلية،
ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين
الآخرين، بشأن القضايا الجنسانية والقضايا
المتصلة بحماية حقوق الأطفال

والاحتفال باليوم المفتوح للمرأة والسلام
والأمن، وما إلى ذلك) وعقد منتديات مرتين في
الشهر في مجال حماية الطفل وحقوق الطفل مع
وكالات الأمم المتحدة والشركاء غير

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

الحكوميين؛ وزيارة دور الأيتام، والتواصل مع مؤسسات محلية تقوم برعاية الأطفال ذوي الإعاقة؛ وتنظيم حملات لجمع الأموال لصالح مدارس الأطفال ذوي الإعاقة

من خلال توزيع ٢٠ ٠٠٠ نسخة من تقويم عام ٢٠١٢ للتوعية في جنوب لبنان، و ١٨ ٥٠٠ من الهدايا/مواد التوعية التي تحمل شعار القوة، وذلك في المدارس، والبلديات والتجمعات العامة؛ وتوزيع ١ ٣٥٠ من أقراص أفلام الفيديو الرقمية التي أنتجتها القوة على السكان المحليين؛ وتقديم معلومات يومية إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية من خلال الإحاطات الإعلامية ومنابر الإنترنت؛ وإجراء ٢٩٠ زيارة إعلامية و ٢٦٠ مقابلة إعلامية؛ ونشر أكثر من ١ ٥٠٠ صورة عبر البريد الإلكتروني والموقع الشبكي وفليكر وفيسبوك وتويتر

نعم

تنظيم حملات إعلامية عبر إصدار المنشورات والمطويات بشكل منتظم، وعقد مؤتمرات صحفية، حسب الاقتضاء، لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والدولية على أنشطة القوة وولايتها، وتزويد هذه الوسائط بالمعلومات يوميا؛ وتيسير وتنظيم زيارات لوسائل الإعلام لإطلاعها على أنشطة القوة وعملاتها؛ والإصدار المنتظم للبيانات الصحفية والتغطيات المصورة عن القوة

اضطلع فيما يخص ٢٢ مناسبة شهرية في المتوسط نظمت للتوعية المجتمعية. بما يلي: الاشتراك مع السكان المحليين في مراسم افتتاح الأنشطة، وتنفيذ أنشطة تتعلق بالأسواق مع التعاونيات المحلية، وتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية للأطفال، وترتيب زيارات لأطفال المدارس إلى مقر القوة والاحتفالات المشتركة بالعطلات الدولية والمحلية والاحتفالات الدولية (اليوم العالمي للأطفال، واليوم الدولي للشباب، واليوم العالمي للمياه، ويوم البيئة، واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم المفتوح للمرأة والسلام والأمن)؛ وتوزيع ٨٠ ٠٠٠ نسخة من مجلة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتوعية في أوساط المجتمعات المحلية

نعم

تنظيم أنشطة للتوعية المجتمعية للسكان المحليين من أجل تعزيز بناء الثقة وتسوية النزاعات

العنصر ٢: الدعم

٣١ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدم عنصر الدعم خدمات لوجستية وإدارية وأمنية تتسم بالفعالية والكفاءة مساندةً لتنفيذ ولاية القوة، وذلك عن طريق إنجاز النواتج ذات الصلة وإدخال تحسينات على الخدمات، وتحقيق مكاسب ناتجة عن زيادة الكفاءة. وجرى تقديم الدعم إلى ما يبلغ في المتوسط ١١ ٩٩٥ وحدة عسكرية و ١٠ ١٢ موظفاً مدنياً (بما في ذلك ٣ وظائف مؤقتة) وقد شمل نطاق الدعم المقدم جميع خدمات الدعم، بما فيها تنفيذ البرامج المتعلقة بالسلوك والانضباط وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإدارة شؤون الموظفين، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وعمليات النقل البري، ورصد ومراقبة إمدادات حصص الإغاشة، والوقود، وأصناف الإمدادات العامة، وكذلك خدمات الأمن للقوة بأسرها.

٣٢ - واستعداداً لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وبدء تنفيذ المشروع التحريي الأول لنظام أوموجا اعتباراً من ١ تموز/يوليه ٢٠١٣، قطعت خطوات نحو جمع وتطهير البيانات المتعلقة بالأصول؛ ووضع منهجيات لتقدير قيمة الأصول تتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية؛ ووضع نظم لجرد الأصول والتدريب عليها وتطوير تلك النظم. ونُفذ التدريب المتصل بالمعايير المحاسبية الدولية إما عن طريق الحاسوب أو تحت إشراف مدربين. وجرى تحديد مجموعة أولية تتألف من ١٨٠ موظفاً ممن سيتأثرون أكثر من غيرهم بالتغيرات في تسجيل المعلومات المتعلقة بالملكات والمنشآت والمعدات والمخزون كي يشاركوا في مختلف الدورات التدريبية التي تقدم عن طريق الحاسوب والدورات التي تجرى تحت إشراف مدربين، وتعتبر هذه التدريبات إلزامية بالنسبة لبعض المهام.

٣٣ - وفي مجال التدريب، جرى تدريب موظفي القوة على المعايير المحاسبية الدولية (٨٥ موظفاً دولياً و ٩٠ موظفاً وطنياً)، والأمن (٢٤٤ موظفاً دولياً و ١٢٦ موظفاً محلياً)، والقيادة (٢٢٧ موظفاً دولياً و ١٤٨ موظفاً وطنياً)، وإدارة الموارد البشرية (١٠٣ موظفين دوليين و ١٣١ موظفاً وطنياً)، وتكنولوجيا المعلومات (١٨٦ موظفاً دولياً و ١٩١ موظفاً وطنياً). واعتمدت القوة على ترتيبات التدريب من خلال شبكة الإنترنت وداخل البعثة، فضلاً عن برنامج لتدريب المدربين.

٣٤ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت القوة تقديم الدعم الإداري وخدمات الدعم المالي واللوجستي لمكتب المنسق الخاص لشؤون لبنان بموجب أحكام مذكرة تفاهم مبرمة بين البعثتين. وبالإضافة إلى ذلك، جرى توفير الدعم المتعلق بخدمات المرافق العامة والخدمات الأمنية والدعم الخاص بصيانة المركبات، وتقديم الدعم اللوجستي من مخازن

الإمداد والنقل؛ وتوفير خدمات السواتل والإنترنت، إلى كل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وفريق الأمم المتحدة لدعم الإجراءات المتعلقة بالألغام، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، ومكتب المنسق الخاص لشؤون لبنان.

٣٥ - وما زالت البعثة تشارك في المشروع التجريبي الذي يهدف إلى تحسين عرض أطر الميزنة القائمة على النتائج فيما يتعلق بعنصر الدعم. وبالتالي، فإن الإطار الوارد أدناه يبين مؤشرات الإنجاز الفعلية والنواتج ذات الصلة بتحسين الخدمات في الجدول الأول. وترد نواتج الدعم القياسية والنواتج غير القياسية أو المتخصصة المتعلقة بالبعثة في جدول ثان يُبين النواتج المقررة والفعلية للفترة.

الإنجاز المتوقع ١-٢: تقديم الدعم اللوجستي والإداري والأمني إلى القوة بكفاءة وفعالية

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
الاستمرار في مساعدة الجيش اللبناني على تنفيذ مشروع طريق الخط الأزرق وتسهيل وضع علامات لتحديد الخط الأزرق:	
(أ) إكمال مسافة الـ ١٣ كيلومترا المتبقية من طريق الخط الأزرق (١١ وصلة ربط)؛	تم إكمال مسافة طولها ٧,٣ كيلومترات (٧ وصلات ربط)؛ وتتبقى مسافة طولها ٥,٧ كيلومترات (٤ وصلات ربط) ريثما يتم الاتفاق النهائي مع الجيش اللبناني
(ب) إتمام إنتاج علامات الخط الأزرق؛	تم إنتاج علامات الخط الأزرق وفقا لتقدم سير المشروع للنقاط التي تم التحقق منها والاتفاق عليها
(ج) تثبيت ٢٧٠ علامة (من أصل ٤٥٠ علامة) من علامات الخط الأزرق؛	تم تثبيت ٥١ علامة من علامات الخط الأزرق؛ ويظل تثبيت العلامات المتبقية رهنا بالتوصل إلى الاتفاق النهائي مع الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي
(د) توفير الدعم لإزالة الألغام عند ٤٠ نقطة من نقاط الخط الأزرق؛ وقياس ٦٠ نقطة من نقاط الخط الأزرق بواسطة نظام المعلومات الجغرافية؛ وتقديم الدعم لنصب ٥٠ علامة والتحقق منها بواسطة نظام المعلومات الجغرافية. وتعهد نظام معلومات خاص	تم تقديم الدعم في مجال إزالة الألغام في ٧١ نقطة من نقاط الخط الأزرق؛ والانتهاء من قياس ٤٥ نقطة من نقاط الخط الأزرق بواسطة نظام المعلومات الجغرافية؛ وتقديم الدعم لنصب ٣٩ علامة والتحقق منها بواسطة نظام المعلومات الجغرافية؛ ويتوقف تقديم الدعم الإضافي في مجال

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
بالخط الأزرق وتوفير أحدث البيانات الجيو فضائية والخدمات الشبكية للإبلاغ ورسم الخرائط	إزالة الألغام وفقا لتوصيات فرقة العمل المعنية بالخط الأزرق، مع القياس والتحقق، على الاتفاق النهائي بين جميع الأطراف؛ كما تم تشغيل نظام المعلومات الخاص بالخط الأزرق وتعهد
الانتهاء من وضع تدابير حماية القوة بالاعتماد على تقرير مواطن الضعف للفترة ٢٠١٠/٢٠١١	الانتهاء من ٩٠ في المائة من المهام، وذلك بسبب المهام العاجلة التي طلبتها قيادة القوة، وإعادة جدولة المهام المتبقية بحيث ترحل إلى الفترة ٢٠١٢/٢٠١٣
إتمام الجوانب المتعلقة بالدعم من استعراض هيكل القوة	استعراض هيكل القوة هو عملية مستمرة تعتمد على الدعم المطلوب للبنية التحتية والمسائل المتعلقة بالخدمة
إتمام ٢٥ في المائة من البرنامج المتعدد السنوات لتحديث البنية التحتية للقوة، بما يمثل ترميم ١٢٣ مبنى من المباني ذات الجدران الصلبة وإصلاح ٤٨٠ مبنى من المباني الجاهزة وترميم ١١ ورشة والقيام بأعمال التغطية بالإسفلت في ٤٤ موقعا	تم إنجاز ٢٢ في المائة من البرنامج المتعدد السنوات لتحديث البنية التحتية للقوة، بما يمثل ترميم ٣٥ مبنى من المباني ذات الجدران الصلبة وإصلاح ١٠٤ مبان من المباني الجاهزة وترميم ورشتين والقيام بأعمال التغطية بالإسفلت في ٨ مواقع
	وكان الانخفاض في معدل الإنجاز ناجما عن الأولوية المتعلقة بتغطية طريق للدوريات بالإسفلت في منطقة نائية في شبعاء بموارد محدودة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
الإ إنشاء الكامل لوحدة الامتثال داخل مكتب مدير دعم البعثة من أجل تعزيز تطبيقات إدارة المخاطر ومراجعة الحسابات، مما يفضي إلى احترام ٩٠ في المائة من مواعيد تقديم التقارير الإدارية، وحصر عدد التوصيات التي تقع في نطاق اختصاص البعثة، ولا تزال غير منفذة بعد أكثر من ١٢ شهرا، في حدود نسبة ٥ في المائة	نعم تم بالكامل إنشاء وحدة الامتثال داخل مكتب مدير دعم البعثة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
إنشاء وحدة لإدارة المعلومات بغية تبسيط وتعزيز تدفق المعلومات واسترجاعها والاحتفاظ بها، مما يقلل وقت الاسترجاع بنسبة ٩٠ في المائة تقريبا	لا	قامت البعثة، بدلا من ذلك، بوضع هيكل على الشبكة الداخلية يتيح للأقسام والفروع في عنصر الدعم والعنصر العسكري إدارة المعلومات الخاصة بها
الإنشاء الكامل لنظام طلب حصص الإعاشة وفق قائمة الطعام وذلك من أجل إدارة هذه الحصص بشكل أفضل وتعزيز الضوابط الرقابية على حصص الغذاء، مما يفضي إلى تحقيق وفورات في تكاليف حصص الإعاشة بنسبة ١ في المائة	نعم	تم التنفيذ بالكامل، مما حقق وفورات في التكاليف نسبتها ٦,٢ في المائة
تنفيذ نظام يتسم بمزيد من الكفاءة لحقن المولدات الكهربائية الخاصة بالمعدات المملوكة للأمم المتحدة بالوقود، مما يفضي إلى ترشيد استهلاك الوقود بنسبة قدرها ٢٥ في المائة	نعم	تم التنفيذ مما أفضى إلى ترشيد في استهلاك الوقود بنسبة ٢٠ في المائة؛ ويعزى السبب في ارتفاع المعدل المقرر إلى المعلومات التي كانت متوفرة في بداية التشغيل
امتنال ٩٠ في المائة من الموظفين للتدريب الإلزامي عبر الإنترنت الذي تقدمه الأمم المتحدة وللتدريب المتاح عن طريق الإنترنت على الوحدات التدريبية المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام	لا	أنجز ٧٣ في المائة على أساس إتمام مجموعة من الموظفين من الفترتين السابقتين والحالية لبرامج التدريب الإلزامي عبر الإنترنت

نواتج الدعم القياسية

النواتج	المقرر ٢٠١٢/٢٠١١	الفعلي للفترة ٢٠١٢/٢٠١١
تمركز الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة وتناوبهم وإعادةهم إلى الوطن وإدارة شؤون الموظفين المدنيين	قوام مأذون به متوسطه ١٥ ٠٠٠ فرد من أفراد الوحدات العسكرية و ١ ١٠١ من الأفراد المدنيين (من فيهم ٣ موظفين مدنيين يشغلون وظائف مؤقتة)	قوام مأذون به متوسطه ١١ ٩٩٥ فردا من أفراد الوحدات العسكرية و ١ ٠١٣ موظفا مدنيا (من في ذلك ٣ موظفين مدنيين يشغلون وظائف مؤقتة)

الناتج	المقرر ٢٠١١/٢٠١٢	الفعلي للفترة ٢٠١١/٢٠١٢
رصد المعدات المملوكة للوحدات وخدمات الدعم الذاتي المقدمة	تفتيش ٤٠ وحدة مشكّلة والتحقق منها عن طريق عمليات تفتيش إلزامية للمعدات المملوكة للوحدات	تفتيش ٤٧ وحدة مشكلة والتحقق منها عن طريق عمليات تفتيش إلزامية للمعدات المملوكة للوحدات
		وتعزى الزيادة في العدد إلى نشر وحدات عسكرية مشكلة إضافية واستبدال وحدات مشكلة من إحدى البلدان المساهمة بقوات
	إحالة ٣٢٢ تقريراً من تقارير التحقق من المعدات المملوكة للوحدات إلى المقر لأغراض استرداد التكاليف	إحالة ٣٦٦ تقريراً من تقارير التحقق من المعدات المملوكة للوحدات إلى المقر لأغراض استرداد التكاليف
		وتعزى الزيادة في العدد إلى زيادة عدد الوحدات العسكرية المشكلة التي تم نشرها
	إحالة ٣٦ تقريراً من تقارير التحقق الخاصة بفرقة العمل البحرية إلى المقر لأغراض استرداد التكاليف	إحالة ٣٥ تقريراً من تقارير التحقق الخاصة بفرقة العمل البحرية إلى المقر لأغراض استرداد التكاليف
	عقد ٣ مجالس لاستعراض إدارة المعدات المملوكة للوحدات/مذكرات التفاهم	عقد ٩ مجالس لاستعراض إدارة المعدات المملوكة للوحدات/مذكرات التفاهم
		وتعزى الزيادة في الناتج إلى نشر وحدات مشكلة إضافية وإلى تغييرات في الاحتياجات التشغيلية
المساءلة بنسبة ١٠٠ في المائة عن المعدات المملوكة للأمم المتحدة	المساءلة بنسبة ١٠٠ في المائة عن ٢١ ٥٠٠ قطعة من المعدات المملوكة للأمم المتحدة تم التحقق منها وإدخالها في الحسابات	تم التحقق من ٩٩,٦ في المائة (١٣ ٤٣٩ قطعة) من المعدات المملوكة للأمم المتحدة وإدخالها في الحسابات
		ويعزى الانخفاض في العدد إلى إجراء استعراض لعتبة المخزون وتغيير تصنيف عدد كبير من المعدات من ممتلكات غير قابلة للاستهلاك إلى ممتلكات مستهلكة
حصص الإعاشة	توزيع ٤٤٣ ٧٦٤ حصة إعاشة تكفي كل منها شخصاً في اليوم على ٢٣ موقعا	توزيع ١١٦ ٨٩٣ حصة إعاشة تكفي كل منها شخصاً في اليوم على ٢٤ موقعا
		ويعزى الارتفاع في العدد إلى ارتفاع القوام الفعلي للقوات الذي بلغ ٨٦٦ ١٠ فرداً مقابل

الناتج	المقرر ٢٠١٢/٢٠١١	الفعلي للفترة ٢٠١٢/٢٠١١
		القوام المدرج في الميزانية البالغ ١٠ ٦٩٤ فردا وتوفير حصص إعاشة تغطي ٣٥٨ يوما عوضا عن حصص الإعاشة المقررة التي تغطي ٣٥٢ يوما
إمدادات الوقود	١٩,١ مليون لتر من وقود الديزل للمولدات الكهربائية و ٧,٤ ملايين لتر من البترين للمركبات و ٠,٩ مليون لتر من وقود الطائرات	١٩,٤ مليون لتر من وقود الديزل للمولدات الكهربائية و ٦,٨ ملايين لتر من البترين للمركبات و ٠,٦٨٧ مليون لتر من وقود الطائرات
		وتعزى الزيادة في الناتج المتعلق بوقود المولدات إلى ازدياد الطلب عليه بسبب سوء الأحوال الجوية، ويعزى الانخفاض في الناتج المتعلق بوقود المركبات إلى التدابير التي اتخذت لترشيد الاستهلاك، في حين يعزى الانخفاض في الناتج المتعلق بوقود الطائرات إلى سحب طائرتين هليكوبتر في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ وانخفاض عدد ساعات الطيران المتعلقة بطائرة هليكوبتر متعاقد عليها تجاريا
صيانة أماكن العمل	١٦٩ مكانا من أماكن العمل ذات الجدران الصلبة في ٦٣ موقعا	تمت صيانة ١٦٩ مكانا من أماكن العمل ذات الجدران الصلبة في ٦٣ موقعا
صيانة المولدات الكهربائية	تشغيل وصيانة ١٨٠ مولدا كهربائيا	تم تشغيل وصيانة ١٧٥ مولدا كهربائيا ويعزى الانخفاض في العدد إلى الاستعاضة عن المولدات الكهربائية الأصغر بمولدات كهربائية ذات طاقة أكبر
صيانة المباني الجاهزة	١ ٦٣٨ من الممتلكات والمرافق	١ ٢٥٩ من الممتلكات والمرافق
		ويعزى الانخفاض في العدد إلى شطب ٦٩ مبنى من المباني الجاهزة واقتناء وإعادة تشكيل ٢١ وحدة جديدة لا تحتاج إلى صيانة
صيانة وإصلاح الطرق	١٠٠ كيلومتر من الطرق	١٠٠ كيلومتر من الطرق
أسطول المركبات	٩٦٨ مركبة	٩٥٨ مركبة
		ويعزى الانخفاض في العدد إلى شطب ١٠ مركبات

الناتج	المقرر ٢٠١١/٢٠١٢	الفعلي للفترة ٢٠١١/٢٠١٢
أسطول الطائرات	٧ طائرات	٥ طائرات
ساعات الطيران	٢ ٠٠٠ ساعة طيران	١ ٥٦٩ ساعة طيران
أماكن الطائرات	٣١ مهبطا لطائرات هليكوبتر في ٢١ موقعا	٣١ مهبطا لطائرات هليكوبتر في ٢١ موقعا
المرافق الطبية	١٨ مستوصفا من المستوى الأول ومستوصف واحد من المستوى الثاني ومستوصف واحد من المستوى الأول + مرافق طبية	١٨ مستوصفا من المستوى الأول ومستوصف واحد من المستوى الثاني ومستوصف واحد من المستوى الأول + مرافق طبية
الاتصالات	شبكة اثنتان من الشبكات الساتلية، و ١٠ نظم طرفية ذات فتحات صغيرة جدا، و ٤١ مقسما هاتفيا، و ٢٢٨ وصلة تعمل بالموجات الدقيقة، و ٨٣ من معيدات التردد العالي و ٧٢ من أجهزة إعادة إرسال التردد العالي جدا، وجهاز إرسال واحد	شبكة اثنتان من الشبكات الساتلية، و ١٠ نظم طرفية ذات فتحات صغيرة جدا، و ٢٢٠ مقسما هاتفيا، و ٢٢٨ وصلة تعمل بالموجات الدقيقة، و ٤٢ من معيدات التردد العالي و ١٢٣ من أجهزة إعادة إرسال التردد العالي جدا، وجهاز إرسال واحد
المعلومات الجغرافية والخرائط	إنتاج ٤٠ خريطة للعمليات، و ٨٠ خريطة مواضيعية، و ٧٠ خريطة مستمدة من الصور المأخوذة بالسواتل، و ١١ خريطة إلكترونية	إنتاج ٧١ خريطة للعمليات، و ١٦٥ خريطة مواضيعية، و ٧٠ خريطة مستمدة من الصور المأخوذة بالسواتل، و ١٣ خريطة إلكترونية مستمدة من شبكة الإنترنت

الناتج	المقرر ٢٠١٢/٢٠١١	الفعلي للفترة ٢٠١٢/٢٠١١
	مستمددة من شبكة الإنترنت	ويعزى الارتفاع في هذا الناتج إلى الزيادة في الطلب الوارد من الوحدات العسكرية
	تقديم ١٠ خدمات في مجال تحليل التضاريس والاستخبارات والدراسات المتعلقة بالجغرافية المكانية	تم تقديم ١٣ خدمة في مجال تحليل التضاريس والاستخبارات والدراسات المتعلقة بالجغرافية المكانية
		ويعزى الارتفاع في هذا الناتج إلى الزيادة في الطلب على عمليات الرصد وتجهيز البيانات في ما يتعلق بالخط الأزرق
	تزويد موظفي البعثة بـ ١٢ دورة تدريبية تتصل بالنظام العالمي لتحديد المواقع وبنظام المعلومات الجغرافية وبالخرائط	تم تزويد موظفي البعثة بـ ٤٠ دورة تدريبية تتصل بالنظام العالمي لتحديد المواقع وبنظام المعلومات الجغرافية وبالخرائط
		ويعزى الارتفاع في هذا الناتج إلى الاحتياجات للتدريب على نظام غوغل للكرة الأرضية وإلى الزيادة في الطلب من جانب فريق المراقبين في لبنان وزيادة الطلب على التدريب التمهيدي
	جمع بيانات جيوفضائية خاصة بمنطقة مساحتها ٢ ٣٠٠ كيلومتر مربع من أجل عمليات البعثة	تم جمع بيانات جيوفضائية خاصة بمنطقة مساحتها ٢ ٣٧٥ كيلومترا مربعا من أجل عمليات البعثة
تكنولوجيا المعلومات	٥٦ خادوما، و ١ ٨٥٢ حاسوباً منضدياً، و ٣٥٧ حاسوباً محمولاً، و ٣٣٢ طابعة، و ١١٥ جهاز إرسال رقمي، و ٣٣ شبكة محلية وشبكة واسعة النطاق	٧٥ خادوما، و ٢ ٦٨٩ حاسوباً منضدياً، و ٤٦٥ حاسوباً محمولاً، و ٣١٣ طابعة، و ١١٥ جهاز إرسال رقمي، و ٣٣ شبكة محلية وشبكة واسعة النطاق
	ويعزى الارتفاع في عدد الخوادم إلى إدراج المعدات التي شطبت ولم يتم التخلص منها بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢، في حين يعزى الارتفاع في عدد الحواسيب المنضدية والحمولة إلى إرجاء شطب المعدات إلى الفترة ٢٠١٣/٢٠١٢؛ ويعزى الانخفاض في عدد الطابعات إلى التخلص من ١٩ طابعة	

النواتج غير القياسية (أو المتخصصة) الخاصة بالبعثة

الناتج	المقرر للفترة ٢٠١٢/٢٠١١	الفعلي للفترة ٢٠١٢/٢٠١١
تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف	٢٦ محطة في ١٣ موقعا	٢٦ محطة جرت صيانتها في ١٥ موقعا
		ارتفع عدد المواقع نتيجة لنقل محطتين لمعالجة مياه الصرف إلى موقعين جديدين من مواقع الوحدات
تشغيل وصيانة محطات تنقية المياه	١١ محطة لتنقية المياه في ٩ مواقع و ١٤ بئر ماء في ١٣ موقعا	١١ محطة لتنقية المياه جرت صيانتها في ٨ مواقع و ١٥ بئر ماء في ١٣ موقعا
تقديم برامج للتدريب والتقييم لسائقي/مشغلي جميع أنواع المركبات	٦٠٠ سائق عسكري ومدني	٧٩٩ سائق عسكري ومدني جرى تدريبهم
توفير خدمات نقل يومية ذهاباً وإياباً، ٥ أيام في الأسبوع، لموظفي القوة	لما متوسطه ١٧ موظفاً	لما متوسطه ١٥ موظفاً
تشغيل وصيانة السفن البحرية	٨ سفن (٣ فرقاطات، و ٤ زوارق دورية، وسفينة دعم)	١١ سفينة (ما متوسطه فرقاطتان و ٣ زوارق دورية وسفينة دعم و ٣ طرادات وزورقان للكشف عن الألغام وتدميرها)
		نتج ارتفاع العدد عن نشر ٣ طرادات لاستكمال العدد المنخفض للفرقاطات، وعن نشر زوارق للكشف عن الألغام وتدميرها لأسباب أمنية
الحفاظ على ترتيبات الإجلاء البري والجوي على نطاق البعثة بأكملها	مستشفى من المستوى الثالث	مستشفى من المستوى الثالث
	٣ مستشفيات من المستوى الرابع	٣ مستشفيات من المستوى الرابع
	مرفق طبي من المستوى الرابع في ٣ مواقع	مرفق طبي من المستوى الرابع في موقعين
		إيقاف العمل في مرفق طبي من المستوى الرابع في بيروت
مواصلة توفير خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتوعية به لجميع أفراد البعثة وتقديم التدريب التمهيدي والترويج للأخذ بمزيد من أسباب الأمان في الممارسات الجنسية والاستخدام الواقعي الذكري	٥٠٠٠ مشارك في دورات تدريبية توجيهية/تمهيدية إلزامية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز نظمت لجميع فئات أفراد القوة	٩١٨٤ مشارك في دورات تدريبية توجيهية/تمهيدية إلزامية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز نظمت لجميع فئات أفراد القوة
		تعزى زيادة التغطية إلى دعم المعلمين من الأقران للتدريب وإلى ارتفاع عدد الموظفين الذين سُمح لهم بحضور التدريب

النتائج	المقرر للفترة ٢٠١١/٢٠١٢	الفعلي للفترة ٢٠١١/٢٠١٢
وضع تسعة أنواع من المواد الإعلامية والتنقيفية والتواصلية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوزيعها على جميع أفراد القوة	١٠٠٠ ملصق مصمّم خصيصاً للقوة؛ و ٥٠٠٠ قميص بأكمام قصيرة مصمّم خصيصاً للقوة؛ و ١٠٠٠٠ كتيب/منشور مصمّم خصيصاً للقوة؛ و ٢٠٠٠ رزنامة مكتبية ذات سلك حلزوني؛ و ٥٠٠ كوب للترويج لخدمات تقديم المشورة والفحص بصورة طوعية وسرية؛ و ١٠٠٠٠ شريط عنقي/حاملة بطاقات هوية؛ و ١٠٠٠٠ شريط أحمر مصمّم خصيصاً للقوة؛ و ٥٠٠ سبورة رسم مصمّمة خصيصاً للقوة؛ و ١٠٠٠ حزمة أوراق لعب مصمّمة خصيصاً للقوة	وضع ٩ مواد إعلامية وتنقيفية وتواصلية بمواصفات محددة توزيع ٤٦ ٥٢٠ مادة إعلامية وتنقيفية وتواصلية على أفراد القوة
تدريب ٢٠٠ معلم من الأقران المتحمسين ورفع مستوى تنقيف الأقران، بما في ذلك المراقبة والإشراف على الدورات التي يقدمها المعلمون من الأقران لأفراد القوة	٢٥ معلماً من الأقران	تدريب ٣٦ معلماً جديداً من الأقران في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز نتج ارتفاع العدد عن الزيادة في عدد الموظفين الذين تطوعوا للتدريب
تدريب ٢٥ من العاملين المتعددي التخصصات في مجال الرعاية الصحية بدلا من تناوب الأفراد النظاميين	٢٥ من العاملين المتعددي التخصصات في مجال الرعاية الصحية بدلا من تناوب الأفراد النظاميين	٣٠ من العاملين المتعددي التخصصات في مجال الرعاية الصحية بدلا من تناوب الأفراد النظاميين
تدريب ٥٠ مستشاراً في مجال تقديم المشورة والفحص بصورة طوعية وسرية وتعزيز ورفع مستوى توفير خدمات أخلاقية ومهنية في مجال تقديم المشورة والفحص بصورة طوعية وسرية لجميع أفراد القوة والترويج لتلك الخدمات	٢٥ مستشاراً في مجال تقديم المشورة والفحص بصورة طوعية وسرية	نتج عدم إنجاز هذا الناتج عن التغير الطارئ على الاحتياجات التشغيلية بغرض تحسين فعالية خدمات المشورة والفحص المقدمة لأفراد البعثة وزيادة وتيرتها
توفير خدمات الأمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في جميع مناطق البعثة	تقديم خدمات الأمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع	خدمات الأمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع
٧ موظفي أمن دوليين متأهبين للتدخل في جميع الأوقات	٧ موظفي أمن دوليين متأهبين للتدخل في جميع الأوقات	٤ موظفي أمن دوليين متأهبين للتدخل في جميع الأوقات

النتائج	المقرر للفترة ٢٠١٢/٢٠١١	الفعلي للفترة ٢٠١٢/٢٠١١
توفير حماية مباشرة على مدار الساعة لكبار موظفي البعثة والزوار من المسؤولين الرفيعي المستوى	توفير حماية مباشرة لجميع المسؤولين برتبة أمين عام مساعد والرتب العليا ممن يزورون البعثة	نتج انخفاض عدد موظفي الأمن عن تغير في قائمة المناوبين وفي مدة نوبات العمل من ٨ ساعات إلى ١٢ ساعة، والحاجة إلى نقل موظفين للأمن لدعم وحدات أخرى نتيجة لإعادة هيكلة القسم
فريق حماية مباشرة يضم ٦ موظفي أمن مسلحين و ٣ مركبات مصفحة	٤ زيارات في السنة	تراوح عدد موظفي الأمن في كل بعثة من بعثات الحماية بين ٣ و ٥ موظفين، تبعاً لحجم البعثة، وكذلك رتبة المسؤولين الزائرين
تحديث تقييم المخاطر الأمنية على نطاق البعثة كاملة وفقاً للمعايير التي تعتمدها إدارة شؤون السلامة والأمن	تحديث تقييم المخاطر الأمنية (يجري التحديث مرتين في السنة)	جري تحديث تقييم المخاطر الأمنية على نطاق البعثة مرتين
عقد دورات إعلامية لجميع أفراد القوة عن التوعية بالأمن وخطط الطوارئ	١٢ دورة	١٢ دورة لفائدة موظفي القوة
تنظيم تدريب أمني تمهيدي وتدريب/تمارين أولية بشأن الحرائق لجميع الموظفين الجدد في القوة	٢٦ دورة تدريبية تمهيدية في مجال الأمن	٢٧ دورة تدريبية تمهيدية لموظفي القوة و ٦ دورات تدريبية لموظفي فريق مراقبي لبنان
تمارين واحد في السنة بشأن الحرائق لجميع الموظفين	أجري ١٢ تمريناً بشأن الحرائق	نتج ارتفاع العدد عن زيادة الوعي بسلامة الموظفين وممتلكات الأمم المتحدة من الحرائق
مسوحات للمواقع السكنية تشمل ٥٠ مسكناً	إجراء مسح واحد للمواقع السكنية في الأسبوع يقوم به موظفون أمنيون قطاعيون	أجري ما متوسطه ٣ زيارات في الأسبوع للمواقع السكنية، اضطلع من خلالها بما مجموعه ١٦٤ مسحاً
إجراء تمارين لاختبار فعالية الخطة الأمنية ونظام مراقبي أمن المناطق	١٢ تمريناً	أجري ٢٦ تمريناً، تتعلق بجملة أمور منها النقل والإجلاء والاتصالات وحالات الطوارئ
		نتج ارتفاع العدد عن الحاجة إلى توعية مراقبي الأمن والموظفين بمشاشة الحالة الأمنية

ثالثاً - أداء الموارد

ألف - الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢)

الفرق			المخصصات	التفقات	المبلغ	النسبة المئوية ^١
	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
الفترة						
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة						
المراقبون العسكريون	-	-	-	-	-	-
الوحدات العسكرية	٣١٢ ٥٧٨,٤	٢٩٦ ٦٥١,٧	١٥ ٩٢٦,٧	٥,١	-	-
شرطة الأمم المتحدة	-	-	-	-	-	-
وحدات الشرطة المشكّلة	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	٣١٢ ٥٧٨,٤	٢٩٦ ٦٥١,٧	١٥ ٩٢٦,٧	٥,١		
الموظفون المدنيون						
الموظفون الدوليون	٦١ ٥١٨,٣	٦٧ ٤٠٥,٥	(٥ ٨٨٧,٢)	(٩,٦)	-	-
الموظفون الوطنيون	٣٦ ٥٦٩,٧	٤٤ ٧٦٦,٩	(٨ ١٩٧,٢)	(٢٢,٤)	-	-
متطوعو الأمم المتحدة	-	-	-	-	-	-
المساعدة المؤقتة العامة	٥٦٧,٦	٥١٤,٠	٥٣,٦	٩,٤	-	-
المجموع الفرعي	٩٨ ٦٥٥,٦	١١٢ ٦٨٦,٤	(١٤ ٠٣٠,٨)	(١٤,٢)		
التكاليف التشغيلية						
الأفراد المقدمون من الحكومات	-	-	-	-	-	-
مراقبو الانتخابات المدنيون	-	-	-	-	-	-
الخبراء الاستشاريون	١٣٦,٢	٢٤٧,٦	(١١١,٤)	(٨١,٨)	-	-
السفر في مهام رسمية	١ ٢٩١,٨	١ ١٠٦,٠	١٨٥,٨	١٤,٤	-	-
المرافق والهياكل الأساسية	٥١ ٧٥٣,٥	٥٧ ١٦٧,١	(٥ ٤١٣,٦)	(١٠,٥)	-	-
النقل البري	٨ ٤٢٢,٠	٩ ٨٢٨,٨	(١ ٤٠٦,٨)	(١٦,٧)	-	-
النقل الجوي	٨ ٤٨٧,٩	٦ ١٧١,٦	٢ ٣١٦,٣	٢٧,٣	-	-
النقل البحري	٣١ ٩٠٥,٨	٢٨ ٧٥١,٤	٣ ١٥٤,٤	٩,٩	-	-
الاتصالات	١٥ ١٥٤,١	١٦ ٩٣٤,٦	(١ ٧٨٠,٥)	(١١,٧)	-	-
تكنولوجيا المعلومات	٣ ٤٩٩,٩	٣ ٩٠٦,٨	(٤٠٦,٩)	(١١,٦)	-	-
الخدمات الطبية	٤ ٣١٨,٦	٤ ٤٨٦,٧	(١٦٨,١)	(٣,٩)	-	-
المعدات الخاصة	٥ ٠٢٧,٦	٣ ٧٣٠,٦	١ ٢٩٧,٠	٢٥,٨	-	-
لوازم وخدمات ومعدات أخرى	٣ ٧٣٩,٢	٣ ١٣٤,٤	٦٠٤,٨	١٦,٢	-	-

الفئة	المخصصات (١)	التنفقات (٢)	الفرق	
			المبلغ (٣) - (١) = (٢)	النسبة المئوية ^(أ) (٤) = (٣) ÷ (١)
المشاريع السريعة الأثر	٥٠٠,٠	٤٩٩,٥	٠,٥	٠,١
المجموع الفرعي	١٣٤ ٢٣٦,٦	١٣٥ ٩٦٥,١	(١ ٧٢٨,٥)	(١,٣)
إجمالي الاحتياجات	٥٤٥ ٤٧٠,٦	٥٤٥ ٣٠٣,٢	١٦٧,٤	-
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	١٢ ٢٨٧,٤	١٣ ٣٧٥,٢	(١ ٠٨٧,٨)	(٨,٩)
صافي الاحتياجات	٥٣٣ ١٨٣,٢	٥٣١ ٩٢٨,٠	١ ٢٥٥,٢	٠,٢
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-
مجموع الاحتياجات	٥٤٥ ٤٧٠,٦	٥٤٥ ٣٠٣,٢	١٦٧,٤	-

(أ) يدل الرمز "----" على صفر أو أقل من ٠,١ في المائة.

باء - معلومات موجزة عن عمليات إعادة التوزيع في جميع الفئات


(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفئة	الاعتمادات		
	التوزيع الأصلي	إعادة التوزيع	التوزيع المنقح
أولا - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة	٣١٢ ٥٧٨,٤	(١٥ ٨٣٥,٤)	٢٩٦ ٧٤٣,٠
ثانيا - الموظفون المدنيون	٩٨ ٦٥٥,٦	١٤ ٠٨٥,٧	١١٢ ٧٤١,٣
ثالثا - التكاليف التشغيلية	١٣٤ ٢٣٦,٦	١ ٧٤٩,٧	١٣٥ ٩٨٦,٣
المجموع	٥٤٥ ٤٧٠,٦	-	٥٤٥ ٤٧٠,٦
النسبة المئوية للأموال المعاد توزيعها إلى مجموع الاعتمادات	٢,٩%		

٣٦ - تعزى عملية إعادة توزيع الأموال في المقام الأول إلى نشوء احتياجات إضافية في إطار ما يلي: (أ) الموظفون المدنيون نظراً لانخفاض معدل الشغور الفعلي البالغ ٦ في المائة عن المعدل المدرج في الميزانية، وقدره ١١ في المائة بالنسبة للموظفين الدوليين، وتطبيق بدل الخطر اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. بمعدل ١ ٦٠٠ دولار في الشهر للشخص الواحد عوضاً عن بدل مراكز العمل الخطرة، وتنقيح جداول مرتبات الموظفين الوطنيين اعتباراً من ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠؛ و (ب) التكاليف التشغيلية نتيجة للزيادة البالغة ٤٧,٦ في المائة في تكلفة وقود الديزل، حيث ارتفع متوسط تكلفته الفعلية من ٠,٦٣ إلى ٠,٩٣ دولار للتر

الواحد، والزيادة البالغة ٤٣,١ في المائة في تكلفة وقود الطيران، حيث ارتفع متوسط تكلفته الفعلية من ٠,٦٥ إلى ٠,٩٣ دولار للتر الواحد بالنسبة للبعثة. ويقابل الاحتياجات الإضافية جزئياً انخفاض في مدفوعات سداد التكاليف بالمعدلات القياسية للحكومات المساهمة بقوات نتيجة التأخير في النشر المقرر لوحدين عسكريين، وإعادة أفراد وحدتين مبكراً إلى الوطن، وارتفاع معدل الشغور الفعلي البالغ ٢٠ في المائة عن المعدل المدرج في الميزانية، وقدره ١٨ في المائة.

جيم - نمط الإنفاق الشهري



٣٧ - أما ارتفاع النفقات في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، وفي آذار/مارس وأيار/مايو وحزيران/يونيه ٢٠١٢، فكان مرتبطاً بالمدفوعات المقدمة للحكومات المساهمة بقوات مقابل تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات والدعم الذاتي.

دال - الإيرادات والتسويات الأخرى

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	الفئة
٣ ٠٠٠,٤	إيرادات الفوائد
٩٣٦,٤	إيرادات أخرى/متنوعة
-	التبرعات النقدية
(١,٠)	تسويات لفترات سابقة
٢ ٥٦٨,٨	إلغاء التزامات الفترات السابقة
٦ ٥٠٤,٦	المجموع

هاء - النفقات المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والدعم الذاتي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفئة	النفقات
المعدات الرئيسية	
الوحدات العسكرية	٦٦ ٩٤٢,٢
المجموع الفرعي	٦٦ ٩٤٢,٢
الدعم الذاتي	
المرافق والهياكل الأساسية	٢٣ ٤٨٢,٣
الاتصالات	٨ ٢١٤,٥
الخدمات الطبية	٣ ٥٦٤,١
المعدات الخاصة	٣ ٧٣٠,٦
المجموع الفرعي	٣٨ ٩٩١,٥
المجموع	١٠٥ ٩٣٣,٧
العوامل المتعلقة بالبعثة	النسبة المئوية
تاريخ بدء النفاذ	تاريخ آخر استعراض

ألف - العوامل المنطبقة على منطقة البعثة

عامل الظروف البيئية القاسية	٠,٦٠	١ تموز/يوليه ٢٠٠٧	٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧
عامل الظروف التشغيلية المكثفة	٠,٨٠	١ تموز/يوليه ٢٠٠٧	٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧

النفقات	الفئة
١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ - ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧	عامل الأعمال العدائية / ٣,١٠ التخلي القسري
	باء - العوامل المنطبقة على البلد الأصلي
	عامل النقل الإضافي ٠,٥ - ٤,٠

واو - قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

القيمة الفعلية	الفئة
٢ ٧٤٦,٠	اتفاق مركز القوات ^(أ)
٤٨٧,٣	التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية) ^(ب)
٣ ٢٣٣,٣	المجموع

(أ) يشمل الأراضي وأماكن العمل المقدمة من الحكومة المضيفة، ومن بينها دار القوة في بيروت، ومركز إجلاء خلفي، ومكاتب مراقبة التحركات في المطار والميناء، ومقر القوة في الناقورة.

(ب) وردت التبرعات العينية التي بلغت قيمتها ٣٢٣ ٧٦٤ دولارا و ٤٨٤ ١٦٣ دولارا من حكومتي فرنسا والبرتغال، على التوالي، لتغطية تكاليف معدات أماكن الإقامة ولوازمها التي لم ترصد لها اعتمادات في الميزانية.

رابعا - تحليل الفروق^(١)

الفرق	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
الوحدات العسكرية	١٥ ٩٢٦,٧	٥,١

٣٨ - يعزى أساسا الرصيد غير المنفق إلى انخفاض المبالغ المسددة للحكومات المساهمة مقابل تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات، وذلك للأسباب التالية: (أ) التأخير في النشر المقرر للوحدات العسكرية وإعادة كتيبة ووحدة طيران إلى الوطن مبكرا، وانخفاض مستوى المعدات التي جرى نشرها، بالمقارنة مع المنصوص عليه في مذكرات التفاهم؛

(١) ترد مبالغ الفروق في الموارد بآلاف دولارات الولايات المتحدة. ويرد تحليل للفروق التي لا تقل نسبة الزيادة أو النقصان فيها عن ٥ في المائة، أو التي تبلغ ١٠٠ ٠٠٠ دولار على الأقل.

(ب) ارتفاع معدل الشغور الفعلي البالغ ٢٠ في المائة مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية، وقدره ١٨ في المائة؛ (ج) انخفاض التكلفة الفعلية لحصص الإعاشة من ٣,١٤ يورو لكل فرد في اليوم، مقابل التكلفة المدرجة في الميزانية، وقدرها ٣,٢٤ يورو. وقابل هذا الفرق جزئياً احتياجات إضافية للسفر لأغراض تمرکز أفراد وحدتين عسكريتين وإعادة أفراد وحدتين عسكريتين إلى الوطن وتكاليف الشحن المتعلقة بنشر معدات تلك الوحدات وإعادة تجهيزها إلى الوطن، علاوة على تسوية رسوم الشحن غير المسددة الخاصة بإعادة المعدات الرئيسية المتعلقة بالفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩ إلى الوطن.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٥ ٨٨٧,٢)	(٩,٦)	الموظفون الدوليون

٣٩ - تعزى الاحتياجات الإضافية من المرتبات والتكاليف العامة للموظفين أساساً إلى زيادة النشر الفعلي لما عدده ٣٤٩ موظفاً دولياً بالمقارنة مع العدد المدرج في الميزانية، وقدره ٣٣٠ موظفاً، مما أدى إلى انخفاض معدل الشغور الفعلي البالغ ٦ في المائة عن المعدل المدرج في الميزانية، وقدره ١١ في المائة. وقابل الفرق جزئياً انخفاض في الاحتياجات من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين استناداً إلى تنقيح جداول مرتبات الموظفين الدوليين اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٨ ١٩٧,٢)	(٢٢,٤)	الموظفون الوطنيون

٤٠ - تعزى الاحتياجات الإضافية أساساً إلى تنقيح جداول مرتبات الموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة والموظفين الفنيين الوطنيين اعتباراً من ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. وإضافة إلى ذلك، فقد ساهم في إحداث هذا الفرق انخفاض متوسط معدل الشغور الفعلي البالغ ١٧ في المائة للموظفين الفنيين الوطنيين مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية، وقدره ٣٣ في المائة. ونتجت الاحتياجات الإضافية أيضاً عن التدبير المؤقت المتمثل في تطبيق مستوى بدل الخطر بمعدل ٢٥ في المائة من صافي نقطة الوسط لجداول مرتبات فئة الخدمات العامة الوطنية المنطبق.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
٥٣,٦	٩,٤	المساعدة العامة المؤقتة

٤١ - يعزى أساسا الرصيد غير المنفق إلى معدل الشغور الفعلي البالغ ١٤ في المائة مقارنة بالتوقع المدرج في الميزانية بالشغل الكامل لثلاثة من الوظائف الدولية المؤقتة.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(١١١,٤)	(٨١,٨)	الخبراء الاستشاريون

٤٢ - تعزى الاحتياجات الإضافية أساساً إلى التعاقد مع أحد الخبراء الاستشاريين لتقديم تدريب على برنامج "Lean Six Sigma"، وإلى الحصة التناسبية للقوة في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية وإدارة الممتلكات في الميدان.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
١٨٥,٨	١٤,٤	السفر في مهمة رسمية

٤٣ - يعزى أساسا الرصيد غير المنفق إلى انخفاض التكاليف الفعلية للسفر المتصل بالتدريب واستخدام أنشطة تدريبية بديلة وأكثر فعالية من حيث التكلفة، في شكل دورات إقليمية ودورات على الإنترنت ودورات داخل البعثة. وقابل هذا الفرق جزئياً زيادة في احتياجات السفر وبدلات الإقامة المقررة لثمانية موظفين مكلفين بأداء مهام مؤقتة في القوة.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٥ ٤١٣,٦)	(١٠,٥)	المرافق والهياكل الأساسية

٤٤ - تعزى الاحتياجات الإضافية أساساً إلى ارتفاع متوسط التكلفة الفعلية للتر الواحد من وقود الديزل البالغ ٠,٩٣ دولار عن تكلفته المدرجة في الميزانية، وقدرها ٠,٦٣ دولار للتر الواحد. ونتج الفرق أيضاً عن ارتفاع الاستهلاك من وقود الديزل (بلغ المستوى الفعلي

١٩,٤ مليون لتر بالمقارنة مع التقديرات المدرجة في الميزانية، وقدرها ١٩,١ مليون لتر) لما عدده ١٥٥ مولدا كهربائيا بجيافة القوة. وقابل الفرق جزئيا انخفاض في الاحتياجات من لوازم الدفاع الميداني، نظرا لعدم تنفيذ مشروع طريق الخط الأزرق وعدم إنشاء مركز للإحلاء في صور، ولاقتناء خزانات للوقود بسبب قرار الإدارة القاضي بإلغاء نقل محطة للوقود ونقل المخزونات الاحتياطية الاستراتيجية إلى معسكر غرين هيل.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(١ ٤٠٦,٨)	(١٦,٧)	النقل البري

٤٥ - نتجت الاحتياجات الإضافية أساسا عن ارتفاع التكلفة الفعلية لوقود الديزل (بلغت التكلفة الفعلية ٠,٩٣ دولار للتر الواحد مقارنة بالتكلفة المدرجة في الميزانية، وقدرها ٠,٦٣ دولارا للتر الواحد). وقابل الفرق جزئيا انخفاض في الاحتياجات من خدمات الإصلاح والصيانة نظرا لإطالة مدد دورات خدمة المركبات وإصلاحها عن طريق استخدام موارد من داخل البعثة.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
٢ ٣١٦,٣	٢٧,٣	النقل الجوي

٤٦ - نتج الرصيد غير المنفق أساسا عن سحب طائرتي هليكوبتر عسكريتين في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ وانخفاض عدد ساعات الطيران من ٧٢٠ ساعة إلى ٦٠٣ ساعات فيما يتعلق بطائرة هليكوبتر تم التعاقد عليها تجاريا. وقابل هذا الفرق جزئيا زيادة في الاحتياجات من وقود الطائرات نتيجة ارتفاع متوسط التكلفة الفعلية البالغ ٠,٩٣ دولارا للتر الواحد مقارنة بالتكلفة المدرجة في الميزانية، وقدرها ٠,٦٥ دولار للتر الواحد.

الفرق		
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
٣ ١٥٤,٤	٩,٩	النقل البحري

٤٧ - يعزى أساسا الرصيد غير المستخدم إلى انخفاض الاحتياجات المتعلقة بنشر فرقاطتين في المتوسط لمدة حوالي ستة أشهر، وثلاثة مراكب للدوريات لمدة حوالي أربعة أشهر، ومركب للإمدادات القتالية لمدة حوالي ثلاثة أشهر، وثلاث طرادات لمدة حوالي أربعة أشهر، وسفینتین للكشف عن الألغام وتدميرها لمدة حوالي أربعة أشهر بالمقارنة مع النشر المقرر لثلاث فرقاطات لمدة تسعة أشهر لكل منها، وسفينة قتال لمدة تسعة أشهر وأربعة مراكب للدوريات لمدة ستة أشهر لكل منها. ونتج الفرق أيضا عن انخفاض الاحتياجات المتعلقة بتأمين المسؤولية قبل الغير فيما يخص السفن وطائرات الهليكوبتر التي تحوزها فرقة العمل البحرية.

الفرق		الاتصالات
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(١ ٧٨٠,٥)	(١١,٧)	

٤٨ - نتجت الاحتياجات الإضافية أساسا عن ارتفاع التكاليف الفعلية لاستئجار الرادارات في إطار ترتيبات وطلبات التوريد والخدمات الدعم التعاقدية ذات الصلة. وقابل الفرق جزئيا انخفاض في الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات التجارية بسبب انخفاض رسوم جهاز ساتلي مرسل مجيب نظرا لزيادة موثوقية توافر خدمات الربط (بالألياف) التي يؤمنها الخط المستأجر بين القوة وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي.

الفرق		تكنولوجيا المعلومات
بالآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٤٠٦,٩)	(١١,٦)	

٤٩ - نتجت الاحتياجات الإضافية أساسا إلى اقتناء حواسيب تابعة خفيفة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى بدء نقل الحواسيب المكتبية من التطبيقات المادية إلى التطبيقات الافتراضية واقتناء برامجيات إرسال الرسائل من أجل إنشاء بنية مشتركة لفرقة العمل البحرية، وهي بنود لم ترصد لها أي اعتمادات. وقابل الفرق جزئيا انخفاض الاحتياجات من قطع الغيار نتيجة انخفاضها عن الاحتياجات الفعلية وتوافر اللوازم في المخزونات.

الفرق		
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
(٣,٩)	(١٦٨,١)	الخدمات الطبية

٥٠ - نتجت الاحتياجات الإضافية أساسا عن زيادة المبالغ المسددة للحكومات المساهمة بقوات مقابل الاكتفاء الذاتي، وفقا للزيادة في معدلات السداد التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها ٢٩٢/٦٥ اعتبارا من ١ تموز/يوليه ٢٠١١. ويعزى الفرق أيضا إلى ازدياد إحالة أفراد القوة إلى المرافق الطبية المتعاقد معها لتقديم خدمات الأخصائيين الاستشارية. ويقابل الفرق جزئيا انخفاض في الاحتياجات المتعلقة بشراء المعدات الطبية.

الفرق		
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
٢٥,٨	٢٩٧,٠	المعدات الخاصة

٥١ - نتج الرصيد غير المنفق عن انخفاض الاحتياجات المتعلقة برد التكاليف إلى الحكومات المساهمة بقوات مقابل الاكتفاء الذاتي، نظرا لانخفاض نشر المعدات الخاصة المملوكة للوحدات وارتفاع معدل الشغور الفعلي لأفراد الوحدات العسكرية عما كان مقررا.

الفرق		
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
١٦,٢	٦٠٤,٨	لوازم وخدمات ومعدات أخرى

٥٢ - يعزى أساسا الرصيد غير المنفق إلى انخفاض الاحتياجات من الأزياء العسكرية والأعلام والشارات بسبب انخفاض متوسط نشر الوحدات العسكرية، وانخفاض التكاليف الفعلية لشراء الأزياء العسكرية وعدم اقتناء أزياء عسكرية لأفراد فئة الخدمة الميدانية نظرا لتوافر مخزوناتها. ونتج الفرق أيضا عن انخفاض الاحتياجات المتعلقة بتكاليف الشحن الأخرى والتكاليف ذات الصلة نتيجة استخدام الشاحنات التي تحوزها القوة لنقل الشحنات من بيروت إلى مختلف المواقع في منطقة العمليات.

خامساً - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها

٥٣- يرد فيما يلي الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها فيما يتعلق بتمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان:

(أ) البت في كيفية التصرف في الرصيد الحر البالغ ١٦٧ ٤٠٠ دولار والمتعلق بالفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢؛

(ب) البت في كيفية التصرف في الإيرادات/التسويات الأخرى المتعلقة بالفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، والبالغة ٦٠٠ ٥٠٤ دولار، المتأتية من إيرادات الفوائد (٤٠٠ ٣٠٠٠ دولار) وإيرادات أخرى/متنوعة (٤٠٠ ٩٣٦ دولار) وإلغاء التزامات الفترة السابقة (٨٠٠ ٥٦٨ ٢ دولار)، وهي مبالغ قابلتها تسويات من الفترات السابقة (١٠٠٠ دولار).

سادساً - موجز إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التي أقرتها الجمعية العامة

ألف - اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

(A/66/718)

الاستجابة

الطلب

تيسيراً لتقييم مدى تأثير إجراءات الكفاءة في تنفيذ الميزانية، ترى اللجنة الاستشارية أنه ينبغي أن تشمل تقارير أداء الميزانية، حسب الاقتضاء، وفي سياق تحليل الفروق، تفاصيل عن الوفورات الناتجة عن تنفيذ تدابير الكفاءة (الفقرة ١٩)

نُفذ.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إطالة مدد دورة الخدمة لأسطول مركباتها وكذلك تنفيذ برنامج لإصلاح وصيانة المركبات داخلياً. ونتج عن مبادرات الإدارة هذه تحقيق وفورات بمبلغ ٠,٦٦ مليون دولار تحت بند تكاليف إصلاح المركبات وصيانتها. وعلاوة على ذلك، وبسبب زيادة موثوقية وتوافر خدمات الربط (بالألياف) التي يؤمنها الخط المستأجر بين القوة وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، تحققت وفورات قدرها ٠,٦٢ مليون دولار تحت بند الاتصالات التجارية.

الطلب

الاستجابة

وفيما يتعلق باحتياجات التدريب، اعتمدت القوة بصورة كافية على ترتيبات التدريب على الإنترنت والدورات المنظمة داخل البعثة وكذلك برامج "تدريب المدربين"، مما أدى إلى تحقيق الوفورات المبلغ عنها، وقدرها ٠,٢٨ مليون دولار تحت بند السفر لأغراض التدريب و ٠,١٥ مليون دولار تحت بند رسوم التدريب وخدماته. وعلاوة على ذلك، وفي أعقاب القرار الذي اتخذته الإدارة بعدم نقل محطة الوقود والمخزونات الاحتياطية الاستراتيجية إلى المكان الجديد في معسكر غرين هيل، تحققت وفورات بلغت ٠,٨٨ مليون دولار تحت بند اقتناء معدات الوقود. وفي أعقاب القرار الذي اتخذته الإدارة بنقل مقر القوة في بيروت إلى موقع أكثر أمناً، تحققت وفورات قدرها ٠,٥ مليون دولار تحت بند خدمات التعديل والتجديد.

وواصلت القوة استخدام الشاحنات المملوكة للأمم المتحدة لنقل الشحنات من بيروت (الميناء والمطار) إلى مختلف الوجهات في منطقة العمليات، كما استخدمت عقد شحن البضائع بالنسبة لحوالي ٣٠ في المائة من احتياجات الشحن الداخلي، مما أسفر عن تحقيق وفورات في إطار تكاليف الشحن بلغت ٠,١١ مليون دولار.

تُنفذ. انظر ما ورد أعلاه.

تري اللجنة الاستشارية أنه يجب، عند إعداد تقارير أداء الميزانية للفترة ٢٠١٢/٢٠١١، التمييز بين أي وفورات تنتج عن تنفيذ تدابير الكفاءة، وبين أوجه النقص في الإنفاق الناجمة عن عوامل أخرى (الفقرة ٢٣).