

Distr.: General
3 December 2018
Arabic
Original: English



الدورة الثالثة والسبعون

البند ١٦٢ (أ) من جدول الأعمال

تمويل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق
الأوسط: قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك

أداء ميزانية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك للفترة من ١ تموز/يوليه
٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨

تقرير الأمين العام

المحتويات

الصفحة

٥	أولا - مقدمة
٥	ثانيا - أداء الولاية
٥	ألف - لمحة عامة
٦	باء - تنفيذ الميزانية
٧	جيم - مبادرات دعم البعثة
٧	دال - تعاون البعثة على المستوى الإقليمي
٨	هاء - الشراكات وتنسيق أنشطة الفريق القطري
٨	واو - أطر الميزنة القائمة على النتائج
١٩	ثالثا - أداء الموارد



الصفحة

١٩	الموارد المالية	ألف -
٢٠	معلومات موجزة عن عمليات نقل الموارد بين المجموعات	باء -
٢١	نمط الإنفاق الشهري	جيم -
٢١	الإيرادات والتسويات الأخرى	دال -
٢٢	النفقات المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والاكتفاء الذاتي	هاء -
٢٢	قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية	واو -
٢٣	تحليل الفروق	رابعا -
٢٧	أداء الموارد المالية المعتمدة بموجب سلطة الدخول في التزامات	خامسا -
٢٨	الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها	سادسا -

رُبط مجموع نفقات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (القوة) للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بالهدف المحدد للقوة من خلال عدد من أطر الميزنة القائمة على النتائج، مصنّفة حسب عنصرين هما العمليات والدعم.

وتكبدت القوة نفقات بلغت ٦٠,٤ مليون دولار في الفترة المشمولة بهذا التقرير، تمثل معدلاً لاستخدام الموارد نسبته ٩٧,٨ في المائة، مقارنة بنفقات قيمتها ٥٥,٩ مليون دولار ومعدل استخدام الموارد نسبته ٩٨,٨ في المائة في الفترة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧.

ويُعزى الرصيد الحر البالغ ١,٣ مليون دولار أساساً إلى انخفاض الاحتياجات لأفراد الوحدات العسكرية والتكاليف التشغيلية. ويعزى انخفاض الاحتياجات المتعلقة بأفراد الوحدات العسكرية إلى انخفاض تكاليف السفر لأغراض التمركز والتناوب والإعادة إلى الوطن بسبب تطبيق التناوب العكسي والتناوب المشترك للقوات، وانخفاض تكاليف الشحن لنشر المعدات المملوكة للوحدات عن طريق النقل البحري، مقارنة بالشحن الجوي المدرج في الميزانية، وتأخر نشر الأفراد العسكريين.

وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية، يعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى انخفاض الاحتياجات المتعلقة بالنقل البري وتكنولوجيا المعلومات، تقابله جزئياً زيادة في الاحتياجات من اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى. وقابل الانخفاض الإجمالي في الاحتياجات جزئياً ارتفاعاً في تكاليف المرتبات للموظفين المدنيين ومستحقات بدل المخاطر بسبب نقل الموظفين إلى الجانب برافو لعمليات القوة.

أداء الموارد المالية

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.)

الفرق	المخصصات ^(أ)	النفقات	المبلغ	النسبة المئوية
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة	٣٢ ٣٧٨,٠	٣٠ ٩٣٩,٧	١ ٤٣٨,٣	٤,٤
الموظفون المدنيون	١٣ ٨٧٣,٧	١٤ ١١٨,٠	(٢٤٤,٣)	(١,٨)
التكاليف التشغيلية	١٥ ٥١٣,٨	١٥ ٣٥٨,٤	١٥٥,٤	١,٠
إجمالي الاحتياجات	٦١ ٧٦٥,٥	٦٠ ٤١٦,١	١ ٣٤٩,٤	٢,٢
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	١ ٣٧١,٠	١ ٤٣١,٩	(٦٠,٩)	(٤,٤)
صافي الاحتياجات	٦٠ ٣٩٤,٥	٥٨ ٩٨٤,٢	١ ٤١٠,٣	٢,٣
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-
مجموع الاحتياجات	٦١ ٧٦٥,٥	٦٠ ٤١٦,١	١ ٣٤٩,٤	٢,٢

(أ) تمثل الموارد المعتمدة البالغ إجماليها ٥٧ ٦٥٣ ٧٠٠ دولار (صافيها ٥٦ ٢٨٢ ٧٠٠ دولار) والموارد المأذون بها بموجب سلطة الالتزام والبالغ إجماليها ٤ ١١١ ٨٠٠ دولار لتلبية الاحتياجات الإضافية فيما يتعلق بعودة القوة إلى الجانب برافو حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.

أداء الموارد البشرية من حيث شغل الوظائف

النفقة	العدد المعتمد ^(أ)	العدد الفعلي (المتوسط)	معدل الشواغر (النسبة المئوية) ^(ب)
الوحدات العسكرية	١ ٢٥٠	٩٥٨	٢٣,٤
الموظفون الدوليون	٤٢	٣٩	٧,١
الموظفون الوطنيون	٨٨	٨١	٨,٠
الوظائف المؤقتة ^(ج)			
الموظفون الدوليون	١٠	٧	٣٠,٠

(أ) يمثل أعلى مستوى للقوام المأذون به.

(ب) استناداً إلى المعدل الشهري لشغل الوظائف والقوام الشهري المعتمد.

(ج) وظائف ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة.

وترد الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها في الفرع السادس من هذا التقرير.

أولاً - مقدمة

- ١ - وردت الميزانية المقترحة للإنفاق على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (القوة) للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ في تقرير الأمين العام المؤرخ ٦ شباط/فبراير ٢٠١٧ (A/71/781) وبلغ إجماليها ٦٢ ٢٧٦ ٠٠٠ دولار (صافيها ٨٠٠ ٨٨٧ ٦٠ دولار). وغطت هذه الميزانية تكاليف ١ ٢٥٠ فرداً من أفراد الوحدات العسكرية، و ٥٣ موظفاً دولياً (من بينهم ١٠ موظفين يشغلون وظائف مؤقتة)، و ٨٢ موظفاً وطنياً.
- ٢ - وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها المؤرخ ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٧، بأن تخصص الجمعية العامة مبلغاً إجماليه ٧٠٠ ٣٧٨ ٦١ دولار للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ (انظر A/71/836/Add.2، الفقرة ٤٩).
- ٣ - ورصدت الجمعية العامة، في قرارها ٣٠٦/٧١ مبلغاً إجماليه ٧٠٠ ٦٥٣ ٥٧ دولار (صافيه ٧٠٠ ٢٨٢ ٥٦ دولار) للإنفاق على القوة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨. وقُسِّم المبلغ الكلي كأَنْصَبَة مقررة على الدول الأعضاء.
- ٤ - وعملاً بقراري مجلس الأمن ٢٣٦١ (٢٠١٧) و ٢٣٩٤ (٢٠١٧)، اللذين دعا فيهما المجلس إلى عودة القوة إلى الجانب برافو، طلب الأمين العام موافقة اللجنة الاستشارية على الدخول في التزامات تصل إلى ٨٠٠ ١١١ ٤ دولار لتلبية الاحتياجات الإضافية المرتبطة باستمرار عودة القوة إلى الجانب برافو. وقد طُلبت هذه الموارد الإضافية من أجل نشر ١٣٨ عنصراً إضافياً مع معداتهم المملوكة للوحدات من أجل تسيير دوريات متنقلة بالتناوب من معسكر نبع الفوار لتمكين القوة من مواصلة تنفيذ أنشطة الرصد الموكلة إليها على الجانب برافو من عملياتها.
- ٥ - وأذنت اللجنة الاستشارية للأمين العام، في رسالتها المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨، بالدخول في التزامات تصل إلى مبلغ إجماليه ٨٠٠ ١١١ ٤ دولار للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، إضافة إلى مبلغ إجماليه ٧٠٠ ٦٥٣ ٥٧ دولار للفترة نفسها سبق أن وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها ٣٠٦/٧١. ولم يُقَسِّم مبلغ ٨٠٠ ١١١ ٤ دولار كأَنْصَبَة مقررة على الدول الأعضاء للفترة ٢٠١٨/٢٠١٧.

ثانياً - أداء الولاية

ألف - لمحة عامة

- ٦ - أنشأ مجلس الأمن ولاية البعثة بموجب قراره ٣٥٠ (١٩٧٤) ومدّدها في قرارات لاحقة للمجلس. وحدد المجلس ولاية فترة الأداء هذه في قراره ٢٣٦١ (٢٠١٧) و ٢٣٩٤ (٢٠١٧).
- ٧ - والقوة مكلفة بمساعدة مجلس الأمن على تحقيق هدف عام هو صون السلام والأمن الدوليين. وفي إطار هذا الهدف الشامل، ساهمت القوة، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، في تحقيق عدد من الإنجازات من خلال تنفيذ النواتج الرئيسية ذات الصلة المبيّنة في الأطر أدناه والمصنفة حسب عنصري العمليات والدعم.

٨ - ويتضمن هذا التقرير تقييماً للأداء الفعلي مقارنة بأطر الميزنة القائمة على النتائج المقررة المبينة في ميزانية الفترة ٢٠١٧/٢٠١٨. وبوجه خاص، تُقارَن مؤشرات الإنجاز الفعلية، أي مدى التقدم الفعلي المحرز خلال الفترة المعنية قياساً إلى الإنجازات المتوقعة، بمؤشرات الإنجاز المقررة، وتُقارَن النواتج المنجزة فعلاً بالنواتج المقررة.

باء - تنفيذ الميزانية

٩ - في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت القوة الوفاء بولايتها من خلال رصد وقف إطلاق النار ومنطقة فصل القوات. إذ واصلت رصد منطقة فصل القوات وخط وقف إطلاق النار، وإن كان رسداً محدوداً، من مواقعها الخمسة على جبل الشيخ، والموقع ٨٠ في الجزء الجنوبي من منطقة الفصل، والموقع ٢٢ على الجانب ألفا. واستمر المراقبون العسكريون التابعون لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (الهيئة) الملحقون بالقوة ضمن فريق المراقبين في الجولان بتقدم الدعم، تحت الإشراف العملياتي للقوة. وتعهّد فريق المراقبين في الجولان تشغيل خمسة مراكز مراقبة ثابتة وأربعة مؤقتة على طول الخط ألفا، وكذلك أربعة مراكز مراقبة مؤقتة في جبل الشيخ.

١٠ - وعملاً بقراري مجلس الأمن ٢٣٦١ (٢٠١٧) و ٢٣٩٤ (٢٠١٧)، اللذين دعا فيهما المجلس إلى عودة القوة إلى الجانب برافو، إذا سمحت الظروف بذلك، استأنفت القوة تسيير الدوريات المتنقلة بصورة محدودة من معسكر نبع الفوار، تمشياً مع خطة العودة تدريجياً إلى الجانب برافو. ومن أجل دعم الاحتياجات المالية اللازمة للعودة إلى الجانب برافو، وافقت اللجنة الاستشارية، بموجب رسالتها المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨، على منح سلطة للدخول في التزامات للفترة المالية التي انتهت في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بقيمة ٨٠٠ ١١١ ٤ دولار.

١١ - وبموجب تلك السلطة، بدأت القوة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة البعثة للعودة التدريجية إلى الجانب برافو، إذا سمحت الظروف بذلك. وتضمنت المرحلة الثانية استئناف تسيير الدوريات بشكل محدود، وكذلك تجديد المرافق والبنية التحتية الأمنية على الجانب برافو، بهدف استعادة مجموعة مختارة من مراكز المراقبة في المرحلة الثالثة من الخطة. ونشرت القوة سرية مشاة آلية، تضم ١٣٨ عنصراً إضافياً في حدود القوام المأذون به، وناقلات أفراد مصفحة لإتاحة مواصلة الأنشطة التي صدر بها تكليف على الجانب برافو. وإضافة إلى ذلك، واصلت القوة الاعتماد على الصور الساتلية العالية الاستبانة ومعدات المراقبة الإلكترونية لدعم أنشطتها. وفي سعيها إلى مواصلة استخدام التكنولوجيات الملائمة لضمان سلامة وأمن أفرادها، نشرت القوة مقطوري مراقبة، واحدة على الجانب ألفا والأخرى على الجانب برافو.

١٢ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تعهّدت القوة تشغيل قاعدة عملياتها في معسكر عين زبون على الجانب ألفا، وقاعدة عملياتها في معسكر نبع الفوار على الجانب برافو. ونُقل مقر القوة من موقعه المؤقت في يعفور إلى معسكر نبع الفوار. وواصلت القوة تزويد مواقعها في جبل الشيخ وفي معسكر نبع الفوار بالإمدادات من دمشق عن طريق قافلات يومية.

١٣ - وواصلت القوة، بالتشاور مع الطرفين، استعراض الوضع الأمني في منطقة فصل القوات من أجل تقييم ما إذا كانت الظروف على الأرض تسمح بعودة تدريجية إلى المواقع التي أُخليت في الجانب برافو. وأجرت القوة زيارات تقييمية في محيط مراكز المراقبة ٥٢ و ٥٦ و ٧١ و ٧٢ والمواقع ١٠ و ١٦ و ٣٢. وخلصت القوة إلى أن الحالة الأمنية السائدة لم تكن مواتية لعودة تدريجية إلى المواقع التي أُخليت مؤقتاً

على الجانب برافو. وظلت الحالة الأمنية في محيط مجمع جبل الشيخ مستقرة طوال الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أن سوء الأحوال الجوية أثر على الأنشطة. فمع بداية فصل الشتاء، عُثِّقَت أنشطة تشغيل مراكز المراقبة المؤقتة لفريق المراقبين في الجولان في جبل الشيخ في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ واستؤنفت في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨.

١٤ - ونظراً للحالة الأمنية السائدة، واصلت القوة إجراء واستكمال خطط الطوارئ المتعلقة بتعزيز تدابير الحماية واستراتيجيات التخفيف من المخاطر. وفي هذا الصدد، ظل مدى توافر الموردين لتقديم السلع والخدمات إلى الجانب برافو محدوداً.

١٥ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، رشّدت القوة تحركات تناوب القوات، مما أدى إلى خفض عدد الرحلات الجوية وما يرتبط بها من تكاليف، ونقلت المعدات المملوكة للوحدات عن طريق البحر، مما قلل إلى أدنى حد التكاليف المرتفعة المرتبطة بالشحن الجوي.

جيم - مبادرات دعم البعثة

١٦ - دمج عنصر الدعم عمليات القوة في معسكر عين زيوان وفي معسكر نبع الفوار. ونُقل المقر والمهام الإدارية الموجودة مؤقتاً في يعفور والمزة إلى معسكر نبع الفوار.

١٧ - وواصلت القوة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية إلى الجانب برافو، تمشياً مع استراتيجية دعم البعثة. وحسّنت القوة الظروف المعيشية و السلامة والأمن في معسكر نبع الفوار لتيسير استمرار عودة القوة إلى الجانب برافو. وفي هذا الصدد، أجرت القوة تحسينات على القدرات الجراحية لمستشفى المستوى الأول، وأنشأت بنية تحتية للاتصالات بالألياف الضوئية، وأجرت تعديلات وتجديدات من أجل توفير أماكن إقامة ومراكز عمل ومرافق مناسبة لدعم الزيادة في القوات وكذلك الموظفين الذين نُقلوا من المكاتب المؤقتة في يعفور والمزة. وبالإضافة إلى ذلك، عززت القوة أمن محيط معسكر نبع الفوار من أجل كفالة سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة.

١٨ - وأعدت القوة تنظيم هيكل الدعم فيها، تمشياً مع تشكيلة الركائز الثلاث، على النحو الذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها ٣٠٦/٧١. وبعد إنجاز مشروع وقف تشغيل نظام غاليليو، نُفذت القوة تنفيذاً كاملاً إضفاء الطابع المركزي على خدمات إدارة المستودعات واستفادت من نظام أوموجا من أجل تحسين إدارة الأصول والمخزون واستخدام الموارد. وبالإضافة إلى ذلك، تعاقدت القوة مع مورّد جديد لتوفير حصص الإعاشة ونُفذت خطة لضمان سلامة الأغذية.

دال - تعاون البعثة على المستوى الإقليمي

١٩ - استمر تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الهياكل الإقليمية للإدارة والحوكمة. وواصلت البعثات الأربع، وهي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، التركيز على إزالة التفاوت في الخدمات وإلغاء ازدواجية الجهود وتحقيق وفورات الحجم.

٢٠ - وواصلت القوة تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الربط بالخدمات الصوتية وخدمات الفيديو والبيانات، لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا باستخدام شبكة

الأمم المتحدة الواسعة. وقُدِّم دعم في مجال المشتريات إلى مكتب المبعوث الخاص، واضطلعت القوة بمهمة المصرف الداخلي لدفع المرتبات وسداد المدفوعات للموردين نيابة عن المكتب. ووقّرت القوة أيضاً الموظفين والدعم لأنشطة دفع مرتبات موظفي مكتب الدعم المشترك في الكويت.

٢١ - وقدمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المساعدة للقوة من خلال السماح لها باستخدام عقد التزويد بالوقود الخاص بها، ومن خلال تيسير نقل السلع من مرفأ بيروت إلى القوة، وكذلك التحركات اللوجستية من الجانب ألفا إلى الجانب برفو.

هاء - الشراكات وتنسيق أنشطة الفريق القطري

٢٢ - بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، ظلت القوة جزءاً من فريق إدارة الأمن، وعملت على تعزيز الخطة الأمنية لكفالة سلامة وأمن جميع موظفي وممتلكات الأمم المتحدة. وواصلت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة دعم القوة من خلال تعهّد تشغيل مراكز المراقبة الثابتة والمؤقتة على الجانب ألفا، ومراكز المراقبة المؤقتة في جبل الشيخ، وكذلك من خلال إجراء عمليات التحقيق وتحليل الحالة. ومن خلال هيئة مراقبة الهدنة، واصلت القوة إجراء عمليات تفتيش كل أسبوعين لتفقد مستويات المعدات والقوات في منطقة الحد من الأسلحة على الجانب ألفا، وكذلك أنشطة تسيير الدوريات وإجراء التحقيقات.

٢٣ - وواصلت القوة تقاسم تكلفة أمن مكتبها في دمشق مع مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتقاسم تكلفة مرافق غرف اللاسلكي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واو - أطر الميزنة القائمة على النتائج

العنصر ١: العمليات

٢٤ - واصلت القوة الاضطلاع بولايتها بالإبقاء على قدرتها على رؤية منطقة فصل القوات وخط وقف إطلاق النار، وإن كانت رؤية محدودة، وذلك من مواقعها.

٢٥ - وواصلت القوة العمل من قاعدتها في معسكر عين زيوان وقاعدتها في معسكر نبع الفوار. ونقلت مقرها من موقعه المؤقت في يعفور إلى معسكر نبع الفوار. وواصلت تعزيز وجودها على الجانب برفو، من أجل مراقبة منطقة الفصل وخط وقف إطلاق النار من خلال المراقبة الثابتة واستخدام الصور الساتلية العالية الاستبانة ومعدات المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى مقطوريّ مراقبة. وزادت القوة أيضاً من عدد دورياتها على الجانب برفو. وظلّت على تواصل فاعل مع طرفي اتفاق فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية لعام ١٩٧٤ للحيلولة دون حدوث تصعيد في التوترات عبر خط وقف إطلاق النار.

٢٦ - وأجرت القوة عمليات تفتيش على المعدات العسكرية ومستويات القوة في منطقة الحد من الأسلحة على الجانب ألفا بواسطة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة مراقبة الهدنة يعملون في فريق المراقبين في الجولان تحت الإشراف العملي للقوة. أما عمليات التفتيش في منطقة الحد من الأسلحة على الجانب برفو فظلت معلّقة بسبب الوضع الأمني.

٢٧ - وواصلت القوة رصد الحالة الأمنية وأجرت زيارات تقييمية لتقييم ما إذا كانت الحالة الأمنية موثية للعودة تدريجياً إلى المواقع التي أحلتها على الجانب برفو.

٢٨ - وأدت العودة التدريجية إلى معسكر نبع الفوار إلى زيادة في النواتج المقررة مقارنةً بما كان مُحدّد أول الأمر من نواتج مقررة يتعين على القوة تحقيقها للفترة ٢٠١٧/٢٠١٨. وعُرضت هذه الزيادة في النواتج على اللجنة الاستشارية في سياق طلب موافقتها على الدخول في التزامات إضافية. وأدرجت الزيادة في النواتج في إطار الميزنة القائمة على النتائج هذا فيما يتعلق بالعنصر ١ (العمليات) والعنصر ٢ (الدعم).

الإيجاز المتوقع ١-١: أن يتصرف الطرفان وفقاً لاتفاق فض الاشتباك ويتقيداً به

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
الإبقاء على الفصل بين القوات وعلى منطقتي الحد من الأسلحة	تقدم ٦٤٤ رسالة احتجاج إلى الأطراف المعنية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية القوة
النواتج المقررة	أُنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
عقد اجتماعات أسبوعية رفيعة المستوى مع السلطات السورية، حسب الاقتضاء، لتناول المسائل ذات الصلة بتنفيذ ولاية القوة ولكفالة التعاون	٥٢ اجتماعاً
عقد اجتماعات أسبوعية رفيعة المستوى مع السلطات الإسرائيلية، حسب الاقتضاء، لتناول المسائل ذات الصلة بتنفيذ ولاية القوة ولكفالة التعاون	٥٢ اجتماعاً
عقد اجتماعات اتصال أسبوعية (في المتوسط) مع طرفي اتفاق فض الاشتباك بغية تخفيف التوترات الناتجة عن حوادث إطلاق النار المتكررة من جانب الطرفين عبر الخط ألفا بسبب النزاع الأهلي في البلد، ولمناقشة التدابير التي يمكن لكلا الطرفين اتخاذها للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث	٥٢ اجتماعاً
إجراء اتصالات فورية مع الطرفين بشأن انتهاكات اتفاق فض الاشتباك، بما فيها الحوادث التي تهدد سريان وقف إطلاق النار	٢٤ اجتماعاً
إنجاز ٩٨ ٥٥٠ يوم عمل في المواقع المزودة بمجنود (٣٠ فرداً × ٩ مواقع × ٣٦٥ يوماً)	٧٩ ٣٣٧ يوم عمل في المواقع المزودة بمجنود
إتاحة فريق لتقصي الحقائق مؤلف من أربعة أشخاص في جميع الأوقات لتقصي الحقائق على وجه السرعة بشأن الحوادث التي تقع في منطقة الفصل أو في منطقتي الحد من الأسلحة	نعم كان فريق تقصي حقائق مؤلف من ستة أشخاص في المتوسط متاحاً في جميع الأوقات
تقديم احتجاجات على جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك	٦٤٤ رسالة احتجاج

النواتج المقررة		أُنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
تقديم أربعة تقارير من الأمين العام إلى مجلس الأمن	٤	تقارير	
إعادة إرساء وجود القوة تدريجياً في معسكر نبع الفوار وفي الموقعين ٧١ و ٧٢ على الجانب برفو، متى سمحت الظروف بذلك	نعم	أعيد إرساء وجود القوة في معسكر نبع الفوار وكانت إعادة إرساء وجودها تدريجياً في الموقعين ٧١ و ٧٢ مستمرة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير	
تسيير ٧٧ دورية مزودة بمركبات مدرعة في منطقة العمليات	٩٠	دورية	
		يعزى ارتفاع الناتج إلى أن سرية المشاة المزودة بمركبات مدرعة كانت جاهزة قبل الموعد المتوقع لبدء أنشطة الدوريات	

الإنجاز المتوقع ١-٢: الحد من خطر الألغام والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في منطقة الفصل

مؤشرات الإنجاز المقررة		مؤشرات الإنجاز الفعلية	
عدم تعرض أي شخص للقتل أو الإصابة بفعل الألغام أو الذخائر أُنجز. عدم سقوط ضحايا من أفراد القوة غير المنفجرة (٢٠١٥/٢٠١٦: لا يوجد ضحايا؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: لا يوجد ضحايا؛ ٢٠١٧/٢٠١٨: لا يوجد ضحايا)			

النواتج المقررة		النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع من منطقة الفصل والتحقق باستمرار من الطرق التي تسلكها دوريات جنود البعثة وإزالة الألغام منها، حسب ما تقتضيه سلامة العمليات	٩	عمليات تفتيش أُنجزت	

الإنجاز المتوقع ١-٣: زيادة وعي السكان المدنيين بولاية القوة

مؤشرات الإنجاز المقررة		مؤشرات الإنجاز الفعلية	
عدم وقوع حوادث عبور غير متعمد لخط وقف إطلاق النار أُنجز من جانب المدنيين في منطقة الفصل (٢٠١٥/٢٠١٦: لم تقع حوادث؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: لم تقع حوادث؛ ٢٠١٧/٢٠١٨: لم تقع حوادث)			

النواتج المقررة		النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
إجراء اتصالات مع السلطات الأمنية على الجانب برفو وتوعية المدنيين بولاية القوة، بما في ذلك منع وقوع الحوادث	لا	يُعزى عدم إنجاز هذا الناتج إلى تدهور الحالة الأمنية في منطقة عمليات القوة	

الإنتاج المتوقع ١-٤: الحفاظ على القدرة التشغيلية والاستعداد لإعادة شغل المواقع التي تم إخلاؤها مؤقتاً على الجانب برافو

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
اتفاق كلا الطرفين على إعادة شغل المواقع العسكرية التي تم إخلاؤها مؤقتاً على الجانب برافو	أُنجزت العودة إلى معسكر نبع الفوار، غير أن الحالة الأمنية لم تكن مواتية للسماح بالعودة الكاملة للقوة إلى جميع المواقع التي تم إخلاؤها مؤقتاً على الجانب برافو

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إجراء استعراض فصلي للحالة الأمنية في منطقة الفصل ومنطقة الحد من الأسلحة على الجانب برافو	نعم	ترصد القوة الحالة الأمنية على أساس منتظم ويُبلغ مجلس الأمن عنها من خلال التقارير الفصلية للأمين العام
توافر سرية احتياطية مكوّنة من ١٣٤ فرداً في ١٥ ناقلة أفراد مدرعة تكون على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات لبدء إعادة شغل المواقع العسكرية التي تم إخلاؤها مؤقتاً على الجانب برافو	١٣٧	فرداً متاحاً في المتوسط
الرصد والتحليل اليومي للتطورات في منطقة العمليات وفي المنطقة الإقليمية	١٥	ناقلة أفراد مدرعة
	٣٦٥	تقريراً يومياً عن الحالة
	٥٢	تقريراً أسبوعياً
	١٢	تقريراً إضافياً
	١	تقرير سنوي

العنصر ٢: الدعم

٢٩ - واصل عنصر الدعم تقديم الدعم اللازم رغم الأوضاع غير المسبوقة الناجمة عن الحالة الأمنية الراهنة. وواصلت القوة عملياتها من معسكر عين زبوان، على الجانب ألفا، ووطدت وجودها في معسكر نبع الفوار على الجانب برافو، من خلال نشر القوات ونقل ضباط الأركان العسكريين والموظفين المدنيين ومقراتهم وما يسند إليهم من مهام إدارية من الموقعين المؤقتين في يعفور والمزة، على التوالي، تمسحياً مع المرحلة الثانية من خطة دعم البعثة لعودة القوة إلى الجانب برافو. واستمر تزويد المواقع العسكرية التابعة للقوة في جبل الشيخ ومعسكر نبع الفوار بالموارد، من قبيل حصص الإعاشة والوقود عن طريق البر من خلال تسيير قوافل يومية من دمشق.

الإنتاج المتوقع ٢-١: زيادة كفاءة وفعالية الدعم اللوجستي والإداري والأمني المقدم إلى القوة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
الالتزامات الملغاة من ميزانية السنة السابقة كنسبة مئوية من ٣,٣ في المائة من التزامات الفترات السابقة المرحلة الملغاة	أُنجز. ٣,٣ في المائة من التزامات الفترات السابقة المرحلة الملغاة
الالتزامات المرحّلة من الفترات السابقة (٢٠١٥/٢٠١٦: ٥,٦ في المائة؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ٥ في المائة أو أقل؛ ٢٠١٧/٢٠١٨: ٥ في المائة أو أقل)	٥,٦ في المائة؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ٥ في المائة أو أقل؛ ٢٠١٧/٢٠١٨: ٥ في المائة أو أقل

متوسط النسبة المئوية السنوية للوظائف الدولية الشاغرة المأذون بها ٧,١ في المائة (٢٠١٦/٢٠١٥: ١١ في المائة؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ٥ زائداً أو ناقصاً في المائة؛ ٢٠١٧/٢٠١٥: ٥ زائداً أو ناقصاً في المائة)

متوسط عدد أيام العمل الذي يستغرقه التعيين في وظائف ١٣٠ يوماً محددة من تاريخ إغلاق الإعلان عن الوظيفة الشاغرة حتى تاريخ اختيار المرشح، لجميع عمليات اختيار الموظفين الدوليين (٢٠١٦/٢٠١٥: لا يوجد؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: لا ينطبق؛ ٢٠١٧/٢٠١٥: لا ينطبق؛ ٢٠١٧/٢٠١٥: ١٣٠ أو أقل)

متوسط عدد أيام العمل المخصصة للتعيين من قائمة المرشحين ٤٨ يوماً المقبولين، من تاريخ إغلاق الإعلان عن الوظيفة الشاغرة حتى تاريخ اختيار المرشح، لجميع عمليات اختيار الموظفين الدوليين (٢٠١٦/٢٠١٥: ٦٦ يوماً؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ٥٠ يوماً أو أقل؛ ٢٠١٧/٢٠١٥: ٤٨ يوماً أو أقل)

متوسط النسبة المئوية السنوية للموظفات المدنيات الدوليات ٢١ في المائة (٢٠١٦/٢٠١٥: ٢٢ في المائة؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ٢٢ في المائة أو أكثر؛ ٢٠١٧/٢٠١٥: ٢٤ في المائة أو أكثر) يعزى انخفاض النسبة المئوية إلى التأخر في تعيين الموظفين بسبب الانتقال من يعفور والمزة إلى معسكر نبع الفوار

الدرجة الإجمالية في سجل الإدارة البيئية لإدارة الدعم الميداني ٥١ في المائة (٢٠١٧/٢٠١٥: ١٠٠)

يعزى انخفاض الدرجة إلى ارتفاع معدل الطلب على الطاقة عن المتوسط وارتفاع إنتاج النفايات. وعلى النقيض من ذلك، تأثرت الدرجة إيجابياً بإنتاج الطاقة في القوة بسبب الوصول الجزئي إلى شبكات الطاقة المحلية وبسبب انخفاض مستويات استهلاك المياه في المنطقة ذات مستوى الإجهاد المائي المرتفع، مع قلة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد تدويرها وبعض حالات استخدام الثلج الذائب في المواقع الجبلية

النسبة المئوية لجميع مشكلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم حلها في إطار الأهداف المقررة فيما يتعلق بالأهمية الحيوية القصوى والمتوسطة والمنخفضة (٢٠١٦/٢٠١٥: لا ينطبق؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ٨٥ في المائة أو أكثر؛ ٢٠١٧/٢٠١٥: ٨٥ في المائة أو أكثر) ويعزى انخفاض النسبة المئوية إلى انقطاع الخدمة بسبب الانتقال من يعفور والمزة إلى معسكر نبع الفوار

الامتثال لسياسة إدارة المخاطر في مجال السلامة المهنية الميدانية (٢٠١٦/٢٠١٥: ٢٠ في المائة؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ١٠٠ في المائة؛ ٢٠١٧/٢٠١٥: ١٠٠ في المائة)

متوسط عدد الأيام ابتداء من طلبات التوريد وصولاً إلى أوامر ٣ أيام الشراء، لجميع المشتريات بموجب العقود الإطارية خلال فترة الميزانية (٢٠١٦/٢٠١٥: لا ينطبق؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ٧ أو أقل؛ ٢٠١٧/٢٠١٨: ٧ أو أقل)	
الدرجة الإجمالية في الرقم القياسي لإدارة الممتلكات الذي ١ ٧٨٧ وضعته إدارة الدعم الميداني استناداً إلى ٢٠ مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية (٢٠١٦/٢٠١٥: ٥٢٢؛ ٢٠١٦/٢٠١٧: ١٨٠٠ أو أكثر؛ ٢٠١٧/٢٠١٨: ١٨٠٠ أو أكثر)	ويعزى انخفاض هذه النسبة إلى الانتقال من يعفور والمزة إلى معسكر نبع الفوار
النسبة المئوية لأفراد الوحدات في أماكن الإقامة التابعة للأمم المتحدة الممتثلة للمعايير في ٣٠ حزيران/يونيه، تماشياً مع مذكرات التفاهم (٢٠١٦/٢٠١٥: ١٠٠ في المائة؛ ٢٠١٧/٢٠١٦: ١٠٠ في المائة؛ ٢٠١٧/٢٠١٨: ١٠٠ في المائة)	١٠٠ في المائة

النواتج المقررة

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

تحسين الخدمات	
تنفيذ خطة العمل البيئية على نطاق البعثة، تماشياً مع الاستراتيجية البيئية لإدارة الدعم الميداني	نعم
أُجرت خطة العمل البيئية على نطاق البعثة وبدأ التنفيذ. تمت الموافقة على وظيفة موظف لشؤون البيئة برتبة ف-٣ للفترة ٢٠١٨/٢٠١٩	
دعم تنفيذ استراتيجية وخطة إدارة سلسلة الإمداد لإدارة الدعم الميداني	نعم
نفذت القوة استراتيجية وخطة إدارة سلسلة الإمداد بالكامل	
تحسين المباني والمواقع والهياكل الأساسية للوفاء بالمعايير الأمنية الدنيا للعمل	نعم
أُجرت أعمال حماية القوة لتحسين المعايير الأمنية	
تجديد وصيانة معسكر نبع الفوار وموقعين، لتوفير قاعدة ومواقع للعمليات والدعم تعمل بكامل طاقتها، من أجل دعم العنصر العسكري	نعم
أُجرت تجديد معسكر نبع الفوار والعمل جارٍ على تجديد موقعين	

خدمات الميزانية والتمويل والإبلاغ

تقدم خدمات الميزانية والتمويل والإبلاغ لميزانية قدرها ٥٧,٧ مليون دولار، تماشياً مع السلطة المفوضّة	٦١,٨ مليون دولار	قيمة الميزانية المعتمدة، شاملة سلطة الدخول في التزامات في حدود مبلغ ٤,١ ملايين دولار
--	------------------	--

خدمات الموظفين المدنيين

تقدم خدمات الموارد البشرية إلى قوام مأذون به من الموظفين المدنيين يصل إلى ١٤١ موظفاً مدنياً (٤٣ موظفاً دولياً و ٨٢ موظفاً وطنياً و ١٠ وظائف مؤقتة)، بما في ذلك دعم تجهيز	١٢٧	موظفاً مدنياً (المتوسط الفعلي لشغل الوظائف لما عدده ٣٩ موظفاً دولياً و ٨١ موظفاً وطنياً و ٧ وظائف مؤقتة)
--	-----	--

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
المطالبات والاستحقاقات والمزايا، والتعيين، وإدارة الوظائف، وإعداد الميزانية، وإدارة أداء الموظفين، تماشياً مع السلطة المفوضه	
تقدم دورات تدريبية داخل البعثة لـ ٢٠٤ من الموظفين المدنيين، وتقديم الدعم للدورات التدريبية خارج البعثة لـ ٩٣ من الموظفين المدنيين	٤٤٥ من فرادى المشاركين في الدورات التدريبية داخل البعثة
	١٠٩ من فرادى المشاركين في الدورات التدريبية خارج البعثة
	٣٦ طلب سفر داخل منطقة البعثة
	١٠٩ طلبات سفر خارج منطقة البعثة
	٤٦ طلب سفر لأغراض التدريب
	يعزى انخفاض هذا الناتج إلى الانتقال من يعفور والمزة إلى معسكر نبع الفوار
خدمات المرافق والهياكل الأساسية والخدمات الهندسية	
توفير خدمات الصيانة والتصليح لما عدده ٩ مواقع، بما في ذلك معسكر نبع الفوار ومعسكر عين زيوان	٩ مواقع
تنفيذ ٤٤ مشروعاً من مشاريع التشييد والتجديد والتعديل	٤٥ مشروعاً من مشاريع التشييد والتجديد والتعديل
	يعزى ارتفاع الناتج إلى مراعاة البنية المسبقة الصنع للهياكل المؤقتة لدعم مشاريع التشييد والتجديد والتعديل بوصفها مشاريع قائمة بذاتها
تشغيل وصيانة ٤٢ مولداً كهربائياً مملوكة للأمم المتحدة	٤٢ مولداً كهربائياً
تشغيل وصيانة مرافق إمداد ومعالجة المياه المملوكة للأمم المتحدة (٣ آبار/آبار ضحلة، و ٣ محطات لتنقية المياه ومحطتان لمعالجة مياه الصرف الصحي)	٣ آبار/آبار ضحلة
	٣ محطات لتنقية المياه
	٢ محطتان لمعالجة مياه الصرف الصحي
تقديم خدمات إدارة النفايات، بما في ذلك جمع النفايات السائلة والصلبة والتخلص منها في موقعين	٢ موقعان
توفير خدمات غسل الملابس في موقعين؛ والتنظيف وصيانة الأرضيات في موقعين	٢ موقعان
خدمات إدارة الوقود	
إدارة عمليات الإمداد بـ ٣ ملايين لتر من البنزين (٣٠٠ ١٩٧ ١ لتر للنقل البري، و ٧٠٠ ٧٧٤ ١ لتر للمولدات والمرافق الأخرى) والزيوت ومواد التشحيم، وتخزينها عبر نقاط التوزيع ومرافق التخزين في ١٥ موقعاً. وتُشغّل القوة عيادةً واحدةً من المستوى الأول في	١ ٠٨٧ ٦٨١ لتراً لأغراض النقل البري
	١ ١١٠ ٣٢٩ لتراً من الوقود للمولدات الكهربائية والمرافق الأخرى
	١٥ موقعاً

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
معسكر عين زيوان، وعبادةً واحدة من المستوى الأول في الموقع	١	عبادة من المستوى الأول في معسكر عين زيوان
٨٠، وعبادةً فرعية واحدة في جبل الشيخ لخدمة أفراد القوة وفريق المراقبين في الجولان	١	عبادة من المستوى الأول في الموقع ٨٠
	١	عبادة فرعية في جبل الشيخ
خدمات تكنولوجيا الجغرافيا المكانية والمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية		
توفير ودعم ٥٠٤ من أجهزة الاتصال اللاسلكي المحمولة باليد، و ٥٦٠ من أجهزة الاتصال اللاسلكي المنقولة للمركبات، و ٩٠ جهازاً من الأجهزة اللاسلكية ذات المحطة القاعدية	٤٧٥	جهاز إرسال واستقبال من أجهزة اللاسلكي المحمولة باليد
	٤٨٩	جهازاً من أجهزة الاتصال اللاسلكي المنقولة للمركبات
	٧١	جهازاً من الأجهزة اللاسلكية ذات المحطة القاعدية
		يعزى انخفاض الناتج إلى التحول من البث التناظري إلى البث الرقمي
تشغيل وصيانة شبكة الصوت والفاكس والفيديو وإرسال البيانات، بما في ذلك محطة واحدة من المحطات الطرفية ذات الفتحات الصغيرة جداً، و ٦ مقاسم هاتفية، و ٢٩ وصلة تعمل بالموجات الدقيقة، و ٤ محطات طرفية للشبكات العالمية العريضة النطاق، فضلاً عن توفير خطتين لخدمات الهواتف المحمولة	١	وحدة طرفية ذات فتحة صغيرة جداً
	٦	مقاسم هاتفية
	٢٨	وصلة تعمل بالموجات الدقيقة
	٤	محطات طرفية للشبكات العالمية العريضة النطاق
	٣	خطط لخدمات الهواتف المحمولة
توفير ٢٠٥ من الأجهزة الحاسوبية و ٤٥ طابعة لقوام متوسطه ٢٠٥ مستخدمين نهائيين من الموظفين المدنيين والأفراد النظاميين، إضافةً إلى ١٦٧ جهازاً حاسوبياً و ٢٧ طابعة لأغراض الاتصال بين أفراد الوحدات، وخدمات مشتركة أخرى، وتقديم خدمات الدعم ذات الصلة	٢٢٠	جهاز حاسوب
	٤٧	طابعة
	١٩٤	جهاز حاسوب
	٣١	طابعة
دعم وصيانة ٢٦ شبكة محلية وشبكة واسعة واحدة	٢٧	شبكة محلية
	١	شبكة واسعة
	١ ٣٨٥	نوعاً من الخرائط
		يعزى ارتفاع الناتج إلى المعدات اللازمة للمرافق في معسكر نبع الفوار، مثل المستشفى وقاعة التدريب ومحطات سجل حركة السيارات ومحطات الوقود، بسبب إعادة أعداد إضافية من القوات والموظفين من يعفور والمزة إلى المعسكر

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تحليل بيانات جغرافية مكانية تغطي مساحة ٢٠٠ ٤ كيلومتر مربع، وتعهد بيانات طبقات الخرائط الطبوغرافية والمواضعية، وإصدار ٢٢٠ نوعاً من الخرائط		يعزى ارتفاع الناتج إلى الحاجة إلى خرائط إضافية لدعم استمرار عودة القوة إلى الجانب برفو
الخدمات الطبية		
تشغيل وصيانة مرفقين طبيين (أحدهما من المستوى الأول ومزود بقدرات جراحية) والحفاظ على تربيئات تعاقدية مع مستشفياتين محليين	١	مرفق طبي من المستوى الأول
	١	مرفق طبي من المستوى الأول ومزود بقدرات جراحية
	٢	مستشفين محليين
خدمات إدارة سلسلة الإمداد		
تقديم الدعم للتخطيط والتزود في اقتناء البضائع والسلع بمبلغ قيمته التقديرية ١١,٣ مليون دولار، تمثياً مع السلطة المفوضه	٩,٧ ملايين دولار	يعزى انخفاض الناتج إلى انخفاض المقتنيات من المعدات واللوازم الخاصة بالمرافق والهياكل الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
استلام وإدارة ونقل الحمولات داخل منطقة القوة	نعم	
الإدارة والمحاسبة والإبلاغ فيما يتعلق بالامتلاك والمنشآت والمعدات والمخزونات المالية وغير المالية، والمعدات الواقعة تحت عبء التكلفة الأصلية الإجمالية البالغة ٨٩,٢ مليون دولار، بما يتماشى مع السلطة المفوضه	نعم	
خدمات الأفراد النظاميين		
تمركز قوة قوامها الأقصى المأذون به ٢٥٠ فرداً عسكرياً (٨٠ ضابطاً من ضباط الأركان العسكريين و ١٧٠ فرداً من أفراد الوحدات) وضمان تناوبها وإعادة تمركزها إلى الوطن	٥٢	من ضباط الأركان العسكريين
	٩٠٦	من أفراد الوحدات العسكرية
		يعزى انخفاض الناتج إلى ارتفاع معدل الشغور الفعلي البالغ ٢٣,٤ في المائة، مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية وقدره ٢٢,٩ في المائة بسبب التأخر في نشر ضباط الأركان العسكريين وأفراد الوحدات
تفتيش المعدات الرئيسية المملوكة للوحدات والامتثال للاكتفاء الذاتي ل ٤ وحدات عسكرية والتحقق منها والإبلاغ عنها في موقعين	٤	وحدات عسكرية
	٢	موقعان
توريد وتخزين حصص الإعاشة وحصص الإعاشة الميدانية والمياه لقوة متوسط قوامها ٩٦٣ فرداً من أفراد الوحدات العسكرية	٩٥٨	من أفراد الوحدات العسكرية
دعم تجهيز المطالبات والاستحقاقات لقوة متوسط قوامها ٩٦٣ فرداً من أفراد الوحدات العسكرية	٩٥٨	من أفراد الوحدات العسكرية

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
دعم عمليات تجهيز ٩٠ طلبات سفر داخل البعثة و ٨٠ طلبات	صفر	طلب سفر داخل منطقة البعثة
سفر خارج البعثة لغير أغراض التدريب و ١٥ طلبات سفر	٣٧	طلبات سفر خارج منطقة البعثة
لأغراض التدريب	١٣	طلب سفر لأغراض التدريب
		يُعزى انخفاض الناتج إلى الحالة الأمنية السائدة

خدمات إدارة المركبات والنقل البري

تشغيل وصيانة ٣٩٣ مركبة مملوكة للأمم المتحدة (تتألف من ١٤١ مركبة ركاب خفيفة، و ٦٩ مركبة للأغراض الخاصة، و ٧ سيارات إسعاف، و ١٠٨ عربات مدرعة، و ٦٨ مركبة أخرى من المركبات المتخصصة والمقطورة والملحقة)، و ٥١ مركبة مملوكة للوحدات، و ٤ ورشات ومرافق تصليح، وتوفير وسائل النقل وخدمات النقل المكوكي	٣٩٣	مركبة مملوكة للأمم المتحدة (تتألف من ١٤١ مركبة ركاب خفيفة، و ٦٩ مركبة للأغراض الخاصة، و ٧ سيارات إسعاف، و ١٠٨ عربات مدرعة، و ٦٨ مركبة أخرى من المركبات المتخصصة والمقطورة والملحقة)
	٦٢	مركبة مملوكة للوحدات
	٤	ورشات ومرافق تصليح وتوفير وسائل النقل وخدمات النقل المكوكي

الأمن

إسداء المشورة في المسائل الأمنية، وتعميم معلومات يومية عن المستجدات الأمنية على أفراد القوة، وتوفير تحليل الحالة لفائدة قيادتها العليا، بما في ذلك تقييم للتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها البعثة في جميع المكاتب والمعسكرات الواقعة في منطقة عمليات القوة وفي منطقة الفصل، بما يشمل جميع المواقع العسكرية	نعم	قُدمت مشورة منتظمة في المسائل المتعلقة بتقييم التهديدات الأمنية وإنذارات التهديدات الأمنية وإدارة المخاطر الأمنية إلى معسكر نبع الفور ومعسكر عين زيوان وجميع مراكز ومواقع المراقبة
	٨٠	مرة لتحميل التقارير اليومية للمعلومات الأمنية
	٦٨	إحاطة أمنية
	١٣٩	إنذارا أمنيا أرسل بالبريد الإلكتروني
	٢٤٦	رسالة عبر خدمة الرسائل القصيرة
توفير خدمات أمن العمليات وإدارة تحركات الموظفين المدنيين للقوة بين دمشق والمواقع العسكرية وبيروت، بتسيير ٢٤٠ قافلة (٥ قوافل أسبوعياً × ٤ أسابيع في الشهر × ١٢ شهراً) يتم تنظيمها ورصدها عن كثب	٢٤٠	قافلة تم تنظيمها ورصدها عن كثب تشمل ١٤٩ ٦ فردا بين معسكر عين زيوان وبيروت/الناقورة، وجبل الشيخ، ومعسكر نبع الفوار، ودمشق
تقديم توصيات إلى قيادة القوة بشأن تحسين الوضع الأمني المادي لجميع المنشآت	نعم	قُدمت إسهامات وتوصيات بشأن ١٤ إجراءً من إجراءات التشغيل الموحدة والمخاطر الأمنية والملاجئ
توفير التدريب الأمني اللازم للموظفين المدنيين والأفراد العسكريين، في إطار نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن على	نعم	تقدم تدريب على الشؤون الأمنية للموظفين المدنيين والأفراد العسكريين في إطار نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن

النواتج المقررة	النواتج المنحزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إجراءات تسيير القوافل وعملياتها التي تنطوي على كيفية التعامل مع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع؛ وإجراءات الاحتماء بالملاجئ وحماية المعسكرات؛ وعقد إحاطات توجيهية؛ والتمرين على إخلاء المباني؛ والتوعية بسبل التصرف في حوادث الاختطاف/أخذ الرهائن	٣٥	دورة تدريبية توجيهية للموظفين الجدد والزوار
	١٣	دورة تدريبية على إجراءات الاحتماء بالملاجئ
	٤	تدريبات على إخلاء المباني والإخلاء في حالة الحريق
	٤	دورات تدريبية على مُجج الأمن والسلامة في البيئات الميدانية
	٧	إحاطات إعلامية للقوافل
السلوك والانضباط		
تنفيذ برنامج للسلوك والانضباط موجه لجميع الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين يشمل أنشطة التدريب والوقاية والرصد وتقديم توصيات بشأن اتخاذ إجراءات تصحيحية في حالات سوء السلوك	نعم	نُظمت دورات تدريبية توجيهية تشمل السلوك والانضباط والاستغلال والانتهاك الجنسيين لما عدده ١٠٠٤ أفراد. وبالإضافة إلى ذلك، ورد ١٧ ادعاءً بوقوع سوء سلوك وأبلغ الأمر إلى البلدان المساهمة بقوات المعنية بالموضوع. ووزعت القوة بطاقات "لا عذر" على جميع الموظفين، ونشرت معلومات متعلقة بالسلوك على صفحتها على شبكة الإنترنت وعلى الشبكة الداخلية. ونُظمت ثماني زيارات لتقييم المخاطر لتحديد احتمالات سوء السلوك، ولتحديد التدابير الوقائية المناسبة
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز		
تشغيل وصيانة مرفقَيْن لإجراء الفحوص السرية وتقديم المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عند الطلب لجميع أفراد البعثة	٢	مرفقان
تنفيذ برنامج توعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إطار التدريب التوجيهي لجميع الأفراد الوافدين إلى البعثة، يشمل التثقيف عن طريق الأقران	نعم	نُفذ، في وقت التدريب التوجيهي، برنامج توعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لجميع أفراد الوحدات العسكرية في القوة، وعددهم ٩٦٧ فرداً

ثالثاً - أداء الموارد

ألف - الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.)

الفرق				الفترة
المخصصات (١)	النفقات (٢)	المبلغ (٣) - (١) = (٢)	النسبة المئوية (٤) = (٣) ÷ (١)	
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة				
-	-	-	-	المراقبون العسكريون
٣٢ ٣٧٨,٠	٣٠ ٩٣٩,٧	١ ٤٣٨,٣	٤,٤	الوحدات العسكرية
-	-	-	-	شرطة الأمم المتحدة
-	-	-	-	وحدات الشرطة المشكّلة
٣٢ ٣٧٨,٠	٣٠ ٩٣٩,٧	١ ٤٣٨,٣	٤,٤	المجموع الفرعي
الموظفون المدنيون				
٨ ٣٨٢,٠	٨ ٨٣٣,٣	(٤٥١,٣)	(٥,٤)	الموظفون الدوليون
٣ ٩٦٧,١	٣ ٥٥٧,٧	٤٠٩,٤	١٠,٣	الموظفون الوطنيون
-	-	-	-	متطوعو الأمم المتحدة
١ ٥٢٤,٦	١ ٧٢٧,٠	(٢٠٢,٤)	(١٣,٣)	المساعدة المؤقتة العامة
-	-	-	-	الأفراد المقدمون من الحكومات
١٣ ٨٧٣,٧	١٤ ١١٨,٠	(٢٤٤,٣)	(١,٨)	المجموع الفرعي
التكاليف التشغيلية				
-	-	-	-	مراقبو الانتخابات المدنيين
١١,٠	٣٦,١	(٢٥,١)	(٢٢٨,٢)	الخبراء الاستشاريون
٦١٠,١	٤٦٨,٩	١٤١,٢	٢٣,١	السفر في مهام رسمية
٩ ٣٩٥,٧	٩ ٢٤٥,٥	١٥٠,٢	١,٦	المرافق والبنى التحتية
١ ٧٨٨,٤	١ ٣٣٩,٤	٤٤٩,٠	٢٥,١	النقل البري
-	-	-	-	العمليات الجوية
-	١٩٨,٧	(١٩٨,٧)	-	النقل البحري
٨٧٣,٧	٧٤٨,٤	١٢٥,٣	١٤,٣	الاتصالات
١ ١٥٢,٥	٨٤٨,٧	٣٠٣,٨	٢٦,٤	تكنولوجيا المعلومات
٢٦٨,٦	٣٧٤,٣	(١٠٥,٧)	(٣٩,٤)	الشؤون الطبية
-	-	-	-	المعدات الخاصة
١ ٤١٣,٨	٢ ٠٩٨,٤	(٦٨٤,٦)	(٤٨,٤)	اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى
-	-	-	-	المشاريع السريعة الأثر
١٥ ٥١٣,٨	١٥ ٣٥٨,٤	١٥٥,٤	١,٠	المجموع الفرعي

الفرق				الفترة
المخصصات ^(أ)	النفقات	المبلغ	النسبة المئوية	
(١)	(٢)	(٣)-(١)=(٢)	(٤)=(٣)÷(١)	
٦١٧٦٥,٥	٦٠٤١٦,١	١٣٤٩,٤	٢,٢	إجمالي الاحتياجات
١٣٧١,٠	١٤٣١,٩	(٦٠,٩)	(٤,٤)	الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٦٠٣٩٤,٥	٥٨٩٨٤,٢	١٤١٠,٣	٢,٣	صافي الاحتياجات
-	-	-	-	التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)
٦١٧٦٥,٥	٦٠٤١٦,١	١٣٤٩,٤	٢,٢	مجموع الاحتياجات

(أ) يمثل الموارد المعتمدة البالغ إجماليها ٥٧ ٦٥٣ ٧٠٠ دولار (صافيها ٥٦ ٢٨٢ ٧٠٠ دولار) والموارد المأذون بها بموجب سلطة الالتزام والبالغ إجماليها ٤ ١١١ ٨٠٠ دولار لتلبية الاحتياجات الإضافية فيما يتعلق بعودة القوة إلى الجانب برافو حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.

باء - معلومات موجزة عن عمليات نقل الموارد بين المجموعات


(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المخصصات				المجموعة
التوزيع الأصلي	الموارد الإضافية ^(أ)	نقل الموارد	التوزيع المنقح	
٢٨ ٢٦٦,٢	٤ ١١١,٨	(٢٤٤,٠)	٣٢ ١٣٤,٠	المجموعة الأولى - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة
١٣ ٨٧٣,٧	-	٢٤٤,٠	١٤ ١١٧,٧	المجموعة الثانية - الموظفون المدنيون
١٥ ٥١٣,٨	-	-	١٥ ٥١٣,٨	المجموعة الثالثة - التكاليف التشغيلية
٥٧ ٦٥٣,٧	٤ ١١١,٨	-	٦١ ٧٦٥,٥	المجموع
				النسبة المئوية للموارد المنقولة قياساً إلى مجموع الاعتمادات
				٠,٤

(أ) تمثل الموارد المأذون بها بموجب سلطة الالتزام.

٣٠ - يُعزى نقل المبالغ من المجموعة الأولى، الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة، إلى المجموعة الثانية، الموظفون المدنيون، في المقام الأول إلى زيادة الاحتياجات الناجمة عن زيادة استحقاقات بدل المخاطر بسبب نقل الموظفين إلى الجانب برافو في عمليات القوة. وكان النقل من المجموعة الأولى ممكناً بفضل انخفاض احتياجات السفر لأغراض التناوب الذي يعزى إلى انخفاض عدد الرحلات الجوية وانخفاض احتياجات الشحن لنشر المعدات المملوكة للوحدات الذي يعزى بدوره إلى شحن المعدات المملوكة للوحدات عن طريق البحر، مما قلل إلى أدنى حد من ارتفاع التكاليف المرتبطة بالشحن الجوي.

جيم - نمط الإنفاق الشهري



٣١ - يُعزى ارتفاع النفقات في تموز/يوليه وآب/أغسطس ٢٠١٨ أساساً إلى إنشاء التزامات متعلقة بتسديد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية وتكاليف المعدات المملوكة للوحدات والاكتفاء الذاتي للبلدان المساهمة بقوات مقابل الخدمات المقدمة في كامل فترة الميزانية. ويعزى ارتفاع النفقات إلى المبالغ الفعلية المدفوعة المتصلة بمدفوعات القوات والنفقات التشغيلية استناداً إلى الجدول الزمني للتسديد الفصلي ونهاية الفترة المالية.

دال - الإيرادات والتسويات الأخرى

(بالآلاف دولار الولايات المتحدة)

المبلغ	الصفة
١٧٧,٣	إيرادات الاستثمار
-	إيرادات أخرى/متنوعة
-	التبرعات النقدية
-	تسويات الفترات السابقة
١٨٧,١	إلغاء التزامات الفترات السابقة
٣٦٤,٤	المجموع

هاء - النفقات المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والاكتفاء الذاتي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات	النفقة
	المعدات الرئيسية
٥ ٠٦٠,٦	الوحدات العسكرية
٥ ٠٦٠,٦	المجموع الفرعي
	الاكتفاء الذاتي
٣٣٢,٠	الوحدات العسكرية
٣٣٢,٠	المجموع الفرعي
٥ ٣٩٢,٦	المجموع

العوامل المنطبقة على البعثة	النسبة المئوية	تاريخ بدء النفاذ	تاريخ آخر استعراض
ألف - العوامل المنطبقة على منطقة البعثة			
عامل الظروف البيئية البالغة القسوة	٠,٦	١ تشرين الأول / ١ أيار/مايو ٢٠١٦ أكتوبر ٢٠١٦	
عامل ظروف التشغيل المكثف	٠,٢	١ تشرين الأول / ١ أيار/مايو ٢٠١٦ أكتوبر ٢٠١٦	
عامل العمل العدائي/التخلي القسري	٤,١	١ تموز/يوليه ١ حزيران/يونيه ٢٠١٧ ٢٠١٧	
باء - العوامل المنطبقة على البلد الأصلي			
عامل النقل الإضافي	٥,٥-١,٥		

واو - قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

القيمة الفعلية	النفقة
٨٢٢,٠	اتفاق مركز القوات ^(أ)
-	التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية)
٨٢٢,٠	المجموع

(أ) يشمل القيمة الإيجارية للأراضي، ويشمل إضافة معسكر نبع الفوار.

رابعاً - تحليل الفروق^(١)

الفرق		
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
٤,٤	١ ٤٣٨,٣	الوحدات العسكرية

٣٢ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) انخفاض تكاليف السفر لأغراض التمرکز والتناوب والإعادة إلى الوطن بالنظر إلى تطبيق التناوب العكسي للقوة والتخطيط للتناوب المشترك مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فيما يتصل ببعض البلدان المساهمة بقوات؛ (ب) وانخفاض تكاليف الشحن لنشر المعدات المملوكة للوحدات عن طريق النقل البحري، مقارنةً بتكاليف الشحن الجوي المدرجة في الميزانية؛ (ج) وارتفاع متوسط معدل الشغور الفعلي إلى ٢٣,٤ في المائة لأفراد الوحدات العسكرية، بما في ذلك ضباط الأركان العسكريين، مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية وقدره ٢٢,٩ في المائة.

الفرق		
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
(٥,٤)	(٤٥١,٣)	الموظفون الدوليون

٣٣ - تُعزى الزيادة في الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) ارتفاع المتوسط الفعلي للمرتبات من الدرجة ٦ بالمقارنة مع متوسط المرتبات من الدرجة ٥ المطبق في حساب مرتبات الموظفين الدوليين في الميزانية المعتمدة؛ (ب) وارتفاع المستحقات الفعلية لبدل المخاطر بسبب النقل غير المتوقع لـ ٤ موظفين دوليين إلى الجانب برافو في عمليات القوة. ويقابل هذا الارتفاع في الاحتياجات جزئياً ارتفاع معدل الشغور الفعلي إلى ٧,١ في المائة، مقارنة بمعدل ٥,٠ في المائة المدرج في الميزانية.

الفرق		
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
١٠,٣	٤٠٩,٤	الموظفون الوطنيون

٣٤ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى ارتفاع متوسط معدل الشغور الفعلي إلى ٨,٠ في المائة لموظفي فئة الخدمات العامة، مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية وهو ٢,٥ في المائة، بسبب التأخير في عملية التعيين وإلى تقاعد الموظفين؛ (ب) وانخفاض التكاليف العامة الفعلية للموظفين، مقارنة بالتقديرات المدرجة في الميزانية.

(١) يُعبّر عن مبالغ الفروق في الموارد بآلاف دولارات الولايات المتحدة. ويرد تحليل للفروق التي لا تقل فيها قيمة الزيادة أو النقصان عن ٥ في المائة أو ١٠٠.٠٠٠ دولار.

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٢٠٢,٤)	(١٣,٣)	المساعدة المؤقتة العامة

٣٥ - تُعزى الزيادة في الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) ارتفاع التكاليف العامة الفعلية للموظفين المؤقتين الدوليين؛ (ب) وارتفاع المستحقات الفعلية لبدل المخاطر بسبب النقل غير المتوقع لموظفين مؤقتين دوليين إلى الجانب برفو في عمليات القوة.

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
(٢٥,١)	(٢٢٨,٢)	الخبراء الاستشاريون

٣٦ - تُعزى زيادة الاحتياجات أساساً إلى التعاقد مع خبيرين استشاريين لدعم القوة في إنشاء فريق مجلس التحقيق والمساعدة في عمله، ولم تُرصد لذلك مخصصات في الميزانية المعتمدة.

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
١٤١,٢	٢٣,١	السفر في مهام رسمية

٣٧ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) انخفاض عدد الموظفين الذين يسافرون لأغراض رسمية بالنظر إلى إعطاء الأولوية لنقل الموظفين من يعفور إلى معسكر نبع الفوار، فضلاً عن انخفاض الأسعار الفعلية لتذاكر الطيران التجاري، بالنظر إلى ارتفاع قيمة الشيكال الإسرائيلي الجديد إلى ٣,٥٣١ مقابل الدولار الواحد من دولارات الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الليرة السورية إلى ٤٣٤,٠ مقابل الدولار الواحد، مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية وقدره ٣,٨٤٦ شيكال إسرائيلي جديد مقابل الدولار الواحد و ٥١٤,٨٥ ليرة سورية مقابل الدولار الواحد؛ (ب) وانخفاض تكاليف السفر لأغراض التدريب بالنظر إلى انخفاض عدد الدورات التدريبية إلى ٦ دورات استضافتها مراكز الخدمات العالمية والإقليمية، مقارنة بـ ٢٠ دورة مدرجة في الميزانية. وتم تقليص السفر الجوي لأغراض التدريب بالنظر إلى نقل موظفين من يعفور ومزة إلى معسكر نبع الفوار عن طريق النقل البري.

الفرق		
بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية	
١٥٠,٢	١,٦	المرافق والبنى التحتية

٣٨ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) عدم اقتناء نظام إنذار مبكر بالقذائف لكفالة سلامة وأمن القوة، بالنظر إلى تحسن الحالة الأمنية في منطقة العمليات؛ (ب) وعدم الحاجة

إلى معدات بالنظر إلى حالة شبكة توزيع المياه في معسكر نبع الفوار التي لم تتطلب إصلاحات؛ (ج) وانخفاض التعاقد للحصول على الخدمات الأمنية، بالنظر إلى إغلاق مكتب مرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ (د) وعدم اقتناء لوازم بالنظر إلى التوافر غير المتوقع في المواد المتاحة من الفترة السابقة وتحسين إدارة الأصول والمخزون؛ (هـ) والتعاقد مع عدد أقل من مقدمي خدمات الصيانة بسبب صعوبة الاستعانة بمقدمي الخدمات على الجانب برافو. وقابل انخفاض الاحتياجات جزئياً زيادةً في الاحتياجات من خدمات التعديل والتجديد، واقتناء مرافق الإيواء الجاهزة الصنع، ولوازم الدفاع الميداني، فيما يتعلق بنشر قوات إضافية ونقل موظفين من يعفور ومزة عائدين إلى معسكر نبع الفوار.

الفرق

بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
٢٥,١	٤٤٩,٠	النقل البري

٣٩ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) انخفاض تكاليف الإصلاح والصيانة بالنظر إلى انخفاض حركة المركبات على الجانب ألفا في عمليات القوة، وهي مركبات لديها أعلى معدلات صيانة، في ضوء نشر قوات إضافية ونقل موظفين من يعفور ومزة عائدين إلى معسكر نبع الفوار على الجانب برافو؛ (ب) وما يترتب على ذلك من انخفاض في تكاليف الوقود والزيوت ومواد التشحيم؛ (ج) وعدم استئجار المركبات الثقيلة بالنظر إلى النقل غير المتوقع لرافعة واحدة بعد إغلاق بعثة لحفظ السلام. وقابل انخفاض الاحتياجات جزئياً اقتناء ١٣ مركبة لازمة للأسطول في ضوء نشر قوات إضافية ونقل موظفين من يعفور ومزة عائدين إلى معسكر نبع الفوار.

الفرق

بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
-	(١٩٨,٧)	العمليات البحرية

٤٠ - تُعزى زيادة الاحتياجات أساساً إلى اقتناء ٤٠ حاوية بحرية لنقل المعدات المملوكة للوحدات واللوازم والسلع الخاصة بالقوة إلى الجانب برافو في عملياتها، وهي مقتنيات لم تُرصد لها مخصصات في الميزانية المعتمدة.

الفرق

بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
١٤,٣	١٢٥,٣	الاتصالات

٤١ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى عدم الحاجة إلى معدات بالنظر إلى نقل غير متوقع لمعدات شبكة التداول بالفيديو ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد إغلاق بعثة لحفظ السلام. وقابل انخفاض الاحتياجات جزئياً زيادةً في الاحتياجات المتعلقة باقتناء معدات الإعلام وخدمات الصيانة

والدعم من أجل إنشاء نظام اتصالات بالألياف البصرية في معسكر نبع الفوار، بالنظر إلى نشر قوات إضافية ونقل موظفين من يعفور ومزة إلى الجانب برفو في عمليات القوة.

الفرق		تكنولوجيا المعلومات
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
٢٦,٤	٣٠٣,٨	

٤٢ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) عدم اقتناء معدات بسبب التأخير في تحديث البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالنظر إلى سوء الأحوال الجوية في منطقة عمليات القوة؛ (ب) وانخفاض تكاليف قطع الغيار واللوازم بالنظر إلى نقل غير متوقع لأجهزة تكنولوجيا المعلومات بعد إغلاق بعثة لحفظ السلام. وقابل انخفاض الاحتياجات جزئياً زيادةً في الاحتياجات المتعلقة بنقل برامجيات الحواسيب المكتتبية، فضلاً عن خدمات الصور الساتلية العالية الاستبانة، وصيانة وإصلاح المعدات، دعماً لعمليات القوة.

الفرق		الشؤون الطبية
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
(٣٩,٤)	(١٠٥,٧)	

٤٣ - تُعزى الزيادة في الاحتياجات أساساً إلى اقتناء معدات ولوازم إضافية بالنظر إلى ضرورة تحديث المرفق الطبي في معسكر نبع الفوار بتجهيزه بقدرات جراحية.

الفرق		اللوازم والخدمات الأخرى
بالنسبة المئوية	بآلاف الدولارات	
(٤٨,٤)	(٦٨٤,٦)	

٤٤ - تُعزى الزيادة في الاحتياجات أساساً إلى ما يلي: (أ) نفقات التعاقد مع ١٧ من فرادى الموظفين المتعاقدين للقيام بأعمال الصيانة في معسكر نبع الفوار، بسبب صعوبة الاستعانة بمقدم خدمات تجارية في المنطقة من أجل توفير خدمات التنظيف، وتحميل السلع واللوازم وتفريغها فضلاً عن تركيب الأثاث والمرافق في المعسكر، وأدرجت هذه النفقات في الميزانية تحت بند المرافق والبنى التحتية؛ (ب) وارتفاع تكاليف الشحن لنقل السلع واللوازم الإضافية إلى معسكر نبع الفوار وارتفاع الأسعار بسبب الحالة الأمنية؛ (ج) والخسارة في أسعار الصرف الناجمة عن تعزيز قيمة الليرة السورية بنسبة ١٥,٧ في المائة إلى سعر متوسط فعلي بلغ ٤٣٤ ليرة سورية للدولار الواحد من دولارات الولايات المتحدة، مقارنة بالسعر المدرج في الميزانية وهو ٥١٤,٨٥ ليرة سورية للدولار الواحد بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وعن تعزيز قيمة اليورو بمقدار ١٢,٤ في المائة إلى متوسط السعر الفعلي الذي بلغ ٠,٨٣٧ يورو للدولار الواحد مقارنة بالسعر المدرج في الميزانية وهو ٠,٩٥٦ يورو للدولار الواحد بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

خامسا - أداء الموارد المالية المعتمدة بموجب سلطة الدخول في التزامات

٤٥ - نتيجة لتوقيت اتخاذ قرار زيادة عدد القوات المنتشرة، فإن ميزانية القوة للفترة من ١ تموز/ يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، بالصيغة التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها ٣٠٦/٧١، لم تشمل الموارد المتصلة بنشر عدد إضافي من القوات قوامه ١٣٨ فرداً ونشر المعدات المملوكة للوحدات اللازمة لأنشطة الرصد على الجانب برافو في عمليات القوة عملاً بقراري مجلس الأمن ٢٣٦١ (٢٠١٧) و ٢٣٩٤ (٢٠١٧).

٤٦ - وبالنظر إلى ما تقدم، أذنت اللجنة الاستشارية للأمين العام بالدخول في التزامات تصل إلى مبلغ إجماليه ٨٠٠ ١١١ ٤ دولار لتلبية الاحتياجات الإضافية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، إضافة إلى المبلغ الإجمالي وقدره ٥٧ ٦٥٣ ٧٠٠ دولار الذي سبق أن أقرته الجمعية العامة في قرارها ٣٠٦/٧١ للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق		سلطة الالتزام		الفئة
النسبة المئوية	المبلغ	النفقات	(١)	
(١)÷(٣)=(٤)	(٢)-(١)=(٣)	(٢)	(١)	
				الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة
				الوحدات العسكرية
-	-	١ ٩٤٥,٨	١ ٩٤٥,٨	تكاليف القوات بالمعدلات القياسية
-	-	-	-	السفر لأغراض التمرکز والتناوب والإعادة إلى الوطن
-	-	٢١,٧	٢١,٧	بدل إجازة الاستحمام
-	-	٥٣,٥	٥٣,٥	البدل اليومي
-	-	-	-	بدل الإقامة المقرر للبعثة
-	-	-	-	تعويضات الوفاة والعجز
-	-	٥٦٥,٢	٥٦٥,٢	حصص الإعاشة
-	-	٩١١,٩	٩١١,٩	المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية
-	-	٢٠١,٧	٢٠١,٧	المعدات المملوكة للوحدات: الاكتفاء الذاتي
-	-	٤١٢,٠	٤١٢,٠	شحن ونشر المعدات المملوكة للوحدات
-	-	٤ ١١١,٨	٤ ١١١,٨	المجموع الفرعي
-	-	٤ ١١١,٨	٤ ١١١,٨	إجمالي الاحتياجات
-	-	-	-	الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
-	-	٤ ١١١,٨	٤ ١١١,٨	صافي الاحتياجات
-	-	-	-	التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)
-	-	٤ ١١١,٨	٤ ١١١,٨	مجموع الاحتياجات

٤٧ - كان نشر أفراد الوحدات العسكرية بما يتجاوز المستويات المعتمدة في الميزانية أصلاً، في إطار القوام المأذون به، متسقاً مع النشر المقرر الذي شكل أساس تقديرات طلب موارد إضافية بمبلغ ١١١ ٨٠٠ دولار.

الوحدات العسكرية

٤٨ - فيما يتعلق بنشر عدد إضافي من القوات قوامه ١٣٨ فرداً ونشر معداتهم المملوكة للوحدات المأذون بها بموجب سلطة الدخول في التزامات تصل قيمتها إلى ١١١ ٨٠٠ دولار، فقد جرى نشر سرية مشاة مزودة بمركبات مدرعة، تشمل العدد الإضافي من القوات البالغ قوامه ١٣٨ فرداً ومعداتهم المملوكة للوحدات في معسكر نبع الفوار في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧. واستأنفت سرية المشاة المزودة بمركبات مدرعة أنشطة الدوريات بشكل محدود على الجانب برفو وظلت في منطقة عمليات القوة حتى نهاية الفترة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.

٤٩ - واستُخدمت الموارد المعتمدة في إطار سلطة الدخول في التزامات بمبلغ قدره ١١١ ٨٠٠ دولار استخداماً كاملاً، دون تقسيمه إلى أنصبة مقررّة، وذلك لتلبية الاحتياجات الإضافية المتعلقة باستمرار عودة القوة إلى الجانب برفو. ومع أخذ الأداء الإجمالي للموارد المالية للقوة في الاعتبار، فقد انخفض مقدار الالتزامات الفعلية الإضافية البالغة ١١١ ٨٠٠ دولار بمقدار الرصيد الحر البالغة قيمته ١ ٣٤٩ ٤٠٠ دولار في الفترة ٢٠١٧/٢٠١٨. وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، فيتعين أن تعتمد الدول الأعضاء المبلغ الصافي البالغة قيمته ٢ ٧٦٢ ٤٠٠ دولار.

سادسا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها

٥٠ - ترد فيما يلي الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها فيما يتعلق بتمويل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك:

(أ) أن تعتمد مبلغاً إضافياً قدره ٢ ٧٦٢ ٤٠٠ دولار للحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، يمثل الموارد الإضافية المأذون بها بموجب سلطة الالتزام التي استُخدمت دون أن تقسّم إلى أنصبة مقررّة فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨؛

(ب) آخذة في الاعتبار مبلغ ٥٧ ٦٥٣ ٧٠٠ دولار الذي جرى تقسيمه بالفعل إلى أنصبة مقررّة على الدول الأعضاء بموجب أحكام قرارها ٣٠٦/٧١، أن تستخدم الإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ البالغ مجموعها ٣٦٤ ٤٠٠ دولار والمتأتية من إيرادات الاستثمار (١٧٧ ٣٠٠ دولار) وإلغاء التزامات الفترات السابقة (١٨٧ ١٠٠ دولار).

(ج) أن تقسم المبلغ الإضافي البالغة قيمته ٢ ٣٩٨ ٠٠٠ دولار الذي يمثل الفرق بين الزيادة في الاعتمادات (٢ ٧٦٢ ٤٠٠ دولار) والإيرادات الأخرى (٣٦٤ ٤٠٠ دولار)، إلى أنصبة مقررّة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.