



Distr.: Limited
25 March 2015
Chinese
Original: English

第六十九届会议

第五委员会

议程项目 147

刑事法庭余留事项国际处理机制
经费的筹措

委员会主席在非正式协商后提出的决议草案
为刑事法庭余留事项国际处理机制阿鲁沙分支修建新设施

大会，

回顾其 2012 年 6 月 21 日第 66/240 B 号、2012 年 12 月 24 日第 67/244 A 号、
2013 年 4 月 12 日第 67/244 B 号、2013 年 12 月 27 日第 68/257 号和 2014 年 4 月
9 日第 68/267 号决议，

审议了秘书长的报告¹ 以及行政和预算问题咨询委员会的相关报告，²

1. 再次表示赞赏坦桑尼亚联合共和国政府持续努力为该修建项目提供便利；
2. 表示注意到秘书长的报告；¹
3. 认可行政和预算问题咨询委员会报告² 所载结论和建议，但以符合本决议各项规定为前提；
4. 欢迎该机制持续努力寻求与其他司法机构合作；
5. 鼓励秘书长继续努力把当地知识和能力纳入项目实施工作；
6. 指出可根据工作人员的不同配置情况调整办公房地，包括在不增加整体规模的前提下在设施内共用一些区域，在这方面，请秘书长在今后的进展报告中继续提供信息，说明该事项；

¹ [A/69/734](#)。

² [A/69/788](#)。



7. 鼓励秘书长确保酌情在目前开展的和今后开展的基本建设项目中分享和利用经验教训和最佳做法；

8. 请秘书长继续采取一切必要措施减少潜在风险，并确保密切监测并在核定时间和资源内完成修建项目；

9. 强调指出，为修建项目批准的意外开支准备金旨在提供必要保障，以应对项目实施过程中出现的意外成本超支情况，在这方面，请秘书长确保，今后出现成本超支时，应首先通过采取增效措施，在别处削减费用，以补偿超支的费用，尽量避免动用意外开支准备金；

10. 关切地注意到，授予的建筑和工程咨询服务合同和修建合同价值高于预算数额，在这方面，请秘书长尽一切努力在整个执行项目过程中实施增效措施，并在今后的进展报告中就此提出报告；

11. 回顾行政和预算问题咨询委员会报告第 31 和 32 段，在这方面，鼓励秘书长继续探讨该机制在可行和经济的情况下使用卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际刑事法庭可用家具和设备的各种可能性，并在今后的进展报告中就此提出报告；

12. 请秘书长继续通过秘书处管理事务部中央支助事务厅定期向会员国介绍修建项目最新进展情况；

13. 又请秘书长在大会第七十届会议续会第一期会议期间向大会提出项目执行进展情况报告，除其他外，概述项目支出和总费用。