



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务署
执行局

Distr.: General
19 March 2019
Chinese
Original: English

2019 年度会议

2019 年 5 月 30 日、6 月 3 日至 4 日
和 6 日至 7 日，纽约

临时议程项目 5

国家方案及相关事项

延长国家方案

署长的说明

摘要

本说明所载资料涉及科摩罗、东帝汶和突尼斯国家方案的延长。国家方案首次延长一年的请求由署长核准，并呈报执行局。国家方案第二次延长一年、延长两年和例外延长三年的请求提交执行局核准。

决定要点

执行局不妨：(a) 表示注意到将东帝汶和突尼斯国家方案首次延长一年，从 2020 年 1 月 1 日延至 12 月 31 日；(b) 核准将科摩罗国家方案延长两年，从 2020 年 1 月 1 日延至 2021 年 12 月 31 日。



附件

表 1
供呈报执行局：国家方案的延长

国家	原国家方案文件 所涵盖的年份	已获核准的 延长年份	拟议再延 长的年份	延长		理由和解释	国内政局 发展情况	其他
				一年	两年			
东帝汶	2015-2019 年	不适用	2020 年	x		在与该国政府讨论之后，这一延长的目的是调整规划周期，以解决包括联合国在内的所有发展伙伴的规划和方案延迟启动的问题。		
突尼斯	2015-2019 年	不适用	2020 年	x		在与该国政府讨论之后，这一延长的目的是使开发署的国家方案周期与延至 2020 年的联发援框架一致，并与 2016 年至 2020 年的国家规划周期一致。		

表 2
供执行局核准：国家方案的延长

国家	原国家方案文件 所涵盖的年份	已获核准的 延长年份	拟议再延 长的年份	延长		理由和解释	国内政局 发展情况	其他
				一年	两年			
科摩罗	2015-2019 年	不适用	2020-2021 年		x	在与该国政府讨论之后，这一延长的目的是使开发署的国家方案周期与延至 2021 年的联发援框架一致。所涉延长将便利与新的国家战略和国家规划进程保持一致。		

联发援框架：联合国发展援助框架