



供做出决定

联合国儿童基金会

执行局

2017 年第二届常会

2017 年 9 月 12-15 日

临时议程* 项目 8(b)

延长正在执行的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明向执行局通报，经执行主任批准，将约旦的国家方案延长两个月；将南苏丹的国家方案延长六个月；将刚果民主共和国、赤道几内亚、莱索托、利比里亚、尼加拉瓜、叙利亚和赞比亚的国家方案进行首次延长，延长一年；将海湾地区次区域方案(巴林、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯阿拉伯和阿联酋)进行首次延长，延长一年。

本说明还进一步阐明了佛得角、加纳和毛里塔尼亚的国家方案在多次延长一年后提议延长两个月；利比亚的国家方案在三次延长一年后提议延长一年；南非的国家方案提议延长 15 个月；也门的国家方案在两次延长一年后提议延长两年的原因。请求执行局批准对这些方案予以延长。

决定草案

执行局，

1. 注意到表 1 列出的经执行主任批准的将约旦的国家方案延长两个月；将南苏丹的国家方案延长六个月；将刚果民主共和国、赤道几内亚、莱索托、利比

* E/ICEF/2017/14。



里亚、尼加拉瓜、叙利亚和赞比亚的国家方案进行首次延长，延长一年；将海湾地区次区域方案(巴林、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯阿拉伯和阿联酋)进行首次延长，延长一年的计划。

2. 批准表 2 列出的佛得角、加纳和毛里塔尼亚的国家方案在多次延长一年后延长两个月；利比亚的国家方案在三次延长一年后延长一年；南非的国家方案延长 15 个月；也门的国家方案在两次延长一年后延长两年的计划。

表 1

经执行主任批准的正在执行的国家方案的首次一年(或一年以内)延期

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限	获准延长时间	延期原因
刚果民主共和国	2013-2017	2018 延长一年	<ul style="list-style-type: none"> - 经该国政府认可及该地区联合国发集团(UNDG)团队批准,与当前联合国发展援助框架(UNDAF; 2013-2017年)的一年延长期保持一致。 - 在政治动荡局势改善的背景下保持对人道主义响应、过渡和发展的重视。 - 以便按联合国国家工作队(UNCT)的时间框架编制新的 UNDAF 和国家方案文件(CPD)。
赤道几内亚	2013-2017	2018 延长一年	<ul style="list-style-type: none"> - 经该国政府认可及该地区 UNDG 团队批准,与当前 UNDAF(2013-2017年)的一年延长期保持一致。 - 为协调 2019-2023 年周期的下一个 UNDAF 和 CPD 起到桥梁作用。
海湾地区次区域方案(巴林、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋)	2014-2017	2018 延长一年	<ul style="list-style-type: none"> - 通过与新设立的家庭事务理事会合作,并与按照 2030 年可持续发展议程的政府优先事务相一致,为实现沙特阿拉伯的规划结果提供支持。 - 审视与海湾国家的合作协议,并在多个合作领域重新与巴林、科威特和卡塔尔政府沟通,为其国家发展计划做出贡献。整体而言,这些行动将使 UNICEF 更好地促进下一个海湾地区次区域方案的表述。
约旦	2013-2017	2018 年 1-2 月 延长两个月	<ul style="list-style-type: none"> - 与正在进行制定的下一个 UNDAF(2018-2022 年)以及联合国开发计划署(UNDP)和联合国人口基金会(UNFPA)的新国家方案保持协调。当前 UNDAF 机构(包括 UNDG 内部的 UNICEF、UNDP 和 UNFPA)的国家方案已延长至 2018 年 2 月末。 - 2018-2022 年的新 CPD 将在 2018 年 2 月举行的 UNICEF 执行局第一届常会上提交。
莱索托	2013-2017	2018 延长一年	<ul style="list-style-type: none"> - 与国家战略发展规划 2012/13-2016/17 延长至 2018 年保持一致。 - 与 UNCT 将 2013-2017 年莱索托联合国发展援助计划延长一年至 2018 年的请求保持协调。

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限	获准延长时间	延期原因
利比里亚	2013-2017	2018 延长一年	<ul style="list-style-type: none"> - 与即将延长一年的国家发展与减贫战略——2012-2017年“转型议程”保持一致。 - 在目前的国家方案文件下，为在埃博拉病毒爆发期间暂停的活动的执行提供充足的时间。 - 考虑在定于2017年11月举行的全国选举后，与即将于2018年1月就职的新政府进行协商。 - 与2013-2017年UNDAF的一年延长期和经政府批准的现期限为2013-2018年的“一个方案”保持一致。
尼加拉瓜	2013-2017	2018 延长一年	<ul style="list-style-type: none"> - 考虑按照与联合国其他机构协调一致的方式将国家方案延长一年。 - 为方案编制进程的完成提供充足时间。
南苏丹	2016年7月- 2018年6月	2018年12月 延长六个月	<ul style="list-style-type: none"> - 与将延长实施至2018年12月31日的联合国临时合作框架(最初商定实施期限为2016年1月至2017年12月)保持一致。 - 参与设计与新的国家发展计划相一致的全面UNDAF。 - 与UNCT协调，为2015年和平协议延迟执行提供支持。
阿拉伯叙利亚共和国	2016年3月- 2017年12月	2018 延长一年	<ul style="list-style-type: none"> - 经阿拉伯叙利亚共和国政府认可及UNCT批准，与阿拉伯叙利亚共和国政府和联合国当前的战略性合作框架(UNSF, 2016-2017年)的一年延长期保持一致。 - 使UNICEF与UNDP、UNFPA和世界粮食计划署(WFP)的合作协调，这几家机构也建议延长一年以便与UNSF延长保持一致。 - 促进编制全面的UNSF，以确保与人道主义响应计划的关联和互补。
赞比亚	2016-2020	2021 延长一年	<ul style="list-style-type: none"> - 保证及时且全面地与第七个国家发展计划(2017-2021年)保持一致。 - 在当前的联合国可持续发展合作框架(2016-2021年)内保持与联合国机构和政府的协调合作。

表 2
申请执行局批准的正在进行的国家方案延长

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限, 包括先前的延长	提议延长时间	延期原因		
			国家内部发展	联合国协调	执行或其他问题
佛得角	2012-2016 (先前延长至 2017 年)	2018 年 1-2 月 延长两个月	选举期和随后的政府和政治过渡导致国家规划日程表发生延迟。	所申请的延长将使新的 CPD 得以编制完成, 并有利于与下一个 UNDAF 的制定保持一致。由于该国的国家可持续发展计划制定发生延迟, 这些进程尚在进行中。	<ul style="list-style-type: none"> - 延长将支持在共同国家方案文件(CCPD)的背景下采取协调的方法; UNICEF 在佛得角与 UNFPA 和 UNDP 联合办公。 - 新的 CCPD 将在 2018 年 2 月举行的执行局第一届常会上提交。
加纳	2012-2016 (先前延长至 2017 年)	2018 年 1-2 月 延长两个月	政府已请求新的 UNDAF(2018-2021 年)与该 国针对 2018-2021 年的新国家中期计划保持一致。	延长将使新的 CPD 得以编制完成, 并与新 UNDAF 的制定保持一致。由于所在国的国家规划日程表发生延迟, 这些进程尚在进行。	<ul style="list-style-type: none"> - 执行将与针对 2018-2021 年的国家中期计划和即将建立的战略框架保持一致。 - 新的 CPD 将在 2018 年 2 月举行的执行局第一届常会上提交。
利比亚	2013-2014 (先前已三次延长一年, 延长至 2017 年)	2018 延长一年	利比亚政府已同意当前的 UNSF 延长一年, 同时 UNICEF 和 UNDP 的 CPD 也延长一年。	UNCT 各机构负责人同意将当前 UNSF 的时间框架调整至 2018 年 12 月, 以更好地应对当前环境并推动确定该国的恢复和发展优先事务, 此类优先事务将纳入 2019-2020 年的新 UNSF。	<ul style="list-style-type: none"> - 考虑到 UNSF 的新时间框架, 当前的 CPD 必须反映与当前 UNSF 时间框架的短期一致, 并与 2019-2020 年的新 UNSF 的长期视角保持一致。
毛里塔尼亚	2012-2016 (先前延长至 2017 年)	2018 年 1-2 月 延长两个月	UNCT 和政府已推动制定 UNDAF 成果矩阵, 但尚未最终完成并获批。	延长将使新的 CPD 得以编制完成, 并与新 UNDAF 的制定保持一致。	<ul style="list-style-type: none"> - 与 2017 年 4 月获得采纳的国家发展战略(有关加快发展与共同繁荣的国

联合国儿童基金会 支持的国家方案	原方案期限, 包括先前的 延长	提议延长时间	延期原因		
			国家内部发展	联合国协调	执行或其他问题
南非	2013-2017	March 2019 延长十五个月	UNCT 已决定将联合国战略 性合作框架 (UNSCF ; 2013-2017 年) 延长十五个 月, 自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。	该 CPD 延长将促使与已获 得延长的 UNSCF 保持一致, 后者已得到该国政府认可及 该地区 UNDG 团队批准。	家战略(2016-2030 年))完 全保持一致。 - 联合国合作将与政府财 年以及下一个中期战略 性框架(2020-2025 年)的 制定保持一致。
也门	2012-2015 (先前已两次延长一年, 延长至 2017 年)	2018-2019 延长两年	UNICEF 于 2016 年 12 月反 对延长也门的第 3 级企业紧 急响应状态。新的发展计划 预计将在 2019 年提出。	该 CPD 延长将促使与 UNDAF 保持一致, 后者已 延长两年(2018 年和 2019 年) 并得到 UNCT 认可。	- 此次提交是最初 CPD(2012-2015 年)的第 三次延长请求。UNICEF 也门先前于 2016 年和 2017 年请求过延长。