

JUL 11 1974



NACIONES UNIDAS
CONSEJO
DE SEGURIDAD



UN/SA COLLECTION Distr.
GENERAL

S/11302/Add.3

9 julio 1974

ESPAÑOL

ORIGINAL: INGLES

Informe del Secretario General

Adición

Como se indicó en el informe del Secretario General de 6 de junio de 1974 (S/11302/Add.2), el mapa en que se señalan las diferentes fases de la separación, al que se adjunta el plan de separación, fue firmado por los representantes militares de Israel y de Siria en la reunión del Grupo de Trabajo Militar de la Conferencia de Paz de Ginebra bajo la dirección de las Naciones Unidas el 5 de junio de 1974. Las partes han convenido ahora en la publicación de ese mapa, del que se adjunta una reproducción. El texto del plan de separación es el siguiente:

PLAN DE SEPARACION

Zonas y calendario


<u>Fase No. 1:</u>	<u>jueves 6 de junio a viernes 14 de junio</u>	<u>Calendario 1/</u>
1.	La FNUOS <u>2/</u> ocupa posición entre las líneas presentes	6/6 - 8/6
2.	Redespliegue de las FDI <u>3/</u> en la zona No. 1 a)	9/6 - 14/6
3.	Reducción del ejército sirio y de las FDI en las zonas No. 1 y de las FDI en la zona No. 4 a) (zona de Rafid)	9/6 - 14/6
4.	Entrega de la zona No. 1 a) por las FDI a la FNUOS	14/6 - 1600
5.	La FNUOS ocupa posición en la zona de amortiguamiento No. 1 a)	14/6 - 1800

1/ En todos los casos se utiliza la hora local.

2/ Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación.

3/ Fuerzas de Defensa de Israel.

<u>Fase No. 2: sábado 15 de junio a martes 18 de junio</u>	<u>Calendario</u>
1. El ejército sirio comienza el redespliegue en la zona No. 1 a)	15/6 - 0800
2. Redespliegue de las FDI en la zona No. 2 a)	15/6 - 18/6
3. Reducción del ejército sirio y de las FDI en las zonas No. 2 y en la zona No. 4 c)	15/6 - 18/6
4. Inspección por la FNUOS de la reducción en las zonas No. 1 y en la zona No. 4 a)	16/6
5. Entrega de la zona No. 2 a) por las FDI a la FNUOS	18/6 - 1600
6. La FNUOS ocupa posición en la zona de amortiguamiento No. 2 a)	18/6 - 1800
<u>Fase No. 3: miércoles 19 de junio a domingo 23 de junio</u>	
1. Redespliegue del ejército sirio en la zona No. 2 a)	19/6 - 0800
2. Redespliegue de las FDI en la zona No. 3 a)	19/6 - 23/6
3. Reducción de las FDI en las zonas No. 3 y en la zona No. 4 b) (sector de Quneitra)	19/6 - 23/6
4. Inspección por la FNUOS de la reducción en las zonas No. 2 y en la zona No. 4 c) y en la zona No. 1 a)	20/6
5. Entrega de la zona No. 3 a) por las FDI a la FNUOS	23/6 - 1600
<u>Fase No. 4: lunes 24 de junio a miércoles 26 de junio</u>	
1. Administración siria en la zona No. 3 a)	24/6 - 0800
2. Redespliegue de las FDI en las zonas No. 4	24/6 - 25/6
3. Entrega de las zonas No. 4 por las FDI a la FNUOS	25/6 - 1600
4. Inspección por la FNUOS de la reducción en las zonas No. 2 a) y No. 3 y en la zona entre las líneas A y A-1 al oeste de Quneitra y en la zona 4 b)	25/6
5. Administración siria en las zonas No. 4	25/6 - 1800



SEPAR

JERBEL ECH CHEICH (HERMON)

B

2

A

4C

Hadar

2A

Taranja

2

Khan Urayniba

3

3

3A

A

4B

Quneitra

Umm Dattin

UZO TO - RUMOR

AREA

2

2


2

4A

2

Ba'aj

AN RIVER




DISBURGEMENT PLAN

'A' LINE
'B' LINE
'AT LINE'

DISBURGEMENT PLAN
Areas and Time Table

Phase no.	Thursday 6th June - Friday 14th June	Time Table
1.	UNDOOP positioning between the present lines	6.6 - 8.6

MTI 12/48



LAKE TIBERIAS

JORDAN RIVER

JORDAN

JORDAN

Raid

2

2

2

1

1

1

1

A B

②

Ankhal

DISengagement PLAN
Areas and Time Table

Phase no. 1 Thursday 6th June - Friday 14th June	Time Table
1. UNDOF positioning between the present lines	6.6 - 8.6
2. IDP redeployment in No. 1a area	9.6 - 14.6
3. Syrian army and IDP thinning out in No. 1 areas and IDP in No. 4a area (Rafid Area)	9.6 - 14.6
4. IDP handing over to UNDOF no. 1a area	14.6 - 16.00
5. UNDOF positioning in No. 1a buffer area	14.6 - 18.00
Phase no. 2 Saturday 15th June - Tuesday 18th June	Time Table
1. Syrian Army starts redeployment in no. 1a area	15.6 - 08.00
2. IDP redeployment in no. 2a area	15.6 - 18.6
3. Syrian Army and IDP thinning out in No. 2 areas and in no. 4c area	15.6 - 18.6
4. UNDOF inspection of thinning out in No. 1 areas and no. 4a area.	16.6
5. IDP handing over to UNDOF No. 2a area	18.6 - 16.00
6. UNDOF positioning in No. 2a buffer area	18.6 18.00

Phase no. 3 Wednesday 19th June - Sunday 23rd June	Time Table
1. Syrian Army redeployment in No. 2a area	19.6 - 08.00
2. IDP redeployment in No. 3a area	19.6 - 23.6
3. IDP thinning out in No. 3 areas and 4b (Kuneitra Sector)	19.6 - 23.6
4. UNDOF inspection of thinning out in No. 2 areas and no. 4c area and no. 1a area	20.6
5. IDP handing over to UNDOF no. 3a area	23.6 - 16.00
Phase no. 4 Monday 24th June - Wednesday 26th June	Time Table
1. Syrian Administration in No. 3a area	24.6 - 08.00
2. IDP redeployment in No. 4 areas	24.6 - 25.6
3. IDP handing over to UNDOF No. 4 areas	25.6 - 16.00
4. UNDOF inspection of thinning out in No. 2a and No. 3 areas and in the area between A and A-1 lines west of Kuneitra and 4b area	25.6
5. Syrian Administration in No. 4 areas	25.6 - 18.00



Note: Scale and some place names added for convenience. Lines A, B and A-1 are labelled on the map according to the Agreement on Disengagement