



Asamblea General

Distr. general
14 de diciembre de 2017
Español
Original: inglés

Septuagésimo segundo período de sesiones
Tema 164 del programa
Financiación de las actividades emprendidas en cumplimiento de la resolución 1863 (2009) del Consejo de Seguridad

Ejecución del presupuesto de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Somalia para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017

Informe del Secretario General

Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	5
II. Ejecución del mandato	5
A. Generalidades	5
B. Ejecución del presupuesto	6
C. Iniciativas de apoyo a la Misión	10
D. Cooperación regional entre misiones	11
E. Asociaciones de colaboración y coordinación con el equipo en el país	11
F. Marcos de presupuestación basada en los resultados	12
III. Utilización de los recursos	31
A. Recursos financieros	31
B. Información resumida sobre las redistribuciones entre grupos	32
C. Patrón de gastos mensuales	32
D. Otros ingresos y ajustes	33
E. Gastos en equipo de propiedad de los contingentes: equipo pesado y autonomía logística	33
F. Valor de las contribuciones no presupuestadas	34



IV.	Análisis de las diferencias	34
V.	Medidas que deberá adoptar la Asamblea General	38
VI.	Resumen de las medidas de seguimiento adoptadas para aplicar las solicitudes y recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto refrendadas por la Asamblea General en su resolución 71/311	39

Resumen

El total de gastos de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Somalia (UNSOS) en el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 se ha puesto en relación con los objetivos de la UNSOS mediante varios marcos de presupuestación basada en los resultados.

Los gastos correspondientes a la UNSOS durante el período sobre el que se informa ascendieron a 570,2 millones de dólares, lo que representa una tasa de utilización de los recursos del 99,3% (frente a unos gastos de 512,3 millones de dólares en el ejercicio anterior, lo que equivale a una tasa de utilización de los recursos del 99,8%).

El aumento de las necesidades para el personal uniformado (9,7 millones de dólares) se debió principalmente a unos costos efectivos de transporte de raciones superiores a los presupuestados y a la revisión de los memorandos de entendimiento entre los países que aportan contingentes y la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) para la inclusión de equipo pesado adicional.

El aumento de las necesidades en concepto de personal civil (6,6 millones de dólares) obedeció principalmente a la contratación acelerada para cubrir los puestos que habían sido aprobados para el ejercicio 2016/17 y para los que se había previsto un período de contratación de seis meses, así como al incremento de las escalas de sueldos del personal de contratación nacional.

La disminución de las necesidades para gastos operacionales (20,3 millones de dólares) se debió principalmente a que los gastos en concepto de transporte terrestre, suministros, servicios y equipo de otro tipo, comunicaciones y servicios médicos fueron inferiores a los presupuestados, y se vieron contrarrestados en parte con un aumento de los gastos en concepto de instalaciones e infraestructura, operaciones aéreas, tecnología de la información y consultores.

Utilización de los recursos financieros

(En miles de dólares de los Estados Unidos; ejercicio presupuestario comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017.)

Categoría	Consignación	Gastos	Diferencia	
			Monto	Porcentaje
Personal militar y de policía	151 141,4	160 797,2	(9 655,8)	(6,4)
Personal civil	58 534,7	65 130,0	(6 595,3)	(11,3)
Gastos operacionales	364 628,8	344 307,6	20 321,2	5,6
Necesidades en cifras brutas	574 304,9	570 234,8	4 070,1	0,7
Ingresos en concepto de contribuciones del personal	4 896,7	5 585,3	(688,6)	(14,1)
Necesidades en cifras netas	569 408,2	564 649,4	4 758,8	0,8
Contribuciones voluntarias en especie (presupuestadas)	—	—	—	—
Total de necesidades	574 304,9	570 234,8	4 070,1	0,7

Recursos humanos: ocupación

<i>Categoría</i>	<i>Dotación aprobada^a</i>	<i>Ocupación real (promedio)</i>	<i>Tasa de vacantes (porcentaje)^b</i>
Contingentes militares de las Naciones Unidas	70	42	40,0
Contingentes militares de la Unión Africana	21 586	21 500	0,4
Policía de la Unión Africana	120	120	–
Unidades de policía constituidas de la Unión Africana	420	279	33,6
Personal internacional	375	261	30,4
Personal nacional			
Funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico	39	26	33,3
Cuadro de Servicios Generales	160	132	17,5
Voluntarios de las Naciones Unidas	21	16	23,8
Personal proporcionado por los Gobiernos	6	2	66,7

^a Representa la dotación máxima autorizada.

^b Teniendo en cuenta la ocupación mensual y la dotación mensual aprobada.

Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General figuran en la sección V del presente informe.

I. Introducción

1. El proyecto de presupuesto de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Somalia (UNSOS) para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 se publicó en el informe del Secretario General de 4 de marzo de 2016 (A/70/773) y ascendía a 583.376.100 dólares en cifras brutas (578.316.100 dólares en cifras netas). En el presupuesto se consignaban recursos para 21.586 efectivos de contingentes militares y 540 agentes de policía de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), incluidos 420 en unidades constituidas; 400 funcionarios de contratación internacional, 200 funcionarios de contratación nacional (incluidos 40 funcionarios nacionales del cuadro orgánico), 21 voluntarios de las Naciones Unidas y 6 funcionarios proporcionados por los Gobiernos.
2. En su informe de 2 de mayo de 2016, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto recomendó que la Asamblea General consignara la suma de 578.200.800 dólares en cifras brutas para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 (véase A/70/742/Add.14, párr. 70).
3. La Asamblea General, en su resolución 70/285, consignó la suma de 574.304.900 dólares en cifras brutas (569.408.200 dólares en cifras netas) para el mantenimiento de la UNSOS durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. La suma total se ha prorrateado entre los Estados Miembros.

II. Ejecución del mandato

A. Generalidades

4. El mandato para prestar apoyo a la AMISOM fue establecido por el Consejo de Seguridad en su resolución 1863 (2009) y prorrogado en resoluciones posteriores. El mandato para el período de ejecución que abarca el informe fue establecido por el Consejo en sus resoluciones 2289 (2016), 2297 (2016) y 2355 (2017).
5. El mandato de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana en Somalia (UNSOA) consistía en proporcionar un módulo de apoyo logístico a la AMISOM para respaldar los esfuerzos realizados por el Gobierno de Somalia a fin de estabilizar el país, así como en facilitar la prestación de asistencia humanitaria y crear las condiciones propicias a la estabilización, la reconstrucción y el desarrollo de Somalia a largo plazo.
6. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2102 (2013), decidió establecer la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM), con base en Mogadiscio, y la UNSOA como parte de la misión integrada y, en su resolución 2093 (2013), encomendó a la UNSOA que prestara a la UNSOM servicios de apoyo a la misión. La UNSOA prestó en toda Somalia apoyo administrativo, financiero y técnico a la misión integrada. En su resolución 2358 (2017), el Consejo prorrogó el mandato de la UNSOM hasta el 31 de marzo de 2018.
7. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2124 (2013), solicitó a la UNSOA que prestara apoyo al Ejército Nacional Somalí suministrando alimentos y agua, combustible, transporte, tiendas de campaña y evacuación médica en el teatro de operaciones en casos excepcionales para las operaciones conjuntas del Ejército Nacional Somalí y la AMISOM. El Consejo decidió también que ese apoyo se sufragase con cargo a un fondo fiduciario adecuado de las Naciones Unidas.
8. En su resolución 2245 (2015), el Consejo de Seguridad, en vista de la ampliación de la UNSOA desde su establecimiento en 2009, decidió que esta

adoptaría el nombre de UNSOS, y decidió también que la UNSOS sería responsable de prestar apoyo a la AMISOM, la UNSOM y el Ejército Nacional Somalí en operaciones conjuntas con la AMISOM. El apoyo directo a la asistencia para el Ejército Nacional Somalí se financiaría con cargo a un fondo fiduciario adecuado de las Naciones Unidas, y el personal de la UNSOS sería responsable de velar por que este módulo de apoyo al Ejército Nacional Somalí se hiciera efectivo y se ajustara a la política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de las Naciones Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización. En la misma resolución, el Consejo decidió incrementar el apoyo a la AMISOM para que incluyera a 70 miembros del personal civil de la AMISOM y ampliar también el módulo de apoyo logístico para que incluyera el reembolso a los países que aportan contingentes en concepto de categorías de autonomía logística, a saber, tiendas de campaña, tecnología de la información y las comunicaciones, servicios de comedores, artículos sanitarios y de limpieza y mobiliario y material de oficina.

9. A raíz de la aprobación de la resolución [2245 \(2015\)](#) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo acogió con beneplácito la intención de los Estados Miembros de aportar personal uniformado y personal proporcionado por los Gobiernos a la UNSOS para contribuir a la ejecución de las tareas previstas en su mandato, el Secretario General, en su carta de fecha 15 de abril de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad ([S/2016/350](#)), informó al Consejo sobre las intenciones del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de desplegar un contingente nacional de hasta 70 efectivos militares en apoyo de la UNSOS. El Consejo, mediante la carta de su Presidencia de fecha 15 de abril de 2016 ([S/2016/351](#)), tomó nota de la información que figuraba en la carta del Secretario General.

10. Dentro de ese objetivo general, durante el período abarcado en el presente informe, la UNSOS ha contribuido a alcanzar una serie de logros obteniendo los correspondientes productos clave indicados en los marcos que figuran a continuación.

11. En el presente informe se evalúa la ejecución real comparándola con los marcos de presupuestación basada en los resultados previstos en el presupuesto de 2016/17. En particular, se comparan los indicadores de progreso reales, es decir, la medida en que se ha avanzado efectivamente durante el período en la consecución de los logros previstos, con los indicadores de progreso previstos, y los productos realmente obtenidos con los productos previstos.

B. Ejecución del presupuesto

12. El período que abarca el informe se caracterizó por la consolidación de la ampliación de la AMISOM, autorizada por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones [2124 \(2013\)](#) y [2245 \(2015\)](#), y por la ofensiva militar contra Al-Shabaab.

13. La UNSOS prestó apoyo logístico a la AMISOM y la UNSOM por medio del cuartel general y de la base logística principal en Mogadiscio, así como de oficinas y bases en Nairobi y en Mombasa (Kenya) y de centros de apoyo en los sectores de la AMISOM en Somalia. Las operaciones de la UNSOS basadas en Somalia apoyaron los aspectos tácticos de la AMISOM, así como la ejecución de otras operaciones de la AMISOM, mientras que las basadas en Nairobi se centraron en las políticas, la gestión financiera, la planificación estratégica, las funciones administrativas y las actividades auxiliares en materia de transacciones. Además, durante el período que abarca el informe, la UNSOS siguió poniendo en práctica su reestructuración del personal más reciente y la estrategia de gestión de la cadena de suministro.

14. Las principales prioridades de la UNSOS para el período que abarca el informe estuvieron relacionadas con el suministro integrado del módulo de apoyo logístico para que la AMISOM pueda cumplir su mandato, especialmente en la campaña militar

contra Al-Shabaab, así como con la prestación de un apoyo eficaz, eficiente y acorde con sus necesidades en materia administrativa, técnica y logística a la UNSOM.

15. Las actividades de construcción se centraron en el funcionamiento y mantenimiento de los campamentos de la AMISOM y otras instalaciones y centros de sector, la realización de obras de construcción limitadas de campamentos militares y de construcción de la nueva Base de Apoyo de Mombasa y la prestación de servicios de abastecimiento de agua y gestión de desechos. Los proyectos de construcción avanzaron en la forma siguiente: a) la construcción de locales de alojamiento para el personal conforme a las normas mínimas operativas de seguridad se finalizó en Baidoa, Beledweyne y Kismaayo (campamento provisional) y se había completado en un 90% en Dhobley, mientras que en Baledogle se aplazó debido a un cambio en las prioridades; b) las obras viales internas se completaron en Mogadiscio, pero en Baidoa y Beledweyne se aplazaron debido a un cambio en las prioridades; c) la perforación de dos pozos se completó en los sectores 1 y 5, pero en los sectores 2, 3 y 4 hubo demoras debido a la inseguridad reinante; d) se completó la construcción de un muro perimetral y barreras defensivas en Mogadiscio; e) las instalaciones de gestión de desechos se finalizaron en Baidoa y se completaron en un 80% en Dhobley, Baledogle y Beledweyne, y se completó en un 40% la reubicación de las plantas de gestión de desechos en Mogadiscio; f) se completaron cinco búnkeres y siete cocinas de campaña en Mogadiscio, pero en los sectores la construcción se aplazó debido a un cambio en las prioridades; y g) la fase II de la construcción de la nueva Base de Apoyo de Mombasa se retrasó debido a demoras en el proceso de adquisición.

16. La UNSOS colaboró estrechamente con la AMISOM para establecer unidades especializadas de apoyo a la misión, que disponen de capacidad en materia de transporte pesado, ingeniería de combate y gestión de los riesgos relacionados con los explosivos en dos de los cinco sectores.

17. La UNSOS prestó apoyo de ingeniería a la AMISOM en los emplazamientos tácticos de seis sectores, y también apoyó los proyectos de construcción en 11 cuarteles generales de batallón de la AMISOM. El mantenimiento de los campamentos y las instalaciones de la UNSOS se realizó de conformidad con las normas de las Naciones Unidas. La sustitución de unidades prefabricadas desgastadas y estructuras de defensa del perímetro se efectuó según lo previsto. La operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y depuradoras de agua de propiedad de la UNSOS se llevó a cabo de conformidad con las normas operativas de las Naciones Unidas. Además, se completó la instalación de generadores, que funcionaron sin percances en todos los emplazamientos, incluidos los sectores y las bases de operaciones de avanzada, y se suministraron 24,6 millones de litros de gasolina, aceite y lubricantes para los generadores de propiedad de las Naciones Unidas.

18. En cuanto a los sistemas de información geográfica, se actualizaron los mapas interactivos en línea, se pusieron a disposición del Servicio de Actividades relativas a las Minas, la UNSOM, la UNSOS y la AMISOM y se publicaron en el geoportal de la UNSOS. Se crearon, actualizaron y entregaron productos cartográficos especializados para su uso en reuniones informativas, informes y análisis. Se actualizaron las cartas topográficas (a escala 1:50.000), elaboradas por el Centro Mundial de Servicios de las Naciones Unidas, de emplazamientos y regiones clave en toda Somalia, incluidas las zonas de operaciones de avanzada de la AMISOM y las zonas políticas para la UNSOM. Se elaboraron 15 mapas adicionales destinados a las operaciones no planificadas llevadas a cabo por la AMISOM y las unidades de apoyo de la misión. Se actualizaron y mantuvieron análisis del terreno de emplazamientos y regiones clave de Somalia, con inclusión de zonas urbanas, puentes, aeródromos y rutas de apoyo a la misión, con información sobre las características artificiales y naturales. La UNSOS se ocupó de la actualización y el mantenimiento de un

instrumento geoespacial para asistir a la UNSOS y al cuartel general de la fuerza de la AMISOM en sus operaciones y mejorar la conciencia situacional facilitando una comprensión general de los factores pertinentes desde el terreno que permitirá al personal de la UNSOS supervisar y analizar los diversos procesos operacionales. Se proporcionó apoyo adicional al centro de socorro en caso de sequía en Somalia, albergado por la UNSOS.

19. El apoyo en materia de transporte terrestre se destinó a la adquisición, funcionamiento y mantenimiento de vehículos y accesorios de propiedad de las Naciones Unidas y de la AMISOM o sus asociados. Durante el período que abarca el informe, la UNSOS prestó apoyo satisfactoriamente a la flota existente. Además, se suministraron 16,4 millones de litros de combustible diésel para los vehículos de propiedad de las Naciones Unidas, la AMISOM y los contingentes en seis emplazamientos.

20. La UNSOS se ocupó del mantenimiento y operación de 4 aviones, 13 helicópteros de apoyo logístico y 3 helicópteros militares, que se proporcionaron a la UNSOS mediante cartas de asignación. Se inspeccionaron 10 aviones sujetos a acuerdos de fuerzas de reserva para evacuaciones médicas aéreas, que se consideraron aptos para ese uso. Además, los activos aéreos de la UNSOS realizaron 11.022 salidas y 11.273 horas de vuelo para transportar 108.176 pasajeros y 8.722 toneladas de carga.

21. En lo que concierne al apoyo en materia de operaciones navales, la UNSOS se ocupó del mantenimiento y operación de diez lanchas patrulleras de propiedad de las Naciones Unidas utilizadas para garantizar la seguridad de las maniobras de vuelo costeras y marítimas en Mogadiscio. La flota se redujo de diez a siete embarcaciones después de que tres de ellas fueran puestas fuera de servicio en junio de 2017.

22. En cuanto a los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, la UNSOS mantuvo la capacidad en Mogadiscio a la vez que fortaleció las estructuras existentes y amplió los servicios en los sectores.

23. La UNSOS suministró servicios de línea arrendada entre Mogadiscio y Nairobi, Mombasa y la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi (Italia) y la Base de Apoyo de las Naciones Unidas en Valencia (España). Además, se proporcionó acceso a Internet y servicios de comunicaciones en Mogadiscio. La UNSOS proporcionó también apoyo y mantenimiento para una red de satélite con conexiones a la AMISOM en Mogadiscio, la Unión Africana en Addis Abeba, la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la UNSOS y el cuartel general de la AMISOM en Nairobi y la base avanzada de apoyo de la UNSOS en Mombasa. La UNSOS siguió suministrando conexiones de Internet de alta velocidad y latencia baja en Mogadiscio y suspendió la conexión por satélite con Addis Abeba, a petición de la Unión Africana, a raíz del cierre de su oficina en Nairobi.

24. También se prestaron servicios de apoyo técnico y mantenimiento para la conectividad de voz y datos entre un máximo de 12 batallones de la AMISOM y los principales emplazamientos de apoyo de la Misión, entre los que figuran el aeropuerto, el puerto, Villa Somalia, la Universidad de Somalia, la academia y los emplazamientos K-4 en Mogadiscio.

25. La UNSOS, con ayuda de un contratista comercial, siguió proporcionando apoyo a la AMISOM, la UNSOM y la UNSOS en materia de comunicaciones estratégicas, incluidas las operaciones de los medios de comunicación, producción y servicios de apoyo. La UNSOS proporcionó servicios ininterrumpidos de comunicación estratégica e información pública a la UNSOM y la AMISOM facilitando la prestación continua de servicios por contrata en todo Mogadiscio y los sectores.

26. Los servicios médicos siguieron siendo un aspecto importante del módulo de apoyo logístico facilitado a la AMISOM. Se prestaron servicios de apoyo y mantenimiento para 21 dispensarios de nivel I de la AMISOM, 4 hospitales de nivel II de la AMISOM (en Mogadiscio, Baidoa, Beledweyne y Dhobley), 1 hospital de nivel II de la UNSOS en Mogadiscio y 8 centros de primeros auxilios y emergencias. Se facilitó mantenimiento de los servicios de evacuación por aire para el traslado de personal de las Naciones Unidas y de la AMISOM, incluida la prestación de servicios de evacuación a establecimientos médicos de nivel III, IV y V en Nairobi (Kenya) y Johannesburgo (Sudáfrica) y la dispensación y supervisión de atención médica de nivel III, IV y V a 306 miembros del personal evacuados de la AMISOM en hospitales contratados de Nairobi. Se proporcionó capacitación a 200 miembros del personal médico de los contingentes de la AMISOM sobre tratamientos avanzados de soporte vital cardiovascular y traumatológico, dengue, ébola, primeros auxilios, soporte vital previo a la hospitalización en casos de traumatismo y equipo médico y de laboratorio, y se siguió ofreciendo programas de formación continua orientados a mejorar su capacidad y competencias. También se procedió a poner en marcha y mantener servicios de asesoramiento sobre VIH y análisis clínicos de detección del VIH, de carácter confidencial y voluntario, para todo el personal de la UNSOS, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

27. Se prestaron los siguientes servicios de seguridad: las 24 horas, los 7 días de la semana, en ocho emplazamientos (Mogadiscio, Kismaayo, Baidoa, Beledweyne, Garowe, Hargeisa, Nairobi y Mombasa); servicios de escolta para el personal directivo superior de las misiones y funcionarios de alto rango durante sus visitas, incluidas las realizadas a emplazamientos sobre el terreno; coordinación de la circulación de 880 convoyes terrestres para las visitas realizadas por el personal de la UNSOS a diversos emplazamientos de la AMISOM; y apoyo en materia de seguridad durante las rotaciones de contingentes de la AMISOM en los países que aportan contingentes, según y cuando procediera.

28. Se proporcionó capacitación a 2.702 miembros del personal de la AMISOM sobre equipo aéreo de extinción de incendios, seguridad aérea, control de desplazamientos, tecnología de la información y las comunicaciones, raciones, comedores, combustible, suministros generales, transporte, mantenimiento, procedimientos y procesos logísticos, combate táctico, atención a las víctimas, botiquines de socorrismo de urgencia, atención médica previa a la hospitalización, política de diligencia debida en materia de derechos humanos, prevención de la explotación y los abusos sexuales, y conducta y disciplina. Además, se coordinaron las necesidades de desarrollo de la capacidad de 910 miembros del personal de la UNSOS, se ejecutó un programa de conducta y disciplina para todo el personal de la UNSOS que incluyó actividades de capacitación, prevención y seguimiento y recomendaciones sobre medidas correctivas en casos de faltas de conducta, y se ofreció capacitación sobre la aplicación de la política de diligencia debida en materia de derechos humanos para todo el personal de la UNSOS en todos los lugares de destino a fin de supervisar el cumplimiento de la política.

29. Se prestaron servicios especializados de análisis y asesoramiento sobre la mitigación de los riesgos relacionados con los explosivos durante la planificación y las operaciones de movilidad por conducto de 11 asesores técnicos del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas integrados en la AMISOM. Hubo mentores técnicos que proporcionaron capacitación y mentoría a personal de la AMISOM respecto de la eliminación de artefactos explosivos improvisados y municiones explosivas en todos los sectores. El Servicio también llevó a cabo operaciones de remoción de explosivos peligrosos en todos los sectores, concretamente a lo largo de las principales rutas de suministro y en las zonas

recientemente recuperadas, y facilitó información a la AMISOM y la UNSOS sobre las zonas de peligro para apoyar los esfuerzos de estabilización de la AMISOM.

30. La UNSOS prestó a la UNSOM un apoyo eficaz, eficiente y acorde con sus necesidades en materia administrativa, técnica y logística, en concreto: a) administración del personal civil de la UNSOM; b) preparación de estados financieros mensuales de conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, en coordinación con el Centro Regional de Servicios de Entebbe (Uganda); c) tramitación de las solicitudes de reembolso de gastos de viaje y los pagos a proveedores; d) prestación de apoyo en materia de adquisiciones para que la UNSOM pudiera obtener bienes y servicios mediante la gestión de contratos y la aplicación de planes trimestrales de adquisiciones; e) elaboración del presupuesto de la UNSOM para 2017 y ejecución y seguimiento de su presupuesto para 2016; y f) gestión y supervisión del Fondo Fiduciario para la Consolidación de la Paz en Somalia.

31. La UNSOS siguió viéndose afectada por factores externos similares a los registrados en ejercicios anteriores. En primer lugar, la persistencia de la situación de inseguridad hizo que la construcción de los centros de apoyo logístico en los sectores avanzara con mayor lentitud de lo previsto. Las demoras en los proyectos de construcción tuvieron repercusiones en muchas de las esferas de servicio, como la ingeniería, los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones y el transporte. Los proyectos de construcción también se vieron afectados por los cambios en las prioridades de la misión a raíz de las condiciones de seguridad reinantes que obligaron a la UNSOS a dar prioridad a la construcción de alojamientos en contenedores conformes a las normas mínimas operativas de seguridad. Las principales rutas de abastecimiento siguieron siendo inaccesibles, lo que retrasó el transporte de equipo y activos y afectó negativamente la marcha de las obras. En segundo lugar, el entorno de inseguridad obligó a la UNSOS a seguir dependiendo en gran medida de los activos aéreos para transportar carga. Por último, la Unión Africana solo pudo desplegar 3 de los 12 helicópteros militares previstos para el período en el mandato, lo que limitó la capacidad operacional de la AMISOM.

32. El nivel de riesgo para la seguridad en la zona protegida por la AMISOM del Aeropuerto Internacional de Mogadiscio ha seguido siendo elevado desde la última evaluación, realizada en mayo de 2017. La UNSOS siguió aplicando medidas de mitigación del riesgo para mejorar la seguridad de todo el personal de las Naciones Unidas en el aeropuerto, así como en Baidoa, Beledweyne y Kismaayo.

33. La tasa media de vacantes real para el personal civil durante el período que abarca el informe fue del 27,3% de la dotación de personal autorizada, lo que representó un aumento del 13,9% con respecto al ejercicio 2015/16. El principal factor del aumento fue la creación de 112 puestos y plazas para el ejercicio 2016/17 y el tiempo de contratación que llevó llenar esos puestos.

C. Iniciativas de apoyo a la Misión

34. La UNSOS mantuvo su estrategia original de prestar apoyo a la AMISOM combinando conocimientos técnicos especializados internos con la subcontratación de servicios prestados por entidades comerciales externas, y desarrollando y utilizando su propia capacidad y la de la AMISOM. La UNSOS siguió formando parte de varias alianzas con la AMISOM y los contratistas, en las cuales cada parte facilitaba los recursos de su competencia para llevar a cabo tareas específicas. Esas alianzas permitieron a la UNSOS funcionar con mayor eficacia en un entorno de seguridad inestable, reducir las necesidades de personal y otros gastos, dar a la

AMISOM el control de sus operaciones de apoyo y contribuir a las actividades de la AMISOM en materia de creación de capacidad.

35. Las entidades de las Naciones Unidas siguieron presentes en las zonas de Hargeisa, Boosaasso, Garowe, Galkayo, Mogadiscio, Beledweyne, Baidoa, Dollow y Kismaayo, y continuaron estando expuestas a las amenazas terroristas de Al-Shabaab y la violencia entre clanes en esos lugares, en particular en Somalia meridional, donde la mayoría de los caminos son inaccesibles debido a la amenaza del terrorismo.

36. A pesar de que la UNSOS siguió poniendo en marcha unidades de apoyo de la misión para apoyar las actividades de la AMISOM destinadas a abrir las rutas principales de abastecimiento y de que la AMISOM se benefició de la donación de equipo adicional y la capacitación sobre planificación de la movilidad proporcionada por el Servicio de Actividades relativas a las Minas, siguió habiendo importantes desafíos y no se informó de ningún nuevo progreso en lo que respecta a la apertura de las principales rutas de abastecimiento en comparación con el período anterior. Los países que aportan contingentes decidieron reducir las patrullas debido al entorno de seguridad reinante, lo que limitó los avances en la apertura y el mantenimiento de la seguridad de las rutas. En consecuencia, la UNSOS tuvo que depender en gran medida de las operaciones aéreas para suministrar raciones vitales al personal de los contingentes. A fin de mitigar los efectos que estas exigencias puedan tener en las actividades previstas, la UNSOS y la AMISOM están de acuerdo en la importancia de aprovechar los recursos disponibles con la mayor eficacia, examinando periódicamente la ejecución del presupuesto y los principales inductores de costos, con miras a que el apoyo logístico sostenido que se presta a la AMISOM siga estando en consonancia con las prioridades operacionales.

D. Cooperación regional entre misiones

37. La UNSOS siguió prestando servicios de apoyo administrativo y logístico a la UNSOM en relación con el establecimiento y mantenimiento de espacio de oficinas y viviendas; la asistencia sanitaria; el establecimiento y mantenimiento de infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones; las operaciones de transporte aéreo, marítimo y terrestre; las actividades de abastecimiento y reabastecimiento; los servicios de actividades relativas a las minas; y los servicios de seguridad. Además, la UNSOS siguió cooperando y colaborando con la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana (ONUUA) en las cuestiones estratégicas relativas a la Comisión de la Unión Africana.

38. El Centro Regional de Servicios de Entebbe siguió prestando apoyo regional, incluido el apoyo a la UNSOS, respecto de prestaciones y nóminas, informes financieros, pagos a proveedores, derechos a prestaciones y viajes oficiales, tramitación de solicitudes de pago y reembolso y servicios de capacitación y de conferencias.

E. Asociaciones de colaboración y coordinación con el equipo en el país

39. Para garantizar la eficacia de la asociación, la planificación conjunta y la coordinación de la prestación de apoyo logístico a la AMISOM y al Ejército Nacional Somalí, la UNSOS mantuvo las reuniones periódicas de su equipo de tareas con la AMISOM. La UNSOS también celebró reuniones con embajadores y representantes de los Estados Miembros, los Estados de África miembros del Consejo de Seguridad, los países que aportan contingentes a la AMISOM y los jefes de las fuerzas de defensa de Somalia, Etiopía, Kenya y Uganda.

40. El Centro Conjunto de Operaciones de Apoyo de la UNSOS siguió organizando reuniones periódicas con la AMISOM para debatir el apoyo logístico, la situación de las principales rutas de abastecimiento y la forma de entrega de los suministros. El Jefe de Prestación de Servicios de la UNSOS presidió reuniones periódicas para actualizar cuestiones de logística con el Jefe de Apoyo a la Misión de la AMISOM. El Jefe de la UNSOS mantuvo reuniones periódicas con el Representante Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana para Somalia y Jefe de la AMISOM y el Foro de Coordinación del Personal Directivo Superior. El Jefe de la UNSOS también se reunió periódicamente con el Comandante de la Fuerza de la AMISOM y funcionarios del Gobierno Federal de Somalia con el fin de asegurar que la respuesta a las necesidades de apoyo fuera coherente. Además, el Jefe de la UNSOS asistió a las reuniones que el Comité de Coordinación de Operaciones Militares de la AMISOM mantuvo en Addis Abeba con la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana, la Comisión de la Unión Africana, diversos asociados y los países que aportan contingentes a la AMISOM a fin de lograr una coordinación mejor y más eficaz del mecanismo de apoyo.

41. Las reuniones del Foro de Coordinación del Personal Directivo Superior, a las que asistió el personal directivo superior de la UNSOM, la UNSOS y la AMISOM, se celebraron en Somalia con el objetivo de fijar prioridades estratégicas y facilitar una coordinación unificada.

F. Marcos de presupuestación basada en los resultados

Componente 1: prestación de apoyo logístico

42. El apoyo logístico de la UNSOS tuvo por objeto prestar servicios logísticos, administrativos y técnicos eficaces y eficientes a los contingentes de la AMISOM, los contingentes de las Naciones Unidas, los agentes de policía de la Unión Africana, la UNSOM y el Ejército Nacional Somalí en operaciones conjuntas con la AMISOM, en este último caso mediante el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en apoyo de la Misión de la Unión Africana en Somalia y el Ejército Nacional Somalí. En el ejercicio de su mandato, la UNSOS llevó a cabo una serie de funciones de apoyo, como la prestación de servicios administrativos, la construcción y el mantenimiento de oficinas y viviendas, la atención sanitaria, el establecimiento y el mantenimiento de la infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones, la realización de operaciones de transporte aéreo, marítimo y terrestre y de operaciones de abastecimiento y reabastecimiento, y la prestación de servicios de actividades relativas a las minas y de servicios de seguridad.

Logro previsto 1.1: Mayor eficiencia, eficacia y capacidad de respuesta en la aplicación del conjunto de medidas de apoyo logístico de las Naciones Unidas para la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí (ENS)

Indicadores de progreso previstos

Indicadores de progreso reales

1.1.1 Finalización de proyectos de construcción: construcción de locales de alojamiento para el personal conforme a las normas mínimas operativas de seguridad (Dhobley/Baledogle/Baidoa/Beledweyne), realización de obras viales internas (Mogadiscio/Baidoa/Beledweyne), pozos de sondeo (sectores 1, 2, 3, 4 y 5), construcción de un muro perimetral y barreras defensivas en Mogadiscio, instalaciones de gestión de desechos, depósitos de combustibles y cocinas de campaña

Se concluyó la construcción de locales de alojamiento para el personal conforme a las normas mínimas operativas de seguridad en Baidoa, Beledweyne y Kismaayo (campamento provisional); en Dhobley se concluyó el 90% de las obras. Se aplazó la construcción en Baledogle debido a un cambio en las prioridades de la Oficina de Apoyo, a raíz de las condiciones de seguridad reinantes que obligaron a la UNSOS a priorizar la construcción de alojamientos en contenedores conformes a las normas mínimas operativas de seguridad en emplazamientos en los

(todos los sectores), y construcción de la nueva Base de Apoyo de Mombasa (2014/15: no se aplica; 2015/16: 20% completado; 2016/17: 50% completado)

que ya estaba desplegado el personal de las Naciones Unidas

Se finalizaron varias obras viales internas en Mogadiscio. Se pospuso la realización de obras viales en Baidoa y Beledweyne debido a un cambio en las prioridades de la Oficina de Apoyo

Se completó la perforación de dos pozos en los sectores 1 y 5. Se produjeron retrasos en los sectores 2, 3 y 4 por la inseguridad reinante

Se completó la construcción de un muro perimetral y barreras defensivas en Mogadiscio

Se concluyó la construcción de instalaciones de gestión de desechos en Baidoa, mientras que en Dhobley, Baledogle y Beledweyne se concluyó el 80% de las obras y en Mogadiscio se completó el 40% de la reubicación de las instalaciones de gestión de desechos

Se completó la construcción de cinco depósitos de combustible y siete cocinas de campaña en Mogadiscio. Se aplazó la construcción en los sectores debido a un cambio en las prioridades de la Oficina de Apoyo

La fase II de la construcción de la nueva Base de Apoyo de Mombasa se retrasó como consecuencia de demoras en el proceso de adquisición

1.1.2 Reducción al máximo de discrepancias entre la verificación física y los registros de bienes no fungibles (2014/15: 100%; 2015/16: 99%; 2016/17: 99%).

Conseguido. Se logró conciliar el 99,3% de las discrepancias entre la verificación física y los registros de bienes no fungibles

1.1.3 Reducción del valor de inventario de las existencias almacenadas durante más de 12 meses (2014/15: 39%; 2015/16: 20%; 2016/17: 20%).

La UNSOS logró una reducción del 24,5% del valor de las existencias almacenadas durante más de 12 meses. La reducción prevista de las existencias fue el resultado de una aplicación rigurosa de las recomendaciones anteriores de los auditores con miras a mejorar la gestión de activos. Además, la UNSOS estableció una revisión periódica de sus indicadores claves del desempeño y puso en marcha prácticas de optimización del inventario

1.1.4 Mayor tasa de utilización de la carga útil en los vuelos de pasajeros programados (2014/15: no se aplica; 2015/16: 85%; 2016/17: 90%).

La tasa de utilización de la carga útil en los vuelos de pasajeros programados fue del 48%, debido principalmente al aumento de la capacidad de los activos aéreos disponibles. Las aeronaves se utilizaron para transportar pasajeros y carga general. La UNSOS también trató de aumentar la eficiencia de sus activos aéreos respetando las limitaciones impuestas por los requisitos para evacuar a un número importante de bajas

1.1.5 Capacidad de neutralización de artefactos explosivos improvisados y eliminación de municiones explosivas de la AMISOM disponible en todos los sectores (2014/15: 12 unidades operativas en seis sectores; 2015/16: 18 unidades operativas en seis sectores; 2016/17: 18 unidades operativas en seis sectores)

El Servicio de Actividades relativas a las Minas proporcionó 18 unidades especializadas de eliminación de municiones explosivas en seis sectores. Las 18 unidades impartieron sesiones de capacitación sobre cómo mitigar la amenaza que representan los artefactos explosivos improvisados y proporcionaron equipo y asesoría a 34 unidades de la AMISOM en seis sectores (5 unidades en el sector 1, 11 unidades en el sector 2, 5 unidades en el sector

3, 3 unidades en el sector 4, 3 unidades en el sector 5 y 7 unidades en el sector 6). Las unidades especializadas celebraron por separado 1.366 reuniones de información técnica para las operaciones de movilidad de la AMISOM y facilitaron la circulación de 2.193 convoyes de la AMISOM

Cuatro equipos de tareas múltiples del Servicio de Actividades relativas a las Minas operaron en diversos distritos, entre ellos, Xudur, Dollow, Baidoa, Luuq, Berdale, Beledweyne, sur de Galkayo, Dusa Marreb, Cadaado y Gellinsoor, en apoyo de las actividades de estabilización de la AMISOM. Estos equipos identificaron 563 emplazamientos, en los que neutralizaron 415 restos explosivos de guerra. Además, los equipos verificaron y desminaron 772.500 m² de terreno y revisaron 4.087 km de carreteras

<i>Productos previstos</i>	<i>Productos obtenidos (número o sí/no)</i>	<i>Observaciones</i>
----------------------------	---	----------------------

Mejora de los servicios

Establecimiento de unidades de apoyo a la misión, integradas por transporte pesado, ingeniería de combate y gestión de los riesgos relacionados con los explosivos, en todos los sectores

40% Porcentaje de establecimiento de unidades de apoyo a la misión. La UNSOS colaboró estrechamente con la AMISOM para establecer unidades de apoyo a la misión especializadas, integradas por transporte pesado, ingeniería de combate y gestión de los riesgos relacionados con los explosivos en dos de los cinco sectores

Transición al reembolso de servicios de comedores, comunicaciones, limpieza y saneamiento, mobiliario y material de oficina y tiendas de campaña para los países que aportan contingentes por conducto del marco de autonomía logística, lo que reduce la presión sobre las funciones de adquisiciones y de logística de la UNSOS

No Los países que aportan contingentes y fuerzas de policía a la AMISOM no alcanzaron la autonomía logística en las cinco categorías para la fecha efectiva del 1 de junio de 2016. Solo uno de los países que aportan contingentes cumplió con los requisitos de autonomía logística y tuvo una autonomía logística parcial a partir del 1 de enero de 2017

Actividades de capacitación y supervisión sobre la política de diligencia debida en materia de derechos humanos y establecimiento de mecanismos de creación de capacidad y vigilancia relativos a la explotación y los abusos sexuales

Sí Los miembros del personal de la UNSOS y la UNSOM recibieron capacitación sobre la política de diligencia debida en materia de derechos humanos, que se ha incorporado al programa de formación de iniciación y de repaso. El Grupo de Trabajo Conjunto de las Naciones Unidas y la AMISOM sobre la política de diligencia debida en materia de derechos humanos se reunió mensualmente para tratar cuestiones de derechos humanos relacionadas con dicha política. Además, el Equipo de Tareas sobre la Política de Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del que forman parte las entidades de las Naciones Unidas que prestan apoyo a la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí, se reunió en cuatro ocasiones y examinó cinco evaluaciones de riesgos en 2016

Adopción de un sistema de gestión del cumplimiento de las normas ambientales, y mejora de los sistemas de abastecimiento de agua y gestión de desechos

100% Porcentaje de la red de tratamiento de aguas residuales instalada en Baidoa. Se completó el 80% de la instalación en Beledweyne. Se aplicaron medidas de supervisión y controles de gestión ambientales adicionales en todos los emplazamientos

Se aprobó una práctica operativa estándar relativa a la política ambiental para la UNSOM, la UNSOS y las actividades de apoyo a la AMISOM, así como un plan provisional de gestión del riesgo relativo a las aguas residuales. La UNSOS dispone de cinco sistemas de gestión de desechos y de gestión de las aguas residuales que presentan un riesgo mínimo

Personal militar y de policía

Emplazamiento, rotación y repatriación de una dotación media de 22.126 efectivos uniformados de la AMISOM

15.650 Miembros del personal uniformado de la AMISOM rotados fuera de Somalia, de los cuales 15.304 eran efectivos de contingentes militares, 79, agentes de policía de la AMISOM y 267, personal de las unidades de policía constituidas de la AMISOM

La AMISOM sometió a rotación a 9.209 efectivos, incluidos en las cifras mencionadas, en virtud de una carta de asignación

Se canceló la rotación prevista de 4.745 efectivos de dos países que aportan contingentes a petición de los propios países

Verificación, supervisión e inspección anuales del equipo de propiedad de los contingentes respecto de 22.006 efectivos uniformados (personal militar y de unidades de policía constituidas), de conformidad con la política de las Naciones Unidas

100% Porcentaje del equipo de propiedad de los contingentes desplegado verificado, supervisado e inspeccionado

Almacenamiento y suministro de raciones de alimentos frescos en apoyo de una dotación media de 22.006 efectivos uniformados de la AMISOM (militares y unidades de policía constituidas)

21.639 Efectivos uniformados de la AMISOM (promedio) a los que se suministraron 18.130 toneladas de raciones alimentarias variadas

Almacenamiento y suministro de reservas para 14 días de raciones de combate y agua embotellada en apoyo del despliegue completo de 22.126 efectivos uniformados de la AMISOM

Sí Los efectivos de la AMISOM recibieron reservas de raciones de combate para 14 días

Personal civil

Administración de un promedio de 621 miembros del personal civil, a saber, 400 funcionarios de contratación internacional, 200 funcionarios de contratación nacional y 21 voluntarios de las Naciones Unidas

435 Funcionarios de la UNSOS (promedio) administrados durante el ejercicio, a saber, 261 funcionarios de contratación internacional, 158 funcionarios de contratación nacional y 16 voluntarios de las Naciones Unidas

Mecanismos de coordinación y rendición de cuentas

Verificación y contabilización del 100% del equipo de propiedad de las Naciones Unidas	99,7%	Porcentaje del equipo de propiedad de las Naciones Unidas verificado físicamente y contabilizado; no se pudo acceder a los activos restantes porque se encontraban en el teatro de operaciones
Verificación, supervisión e inspección anuales del equipo de propiedad de las Naciones Unidas en préstamo a la AMISOM	Sí	Se realizó la verificación y la inspección anuales del equipo de propiedad de las Naciones Unidas en préstamo a la AMISOM
Revisión anual de la evaluación de riesgos de la UNSOS y actualización del registro de riesgos operacionales en conjunción con la oficina del auditor residente	No	La Oficina de Servicios de Supervisión Interna realizó una auditoría de la continuidad de las operaciones de la UNSOS y la UNSOM y una identificación basada en el riesgo de los ámbitos seleccionados para la auditoría. El registro de riesgos existente de la UNSOS no estaba actualizado por carencia de capacidades, a la que se respondió con la contratación y la llegada de un Oficial de Gestión de Riesgos.
Coordinación del apoyo prestado a la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí por las Naciones Unidas, con inclusión de la financiación mediante cuotas prorrateadas y contribuciones voluntarias y los mecanismos bilaterales, mediante reuniones periódicas con los donantes bilaterales	Sí	El Jefe de la UNSOS mantuvo reuniones con embajadores y representantes de Alemania, los Estados Unidos de América, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Turquía, los países africanos miembros del Consejo de Seguridad (Egipto, Etiopía y el Senegal), los países que aportan contingentes a la AMISOM y los jefes de las fuerzas de defensa de Somalia, Etiopía, Kenya y Uganda para coordinar el apoyo a la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí. Además, el Jefe de la UNSOS mantuvo reuniones con los dirigentes de la AMISOM y la Comisión de la Unión Africana para debatir cuestiones de apoyo y asistió a la Conferencia de Londres sobre Somalia en mayo de 2017 y a las reuniones del Comité de Coordinación de Operaciones Militares de la AMISOM, al que la UNSOS prestó apoyo y proporcionó orientación estratégica a fin de planificar las operaciones
Coordinación de la aplicación del conjunto de medidas de apoyo logístico de las Naciones Unidas mediante reuniones semanales con la AMISOM	Sí	El Centro Conjunto de Operaciones de Apoyo siguió organizando reuniones periódicas con la AMISOM para debatir el apoyo logístico, el estado de las principales rutas de abastecimiento y la forma de entrega de los suministros. El Jefe de Prestación de Servicios de la UNSOS presidió reuniones periódicas para actualizar cuestiones de logística con el Jefe de Apoyo a la Misión de la AMISOM. El Jefe de la UNSOS mantuvo reuniones periódicas con el Representante Especial del Presidente de la Comisión de la Unión Africana para Somalia y Jefe de la AMISOM en el marco del Foro de Coordinación del Personal Directivo Superior. El Jefe de la

<p>Coordinación y planificación conjunta entre la UNSOM y la AMISOM a fin de determinar mejor las prioridades estratégicas conjuntas en materia de recursos, con carácter mensual</p>	<p>UNSOS también se reunió periódicamente con el Comandante de la Fuerza de la AMISOM y funcionarios del Gobierno Federal de Somalia con el fin de asegurar que la respuesta a las necesidades de apoyo fuera coherente</p> <p>Además, el Jefe de la UNSOS asistió a las reuniones del Comité de la AMISOM de Coordinación de Operaciones Militares en Addis Abeba y se reunió con la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana, la Comisión de la Unión Africana, diversos asociados y países que aportan contingentes a la AMISOM a fin de lograr una coordinación mejor y más eficaz del mecanismo de apoyo</p>
<p>Instalaciones e infraestructura</p>	<p>7 Número de reuniones del Foro de Coordinación del Personal Directivo Superior a las que asistió el personal directivo superior de la UNSOM, la UNSOS y la AMISOM celebradas en Somalia para fijar prioridades estratégicas y facilitar la coordinación. Las reuniones no se celebraron mensualmente, según lo previsto, debido principalmente a la falta de cifras clave en determinados momentos</p>
<p>Servicios de operación y mantenimiento, incluida la prestación de servicios en los campamentos (recolección y eliminación de desechos, servicios de limpieza, mantenimiento de la planta y el equipo, mantenimiento de edificios e instalaciones, control de plagas y vectores, mantenimiento del terreno y jardinería) a 19 campamentos en el sector 1 para un máximo de 8.330 efectivos uniformados; 19 instalaciones en Mogadiscio; 3 centros logísticos de sector (Baidoa, Beledweyne y Dhobley); 1 cuartel general de la fuerza regional en Beledweyne; y 4 locales para el personal civil en 5 emplazamientos (Nairobi, la Base de Apoyo de Mombasa, la Base Logística de Mombasa, las instalaciones del Aeropuerto Wilson y las instalaciones del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta)</p>	<p>85% Porcentaje de todos los servicios de operación y mantenimiento, incluidos el control de plagas y los servicios de mantenimiento preventivos y del terreno, prestados en todos los emplazamientos. El porcentaje inferior a lo previsto se debió a demoras en la finalización de la construcción en Dhobley</p>
<p>Apoyo técnico a la AMISOM, incluidos el suministro de material de fortificación de campaña, el abastecimiento de agua y el suministro de energía a un máximo de 35 emplazamientos tácticos en cuatro sectores</p>	<p>Sí La UNSOS prestó apoyo técnico a la AMISOM en los emplazamientos tácticos de seis sectores</p>
<p>Apoyo de construcción (remoción de tierra y preparación del terreno) y suministro de recursos funcionales básicos (módulos prefabricados, carpas, generadores, plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, torres de observación y sistemas de detección de</p>	<p>Sí La UNSOS suministró apoyo de construcción y recursos funcionales básicos a 11 cuarteles generales de batallones de la AMISOM</p>

incendios) para la construcción de hasta 11 cuarteles generales de batallones de la AMISOM

Construcción de cocinas de campaña en Mogadiscio (3), Baidoa (2), Beledweyne (2), Baledogle, Dhobley, Kismaayo (2), Jowhar, Afgooye, Marka y Mahaday; 25 nuevos pozos de sondeo en apoyo de la AMISOM en los seis sectores; 11 edificios de paredes rígidas de conformidad con las normas mínimas operativas de seguridad; un edificio de paredes rígidas con 12 habitaciones conforme a las normas mínimas operativas de seguridad para el personal civil de la UNSOS y la AMISOM en Baidoa, Beledweyne, Dhobley y Baledogle; fase II de la nueva base logística del Aeropuerto Internacional de Mombasa; y carreteras asfaltadas internas en Mogadiscio, Baidoa y Beledweyne

Mejora de campamentos e instalaciones, incluida la sustitución de unidades prefabricadas desgastadas y estructuras de defensa del perímetro en Mogadiscio

Operación y mantenimiento de 25 plantas de tratamiento de aguas residuales en 10 emplazamientos; 120 depuradoras de agua de propiedad de las Naciones Unidas en 50 emplazamientos; y un máximo de 390 generadores de propiedad de las Naciones Unidas en 65 emplazamientos

Almacenamiento y suministro de 11,1 millones de litros de gasolina, aceite y lubricantes para generadores

Sistema de información geográfica

Elaboración y actualización de 20 mapas interactivos en línea para mejorar la conciencia situacional, y elaboración, actualización y reproducción de 250 productos cartográficos especializados para su uso en reuniones

- | | |
|---------------|--|
| 7 | Cocinas de campaña construidas en Mogadiscio. No se construyeron las demás cocinas de campaña por cambios en las prioridades de la Oficina de Apoyo |
| 2 | Nuevos pozos perforados en apoyo de la AMISOM en los sectores 1 y 5. Se produjeron retrasos en los sectores 2, 3 y 4 por la inseguridad reinante |
| No | Se aplazó la construcción de un edificio de paredes rígidas con 12 habitaciones conforme a las normas mínimas operativas de seguridad por cambios en las prioridades de la Oficina de Apoyo. En su lugar, se instalaron alojamientos en contenedores conformes a las normas mínimas operativas de seguridad en Mogadiscio (320), Kismaayo (33), Beledweyne (9), Baidoa (5) y Dhobley (5) |
| No | No se inició la fase II de la nueva base logística del Aeropuerto Internacional de Mombasa por demoras en el proceso de adquisición |
| Sí | Se completó la construcción de carreteras asfaltadas internas en Mogadiscio. No ha comenzado la construcción de carreteras en Baidoa y Beledweyne por la inseguridad reinante |
| Sí | El mantenimiento de los campamentos y las instalaciones de la UNSOS se realizó de conformidad con las normas de las Naciones Unidas. Se completó la sustitución de unidades prefabricadas desgastadas y la mejora de estructuras de defensa del perímetro según lo previsto |
| 80% | Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales y depuradoras de agua de propiedad de la UNSOS operadas y mantenidas de conformidad con las normas operativas de las Naciones Unidas. Además, se completó la instalación de generadores |
| 24,6 millones | Litros de gasolina, aceite y lubricante suministrados para generadores de propiedad de las Naciones Unidas. El mayor consumo se debió a las viviendas adicionales construidas durante el período |
| 20 | Mapas interactivos en línea actualizados y puestos a disposición del Servicio de Actividades relativas a las Minas, la UNSOM, la UNSOS y la AMISOM y publicados en el geoportal de la UNSOS |

informativas, informes y análisis, para la UNSOS, la AMISOM y la UNSOM

Control de calidad, actualización y verificación sobre el terreno de 85 cartas topográficas estándar de curvas de nivel elaboradas por el Centro de Sistemas de Información Geográfica del Centro Mundial de Servicios de las Naciones Unidas y creación, actualización y mantenimiento de análisis detallados del terreno de 50 emplazamientos y regiones clave en Somalia, con inclusión de zonas urbanas, puentes, aeródromos y rutas de apoyo a la misión, con información sobre las características naturales y artificiales

Actualización y mantenimiento de un instrumento geoespacial para asistir a la UNSOS y al cuartel general de la fuerza de la AMISOM en sus operaciones y mejorar el conocimiento de la situación facilitando una comprensión general de los factores pertinentes desde el terreno que permitirá a la UNSOS supervisar y analizar los procesos logísticos

Transporte terrestre

Operación y mantenimiento de 917 artículos de equipo de propiedad de las Naciones Unidas, a saber, 232 vehículos ligeros de pasajeros, 176 vehículos de uso especial, 8 ambulancias, 17 vehículos blindados de transporte de tropas, 48 vehículos blindados, 82 artículos de equipo de ingeniería, 74 artículos de equipo de manipulación de materiales, 44 remolques y 236 enganches de vehículos y otros medios de transporte; y mantenimiento de 1.039 artículos de equipo de propiedad de los contingentes y 488 artículos de propiedad de los asociados a través de 5 talleres en 5 emplazamientos

- | | |
|-----|---|
| 250 | Productos cartográficos especializados para su uso en reuniones informativas, informes y análisis creados, actualizados y entregados |
| 100 | Cartas topográficas elaboradas por el Centro Mundial de Servicios de las Naciones Unidas de emplazamientos y regiones clave en Somalia actualizadas, en particular de las zonas de operaciones de avanzada de la AMISOM y las zonas políticas para la UNSOM. Los 15 mapas adicionales elaborados se destinaron a operaciones no planificadas llevadas a cabo por la AMISOM y las unidades de apoyo a la misión |
| 50 | Análisis del terreno de emplazamientos y regiones clave de Somalia actualizados y mantenidos, con inclusión de zonas urbanas, puentes, aeródromos y rutas de apoyo a la misión, con información sobre las características artificiales y naturales |
| Sí | La UNSOS se ocupó de la actualización y el mantenimiento de un instrumento geoespacial para asistir a la UNSOS y al cuartel general de la fuerza de la AMISOM en sus operaciones y mejorar la conciencia situacional facilitando una comprensión general de los factores pertinentes desde el terreno que permitirá al personal de la UNSOS supervisar y analizar diversos procesos operacionales. Se proporcionó apoyo adicional al centro de socorro en caso de sequía en Somalia, albergado por la UNSOS |
| 861 | Vehículos y enganches de vehículos de propiedad de las Naciones Unidas utilizados y que recibieron mantenimiento, a saber: |
| 213 | Vehículos ligeros de pasajeros |
| 128 | Vehículos de uso especial |
| 8 | Ambulancias |
| 18 | Vehículos blindados de transporte de tropas |
| 25 | Vehículos blindados |
| 62 | Artículos de equipo de ingeniería |
| 62 | Artículos de equipo de manipulación de materiales |
| 29 | Remolques |
| 1 | Camión de bomberos |
| 79 | Vehículos del Servicio de Actividades relativas a las Minas |
| 236 | Enganches de vehículos y otros medios de transporte |

- Se dieron de baja en los libros 26 vehículos de la UNSOS por corrosión importante del chasis, accidentes graves e impactos de artefactos explosivos improvisados. Además, a fin de cumplir con las políticas actuales sobre lugares de destino aptos para familias, se retiraron 30 vehículos de pasajeros de la oficina de Nairobi, que fueron trasladados a Mombasa para su subasta
- No El mantenimiento y la reparación de artículos del equipo de propiedad de los contingentes corrió a cargo de los países que aportan contingentes, ya que las unidades formaban parte de un sistema de arrendamiento con servicios y estaban sujetos a reembolso a los Gobiernos de los países que aportan contingentes correspondientes
- 351 Artículos de propiedad de los asociados utilizados y que recibieron mantenimiento, a saber:
- 171 Camiones polivalentes
- 91 Vehículos blindados de transporte de tropas
- 3 Vehículos automotores pesados
- 7 Artículos de equipo de manipulación de materiales
- 72 Vehículos ligeros de pasajeros
- 7 Artículos de equipo de ingeniería
- 4 Talleres con contrato comercial que realizaron el mantenimiento del equipo de propiedad de las Naciones Unidas y los asociados en cuatro emplazamientos (Mogadiscio, Baidoa, Beledweyne y Kismaayo)
- 2 Talleres de países que aportan contingentes que realizaron el mantenimiento de la flota de propiedad del contingente en dos emplazamientos (Baledogle y Jowhar)
- Servicio diario de transporte de ida y vuelta los 7 días de la semana para un promedio de 174 miembros del personal de las Naciones Unidas (Nairobi), 268 miembros del personal (Mombasa) y 415 miembros del personal (Mogadiscio) por día desde su lugar de alojamiento hasta la zona de la misión
- 40 Miembros del personal transportados diariamente en Nairobi por evacuaciones médicas de la AMISOM, para visitas a hospitales de los equipos médicos de la UNSOS, capacitaciones previas al despliegue del personal durante la rotación de las fuerzas de policía y visitas de delegaciones de la Unión Africana
- 53 Miembros del personal transportados diariamente en Mombasa para capacitaciones de la AMISOM, incluidas delegaciones y personal
- 120 Miembros del personal transportados diariamente en Mogadiscio para traslados al aeropuerto y desplazamientos del personal entre oficinas, emplazamientos y viviendas

Suministro de 19,6 millones de litros de gasolina, aceite y lubricantes para transporte terrestre	16,4 millones	Litros de combustible diésel suministrados a vehículos de propiedad de las Naciones Unidas, la AMISOM y los contingentes en seis emplazamientos. El menor consumo de combustible se debió a que se dieron de baja en los libros 26 vehículos y a que se retiraron 30 vehículos de pasajeros a pesar del aumento de las operaciones en Kismaayo, Dhobley y Jowhar
---	---------------	--

Operaciones aéreas

Operación y mantenimiento de 4 aviones y 12 helicópteros, incluidos 5 helicópteros de tipo militar en Mogadiscio, Baidoa, Beledweyne y Wajir; y prestación de apoyo para 3 aviones en el marco de acuerdos de fuerzas de reserva	4	Aviones utilizados y que recibieron mantenimiento
	13	Helicópteros destinados a operaciones logísticas utilizados y que recibieron mantenimiento
	3	Helicópteros militares desplegados y operacionales en virtud de cartas de asignación. Continúan las negociaciones con los países que aportan contingentes sobre los otros dos
	2	Aviones operacionales en el marco de acuerdos de fuerzas de reserva. Un contrato no estaba disponible debido al costo de posicionamiento a larga distancia
	10	Aviones sujetos a acuerdos de fuerzas de reserva para evacuaciones médicas aéreas inspeccionados y declarados aptos para ese uso Además, los activos aéreos de la UNSOS realizaron 11.022 salidas y 11.273 horas de vuelo para transportar a 108.176 pasajeros y 8.722 toneladas de carga
Suministro de 11,8 millones de litros de gasolina, aceite y lubricantes para operaciones aéreas	11,3 millones	Litros de gasolina, aceite y lubricantes suministrados para la flota aérea de la UNSOS

Transporte naval

Operación y mantenimiento de 10 lanchas patrulleras y 22 motores fuera de borda	10	Lanchas patrulleras de propiedad de las Naciones Unidas que recibieron mantenimiento para garantizar la seguridad de las maniobras de vuelo costeras y marítimas en Mogadiscio. La flota de la UNSOS se redujo de 10 a 7 lanchas después de que se retiraran 3 lanchas en junio de 2017
	8	Motores fuera de borda utilizados y que recibieron mantenimiento. Los 14 motores restantes permanecieron almacenados
Suministro de 47.300 litros de gasolina, aceite y lubricantes para transporte naval	56.104	Litros de gasolina, aceite y lubricantes para transporte naval suministrados. El mayor consumo se debió a servicios adicionales de patrulla marítima realizados frente a la costa por la inseguridad reinante

Comunicaciones

Suministro de servicios de línea arrendada entre Mogadiscio y Nairobi, Mombasa, la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi y Valencia; servicios de Internet para Mogadiscio (135 megabytes por segundo) y ampliación a sectores en Somalia; y tecnología de espacios en blanco de televisión para ofrecer acceso a Internet de bajo costo a la AMISOM fuera de los centros logísticos principales

Servicios de apoyo técnico y mantenimiento para una red de satélite con conexiones a la AMISOM en Mogadiscio, la Unión Africana en Addis Abeba, la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la UNSOS y el cuartel general de la AMISOM en Nairobi y la Base Avanzada de Apoyo de la UNSOS en Mombasa, y suministro de conexiones de Internet de alta velocidad y latencia baja de 150/150 Mbps en Mogadiscio y emplazamientos de Baidoa

Servicios de apoyo técnico y mantenimiento para la conectividad de voz y datos entre un máximo de 25 batallones de la AMISOM y los principales emplazamientos de apoyo de la misión, entre los que figuran el aeropuerto, el puerto, Villa Somalia, la Universidad de Somalia, la academia y los emplazamientos K-4 en Mogadiscio

- Sí La UNSOS suministró servicios de línea arrendada entre Mogadiscio y Nairobi, Mombasa, y la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi y la Base de Apoyo de las Naciones Unidas en Valencia. Además, se proporcionó acceso a Internet y servicios de comunicaciones en Mogadiscio mediante un cable de fibra óptica de 135 megabytes
- No No se proporcionó acceso a Internet mediante espacios en blanco de televisión al personal de la AMISOM fuera de los centros logísticos principales debido a problemas técnicos relacionados con la prueba de concepto. Sin embargo, la UNSOS proporcionó un servicio comercial de Internet en Kismaayo, Baidoa, Beledweyne, Garowe y Hargeisa
- Sí La UNSOS suministró servicios de apoyo técnico y mantenimiento para una red de satélite con conexiones a la AMISOM en Mogadiscio, la Unión Africana en Addis Abeba, la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los cuarteles generales de la UNSOS y la AMISOM en Nairobi y la Base Avanzada de Apoyo de la UNSOS en Mombasa
- Sí La UNSOS siguió proporcionando conexiones de Internet de alta velocidad y latencia baja de 150 Mbps en Mogadiscio y suspendió la conexión por satélite con Addis Abeba a petición de la Unión Africana, a raíz del cierre de su oficina en Nairobi
- No La UNSOS no proporcionó conexiones de Internet de alta velocidad y latencia baja en Baidoa debido al escaso tiempo restante del período de prueba del contrato marco, por lo que se utilizaron servicios comerciales en su lugar
- 13 Emplazamientos de los batallones de la AMISOM (nuevo aeropuerto de Kismaayo, viejo aeropuerto de Kismaayo, Baidoa, Beledweyne, cuartel general del sector 1, Jowhar, Baledogle, Afmadow, Ceel Baraf, Mombasa, Nairobi, Garowe y Hargeisa) a los que se suministró servicios de apoyo técnico y mantenimiento para la conectividad de voz y datos mediante sistemas de comunicación terrestre, por satélite y radio

Servicios de apoyo técnico y mantenimiento para 41 transmisores y repetidores de frecuencia ultraalta (UHF) y 9.522 radios troncales, a saber, 120 radios de estación de base, 505 radios móviles y 5.000 radios manuales

- Sí La UNSOS proporcionó apoyo a emplazamientos clave de la AMISOM, como el estadio y la academia militar. Se trabajó para hacer entrega del emplazamiento de la Universidad de Somalia durante el período que abarca el informe. El traspaso oficial al Gobierno Federal de Somalia se llevó a cabo a comienzos del ejercicio 2017/18
- 19 Transmisores y repetidores UHF que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento El menor número de productos se debió a la imposibilidad de abrir rutas principales de abastecimiento y a la falta de voluntad del contratista y los contingentes de transportar y escoltar equipos en contenedores a emplazamientos estratégicos de la AMISOM
- 6.000 Radios troncales que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento. El menor número de productos se debió a la implantación de TETRA en emplazamientos estratégicos y a demoras en la apertura de rutas principales de abastecimiento
- 59 Radios de estación de base que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento. El menor número de productos se debió a un cambio en la estrategia de la AMISOM y a la no implementación de la Operación Corredor del Valle del Yuba II. Además, las unidades de policía de la AMISOM decidieron no abrir salas de radio en los emplazamientos previstos
- 280 Radios portátiles que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento. El menor número de productos se debió a que la AMISOM devolvió algunas radios procedentes de vehículos dañados y estas no fueron reclamadas una vez reparados los vehículos. Además, los países que aportan contingentes estaban a la espera del resultado de las negociaciones del memorando de entendimiento tripartito en el que se prevé la autonomía logística en la partida de comunicaciones antes de solicitar equipo de propiedad de las Naciones Unidas
- 5.494 Radios manuales que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento El mayor número de productos se debió a las solicitudes adicionales de radios de las agencias, los fondos y los programas con base en Somalia

Mantenimiento de hasta 20 sistemas de terminales de muy pequeña apertura, hasta 50 enlaces de microondas, 7 salas de equipo móviles en contenedores y hasta 40 sistemas de comunicaciones en contenedores

- 20 Sistemas de terminales de muy pequeña apertura que recibieron mantenimiento
- 59 Enlaces de microondas que recibieron mantenimiento. El mayor número de productos se debió a un incremento no planificado del número de viviendas y oficinas para las que la UNSOS debió establecer conexiones adicionales de voz y datos
- 7 Salas de equipo móviles en contenedores que recibieron mantenimiento
- 22 Sistemas de comunicaciones en contenedores que recibieron mantenimiento. El menor número de productos se debió a la incapacidad de la AMISOM de abrir rutas principales de abastecimiento y a la falta de voluntad del contratista y los contingentes de transportar y escoltar equipos en contenedores a emplazamientos estratégicos de la AMISOM

Gestión del apoyo a la información

Aplicación del segundo año del contrato marco vigente de tres años de duración para la comunicación estratégica, operaciones de los medios de comunicación, producción y servicios de apoyo

- Sí Transcurrió correctamente en el período que abarca el informe el segundo año de ejecución de un contrato de tres años de duración concerniente a comunicación estratégica, operaciones de los medios de comunicación, producción y servicios de apoyo, durante el cual se prestaron servicios satisfactoriamente a la AMISOM, la UNSOM y la UNSOS

Servicios de comunicaciones estratégicas 100% ininterrumpidos a la UNSOM y la AMISOM al facilitar la prestación continua de servicios por contrata en todo Mogadiscio y los sectores

- 100% Porcentaje de servicios de comunicación estratégica e información pública ininterrumpidos proporcionados a la UNSOM y la AMISOM al facilitar la prestación continua de servicios por contrata en todo Mogadiscio y los sectores

Tecnología de la información

Servicios de apoyo técnico y mantenimiento para 20 servidores virtuales, 1.594 computadoras y 323 impresoras en apoyo del personal de las Naciones Unidas y la AMISOM, y para 5 redes de área local y redes de área extendida en 9 emplazamientos

- 84 Servidores virtuales que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento. El mayor número de productos se debió a los servidores adicionales necesarios para que los proveedores pudieran ejecutar aplicaciones de apoyo de la seguridad física, los sistemas telefónicos y las aplicaciones TETRA y proporcionaran una redundancia sólida a los centros de datos
- 1.731 Computadoras que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento. El mayor número de productos se debió al mayor número de activos suministrados a contratistas, consultores y miembros del personal en las unidades de apoyo a la misión que prestaban asistencia a las operaciones de la UNSOS y la AMISOM

Servicios de apoyo técnico y mantenimiento para 1.408 cuentas de correo electrónico	<p>296 Impresoras que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento. El menor número de productos se debió a las iniciativas de la Oficina de Apoyo para cumplir con la directriz de las Naciones Unidas relativa a la proporción de 1:4</p> <p>7 Redes de área local que recibieron servicios de apoyo y mantenimiento. El mayor número de productos se debió a la integración de la red del Servicio de Actividades relativas a las Minas en la UNSOS, lo que tuvo como resultado una red adicional. Además, se creó una nueva red para la oficina en Kismaayo</p> <p>1 Red de área extendida que recibió servicios de apoyo técnico y mantenimiento</p> <p>1.005 Cuentas de correo electrónico que recibieron servicios de apoyo técnico y mantenimiento. El menor número de productos se debió a la eliminación de grupos disueltos y cuentas inactivas de las bases de datos. Además, el Centro Mundial de Servicios de las Naciones Unidas empezó a proporcionar apoyo técnico a las cuentas de la AMISOM por separado, por lo que 504 cuentas de correo dejaron de recibir apoyo técnico de la UNSOS</p>
---	---

Gastos médicos

Servicios de apoyo técnico y mantenimiento para 32 dispensarios de nivel I de la AMISOM, 5 hospitales de nivel II de la AMISOM (en Mogadiscio, Baidoa, Beledweyne, Dhobley y Kismaayo), 1 hospital de nivel II de la UNSOS en Mogadiscio y 8 puestos de atención de urgencia y primeros auxilios

- Se prestaron servicios de apoyo técnico y mantenimiento para:
- 21 Dispensarios de nivel I de la AMISOM
 - 4 Hospitales de nivel II de la AMISOM en Mogadiscio, Baidoa, Beledweyne y Dhobley
 - 1 Hospital de nivel II de la UNSOS en Mogadiscio gestionado por un proveedor comercial
 - 8 Puestos de atención de urgencia y primeros auxilios

Se realizó un examen de las instalaciones médicas; el resultado fue que 11 de estas instalaciones no cumplían con las normas de nivel I de las Naciones Unidas. Además, un hospital de nivel II de la AMISOM en Kismaayo no estaba operativo debido a que los países que aportan contingentes no completaron el despliegue del componente de personal médico de nivel II

Asimismo, continuaron los arreglos contractuales con una instalación médica de nivel V en Sudáfrica

Mantenimiento de servicios de evacuación por aire para el traslado de personal de las Naciones Unidas y la AMISOM, incluida la prestación de servicios de evacuación a establecimientos médicos de nivel III, IV y V en Nairobi y Johannesburgo (Sudáfrica); y dispensación y supervisión de atención médica de nivel III, IV y V al personal evacuado de la AMISOM en hospitales contratados de Nairobi y Johannesburgo

Capacitación de 400 miembros del personal médico de los contingentes de la AMISOM sobre tratamientos avanzados de soporte vital cardiovascular y traumatológico, dengue, ébola, primeros auxilios, soporte vital previo a la hospitalización en casos de traumatismo y equipo médico y de laboratorio, y programas de formación continua orientados a mejorar la capacidad y las competencias

Operación y mantenimiento de servicios de asesoramiento y análisis clínicos de detección del VIH, de carácter confidencial y voluntario, para todo el personal de la UNSOS, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi

- Sí Se mantuvieron servicios de evacuación por aire para el traslado de personal de las Naciones Unidas y la AMISOM durante el período sobre el que se informa, y el servicio médico aéreo contratado realizó 49 vuelos de evacuación médica y de bajas
- 306 Miembros del personal de la AMISOM evacuados (107 de ellos mediante un servicio contratado de ambulancia aérea y 199 en vuelos regulares de la UNSOS) a instalaciones médicas de nivel III y IV en Nairobi. 182 miembros del personal fueron repatriados después a su país, 99 volvieron a ser desplegados en Somalia para seguir con su período de servicio y 25 seguían ingresados en las instalaciones médicas contratadas en Nairobi
- 3 Miembros del personal de las Naciones Unidas evacuados a Nairobi
Además, se mantuvo operativo un equipo de evacuación médica por vía aérea compuesto por 16 miembros. El equipo realizó 91 vuelos de evacuaciones médicas para un total de 206 pacientes en Somalia
- 200 Miembros del personal médico de la AMISOM que recibieron capacitación y orientación
Miembros del personal de las Naciones Unidas y la AMISOM que recibieron formación sobre gestión del dengue
- 30 Además, el personal de la AMISOM participó en un programa de formación de formadores centrado en tratamientos avanzados de soporte vital traumatológico y preparación de los pacientes para la evacuación. 16 miembros del equipo de evacuación médica por vía aérea impartieron la sesión de capacitación para permitir que los beneficios de la formación llegaran a todas las instalaciones de nivel II y I en los sectores
- Sí Varios centros de asesoramiento y análisis sobre el VIH y análisis clínicos de detección del VIH, de carácter confidencial y voluntario, que formaban parte de los servicios contemplados en el memorando de entendimiento entre la UNSOS y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, estuvieron operativos y recibieron mantenimiento. Además, la UNSOS, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi impartieron conjuntamente una capacitación sobre profilaxis después de la exposición

Seguridad

Prestación de servicios de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 9 emplazamientos (Mogadiscio, Kismaayo, Baidoa, Beledweyne, Baledogle, Garowe, Hargeisa, Nairobi y Mombasa)	8 Emplazamientos (Mogadiscio, Kismaayo, Baidoa, Beledweyne, Garowe y Hargeisa en Somalia, y Nairobi y Mombasa en Kenya) en los que se prestaron servicios de seguridad
Prestación de servicios de escolta para el personal directivo superior de las misiones y funcionarios de alto rango durante sus visitas, incluidas las realizadas a emplazamientos sobre el terreno	439 Funcionarios de alto rango de las Naciones Unidas a los que se prestó servicios de escolta en sus desplazamientos a zonas de alto y muy alto riesgo de Somalia
Coordinación de la circulación de convoyes terrestres un mínimo de dos veces por día laborable para las visitas realizadas por el personal de la UNSOS a varios emplazamientos de la AMISOM	880 Convoyes organizados y respaldados por la UNSOS y UNSOM para visitar lugares ubicados fuera de las zonas protegidas por la AMISOM
Prestación de apoyo en materia de seguridad durante la rotación de contingentes de la AMISOM en el marco de los países que aportan contingentes, según y cuando proceda	8 Rotaciones de contingentes de la AMISOM a las que se prestó apoyo en materia de seguridad en los países que aportan contingentes

Capacitación

Capacitación de 4.742 miembros del personal de la AMISOM sobre equipo aéreo de extinción de incendios, seguridad aérea, control de desplazamientos, tecnología de la información y las comunicaciones, raciones, comedores, combustible, suministros generales, transporte, mantenimiento, procedimientos y procesos logísticos, combate táctico, atención a las víctimas, botiquines de socorrismo de urgencia, atención médica previa a la hospitalización, política de diligencia debida en materia de derechos humanos, prevención de la explotación y los abusos sexuales, y conducta y disciplina	2.702 Miembros del personal de la AMISOM que recibieron capacitación previa al despliegue sobre muchos de los ámbitos identificados, como la tecnología de la información y las comunicaciones, el control de desplazamientos y la logística La UNSOS no pudo impartir formación médica y aérea previa al despliegue por no existir contratos para dichas sesiones de capacitación
Coordinación de las necesidades de desarrollo de la capacidad de 621 miembros del personal de la UNSOS	910 Miembros del personal de la UNSOS y la UNSOM que recibieron capacitación sobre desarrollo de la capacidad y orientación inicial
Ejecución de un programa de conducta y disciplina para todo el personal de la UNSOS, que incluyó actividades de capacitación, prevención y seguimiento, así como recomendaciones sobre medidas correctivas en casos de faltas de conducta	El mayor número de productos se debió principalmente a que se impartieron cursos de repaso en Umoja y de capacitación sobre conducta y disciplina y prevención de la explotación y los abusos sexuales. Las sesiones de capacitación se impartieron al personal clave en todos los lugares de destino 511 Miembros del personal y contratistas de la UNSOS y la UNSOM en todos los lugares de destino en Kenya y Somalia a los que se impartió un curso de repaso sobre conducta y disciplina

Capacitación sobre la política de diligencia debida en materia de derechos humanos para todo el personal de la UNSOS en todos los lugares de destino a fin de supervisar el cumplimiento de la política

206 Miembros del personal de la UNSOS y la UNSOM que recibieron capacitación sobre la política de diligencia debida en materia de derechos humanos, que se ha incorporado al programa de formación de iniciación y de repaso. El grupo de derechos humanos y protección de la UNSOM impartió el módulo 1 de dicha formación

Servicios de actividades relativas a las minas

Prestación de servicios especializados de análisis y asesoramiento sobre la mitigación de los riesgos relacionados con los explosivos durante la planificación y las operaciones de movilidad por conducto de 11 asesores técnicos del Servicio de Actividades relativas a las Minas que se incorporaron a la Misión (1), la fuerza (2), la oficina de apoyo integrado (2) y los cuarteles generales de sector (6) de la AMISOM

Sí El Servicio de Actividades relativas a las Minas impartió sesiones especializadas de capacitación sobre eliminación de municiones explosivas a 34 unidades de la AMISOM en los seis sectores (5 unidades en el sector 1, 11 unidades en el sector 2, 5 unidades en el sector 3, 3 unidades en el sector 4, 3 unidades en el sector 5 y 7 unidades en el sector 6). Además, el Servicio proporcionó 24 vehículos de blindaje antiminas, adscritos ahora a la AMISOM, y se encargó de su mantenimiento

En el período que abarca el informe, el Servicio de Actividades relativas a las Minas se integró en la fuerza y las oficinas de sector de la AMISOM. Además, varios especialistas del Servicio participaron en 51 reuniones y seminarios organizados por la AMISOM sobre artefactos explosivos improvisados para proporcionar asesoramiento sobre la mitigación de los riesgos relacionados con estos explosivos

Suministro de mentores técnicos para capacitar y dotar a la AMISOM de capacidades de eliminación de artefactos explosivos improvisados y eliminación de municiones explosivas en todos los sectores

Sí Se desplegaron mentores técnicos del Servicio de Actividades relativas a las Minas en 36 bases de operaciones de avanzada de la AMISOM en 66 ocasiones para proporcionar sesiones de capacitación especializada sobre la mitigación de los riesgos relacionados con los artefactos explosivos improvisados a 41 unidades de la AMISOM durante un total de 145 semanas. Además, se impartieron sesiones de capacitación especializada separadas sobre la mitigación de los riesgos relacionados con estos explosivos a 8.165 miembros del personal de la AMISOM. Los mentores también llevaron a cabo evaluaciones técnicas detalladas en las 15 bases de operaciones de avanzada de la AMISOM para reforzar la seguridad frente a ataques complejos

Operaciones de remoción de explosivos peligrosos en todos los sectores, concretamente a lo largo de las principales rutas de suministro y en las zonas recuperadas recientemente

2 Sectores (1 y 5) que recibieron supervisión técnica sobre gestión de los riesgos relacionados con los explosivos y apoyo de ingeniería de combate de los mentores del Servicio de Actividades relativas a las Minas, que trabajaron con las unidades de apoyo a la misión de la UNSOS en las principales rutas de abastecimiento. Se prestó apoyo a 311 y 61 tareas relacionadas con las unidades de apoyo a la misión en los sectores 1 y 5, respectivamente, lo que permitió desplazar 667 vehículos de

Suministro de información a la AMISOM y la UNSOS sobre las zonas de peligro para apoyar los esfuerzos de estabilización de la AMISOM	<p>unidades de apoyo a la misión. Los mentores del Servicio de Actividades relativas a las Minas ayudaron a la Dependencia de Transporte Pesado a llevar a cabo 340 tareas de transporte de 10.755.095 kg de carga</p> <p>Sí Nueve oficiales de enlace comunitario del Servicio de Actividades relativas a las Minas evaluaron la contaminación por restos explosivos de guerra en 203 aldeas y 184 puntos vulnerables en diversos emplazamientos, entre otros, Kismaayo, Afmadow, Dhobley, Dollow, Luuq, Baidoa, Berdale, Xudur, El Barde, Baraawe, Afgooye, Jowhar, Mahaday, Balcad, Beledweyne, Buloburde, Matabaan, Dusa Marreb, Cadaado, Guriceel, sur de Galkayo, Ceel Gula y Gellinsoor. Además, se transmitió la información sobre los 184 puntos vulnerables a la AMISOM para operaciones de movilidad y estabilización</p>
Suministro de perros detectores de explosivos a cada sector, utilizados para buscar y detectar artefactos explosivos en los principales edificios e instalaciones del Gobierno, las Naciones Unidas y la AMISOM de las zonas en que opera la AMISOM	<p>Sí Los perros detectores de explosivos del Servicio de Actividades relativas a las Minas prestaron apoyo a la AMISOM en 120 emplazamientos en seis sectores. Realizaron 13 operaciones de detección en espacios de especial relevancia en los que se llevarían a cabo eventos importantes. Además, en todos los sectores, se inspeccionó un total de 402 edificios, 52.114 piezas de equipaje, 9.904.420 m² de terreno descubierto, una superficie de 286.906 m² en edificios y 7.269 vehículos para reducir la probabilidad de amenazas de explosivos</p>

Logro previsto 1.2: Prestación de apoyo administrativo, técnico y logístico eficaz, eficiente y acorde con las necesidades a la UNSOM

Indicadores de progreso previstos

Indicadores de progreso reales

1.2.1 Prestación de apoyo administrativo, técnico y logístico eficaz, eficiente y acorde con las necesidades a la UNSOM

Conseguido. La UNSOM recibió pleno apoyo administrativo tanto en Nairobi como en Somalia

Productos previstos

*Productos
obtenidos
(número
o sí/no)*

Observaciones

Administración de un máximo de 282 miembros del personal civil sustantivo de la UNSOM, a saber, 161 funcionarios de contratación internacional, 117 funcionarios de contratación nacional y 4 voluntarios de las Naciones Unidas

217 Miembros del personal sustantivo de la UNSOS (promedio) administrados durante el ejercicio, a saber, 126 funcionarios de contratación internacional y 62 de contratación nacional, 4 voluntarios de las Naciones Unidas, 11 miembros del personal temporario general y 14 miembros del personal proporcionado por los Gobiernos

Preparación de estados financieros mensuales de conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, en coordinación con el Centro Regional de Servicios de Entebbe	Sí	La UNSOS preparó los estados financieros mensuales en colaboración con el Centro Regional de Servicios de Entebbe
Tramitación de un mínimo de 100 solicitudes de reembolso de gastos de viaje y 50 pagos a proveedores al mes en el marco del apoyo financiero prestado a la UNSOM, en coordinación con el Centro Regional de Servicios de Entebbe	Sí	La UNSOS tramitó solicitudes de reembolso de gastos de viaje y pagos a proveedores en colaboración con el Centro Regional de Servicios de Entebbe
Prestación de apoyo en materia de adquisiciones para que la UNSOM pueda obtener bienes y servicios mediante la gestión de contratos y la creación de planes trimestrales de adquisiciones	Sí	Se brindó apoyo en materia de adquisiciones mediante 230 órdenes de compra
Elaboración del presupuesto de la UNSOM para 2017 y ejecución y seguimiento del presupuesto para 2016	Sí	La UNSOS prestó apoyo para la elaboración del presupuesto de la UNSOM para 2017 de conformidad con las instrucciones y orientaciones estratégicas. Se ejecutó el presupuesto para 2016 y se hizo un seguimiento de este de manera continua
Gestión y supervisión del Fondo Fiduciario para la Paz y la Reconciliación en Somalia para la UNSOM	Sí	La UNSOS gestionó y supervisó el Fondo Fiduciario para la Paz y la Reconciliación en Somalia para la UNSOM. La UNSOS supervisó un total de cuatro proyectos y se aseguró de que cumplieran los requisitos de los donantes y el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas. La UNSOS también presentó puntualmente los informes solicitados por los donantes

III. Utilización de los recursos

A. Recursos financieros

(En miles de dólares de los Estados Unidos; ejercicio presupuestario comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017.)

Categoría	Consignación (1)	Gastos (2)	Diferencia	
			Monto (3)=(1)-(2)	Porcentaje (4)=(3)÷(1)
Personal militar y de policía				
Observadores militares	–	–	–	–
Contingentes militares	146 449,9	156 204,9	(9 755,0)	(6,7)
Policía de la Unión Africana	132,9	77,8	55,1	41,5
Unidades de policía constituidas de la Unión Africana	4 558,6	4 514,5	44,1	1,0
Subtotal	151 141,4	160 797,2	(9 655,8)	(6,4)
Personal civil				
Personal internacional	51 355,5	56 539,5	(5 184,0)	(10,1)
Personal nacional	6 160,8	7 239,8	(1 079,0)	(17,5)
Voluntarios de las Naciones Unidas	925,9	1 055,9	(130,0)	(14,0)
Personal temporario general	–	229,5	(229,5)	–
Personal proporcionado por los Gobiernos	92,5	65,3	27,2	29,4
Subtotal	58 534,7	65 130,0	(6 595,3)	(11,3)
Gastos operacionales				
Observadores electorales civiles	–	–	–	–
Consultores	2 456,7	3 633,8	(1 177,1)	(47,9)
Viajes oficiales	2 649,5	2 804,1	(154,6)	(5,8)
Instalaciones e infraestructura	98 528,1	105 617,6	(7 089,5)	(7,2)
Transporte terrestre	54 241,6	38 789,7	15 451,9	28,5
Operaciones aéreas	72 355,2	78 038,9	(5 683,7)	(7,9)
Transporte naval	311,1	1 184,8	(873,7)	(280,9)
Comunicaciones	29 162,0	20 709,5	8 452,5	29,0
Tecnología de la información	8 604,8	14 188,4	(5 583,6)	(64,9)
Gastos médicos	20 241,5	14 244,8	5 996,7	29,6
Equipo especial	–	–	–	–
Suministros, servicios y equipo de otro tipo	76 078,3	65 096,0	10 982,3	14,4
Proyectos de efecto rápido	–	–	–	–
Subtotal	364 628,8	344 307,6	20 321,2	5,6
Necesidades en cifras brutas	574 304,9	570 234,8	4 070,1	0,7
Ingresos en concepto de contribuciones del personal	4 896,7	5 585,3	(688,6)	(14,1)
Necesidades en cifras netas	569 408,2	564 649,4	4 758,8	0,8
Contribuciones voluntarias en especie (presupuestadas)	–	–	–	–
Total de necesidades	574 304,9	570 234,8	4 070,1	0,7


B. Información resumida sobre las redistribuciones entre grupos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Grupo	Consignación		
	Distribución original	Redistribución	Distribución revisada
I. Personal militar y de policía	151 141,4	9 669,6	160 811,0
II. Personal civil	58 534,7	6 622,9	65 157,6
III. Gastos operacionales	364 628,8	(16 292,5)	348 336,3
Total	574 304,9	–	574 304,9
Porcentaje de la consignación total que se ha redistribuido			2,8

43. Durante el período que abarca el informe se redistribuyeron fondos al grupo I (personal militar y de policía) para sufragar los costos efectivos superiores a los presupuestados del transporte de raciones y una revisión de los memorandos de entendimiento entre los países que aportan contingentes y la AMISOM para añadir equipo pesado. Se redistribuyeron fondos al grupo II (personal civil) para sufragar el costo de la contratación más rápida de lo previsto de personal destinado a cubrir los puestos que se habían aprobado para el ejercicio 2016/17, para los que se había previsto un período de contratación de seis meses. La redistribución del grupo III (costos operacionales) fue posible sobre todo gracias a que los gastos de transporte terrestre, suministros, servicios y equipo de otro tipo, comunicaciones y servicios médicos fueron inferiores a los presupuestados. Dentro de estas clases de gastos, algunos de los gastos inferiores a los presupuestados se vieron compensados en parte con el aumento de los gastos en concepto de instalaciones e infraestructura, operaciones aéreas, tecnología de la información y consultores.

C. Patrón de gastos mensuales



44. El pico de gastos observado en julio de 2016 obedeció a la creación de compromisos relativos al contrato de raciones, los proyectos de construcción, el alquiler de aeronaves y los servicios de actividades relativas a las minas. En diciembre de 2016, la UNSOS canceló una serie de compromisos que se habían contraído en los primeros cinco meses del período que abarca el informe, tras examinar todos sus compromisos existentes con el fin de redefinir las prioridades de sus recursos y redirigir los fondos para sufragar los gastos superiores a los previstos por el transporte de raciones, las operaciones aéreas y el pago de los sueldos del personal civil.

D. Otros ingresos y ajustes

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Categoría</i>	<i>Monto</i>
Ingresos por inversiones	1 764,2
Otros ingresos/ingresos varios	130,1
Contribuciones voluntarias en efectivo	–
Ajustes respecto de ejercicios anteriores	–
Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores	10 594,0
Total	12 488,3

E. Gastos en equipo de propiedad de los contingentes: equipo pesado y autonomía logística

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Categoría</i>	<i>Gasto</i>
Equipo pesado	
Observadores militares	–
Contingentes militares	44 824,5
Unidades de policía constituidas	1 827,2
Subtotal	46 651,7
Autonomía logística	
Contingentes militares	3 476,0
Unidades de policía constituidas	916,2
Subtotal	4 392,2
Total	51 043,9

F. Valor de las contribuciones no presupuestadas

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Categoría</i>	<i>Valor real</i>
Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas ^a	–
Contribuciones voluntarias en especie (no presupuestadas)	116 486,3
Total	116 486,3

^a Valor estimado de los terrenos proporcionados a la UNSOS por las autoridades locales para la Base Logística de Mombasa, oficinas, campamentos militares y centros logísticos de los sectores en Somalia (115,6 millones de dólares); y las tasas de aeropuerto y de embarque y desembarque no aplicadas (0,9 millones de dólares).

IV. Análisis de las diferencias¹

	<i>Diferencia</i>	
Contingentes militares	(9.755,0)	(6,7%)

45. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a: a) las raciones (14,0 millones de dólares), principalmente porque los costos efectivos del transporte de raciones fueron superiores a los presupuestados (pese a que, tras la enmienda del contrato de raciones incorporada en 2015, se había planificado contratar los servicios de una aeronave privada para transportar las raciones, debido al costo superior al previsto del uso de esta aeronave, en noviembre de 2016, la UNSOS volvió a utilizar su propia aeronave para distribuir las raciones en las zonas a las que no se podía acceder por carretera); b) equipo de propiedad de los contingentes: equipo pesado (9,2 millones de dólares), principalmente debido a la revisión de los memorandos de entendimiento entre los países que aportan contingentes y la AMISOM para añadir equipo pesado; y c) el reembolso de los costos estándar de los contingentes (0,7 millones de dólares), principalmente debido al reembolso por un promedio de 42 efectivos de los contingentes militares de las Naciones Unidas, que no habían sido presupuestados para el ejercicio 2016/17.

46. El aumento de las necesidades quedó compensado en parte con la disminución de las necesidades por: a) equipo de propiedad de los contingentes: autonomía logística (10,7 millones de dólares), sobre todo porque algunos de los países que aportan contingentes no desplegaron unidades de autonomía logística; y b) viajes con fines de emplazamiento, rotación y repatriación (3,8 millones de dólares), sobre todo debido al aplazamiento de la rotación de tropas provenientes de dos países en respuesta a las solicitudes recibidas de esos países.

¹ Las diferencias de recursos se expresan en miles de dólares de los Estados Unidos. Se analizan las diferencias cuando se ha producido un incremento o una disminución de al menos el 5% o 100.000 dólares.

	<i>Diferencia</i>	
Policía de la Unión Africana	55,1	41,5%

47. La disminución de las necesidades obedeció sobre todo a: a) los viajes con fines de emplazamiento, rotación y repatriación, debido al número inferior de efectivos que de hecho rotaron; y b) las raciones, porque no se utilizaron las reservas de agua potable.

	<i>Diferencia</i>	
Personal internacional	(5.184,0)	(10,1%)

48. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a la contratación acelerada de personal para cubrir los puestos aprobados. Se previó un período de seis meses para cubrir los nuevos puestos en el ejercicio presupuestario de 2016/17.

	<i>Diferencia</i>	
Personal nacional	(1.079,0)	(17,5%)

49. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a las escalas de sueldos revisadas de los funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico y de Servicios Generales de Kenya, que entraron en vigor el 1 de noviembre de 2016 y fueron promulgadas el 11 de enero de 2017. En promedio, la escala de sueldos de los funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico aumentó de 4.486 dólares por mes a 4.606 dólares por mes, mientras que la correspondiente a los funcionarios nacionales de Servicios Generales aumentó de 1.568 dólares por mes a 1.632 dólares por mes.

	<i>Diferencia</i>	
Voluntarios de las Naciones Unidas	(130,0)	(14,0%)

50. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a que la prestación promedio efectiva asignada a los Voluntarios de las Naciones Unidas, cuya entrada en vigor tuvo lugar durante el período que abarca el informe y cuya aplicación fue retroactiva a julio de 2015, fue superior a la presupuestada.

	<i>Diferencia</i>	
Personal temporario general	(229,5)	–

51. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a los gastos asignados a la UNSOS por la contratación de personal para cubrir las plazas de personal temporario general relacionadas principalmente con las actividades de apoyo para el grupo 5 de Umoja y su Ampliación 2, en la que estuvo incluido el desmantelamiento de Galileo.

	<i>Diferencia</i>	
Personal proporcionado por los Gobiernos	27,2	29,4%

52. La disminución de las necesidades obedeció sobre todo a que la tasa media real de vacantes (66,7%) fue superior a la presupuestada (15,0%).

	<i>Diferencia</i>	
Consultores	(1.177,1)	(47,9%)

53. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a la contratación de consultores para que prestaran apoyo en los lugares donde no fue posible desplegar a personal de las Naciones Unidas debido a que no disponían de alojamiento que respetara las normas mínimas operativas de seguridad. Esos consultores fueron necesarios para mejorar la prestación de servicios sobre el terreno a fin de brindar un apoyo eficaz durante las operaciones de combate y a medida que fueron cambiando las operaciones de la AMISOM en varios emplazamientos. El aumento de las necesidades también obedeció a que el número de consultores contratados fue mayor (21 por mes, frente a los 18 presupuestados) y el costo efectivo fue superior (el costo promedio efectivo fue de 8.021 dólares frente al costo presupuestado de 7.213 dólares). El aumento de las necesidades quedó compensado en parte con la disminución de las necesidades de capacitación de los consultores, principalmente gracias a que se aprovechó la capacidad interna para impartir capacitación sobre Umoja, conducta y disciplina, prevención de la explotación y los abusos sexuales, y política de diligencia debida en materia de derechos humanos, por lo que no fue necesario pagar por los consultores de capacitación sino solo por las instalaciones.

	<i>Diferencia</i>	
Viajes oficiales	(154,6)	(5,8%)

54. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a que se extendió la duración de los viajes del personal a los emplazamientos sobre el terreno, dado que no fue posible desplegar suficientes miembros del personal en los sectores porque no se disponía de alojamiento que respetara las normas mínimas operativas de seguridad. El aumento de las necesidades quedó compensado en parte con la disminución de las dietas de los funcionarios que se desplazaron a Nairobi, Entebbe y Mombasa.

	<i>Diferencia</i>	
Instalaciones e infraestructura	(7.089,5)	(7,2%)

55. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a los servicios de mantenimiento, como los servicios de limpieza, el mantenimiento del terreno y de las instalaciones, el mantenimiento del equipo y los servicios ambientales, prestados para las nuevas instalaciones construidas durante el período que abarca el informe, así como a las instalaciones prefabricadas y al alquiler de locales. El aumento de las necesidades quedó compensado en parte con la disminución de las necesidades relacionadas con la gasolina, el aceite y los lubricantes; la adquisición de generadores y equipo eléctrico; y los servicios públicos y la eliminación de desechos.

	<i>Diferencia</i>	
Transporte terrestre	15.451,9	28,5%

56. La disminución de las necesidades obedeció sobre todo a: a) el menor precio medio real del combustible, que fue de 0,74 dólares por litro, frente a los 1,07 dólares por litro previstos en el ejercicio 2016/17; b) la menor tarifa efectiva por el funcionamiento y la gestión, que ascendió a 9,4 millones de dólares frente a los 14,6 millones previstos en el ejercicio 2016/17; y c) el menor consumo efectivo de combustible, que fue de 16,4 millones de litros, frente a los 19,6 millones de litros previstos en el ejercicio 2016/17. La disminución de las necesidades también obedeció a: a) la decisión operacional de destinar los recursos previstos para la

adquisición de vehículos a la entrega de raciones, los sueldos del personal civil, los servicios de mantenimiento, el combustible aeronáutico y la tecnología de la información; y b) el menor número efectivo de vehículos que necesitaron reparaciones y mantenimiento debido a que se pasaron a pérdidas y ganancias 137 equipos que eran propiedad de los asociados y 26 vehículos que no tenía sentido reparar debido a lo corroído que estaba el chasis, a accidentes importantes y a daños causados por artefactos explosivos improvisados. La disminución de las necesidades quedó parcialmente compensada con el aumento de los costos efectivos del aceite y los lubricantes, que ascendieron a 4,1 millones de dólares, frente a los 1,1 millones dólares previstos en el ejercicio 2016/17.

	<i>Diferencia</i>	
Operaciones aéreas	(5.683,7)	(7,9%)

57. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a: a) los gastos superiores a los presupuestados por la administración, la operación y la gestión del combustible aeronáutico, dado que la UNSOS usó en gran medida los servicios del contratista para proporcionar instalaciones adecuadas para operar y administrar la descarga de combustible; b) la utilización de combustible aeronáutico y helicópteros de la UNSOS para distribuir las raciones a partir de noviembre de 2016; c) la ejecución de un contrato por un helicóptero mediano de uso general con capacidad de visión nocturna para evacuaciones médicas por vía aérea, que se utilizó sobre el terreno; y d) tres helicópteros de ataque recibidos de Kenya en diciembre de 2016 a través de acuerdos por cartas de asignación.

	<i>Diferencia</i>	
Transporte naval	(873,7)	(280,9%)

58. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a la adquisición de contenedores para transporte marítimo que se utilizarán como instalaciones de oficina.

	<i>Diferencia</i>	
Comunicaciones	8.452,5	29,0%

59. La disminución de las necesidades obedeció sobre todo a: a) los menores gastos en la partida de comunicaciones comerciales, debido principalmente a la decisión operacional de destinar los recursos previstos para las comunicaciones comerciales a la distribución de raciones, los sueldos del personal civil, los servicios de mantenimiento, el combustible aeronáutico y la tecnología de la información; y b) un arreglo único con un proveedor para reemplazar las unidades viejas, lo que disminuyó las necesidades de piezas de repuesto.

	<i>Diferencia</i>	
Tecnología de la información	(5.583,6)	(64,9%)

60. El aumento de las necesidades obedeció sobre todo a la adquisición de equipos de conexión en red y paquetes informáticos, así como a la instalación de dos redes adicionales, una en la oficina de Kismaayo y la otra tras la incorporación en la UNSOS de algunas actividades que antes llevaba a cabo el Servicio de Actividades relativas a las Minas.

	<i>Diferencia</i>	
Servicios médicos	5.996,7	29,6%

61. La disminución de las necesidades obedeció sobre todo a: a) la demora del despliegue de personal médico calificado por los países que aportan contingentes a los centros médicos de la AMISOM respaldados por la UNSOS; b) la disponibilidad de existencias de períodos anteriores; y c) el menor número de efectivos de la AMISOM que resultaron heridos.

	<i>Diferencia</i>	
Suministros, servicios y equipo de otro tipo	10.982,3	14,4%

62. La disminución de las necesidades obedeció, sobre todo, a que se consolidaron los servicios, como el apoyo a la gestión de los campamentos, la gestión de contratos de servicios de los campamentos y la gestión del combustible, los activos y los vehículos, en las oficinas regionales de la UNSOS, y a la decisión operacional de destinar los recursos previstos para otros gastos de flete y gastos conexos a la distribución de raciones, los sueldos del personal civil, los servicios de mantenimiento, el combustible aeronáutico y la tecnología de la información.

V. Medidas que deberá adoptar la Asamblea General

63. Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General en relación con la financiación del apoyo a la AMISOM, la UNSOM y el Ejército Nacional Somalí en operaciones realizadas conjuntamente con la AMISOM y otras actividades inmediatas relacionadas con una futura operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz son las siguientes:

a) Decidir el destino que se dará al saldo no comprometido de 4.070.100 dólares correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017;

b) Decidir el destino que se dará a otros ingresos correspondientes al período terminado el 30 de junio de 2017, que ascienden a 12.488.300 dólares, procedentes de inversiones (1.764.200 dólares), otros ingresos e ingresos varios (130.100 dólares) y la anulación de obligaciones de ejercicios anteriores (10.594.000 dólares).

VI. Resumen de las medidas de seguimiento adoptadas para aplicar las solicitudes y recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto refrendadas por la Asamblea General en su resolución 71/311

(A/71/836/Add.6)

<i>Solicitud</i>	<i>Respuesta</i>
<p>La Comisión Consultiva volverá a ocuparse de la cuestión de la clara tendencia a redistribuir los recursos en la partida de viajes oficiales en su examen de la ejecución del presupuesto de la Oficina de Apoyo para 2016/17 (párr. 44).</p>	<p>La UNSOS observa que, pese a que se necesitaron más recursos que los presupuestados para viajes oficiales debido al número insuficiente de alojamientos que cumplieran las normas mínimas operativas de seguridad, la tendencia está mejorando, puesto que el aumento de las necesidades refleja un monto 5,8% superior al presupuestado en el período que abarca el informe, frente al 51,7% superior a lo presupuestado en el ejercicio 2015/16.</p>
<p>Observando los progresos realizados en la construcción de campamentos de sector en el ejercicio 2016/17, la Comisión Consultiva espera recibir información sobre la continuación del despliegue de personal de la UNSOS sobre el terreno (párr. 45).</p>	<p>Durante el ejercicio 2016/17, se desplegó en Somalia el 59% del personal civil de la UNSOS.</p>