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第五十六届会议 

议程项目 137 

联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团经费的筹措 
 

  2000年 7月 31 日至 2001 年 6月 30日期间的财务执行 

情况报告 
 

  秘书长的报告 

 摘要 

 本报告载有 2000年 7月 31 日至 2001 年 6月 30期间联合国埃塞俄比亚和厄

立特里亚特派团(埃厄特派团)的财务执行情况报告。大会在其 2000年 12月 23日

和 2001 年 4月 12日第 55/237号和第 55/252 A号决议中拨出了毛额 189 190 200

美元（净额 186 608 500美元），作为特派团的业务费用。 

 这一期间的支出总额为毛额 164 106 000美元（净额 162 204 000美元），因

此产生的未支配余额为毛额 25 084 200美元（净额 24 404 500美元）。 

 产生未支配余额主要是由于推迟部署军事人员和文职人员导致实际费用降

低，而且业务和其它方案所需经费也减少。 

 大会在埃厄特派团经费筹措方面需要采取的行动载于本报告第 16段。 
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 一. 导言 
 

1. 联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团（埃厄特派团）是安全理事会 2000

年 7 月 31 日第 1312（2000）号决议设立的，初期为六个月。安理会后来的各

项决议延长了特派团的任务期限，最近一项决议是 2001 年 9 月 14 日第 1369

（2001）号决议，其中安理会将特派团的任务期限延长到 2002年 3月 15日。 

2. 2000年 7月 31 日至 2001 年 6月 30日期间埃厄特派团成立和运作初步预算

载于 2000 年 12 月 4 日秘书长的报告（A/55/666），其数额为毛额 199 075 800

美元（净额 196 313 700 美元）。这笔款项包括行政和预算问题咨询委员会核准

的毛额 5 000 万美元（净额 49 715 100 美元）授权承付款项，用以支付特派团

的启动费用和初期所需经费，以及 2001 年 7月 1日至 31 日期间将侦察组和联络

小组派到特派团任务地区的费用。该预算编列了 3 980名特遣队人员的费用，其

中最多包括 220名军事观察员，此外还配备 619名文职人员（282名国际人员（119

名专业人员、42名一般事务人员和 121 名外勤人员）、322名当地人员和 15名联

合国志愿人员）。 

3. 后来，咨询委员会在其 2000年 12月 13日的报告（A/55/688）中建议在 2001

年冬季提出对原概算的详细审查情况。由于军事人员和文职人员推迟部署，当时

提出的概算经过订正，缩减为毛额 190 699 200美元（净额 188 202 600美元）。 

4. 根据行政和预算问题咨询委员会 2001 年 3月 2日报告（A/55/688/Add.1，

第 44 段）的建议，大会 2001 年 4 月 12 日第 55/252 A 号决议决定拨出毛额

180 000 000 美元（净额 177 866 900 美元），作为 2000 年 7 月 31 日至 2001

年 6月 30日期间特派团的业务费用，其中包括大会 2000年 12月 23日第 55/237

号决议曾经核准的毛额 150 000 000美元（净额 148 220 200美元）。第 55/237

号决议还为同一期间的维持和平行动支助账户拨出毛额 9 190 200 美元（净额

8 741 600美元）。 

 二. 预算实施情况 
 

5. 本报告所涉时期埃厄特派团业务情况以及当地局势的资料载于秘书长于下

列日期提交给安全理事会的各份报告：2000年 8月 9日（S/2000/785）、2000年

9 月 18 日（S/2000/879）、2001 年 1 月 12 日（S/2001/45）、2001 年 3 月 7 日

（S/2001/202）和 2001 年 6月 19日（S/2001/608）。 

6. 在本报告所涉时期，特派团在厄立特里亚境内的生活津贴从 2001 年 5 月 1

日起，由每天 95美元减到 80美元。此外，平均空缺率为 35％，这造成军事观察

员项下节余 1 141 300 美元。同样，国际工作人员职类在 11 个月期间的平均空

缺率为 39％，因此该项下有 723 600美元的节余。 
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7. 由于当时正在进行谅解备忘录谈判，而且部队派遣国需要时间进行准备，致

使军事人员推迟部署，造成军事特遣队的平均空缺率为 53％，因而该项下出现了

3 950 500 美元节余。出现节余的领域有：部队标准费用偿还、福利、口粮、每

日补贴、服装和装备补贴以及安置和轮调等。国际工作人员和当地工作人员职类

由于推迟部署，造成 52％的平均空缺率，因此该项下也出现了 4 113 000美元节

余。 

8. 由于从 2000年 12月 1日起取消了在阿斯马拉的危险津贴，国际工作人员和

当地工作人员出现空缺，另外还有对新雇用的当地工作人员实行平均为期三个月

的特别服务协定的政策，因此造成一般人事费项下出现了 2 618 800美元节余。 

9. 业务所需费用导致运输业务项下出现了 1 471 000美元节余，主要是由于对

车辆的重大维修实行外包；空中业务项下出现了 3 195 800美元节余，因为飞行

时间比预期的少；通讯设备项下出现了 2 653 600美元节余，因为特派团没有采

购移动资产定位跟踪系统（车辆跟踪系统）和单一地点移动电话系统。另外，用

品和事务项下也出现了 1337800美元节余，主要是由于推迟进行特派团的启动工

作和房地的建设工作，从而造成订约承办事务的支出比预算的少。 

10. 由于没有设立临时安全区，境内流离失所者无法回到所居住的城镇和乡村。

因此，非政府组织和联合国机构无法进入有关地区以确定需要哪些项目来帮助那

些返回的人。结果是，在确定/评估必要速效项目方面出现延误，从而造成了节

余。 

11. 在本报告所述期间，特派团在保障工作人员安全措施方面支出了 2 796 800

美元，详情见下面表 1。 

表 1 

工作人员安全支出 

（以千美元计） 

项目 支出 

保安人员 153.6 

房地的改建和装修 2.3 

防护车辆 2 301.1 

空中业务 49.5 

其他设备 112.5 

用品和事务 177.8 

 共计 2 796.8 
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 三. 2000年 7月 31 日至 2001 年 6月 30日期间的财务执行 

情况报告 
 

12. 如下面表 2 所示，在全部拨款毛额 189 190 200 美元（净额 186 608 500

美元）中，支出毛额为 164 106 000美元（净额 162 204 000美元），其中包括

94 597 000美元未清偿债务。所造成的毛额 25 084 200美元（净额 24 404 500

美元）未用余额占所拨资源毛额的大约 13％。本报告附件一载有报告所述期间按

预算项目分列的财务执行情况资料。关于重大差异的补充资料载于附件。附件五

所载图表显示了按主要预算类别开列的拨款和支出。 

表 2 

分配数和支出 

（以千美元计） 

支出类别 分配数 支出 a 差额 

军事人员 61 188.5 58 852.8 5 335.7 

文职人员 16 689.5 12 429.1 4 260.4 

所需业务费用 94 707.1 80 993.8 13 713.3 

其他方案 2 281.8 1 186.7 1 095.1 

意大利布林迪西联合国后勤基地 - - - 

维持和平行动支助账户 8 741.6 874.1.6 - 

工作人员薪金税 581.7 902.0 679.7 

 所需经费毛额 189 190.2 164 106.0 25 084.2 

工作人员薪金税收入 2 581.7 1 902.0 (679.7) 

 所需经费净额 186 608.5 162 204.0 24 404.5 

（已编入预算的）自愿实物捐助 - - - 

（未编入预算的）自愿实物捐助 - - - 

 资源共计 189 190.2 164 106.0 25 084.2 

a
 包括未清偿债务 9 459 700美元。 
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表 3 

  2000 年 7月 31日至 2001 年 6月 30 日期间军事人员和文职人员的核定人员、
现任人数和出缺率 

人员类别 核定人数 实际人数（平均） 出缺率（百分比） 

军事观察员 220 143 35 

军事特遣队 3 980 1 858 53 

民警 - - - 

国际工作人员 282 123 39 

国家干事 - - - 

当地工作人员 322 88 63 

联合国志愿人员 15 1 93 

 

 四. 适用《联合国财务条例》第四条 
 

13． 秘书长就联合国紧急部队（紧急部队）和联合国脱离接触观察员部队（观察

员部队）向大会第三十三届会议提出的报告（A/C.5/33/45），除其他事项外，指

出无法按照财务条例 4.3所预见的时限支付结欠部队派遣国的款项。目前的维持

和平行动不断出现这种情况。结果，大会多年来采用特别安排，将结欠向各特派

团提供特遣队和（或）后勤支助的政府的债务所需的经费保留到财务条例 4.3和

4.4规定的期间以后。 

14. 就埃厄特派团而言，如同紧急部队/观察员部队和包括联合国塞拉利昂特派

团（联塞特派团）在内其他最近的联合国维和行动一样，目前需要一些政府支付

死亡和伤残偿金以及特遣队所属装备和自我维持费用，以解决索偿问题。 

15. 因此，建议把类似大会 2001 年 6月 14日第 55/251 B号决议附件所载安排

的有关《联合国财务条例》第四的特别安排适用于埃厄特派团如下： 

 (a) 财务条例 4.3所规定的十二个月期间终了时，在所涉财务期间同各国政

府提供物品和服务有关的任何未索偿债务，已经收到索偿要求者或属于既定偿还

率范围者，应转到应付帐款项下；这些应付帐款应一直记在埃厄特派团的特别帐

户内，直至实际付清为止； 

 (b) 在所涉财务期间结欠提供物品和服务的各国政府的任何其他未清偿债

务以及结欠各国政府的其他债务，尚未收到索偿要求者，应在财务条例 4.3所规

定的十二个月期间终了后的四年延长期间继续有效； 

 (c) 在这四年期间收到的索偿要求以及经核准的核查报告，应酌情按照上文

(a)分段的规定处理； 
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 (d) 在四年延长期间终了后，任何未清偿债务应予注销，届时尚余的任何拨

款余额应予缴还。 

 五. 大会第五十六届会议需要采取的行动 
 

16. 大会在联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团的经费筹措方面需要采取下

列行动： 

 (a) 决定如何处理 2000年 7月 31 日至 2001 年 6月 30期间的未支配余额毛

额 25 084 200美元（净额 24 404 500美元）； 

 (b) 决定如何处理 2000年 7月 31日至 2001年 6月 30期间金额为 858 000

美元的其他收入，这些收入包括利息收入（765 000 美元）和其他/杂项收入

（93 000美元）； 

 (c) 决定将上文第 15 段详述的关于《联合国财务条例》第四条的特别安排

适用于埃厄特派团。 
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附件一 
 

  2000年 7月 31日至 2001年 6月 30日期间财务执行情况 

报告：总表 
（以千美元计） 

 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷=(1-3) 
 
支出类别 分配数 a 非经常性支出 

总支出（包括非

经常性支出）

 
差异 

一. 军事人员  

 1.  军事观察员 6 167.7 464.9 4 782.5 1 385.2 

 2.  军事特遣队 41 128.4 3 167.1 37 177.9 3 950.5 

 3.  与军事人员有关的其他
     费用 

 

     (a)  特遣队所属装备 9 437.5 - 9 437.5 - 

     (b)  自我维持 6 254.1 - 6 254.1 - 

     (c)  死亡和伤残偿金 1 200.8 - 1 200.8 - 

 第 3项小计 16 892.4 - 16 892.4 - 

 第一类共计 61 188.5 3 632.0 58 852.8 5 335.7 

二. 文职人员  

 1.  民警 - - - - 

 2.  国际和当地工作人员 16 460.0 81.2 12 347.0 4 113.0 

 3.  联合国志愿人员 229.5 18.5 82.1 147.4 

 4.  政府提供人员 - - - - 

 5.  文职选举观察员 - - -  

 第二类共计 16 689.5 99.7 12 429.1 4 260.4 

三. 所需业务费用  

 1.  房地/住宿 10 955.5 8 284.6 10 285.2 670.3 

 2.  基础设施维修 220.0 132.9 132.9 87.1 

 3.  运输业务 14 046.9 10 635.9 12 575.9 1 471.0 

 4.  空中业务 22 665.7 1 235.5 19 469.9 3 195.8 

 5.  海上业务 - - - - 

 6.  通讯 17 567.9 12 523.6 14 914.3 2 653.6 

 7.  其他设备 10 279.1 9 097.6 9 320.9 958.2 

 8.  用品和事务 4 969.0 422.4 3 631.2 1 337.8 

 9.  空运和水陆运费  
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 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷=(1-3) 
 
支出类别 分配数 a 非经常性支出 

总支出（包括非

经常性支出）

 
差异 

    (a) 运送特遣队所属装备 11 175.0 9 500.6 9 500.6 1 674.4 

    (b) 商业货运和搬运 2 828.0 704.3 1 162.9 1 665.1 

 第 9项小计 14 003.0 10 204.9 10 663.5 3 339.5 

 第三类共计 94 707.1 52 537.3 80 993.8 13 713.3 

四. 其他方案  

 1.  与选举有关的用品和事务 - - - - 

 2.  新闻方案 435.4 114.0 271.6 163.8 

 3.  培训方案 136.9 - 67.6 69.3 

 4.  排雷方案 1 009.5 172.5 718.2 291.3 

 5.  协助解除武装和遣散 - - - - 

 6.  速效项目 700.0 129.3 129.3 570.7 

 第四类共计 2 281.8 415.8 1 186.7 1 095.1 

五.布林迪西联合国后勤基地 - - - - 

六. 维持和平行动支助帐户 8 741.6 - 8 741.6 - 

七. 工作人员薪金税 2 581.7 - 1 902.0 679.7 

 第一至七类所需经费毛额 189 190.2 56 684.7 164 106.0 25 084.2 

八. 工作人员薪金税收入 (2 581.7) - (1 902.0) (679.7) 

 第一至八类所需经费净额 186 608.5 - - - 

九. （已列入预算的）自愿实物

 捐助 - - -
 

- 

十. （未列入预算的）自愿实物

 捐助 - - -
 

- 

 共计 189 190.2 56 684.7 164 106.0 25 084.2 

 数额 

十一.其他收入/调整数  

利息收入 765.0 

其他/杂项收入 93.0 

自愿现金捐款 - 

上一期间调整数 - 

前期债务节减额或注销额 - 

 第十一类共计 858.0 

a
 根据大会第 55/237和 55/252 A号决议规定的拨款数额。 
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附件二 
 

  关于重大差异的补充资料 
 

  军事人员 
 

分配数：64 188 500美元；支出：58 852 800美元；差异：5 335 700美元 

1. 本项目下出现 5 335 700美元未使用余额是由于军事观察员和军事特遣队的

费用减少。与军事人员有关的其他所需费用项下用于偿还部队派遣国的特遣队所

属装备和自我维持费用的经费已经完全承付。 

  军事观察员 
 

分配数：6 167 700美元，支出：4 782 500美元；差异：1 385 200美元 

2. 本项目下出现 1 385 200美元未使用余额，主要是由于在整个 11个月期间，

军事观察员推迟部署，而且从 2001 年 5 月 1 日起厄立特里亚和埃塞俄比亚境内

整个任务地区的特派团生活津贴分别从 95 美元和 80 美元降至 80 美元。另外，

军事观察员的平均旅费降低，也导致了节余。这些节余中有一部分由于服装和装

备方面所需费用增加而抵消。 

  军事特遣队 
 

分配数：41 128 400美元；支出：37 177 900美元；差异：3 950 500美元 

3. 本项目下出现 3 950 500美元未使用余额主要是由于特遣队人员推迟部署以

及实际部署的兵员减少，致使实际口粮费用降低（1 559 700美元），并且部队安

置、轮调和回国预算项下也有节余（1 553 100美元）。调回国的部队派遣国数目

由三个减为两个，从而在包机费用上出现节余。 

  文职人员 
 

分配数：16 689 500美元；支出：12 429 100美元；差异：4 260 400美元 

4. 本项目出现 4 260 400美元未使用余额，主要是由于国际和当地工作人员

（4 113 000美元），以及联合国志愿人员（147 400美元）项下的所需费用减少。 

  国际和当地工作人员 
 

分配数：16 460 000美元；支出：12 347 000美元；差异：4 113 000美元 

5. 出现 4 113 000美元未使用余额主要是由于国际和当地工作人员推迟部署，

导致所需费用降低。在报告所述期间，国际工作人员的实际平均出缺率为 39％，

而预算计划的出缺率为 10％。当地工作人员的薪金是按照适用于任务地区的薪金

表 G-4职等第四级的标准计算的，其中包括 10％出缺率。当地工作人员在本报告
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所述期间的实际平均出缺率为 63％，因为没有合格的当地工作人员。国际工作人

员薪金（944 100 美元）和一般人事费（2 618 800 美元）出现未使用余额是由

于预算员额的现任工作人员的实际职级比预算的低，并且从 2000年 12月 1日起

停止了在阿斯马拉的危险津贴。 

6. 一般人事费项下出现节余主要是由于从 2000年12月1日起停止在阿斯马拉

发放危险工作津贴，并且当地工作人员的初期雇用（平均三个月）是按照特别服

务协定进行的。 

7. 在本报告所述期间，与第一年业务期间一样，埃厄特派团没有人员短期借调

到其他特派团。 

  联合国志愿人员 
 

分配数：229 500美元；支出：82 100美元；差异：147 400美元 

8. 该项下出现 147 400美元未使用余额是由于联合国和联合国志愿人员之间的

谅解备忘录经推迟后才在德国波恩签署，导致联合国志愿人员推迟部署。 

  所需业务费用 
 

分配数：94 707 100美元；支出：80 993 800美元；差异：13 713 300美元 

9. 出现 13 713 300美元未使用余额是由于下列方面出现节余：房地/住宿（670 

300美元）；基础设施维修（87 100美元）；运输业务（1 471 000美元）；空中业

务（3 195 800美元）；通讯（2 653 600美元）；其他设备（958 200美元）；用

品和事务（1 337 800美元）；以及空中和水陆运费（3 339 500美元）。 

  房地/住宿 
 

分配数：10 955 500美元；支出：10 285 200美元；差异：670 300美元 

10. 本项目下出现 670 300美元未使用余额主要是由于所需费用减少，其中包括：

由于大多数房地正在进行修葺，因而减少了维护事务费；由于更多地使用相对稳

定的国家电力，较少使用自备发电机的电力，致使电力方面以及发电机燃料方面

的支出减少，从而降低了水电费；由于大多数预制楼房是向丹麦政府采购的，并

且这些预制楼房就在参谋人员营地（以前称为丹麦营地），因而不需要运输费用，

故此建筑和预制楼房的费用极低。 

11. 本项目下的未使用资源被抵消了一部分，因为特派团启动需要额外的非预算

支出，导致房地租金所需费用增加 51 700 美元；埃厄特派团房地整修所需用品

开支以及搭建战地防御补给仓库所需用品开支额外增加，需要 18 800 美元用于

维修用品。 
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  基础设施维修 
 

分配数：220 000美元；支出：132 900美元；差异：87 100美元 

12. 本项目出现 87 100 美元未使用余额主要是由于埃厄特派团业务使用的道路

维修服务和材料支出极低。此外，由于天气条件不利，道路维修工作也推迟进行。

但由于购买了直升机停机坪所用照明灯以便利夜间降落，另外还修理及拓展了简

易机场，因此支出增加，致使上述节余部分抵消。 

  运输业务 
 

分配数：14 046 900美元；支出：12 575 900美元；差异：1 471 000美元 

13. 本项目下出现 1 471 000美元未使用余额，主要是由于车间设备预算项目下

出现节余，因为所有车辆的主要发动机维修和事故维修已经外包，导致埃厄特派

团车间购买的设备减少。车辆需求经过重新调整，而且一些车辆的实际费用比标

准费用要低，这也促使本预算项目下出现节余。费用概算中编列了 290部新车辆

的购置费。在本报告所涉时期，共采购了 296部车辆。根据车辆业务需求，有一

部专门车辆和两部机场车辆已不再需要。除此之外，采购的装甲车辆/防雷车辆

减少（16)，还采购了两辆消防车，因此零件修理和维护方面的需求减少。这造

成车辆采购预算项下出现节余。 

14. 联合国所属车队到达的时间比预期的早，因此车辆租金项下的支出减少。 

15. 此外，车辆数目减少造成汽油、机油和润滑剂项下出现未使用余额，因为燃

料消耗减少。 

  空中业务 
 

分配数：22 665 700美元；支出：19 469 900美元；差异：3 195 800美元 

16． 本项目下出现 3195800美元未使用余额是由于在下列方面出现节余：直升机

业务项下结余 1 237 700美元，固定翼飞机业务项下结余 1 948 500美元，机组

人员生活津贴项下结余 127 000美元，但是由于直升机部署到任务地区的时间推

迟，造成其他空中业务所需费用额外增加 117 300美元从而部分抵消了上述未使

用余额。这笔预算是按照租用 7 架中型通用直升机和 2 架轻型观察/巡逻直升机

以及 1架重型货机、4架中型客货两用机和 4架轻型客机计算的。然而，由于部

署较晚而且有 1 架中型通用直升机（AS 330 PUMA）未用掉任何没有飞行时数，

并且除了根据协助通知书使用的两架飞机（G-222 和 P-166）之外，Hughes 500

的飞行时数也减少，因此租用/包机费用项下有节余。 

17. 由于埃厄特派团直升飞机和固定翼飞机的预算飞行时数减少，因而航空燃料

和润滑剂项下的支出也减少。 
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18. 机组人员生活津贴项下出现未使用余额是因为机组人员的每日生活津贴下

调，从每人每天 111 美元下降到每人每天 66 美元。降落费和地勤服务费项下需

要额外费用，因为埃厄特派团的空中运输开始于 2000年 8月份，为期 11 个月，

造成意想不到的降落和地勤服务费。 

  通讯 
 

分配数：17 567 900美元；支出：14 914 300美元；差异：2 653 600美元 

19. 出现 2 653 600美元未使用余额主要是由于通讯设备所需费用减少，尤其是

预算经费分别为 867 500美元和 600 000美元的 347个移动资产定位跟踪系统和

两个单一地点移动电话系统。经过重新评价，发现移动资产定位跟踪系统没有成

本效益，因而没有购买。两个单一地点移动电话系统也没有购买，因为能从市场

上获得的全球移动通信系统服务经过证明是可靠的，更具成本效益。除此之外，

由于通讯设备是通过空运和商业海运从布林迪西联合国后勤基地运过来的，运费

较低，因此出现节余。 

20. 由于为三个部门总部的车间购置额外车间和测试设备需要额外费用，因而上

述节余被部分抵消。 

  其他设备 
 

分配数：10 279 100美元；支出：9 320 900美元；差异：958 200美元 

21. 其他设备预算项目下出现 958 200美元未使用余额是由于下列一些原因：(a)

所采购的办公设备比预算的少，因为租赁设备的合同包含维护服务、修理、提供零

配件和用品以及更换已损坏/不能使用的办公设备，因而租赁设备更具成本效益；

(b)数据处理设备的运费降低，因为这些设备是通过空运和海运从布林迪西联合国

后勤基地运过来的——两种方式的费用分别在空中业务项下以及商业货运和搬运

项下匀支；(c)为在实地巡逻的军事观察员购买的观察设备件数减少；(d)仅在阿斯

马拉设立一个医疗诊所的业务需求发生变化，致使医疗和牙科设备的预算拨款需求

减少；(e)没有采购冰箱，因为自我维持的部队派遣国有责任对自己的新鲜口粮进

行保鲜冷藏；(f）由于大多数设备是新购置的，因此零配件和维修方面的所需费用

减少；(g)拱门式金属探测器和 X光机的单价均降低，分别降了 60％和 75％，另外

拱门式金属探测器的数目也减少，因为有手持式金属探测器作为辅助。 

22. 办公家具、汽油罐和计量设备、水和化粪池、住宿设备、杂项设备和水净化

设备等预算项目下需要额外费用，从而部分抵消了上述节余。 

  用品和事务 
 

分配数：4 969 000美元；支出：3 631 200美元；差异：1 337 800美元 

23. 本项目下出现未使用余额是由于杂项事务的费用降低（1 387 900美元），但

这一节余被杂项用品项的额外所需费用（50 100美元）部分抵消。 
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24. 杂项事务项下出现 1 387 900美元未使用余额主要是由于订约承办事务所需

费用减少。由于目前正不断部署文职人员和军事人员以及正继续建设埃厄特派团

房地/驻地，因此清洁、污水/垃圾清理以及仓库支持服务等订约承办事务推迟，

造成本项目下出现大量节余。由于尚未订立这些合同，因而与临时工签订了一个

开口合同，由其从事必要事务，直到永久房地建成而且有关人员搬进这些房地为

止。另外，为通讯和电子数据处理支助事务雇用的合同人员也减少，产生了额外

节余。预算计划雇用 35人，但实际上仅雇用了 15人。 

25. 杂项用品项下所需费用据报有了额外增加，原因包括下列因素：(a)因为一

些部队派遣国在办公设备类别项下不能自我维持，因而其文具需求方面出现了额

外的预算支出。更严重的是，预算中编列的每人每月文具和办公用品经费减少，

造成运费增高，因为文具是根据一份全系统合同向意大利的一个销售商购买的。

这造成更多地使用回收纸张在内部印制各种手册和指示并且在内部印制培训材

料（艾滋病毒/艾滋病和性别问题培训）；(b)由于部队派遣国在住宿和供应伙食

方面不能自我维持，并且埃厄特派团的许多房地位于阿斯马拉地区的不同地点，

因此需要购置额外的卫生和清洁用品；(c)军事特遣队对丁烷筒和煤油瓶的需求

增加，并且购置了更多的保安身份证配件（空白身份证、身份证弹簧夹和身份证

挂链），以便为所有文职人员、军事观察员、军事特遣队和承包商印制埃厄特派

团身份证。 

  空中和水陆运费 
 

分配数：14 003 000美元；支出：10 663 500美元；差异：3 339 500美元 

26. 本项目下出现 3 339 500美元未使用余额，原因是运输特遣队所属装备的所

需费用降低，因为所部署和运送回国的这类设备的立方米数减少，而且东区（阿

萨伯）有合适的航空港和海港，对到港的航班和船只很方便，因而驻在该地区的

特遣队在该国境内的运费减少，此外，将特遣队所属装备装运回国需要的准备事

务所产生的费用也减少。商业货运和搬运预算项目下出现节余是因为埃厄特派团

使用了联合国的 IL-76飞机而且有关费用由空中业务项下所分配的时数范围内匀

支，因而通过空运将装备从布林迪西联合国后勤基地运到埃厄特派团没有产生租

用/包机费用。 

  其他方案 
 

分配数：2 281 800美元；支出：1 186 700美元；差异：1 095 100美元 

27. 本项目下出现 1 095 100美元未使用余额是由于新闻方案节余 163 800美元，

培训方案节余 69 300美元，排雷方案节余 291 300美元，速效项目节余 570 700

美元。 
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  新闻方案 
 

分配数：435 400美元；支出：271 600美元；差异：163 800美元 

28. 本项目下出现 163800 美元未使用余额是由于新闻办公室军事人员和文职人

员部署到任务地区的时间推迟，而且所采购的材料和用品的费用以及订约承办事

务和新闻制作的费用也降低。 

  培训方案 
 

分配数：136 900美元；支出：67 600美元；差异：69 300美元 

29. 费用概算中编制了总共 18名工作人员的培训费用，其中包括财务（两名）、

电子数据处理（四名）、采购（两名）和军事培训（十人专家小组）。在本报告所

述期间，共有十名埃厄特派团工作人员接受了培训，详情见下表。本项目下出现

节余是因为用联合国人员对军事人员进行引导培训，从而仅在旅行以及每日生活

津贴方面产生费用。出现其他节余是因为财务培训不需旅费，而且采购和军事培

训所引起的旅费减少。但由于在通讯和电子数据处理方面进行额外技术培训，产

生了额外的旅费和课程费，因而将这些节余被部分抵消。 

培训说明 美元支出 受训人数 地点 

通讯 12 600 2 布林迪西 

通讯-ISDN/MD-110 8 700 1 布林迪西 

电子支助事务-技术培训课程-Reality 6 600 1 布林迪西 

电子支助事务-技术培训课程-Windows2000 7 200 1 布林迪西 

车间（采购） 4 700 1 尼科西亚 

电子支助事务-技术培训课程 
 -CISCO网络仪器 8 500 1

 
布林迪西 

雷诺卡车维修和车间业务 6 500 1 里昂 

信息技术规划会议和管理讲习班 10 800 2 布林迪西 

 共计共计共计共计 67 600 10  

 

  排雷方案 
 

分配数：1 009 500美元；支出：718 200美元；差异：291 300美元 

30. 费用概算中为支助排雷行动协调中心编列的经费在本报告所述期间没有使

用，主要是由于在排雷装备和安全装备的购置方面有延误，而且印制小册子和

传单方面未产生费用。这项事务后来分包给联合国项目事务厅，由该厅印制这

些出版材料。此外，军事人员和文职人员推迟部署，造成小册子和传单的订制

量减少。 
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  速效项目 
 

分配数：700 000美元；支出：129 300美元；差异：570 700美元 

31. 速效项目项下编列 700 000 美元经费是用于修复和/或加固冲突地区的基本

基础设施，其中包括学校、医院以及遭到严重损坏的社区和城市基础设施。本预

算项目下出现 570 700美元节余是由于在设立临时安全区以及确定主要在临时安

全区内及其周围实施的项目方面有延误。本报告所述期间实施的项目细节见下

表： 

项目名称 地点 实施机构 金额（美元） 

建造两个教室 Arae 阿迪格拉特教区 13 860 

  天主教秘书处  

购买学校课桌 Adi keyh Adi keyh Sub Zoba 7 350 

  行政部门  

更换厄立特里亚青年人

和学生娱乐中心联盟的

教育和体育设备 

特瑟内 美国援外合作社 7 500 

修理拉马的供电设备 拉马 拉马市 4 750 

在萨利姆小学修建公共

厕所 
阿萨伯 红海省南部区域 14 870 

  行政部门  

在特瑟内建造医疗诊所 特瑟内 美国援外合作社 15 000 

修建学校厕所 Feredashum 阿迪格拉特教区 1 800 

  天主教秘书处  

维修拉马的供水系统 拉马 拉马市 12 700 

用卡车供水 布尔 布尔市 5 000 

为偏僻村庄供应饮用水 Haiddile、Daro、Abe 阿迪格拉特教区 10 800 

  天主教秘书处  

水项目 阿博 红海省南部区域 5 900 

  行政部门  

发展紧急供水能力 Martha Tabia 提格雷救济学会 14 520 

维修供水系统 库纳 联合国军事观察员 250 

  当地承包商  

维修水泵 库纳 联合国军事观察员 100 

  当地承包商  

修复比姆比尔纳的供水

系统 
比姆比尔纳 Mani Tese 14900 

总计   129 300 
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  工作人员薪金税 
 

分配数：2 581 700美元；支出：1 902 000美元；差异：679 700美元 

32. 本项目下有 679 700美元未使用余额，主要是由于在本报告所述期间，现职

工作人员职级低于核定级别，而且国际和当地工作人员的出缺率高于预期。 
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附件三 

  2000年 7月 31日至 2001年 6月 30日期间军事人员和文职
人员的计划和实际部署情况 
 

1.  军事观察员
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3.  当地工作人员

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 8787 89 86 82 85 86 86 86 86 86 86 84

-

30

60

90

7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日

核定数 实际数

 



 

20  
 

A/56/840  

附件四 

  2000年 7月 1日至 2001年 6月 30日期间的摊款和支出 
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