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 Résumé 
 Comme l’a demandé l’Assemblée générale dans sa résolution 62/87, le 
Secrétaire général a présenté, en avril 2008, un rapport sur les dépenses annexes 
afférentes au plan-cadre d’équipement (A/62/799). 

 Le présent rapport contient une mise à jour des estimations présentées dans le 
rapport susvisé, tenant compte des éléments d’information les plus récemment 
communiqués par les départements et services qui fourniront l’assistance nécessaire 
pendant l’exécution du plan-cadre d’équipement. Il remplace le document A/62/799. 
Le montant brut des dépenses connexes présentées dans le présent rapport est estimé 
à 185 997 400 dollars (montant net : 176 569 000 dollars), soit 7 754 300 dollars de 
moins en chiffres bruts (6 569 500 dollars en chiffres nets) que le montant indiqué 
dans le document A/62/799. 

 L’Assemblée générale est appelée à se prononcer sur les propositions et sur le 
financement des dépenses connexes du plan-cadre d’équipement. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Pendant la phase de construction du plan-cadre d’équipement, les effectifs et 
les budgets de fonctionnement devront être augmentés temporairement dans certains 
services du Secrétariat qui appuieront l’exécution des travaux. À ce stade, les coûts 
correspondants ont été déterminés en ce qui concerne le Département de 
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, le Département de 
l’information, le Département de la gestion et le Département de la sûreté et de la 
sécurité. 

2. Dans sa résolution 62/87, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 
« n’épargner aucun effort pour financer ces dépenses à l’aide du budget qu’elle a 
approuvé pour le plan-cadre d’équipement ». 

3. Le Secrétaire général s’est efforcé de financer les dépenses connexes, dont le 
montant a été déterminé au niveau des départements et bureaux, à l’aide des 
ressources approuvées pour le plan-cadre d’équipement, mais il a établi qu’il serait 
impossible de maintenir les dépenses dans les limites de ce budget sans 
compromettre l’intégrité du plan. Au paragraphe 36 de son sixième rapport annuel 
sur l’état d’avancement de l’exécution du plan-cadre d’équipement (A/63/477), le 
coût du projet à terminaison était estimé à 1 974 200 000 dollars en septembre 2008, 
soit un dépassement de 97,5 millions de dollars par rapport au budget approuvé de 
1 876 700 000 dollars. 

4. En juin 2008, le Secrétaire général a adressé au Président de l’Assemblée 
générale une lettre l’informant que l’exécution des éléments essentiels du plan-cadre 
d’équipement allait être retardée si certaines dépenses connexes n’étaient pas 
engagées – ce qui, d’après les estimations, coûterait 11,7 millions de dollars par 
mois. Il lui a également indiqué qu’il entendait, sauf objection de l’Assemblée 
générale, contracter des engagements jusqu’à concurrence de 9,5 millions de dollars 
au titre des dépenses connexes en puisant dans le solde de trésorerie du compte du 
plan-cadre d’équipement, avant le 31 décembre 2008 et, dans l’attente de l’examen 
par l’Assemblée du rapport concernant ces dépenses. Le Président de l’Assemblée 
générale a transmis la lettre du Secrétaire général au Président de la Cinquième 
Commission le 5 juin 2008 (A/C.5/62/29). Au 31 octobre 2008, le montant effectif 
des fonds engagés dans ce cadre s’élevait à 1 565 500 dollars. 

5. Les tableaux 1 et 2 font apparaître les montants révisés des dépenses connexes 
du plan-cadre d’équipement prévues pour la période 2008-2013, par unité 
administrative et par objet de dépense. 
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  Tableau 1  
Dépenses annexes prévues au titre du plan-cadre d’équipement,  
par unité administrativea 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Département/service 
Dépenses prévues 

2008-2009
Dépenses prévues 

2010-2013
Dépenses prévues  

2008-2013 

Département de l’Assemblée générale  
et de la gestion des conférences 995,3 1 815,6 2 810,9 

Département de l’information 3 823,1 30 035,8 33 858,9 

Bureau des services centraux d’appuib 18 963,1 78 158,7 97 121,8 

Département de la sûreté et de la sécurité 12 035,2 140 742,2 42 777,4 

 Total partiel (montant net) 35 816,7 140 752,3 176 569,0 

Contributions du personnelc 2 374,5 7 053,9 9 428,4 

 Total (montant brut) 38 191,2 147 806,2 185 997,4 
 

 a Aux taux courants de 2008-2009. 

 b Comprend le montant estimatif des dépenses afférentes au bureau des technologies de 
l’information et des communications, sous réserve de la décision que l’Assemblée générale 
prendra au sujet de la création de ce bureau distinct et de l’allocation des ressources 
correspondantes. 

 c À compenser par l’inscription d’un montant équivalent au chapitre I des recettes (Recettes 
provenant des contributions du personnel). 

 
 

  Tableau 2  
Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépensea 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Objet de dépense 
Dépenses prévues 

2008-2009
Dépenses prévues 

2010-2013
Dépenses prévues  

2008-2013 

Autres dépenses de personnel 12 188,2 35 955,6 48 143,8 

Consultants et experts 3 528,0 0,0 3 528,0 

Services contractuels 3 058,3 3 184,2 6 242,5 

Frais généraux de fonctionnement 5 396,3 5 278,7 10 675,0 

Fournitures et accessoires 716,2 356,4 1 072,6 

Mobilier et matériel 6 408,1 92 188,3 98 596,4 

Aménagement des locaux 4 521,6 3 789,1 8 310,7 

 Total partiel (montant net) 35 816,7 140 752,3 176 569,0 

Contributions du personnelb 2 374,5 7 053,9 9 428,4 

 Total (montant brut) 38 191,2 147 806,2 185 997,4 
 

 a Aux taux courants de 2008-2009. 
 b À compenser par l’inscription d’un montant équivalent au chapitre I des recettes (Recettes 

provenant des contributions du personnel). 
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 II. Calendrier 
 
 

6. Le calendrier des dépenses connexes envisagées dans le présent rapport a été 
examiné de manière approfondie par l’équipe chargée du plan-cadre d’équipement 
afin d’assurer une synchronisation entre les prévisions de dépenses et le calendrier 
du projet. Ainsi, le diagramme présenté plus bas indique la corrélation entre les 
échéances et les travaux prévus au titre du plan-cadre (partie supérieure du 
diagramme) et les activités ou dépenses connexes que les départements concernés 
devront entreprendre ou engager (partie inférieure du diagramme). 

7. Le plan-cadre devrait engendrer un important volume d’activités et, partant, de 
dépenses au cours de l’exercice biennal 2008-2009. Certaines de ces activités se 
prolongeront sur les exercices ultérieurs lorsqu’elles supposent l’installation et la 
mise en service d’équipements après leur achat (par exemple, pour mettre en place 
une installation de radiodiffusion, il faudra acheter du matériel, l’installer, le tester 
et le mettre en service). 
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 • Rénovation du bâtiment de 
l’Assemblée générale 

• Rénovation du bâtiment de la 
Bibliothèque 

 

 • Rénovation du bâtiment de 
l’annexe sud 

• Démontage du bâtiment des 
conférences temporaire 

 

  • Aménagements paysagers  
 

• Première série d’activités 
• Édification du bâtiment des 

conférences temporaire 
• Rénovation du bâtiment des 

conférences 
• Rénovation du bâtiment du 

Secrétariat 
     

 Activités ou dépenses 
connexes 

Activités ou dépenses 
connexes 

Activités ou dépenses 
connexes 

 

  
  
  
  
  
  
 

• Mise en place d’une 
installation de radiodiffusion 

• Entretien des locaux 
transitoires 

• Frais de déménagement/ 
d’archivage 

• Matériel de sécurité 
• Mobilier et matériel pour 

les bureaux temporaires 
installés dans les sous-sols 

• Frais d’entreposage 
• Dépenses afférentes aux 

agents du Service de sécurité 

• Mise en service de 
l’installation de diffusion 
radio 

• Mobilier 
• Entretien des locaux 

transitoires 
• Frais d’entreposage 
• Dépenses afférentes aux 

agents du Service de sécurité

• Entretien des locaux 
transitoires 

• Frais d’entreposage 
• Matériel de communications 
• Dépenses afférentes aux 

agents du Service de sécurité 

 

     
 a Date de démarrage du projet    
 
 
 

 III. Calcul des dépenses connexes 
 
 

8. La rénovation des bâtiments du Secrétariat de l’ONU à New York entraîne 
diverses complications. La principale difficulté réside dans la nécessité de maintenir 
la sécurité, les opérations et les services à des niveaux adéquats dans un ensemble 
de locaux dispersés. Pour y parvenir, plusieurs facteurs doivent être pris en 
considération. Dans les paragraphes qui suivent, on décrit quelques-unes des 
difficultés et on précise le montant des ressources à allouer aux départements pour 
assurer la réalisation en temps voulu du projet de rénovation en évitant autant que 
possible de perturber les activités. On y trouve également des renseignements sur le 
remplacement des installations de radiodiffusion ainsi que du mobilier et du 
matériel pour les bâtiments rénovés. Comme les activités des départements exposées 
ci-dessous sont synchronisées avec le calendrier d’exécution du plan-cadre 
d’équipement, il y aurait lieu de prévoir des ressources pour trois exercices 
biennaux : les exercices 2008-2009, 2010-2011 et 2012-2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Premier 
exercice biennala 

Deuxième 
exercice biennala 

Troisième  
exercice biennala 
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9. Une première série de travaux intensifs d’analyse de valeur a été accomplie en 
vue de maintenir le projet dans les limites du budget de 1 876 700 000 dollars 
approuvé pour le plan-cadre d’équipement. Les économies qui pourraient être 
réalisées (d’un montant estimé à 106 millions de dollars à ce stade) sont réparties 
sur tous les secteurs du projet, les plus importantes concernant au premier chef les 
systèmes mécaniques et électriques. Elles n’ont pas d’effets préjudiciables sur les 
caractéristiques fonctionnelles, et le processus d’analyse de la valeur se poursuivra 
pendant tout le reste de la phase de conception. Étant donné que le montant des 
économies obtenues grâce à cette analyse représente moins de la moitié du 
dépassement prévu, il est fort peu probable à ce stade que l’on parvienne à trouver 
des ressources supplémentaires suffisantes pour couvrir les dépenses connexes. 
 

Tableau 3 
Récapitulatif des ressources nécessaires, par unité administrative et par objet de dépensea 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Département/service 

Autres 
dépenses de 

personnel 
Consultants 

et experts
Services 

contractuels

Frais
généraux de 

fonctionnement

Fourni-
tures et 

accessoires

Mobilier 
et 

 matériel 
Aménagement 

des locaux 
Dépenses 

diverses Total

Département de l’Assemblée 
générale et de la gestion 
des conférences 2 810,9 – – – – – – – 2 810,9

Département de l’information – 3 504,0 319,1 – – 30 035,8 – – 33 858,9

Bureau des services centraux 
d’appuib 6 807,4 24,0 4 806,2 9 829,3 – 67 344,2 8 310,7 – 97 121,8

Département de la sûreté et 
de la sécurité 38 525,4 – 1 117,2 845,7 1 072,7 1 216,4 – – 42 777,4

 Total partiel (montant net) 48 143,7 3 528,0 6 242,5 10 675,0 1 072,7 98 596,4 8 310,7 – 176 569,0

Contributions du personnelc – – – – – – – 9 428,4 9 428,4

 Total (montant brut) 48 143,7 3 528,0 6 242,5 10 675,0 1 072,7 98 596,4 8 310,7 9 428,4 185 997,4
 

 a Aux taux courants de 2008-2009. 
 b Comprend le montant estimatif des dépenses du bureau des technologies de l’information et des communications, sous réserve 

de la décision que l’Assemblée générale prendra au sujet de la création de ce bureau distinct et de l’allocation des ressources 
correspondantes. 

 c À compenser par l’inscription d’un montant équivalent au chapitre I des recettes (Recettes provenant des contributions du 
personnel). 

 
 
 

 A. Département de l’Assemblée générale et de la gestion  
des conférences 
 
 

10. Un montant estimé à 2 810 900 dollars sera nécessaire pour la durée du projet 
au titre des autres dépenses de personnel afin que le Département de l’Assemblée 
générale et de la gestion des conférences puisse continuer à assurer ses services 
d’appui aux systèmes essentiels, notamment les systèmes de gestion des réunions et 
des documents. Ces ressources doivent notamment servir à financer la 
désinstallation et l’installation d’applications informatiques propres au 
Département. 
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 B. Département de l’information 
 
 

11. Le montant des ressources à prévoir pour le Département de l’information 
pendant la période 2008-2013 est estimé à 33 858 900 dollars. Des services de 
consultants (3 504 000 dollars) sont nécessaires pour aider à concevoir un système 
intégré de gestion pour la télévision, la radio, la vidéo et les produits audio, ainsi 
que l’automatisation de l’archivage et la mise en place d’un système centralisé de 
contrôle robotique pour les caméras. Le système intégré est prévu à la rubrique 
Mobilier et matériel et son coût est estimé à 30 035 800 dollars. Ce montant 
permettrait d’assurer le remplacement du matériel de radiodiffusion actuel, qui est 
vétuste, par du matériel moderne conforme aux normes les plus récentes de 
l’industrie. Le nouveau centre de production audiovisuelle sera combiné aux 
services liés à l’installation de caméras robotisées et aux techniques de numérisation 
du son, ce qui permettra d’assurer la transmission ininterrompue d’images vidéo 
entre le Siège et les bureaux extérieurs. En outre, les opérations du Département 
s’en trouveront simplifiées et la productivité augmentera. Le montant susmentionné 
couvre aussi l’achat de l’ensemble du matériel lié au centre d’opérations des médias, 
à la régie centrale, au contrôle de la production télévisuelle à haute définition, aux 
salles de montage pour des formats de haute définition non linéaires, à la régie du 
son, aux régies de production radio et aux studios de radiodiffusion, y compris 
l’infrastructure pour le local central d’hébergement des équipements. 

12. Un montant de 319 100 dollars est nécessaire au titre des services contractuels 
pour assurer la reconfiguration d’un studio de radiodiffusion destiné au nouveau 
Centre international de communications radiophoniques et recruter des archivistes 
pour répertorier, évaluer, trier, classer et indexer les archives audiovisuelles à 
conserver ou à détruire. 
 
 

 C. Bureau des services centraux d’appui 
 
 

  Dépenses liées à la gestion des installations 
 

13. Le Bureau des services centraux d’appui devra veiller à ce que toutes les 
installations, y compris les locaux transitoires, soient gérées conformément aux 
règles de santé et de sécurité en vigueur et faire en sorte que la fourniture des 
services liés à l’organisation des voyages, à la délivrance des visas et aux transports 
se poursuive sans interruption. Les activités logistiques liées à la gestion des 
mouvements du personnel (entrées et sorties) installé dans les locaux transitoires et 
au suivi des biens durables entrent dans le cadre de ses attributions. Il est également 
chargé de pourvoir aux besoins du Secrétariat en mobilier. Il devra faire face à des 
complications supplémentaires pour continuer à fournir les services d’appui 
nécessaires à la tenue des réunions officielles dans le centre de conférences 
transitoire. 

14. Dans ce contexte, les dépenses à prévoir pour la phase de rénovation sont 
estimées à 87 050 900 dollars. Elles concernent pour la plupart le mobilier et le 
matériel (67 344 200 dollars), dont le mobilier de bureau destiné à quelque 4 500 
fonctionnaires, les sièges des salles de conférence et les meubles à installer dans les 
halls, les salons et les salles réservées aux réunions officieuses (56 026 500 dollars). 
Le mobilier sera requis lorsque les bâtiments rénovés seront de nouveau occupés. 
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15. À la rubrique Autres dépenses de personnel, un montant de 5 597 000 dollars 
est nécessaire pour financer 10 postes de temporaire afin de permettre 
l’accomplissement de fonctions diverses, liées notamment à la fourniture de services 
techniques spécialisés, à l’intégration des nouveaux systèmes de gestion des 
bâtiments, à l’achat de mobilier pour quelque 4 500 fonctionnaires, à la gestion des 
dossiers et à la gestion de l’espace et des équipements. 

16. En ce qui concerne les frais généraux de fonctionnement (9 829 300 dollars), il 
faudra prévoir des ressources pour les dépenses supplémentaires d’entreposage du 
mobilier et des archives et le coût des emballages connexes, et les dépenses 
afférentes à des services de déménagement, à l’entretien des avertisseurs et des 
gicleurs d’incendie ainsi qu’à la réparation des systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation pour les locaux transitoires et le bâtiment des conférences qui 
sera construit sur la pelouse nord. En outre, un montant de 1 836 900 dollars sera 
nécessaire pour financer des services contractuels d’ingénierie afin de superviser 
l’installation et la mise en service des systèmes de gestion du bâtiment des 
conférences de la pelouse nord et des systèmes de gestion du bâtiment du 
Secrétariat. Par ailleurs, un crédit de 2 443 500 dollars est demandé pour couvrir les 
coûts de l’aménagement intérieur des sites d’entreposage des archives et des 
bureaux nécessaires au personnel supplémentaires demandé au titre des dépenses 
connexes du plan-cadre d’équipement. 
 

  Dépenses liées à l’informatique et aux communications 
 

17. La fourniture des services liés aux technologies de l’information et des 
communications (TIC) devrait se poursuivre dans l’ensemble des locaux transitoires 
et le bâtiment des conférences de la pelouse nord durant toute la durée d’exécution 
du plan-cadre d’équipement. Il faudra en particulier assurer le transfert des 
opérations et des systèmes d’appui aux conférences – systèmes de sonorisation et 
d’enregistrement de votes et infrastructure de production radio et télévision – 
comme suit : 

 i) En 2009 : transfert du bâtiment des conférences existant à l’édifice de la 
pelouse nord; 

 ii) En 2011 : transfert du bâtiment de l’Assemblée générale au bâtiment des 
conférences rénové (opérations relatives aux conférences, opérations centrales de 
radiodiffusion et opérations audiovisuelles); 

 iii) En 2012 et en 2013 : transfert du bâtiment des conférences de la pelouse 
nord au bâtiment de l’Assemblée générale rénové (réintégration de toutes les 
opérations relatives aux conférences). 

18. Au total, des ressources estimées à 10 070 900 dollars seront nécessaires pour 
assurer les services relatifs aux TIC pendant la phase de rénovation. À la rubrique 
Autres dépenses de personnel, il faudra prévoir un montant de 1 210 400 dollars 
pour financer les postes de temporaire d’un spécialiste des systèmes informatiques 
(P-3) et de deux assistants informaticiens, qui seront notamment chargés d’assurer 
l’intégration des systèmes informatiques des locaux de transition et la connectabilité 
des installations de radiodiffusion. 

19. Un montant de 2 969 300 dollars est à prévoir au titre des services contractuels 
pour assurer le transfert de toutes les applications informatiques et télématiques vers 
le bâtiment de la pelouse nord et les services d’ingénierie liés à l’installation et à la 
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mise en service du bâtiment des conférences de la pelouse nord et du bâtiment du 
Secrétariat. Les opérations de transfert nécessiteront également des services de 
consultant (24 000 dollars), car l’Organisation ne dispose pas en interne des 
compétences spécialisées ayant trait aux applications transférées. 

20. En outre, un montant de 5 867 200 dollars est à prévoir pour l’acquisition, 
l’installation et l’entretien de l’équipement de sécurité, afin de répondre aux besoins 
du Département de la sûreté et de la sécurité concernant le matériel et les logiciels 
destinés au poste de commandement primaire des services de sécurité qui existe 
actuellement et au poste secondaire qui sera créé. 
 

 D. Département de la sûreté et de la sécurité 
 

21. Les ressources nécessaires pour toute la durée du projet se montent à 
42 777 400 dollars. Elles comprennent un montant de 38 525 400 dollars qui servira 
à recruter du personnel temporaire pour assurer des services conformes aux normes 
minimales de sécurité opérationnelle concernant les locaux transitoires et les 
travaux de construction dans les bâtiments de la pelouse nord et du Secrétariat, soit 
8 postes de temporaire pour des administrateurs, 6 pour des agents des services 
généraux (Autres classes) et 93 pour des agents de sécurité. Ces agents 
supplémentaires exerceront en particulier les fonctions suivantes : a) contrôle de 
l’accès aux locaux et contrôle des personnes, des colis et des véhicules à l’entrée et 
à la sortie des locaux transitoires et des bâtiments en travaux; b) établissement de 
dispositifs pour les situations d’urgence ou de crise dans les locaux transitoires et la 
zone du chantier; c) délivrance de cartes et autres documents d’identité pour tous les 
travaux de construction; d) détection des engins explosifs; e) sécurité incendie et 
contrôle des substances dangereuses; f) collaboration avec les autorités du pays hôte 
pour assurer le respect des dispositions des codes de sécurité et l’adoption de 
mesures correctives éventuelles; g) organisation d’exercices d’incendie et de 
formation à ces exercices; et h) vérification de tous les systèmes de sécurité installés 
dans l’ensemble des locaux transitoires. Toutes les livraisons de matériel et 
équipements liés aux travaux de construction seront soumises à un contrôle 
rigoureux conformément aux normes minimales de sécurité opérationnelle 
applicables au Siège. Le soutien cynophile devra donc être renforcé. Le recrutement 
de nouveaux agents de sécurité occasionnera des dépenses, liées notamment à 
l’achat d’uniformes, au contrôle de l’abus de substances et à l’organisation de tests 
psychologiques, à la formation, aux munitions, aux installations de stockage et aux 
vestiaires, aux communications et aux fournitures pour la brigade cynophile 
(3 035 600 dollars). En outre, du matériel de bureautique, du matériel de sécurité, 
des véhicules et des remorques, des appareils à rayons X et des détecteurs 
électromagnétiques seront nécessaires pour tous les nouveaux points d’accès créés 
dans le cadre du chantier (1 216 400 dollars). 
 
 

 IV. Conclusion 
 
 

22. Le Secrétaire général a élaboré les présentes propositions en tenant compte 
d’un certain nombre de considérations dont, notamment, la nécessité d’éviter les 
doubles emplois et d’intégrer autant que faire se peut les résultats des économies. 
Ayant examiné les possibilités de financement dans les limites du budget 
actuellement approuvé pour le plan-cadre d’équipement, il a constaté que – à ce 
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stade et compte tenu du processus d’analyse de la valeur en cours – les ressources 
allouées au projet étaient insuffisantes pour faire face aux dépenses connexes 
additionnelles. Ayant également examiné les capacités d’absorption des 
départements qui seront chargés d’assurer la poursuite des activités de l’ONU dans 
les meilleures conditions possible durant la phase de rénovation, il note que ces 
capacités étaient limitées. Ces dernières ont été utilisées chaque fois que cela était 
possible pour faire face, en partie, aux demandes de ressources actuelles. 
 
 

 V. Décisions que l’Assemblée générale est invitée  
à prendre 
 
 

23. L’Assemblée générale est appelée à prendre les décisions suivantes : 

 a) Approuver le montant global brut des dépenses annexes, estimé à 
185 997 400 dollars (montant net : 176 569 000 dollars); 

 b) Approuver le montant total des dépenses connexes de l’exercice 
biennal 2008-2009, soit 35 816 700 dollars en chiffres nets répartis comme suit : 
995 300 dollars au chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil 
économique et social et gestion des conférences), 3 823 100 dollars au 
chapitre 27 (Information), 14 441 500 dollars au chapitre 28 D (Bureau des 
services centraux d’appui), 4 521 600 dollars au chapitre 32 (Travaux de 
construction, transformation et amélioration des locaux et gros travaux 
d’entretien), 12 035 200 dollars au chapitre 33 (Sûreté et sécurité) et 2 374 500 
dollars au chapitre 35 (Contributions du personnel), ce dernier montant devant 
être compensé par l’inscription d’un montant équivalent au chapitre 1 des 
recettes (Recettes provenant des contributions du personnel), du budget-
programme de l’exercice biennal 2008-2009; 

 c) Décider que, pour faire face aux dépenses connexes du plan-cadre 
d’équipement pour l’exercice biennal 2008-2009, l’application de l’alinéa d) de 
l’article 3.2, ainsi que des articles 5.3 et 5.4 du Règlement financier et des règles 
de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies sera suspendue en ce 
qui concerne le crédit d’un montant brut de 38 191 200 dollars (montant net : 
35 816 700 dollars) qui devrait sinon être annulé en vertu de ces dispositions; 

 d) Noter que les prévisions de dépenses d’un montant de 147 806 200 
dollars (montant net : 140 752 300 dollars) pour la période 2010-2013 seront 
examinées dans le cadre des projets de budget-programme pour les exercices 
biennaux correspondants, en tenant compte des soldes des crédits éventuels 
disponibles au titre du budget approuvé pour le plan-cadre d’équipement. 

 
 


