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Тринадцатое Совещание 
Женева, 2−5 декабря 2013 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока 
для завершения уничтожения противопехотных  
мин в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

  Представлено Сербией 

1. Деятельность по расчистке от мин в Сербии началась в 2003 году. Место-
положения минных полей в Республике Сербия выглядят следующим образом: 

 а) в муниципалитете Шид (вблизи границы с Республикой Хорватия − 
деревни Ямена, Морович и Батровци) противопехотными и противотанковыми 
минами предположительно загрязнен район площадью 10 000 000 кв.м. Иден-
тификация этого района была произведена благодаря формулярам и картам 
минных полей, предоставленным Народной армией бывшей югославской Рес-
публики Македония, а также благодаря формулярам и дополнительным сведе-
ниям, представленным Хорватским центром по противоминной деятельности и 
другими соответствующими источниками. Как установило последующее обсле-
дование, противопехотные и противотанковые мины были установлены на 
площади 5 906 791 кв.м., а около 4 000 000 кв.м. было исключено за счет анали-
за формуляров минных полей и возвращено землепользователям в качестве 
безопасных. Расчистка и исключение этих минных полей происходили в период 
2003−2009 годов. Было реализовано в общей сложности 44 проекта, которые 
позволили установить местонахождение и произвести уничтожение 5 139 раз-
ного рода взрывоопасных предметов (4 003 противопехотные мины, 840 проти-
вотанковых мин и 296 невзорвавшихся боеприпасов) на пощади 5 906 791 кв.м. 
Сербский центр по противоминной деятельности осуществлял эти проекты в 
тесном сотрудничестве с Международным целевым фондом для повышения 
безопасности людей (МЦФ) и при финансовом содействии со стороны Соеди-
ненных Штатов Америки, Испании, Германии, Норвегии, Канады, Чешской 
Республики и Европейского союза. Один из проектов был профинансирован за 
счет средств публичной компании "Строительное управление Сербии";  
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 b) в конце 2009 года разного рода мины были обнаружены в районах 
муниципалитетов Буяновац и Прешево. Эти мины были установлены членами 
Армии освобождения Прешево-Буяноваца-Медведжи (АОПБМ) в ходе кон-
фликта в южной Сербии в конце 2000 года и начале 2001 года. Было проведено 
обследование этого района, которое позволило идентифицировать приблизи-
тельно 3 500 000 кв.м. рискованных и подозрительных участков в муниципали-
тетах Буяновац и Прешево. Это обследование проводилось в соответствии с 
Международными стандартами противоминной деятельности и при содействии 
со стороны "Помощи норвежского народа" (ПНН) и Международного целевого 
фонда для повышения безопасности людей (МЦФ) в трудных обстоятельствах, 
как то: a) в наличии не было ни карт, ни формуляров установки мин; b) районы, 
загрязненные минами, содержат не только противопехотные, но и противотан-
ковые мины, равно как и другие типы самодельных взрывных устройств; c) ус-
тановка мин производилась не по военным схемам; d) доступность затронутых 
районов зависит от погодных условий. Все подозрительные участки помечены 
знаками "СТОП − НВБ" на сербском и албанском языках; 

 c) в 2012 году были завершены две задачи по проекту разминирова-
ния. Первая задача по проекту разминирования была выполнена за счет средств, 
пожертвованных через Международный целевой фонд для повышения безопас-
ности людей (МЦФ) правительством Соединенных Штатов Америки, и охвати-
ла в общей сложности 88 032 кв.м. в районе Прешево. Эта задача была завер-
шена 6 ноября 2012 года. Вторая задача по проекту, охватывающая в общей 
сложности 75 987 кв.м. в районе Буяноваца, финансировалась за счет пожертво-
ваний − также через Международный целевой фонд для повышения безопасно-
сти людей (МЦФ) − Федеративной Республики Германия. Эта задача была за-
вершена в начале декабря 2012 года. На март 2013 года остающийся минно-
опасный район составлял в общей сложности 1 221 196 кв.м, а остающийся 
предположительно минный район (где требовалось дополнительное обследова-
ние) − в общей сложности 2 080 000 кв.м. 

2. Проблема, связанная с загрязненностью противопехотными и противо-
танковыми минами и другими взрывоопасными пережитками войны (ВПВ) на 
территории, находящейся под юрисдикцией Республики Сербия, может быть 
разбита на два разных временны х периода: 

 a) вооруженный конфликт, который происходил в 1991 году на терри-
тории бывшей югославской Республики Македония в пограничном районе с 
Республикой Хорватия: в муниципалитете Шид. Там было установлены,  в ос-
новном Народной армией бывшей югославской Республики Македония, минные 
поля, содержавшие противопехотные мины и противотанковые мины; 

 b) в ходе конфликта, который происходил в муниципалитетах Буяно-
вац и Прешево в период 2000-2001 годов, незаконным военизированным фор-
мированием Армия освобождения Прешево-Буяноваца-Медведжи (АОПБМ) 
были заложены группы мин неизвестного происхождения и типа.  

3. Вдобавок к загрязненности минами Сербия сталкивается с многочислен-
ными задачами в связи с расчисткой районов, загрязненных невзорвавшимися 
кассетными боеприпасами, авиабомбами − ракетами и другими невзорвавши-
мися боеприпасами. Все это загрязнение от ВПВ обусловлено бомбёжками 
1999 года, взрывами и пожарами на военных складах либо предыдущими вой-
нами: 
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 a) в ходе авиаударов по Сербии в 1999 году в 16 муниципалитетах 
были сброшены кассетные бомбы. Как считается, на территории Республики 
Сербия кассетные боеприпасы все еще загрязняют площадь около 
9 000 000 кв.м; 

 b) как предполагается, с бомбёжек 1999 года на 44 площадках на глу-
бине до 20 м, а также в реке Саве и реке Дунае имеется 64 авиабомбы − ракеты 
весом до 930 кг; 

 c) есть подозрения, что после пожара и взрывов на военном складе в 
Парачине 19 октября 2006 года различного рода невзорвавшимися боеприпаса-
ми была загрязнена площадь около 2 500 000 кв.м; 

 d) В 2006 году было проведено обследование в Джердапском ущелье 
на реке Дунай поблизости от границы с Румынией, в результате чего было 
идентифицировано 23 военных корабля, четыре из которых содержали противо-
корабельные мины и другие невзорвавшиеся боеприпасы. Эти военные корабли, 
содержащие большие количества противокорабельных мин и других взрыво-
опасных боеприпасов, которые теперь составляют угрозу для людей, судов и 
окружающей среды, являют собой результат самозатопления флотилии враже-
ских войск в ходе Второй мировой войны. 

4. Сербия отслеживает гражданские потери от войны исходя из степени ин-
валидности. По самым последним данным Министерства труда, занятости и со-
циальных дел, общее число гражданских инвалидов войны составляет 1 316 че-
ловек, и в том числе 921 мужчина и 395 женщин. Закон о правах гражданских 
инвалидов войны, который вступил в силу в 1996 году, регламентирует их права 
следующим образом: пособие на жизнь по инвалидности; надбавка на попече-
ние и помощь со стороны другого лица; ортопедическое пособие; медицинское 
и финансовое пособие в связи с медико-санитарным обслуживанием; бесплат-
ный и льготный транспорт; пособие на питание и проживание во время поездок 
и пребывания в другом месте по приглашению соответствующих ведомств; 
ежемесячное финансовое пособие; и оплата погребальных расходов. Все вы-
жившие жертвы противопехотных мин в Республике Сербия охватываются сис-
темой медико-санитарного обслуживания на разных уровнях: экстренная меди-
цинская помощь; лечение; физиотерапия и реабилитация; и снабжение протез-
но-ортопедическими приспособлениями. Жертвы противопехотных мин прохо-
дят лечение в специализированных учреждениях на предмет протезно-
ортопедической реабилитации. 

5. 29 мая 2009 года Республика Сербия ратифицировала Конвенцию о пра-
вах инвалидов и ее Факультативный протокол. Также в последние десять лет 
Республика Сербия работает над осуществлением новой стратегии по улучше-
нию положения жертв противопехотных мин, а также инвалидов на всех уров-
нях. 

6. Бывшее Государственное сообщество Сербии и Черногории ратифициро-
вало Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства 
и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 18 сентября 2003 года, и 
Конвенция вступила в силу 1 марта 2004 года. Континуитет в плане обяза-
тельств по Конвенции в отношении Республики Сербия был установлен в соот-
ветствии со статьей 60 Хартии Государственного сообщества. Сербия в полной 
мере привержена осуществлению своих обязательств по Конвенции. В соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 5 Конвенции, Сербия обязана уничтожить или обеспе-
чить уничтожение всех противопехотных мин в заминированных районах, на-
ходящихся под ее юрисдикцией или контролем, в кратчайшие сроки, но не 
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позднее чем через десять лет после вступления Конвенции в силу (1 марта 
2014 года). 

7. Памятуя о сложности деятельности по гуманитарному разминированию, 
правительство Сербии учредило в 2002 год Центр Республики Сербия по про-
тивоминной деятельности (СЦПМД). Центр Республики Сербия по противо-
минной деятельности как национальный координационный орган, ведающий 
деятельностью по гуманитарному разминированию в Республике Сербия, отве-
чает за планирование и координацию деятельности по выполнению националь-
ных обязательств по статье 5. Центр Республики Сербия по противоминной 
деятельности реализует свою деятельность за счет сотрудничества с Междуна-
родным целевым фондом для повышения безопасности людей (МЦФ) − Любля-
на и другими международными организациями, включая и государства-доноры. 
Все мероприятия в этой сфере проводятся в соответствии со стандартами и 
принципами Международных стандартов Организации Объединенных Наций 
по противоминной деятельности (МСПМД). Центр Республики Сербия по про-
тивоминной деятельности прямо не вовлечен в операции по разминированию, 
но среди прочего проводит обследование районов, предположительно загряз-
ненных минами, кассетными боеприпасами и другими невзорвавшимися бое-
припасами (НВБ); он разрабатывает расчистные проекты и ведет мониторинг 
реализации этих проектов; проводит контроль качества деятельности по разми-
нированию; и выдает сертификаты о завершении операций по разминирова-
нию − расчистке в соответствии с Международными стандартами противомин-
ной деятельности. 

8. Республика Сербия регулярно представляет свои доклады Организации 
Объединенных Наций и/или отвечает на вопросники о национальных мерах по 
осуществлению Конвенции. В соответствии с решением Форума по сотрудни-
честву в области безопасности (FSC.DEC/7/04) в составе Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе о представлении доклада на основе мер 
доверия и безопасности (МДБ) и с ежегодным календарем деятельности Центра 
по предотвращению конфликтов в составе Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе, Республика Сербия регулярно представляет свои отве-
ты на вопросник о противопехотных минах и взрывоопасных пережитках вой-
ны. 

9. Сербия также регулярно представляет свой доклад в порядке транспа-
рентности по статье 7 Конвенции. Доклады, составляемые в соответствии со 
статьей 7, включая доклады о достигнутом прогрессе по статье 5, регулярно 
представляются в ходе сессий постоянных комитетов и совещаний государств − 
участников Конвенции. Центр Республики Сербия по противоминной деятель-
ности (СЦПМД) предоставляет обновленную информацию о минной ситуации 
и о мероприятиях, предпринимаемых Республикой Сербия. 

10. Свои обязательства по статье 4 Сербия выполнила до своего предельного 
срока по Конвенции. После ее присоединения к Конвенции в 2004 году Респуб-
лика Сербия уничтожила в общей сложности 1 404 819 противопехотных мин. 
28 января 2005 года Государственный Союз Сербии и Черногории заключил с 
Эксплуатационно-снабженческим агентством НАТО (НАМСА) контракт 
№ LU-UM/4500137147 на исполнение проекта по демилитаризации всех коли-
честв противопехотных мин. В качестве организаций, ответственных за непо-
средственное исполнение проекта, выступали "ТРЗ Крагуевац" (технический 
ремонтный завод в Крагуеваце) и компания "Прва Искра – Наменска", Барич, 
где "ТРЗ Крагуевац" производил разборку противопехотных мин, а "Прва Ис-
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кра – Наменска", Барич − утилизацию военной взрывчатки путем ее преобразо-
вания во взрывчатку промышленного назначения. 

11. Согласно статье 3 ("Исключения") Оттавской конвенции, Республика 
Сербия сохраняет малое количество противопехотных мин с целью подготовки 
Сербских вооруженных сил к их участию в международных миссиях по под-
держанию мира, с целью демонстрации эффекта мин в ходе практической под-
готовки, с целью испытания защитных средств и с целью подготовки по обна-
ружению мин. Исходя из самой последней инвентаризации, Сербские воору-
женные силы сохраняют в общей сложности 3 149 противопехотных мин. 

12. Имеется ряд социально-экономических выгод в результате осуществле-
ния статьи 5. Помимо гуманитарных, безопасности, экологических, социальных 
и экономических аспектов, разминирование способствует дальнейшему укреп-
лению уверенности среди людей, деловым возможностям в районе и упрочению 
отношений между Сербией и Хорватией. 

13. Несмотря на достигнутые эффективные и заметные результаты в связи с 
проблемой расчистки минных полей по Конвенции, Республика Сербия не в со-
стоянии представить до своего предельного срока − 1 марта 2014 года деклара-
цию о завершении осуществления. Продление предельного срока для обработки 
остающегося района, загрязненного минами, который находится под юрисдик-
цией или контролем Республики Сербия, необходимо по следующим причинам: 

 a) спустя несколько лет после того, как Сербия присоединилась к 
Конвенции, были обнаружены группы мин в муниципалитетах Буяновац и 
Прешево. Как упоминалось выше, мины в этих районах были обнаружены в 
конце 2009 года, а в 2010 году началось обследование. Республика Сербия ока-
залась не в состоянии приступить к расчистным операциям в соответствующее 
время, с тем чтобы соблюсти предельный срок, установленный Конвенцией; 

 b) часть территории, которая нуждается в расчистке, носит трудно-
доступный характер;  

 c) загрязнение вышеупомянутого района наземными минами является 
следствием нестандартного использования мин, произведенного незаконными 
военизированными формированиями; 

 d) расчистка районов, загрязненных минами, является более сложным 
делом, чем обычно, с учетом отсутствия важной информации (т.е. формуляров 
установки мин); 

 e) обследование и расчистка затронутого района очень во многом за-
висит от погодных условий; 

 f) предположительные и рискованные районы носят значительный 
характер и составляют в общей сложности приблизительно 3 300 000 кв.м; 

 g) до сих пор в качестве зоны риска была определена только треть 
района, и есть условия для продолжения операций по разминированию; 

 h) остающийся предположительный район является предметом обсле-
дования с целью подтвердить или опровергнуть существование мин. 

14. Достижения Республики Сербия в отношении выполнения ею своих обя-
зательств по статье 5 носят значительный характер. Цель Сербии состоит в вы-
полнении остающихся обязательств в короткий промежуток времени. В то же 
время Сербия сталкивается с рядом трудностей, и самое важное состоит в не-
хватке адекватных финансовых ресурсов. Основным препятствием является не-
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предсказуемость с изысканием обеспечения финансовыми ресурсами. Более то-
го, одновременно с расчисткой от мин Сербии приходится заниматься обработ-
кой районов, загрязненных кассетными боеприпасами, авиабомбами/ракетами и 
другими невзорвавшимися боеприпасами, поскольку они тоже блокируют зна-
чительные ресурсы и проекты в сфере развития и инфраструктуры. Имея в виду 
все аспекты этой проблемы, и особенно неадекватные финансовые ресурсы, а 
также остающуюся площадь, подлежащую расчистке, и ее характеристики, 
Республика Сербия запрашивает продление своего предельного срока для вы-
полнения своих обязательств по Конвенции в отношении разминирования на 
пятилетний период. Сербия полагает, что пять лет являются реалистичным пе-
риодом, в который Сербия могла бы выполнить свои обязательства по статье 5 
Конвенции. 

15. План работы имеет следующие рубежи: 

 а) 2013 год: будет обследовано приблизительно 832 000 кв.м и будет 
расчищено приблизительно 489 276 кв.м; 

 b) 2014 год: будет обследовано приблизительно 606 000 кв.м и будет 
расчищено приблизительно 572 116 кв.м; 

 c) 2015 год: будет обследовано приблизительно 642 000 кв.м и будет 
расчищено приблизительно 414 668 кв.м; 

 d) 2016 год: расчистка приблизительно 256 185 кв.м; 

 е) 2017 год: расчистка приблизительно 247 000 кв.м; 

 f) 2018 год: расчистка приблизительно 160 000 кв.м; 

 g) 2019 год: расчистка приблизительно 138 000 кв.м. 

16. Реализация обследования остающихся районов будет финансироваться за 
счет бюджета Республики Сербия, тогда как расчистка будет зависеть от по-
жертвований и, по оценкам, обойдется приблизительно в 2 500 000 евро. 

    


