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Мапуту, 23−27 июня 2014 года 
Пункт 10 предварительной повестки дня 
Рассмотрение представлений государств-участников,  
как предусмотрено в статье 5 

  Анализ запроса, представленного Йеменом 
на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции 

  Представлено Председателем тринадцатого Совещания 
государств-участников от имени государств-участников, 
уполномоченных проанализировать запросы на продления 

1. Йемен ратифицировал Конвенцию 1 сентября 1998 года. Конвенция всту-
пила в силу для Йемена 1 марта 1999 года. В своем первоначальном докладе в 
порядке транспарентности, представленном 28 августа 1999 года, Йемен сооб-
щил районы, находящиеся под его юрисдикцией или контролем, которые со-
держат или предположительно содержат противопехотные мины. Йемен был 
обязан произвести или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в 
заминированных районах под его юрисдикцией или контролем к 1 марта 
2009 года. Йемен, полагая, что он будет не в состоянии сделать это к такой дате, 
представил девятому Совещанию государств-участников (СГУ-9) запрос на 
продление его предельного срока до 1 марта 2015 года. СГУ-9 единодушно со-
гласилось удовлетворить запрос.  

2. Удовлетворяя запрос Йемена в 2008 году, СГУ-9 отмечая, что, хотя пред-
лагаемый в запросе план представляется работоспособным, успех осуществле-
ния очень сильно связан с изысканием донорской поддержки на уровне, на ко-
тором она исторически предоставлялась Йемену. СГУ-9 далее отметило цен-
ность того, что Йемен привносит дальнейшую ясность в отношении масштабов 
остающегося вызова и относительно шагов, предпринимаемых Йеменом, чтобы 
преодолеть технические вызовы, мешавшие осуществлению в прошлом. 

3. 17 декабря 2013 года Йемен представил Председателю тринадцатого Со-
вещания государств-участников (СГУ-13) запрос на продление его предельного 
срока − 1 марта 2015 года. 19 марта 2014 года сопредседатели Постоянного ко-
митета по разминированию, информированию о минной опасности и техноло-

 

 APLC/CONF/2014/WP.10

Третья Конференция государств − участников 
Конвенции о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении 
по рассмотрению действия Конвенции 

20 June 2014 
Russian 
Original: English 

 



APLC/CONF/2014/WP.10 

2 GE.14-06073 

гиям противоминной деятельности письмом в Йемен запросили дополнитель-
ную информацию. Йемен ответил на вопросы сопредседателей 11 апреля 
2014 года. Запрос Йемена рассчитан на 5 лет − до 1 марта 2020 года. 

4. Запрос указывает, что обследование воздействия наземных мин (ОВНМ), 
проводившееся с 2000 года по 2006 год, позволило установить базисное загряз-
нение в виде в общей сложности 1 088 заминированных районов общим разме-
ром 923 332 280,8 кв. м. Запрос указывает, что вдобавок к районам, идентифи-
цированным за счет ОВНМ, чередовавшиеся конфликты между йеменской ар-
мией и группировками Аль-Каиды с 2011 года в мухафазах Абьян, Саада, 
Хадджа, Сана и Амран требуют дополнительного обследования и других опе-
раций. Запрос также указывает, что во многих случаях прежде незагрязненные 
или расчищенные земли характеризуются либо предположительной, либо под-
твержденной загрязненностью или повторной загрязненностью, и опасности 
для населения создают кустарные боеприпасы и мины-ловушки, приводимые в 
действие жертвой, которые развертывались повсеместно в Абьяне в 2011 году. 

5. Запрос указывает, что в Сааде в русле повстанческого движения 
2006−2009 годов были использованы новые виды кустарных мин, и октябрьское 
2012 года обследование в пяти районах в Сааде (Эль-Дхахер, Разих, Шада, 
Хайдан и Сакен) идентифицировало 248 предположительно опасных районов 
(ПОР) общим размером 126 424 000 кв. м. Запрос далее указывает, что в Абьяне 
обследование, проведенное в двух районах (Зинджибар и Кханфар), идентифи-
цировало 62 ПОР общим размером 126 805 016 кв. м, а в 4 оставшихся районах 
в Абьяне ожидается загрязнение минами и другими взрывоопасными пережит-
ками войны. Запрос также указывает, что из-за высокой степени пораженности 
в мухафазах Саада и Абьян в октябре 2012 года Йеменский исполнительный 
центр по противоминной деятельности (ЙИЦПМД) начал в этих двух мухафа-
зах ОВНМ, развернув в этих районах 90% йеменских мощностей. Запрос также 
указывает, что оставшиеся мухафазы (Сана, Амран и Хадджа) еще не были по-
сещены − отчасти по причине проблем с безопасностью. Запрос также указыва-
ет, что с учетом новых сведений, собранных в течение 2012 года, можно ска-
зать, что новое изначальное загрязнение Йемена включает 1 398 заминирован-
ных районов размером в общей сложности 1 176 561 296 кв. м. 

6. Сопредседатели спросили Йемен, мог ли бы он пространнее высказаться 
относительно нынешней ситуации с безопасностью в Сане, Амране и Хаддже и 
относительно того, как эта ситуация скажется на йеменском плане работы. Йе-
мен в ответ указал, что, хотя на момент подготовки запроса не было ясности в 
том, что касается ситуация с безопасностью в Сане, Амране и Хаддже, ситуа-
ция в плане безопасности все же улучшилась, что позволяет командам 
ЙИЦПМД начать свою работу. 

7. Сопредседатели спросили Йемен, мог ли бы он предоставить информа-
цию о затронутых районах в разбивке по типу загрязнения. Йемен в ответ при-
вел таблицу, которая показывает, что из 1 398 районов размером  
1 176 561 297 кв. м 923 района размером 840 862 173,6 кв. м связаны с загряз-
нением противопехотными минами или со смешанным загрязнением с присут-
ствием противопехотных мин. Йемен далее указал, что вдобавок к загрязнению 
противопехотными минами оставшееся загрязнение другими взрывоопасными 
пережитками войны включает: 126 районов, загрязненных противотанковыми 
минами, размером в общей сложности 48 937 956 кв. м, 33 района, загрязнен-
ных противотанковыми минами и невзорвавшимися боеприпасами (НВБ), раз-
мером в общей сложности 33 758 733 кв. м, 20 районов, загрязненных остатка-
ми кассетных бомб, размером в общей сложности 15 590 000 кв. м, 23 района, 
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загрязненных остатками кассетных бомб и другими НВБ, размером в общей 
сложности 6 412 500 кв. м, 5 районов, загрязненных кустарными боеприпасами, 
размером в общей сложности 2 660 000 кв. м и 268 районов, загрязненных НВБ, 
размером в общей сложности 228 339 934,3 кв. м. 

8. Запрос указывает, что с 2000 года по сентябрь 2013 года Йемен проводил 
во многих ПОР операции по техническому обследованию и за счет этого про-
цесса Йемен оказался в состоянии исключить или сократить 897 заминирован-
ных районов размером 838 118 076,3 кв. м. Запрос указывает, что ожидают тех-
нического обследования в общей сложности 501 район размером  
338 443 221 кв. м. Запрос далее указывает, что в этот период было идентифици-
ровано 1 015 районов размером 50 546 876 кв. м, в отношении которых было 
подтверждено, что они содержат противопехотные мины, и указывает, что из 
них было обработано 908 районов размером в общей сложности  
42 403 620 кв. м и остается обработать в общей сложности 107 заминированных 
районов общим размером 8 143 256 кв. м. Запрос далее указывает, что с 
1999 года по сентябрь 2013 года было обнаружено и уничтожено в общей слож-
ности 119 376 противопехотных мин, 775 противотанковых мин, 119 075 единиц 
невзорвавшихся боеприпасов и 3 511 мин-ловушек. Государства-участники, 
уполномоченные проанализировать запросы, представленные в соответствии со 
статьей 5 Конвенции (далее именуемые как "анализирующая группа"), отмети-
ли, что, хотя, как указал Йемен, его новое первоначальное загрязнение включа-
ет 1 398 заминированных районов размером в общей сложности  
1 176 561 296 кв. м, имеет место расхождение в том, что касается этого нового 
первоначального загрязнения и количества вышеуказанных заминированных 
районов. 

9. Запрос указывает, что в свете остающихся операций по обследованию в 
районах, которые не были обследованы прежде, и в районах, где недавно имел 
место конфликт, Йемен ожидает идентифицировать в ряде районов неизвестное 
прежде загрязнение противопехотными минами, а именно: в Сааде ожидается 
загрязнение противопехотными минами в 4 районах (Катабер, Кетаф, Сехар и 
Ас-Сафра), а размер ПОР, возможно, составит 172 593 568 кв. м; в Абьяне ожи-
дается загрязнение противопехотными минам в 4 районах (Лаудер, Эль-Вадхи, 
Мудийя и Эль-Махфад), а размер ПОР, возможно, составит 167 689 600 кв. м; в 
Хаддже, согласно информации, полученной от местных властей, ожидается, что 
минами и ВПВ могли бы быть загрязнены 3 из 27 районов (Кушар, Мустаба и 
Бакель-эль-Мер); в Сане, по сообщениям СМИ, Йемен ожидает, что многие 
районы могли бы быть загрязнены ВПВ, а небольшие участки могли бы быть 
загрязнены минами в 2 районах (Нехем и Архаб); и в Амране война 2006− 
2009 годов в Сааде перекинулась на эту мухафазу, охватив район Харф Суфьян, 
который тоже может быть затронут. Запрос также указывает, что, хотя мухафазы 
Сана, Амран и Хадджа не были обследованы, возможное загрязнение было ис-
числено путем расчета процента ПОР, обнаруженных в Сааде и Абьяне, и мо-
жет составлять 243 364 800 кв. м (71 400 000 кв. м в Сане, 153 098 400 кв. м в 
Амране и 18 866 400 кв. м в Хаддже). Запрос далее указывает, что тут речь идет 
лишь о предположении, которое нуждается в подтверждении, и ожидаемый за-
тронутый район может быть больше или меньше в зависимости от результатов 
обследования, которое должно быть завершено в 2014 году. Анализирующая 
группа напомнила, что Международные стандарты Организации Объединенных 
Наций по противоминной деятельности (ИМАС) подразумевают, что всякая 
классификация земель должна соответствовать критерию либо "предположи-
тельно опасного района", либо "подтвержденного опасного района", и отмети-
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ла, что это может привнести больше ясности в отношении остающегося вызова 
в Йемене1. 

10. Сопредседатели попросили Йемен указать, включены ли в общую стати-
стику Йемена относительно достигнутого прогресса и остающегося загрязне-
ния районы, затронутые кустарными боеприпасами и минами-ловушками. Йе-
мен в ответ указал, что Йемен начал расчистку от кустарных боеприпасов в 
Абьяне и расчистил все районы, загрязненные кустарными боеприпасами и ми-
нами-ловушками, которые были найдены в пределах города Зинджибар. Анали-
зирующая группа отметила, что ответ Йемена не уладил вопросы, поставлен-
ные сопредседателями, и указала, что, дабы внести больше ясности, Йемен мог 
бы в своем обновленном плане работы привести четкие указания о том, рас-
сматриваются ли эти кустарные боеприпасы и мины-ловушки как часть его ос-
тающегося вызова по статье 5. 

11. Запрос указывает, что прогресс был достигнут за счет применения руч-
ной расчистки и минно-розыскных собак, причем работы проводились в соот-
ветствии с ИМАС и йеменскими стандартами. Запрос указывает, что одним из 
наиболее важных компонентов йеменской программы противоминной деятель-
ности является техническое обследование, ибо оно представляет собой сущест-
венный шаг к тому, чтобы идентифицировать и проверить местоположение 
минных полей, и за счет использования процедур технического обследования 
команды по обследованию производят крупное сокращение и исключение пло-
щади. Запрос указывает, что, дабы обеспечить качество проводимых работ, в 
ходе расчистки и до завершения расчистки команды по обеспечению качества 
посещают команды по техническому обследованию и расчистные роты с целью 
убедиться, что те работают в соответствии с международными и национальны-
ми стандартами. Запрос также указывает, что сразу же по завершении команды 
по обеспечению качества посещают минное поле и в день передачи сотрудник 
по обеспечению качества осведомляет местные власти о расчищенном районе и 
производит официальную передачу района путем физической демонстрации, 
например, пройдясь по расчищенной земле. Запрос далее указывает, что со-
трудник по обеспечению качества представляет документы шейхам или мест-
ным органам власти, которые своей подписью и печатью подтверждают полу-
чение и свидетельствуют расчистку земли, после чего на церемонии передачи 
этот документ подписывается директором ЙИЦПМД и председателем Нацио-
нального управления по противоминной деятельности. 

12. Запрос указывает, что происшествия, зарегистрированные с 1999 года по 
сентябрь 2013 года, причинили 244 жертвы, из которых 153 были ранены и 
90 убиты, 87 из них были детьми (56 мальчиков, 31 девочка) и 157 − взрослыми 
(141 мужчина и 16 женщин). Запрос указывает, что крупным компонентом про-
граммы является информирование о минной опасности (ИМО), что помогает 
сократить число потерь, причем ИМО было проведено в 2012 году в 786 дерев-
нях, а в 2013 году в Абьяне, Сааде, Хаддже, Адене и Хадрамауте за счет под-
держки и сотрудничества со стороны ЮНИСЕФ и команд по ИМО. Запрос ука-

  

 1 Международные стандарты Организации Объединенных Наций по противоминной 
деятельности определяют "предположительно опасный район" как "район, где имеет 
место резонное предположение о загрязненности минами/взрывоопасными 
пережитками войны исходя из косвенных свидетельств присутствия 
мин/взрывоопасных пережитков войны", а "подтвержденный опасный район" как 
"район, где присутствие загрязненности минами/взрывоопасными пережитками войны 
подтверждено исходя из прямых свидетельств присутствия мин/взрывоопасных 
пережитков войны". 
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зывает, что, помимо людских потерь, наземные мины оказывают негативное со-
циально-экономическое воздействие на население, блокируя доступ к пастбищ-
ным угодьям, сельскохозяйственным землям и водным источникам на предмет 
снабжения питьевой водой и орошения, препятствуют развитию инфраструкту-
ры (дороги, школы, жилье и т.д.), блокируют землю для пастухов (которыми за-
частую являются дети) и скота, имеющего существенное значение для сельско-
хозяйственного производства, и предотвращают возобновление элементарной 
хозяйственной деятельности. Анализирующая группа отметила, что Йемен при-
вел в своем запросе данные о минных жертвах с разбивкой по возрасту и полу в 
соответствии с обязательствами, взятыми государствами-участниками путем 
принятия Картахенского плана действий. Анализирующая группа далее отмети-
ла, что завершение осуществления статьи 5 в запрашиваемый период продления 
потенциально способно внести значительный вклад в улучшение человеческой 
безопасности и социально-экономических условий в Йемене. 

13. Запрос указывает, что обстоятельства, которые до сих пор мешают со-
блюдению, включают следующее: а) ограниченный доступ к мухафазам Саада, 
Хадджа, Амран, Абьян и Сана в период с 2009 года до начала 2012 года; b) тех-
нические препятствия, включая трудность идентификации мин, установленных 
в горной местности, в пустыне и в зыбучих песках, где по причине магнитной, 
железистой почвы и глубины залегания мин очень трудно использовать мино-
искатели; c) ветреный сезон в июле и августе, особенно в пустынных районах, 
и дождливые сезоны летом, что ограничивает расчистные операции в этих рай-
онах; d) необходимость реструктуризации рот и взводов в малые команды (ко-
манды по ВПВ), потому что большинство районов загрязнены ВПВ (кассетные 
бомбы и мины-ловушки), которые требуют больше логистического оборудова-
ния для каждой команды; e) отсутствие многолетнего финансирования, что за-
трудняет правильное краткосрочное и среднесрочное планирование; и е) неаде-
кватные средства, которые вызывают задержки в реализации запланированных 
мероприятий; i) нехватка средств, что вызывает задержки при осуществлении 
запланированных мероприятий. 

14. Как отмечалось, запрос Йемена рассчитан на 5 лет (до 1 марта 2020 года). 
Запрос указывает, что в течение 5 лет Йемен намерен провести обследование в 
ПОР, а также произвести расчистку в подтвержденных опасных районах. Как 
указывает запрос, ясно, что большая часть наличной информации основана на 
предположении о том, что будет идентифицировано в ходе операций по нетех-
ническому и техническому обследованию, и Йемен обязуется предоставлять 
ежегодные обновленные справки о достигнутом прогрессе в ходе обследования 
и о результатах этого обследования. Анализирующая группа отметила, что план 
носит амбициозный характер и его успех зависит от выводов усилий по обсле-
дованию, стабильного финансирования и вызовов, связанных с ситуацией в 
плане безопасности. Анализирующая группа отметила, что с учетом указания 
Йемена о том, что процесс нетехнического обследования будет завершен к сен-
тябрю 2014 года, складывается впечатление, что одного года было бы достаточ-
но, чтобы обрести необходимое более глубокое понимание загрязненности и 
соответственно произвести планирование. Анализирующая группа далее отме-
тила обязательство Йемена на постоянной основе предоставлять государствам-
участникам обновленные справки и то обстоятельство, что и Йемен, и государ-
ства-участники в целом только выиграли бы, если бы Йемен смог информиро-
вать государства-участники об изменениях в плане работы. 

15. Сопредседатели спросили Йемен, может ли он предоставить информацию 
о методологии обследования, подлежащего проведению, и как он намерен со-
бирать более конкретную информацию из районов, подлежащих обследованию, 
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с учетом того, что обследование воздействия наземных мин широко ассоцииру-
ется с неверной идентификацией и регистрацией крупных районов в качестве 
ПОР, которые, в сущности, не содержат мин, в результате чего многие из ре-
зультатов требуют повторного обследования. Сопредседатели также спросили 
Йемен, будет ли он обновлять свои стандарты по обследованию исходя из 
ИМАС перед предстоящей деятельностью по нетехническому обследованию с 
учетом того, что недавно ИМАС были пересмотрены в отношении высвобожде-
ния земель, и эти изменения сопряжены с важным последствиями с точки зре-
ния обследования и сбора информации. Йемен в ответ указал, что обследование 
воздействия уровня 1 будет проводиться по той же методологии, что и обследо-
вание, проводившееся в 2000 году: путем сбора информации от местных общин 
относительно ПОР согласно формам вопросника, а одновременно команда по 
техническому обследованию будет идентифицировать минные поля и конкрети-
зировать подтвержденные опасные районы, подлежащие обозначению и подго-
товке к расчистке. 

16. Анализирующая группа отметила, что методология обследования, описы-
ваемая Йеменом, предполагает, что методы, подлежащие использованию, мало 
чем отличаются от методов, использовавшихся при предыдущих обследовани-
ях, которые привели к завышенной оценке загрязнения, и побуждает Йемен пе-
ресмотреть свои национальные стандарты по противоминной деятельности и 
директивы в отношении высвобождения земель. Анализирующая группа также 
отметила, что Йемену было бы полезно обеспечить использование всего ком-
плекса технических и нетехнических средств для высвобождения ПОР в русле 
рекомендаций, принятых на девятом Совещании государств-участников. В этом 
отношении анализирующая группа отметила, что Йемену важно отчитываться о 
достигнутом прогрессе совместимым образом с обязательствами взятыми госу-
дарствами-участниками путем принятия Картахенского плана действий, по-
средством предоставления информации с разбивкой по высвобождению за счет 
расчистки, технического обследования и нетехнического обследования. 

17. Запрос указывает ряд вех, которые должны быть пройдены в период про-
дления. Запрос указывает, что с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года Йе-
мен проведет техническое обследование известных ПОР, а также нетехническое 
обследование и техническое обследование в мухафазах Абьян, Эль-Дали, Эль-
Джауф, Амран, Хадрамаут, Ибб, Лахидж, Мариб, Саада и Шабва, а также не-
техническое и техническое обследование в подозреваемых мухафазах Амран, 
Хадджа и Сана. Запрос также указывает, что с июня 2014 года по май 2019 года 
Йемен будет производить расчистку подтвержденных опасных районов темпа-
ми 1 628 651 кв. м в год, а период с июня 2019 года по февраль 2020 года заре-
зервирован для расчистки дополнительных заминированных районов, иденти-
фицированных в ходе операций по обследованию. Запрос далее указывает, что 
эта деятельность будет осуществляться за счет потенциала ЙИЦПМД в составе 
шести расчистных рот, одного расчистного взвода, восьми команд по ОВБ, пяти 
команд по ИМО, трех команд по оказанию помощи жертвам, 27 команд медико-
санитарной поддержки, трех групп минно-розыскных собак, 12 команд по тех-
ническому обследованию и двух команд по обеспечению качества. Анализи-
рующая группа отметила, что эти вехи станут большим подспорьем при оценке 
хода осуществления в этот период. 

18. Сопредседатели спросили, может ли Йемен предоставить информацию о 
том, какое допущение побудило его запросить пятилетний период, с учетом то-
го, что, как указал Йемен, помимо остающихся 107 подтвержденных опасных 
районов размером 8 143 256 кв. м, ему еще и предстоит провести массу обсле-
дований в ПОР, и с учетом того, что Йемен, пожалуй, дал себе короткое время, с 
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июня 2019 года по февраль 2020, для проведения расчистки любых районов, 
идентифицированных в ходе операций по обследованию. Йемен в ответ указал, 
что ожидаемые ПОР (172 593 568 кв. м в Сааде и 167 689 600 кв. м в Абьяне) 
приходятся на районы, которые еще не были обследованы, и ЙИЦПМД ожида-
ет, что большое число этих районов будут загрязнены не противопехотными 
минами, а ВПВ и кассетными бомбами. 

19. Сопредседатели спросили Йемен, мог ли бы Йемен указать, как он при-
шел к цифре ежегодной расчистки на уровне 1 628 651 кв. м, с учетом того, что 
в среднем йеменские темпы расчистки составляют в общей сложности  
2 053 кв. км в год, и с учетом того, что Йемен предусматривает добавить еще 
50 саперов с улучшенным оборудованием. Йемен в ответ указал, что, хотя они 
могли бы включить в план ожидаемый район, который подлежит обозначению, 
они не захотели включать районы, подлежащие расчистке, исходя из допущения 
об ожидаемых районах, и основывали план на том, что известно в настоящее 
время. 

20. Сопредседатели спросили Йемен, мог ли бы он предоставить информа-
цию о результатах усилий по обследованию, которые, как он упомянул, имели 
бы место до сентября 2013 года и в ходе которых Йемен рассчитывал обследо-
вать 338 443 221 кв. м в мухафазах Абьян, Эль-Дали, Эль-Джауф, Амран, Хад-
рамаут, Ибб, Лахидж, Мариб, Саада и Шабва. Йемен в ответ указал, что в пери-
од с сентября 2013 года по март 2014 года ЙИЦПМД проводил лишь техниче-
ское обследование в четырех ПОР размером в общей сложности  
44 270 000 кв. м и в этих районах продолжается техническое обследование. 

21. Запрос указывает, что мероприятия в период продления обойдутся в об-
щей сложности в 65 827 756 долл. США, причем 15 353 056 долл. США будет 
предоставлено правительством Йемена, а 50 474 700 долл. США подлежат мо-
билизации у стран-доноров. Сопредседатели спросили Йемен, мог ли бы Йемен 
предоставить информацию о предназначении этой суммы финансирования и о 
его стратегия по мобилизации ресурсов с целью заручиться необходимой фи-
нансовой поддержкой из национальных источников, а также из внешних источ-
ников по отношению к йеменскому правительству, с учетом того, что эта сумма 
значительно превосходит сумму финансирования, которое получает Йемен в 
последние годы: в среднем приблизительно 2 млн. в последние пять лет. Йемен 
в ответ указал, что в случае 10 095 000 долл. США речь идет об идеальном сце-
нарии, а 3 070 000 долл. США представляют собой текущую годовую поддерж-
ку в натуре, предоставляемую правительством, включая ежемесячные оклады 
военного персонала, прикомандированного к проекту. Йемен также указал, что 
исходя из замечаний сопредседателей бюджет был пересмотрен и  
10 095 000 долл. США было сокращено до 7 273 000 долл. США в год. Йемен 
также указал, что основные доноры включают ПРООН, США, Германию, Япо-
нию, Норвегию, Австралию и УКГВ, а доноры на 2014 год пока включают 
ПРООН, США (952 042 долл. США), УКГВ (1 000 000 долл. США) и Японию 
(1 000 000 долл. США). Йемен далее указал, что, как он рассчитывает, Герма-
нии возобновит свой годовой взнос (500 000 долл. США) на центр минно-
розыскных собак. Анализирующая группа отметила, что с учетом важности 
внешней поддержки, с тем чтобы обеспечить своевременное осуществление, 
Йемен мог бы с пользой для дела упрочить свою стратегию по мобилизации ре-
сурсов − отчасти привнеся дополнительную ясность в отношении сметных рас-
ходов на осуществление. 

22. Запрос указывает, что вдобавок к деятельности по обследованию и расчи-
стке Йемен нарастит свой потенциал, добавив 50 новых саперов, которые будут 
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откомандированы из Министерства обороны; модернизировав старое оборудо-
вание по разминированию (миноискатели, средства защиты, транспортные 
средства и т.д.); закупив новое оборудование по разминированию для нового 
персонала; обновив национальные стандарты противоминной деятельности, 
чтобы сообразовываться с международными стандартами противоминной дея-
тельности; и связавшись с ЖМЦГР на предмет модернизации ИМСМА до но-
вой версии 6.7. 

23. Сопредседатели спросили Йемен, мог ли бы он предоставить информа-
цию о хронологии завершения этих мероприятий. Йемен в ответ указал, что в 
отношении откомандирования 50 дополнительных саперов ЙИЦПМД запросил 
в 2013 году у правительства 50 дополнительных саперов и ЙИЦПМД завершил 
подготовку 30 этих саперов. Из-за отсутствия средств в 2014 году новые саперы 
в настоящее время ожидают одобрения на предмет их довольствия, и сроки их 
развертывания зависят от такого наличия средств. Йемен указал, что в отноше-
нии модернизации старого оборудования по разминированию ЙИЦПМД полу-
чил большинство оборудования по разминированию, требуемого на 2014 год 
(миноискатели и полевое оборудование), но этого оборудования все еще недос-
тает для 50 дополнительных саперов. Что касается обновления стандартов, то 
Йемен указал, что тут идет речь о текущей работе и окончательное обновление 
будут выпущено в течение следующей недели после завершения практикума, 
включающего всех привлеченных лиц. Что касается модернизации ИМСМА, то 
Йемен указывает, что со стороны ЖМЦГР уже завершена миграция данных 
ЙИЦПМД для версии 5.08 и ведется установка данных в ЙИЦПМД согласно 
рекомендациям ЖМЦГР, и чтобы завершить это остается приблизительно один 
месяц. Анализирующая группа отметила, что Йемен обязуется предпринять ша-
ги по наращиванию потенциала и следует ожидать соответствующей отдачи, 
которая будет отражена в годичных прогнозах районов, подлежащих высвобож-
дению в период продления. 

24. Анализирующая группа отметила, что, хотя Йемен еще не знает точного 
размера и местоположения районов, которые действительно требуют расчистки 
от мин, его оценки требуемых затрат времени и средств, по-видимому, основа-
ны исключительно на допущениях в отношении расчистки. Анализирующая 
группа далее отметила, что в результате взятого Йеменом обязательства пред-
принять операции по техническому обследованию и обновить свои стандарты 
по высвобождению земель осуществление может происходить гораздо быстрее, 
чем это явствует их запрашиваемого количества времени, и более затратоэф-
фективным образом. Анализирующая группа добавила, что это пошло бы на 
пользу Йемену, ибо это позволило бы обеспечить наискорейшее преодоление 
тяжких гуманитарных, социальных и экономических издержек, очерченных 
Йеменом в своем запросе. 

25. Анализирующая группа отметила, что вехи, содержащиеся в запросе, 
станут большим подспорьем для Йемена и для всех государств-участников при 
оценке прогресса в осуществлении в период продления. В этом отношении ана-
лизирующая группа отметила, что было бы полезно, если бы Йемен предостав-
лял обновленные справки в отношении обязательств, указанных в пункте 17 на-
стоящего анализа, и других обязательств, взятых в запросе, на межсессионных 
совещаниях и на совещаниях государств-участников. 

26. Анализирующая группа отметила, что, как подразумевает указание Йеме-
на о том, что процесс нетехнического обследования будет завершен к сентябрю 
2014 года, одного года было бы достаточно, чтобы обрести необходимое более 
глубокое понимание загрязненности и соответственно произвести планирова-
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ние. В свете этого анализирующая группа отметила, что с точки зрения Кон-
венции было бы полезно, если бы Йемен представил государствам-участникам 
через Председателя Конвенции к 1 марта 2015 года обновленный детальный 
план работы на оставшийся период, охватываемый продлением. Анализирую-
щая группа отметила, что этот план работы должен содержать обновленный пе-
речень всех районов, которые заведомо или предположительно содержат проти-
вопехотные мины; годичные прогнозы на тот счет, какие районы и площади бу-
дет обрабатываться каждый год в остающийся период, охватываемый запросом, 
и какой организацией; и детальный бюджет. Вдобавок анализирующая группа 
отметила, что с точки зрения Конвенции было бы полезно, если бы Йемен соот-
ветственно информировал государства-участники на ежегодной основе о сле-
дующем: 

 а) каков исход усилий по обследованию и каким образом полученная 
дополнительная ясность может изменить понимание Йеменом остающейся за-
дачи по осуществлению; 

 b) количество, местоположение и размер остающихся заминирован-
ных районов; планы по расчистке или иному высвобождению этих районов; и 
информация об уже высвобожденных районах в разбивке по высвобождению за 
счет расчистки, технического обследования и нетехнического обследования, в 
соответствии с действием № 17 Картахенского плана действий; 

 с) достигнутый прогресс по отношению к видам деятельности, пере-
численным в его плане работы на 2014−2020 годы; 

 d) усилия по диверсификации источников финансирования и выход на 
другие соответствующие звенья правительства, с тем чтобы они вносили свой 
вклад в покрытие расходов по осуществлению йеменских национальных планов 
на предмет обследования и расчистки от мин; 

 е) полученные ресурсы в соотношении с потребностями, выраженны-
ми в запросе, включая ресурсы, предоставляемые самим правительством Йеме-
на; и 

 f) изменения в ситуации с безопасностью и как эти изменения − по-
зитивно или негативно − сказываются на осуществлении. 

    


