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 一. 导言 
 

1. 记得，秘书长曾在大会第五十七届会议上提交过一份题为“信息和通信技术

战略”的报告(A/57/620)。该报告概述了在确定信息和通信技术（ICT）投资目

标方面所采用的办法。报告还阐述了这样一个事实：此类投资将侧重于在代表联

合国核心活动的三个领域中产生切实的回报，这三个领域是：(a) 分享和传播联

合国的机构性知识资本；(b) 行政和管理过程；(c) 向联合国各机关和理事机构

提供服务。为在上述三个领域提供增值服务，报告确定了下列四项要素，将它们

称为“构件”：(a) 在总部和总部以外各办事处建立强有力的基础结构；(b) 制

订安全政策和规定，以确保业务的延续性；(c) 保持同外地的可靠联接；(d) 建

立并有效使用人力资源库，注重关键技术和管理做法方面的技能。 

2. 大会在 2003 年 4月 15 日第 57/304 号决议中注意到 A/57/620 号文件所载的

报告并请秘书长除其他外就进一步加强管理和核心领导安排问题，包括设立一个

评估所取得成果和运用以往经验教训的机制，提供更多资料并提出有关建议，以

便在审议 2004-2005 两年期拟议方案预算时一并审议。秘书长向大会第五十八届

会议提交了关于第 57/304 号决议执行情况的报告（A/58/377）。在对该报告进行

审查后，大会在其 2003 年 12 月 23 日第 58/272 (I)号决议中除其他外，欢迎正

在为处理第 57/304 号决议所载各项要求而采取的措施，并重申需尽量以数量表

示已计划进行和拟议进行的主要项目的投资回报。另外，大会在 2003 年 12 月 23

日第 58/270号决议第46段中请秘书长就信息和通信技术投资产生的影响向大会

第五十九届会议提出进度报告。 

3. 本报告就大会的上述要求进行了阐述。报告总结了本年度在执行与“构件”

有关的举措方面以及在加强信息和通信技术战略的管理方面的工作成果。报告还

提供有关信息，说明了信息和通信技术网络对联合国业务活动的影响。 

 

 二. 基础设施 
 
 

4. 大会 2001 年 12 月 24 日第 56/253 号决议规定对预算进行削减，造成了

2002-2003 两年期普遍出现财政困难，进而导致若干重要的举措被延迟到本两年

期。这些举措对于维护和改善计算及通信基础设施是必要的，因为这些设施也是

增加使用信息和通信技术服务所需要的。在本年度中，秘书处已在大力改进其企

业服务器以及储域网基础设施，以利于发挥充分可靠的功效，从而实现 95％的服

务可利用率目标。该目标是 2004-2005 两年期方案预算中确定的一项预期成果。

其中包括开展下文第 5-11 段中详述的主要活动。 

5. 联合国总部局域网（LAN）的升级。该项目将把每个台式计算机的数据传送

能力从 10 兆位每秒（MBPS）提高到 100MBPS，从而增强该网络的功能和可靠性。

经过这一功能升级，用户办公室能够使用新的多媒体应用工具，如台式机视像会
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议。若能采用台式机视像会议，就有可能大大便利以比传统视像会议费用低得多

的方式进行实时信息交流。从功能角度来看，台式机视像会议可以让使用者在视

像会议期间分享他们计算机中储存的文件、档案及声像材料，这将使业务过程更

加简单迅捷。 

6. 秘书处的若干单位已经要求获得此种设施，作为简化它们工作和提高效率的

手段。例如，大会和会议管理部在编写正式文件过程中，将利用这一设施来同编

写文件的部门进行互动。方案规划和预算司将利用台式机视像会议作为一项协作

工具，用于同总部之外办事处的预算单位进行互动，特别是在预算编制过程中进

行互动。 

7. 2004 年 7 月，秘书处大楼中已有 10 层的局域网容量得到提升。预计，该项

目将于 2005 年第一季度结束之前完成。 

8. 无线保真公共热点的安装。该项目涉及安装一个全总部范围的无线访问者网

络。其目的是为代表团、工作人员、非政府组织及其他伙伴和供应商提供支持。

通过无线保真连接，膝上型计算机及其他便携式设备的使用者可以在覆盖区域内

的任何地方上因特网。而在参加正式会议的时候能够直接进入联合国正式文件系

统和其他信息库查询，这对联合国各代表团来说，有着特别重要的意义。 

9. 截至 2004 年 7 月，无线保真连接已经在下列地方开通：大会主席办公室、

第 5、6 和 7会议室、大会大楼二层（印度尼西亚厅）、安全理事会主席办公室、

安全理事会磋商室、安全理事会等候室、安全理事会休息厅、代表休息厅、会议

楼地下室走廊、南配楼 SAB-32(大会和会议管理部口译休息室)、地下一层过道区、

维也纳咖啡厅、秘书处大楼一层大厅、秘书处大楼三层（记者等候区）和 FF 大

楼。大会厅、安全理事会会议厅、托管理事会会议厅、经济及社会理事会会议厅

以及第 1、2、3 和 4 会议室的无线保真连接目前正在安装过程中。 

10. 免费使用联合国正式文件系统（ODS）。现在已经购置并安装了必要的基础设

施，以支持实施公众使用 ODS 的计划。目前正在检测服务器、储存设备、负载均

衡设备及软件，以便在 ODS 向公众开放后能够保证系统正常运转。关于此项目进

展情况及其实际操作方面优点的详细资料将在按照大会第58/270号决议第56段

要求的一份特别报告中向大会提供。该报告将作为 2004-2005 两年期第一次预算

执行情况报告的附件。 

11. 维持和平行动部通信和信息技术处和中央支助事务厅信息技术事务司的联

合活动。通信和信息技术处和信息技术事务司的活动正在合并，以确保统一协调

地为全组织安装技术基础设施和提供支助服务。这些联合活动将会加大基础设施

投资的效益，并且将使得总体支助费用下降。在 2004 年 1 月 1 日开始生效的这

些协作安排方面，维持和平行动部已经开始通过与布林迪西的卫星联接，向下列

机构提供通信服务：联合国内罗毕办事处、非洲经济委员会（非洲经委会）、西
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亚经济社会委员会（西亚经社会）以及起诉应对 1994 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

期间在卢旺达境内的种族灭绝和其他严重违反国际人道主义法行为负责者和应

对这一期间邻国境内种族灭绝和其他这类违法行为负责的卢旺达公民的国际刑

事法庭。这样，通过同当地的服务提供商签订价格非常便宜的服务合同，音频服

务的费用大大减少。目前，这些机构的因特网服务是通过当地因特网服务提供商

或者通过总部来提供的，充分利用了时差。当纽约当地的使用率很低的时候，上

述机构可以利用纽约过剩的容量。另外，通过使用“跟着太阳走的办法”，布林

迪西和纽约的支助人员能够相互监测两地服务器的运作情况，这样就提高了服务

的可靠性。 

 

 三. 安全保障 
 
 

12. 在运作过程中，本组织很好地处理了其网络不断面临的安全挑战。黑客侵入、

“拒绝服务”、病毒、垃圾邮件（不受欢迎的邮件）以及“间谍软件”（偷看用户

计算机活动情况的软件）越来越成为信息和通信技术网络安全可靠运作的威胁。

例如，在总部，收到的电子邮件中大约有 99％是垃圾邮件或感染病毒的邮件，仅

有 1％的邮件是正当邮件。目前正在采取若干反垃圾邮件和杀毒措施，以此开展

保障本组织网络安全的持续斗争。仅仅在 2004 年 7 月，就有 33 276 次潜在的病

毒感染被成功控制住，最突出的就是“Mydoom.O”病毒，该病毒甚至影响了最大

的因特网搜索引擎 Google 及 Yahoo。同样，在 2004 年 7 月采取的反间谍软件行

动消除了 19 920 个间谍软件病毒。平均每个月都有约 500 次对秘书处服务器的

黑客袭击被挫败。秘书处实施的安全措施，包括多层的入侵侦测和预防机制，同

《财富》月刊所列 500 家公司、银行及政府机构使用的措施是一致的。 

13. 之所以能取得上述成绩，是因为上一年在实施安全构件方面取得了重大的进

展。在这方面，秘书处在制定安全条例方面取得了很大进展。秘书长关于“信息

和通信技术资源和数据的使用”的公告预计将于 2004 年的第三季度颁布。一份

关于信息和通信技术安全、业务连续性及应急准备政策的公告正在编写过程中，

将于 2005 年第一季度经过认证，以确认其与行业安全标准相符合，以此作为其

获得通过和颁布的必要步骤。这两份公告发表后，将成为有力政策框架的基石。

它们将为确保秘书处信息和通信技术服务的可靠性奠定基础。 

14. 本组织已经正式采用了行业上标准的安全性能基准，即 ISO-17799。全秘书

处正在开展规划活动，以使秘书处所有办公室都达到该标准并获得有关的认证。

要获得 ISO-17799 认证，就必须有一项既定的通信安全政策，而且还必须实施有

充分文件记载的有关程序。按照信息和通信技术委员会的指示，目前正在同人力

资源管理厅、法律事务厅、内部监督事务厅及总部之外各办事处协作编写一份信

息和通信技术手册，就上述问题进行阐述。该手册将汇编各项政策、标准、程序，

并载有一些计划，这些计划的目的是推广信息和通信技术管理及服务提供的最佳
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做法，包括安全方面的最佳做法。预计，该手册将在 2005 年第一季度结束之前

完成并成为实际业务活动的指南。 

15. 本组织还开始实施一项全秘书处范围的统一活动，评估并降低安全风险。在

2004 年底以前，总部及总部之外所有办事处的信息和通信技术安全风险评估将完

成，这将是在管理安全方案方面的一个重要里程碑。风险评估活动表明全组织已

经在进行协作，共同解决风险管理问题，以此作为全组织范围发现、追查和预防

安全漏洞的一项业务过程。自开始开展风险评估活动以来，已有许多风险被缓解。 

16. 总之，现在正在深入实施一项全面的信息和通信技术安全工作方案。其结果

将以可衡量的业绩指标为依据，而这些指标将由独立的外部专家进行检测和核实。 

 

 四. 连通性 
 
 

17. 维持和平行动部通信和信息技术处与信息技术事务司共同采取举措，提高了

同采用卫星联接的总部之外办事处双向连通性。这些联接涵盖了联合国内罗毕办

事处、非洲经委会、西亚经社会、卢旺达问题国际法庭及起诉应对 1991 年以来

前南斯拉夫境内所犯严重违反国际人道主义法行为负责者的国际法庭。除了上文

提到的因为音频服务价格降低而可节省的费用外，这一共同举措还将使这些办事

处具备能力，可有效利用中央配置的软件应用工具，如电子考绩系统（e-PAS）

及 iSeek（秘书处新的全球内联网）。另外，这将推动综合管理信息系统（IMIS）

各项活动的实时合并和整合，后者具有大幅节省费用的潜力。 

 

 五. 能力建设 
 
 

18. 在过去几个月中取得的最重要成就之一是项目审查委员会对信息和通信技

术发展举措进行的审查。编制《高级业务卷宗》之后，信息和通信技术发展方面

的举措/提议现已标准化。《高级业务卷宗》的目的是，通过审查项目的所有预计

费用、风险及益处，使得每一项重大的信息和通信技术举措都有利于业务活动，

并对投资回报作更好的预测。如果统一采用这一方法，秘书处将能够就全组织的

投资回报提出总估计数。它还将提高全秘书处信息和通信技术项目的编制和管理

能力水平。为了支持这一进程并协助各部门和总部之外各办事处编写它们提交委

员会的汇报，信息技术事务司已在举办一系列关于《高级业务卷宗》编写问题的

讨论会。迄今，来自总部、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处及前南问

题国际法庭的大约 300 名工作人员参加了关于这一问题的讨论会。 

 

 六. 治理 
 
 

19. 通过颁布题为“信息和通信技术委员会”的秘书长公告，秘书长为信息和通

信技术过程管理的体制化建立了一个妥善的框架。项目审查委员会作为信息和通
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信技术委员会的一个附属机构，在统一实施委员会为应用信息和通信技术而确立

的标准方面发挥着举足轻重的作用。它对本组织内采取的信息和通信技术举措进

行审查，并就是否接受和实施这些举措，向委员会提出建议。项目审查委员会的

管理权限覆盖整个秘书处，不受这些提案的资金来源的影响。项目审查委员会由

来自总部及总部之外各办事处的代表组成，主席由信息技术事务司司长担任。 

20. 对每一项信息和通信技术举措，项目审查委员会都要在活动开始前编写、审

查并核准一份高级业务卷宗。每一份业务卷宗都需具备的信息量与相关信息和通

信技术举措的范围大小成正比，而且 ICT 标准程序的准则对此也有规定。委员会

核准的业务卷宗将由秘书处作为正式文件使用，用于内部管理以及用来支持秘书

处同各理事机构的互动。从这个角度看，预计，各部门及办事处将提交经核准的

信息和通信技术举措业务卷宗来支持它们的概算，而且这些将作为确定信息和通

信技术所需经费的依据。业务卷宗审查过程当中的一个有机内容就是对电子资产

系统能力的利用。电子资产是全秘书处所有信息和通信技术系统及举措的盘存清

单。在实际采取任何信息和通信技术举措之前，都要查阅电子资产数据库，以确

认秘书处任何地方是否已存在类似的系统，或者其他地方是否已经启动了类似的

举措。事实证明，这一审查过程能够十分有效地先期阻止全秘书处的工作重复现

象，合并及消除重复和重叠的信息和通信技术系统。 

 

 七. 机构间信息和通信技术活动 
 

 

21. 信息技术事务司代表本组织并与联合国系统行政首长协调理事会（行政首长

协调会）秘书处协调，作为牵头机构，参加了联合国系统内开展的若干信息和通

信技术倡议。例如，联合国系统的外联网为加强联合国系统各组织之间的信息交

流提供了平台。它使各组织之间可以交流先前只在内联网上才有、因此受到局限

的信息。迄今为止，行政首长协调会大部分成员组织都联上了这一动态信息数据

库。目前正在进一步扩展外联网，并改进其内容的管理。此外还开展了大量工作，

在联合国系统所有各组织的公共网址上设置一个机构间搜索引擎。这个搜索引擎

将采用 Google 的信息服务，作为一种宝贵的工具，协助在联合国整个系统的所

有网址上检索信息，包括逐步制定连贯一致的进程，帮助使全系统管理技能能够

发挥作用。预计，该搜索引擎将很快投入使用。此外，信息技术事务司正在同行

政首长协调会的信息和通信技术工作队以及行政首长协调会秘书处协调，与联合

国系统其他机构协作，按照大会 2002 年 12 月 20 日第 57/295 号决议的要求，拟

定联合国系统综合信息和通信技术战略。这方面的进展情况将酌情汇报给大会。 

 

 八. 信息和通信技术投资所带来的影响 
 

 

22. 在 2004 年期间，作为信息和通信技术战略执行工作的一环，有关方面为进

一步建立信息和通信技术基础设施，落实安全和提高能力，作出了努力并投入了

 7
 



 

A/59/265  

资源。这些投资所获正面回报的综合数字目前尚未得出，但现有的方法和机制能

够计算出每个项目投资的回报数字。 

23. 尽管尚没有投资回报数字，但是仍能够看到重大的收益。尤其值得一提的是，

总部合同委员会在业务工作中引进技术，使有关进程得到精简。另一个事例是，

普遍采用了电子考绩制度。电子考绩制度基本上是一个无纸张的制度，大大便利

了对若干工作部门级别遵守规章情况的监测。它现在为总体范围内的业绩情况分

析提供了很有用的工具。此外，iSeek 这一新的全球性秘书处内联网的启用，使

所有用户都能很容易地查询电子格式的信息，缩短了先前若干文书和行政职能所

需的时间。 

24. 大多数进程直到最近基本上都是手工操作、耗费人力，但目前在很大程度上

已经实现自动化，这使秘书处能够有效地应付因大会和《宪章》所设其他机构不

断增派任务而增加的工作量，应接为数更多的会议和各种业务活动，尤其是在维

持和平领域。 

25. 本报告附件列有 2002 年 11 月 20 日秘书长报告（A/57/620）所述重要信息

和通信技术项目的最新实施状况，以及这些投资的估计回报率。 

 

 九. 结论和建议 
 

 

26. 过去几年的经验清楚表明，本组织的日常工作在很大程度上依赖信息和通信

技术基础设施和服务。信息和通信技术结构和服务目前已被视为基本工具。自从

上次关于基础设施及信息和通信技术过程进一步标准化和统一，从而加强信息和

通信技术业务并提高其效益的报告印发以来，又取得了进一步进展。这项工作将

在秘书长拟订的信息通信技术战略范畴内继续开展。 

27. 大会不妨注意到本报告。 
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附件 
 

 

  信息和通信技术主要项目的 新执行情况和预期益处 

负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
DESA 综合监测

和文件信

息 系 统

( 监 文 信

息系统) 

同方案规划、预算

和账户厅和内部监

督事务厅合作，为

方案管理进程的全

程执行提供综合网

上环境。 

支持联合国的问责

和行政效率文化。

2004 年 8 月 3.0 试用版投入使用；

2005 年 3 月完成试用评估；2005

年 7 月完成生产系统设计。 

D 

DESA 联合国商

品贸易统

计数据库 

将联合国主机中最

大的数据库之一移

至可进行因特网联

网的客户服务器环

境。 

订户只要使用万维

网浏览器就可直接

进入数据库，并且

可以下载数据或研

究数据。 

目前，可查阅和下载 7.5 亿多项商

品贸易交易。自 2003 年 6 月起，

订户已可以上网查阅。目前，统计

司正在协助经合发组织设立数据

库，并正在设置一个处理模件。 

SI，PS 

DGACM 电 子 传

送：资源

分配和排

会系统 

在所有从事文件处

理工作的部门之间

传送文件的电子文

本，并附带及所有

参考材料。 

精简部内的文件工

作流程；减少总的

文件编印时间和费

用；更容易查阅工

作文件和参考文

件。 

系统设计阶段已经完成。电子传送

已经同电子文件登记和信息跟踪

系统相联。DGACM 从事文件处理的

各语文处自 2004 年 1 月以来（试

用阶段），就已在使用电子传送。

它预计将在 2004 年底达到全面投

入使用的阶段。 

PS，SI，D

DGACM 电子会议

布告板 

用大型等离子显示

屏 替 代 手 工 布 告

板，实时显示会议

信息。 

为与会人员提供

新的信息。手工更

换会议指示牌做法

取消后，会节省费

用。 

2004 年 1 月采购了 7 台等离子显

示屏（62 英寸）。按照设计，等离

子显示屏所需输出的内容来自电

子会议数据库。这些显示屏已于

2004 年 8 月投入使用。 

SI，PS 

DGACM 《联合国

日刊》同

正式文件

系统建立

超文本链

接 

向会员国和参加联

合国会议人员提供

联合国总部每日活

动的全面信息，包

括会议、议程和正

式文件系统中存储

的相关文件的网上

链接。 

改善向会员国、联

合国机构和代表团

提供的服务；更快

地查阅参考文件。

在联合国因特网网址上以可移植

文件格式(PDF)刊载《联合国日

刊》，并附有正式文件系统内相关

文件的活动链接。2004 年底将建

立日刊档案库，并且也将在因特网

上开放使用。 

PS，SI 

———————— 

  
a
 负责实施的部门。 
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负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
DGACM 口译员调

派方案 

向联合国排定会议

自动调派口译员；

便利口译服务的管

理和统计报告。 

规划和调派工作实

现自动化，以便

佳地利用口译资

源；精确计算所需

自由应聘口译员人

数，从而节省费用；

节省处理每日和每

周调派工作的行政

费用；精确及时的

统计和管理报告。

总部、维也纳办事处、日内瓦办事

处和内罗毕办事处成功实施了口

译员调派方案。它还用于联合国在

较远地区召开的会议。到 2004 年

底，口译员调派系统将同电子会议

联接使用（共用会议方面的数据）。

PS 

ITSD 信息和通

信技术资

产（盘存）

系统 

在联合国内联网上

公布信息和通信技

术资产网上盘存情

况，包括：应用软

件、硬件、通信设

备、现行项目和软

件许可证协定。 

该系统将使所有连

接内联网的部门都

能查询整个系统在

世界各地的信息和

通信技术资产最新

情况。由于交流使

用其它地方已有的

设施，这样做可能

节省大量费用。 

2003 年 8 月以来，新版本已投入

使用。 

L，D 

ITSD 电子总部

合同委员

会 

电子总部合同委员

会 

该系统使电子总部

合同委员会处理工

作时可以自动化。

该系统包含对纸张

用量大的业务过程

的自动化，并且将

建立起目前还不具

备的报告能力。 

初步阶段已经测试完毕，2004 年 8

月投入使用。其后的阶段，包括报

告阶段，正在进行之中。 

PS 

ITSD 电子考绩

制度 

考绩报告编写和处

理工作流程实现自

动化。 

使用基础数据库，

以精简用纸量大的

业务过程，便利管

理报告的编写。 

截至 2004 年 4 月，电子考绩制度

已普及到联合国所有办事处，包括

各特派团。 

PS 

 

———————— 

  
a
 负责实施的部门。 
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负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
ITSD 由软件支

持的决议

起草工作 

为决议起草过程提

供自动化和工作流

程系统。 

使非正式审议过程

中的决议和有关文

件起草工作更加准

确和有效。 

将在 2004-2005 年资源范围内进

行。 

PS 

ITSD 面向各区

域集团的

外联网 

提供安全的因特网

设施，供各区域集

团进行远距离审议

之用。 

既可节省与会者所

花的时间，也可节

省支助会议所需的

费用。与正式文件

系统内文件建立链

接可进一步精简审

议过程并提高产

出。 

将在 2004-2005 年资源范围内进

行。 

PS 

ITSD 个人数字

助理一体

化 

能够使用移动/手

提 式 计 算 机 装 置

（即 Palm，iPAQ）

获取联合国的有关

资料。 

代表团将能够在任

何地点通过移动/

手提式装置查询与

会议有关的资料。

将在 2004-2005 年资源范围内进

行。 

SI 

DPA 联合国任

务分配、

报告编制

和信息系

统 

加强政治部对冲突

预防活动的资料收

集、监测和分析能

力。 

这一全球制图和报

告系统将为管理人

员和主管干事提供

更加准确的最新资

料 。 

该项目的第一阶段已经过测试，但

未能符合该部的实质性和技术上

的要求。该系统很难更新和扩展，

因为它不符合地理信息系统的标

准，因而无法使用外部地理数据

（例如来自联合国其他机构和组

织的数据）。该系统也会耗费非常

多的财政资源和人力资源。尤其

是，更新已经过时的国情简介和地

图数据的工作必须用手工来做，而

且新闻收集模件也不能接入任何

实时新闻连线服务。此外也不存在

任何分析能力。目前未计划深入研

发。 

SI，D 

DPA 转换选举

援助司存

档系统 

使得能够以电子方

式调阅移植文件格

式的文件。 

更快地取用更准确

的资料。 

因缺少资金，此项目暂停。 SI 

———————— 

  
a
 负责实施的部门。 
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负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
DPA 被占领的

巴勒斯坦

领土的共

同地理信

息系统（政

治事物部/

人道主义

事务协调

厅） 

共用最新、准确的

地图及标准地点名

称。 

产生更准确的资料

及使用共同术语。

因缺少资金和人员，此项目暂停。 SI 

DPI 多媒体电

子制作系

统 

在新闻编辑室环境

中采用当今技术。

该系统将使得能够

在新的制作中实现

高度自动化，主要

效益是高效率、成

本控制和安全储

存。 

2004 年 3 月敲定了一个 21 周执行

时间表。3 月和 4 月间，专家们到

总部分别敲定了无线电和图片模

件的配置。自 6 月起，图片模件已

按计划投入全面使用，而 后签认

时间 早可在 2004 年 9 月。一个

小型的试用性无线电模件自 2004

年 6 月起就已在运作。大多数制作

和工程人员都经过培训，而且许多

人就无线电模件提出了反馈，同时

现有系统也仍维持运行。目前正在

解决技术问题，以确保无线电模件

完全稳定；工作人员要求修改“开

包即用”的应用程序；目前，修改

工作正在进行。鉴于大会届会即将

开始，同时也由于资源紧缺，无线

电模件的 后修改工作、签认和整

个多媒体电子新闻制作系统的满

负荷测试将推迟。 

SI，PS 

 

 

———————— 

  
a
 负责实施的部门。 
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负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
DPI UNBIS 网 升级达格 •哈马舍

尔德图书馆图书馆

综 合 管 理 系 统

(ILMS)的 Horizon

软件并更换盘存编

目系统。 

通 过 使 用 与

Unicode(统一字符

编码)兼容的软件，

多语言脚本可获支

持并联接到 ODS。 

在 2003 年第三季度，图书馆升级了

其 ILMS 软件，并把其多数个人计算

机升级为视窗 2000 版。由于这些升

级，UNBIS 网的新网址界面已编制完

成，并已于 2004 年启用；ILMS 现在

可与 Unicode 兼容。此外，在 2003

年，UNBIS 网中有关联合国文件的所

有记录均联接到了 ODS，其中列有的

语种均可全文查阅。 

SI 

ITSD IMIS 数据

库合并 

重新设计数据库结

构及合并机制。 

精简部门间财务交

易、人员调动和其

他事项的 处 理过

程。消除数据输入

工作的重叠。提高

报告能力。 

职能讲习班已于 2003 年完成。对现

有解决办法的技术分析已经开始，预

定于 2004 年第三季度末完成。这些

办法将在 2004 年第四季度提交给 

管理部负责人。一旦选定 满意的办

法，即制订出实施计划和预算。 

PS, L, D 

ITSD IMIS 在外

地 

在维持和平特派团

中采用 IMIS。 

把维护和平网址连

接到 IMIS 系统。允

许直接从外地操作

IMIS，从而避免需

要在总部重新输入

个人数据。 

有十六个特派团已建立联接，可远程

操作该系统，处理HR职能工作。一项

DPKO/管理部联合间隙分析已经完成；

在其结果基础上，IMIS指导委员会已

同意在维护和平特派团启用IMIS。目

前正在编拟详细实施计划。 

PS, L 

ITSD IMIS 在万

维网上 

重新设计 IMIS 用户

界面，使其能在万维

网上操作并简化使

用最频繁的功能。 

迁移到万维网上以及

进行重新设计，将大

大便利在外地启用其

所有功能。这也将提

高其技术基础结构水

准，使其符合目前的

行业标准，使其更适

于其他组织采用。 

IMIS的 HR职能已于2003年 11月在

联合国总部应用于日常运作。IMIS

其他部分（财务、参考列表、行政）

的迁移工作预期将于 2004 年年底完

成。 

PS, L 

ITSD IMIS 网上

报告 

取代 Paradox，作为

IMIS 的前端报告工

具。 

有关报告将可经万

维网送达，并使该

系统的用户能有更

大的灵活性。 

正在进行中。软件的挑选已于 2004

年 1 月结束。试验项目将于 2004 年

6 月结束，并于 2004 年年底前启用。

总部以外各办事处的采用时间待定。

L, SI 

———————— 

  
a
 负责实施的部门。 
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负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
ITSD IMIS 全时

运作 

容许同时进行网上

和整批处理。 

使网上用户包括偏

远时区的用户更易

于使用该系统。 

初的工作是要 大程度地使用

现有的系统资源，而不必全面调整

夜间/网上处理做法。截至目前，

薪金部门的第 2和第 3阶段并行处

理方法已运用于日常工作，使处理

时间得以大大缩短。“离线”薪工

单试运行也已实施，减少了对夜间

使用系统资源的需求。区分薪金例

行会计核算和追溯性会计核算的

工作正在进行，预期将于 2004 年

年底前结束。这些变化的累积结果

是，网上用户能够更有机会使用该

系统，尤其是在各特派团。 

L 

OMIOS 重点管理

报告系统 

就重点管理业绩指

标提出报告。 

该系统利用 IMIS 和

全组织其他系统已

有的数据，对比各

项既定目标，提供

管理层次上的业绩

(差距)方面信息。 

系统和技术支持的使用正在制度化，

而且各项指标也正被纳入下一代报

告系统。 

D 

OCHA 在人道主

义事务协

调厅全面

使用内联

网/门户/

虚拟图书

馆 

提供便捷使用有关

工具的机会，以提高

该厅工作的效率；促

进和便利全世界 25

个不同办事处工作

人员之间的信息分

享。 

提高效率；避免工

作重叠；使工作人

员更好地了解最新

发展情况。 

文件存放和网页界面于 2003 年准

备就绪；人道主义事务协调厅(人

道协调厅)内联网原型(基于重新

设计后的“OCHA Online”)，包括

文件存放功能的合并，已于 2004

年 4 月准备就绪。已于 2004 年 8

月部分启用于总部(纽约和日内

瓦)和外地办事处的内联网；在

2004年年底之前全面启用。于2005

年并入联合国内联网。 

PS, D 

 

———————— 

  
a
 负责实施的部门。 
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负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
OHRM Galaxy-R2 设立网址以协助离

职工作人员(行政事

务和本组织应付津

贴)，此外提供网络

工具，使人力资源执

行人员、工作人员和

外部应聘者能确定

联合国所公布出缺

员额的选配标准，以

及在网上公布经预

先批准的联合国顾

问和独立订约人名

单。 

协助工作人员正确

而及时地办理离职

的行政手续，以及

计算本组织应付津

贴；审阅因特网上

公布的所有空缺，

并在专载栏公布空

缺时，向“客户”

提供信息；为预先

批准为联合国工作

的顾问创建一个自

动工具，同时采用

类似程序来进行电

子员额配置。从中

央平台对顾问进行

密切有效的监测。 

电子核证、电子联系和“My UN”(我

的联合国)已于 2003 年 12 月启用，

实施工作仍在继续。电子核证奠定了

基础，使工作人员能够调出人力资源

数据，进行审阅和订正。Galaxy 第 2

版、“dot net”结构以及对 Galaxy

电子员额配置模块的改进预定于

2004 年第三季度启动。 

SI, PS 

OHRM 联合国秘

书处技能

目录 

按照秘书处的组织

结构建立一个电子

目录。 

能够对本组织内部

所具备的特定技能

进行全面搜索，并

且便利创建同业社

群。 

有关工作正在进行。 L, D 

OLA 法律事务

厅信息管

理项目 

可供追踪所分派的

法律事项；可供进行

文件和档案记录管

理；可供进行法律公

共信息材料的网上

发表。 

更有效的 案 件管

理；更有效的文件

管理、归档、检索

和法律研究；加强

对国际法律规范的

理解。 

软件和硬件已经购置，一些收藏文件

和日常信函的扫描工作已经开始。在

2004 年下半年，法律厅的登记文档

将开始由一个外部数据服务机构进

行扫描。 

PS 
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A/59/265  

负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
OLA 将因特网

上联合国

条约汇编

的所有内

容并入内

部条约数

据库/工作

流程系统 

使最终用户能够从

网上查阅与条约有

关的最新信息。 

扩大联合国秘书处

所登记的条约的网

上查阅，包括全文

查阅。 

下列活动已经/正在进行：(a) 把台

式计算机出版的条约并入现有网上

出版数据库并将其升级到一个新软

件版本——已完成；(b) 在万维网上

出版增订后的条约数据库——已完

成；(c) 在万维网上出版：条约活动

书籍、条约手册、 后条款手册、

近交存的多边条约、秘书长作为多边

条约保存人的做法概述——正在进

行；(d) 经核证的正式副本、条约和

国际协定月报、秘书长的保存通知以

及其他材料——持续发展中；(e) 全

文搜寻能力、联合国条约全集的全文

索引预定于2004年 9月/10月完成；

(f) 进行数据鉴定，以提高在网上搜

寻旧条约和条约行动，包括国际联盟

协定的准确度——已完成。 

SI 

OLA 将因特网

上的联合

国条约汇

编所有内

容并入内

部条约数

据库/工作

流程系统 

容许在因特网上进

行自动更新，以反映

内部系统中的相应

更新。 

 已实施  

OLA 进一步改

进因特网

上的联合

国条约汇

编 

确保数据库中的所

有双边和多边条约

都可全文搜索。 

更准确和及时的万

维网信息。 

已部分实施，涉及《联合国条约汇编》

的搜索和检索。涉及交存于秘书长的

多边条约的部分尚待完成——预定

时间是 2004 年 9 月/10 月。 
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负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
OLA 进一步改

进因特网

上的联合

国条约汇

编 

将与条约有关的数

据转成XML和 PDF格

式，并采用 XLS 重新

设计界面以更有效

地显示资料 

有效的网上搜索和

检索系统，可强化

网上查寻功能，且

易于操作。 

已实施。  

OLA 将《联合国

条约汇编》

出版物转

成光盘形

式 

为在世界任何地点

快速和方便地搜索

和检索《联合国条约

汇编》及相关出版物

的电子版全文，提供

成本效益高的设施。

有效的信息传送和

分配过程。 

正在探讨各种筹资办法。 SI 

ITSD 因特网搜

索引擎 

为联合国因特网网

址所有用户提供多

语种搜索能力。 

所有上网网页内容

均具备高效搜索能

力。满足长期以来

的需要，即联合国

所有正式语文均具

备适当的搜索能

力。 

2003年 9月 12日，新闻部正式宣布，

联合国网站上可使用 Google 进行搜

索。六种正式语文的搜索功能均运作

良好。 

SI, L 

ITSD 开放正式

文件系统 

使非政府组织和一

般民众都能够通过

因特网进入正式文

件系统。 

目前，正式文件系

统是免费提供给常

驻代表团和各国首

都的，但范围有限。

非政府组织和其他

组织要进入该系统

则要收取服务费。

如果能够免费进入

该系统，将会大大

方便传播正式文

件，从而没有必要

在联合国网址上转

载文件。 

为启用免费正式文件系统请求划拨

的预算已于 2003 年 12 月经大会核

准。ITSD 于 2004 年 2 月提交了请购

单，要求购买实施此项目所需的软件

和硬件。服务器已于 2004 年 7 月运

达。目前，基础设施的准备工作以及

各种测试正在进行之中。实际启用和

全面测试工作将于第三季度进行。并

行测试则在第三－四季度进行。日常

工作中的实际操作预期将于 2004 年

第四季度开始。 

SI, L 

———————— 
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A/59/265  

负责部门 a 项目 目的 预期益处 进度-里程碑 回报种类 

      
ITSD 联合国系

统外联网 

便利于联合国系统

各组织之间分享知

识。 

以安全的方式向联

合国系统所有有关

用户提供有用的资

料。 

目前，联合国系统内有 52 个组织正

在使用联合国系统外联网。有 31 个

组织正在通过站与站之间的 VPN 使

用外联网，有 15 个通过 WAN，另有 6

个通过 LAN。目前，外联网上有 10

个应用程序，如高级官员名录、联合

国共同制度的薪给和津贴、联合国系

统结构图、联合国系统定位器、联合

国系统员额空缺、UNSECOORD 等。 

L 

UNFIP 项目管理

信息系统 

为联合国国际伙伴

关系基金提供一个

具有项目管理和监

测能力的综合系统，

并为联合国执行伙

伴提供万维网应用

程序，便于以电子方

式提交定期进度报

告和财务报告。 

以关系数据库应用

程序和万维网报告

能力取代以劳力密

集方式维护的目前

电子表格 应 用程

序。简化数据截获、

维护和分析；使报

告的管理标准化；

更及时地 提 交报

告。 

由于预算上的限制、建立新伙伴关系

的可能性、需求的简化以及由此引起

的规模变化，本项目的原定内容将不

实施，而会重新合并到未来的一项或

多项计划内。 

PS 
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 文中使用的缩略语： 

D 支持决策工作 

DESA 联合国秘书处经济和社会事务部 

DGACM 大会和会议管理部 

DPA 联合国秘书处政治事务部 

DPI 联合国秘书处新闻部 

DPKO 联合国秘书处维持和平行动部 

HR 人力资源 

IMIS 综合管理信息系统 

ITSD 信息技术事务司 

L 利用过去的投资 

LAN 局域网 

OCHA 联合国秘书处人道主义事务协调厅 

ODS 正式文件系统 

OECD 经济合作与发展组织 

OHRM 联合国秘书处人力资源管理厅 

OLA 联合国秘书处法律事务厅 

OMIOS 改善管理和监督支助办公室 

PC 个人计算机 

PDF 可移植文件格式 

PS 精简程序 

SI 改进服务 

UNBIS 联合国书目信息系统 

UNHQ 联合国总部 

UNOG 联合国日内瓦办事处 

UNON 联合国内罗毕办事处 

UNOV 联合国维也纳办事处 

UNSD 联合国统计司 

UNSECOORD 联合国安全协调员办公室 

VPN 虚拟专用网络 

WAN 广域网 

XLS Excel 电子表格 

XML 可扩展标记语言 

——————— 


