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 Resumen 
 El presente informe, preparado en cumplimiento de la resolución 62/94 de la 
Asamblea General, de 17 de diciembre de 2007, se refiere a las actividades 
realizadas entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008. Durante el período 
sobre el que se informa, se llevó a cabo una evaluación bienal del Fondo central para 
la acción en casos de emergencia, en la que se concluía que el Fondo ha logrado 
ampliamente sus objetivos y se ha convertido en poco tiempo en un instrumento 
valioso e imparcial para la acción humanitaria, que ayuda a acelerar la respuesta y 
aumentar la cobertura de las necesidades, y sirve de catalizador para mejorar la 
coordinación sobre el terreno y la asignación objetiva de prioridades. 

 Para que el Fondo siga siendo un instrumento eficaz, debe recibir una 
financiación adecuada, de modo que pueda alcanzar el objetivo anual de 500 
millones de dólares fijado por la Asamblea General de manera sistemática. Se alienta 
a todos los Estados Miembros a que realicen aportaciones al Fondo para garantizar el 
“compromiso global” de la Asamblea y como gesto de solidaridad con las víctimas 
de los desastres que ocurren en el mundo. La celebración de una conferencia de alto 
nivel sobre el Fondo central para la acción en casos de emergencia, en diciembre de 
2008, ofrecerá la oportunidad de generar un mayor apoyo político y financiero para 
el Fondo. 
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 I. Introducción  
 
 

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 62/94 de 
la Asamblea General, en la que la Asamblea pedía al Secretario General que 
presentara a la Asamblea un informe sobre el examen independiente del Fondo 
central para la acción en casos de emergencia (el Fondo) en 2008. En el informe se 
incluyen las conclusiones y recomendaciones de dicho examen, así como las 
actividades relacionadas con el Fondo emprendidas entre el 1º de enero de 2007 y el 
30 de junio de 20081. 
 
 

 II. Uso y gestión del Fondo 
 
 

 A. Compromisos de financiación 
 
 

2. Durante un período de desastres naturales cada vez mayores relacionados con 
el clima y de continuas emergencias complejas, el Fondo hizo posible que los 
organismos humanitarios llevaran a cabo su labor con más eficacia, al hacer que la 
financiación llegara rápidamente allá donde más se necesitaba. El Coordinador del 
Socorro de Emergencia aprobó un total de unos 600 millones de dólares en 
proyectos destinados a 13 fondos, programas y organismos especializados de las 
Naciones Unidas, y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
(denominados colectivamente “organismos”), durante el período sobre el que se 
informa. De esta cuantía, se comprometieron 375,1 millones de dólares para apoyar 
la respuesta rápida, y los 224,9 millones restantes para apoyar las situaciones de 
emergencia con financiación insuficiente. Los fondos consignados en el marco del 
elemento de respuesta rápida representaron el 63% de todas las consignaciones, lo 
cual se ajusta en gran medida a su mandato de destinar dos terceras partes del 
componente de donaciones a actividades de respuesta rápida (véase 
ST/SGB/2006/10).  

3. En lo que respecta a los desastres naturales, se aportaron aproximadamente 
183,6 millones de dólares del elemento de respuesta rápida para poner en marcha 
actividades de respuesta humanitaria a más de 50 sucesos ocurridos en 36 países 
(véase el gráfico I sobre el desglose de la financiación, por tipo de desastre natural). 
Alrededor del 80% de la financiación en los casos de desastres naturales se dividió 
por igual entre Asia y África. El Fondo proporcionó financiación para todos los 
llamamientos de emergencia hechos en 2007, salvo dos, aportando el 33% de la 
financiación total recibida y convirtiéndose en el canal de financiación más 
importante de dichos llamamientos de emergencia a los que realizó aportaciones. El 
87% de la financiación del Fondo a los llamamientos de emergencia de 2007 se 
proporcionó en las dos semanas posteriores a su lanzamiento, o con anterioridad, lo 
que permitió a los asociados acelerar rápidamente las operaciones. 

 

 

 

__________________ 

 1  Toda la información financiera refleja los fondos aprobados por el Coordinador del Socorro 
de Emergencia al 30 de junio de 2008. 
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  Gráfico I 
Porcentaje de financiación del Fondo por tipo de desastre natural 
(1° de enero de 2007 a 30 de junio de 2008) 
 

 
 

4. El elemento de respuesta rápida también se ha utilizado para financiar 
necesidades esenciales derivadas del aumento sin precedente de los precios de los 
alimentos. En vista de la magnitud de la crisis y del hecho de que se produjo un 
drástico incremento de la demanda de financiación con cargo al Fondo, el 
Coordinador del Socorro de Emergencia constituyó, en mayo de 2008, una reserva 
de 100 millones de dólares para proyectos humanitarios relacionados con esta crisis 
mundial. Dicha reserva no sólo cubriría proyectos de alimentos y agricultura, sino 
también de salud, abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición y logística, a fin 
de garantizar un enfoque multisectorial. En el período sobre el que se informa, se 
asumieron compromisos para aportar contribuciones por un valor aproximado 
de 35,1 millones de dólares con cargo a la reserva; la mayoría de los fondos 
restantes se asignó en julio de 2008. La financiación se asignó con arreglo a 
criterios establecidos en un documento de estrategia2 y tras celebrar consultas con 
los organismos.  

5. Durante el período sobre el que se informa, las emergencias complejas y los 
países con necesidades humanitarias derivadas de una variedad de factores 
recibieron un total agregado de 381,3 millones de dólares procedentes del elemento 
de respuesta rápida y el elemento de emergencias con financiación insuficiente. De 
las asignaciones hechas con cargo al elemento de emergencias con financiación 
insuficiente, 28 países se beneficiaron de tres rondas de financiación, destinándose 
alrededor del 85% al África subsahariana. Las asignaciones con cargo al elemento 
de emergencias con financiación insuficiente se utilizaron para apoyar las 
actividades humanitarias en el marco de las iniciativas de respuesta existentes, 
incluidos diversos programas de refugiados. Por ejemplo, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados utilizó la financiación del Fondo para 
mejorar las condiciones de vida y la seguridad física de unos 27.000 refugiados de 

__________________ 

 2 Véase “CERF's response to the effects of the current food price crisis - criteria and 
considerations”, mayo de 2008. 
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Myanmar en Bangladesh, mediante la sustitución de 85 viviendas dilapidadas y la 
prestación de servicios esenciales de salud, nutrición y protección. La financiación 
permitió prestar servicios de salud y nutrición de forma permanente, lo que llevó a 
una mayor cobertura, así como a la continuación de servicios de supervisión de la 
protección para un promedio de 15 a 20 casos diarios. Según un informe del 
Coordinador residente en Bangladesh, la financiación del Fondo permitió al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados obtener resultados 
concretos y atraer financiación sostenida de donantes para su labor en curso.  

6. El componente préstamos del Fondo, que era el componente original del Fondo 
central para la acción en casos de emergencia cuando éste se creó en 1991 como un 
fondo renovable, sigue utilizándose como un mecanismo de aportación de recursos 
en efectivo cuando se prevé el ingreso de fondos procedentes de otras fuentes que 
aún no se han recibido. Durante el período sobre el que se informa, se 
proporcionaron más de 71 millones de dólares en concepto de préstamos a 
organismos de dos países (véase el anexo III del presente informe). En 2007, seis 
entidades de las Naciones Unidas solicitaron préstamos para que pudieran seguir 
ejecutándose actividades en el Sudán, algunos de los cuales se utilizaron para cubrir 
el lapso de tiempo comprendido entre las promesas de contribuciones de los 
donantes y la recepción de fondos destinados a proyectos financiados con cargo al 
Fondo Humanitario Común. En 2008, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
solicitó un préstamo en apoyo de sus programas en países en situación de riesgo 
especial, en vista del aumento de los precios de los alimentos.  
 
 

 B. Principales resultados en relación con los objetivos3 
 
 

7. El Fondo se creó para asegurar una respuesta más predecible y oportuna ante 
las emergencias humanitarias, con los objetivos de promover medidas y respuestas 
rápidas a fin de reducir las pérdidas de vidas, mejorar la respuesta a necesidades en 
las que el tiempo sea un factor crítico y fortalecer los elementos básicos de la 
respuesta humanitaria en situaciones de crisis con financiación insuficiente, sobre la 
base de necesidades demostrables y de las prioridades establecidas sobre el terreno 
(véase la resolución 60/124 de la Asamblea General). En apoyo de estos objetivos, 
el Coordinador del Socorro de Emergencia concedió financiación a organismos que 
ejecutaban programas humanitarios en 60 países durante el período sobre el que se 
informa (véase el anexo II). En los gráficos II y III se muestra la financiación del 
Fondo, desglosada por organismo y por sector. 

8. Los asociados humanitarios, incluidos organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y gobiernos en su calidad de receptores indirectos, utilizaron la financiación 
del Fondo central para la acción en casos de emergencia para ejecutar actividades 
que salvan vidas y para mejorar el acceso a las poblaciones afectadas. El Fondo ha 
sido especialmente eficaz a la hora de poner en marcha servicios humanitarios 
comunes esenciales para operaciones de socorro. En Madagascar, en 2007, la 
financiación contribuyó a la operación aérea especial del PMA dirigida a facilitar el 
acceso a los beneficiarios, después de las grandes inundaciones provocadas por 
ciclones y tormentas tropicales que se sucedieron e hicieron imposible el acceso por 
carretera. Según un informe presentado por el Coordinador residente en 
Madagascar, dicha operación aérea permitió que unos 14.000 beneficiarios 
recibieran más de 130 toneladas métricas de alimentos y otros productos a lo largo 

__________________ 

 3 En la presente sección se incluye una imagen completa de las actividades financiadas. Se 
puede obtener información más detallada en el sitio web del Fondo (http://cerf.un.org). 
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de un período de cuatro semanas. Entre otros servicios comunes financiados por el 
Fondo se incluyen la creación de unidades logísticas para el envío coordinado de 
ayuda, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y seguridad para 
los asociados humanitarios. 
 

  Gráfico II 
Porcentaje de financiación del Fondo por organismos 
(1° de enero de 2007 a 30 de junio de 2008) 
 

  Promoción de medidas y respuestas rápidas 
 
 

9. El Fondo central para la acción en casos de emergencia se ha utilizado para 
lanzar y apoyar operaciones de socorro en situaciones de emergencia repentinas y en 
casos de rápido deterioro de crisis existentes. Después de que el ciclón Nargis 
azotara Myanmar en mayo de 2008, se aprobó una primera fase de financiación con 
cargo al Fondo dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud de 
donaciones, lo que permitió a los organismos prestar asistencia rápidamente. En el 
período sobre el que se informa, se aprobó una ayuda que ascendía a un total de 
22,4 millones del Fondo para dar respuesta a dicha situación de emergencia. Entre 
diversos organismos, la OIM recibió financiación del Fondo para crear hasta 10 
clínicas provisionales de atención primaria de la salud y para proporcionar 
alojamiento y productos no alimentarios a hasta 120.000 personas de la región 
afectada. Hasta la fecha, la OIM ha prestado asistencia sanitaria a miles de personas 
en Myanmar a través de equipos médicos móviles, reduciendo en gran medida la 
pérdida de vidas humanas en zonas en que la infraestructura sanitaria existente 
quedó dañada, era inaccesible o estaba sobrecargada.  

10. A raíz de dos fuertes tormentas tropicales que se desataron en la República 
Dominicana a finales de 2007, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) recibió parte de una asignación de 3,9 millones de dólares del 
Fondo para retirar los escombros y emprender otras actividades de limpieza para 
prestar asistencia a las familias que regresaban, así como para mejorar los puntos de 
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acceso destruidos o dañados por las prolongadas lluvias e inundaciones. En 
asociación con las autoridades nacionales y ONG locales, y con la participación 
directa de las comunidades afectadas, el PNUD contribuyó a mejorar el acceso a las 
zonas más afectadas mediante la rehabilitación de 320 kilómetros de carreteras, 
además de limpiar los desagües, reforzar las riberas de los ríos y retirar el lodo y los 
escombros en escuelas y hospitales. La ejecución de esas actividades tuvo el efecto 
secundario de proporcionar ingresos básicos provisionales a casi 2.000 familias 
gravemente afectadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recibió 
fondos para dicha respuesta, a fin de minimizar el riesgo de brotes de enfermedades 
transmisibles debidos a la falta de acceso a agua potable y a servicios de atención de 
la salud. En colaboración con las autoridades sanitarias y organizaciones 
comunitarias locales, se estableció un sistema de vigilancia de enfermedades en los 
alojamientos provisionales, se distribuyeron botiquines de saneamiento de 
emergencia, así como paquetes de medicinas y equipo de laboratorio 
complementarios, y los epidemiólogos adoptaron medidas de control y 
proporcionaron el tratamiento de rigor. Más de 112.000 personas se beneficiaron de 
estas ayudas, y se detuvo con éxito un brote de leptospirosis en zonas afectadas por 
las inundaciones. 
 

  Gráfico III 
Porcentaje de financiación del Fondo por cuenta y sector 
(1° de enero de 2007 a 30 de junio de 2008) 
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11. Tras los disturbios civiles que se produjeron en Kenya a resultas de las 
elecciones presidenciales de diciembre de 2007, parte de la asignación de 7 millones 
de dólares del Fondo permitió al Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) establecer un mecanismo de coordinación rápida que garantizó la 
aplicación de un enfoque multisectorial a la hora de responder a las necesidades de 
los supervivientes de la violencia de género. Asimismo, la financiación permitió 
adquirir equipos para casos de violación en todas las zonas de crisis que cubrieron 
una población de 400.000 habitantes, y apoyar las necesidades de salud reproductiva 
de las poblaciones desplazadas, incluida la atención de emergencia obstétrica. En el 
Sudán, después de que las intensas operaciones militares de mayo de 2008 
propiciaran la estabilidad de la ciudad de Abyei, se proporcionaron más de 
5 millones de dólares del Fondo para satisfacer las necesidades urgentes de más de 
50.000 personas desplazadas. Los asociados humanitarios prosiguen sus esfuerzos 
por reaccionar ante dicha crisis.  
 

  Mejora de la respuesta a las necesidades en las que el tiempo 
es un factor crítico 

 

12. Gracias a las mejoras para agilizar la concesión de autorizaciones  
—reduciéndose el plazo a menos de tres días de promedio en relación con las 
donaciones del elemento de respuesta rápida4— el Fondo ha permitido a los 
organismos dar una respuesta rápida a las crisis en las que el tiempo era un factor 
crítico. Un ejemplo que cabe destacar fue la intervención de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2007 para 
controlar una plaga de langosta peregrina de rápida propagación en el Yemen, con 
una donación del Fondo por valor de 2,4 millones de dólares que el Coordinador del 
Socorro de Emergencia autorizó en el plazo de un día laborable. Se requería una 
respuesta a las necesidades en las que el tiempo era un factor crítico para evitar 
daños a los medios de subsistencia y para impedir que la plaga se propagara a países 
vecinos, lo que habría afectado gravemente a la ya de por sí difícil situación de 
seguridad alimentaria y que podría haber costado cientos de millones de dólares en 
concepto de ayuda. Con la financiación del Fondo central para la acción en casos de 
emergencia, la FAO pudo controlar la propagación de langostas desde su punto de 
partida, siendo ésta la primera vez en su historia que detiene una plaga antes de que 
empiece a propagarse. Anteriormente, la financiación nunca había llegado a tiempo.  

13. Otro ejemplo de respuesta a las necesidades en las que el tiempo era un factor 
crítico fue el programa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) dirigido a controlar un importante brote de sarampión que afectó a más 
de 3.000 personas de la República Popular Democrática de Corea en 2007. En 
asociación con la OMS, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (FICR) y el Gobierno, el UNICEF emprendió una campaña 
nacional de vacunación de emergencia con una donación del Fondo por valor de 3,1 
millones de dólares. La ejecución oportuna de dicho proyecto fue posible gracias a 

__________________ 

 4 Esto guarda relación con el período de tiempo que media entre la presentación final de una 
solicitud de donaciones y la autorización del Coordinador del Socorro de Emergencia. Este 
período es especialmente importante, dado que los organismos a menudo usan reservas 
internas o vuelven a programar los fondos existentes para cubrir el tiempo que transcurre 
entre la concesión de la autorización y el desembolso de la financiación del Fondo central 
para la acción en casos de emergencia. El tiempo de tramitación de las autorizaciones de 
respuesta rápida se ha reducido de un promedio de 5,3 días en 2006 a 3,4 en 2007 y a 2,7 
en 2008. Puede observarse una tendencia similar de agilización de la concesión de 
autorizaciones en relación con el elemento de emergencias con financiación insuficiente.  
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la reserva de emergencia interna del UNICEF, que se utilizó para iniciar de 
inmediato la campaña mientras estaba en curso el proceso de desembolso del Fondo. 
En un plazo de ocho semanas se vacunó a unos 16 millones de personas, entre los 
que se contaban 6 millones de niños menores de 15 años, lo que convirtió a esta 
campaña en una de las más eficaces del mundo en cuanto a rapidez de respuesta y 
éxito en la detención de un brote. Las asociaciones existentes y el acceso a 
asesoramiento técnico, así como la confirmación inmediata de financiación del 
Fondo facilitaron esta respuesta.  
 

  Fortalecimiento de la respuesta en situaciones de crisis con  
financiación insuficiente 
 

14. El Fondo central para la acción en casos de emergencia se ha utilizado para 
atender necesidades humanitarias imperiosas en situaciones de emergencia con 
financiación insuficiente en países que cuentan o no con llamamientos unificados5, 
además de aumentar la relevancia de las crisis humanitarias “olvidadas”. El ejemplo 
más destacado es el de la República Centroafricana. Tras recibir asignaciones del 
elemento de emergencias con financiación insuficiente en 2006, la República 
Centroafricana recibió otros 6,8 millones de dólares en concepto de donaciones para 
casos de falta de financiación en 2007, lo que equivalía a alrededor de un 10% de la 
financiación recibida en respuesta a las necesidades expuestas en el llamamiento 
unificado y constituía la segunda fuente más importante de financiación. Según un 
informe proporcionado por el Coordinador de asuntos humanitarios en la República 
Centroafricana, la financiación del Fondo permitió a los organismos y ONG prestar 
asistencia a más de 1,2 millones de personas con apoyo vital para la supervivencia. 
Como efecto secundario, la financiación del Fondo —sumada al liderazgo y 
coordinación reforzados en materia humanitaria— permitió a los organismos 
demostrar a los donantes la gravedad de la crisis humanitaria, así como su capacidad 
para reaccionar, atrayendo de ese modo importantes recursos adicionales. Como 
consecuencia de ello, la República Centroafricana recibió más financiación 
humanitaria en 2007 que en los cuatro años anteriores juntos. Aunque la situación 
humanitaria sigue siendo crítica, en 2008 no fue necesario proporcionar a la 
República Centroafricana una asignación para casos de falta de financiación, debido 
al constante y creciente apoyo de los donantes.  

15. El elemento de emergencias con financiación insuficiente también ha servido 
para mejorar el saldo de los niveles de financiación sectorial en los llamamientos 
unificados mejor financiados, al aportar fondos a las actividades que salvan vidas 
que tienen recursos insuficientes a fin de permitir una respuesta más amplia. Por 
ejemplo, el Fondo proporcionó financiación al Chad, donde, pese a un llamamiento 
unificado que disponía de fondos cuantiosos, se había limitado la previsibilidad de 
los recursos destinados a sectores clave. El Fondo cubrió actividades de protección 
y seguridad que, de lo contrario, quizás no se hubiesen financiado a pesar de su 
importancia fundamental para la respuesta general.  
 
 

 C. Administración y gestión del Fondo  
 
 

16. El Coordinador del Socorro de Emergencia, en su calidad de gestor del Fondo 
(véanse las resoluciones 46/182 y 60/124 de la Asamblea General), cuenta con el 

__________________ 

 5 Véase el documento titulado “CERF procedures for grant allocations to underfunded 
emergencies”, enero de 2008. 
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apoyo de una secretaría, así como de otras dependencias de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (véase el documento ST/SGB/2006/10). 
Además de evaluar y tramitar un total de aproximadamente 500 propuestas al año, la 
secretaría del Fondo central para la acción en casos de emergencia realiza una 
amplia gama de tareas, entre las que se incluyen la capacitación y el entrenamiento 
en el proceso de solicitud, el ejercicio de funciones de información pública, la 
coordinación interinstitucional, la prestación de apoyo al Grupo Consultivo, la 
celebración de reuniones informativas y la presentación de informes dirigidos a los 
Estados Miembros, la administración del presupuesto, la gestión de la base de datos 
y el sitio web, y la formulación de políticas u orientaciones. Sobre la base del 
primer año de funcionamiento, así como de las recomendaciones del Grupo 
Consultivo, el tamaño de la secretaría del Fondo se amplió en 2007 con siete nuevos 
puestos, que se sumaron a los cinco inicialmente establecidos.  

17. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo Consultivo se reunió en 
tres ocasiones para brindar orientación y asesoramiento en materia de políticas en 
cuanto al uso y al impacto del Fondo y para examinar sus resultados. El Grupo 
Consultivo tomó nota de las necesidades emergentes, que ponen cada vez más a 
prueba los instrumentos de financiación de las actividades humanitarias, como el 
Fondo, y destacó la importancia de vincular los elementos de la reforma de la 
asistencia humanitaria o de reforzar la colaboración entre los asociados para 
satisfacer esas necesidades. Asimismo, continuó recomendando que se examinaran 
posibles formas de fomentar una mayor participación de ONG, puesto que la 
implicación de éstas no ha alcanzado el nivel que sería deseable. Por último, 
subrayó la necesidad de aumentar la capacidad de la Secretaría del Fondo central 
para la acción en casos de emergencia, que cuenta actualmente con 12 puestos, para 
que pueda desempeñar sus funciones y aprovechar más las posibilidades del Fondo 
dentro del contexto más amplio de la financiación humanitaria. De conformidad con 
el mandato del Grupo Consultivo, una tercera parte de sus miembros rotará en el 
otoño de 2008.  

18. Siguen celebrándose periódicamente consultas con los organismos sobre el uso 
y la gestión del Fondo a través del Comité Permanente entre Organismos, así como 
sobre cuestiones en el ámbito laboral, a través del grupo interinstitucional del 
Fondo, que preside el Director de la OCAH en Nueva York y sirve de útil foro para 
debatir cuestiones operacionales y normativas relacionadas con el Fondo. Durante el 
período sobre el que se informa, se celebraron 25 reuniones interinstitucionales. 
Entre los principales logros alcanzados a través de este grupo se incluyen la 
ultimación de las orientaciones sobre “criterios para definir la asistencia que permite 
salvar vidas”, las directrices relativas a las presentaciones por regiones, las 
directrices relativas a las solicitudes de donaciones para equipo y servicios de 
telecomunicaciones de emergencia, los procedimientos relativos a las asignaciones 
para casos de falta de financiación y una estrategia para las asignaciones del Fondo 
destinadas a la crisis de los precios de los alimentos.  

19. Además del grupo interinstitucional, en junio de 2007 se creó un equipo de 
tareas del Fondo para la acción en casos de emergencia, encargado de examinar las 
cuestiones relativas a los acuerdos de asociación entre los organismos y los 
asociados que participan en la ejecución, con el objeto de mejorar la oportunidad y 
previsibilidad de la financiación del Fondo. Aunque todavía prosiguen los trabajos 
del equipo de tareas, éste ha conseguido tres logros: elaborar una matriz para los 
marcos administrativos de los acuerdos de asociación de los organismos; elaborar 
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una serie de recomendaciones destinadas a mejorar las asociaciones mediante el 
refuerzo de las comunicaciones y la capacitación, así como de la mejora de los 
acuerdos subsidiarios y los trámites de desembolso; y ampliar los canales de 
intercambio de información entre organismos y ONG. En el marco de los trabajos 
del equipo de tareas, diversos organismos han emprendido iniciativas para examinar 
y mejorar sus acuerdos de asociación. Asimismo, en su reunión de junio de 2008, el 
Grupo de trabajo del Comité Permanente entre Organismos ha abordado cuestiones 
de asociación del Fondo, a fin de brindar orientaciones estratégicas; en noviembre 
de 2008, el Comité Permanente entre Organismos tiene previsto celebrar una 
reunión de seguimiento para debatir cuestiones en el contexto general de la 
financiación humanitaria. Estas actividades complementan la labor de la Plataforma 
Humanitaria Mundial.  
 
 

 III. Evaluación bienal 
 
 

20. Tal como pidió la Asamblea General (véase la resolución 60/124), el Secretario 
General encargó una auditoría independiente del Fondo al finalizar el segundo año 
de funcionamiento. El informe de evaluación completo se encuentra disponible en el 
sitio web del Fondo. Las secciones que figuran a continuación, en las que se 
incluyen resúmenes de los antecedentes, las principales conclusiones y las 
recomendaciones, se basan en el texto del informe de evaluación. Dado que el 
informe de evaluación se distribuyó oficialmente en septiembre de 2008, no hubo 
tiempo suficiente para debatir las conclusiones y recomendaciones con los 
principales interesados, incluidos organismos, Coordinadores de asuntos 
humanitarios, Coordinadores Residentes y otros asociados (véase la sección III.D 
infra para las fases siguientes).  
 
 

 A. Antecedentes 
 
 

21. La evaluación bienal, a cargo de un equipo de cuatro consultores 
independientes, se realizó durante el primer semestre de 2008. Dicho equipo se 
centró en las áreas indicadas en la resolución de la Asamblea General para la 
auditoría, concretamente para evaluar los componentes de donaciones y préstamos 
del Fondo, su administración, los criterios utilizados para la asignación de recursos, 
las medidas y las respuestas a que haya dado lugar, así como su capacidad para 
cumplir sus objetivos. El equipo empleó una gran variedad de métodos para reunir y 
evaluar la información, como la realización de entrevistas con las partes interesadas 
pertinentes, un estudio sobre la percepción de los aspectos clave del Fondo, visitas 
sobre el terreno a siete países (el Afganistán, Bangladesh, Haití, el Perú, la 
República Democrática del Congo, la República Dominicana y el Sudán), 
entrevistas telefónicas y estudios preliminares de otros siete países (Bolivia, 
el Chad, Etiopía, Mozambique, el Pakistán, la República Democrática Popular 
de Corea y Somalia) y un examen de 66 propuestas de proyectos de los países 
seleccionados.  

22. La evaluación presentaba limitaciones por diversos inconvenientes, en 
particular, las dificultades para atribuir conclusiones y resultados directamente al 
Fondo, dado que las donaciones del Fondo constituían, por lo general, una fracción 
de las necesidades, el breve tiempo del que se dispuso para llevar a cabo la 
evaluación y el hecho de que el Fondo sólo tuviera dos años de existencia. Puesto 
que el Fondo es parte de la reforma humanitaria, el examen de los vínculos entre los 
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diferentes elementos de la reforma permitió al equipo evaluar la contribución del 
Fondo a la respuesta humanitaria y al programa de reforma general.  
 
 

 B. Principales conclusiones de la evaluación 
 
 

23. En la evaluación se constató que el Fondo ha demostrado ser un instrumento 
valioso e imparcial, que se ha convertido en poco tiempo en un elemento esencial de 
la acción humanitaria internacional y complementa otros mecanismos de 
financiación de actividades humanitarias. También ha contribuido a acelerar la 
respuesta y ampliar la cobertura de las necesidades, además de servir de catalizador 
para mejorar la coordinación sobre el terreno y la asignación objetiva de 
prioridades. No obstante, se plantean diversos desafíos para garantizar que el Fondo 
siga cumpliendo sus objetivos.  

  Repercusiones de los componentes de donaciones y préstamos 
 
 

24. El equipo de evaluación examinó los resultados del Fondo en relación con sus 
objetivos y señaló que el Fondo realizó considerables avances hacia la mejora de la 
oportunidad de la respuesta inicial a las situaciones de emergencia repentinas y la 
corrección de las desigualdades de la financiación humanitaria de las crisis 
“desatendidas”.  

25. En lo que respecta al elemento de respuesta rápida, los interesados lo 
reconocieron ampliamente como una valiosa y satisfactoria contribución a la 
financiación de las actividades humanitarias, dada su capacidad para acelerar la 
respuesta humanitaria. Buena muestra de ello es la contribución del Fondo a la 
financiación de llamamientos urgentes en las primeras semanas posteriores a un 
desastre (véase el gráfico 4). El porcentaje de financiación oportuna recibida para 
responder a un llamamiento (hasta dos semanas después de su lanzamiento) aumentó 
del 21% en 2004 al 55% en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aunque el elemento de respuesta rápida ha sido especialmente eficaz a la hora 
de dar una respuesta a las crisis de gran magnitud, la utilización de dicho elemento 
en incidentes de pequeña escala con limitadas necesidades y que requerían poca 
financiación ha sido menos oportuna y clara. En la evaluación se recomendó que se 
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definiera con claridad el papel del Fondo en la respuesta a las situaciones de 
emergencia de pequeña escala, después de tener en cuenta las ventajas comparativas 
de otros mecanismos de financiación, como el Fondo de Respuesta de Emergencia a 
los Desastres del FICR, que sería más adecuado con respecto a esos esfuerzos de 
respuesta. Entre otras cuestiones relacionadas con el elemento de respuesta rápida 
que el equipo de evaluación señaló, se incluía la capacidad existente para la 
ejecución oportuna (véase el párr. 34 infra). 

27. En lo que respecta a la previsibilidad y equidad de la financiación para 
situaciones de emergencia con financiación insuficiente, en la evaluación se 
constató que el Fondo se ha convertido en un mecanismo imparcial de financiación 
de las actividades humanitarias. A través de las visitas sobre el terreno y el estudio, 
el equipo señaló que, por lo general, se creía que el Fondo aumentaba la 
financiación para las crisis “olvidadas”. El hecho de que en 2007 se financiara 
el 72% de las necesidades de los llamamientos unificados, siendo éste el mayor 
porcentaje de cobertura de financiación del último decenio, también puede 
demostrar que el Fondo ha tenido efectos positivos en la previsibilidad de la 
financiación. En la evaluación se resaltaron diversos ejemplos que ilustraban el 
papel clave que desempeñó la financiación del Fondo en la prestación de asistencia 
vital y servicios de protección a las comunidades y, al mismo tiempo, se llamó la 
atención sobre estas prolongadas crisis.  

28. Aunque el elemento de emergencias con financiación insuficiente ha reforzado 
la respuesta humanitaria en las crisis crónicas, en la evaluación se destacaron 
algunos ámbitos que debían mejorarse, incluidas las comunicaciones sobre el 
proceso de adopción de decisiones con financiación insuficiente y los datos 
utilizados, así como la transparencia de éstos. Asimismo, se recomendó que el 
elemento de emergencias con financiación insuficiente pasara a denominarse 
elemento de “crisis prolongadas con financiación insuficiente”.  

29. En relación con el componente préstamos, en la evaluación se señaló que, si 
bien el nivel general de uso no se vio alterado por la introducción del componente 
de donaciones, sólo algunos países u organismos han solicitado préstamos. En la 
evaluación se recomendó la revitalización del componente préstamos, lo que 
posiblemente ampliaría su uso por parte de los países mediante la simplificación del 
proceso administrativo para solicitar préstamos a corto plazo, que suponía cambiar 
la práctica actual de pedir a los organismos que proporcionen una carta de promesa. 
En la evaluación también se observó que no se han examinado lo suficiente las 
potencialidades de este componente y se recomendó usar el componente préstamos 
para financiar servicios comunes, como proyectos de logística o relacionados con la 
seguridad, en los que se recuperan los costos cuando los asociados usan estos 
servicios.  
 

  Oportunidad de la financiación 
 

30. En la evaluación se abordaron diversos aspectos relacionados con la 
oportunidad de la financiación del Fondo: el tiempo necesario para elaborar 
propuestas en la materia, para que el Coordinador del Socorro de Emergencia 
apruebe las solicitudes y la Oficina del Contralor desembolse los fondos, para que 
los organismos proporcionen financiación a los asociados en la ejecución (cuando 
proceda) y para que la asistencia llegue a las comunidades afectadas por los 
desastres. Estas cuestiones se examinan infra.  

31. En la evaluación se observó que, en algunos casos, la preparación de 
propuestas en la materia llevó bastante tiempo, y se destacaron los casos del Sudán 
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y Mozambique, en los que la presentación de propuestas definitivas al Coordinador 
del Socorro de Emergencia llevó tres semanas. A fin de mejorar la oportunidad de 
las solicitudes de donaciones de los Coordinadores de asuntos humanitarios y 
Coordinadores Residentes, en la evaluación se recomendó que el Coordinador del 
Socorro de Emergencia estableciera una “cobertura” en los primeros días siguientes 
a un desastre para evitar la doble redacción y presentación de solicitudes de 
donación por el importe disponible. Se señaló que la capacitación, así como el 
apoyo al Coordinador de asuntos humanitarios, al Coordinador residente y al equipo 
en el país de la oficina de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en el 
país (en caso de estar presente) o a través del despliegue de personal de apoyo de 
emergencia capacitado, eran esenciales para garantizar un enfoque oportuno, 
transparente y basado en las necesidades con respecto a la elaboración y el examen 
de las propuestas.  

32. En lo que respecta a la rapidez con que la Secretaría de las Naciones Unidas 
tramita las donaciones en diversas etapas, a saber, la evaluación y aprobación de 
propuestas, la contrafirma de cartas de entendimiento y el desembolso de fondos 
destinados a los organismos, en la evaluación se señaló que ha mejorado 
gradualmente. La aplicación de una carta de entendimiento general6 puede servir 
para lograr un desembolso aún más rápido. En relación con los desembolsos, en la 
evaluación se consideraba que, si bien se ha logrado que sean más rápidos, los 
resultados no han sido coherentes ya que, a juicio de los responsables de la 
evaluación, la Oficina del Contralor no había sido designada para tramitar las 
operaciones de emergencia, lo que se había traducido en demoras ocasionales.  

33. En la evaluación se observó que se produjeron demoras en los desembolsos de 
fondos de organismos destinados a sus oficinas en los respectivos países, y 
posteriormente en los desembolsos destinados a asociados en la ejecución7. Las 
demoras en la financiación destinada a las ONG se atribuyeron a la negociación de 
aspectos administrativos de acuerdos de asociación de organismos, que con 
frecuencia se hacía caso por caso. Las ONG señalaron que los fondos para gastos 
generales no se utilizaron sistemáticamente y que, en algunos casos, los organismos 
no sufragaron los gastos de administración adecuados para la ejecución de proyectos 
financiados por el Fondo. En la evaluación se recomendó que los organismos 
garantizaran acuerdos coherentes relativos a la dotación de fondos para gastos 
generales a las ONG, así como que mejoraran la oportunidad de dichos fondos 
mediante la “cualificación previa” de ONG nacionales e internacionales 
competentes, que enviaran fondos a ONG en un número concreto de días y que 
publicaran cuadros de resultados de la misma manera que la secretaría del Fondo.  

34. En lo que respecta a la financiación del Fondo que llega a los beneficiarios de 
forma oportuna, en la evaluación se observó que ello dependía ampliamente de la 
capacidad previa de respuesta de cada organismo en cada uno de los países, 
independientemente de la rapidez con que se desembolsaban los fondos. El Fondo 

__________________ 

 6 Actualmente, se firma una carta de entendimiento por cada donación. En julio de 2008, se 
distribuyó una carta de entendimiento general a los organismos para someterla a su 
examen.  

 7 Los organismos han señalado la necesidad de hacer una distinción al proporcionar 
financiación a ONG con base en programas y con base en proyectos. En relación con los 
organismos que se basan en programas, los fondos procedentes de varias fuentes se ponen 
en común, por lo que resulta difícil atribuir a una fuente concreta la oportunidad de la 
financiación destinada a asociados en la ejecución.  
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ayudaba a los organismos a responder de forma oportuna si éstos ya tenían 
capacidad para hacerlo. La escasa capacidad sobre el terreno, la incapacidad para 
encontrar asociados en la ejecución y la demora en la contratación debida a unos 
complejos sistemas internos fueron algunos de los factores señalados por el equipo 
de evaluación que retrasaban la respuesta y reducían la eficacia de la financiación 
del Fondo. En la evaluación se constató que cuando los organismos utilizaban el 
Fondo en combinación con sus propias reservas de emergencia, y en caso de que 
existieran fondos mancomunados complementarios a escala nacional, como los 
fondos humanitarios comunes, aumentaba en gran medida la eficacia de la respuesta 
del organismo, así como la del Fondo. En la evaluación se recomendó que, a la hora 
de evaluar las propuestas del Fondo, se tuviera en cuenta la capacidad de respuesta 
del organismo requirente.  
 

Proceso de solicitud sobre el terreno 

35. A resultas del énfasis puesto en la adopción de decisiones sobre el terreno8, en 
la evaluación se señaló que el Fondo ha desempeñado un papel catalítico a la hora 
de orientar el sistema humanitario hacia el uso óptimo de los recursos en lo que a la 
respuesta se refiere. El hecho de acercar la jerarquización de los proyectos al lugar 
de ejecución ha marcado la diferencia, al limitar la duplicación de intervenciones, 
llamar la atención sobre la diversidad de necesidades entre poblaciones específicas 
afectadas e introducir una mayor presión para que se adopten decisiones objetivas 
basadas en las evaluaciones conjuntas o coordinadas de las necesidades. Dado que 
los organismos han de establecer prioridades y justificarlas en un “tribunal de 
funcionarios de igual nivel” (en lugar de limitarse a recaudar fondos), la asignación 
de prioridades se ha convertido en un proceso conjunto, competitivo y consensuado. 
Esto difiere de los múltiples organismos que solicitan a múltiples donantes la 
financiación de proyectos de manera aislada.  

36. Además, en la evaluación se señaló que el proceso del Fondo sobre el terreno 
tuvo importantes efectos en la mejora de la coordinación, en particular entre los 
actores de las Naciones Unidas, y entre el sistema de las Naciones Unidas y los 
gobiernos receptores. El Fondo sirvió para aumentar la credibilidad de las 
operaciones de las Naciones Unidas, dado que la Organización pudo desplegar “sus 
propios recursos” y convertirse en un asociado más previsible del Gobierno 
afectado, en particular, cuando la respuesta nacional se vio debilitada por la 
magnitud del desastre. En diversos casos, de forma más notable en el Afganistán y 
Etiopía, el Gobierno desempeñó un importante papel en el proceso del Fondo y en la 
priorización de las necesidades. Las relaciones fortalecidas y la coordinación 
mejorada permitieron, a su vez, un mejor establecimiento de prioridades y objetivos. 
No obstante, la coordinación con las ONG siguió siendo débil en la mayoría de los 
países, y en la evaluación se señaló que el Fondo no había influido en la mejora en 
ese sentido.  

37. En el proceso de solicitud sobre el terreno es donde el resto de elementos de la 
reforma humanitaria interactúan con el Fondo y donde se puede evaluar la manera 
en que dichos elementos cooperan. En la evaluación se subrayó que la figura del 
Coordinador de asuntos humanitarios y/o Coordinador residente es esencial para el 

__________________ 

 8 Bajo la dirección del Coordinador de asuntos humanitarios o del Coordinador residente, los 
organismos elaboran proyectos de financiación basados en las necesidades evaluadas, así 
como en la capacidad y el acceso para ejecutarlos.  
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Fondo, así como para el funcionamiento eficaz de la reforma. En países como la 
República Democrática del Congo y el Sudán, el fuerte liderazgo humanitario 
reforzó instrumentos como el Fondo y los grupos temáticos. En esos casos, el Fondo 
tuvo efectos positivos sobre el papel del Coordinador de asuntos humanitarios y del 
Coordinador residente y su propio rango para facilitar las deliberaciones sobre la 
asignación de prioridades y la acción conjunta. Sin embargo, en las situaciones de 
emergencia repentinas en que los Coordinadores Residentes tenían que asumir 
rápidamente funciones de coordinación humanitaria sin contar con conocimientos 
previos o con mucho apoyo institucional, el proceso del Fondo no funcionó tan bien, 
y la ejecución de los demás componentes de la reforma tendía a generar confusión o 
desacuerdos. En la evaluación se recomendó que se reforzaran los vínculos 
jerárquicos respecto de la rendición de cuentas entre los Coordinadores de asuntos 
humanitarios y Coordinadores Residentes y el Coordinador del Socorro de 
Emergencia, y que se desplegara la capacidad de reacción a un aumento de 
actividades para contribuir a mejorar sus resultados.  

38. En la evaluación se examinó el uso de grupos temáticos y sectores con relación 
al Fondo, y se señaló que la clave para una asignación transparente de los recursos 
residía en el funcionamiento adecuado de mecanismos colectivos y/o sectoriales de 
coordinación. En la evaluación se destacaron ejemplos que ilustraban cómo el uso 
de grupos y sectores permitió a los asociados desarrollar una estrategia conjunta 
dirigida a garantizar la mayor cobertura posible de las necesidades con los recursos 
disponibles, así como ejemplos en los que había una transparencia limitada en la 
identificación de proyectos, dado que las reuniones para debatir las prioridades de la 
financiación se anunciaban con poca antelación y se celebraban entre un grupo 
reducido de asociados. La clave de la mejora y transparencia de la adopción de 
decisiones residía en la naturaleza imparcial y objetiva de la gestión por grupos 
temáticos y sectores, que a menudo dependía del organismo principal. En la 
evaluación se recomendó que las reuniones de grupos y sectores estuvieran 
presididas por representantes sin responsabilidades de gestión del organismo, en 
particular cuando se debatieran las asignaciones de financiación del Fondo. Aunque 
esto no fue posible, en la evaluación se señaló que los jefes de sector y de grupo 
deberían estudiar la posibilidad de invitar a sus cojefes u otros miembros a presidir 
los debates sobre la financiación. 

39. En relación con las asociaciones entre organismos y ONG, en la evaluación se 
constató que en los países que recibían financiación del Fondo seguía existiendo un 
consenso general sobre el terreno en cuanto a que no era esencial que las ONG 
participaran en los debates sobre la financiación, puesto que no reunían las 
condiciones exigidas para recibir financiación del Fondo. En la evaluación se 
destacaron diversas formas en que las ONG podrían cooperar de manera más 
significativa con el Fondo, participando activamente en sus procesos de adopción de 
decisiones y recibiendo financiación de los organismos rápidamente, de forma más 
previsible y con menores costos de transacción. Asimismo, se alentó el uso más 
amplio de los fondos para la acción en casos de emergencia en crisis prolongadas, 
así como la contribución periódica del Fondo a dichos mecanismos, a fin de ofrecer 
acceso a la financiación de las iniciativas pequeñas y concretas que llevan a cabo 
sobre todo ONG. También se alentó la promoción de los principios de asociación 
entre asociados de las Naciones Unidas y asociados no pertenecientes a las Naciones 
Unidas.  
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  Administración y gestión del Fondo 
 

40. En la evaluación se constató que la secretaría del Fondo ha realizado una 
notable labor a la hora de poner en marcha el Fondo, a pesar de los limitados 
recursos de personal y del inadecuado espacio de oficinas. El apoyo de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios, tanto en la sede como en los países 
contribuyó de forma decisiva a ese logro. Para poder seguir gestionando 
adecuadamente el Fondo y cumplir un número cada vez mayor de tareas, en la 
evaluación se destacó que la secretaría del Fondo debía disponer de suficiente 
personal con el nivel de competencia, antigüedad y experiencia necesario para 
asesorar al Coordinador del Socorro de Emergencia e interactuar eficazmente con 
las partes interesadas pertinentes. Se recomendó específicamente que el puesto de 
jefe de la secretaría del Fondo se reclasificara a la categoría de director.  

41. Para sufragar los gastos relacionados con el funcionamiento, la gestión y la 
supervisión del Fondo, en la evaluación se recomendó que se facilitaran al 
Coordinador del Socorro de Emergencia dos tercios de los gastos de apoyo a 
programas retenidos por la Secretaría de las Naciones Unidas. Esto también debería 
cubrir los gastos relacionados con la capacidad reforzada de las Oficinas de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios sobre el terreno, y el despliegue de apoyo de 
emergencia para prestar asistencia a los Coordinadores de asuntos humanitarios, 
Coordinadores Residentes y organismos en la planificación, el diseño y la 
coordinación de la respuesta humanitaria, así como en la preparación de solicitudes 
e informes del Fondo. En la evaluación se recomendó que se delegara la autoridad al 
Coordinador del Socorro de Emergencia para que pudiera autorizar ajustes al 
presupuesto de la Secretaría del Fondo y financiar necesidades con cargo a ahorros 
en otros ámbitos. 

42. En relación con los cambios en la secretaría del Fondo, en la evaluación se 
señaló la necesidad de realizar ajustes estructurales en el seno de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios para garantizar una supervisión y una 
orientación en materia de políticas apropiadas de los mecanismos de financiación de 
actividades humanitaria, ya que estas responsabilidades se hallan dispersas dentro 
de la Oficina. Al reconocer el hecho de que un número cada vez mayor de 
funcionarios de la Oficina participa en la gestión de fondos para la acción en casos 
de emergencia, en la evaluación se recomendó que se racionalizaran estos acuerdos, 
de modo que el Coordinador del Socorro de Emergencia recibiera asesoramiento 
coherente, preparado bajo la supervisión de un director dedicado a tiempo completo 
a la tarea de financiar actividades humanitarias.  

43. En lo que respecta al Grupo Consultivo9, el equipo de evaluación señaló que 
éste ha desempeñado una valiosa función a la hora de identificar y debatir 
importantes cuestiones relativas a la gestión del Fondo y de brindar orientación en 
materia de políticas y asesoramiento al Coordinador del Socorro de Emergencia. Su 
mandato debería prorrogarse por un período de dos años y sus miembros deberían 
rotar periódicamente, de conformidad con su condición de grupo de miembros que 
prestan servicio a título individual. En la evaluación se recomendó que el Grupo 
Consultivo comprendiera 16 miembros, ya que convendría abandonar la práctica de 
nombrar miembros suplentes. También se recomendó la creación de una plataforma 

__________________ 

 9 El Grupo Consultivo se estableció como parte de la resolución A/RES/60/124 de la Asamblea 
General. Doce miembros y cuatro suplentes prestan servicio a título individual y se reúnen 
dos veces al año. 
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más amplia de información en la que participaran todos los Estados Miembros que 
aportan fondos, a fin de garantizar un amplio foro de participación y permitir que el 
Coordinador del Socorro de Emergencia informe sistemáticamente de los avances, 
dificultades y necesidades de financiación del Fondo.  

44. En relación con la administración de los fondos, el equipo de evaluación 
examinó el uso de los gastos generales en las donaciones del Fondo, dado que ello 
afecta a la relación costo-eficacia de la prestación de asistencia financiada por el 
Fondo. Al tiempo que se señaló la complejidad de esta cuestión, en la evaluación se 
recomendó que el valor añadido a lo largo de los diversos niveles de cargos en 
concepto de gastos generales (Secretaría de las Naciones Unidas: 3%, organismos: 
hasta un 7%, ONG: variable) se racionalizara y relacionara específicamente con los 
servicios prestados. En la evaluación se recomendó que la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios tratara de llegar a un acuerdo con los organismos sobre 
formas de clasificar los proyectos en función del nivel de apoyo administrativo y 
supervisión requerido, y sobre la base de la estructura de los costos de apoyo 
indirecto del organismo en cuestión. Se recomendó, además, que se tratara de llegar 
a un acuerdo en el contexto del Comité Permanente entre Organismos, para 
normalizar la provisión de los gastos generales correspondientes de las ONG.  

45. En lo que a la relación costo-eficacia se refiere, diversos organismos 
manifestaron su preocupación por el nivel de “proyectización” en las asignaciones 
del Fondo, que propicia el aumento de los costos de transacción. En la evaluación se 
llegó a la conclusión de que era necesario adoptar un enfoque de proyecto en 
relación con las donaciones para programas de respuesta rápida, con el fin de 
asignar la financiación del Fondo a las principales prioridades señaladas por el 
Coordinador de asuntos humanitarios, el Coordinador residente y el equipo en el 
país, pero que puedan existir oportunidades para adoptar un enfoque más 
programático con respecto al elemento de emergencias con financiación 
insuficiente. Para facilitar este cambio, en la evaluación se señaló que era necesario 
resolver las cuestiones relativas a la presentación de informes financieros, y que los 
organismos tendrían que mantener y facilitar información apropiada a nivel 
nacional, que hasta la fecha ha sido limitada.  
 

  Financiación y adicionalidad  
 

46. En la evaluación se elogió al anterior y actual Coordinadores del Socorro de 
Emergencia por movilizar unos 1.100 millones de dólares de financiación de una 
coalición de Estados Miembros sin precedente, y se señaló que esta “participación a 
nivel mundial” ha permitido a los Estados Miembros intervenir en la respuesta a las 
situaciones graves de emergencia humanitaria. En la evaluación se subrayó la 
importancia de la consecución del objetivo del Fondo de 500 millones de dólares en 
2008, y se alentó a la Asamblea General a que estudiara la posibilidad de invitar a 
todos los Estados Miembros a que aporten fondos a los países afectados por 
desastres en todo el mundo como gesto de solidaridad. El futuro éxito del Fondo 
seguía dependiendo del apoyo continuo por parte de los Estados Miembros en el 
seno de la Asamblea y como contribuyentes al Fondo, y de la sólida financiación de 
otras partes del sistema humanitario, a través de fondos comunes de los países y de 
la financiación directa de donantes. En la evaluación se recomendó que se 
permitiera aumentar gradualmente la cuantía del Fondo, en consonancia con las 
exigencias, y paralelamente a las mejoras de la capacidad de ejecución de los 
organismos que reúnen las condiciones exigidas y a la capacidad de gestión de la 
secretaría del Fondo.  
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47. Aunque la financiación del Fondo ha sido cuantiosa, el equipo de evaluación 
tuvo dificultades para determinar con precisión el impacto del Fondo en la 
financiación global para ayuda humanitaria, dado que, según algunas estimaciones, 
no constituye más del 4%10 de la financiación mundial humanitaria al año. A pesar 
de ello, en la evaluación se llegó a la conclusión de que el valor añadido del Fondo 
de desprende de su capacidad para colaborar con otros elementos de la reforma 
humanitaria y, de ese modo, “mejorar los resultados de las actividades humanitarias 
y optimizar el uso de los recursos por cada dólar para ayuda humanitaria 
proporcionado por los donantes”. Hasta la fecha, el Fondo central para la acción en 
casos de emergencia y los fondos comunes de los países parecen estar modificando 
considerablemente la financiación humanitaria, al acercar las decisiones de 
financiación al lugar en que se ejecutan, lo que mejora su pertinencia e idoneidad.  

48. Si bien el Fondo tan sólo representa una pequeña fracción de la financiación 
mundial humanitaria, en la evaluación se señaló que su impacto ha sido mucho más 
significativo en la financiación humanitaria solicitada por organismos y sus 
asociados a través de llamamientos unificados y urgentes. Con la introducción del 
Fondo central para la acción en casos de emergencia y los fondos comunes de los 
países se ha incrementado el nivel general de la financiación humanitaria de los 
organismos, y la financiación del Fondo constituyó desde la primera hasta la novena 
fuente de financiación más importante de los cinco principales organismos 
humanitarios. El Fondo también ha tenido efectos positivos en la previsibilidad de la 
financiación, con llamamientos financiados en su mayor porcentaje en un decenio. 
En la evaluación no se constató prueba alguna de que el Fondo haya afectado 
negativamente a la financiación de ONG. 

49. En cuanto a la adicionalidad, en la evaluación se examinaron las corrientes de 
financiación de los siete principales donantes del Fondo que, de forma colectiva, 
aportaron el 85% de los fondos de 2007. En relación con estos donantes, sus 
aportaciones al Fondo procedían de presupuestos adicionales, y no de la 
financiación bilateral o directa de las actividades humanitarias. Con todo, en el 
informe de evaluación se señaló que éste no era el caso de otros contribuyentes.  
 

  Mejora de la rendición de cuentas 
 

50. En la evaluación se examinaron diversos factores en relación con la rendición 
de cuentas y el modo en que pueden afectar a la capacidad del Fondo para cumplir 
sus objetivos. Parte de la complejidad de esta cuestión se deriva de la doble 
estructura de rendición de cuentas del Fondo: las oficinas de organismos en los 
países, que rinden cuentas al Coordinador del Socorro de Emergencia por conducto 
del Coordinador de asuntos humanitarios y/o del Coordinador residente; y las sedes 
de organismos, que rinden cuentas a la Oficina del Contralor (véase el gráfico 5). 
Estas relaciones afectan a la presentación de informes, así como a la supervisión y 
evaluación de proyectos. En la evaluación se señaló que hay divergencia de 
opiniones sobre cómo deberían funcionar las estructuras de rendición de cuentas 
entre los donantes, los organismos y los Coordinadores de asuntos humanitarios y/o 
Coordinadores Residentes, y se recomendó que se aclararan las funciones en 
consulta con las partes interesadas pertinentes. El establecimiento de un marco de 

__________________ 

 10 Un fondo de 450 millones de dólares representa alrededor de un 3% de los 14.200 millones 
de dólares para asistencia humanitaria mundial de la financiación humanitaria de 2006, y el 
5% de los 9.200 millones de dólares de la financiación humanitaria de 2007 proporcionada 
por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  
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desempeño y rendición de cuentas, en el que se definan las estructuras de rendición 
de cuentas con arreglo a estas dos vías paralelas, puede ser una manera de seguir 
avanzando en esta cuestión. 

 
 

51. En la evaluación se recomendó que, para que este sistema paralelo de 
rendición de cuentas funcione eficazmente, los sistemas de supervisión y 
presentación de informes de los organismos deberían detallarse con claridad e 
incluirse en todas las propuestas, y sus resultados deberían compartirse 
constantemente con el Coordinador de asuntos humanitarios y/o Coordinador 
residente y el equipo en el país. Como segundo paso, se señaló que el Coordinador 
del Socorro de Emergencia, en su calidad de gestor del Fondo, debía servirse de una 
serie de instrumentos de “aseguramiento de la calidad” —como auditorías 
independientes de programas y evaluaciones en tiempo real— que le permiten 
confiar en que los proyectos se están ejecutando de manera adecuada y lo fondos se 
están utilizando eficazmente. Este sistema también daría respuesta a las 
preocupaciones de los evaluadores por la poca constancia de que se estuviera 
emprendiendo una supervisión y una evaluación sistemáticas de los proyectos 
financiados por el Fondo11, a pesar de que un número considerable de proyectos 
contara con líneas presupuestarias para la supervisión y la evaluación. En la 
evaluación se recomendó, asimismo, que se encargara otra auditoría independiente 
del Fondo a principios de 2011.  

52. La calidad de los informes narrativos ha sido, por lo general, escasa y 
desigual, aunque la secretaría del Fondo ha adoptado medidas en 2008 encaminadas 
a introducir un nuevo modelo para la presentación de informes narrativos, que puede 
garantizar una mayor calidad. En lo que a la presentación de informes financieros se 
refiere, el equipo de evaluación constató que los múltiples informes12 que exigen los 
organismos han entrañado importantes costos de transacción, sin que haya mejorado 
necesariamente la rendición de cuentas. A esto se había sumado el uso de sistemas 

__________________ 

 11 Los organismos aplican sus sistemas de supervisión y evaluación internos para garantizar la 
obtención de resultados de proyectos financiados por el Fondo. 

 12 La presentación de informes financieros se ajusta a la Reglamentación Financiera Detallada y al 
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, y su gestión corre a cargo de la Oficina del 
Contralor.  
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de presentación de informes incompatibles por parte de la Secretaría de las Naciones 
Unidas y los organismos. En la evaluación se recomendó al Coordinador del Socorro 
de Emergencia que pidiera al Contralor que colaborase con los organismos para 
racionalizar el sistema de presentación de informes del Fondo. Asimismo, se 
recomendó que se otorgara flexibilidad a los organismos para modificar los 
presupuestos, previa autorización de los Coordinadores de asuntos humanitarios y/o 
Coordinadores Residentes, con el fin de tener en cuenta las nuevas condiciones y 
prioridades en el marco de la misma situación de emergencia.  

53. En lo que a la transparencia se refiere, en la evaluación se recomendó que se 
elaborara una estrategia para el Fondo, que concebiría sistemas para la difusión de 
información. Ello ayudaría a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas a 
los principales interesados del Fondo, además de promover los conocimientos y la 
valoración de este instrumento. Asimismo, abordaría las preocupaciones de los 
Estados Miembros acerca de la recepción de más información periódica, aparte del 
sitio web del Fondo y sus boletines mensuales. También se recomendó la 
elaboración de un informe anual del Fondo.  
 

  Contribución del Fondo a la asistencia humanitaria 
 

54. Como parte de la evaluación, el equipo examinó la contribución del Fondo a la 
mejora de la asistencia humanitaria. Aunque resultaba difícil atribuir resultados al 
Fondo debido a la naturaleza interrelacionada de la financiación humanitaria y a la 
falta de datos de referencia fiables en numerosas situaciones de emergencia, en la 
evaluación se señaló que, gracias al Fondo, mejoraron el volumen, la oportunidad y 
la coherencia de las actividades humanitarias. Por otra parte, los estudios de casos 
ilustraban que el Fondo y los fondos comunes de los países reforzaron la práctica de 
garantizar que la respuesta humanitaria se base en las necesidades evaluadas. El 
acceso al Fondo ofreció un fuerte incentivo a los Coordinadores de asuntos 
humanitarios y Coordinadores Residentes y a los equipos en los países para llevar a 
cabo evaluaciones coordinadas de las necesidades, a fin de participar en la adopción 
de decisiones del Fondo.  

55. En lo que respecta al desempeño, el equipo examinó la aplicación de las 
directrices del Fondo sobre los “criterios para definir la asistencia que permite 
salvar vidas”, que se desarrollaron en consulta con organismos para prestar 
asistencia en la definición de actividades aceptables para la financiación del Fondo 
y fueron respaldadas por el Coordinador del Socorro de Emergencia en agosto de 
2007. En la evaluación se señaló que las directrices constituían un avance positivo, 
pero que era preciso prestar más atención al contexto en que tenían lugar las 
actividades. Si bien una amplia definición de la asistencia que permite salvar vidas 
ofrecía a los organismos flexibilidad para responder a las necesidades, en la 
evaluación se señaló que debía mejorarse el establecimiento de prioridades y 
objetivos de la asistencia, a fin de garantizar que los fondos se destinaban a 
actividades resultantes de las situaciones de emergencia humanitaria.  

56. El equipo de evaluación se encontró con algunos proyectos que no consideró 
pertinentes o apropiados para la respuesta humanitaria, ya fuera por retrasos en la 
ejecución, por una deficiente selección de los beneficiarios o porque la actividad 
trataba de abordar cuestiones a largo plazo de subdesarrollo. Aparte de esos casos, 
en la evaluación se constató que la financiación general del Fondo ha sido muy 
pertinente y apropiada en las comunidades afectadas por desastres, aunque era 
necesario prestar más atención a la programación que tiene en cuenta las cuestiones 
de género. También había elementos que indicaban que la adopción descentralizada 
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de decisiones y la rápida disponibilidad de financiación se traducían en proyectos 
que probablemente responderían a necesidades reales en un plazo apropiado.  

57. En la evaluación no se constató que el Fondo tuviera repercusiones palpables 
en la calidad del desempeño de los organismos. La calidad seguía siendo variable, 
dependiendo del organismo y del país, aunque ello no era atribuible al Fondo. Lo 
mismo puede decirse con respecto a la rendición de cuentas a los beneficiarios. Allá 
donde los organismos adoptaban buenas prácticas en este ámbito, existían sólidas 
estructuras de rendición de cuentas; allá donde éstas no quedaban reflejadas en el 
diseño de programas, la rendición de cuentas a los beneficiarios era menos directa. 
En general, el Fondo tendía a acentuar los avances positivos alcanzados, aunque 
tuvo un impacto escaso o nulo en situaciones en que las prácticas eran deficientes.  
 
 

 C. Recomendaciones de la evaluación 
 
 

58. De conformidad con el alcance de la evaluación, el equipo trató de formular 
recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones 
Unidas, en los niveles estratégico y operacional, sobre si el Fondo debería 
mantenerse en su forma actual y, de ser así, cómo debería mejorarse. El equipo de 
evaluación presentó cuatro recomendaciones estratégicas (véase la página siguiente) 
y 33 recomendaciones operacionales como parte de su informe.  

  

Evaluación bianual: recomendaciones estratégicas 

Recomendación 1: El Fondo central para la acción en casos de emergencia debe
continuar bajo su mandato actual. El tamaño del Fondo debe ir incrementándose
progresivamente en consonancia con las demandas y a medida que se vaya mejorando 
la capacidad de ejecución de los organismos de las Naciones Unidas y de la
Organización Internacional para las Migraciones, así como la capacidad de gestión de
la secretaría del Fondo. 
Recomendación 2: La calidad de los programas financiados por el Fondo debe ser 
más uniforme. A tal fin y sin que ello afecte a la rapidez del proceso de adopción de
decisiones, deben perfeccionarse los criterios empleados para la aprobación y la
ejecución de los proyectos, es decir, los criterios aplicables a la “asistencia 
imprescindible para la vida”, las evaluaciones de la capacidad de los organismos, el
calendario de ejecución y la utilización de las evaluaciones de las necesidades. 
Recomendación 3: Debe fortalecerse la capacidad de la secretaría del Fondo y de los 
equipos sobre el terreno de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, para
que puedan examinar puntualmente las solicitudes y adopten decisiones de calidad.
También es preciso acelerar el desembolso en el futuro de los fondos destinados a los 
asociados encargados de la ejecución, con el fin de ofrecer una respuesta más rápida y
hacer un uso óptimo de los recursos. Además, deben examinarse los gastos generales y
ampliarse el período del mandato del Grupo Consultivo del Fondo. 
Recomendación 4: Deben aclararse las cuestiones relativas a las estructuras de
rendición de cuentas del Fondo previa consulta al Contralor de las Naciones Unidas
y a los organismos operacionales, con el fin de especificar el papel que debe
desempeñar cada uno de los agentes. El Coordinador del Socorro de Emergencia
velará por que los organismos operacionales dispongan de sistemas adecuados de
vigilancia y presentación de informes y utilicen mecanismos de control de calidad
para evaluar los proyectos financiados por el Fondo sin necesidad de incrementar la
carga burocrática asociada a la ejecución. 
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 D. Evaluación: fases siguientes  
 
 

59. Como se ha mencionado supra, no hubo tiempo suficiente para debatir las 
conclusiones y recomendaciones de la evaluación con los principales interesados. Se 
preparará una respuesta detallada a la evaluación, que se proporcionará a los 
Estados Miembros en el momento en que se celebre la sesión plenaria de la 
Asamblea General sobre asuntos humanitarios. No obstante, se acoge con 
beneplácito y se acepta el alcance general de la evaluación. 

60. Es importante señalar que se han aplicado parcial o completamente algunas 
recomendaciones, aunque es necesario seguir examinando la aplicación de otras. Por 
ejemplo, la secretaría del Fondo, en consulta con los organismos, ya tiene previsto 
emprender un examen del método aplicable a las asignaciones para casos de falta de 
financiación para ver qué puede mejorarse. Aunque en la evaluación se pusieron de 
relieve algunas preocupaciones, no se explicó de manera adecuada que las 
asignaciones para casos de falta de financiación han seguido un proceso riguroso, de 
conformidad con los procedimientos establecidos para este elemento desarrollados 
en consulta con los organismos. Mediante el uso de diversos tipos de datos y la 
celebración de amplias consultas, el Coordinador del Socorro de Emergencia ha 
emitido juicios acerca de la financiación basándose en una serie de factores para 
determinar qué países deberían beneficiarse de ella, prestando la debida atención a 
las necesidades y los principios humanitarios.  

61. Algunas conclusiones de la evaluación también pusieron de relieve 
preocupaciones de larga data relativas al sistema de respuesta humanitaria, y es 
necesario abordarlas en un contexto más amplio. En particular, los organismos han 
señalado la necesidad de debatir las cuestiones que se refieren a acuerdos de 
asociación en un plano más amplio, dado que no son específicas del Fondo. Otros 
han señalado que la evaluación no tenía suficientemente en cuenta los recientes 
debates sobre este tema que se han celebrado a través del Comité Permanente entre 
Organismos. La falta de datos sobre la oportunidad de los desembolsos para ONG 
también hace difícil determinar los obstáculos comunes y centrarse en mejoras 
concretas.  

62. En relación con otras cuestiones, como los gastos generales, los organismos 
han señalado que no puede realizarse ningún cambio fuera de sus juntas ejecutivas 
(en su caso). Los organismos han manifestado su preocupación tanto por el 
establecimiento de marcos para la gestión de la información en los países, para 
permitir las asignaciones basadas en programas, al señalar que ello puede traducirse 
en un aumento de los costos de transacción, como por la conclusión de la evaluación 
según la cual no era posible adoptar un enfoque programático en relación con el 
elemento de respuesta rápida, al señalar que ello contravenía los principios de las 
buenas prácticas de donación para fines humanitarios y el enfoque basado en 
programas de una serie de organismos. Asimismo, algunas partes interesadas del 
Fondo no compartían la opinión del equipo de evaluación acerca de la aplicación de 
los criterios para definir la asistencia que permite salvar vidas.  

63. La Oficina del Contralor no acepta las observaciones sobre su capacidad para 
actuar rápidamente en las operaciones de respuesta de emergencia, y cuestiona las 
recomendaciones formuladas en la evaluación sobre la asignación de los gastos de 
apoyo a los programas retenida por la Secretaría de las Naciones Unidas, así como 
otros puntos recogidos en el informe.  
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 IV. Niveles de financiación 
 
 

64. Durante el período sobre el que se informa, 80 Estados Miembros, un 
observador permanente, un gobierno local y seis organizaciones privadas —así 
como contribuciones de particulares hechas a través de la Fundación de las 
Naciones Unidas— aportaron 809 millones de dólares al Fondo (véase el anexo I). 
El 4 de diciembre de 2008 tendrá lugar una conferencia de alto nivel sobre el Fondo, 
con vistas a solicitar apoyo a sus operaciones de 2009. Este evento ofrecerá a los 
Estados Miembros y otros asociados la oportunidad de hacer nuevas promesas de 
contribuciones y de generar un apoyo político y financiero más amplio para el 
Fondo. Las contribuciones del Fondo deben sumarse a los compromisos en relación 
con la programación de la asistencia humanitaria y a los recursos destinados a la 
cooperación internacional para el desarrollo.  

65. Algunos Estados Miembros se han comprometido a hacer contribuciones 
multianuales, y se alienta a que otros hagan lo mismo, con el fin de mejorar la 
previsibilidad y sostenibilidad de los recursos del Fondo. El éxito futuro del Fondo 
depende de que se mantenga el apoyo, de manera que éste alcance el objetivo anual 
de 500 millones de dólares fijado por la Asamblea General.  
 
 

 V. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

66. En la evaluación bienal del Fondo central para la acción en casos de 
emergencia se constató que el Fondo ha demostrado ser un instrumento valioso e 
imparcial, y que se ha convertido en poco tiempo en un elemento esencial de la 
acción humanitaria internacional. Ha alcanzado ampliamente los objetivos 
establecidos por la Asamblea General, lo que ha permitido a los organismos poner 
en marcha la respuesta a las crisis repentinas, intervenir con rapidez cuando las 
situaciones se deterioran repentinamente o cuando las actividades humanitarias 
requieren actuaciones en las que el tiempo es un factor crítico, y responder de forma 
previsible a las necesidades que salvan vidas en situaciones de emergencia con 
financiación insuficiente. Los ámbitos que precisan mejoras que se mencionan en la 
evaluación se abordarán sin demora, a fin de garantizar que el Fondo siga 
cumpliendo sus objetivos. A este respecto, resulta fundamental reforzar la secretaría 
del Fondo y garantizar que el Coordinador del Socorro de Emergencia disponga de 
recursos suficientes para sufragar los costos asociados al funcionamiento, la gestión 
y la supervisión del Fondo.  

67. Para que el Fondo siga siendo un instrumento de respuesta eficaz, debe recibir 
una financiación adecuada, de modo que alcance continuamente el objetivo anual de 
500 millones de dólares fijado por la Asamblea General. En ese sentido, se alienta a 
todos los Estados Miembros a que realicen aportaciones al Fondo para garantizar el 
“compromiso global” de la Asamblea y como gesto de solidaridad con las víctimas 
de los desastres que ocurren en el mundo. El Fondo debería ser para todos, y de 
todos, en función de sus medios. Los compromisos asumidos con prontitud y de 
carácter multianual con el Fondo asegurarán un acceso previsible y sostenible a los 
recursos para la respuesta humanitaria. Debería permitirse aumentar de forma 
gradual la cuantía del Fondo, si así lo justifican las exigencias.  

68. El Fondo también puede tener éxito si se complementa con una sólida 
financiación en otras partes del sistema, incluidas las fuentes de financiación 
tradicionales para programas humanitarios, así como la financiación para las 
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actividades de preparación y las actividades iniciales de recuperación. Los Estados 
Miembros deberían seguir realizando aportaciones a las reservas de emergencia de 
los distintos organismos, además de a los fondos comunes para actividades 
humanitarias en los países, como los fondos para la acción en casos de emergencia y 
los fondos humanitarios comunes, que, según se ha puesto de relieve en la 
evaluación, constituyen complementos esenciales para la eficacia del Fondo.  

69. Por último, la Asamblea General quizás desee someter a examen los avances 
del Fondo. A ese respecto, los Estados Miembros pueden estudiar la posibilidad de 
realizar otra auditoría independiente del Fondo a principios de 2011. 
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Anexo I 
Importe total de las contribuciones al Fondo central para la 
acción en casos de emergencia 
1º de enero de 2007 a 30 de junio de 2008 

  (En dólares EE.UU.) 
 

 2007 2008 

Donante Contribuciones recibidas
Contribuciones 

prometidas
Contribuciones 

recibidas 

Albania 3 000,00 3 000,00 

Alemania 6 597 500,00 14 790 000,00 14 790 000,00 

Andorra 29 735,20 29 499,00  

Antigua y Barbuda 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Arabia Sauditaa) 50 000,00 50 000,00  

Argelia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Argentina  30 000,00 30 000,00 

Armenia 5 000,00 5 000,00  

Australia 8 760 000,00 9 517 000,00 9 517 000,00 

Austria 401 430,00 673 905,00 673 905,00 

Azerbaiyán 20 000,00  

Bahamas 50 000,00  

Bangladesh 5 000,00 5 000,00 

Bélgica 2 988 913,90 3 115 264,80  

Bhután 1 480,00 1 480,00 

Bosnia y Herzegovina 5 000,00 5 000,00 

Botswana 5 000,00 5 000,00 

Brasil 30 000,00 50 000,00 50 000,00 

Brunei Darussalam 50 000,00  

Bulgaria 10 000,00 10 000,00 5 000,00 

Canadá 35 116 374,03 39 037 522,76 39 037 522,76 

Chile 30 000,00 100 000,00 100 000,00 

China 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Chipre 30 000,00  

Colombia  20 000,00  

Croacia 20 000,00 34 000,00 34 000,00 

Dinamarca 8 742 383,64 9 931 472,84 9 931 472,84 

Djibouti 2 000,00  

Ecuador 20 000,00  

Egipto 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Emiratos Árabes Unidos 50 000,00 50 000,00 

Eslovenia 50 000,00 50 000,00  

España 20 692 484,00 30 915 984,00 30 915 984,00 
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 2007 2008 

Donante Contribuciones recibidas
Contribuciones 

prometidas
Contribuciones 

recibidas 

Estonia 739,00 91 200,00 91 200,00 

ex República Yugoslava 
de Macedonia  2 000,00 2 000,00 

Filipinas 5 000,00 5 841,68 1 478,24 

Finlandia 6 726 000,00 7 791 000,00 7 791 000,00 

Francia 1 312 100,00 1 566 500,00 1 566 500,00 

Ghana 5 000,00  

Grecia 300 000,00 300 000,00 

Guatemala 10 000,00 10 000,00 

Guyana 5 000,00  

Haití 5 000,00  

Hungría 10 000,00 20 000,00 20 000,00 

India 1 000 000,00  

Indonesia 100 000,00 100 000,00  

Irlanda 26 273 974,00 33 301 074,00 33 301 074,00 

Islandia 1 000 000,00  

Israel 30 000,00 15 000,00 15 000,00 

Italia 2 670 400,23 3 500 000,00  

Jamaica 5 000,00  

Japón 1 000 000,00 1 000 000,00 

Kazajstán 50 000,00 50 000,00  

Kuwait 50 000,00 50 000,00 

Letonia 20 000,00 20 000,00 

Líbano 3 000,00  

Liechtenstein 123 243,78 175 562,00  

Lituania 20 844,62 20 844,62 

Luxemburgo 5 610 800,00 6 190 400,00 6 190 400,00 

Malasia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Maldivas 1 000,00  

Malta 10 000,00  

Marruecos 5 000,00 5 000,00 

México 50 000,00 100 000,00  

Mónaco 35 000,00 139 313,48  

Mongolia  10 000,00  

Montenegro  2 500,00 2 500,00 

Noruega 55 066 049,29 55 258 765,36 55 258 765,36 

Nueva Zelandia 762 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Países Bajos 53 400 000,00 63 900 000,00 63 900 000,00 

Pakistán 19 967,16 20 000,00  
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 2007 2008 

Donante Contribuciones recibidas
Contribuciones 

prometidas
Contribuciones 

recibidas 

Perú  5 000,00 5 000,00  

Polonia 510 000,00  

Portugal 268 540,00 312 400,00  

Qatar 100 000,00  

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte 

83 726 040,00 80 239 000,00 80 239 000,00 

República Árabe Siria 5 000,00  

República Checa 121 353,33 153 874,56 153 874,56 

República de Corea 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Rumania 359 625,00  

San Marino 4 412,74 4 412,74 

Santa Sedeb) 5 000,00 5 000,00 

Sri Lanka 10 000,00 10 000,00  

Sudáfrica 240 000,00 221 538,45 221 538,45 

Suecia 51 045 497,93 56 264 400,17 56 264 400,17 

Suiza 8 194 982,25 7 241 824,57 7 241 824,57 

Tailandia 10 000,00 20 000,00 20 000,00 

Trinidad y Tobago 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Túnez  5 000,00  

Turquía 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Alexander Bodini 10 000,00 10 000,00 

Disaster Resource 
Network 9 978,00 10 000,00 10 000,00 

Donaciones privadas a 
través de la Fundación 
pro Naciones Unidasc)  117 959,00 707 678,00 207 678,00 

Grupo SCOR 200 000,00 200 000,00 

Humanity First 10 000,00  

Prefectura de Hyogo 
(Japón) 435 578,01

 

 Total 385 089 965,91 432 102 258,03 423 974 568.79 
 

 a) Arabia Saudita aportará anualmente 50.000 dólares de los EE.UU. durante los próximos 
17 años. 

 b) La Santa Sede es un Estado observador. 
 c) Se incluyen las contribuciones de Western Union y PriceWaterhouseCoopers. 
   
Nota: 1) Los importes recibidos se registran al tipo de cambio vigente el día de recepción del 

depósito y pueden ser diferentes de los importes prometidos debido a las fluctuaciones de 
los tipos de cambio. 2) Los importes especificados no constituyen registros financieros 
oficiales de las Naciones Unidas.  
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Anexo II 
Importe total de los fondos prometidos con cargo al  
Fondo central para la acción en casos de emergencia 
1º de enero de 2007 a 30 de junio de 2008 
(En dólares EE.UU.) 

 

2007 2008 

País 
Respuesta 

rápida
Financiación 

insuficiente
Importa total 

comprometido
Respuesta 

rápida 
Financiación 

insuficiente
Importe total 

comprometido

Afganistán 5 434 407 5 434 407 9 446 560 4 175 162 13 621 722

Angola 3 216 435 4 499 828 7 716 263 1 498 653 1 498 653

Armenia 299 787 299 787  

Bangladesh 25 474 096 1 000 000 26 747 096 1 000,00 1 000 000

Bolivia 2 000 000 2 000 000 2 271 874 2 271 874

Burkina Faso 1 796 080 877 908 2 673 988  3 999 999 3 999 999

Burundi 8 500 000 8 500 000  

Camerún 4 720 260 2 000 000 6 720 266

Chad 7 280 842 979 050 8 259 892 4 353 540 4 353 540

China 8 045 731 

Colombia 2 253 044 2 253 044 1 838 333 1 838 333

Comoras 534 037 534 037

Congo  881 701 1 099 971 1 981 672  2 011 654 2 011 654

Côte d’Ivoire 1 677 450 6 817 410 8 494 860 2 012 459 7 002 959 9 015 418

Djibouti 1 575 570 1 575 570 2 579 639 2 579 639

Eritrea 3 000 909 3 000 909 996 245 996 245

Etiopía 3 367 543 8 998 116 12 365 659  9 651 153 9 651 153

Filipinas 938 214 938 214  

Georgia 161 599 161 599  

Ghana 2 496 956 2 496 956  

Guinea  10 821 314 10 821 314  

Haití 591 817 3 276 605 3 868 422 5 846 936 5 846 936

Indonesia 1 255 042 1 255 042  

Iraq 3 533 359 3 533 359 6 636 654 6 636 654

Jordania 3 543 119 3 543 119

Kenya 1 944 057 3 002 501 4 946 558 7 022 854 6 406 348 13 429 202

Lesotho  4 742 070 4 742 070 239 438 239 438

Líbano 5 676 248 5 676 248  

Liberia 2 199 555 1 461 597 3 661 152  

Madagascar 3 431 553 3 431 553 5 001 769 5 001 769

Malí 1 017 103 1 017 103  3 198 972 3 198 972

Mauritania 849 889 854 731 1 701 620  

México 1 693 550 1 693 550  
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2007 2008 

País 
Respuesta 

rápida
Financiación 

insuficiente
Importa total 

comprometido
Respuesta 

rápida 
Financiación 

insuficiente
Importe total 

comprometido

Mozambique 12 232 995 12 232 995 4 839 160 

Myanmar  1 803 312 1 803 312 22 417 366 2 019 979 24 437 345

Namibia 999 999 999 999  

Nepal 1 000,00 1 000,00  5 997 698 5 997 698

Nicaragua 4 975 500 4 975 500  

Níger 2 000 023 2 000 023 1 755 870 6 499 999 8 255 869

Pakistán 5 806 965 5 806 965  6 808 525 6 808 525

Perú 9 591 713 9 591 713  

República Árabe Siria 4 999 654 4 999 654

República Centroafricana 6 778 722 6 778 722 3 387 014 3 387 014

República Democrática 
 del Congo 5 000,00 47 506 578 32 506 578  38 106 996 38 106 996

República Dominicana 3 879 893 3 879 893  

República Popular 
 Democrática de Corea 6 100 4 998 577 11 098 577  

República Unida de 
 Tanzanía 1 200 061 1 200 061  

Rwanda  416 325 416 325  

Senegal 348 285 348 285  

Somalia 14 664 775 1 000 000 15 664 775 6 039 251 6 039 251

Sri Lanka 10 888 085 10 888 085 6 915 915 6 915 915

Sudán 19 475 033 6 000 000 25 475 033 15 014 515 15 014 515

Swazilandia  3 136 815 3 136 815  

Tayikistán  119 814 119 814 5 647 721 5 647 721

Tanzania 1 200 061 1 200 061  

Territorio palestino 
ocupado 2 525 949 3 659 510 6 185 459 4 988 364 4 988 364

Timor-Leste 1 300 564 1 300 564  

Togo  3 802 932 3 802 932  

Uganda 13 001 015 13 001 015  

Yemen 3 434 576 3 434 576 3 718 109 3 718 109

Zimbabwe  8 000 000 3 999 076 11 999 076  4 493 657 4 493 65

 Total 227 780 576 123 114 422 350 894 999 147 311 040 101 773 107 249 084 147
  

 * Fondos comprometidos – financiación aprobada por el Coordinador del Socorro de 
Emergencia. 
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Anexo III 
Fondo central para la acción en casos de emergencia – 
Préstamos 
1º de enero de 2007 a 30 de junio de 2008 
(En dólares EE.UU.) 

 

Organismo País Importe 

2007 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz 
Servicio de Actividades relativas a las Minas  Sudán 3 000 000 

UNICEF Sudán 15 000 000 

FAO Sudán 9 679 925 

PMA Sudán 10 000 000 

PNUD Sudán 2 660 510 

OCAH  Sudán 1 000 000 

 Total Sudán 41 340 435 

2008 

PMA 
República Democrática del 
Congo 3 750 000 

PMA Etiopía 26 250 000 

 Total  30 000 000 

 


