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第五十六届会议 

议程项目 89和 133 

整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查 

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题 
 

  战略部署储备的概念及其执行情况 

  秘书长的报告* 

 摘要 

 建立快速部署能力是联合国和平行动问题小组的一项基础建议(见A/55/305- 

S/2000/809，第 84-169 段)。对此，秘书长提议为维持和平行动建立战略储备，

以便迅速支持为和平创造机会。战略储备概念由四个主要部分构成：(a) 部队和

警察的待命安排；(b) 关键文职人员名册；(c) 布林迪西联合国后勤基地的物资

储备；(d) 制定任务前的财政承付授权。 

 本报告着重述及这项战略储备的四个方面中的两个方面：物资储备——战略

部署储备和确定任务前的承付授权。 

 大会第五十六届会议在落实战略部署储备的概念和制定任务前的承付授权方

面应采取的行动载于本报告第 38段。 

 

 

 
 

 * 根据大概第 56/242 号决议，如果迟向会议服务提交报告，则应将其理由列入该文件的脚注。所需

的脚注未列入本呈件。 
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 一. 战略部署储备概念及其执行情况 

 A. 导言 

1. 缺乏迅速部署能力已一再被确定是联合国维持和平行动的一大弱点。结果，

本组织常常失去在这种行动的重要初期阶段提供有效支助的机会。联合国和平行

动问题小组在其报告(A/55/305-S/2000/809)中探讨了这一弱点并建议发展能

力，使得能够在 30或 90天内迅速部署维持和平特派团(传统特派团在 30天内，

复杂的特派团在 90天内)。 

2. 对此，秘书长在其关于维持和平行动特别委员会和联合国和平行动问题小组

的建议执行情况报告(A/55/977)中提出了战略储备的概念。后来，特别委员会敦

促秘书处朝在 30/90天时限内迅速部署的目标努力，并且赞同关于建立战略储备，

包括物资储备的概念；认为中型储备是最适当和最实际的(见 A/55/1024，第 66

段)。 

3. 根据特别委员会的建议，秘书处在 2001 年 10月 11日和 12日同委员会成员

举行了非正式协商。在这些协商期间，各方表达了下列一些看法和立场： 

 (a) 有人表示赞赏就战略部署储备所需项目的确定提供了详细的解释； 

 (b) 有些人表示认为，在为战略储备拟订详细的预算时，可以将规划假设用

于部署一个复杂的特派团，另一些人则认为应维持关于两个特派团——一个复杂

特派团，一个传统特派团——的规划假设； 

 (c) 表示支持关于拟订战略部署储备设备清单的基本标准，而且经确认，秘

书处已具备详列各种需要的专门知识； 

 (d) 有人确认有必要储备生产、采购和运送时间长的关键性特派团开办设

备，同时通过利用系统合同来购置其他物品； 

 (e) 有人确认极有必要在安全理事会正式授权一项任务之前，预先授权承付

款项； 

 (f) 此外还确认的一点是，布林迪西联合国后勤基地在支持战略部署储备方

面起着极其重要的作用，而且有必要提高该基地的能力； 

 (g) 有人表示赞赏秘书处打算进一步推动协商进程，以便利用会员国的专门

知识。 

 B. 迅速部署和战略储备 

4. 战略储备的目标是本组织建立在快速部署时限内部署维持和平特派团的能

力。在这方面，秘书长已确定维持和平行动的主要部分如下： 

 (a) 同会员国订立关于军事和民警人员的待命安排； 
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 (b) 关键文职人员的待命名册； 

 (c) 物资储备（包括诸如车辆、通讯设备和办公房地等项目），为称为战略

部署储备，将储存在联合国后勤基地； 

 (d) 在安全理事会批准特派团任务之前给予财务承付授权（“确定任务前的

承付授权”），使新特派团能够订立初期合同，以便提供服务（如战略运输和港口

作业）和重要物品（如口粮、燃料和水）。 

5. 在这四个重要部分中，物资储备和财政承付授权是本报告述及的问题。现行

安排和程序无法使本组织能够在这些领域满足快速部署时限。秘书长在其报告

(见 A/55/977，第 124段)中提议建立中型物资储备。秘书处将采购关键物品如车

辆、通讯和工程设备、办公房地和活动浴室，并将它们作为战略部署储备储存在

联合国后勤基地。其他关键物品和服务，如战略运输、燃料、口粮和水，将在通

过成立新特派团的安全理事会决议之前经合同安排采购（见图 1）。 
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  图 1 
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来自供应商 

 

新的特派任务地区 

 C. 规划假设 

6. 以下为传统特派团和复杂特派团确定了特派团概况，目的是为战略部署储备

拟订规划假设： 

 传统特派团  复杂特派团    

部队兵力 a  5 000 10 000 

国际人员 175 375 

军事观察员 200 500 

民警 100 500 

当地工作人员 300 575 

 a
 自我维持能力为 50%。 

在联合国后勤基地的储存 
 
 

• 车辆 

• 通讯设备 

• 办公房地等 

预  购 
 
 

• 战略运输 

• 燃料 

• 口粮 

• 水 
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7. 这些假设是根据最近在特派团开办和扩大方面的趋势拟订的，包括最近联合

国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团、联合国塞拉利昂特派团、联合国组织刚果民

主共和国特派团、联合国科索沃临时行政当局特派团和联合国东帝汶过渡行政当

局的部署。在非正式协商过程中，会员国对关于特派团数目假设——两个特派团

(一个复杂特派团、一个传统特派团) 还是一个复杂特派团才是适当的规划假

设——表达了不同的意见。 

8. 下列规划参数被用来拟订战略部署储备的要件： 

 (a) 在湿租赁安排下，军事特遣队提供 100%的特遣队所属装备（包括武器、

作战车辆、二级、三级和四级保养和备件，以及低水平通讯设备）； 

 (b) 秘书处提供二级和三级通讯、运输和工程设备； 

 (c) 战斗支援部分将视特派团而定，并根据湿租赁安排提供； 

 (d) 特遣队自我维持至少 50%的装备/物资； 

 (e) 战略部署储备消耗品（如办公室、请洁和医疗用品）将维持头 60 天的

行动； 

 (f) 战略部署的储备数量将根据需要日期以及采购和交货（包括在行动区

内）所需时间决定。 

9. 战略部署储备将保障最低限度行动能力，从而确保在 30/90天内使组建后的

部队能在一段有限期间内在特派任务地区的主要行动区履行其基本的核心任务，

需要有全面预算和全面部署特派团，才能确保有效的部署，使特派团能建立全盘

指挥和控制能力以及全面的后勤系统。 

 D. 拟订战略部署储备的需要 
 

10. 物资储备已被确定为确保快速部署维持和平行动的行动准备状态的关键要

素。战略部署储备的组成部分是通过分析装备和物资的重要性和采购所需时间决

定的。被认为极重要、而且在快速部署时限内不易取得的那些部分组成了战略部

署储备。部队部署模式被用来作为拟订部队模型的基础，部队模型包括供应、医

疗、工程、通讯/电子数据处理和运输等成套事项。模型的比例调整和成本计算

是根据《标准费用手册》，并在可行时，根据最新的系统合同和（或）市场调查

进行的。最新的特派团开办装备包的各组成部分将同战略部署储备合并。 

11. 建立战略部署储备的用意是要满足行动需要，以支援部署新的维持和平特派

团。大体上，组成战略部署储备的装备应该是新的，并且具有全部预期使用寿命，

经整修后被认为完好如新的耐用装备除外。 

12. 必须评估外地行政和后勤司（后勤司）储备的商品，以便用于战略部署储备。

这些货物可帮助支付费用或减少采购时间。后勤司的储备包括因某一现有特派团
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发生变化或特派团已清理结束而获得的物品。但是，这种储备不是受控制的储备，

它可能包含不适于战略部署储备的物品。因此，无法保征这种储备的全部价值都

可以用于降低战略部署储备的总体费用。 

13. 该储备中被认为适用于战略部署储备的装备可按照其核定预算分配给维持

和平特派团。从后勤司储备或从特派团开办储备获得商品的特派团必须出资补充

此类装备，从而支付战略部署储备的投资费用。 

 E. 战略部署储备的运作和管理 
 

14. 战略部署储备的实施和管理责任分配如下： 

 (a) 主管特派团支助助理秘书长将就战略部署储备的运作和管理提供战备

指导并核定一般政策； 

 (b) 后勤支助司司长将指导战略部署储备的全盘管理，包括规划、政策制订、

程序和监测。该司长还将指导战略部署储备的设立、补充和转调； 

 (c) 后勤支助司事务长将执行战略部署储备的设立、补充和转调； 

 (d) 联合国后勤基地首席行政干事将指导日常管理活动并担任战略部署储

备的监管人。在这方面，他将维持战略部署储备的行动准备状态；接受、检查、

储存和保养商品；按照后勤支助司司长的指示更换商品；按照后勤支助司司长的

指示准备储备物品供运送；登记商品的存货记录和使用情况数据；以及管理联合

国后勤基地战略部署的保养预算分配。 

15. 秘书处将采购物资并将它们储存在联合国后勤基地，并且确保将战略部署储

备维持在符合现时需要和可使用的状况。为此目的，秘书处将转调某些物品——例

如车辆和电子数据处理设备——到其他特派团，以使这些物品不致过时。一旦这

些物品部署或转调完毕，秘书处将进行补充，并为此向接收这些物品的特派团的

预算收取更换费用。 

 F. 订约承办事务的使用 
 

16. 快速部署取决于关键装备采购和交货的许多现有时限的缩短。与采购有关的

从订货到交货所需时间包括购置、生产、交货、运送和其他相关工作。虽然战略

部署储备包括许多关键物品，但秘书处将通过下列安排，利用下文第四节所述预

先承付授权，购置特派团的其他重要物品和服务： 

 (a) 根据无费用服务安排（系统合同），实行了投票程序，供应商同意在所

确定期间内按商定价格运交所需货物。根据个别管理人提出的请求，采购司将送

发订购单。卖主随后送交货物。秘书处目前已订有 100多个系统合同，它已缩短

了内部采购程序从订货到交货所需的时间。秘书处将进一步使用系统合同，这是

大幅度缩短与采购有关的从订货到交货的需时间的关键。 
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 (b) 协助通知书是同政府签订的合同，通常涉及军事物品。它们目前被用于

战略运输方面的待命安排，并且已证明是很有用。秘书处将进一步探讨协助通知

书的利用情况。 

17. 在不断讨论建立新系统合同的时候，将继续探讨使用预聘合同的可能性。将

进行成本/效益评估，以分析各种由承包人执行的合同，从最低限度的服务到统

包作业，以便对是否可以使用预聘合同作出妥善的决定。按照这种合作，承包人

以某种费用保持最低数量物品，以供立即运给维持和平特派团。虽然这种安排对

于诸如专用车辆等采购和交货所需时间很长的物品将会有好处，但是的预聘费可

能会限制这些合同的用途，因为其数额可能高达这些物品每年费用的 30％。联合

国系统未普遍采用预聘合同，目前也无具体计划在战略部署储备方面使用它们。 

 G. 布林迪西联合国后勤基地和战略部署储备 
 

18. 联合国后勤基地需要进一步扩大它在战略部署储备的保养和仓储方面的作

用。它将需要更多的工作人员，以执行在分发、保养、运送、转调、采购、行政

支助、接收和检验方面的更多职能。联合国后勤基地 2002-2003年的预算包括基

地作业情况变化的摘要、维持基地的所需经费以及战略部署储备的经常性业务

费。战略部署储备构想的实施将需要所有各方面的全面规划。现已拟订战略部署

储备的执行计划，该计划确定了主要的工作和里程碑。一些工作已经展开，例如

拟订非系统合同商品的规格以及起草订约承办事务工作说明的初步起草准备，以

便利联合国后勤基地与战略部署储备有关的接收、仓储和支助工作。 

19. 对空间需要的进行的分析表明，战略部署储备将需要更多有遮盖的和露天的

储存空间。意大利政府已大方地同意确保提供这些需要。 

 二. 所需预算经费 
 

20. 实施战略部署储备构想的所需预算经费包含非经常性费用179 656 300美元。

其他费用，如工作人员和保养等相关费用，估计每年 600万美元，将在联合国后

勤基地预算下提供。按主要支出类别开列的费用估计数载于附件一，补充资料载

于附件二。 

 三. 所需人员编制 

21. 战略部署储备构想的实施工作一共需要增加 47个员额（13个国际员额和 34

个当地员额）。联合国后勤基地 2002-2003 年预算为这些员额以及新设的 D-1 职

等首席行政干事职位编列了经费。所需人员编制的详细资料载于秘书长关于联合

国后勤基地 2002-2003年预算的报告（A/56/871）。 

 四. 筹资方式 

 A. 战略部署储备的资金筹措 
 

22. 建议把建立战略部署储备的费用一次性列入联合国后勤基地的预算。 
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23. 有若干特派团已结束，其最后执行情况报告即将提交大会本届会议审议。现

拟把这些特派团的资金结余用于支付战略部署储备的费用。可划转的数额见下

表。 

战略部署储备的资金来源         数  额 

联和部队 125 644 300 

东斯过渡当局/民警支助组 35 799 000 

联预部队 18 213 000 

            共计共计共计共计    179 656 300179 656 300179 656 300179 656 300    

 

 B. 战略部署储备的补充 
 

24. 战略部署储备的首次采购属于一次性费用。将从后勤司的储备中把适当物品

转至战略部署储备。战略部署储备将取代两个现有的特派团开办装备包。 

25．战略部署储备的装备每次释出后，维持和平行动部后勤支助司司长将在战略

部署储备主管干事协调下，着手立即补充储备。为了保持库存装备的技术先进性，

有时可以用更先进的型号补充装备并更换功能上已过时的装备，这意味着要不断

更新战略部署储备的构成。 

26. 接收装备的特派团的预算中将编列购买补充货物的经费和供应商把货物运

到联合国后勤基地的费用。 

27. 在更换或转调行动中为储存和运输战略部署储备货物作准备的相关费用将

由联合国后勤基地预算支付。除运输和准备费用外，业务和维持费用，包括因储

备物品过期或过时而不得不更换的物品费用，也将由联合国后勤基地预算支付。 

 C. 确定任务之前的承付授权 
 

28. 现已确定，快速部署的一大障碍是冗长的采购周转时间，特别是需要同制造

商专门确定生产时间表的特种装备和大宗订单的采购时间。为了保证作好快速部

署的准备，在通过一项特派团任务之前，需给予财务授权，以便秘书长承付采购

款项。 

29. 大会在第 49／233 A号决议中授权秘书长，为安全理事会关于维持和平行动

开办阶段或扩大阶段的每项决定，在事先征得行政和预算问题咨询委员会同意的

情况下，可承付不超过 5000 万美元的款项。然而，联合国和平行动问题小组建

议，如果维持和平行动显然有可能设立，那么经行政和预算问题咨询委员会核可

后但在安全理事会通过决议前，可授权秘书长从维持和平储备基金中动用不超过

5 000万美元的款项（见 A/55/305-S/2000/809，附件三，第 13(c)段）。安全理

事会第 1327（2000）号决议附件鼓励秘书长在维持和平行动的规划和筹备期间，



 

10  
 

A/56/870  

采取他所能采取的一切措施，推动迅速部署，并同意协助秘书长，酌情给予具体

规划任务，要求他采取必要行政步骤以准备迅速部署特派团。联合国正在为实现

快速部署采取积极行动，而授权在确定任务前承付款项是达到这个目标的基本条

件。秘书长在 A/55/977号文件第 117至第 119段中提出了这方面的进一步建议。 

30. 因此，建议在预计要成立新的维持和平特派团时，授权秘书长在确定任务前

为每个特派团承付不超过 5 000万美元的款项。根据这一安排授权承付的所有款

项均由维持和平储备基金供资。 

31．不论是确定任务前授权的承付款还是根据大会第 49/233 A 号决议第四节规

定授权的承付款，所有维持和平特派团未获拨款的授权承付款累计总额任何时候

均不得超过 1.5亿美元，但大会为任何未获拨款的承付款项作出的拨款将自动使

1.5亿美元限额的余额补回所拨款额。 

32．根据大会第 49/233A 号决议第一节，在安全理事会通过决定后 30 天内，将

提出维持和平行动六个月财务周期的首次预算。 

33. 确定任务前授权承付款项将把财政资源的提供与政治事态的发展挂钩，以作

出迅速反应并确定新特派团初步的主要支助机构。下文图 2说明了在决议通过前

获得资金的拟议 50 天时限，其意图是便利在特派团初期阶段从事采购行动和调

集人员。秘书处将采取加速内部过程的辅助措施，如加快处理支出授权、简化采

购程序和扩大对外地的授权。 

34. 过去十年的经验表明，安理会是否通过一项全面任务常常取决于东道国境内

新出现的政治行动，而在这之前往往可以预计会有新的维持和平行动。为了便于

规划，“D日”被指定为安全理事会新决议估计通过日期。快速部署规划通常始于

D日之前约 60天。 

35．为了着手进行快速部署的规划工作，秘书长将同安全理事会广泛协商。继这

些协商之后，秘书长将书面通知安全理事会主席，他打算根据安全理事会第 1327

（2000）号决议规划和筹备新的特派团。秘书长一俟接获安全理事会主席关于同

意他的打算的信，将采取下列步骤，以开始实施快速部署（见图 2）： 

 (a) D日 60天前：设立一个规划小组。向维持和平行动部发出关于新特派团

预期筹备步骤的准备命令。 

 (b) D日 50天前：征得行政和预算问题咨询委员会的同意，在确定任务前授

权承付不超过 5 000万美元的款项，用于支付先遣队、采购周期长的用品和服务

以及设立特派团总部所需人员的征聘等费用。 

 (c) D日 30天前：作出战略海运和/或空运和其他服务的合同安排。开始采

购行动，以便在 D日 60天后运送货物和提供服务。启动人员和物资的待命安排。 
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 (d) D日 15天前：准备从战略部署储备装运物品。 

 (e) D日（安全理事会规定任务）：行动构想最后确定。 

 (f) D日 30/90天后：进行部署，以确保最低限度的初步行动能力。在安全

理事会决议通过后 30天内向大会提出头六个月的首期预算。 
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  图 2 

  拟议的任务顺序 
 

  D日 60天前 
 

 

 
 

 

  D日 50天前 

 

 

 

 

  D日 30天前 

 

 

 

 

 

 

  D日 15天前 

 

 

 

 

  D日（安全理事会确定任务） 

 

 

 

 

  D日 30天后 

 

 

 

  D日 30/90天后 

          快速部署 

 

用于： 

• 技术调查团 

• 纽约的规划

用于： 

• 先遣组和筹备时间长的采购 

• 征聘一些核心人员 

• 设立特派团总部 

• 提出首期预算 

• 核准预算

• 设立规划小组 

• 发布部署准备命令

• 请求行预咨委会授权在确定任务前承
付款项（不超过 5 000万美元） 

• 订立战略海运和/或空运以及其他服务

的合同 

• 开始采购 

• 启动人员和物资的待命安排 

• 准备运输战略部署储备物资 

• 最后确定行动构想 

• 编写首期预算
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 五. 大会应采取的行动 
 

36. 大会应采取的行动如下： 

 (a) 核可战略部署储备概念及其实施工作； 

 (b) 核准 2002年 7月 1日至 2003年 6月 30日期间战略部署储备的费用估

计数 179 656 300美元； 

 (c) 决定各会员国放弃联合国保护部队、联合国克罗地亚恢复信任行动、联

合国预防性部署部队和联合国和平部队总部（125 644 300美元）、联合国预防性

部署部队（18 213 000美元）和联合国东斯拉沃尼亚、巴拉尼亚和西锡尔米乌姆

过渡行政当局/民警支助小组（35 799 000美元）以前预算结余 179 656 300美

元中各自应得的份额,这笔款项将用作 2002年 7月 1日至 2003年 6月 30日期间

战略部署储备资金筹措所需的资源； 

 (d) 核可上文第 24至第 27段所述的补充战略部署储备的补充政策； 

 (e) 经安全理事会同意后，授权秘书长在需要紧急快速部署新维持和平行动

时，征得行政和预算问题咨询委员会事先同意，为每个新特派团承付不超过 5000

万美元的款项，但有一项谅解，即：根据大会第 49/233 A 号决议第四节第 1 段

的规定，不得再为安全理事会关于新维持和平行动开办阶段的决定授权承付新的

款项；不论是确定任务前授权的承付款还是根据大会第 49/233 A 号决议第四节

规定授权的承付款，所有维持和平特派团未获拨款的授权承付款累计总额任何时

候均不得超过 1.5亿美元，但大会为任何未获拨款的承付款项作出的拨款将自动

使 1.5亿美元限额的余额补回所拨款额。 

 (f) 修改大会第 49/233 A 号决议第十一节，规定可动用维持和平储备基金

支付上文(e)分段所述的确定任务前授权承付款项。 
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附件一 

  2002年 7月 1日至 2003年 6月 30日期间的费用概算：总表 
 

所需业务经费 

（千美元） 

支出类别       拟议费用概算 

  房地/住宿 40 355.5 

  运输业务 54 193.2 

  空中业务 1 458.7 

  通信 43 110.3 

  其他设备 36 681.7 

  用品和服务 3 648.1 

  新闻方案 208.8 

    共计 179 656.3 
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附件二 
 

  补充资料 
 

 

 一. 战略部署储备全面计划 
 

 

1. 在确定战略部署储备需求时，采用了模块单元办法。模块单元是指一套混合

物料，其中包括适当数量的设备和用品，用于支助一个组织结构，以使每一部分

均能实现有效部署。支助特派团各部门所需单元的数量取决于每个部门的职能、

作用和人员编制。支助性模块单元将用于职能领域，例如总部、行政支助、卸货

港、医务、后勤和工程以及已组建的军事单位、军事观察员和民警。现已确定以

下模块单元类型： 

 (a) 特派团总部储备。将备好一套特派团总部启动模块单元，以供随时空运

部署。专门为机场和海港职能及过渡营准备的模块单元将补充总部储备。 

 (b) 区总部储备。一个复杂的特派团需要三个区总部启动模块单元。 

 (c) 军事部分储备。需要的模块单元如下：步兵营三个、后勤队三个、二级

医疗设施二个、总部支援队一个、宪兵队一个、工兵队一个、排雷队一个、空运

队一个以及后备队一个。后勤和工兵模块单元包括一线和二线运输和工程设备。 

 (d) 军事观察员储备。需要两个模块单元，每个可支援 100人。 

 (e) 民警储备。需要两个模块单元，每个可支援 100人。 

2. 为了确保具备两个特派团（一个复杂特派团，一个传统特派团）的快速部署

能力，建议设置 28 个不同规模的战略部署储备模块单元。支助一个复杂特派团

需要 25个战略部署储备模块单元，支助一个传统特派团则需要 18个。 

 二. 规划参数 
 

3. 假设的情况是，任务区的基础设施一无所有；但有一个大型机场和一个海港

可供使用。 

4. 现已根据现有特派团确定了特派团总部和区总部的人员编制如下： 
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人员类别 传统特派团 复杂特派团 

特派团总部 600 1 000 

特别代表办公室和实务人员 75 150 

部队总部军事参谋人员 75 100 

综合支助服务－军事参谋人员 50 100 

综合支助服务－行政 100 150 

当地工作人员 300 500 

区总部（3） - 300 

每个区总部 - 100 

军事参谋人员 - 50 

综合支助服务－行政 - 25 

当地工作人员 - 25 

 军事部分 

 5. 每一军事部分类型都将适用模块单元如下： 

军事部分 人员数目 模块单元数目

总部支援队 150 1 

宪兵队 50 1 

步兵营 900 3 

多功能工兵队 150 1 

排雷队 150 1 

后备连 150 1 

混合后勤队 150 3 

二级医疗队 50 2 

航空队 75 1 
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 三. 货物的共同规划参数： 
 

6. 对所有货物采用的共同规划参数包括如下： 

 (a) 为 100名军事观察员设置 10个队部； 

 (b) 为 100名民警设置 5个队部/班部； 

 (c) 为布林迪西联合国后勤基地提供运输/装运费用； 

 (d) 根据现行准则和以往经验，为附带成套备件的物品订立备件列表。 

 四. 各类货物的特定参数 
 

工程 

7． 各类货物的特定参数包括以下： 

 (a) 特派团总部、后勤基地/区、过渡营、区总部和队部的住宿设备： 

  ㈠ 60％使用预制硬墙（集装箱式）和软墙； 

  ㈡ 40％则使用现有的硬墙基础设施； 

  ㈢ 仓库和车间工作室（预制）； 

  ㈣ 硬墙厨房和餐室（集装箱式）； 

 (b) 军事特遣队住宿设备（联合国人员与部队派遣国人员共用）： 

  ㈠ 半硬式框架结构（帐篷）； 

  ㈡ 仓库和车间工作室（预制）； 

  ㈢ 硬墙厨房和餐室； 

 (c) 成套工程用品，包括最低数量的基本材料、工具、简易厕所、发电机和

为所有部队配置的防御工事用品； 

 (d) 为特派团总部、后勤基地/区、区总部、队部和特遣队营地配置的发电

机和电气用品（联合国人员与部队派遣国人员共用）；50％的备用能力； 

 (e) 为 50％的特遣队房地和所有总部房地配置防御工事用品； 

 (f) 具备能力，可改进、维修和保养一个现有机场，使其适合重型运输机使

用（例如 AN-124 型和 C-5A 型），并最多可维持其他两个现有机场，供中型运输

机使用（例如 C-130型和 C-160型）； 

 (g) 架桥材料（标准件桥梁）； 

 (h) 净水和瓶装水工厂； 
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 (i) 地理资料启动包。 

共同用品 

8. 特遣队在部署时需要有 30天的作战口粮和 7天的瓶装水贮备。 

9. 需要为传统特派团人员编制总数的 50％，即 2 750人（不包括当地工作人员）

配置 30天的紧急口粮储备。 

10. 虽然多数燃料供应将需通过系统合同来安排，但总部模块单元需要有 30 天

的车辆及发电机燃油储备。必须配置 30天的润滑油储备。 

通讯和信息技术 

11. 联合国将负责提供下至营部一级（或独立小队）的所有通讯工具，包括提供

特派团总部与联合国总部及联合国后勤基地的战略通讯工具。 

12. 提供特派团、部队和区总部的电子数据处理服务、系统和设备是联合国的责

任。 

13. 假设特遣队的内部战术通讯可百分之百地自我维持。 

运输 

14. 所有专用车辆（机场/海港装卸设备、加油车、叉车、吊车、消防车、救护

车等）都是总部启动模块单元的组成部分。 

15. 支助军事职能的车辆仅供总部一级军事指挥官、军事观察员以及总部支援

队、后勤/运输队和工兵队等特种单位使用。 

16. 假设军事观察员都需要配备某种有防护的巡逻车：军事观察员的车辆中应有

25％属于装甲、防雷类型。 

17. 假设民警也需要配备特种巡逻车：民警车辆应全部配置特别装备。 

 五. 按支出项目费用估计数 
 

房地/住宿 

估计数：40 355 500美元 

18. 20 个集装箱式预制房舍。假设 40％的所需房舍来自东道国的现有设施，那

么按照两名工作人员共用一处的比例，共计需要 828个办公室集装箱，详列如下： 

 (a) 初期人员编制为 375 人的特派团总部和部队总部（传统特派团）：188

个； 

 (b) 初期人员编制为 600 人的特派团总部和部队总部（复杂特派团）：300

个； 
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 (c) 初期人员编制为 75 人的区总部（复杂特派团）：每区 38 个，3 个区共

114个； 

 (d) 过渡营：4个； 

 (e) 对于 50％自我维持的军事单位而言，每 150名官兵大致需要 8个办公室

集装箱。航空队和二级医疗所则属例外，前者的住宿及办公室需要 48 个，后者

的办公室需要 21 个。共计需要 222个。 

19. 20尺活动浴室。按照每 30人合用一个的标准，共需 53个，详列如下： 

 (a) 600人编制的特派团总部和部队总部（传统特派团）：10个； 

 (b) 1 000人编制的特派团总部和部队总部（复杂特派团）：13个； 

 (c) 两个人员编制各为 100人的区总部：6个； 

 (d) 200名民警：10个； 

 (e) 航空队和两支医疗队：14个。 

20. A型机库（45 x35米）。需要 3个机库用于支助维修飞机：传统特派团 1 个；

复杂特派团 2个。 

21. B型机库（30 x30米）。需要 7个机库用于维修飞机：传统特派团 1 个；复杂

特派团 5个（同时也负责满足 3个分区的需要）。航空队也另需 1个。 

22. C型仓库（15 x36米）。仓库和车间设施需要 82个，详列如下：特派团总部

10 个（在后勤基地的仓库、工程车间、运输、电子数据处理和通讯）;复杂特派

团总部 20个；3个区总部 6个；包括航空队和医疗队在内的军事单位 40个；过

渡营 6个。 

23. D型仓库（20x42米）。为库存特派团资产和车间设施，需要 7个 D型仓库——传

统特派团 2个，复杂特派团 5个。 

24. 厨房和餐室组合。需提供 25 个集装箱式、大小各异的厨房和餐室组合，分

配情况如下： 

 (a) 6套 50人合用单元：宪兵队一套、航空队一套、2支医疗队各二套； 

 (b) 13套 100人合用单元：传统特派团和部队总部二套、区总部三套、总部

支援队一套、排雷队一套、工兵队一套、后备队一套、后勤队三套、过渡营一套； 

 (c) 2套 250人合用单元：两套均用于复杂特派团总部； 

 (d) 4套 500人合用单元：三套用于步兵营，一套用于过渡营。 
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运输 

估计数：54 193 200美元 

25. 根据目前的合同，每一辆车的制造时间为 90 天至 270 天。大量订购将会对

上述数字产生重大影响，具体天数要看制造商的能力。定货、运输、调试和发车

都会增加向特派团提供业务车辆的所需时间。因此，现已设想将全部车辆的购置

和预先部署作为战略部署储备的一项工作来做。 

26. 轻型通用车辆。拟议的车队主要由这些车辆组成，特派团主要以此作为运输

工具。 

 (a) 四轮驱动的通用车辆将依据适用于工作人员计划编制人数的标准比例

加以分配。四轮驱动通用警车也按标准比例分配，它们与四轮驱动通用车辆相同，

但加装了灯杠、警报器、探照灯以及警察标记和其他专用物品； 

 (b) 需要一定数量的四轮驱动贵宾车和装甲贵宾车，以便为秘书长特别代表

和部队指挥官提供适当的交通保护； 

 (c) 双舱客货车是根据特派团的历史资料、合同资料和军事规划指南来分配

的。这些车辆通常由特派团技术人员用来运输工具、设备以及人员； 

 (d) 防雷加固装甲车预计将占军事观察员车辆总数的 25％。这种车辆的设计

标准是：在一轮子压到一枚反坦克地雷时，车上人员不会丧失生命；它们也可以

防小武器火力。 

27. 指挥车。轮式装甲运兵车（无武器）经改装后用作部队总部人员的战术性机

动指挥部。这些车辆将提供给部队指挥官、副指挥官和各部门指挥官使用。基本

通信将包括联合国提供的高频、甚高频和超高频设备。可根据指挥结构和下属军

事单位的通信工具状况增加无线电设备。 

28. 客车。这些车辆作为特派团的基础设备，用于以下各种客运任务： 

 (a) 轻型巴士（中客车）。按主要总部和区总部每八名当地工作人员一辆的

标准分配。较大的特派团在特派团各主要工作地点之间开设班车服务； 

 (b) 轻型运货巴士或箱式货车。少量提供给特派团总部和区总部。这些车辆

用于运载小批量物品，如电脑、零部件、常用储备品和邮件； 

 (c) 轻型巴士也将用作囚车。最近联合国科索沃特派团和联合国东帝汶过渡

行政当局的经验显示，应备有专用运输囚徒的车辆； 

 (d) 中型巴士是特派团主要的基本运输设备，用于在特派团总部、机场和各

区之间运载人员和行李，并用于部队的轮调和特派团人员的旅行。将安排每天在
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主要总部和各区总部之间的来回班车以及各区总部之间的单程班车，并为部队总

部参谋人员提供运输服务； 

 (e) 载重巴士将是部队轮调和部署所使用的主要车辆。 

29. 货车。采用组合式作法，即在一辆车上可以使用各种可互换的载重车身。运

载集装箱的高机动性车辆和拖车是主要的第三线工具，可根据路线情况，直接驶

到各单位所在地。由于在新特派任务区可能遇到道路、气候、基础设施和地形方

面的不确定情况，这种组合式作法也扩大到载货较轻的车辆：货物分装由二线工

具进行的地区，储备品由较小型车辆搬运；这些车辆有能力载运四至六吨的货物，

并且有着可以互换的载重车身。这种办法提高了作业能力，使得可以用较少的车

辆完成必要程度的任务。 

30. 下表载列适用于三类车辆的比率。 

类别 人员编制 比率 四轮驱动通用车辆 双舱客货车 中客车

传统特派团总部   

实务国际工作人员 75 2.5 30 4  

部队总部军事参谋 75 4.5 17 3  

综合支助事务军事参谋 50 2.5 20 3  

综合支助事务国际工作人员 100 2.5 40 6  

当地工作人员 300 8  38 

 小计 600600600600    107107107107  16161616    38383838    

复杂特派团总部   

实务国际工作人员 150 2.5 60 9  

部队总部军事参谋 100 4.5 22 3  

综合支助事务军事参谋 100 2.5 40 6  

综合支助事务国际工作人员 150 2.5 60 9  

当地工作人员 500 8  63 

 小计 1 0001 0001 0001 000    182182182182  27272727    63636363    

区总部   

区总部军事参谋 50 4.5 11 2  

综合支助事务国际工作人员 25 2.5 10 1  

当地工作人员 25 8  3 

 小计 100100100100    21212121  3333    3333    

 

 

31. 散装燃料。复杂特派团的散装燃料运输能力是根据以下假设确定的： 

 (a) 一个复杂特派团任务地区大约会有 2 700车辆(1 000辆属于联合国，1 700

辆属于特遣队），每天的标准消耗率为 20公升，全部车辆每天共需 54 000公升。
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除此之外，200台发电机每天需要 6 000公升，每天每台消耗量为 30公升。因此

每天必须提供 60 000公升地面运输燃料； 

 (b) 在第一线应保持一天的补给，存于业务车辆和发电机内，但假设前提是，

须采纳随时把车辆燃料箱装满的最佳做法； 

 (c) 在第二线应保持一天的补给，存于组合式托盘化装载系统燃料箱内。目

前的过剩容量为 15 000 公升，可供组合式托盘化装载系统燃料箱空箱和满箱之

间的轮换； 

 (d) 在第三线车辆上应保持五天的补给，存于油罐车和拖车上，另备一个15 000

公升的燃料罐，以备出现故障以及按计划保养时所需； 

 (e) 第三线或第四线的燃料囊内应保持七天的补给，作为紧急储备，另外配

备 22 000公升的富余储备容量，以供临时任务之需； 

 (f) 总共 14天的补给（840 000公升）对一个复杂特派团的部署来说是合适

的储存量； 

 (g) 每辆加油车和每个组合式托盘化装载系统燃料箱都可从事散装油装卸

并具备独立进行车辆加油的能力； 

32. 航空燃料。航空燃料运输能力是 90 000 公升。一些组合式托盘化装载系统

可以起到向直升机航空单位提供前方加油站的作用。 

33. 散装水。工程设计要求储存 1 080立方米的水。假设在最坏情况下，当地不

能提供水，特派团需要具备的运输能力是：第三线装载容量应为 315立方米；第

二线的装载容量应为 75立方米，装于托盘化装载系统储箱内。 

34. 保养。维修和保养方面的设想是在特派团后方地区建立两个双用途的第二线

或第三线车间（一个轻型车辆车间，一个重型车辆车间）。在各区，将设置第二

线车间，以完成对本区车辆的日常保养。区内车辆如需大修，则将送到第三线车

间。 

35. 车间工具和设备。按标准费用手册规定，车辆购置费用至多应有 7.5％用于

工具和设备。这一数字可用于基本技工工具乃至车辆举升机、发动机提取机、轮

胎更换机架、压缩机和空调充电器等，这笔费用还可供快速设立可全面运作的车

间。出于战略部署储备的目的，5％用于计算费用。机动维修车，共用于进行即

时维修。从较长期来讲，有了这些车辆，就可以在外地维修发电机和电冰箱等非

移动设备，并在必要时就地维修车辆。这些车辆配备有全套设备，具有第二线维

修能力，并可有限度地提供第三线维修。 

36. 零部件。在特派团任务地区引进新车类型车辆的当前计划将允许把至多 10％

的车辆购置费用于零部件，以供进行定期保养、非事故性修理和有限的事故性修
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理。由于战略部署储备的规模经济，已用于方案规划的资源为 5％，而不是 10％，

但意味着特派团一旦设立，即必须迅速建立零部件再供应渠道。零部件管理方面

存在着特殊的困难。一辆基本型四轮驱动车辆有10 000多个零部件，卡车有20 000

个，许多更复杂的卡车，如起重车、机场车和叉车，有 30 000 多个零部件。用

于 35 种不同类型车辆的零部件费用超过 210 万美元，这就要求拟出详细的初期

零部件清单，以备可能的需要，此外也要求有效地部署零部件，并提供有效的库

存管理工具。 

37. 拖救。拖救计划的设想是，联合国将负责所有供应主道和辅道上的第二线和

第三线车辆拖救。特派团以往的大部分事故均牵涉较轻型车辆。因此拖救车的配

置着眼于从事下列救援行动： 

 (a) 对轻型车辆，将在主道和辅道两端部署 8吨级拖救卡车，以确保至多在

2小时内同时对任何道路上的两个事故进行拖救； 

 (b) 对重型车辆，将部署重型拖救卡车，以便至多在 4小时内在任何道路上

进行拖救； 

 (c) 提供装载车辆用的平底托盘化装载系统卡车，用于把开不动的车从各区

运送到主要汽配车间； 

 (d) 提供拖拉机车和低车架拖车，用于协助拖救重型车辆。 

38. 营地服务车辆。需要以下类型的车辆用于营地服务： 

 (a) 空中作业机车：用于高层作业，包括建造仓库、铺设电缆、固定无线电

信号天线竿和安装碟形卫星天线； 

 (b) 消防车：计划在特派团总部地点配置两辆，每个区配置一辆，以便及时

处理特派团内部事故； 

 (c) 污水处理卡车：供每两星期对工程计划所设想的 110个化粪池进行一次

废物清除； 

 (d) 冷藏和干货车：假定在最坏的情况下联合国要求将口粮从中央仓库运到

连队驻地，这些车辆可进行每周定期运输； 

 (e) 组合式营地服务系统：由4吨级托盘化装载系统车辆提供一些营地服务，

例如： 

  ㈠ 定期在所有地点清除垃圾箱，以空箱换满箱； 

  ㈡ 冷冻，用于轮流运关冷藏和冷冻食品，以支持固定冷冻柜； 

  ㈢ 以组合吊臂搬动和运送各种沉重或大体积物品。 
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39. 机场作业。车辆的配置将保证能够同时装卸一架货机和一架客机。作业功能

包括装卸、加油、飞机排列和定位、地面供电以及使用飞机事故抢救车对包括机

场外围在内进行应急救护等。机场通讯由机动控制塔提供；还配备有限的机场保

养能力，为此使用了割草机和跑道清扫车。特派团任务地区的合同承包航空公司

配备有一定数量的轻型车辆，供它们地面交通之需。 

40. 港口车辆。假定抵达卸载海港的战略部署储备、特遣队车辆和集装箱装载于

滚装船和/或自行卸载船只上。因此，港口作业的主要设想是集装箱作业。为此，

提供两辆大型和一辆小型集装箱叉车，以便把集装箱从码头运到储存地点，并在

后勤单位装货于集装箱运输车。如果港口基础设施的能力允许，可以从工程单位

派出一辆 25吨级吊车。提供一个低车架拉车/拖车组合设备，用以拖运故障车辆

以及履带式或重型机械设备。提供一辆轻型卡车和两辆通用车辆，供行政和杂件

装卸之用。 

41. 机械操作设备。根据其他特派团的大致配置情况，拟议的类型组合将使特派

团能够在每一个阶段全面完成作业任务： 

 (a) 三吨级叉车和电叉车用于仓库作业； 

 (b) 三吨级遥控搬运车辆，利用其远距离伸展能力，用于装填集装箱作业； 

 (c) 较大能量的八吨级叉车和崎岖地形叉车用于处理较大的杂件和架装货

物，包括工程储存物资、弹药、瓶装水和通用储存物资； 

 (d) 低架 15 吨级叉车用于机场作业。其较低的竖架高度和全方位叉臂运动

能力使这类叉车能够在 C-130和 Il-76等型号货机后部安全作业； 

 (e) 15 吨级崎岖地形叉车用于在前方地区和绿色地带集装箱调度地区进行

高度机动的集装箱装卸； 

 (f) 28吨级叉车，主要用于装卸运抵特派团任务区的集装箱。 

42. 工程车。这些车辆用于从事一些与日常运作无关的作业任务，以提高特派团

的工作效率： 

 (a) 修缮道路基础设施，道路保养和机场保养； 

 (b) 垂直建筑帐篷营地、预制帐篷和组合式软墙建筑以及修缮现有楼房； 

 (c) 修筑战地防御工事； 

 (d) 从事供水任务； 

 (e) 外地供电。 
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通信 

估计数：43 110 300美元 

43. 通信设备的拨款是以适用于计划工作人员配置的标准比率为依据的。 

44. 超高频和甚高频设备。设想配置下列设备： 

 (a) 手携式甚高频设备：根据既定的标准比率为所有维持和平人员提供覆盖

范围为 5-10公里的便携式无线电设备（普通手携式对讲机）； 

 (b) 甚高频基地台：固定式无线电设备设在固定地点（通常是办公室），其

天线安装在建筑物房顶上或装在高塔上，以尽可能扩大信号传播范围（覆盖面积：

20至30公里）。根据某一地点的单位和次级单位的数量确定所需要的基地台数量； 

 (c) 甚高频移动设备：安装在车辆上，用于移动通信（覆盖面积：15 至 25

公里）。建议提供 1 284 部，这是根据需配备甚高频无线电设备的车辆数目确定

的； 

 (d) 甚高频中继器（保密和非保密）：用于以一个频率接收信号，然后以另

一不同频率转发这些信号，从而扩大无线电网络的覆盖面积。中继器通常装在居

于中心地区的山地、山坡或高楼上，覆盖面积与基地台相同； 

 (e) 数字微波通信线路：用于同区域分部以及特派团任务区内的其他通信节

点建立通信链接。微波发射器使用的频率远远高于甚高频/超高频系统，因而能

够传递更多的信息。它们通常设定为点对点地面链接。发射器之间的距离取决于

对直线传输的需要。最新的型号也具有局域网/广域网联接功能； 

 (f) 联动数字中继系统：这是一种复杂的无线电网络，其功能与甚高频网络

基本相同。这种中继系统使用一种由计算机控制的较复杂传输处理协议。它监测

和识别在某一网络内运作的每一无线电设备的传输信号，并进行无线电传输的多

路转接，并分配频率。因此，该系统使许多用户可以不受干扰地同时使用同一中

继器，另外还可预防各种干扰。 

45. 高频设备。高频无线电覆盖面非常广，进行长距离（50公里以上）传输时效

率极高。然而，由于频率较低，因而其信号质量和可靠性远远比不上甚高频和超

高频。高频设备应用于一个特派团内各区域总部之间，作为卫星线路的备用设备。

部署在没有其他通信工具可供使用的边远地区的军事观察员也使用这种设备。高

频设备对环境条件很敏感，需要定期校准。用于地面旅行的车辆将配备移动收发

报机，包括这些收发报机具备全球定位系统功能，以便对车辆进行远程追踪。 

46. 卫星设备。所包含的设备如下： 

 (a) 地面站通过联合国全球卫星网络提供特派团总部同联合国总部之间的

后方联接； 
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 (b) 甚小孔径终端（VSAT）“C“带地面站。VSAT是指天线的大小，而天线的

大小又决定可与网络联接的电话/传真线路数量。VSAT 为区域总部提供联接，并

在面包车内与移动部署电讯系统一道，同联合国全球卫星网络建立移动联系； 

 (c) 国际海事卫星组织终端（微型“M”、移动微型“M“和“M4”）为所有分

部所在地提供独立的音频、传真和数据通讯。 

47. 电话设备。维持和平行动可能部署在其基础设施已遭严重破坏、甚至被彻底

摧毁的国家。这就经常需要联合国从零开始建立特派团通信网络，包括陆线电话

服务。电话服务与设备包括如下： 

 (a) 专用交换机(分机)是任何电话网络的大脑。它是特派团总部办公室电话

系统之间的门户，保障与纽约总部的卫星联系以及与地方邮政电报和电话线路的

联接。分机系统总是安装在特派团总部，也通常安装在外地各区或区域办事处，

以提供必要数量的电话/传真线路。提议提供大中小三类交换分机，以便根据特

派团的安装规模和功能以及和所需线路数量，向其提供电话服务； 

 (b) 向实务工作人员和特派团主要人员提供可以同世界各地通话的全球通

移动电话； 

 (c) 农村电话连接系统用于在难以架设陆上线路的地区用无线电延长电话

线路； 

 (d) 向秘书长的特别代表或特派团主要人员提供安全（加密）电话和传真服

务，便于同联合国总部进行机密通讯。特派团内部各主要组织之间的通讯也可能

需要这种服务，以便确保危急局势中机密通讯的保密。 

48. 无线电广播设备。提供无线电广播设备是为了向公众传送信息。广播设备将

设在特派团总部。在这些地点将有一套设备作为备用设备。 

49. 车间设备、测试设备和其他设备。所包含的设备如下： 

 (a) 快速部署电讯系统将设在特派团总部所在地，以便在永久性设施全部安

装完毕（通常为头 90天）之前能够确保与联合国世界通讯网络联网； 

 (b) 移动部署电讯系统所起的作用与高度移动车载系统的快速部署电讯系

统相同。这类通讯系统将在初期部署阶段（通常在头 15 天内）安装在诸如区域

总部、后勤基地、机场和海港等前方和/或边远特派团地点； 

 (c) 太阳能聚热板的用途是在其他能源不存在或不可靠的地点为通信设备

提供直流电。例如这使得可以在边远地区或在无人照管情况下设置中继器站，以

支助无线电或中继系统； 

 (d) 建议把行车监督记录仪作为所有在公路上行驶的车辆的一个标准设备。

安装了这种系统后，只有经授权的人才能操作某一车辆，而且如果行车超速或预
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定维修时间已到，则警报声会响。它还能够记录耗油情况、行车概况以及前三个

小时的操作信息。 

其他设备 

估计数：36 681 700美元 

50. 在确定办公室家具、房舍设备、办公室设备（例如复印机、保险箱和碎纸机）

数量的时候应用了标准比率表。 

51. 复印机。对各大总部、主要基地所在地、总部各科/司/股、区域总部和队部

适用标准比率表，现已确定。复印机的数量如下（表内未列的实体的设备数量已

根据历来的数据，经比较确定）： 

复印机种类 

传统特派团 

总部 

复杂特派团

总部

区总部

（3）

民警

（200）

联合国军事

观察员（200）

军事单位 

（14） 共计 

中等印量 30 60 24 6 6 4 130 

高印量 3 6 3 - - - 12 

综合式 25 50 15 24 14 14 142 

 共计 58 116 42 30 20 18 284 

 

52. 数据处理设备。电子数据处理设备的拨款是根据计划员额配置与台式计算

机、膝上型计算机、打印机和文件服务机的标准比率计算的。 

 (a) 带有显示器的台式计算机用于特派团地区的基本计算机操作，包括文字

处理、电子制表和数据库管理； 

 (b) 便携式（笔记本型）计算机也用于特派团地区的基本计算机操作（包括

文字处理、电子制表和数据库管理）； 

 (c) 局域网文件/应用程序服务机和软件：服务机内储存网络用户的数据，

并使用户能够通过网络操作系统控制下的网络媒体使用数据和/或应用程序。文

件服务机的技术规格取决于用户数量以及局域网的选定结构布局。文件服务机由

一个主机、一个显示器，一个键盘、一些网络接口卡、一个数据流磁带机（数据

备份机）和网络操作系统（Novell Netware、MS Windows NT、Linux或 SCO UNIX）

组成； 

 (d) 不间断电源以电池类型电源为基础，可防范断电或潜在破坏性电压波

动。在发生断电时，供个人计算机使用的 1 000伏安型号和供服务机使用的 3 000

伏安型号装置提供不间断供电，直至备用电源接通或计算机关闭。必要时，这两

种不间断电源设备也均可以同调压器同时使用。 

53. 软件。拟议的计算机 100％使用标准的联合国应用软件许可证。 
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54. 发电机。需要提供具有各种功率的 241台发电机，以便为包括部队在内的所

有特派团组成部分发电（联合国的标准比率是每人 1.5 千伏安）。为了维持不间

断供电，需要有 50％的备用发电能力。因此，应该在每一地点和/或为每一目的

配备两部发电机。需要有各种功率的较小型发电机，供部署于边远地区（如供军

事观察员使用）并用于专门用电户（卫星站、通信中心等）使用。所需要的发电

机分列如下： 

发电机 

传统特派团 

总部 

复杂特派团

总部 区总部

联合国军事

观察员 民警 军事单位 转运站 共计 

2.5千安伏  10 10 8  28 

5-7千安伏 5 5 15 15  40 

15千安伏  20  20 

20千安伏  35  35 

36千安伏  12 10 10  32 

50千安伏 2 2 6 9  19 

75千安伏 2 2 3 7  14 

100千安伏 2 6 2  10 

160千安伏  2 20  22 

250千安伏  4  4 

500千安伏 2 2 9 2 15 

750千安伏  2  2 

 

发电总量为 19 000千伏安，其中 2 000千伏安为专门用电户保留，17 000千伏

安用于特派团人员，包括军事单位（复杂特派团总部 1 000人＋500名军事观察

员+500 名民警+10 000 名部队人员(50％自我维持)＋传统特派团总部 600 人＝7 

600人×1.5千伏安＋50％备用电力＝17 000千伏安）。 

55. 燃料设备。已为 2个完备的地面燃料库和 10个航空燃料系统编列了经费（每

个特派团总部和区总部各两个系统）。 

56. 水处理和装瓶机。需要为特派团中心地点提供五部以供应饮用水：两类特派

团总部各一部，三个区总部各一部。 

57. 医疗和牙医设备。及时提供医疗服务被视为迅速部署特派团的一个先决条

件。经验表明，只有事先配置好设备才能在 30/90天的时限内按时部署。因此，

现已编列经费，用于储备两个完备的二级医院、三个一级诊所和五个总部诊所（每

个特派团总部和每个区总部各一个）的设备。每个二级医院都能够为旅一级的部

队编制提供医疗服务。总部诊所为不属于建制单位的特派团人员提供紧急治疗和

基础保健。三个一级诊所是备用诊所，用于为不能及时部署自己的医疗设施的军

事单位提供服务。 
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58. 观察设备。已编列经费，为军事观察员和民警配备夜视设备，以及为军事特

遣队提供补充设备。所采用的标准比例是 1：15，考虑到军事特遣队能自我维持

50％。 

59. 警卫设备。已编列经费，用于各总部入口处的金属探测安检门和 X光行李检

查机以及特派团机场的 X光货物检查机。需为国际工作人员提供防弹片茄克和防

弹头盔。 

用品和事务 

估计数：3 648 100美元 

60. 杂项用品、清洁材料和办公室用品的购买量是根据不超过 60 天的消耗量计

算的。为每个总部诊所、一级诊所和二级医院提供医疗用品和成套药品。已编列

经费，用于提供传统特派团总编制 50％工作人员（即 2 750 人）30 天的应急口

粮（不包括当地工作人员）。 

61. 为所有特派团装置（100％）和特遣队设施（50％）提供防御工事用品。 

62. 为以下用品编列了费用概算：文具和办公用品（371 800 美元）、医疗用

品（311 700美元）、卫生和清洁用品（130 800美元）、口粮（1 127 000美元）、

工具（84 800美元）、制服用品和贴花（109 700美元）、防御工事用品（859 600

美元）和杂项用品（652 700美元）。 

新闻方案 

估计数：208 800美元 

63. 已编列经费，以便为两类特派团总部制作和编辑宣传用的录象带和录音带。

提议的设备用于在移动中制作原始录象带和录音带，然后可使用专业音像设备加

以编辑，供以后播出。 

 

 


