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 Резюме 
 В настоящем докладе содержится отчет об исполнении бюджета Времен-
ных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) за период с 
1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года. 
 Общие расходы на финансирование ВСООНЛ за указанный период увяза-
ны с целью Миссии с помощью ряда таблиц показателей, ориентированных на 
достижение результатов и сгруппированных по следующим компонентам: опе-
ративная деятельность и поддержка. 
 
Показатели использования финансовых ресурсов 
(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2006 года — 30 июня 2007 года.) 

Разница 

Категория Ассигнования Расходы Сумма В процентах

 Военный и полицейский персонал 258 965,7 235 814,9 23 150,8 8,9  

 Гражданский персонал 35 960,4 50 317,1 (14 356,7) (39,9)  

 Оперативные расходы 201 689,4 209 603,6 (7 914,2) (3,9)  

  Валовые потребности 496 615,5 495 735,6 879,9 0,2  

 
Поступления по плану налогообложения 
персонала 5 631,5 5 261,2 370,3 6,6  

  Чистые потребности 490 984,0 490 474,4 509,6 0,1  

 
Добровольные взносы натурой  
(предусмотренные в бюджете) – – – –  

 
 Общий объем потребностей  

в ресурсах 496 615,5 495 735,6 879,9 0,2  

 

Людские ресурсы: показатели использования людских ресурсов 

Категория 
Утвержденная 
численностьa

Запланированная 
численность

Фактическая 
численность 

(средняя) 

Доля вакантных 
должностей 

(в процентах)b  

 Воинские контингенты 15 000 9 753 9 913 (1,6)  

 Международный персонал 406 180 165 8,3  

 Национальный персонал 696 406 352 13,3  

 Временные должностис   

  Международный персонал 18 13 5 61,5  

  Национальный персонал 177 103 – 100,0  
 

 a Максимальная утвержденная численность. 
 b На основе ежемесячной фактической численности и ежемесячной запланированной 

численности. 
 с Должности, финансируемые по статье временного персонала общего назначения. 
 

 Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены  
в разделе V настоящего доклада. 
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 I. Введение 
 
 

1. Бюджет на содержание Временных сил Организации Объединенных На-
ций в Ливане (ВСООНЛ) на период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года 
был первоначально представлен в докладе Генерального секретаря от 3 января 
2006 года (A/60/642 и Corr.1) и составлял 94 112 400 долл. США брутто 
(89 555 500 долл. США нетто).  

2. В пункте 34 своего доклада о финансировании ВСООНЛ от 20 апреля 
2006 года (A/60/812 и Corr.1) Консультативный комитет по административным 
и бюджетным вопросам рекомендовал Генеральной Ассамблее выделить на со-
держание ВСООНЛ на период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года ассиг-
нования в размере 93 938 800 долл. США брутто. В своей резолюции 60/278 
Ассамблея ассигновала на содержание ВСООНЛ на данный период сумму в 
размере 93 526 200 долл. США брутто (88 987 800 долл. США нетто). 

3. В своей резолюции 1701 (2006) Совет Безопасности постановил, в целях 
дополнения и укрепления сил с точки зрения численности, оснащенности, 
мандата и масштаба операций, санкционировать увеличение численного соста-
ва ВСООНЛ максимум до 15 000 военнослужащих. 

4. Впоследствии Генеральный секретарь в своем докладе о финансировании 
ВСООНЛ от 20 ноября 2006 года (А/61/588) просил Генеральную Ассамблею 
предоставить ему полномочия на принятие обязательств с последующим на-
числением взносов на период с 1 июля 2006 года по 31 марта 2007 года в объе-
ме 263 364 200 долл. США брутто (260 745 100 долл. США нетто) для расши-
рения ВСООНЛ до представления пересмотренного бюджета на 2006/07 год. 

5. В пункте 23 своего доклада о финансировании ВСООНЛ от 7 декабря 
2006 года (А/61/616) Консультативный комитета по административным и бюд-
жетным вопросам рекомендовал Генеральной Ассамблее уполномочить Гене-
рального секретаря принимать обязательства по расширению и содержанию 
ВСООНЛ в период с 1 июля 2006 года по 31 марта 2007 года на сумму 
260 877 300 долл. США брутто. В своей резолюции 61/250 А Ассамблея упол-
номочила Генерального секретаря принимать обязательства в связи с финанси-
рованием Сил, с последующим начислением взносов, на общую сумму, не пре-
вышающую 257 340 400 долл. США брутто (255 034 600 долл. США нетто), 
включая сумму в размере 50 млн. долл. США, ранее утвержденную Консульта-
тивным комитетом для удовлетворения самых неотложных потребностей, свя-
занных с расширением Сил, в дополнение к сумме в размере 93 526 200 долл. 
США брутто (88 987 800 долл. США нетто), уже ассигнованной на содержание 
ВСООНЛ на период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года согласно поло-
жениям ее резолюции 60/278. 

6. Объем пересмотренного бюджета для расширения ВСООНЛ  
на 2006/07 год, представленного в докладе Генерального секретаря от  
27 февраля 2007 года (А/61/766), составил 522 753 200 долл. США брутто 
(517 121 800 долл. США нетто). В нем предусматривалось поэтапное развер-
тывание 14 790 военнослужащих воинских контингентов, 424 международных 
сотрудников и национального персонала численностью 873 человека, включая 
сотрудников на временных должностях. В пункте 28 своего доклада о финан-
сировании ВСООНЛ от 16 марта 2007 года (А/61/803) Консультативный коми-
тет по административным и бюджетным вопросам рекомендовал Генеральной 



A/62/632  
 

4 08-20236 
 

Ассамблее ассигновать для расширения ВСООНЛ на 2006/07 год сумму в раз-
мере 496 615 500 долл. США брутто. 

7. В своей резолюции 61/250 В Генеральная Ассамблея постановила ассиг-
новать сумму в размере 403 089 300 долл. США брутто (401 996 200 долл. 
США нетто) на 2006/07 год, предназначенную для расширения Сил, включая 
сумму в размере 257 340 400 долл. США, ранее утвержденную Ассамблеей в 
соответствии с положениями ее резолюции 61/250 А, в дополнение к сумме в 
размере 93 526 200 долл. США, уже ассигнованной на содержание ВСООНЛ 
согласно положениям ее резолюции 60/278. Соответственно, общий объем ас-
сигнований, выделенных Ассамблеей на содержание и расширение ВСООНЛ в 
ее резолюциях 60/278 и 61/250 В, составил 496 615 500 долл. США брутто 
(490 984 000 долл. США нетто). На всю эту сумму государствам-членам начис-
лены взносы. 
 
 

 II. Выполнение мандата 
 
 

8. Мандат Сил был определен Советом Безопасности в его резолюциях 425 
(1978) и 426 (1978) и расширен в его последующих резолюциях. 

9. В своей резолюции 1701 (2006) Совет Безопасности постановил, в целях 
дополнения и укрепления сил с точки зрения численности, оснащенности, 
мандата и масштаба операций, санкционировать увеличение численного соста-
ва ВСООНЛ максимум до 15 000 военнослужащих. В той же резолюции Совет 
постановил, что мандат Сил, в дополнение к осуществлению их мандата со-
гласно резолюциям 425 (1978) и 426 (1978), будет включать, среди прочего, 
осуществление наблюдения за прекращением боевых действий, сопровождение 
ливанских вооруженных сил и оказание им поддержки в развертывании и ока-
зание правительству Ливана содействия в обеспечении контроля за границами 
страны и другими пунктами въезда в нее. 

10. Мандат Сил предусматривает оказание Совету Безопасности помощи в 
достижении общей цели — установление международного мира и безопасно-
сти в южной части Ливана. 

11. В рамках достижения этой общей цели за отчетный период Силы содей-
ствовали реализации ряда достижений путем осуществления соответствующих 
основных мероприятий, указанных в приведенных ниже таблицах по компо-
нентам оперативной деятельности и поддержки. 

12. В настоящем докладе содержится оценка фактически проделанной работы 
в сравнении с таблицами бюджетных показателей, ориентированных на дости-
жение результатов, которые содержатся в пересмотренном бюджете на 
2006/07 год. В частности, в отчете об исполнении бюджета фактические пока-
затели достижения результатов, т.е. фактический прогресс за отчетный период 
в реализации ожидаемых достижений, сопоставляются с запланированными 
показателями достижений результатов, а фактически завершенные мероприя-
тия сравниваются с запланированными мероприятиями. 
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Компонент 1. Оперативная деятельность 
 

Ожидаемое достижение 1.1: обеспечение обстановки в южной части Ливана, характеризующейся 
стабильностью и безопасностью 
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Отсутствие воздушных, морских или наземных 
вторжений или перестрелок через «голубую ли-
нию»  

ВСООНЛ зафиксировали 1469 нарушений воздуш-
ного пространства, 171 нарушение на суше и 
1 инцидент, сопровождавшийся стрельбой; морских 
вторжений зафиксировано не было за исключением 
нарушений за период с июля по август 2006 года 

Размещение на территории всего района к югу от 
реки Литани подразделений Ливанских вооружен-
ных сил численностью до 15 000 военнослужащих 

По всему району операций развернуты четыре бри-
гады Ливанских вооруженных сил общей численно-
стью 8000 военнослужащих 

Отсутствие сообщений о наличии в зоне между 
рекой Литани и «голубой линией» вооруженного 
персонала, оружия и военной техники, кроме тех, 
что относятся к Ливанским вооруженным силам и 
ВСООНЛ 

За исключением сообщений о случайно забредших 
охотниках, не зафиксировано случаев вторжения с 
участием несанкционированного вооруженного пер-
сонала; выявлены объекты бывших вооруженных 
элементов, никаких свидетельств их использования 
в период после 14 августа 2006 года обнаружено не 
было 

Участие обеих сторон в совещаниях Трехсторон-
ней координационной группы в целях содействия 
мерам укрепления доверия 

Выполнено; за отчетный период было проведено 
19 совещаний Трехсторонней координационной 
группы 

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

561 578 человеко-дней мобильного патрули-
рования (9 военнослужащих на патруль × 
118 патрулей в день × 89 дней и 10 военно-
служащих на патруль × 193 патруля в день × 
242 дня) 

817 600 человеко-дней мобильного патрулирования 
(в среднем 8 военнослужащих на патруль × 
280 патрулей в день × 365 дней) 

Увеличение числа мероприятий обусловлено 
изменениями в оперативной обстановке и не-
стабильной ситуацией в плане безопасности 

55 092 человеко-дня мобильного патрулиро-
вания первоначально в рамках резервного 
потенциала, а затем в рамках потенциала бы-
строго реагирования в целях проведения раз-
ведки районов напряженности, рекогносци-
ровки и вмешательства, если того требуют 
обстоятельства, в кризисных ситуациях для 
оказания поддержки другим подразделениям 
(8 военнослужащих на патруль × 6 патрулей 
в день × 89 дней и 10 военнослужащих на 
патруль × 21 патруль × 242 дня) 

87 600 человеко-дней мобильного патрулирования  
(в среднем 8 военнослужащих на патруль × 
30 патрулей в день × 365 дней) 

Увеличение числа мероприятий обусловлено 
возросшим уровнем угрозы и оперативными 
потребностями в предоставлении поддержки 
в связи с расширением масштабов мобильно-
го патрулирования 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

473 930 человеко-дней дежурства на наблю-
дательных пунктах (5 военнослужащих на  
пункт × 2 смены на пункт × 46 пунктов × 
62 дня и 7 военнослужащих на пункт × 
3 смены на пункт × 70 пунктов × 303 дня) 

636 560 человеко-дней дежурства на наблюдательных 
пунктах (в среднем 8 военнослужащих на 
пункт × 4 смены на пункт × 52 пункта × 
365 дней и 2 военнослужащих на пункт × 
2 смены на пункт × 19 пунктов × 365 дней и 
1 военнослужащий на пункт × 2 смены на 
пункт × 2 пункта × 365 дней) 

Большее число мероприятий обусловлено  
увеличением числа наблюдательных пунктов 
с 70 до 73, увеличением численности военно-
го персонала, размещенного на постах, и уве-
личением числа смен с учетом сложившейся 
ситуации в области безопасности 

360 часов воздушного патрулирования вдоль 
«голубой линии» 

408 часов воздушного патрулирования 

Увеличение числа мероприятий обусловлено 
более широким охватом районов, прилегаю-
щих к «голубой линии» 

300 летных часов в связи с переброской в 
оперативных целях боевого снаряжения, про-
ведением рекогносцировки, выполнением 
командной и контрольной функций и обеспе-
чением связи 

867 летных часов 

Увеличение числа мероприятий обусловлено 
ростом потребностей в разведке, перевозке 
персонала и быстром развертывании следст-
венных групп в случае инцидентов, связан-
ных с угрозами для безопасности 

241 230 человеко-дней морского патрулирова-
ния в целях контроля морских границ Ливана, 
включая проведение совместных оперативных 
учений с Ливанскими вооруженными силами 
(3 фрегата × 230 военнослужащих на один 
фрегат × 258 дней и 7 быстроходных патруль-
ных катеров × 35 военнослужащих на катер × 
258 дней) 

297 330 человеко-дней морского патрулирования  
(в среднем 3 фрегата × 230 военнослужащих 
на один фрегат × 318 дней и 7 быстроходных 
патрульных катеров × 35 военнослужащих на 
катер × 318 дней) 

Увеличение числа мероприятий обусловлено 
корректировкой оперативных задач как мор-
ских, так и воздушных средств, выполняю-
щих задачи на море, с учетом оперативных 
потребностей и фактических возможностей 
военно-морских средств, предоставленных 
Ливанскими вооруженными силами в районе 
морских операций  

2064 летных часа патрулирования в целях при-
нятия мер по воспрещению и оказания под-
держки оперативной деятельности в районе 
проведения морских операций 

2 544 летных часа 
Увеличение числа мероприятий обусловлено 
корректировкой оперативных задач как мор-
ских, так и воздушных средств, выполняю-
щих задачи на море, с учетом оперативных 
потребностей 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Ежедневный обмен между обеими сторонами 
информацией по морским вопросам, требую-
щим безотлагательного внимания 

Выполнено  

Поддержание ежедневной связи с Ливанскими 
вооруженными силами и координация с ними 
оперативной деятельности 

Выполнено Поддержание ежедневных контактов с ливан-
скими офицерами связи 

Предоставление материально-технической по-
мощи Ливанским вооруженным силам путем 
создания трехмесячного аварийного запаса мо-
торного топлива 

Выполнено  

Подготовка 4 докладов Генерального секретаря 
для Совета Безопасности  

5 4 доклада Совету Безопасности и 1 письмо на 
имя Председателя Совета Безопасности 

Проведение еженедельных совещаний со стар-
шими должностными лицами ливанских орга-
нов безопасности по мерам безопасности и их 
воздействию на местное население в южной 
части Ливана 

Выполнено  

Поддержание контактов и связи и обмен ин-
формацией с обеими сторонами, при необхо-
димости по требующим безотлагательного 
внимания вопросам, в связи с осуществлением 
резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности в 
интересах усилий по урегулированию кон-
фликта и деятельности в области обществен-
ной информации 

Выполнено Регулярное проведение совещаний и поддер-
жание контактов со всеми сторонами на дву-
сторонней основе, а также в ходе трехсторон-
них совещаний 

Поддержание регулярной связи и обмен ин-
формацией с отделением связи Израильских 
сил обороны относительно потенциальных уг-
роз всестороннему соблюдению режима «го-
лубой линии» и развития ситуации в плане 
безопасности  

Выполнено Регулярный обмен сообщениями между офи-
церами связи ВСООНЛ и Израильских сил 
обороны  

Обеспечение на ежемесячной основе секрета-
риатского вспомогательного обслуживания за-
седаний Трехсторонней координационной 
группы 

Выполнено Обслуживание 19 заседаний Трехсторонней 
координационной группы и одного заседания 
подкомитета по вопросам «голубой линии» 

Проведение с местными властями/представи-
телями общин и гражданскими ассоциация-
ми/партнерскими организациями еженедель-
ных координационных совещаний по вопросам 
оказания помощи в рамках урегулирования 
конфликтов и инициатив по укреплению дове-
рия, а также о прогрессе на пути достижения 

Выполнено  
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

краткосрочной стабильности на местном уров-
не 

Организация брифингов для государств-членов 
и стран-доноров, по мере необходимости и ко-
гда это требуется, по вопросам оперативной 
деятельности ВСООНЛ 

Выполнено 7 брифингов для государств-членов и стран-
доноров и 2 брифинга для представителей по-
стоянных членов Совета Безопасности 

Проведение ежемесячных совещаний с пред-
ставителями женских организаций, должност-
ными лицами правительства, представителями 
средств массовой информации и другими 
партнерами гражданского общества по вопро-
сам оценки и повышения вклада женщин в 
реализацию инициатив по укреплению дове-
рия и вопросам учета гендерной проблематики 
при принятии стратегических решений 

Выполнено Совещания с представителями местных жен-
ских ассоциаций, местных женских коопера-
тивов и неправительственных организаций 
(НПО) в контексте деятельности в целях ук-
репления доверия и поддержания связей на 
местном уровне 

Ежедневное предоставление информации о 
деятельности ВСООНЛ средствам массовой 
информации и обеспечение доступа предста-
вителей средств массовой информации к дея-
тельности и операциям ВСООНЛ  

Выполнено Выполнено на основе публикации 103 пресс-
релизов и 290 интервью/заявлений  

Ежедневное отслеживание и анализ освещения 
деятельности ВСООНЛ в средствах массовой 
информации, еженедельное обновление 
веб-сайта ВСООНЛ и подготовка раз в два  
месяца одной радиопрограммы и одной теле/ 
видеопрограммы  

Не выпол-
нено 

Веб-сайта и радио/телевизионных передач 
ВСООНЛ не было создано из-за задержки в 
развертывании сотрудников в области обще-
ственной информации 

Координация с ливанскими должностными ли-
цами, ответственными за работы по размини-
рованию, при участии Центра по координации 
деятельности, связанной с разминированием в 
южной части Ливана, операций по разминиро-
ванию, включая предоставление карт и обмен 
информацией между Центром и Израильскими 
силами обороны 

Выполнено Еженедельное планирование операций и про-
ведение координационных совещаний с Цен-
тром Организации Объединенных Наций по 
координации деятельности, связанной с раз-
минированием 

   
 

 

Ожидаемое достижение 1.2: восстановление власти правительства Ливана в южной части Ливана 
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Восстановление полномочий и функционирования 
всех местных властей в южной части Ливана 

Выполнено 
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Возобновление работы медицинских и школьных 
учреждений в Южном Ливане 

90 процентов всех поврежденных медицинских и 
школьных учреждений восстановлено, и их работа 
возобновлена; возобновление работы остальных уч-
реждений должно быть завершено в 2007/08 году 

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/не 
выполнено) Примечания 

Еженедельные координационные совещания 
и ежемесячные совещания высокого уровня  
с представителями ливанского правительства, 
посвященные расширению властных полно-
мочий правительства Ливана в районе дейст-
вия Сил 

Выполнено Совещания высокого уровня с высокопостав-
ленными представителями ливанского прави-
тельства и координационные совещания с 
представителями местных органов власти 

Еженедельные консультационные совещания 
с представителями местных властей по во-
просам повышения их авторитета среди об-
щин в южной части Ливана 

Выполнено Выполнено на основе проведения регулярных 
совещаний с представителями местных вла-
стей по вопросам положения в районе прове-
дения операций Сил и соответствующих муни-
ципалитетах 

Проведение раз в две недели совещаний с 
представителями местных и международных 
неправительственных организаций для коор-
динации мероприятий по оказанию помощи  
и консультирования по вопросам расширения 
властных полномочий правительства и пере-
дачи местным властям функций управления 

Выполнено Участие в совещаниях с представителями ме-
ждународных и местных неправительственных 
организаций, проведение которых координиру-
ется Канцелярией Координатора-резидента 
Организации Объединенных Наций по Южно-
му Ливану 

Проведение еженедельных брифингов для 
средств массовой информации и информаци-
онно-пропагандистских мероприятий с уча-
стием журналистов, представителей научных 
кругов и организаций гражданского общества 
и организация еженедельных поездок пред-
ставителей средств массовой информации в 
район проведения операций 

390

 

1 300 

интервью и информационно-пропагандистских 
мероприятий с участием журналистов, пред-
ставителей научных кругов и организаций 
гражданского общества 

брифингов для средств массовой информации 
и мероприятий в целях организации поездок 
представителей средств массовой информации 
в район проведения операций на еженедельной 
основе и по мере необходимости 

Большее число мероприятий обусловлено воз-
росшим интересом средств массовой инфор-
мации к ВСООНЛ в связи с вооруженными 
столкновениями, произошедшими в 2006 году 

Консультирование местных властей по ген-
дерной проблематике в части, касающейся 
участия женщин в местных структурах 
управления 

Выполнено Выполнено на основе проведения совещаний с 
представителями местных властей и женских 
ассоциаций 



A/62/632  
 

10 08-20236 
 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/не 
выполнено) Примечания 

Ежемесячные консультации с местными 
женскими группами, представителями Ор-
ганизации Объединенных Наций и других 
международных партнеров по гендерным 
вопросам, касающиеся восстановления го-
сударственного управления и деятельности 
государственного сектора в южной части 
Ливана 

Выполнено Выполнено на основе проведения совещаний с 
группами гражданского общества, включая 
женские группы и представителей женских ор-
ганизаций, кооперативов и неправительствен-
ных организаций 

Консультирование Канцелярии Личного пред-
ставителя Генерального секретаря по Южно-
му Ливану, других подразделений, учрежде-
ний, фондов и программ Организации Объе-
диненных Наций, дипломатических предста-
вителей и неправительственных организаций 
по вопросам координации деятельности по 
оказанию гуманитарной помощи местному 
населению и выработка соответствующих ре-
комендаций 

Выполнено Выполнено на основе проведения совещаний с 
Канцелярией Специального координатора по 
Ливану и всеми учреждениями Организации 
Объединенных Наций и НПО, представленны-
ми в Южном Ливане, и брифингов для них 

Осуществление 13 проектов с быстрой отда-
чей в поддержку мероприятий по оказанию 
помощи и восстановления базовых объектов 
коммунальной инфраструктуры в южной час-
ти Ливана 

23 проекта с быстрой отдачей 

Увеличение числа проектов связано с удовле-
творением неотложных потребностей местных 
общин в районе проведения операций 
ВСООНЛ 

Участие в еженедельных координационных 
совещаниях с представителями международ-
ных и неправительственных организаций, по-
священных деятельности по восстановлению 
и реконструкции страны 

52 совещания 

Представление обновленной информации о 
деятельности Группы по вопросам координа-
ции между гражданскими и военными и 
Управления по гражданским вопросам и коор-
динация усилий со всеми международными 
организациями, представителями правительст-
ва и НПО  

 
 

Компонент 2. Поддержка 
 

Ожидаемое достижение 2.1: оказание Силам эффективной и действенной поддержки в областях 
материально-технического обеспечения, управления и безопасности 
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Развертывание к концу июня 2007 года 
90 процентов международных и национальных  
сотрудников 

К 30 июня 2007 года развернуто 92 процента между-
народных сотрудников и 87 процентов национальных 
сотрудников 
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Обеспечение 100 процентов развернутых военных 
штабных офицеров и международных сотрудников 
служебными помещениями жесткой конструкции 

Выполнено 

Завершение 60 процентов работ по 6 инженерным 
проектам и проектам создания инфраструктуры 
безопасности к концу июня 2007 года 

Из-за задержек в процессе закупок завершено 
30 процентов работ по 6 инженерным проектам и про-
ектам создания инфраструктуры безопасности; ос-
тальные 70 процентов работ должны быть завершены 
в 2007/08 году 

Завершение на 25 процентов работ по сооружению 
нового здания штаб-квартиры Сил в Тире 

План сооружения нового здания штаб-квартиры в Ти-
ре был отменен из-за отсутствия земельного участка 
для предлагаемого нового здания штаб-квартиры Сил; 
Силы провели переоборудование/ремонт существую-
щего здания штаб-квартиры в Эн-Накуре для целей 
расширения ВСООНЛ 

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/не 
выполнено) Примечания 

Военный и гражданский персонал   

Размещение, ротация и репатриация в сред-
нем 9265 военнослужащих воинских кон-
тингентов  

9 913 военнослужащих воинских контингентов 
(средняя численность) 

Поставка и хранение пайков для в среднем 
9265 военнослужащих воинских континген-
тов 

Выполнено Выполнено для в среднем 9913 военнослужа–
щих воинских контингентов 

Административное обслуживание в общей 
сложности 406 международных сотрудников 
и 696 национальных сотрудников  

263
 

509 

международных сотрудника (фактическая чис-
ленность по состоянию на 30 июня 2007 года) 

национальных сотрудников (фактическая чис-
ленность по состоянию на 30 июня 2007 года) 

Административное обслуживание в общей 
сложности 195 сотрудников на временных 
должностях, финансируемых по статье «Вре-
менный персонал общего назначения»  

7 сотрудников на должностях временного персо-
нала общего назначения (фактическая числен-
ность по состоянию на 30 июня 2007 года) 

Осуществление программы по вопросам по-
ведения и дисциплины для всего военного и 
гражданского персонала, включая учебную 
подготовку, профилактику дисциплинарных 
нарушений, контроль и вынесение рекомен-
даций относительно принятия дисциплинар-
ных мер 

Выполнено Проведено/осуществлено 10 брифингов/про-
грамм по вопросам поведения и дисциплины 

Составление перечня развернутых недавно 
30 комплектов основного оборудования, при-
надлежащего контингентам, проведение 

Выполнено Составлены перечни 29 комплектов оборудо-
вания, принадлежащего контингентам, прове-
дены 43 инспекции оперативной готовности и 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/не 
выполнено) Примечания 

30 инспекций прибывающих контингентов, 
39 инспекций оперативной готовности обору-
дования и 2 инспекций репатриации оборудо-
вания  

3 инспекции репатриации 

Проверка, контроль и инспекция оборудова-
ния, принадлежащего контингентам, и обору-
дования и возможностей самообеспечения 
35 подразделений военных контингентов  

Выполнено Выполнено для 35 подразделений воинского 
контингента 

Помещения и объекты инфраструктуры   

Содержание и ремонт 41 военного объекта и 
20 новых лагерей 

41 

20 

военный объект 

новых лагерей 

Обслуживание подъездных дорог протяжен-
ностью 50 километров, ведущих к различным 
военным объектам, и строительство еще 
50 километров подъездных дорог к новым ла-
герям 

50 

50 

километров обслуживаемых подъездных дорог

километров построенных дорог 

Ремонт и обслуживание 17 вертолетных пло-
щадок и строительство 5 вертолетных площа-
док в других пунктах  

17 

5 

обслуживаемых вертолетных площадок 

вертолетных площадок, построенных в 4 пунк-
тах 

Строительство и ввод в эксплуатацию нового 
здания штаб-квартиры Сил в Тире и ремонт и 
расширение служебной площади штаб-
квартир в 2 секторах  

Не выпол-
нено 

План сооружения нового здания штаб-
квартиры в Тире был отменен из-за отсутствия 
земельного участка для предлагаемого нового 
здания штаб-квартиры Сил. Силы провели пе-
реоборудование/ремонт существующего здания 
штаб-квартиры в Эн-Накуре для целей расши-
рения ВСООНЛ 

Наземный транспорт   

Эксплуатация и техническое обслуживание 
парка автотранспортных средств, насчиты-
вающего в среднем 727 единиц, включая 
76 бронированных автотранспортных средств 
и 40 прицепов 

851 Автотранспортное средство, включая 76 бро-
нированных автотранспортных средств средне-
го размера и 38 прицепов 

Увеличение числа автотранспортных средств 
обусловлено задержками в их списании в свете 
насущных оперативных потребностей, воз-
никших в связи с быстрым расширением 
ВСООНЛ 

Воздушный транспорт   

Эксплуатация и техническое обслуживание 
7 вертолетов 

7 

3 

вертолетов 

коммерческих вертолета, предназначенных для 
доставки запасов продовольствия и воды и пе-
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/не 
выполнено) Примечания 

ревозки персонала по маршруту Ливан-Кипр, в 
период с августа по октябрь 2006 года 

Связь   

Поддержка и техническое обслуживание 
7 систем спутниковой связи, 96 ретрансляци-
онных станций ОВЧ-связи, 88 цифровых мик-
роволновых каналов связи, 986 дуплексных 
радиостанций и 14 телефонных станций в 
районе проведения операций ВСООНЛ, 
включая Дом ВСООНЛ в Бейруте 

7 

84 

147 

1022 

35 

систем спутниковой связи 

ретрансляционные станции ОВЧ-связи 

цифровых микроволновых каналов связи 

дуплексные радиостанции 

телефонных станций в районе проведения опе-
раций ВСООНЛ, включая Дом ВСООНЛ в 
Бейруте 

Увеличение числа цифровых микроволновых 
каналов связи и телефонных станций обуслов-
лено передачей оборудования из других мис-
сий в целях удовлетворения оперативных по-
требностей в период быстрого расширения 
ВСООНЛ 

Информационные технологии   

Поддержка и техническое обслуживание ло-
кальной и глобальной вычислительной сети, 
насчитывающей 1419 настольных компьюте-
ров, 225 портативных компьютеров, 
71 сервер, 162 передатчика цифровой инфор-
мации и 392 принтера в районе проведения 
операций ВСООНЛ, включая Дом ВСООНЛ в 
Бейруте 

1627 

324 

91 

107 

508 

настольных компьютеров 

портативных компьютера 

сервер 

передатчиков цифровой информации 

принтеров в районе проведения операций 
ВСООНЛ, включая Дом ВСООНЛ в Бейруте 

Увеличение числа единиц оборудования обу-
словлено задержками в его списании в свете 
насущных оперативных потребностей, воз-
никших в связи с быстрым расширением 
ВСООНЛ 

Медицинское обслуживание    

Эксплуатация и обслуживание 2 медицинских 
учреждений уровня II, 1 учреждения уров-
ня I+, 19 учреждений уровня I и 1 пункта ока-
зания первичной медицинской помощи, об-
служивающего весь персонал миссии, а также 
местное гражданское население в чрезвычай-
ных ситуациях  

2 

1 

19 

2 

медицинских учреждения уровня II 

учреждение уровня I+ 

учреждений уровня I 

пункта оказания первичной медицинской по-
мощи 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/не 
выполнено) Примечания 

Обеспечение в пределах всего района дейст-
вия миссии наземной и воздушной эвакуации 
нуждающихся в медицинской помощи лиц из 
всех мест нахождения персонала ВСООНЛ в 
больницы уровня III в Сайде и Бейруте и ме-
дицинские учреждения уровня IV на Кипре  

Выполнено Обеспечивалась наземная и воздушная эвакуа-
ция из всех мест нахождения персонала 
ВСООНЛ в больницы уровня III в Сайде, Ли-
ван 

Обеспечение функционирования служб доб-
ровольной конфиденциальной консультаци-
онной помощи и тестирования на предмет 
ВИЧ для всего персонала миссии 

Не выпол-
нено 

Службы по ВИЧ не приступили к работе из-за 
задержек в наборе персонала 

Информационно-просветительская программа 
по ВИЧ для всех сотрудников, включая вза-
имное просвещение 

Не выпол-
нено 

Осуществления информационно-просвети-
тельской программы по ВИЧ не было начато 
из-за задержек в наборе персонала 

Безопасность   

Внедрение новой структуры обеспечения 
безопасности в миссии 

Выполнено  

Обеспечение круглосуточной охраны 
41 военного объекта, включая штаб Сил и 
Дом ВСООНЛ в Бейруте 

Выполнено  

Проведение для 9265 военнослужащих воин-
ских контингентов, 406 международных со-
трудников, 696 национальных сотрудников и 
195 сотрудников на временных должностях 
44 информационных совещаний, посвящен-
ных вопросам безопасности и планам дейст-
вий в чрезвычайных ситуациях  

44 информационных совещания для в среднем 
9913 военнослужащих воинских контингентов 
и до 263 международных сотрудников, 
509 национальных сотрудников и 
7 сотрудников на временных должностях 

Завершение к 30 июня 2007 года минной раз-
ведки и разминирования территории площа-
дью 6,7 млн. квадратных метров 

Выполнено Была разминирована территория поверхност-
ного слоя площадью 11,3 млн. квадратных 
метров и территория подповерхностного слоя 
площадью 6,3 млн. квадратных метров, и та-
ким образом в общей сложности была разми-
нирована территория площадью 17,6 млн. 
квадратных метров 

Увеличение площади разминированной терри-
тории обусловлено уделением большего вни-
мания разминированию территории поверхно-
стного, а не подповерхностного слоя, в случае 
которого требуется больше времени для раз-
минирования территории, и разминированию 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/не 
выполнено) Примечания 

  некоторых минных полей с использованием 
эффективных процедур обследования и оценки 
без фактического проведения мероприятий по 
разминированию 

 
 

 III. Показатели использования ресурсов 
 

 A. Финансовые ресурсы 
  (В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2006 года — 30 июня 2007 года.) 

 

   Разница 

 Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3)=(1)–(2) (4)=(3)÷(1)

Военный и полицейский персонал  

 Военные наблюдатели – – – –

 Воинские контингенты 258 965,7 235 814,9 23 150,8 8,9
 Полиция Организации Объединенных Наций – – – –
 Сформированные полицейские подразделения – – – –

 Итого 258 965,7 235 814,9 23 150,8 8,9

Гражданский персонал  

 Международный персонал 21 269,6 30 078,9 (8 809,3) (41,4)

 Национальный персонал  14 690,8 20 238,2 (5 547,4) (37,8)

 Добровольцы Организации Объединенных Наций – – – –

 Итого 35 960,4 50 317,1 (14 356,7) (39,9)

Оперативные расходы  

 Временный персонал общего назначения 3 218,9 3 496,7 (277,8) (8,6)

 Персонал, предоставленный правительствами – – – –

 Гражданские наблюдатели за процессом выборов – – – –

 Консультанты 227,1 115,5 111,6 49,1

 Официальные поездки 702,8 504,4 198,4 28,2

 Помещения и объекты инфраструктуры 76 388,0 81 676,3 (5 288,3) (6,9)

 Наземный транспорт 16 750,3 17 655,4 (905,1) (5,4)

 Воздушный транспорт 5 140,0 5 527,0 (387,0) (7,5)

 Морской транспорт 53 133,7 55 468,1 (2 334,4) (4,4)

 Связь 20 709,9 20 791,0 (81,1) (0,4)

 Информационные технологии 7 680,1 8 101,2 (421,1) (5,5)

 Медицинское обслуживание 5 018,9 4 936,5 82,4 1,6

 Специальное оборудование 3 718,7 4 047,5 (328,8) (8,8)

 Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 8 789,6 6 806,2 1 983,4 22,6



A/62/632  
 

16 08-20236 
 

   Разница 

 Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3)=(1)–(2) (4)=(3)÷(1)

 Проекты с быстрой отдачей 211,4 477,8 (266,4) (126,0)

 Итого 201,689,4 209,603,6 (7,914,2) (3,9)

 Валовые потребности 496,615,5 495,735,6 879,9 0,2

Поступления по плану налогообложения персонала 5,631,5 5,261,2 370,3 6,6

 Чистые потребности 490,984,0 490,474,4 509,6 0,1

Добровольные взносы натурой (предусмотренные в бюджете) – – – –

 Общий объем потребностей 496,615,5 495,735,6 879,9 0,2
 
 

 B. Ежемесячная структура расходов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

13. Увеличение расходов в феврале, апреле и июне 2007 года объяснялось 
главным образом возмещением странам, предоставляющим войска, расходов на 
военнослужащих, принадлежащее контингентам имущество и имущество, ис-
пользуемое на основе самообеспечения воинскими контингентами, и выплатой 
долговых обязательств в связи с расходами на морские перевозки, соответст-
венно. 
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 C. Прочие поступления и корректировки 
  (В тыс. долл. США) 

 
 

Категория Сумма 

Процентные поступления 5 285,8 

Прочие/разные поступления 307,6 

Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам (150,5) 

Экономия средств по обязательствам, относящимся к предыдущим 
периодам, или их списание 1 929,9 

 Всего 7 372,8 
 
 

 D. Расходы на имущество, принадлежащее контингентам: 
основное имущество и имущество, используемое на основе 
самообеспечения 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Расходы 

Основное имущество  

 Воинские контингенты 57 607,0 

 Итого 57 607,0 

Имущество, используемое на основе самообеспечения  

 Помещения и объекты инфраструктуры 18 905,6 

 Связь 7 046,8 

 Медицинское обслуживание 3 809,1 

 Специальное оборудование 3 947,0 

 Итого 33 708,5 

 Всего 91 315,5 
 
 

Коэффициенты для Миссии 
В процен-

тах Дата вступления в силу
Дата последнего  

пересмотра 

A. Применительно к району  
Миссии  

 Коэффициент учета экстремальных 
природных условий 0,60 11 августа 2006 года 22 марта 2007 года 

 Коэффициент учета интенсивной 
эксплуатации 0,80 11 августа 2006 года 22 марта 2007 года 

 Коэффициент учета условий, свя-
занных с боевыми действиями/ 
вынужденным уходом  2,30 11 августа 2006 года 22 марта 2007 года 

B. Применительно к стране  
пребывания  

 Коэффициент учета дополнитель-
ных транспортных издержек 0,00–4,00  
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 E. Объем взносов, не предусмотренных в бюджете 
  (В тыс. долл. США) 

 

Категория Фактический объем 

Соглашение о статусе Сила 2 943,3 

Добровольные взносы натурой (не предусмотренные в бюджете) – 

 Всего 2 943,3 
 
 а Данное Соглашение касается помещений, предоставляемых правительством 

принимающей страны, включая Дом ВСООНЛ в Бейруте, эвакуационный центр при 
штабе тылового обеспечения, штаб ВСООНЛ в Эн-Накуре и военные объекты. 

 
 
 

 IV. Анализ разницы в объеме ресурсов1 
 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Воинские контингенты 23 150,8 8,9 
 
 

14. Неизрасходованный остаток средств обусловлен главным образом сокра-
щением числа поездок в связи с доставкой на место, ротацией и репатриацией 
по причине более продолжительного срока службы и задержек в развертыва-
нии некоторых контингентов. Неиспользованный остаток средств образовался 
также из-за неурегулированных претензий правительств стран, предоставляю-
щих войска, относительно предоставления 60-дневных запасов пайков при 
первоначальном развертывании, по которым не было принято обязательств в 
связи с выделением средств в соответствующих объемах до рассмотрения этих 
претензий, и из-за задержек в развертывании некоторых единиц принадлежа-
щего контингентам имущества. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Международные сотрудники (8 809,3) (41,4) 
 
 

15. Дополнительные потребности обусловлены главным образом ускорением 
темпов развертывания международного персонала, в результате чего фактиче-
ская доля вакантных должностей была меньше доли вакантных должностей, 
заложенной в бюджет. Среднемесячная численность международных сотрудни-
ков за отчетный период составляла 165 человек по сравнению с запланирован-
ной численностью на уровне 180 человек и предусмотренной в бюджете чис-
ленностью на уровне 130 человек, и ей соответствовала средняя доля вакант-
ных должностей на уровне 8 процентов по сравнению с заложенной в бюджет 
долей на уровне 34 процентов. Росту расходов сверх предусмотренного объема 

__________________ 

 1 Разница в объеме ресурсов указывается в тыс. долл. США. Анализ разницы в объеме 
ресурсов проводится в тех случаях, когда отклонение составляет не менее 5 процентов в 
большую или меньшую сторону, или 100 000 долл. США. 
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также способствовало увеличение потребностей в связи с выплатой надбавки 
при назначении и пособий за работу в трудных условиях и мобильность, а так-
же оплатой расходов на поездки в связи с назначением, что было обусловлено 
оперативным развертыванием персонала.  
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Национальный персонал (5 547,4) (37,8) 
 
 

16. Дополнительные потребности обусловлены главным образом ускорением 
темпов развертывания национального персонала, в результате чего фактиче-
ская доля вакантных должностей была меньше доли вакантных должностей, 
заложенной в бюджет. Среднемесячная численность национальных сотрудни-
ков за отчетный период составляла 352 человека по сравнению с запланиро-
ванной численностью на уровне 406 человек и предусмотренной в бюджете 
численностью на уровне 308 человек, и ей соответствовала средняя доля ва-
кантных должностей на уровне 13 процентов по сравнению с заложенной в 
бюджете долей на уровне 30 процентов. Росту расходов сверх предусмотренно-
го объема также способствовало увеличение потребностей в связи с принятием 
мер по обеспечению безопасности жилых помещений в свете боевых действий 
2006 года. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Временный персонал общего назначения (277,8) (8,6) 
 
 

17. Разница в объеме ресурсов по этому разделу обусловлена главным обра-
зом ростом потребностей в связи с выплатой суточных для участвующих в 
миссиях международных сотрудников из-за более продолжительного, чем ожи-
далось, срока службы временно прикомандированного персонала в период пер-
воначального расширения. Расходы также связаны с выделением средств на 
временный найм национальных сотрудников, включая помощников по языко-
вой поддержке, инженеров, уборщиков, водителей и канцелярских работников.  
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Консультанты 111,6 49,1 
 
 

18. Неизрасходованный остаток средств обусловлен главным образом тем, 
что от правительства Ливана не поступило ожидавшейся просьбы о предостав-
лении консультантов по вопросам охраны границы и таможенного контроля, и 
тем, что консультантам по системе географической информации было выпла-
чено вознаграждение в меньшем объеме по сравнению с предусмотренным в 
бюджете. 
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Официальные поездки 198,4 28,2 
 
 

19. Неизрасходованный остаток средств обусловлен главным образом умень-
шением числа предпринятых поездок с учетом масштабов и срочности опера-
тивной деятельности в период расширения Сил. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Помещения и объекты инфраструктуры  (5 288,3) (6,9) 
 
 

20. Разница в объеме ресурсов по этому разделу обусловлена главным обра-
зом а) ростом потребностей в связи с закупкой сооружений из сборных конст-
рукций в контексте капитального ремонта существующих помещений штаб-
квартиры сил; и b) ростом потребностей в связи с возмещением расходов пра-
вительств стран, предоставляющих войска, на самообеспечение, которые воз-
никли из-за более широкого, чем планировалось, развертывания контингентов. 
Возникновение дополнительных потребностей было частично компенсировано 
уменьшением потребностей в строительных услугах из-за задержек в заверше-
нии строительных проектов (ограждающие стены, столовая, склады, колодцы и 
водные резервуары). 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Наземный транспорт (905,1) (5,4) 
 
 

21. Дополнительные потребности обусловлены главным образом увеличени-
ем удельных издержек на автотранспортные средства, по сравнению с преду-
смотренными в бюджете, в соответствии с новым системным контрактом, а 
также пополнением стратегических запасов материальных средств для развер-
тывания. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Воздушный транспорт (387,0) (7,5) 
 
 

22. Дополнительные потребности обусловлены главным образом ростом рас-
ходов на страхование гражданской ответственности перед третьими сторонами 
и увеличением стоимости летного часа в том, что касается аренды и эксплуа-
тации вертолетов. 
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Морской транспорт (2 334,4) (4,4) 
 
 

23. Дополнительные потребности возникли в результате увеличения числа 
судов с 16 до 18 исходя из результатов стратегической оценки уровня опасно-
сти и пересмотра потребностей Сил, проведенного после представления пере-
смотренного бюджета.  
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Информационные технологии (421,1) (5,5) 
 
 

24. Дополнительные потребности обусловлены главным образом возникнове-
нием срочной потребности в модернизации и расширении имеющейся сетевой 
инфраструктуры в существующих помещениях штаб-квартиры Сил в Эн-
Накуре в связи с решением об отмене строительства новой штаб-квартиры в 
Тире. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Специальное оборудование (328,8) (8,8) 
 
 

25. Дополнительные потребности обусловлены увеличением фактических 
сумм, выплачиваемых правительствам стран, предоставляющих войска, в связи 
с возмещением их расходов на самообеспечение, из-за более широкого, чем 
планировалось, развертывания персонала контингентов. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 1 983,4 22,6 
 
 

26. Неизрасходованный остаток средств обусловлен главным образом за-
держками в заключении контрактов на морские перевозки сооружений из 
сборных конструкций и сокращением потребностей, связанных с закупкой об-
мундирования, в связи с сокращением числа операций по замене персонала 
контингентов. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Проекты с быстрой отдачей (266,4) (126,0) 
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27. Дополнительные потребности обусловлены ростом числа осуществляе-
мых проектов (23 фактически осуществляемых проекта по сравнению с 13 за-
планированными) в связи с удовлетворением неотложной потребности в вос-
становлении деятельности государственных служб и инфраструктуры в мест-
ных общинах, а также в связи с осуществлением деятельности по укреплению 
доверия.  
 
 

 V. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее 
 
 

28. В связи с финансированием ВСООНЛ Генеральной Ассамблее необ-
ходимо принять следующие меры:  

 a) принять решение в отношении использования неизрасходован-
ного остатка средств в размере 879 900 долл. США, относящегося к перио-
ду с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года; 

 b) принять решение в отношении использования других поступле-
ний за период, закончившийся 30 июня 2007 года, в размере 7 372 800 долл. 
США, которые складываются из процентных поступлений (5 285 800 долл. 
США), прочих/разных поступлений (307 600 долл. США) и экономии по 
обязательствам, относящимся к предыдущим периодам, или в результате 
их списания (1 929 900 долл. США), что частично компенсируется коррек-
тировками, относящимися к предыдущим периодам (150 500 долл. США). 

 


