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 摘要 

 本报告为联合国科特迪瓦行动(联科行动)2007年 7月 1日至 2008 年 6月 30

日期间预算执行情况报告。 

 联科行动这一期间的支出总额，已通过按下列构成部分归类的若干成果框架

与该行动的目标挂钩：停火；解除武装、复员、重返社会、遣返和重新安置、人

道主义和人权、和平进程、法律和秩序以及支助。 

财政资源使用情况 

(千美元，预算年度为 2007 年 7 月 1日至 2008 年 6 月 30 日) 

 
 

    差异 

类别 分配数 支出 数额 百分比 

军事和警务人员 242 439.5 239 470.0 2 969.5 1.2 

文职人员 91 471.0 87 650.2 3 820.8 4.2 

业务费用 136 945.6 138 151.8 (1 206.2) (0.9) 

 所需资源毛额 470 856.1 465 272.0 5 584.1 1.2 

工作人员薪金税收入 9 165.2 9 009.1 156.1 1.7 

 所需资源净额 461 690.9 456 262.9 5 428.0 1.2 

(编入预算的)自愿实物捐助 — — — — 

 所需资源共计 470 856.1 465 272.0 5 584.1  1.2 

 
 

 人力资源在职情况 
 
 

类别  核定数

实际数

(平均)

空缺率 

(百分比)
b
 

军事观察员 200 189 5.7 

军事特遣队员 7 915 7 834 1.0 

联合国警察 450 371 17.5 

建制警察部队 750 750 0 

国际工作人员 475 403 15.2 

本国工作人员 632 571 9.6 

联合国志愿人员 284 260 8.5 

临时职位
c
  

 国际工作人员 2 0 95.8
 d
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 本国工作人员 19 8 60.1 

政府提供的人员 8 6 20.8 

 

a
 系最高核定人数。 

b
 根据每月在职人数和每月核定人数计算。  

c
 在一般临时人员项下供资。 

d
 根据 2008 年 6 月以来有 1人在职计算。 

 有待大会采取的行动见本报告第五节。 
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 一. 导言 
 
 

1. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间维持联合国科特迪瓦行动(联科行

动)的预算载于秘书长 2007 年 3 月 1 日的报告(A/61/773)，共计毛额 474 334 900

美元(净额 464 955 600 美元)。该预算用于部署 200 名军事观察员、7 915 名军

事特遣队员、1 200 名警务人员(包括 750 名建制部队人员)、478 名国际工作人

员、631 名本国工作人员和 288 名联合国志愿人员。行政和预算问题咨询委员会

在其关于联科行动经费筹措的报告(A/61/852/Add.12，第 36 段)中建议大会批款

毛额 472 692 200 美元，充作 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日的维持费。 

2. 大会第 61/247 B 号决议批款毛额 470 856 100 美元(净额 461 690 900 美元)，

充作特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日的维持费。这笔批款已全部分

摊给会员国。 

 

 二. 任务执行情况 
 

 

 A. 概况 
 

3. 安全理事会第 1528(2004)号决议规定了联科行动的任务，安理会又在随后的

决议中修正和延长了该任务期限。本执行期的任务载于安理会第 1739(2007)、

1765(2007)和 1795(2008)号决议。 

4. 联科行动的任务是协助安全理事会实现总体目标，即恢复科特迪瓦的和平、

安全和长期稳定。 

5. 在这一总体目标范围内，特派团于本报告所述期间提供了下文框架所载的有

关重要产出，为取得若干成果作出了贡献。这些框架均按照安全理事会第

1739(2007)号决议第 2段制订的行动任务的以下构成部分分类：停火；解除武装、

复员、重返社会、遣返和重新安置、人道主义和人权、和平进程、法律和秩序以

及支助。 

6. 本报告对照 2007/08 年度预算所载计划成果预算框架评估实际执行情况。尤

其是，本报告将实际绩效指标(即与预期成绩相比较本期内取得的实际进度)与计

划绩效指标进行比较，并将实际完成产出与计划产出进行比较。 

 B. 预算执行情况 
 

7. 在本报告所述期间，科特迪瓦的政治气氛和安全局势保持平静和稳定，使得

执行《瓦加杜古协议》及其补充协议方面得以取得进展。这种进展包括：2007

年 11 月 28 日签署了第三个补充协议，为完成《瓦加杜古政治协议》规定的、但

尚未完成的任务提出了新的时限；完成流动法院查验人口身份的工作；建立新生
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力量战斗人员营地；最后确定发放国家身份证和选民登记的程序；以及继续筹备

全国选举。 

8. 尽管取得了重大进展，但《瓦加杜古政治协议》其它主要方面的执行工作有

所延误，特别是解除民兵武装和解散民兵及统一武装部队、前战斗人员重返社会、

启动全国公民方案和发展科特迪瓦北部国家机构的能力等项工作仍停滞不前。 

9. 截至 2008 年 6 月 30 日，联科行动人数为 8 023 人，其中包括 7 740 名士兵、

195 名军事观察员和 89 名参谋，而核定人数为 8 115 人。在当时联科行动军事人

员中有 77 名妇女。联科行动有 11 个营，其中 5 个营部署在科特迪瓦西部，4 个

营在东部，2 个营在阿比让。割裂国家的前信任区被取消后进行了重新部署，作

为该进程的一部分，联科行动开始实施各项计划，把现有 44 个营地合并为 20 个，

在新地点增建 4 个营地，并提高了部队的机动性，以便保障《瓦加杜古政治协议》

规定的选举进程和其它关键进程的安全。截至 2008 年 6 月 30 日，在计划拆除的

24 个营地中已有 20 个营地被拆除，并在该国北部达巴卡拉建立了新的部署点。

在 2008/09 年执行期，联科行动将在目前没有联科行动存在的以下地点：即西部

的迪沃和伊西亚以及南部的阿佐佩，建立 3 个新营地。 

10. 截至 2008 年 6 月 30 日，联科行动的警察人数为 1 121 人，其中包括 402 名

警官和 750 名建制警察部队人员，而核定人数为 1 200 人。联科行动警力中有 20

名女警官。联科行动警务人员与科特迪瓦国家警察及宪兵联合进行了联合巡逻和

调查，以帮助提高这些部队的专业能力。联科行动警察还举办了人权和国际警务

标准培训班，为统一指挥中心提供支助，还为全国执法机构启动了关于人群控制

和法证方面的双边项目。 

11. 截至 2008 年 6 月 30 日，负责落实《瓦加杜古政治协议》军事和安全方面的

统一指挥中心的核定人数为 587 名政府人员和新生力量人员，包括驻亚穆苏克罗

总部的197人和派驻前信任区的390人，构成混合警察部队和支助单位的一部分。

联科行动和法国独角兽部队人员在统一指挥中心内设有一个统一执行小组，由军

事、警察和文职人员组成。中心有 3 名联科行动军事联络官和 1 个联科行动警察

联络小组。在本执行期稍后阶段，统一指挥中心设立了联科行动解除武装、复员

和重返社会行动中心，以加强其规划和协调能力。 

12. 依照《瓦加杜古政治协议》的规定，根据威胁评估情况、与国家伙伴和独角

兽部队的协商情况以及该国整体安全局势，拆除了联科行动沿取代信任区的绿线

设置的 17 个观察哨所中的 16 个。剩下的位于该国西部的 Beou Zagna 哨所也于

2008 年 7 月 30 日完全拆除。 

13. 2008 年 4 月 18 日，新生力量指挥官提出了该团体进驻营地的计划，其中

36 000 名新生力量战斗人员计划在 5 个月时间里进驻布瓦凯、科霍戈、马恩、奥

迭内、费尔凱塞杜古和卡尼的营地。联科行动为进驻营地进程提供了协助，提供
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了后勤和技术援助，包括翻修卡尼和费尔凱塞杜古的营地，以便将每个营地的容

纳能力增至 500 名战斗人员。 

14. 联科行动为保障查验人口身份和登记选民行动安全作出了贡献，在为促进选

举进程查验人口身份方面取得了重大进展。流动法院于 2007 年 9 月开始了第 4

轮业务，已利用该轮业务发出 627 923 份法律关系裁决以取代出生证，包括向科

特迪瓦国民发放的 533 789 份证件，可作为用于选民登记的有效身份证明。2008

年 6 月 19 日，科特迪瓦政府播放了关于制作和发放国民身份证和选民登记规程

的法令，法令阐明了法国 SAGEM 公司和国家统计所这两个作业单位之间的合作方

式，这两个单位应在独立选举委员会的领导下联合开展身份查验和选民登记工

作。截至执行期结束时，选举规划、各投票站的选址、选举材料的采购以及候选

人的登记都在进行之中。联科行动继续协助独立选举委员会审查 2000 年选举用

过的 11 000 个投票点。联科行动的认证支持小组已为认证程序制订了一个规程，

促使实地报告连同与科特迪瓦和平进程调解人以及国内和国际伙伴进行的正式

和非正式协商，共同成为选举进程的认证基础。 

15. 为提高民间社会的参与，联科行动继续执行其支持和平进程的传播战略，向

国内各论坛提供了技术和财政支助，并组织有科特迪瓦媒体、妇女、世袭酋长和

民间社会团体参加的讲习班和研讨会，联科行动的一个和平大篷车还访问了该国

的几个镇，促使在校儿童参与本社区的和平举措。联科行动调频台还在达巴卡拉

安装了一台发射机，以扩大其广播覆盖面。 

 C. 区域特派团合作 
 

16. 联科行动与其它区域维持和平特派团和联合国实体进行了密切协调与合作，

以加强区域特派团合作，例如，西非各特派团团长每季度都举行会议，就目标一

致和共同关心的领域展开讨论。 

17. 联科行动军事人员与联合国利比里亚特派团(联利特派团)合作，组成边境联

合巡逻队且加大巡逻力度，防止武装团体和武器非法越过科特迪瓦-利比里亚边

界。 

18. 联科行动主办了联合国西非行政会议，组织这一会议的目的是促进和鼓励在

西非区域内设有代表的各特派团支助部门分享节约成本和最佳做法程序方面的

知识。 

19. 作为提高通信和信息技术实效和提高效率战略的一部分，联科行动通信和信

息技术事务科保持与联利特派团的卫星通讯联系，作为意大利布林迪西联合国后

勤基地(后勤基地)通信联系的后备线路，还向联合国西非办事处(西非办)提供通

讯设备和技术协助。联利特派团-联科行动的微波走廊项目是通信和信息技术事

务区域间合作的标志，估计 2008 年底全面运作后可产生 500 000 美元的特派团
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间节余。根据这一项目，联科行动将向联利特派团提供一系列微波中继器，以建

立经由科特迪瓦提供的因特网服务和联接后勤基地的共享租赁线路。 

20. 空中业务方面继续开展区域特派团合作。联利特派团和西非办向联科行动提

供了空中支助，为特遣队轮调和区域内运送代表团方面的其它需求提供便利。用

联利特派团 B-727 和 B-757 型飞机取代商用航班进行了部队轮调、安置和回调，

使联合国警察、建制警察部队、军事观察员和军事特遣队的进驻、轮调和返国差

旅费节约 25%。联科行动开展了几次飞行作业，协助联合国塞拉利昂综合办事处

(联塞综合办)和联利特派团进行伤员/医疗后送和运送要人，协助非洲联盟-联合

国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、西非办和秘书处维持和平行动部运送

要人，还支助联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)开展后勤工作。开展

上述空中业务均须收回费用。 

 D. 伙伴关系和国家工作队的协调 
 

21. 秘书长副特别代表办公室开展了各项活动，其中包括主持与联合国国家工作

队成员共同举办的战略协调小组月会，讨论主要的方案活动。小组论坛是根据

2007 年 6 月国家工作队/联科行动联合务虚会的其中一个建议组成的，即建立一

个由国家工作队成员和联科行动组成的联合机构，以改善方案协调，促进协同增

效。在本报告所述期间，联科行动、联合国开发计划署(开发署)和人道主义事务

协调厅在吉格洛和科霍戈设立了联合办事分处，以取得协调增效。联合国各联合

办事分处为人道主义阶段向复苏/发展议程过渡提供了便利。这一战略旨在集中

联合国各机构、基金和方案以及特派团的财政、人力和后勤资源，使其最大限度

地在外地发挥作用。 

22. 联科行动参加了共同编制 2009-2013 年联合国发展援助框架信息总库的工

作。这一期间适用于科特迪瓦的框架将包括以下几个战略领域：巩固和平；安保、

安全和善治；改善宏观经济框架；创造工作机会和财富以支助农村环境和促进私

营部门；提高获取基本社会服务的机会和服务质量；下放权力，将之作为让当地

居民参与发展进程的手段；以及国际环境和次区域一体化进程。该信息总库应说

明联合国各机构、基金和方案可在每个战略方面的哪些领域通过为各机构、基金

和方案计划提供的资源和尚待调拨的所需资源进行干预。 

23. 联科行动与开发署共同主持了“整体沟通”活动，推动了共同庆祝联合国相

关周年、网站管理和通信战略等各领域的协调。此外，瑞士和大韩民国两国政府

还向联科行动另外提供了 100 万美元，为 100 个速效项目提供支助，以加强国内

的社会融合和建立信任。 

24. 在本报告所述期间，科特迪瓦的人权状况表现出持续改善的迹象。联科行动

在联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)的支持下与伙伴密切合作，以增
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进民间社会促进和保护人权的能力，提高认识并增强公民力量，使他们能够要求

获得自己的权利。 

25. 联科行动与联合国国家工作队、儿童基金会、联合国难民事务高级专员办事

处(难民署)、欧洲联盟和世界银行合作，为司法系统专业人员、公务员和各非政

府组织举办了讨论会和培训班，其中包括关于少年司法的圆桌讨论会、为管理阿

比让市政厅民事登记册的公务员开展培训、关于减少无国籍现象的流动法院法官

培训班，以及关于如何处理性暴力案件问题的司法行为体讨论会。 

26. 联科行动与欧洲联盟和德国政府建立了合作关系，以便获得供资，用于在国

内新生力量所控制的地区修复法院和监狱房舍。2008 年 4 月，欧洲联盟向司法和

人权部长移交了布瓦凯、卡蒂奥拉、塞盖拉、马恩、图巴和达纳等地已修复的 6

座法院大楼。 

27. 联科行动和联合国国家工作队对暴力侵犯儿童行为进行了监测，努力将与儿

童有关的关切事项纳入联科行动的各项主要方案，还向特派团人员提供儿童保护

培训。联科行动还向当地社区成员、国家执法人员、教师、非政府组织成员和民

间社会代表提供了培训和宣传课程，以提高对儿童权利的认识，增进保护儿童能

力。 

28. 在本报告所述期间，包括 1 647 名军事人员、345 名警察和 299 名文职人员

在内的 2 291 名特派团人员接受了关于性别平等主流化和性别分析等专题的培

训。作为国家行动计划的一部分，司法和人权部在特派团和开发署的支持下，为

法律工作者和司法人员组织了一个讨论会，目的是规划适当行动，以打击性暴力

和基于性别的暴力。 

29. 联科行动与联合国人口基金(人口基金)合作，于 2008 年 6 月启动了关于艾

滋病毒/艾滋病的 2 个新项目，重点是在科特迪瓦武装部队和安全部队以及商业

性性工作者之间防治性传播感染。 

 E. 特派团支助举措 
 

30. 除了执行经授权的任务和提供区域支助之外，联科行动着重努力在其各业务

领域确定和实现增效。在通信和信息技术领域，由于所有特派团共同分担中央信

息技术支助服务的费用；对电话使用实行严格计价后用于商业通信的电话使用量

减少；迅速收回私人电话账费以及更加严格的备件控制，实现增效 224 700 美元。 

31. 在咨询人方面，由于利用内部能力取代外部咨询人开展关于提升实务和技术

技能的培训方案，又实现增效 132 900 美元。空勤人员生活津贴减少 125 900 美

元，因为对空勤人员工作轮班进行了更有效的规划，并减少了部署区外的过夜停

留的次数。 
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 F. 成果预算编制框架 
 

  构成部分 1：停火 
 

32. 在本报告所述期间，联科行动继续支持武装部队重组和前交战部队整合，这

将有助于稳定该国的安全局势，同时确保监测充分遵守军火禁运情况以及各方遵

守《瓦加杜古政治协议》的情况和协议执行情况。随着信任区的撤消和绿线的启

动，联科行动部队的框架行动状态逐渐从静态转为反应状态。在该国各地重新部

署了部队，目的是更好地完成与解除武装、复员和重返社会进程以及民兵解除武

装和解散进程相关的任务，并恢复该国各地的国家行政管理。在边界沿线加强了

巡逻，以便在该国各地重新建立有安全保障的环境。作为重新部署进程的组成部

分，联合国的营地得到整合，以便增加部队巡逻，并按照经订正的行动构想、为

《瓦加杜古政治协议》规定的选举和其他关键进程提供安全保障。在有关各方出

现分歧之后，建立一个统一的国家武装部队的进程陷入了僵局。不过，预计该问

题将在全国选举之后得到处理。 

预期成绩 1.1：科特迪瓦境内的安全情况得以稳定 

计划绩效指标 
 

实际绩效指标 

不发生违反 2003 年 5 月 3 日全面停火协定

的事件(2005/06 年度：0起；2006/07 年度：

0起；2007/08 年度：0起) 

实现，没有发生违反 2003 年 5 月 3 日全面停火协定

的事件 

根据《利纳-马库锡协定》、《阿克拉协定三》

和《比勒陀利亚协定》，以及《瓦加杜古政

治协议》的规定，成立经过调整和改革的科

特迪瓦国家武装部队(科武装部队) 

 根据 2007 年 11 月 28 日签署的《瓦加杜古政治协议》

第三项补充协议第 8 部分，把 2007 年 12 月 15 日定

为建立一个组织框架的最后期限，该框架包括科特迪

瓦统一武装部队的组成和运作。在巴博总统签署一项

法令(2007 年 12 月 20 日第 2007-645 号法令：“军队

改组和改革”)之后，成立了一个工作组，为新国防

和保安部队的调整和改组制定框架。该工作组于

2008 年 6 月 18 日完成工作，并将其建议提交给科特

迪瓦当局。 

不发生未签署 2003 年 5 月 3 日全面停火协

定的武装团体威胁平民人口的事件(2005/

06 年度：0起；2006/07 年度：0起；2007/08

年度：0起) 

 实现，未发生未签署 2003 年 5 月 3 日全面停火协定

的武装团体威胁平民人口的事件 

科特迪瓦各方和邻国充分遵守军火禁运

(2005/06 年度：0起；2006/07 年度：0起；

2007/08 年度：0起) 

实现，没有违规事件的报告 
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计划产出 

完成 

(数目或是/否)

 

说明 

600 240 个机动和徒步巡逻人日(每支巡逻队

20 名官兵×每连 2支巡逻队×41 个连×366

日) 

600 240 西区：每支巡逻队20名官兵×15 006次巡

逻；东区：每支巡逻队 20 名官兵×12 005

次巡逻；阿比让：每支巡逻队 20 名官

兵×3 001 次巡逻 

301 950 个部队安保/管制人日(每个检查站

25 人×每营 3个检查站×11个营×366 日)

否 《瓦加杜古政治协议》执行工作取得进展

之后，沿绿线建立了观察哨所，之后，撤

消了在信任区的检查站。因此，行动构想

得到相应的调整，静态检查站转为动态行

动 

2 880 个空中巡逻时数(6 架直升机×40 小

时/直升机×12个月) 

2 880 6架直升机×40 小时/直升机×12 个月 

 

在东区及西区，37 332 个军事观察员机动巡

逻人日(每支巡逻队2名军事观察员×3支巡

逻队×17 个队部×366 日) 

37 332 每支巡逻队2名军事观察员×3支巡逻队

×17 个队部×365 日 

732 个驾船巡逻日，包括在阿比让阿布里耶

泻湖上巡逻和紧急疏散(2 条船×366 日) 

732 2 条船×366 日 

向科特迪瓦制裁委员会和安全理事会提交

12 份报告，说明遵守武器禁运的情况 

12 向科特迪瓦制裁委员会和安全理事会提

交了每月报告 

在 2 个海港、3 个航空港、4 个机场、10 个

军事基地和 5个过境点对飞机和运输车上装

载的货物每周组织并进行平均 5次检查 

是 每周在 2个海港、3个航空港、4个机场、

10 个军事基地和 5 个边界过境点对飞机

和运输车上装载的货物进行 5次检查 

部队指挥官参加12次关于区域和特派团间合

作的会议，包括与下列单位召开的会议：西

非国家经济共同体(西非经共体)防务和安全

委员会、联塞综合办、联利特派团、联科行

动和西非办事处，重点讨论遏制武装团体越

境移动以及开展行动打击武器非法流动的问

题 

5 主办机构只能安排 5次会议： 

在利比里亚、塞拉利昂和科特迪瓦举行 3

次特派团间部队指挥官会议；1次西非经

共体会议；1 次在塞内加尔举行的秘书长

特别代表会议，部队指挥官出席了该会议 

与科特迪瓦国家武装部队(科武装部队)举

行 12 次会议，就监测边境情况提供咨询，

特别注意利比里亚难民、战斗人员和军火的

流动 

否 没有举行定期会议，但通过科武装部队联

络官保持长期的联系，该联络官每天到科

武装部队总部提供报告。采用这种办法是

为了推动将跨边境问题能够纳入主要议

程 
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每日与科武装部队和新生力量的军事人员

联络，以促进科特迪瓦所有武装力量(包括

部署在阿比让以及信任区和部署区内的联

合国-科特迪瓦警察/军事联合巡逻队)之间

的互信 

是 科特迪瓦国家武装部队联络官每日在科

特迪瓦国家武装部队总部三四个小时。此

外，在亚穆苏克罗统一指挥中心的联络官

确保每日与新生力量武装部队保持联系 

就科特迪瓦国家武装部队和新生力量对《利

纳-马库锡协定》、《阿克拉协定三》和《比

勒陀利亚协定》的军事责任，包括在制定业

务准则方面，向它们提出咨询意见 

是 已达到，在统一指挥中心的联络官向它们

提出关于军事责任的咨询意见 

102 114 个部队安保人日，以近身保护科特

迪瓦政府的部长们和其他主要政治领袖

(279 名官兵×366 日) 

102 114 以长期保护、固定警卫和保镖的形式提供

的部队安保人日。此外，安全小组还为要

人的行动提供特殊护卫 

 
 
 
 

构成部分 2：解除武装、复员、重返社会、遣返和重新安置 
 
 

33. 在报告所述期间，联科行动协助政府执行全国解除武装、复员和重返社会方

案，并与联合国塞拉利昂特派团和利比里亚特派团协作执行外国前战斗人员自愿

遣返和重新安置方案。在签署《瓦加杜古政治协议》之后，全国解除武装、复员

和重返社会计划的机构责任转移到统一指挥中心和全国复员援助和社区恢复方

案。科特迪瓦解除武装、复员和重返社会方案进程变得十分具体，并有赖于两个

因素：首先，政府率先执行该进程，其次，政府成为所有相关财务责任的主要承

担者。最初提出的正式的全国解除武装、复员和重返社会计划被放弃，但没有被

取代。结果，调整了解除武装、复员和重返社会方案条款的主要目标，即向统一

指挥中心和全国复员援助和社区恢复方案提供咨询和支助，并监测和支助科国防

安全部队和新生力量部队的战斗人员营地。为了在解除武装和复员进程中发挥咨

询和支助作用，联科行动在统一指挥中心设立了一个解除武装、复员和重返社会

业务中心，并在该中心的亚穆苏克罗总部成立一个综合实施小组。解除武装、复

员和重返社会工作队与法国独角兽部队密切协作，为前战斗人员的复员援助建立

微型项目。3 个解除武装、复员和重返社会营地和 4 个民兵解除武装和解散营地

已建立，并交给了科特迪瓦政府。 
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预期成绩 2.1：使本国前战斗人员和前民兵重返科特迪瓦社会，同时特别关注妇女和儿童的具体需

要；将科特迪瓦境内的外国前战斗人员遣返 

计划绩效指标 
 

实际绩效指标 

有 48 064 名在科特迪瓦的外国和本国前战

斗人员重返社会、得到遣返和重新安置，其

中包括 42 564 名新生力量成员和 5 500 名

政府军人员(2005/06 年度：0 人；2006/07

年度：48 064 人；2007/08 年度：48 064 人)

在签署《瓦加杜古政治协议》之后，成立了三个新的

机构实施解除武装、复员和重返社会进程：统一指挥

中心、全国复员援助和社区恢复方案以及全国公民服

务方案 

2008 年 4 月，新生力量部队总参谋长提出了改组部

队成员计划。新生力量部队于 2008 年 5 月 2 日开始

改组。截至 2008 年 6 月 30 日，新生力量部队 6 285 

名成员得到改组，其中 619 人为外国人，1 305 人为

新军队的志愿人员，另外 4 980 人选择退役 

 截至 2008 年 5 月底，全国复员援助和社区恢复方案

开始为新生力量部队 67 名成员实施复员援助方案 

 2008 年 6 月，在捐助国政府提供财政援助的情况下，

全国公民服务方案开始为新生力量部队 250 名成员

实施复员援助方案 

估计有 3 000 名前儿童兵继续恢复正常生

活、重返社会并与家人团聚(2005/06 年度：

400 人；2006/07 年度：3 000 人；2007/08

年度：3 000 人) 

截至 2008 年 6 月 30 日，2 813 名儿童获益于儿童基

金会和其他非政府组织的方案。自 2002 年以来，儿

童基金会支助了当地非政府组织为与武装团体有关

的儿童实施复员和重返社会方案。儿童基金会于2008

年 5 月结束了该方案。全国复员援助和社区恢复方案

接管了该方案 

 在所有得到援助的儿童中，有 1 300 名儿童原来与武

装团体为伍。所有儿童都获得医疗、心理与社会以及

营养方面的援助。2007 年，共有 1 316 名儿童重返

学校。在 2007 年和 2008 年之间，其余 1 497 名儿童

根据他们的技术和理想接受了职业培训，在培训结束

时，所有儿童都获得一个工具袋，使他们能够开始和

(或)保持自己的商业活动 

 这些方案已在该国西部(吉格洛、布洛莱、图莱普勒、

马恩、洛古瓦勒和祖安胡年)、中部(布瓦凯和卡蒂奥

拉)、北部(科霍戈、费尔凯塞杜古和本贾利)及东北

部(布纳)实施 
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2 000 名前武装民兵人员重返社会(2005/06

年度：0人；2006/07 年度：2 000 人；2007/08

年度：2 000 人) 

在民兵的解除武装和解散方面没有取得任何进展，根

据《瓦加杜古政治协议》第 3项补充协议的规定，这

项工作原本应当在 2007 年 12 月 22 日开始。2006 年

解散的 981 名民兵获得安全网津贴 1 000 美元，其余

1 019 名民兵仍然需要登记、解除武装和解散，之后

才能通过全国复员援助和社区恢复方案和全国公民

服务方案重返社会。政府尚未做出关于支付更多安全

网津贴的决定，阻碍了在解散民兵方面取得进一步进

展 

10 000名前非武装民兵人员参加由全国解除武

装、复员和重返社会方案、开发署和非政府组

织经管的可持续经济和发展方案(2005/06 年

度：0人；2006/07年度：20 000人；2007/08

年度：10 000人) 

没有实现，因为负责复员援助方案的两个国家机构

(全国复员援助和社区恢复方案和全国公民服务方

案)面临财政拮据，因此民兵解除武装和解散工作尚

未开始 

 

计划产出 

完成 

(数目或是/否)

 

说明 

就建立一个工作队，实施为前战斗人员和前

民兵制定的在经济方案和制订重返社会方

案，向科特迪瓦政府提出咨询意见，并就妇

女和儿童的具体需要提出特别咨询意见 

否 工作队未能成立，因为负责复员援助方案

的两个国家机构(全国复员援助和社区恢

复方案和全国公民服务方案)面临财政拮

据，尚未完全运作 

不过，解除武装、复员和重返社会小组与

开发署和总理办公室合作，计划在 2008

年 8 月中旬启动 1 000 个微型项目，支持

这两个国家机构。这两个机构将向北部/

南部/西部地区的前战斗人员提供重返社

会的机会 

就建立监测框架获得前战斗人员人数和状

况的资料的问题，向全国解除武装、复员和

重返社会及社区恢复方案提出咨询意见，同

时特别注重妇女和儿童的具体需要 

是 在全国复员援助和社区恢复方案对新生

力量成员进行登记时，向该机构提供咨询

意见 

根据全国复员援助和社区恢复方案的资

料，共有 36 000 名新生力量成员得到登

记 

就实施全国宣传方案以支持重返社会与和

解方案的问题，向全国解除武装、复员和重

返社会方案提出咨询意见 

 

否 没有就实施全国宣传方案以支持重返社

会的问题向全国解除武装、复员和重返社

会方案提出咨询意见，因为全国复员援助

和社区恢复方案的复员援助方案尚未得

到明确的界定。联科行动向全国复员援助

和社区恢复方案提供支助，以便广播关于

其他具体活动的消息 
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每月与世界银行、开发署、儿童基金会、人

道主义事务协调厅、欧洲联盟、非政府组织

和参与重返社会、遣返和重新安置方案的捐

助界成员召开机构间协调会议，以便执行重

返社会方案和调集财政资源，以应付财政资

源短缺情况 

否 由于解除武装、复员和重返社会进程进展

有限，机构间协调会议自 2007 年 6 月以

来一直暂停 

解除武装、复员和重返社会小组定期就解

除武装、复员和重返社会问题，与包括开

发署在内的各机构进行联络，以便在亚穆

苏克罗的统一指挥中心处理解除武装和

复员问题时，向其提供技术和后勤方面的

支助。该小组也定期就复员援助和重返社

会问题与捐助方进行联络。1 000 个微型

项目便是这种合作的结果之一。 

与全国解除武装、复员和重返社会方案、联

利特派团、联塞综合办、开发署、世界银行、

欧洲联盟、西非经共体、非洲联盟、捐助界

和邻国召开季度会议，专门讨论解除武装、

复员、重返社会、遣返和重新安置方案的区

域层面问题，特别关注妇女和儿童的具体需

要 

否 由于负责该进程的国家机构尚未充分运

作，季度会议无法召开 

就解除武装、复员、重返社会、遣返和重新安

置进程开展公共宣传运动，包括： 

 - 每日用 5种方言播送无线电节目 

 - 分发 100 000 份小册子/传单，2 000 件

  T 恤衫和 200 张海报 

 - 为媒体、外交界和民间社会举办 50 次每

  周情况介绍会 

 - 主办 12个关于宣传工作的论坛和外展活

  动 

 - 20 次实地访问，向社区宣传，以促使它

   们接受女性前战斗人员 

是 

 

每日用 5种方言播送无线电节目；定时播

报关于解除武装、复员、重返社会/民兵

解除武装和解散的新闻(用法语播报)；24

个关于解除武装、复员和重返社会的“逐

步解决”每周电台节目；24 个新的倡导

解除武装、复员、重返社会问题的每周节

目 

分发 5 000 份关于解除武装、复员、重

返社会的传单，另发 5 000 份传单介绍

1 000 个有关前战斗人员重返社会的微

型项目 

组织了 48 次新闻简报会，着重说明关

于解除武装、复员和重返社会进程的问

题 



A/63/610  
 

08-65346 (C)16 
 

  联科行动组织21次论坛和10次学校巡回

宣传，说明和阐述解除武装、复员和重返

社会问题，使得阿比让所有城镇和科特迪

瓦各地区(110 个学校)的大约 200 000 名

学生受益；组织 4次实地访问，向社区宣

传，以促使它们接受女性前战斗人员。鉴

于该进程进展有限，重点宣传与前战斗人

员切实回返有关的解除武装、复员和重返

社会等具体问题的实地访问的次数减少，

较为笼统的活动次数增加，如论坛(21 次

而非 12 次)和巡回宣传 

特派团主办了 2次月度讲习班，讨论选举

和解除武装、复员和重返社会进程。这些

讲习班包括妇女、青年、媒体和世袭酋长 

在解除民兵武装的范畴内并在解除武装地

点邻近地区实施和监测吉格洛前战斗人员

重返社会项目期间，向联合国机构和其他合

作伙伴(国际非政府组织、全国解除武装、

复员和重返社会方案)提供技术援助(运送

设备和其它后勤支助，包括制定通讯和运输

支助应急计划，以及供水、住房和发电机)

和咨询意见 

是 联科行动在卡尼、奥迭内和费尔凯塞杜古

分别建造 3个解除武装、复员、重返社会

营地，并在图莱普勒、布洛莱金、吉格洛

和杜埃奎建立 4 个民兵解除武装和解散

武器收集站。此外，还购买了 244 个帐篷、

5个发电机、9个水箱和 68 个海运集装箱

(供收集武器使用)，以便为 3 个解除武

装、复员、重返社会营地和 4个民兵解除

武装和解散营地提供装备。在每一个解除

武装、复员和重返社会营地还安装了供电

和供水设施。为了满足每天各营地约 500

名前战斗人员的需要，在各营地还安装了

20 个抽水马桶设施和 20 个洗澡设施 

联科行动还提供 23 辆重型卡车，支助运

输国际社会为在布瓦凯、科霍戈、马恩、

卡尼、奥迭内和费尔凯塞杜古的解除武

装、复员和重返社会营地购买的所有设

备。联科行动还制定了一个应急计划，租

赁公共汽车运送前战斗人员，并且成立了

一个解除武装、复员和重返社会行动中

心，与亚穆苏克罗统一指挥中心总部合用

同一地点，以便加强统一指挥中心的规划

和协调能力 
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为 17 个解除武装、复员和重返社会区内的

17 个解除武装地点提供安保安排，包括武器

和弹药收集和储存地点的安保安排 

否 联科行动最初负责与 3个解除武装、复员

和重返社会营地和 4 个民兵解除武装和

解散营地有关的所有安保安排。2008 年 3

月 15 日，所有 7 个营地都转交给统一指

挥中心。不过，这些营地的安保责任 2008

年 6 月才转移给统一指挥中心 

在 17 个解除武装地点收集、保管/储存、运

输武器、弹药和其他军事物资和(或)消除其

杀伤力/加以销毁 

否 联科行动在 3个解除武装、复员和重返社

会营地和 4 个民兵解除武装和解散营地

建立了武器储存设施。不过，没有开展任

何正式的解除武装行动，因为前战斗人员

决定将他们的武器交由各自部队保管 

向 6个新营地内的前战斗人员提供粮食、住

房和膳宿 

否 联科行动在修建的每一个解除武装、复员

和重返社会营地安装了帐篷和抽水马桶

设施，以便满足约 500 名前战斗人员的需

要。不过，自从重组进程开始以来，绝大

多数前战斗人员很少或者根本没有留在

营地，因此，膳食方面没有太大的要求 

与全国解除武装、复员和重返社会方案、开

发署、民间社会和妇女前战斗人员代表合作

主办关于妇女与解除武装、复员和重返社会

问题的讲习班 

是 举办了一次性别平等主流化问题讲习班 

为社区恢复和经济发展实施 5个速效项目 2 实施了2个项目：1个是经济和社会方面的

复员援助项目，以便通过提供家畜饲养创

收活动的培训，向 138 名妇女提供支助，

另 1 个是为针对退役前战斗人员的转业援

助培训。其余的 3 个项目被划入 1 000 个

微型项目中 

这两个项目均由 2007/08 年速效项目预

算供资 

与联合国人口基金(人口基金)、联合国艾滋

病毒/艾滋病联合规划署(艾滋病规划署)和

全国解除武装、复员和重返社会方案协作，

培训 100 名前战斗人员成为艾滋病毒/艾滋

病同侪教育者 

否 由于解除武装、复员和重返社会进程进展

有限，最初的项目(原本与艾滋病规划署

和人口基金共同实施)没有得到执行。截

至本报告所述期间结束时，联科行动、开

发署和人口基金尚未最终确定关于在解

除武装、复员和重返社会框架内执行艾滋

病毒/艾滋病项目的谅解备忘录。全国解

除武装、复员和重返社会方案将是该项目

的全国协调机构 
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构成部分 3：人道主义和人权 

34. 在本报告所述期间，联科行动继续向科特迪瓦政府和其他国家利益攸关方提

供援助，以满足冲突后人道主义需求，建立尊重人权的文化，同时特别关注弱势

穷困群体，特别是妇女、儿童、境内流离失所者以及受艾滋病毒/艾滋病影响者

及艾滋病毒/艾滋病感染者。由于联科行动新闻办公室提供了外联支持，参与该

领域事务的各联科行动实务科室的工作受到民众的关注且备受瞩目。在力求交付

计划产出方面取得了实质性进展。在本报告所述期间，由于和平进程和境内流离

失所者在回归区内的安置工作不断取得积极进展，国内总体人道主义局势继续改

善。2008 年 7 月 31 日，人道主义协调员正式关闭了境内流离失所者临时收容中

心，表明局势有所改善，也是一项重大突破。  

35. 然而，大约 777 名境内流离失所者仍就地等待被转送到国内其他地方。与此同

时，为有效援助和保护境内流离失所者加强了合作并开展了各项工作，使得人道主

义行为体和政府登记的回归人数日益增多。自2007年 3月以来，已有 66 112名境

内流离失所者返回西部地区。卫生部与世界粮食计划署(粮食计划署)和联合国儿童

基金(儿童基金会)一起对国家南部五个地区和阿比让周边地区的五岁以下儿童进行

了一次营养调查。其结果与2006年类似调查的结果进行了比较，突出表明该年龄组

的营养不良率有所提高。考虑到这次调查的结果，联科行动已与人道主义组织密切

开展合作，以便考虑采取适当办法，应对该国北部和西部的营养和粮食状况。这些

居高不下的营养不良率，加上农业部、动物卫生和渔业资源部、粮食计划署和联合

国粮食及农业组织(粮农组织)最近开展的收成评估作业的报告，表明该国北部的情

况令人担忧。粮食计划署计划分别采取对策，向粮食无保障的住户提供支助。 

预期成绩 3.1：在尊重人权和追究科特迪瓦境内侵犯人权事件的责任方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

在科特迪瓦开展活动的国家和国际人权

组织及非政府组织对侵犯人权事件进行

调查，并就该国人权状况发表 5 份报告

(2005/06 年度：4 份；2006/07 年度：5

份；2007/08 年度：5份) 

在本报告所述期间，发表了国内和国际非政府组织提出

的 7份人权报告 

查明严重侵犯人权的犯罪人并提请主管

民事和(或)军事司法当局注意(2005/06

年度：95人；2006/07年度：25人；2007/08

年度：30 人) 

联科行动记录了 200 多起严重侵犯人权案件，并通过公

开报告和特别公文提请国家和地方各级当局注意 

冲突各方就停止使用儿童兵问题制定和

实施行动计划(2005/06 年度：0；2006/07

年度：2份；2007/08 年度：2份) 

新生力量武装部队和西部地区的民兵团体对停止招募和

使用儿童兵的行动计划作出承诺。行动计划得到执行，

因此安全理事会 2007 年关于儿童和武装冲突问题的年

度报告已将这些武装团体从违约方名单中删除 
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 联科行动儿童保护科继续监督遵守情况，并通过对话鼓

励冲突各方加强努力，防止重新招募和让儿童与战斗人

员为伍的行为 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

倡导批准更多的国际人权文书，协助编写

报告并提交有关条约机构 

是 协同国际刑事法院国际联盟地方支部

组织了 4期关于《罗马规约》等国际文

书问题的讲习班。这些讲习班分别在布

瓦凯、亚穆苏克罗和达洛亚举行，学员

包括地方军事部门、民政当局和民间社

会的代表。研究专题包括有关“国家和

民间社会促进和保护人权作用”的联合

国人权条约系统 

就人权问题和标准向科特迪瓦政府和国

家机构，包括全国人权委员会、立法机构

和司法机构以及民间社会组织提出咨询

意见 

是 联科行动每月向全国人权委员会提供

技术援助。联科行动协助该委员会参加

在基加利举行的第六次非洲国家人权

机构国际会议，并协助该委员会作为卢

旺达委员会的客人参加为期两天的考

察访问 

就制订《全国人权行动计划》向政府提出

咨询意见 

是 联科行动协助司法和人权部着手制定

国内人权，努力启动制定《人权行动计

划》的进程。为此，制定计划工作已被

列入 2008 年通过的 2009-2013 年联发

援框架，以及预计于 2008 年 12 月定稿

的政府草案 

向全国各地 9 个实地地点的地方当局(省

长、区长、议会议长等)以及非政府组织

和民间社会宣传人权事项 

 

是 每周在 9个实地地点举行会议，审查人

权状况，包括在国家和地方各级宣传有

关问题和标准。每月就如何开展调查、

编制报告和进行宣传向非政府组织提

供咨询意见。2008 年 6 月，一个由人权

司司长率领的代表团对科特迪瓦西部

和北部地区进行了实地人权访问 

为在全国各地活动的当地民间社会组织

500 名成员举办 5次复习讲习班，介绍民

间社会在促进人权方面的作用 

25 为全国各地(阿比让、圣佩德罗、亚穆

苏克罗、达洛亚、吉格洛、邦杜库、布

瓦凯、科霍戈和奥迭内)的 700 名学员，

包括区域非政府组织和民间社会组织

成员举办了讲习班。由于对举办讲习班

的需求很高，讲习班数目超过了计划 
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为 200 名地方非政府组织工作人员提供

关于调查和记录侵犯人权情况的培训 

600 举办了为期两天的调查、监测和报告技

能全国讲习班，并就同一专题在亚穆苏

克罗、奥迭内、科罗戈、杜埃奎和其他

地区举办了区域讲习班，600 名地方非

政府组织工作人员接受了培训。由于培

训需求高、接受培训的人数超过了计划 

每月在阿比让组织一次人权专题小组会

议，请联合国各机构、科特迪瓦政府、国

家机构(包括国民议会和经济社会理事

会)、国家及国际非政府组织等方面的代

表参加，以在实施关于促进和保护科特迪

瓦人权的全国人权战略方面协调行动 

4 举行了 4次会议。有些会议暂停召开，

以便着重处理主要优先事项，例如，联

合国发展援助框架(联发援框架)进程

和减贫战略文件进程。联科行动参加了

联发援框架和减贫战略文件的编写工

作 

为国家机构(包括国民议会和经济社会委

员会)、司法部门、律师协会、学术界和

民间社会举办 2次全国座谈会，讨论冲突

后社会的人权保护和司法问题以及民间

社会在促进人权与民族和解中的作用 

否 因政治进程无进展而没有举行全国座

谈会 

为总共 800 名科特迪瓦军人、执法人员和

司法人员举办 8 次人权培训班和进修课

程，尤其侧重于妇女和儿童的权利 

10 为 1 000 名学员举办 10 次讲习班。学

员们接受了人权、即儿童权利和《消除

对妇女一切形式歧视公约》方面的培训 

每季度发表一次关于全国人权状况的公

开报告，提请科特迪瓦司法和执法当局注

意侵犯人权事件 

1 印发了 1份季度报告，述期为 2007 年 8

月至 12 月。由于在核查人权指控方面

的种种制约，未能发表其他报告 

派出 7个特别实况调查团，调查科特迪瓦

境内的严重侵犯人权事件 

8 对圣佩德罗、布杜寇、杜费尔凱塞杜古、

布瓦凯、布纳、瓦武阿波特罗、贝乌米

境内侵犯人权行为的指控；对阿比让境

内科特迪瓦学生联合会暴力行为的指

控以及对瓦武阿和塞盖拉境内贩卖人

口行为的指控展开了 8次调查 

参加联科行动、联利特派团、联塞综合办、

联合国几内亚比绍建设和平支助办事处 

(联几支助处)和西非办人权部门举办的

3次次区域协商、协调和合作会议，以便

协调行动，加强合作，改善西非次区域的

人权状况 

1 参加联塞综合办主办的 1 次次区域会

议。由于难以找出对所有 5个特派团都

适宜的时间，联科行动参加的协商次数

少于计划 

每季度向安全理事会第 1572(2004)号决

议所设委员会提交特别报告，说明在科特

迪瓦境内监测人权局势和报告侵犯人权

事件的情况 

3 向安全理事会提交了 3 份人权报告。

2008年4月至6月的第4份季度报告将

于 2008 年 8 月提交 
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工作队每两个月召开一次会议，讨论如何

建立和运作关于武装冲突中的儿童问题

的监测和报告机制 

否 没有举行每两个月一次的会议。但强调

工作队成员、尤其是联科行动和儿童基

金会要不断监测和报告侵害儿童情况 

每两个月向安全理事会第 1612(2005)号

决议所设工作组报告受武装冲突影响的

儿童所遭受的严重侵权和虐待行为 

是 工作队联合主席联科行动和儿童基金

会每两个月向安全理事会工作组提交

一次报告 

与儿童基金会及监测和报告机制工作队

其他成员密切合作，每年就严重侵犯儿童

权利和虐待儿童事件编写监测和遵守情

况国家报告并提交安全理事会 

是 已编写并提交了有关科特迪瓦儿童情

况的年度报告。2008 年 2 月，安全理事

会在审查该报告后，发表了安理会关于

科特迪瓦的结论 

开展宣传活动，提高公众对人权问题的认

识，包括40个每周播放的关于人权、妇女

权利和儿童权利的广播节目，印发100 000

份小册子和传单，为媒体和外交界举办 6

次人权情况介绍，开展外展活动，包括 2

个“公开论坛”和2个“人权日”，编制两

个(每个30分钟)的电视记录短片 

 

是 播放了 24 个题为“不要侵犯我的权利”

的每周广播节目、48 个与“寻求共同点”

组织合作编制的每周播放的题为“儿童

在行动”的儿童权利广播节目；36 个每

周播放的广播节目和 96 个题为“你的

权利”的一般人权问题特别节目。在联

科行动电台播放 40 个每周广播节目和

有关人权问题的辩论，包括纪念非洲人

权日和联合国日的 3个特别节目；在播

放人权观察报导后播放两个 60 分钟的

学校人权讨论节目，以及 1个与科特迪

瓦有罪不罚现象有关的节目 

  联科行动电台定期报道有关人道主义

和人权问题的事件，并在每月通讯上发

表事件报道。报道地方非政府组织参加

的有关贩运儿童和童工问题的圆桌讨

论会，播放一系列专门针对主要利益攸

关方，包括消费者协会、非政府组织、

公营企业的关于粮食危机的讨论节目 

  协同人权和两性平等科组织国际妇女

节庆祝活动。为这次活动散发了宣传取

缔侵害妇女行为的3种小册子和3种海

报。联科行动网站被用来宣传这项运动 

  在阿比让和各区不同地点举办 16 期讲

习班，以说明人权问题和选举进程。与

妇女协会举办 2期，与青年非政府组织

举办 6期，与媒体举办 4期，与世袭酋

长举办 2期，与经济行为体举办 1期，

并与残障者协会举办 1期 
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  制作了 3 000 件印有“向有罪不罚说不”

的 T恤衫 

  在 9 个地点举办了特别论坛，以便在区

域各级纪念国际人权日、国际妇女节以

及是非洲人权和人民权利宪章日 

  为各区域人权办事处制作 20 个横幅；

在妇女权利、儿童权利和残疾人权利

等人权纪念日举办 14 次纪念活动并

建立 9 个外地办事处；就以下 4 个专

题制作 20 000 张海报：生命权、健康

权、无暴力以及比较《科特迪瓦宪法》

与《世界人权宣言》 

5 个人权速效项目 4 执行了 4个速效项目。协同非洲妇女参

与法律和发展协会地方支部为侵犯人

权行为妇女受害者提供收容住所；为博

利农村妇女创收活动提供支助。第五个

项目未执行，因为执行伙伴没有收到项

目提案 

同联合国机构、家庭和社会事务部以及民

间社会合作，组织关于妇女、和平与安全

的安全理事会第 1325(2000)号决议通过

七周年的庆祝活动，包括制作和散发 200

件 T恤衫、1 000 张海报和 5 000 本关于

该决议的小册子 

是 在安理会第 1325(2000)号决议通过七

周年之际，在联科行动调频台组织并播

放 90 分钟圆桌会议辩论节目 

新闻办公室与两性平等股合作印发了

7 种小册子和 4 种海报；通过联科行

动次级办事处在全国散发 7 000 张海

报和 80 000 本小册子 

印制 2种小册子和 1种海报；制作和散

发 200 件 T恤衫 

每月参加由人口基金牵头、由联合国机

构、当地非政府组织和家庭和社会事务部

参加的社会性别专题小组会议，目的是拟

订共同的有关男女平等的活动并在社会

性别主流化方面创造协同作用 

 

否 参加了两性平等专题小组的定期和非

常会议，商定筹备举行 3月 8日纪念活

动、筹备举行为期 16 天的关于暴力侵

害妇女行为的动员运动、编写妇女参与

选举进程的战略，以及最后确定执行安

全理事会第 1325(2000)号决议的全国

行动计划。人口基金和家庭、妇女和社

会事务部为上述会议进行了协调 

实施 5个对性别问题敏感的速效项目 

 

是 实施了 5 个速效项目。1 个是关于妇女

权利的项目、3 个是关于妇女创收的项

目和1个是关于修复女童孤儿院的项目 
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在社会性别相关问题方面培训 25 名记者

和媒体工作者，包括基于性别的暴力、妇

女参与决策进程以及安全理事会第

1325(2000)号决议的规定等问题 

是 40 名记者和媒体专业人员接受了有关

两性平等问题的培训，还为世袭酋长和

妇女团体领导人提供了培训 

 
 

预期成绩 3.2：科特迪瓦境内人道主义状况得到改善 

计划绩效指标 实际绩效指标 

该国北部和西部重新开张的医院和医疗

设施总数增加(2005/06 年度：400 个；

2006/07 年度：500 个；2007/08 年度：

600 个) 

截至 2008 年 6 月 30 日，北部和西北部有 567 个医疗设

施重新开张。增加数目低于计划是因为在上述地区遇到

后勤方面的困难和财政限制 

境内流离失所者返回家乡的总人数增加

(2005/06 年度：75 000 人；2006/07 年

度：425 000 人；2007/08 年度：775 000

人) 

在本报告所述期间，有 61 432 名境内流离失所者按照

2007年 6月调整后的重点干预该国西部地区的人道主义

战略，返回了该国西部原籍地。另外，数字低于与预期

是因为境内流离失所者从安置区返回原籍地方面的工作

十分复杂，所需工作强度也很大 

利比里亚难民返回利比里亚的总人数增

加 (2005/06 年度：10 000 人；2006/07

年度：35 000 人，2007/08 年度：52 500

人) 

属于 1 687 个家庭的 4 498 名利比里亚难民按照难民署

的自愿返回方案被遣返。回归难民数目低于计划，因为

返回方案侧重于该国西部地区 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

每周召开机构间会议，协调联合国系统在

科特迪瓦的人道主义工作 

否 在机构间人道主义事务协调委员会人

道主义协调员的指导下，与各部门小组

和专题组每两周举行一次会议 

就人人皆享公平受教育权利方面的问题，

向全国教育部提供咨询意见 

是 在学校教师罢工期间，每月与教育部官

员举行会议，组织外联活动促进妇女的

受教育权利，并在学校考试期间提供后

勤支助 

同科特迪瓦政府和艾滋病规划署合作，每

季度组织讲习班，支持全国艾滋病毒/艾

滋病外展宣传和培训方案 

3 协同人口基金为亚穆苏克罗的非政府

组织成员组织同伴教育讲习班，并为大

巴桑地区的地方非政府组织领导人组

织项目介绍和最佳做法讲习班。讲习班

数目低于计划是因为缺乏资金。除讲习

班外，艾滋病毒/艾滋病股还在速效项

目框架内为吉格洛的地方非政府举办

改变行为宣传讲习班 
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每周与联合国难民事务高级专员办事处

召开机构间定期协调会议，商讨利比里亚

难民遣返方案 

是 每周举行由难民署主持、联合国国家工

作队机构和国际非政府组织参加的协

调会议，讨论利比里亚难民的处境。另

外，联合国国家工作队机构和国际非政

府组织还每月举行会议。利比里亚难民

和地方当局的代表也参加每月举行的

会议 

每季度根据与联合国各机构和非政府组

织合作开展的人道主义评估，编写人道主

义状况联合评估报告，其中列入按性别划

分的资料 

4 开展了人道主义联合评估，以便评估返

回该国西部、中部和北部地区原籍社区

的境内流离失所者的生活状况 

每两个月为政府官员、民间社会和捐助界

举行一次宣传会议，每季度举办一次研讨

会，讨论弱势群体的境况，特别关注妇女

和儿童的境况 

是 为捐助方、国际非政府组织和联合国机

构组织 4次对该国西部地区的访问，以

查明境内流离失所者的境况，并评估境

内流离失所者返回原籍地的进程 

  组织一次与团结和战争受害者事务部

的联合圆桌会议，以便评估该国西部佐

乌地区境内流离失所者的境况 

  2008 年 6 月在科特迪瓦举行一次开发

署复原局和非洲区域局联席会议，为国

际移民组织管理的(西部地区)尼科拉

临时难民营中的大约326名境内流离失

所者正式发起动身回国行动 

  在阿尼亚马、杜埃奎和图莱普勒为 500

名参加者组织 3次论坛，以便在当地人

口中促进人权和社会融合 

  出席和解事务部长、和解与复员援助事

务部长和团结与战争受害者事务部长

联合组织的社会融合问题讲习班。还成

立了一个地方委员会，以跟踪社会融合

方面取得的进展。该委员会每两个月举

行一次会议 

实施 10 个速效项目，改善已经返回家乡

的境内流离失所者的境况，实施以儿童和

男女平等问题为重点的 5个速效项目，实

施以艾滋病毒/艾滋病问题为重点的 5 个

速效项目 

22 实施的项目有：在道路翻修、水卫生、

创收、学校、青年和卫生中心等方面实

施 12 个旨在改善境内流离失所者境况

的项目。实施项目数目增多的原因是，

因有些项目所需资源减少而获得资金。 

  孤儿院修缮、妇女创收项目以及学校和

卫生中心修缮方面实施 5个项目 
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  实施 5 个艾滋病毒/艾滋病项目，以加

强各艾滋病毒/艾滋病组织的能力，修

缮各艾滋病毒/艾滋病中心并为其提供

设备 

 

构成部分 4：和平进程 

36. 在本报告所述期间，联科行动继续支持《瓦加杜古政治协议》缔约各方的努

力及该协议的执行工作，支持举行公开、自由、公正、透明的总统选举和议会选

举及国家统一。选举援助司向为完成该协议的时间安排而采取的各项步骤提供了

宝贵的支持。这些步骤包括：通过公开听证会发放出生证副本、选民登记、印制

和分发国民身份证和选民证、分发选举材料以及投票日前的竞选活动。外地的选

举办公室由 48 个省选举委员会和 348 个地方选举委员会组成。这些办公室帮助

建立独立选举委员会，加强身份查验人员和 13 400 名国家选举工作人员的能力，

协助审核 2 000 张选区图，支持全国身份查验监督委员会的部署工作。民政科为

重新部署政府的行政管理和恢复国家权力机构提供了支持，恢复国家权力机构是

科特迪瓦切实实现统一的重要前提。在联科行动的技术支持以及主要双边和多边

捐助者的财政和后勤援助下，政府官员的调派工作取得了很大进展。然而，在该

国北部、中部和西部恢复国家权力机构的工作仍然受到阻碍，原因是缺乏足够的

后勤和财政资源向调来的官员提供适当的工作和生活条件，新生力量不愿将其掌

握的安全和财政事权拱手让给政府官员，以及重新建立司法系统和向北、中、西

部调派足够警察部队的工作长期受到拖延。联科行动在政府、统一指挥中心、联

合国国家工作队、世界银行、欧洲联盟、非洲联盟和西非经共体的合作下，合并

了政治办公室、新闻办公室和民政办公室分管的特派团活动。 

 预期成绩 4.1：科特迪瓦实现统一 

计划绩效指标 实际绩效指标 

科特迪瓦各方恪守国际工作组根据安全

理事会第 1633(2005)号决议拟定的路线

图的执行时间安排 

国际工作组制定的路线图首先被《瓦加杜古政治协议》

取代，然后又被 2007 年 11 月 28 日的《补充协议》取代。

预计时间表中规定的任务将在选举前完成。科特迪瓦各

方恪守了《补充协议》的大多数要求 

科特迪瓦各地 12 091 名公务员返回工作

岗位(2004/05年度:0；2005/06年度:5 000

人；2006/07 年度:20 000 人；2007/08

年度:12 091 人) 

在冲突期间离开工作地点的 24 437 名公务员中，19 557

人被调派至该国的中部、北部和西部地区  

各方均能收到科特迪瓦广播电视台对科

特迪瓦各地的广播节目 

联科行动支持包括建立选举时期媒体和政党全国论坛在

内的各项举措，选举时大力宣传接收科特迪瓦广播电视

台的广播 
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计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

非洲联盟和平与安全理事会 2005 年 10

月 6日决定和安全理事会第 1633(2005)

号决议所设国际工作组，在秘书长特别

代表共同主持下，每月举行部长级会议，

包括秘书处支助  

否 国际工作组在《瓦加杜古政治协议》及

随后的《补充协议》签署之后，于 2007

年 4月13日举行了最后一次会议。不过，

2007 年 8 月 28 日、2008 年 3月 18 日和

2008年4月17日分别举行了一个国际咨

询机构的会议 

非洲联盟调解人的代表主持的调解小组

每周举行会议，旨在促进科特迪瓦领导

人和参与和平进程的有关机构之间的对

话 

否 自《瓦加杜古协议》签署之后，调解小

组已不复存在  

代表委员会每两个月举行一次非正式协

商会议，与国际工作组成员和联科行动

就和平进程和国际工作组的活动交流信

息和看法 

否 代表委员会与国际工作组成员及联科行

动于2007年 4月 3日举行了最后一次会

议。在《瓦加杜古协议》签署之后，成

立了一个国际咨询机构，并于 2007 年 8

月 28 日、2008 年 3 月 18 日和 4 月 17

日举行了 3次会议 

为各政党和新生力量组织 4次关于多党

民主制、党内民主实践和政治联系的培

训讨论会  

否 没有举办讨论会，因为联科行动和科特

迪瓦各政党专注于执行《瓦加杜古协议》 

与政府官员、政治团体和包括妇女组织

在内的民间社会组织每月举行会议，就

和平进程交流看法，并就和平进程的执

行情况征求其意见  

是 与政府官员、政治团体和民间社会组织

举行了 15 次会议。与会方包括：总统、

总理、各部部长、乌弗埃提斯特争取民

主与和平联盟和科特迪瓦民主党、共和

人士联盟、科特迪瓦人民阵线及各妇女

组织 

就旨在促进民族和解的建立信任措施，

向科特迪瓦政府和各政党提供咨询  

是 参加了常设协商框架的 2次会议， 就旨

在促进民族和解的建立信任措施与总统

和总理各举行 4次会议 

为政府官员、政党代表和包括妇女团体

在内的民间社会每季度举办 1次有关全

国妇女团体预防和解决冲突能力建设问

题的讲习班 

否 由于缺乏资金，没有举办讲习班。不过，

两性平等问题股在和平大篷车的框架内

参加了新闻办公室发起的季度讲习班，

并向特定目标群体通报了情况 

同西非经共体和其他国际伙伴合作，就

全国各地重建国家权威、公务员制度和

公共基础设施问题，包括提供后勤支持

(空中和地面运输)，向包括国土管理部

长在内的政府当局提供咨询 

是 与重新部署行政机构全国委员会每周举

行会议，为在中部、北部和西部地区调

派公务员和支付津贴提供后勤支援并进

行监督。为宣传活动提供协助 
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同西非经共体和其他国际伙伴合作，就

全国各地重建国家权威、公务员制度和

公共基础设施问题，包括提供后勤支持

(空中和地面运输)，向包括国土管理部

长在内的政府当局提供咨询 

是 与重新部署行政机构全国委员会每周举

行会议，为在中部、北部和西部地区调

派公务员和支付津贴提供后勤支援并进

行监督。为宣传活动提供协助 

就在全国开展身份查验工作向总理府、

国家身份查验办公室和全国身份查验监

督委员会提供咨询 

是 联科行动选举援助司按照要求每月与总

理府、国家身份查验办公室和全国身份

查验监督委员会就身份查验问题举行两

次会议 

由联利特派团、联科行动、西非办、联

几支助处、联塞综合办组成的特派团间

工作组就跨界问题每季度举行会议 

是 由联利特派团、联科行动、西非办、联

几支助处、联塞综合办组成的特派团间

工作组每季度就跨界问题举行了会议 

支持和平进程的全国新闻和宣传方案，

包括在所有18个区进行每周7天每天24

小时以 5 种民族语言播出的广播节目、

每月 2 小时电视纪录片播放时间、每周

新闻发布会、分发 12 期通讯、400 个布

告牌(阿比让 150 个、其他地区 250 个)、

报纸广告(4个插页×7个活动)和外联活

动(民间社会论坛和活动、青年体育活

动、20 场戏剧演出、移动多媒体中心)、

50 000 件 T 恤衫、50 000 支笔、海报和

传单、200 000 本小册子、12 次媒体简

报和外联活动以及 2次媒体研讨会 

是 每天用法语和 5种当地语言(鲍勒语、马

林克语、贝克语、雅库巴语和盖莱语)播

放关于和平进程和时事的新闻广播节

目，每天播放时间又延长 22 分钟；每天

播出 3 次有关公开听证会时间表和公开

听证会地点的点播节目，直到 2008 年 5

月中旬为止 

每天播放与民选代表讨论重新部署行政

机构和公共服务进展情况和公开听证会

的节目；每周播放名为“Sanke”的青年

广播节目，共 36 期，讨论和平进程；20

次和平信息广播，以法语和 5 种当地语

言播放 

  特别广播节目，报道和平进程的关键事

件，如秘书长、安全理事会代表团和人

权事务副高级专员的访问，以及区域部

队指挥官的会议 

  播放就和平进程对科特迪瓦总统进行的

一次为时 45 分钟的采访 

  每周召开一次关于和平进程的新闻发布

会，共 48 次；制作和在全国各地分发 12

期每月通讯和2期通讯特刊(联合国日和

维持和平人员国际日)；制作 10 张海报、

200 000 份传单和小册子；制作和发放

50 000 支笔和 50 000 件 T 恤衫 
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  关于特派团活动的 20 分钟电影制作完

毕；制作 200 分钟的录像材料并向国内

和国际媒体分发 

  在科特迪瓦广播电视台的问题解决之

前，暂停播放每月电视纪录片 

  在联科行动网站播放广播和视频节目 

  印制 500 幅关于和平进程的照片 

  通过 21 次联科行动论坛和 10 次学校巡

回宣传车活动向 200 000 名学生开展外

联活动 

  与科特迪瓦世袭酋长、青年和私营部门

举办了 5 场媒体研讨会，讨论媒体在选

举期间的专业报道；组织了 4 次妇女讲

习班，促进和平文化和社会融合，推动

和平进程，促进国家的统一与和解 

  借助体育活动进行关于和平进程的宣

传。在阿比让、圣佩德罗、曼和邦杜库

举办了足球比赛；每月举行会议，向妇

女、青年、媒体和世袭酋长等主要目标

受众介绍关于和平进程和联科行动在该

过程中所起作用的最新消息；在艺术家、

喜剧演员和歌手的参与下举办国家和平

节，重点宣传宽容与和平文化 

向科特迪瓦制裁委员会每月提交有关科

特迪瓦媒体煽动仇恨和暴力的报告 

12 每月向科特迪瓦制裁委员会提交有关科

特迪瓦媒体煽动仇恨和暴力的媒体监测

报告 

在包括阿比让在内的该国北部和西部受

冲突影响最严重地区，实施 10 个有关和

解、外联和解决冲突的速效项目 

16 实施了 16 个速效项目，其中 3个项目涉

及向预计派驻联科行动人员的社区提供

援助，2个项目涉及向地方广播电台提供

支持，11 个项目涉及提供社区基础设施

方面的支持，以提高特派团的知名度 

为全国各地民间社会组织举办10次关于

妇女、和平与安全的安全理事会第

1325(2000)号决议指示/规定的训练讲

习班 

是 举办了 21 次训练讲习班： 

为国家农村发展支持局的 30 名成员( 20

名男子和 10 名妇女)举办了 1次讲习班 

举办了 1 次关于妇女参与选举进程的教

练员训练讲习班 
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  为 90 名世袭酋长(和 1 名妇女)举办了 1

次训练讲习班 

国际妇女节庆祝活动——在 9 个区举办

了 12 次讲习班，在阿比让举办了 4次讲

习班 

为35名治安法官举办了1期关于性别问

题和执行安理会第 1325(2000)号决议的

训练课程 

举办了 1 次论坛，向各民间社会组织的

300 名成员简要介绍了两性平等问题和

第 1325(2000)号决议。举办讲习班的次

数比原计划多，原因是原定目标受众要

求增加讲习班次数并将讲习班受众扩大

到其他利益攸关方。论坛使各政党的妇

女和各民间社会组织得以相互协调联

络，并充分参与和平进程 

 

预期成绩 4.2：在科特迪瓦举行公开、自由、公正和透明选举 

计划绩效指标 实际绩效指标 

有 430 个充分发挥作用的当地独立选举

委员会 

由于和平进程缺乏进展，只成立了 383 个充分发挥作用

的当地独立选举委员会 

全国各地的预先身份查验(流动法院)和

综合查验及选民登记工作结束，产生《利

纳-马库锡协定》科特迪瓦各签署方接受

的选民名单 

预先身份查验(流动法院)进程已完成，计划于 2008 年 8

月至 9 月开展的旨在纳入前几次行动中未涉及城市的补

救行动(补救性越区开庭)也已完成 

为所有 19 个区域的 11 000 个投票站列

表、制图和建立这些投票站 

2 000 张选区图的列表和绘制工作已经完成 

2008 年，11 000 个投票站的列表、制图和建立工作未完

成。截至 6 月 30 日，独立选举委员会尚未为 2008 年选

区图编定最终站点清单。选举从2008年 11月推迟至2009

年后，对 2000 年地图上的 10 190 个投票站进行了视察，

其中大部分将用于 2009 年的登记/投票地点 

独立选举委员会根据联科行动对 2000年选区图的审核情

况对地图作了以下修订：  

5 507 个投票站符合条件  

选定了 1 300 个新站点 

将更改 3 817 个投票站 
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将迁移 349 个投票站  

将取消 649 个投票站 

至迟于 2007 年 10 月 31 日举行自由公正

的总统选举 

选举原定于 2008 年 11 月 30 日举行，现已推迟到 2009

年初。新日期尚未正式公布 

根据科特迪瓦选举法，在总统选举后的 6

个月内举行自由公正的议会选举 

独立选举委员会主席表示，议会选举将在总统选举后 45

天内举行 

在总统选举和议会选举期间不发生任何

暴力事件 

未实现，因为没有举行选举 

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

就中央、区、省和地方各级选举过程向独

立选举委员会提供咨询 

是 在区、省和地方各级每周向独立选举委

员会提供咨询和技术支持。还根据需要

以补充会议、讲习班和支持机制加强这

项工作 

就选举预算问题和与可能提供捐款的国

家举行圆桌会议问题向独立选举委员会

提供咨询 

是 与独立选举委员会举行了预算和筹资会

议并定期进行磋商(包括一次宣布筹资

工作完成的新闻发布会)。截至本报告所

述期间终了时，科特迪瓦政府和国际捐

助者共认捐独立选举委员会预算总额的

79.8%(362 亿非洲法郎中的 288 亿) 

就实施选民教育方案、制订媒体宣传内容

和媒体教育运动问题向科特迪瓦政府和

独立选举委员会提供咨询 

是 与政府和独立选举委员会举行定期会议

(30 次会议)，并根据需要提供讲习班和

支持机制，以此提供了咨询和技术支持 

在全国 19 个区域选举办公室的选举活动

规划和选民教育方案政策制订方面，向区

域和地方选举当局提供咨询 

是 联科行动与14个区域的选举咨询司办事

处一道，定期举办正式和非正式的培训

班，涵盖 19 个区域。每个区域司办事处

举办了 20 次正式培训班 

向独立选举委员会提供咨询，指导为其工

作人员制订和实施一项有关选举法、操作

程序、行为守则以及选举进程其他方面的

训练和能力建设方案 

是 2007 年 11 月为各政党举办了一次关于

选举的论坛，有 45 个政党参加；14 个区

域选举咨询司办事处各向地方独立选举

委员会提供 2期培训 



 A/63/610

 

3108-65346 (C) 

 

在更新登记方案、管理选民登记数据库和

公布选民名册方面，向独立选举委员会提

供咨询 

是 选举咨询司提供咨询意见，为选民登记

数据库和选民名册的制作过程奠定了基

础。在本报告所述期间，该司完成了对

2000 年选区图的分析，由独立选举委员

会提交联科行动。该地图得到了所有政

党和委员会的批准，但鉴于人口数据从

2000 年(约为 560 万选民)到 2008 年(约

900 万选民)发生了变化，需要对地图进

行更新；该司定期参与《瓦加杜古政治

协议》所提到的全面查验人口过程的有

关起草和核证工作 

就设计和采购选举材料、包括选票，向独

立选举委员会提供咨询 

是 联科行动与开发署定期举行会议，就选

举进程提供咨询意见。开发署采购了选

举材料，与独立选举委员会共享 

就制订点票程序和结果核证机制问题向

独立选举委员会提供咨询 

是 制定了关于如何管理选举结果的全面指

导计划，并与独立选举委员会共享 

向联合国科特迪瓦选举事务高级代表提

供信息和咨询 

是 在《瓦加杜古政治协议》签署后，秘书

长特别代表承担起了原先由联合国选举

事务高级代表负责的核证任务 

在向选举站点分发选举材料方面提供支

助(700 个飞行小时和 20 000 公里的公路

运输) 

否 联科行动制定了后勤支助计划。但由于

更改了选举日期，这项支助尚未提供，

因为有关选举材料的要求还有待确定 

支持选举进程的宣传运动，包括 5种民族

语言的每日广播节目、分发以各民族语文

印制的 15 000 份小册子/传单、每月向媒

体和外交界发布新闻简报、1部电影、录

像材料、100 幅照片和外联活动，包括组

织 12 场新闻宣传活动 

否 每日播放新闻广播节目，以法语和鲍勒

语、马林克语、贝特语、雅库巴语、盖

莱语 5 种语言报道选举进程；每日在法

语和 5 种当地语言的公共广播节目中播

放公告和每日宣传点播节目；定期播放

政党活动的后续报道；就选举相关问题

举行48场面向新闻界和外交界的新闻发

布会 

  没有制作和分发以各民族语文印制的

15 000 份小册子/传单，因为绝大多数

识字人口阅读法语而不是民族语言 

  向通信部提供支持，资助举办媒体和政

党全国论坛以讨论选举进程。在为期 3

天的论坛之前举办了 4 次研讨会和 1 次

会议，论坛的结果是商定了指导方针，

其中包括媒体和政党在下次选举中的行

为守则和操作程序。这些指南已经公布 
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在联科行动军事部队能力范围内，在部署

区内保障选举进程的安全 

否 截至 2008 年 6 月 30 日，选举安全计划

仍在制定当中 

同当选负责职位的妇女领导人和民间社

会举行后续讲习班，交流妇女担任决策职

位的经验教训 

是 举办了一个讲习班，讨论如何确定妇女

参与选举进程的路线图；在开发署的支

助下定期举行会议，以便建立一个妇女

协会网络，为选举过程做准备 

为当选负责职位的妇女举办关于妇女领

导能力及相关问题的训练讲习班 

否 与选举咨询司合作制订了培训计划，但

由于与选举日历冲突而被推迟 

 
 

构成部分 5：法律和秩序 

37. 在本报告所述期间，包括建制警察部队在内的联合国警务人员协助科特迪瓦

政府在科特迪瓦全境恢复民警维持治安存在，并就国内安全部门的改革和结构调

整提供咨询，还协助科特迪瓦各方在该国北部执行《比勒陀利亚协定》第 6 段规

定的临时暂定安保措施。此外，联合国警务人员还为联合国人员、设施和设备提

供安全保护，保障安全和行动自由。随着《瓦加杜古政治协议》的执行，联合国

警务人员还奉派协助统一指挥中心和混合旅，直至行政当局在新生力量防卫和安

全部队(新生力量部队）控制的地区得到重新部署。依照旨在协助科特迪瓦政府

在该国全境恢复司法和法治机构权威的安全理事会第 1528(2004）号决议以及后

来各项决议，在加强科特迪瓦法治方面取得了重大进展，包括为选举前发放身份

证建立流动法庭小组并让其发挥作用、在新生力量控制地区重建法院和监狱建

筑、一项在北部重建司法系统和监狱的发展计划、制订司法改革长期计划、努力

实现民事登记系统现代化和对各法治机构持续开展法律分析和监测。在此期间遇

到种种困难，主要原因是安全情况持续堪忧、司法和监狱管理人手不足，以及政

府资源仍然短缺。 

预期成绩 5.1：强化科特迪瓦的公共法律和秩序，培养国家警察和宪兵的可持续作业能力 

计划绩效指标 实际绩效指标 

在科特迪瓦北部建立并部署一支 600 人

的临时辅警部队，开设 4 个警察局和 2

个宪兵团 

联合国警察为新生力量训练了一支 600 人的辅警部队。

在北部 59 个地点部署了 109 名警官和 387 名警士。布瓦

凯、科霍戈、马恩、奥迭内和塞盖拉的 5 个警察局已启

用；1个宪兵总部已启用；4个宪兵团也在科特迪瓦北部

(科霍戈、马恩、奥迭内和塞盖拉）执行任务 

在科特迪瓦北部开设一个警察培训设施 局部翻修了布瓦凯武装部队学院，用于训练北部的 600

名辅警。该校仍在运作，并为联科行动军事部门所使用 

安全部门改革联合协调委员会批准一项

科特迪瓦国防和安全部队改组计划 

在起草国防和安全部队改组计划方面未取得进展。由于

财政拮据，为起草计划而设立的一个工作组已暂停工作 
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计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

对科特迪瓦北部的 20 个警察局、6 个宪

兵团、警察分局、宪兵连和宪兵队进行每

日监测访问 

是 对 10 个警察局、各总部、32 个警察分局、

4 个宪兵连和 54 个宪兵队进行了每日监

测访问 

为国家警察和宪兵举办 12 期关于国际公

认警务标准的进修班 

否 由于该校负责人不断变更，进修班未举

办。为 600 名治安辅警举办了 80 多期继

续专门培训课程 

在宪兵和警察学院(阿比让)为 900 名防

卫和安全部队成员举办 6期训练班，改进

其控制人群的专业能力 

否 训练班未举办，因为缺少展示和进行有

效控制人群的必要专门设备 

同新生力量部队的治安辅助人员和科特迪

瓦防卫和安全部队在政府控制区的东区和

西区以及沿信任区进行巡逻，共36 600个

巡逻日（每个巡逻队 2名联合国警察观察

员 X50 个巡逻队 X366 日），目的是重建法

治，恢复公众对国家机构的信任以及保护

面临人身暴力之急迫威胁的平民 

36 5050 巡逻日(每个巡逻队2名联合国警察观察

员 x75 个巡逻队 x243 天) 

阿比让：10 585 个巡逻日 

东区：9 125 个巡逻日 

西区：16 790 个巡逻日) 

在发生民间动乱和示威时为联合国机构

的人员和房地提供安保服务 

是 部署在特派团的 6 支建制警察部队为人

权司、联合国人员和设施以及联合国其

他机构提供了例行安保 

定期参加独立选举委员会安全委员会，协

助独立选举委员会在选举期间为某些投

票站提供安保服务 

否 由于选举延期，未提供具体安保。不过，

联合国警察协调员参加了每周有关公听

和选举进程事项的会议，以协助委员会

选定投票地点并在选举期间为这些地点

提供安全保障。此外，还为选举制订了

预防性安保措施 

就根据国际警务标准就全国恢复维持治

安活动的问题，向国家警察和宪兵(治安

部门）改革和结构调整全国委员会提供咨

询 

否 在每两周举行一次的会议上向军队改革

和结构调整工作组提供了咨询。但是，

由于缺乏兴趣和资金，该工作组自 2007

年 9 月中旬以来已暂停工作 

就警察行动、调查、社区维持治安和特别

方案，如交通事故队和机场安保，向国家

执法机关提供咨询 

是 通过培训向辅助治安人员/国家警察提

供了各种专题的咨询，例如，调查技术、

尊重人权、刑法程序、搜查令、刑事罪、

情报收集、警察拘留限制和其他维持治

安问题。此外，还就事故调查举办了 12

期进修班 

为国家警察和宪兵举办 12 期关于国际公

认警务标准的复习课程 

12 联合国警官对 30 名宪兵和 10 名警官进

行了事故调查培训 
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预期成绩 5.2：重新树立司法和法治机构(包括惩戒机构）在科特迪瓦全境的权威 

计划绩效指标 实际绩效指标 

在科特迪瓦北部省份重新开设的法院和

法庭总数增加(2005/06 年度：0 所；

2006/07 年度：11 所；2007/08 年度：12

所) 

宪兵和法警部署以及解除武装、复员和重返社会进程的

延迟影响了法院和法庭的重新开设，因为治安情况仍然

困难 

布瓦凯上诉法院于 2007 年 7 月成立，但却无法运作，因

为没有任命助理法官和法院工作人员。向该国新生力量

控制地区部署了临时流动法院小组以办理民众的身份验

证。新生力量控制地区 6 座修复的法院建筑物已正式移

交给司法部。另外 4座法院建筑物工程正在进行中 

在初审法院 9 个管辖区重设陪审团制度

(2005/06 年度：0 个；2006/07 年度：0

个；2007/08 年度：9个） 

2007 年 8 月在达洛亚举行了自 2002 年以来的首次陪审

团审判。由于财政资源缺乏，原预计 2008 年上半年在其

他法院管辖区进行的陪审团审判后来未举行 

在科特迪瓦北部省份重新开设 7 所监狱

设施(2005/06 年度：6所；2006/07 年度：

10 所；2007/08 年度：7所) 

新生力量控制地区有 5 所容量有限的拘留设施在运作。

该地区9所拘留设施的一项修复项目计划在2008年底竣

工。新生力量当局没有重开更多的设施，因为他们继续

执行鼓励受害人与犯罪人之间达成友好解决办法以取代

监禁的政策 

拘留/关押人员死亡人数减少(2005/06

年度；300 人；2006/07 年度：225 人；

2007/08 年度：214 人） 

2007/08 年度登记的死亡案件为 127 起，比 2006/07 年

减少 43.5% 

越狱者人数没有增加(2005/06 年度：150

人；2006/07 年度：75 人；2007/08 年度：

75 人） 

2007/08 年度有 194 名囚犯逃逸，其中 150 人从新生力

量在布瓦凯控制的一所设施中越狱，其余则从政府控制

的其它设施中逃脱 

假释犯人或总统大赦的囚犯人数增加

(2005/06 年度：10 人；2006/07 年度：

50 人；2007/08 年度：100 人） 

政府控制区有 199 名囚犯获假释 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

按照《利纳-马库锡协定》、《阿克拉协定

三》、《比勒陀利亚协定》和安全理事会的

有关决议，就司法行政、国民身份查验和

宪法、立法和规章制度改革等问题，对科

特迪瓦当局进行监测并提供咨询 

是 监测和支助了《政治协议》的执行以及

司法制度的改革。开展的活动包括：监

测陪审团审判和在国民身份查验问题上

为求公平及遵守司法程序而举行的流动

法院庭审；培训了参与流动法院工作的

50 法官和治安法官；监测了境内流离失 
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  所者的返回、重新安置和补偿；就国际

捐助方和科特迪瓦当局供资的民事登记

系统制订了一个现代化项目；培训了民

事登记工作人员；就立法和治理、遵守

安全理事会决议和国际法提供了咨询，

并就司法系统的改革与司法部举行一年

两次的协商会 

监测有关选举过程中身份查验问题的上

诉和政治纠纷所引起的司法程序 

是 司法程序得到监测。因此，已编写和分

发了一份关于对在身份查验过程中不公

平或不合理的法院和行政决定作出法律

补救的分析文件 

就设立和监测在和解进程中启动的危机

后过渡司法结构向政府提供咨询 

是 提供的咨询包括提请司法部注意2008年

4 月 12 日总统大赦法令中的一些欠妥之

处 

对境内流离失所者返回原住区后提出的

土地和财产索偿以及纠纷进行监测 

是 参加了12次保护问题专题组会议并就境

内流离失所者返回、财产归还和赔偿方

面的法律问题向一批联合国机构和国际

非政府组织提供了技术咨询。未对任何

庭审进行监测，因为没有涉及境内流离

失所者返回的诉讼 

在全国各地监测 52 起审判或庭审，向政

府提供关于遵守国际标准情况的报告 

是 对政府和新生力量控制区内的98起流动

法院审判进行了监测。编写了第 4 轮流

动法院作业情况综合报告并分发到特派

团各单位和司法部 

在打击有罪不罚现象的框架内监测 12 宗

有关侵犯人权的司法和法律程序案件 

是 在阿比让和达洛亚跟踪监测了18宗被控

侵犯人权的案件 

每周视察全国 37 个管辖区，就提交民族

和解政府和公众的司法系统评估报告结

果采取后续行动 

否 对位于西区南部政府控制地区的10个辖

区进行了 10 次访问。计划产出的基础是

假设位于新生力量控制地区的11个法院

将在 2007/08 年度期间重新启用。由于

这些地区没有法院重新启用，访问未能

成行。对位于政府控制区域的其余 16 个

辖区的每周定期访问也被证明不可能进

行，因为各辖区的治安法官都离开驻地

参加其他地方的流动法院作业 

就在科特迪瓦北部重新部署司法行政机

构的问题向科特迪瓦政府提供咨询并进

行监测 

是 与司法部每月举行磋商，以促进重新启

用法院和监狱，并就设立内部委员会负

责筹备司法机构重新部署和调集捐款支

持修复法院建筑物事宜的相关的技术问

题提供咨询 
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就调解和传统司法所作裁决的调和问题

向司法部提供咨询。在重新部署北部和信

任区内的司法系统以前，调解和传统司法

曾作为一种代替手段使用，取代已建立的

司法制度 

否 就新生力量控制区域和前信任区内的习

惯法和传统争端解决机制编写了一份分

析报告，包括各种可能采取的解决办法

概览，并提交给了司法部。该部表示打

算开始讨论这个问题 

向总理、司法部长、西非经共体、非洲联

盟、外交使团和其他有关各方提出 2份报

告，说明审前拘留和(或)保释、土地财产

索偿和纠纷以及在北部和西部重新部署

司法系统后的运作等情况 

2 题为“农村土地法和传统司法”的第一

份报告已全部完成；题为“刑事司法”

的第二份报告将在修订后于 2008/09 财

政年度第二季度正式公布 

向民族和解政府、公众和所有有关各方特

别是有关妇女团体提出报告，论述妇女利

用司法制度各个领域的平等机会问题，特

别注意针对妇女的暴力行为问题 

否 限于人手和工作量，该报告被推迟到

2008/09 财政年度。不过，在本报告所述

期间，为该报告开展的研究工作仍在进

行 

就科特迪瓦司法部门的独立性、公正性和

效力，包括审前拘留和司法系统重新部署

后的运作情况，为司法部官员、法官联合

会、律师协会、非政府组织和其他专业机

构举办 2个讨论会/讲习班 

4 就少年司法、民事登记制度、减少无国

籍现象和性暴力问题举办了4个讨论会/

讲习班 

在全国各地访问监狱 250 次，就监狱管理

和犯人状况，特别是被拘禁的妇女和未成

年人状况，进行监测和提供咨询并向科特

迪瓦政府提出报告 

213 对监狱进行了 213 次检查。次数减少是

由于调整了关于在各地区过夜逗留的特

派团政策，影响到原计划对监狱的访问 

每周与国家监狱管理局举行会议，就根据

国际公认监狱标准制订、执行和监测标准

作业程序以处理有关审前拘留、卫生、两

性平等以及少数群体权利和假释制度等

问题提供咨询 

否 举行了 8 次月会。应国家监狱管理局提

出的要求，每周会议被改为月会。月会

可以洞察趋势，为讨论更多的事件和问

题提供了机会 

就评估科特迪瓦北方局势和拟定一项在

北部重建监狱系统的计划，向科特迪瓦政

府提供咨询 

是 就惩戒人员学院的整修及其课程制订等

与监狱系统重建有关的问题提供了咨询 

通过教练培训方案在培训国家教化人员

这方面为 13 名国家教员提供指导 

否 教练培训方案没有实施，因为 2008 年第

2季度惩戒人员学院未开学 

为250名监狱工作人员和囚犯组办5个关

于艾滋病毒/艾滋病的讲习班 

7 在 5 所监狱为 740 名囚犯和监狱工作人

员举办了7个关于艾滋病毒/艾滋病的讲

习班 

在全国各地为司法当局举办 5 期关于性

别权利的培训班(每期有 20 名参加者） 

否 为司法行为体举办了 2 期关于处理性暴

力案件的研讨会 
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构成部分 6：支助 

38. 《瓦加杜古政治协定》签署后，联科行动的业务概念发生了重大变化。特派

团支助方面的重大变化具有以下主要特征：大规模调动联科行动部队，为选举期

间的安全保障做好准备，并通过腾空特定房产和迁往新建营地，把政府财产重新

交由国家管理。大规模调动需要关闭 24 个现有营地，新建 4 个营地并扩大 20 个

营地，以使迁移工作得以进行。截至 2008 年 6 月 30 日，大多数工作已经完成，

然而，有两处营地仍未完工，到 2008 年 11 月才完成。至于政府财产重新交由国

家管理问题，确定 2007/08 年度关闭的营地已经腾空，并交给科特迪瓦政府。下

一项重大任务(总统选举后勤支助)的筹备工作进展顺利。为此 2008/09 年度需要

在科特迪瓦全境大规模调动材料、用品和人员。 

预期成绩 6.1：向联科行动提供切实有效的后勤、行政和安保支助 

计划绩效指标 实际绩效指标 

为使特派团行动达到最低实务安保标准

所需进行的基础设施翻新和所有房屋的

重建项目 90%得到完成 

基础设施翻新和重建项目完成了 95%。其余项目预期最迟

于 2008 年 11 月中旬完成 

每 100 辆车的车祸次数减少(2005/06 年

度：7次事故；2006/07 年度：5次事故；

2007/08 年度：4次事故) 

已达到。每 100 辆车的车祸次数为 3.4 起 

报告的联科行动人员疟疾病例平均数

减少(2005/06 年度：每月 6 个病例；

2006/07 年度：每月 4个病例；2007/08

年度：每月 3个病例) 

报告的平均数为每月 8个病例 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

实施一项更严格的司机方案，辅之以提高

司机认识和宣传道路安全的活动以及各

种惩罚，包括对行车记录系统中记录的违

规行为实行暂停和(或)吊销驾驶执照的

处罚 

是 已实施，每季度发布道路安全公报，该年

度永久吊销 5份驾照 

为科特迪瓦全境所有地点的军事和文职

人员安排一个预防疟疾方案 

是 5 000 人接受了疟疾预防方面的培训。

10 000 人收听关于疟疾预防的广播宣传。

医务科向新来的工作人员提供了情况通

报和上岗培训 

完成一项经改进的安保和撤离计划  是 2008 年完成安保计划 
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平均 7 915 名军事特遣队人员、200 名军

事观察员、450 名联合国警官和 750 名建

制警察部队人员的进驻、轮调和返国 

7 834 

189 

371 

750 

军事特遣队人员 

军事观察员 

联合国警官 

建制警察人员 

核查、监测和视察特遣队所属装备及军警

人员的自我维持 

为 40 个地点的军事特遣队和建制警察部

队人员储存和供应 7 800 吨口粮(每年)

和 121 310 份作战口粮 

是 

 

8 120 

178 250 

监测、视察和核查了特遣队所属装备及所

有军警人员的自我维持 

吨口粮(每年) 

各营地军事特遣队人员和建制警察人员

的作战口粮。作战口粮增多是因为在每个

特遣队地点为军事观察员、联合国警察和

国际文职工作人员准备了 7天的储备 

平均 1 427 名文职工作人员(包括 488 名

国际工作人员、651 名本国工作人员和

288 名联合国志愿人员)的行政管理 

1 234 

403 

571 

260  

文职工作人员包括： 

国际工作人员 

本国工作人员 

联合国志愿人员 

这主要是因为在确认和征聘合格双语工

作人员方面存在困难，其它国际组织和特

派团广泛的招聘竞争加剧了这一困难 

对所有军事、警察和文职人员实施一项行

为和纪律方案，包括培训、预防、监测和

惩戒行动  

是 行为和纪律股对 48 起指控的行为失检案

展开调查，并实施了预防方案。3 061 名

联科行动人员参加上岗培训，287 名文职

人员、556 名警察和 2 218 名军事人员参

加了防止性虐待的培训。在各区进行了 5

次实地访问，以提高人员的敏感认识，查

明可能行为失检的高危领域 

维护和修缮大约 80 个地点的军队和建

制警察部队营地、联合国警察房地和文

职人员房地 

是 在 80 个地点完成 6 837 个请工单 

为所有房地提供卫生服务，包括污水和

垃圾的收集和处理 

是 为 45 个房地/地点提供了垃圾处理服务，

67个粪便抽取站在各房地/营地提供粪便

处置服务 

在10个地点运营和维护12个联合国所属

净水厂 

是 在 8个地点运营和维护 9个净水厂 

运营和维护 235 台联合国所属发电机和

208 台特遣队所属发电机 

是 维护和运营 259 台联合国所属发电机和

205 台特遣队所属发电机 
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储存和供应 130 万升发电机汽油、机油和

润滑油 

240 万升 数量增加是因为 3个新建的解除武装、复

员和重返社会营地和 4 个民兵解除武装

和解散营地更多地把发电机作为主要供

电源 

维护和翻修 100 公里的道路 7 公里 产出低于计划是因为调整了实地调动和

实施《瓦加杜古政治协定》方面的优先次

序 

维护在13个地点的13个机场和直升机着

陆场 

13 机场和直升机降落场地得到维护 

在 3个车间运行和维护1 016辆联合国所

属车辆，包括 29 辆装甲车 

1 016 在 3个车间运行和维护了1 016辆联合国

所属车辆，包括 29 辆装甲车 

为地面运输供应 730 万公升汽油、机油和

润滑油 

730 万 升汽油、机油和润滑油得到供应 

每周 5日运营班车服务，平均每日将 300

名联合国人员从其宿舍送到任务区 

是 87 350 名乘客，相当于估计每日运送 336

人。班车每周运营 5天 

运营和维护3架固定翼飞机和7架旋翼飞

机 

3 

6 

 

3 

商业固定翼飞机 

2个作业基地(阿比让和达洛亚)按长期租

赁协议租用的商业旋翼飞机 

部署在布瓦凯的军用旋翼飞机 

为空中运输供应 590 万公升航空燃料 520 万升 空中业务供应量 

运营和维护 2艘船 是 船只属于特遣队并得到维护。联科行动仅

提供当地保险 

为海上运输供应 58 560 公升汽油、机油

和润滑油 

400 升 燃料消耗低于计划是因为报告期内治安

状况良好，导致海上巡逻和参与非暴乱撤

出演习减少 

支持和维护一个卫星网络，其中包括 1个

地面站枢纽，以提供语音、传真、视频和

数据通信 

是 1 个地面站枢纽得到支持和维护 

99%卫星通信使用率 

99.5%微波网络使用率 

99%联科行动调频台使用率 

99.5%甚高频和高频网络使用率 

支持和维护 35 套甚小孔径终端系统、46

台电话交换机和 23 条微波中继线 

35 

46 

23 

甚小孔径终端系统 

电话交换机 

微波中继线 
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支持和维护 74 套甚高频中继器、3 292

部甚高频和超高频手提无线电台、2 051

部甚高频/超高频移动无线电台和 496 部

甚高频和超高频基站无线电台 

74 

3 292 

2 051 

496 

甚高频中继器 

甚高频/超高频手提无线电台 

甚高频/超高频移动无线电台 

甚高频/超高频基站无线电台 

支持和维护在 4 个无线电节目制作设施

的 23 个调幅无线电广播站 

21 

4 

5 

5 

调频广播电台 

电台制作和广播室 

发射器由 2千瓦升级为 5千瓦 

电台通讯塔升级，高度增加 30% 

2 部发射器未安装，有待同土地拥有者最

后敲定土地租约 

支持和维护 40 个地点的 1 566 台台式计

算机、65 台服务器、529 台膝上型计算机、

1 113 台打印机和 161 台数字发送器  

1 566 

529 

67 

1 113 

161 

台式电脑 

手提电脑 

服务器 

打印机 

数字发送器(40 个地点) 

为 40 个地点的 2 148 个用户支持和维护

60 个局域网和广域网 

是 为 40 个地点的 2 148 个网络账户支持和

维护了 60 个局域网和广域网 

向特派团各个构成部分提供地理信息图 是 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日，

向各部门和军事特遣队提供了5 000幅专

题地图中的 4 899 幅 

运营和维护各区的 1个一级以上诊所、17

个一级诊所、2 个二级诊所、2 个一级医

疗设施，与阿比让 5个三级医院和阿克拉

1个四级医院的合同安排，以及在紧急情

况下为总共 18 个地点的所有特派团人

员、联合国机构工作人员和当地平民提供

的紧急服务和急救站服务 

是 运营和维护2个区域总部的1个一级以上

诊所、22 个部队派遣国一级诊所、2个部

队派遣国二级医院；维持与阿比让三级医

院以及南非、加纳、摩洛哥和肯尼亚四级

医院的合同安排 

截至 2008 年 6 月 30 日，与摩洛哥、加纳

和南非 3 所四级医院的合同安排正在落

实 

保持特派团所有地点的陆地和空中后撤

安排 

是 联科行动保持了空中救护安排，提供医疗

后送和伤亡人员撤离服务。截至 2008 年

6 月 30 日，正在审查同联利特派团和联

塞综合办进行联合撤离的安排 
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运行和维护针对所有特派团人员的艾滋

病毒自愿保密咨询和检测设施 

是 通过固定和流动的自愿咨询和检测服务

以及培训人员，使之成为艾滋病毒/艾滋

病同侪教员；1 849 名特派团人员接受了

测试，14 人接受培训，成为艾滋病毒/艾

滋病助理辅导员 

对所有工作人员进行防艾滋病宣传，包括

同侪教育 

是 联科行动人员接受了担任艾滋病毒/艾滋

病同侪教员的培训。2008 年 1 月以来，

培训了 196 名同侪教员，14 名特派团人

员受训成为艾滋病毒/艾滋病辅导员，以

确保预防艾滋病毒/艾滋病宣传和同侪教

育方案的连续性 

每周 7 天、每天 24 小时在整个行动区对

联科行动的所有营地进行进出控制监测

和监督 

是 联科行动所有营地每周 7 天、每天 24 小

时都有非武装的合同警卫值班。在特派团

综合总部和其他敏感地点，除上述警卫

外，还增派了联合国维持和平部队 

每周 7 天、每天 24 小时近身保护联科行

动高级工作人员和来访的高级官员 

否 16 人近身保护小组未能在 3 名特等干事

前往各区域时为之提供每周 7 天、每天

24 小时近身保护 

特派团所有地点的安保评估，包括对平均

1 427 处住所的住所调查，以确保符合驻

地最低运作安保标准，并进行地点安保评

估以确保符合最低运作安保标准 

719 调查了 1 427 处住所。调查的一些住所里

面居住着不止一名工作人员。截至 2008

年 6 月 30 日，新到的工作人员和已入驻

人员一直在遵守驻地最低运作安保标准 

特派团总部(阿比让)和区域总部(达洛亚

和布瓦凯)的安保行动中心投入运作，每

周 7 天、每天 24 小时为所有工作人员提

供预警和反应服务 

是 特派团和区域总部的安保行动中心每周7

天、每天 24 小时投入运作，由联合国综

合安保干事和联合国警察及无线电业务

员值守  

为来访或被派驻科特迪瓦的所有联合国

工作人员举办安全简报会和上岗安保培

训，并为联合国或机构的工作人员举办一

次复习训练班 

是 为所有新调来的工作人员和前来科特迪

瓦出公差的联合国工作人员提供安保情

况介绍和上岗安保培训，为已部署的工作

人员举办复习课程 

在总部和 9 个安全区中的每个区执行综

合安保计划和应急计划 

9 综合安保计划已完成，每个安全区一份，

并按照《瓦加杜古政治协定》作了更新 

向抵达总部和各区域办事处的所有联合

国工作人员发放身份证 

是 所有新到的工作人员都在总部领取身份

证，然后才分配到各区域办事处 

在阿比让、布瓦凯、亚穆苏克罗和达洛亚

的主要联科行动航空港执行空中安保程

序和行李搬运/安全检查 

是 对 4 033 次航班进行了监测，乘客共计

36 574 人。在联科行动航空港检查了

1 674 件货物和 36 189 件行李 
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为安保干事举办有关徒手搏斗、手枪和猎

枪射击、近身保护、调查技巧、安全驾驶

及其他相关领域的基本培训 

是 安保干事和安保助理在任务区内参加了

实地安保训练课程。安保干事还接受了使

用手枪和轻机枪方面的再培训 

 

 三. 资源使用情况 
 

 A. 财政资源 

(千美元。预算年度为 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6月 30 日) 

  差异 

分配数 支出 数额  百分比

类别 ⑴ ⑵ ⑶=⑴-⑵  ⑷=⑶÷⑴

军事和警务人员  

 军事观察员 9 943.6 10 699.6 (756.0) (7.6)

 军事特遣队 192 574.6 191 542.0 1 032.6 0.5

 联合国警察 20 205.4 19 084.9 1 120.5 5.5

 建制警察部队 19 715.9 18 143.5 1 572.4 8.0

 小计 242 439.5 239 470.0 2 969.5 1.2

文职人员  

 国际工作人员 68 003.7 62 584.7 5 419.0 8.0

 本国工作人员 15 015.1 13 488.1 1 527.0 10.2

 联合国志愿人员 8 135.3 10 920.6 (2 785.3) (34.2)

 一般临时人员 316.9 656.8 (339.9) (107.2)

 小计 91 471.0 87 650.2 3 820.8 4.2

业务费用  

 政府提供的人员 404.6 296.1 108.5 26.8

 文职选举观察员 — — — —

 顾问 301.9 169.0 132.9 44.0

 公务差旅 2 742.6 3 886.4 (1 143.8) (41.7)

 设施和基础设施 46 925.1 47 461.9 (536.8) (1.1)

 陆运 10 646.0 11 905.9 (1 260.9) (11.8)

 空运 38 499.8 37 779.8 720.0 1.9

 海运 72.4 38.6 33.8 46.7

 通信 17 503.4 15 313.7 2 189.7 12.5
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  差异 

分配数 支出 数额  百分比

类别 ⑴ ⑵ ⑶=⑴-⑵  ⑷=⑶÷⑴

 信息技术 2 593.9 2 814.0 (220.1) (8.5)

 医务 6 996.8 6 335.4 661.4 9.5

 特种装备 3 658.5 3 612.5 46.0 1.3

 其他用品、服务和设备 5 601.6 7 589.2 (1 987.5) (35.5)

 速效项目 1 000 949.3 50.7 5.1

 小计 136 945.6 138 151.8 (1 206.2) (0.9)

 所需资源毛额 470 856.1 465 272.0 5 584.1 1.2

工作人员薪金税收入 9 165.2 9 009.1 156.1 1.7

 所需资源净额 461 690.9 456 262.9 5 428.0 1.2

(编入预算的)自愿实物捐助 — — — —

 所需资源共计 470 856.1 465 272.0 5 584.1 1.2

 

 B. 月支出模式 
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39. 2007 年 9 月支出额偏高，主要原因是须拨款偿还军事特遣队的部队费用。

2007 年 11 月支出额偏高，是因为须拨款支付军事特遣队的死亡和残疾偿金，并

在设施和基础设施、通信和医务等开支类别下采购设备和服务。2008 年开支增加

是因为须拨款偿还军事特遣队的部队费用，并在设施和基础设施、通信、医务及

特种装备等开支类别下采购设备和服务。 

 

 C. 其他收入和调整 

(千美元) 

类别 数额 

利息收入 6 217.2 

其他/杂项收入 666.1 

自愿现金捐助 — 

上期调整数 (3.7) 

上期债务核销额 7 036.3 

 共计 13 915.9 

 

 D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 

(千美元) 

类别 支出 

主要装备  

 军事特遣队 36 559.0 

 建制警察部队 4 941.4 

 小计 41 500.4 

自我维持  

 设施和基础设施 15 920.8 

 通信 7 496.8 

 医务 4 411.0 

 特种装备 3 612.5 

 小计 31 441.1 

 共计 72 941.5 
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特派团因素 百分比 生效日期 上次审查日期 

A. 与任务区有关  

 极端环境条件因素 1.8 2004年 4月 4日 — 

 频繁使用因素 1.9 2004年 4月 4日 — 

 敌对行动/被迫放弃因素 1.5 2004年 4月 4日 — 

B. 与本国有关  

 递增运费因素 0.0–4.25   

 
 

 E. 未编入预算的捐助价值 

(千美元) 

类别 实际价值 

部队地位协定
a
 870 

(未编入预算的)自愿实物捐助 — 

 共计 870 

 a 
包括政府提供的设施。 

 四. 差异分析 1 
 
 

  差异 

军事观察员 (756.0) (7.6%) 

40. 所需经费增加，主要原因是 2008 年 2 月 1 日和 5 月 1 日连续两次增加每日

特派任务生活津贴(生活津贴)，从计划头 30 天为 140 美元和 30 天之后为 122 美

元增加到头 30 天为 223 美元和 30 天之后为 130 美元。此外，通过了关于联科行

动新的特派任务生活津贴政策，规定每日特派任务生活津贴率按非洲金融共同体

法郎计算，而不按美元计算，该政策于 2008 年 5 月 1 日生效，导致费用因不利

的汇率变动而增加。 

  差异 

军事特遣队 1 032.6 0.5% 

41. 出现未用余额，主要原因是部队使用商业航班轮调次数减少，因而进驻、轮

调和返国的所需旅行费用减少，加上所报伤亡人数减少，所需死亡和伤残赔偿费

用也减少了。大会第 61/276 号决议批准了对军事参谋的订正支助安排，规定参

__________________ 

 
1
 资源差异数以千美元为单位。差异分析门槛值为上下 5%或 100 000 美元。 
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谋有权获得特派任务生活津贴，以此取代对部队的偿还款项，根据此类安排，从

2007 年 7 月 1 日起增加了特派任务生活津贴所需经费，因此，减少的所需费用总

额被这笔所需经费增额所抵消。 

  差异 

联合国警察 1 120.5 5.5% 

42. 出现未用余额，主要原因是实际平均部署联合国警察人员(371 人)比原计划

(450 人)要少。因此，进驻、轮调和返国的所需经费有所减少。由于特派任务生

活津贴从计划头 30 天为 140 美元和 30 天之后为 122 美元增加到头 30 天为 223

美元和 30 天之后为 130 美元，因此部分抵消了总体所需经费减额。 

43. 因为没有人员伤亡报告，因此未动用死亡和伤残经费。  

  差异 

建制警察部队 1 572.4 8.0% 

44. 出现未用余额，主要原因是 2008 年 2 月和 3 月第二次轮换一个派遣国的建

制警察人员时使用了联利特派团的B-727型和 B-757飞机，而没有使用商业航班，

因此，减少了进驻、轮调和返国所需差旅费。此外，由于即食饭保存期有所延长，

该时期所需即食饭补给减少，从而减少了所需经费。 

45. 因为没有人员伤亡报告，因此未动用死亡和伤残经费。 

  差异 

国际工作人员 5 419.0 8.0% 

46. 出现未用余额，主要原因是从 2007 年 5 月 16 日起，暂停对部署在阿比让、

亚穆苏克罗、达洛亚、布瓦凯和圣佩德罗以及前往这些地点的工作人员发放危险

工作地点津贴，因而减少了危险工作地点津贴所需经费。另一个原因是，实际平

均空缺率为 15.2％，比 15％的计划平均出缺率有所提高。每日特派任务生活津

贴的增加、因任满回国、回籍假、探亲假和赴任而购买商业机票的票价上涨或向

工作人员报销额度上涨造成的一般工作人员费用的增加以及 2008 年 1 月 1 日起

须将 1.97 乘数点并入基薪净额而造成工作人员净基薪的增加，这些因素部分抵

消了减少的所需经费总额。 

  差异 

本国工作人员 1 527.0 10.2% 

47. 出现未用余额，原因是从 2007 年 5 月 16 日起，暂停对部署在阿比让、亚穆

苏克罗、达洛亚、布瓦凯和圣佩德罗以及前往这些地点的工作人员发放津贴，因

而减少了危险工作地点津贴所需经费。由于 36 个本国员额从 300 系列改划为 100

系列，合办工作人员养恤基金缴款、医疗保险单缴款、扶养津贴和派任津贴都超

过估计支出，致使一般工作人员费用所需经费增加，抵消了减少的所需经费。 
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  差异 

联合国志愿人员 (2 785.3) (34.2%) 

48. 所需经费增加，原因是在此期间，从 2007 年 7 月起，联合国志愿人员生活

津贴多次提高。预算编列的志愿人员生活津贴为 1 979 美元，2007 年 7 月，单身

志愿人员增加到 1 804 美元，有一个受扶养者的志愿人员增加到 2 054 美元，有

多个受扶养者的志愿人员增加到 2 254 美元。2008 年 6 月，单身志愿人员的生活

津贴又增加到 2 218 美元，有一个受扶养者的志愿人员增加到 2 468 美元，有多

个受扶养者的志愿人员增加到 2 667 美元。所需经费增加的另一个原因是，由于

总统选举和议会选举推迟，计划在 2008 年 3 月回国的 136 名联合国志愿人员没

有回国。 

  差异 

一般临时助理人员 (339.9) (107.2%) 

49. 所需经费增加，主要原因是 2007 年 9 月设立了选举认证支助小组的员额。

安全理事会第 1765(2007)号决议终止了科特迪瓦选举事务高级代表的任务，而委

托秘书长特别代表负责认证选举进程的各个阶段，并要求设立一个支助小组提供

适当的援助，以完成这项任务。由于总统选举推迟, 截至 2008 年 6 月 30 日实际

到任的工作人员人数是 3 人。  

50. 所需支出增加的另一个原因是征聘了 8 名无线电操作人员每周 7 天每天 24

小时负责安保业务中心的运作，并征聘 5 名司机，附属于安保干预小组，在联科

行动人员受到威胁时或在宵禁期间提供撤出和护送服务。 

  差异 

政府提供的人员 108.5 26.8% 

51. 出现未用余额，主要原因是征聘拖延，致使特派任务生活津贴所需经费减少，

以及因使用了特遣队飞机而不是商业飞机而未动用派任/遣返经费。 

  差异 

咨询人 132.9 44.0% 

52. 出现节余，原因是利用内部专业人员举办 33 期培训班，减少了外聘咨询人

培训的所需经费。 

  差异 

公务差旅 (1 143.8) (41.7%) 

53. 不涉及培训的公务差旅项下所需经费增加，原因是军事人员、警察和文职人

员在各区域地点、地区和特派团总部之间的差旅所需经费因稳定而脆弱的安全环

境而有所增加，对于天黑以后的公路旅行实行了安保限制，致使在出访地点过夜

的预期次数增加。所需经费增加的另一个原因是，为在联科行动内部并与国际社
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会和区域合作伙伴开展协商，商讨如何执行《瓦加杜古政治协议》及其各项补充

协议而进行了旅行，以及承担了建筑项目和便利项目。所需经费增加涉及的是任

务区外旅行从计划的99次增加到225次，任务区内旅行从计划的60次增加到101

次。 

  差异 

设施和基础设施 (536.8) (1.1%) 

54. 设施和基础设施经费超支，主要原因是安保服务、外地防卫用品、柴油燃料

以及购置预制设施、发电机、住房和办公设备所需经费增加。但自我维持费、水

电瓦斯费、维修服务费及备件和用品费所需经费减少，部分抵消了增加的所需经

费总额。   

55. 安保事务所需经费增加，原因是食宿支助安排调整后，向 2007/08 年度部署

到任务区的外地总部、联合国警察、联合国军事人员和联合国志愿人员偿付了驻

地安保费用。此外，安全和安保部/维持和平行动部科特迪瓦联合援助团建议提

供更多的安保服务，因此也增加了所需资源。东道国政府特别干预和护送小组在

首席安全顾问指挥下提供了这些服务。 

56. 所需经费增加的另一个原因是，柴油燃料价格上涨 16％，而该燃料需求又有

增加。在新建造的解除武装、复员和重返社会营地和民兵解除武装和解散营地，

发电机作为主要供电来源的使用率增加，抬高了需求量。美元对非洲金融共同体

法郎的汇率低于预算汇率，由此产生的汇率损失也是出现差异的原因。 

57. 购置预制设施、帐篷、750KVA 型发电机、空调机、吊扇和办公设备所需经费

增加，主要原因是需要开支建造 3个解除武装、复员和重返社会营地和 4 个民兵

解除武装复员营地。建造这些营地是为了在消除信任区和绿线后，满足部队重新

部署和提高其流动性的需要和为之提供便利，并为《瓦加杜古政治协定》规定的

选举进程和其他关键进程提供安保服务。上述 7 个营地的建造工程也造成了外地

防御用品开支的增加。 

58. 自我维持所需经费减少，原因是向变更驻地的特遣队提供了住宿，而不是预

算规定的双重帐篷。 

59. 维修服务所需经费减少，原因是改变了对外地总部参谋的支助安排，不再支

付与食宿相关的一系列特派任务生活津贴。因此没有使用餐饮、清洁、美化环境

和洗衣等服务。此外，在没有可靠承包商的情况下，利用内部劳动力进行与工程

有关的维修服务，也进一步降低了维修服务所需经费。  

60. 水电瓦斯费所需经费减少，原因是新生力量武装部队领土内、联科行动的房

地用电量低于计划数字，供电费用降低。备件和用品所需经费减少，原因是供应
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商在本报告所述期间即将结束时撤销协议书，因而减少与安保有关的消耗品采

购。 

  差异 

地面运输 (1 260.9) (11.8%) 

61. 所需经费增加，主要原因是美元疲软，导致购买车辆成本上升，已购车辆运

费上涨，需要增加经费购买配件以延长联科行动使用的部分车辆的使用寿命并提

高其性能。所需经费增加的另一个原因是柴油燃料价格上涨 16％，汇率损失也导

致经费增加，因为美元对非洲金融共同体法郎的汇率低于预算汇率。 

  差异 

空中运输 720.0 1.9% 

62. 出现未用余额，主要原因是 2 架直升机(S-61N 和 MI-8MTV)的费用低于预期

担保机组费，一架 AS-332 Superpuma 型直升机的适航证书中止之后，撤销了该

机的合同，以及未购买支持联科行动所有航空器航空活动的气象设备。 

63. 这个未用余额被航空燃料的所需经费的增额所抵消，增加的原因是由于使用

了联利特派团飞机支助军事特遣队和警察人员轮调而向联科行动偿付燃油费用，

加上阿比让航空燃油价格总体上涨 94％，亚穆苏克罗上涨 72％，而且由于租用

一架必要的 Learjet 55 型飞机取代 Learjet 35 型飞机以满足联科行动对较大飞

机的需求，租金也有所增加。 

  差异 

海上运输 33.8 46.7% 

64. 出现未用余额的主要原因是部署在阿比让的 2 艘海上巡逻艇责任保险费降

低，燃油消耗量也因海上巡逻次数减少和未举行撤出演习而有所降低。 

  差异 

通信 2 189.7 12.5% 

65. 出现未用余额，主要原因是商业通信、支助服务和提供公共信息服务的所需

经费减少。 

66. 商业通讯服务所需经费减少的原因是，对电话服务使用实行更严格的控制之

后，电话使用量有所减少，而且迅速收回个人电话费；由于推迟选举，商业通讯

服务费用低于编入预算的实际费用；推迟采购所申请的联科行动和联合国后勤基

地之间的租用线路服务；以及改善通信基础设施，使特遣队和建制警察人员减少

利用邮政服务。  

67. 所需经费减少的另一原因是，公共信息服务采购过程中发生行政和技术方面

的拖延，包括在为采购服务和设备而确定合适的供应商方面遇到困难。 
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  差异 

信息技术 (220.1) (8.5%) 

68. 所需经费增加，主要原因是对备件和用品的需求增加，用以保持现有信息技

术设备的工作状态。  

69. 保养和维修所需经费增加的另一原因是购买了更多的设备，以满足网络标准

化的要求，并提供保养服务，为安装在圣佩德罗的其他服务器提供支持。  

  差异 

医疗 661.4 9.5% 

70. 出现未用余额，主要原因是医疗服务所需经费减少，因为在所有特派团地点

都设立了医疗设施，从而减少了对特派团人员提供外部医疗服务的需求。这笔减

额被购置医疗器械的所需经费增额所抵消，用以实现医院和诊所的升级，以达到

联合国的标准。  

  差异 

其他用品、服务和设备 (1 987.5) (35.5%) 

71. 所需经费增加，主要原因是汇率损失，因为美元对欧元的汇率低于预算汇率。

运费和相关费用的所需经费也有增加，原因是拆除和建造各营地的速度有所加

快，因此需要陆路运输联合国所属装备，以支持实施《瓦加杜古政治协定》，包

括在撤销信任区之后搬迁军事营地，并支持在该国北部重新建立国家权力机构。

部分增额被银行费用的减额所抵消，因为获得了更大的银行服务优惠。 

  差异 

速效项目 50.7 5.1% 

72. 出现未用余额，原因是取消了 3 个速效项目，因为项目合作伙伴的内部行政

安排使其无法实施这些项目。 

 

 五. 有待大会采取的行动 
 
 

73. 联科行动经费筹措方面有待大会采取的行动是： 

 (a) 决定如何处理 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的未支配余额 

5 584 100 美元; 

 (b) 决定如何处理 2007 年 6 月 30 日终了期间共计 13 915 900 美元的其他

收入，其中包括利息收入(6 217 200 美元)、其他/杂项收入(666 100 美元)以及

注销上期债务(7 036 300 美元)，减去上期调整数(3 700 美元)。 

 


