
Организация Объединенных Наций  A/65/703

  
 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 
1 February 2011 
Russian 
Original: English 

 

 
11-22160 (R)    170211    230211 
*1122160*  
 

Шестьдесят пятая сессия 
Пункт 153 повестки дня 
Финансирование Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации 
в Гаити 

 
 
 

  Отчет об исполнении бюджета Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 
за период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года 
 
 

  Доклад Генерального секретаря  
 
 

Содержание 
 Стр.

I. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

II. Выполнение мандата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

A. Общая информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

B. Исполнение бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

C. Инициативы по поддержке Миссии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

D. Партнерства, координация со страновой группой и комплексные миссии . . . . . . . 9

E. Таблицы бюджетных показателей, ориентированных на достижение результатов 10

III. Показатели использования ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

A. Финансовые ресурсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

B. Краткая информация о перераспределении средств по группам. . . . . . . . . . . . . . . . 68

C. Распределение расходов по месяцам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

D. Прочие поступления и корректировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

E. Расходы на принадлежащее контингентам имущество: основное имущество и 
имущество по линии самообеспечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

F. Стоимостной объем взносов, не предусмотренных в бюджете . . . . . . . . . . . . . . . . . 71



A/65/703  
 

2 11-22160 
 

IV. Анализ разницы в объеме ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

V. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

 



 A/65/703
 

11-22160 3 
 

 

 Резюме 
 В настоящем докладе содержится отчет об исполнении бюджета Миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) за пе-
риод с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года. 

 Общий объем расходов на финансирование МООНСГ в указанный период 
увязан с целью Миссии с помощью ряда таблиц показателей, ориентированных 
на достижение результатов и сгруппированных по следующим компонентам: 
демократическое развитие и укрепление государственной власти; безопасность, 
общественный порядок и укрепление законности; права человека; координация 
гуманитарной деятельности и помощи в целях развития; а также поддержка. 
 

Использование финансовых ресурсов 
(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2009 года — 30 июня 2010 года.) 

Разница  
Категория  Ассигнования Расходы Сумма В процентах 

 Военный и полицейский персонал 341 395,6 295 307,0 46 088,6 13,5

 Гражданский персонал 155 407,1 148 000,6 7 406,5 4,8

 Оперативные расходы 235 590,3 270 433,0 (34 842,7) (14,8)

  Валовые потребности 732 393,0 713 740,6 18 652,4 2,5

 Поступления по плану налогообложе-
ния персонала 14 067,3 14 152,8 (85,5) (0,6)

  Чистые потребности 718 325,7 699 587,8 18 737,9 2,6

 Добровольные взносы натурой (преду-
смотренные бюджетом)∗ – – – –

  Общий объем потребностей 732 393,0 713 740,6 18 652,4 2,5
 

 ∗ Означает ноль или менее 0,1 процента. 
 

 

Показатели использования людских ресурсов 

 

Категория 

Утвержденная 
численность

 персоналаа

Фактическая 
(средняя) чис-
ленность пер-

сонала  

Доля вакантных 
должностей

(в процентах)b

 Воинские контингенты 8 940 7 561 15,4

 Полиция Организации Объединенных Наций  1 351 905 33,0

 Сформированные полицейские подразделения  2 940 1 278 56,5

 Международный персонал  534 460 13,9

 Национальный персонал  1 231 1 178 4,3

 Добровольцы Организации Объединенных Наций  231 209 9,5
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Категория 

Утвержденная 
численность

 персоналаа

Фактическая 
(средняя) чис-
ленность пер-

сонала  

Доля вакантных 
должностей

(в процентах)b

 Временные должностис   

  Международный персонал  34 15 55,9 

  Национальные сотрудники 70 59 15,7

 Персонал, предоставляемый правительствами 100 24 76,0
 

 a Максимальная утвержденная численность. 
 b С учетом ежемесячной фактической численности и ежемесячной утвержденной чис-

ленности. 
 c Должности, финансируемые по статье «Временный персонал общего назначения». 
 
 Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в 
разделе V настоящего доклада. 
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 I. Введение 
 
 

1. Бюджет на содержание Миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ) на период с 1 июля 2009 года по 30 июня 
2010 года содержался в докладе Генерального секретаря от 6 февраля 2009 года 
(А/63/709) и составлял 618 624 000 долл. США брутто (604 556 700 долл. США 
нетто). Бюджетом предусматривалось финансирование 7060 военнослужащих 
воинских контингентов, 2091 сотрудника полиции, включая 1140 сотрудников 
полиции в составе сформированных подразделений, 24 сотрудника, предостав-
ляемых правительством, 552 международных сотрудника, 1293 национальных 
сотрудника (включая 114 национальных сотрудников-специалистов) и 
231 добровольца Организации Объединенных Наций, включая временный пер-
сонал. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопро-
сам в пункте 50 своего соответствующего доклада (А/63/746/Add.10) рекомен-
довал Генеральной Ассамблее выделить 615 325 300 долл. США брутто на со-
держание Миссии в период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года. 

2. В своей резолюции 63/294 Генеральная Ассамблея ассигновала 
611 751 200 долл. США брутто (597 683 900 долл. США нетто) на содержание 
Миссии в период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года.  

3. Впоследствии, после землетрясения 12 января 2010 года, Совет Безопас-
ности в своей резолюции 1908 (2010) одобрил увеличение общей численности 
сил МООНСГ для поддержки усилий по немедленному восстановлению, ре-
конструкции и поддержанию стабильности в Гаити, а также постановил, что 
МООНСГ будет состоять из военного компонента численностью до 
8940 военнослужащих всех званий и полицейского компонента численностью 
до 3711 полицейских. 

4. В соответствии с резолюцией 1908 (2010), а также ввиду разрушений, вы-
званных землетрясением, Генеральный секретарь в своей записке о порядке 
финансирования МООНСГ в период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года 
(А/64/728) просил выделить дополнительные суммы в размере 
120 641 800 долл. США нетто для покрытия дополнительных оперативных рас-
ходов, связанных с увеличением утвержденной численности персонала военно-
го компонента до 8940 человек и полицейского компонента — до 3711 человек, 
а также для содержания персонала Миссии, замены и восстановления активов 
и инфраструктуры МООНСГ и оказания поддержки программам сокращения 
масштабов насилия на общинном уровне. С учетом рекомендации Консульта-
тивного комитета по административным и бюджетным вопросам, содержащей-
ся в пункте 23 его соответствующего доклада (А/64/660/Add.10), Генеральная 
Ассамблея в своей резолюции 64/264 уполномочила Генерального секретаря 
принимать обязательства на период 2009/10 года на общую сумму, не превы-
шающую 120 641 800 долл. США, для функционирования Миссии. 

5. Таким образом, ресурсы в размере 732 393 000 долл. США брутто 
(718 325 700 долл. США нетто) были выделены для работы Миссии в период с 
1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года согласно положениям резолюций Гене-
ральной Ассамблеи 63/294 и 64/264. Государствам-членам были начислены 
взносы на соответствующую общую сумму. 

6. В своей резолюции 1927 (2010) Совет Безопасности санкционировал раз-
вертывание еще 680 полицейских в дополнение к контингенту полиции, утвер-
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жденному в резолюции 1908 (2010), в качестве временного экстренного потен-
циала с четко определенными целями и с конкретной основной задачей — ук-
репить потенциал Гаитянской национальной полиции. В этой связи Совет в той 
же резолюции постановил, что МООНСГ будет состоять из военного компо-
нента численностью до 8940 военнослужащих всех званий и полицейского 
компонента численностью до 4391 полицейского (включая 100 сотрудников 
исправительных учреждений, входящих в категорию сотрудников, предостав-
ляемых правительством). 
 
 

 II. Выполнение мандата 
 

 А. Общая информация 
 
 

7. Мандат Миссии был определен Советом Безопасности в его резолю-
ции 1542 (2004) и продлевался Советом в его последующих резолюциях. Ман-
дат на период исполнения бюджета содержится в резолюциях Совета 1840 
(2008), 1892 (2009), а после землетрясения 12 января 2010 года мандат Миссии 
был расширен Советом в его резолюциях 1908 (2010) и 1927 (2010). 

8. Миссия уполномочена оказывать содействие Совету Безопасности в дос-
тижении общей цели, а именно: в восстановлении мира и безопасности и в 
дальнейшем продвижении конституционного и политического процесса в Гаи-
ти. 

9. В рамках этой общей цели в рассматриваемом финансовом периоде Мис-
сия будет содействовать реализации ряда ожидаемых достижений путем про-
ведения соответствующих основных мероприятий, указанных ниже в таблицах 
показателей. Эти показатели сгруппированы по компонентам: демократическое 
развитие и укрепление государственной власти; безопасность, общественный 
порядок и укрепление законности; права человека; координация гуманитарной 
деятельности и помощи в целях развития; а также поддержка. 

10. В настоящем докладе проводится оценка фактического исполнения бюд-
жета на основе сопоставления с включенными в бюджет на 2009/10 год табли-
цами запланированных бюджетных показателей, ориентированных на дости-
жение результатов. В частности, фактические показатели достижения результа-
тов, т.е. степень фактической реализации ожидаемых достижений в течение 
рассматриваемого периода, сопоставляются с запланированными показателями 
достижения результатов, а фактически осуществленные мероприятия — с за-
планированными. 
 
 

 В. Исполнение бюджета 
 
 

11. В течение отчетного периода МООНСГ добилась прогресса в большинст-
ве областей деятельности, связанных с дальнейшим оказанием правительству 
Гаити содействия в устранении потенциальных угроз стабильности, включая 
риск возобновления насильственных действий со стороны преступных банд; 
расширение потенциала полиции; а также укрепление государственных инсти-
тутов на национальном и местном уровнях. Основными приоритетами в начале 
отчетного периода были: a) урегулирование политических разногласий на ос-
нове всеобщего диалога и завершение цикла выборов; b) расширение государ-
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ственной власти; c) укрепление потенциала Гаитянской национальной поли-
ции, судебных органов и исправительных учреждений; а также d) улучшение 
социально-экономических условий в наиболее уязвимых общинах. 

12.  Эти масштабные цели по-прежнему актуальны, однако прогресс на пути 
стабилизации Гаити и обеспечения устойчивого экономического развития рез-
ко замедлился из-за землетрясения, произошедшего 12 января 2010 года. Это 
бедствие спровоцировало гуманитарный кризис: на конец отчетного периода 
все еще насчитывалось 1,3 миллиона вынужденных переселенцев, а государст-
венные учреждения неожиданно оказались не в состоянии осуществлять свои 
функции. Порядка одной трети от 60 тысяч гражданских служащих погибли, а 
многие правительственные здания были разрушены или серьезно повреждены. 
Эта ситуация значительно усугубила и без того тяжелое положение государст-
венной администрации, включая полицию, судебные органы и исправительные 
учреждения. Выборы в Национальную ассамблею и одну треть Сената, наме-
ченные на февраль 2010 года, были отложены, что привело к отсутствию кво-
рума в парламенте и создало обстановку политической неопределенности. Са-
ма Организация Объединенных Наций в значительной степени пострадала, по-
скольку основная штаб-квартира МООНСГ и здания других структур Органи-
зации были разрушены, при этом погибло 102 гражданских сотрудника, воен-
нослужащих и полицейских. 

13. После землетрясения Миссия переориентировала свою деятельность на 
решение четырех дополнительных приоритетных задач: a) поддержание поли-
тической стабильности в условиях потери функциональных возможностей го-
сударственных структур и переноса сроков выборов; b) восстановление инсти-
туционального потенциала Гаитянской национальной полиции, судебной сис-
темы и исправительных учреждений, пострадавших в результате землетрясе-
ния, в целях обеспечения безопасности и верховенства права; c) повышение 
возможностей государственных структур по защите прав уязвимых групп насе-
ления, пострадавших в результате землетрясения, особенно женщин и детей; и 
d) обеспечение эффективного гуманитарного содействия на равноправной ос-
нове, а также процесса восстановления на основе принципа справедливости 
при наличии достаточных ресурсов.  

14. Эти новые приоритетные задачи, с учетом серьезных последствий для 
бюджета на 2009/10 год, были увязаны с существующими таблицами показате-
лей по каждому основному компоненту в рамках подготовки отчетности по 
выполненным мероприятиям в поддержку восстановления, реконструкции и 
поддержания стабильности в отчетный период. В результате гибели сотрудни-
ков и уничтожения документов, касающихся основных компонентов, отчеты о 
некоторых мероприятиях и результатах, достигнутых до землетрясения, осно-
ваны на частичной информации. Высокая текучесть персонала на временных 
должностях в Миссии после 12 января 2010 года также затруднила задачу под-
держания неизменного качества документации и ведения учетных записей в 
период непосредственно после землетрясения.  

15. Используя существующие ресурсы, МООНСГ осуществляла основные 
мероприятия по обеспечению безопасности, материально-технической и адми-
нистративной поддержки в рамках спасательно-восстановительных операций 
начиная с 12 января 2010 года. Миссия постепенно получала дополнительные 
военные и полицейские контингенты в соответствии с резолюциями Совета 
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Безопасности 1908 (2010) и 1927 (2010). Военный персонал проводил поиско-
во-спасательные работы, обеспечивал поддержку безопасности в рамках гума-
нитарных операций, проводил первичную оценку ущерба, а также обеспечивал 
безопасность на дорогах. Полиция Организации Объединенных Наций усилила 
патрулирование и повысила режим безопасности на основных объектах для 
поддержания оперативных возможностей Гаитянской национальной полиции и 
обеспечения безопасности и правопорядка. По мере разрастания стихийных 
поселений вынужденных переселенцев основная деятельность полиции пере-
местилась в область обеспечения защиты лагерей, прежде всего наиболее уяз-
вимых групп населения, в частности, женщин и детей. К концу июня 2010 года 
полиция Организации Объединенных Наций и воинские контингенты кругло-
суточно обеспечивали безопасность в 22 лагерях для перемещенных лиц, осу-
ществляя мобильное и стационарное патрулирование в координации с Гаитян-
ской национальной полицией. Были созданы местные полицейские базы, в со-
став которых вошли женщины-сотрудницы Гаитянской национальной полиции 
и полиции Организации Объединенных Наций, для того чтобы содействовать 
выявлению случаев гендерного насилия. 

16. Деятельность по борьбе с насилием в местных общинах и проекты быст-
рой отдачи были направлены на: a) устранение недостатков в деятельности по 
восстановлению; b) удовлетворение насущных потребностей в сфере безопас-
ности; c) создание экономических возможностей для вынужденных переселен-
цев и групп населения, проживающих в районах, пострадавших от землетрясе-
ния, где широко распространено насилие. Миссия создала новое подотделение 
в Леогане в связи с серьезными разрушениями в данной зоне. Что касается по-
граничного контроля, то Миссия сфокусировала свое внимание на восстанов-
лении сети таможенных служб и оказала поддержку оценке потребностей пра-
вительства после землетрясения. 

17. В результате разрушений, вызванных землетрясением в Гаити, Миссия 
переключила свою деятельность с планирования и обеспечения на восстанов-
ление и реконструкцию. Масштабы нанесенного урона и естественная необхо-
димость для Миссии удовлетворять новые потребности вызвала истощение ре-
сурсов, предназначенных для запланированных мероприятий. Хотя на момент 
землятресения МООНСГ располагала планом на случай чрезвычайных ситуа-
ций, никто не мог предположить стихийного бедствия такого масштаба, поэто-
му даже при наличии внешней чрезвычайной помощи, в частности с Базы ма-
териально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в 
Бриндизи, Италия (БСООН), Миссия едва справлялась с растущими потребно-
стями. 

18. Главной задачей в проведении инженерных операций в 2009/10 году 
должно было быть восстановление основных каналов снабжения в сотрудниче-
стве с правительством Гаити. Однако из-за землетрясения 12 января 2010 года 
эта задача не была выполнена, поскольку удовлетворение всех оперативных 
потребностей было ограничено из-за необходимости осуществлять срочные 
операции в районах, пострадавших от бедствия. 
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 C. Инициативы по поддержке Миссии 
 
 

19. Инициативы по поддержке Миссии были почти полностью пересмотрены 
в связи с землетрясением. Все имеющиеся ресурсы были перенаправлены на 
оказание поддержки гуманитарным и восстановительным работам в Гаити. По-
сле разрушения бывшей штаб-квартиры Миссии в гостинице «Кристофер», а 
также ряда служебных помещений базы материально-технического снабжения, 
резко увеличилась потребность в офисных помещениях. МООНСГ также взяла 
на себя задачу обеспечения крайне необходимых рабочих площадей для значи-
тельного числа учреждений Организации Объединенных Наций и других меж-
дународных организаций. Предоставление жилья также стало еще одной на-
сущной потребностью из-за масштабного разрушения пригодных жилых по-
мещений в Порт-о-Пренсе. Таким образом, ресурсы Миссии были вначале пе-
ренаправлены на субсидирование временных жилых помещений для персонала 
на борту судна. 

20. База материально-технического снабжения МООНСГ в Порт-о-Пренсе 
стала отправным центром большинства организаций системы Организации 
Объединенных Наций. Миссия создала отделение в Санто-Доминго для того, 
чтобы сократить масштабы своего присутствия в Гаити и минимизировать 
опасности для сотрудников в стране в тех случаях, когда административные 
подразделения, которым не обязательно было находиться непосредственно в 
Гаити, могли переехать и предоставлять услуги, находясь в Санто-Доминго. 
Был открыт наземный коридор материально-технического снабжения между 
Порт-о-Пренсом и Санто-Доминго с использованием услуг экспедиторских 
компаний и военных объектов для облегчения, по мере необходимости, достав-
ки критически важных грузов, в том числе с БСООН, в целях безотлагательно-
го возобновления операций Миссии. 
 
 

 D. Партнерства, координация со страновой группой 
и комплексные миссии 
 
 

21. МООНСГ установила связи со страновой группой Организации Объеди-
ненных Наций в Доминиканской Республике, прежде всего в отношении по-
граничных вопросов с Гаити. После землетрясения и открытия нового отделе-
ния связи и поддержки Миссии в Санто-Доминго Миссия МООНСГ значитель-
но активизировала координацию своей работы с правительством Доминикан-
ской Республики, страновой группой Организации Объединенных Наций, а 
также представителями дипломатического корпуса и доноров в Доминиканской 
Республике.  

22. Миссия сотрудничала с Управлением по координации гуманитарных во-
просов (УКГВ) и местными властями для поддержки усилий по оказанию по-
мощи и обеспечению технической поддержки властям на национальном, ре-
гиональном и местном уровнях, в том что касается выявления мест размеще-
ния вынужденных переселенцев и их административной поддержки. Несколько 
дней спустя после землетрясения Миссия и УКГВ создали Объединенный 
центр по проведению операций и постановке задач для осуществления центра-
лизованного планирования и реализации мероприятий по поддержке междуна-
родной помощи и проведения восстановительных работ на раннем этапе. 
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23. В феврале 2010 года МООНСГ разработала механизм комплексного пла-
нирования и координации со страновой группой Организации Объединенных 
Наций на период после чрезвычайной ситуации. Миссия и страновая группа 
Организации Объединенных Наций разработали совместную генеральную 
комплексную стратегию и создали орган по планированию — Группу по ком-
плексному стратегическому планированию — для обеспечения стратегического 
руководства и максимизации результатов работы Организации Объединенных 
Наций по укреплению мира, оказанию помощи и восстановлению. Группа по 
комплексному стратегическому планированию заменила комитет управления 
чрезвычайными операциями, который был создан непосредственно после зем-
летрясения. Миссия и страновая группа Организации Объединенных Наций 
также создали Группу совместного стратегического планирования для оказания 
содействия старшим руководителям в следующих областях: a) разработке об-
щей концепции стратегических целей Организации Объединенных Наций; b) 
координации процесса планирования; c) определении основных задач, роли и 
обязанностей; и d) обеспечении надлежащего контроля и оценки. 

24. 30 марта 2010 года было принято концептуальное заявление Организации 
Объединенных Наций, где были обозначены основные аспекты вклада Органи-
зации в процесс стабилизации, восстановления и реконструкции в Гаити. Эти 
сферы включали в себя следующее: a) координацию и оказание помощи после 
землетрясения при одновременном снижении риска катастроф в будущем; 
b) поддержание безопасной и стабильной обстановки наряду с укреплением 
верховенства права и соблюдением прав человека; c) содействие демократиче-
скому правлению путем обеспечения политической стабильности, проведения 
выборов и осуществления конституционной реформы; d) оказание поддержки 
правительству в реализации его замысла по трансформации Гаити на основе 
принципов децентрализации и регионального развития; а также e) содействие 
инвестициям в человеческий капитал, включая образование, здравоохранение и 
основные социальные услуги. 
 
 

 E. Таблицы бюджетных показателей, ориентированных 
на достижение результатов 
 
 

  Компонент 1: демократическое развитие и укрепление государственной 
власти 
 

25. В ходе отчетного периода МООНСГ оказывала поддержку своим структу-
рам, занимающимся политической и общественной деятельностью, распро-
странением информации и проведением выборов в партнерстве с правительст-
вом Гаити и парламентом, политическими партиями, гражданским обществом, 
страновой группой Организации Объединенных Наций, «основной группой», 
международными финансовыми учреждениями и донорами. Кроме того, Мис-
сия продолжила содействовать всеобъемлющему политическому диалогу и на-
циональному примирению, поддерживала процесс развития потенциала нацио-
нальных демократических институтов, а также восстановление и укрепление 
государственной власти по всей стране. Миссия также оказывала содействие 
реализации стратегии пограничного контроля и поддерживала государствен-
ную реформу и децентрализацию. Мероприятия, которые планировалось про-
вести в поддержку выборов, были скорректированы в соответствии с новым 
графиком после того, как выборы в законодательные органы, намеченные на 
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февраль 2010 года, были из-за землетрясения отложены до ноября 2010 года. 
Были осуществлены и другие незапланированные мероприятия по обеспече-
нию политической стабильности в условиях, когда после землетрясения госу-
дарственная власть оказалась ослабленной, а перенос выборов спровоцировал 
политическую неопределенность. Эти дополнительные мероприятия были 
включены в существующие таблицы показателей на период 2009/10 года. 
 

Ожидаемое достижение 1.1: всеобъемлющий политический диалог и национальное примирение в Гаити  
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Правительство поддерживает диалог с раз-
личными слоями общества путем регулярно-
го проведения соответствующих совещаний 

Выполнено; через президентские комиссии по вопросам 
безопасности, правосудия, образования и конституционной 
реформы в период с июля 2009 года по январь 2010 года. 
Хотя эти комиссии перестали функционировать после зем-
летрясения 12 января, для удовлетворения новых потребно-
стей были такие другие органы, как Комиссия по репатриа-
ции и переселению, а также Временная комиссия по восста-
новлению Гаити.  

Обеспечение того, чтобы определенная доля 
международной помощи была ориентирова-
на на удовлетворение приоритетных потреб-
ностей правительства, как это предусмотре-
но в документе о стратегии сокращения 
масштабов нищеты (2008/09 год: 
60 процентов; 2009/10 год: 60 процентов) 

Выполнено; в период с июля 2009 года по январь 2010 года 
международная помощь на 60 процентов была ориентирова-
на на удовлетворение приоритетных потребностей прави-
тельства Гаити, как это предусмотрено стратегией сокраще-
ния масштабов нищеты. После землетрясения была сформи-
рована система органов по координации в условиях чрезвы-
чайной ситуации для обеспечения: a) соответствия между-
народной помощи приоритетам правительства; b) координа-
ции гуманитарной помощи через Координационный комитет 
высокого уровня и Комитет по поддержке координации; и 
c) координации международной помощи по восстановлению 
через Временную комиссию по восстановлению Гаити 

 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Проведение 4 совещаний в месяц с участием 
президента/премьер-министра в целях коор-
динации деятельности МООНСГ и прави-
тельства Гаити, прежде всего в вопросах 
обеспечения политической стабильности, 
реформы правоохранительных органов и в 
других вопросах, касающихся мандата 
МООНСГ 

Выполнено Вплоть до января 2010 года проводились еже-
недельные совещания с президентом/премьер-
министром, а также с министром юстиции, го-
сударственным секретарем по вопросам обще-
ственной безопасности и генеральным директо-
ром гаитянской национальной полиции  

После землетрясения количество встреч на вы-
соком уровне увеличилось в среднем до двух и 
более совещаний в неделю, в зависимости от 
потребностей 

Проведение 2 совещаний в месяц с участием 
основных советников президента в целях 
поощрения всеобъемлющего политического 

2 Количество совещаний в месяц до конца 
2009 года, однако этот процесс был приоста-
новлен непосредственно после землетрясения, 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

процесса и приоритетное внимание уделялось срочным 
гуманитарным задачам  

Председательство на ежемесячных заседа-
ниях «основной группы», в составе старше-
го руководства МООНСГ, представителей 
региональных и субрегиональных организа-
ций, международных финансовых учрежде-
ний и дипломатического корпуса, для обсу-
ждения вопроса об эффективности между-
народных усилий по удовлетворению по-
требностей Гаити 

Выполнено Ежемесячные совещания с июля по декабрь 
2009 года 

После землетрясения вместо встреч «основной 
группы» проводилось по три совещания Коор-
динационного комитета высокого уровня и по 
два совещания Целевой группы по проведению 
выборов 

 

Проведение ежемесячных совещаний с уча-
стием премьер-министра и «основной груп-
пы» для координации международного со-
трудничества с правительством Гаити, а 
также проведение каждые две недели сове-
щаний с участием министра планирования 
для обсуждения стратегического и опера-
тивного осуществления документа о страте-
гии сокращения масштабов нищеты, поряд-
ка использования международной помощи, 
хода осуществления проектов, распределе-
ния ресурсов и согласования политики и 
процедур 

6

6

Количество ежемесячных совещаний с пре-
мьер-министром и «основной группой» с июля 
по декабрь 2009 года 

После землетрясения взаимодействие с «основ-
ной группой» и правительством активизирова-
лось в рамках различных форумов, включая три 
совещания Координационного комитета высо-
кого уровня и одно совещание Временной ко-
миссии по восстановлению Гаити 

Количество ежемесячных совещаний с минист-
ром планирования и до 5 совещаний в неделю в 
период после землетрясения  

Проведение на национальном уровне ежене-
дельных совещаний с участием представи-
телей политических партий, парламента и 
гражданского общества в целях закрепления 
договоренностей относительно демократи-
ческого переходного периода и всеобъем-
лющего политического диалога, способст-
вующих общему пониманию основных 
принципов управления и будущего страны  

Выполнено В период с июля по декабрь 2009 года проводи-
лись еженедельные совещания  

После землетрясения МООНСГ продолжила 
встречи с политическими партиями для активи-
зации диалога по вопросу о будущем политиче-
ском процессе и проведения свободных и спра-
ведливых выборов 

Организация 3 консультативных форумов с 
участием лидеров политических партий и 
парламентариев в целях повышения роли 
политических партий в парламенте 

Не выпол-
нено

Неполное выполнение этого мероприятия объ-
ясняется возникновением политической обста-
новки, потребовавшей применения иного под-
хода. Вместо организации консультативных фо-
румов в период между июлем 2009 года и янва-
рем 2010 года был проведен ряд менее фор-
мальных консультаций на различных уровнях  

После землетрясения проводились консульта-
ции с лидерами политических партий и парла-
ментариями в рамках чрезвычайного реагиро-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

вания и проведения восстановительных работ  

Организация 3 консультативных форумов с 
участием представителей гражданского об-
щества и парламентариев в целях выработки 
общего плана действий в области законода-
тельства 

Не выпол-
нено

Неполное выполнение мероприятия обусловле-
но возникновением политической ситуации, по-
требовавшей применения иного подхода. Вме-
сто организации консультативных форумов в 
период между июлем 2009 года и январем 
2010 года был проведен ряд менее формальных 
консультаций на различных уровнях  

После землетрясения проводились консульта-
ции с парламентариями для облегчения приня-
тия представленных законопроектов до 10 мая 
2010 года, когда истекал срок полномочий од-
ной трети сенаторов и всех депутатов парла-
мента 

Проведение в сотрудничестве с гражданским 
обществом информационно-
просветительных кампаний среди населения 
по вопросам примирения и политического 
диалога, включая распространение 
5000 брошюр и 30 транспарантов и подго-
товку 6 публичных сообщений 

4

7

2 000

5 000

11 000

пресс-конференции 

телевизионных программ 

плакатов 

футболок 

брошюр 

Проведение кампаний по повышению ин-
формированности гаитянского населения о 
мандате МООНСГ и роли системы Органи-
зации Объединенных Наций в Гаити, вклю-
чая проведение четырех дней Организации 
Объединенных Наций (День мира, День ми-
ротворцев, День Организации Объединен-
ных Наций и День окружающей среды), рас-
пространение 500 транспарантов, 
10 000 плакатов, 50 000 брошюр и 
10 000 футболок, подготовку 36 телепередач, 
ежедневных радиопрограмм и 50 статей для 
СМИ, участие в постановке многосерийной 
передачи, издание 7000 календарей и 
2000 рождественских открыток, а также 
проведение 70 общественных мероприятий в 
региональных мультимедийных центрах 

19

1

10

2 500

1 800

4 000

60 

1 000

2 000

20 000

2 000

телевизионных программ 

многосерийная передача совместного произ-
водства 

статей в средствах массовой информации 

настольных календарей 

поздравительных открыток 

футболок 

транспарантов 

плакатов 

листовок, 

а также дополнительно: 

ручек 

наклеек 
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Ожидаемое достижение 1.2: укрепление национальных демократических институтов в Гаити 
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Принятие парламентом одногодичного плана 
законодательной работы, отражающего на-
циональные приоритеты 

Выборы в законодательные органы власти были перенесены 
на 28 ноября 2010 года из-за разрушений, вызванных земле-
трясением. Ввиду отсутствия кворума с мая 2010 года Сенат 
не предпринимал никаких законодательных инициатив 

Представление 15 парламентскими комите-
тами докладов парламенту в рамках приня-
того плана законодательной работы 

Парламентские комитеты не занимались законодательной 
повесткой дня на комплексной основе, поскольку ряд зако-
нопроектов не было представлено исполнительными орга-
нами власти 

Завершение свободных и справедливых вы-
боров в Палату депутатов, Сенат, на должно-
сти мэров и городских делегатов, в админи-
стративные советы и собрания общин, а так-
же непрямых выборов 

Выборы в законодательные органы власти были перенесены 
на 28 ноября 2010 года из-за разрушений, вызванных земле-
трясением 

Учреждение Постоянного избирательного 
совета 

Учреждение Постоянного избирательного совета зависело 
от принятия закона о децентрализации и последующего 
проведения непрямых выборов 

 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Консультирование 15 парламентских коми-
тетов по вопросам осуществления плана за-
конодательной работы, включая принятие 
законопроектов, касающихся государствен-
ных реформ и отражающих государственные 
приоритеты 

Выполнено На основе проведения еженедельных меро-
приятий по оказанию технической поддержки 
парламентским комитетам в ходе очередной 
сессии парламента по законодательной дея-
тельности и чрезвычайной сессии по подготов-
ке законопроекта об усыновлении 

Предоставление добрых услуг председате-
лям обеих палат парламента в целях укреп-
ления доверия и взаимопонимания и более 
активного формирования консенсуса 

Выполнено На основе проведения ежемесячных совещаний 
между Специальным представителем Генераль-
ного секретаря, старшими должностными ли-
цами Миссии и председателями обеих палат 
парламента  

Предоставление добрых услуг в целях обес-
печения политической стабильности и де-
мократической передачи полномочий в сро-
ки, указанные в Конституции  

Выполнено На основе проведения серии консультаций с 
представителями политических кругов и граж-
данского общества в целях обеспечения поли-
тической и социальной стабильности и плавной 
передачи полномочий в соответствии с Консти-
туцией после того, как выборы в законодатель-
ные органы, запланированные на февраль 
2010 года, были отложены  

Оказание материально-технической под-
держки в подготовке плана проведения пре-

Выполнено На основе оценки вероятности проведения пре-
зидентских выборов и выборов в законодатель-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

зидентских выборов и отложенных выборов 
в законодательные органы в 2010 году 

ные и муниципальные органы до конца 
2010 года, как это было предложено президен-
том Гаити 

Предоставление добрых услуг для поддер-
жания усилий президента и правительства 
по налаживанию контактов со всеми слоями 
общества и политическими кругами в целях 
предотвращения политического кризиса 

Выполнено На основе проведения ежедневных совещаний с 
членами парламента и правительства, предста-
вителями политических партий, частного сек-
тора и групп гражданского общества в целях 
формирования консенсуса в отношении графи-
ка проведения выборов, конституционной ре-
формы, новой концепции политического уст-
ройства в стране, а также усилий по восстанов-
лению, что позволило правительству в марте 
2010 года сформировать План действий по на-
циональному восстановлению и развитию 

Предоставление политических консультаций 
и технической поддержки делегациям и ме-
ждународным донорам, посещающим стра-
ну 

Выполнено На основе организации еженедельных поездок 
в Гаити гуманитарных, военных и дипломати-
ческих делегаций, в том числе с проведением 
брифингов по развитию политической ситуации 
и обстановки в сфере безопасности 

Оказание технической поддержки и право-
вой помощи правительству в условиях чрез-
вычайной ситуации 

Выполнено Подготовка юридических заключений в отно-
шении положений Конституции о чрезвычай-
ной ситуации в Гаити, а также в отношении 
полномочий президента в отсутствие дейст-
вующих законодательных органов, и подготовка 
проекта президентского указа об объявлении 
чрезвычайного положения 

Предоставление технической поддержки и 
правовой помощи правительству в рассле-
довании предполагаемых нарушений прав 
человека после землетрясения 

Выполнено В результате был подготовлен указ президента 
об учреждении Комиссии по расследованию 
случая, произошедшего 19 января 2010 года в 
Ле-Ке, когда после землетрясения несколько за-
ключенных пытались бежать  

Предоставление технической поддержки 
правительству в воссоздании системы сбора 
таможенных пошлин после землетрясения 

Выполнено Через проведение оценки потребностей в пери-
од с января по апрель 2010 года в рамках содей-
ствия министерству экономики и финансов и 
Таможенной службе в воссоздании механизма 
сбора налогов, а также восстановлении тамо-
женных и портовых объектов, поврежденных в 
результате землетрясения 

Предоставление консультаций парламенту в 
отношении применения его внутренних пра-
вил и их совершенствования, в частности с 
использованием передовой практики других 

Выполнено Посредством оказания материально-техничес-
кой поддержки при обнародовании и обеспече-
нии соблюдения внутренних правил и положе-
ний парламента, а также в процессе анализа на-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

национальных законодательных органов копленного опыта и передовой практики 

Предоставление парламенту консультаций и 
помощи в организации тематических сове-
щаний с участием парламентариев, доноров, 
учреждений Организации Объединенных 
Наций и национальных и международных 
неправительственных организаций в целях 
развития диалога по вопросам процесса ре-
форм и урегулирования политических спо-
ров 

Выполнено Посредством оказания материально-техни-
ческой поддержки министерству по делам и 
правам женщин в отношении вопросов, касаю-
щихся Конституции 

Организация совместно с парламентариями 
20 региональных общих собраний (по 2 соб-
рания в каждом департаменте) по вопросам 
укрепления демократических институтов и 
процессов (включая выборы и децентрали-
зацию) с участием в общей сложности 
1000 человек 

20 Общих собраний с членами парламента 

Предоставление гаитянским избирательным 
органам технической поддержки и консуль-
таций в отношении проведения среди насе-
ления информационных кампаний с уделе-
нием особого внимания использованию не-
заполненных бюллетеней, проведению рабо-
ты среди новых зарегистрировавшихся из-
бирателей и передаче избирателей новым 
избирательным участкам(в общей сложно-
сти 1300 избирательных участков) 

Не выпол-
нено

Неполное выполнение данного мероприятия 
связано с переносом выборов из-за землетрясе-
ния 

Организация 10 региональных семинаров 
для политических партий, представителей 
гражданского общества и местных органов 
власти и 10 региональных семинаров для 
национальных наблюдателей за проведени-
ем выборов по новым процедурам голосова-
ния и передачи избирателей новым избира-
тельным участкам 

Не выпол-
нено

Неполное выполнение данного мероприятия 
связано с переносом выборов из-за землетрясе-
ния  

Предоставление гаитянским избирательным 
органам технических консультаций и под-
держки по вопросам составления бюджета, 
планирования и подготовки президентских 
выборов в ноябре 2010 года 

Выполнено Правительство и Временный избирательный 
комитет обновили сроки, график и бюджет на-
меченных на ноябрь 2010 года президентских 
выборов и выборов в законодательные органы 
при технической поддержке со стороны 
МООНСГ в рамках пересмотра планов матери-
ально-технического снабжения и обеспечения 
безопасности 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Предоставление гаитянским избирательным 
органам технических консультаций и под-
держки в сотрудничестве с Программой раз-
вития Организации Объединенных Наций и 
Организацией американских государств в 
разработке учебных пособий и стандартных 
оперативных процедур, а также в пересмот-
ре методов проведения выборов 

Выполнено Посредством анализа избирательных материа-
лов и процедур их приема 

Организация для 20 человек (две трети из 
них женщины) 3 учебных программ по во-
просам создания потенциала и внедрения 
гендерного подхода и 2 информационных 
занятий для 20 парламентариев по гендер-
ным вопросам 

2 Количество учебных и наставнических про-
грамм для 50 женщин-кандидатов на политиче-
ские должности и для 25 инструкторов о роли 
женщин в политике 

 11 Количество информационно-просветительских 
семинаров по распространению знаний о ген-
дерных вопросах и избирательном процессе 

 Проведение двух информационных занятий для 
20 парламентариев не было завершено из-за 
землетрясения 

Проведение среди населения информацион-
ной кампании по укреплению демократиче-
ских институтов, включая распространение 
30 транспарантов, 40 000 листовок и 
1600 футболок, подготовку 4 программ на 
радиостанции Организации Объединенных 
Наций и 2 радиокомпаний (1200 минут 
эфирного времени), 2 телевизионных про-
грамм и статей для публикации на 
2 страницах национальной газеты 

5

2

телевизионных программ 

статьи в средствах массовой информации 

Неполное выполнение мероприятия связано с 
сокращением масштабов работы после земле-
трясения 

Проведение среди населения информацион-
ной кампании в поддержку процесса выбо-
ров, включая распространение 
2800 плакатов, 280 транспарантов и 
500 000 черно-белых брошюр, подготовку 
8 объявлений для ежедневного вещания на 
не более чем 30 радиостанциях страны в те-
чение 1 месяца перед проведением выборов, 
4 сообщений для трансляции по телевиде-
нию и 1 специальной газетной статьи 

97

4

радиопередач 

пресс-конференции 

Неполное выполнение мероприятия связано с 
сокращением масштабов работы после земле-
трясения 

Проведение среди населения информацион-
ной кампании по повышению роли женщин 
в политике, включая распространение 

2 статьи в электронных и печатных средствах 
массовой информации 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

50 000 плакатов, 60 000 брошюр и 
10 000 футболок, подготовку 4 объявлений 
для ежедневного вещания 4 раза в день в те-
чение 1 месяца на 15 радиостанциях страны, 
2 репортажей для трансляции 3 раза в день 
на более чем 15 радиостанциях страны, 
3 телевизионных программ, 2 статей для 
прессы, 1 пресс-конференции и 30 общест-
венных мероприятий в региональных муль-
тимедийных центрах 

1

пресс-конференция 

Неполное выполнение мероприятия связано с 
сокращением масштабов работы после земле-
трясения 

 

Ожидаемое достижение 1.3: восстановление и укрепление государственной власти на всей территории 
Гаити 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Представление парламенту проекта законо-
положений о гражданской службе как части 
реформы государственной администрации и 
децентрализации 

Правительство не представило парламенту проект законо-
положений о гражданской службе 

Ввод в действие законов и процедур, приня-
тых парламентом и Министерством внутрен-
них дел по вопросам финансовой автономии 
и подотчетности центральных и местных 
структур управления 

Министерство внутренних дел пока не представило парла-
менту законопроект о финансовой автономии и подотчетно-
сти структур управления 

Разработка министерством внутренних дел 
рамок планирования и управления для де-
партаментских и центральных органов вла-
сти в целях дальнейшего повышения эффек-
тивности работы 140 муниципальных ас-
самблей и 568 собраний низового уровня 

Муниципальные ассамблеи еще предстоит создать, однако, 
правительство предприняло шаги для укрепления роли Со-
ветов директоров на уровне общин, в частности предоста-
вив им банковские счета и средства связи. Министерство 
внутренних дел активизировало свои усилия по повышению 
эффективности муниципальных органов власти благодаря 
организации учебных занятий и оказанию помощи бухгал-
терам муниципалитетов в совершенствовании планирования 
и исполнения муниципальных бюджетов 

Осуществление реформы системы налогооб-
ложения на местах, позволяющей местным 
властям расширить их собственные источни-
ки дохода 

Проект реформы системы налогообложения на местах еще 
не подготовлен, однако прилагаются усилия для того, чтобы 
местные власти обеспечивали правоприменение сущест-
вующего законодательства в отношении местного налогооб-
ложения для более эффективной собираемости налогов 
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Учреждение департаментских пограничных 
комитетов (2007/08 год: 0; 2008/09 год: 5; 
2009/10 год: 10) 

Создано восемь департаментских пограничных комитетов, 
два из которых включают в себя представителей Гаити и 
Доминиканской Республики. Создание еще двух комитетов 
находится на предварительной стадии. Процесс создания 
департаментских пограничных комитетов значительно за-
медлился после землетрясения. Правительство пока еще 
официально не утвердило создание этих комитетов 

 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий

(количество
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Консультирование гаитянских органов вла-
сти на национальном и местном уровнях, в 
том числе организация обучения на рабочих 
местах, по вопросам укрепления государст-
венной власти с уделением особого внима-
ния реформе государственных администра-
тивных структур, децентрализации, государ-
ственным финансам, сбору доходов и граж-
данской службе 

Выполнено Посредством оказания технической поддержки 
Министерству внутренних дел и по делам об-
щин в сфере стратегического планирования, на-
ращивания кадрового потенциала и профессио-
нальной подготовки; посредством оказания тех-
нической поддержки мэрам и местным должно-
стным лицам в совершенствовании администра-
тивного и финансового управления; а также че-
рез организацию регулярных посещений всех 
140 общин в целях повышения собираемости 
налогов на местном уровне; через оказание тех-
нической поддержки Министерству внутренних 
дел в обеспечении устойчивого развития Гаити 
на основе принципа равноправия  

Оказание технической помощи правительст-
ву Гаити, прежде всего Министерству внут-
ренних дел, в деле укрепления потенциала 
департаментских делегаций в области адми-
нистративного и финансового контроля за 
работой децентрализованных структур, пре-
доставления соответствующих услуг и под-
готовки законопроектов по местным органам 
управления 

Выполнено На основе оказания регулярной технической 
поддержки финансовым контролерам при пред-
ставителе каждой департаментской делегации и 
его заместителе в целях совершенствования 
возможностей муниципалитетов по управлению 
финансами на местном уровне; а также через 
предоставление материально-технической и 
финансовой поддержки Министерству внутрен-
них дел и по делам общин в разработке руково-
дства по подготовке, проработке и анализу му-
ниципальных бюджетов  

Проведение ежемесячных совещаний с уча-
стием канцелярии Министерства внутренних 
дел по вопросам стратегического планиро-
вания и управления 

Выполнено Путем проведения ежемесячных совещаний с 
представителями Министерства внутренних 
дел, а также Директората местных органов вла-
сти, и через предоставление технических кон-
сультаций по стратегическим вопросам, связан-
ным с расширением государственной власти и 
осуществлением программ институциональной 
поддержки для местных органов управления  
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий

(количество
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Проведение совещаний было приостановлено 
сразу же после землетрясения и впоследствии 
возобновлено с уделением главного внимания 
стратегиям укрепления местных органов управ-
ления в районах, пострадавших от землетрясе-
ния 

Организация 10 учебных занятий (по 1 в ка-
ждом департаменте) по вопросам государст-
венного управления в целях повышения ав-
торитета департаментских делегаций 

8 учебных занятий для представителей муници-
пальных властей в 8 департаментах; запланиро-
ванные учебные занятия не были проведены в 
полном объеме из-за нехватки персонала, рабо-
тающего на уровне департаментов  

Организация 20 семинаров (по 2 семинара в 
каждом департаменте) для местных органов 
власти и представителей гражданского об-
щества (в общей сложности 
2000 участников) по вопросам децентрали-
зации, местных налогов и сборов, а также 
подотчетности 

Не выпол-
нено

Неполное выполнение данного мероприятия 
было связано с землетрясением, что помешало 
завершить проведение цикла семинаров по де-
централизации. Однако Министерству внутрен-
них дел и по делам общин была оказана матери-
ально-техническая поддержка в подготовке 
конференции по децентрализованному сотруд-
ничеству в июле 2009 года 

Осуществление 160 проектов быстрой отда-
чи в таких сферах, как обеспечение средств 
к существованию и создание рабочих мест, 
пограничный контроль, профессиональная 
подготовка и создание потенциала, предос-
тавление основных социальных услуг, раз-
витие базовой государственной инфраструк-
туры и социальная мобилизация, в целях 
удовлетворения насущных потребностей на-
селения, укрепления государственной власти 
и предоставления институциональной под-
держки 

143 количество проектов по удовлетворению на-
сущных потребностей уязвимых общин в сфере 
инфраструктуры (60 проектов), обеспечения 
средств к существованию (19 проектов), обще-
ственных услуг (45) и обучения (19) 

Неполное выполнение мероприятия связано с 
повышением максимального уровня финанси-
рования проектов после землетрясения, что 
привело к сокращению числа реализованных 
проектов 

Предоставление гаитянским органам власти 
консультаций и технической поддержки по 
вопросам осуществления комплексной стра-
тегии пограничного контроля, включая инст-
руктаж и контроль за работой сотрудников 
центральных и местных органов погранич-
ного контроля 

Выполнено Посредством оказания технической поддержки 
правительственным должностным лицам в при-
менении нового Таможенного кодекса; пред-
ставление правительству в июле 2009 года про-
екта Плана Гаити по комплексному погранич-
ному контролю, а также посредством подготов-
ки и представления правительству в декабре 
2009 года проекта предложения о создании пра-
вительственной комиссии по пограничным де-
лам для решения технических пограничных во-
просов и соответствующего указа об исполне-
нии 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий

(количество
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Организация 20 семинаров (по 2 семинара в 
каждом департаменте с участием в среднем 
25 человек в каждом) по вопросам таможен-
ного контроля, поступлений, обеспечения 
безопасности и комплексного пограничного 
контроля, для сотрудников таможенных и 
иммиграционных органов и службы безо-
пасности 

Не выпол-
нено

Неполное выполнение данного мероприятия 
было связано с тем, что приоритетным направ-
лением работы правительства стала деятель-
ность по скорейшему восстановлению после 
произошедшего землетрясения 

Оказание технической помощи гаитянским 
органам власти и наблюдение за разработкой 
учебной программы по пограничному кон-
тролю для сотрудников полиции, таможни и 
иммиграционных служб 

Не выпол-
нено

Хотя техническая поддержка была предоставле-
на, запланированная учебная программа по та-
моженному контролю была отменена после зем-
летрясения 

Предоставление гаитянским органам власти 
технических консультаций и поддержки по 
вопросам создания и обеспечения функцио-
нирования 10 департаментских комитетов 
пограничного контроля в составе гаитян-
ских должностных лиц, представителей 
МООНСГ и, в соответствующих случаях, 
должностных лиц Доминиканской Респуб-
лики 

Выполнено В результате были созданы региональные коми-
теты по пограничному контролю в 7 депар-
таментах, при этом создание соответствующих 
комитетов продолжалось еще в двух департа-
ментах; техническая поддержка также была ока-
зана государственным органам власти в вопро-
сах управления и надзора за работой регио-
нальных комитетов по пограничному контролю 

Проведение среди населения информацион-
ной кампании по пропаганде принципов ра-
ционального управления, включая распро-
странение 30 транспарантов, 500 плакатов, 
10 000 брошюр, 2000 футболок, а также под-
готовку 3 объявлений для радиовещания, 
15 статей для средств массовой информации 
и 6 пресс-конференций 

18

4

9

5 000

телевизионных программ 

пресс-конференции 

интервью 

футболок 

Неполное выполнение мероприятия связано с 
сокращением масштабов работы после земле-
трясения 

Проведение среди населения информацион-
ной кампании в поддержку укрепления по-
граничного контроля, включая распростра-
нение 150 транспарантов, 1100 плакатов, 
5000 листовок, 1000 наклеек, 300 000 бро-
шюр, 10 000 футболок, подготовку 1 объяв-
ления для периодического радиовещания, 
4 телевизионных программ (по 1 каждые 
3 месяца) и 12 статей для средств массовой 
информации 

2

2

3 700

телевизионные программы 

статьи в средствах массовой информации 

футболок 

Остальные общественно-информационные ма-
териалы не были распространены в силу того, 
что после землетрясения сократилось количест-
во продавцов 
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  Компонент 2: безопасность, общественный порядок и укрепление 
правопорядка 
 

26. Миссия повысила уровень безопасности на границах благодаря переори-
ентации работы своего военного и полицейского персонала на оказание под-
держки правительству Гаити в обеспечении контроля наземных и морских гра-
ниц. Что касается снижения уровня насилия в общинах, то до декабря 
2009 года переориентированная программа Миссии предусматривала, прежде 
всего, институциональную поддержку и развитие потенциала Национальной 
комиссии по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также 
осуществление трудоемких проектов, предполагающих получение дохода в 
общинах, где существует проблема насилия. После января 2010 года деятель-
ность по сокращению насилия в общинах была сосредоточена на устранении 
недостатков в работе по восстановлению, удовлетворении важнейших нужд в 
сфере безопасности и создании экономических возможностей для перемещен-
ных лиц и общин в районах, пострадавших от землетрясения и столкнувшихся 
с проблемой насилия. После землетрясения были осуществлены некоторые не-
запланированные мероприятия по созданию институционального потенциала 
Гаитянской национальной полиции, судебных органов и исправительных уч-
реждений, пострадавших от землетрясения. Эти дополнительные мероприятия 
были включены в существующие таблицы показателей на период 2009/10 года. 
 

Ожидаемое достижение 2.1: безопасная и стабильная обстановка в Гаити 
 
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Сокращение числа зарегистрированных по-
хищений в Порт-о-Пренсе (2007/08 год: 245; 
2008/09 год: 285; 2009/10 год: 200) 

Выполнено; 57 зарегистрированных похищений в Порт-о-
Пренсе в 2009/10 году по сравнению со 130 в период 
2008/09 года 

Увеличение общего числа единиц оружия, 
зарегистрированных национальной полици-
ей Гаити (2007/08 год: 588; 2008/09 год: 
40 000; 2009/10 год: 15 000) 

Из-за технических проблем с программным обеспечением 
регистрация оружия началась в декабре 2009 года; в этом 
процессе было зарегистрировано 404 единицы оружия; ре-
гистрация была прекращена после землетрясения в январе 
2010 года из-за того, что было разрушено здание, в котором 
находилось бюро учета оружия во владении гражданского 
населения 

Сокращение числа официально зарегистри-
рованных случаев смерти в результате про-
тивоправных действий в Гаити (2007/08 год: 
488; 2008/09 год: 320; 2009/10 год: 350) 

В 2009/10 году было зарегистрировано 383 случая смерти в 
результате противоправных действий (убийства и линчева-
ния) по сравнению с 550 случаями в период 2008/09 года. 
Однако число таких случаев было на 21 процент ниже в пе-
риод с января по июнь 2010 года по сравнению с шестью 
месяцами, предшествовавшими землетрясению 

Увеличение числа совместных патрулей Гаи-
тянской национальной полиции/МООНСГ в 
неблагополучных районах Порт-о-Пренса и 
Гонаива (2007/08 год: 10 248; 2008/09 год: 
12 500; 2009/10 год: 15 000) 

Выполнено; всего было 15 000 совместных операций по 
патрулированию, осуществленных Гаитянской националь-
ной полицией и полицией Организации Объединенных На-
ций в районе Порт-о-Пренса, Гонаива, Ле-Ке и Кап-Аитьена 
в 2009/10 году по сравнению с 11 486 совместными опера-
циями по патрулированию в 2008/09 году 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Операции по мобильному патрулированию в 
объеме 467 200 человеко-дней (20 военно-
служащих в патрульной группе × 4 патруль-
ные группы на пехотную роту × 16 рот × 
365 дней) 

731 196 Объем мобильного патрулирования в человеко-
днях  

Перевыполнение мероприятия объясняется уве-
личением потребностей в обеспечении безопас-
ности и развертыванием дополнительных пе-
хотных рот, санкционированным после земле-
трясения 

Караульная служба для обеспечения безопас-
ности основных объектов и сооружений в 
объеме 427 050 человеко-дней (65 военно-
служащих на объект × 18 объектов × 
365 дней) 

221 167 Объем караульной службы в человеко-днях  

Неполное выполнение мероприятия объясняется 
изменением оперативных потребностей после 
землетрясения 

Работа стационарных/мобильных контроль-
но-пропускных пунктов для обеспечения 
безопасности на основных дорогах/границах 
в объеме 350 400 человеко-дней (15 военно-
служащих на контрольно-пропускной пункт 
× 4 контрольно-пропускных пункта на пе-
хотную роту × 16 рот × 365 дней) 

226 815 Объем работы контрольно-пропускных пунктов 
в человеко-днях 

Неполное выполнение мероприятий объясняется 
изменением оперативных потребностей после 
землетрясения 

Работа по обеспечению потенциала быстрого 
реагирования для предотвращения и недо-
пущения эскалации непосредственных угроз 
безопасности в объеме 74 825 человеко-дней 
(205 военнослужащих на роту × 1 рота × 
365 дней) 

Выполнено Миссия располагала потенциалом быстрого реа-
гирования, достаточным для обеспечения круг-
лосуточной оперативной поддержки в случае 
чрезвычайной ситуации 

Воздушное патрулирование с использовани-
ем вертолетов в объеме 3120 летных часов 
(260 часов в месяц × 12 месяцев) в целях 
осуществления военной разведки и медицин-
ской эвакуации; 60 вылетов полиции Органи-
зации Объединенных Наций для осуществ-
ления воздушного патрулирования 
(5 вылетов × 12 месяцев) в целях поддержки 
операций Гаитянской национальной полиции 
по борьбе с наркотиками, перевозке заклю-
ченных и конфискованного имущества, а 
также ведению воздушной разведки накану-
не, во время и по завершении крупных опе-
раций; и 60 разведывательных вылетов пер-
сонала Объединенной аналитической ячейки 
Миссии (5 вылетов × 12 месяцев)  

1 486 Часы налета в рамках вертолетного патрулиро-
вания 

Неполное выполнение мероприятия объясняется 
изменением оперативных потребностей после 
землетрясения 

Воздушное патрулирование с использовани-
ем самолетов в объеме 528 летных часов 

321 Количество летных часов в рамках воздушного 
патрулирования 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

(44 часа в месяц × 12 месяцев), включая вы-
леты, осуществляемые военным персоналом 
(5 военнослужащих на каждый вылет) и 
120 вылетов персонала Объединенной анали-
тической ячейки Миссии (10 вылетов × 
12 месяцев) в целях ведения разведки 

Неполное выполнение мероприятия объясняется 
изменением оперативных потребностей после 
землетрясения 

Осуществление операций в объеме 
6240 человеко-месяцев (130 военнослужащих 
на операцию × 4 операции в месяц × 12 ме-
сяцев) и совместных операций полиции Ор-
ганизации Объединенных Наций в объеме 
4200 человеко-месяцев (35 полицейских Ор-
ганизации Объединенных Наций на опера-
цию × 10 операций в месяц × 12 месяцев), 
при ведущей роли Гаитянской национальной 
полиции в проведении совместного тактиче-
ского патрулирования и осуществлении так-
тических операций против уголовных эле-
ментов с учетом оперативных потребностей, 
а также стратегических операций на основе 
оперативных данных разведки 

5 096 Объем операций в человеко-месяцах 

Неполное выполнение мероприятия объясняется 
изменением оперативных потребностей после 
землетрясения 

Операции по военному патрулированию для 
контроля за основными пунктами пересече-
ния границы в объеме 58 400 человеко-дней 
(10 военнослужащих в патрульной группе × 
4 пехотные патрульные группы × 4 взвода × 
365 дней) 

49 281 Объем военного патрулирования в человеко-
днях 

Неполное выполнение мероприятия объясняется 
изменением оперативных потребностей после 
землетрясения 

Военное патрулирование прибрежной зоны 
совместно с береговой охраной Гаити в объ-
еме 70 080 человеко-дней (6 военнослужа-
щих на катер × 2 катера на патрульную груп-
пу × 16 береговых патрульных групп × 
365 дней) 

11 131 Объем патрулирования прибрежной зоны со-
вместно с береговой охраной в днях 

Неполное выполнение мероприятия объясняется 
изменением оперативных потребностей после 
землетрясения 

Осуществление патрулирования полицией 
Организацией Объединенных Наций совме-
стно с Гаитянской национальной полицией в 
объеме 157 680 человеко-дней (2 полицей-
ских Организации Объединенных Наций на 
патрульную группу × 4 патрульные группы 
на каждый комиссариат Гаитянской нацио-
нальной полиции Гаити× 54 основных ко-
миссариата национальной полиции Гаити× 
365 дней) 

98 550 Объем полицейского патрулирования в челове-
ко-днях (в зависимости от различного укомплек-
тования личного состава полиции Организации 
Объединенных Наций и Гаитянской националь-
ной полиции в рамках отдельного патруля) 

Неполное выполнение мероприятия объясняется 
изменением оперативных потребностей после 
землетрясения 
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Операции по патрулированию сформирован-
ными полицейскими подразделениями в объ-
еме 236 520 человеко-дней (8 полицейских в 
патрульной группе × 3 патрульные группы на 
взвод × 3 взвода на сформированное поли-
цейское подразделение × 9 сформированных 
полицейских подразделений × 365 дней) 

328 500 Объем патрулирования в человеко-днях осуще-
ствлявшегося сформированными полицейскими 
подразделениями (в зависимости от различного 
укомплектования личного состава полиции Ор-
ганизации Объединенных Наций и Гаитянской 
национальной полиции в рамках отдельного 
патруля) 

Перевыполнение мероприятия связано с новыми 
оперативными потребностями и развертыванием 
дополнительных сформированных полицейских 
подразделений, санкционированным Советом 
Безопасности после землетрясения 

Операции по морскому патрулированию по-
лиции Организации Объединенных Наций 
совместно со службой береговой охраны 
Гаити в объеме 5840 человеко-дней 
(2 сотрудника полиции Организации Объе-
диненных Наций на военно-морской катер × 
2 катера × 4 часа на катер в день × 365 дней) 

1 320 Объем совместного полицейского патрулирова-
ния в человеко-днях 

Неполное выполнение мероприятия связано с 
сокращением возможностей Гаитянской нацио-
нальной полиции и изменением приоритетов 
после землетрясения 

Оперативная поддержка Гаитянской нацио-
нальной полиции в объеме 50 000 человеко-
дней в области борьбы с массовыми беспо-
рядками, включая проведение совместных 
учений 

90 000 Объем оперативной поддержки в области борь-
бы с массовыми беспорядками в человеко-часах; 
совместные учебные мероприятия были приос-
тановлены после января 2010 года из-за сокра-
щения возможностей Гаитянской национальной 
полиции после землетрясения  

Перевыполнение мероприятия связано с допол-
нительными оперативными потребностями по-
сле землетрясения и развертыванием более 
крупного контингента полиции Организации 
Объединенных Наций, санкционированным Со-
ветом Безопасности 

Операции по совместному патрулированию 
полицией Организации Объединенных На-
ций и Гаитянской национальной полицией в 
объеме 7300 человеко-дней (5 сотрудников 
полиции Организации Объединенных Наций 
на патрульную группу × 4 пограничных 
пункта × 365 дней) в целях обеспечения по-
стоянного совместного присутствия на 
4 ключевых пунктах пересечения сухопутной 
границы 

7 300 Объем полицейского патрулирования в челове-
ко-днях, осуществлявшегося совместно полици-
ей Организации Объединенных Наций и Гаи-
тянской национальной полицией для круглосу-
точного патрулирования на четырех основных 
пунктах пересечения сухопутной границы 



A/65/703  
 

26 11-22160 
 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Проведение 13 500 служебных аттестаций 
сотрудников Гаитянской национальной поли-
ции в рамках программы кураторской помо-
щи и оценки положительных и отрицатель-
ных сторон их профессиональной подготовки 
на индивидуальном уровне и в масштабах 
службы в целом 

Не выпол-
нено

Документы по служебной аттестации сотрудни-
ков Гаитянской национальной полиции были 
потеряны в результате землетрясения. В этой 
связи число проведенных аттестаций было зна-
чительно ниже запланированного показателя 

Техническая консультативная и кураторская 
помощь Гаитянской национальной полиции в 
целях содействия ее деятельности по борьбе 
с похищением людей, включая проведение 
3 учебных курсов 

Не выпол-
нено

Три учебных курса не были проведены из-за со-
кращения функциональных возможностей Гаи-
тянской национальной полиции и изменения 
оперативных потребностей после землетрясе-
ния. Вместо этого на ежедневной основе оказы-
валась техническая кураторская помощь для 
поддержки работы руководителя и инспекторов 
Центрального управления судебной полиции и 
Группы по борьбе с похищениями при Гаитян-
ской национальной полиции 

Оказание Гаитянской национальной полиции 
оперативной поддержки для борьбы с нарко-
тиками и контрабандой, включая консульти-
рование по разработке стандартных опера-
тивных процедур уничтожения конфискован-
ного имущества 

Выполнено Посредством оказания ежедневной оперативной 
поддержки Гаитянской национальной полиции в 
расширении ее возможностей по проведению 
операций по борьбе с наркотиками. В 2009/ 
10 году было уничтожено около 12 000 ростков 
конопли на незаконных плантациях и изъято до 
10 кг кокаина 

Оказание оперативной поддержки Гаитян-
ской национальной полиции по обеспечению 
безопасности при проведении всех выборов в 
местные, районные и национальные органы 
власти (выборы в Палату депутатов и Сенат, 
выборы мэров, депутатов городских собра-
ний, членов общинных исполнительных со-
ветов и ассамблей, а также непрямые выбо-
ры) и оказание в необходимых случаях ос-
новной поддержки гаитянским учреждениям 
по вопросам создания избирательных участ-
ков в сельских районах 

Выполнено Посредством оказания оперативной поддержки 
Гаитянской национальной полиции в проведе-
нии оценки рисков для избирательных участков 
в процессе подготовки к выборам в законода-
тельные органы, намеченным на 28 февраля 
2010 года. Формирование резервных планов по-
лиции шло полным ходом, когда после земле-
трясения было принято решение перенести вы-
боры на 28 ноября 

Консультирование Гаитянской национальной 
полиции по вопросам ведения реестра и ре-
гистрации стрелкового оружия, включая ве-
дение базы данных для учета оружия, а так-
же создание надежного механизма выдачи 
разрешений на оружие 

Выполнено Путем проведения регулярных совещаний и 
учебных занятий по использованию и обновле-
нию базы данных по учету оружия 
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Консультирование и материально-техни-
ческое обеспечение Национальной комиссии 
по вопросам разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и других заинтересованных 
министерств в области разработки и осуще-
ствления программ борьбы с насилием в 
крупных городах, сталкивающихся с этой 
проблемой 

Выполнено Посредством оказания материально-
технической поддержки местным органам вла-
сти и общинным организациям в осуществлении 
мероприятий по сокращению масштабов наси-
лия в общинах с уделением особого внимания 
молодежи и женщинам 

77 трудоемких проектов (для 53 654 работника, в 
первую очередь — для женщин) 

10 инфраструктурных проектов в девяти коммунах 
(с общей численностью населения в 
134 086 человек) 

5 проектов по реинтеграции и обеспечению эко-
номической безопасности для 
359 бенефициаров 

5 проектов по социальной мобилизации и агита-
ционной работе для 420 000 участников 

Осуществление 25 трудоемких проектов в 
интересах бывших членов вооруженных 
групп, молодежи из групп риска и женщин (в 
общей сложности для 35 000 бенефициаров) 
в потенциально неспокойных районах, вклю-
чая осуществление 5 проектов, специально 
предназначенных для пострадавших от наси-
лия женщин в 5 департаментах, где проблема 
насилия стоит особенно остро 

3 проекта по реинтеграции 3 040 подростков 

Предоставление консультаций и поддержки 
Национальной комиссии по вопросам разо-
ружения, демобилизации и реинтеграции в 
отношении формирования и использования 
базовых навыков, а также осуществления 
учебных программ по реинтеграции для 
1200 бывших членов вооруженных группи-
ровок 

Выполнено Посредством реализации программы стажиро-
вок для 20 молодых практикантов и участия 
1350 бывших членов вооруженных группировок 
в проектах по рациональному использованию 
водосборных бассейнов 

Консультирование и оказание содействия 
правительству Гаити по вопросам реинтегра-
ции 200 вышедших в отставку сотрудников 
Гаитянской национальной полиции, 400 от-
бывающих срок заключения бывших членов 
вооруженных группировок, и 300 бывших 
военнослужащих (бывших Вооруженных сил 
Гаити) 

Не выпол-
нено

Неполное выполнение этого мероприятия объ-
ясняется сокращением масштабов деятельности 
после землетрясения. Из-за серьезного повреж-
дения инфраструктуры в результате землетрясе-
ния осуществить мероприятия по социальной 
реинтеграции в тюрьмах не представлялось воз-
можным 

26 количество кампаний по социальной мобилиза-
ции и информированию для молодежи и жен-
щин в районах распространения насилия 

45 радиопрограмм 

Оказание гаитянским органам власти помо-
щи в проведении 25 информационно-про-
пагандистских кампаний и кампаний по со-
циальной мобилизации в затронутых про-
блемой насилия районах в целях развития 
культуры ненасилия и увеличения количест- 2 телевизионные программы 
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3 газетные статьи 

2 пресс-конференции 

2 интервью 

100 транспарантов 

ва зарегистрированного оружия, в частности 
было распространено 10 000 футболок, 
7000 листовок, 8000 плакатов, 
12 000 наклеек, 4000 школьных ранцев, 
10 500 головных платков, 5000 бейсболок, 
20 000 авторучек и 200 транспарантов; были 
также подготовлены 2 телевизионные про-
граммы, 5 информационно-
пропагандистских радиопрограмм и 4 статьи

53 000 футболок 

6 пресс-конференций 

15 интервью 

Проведение информационно-просветитель-
ской и пропагандистской кампании в под-
держку правопорядка, включая распростра-
нение 50 транспарантов, 500 плакатов, 
750 листовок, 500 наклеек, 25 000 брошюр и 
2000 футболок 

2 статьи в органах печати 

Развертывание мощного контингента сил 
безопасности для защиты жителей, которые 
из-за землетрясения были вынуждены поки-
нуть свои места проживания 

Выполнено Посредством ежедневного развертывания воен-
ных и полицейских подразделений для мобиль-
ного и стационарного патрулирования в рамках 
оказания помощи Гаитянской национальной по-
лиции в круглосуточном обеспечении безопас-
ности в 22 лагерях для перемещенных лиц 

Реализация концепции поддержки Гаитян-
ской национальной полиции на уровне об-
щин в целях предотвращения преступной 
деятельности в пределах и за пределами ла-
герей для вынужденных переселенцев, под-
вергающихся риску 

Выполнено Посредством создания Группы по работе в лаге-
рях для вынужденных переселенцев в составе 
195 сотрудников полиции и 270 сотрудников 
сформированных полицейских подразделений, а 
также создания Группы по гендерным вопросам 
в составе шести женщин-сотрудниц полиции 
Организации Объединенных Наций 

Оказание технической и оперативной под-
держки Гаитянской национальной полиции в 
проведении расследований случаев насилия 
в отношении женщин и несовершеннолет-
них, прежде всего в лагерях для вынужден-
ных переселенцев 

Выполнено Посредством оказания поддержки стационар-
ным и мобильным патрулям Гаитянской нацио-
нальной полиции в лагерях для вынужденных 
переселенцев; с этой целью 16 женщин-
сотрудниц полиции Организации Объединенных 
Наций ежедневно обеспечивали расследование 
случаев насилия в отношении уязвимых лиц, 
прежде всего женщин и детей 

Оказание технической поддержки Бригаде 
Гаитянской национальной полиции по защи-
те несовершеннолетних, а также Институту 
социального обеспечения в проведении вы-
ездных проверок состояния лагерей для вы-
нужденных переселенцев 

Выполнено Посредством организации учебных мероприя-
тий по вопросам защиты детей и методам про-
ведения информационно-пропагандистских 
кампаний для 20 гражданских сотрудников Бри-
гады Гаитянской национальной полиции по за-
щите несовершеннолетних и Института соци-
ального обеспечения для работы в лагерях для 
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вынужденных переселенцев; посредством ока-
зания технической поддержки Бригаде Гаитян-
ской национальной полиции по защите несо-
вершеннолетних в подготовке коммуникацион-
ной стратегии по борьбе с торговлей детьми по-
сле землетрясения и в налаживании «горячей 
линии 188» для содействия предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и реагированию на них

Проведение оценки ущерба, нанесенного 
объектам Гаитянской национальной полиции 
в результате землетрясения 

Выполнено Посредством командирования на двухмесячный 
срок 14 сотрудников полиции Организации Объ-
единенных Наций для проведения оценки ущер-
ба, нанесенного инфраструктуре Гаитянской на-
циональной полиции в районах, пострадавших 
от землетрясения 

Разработка Комплексного стратегического 
плана Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Гаитянской нацио-
нальной полиции  

Выполнено В рамках сотрудничества с ЮНОДК и ПРООН в 
разработке Комплексного стратегического плана 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Гаитянской национальной полиции, 
который был представлен донорам 30 марта 
2010 года 

Поддержание безопасности и общественного 
порядка путем обеспечения защиты основ-
ного имущества Министерства юстиции и 
общественной безопасности, а также путем 
оказания помощи в восстановлении основ-
ной инфраструктуры для обеспечения мини-
мальных оперативных возможностей в сфере 
правосудия после землетрясения. 

Выполнено Посредством оказания материально-техни-
ческой и оперативной поддержки Министерству 
юстиции, Генеральной прокуратуре и Кассаци-
онному суду в восстановлении их работы после 
землетрясения; посредством обеспечения со-
хранности поврежденного имущества Мини-
стерства юстиции, в частности Дворца правосу-
дия, для развертывания военных подразделений 
и полиции; посредством проведения оценки 
ущерба и потребностей судебных учреждений в 
районах, пострадавших от землетрясения, а 
также потребностей персонала судов (судей, 
прокуроров, юристов, секретарей, приставов); 
посредством мобилизации двусторонней и мно-
госторонней поддержки объектов Министерства 
юстиции в целях восстановления основной ин-
фраструктуры и предоставления адекватных ре-
сурсов для функционирования Кассационного 
суда и Школы мировых судей, а также развития 
базы этой школы 

Восстановление поврежденных объектов 
Министерства юстиции и общественной 
безопасности, а также укрепление его кадро-

Выполнено Посредством оказания материально-техни-
ческой поддержки, включая прикомандирование 
персонала в Министерство юстиции, Генераль-
ную прокуратуру и Школу мировых судей для 



A/65/703  
 

30 11-22160 
 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

вого состава  облегчения восстановления Министерства юс-
тиции и общественной безопасности, а также 
инфраструктуры Дворца правосудия и обеспе-
чения сохранности их архивов 

Оценка ущерба, нанесенного инфраструкту-
ре исправительных учреждений, и оценка их 
потребностей в связи с землетрясением 

Выполнено Посредством оказания материально-
технической поддержки Департаменту управле-
ния тюрьмами в проведении оценки ущерба, на-
несенного тюрьмам в результате землетрясения 

Восстановление исправительных учрежде-
ний, пострадавших в результате землетрясе-
ния 

Выполнено Посредством оказания материально-
технической поддержки Департаменту управле-
ния тюрьмами в разработке проектов и опреде-
лении источников финансирования для наращи-
вания потенциала 

Оказание консультативных услуг Министер-
ству юстиции, Министерству социальных 
дел и Институту социального обеспечения 
относительно случаев нарушения прав ре-
бенка после землетрясения 

Выполнено Посредством организации двух поездок в цен-
тры содержания под стражей для подготовки ре-
комендаций по улучшению условий содержания 
несовершеннолетних заключенных; посредст-
вом оценки потребностей детских домов, по-
страдавших от землетрясения 

 
 

Ожидаемое достижение 2.2: прогресс в реформировании и реорганизации Гаитянской национальной 
полиции 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Увеличение общей численности сотрудников 
Гаитянской национальной полиции, приняв-
ших присягу (2007/08 год: 8 546; 
2008/09 год: 9900; 2009/10 год: 12 000) 

По состоянию на декабрь 2009 года в общей сложности 
9409 сотрудников после выпуска двух классов полицейской 
академии. Начало двадцать второго набора, запланирован-
ное на первый квартал 2010 года, было отложено по причи-
не отсутствия учебных помещений в полицейской академии 
в результате землетрясения 

Создание служб судебной полиции в 
7 департаментах (2007/08 год: 2; 2008/09 год: 
4; 2009/10 год: 7) 

6 подготовленных сотрудников Гаитянской национальной 
полиции направлены в регионы, охватывающие 
3 департамента; направление в меньшее число департамен-
тов обусловлено сокращением учебных мероприятий в ре-
зультате землетрясения 

Функционирование службы береговой охра-
ны Гаити в 9 департаментах (2007/08 год: 2; 
2008/09 год: 4; 2009/10 год: 9) 

Подразделения службы береговой охраны Гаити работали в 
4 департаментах; создание меньшего числа баз береговой 
охраны обусловлено задержками с финансированием со 
стороны доноров  
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Создание боеспособных рот специального 
назначения по поддержанию правопорядка и 
боеспособных департаментских подразделе-
ний по поддержанию правопорядка во всех 
10 департаментах (2007/08 год: 2 подразде-
ления; 2008/09 год: 5 подразделений; 
2009/10 год: 13 подразделений (1 рота, 
12 подразделений)) 

Сотрудники Гаитянской национальной полиции прошли 
обучение и были направлены в 7 департаментов и в Порт-о-
Пренс в качестве сотрудников специальных подразделений 
и рот 

Расширение штата специалистов по балли-
стике, дактилоскопии и токсикологии в Гаи-
тянской национальной полиции (2007/08 год: 
2 специалиста по баллистике и 2 специали-
ста по дактилоскопии; 2008/09 год: 6 спе-
циалистов по баллистике, 6 специалистов по 
дактилоскопии и 2 специалиста по токсико-
логии; 2009/10 год: 8 специалистов по бал-
листике, 8 специалистов по дактилоскопии и 
8 специалистов по токсикологии) 

Нерасширение штата специалистов по баллистике, дактило-
скопии и токсикологии в Гаитянской национальной полиции 
обусловлено отсутствием специалистов для профессиональ-
ной подготовки сотрудников в связи с землетрясением 

 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Предоставление Гаитянской национальной 
полиции технической помощи по вопросам 
планирования, управления и координации в 
контексте осуществления плана реформиро-
вания Гаитянской национальной полиции 

Выполнено Осуществлено посредством проведения ежеме-
сячных совещаний с высокопоставленными со-
трудниками Гаитянской национальной поли-
ции; периодичность заседаний понизилась сра-
зу же после землетрясения, однако в конце от-
четного периода регулярные заседания возоб-
новились 

Базовое обучение 2100 курсантов, включая 
осуществление трехмесячной учебной про-
граммы на местах и проверку анкетных дан-
ных всех абитуриентов Академии 

1 126 Число курсантов, окончивших полицейскую 
академию в составе двадцатого и двадцать пер-
вого набора; обучение курсантов из двух по-
следующих наборов было приостановлено по 
причине отсутствия учебных помещений в по-
лицейской академии в результате землетрясе-
ния 

Организация переподготовки 1000 сотрудни-
ков Гаитянской национальной полиции, уро-
вень специальной профессиональной подго-
товки которых в ходе проведенной аттеста-
ции был признан низким 

340 Число сотрудников Гаитянской национальной 
полиции, прошедших переподготовку 

Неполное выполнение мероприятия обусловле-
но разрушением инфраструктуры Гаитянской 
национальной полиции и изменением опера-
тивных требований в связи с землетрясением 

Организация 20 специальных учебных кур-
сов для 600 сотрудников Гаитянской нацио-

25 Число специальных курсов для 433 сотрудников 
Гаитянской национальной полиции 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

нальной полиции, состоящих на действи-
тельной службе, и проведение ускоренных 
учебных занятий для 50 старших офицеров 

7 Число курсов ускоренной подготовки для 
64 старших офицеров 

Оказание технического содействия Гаитян-
ской национальной полиции в проведении 
совместно с Генеральной инспекцией про-
верки на благонадежность сотрудников Гаи-
тянской национальной полиции 

Выполнено Осуществлено посредством проведения еже-
дневных совещаний с Генеральным инспекто-
ром Гаитянской национальной полиции в целях 
рассмотрения текущих дел 

Оказание правительству Гаити помощи в 
осуществлении реадаптации 200 уволенных 
сотрудников Гаитянской национальной по-
лиции 

Не выпол-
нено

Невыполнение мероприятия обусловлено со-
кращением деятельности в результате земле-
трясения. Осуществление мероприятий по реа-
даптации в тюрьмах было невозможно в связи с 
серьезным повреждением инфраструктуры в 
результате землетрясения 

Организация в рамках переподготовки по 
правам человека 2 семинаров для старшего 
руководства Гаитянской национальной по-
лиции 

Не выпол-
нено

Невыполнение мероприятия обусловлено со-
кращением учебной деятельности и изменени-
ем оперативных требований в связи с землетря-
сением. Вместо этих мероприятий старшим 
офицерам Гаитянской национальной полиции 
была предоставлена техническая поддержка по 
вопросам прав человека 

Консультирование Гаитянской национальной 
полиции по вопросам укрепления судебной 
полиции, роты специального назначения по 
поддержанию правопорядка и департамент-
ских подразделений по поддержанию право-
порядка 

Выполнено Осуществлено посредством проведения ежеме-
сячных совещаний с высокопоставленными со-
трудниками Гаитянской национальной полиции 
с целью оценки хода выполнения реформы Гаи-
тянской национальной полиции 

Организация специальной профессиональ-
ной подготовки для 50 координаторов Гаи-
тянской национальной полиции по защите 
детей  

Выполнено Осуществлено посредством обучения работе с 
компьютером для 11 координаторов Гаитянской 
национальной полиции по защите детей и 
6 сотрудников бригады Гаитянской националь-
ной полиции по защите несовершеннолетних 

Неполное выполнение мероприятия обусловле-
но отсутствием сотрудников Гаитянской нацио-
нальной полиции в связи с землетрясением 

Организация профессиональной подготовки 
1400 слушателей полицейской академии и 
500 состоящих на действительной службе 
сотрудников Гаитянской национальной по-
лиции из состава комиссариатов в Порт–
о-Пренсе по правам человека и правосудию 
по делам о несовершеннолетних, а также по 

128 Количество сотрудников Гаитянской нацио-
нальной полиции, прошедших подготовку по 
правам человека и правосудию по делам о не-
совершеннолетних 

Неполное выполнение мероприятия обусловле-
но сокращением учебной деятельности в связи 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

правилам обращения с малолетними право-
нарушителями и детьми, являющимися 
жертвами сексуального насилия 

с землетрясением 

Консультирование Гаитянской национальной 
полиции по вопросам оказания помощи 
женщинам-жертвам насилия в комиссариа-
тах полиции совместно с Национальной коа-
лицией по борьбе с насилием в отношении 
женщин и по применению специальных опе-
ративных процедур в отношении таких 
женщин в четырех департаментах 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ского содействия Гаитянской национальной по-
лиции по вопросам работы с женщинами, пе-
режившими гендерное насилие, и в частности 
путем содействия академии Гаитянской нацио-
нальной полиции в разработке учебных про-
грамм; подготовке инструкторов; отборе со-
трудников для командирования на места, а так-
же по основным оперативным правилам работы 
с жертвами сексуального и гендерного насилия 

Проведение 3 учебных семинаров по ген-
дерным вопросам и насилию в отношении 
женщин для 120 координаторов по гендер-
ным вопросам Гаитянской национальной по-
лиции 

Не выпол-
нено

Невыполнение мероприятия обусловлено отме-
ной семинаров и последующим перенаправле-
нием сотрудников полиции и координаторов по 
гендерным вопросам в связи с землетрясением 

Организация 1 практикума по гендерным 
вопросам и реформе сектора безопасности 
для 40 представителей Гаитянской нацио-
нальной полиции, судебных органов и граж-
данского общества 

Не выпол-
нено

Невыполнение мероприятия обусловлено не-
проведением исследования по вопросам рефор-
мы в гендерной сфере и секторе безопасности, 
на основе которого планировалась организация 
практикума 

Оказание поддержки гаитянским органам 
власти в сотрудничестве со страновой груп-
пой Организации Объединенных Наций в 
реализации Национального стратегического 
плана по борьбе с ВИЧ/СПИДом на 2008–
2011 годы посредством коллегиальной под-
готовки 50 инструкторов по ВИЧ/СПИДу; 
проведение 2 информационно-просвети-
тельских занятий и 2 практикумов для ин-
фицированных ВИЧ/СПИДом, с уделением 
особого внимания представителям силовых 
структур (Гаитянской национальной поли-
ции и Иммиграционно-таможенной службы), 
сотрудникам министерств и представителям 
правительственных и неправительственных 
организаций 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки в ходе 5 занятий по коллеги-
альной подготовке инструкторов для 
125 сотрудников Гаитянской национальной по-
лиции, иммиграционно-таможенной службы, 
включая 43 женщины; а также посредством 
проведения 9 информационно-просветитель-
ских занятий по ВИЧ/СПИДу и 1 практикума в 
каждом из 9 регионов за пределами столицы в 
рамках создания Гаитянской коалиции по во-
просам женщин и СПИДа 

Неполное выполнение мероприятия обусловле-
но сокращением деятельности из-за землетря-
сения  

Проведение информационно-просветитель-
ской и пропагандистской кампании по ре-
формированию полиции, включая проведе-
ние 3 пресс-конференций, распространение 

4

3

2

Число радиопрограмм 

Число пресс-конференций 

Число интервью 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

1000 футболок, 1000 листовок, 3000 бро-
шюр, 1000 плакатов, 80 транспарантов и вы-
пуск 2 телевизионных программ, 5 инфор-
мационно-пропагандистских радиопрограмм 
и 10 статей в целях повышения информиро-
ванности сотрудников Гаитянской нацио-
нальной полиции о бригаде по защите мало-
летних 

2

1 000

15

3 000

5 000

7 000

2 0000

Число статей в СМИ 

Число футболок 

Число транспарантов 

Число плакатов 

Число листовок 

Число наклеек 

Число брошюр 

 
 

Ожидаемое достижение 2.3: реформирование и организационное укрепление судебной системы и 
системы исправительных учреждений 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Завершение реорганизации министерства 
юстиции, включая плановые и статистиче-
ские подразделения и подразделения по су-
дебным инспекциям 

Разработан законопроект о реорганизации министерства юс-
тиции. Начало работать подразделение по планированию и 
программам, и был принят на работу его координатор. Од-
нако работа по созданию статистического подразделения и 
подразделения по судебным инспекциям не была завершена 
по причине землетрясения 

Принятие парламентом поправок к статьям 
Уголовного кодекса и Уголовно-процессу-
ального кодекса, а также нового гражданско-
го и торгового законодательства 

Разработаны проекты предложений по реформе уголовного 
законодательства. Парламент провел голосование по закону 
о содержании под стражей и habeas corpus, однако он не был 
принят 

Сертификация Верховным судебным советом 
350 практикующих мировых судей в рамках 
судебной системы в соответствии с их ква-
лификацией, этическими нормами и компе-
тентностью  

Процесс сертификации мировых судей не был завершен по 
причине землетрясения 

 

Участие 120 кандидатов в мировые судьи в 
тестировании для поступления в Школу ми-
ровых судей, включая 60 человек, завер-
шающих начальный этап учебной програм-
мы, а также завершение обучения без отрыва 
от работы 180 работников судебных органов 
на базе Школы мировых судей 

Выполнено; во вступительном тестировании на 20 мест в 
Школе мировых судей в июне 2010 года приняло участие 
134 кандидата; в период 2009/2010 года более 250 мировых 
судей прошли обучение без отрыва от работы 
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Сокращение доли лиц, в течение продолжи-
тельного времени незаконно находящихся 
под стражей до судебного разбирательства, 
посредством увеличения числа выносимых 
судебных решений (2007/08 год: доля лиц, в 
течение продолжительного времени незакон-
но находившихся под стражей до судебного 
разбирательства, на уровне 87 процентов; 
2008/09 год: 60 процентов, 2009/10 год: 
80 процентов) 

Была создана Национальная комиссия по содержанию под 
стражей до судебного разбирательства, однако ее деятель-
ность была приостановлена в связи с землетрясением. Сразу
же после землетрясения из мест лишения свободы сбежало 
более 5000 заключенных. Министерству юстиции и Проку-
ратуре было оказано содействие в повторном аресте сбе-
жавших заключенных и освобождении из-под стражи более 
60 незаконно задержанных лиц. В результате землетрясения 
зданию Трибунала в Порт–о-Пренсе был нанесен значи-
тельный ущерб, в связи с чем слушания по уголовно-
исправительным делам были приостановлены до апреля 
2010 года 

Увеличение числа бюро юридической помо-
щи с 12 в 12 судебных округах в 2008/09 году 
до 16 в 16 судебных округах в 2009/10 году 

В Кап-Аитьене и Порт-о-Пренсе были созданы два дополни-
тельных бюро юридической помощи; запланированный по-
казатель не был достигнут по причине землетрясения 

Число совершивших побег из тюрем не пре-
вышает 0,5 процента (2007/08 год: 0,5 про-
цента, 2008/09 год: 0,5 процента; 
2009/10 год: 0,5 процента) 

В период с июля по декабрь 2009 года только 4 заключен-
ных совершили побег из мест заключения; однако сразу по-
сле землетрясения 5088 заключенных сбежало из тюрем, 
значительно поврежденных в результате землетрясения 

Увеличение числа набранных и подготовлен-
ных сотрудников исправительных учрежде-
ний в Гаитянском управлении тюрем 
(2007/08 год: 227; 2008/09 год: 500; 
2009/10 год: 750) 

Проведена подготовка 300 тюремных надзирателей, 
40 секретарей и 65 сотрудников групп быстрого реагирова-
ния и сопровождения; подготовка сотрудников исправи-
тельных учреждений была приостановлена в связи с земле-
трясением 

 
 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Оказание технической помощи министерст-
ву юстиции в выполнении Стратегического 
плана по реформированию системы право-
судия в целях поддержки функций незави-
симой, эффективной и доступной судебной 
системы на основе документа о стратегии 
сокращения масштабов нищеты 

Выполнено В результате был осуществлен план реформи-
рования системы правосудия в части создания 
подразделения по стратегическому планирова-
нию и программам 

Оказание технической помощи министерст-
ву юстиции в осуществлении реорганизации 
министерства на основе принятия закона о 
министерстве, утверждения его организаци-
онной структуры и учреждения функцио-
нального подразделения по вопросам страте-
гического планирования, статистики и су-
дебных инспекций 

Выполнено В результате был разработан проект законода-
тельного акта по реорганизации министерства 
юстиции и созданию подразделения по страте-
гическому планированию и программам в целях 
руководства процессом реформирования систе-
мы правосудия; подразделение по вопросам су-
дебных инспекций Министерства было усилено 
посредством найма четырех новых инспекторов
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Предоставление технической поддержки 
министерству юстиции по вопросам коорди-
нации международной и донорской помощи, 
оказываемой системе правосудия 

Выполнено Осуществлено посредством изыскания донор-
ских финансовых средств для Министерства 
юстиции и определения приоритетных направ-
лений реформирования системы правосудия 

Предоставление гаитянским органам власти 
технической помощи в разработке предло-
жений относительно неотложных реформ в 
области уголовного законодательства и в 
других ключевых областях законодательства, 
проверке целесообразности этих реформ и 
их пропаганде 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки Рабочей группе Маглуара в це-
лях модернизации Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов 

Оказание технической помощи Верховному 
судебному совету, в том числе посредством 
укрепления потенциала, в вопросах функ-
ционирования и деятельности этого кон-
трольного и дисциплинарного органа, вклю-
чая сертификацию практикующих мировых 
судей и судебных инспекторов 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки по отбору, выдвижению и рас-
смотрению кандидатур 8 из 9 членов Верховно-
го судебного совета; а также посредством раз-
работки проекта предложений по бюджету, ор-
ганизационной структуре и внутренним прави-
лам Совета, в сотрудничестве с Международной 
организацией франкоязычных стран 

Оказание технической помощи Школе миро-
вых судей в вопросах ее работы, организа-
ции транспарентного процесса вступитель-
ных экзаменов, осуществления программы 
начального обучения для кандидатов в ми-
ровые судьи, а также переподготовки прак-
тикующих мировых судей и других работни-
ков судебной системы 

Выполнено Осуществлено посредством оказания матери-
ально-технической и финансовой поддержки по 
завершению ремонта общежитий и учебных 
классов Школы мировых судей; посредством 
завершения конкурсных экзаменов по набору 
новых мировых судей; а также путем начала 
проведения курсов переподготовки мировых 
судей и прокуроров 

Проведение в координации со Школой ми-
ровых судей и донорами 6 учебных занятий 
на рабочих местах для 360 судей, прокуро-
ров, мировых судей и судебных регистрато-
ров в отдельных судебных округах по кон-
кретным аспектам уголовного и процессу-
ального права, криминологии и/или между-
народных конвенций 

7 Количество занятий в рамках курсов переподго-
товки для более 250 действующих мировых су-
дей; обучение прокуроров начато в период 
2009/10 года 

Оказание специализированным судебным 
палатам/комиссиям технической помощи в 
вопросах финансовых и экономических пре-
ступлений, похищения людей и других гру-
бых нарушений прав человека в координа-
ции с соответствующими председателями 
судов и государственными обвинителями 

Выполнено Осуществлено посредством оказания содейст-
вия правительству в борьбе с коррупцией и соз-
дании специализированных судебных палат по 
делам о коррупции и организованной преступ-
ности 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Оказание технической помощи трибуналам 
по делам о несовершеннолетних в Порт-о-
Пренсе и Кап-Аитьене и судьям по делам о 
несовершеннолетних в ряде судебных окру-
гов страны, в том числе посредством про-
фессиональной подготовки по вопросам 
функций и деятельности соответствующих 
учреждений и должностных лиц 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки Суду по делам о несовершен-
нолетних в Порт-о-Пренсе и Кап-Аитьене и 
судьям по делам о несовершеннолетних в целях 
развития потенциала ряда судебных округов 
страны 

Оказание консультативной и кураторской 
помощи работникам судебной системы во 
всех судебных округах (прокурорам, следст-
венным судьям, судьям первой инстанции, 
мировым судьям, секретарям и регистрато-
рам) в целях надлежащего отправления пра-
восудия в процессе судопроизводства и рас-
смотрения уголовных дел, особенно в во-
просах реорганизации и стандартизации 
процедур регистрации и системы отслежи-
вания дел 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки в проведении слушаний по уго-
ловным делам в каждом судебном округе, в под-
готовке присяжных и обеспечении соблюдения 
мировыми судьями внутреннего регламента, а 
также в реорганизации судебных реестров; 
оценка недавно созданной в порядке экспери-
мента системы регистрации дел в четырех су-
дебных округах (Пти-Гоав, Жакмель, Порт-о-
Пренс и Сен-Марк) не могла быть проведена по 
причине землетрясения 

Оказание технического содействия, включая 
проведение 2 семинаров, посвященных ме-
ханизмам координации и средствам согласо-
вания действий работников судебной систе-
мы и сотрудников Гаитянской национальной 
полиции по разработке методики проведения 
ареста и сбора данных по делам задержан-
ных и арестованных лиц 

Выполнено Осуществлено посредством оказания матери-
ально-технической поддержки в публикации и 
распространении каталога уголовных преступ-
лений для сотрудников судебной полиции; по-
средством оказания технической поддержки в 
разработке всеобъемлющего руководства по 
практике и процедурам для использования со-
трудниками Гаитянской национальной полиции 
в ходе расследования уголовных дел; а также 
посредством организации совместных занятий 
для сотрудников полиции Организации Объе-
диненных Наций и Гаитянской национальной 
полиции по гаитянскому уголовному судопро-
изводству 

Оказание технической помощи министерст-
ву юстиции/Верховному судебному совету 
по вопросам реализации программы созда-
ния выездных судов 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки в разработке проекта создания 
судебных участков в целях налаживания более 
тесных связей между судебной системой и на-
селением, особенно в общинах, пострадавших 
от землетрясения, путем улаживания споров на 
основе посредничества, примирения и судеб-
ных решений 

Оказание бюро по юридической помощи в 
16 судебных округах, а также министерству 
юстиции технической помощи по вопросам 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки в разработке одного проекта о 
создании национальной системы юридической 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

разработки национальной программы право-
вой помощи 

помощи, который был представлен министерст-
ву юстиции 

Оказание технической и консультативной 
помощи в разработке и популяризации акту-
альных законопроектов и в проведении 1 
практикума в целях повышения квалифика-
ции технического судебного персонала 
(юристов, судебных приставов и регистрато-
ров) 

Выполнено Осуществлено посредством организации 
3 практикумов по повышению квалификации 
технического судебного персонала; а также по-
средством оказания технической помощи в за-
вершении разработки законопроекта о судебных 
приставах и канцелярских работников с целью 
одобрения этого законопроекта Советом мини-
стров 

Консультирование министерства юстиции, 
министерства социальных дел и Научно-
исследовательского института социального 
обеспечения по вопросам прав детей, право-
судия в отношении несовершеннолетних и 
их социальной реабилитации, в частности по 
созданию центров реабилитации для подро-
стков; а также проведение 5 учебных заня-
тий по правам детей для новых сотрудников 
этих центров 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки в разработке учебной програм-
мы в области прав детей и в восстановлении 
центра для несовершеннолетних в Порт-о-
Пренсе; посредством оказания материально-
технической поддержки в организации Дня де-
тей на национальном и международном уров-
нях, по улучшению условий содержания несо-
вершеннолетних путем 3 посещений исправи-
тельных центров для несовершеннолетних и по 
осуществлению проекта школьного обучения 
для несовершеннолетних правонарушителей; а 
также посредством оказания технической под-
держки в проведении оценки потребностей дет-
ских домов, пострадавших от землетрясения 

Оказание университетам и организациям 
гражданского общества помощи в проведе-
нии дискуссий в рамках информационно-
просветительской и пропагандистской кам-
пании по мобилизации населения на под-
держку судебной реформы, включая прове-
дение 2 семинаров 

Выполнено Осуществлено посредством участия в 2 пуб-
личных дискуссиях по вопросам реформирова-
ния судебной системы с участием государст-
венного университета Порт-о-Пренса 

Оказание консультативной и кураторской 
помощи Гаитянскому пенитенциарному 
управлению в ходе 750 посещений тюрем в 
отношении ключевых стратегических и опе-
ративных аспектов Стратегического плана 
для Гаитянского пенитенциарного управле-
ния, в частности по вопросам безопасности, 
инфраструктуры, кадровых ресурсов, про-
фессиональной подготовки и инфраструкту-
ры тюрем 

Выполнено Осуществлено посредством оказания консуль-
тативной и кураторской помощи Департаменту 
управления тюрем по вопросам условий содер-
жания заключенных и проектам в области ин-
фраструктуры; посредством ежедневных посе-
щений 17 исправительных учреждений 20 при-
командированными сотрудниками исправитель-
ных учреждений, 2 инженерами и 1 сотрудни-
ком по бюджетным вопросам 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Оказание технической помощи Гаитянскому 
пенитенциарному управлению и 40 старшим 
руководителям исправительных учреждений, 
включая подготовку 8 инструкторов и 50 ин-
спекторов/контролеров 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки Гаитянской группе по стабили-
зации с целью подготовки 25 старших сотруд-
ников Департамента управления тюрем 

Неполное выполнение мероприятия обусловле-
но изменением оперативных требований в связи 
с землетрясением 

Консультирование гаитянских органов вла-
сти по вопросам разработки политики веде-
ния дел (оценки степени угрозы безопасно-
сти, планирования деятельности исправи-
тельных учреждений, разработки программы 
исправительно-воспитательных мероприя-
тий), а также проведение соответствующих 
учебных программ 

Не выпол-
нено

Невыполнение мероприятия объясняется со-
кращением масштаба деятельности в связи с 
землетрясением 

 
 
 

  Компонент 3: права человека 
 
 

27. Главной приоритетной задачей в 2009/10 году по-прежнему было дости-
жение дальнейшего прогресса в деле защиты и поощрения прав человека, 
включая права женщин и детей, содействие институциональной реформе, на-
ращивание потенциала местных неправительственных организаций и правоох-
ранительных, судебных и административных органов и гражданское воспита-
ние населения. После землетрясения был проведен ряд не запланированных 
ранее мероприятий по укреплению возможностей государства в деле защиты 
прав уязвимых групп, пострадавших от землетрясения, в частности женщин и 
детей. Эти дополнительные мероприятия были учтены в существующих табли-
цах на период 2009/10 года. 
 
 

Ожидаемое достижение 3.1: прогресс в деле поощрения и защиты прав человека, включая права женщин 
и детей 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Подписание и представление на ратифика-
цию в парламент двух международных доку-
ментов по правам человека 

Международные документы по правам человека не были 
подписаны и представлены в парламент по причине измене-
ния приоритетов в связи с землетрясением. Тем не менее 
были проведены информационно-пропагандистские меро-
приятия по международным документам по правам челове-
ка, в частности по Международному пакту об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, посредством сове-
щаний с государственными должностными лицами и орга-
низации обучения для сотрудников местных органов управ-



A/65/703  
 

40 11-22160 
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

ления, правозащитных групп и организаций гражданского 
общества 

Увеличение числа дел, расследованных Гене-
ральной инспекцией и переданных в суд для 
предъявления обвинения (2007 год: 205 дел 
расследовано и 28 передано в суд; 2008 год: 
120 дел расследовано и 40 передано в суд; 
2009 год: 250 дел расследовано и 45 передано 
в суд) 

Несмотря на отсутствие информации ввиду дезорганизации 
в результате землетрясения, по оценкам, число дел, по кото-
рым были проведены расследования и которые были пере-
даны в суд, достигло уровня, запланированного на 
2009/10 год. Зданию Генеральной инспекции был нанесен 
значительный ущерб. Архивы Инспекции не удалось из-
влечь из здания, и подразделение, занимающееся сбором 
данных, не функционировало с момента землетрясения 

Выполнение гаитянскими органами власти 
своих обязательств в отношении представле-
ния докладов согласно конвенциям и догово-
рам, ратифицированным на государственном 
уровне 

В результате землетрясения приоритетные задачи прави-
тельства Гаити изменились 

Ратификация парламентом 2 Факультативных 
протоколов к Конвенции о правах ребенка 

Парламент не ратифицировал факультативные протоколы по 
причине землетрясения 

 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Подготовка 10 публичных докладов о поло-
жении в области прав человека на всей тер-
ритории Гаити 

6 Количество ежемесячных докладов, в том числе 
4 доклада за период с июля по октябрь 2009 года 
и 2 доклада за период с мая по июнь 2010 года; 
остальные 4 доклада не были завершены в связи 
с изменившимися оперативными потребностями 
и гибелью сотрудников по правам человека в ре-
зультате землетрясения 

Подготовка представляемых раз в два года 
публичных аналитических докладов по пра-
вам человека 

Не выпол-
нено

Невыполнение этого мероприятия обусловлено 
потерей файлов в результате землетрясения и 
отсутствием возможности переиздания докладов 
по причине ограниченного количества сотруд-
ников, занимающихся правозащитной темати-
кой, в период с января по май 2010 года  

Подготовка 2 публичных тематических док-
ладов по правам человека 

1 Публичный тематический доклад был подготов-
лен и представлен на одобрение в Канцелярию 
Специального представителя Генерального сек-
ретаря в декабре 2009 года; окончательное 
одобрение доклада зависело от представления 
замечаний правительства Гаити 

Оказание консультативной и кураторской по-
мощи Управлению по защите граждан (кан-
целярии омбудсмена) в вопросах прав чело-

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки канцелярии омбудсмена в целях 
определения потребностей и стратегических це-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

века и в связи с расследованием нарушений 
прав человека 

лей канцелярии и разработки многолетнего пла-
на работы 

Консультирование гаитянских органов власти
в отношении ратификации договоров и кон-
венций по правам человека, включая 2 Фа-
культативных протокола к Конвенции о пра-
вах ребенка 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки парламенту в отношении Гааг-
ской конвенции о защите детей и сотрудничест-
ва в области межгосударственного усыновления 
и внутренних законодательных норм, касаю-
щихся усыновления; посредством проведения 
регулярных совещаний с членами Парламент-
ской комиссии по социальным вопросам, а так-
же организации в конце 2009 года двухдневного 
семинара для 60 судей, законодателей и пред-
ставителей политических партий по мерам по 
укреплению правовых норм в поддержку неза-
щищенных детей 

Проведение 8 учебных курсов для 25 нацио-
нальных правозащитных НПО (в общей 
сложности для 125 участников) по вопросам, 
касающимся права на здоровье и имущество

5 Число учебных курсов в общей сложности для 
246 участников из НПО по проблемам, касаю-
щимся права на здоровье и связанным с ним во-
просам  

Проведение 8 учебных курсов для 25 нацио-
нальных правозащитных НПО по вопросу о 
наблюдении за осуществлением политиче-
ских прав во время выборов 

1 Учебный курс для 25 представителей НПО по 
вопросу о наблюдении за осуществлением поли-
тических прав во время выборов 

Проведение 8 учебных курсов по правам че-
ловека для 250 сотрудников судебных орга-
нов и исправительных учреждений 

22 Число проведенных учебных курсов, в том чис-
ле 8 занятий для 30–40 судей Школы мировых 
судей; 1 занятие для 78 новобранцев бригады по 
защите несовершеннолетних Гаитянской нацио-
нальной полиции; 1 занятие для 48 сотрудников 
исправительных учреждений в Северо-
Восточном департаменте, в сотрудничестве с 
ПРООН; 1 занятие по минимальным стандарт-
ным правилам обращения с заключенными для 
заключенных и сотрудников исправительных 
учреждений в Жакмеле; 3 занятия для 
28 сотрудников исправительных учреждений в 
Центральном департаменте; а также 8 занятий 
для 128 судей в Центральном департаменте  

Организация при участии УВКПЧ 1 совмест-
ного учебного занятия для представителей 
15 гаитянских государственных учреждений 
по вопросам подготовки периодических док-
ладов о выполнении ратифицированных на 
государственном уровне договоров и конвен-

Не выпол-
нено

Неполное выполнение мероприятия объясняется 
землетрясением 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

ций по правам человека 
Оказание гаитянским властям консультатив-
ной помощи с информационно-пропаган-
дистским обеспечением по вопросам состав-
ления докладов о выполнении обязательств 
по ратифицированным на государственном 
уровне договорам и конвенциям по правам 
человека, в частности таким, как Междуна-
родный пакт о гражданских и политических 
правах и Конвенция о правах ребенка 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской и консультативной помощи в поддержку 
5 учебных семинаров по универсальному пе-
риодическому обзору, проведенных в департа-
ментах Гранд-Анс, Артибонит, Юго-Восток и 
Север, в общей сложности для 158 участников 

Оказание гаитянским властям консультатив-
ной помощи с информационно-пропаган-
дистским обеспечением в отношении приня-
тия 2 Факультативных протоколов к Конвен-
ции о правах ребенка  

13 Осуществлено посредством проведения ежеме-
сячных совещаний с членами парламентской 
комиссии по социальным вопросам и организа-
ции в конце 2009 года двухдневного семинара 
для 60 судей, законодателей и представителей 
политических партий по вопросу об укреплении
законодательной базы в целях поддержки уяз-
вимых детей  

Оказание поддержки страновой группе Орга-
низации Объединенных Наций и Националь-
ной коалиции по борьбе с насилием в отно-
шении женщин в области согласования во-
просов, касающихся насилия в отношении 
женщин и разработки системы сбора данных 
о насилии в отношении женщин в 5 депар-
таментах 

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки и участия в двухдневном учеб-
ном курсе по сбору данных о насилии в отно-
шении женщин, организованном Национальным 
объединением, а также в ходе совещания с 
представителями министерства по делам жен-
щин с целью выработки рабочей стратегии для 
правовой комиссии Национального объединения 

Оказание в сотрудничестве со страновой 
группой Организации Объединенных Наций 
технической консультативной помощи мини-
стерству по делам женщин в осуществлении 
Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин, включая по-
мощь в разъяснении необходимости приня-
тия Факультативного протокола к Конвенции

Выполнено Осуществлено посредством оказания техниче-
ской поддержки и организации ежемесячных 
совещаний с представителями министерства по 
делам женщин и секторальной группы по ген-
дерным вопросам в области информирования 
населения и выполнения Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении 
женщин 

Контроль за нарушениями прав детей, затра-
гиваемых вооруженным насилием, и пред-
ставление соответствующих докладов со-
гласно резолюциям Совета Безопасности, 
включая резолюцию 1612 (2005) 

Выполнено Осуществлено посредством представления 
«сводной записки» о детях, затрагиваемых воо-
руженными конфликтами, в июле 2009 года; 
подготовки материалов по Гаити для девятого 
ежегодного доклада Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах; ор-
ганизации 1 учебного курса о 6 грубых наруше-
ниях прав детей; а также организации 12 ин-
спекционных поездок в регионы и районы, за-



 A/65/703
 

11-22160 43 
 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

тронутые насилием 

Проведение 6 учебных занятий для предста-
вителей гаитянских НПО и национальных 
учреждений по вопросам контроля за нару-
шениями прав детей 

Не выпол-
нено

Неполное выполнение мероприятия обусловле-
но землетрясением 

Проведение 5 учебных занятий для 100 жур-
налистов по этическим аспектам подготовки 
докладов о положении детей, являющихся 
жертвами похищения людей и сексуального 
насилия, и детей, затрагиваемых вооружен-
ным насилием 

2 Количество учебных семинаров для 
46 журналистов 

Консультирование, в сотрудничестве со стра-
новой группой Организации Объединенных 
Наций, гаитянских органов власти по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа, в том числе по вопросам 
законодательства и предотвращения стигма-
тизации и дискриминации людей, инфициро-
ванных ВИЧ/СПИДом 

Выполнено Осуществлено посредством организации заня-
тий по профилактике ВИЧ/СПИДа, искорене-
ния стигматизации и дискриминации, приуро-
ченных к годовщине Всемирного дня борьбы со 
СПИДом; мероприятия подобного рода, запла-
нированные для проведения совместно с гаи-
тянскими властями на вторую половину финан-
сового периода, проведены не были из-за зем-
летрясения 

Выполнено Осуществлено посредством проведения инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий, на-
правленных на широкую аудиторию, в особен-
ности на молодежь, с целью повышения осве-
домленности о стандартах в области прав чело-
века и мобилизации общественного мнения 
против дискриминации, в том числе: 

113 число радиопрограмм 

3 число телепередач 

75 число статей в Интернете 

4 число газетных статей 

5 число пресс-конференций 

2 число интервью 

6 000 число плакатов 

Проведение в сотрудничестве с местными 
органами власти в 9 департаментах инфор-
мационно-пропагандистской кампании по 
укреплению стандартов в области прав чело-
века, включая распространение 300 транс-
парантов, 600 плакатов и 200 наклеек, вы-
пуск 4 радиопередач, 4 статей через СМИ и 
пропаганду кинофестиваля на тему прав че-
ловека через региональные мультимедийные 
центры; проведение ежегодно 3 дней защиты 
прав человека (прав женщин, прав ребенка и 
прав человека в целом), включая распро-
странение 2200 плакатов и 1500 футболок, 
выпуск 5 радиопередач, 6 статей через СМИ; 
и информирование населения о 2 междуна-
родных пактах о правах человека, включая 
выпуск 2 радиопередач и 2 статей, а также 
распространение 1000 экземпляров между-
народных пактов о правах человека на фран-
цузском и креольском языках в целях повы-
шения информированности населения об 
этих 2 документах 

2 000 число футболок 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Выполнено Осуществлено посредством проведения инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий, 
предназначенных в основном для женщин и 
молодежи, с целью повышения их осведомлен-
ности о правах женщин и мобилизации обще-
ственного мнения против гендерного и сексу-
ального насилия, в том числе: 

4 число телепрограмм 

Проведение информационной кампании по 
вопросам поощрения и защиты прав челове-
ка женщин, включая выпуск 4 радиопередач, 
распространение 30 транспарантов, 
15 000 плакатов, 15 000 брошюр и 6000 фут-
болок, выпуск 3 радиопрограмм, 3 коротких 
национальных радиопередач, 3 телевизион-
ных программ и 3 статей, а также проведение 
27 общественных мероприятий в региональ-
ных мультимедийных центрах 2 число пресс-конференций 

 3 число статей в СМИ 

 10 000 число плакатов 

 37 000 число брошюр 

Выполнено Осуществлено посредством проведения инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий, на-
правленных на широкую аудиторию, с целью 
повышения осведомленности по вопросам за-
щиты детей, в том числе: 

4 число телепрограмм 

4 число статей в СМИ 

2 число пресс-конференций 

2 000 число брошюр 

35 число транспарантов 

Проведение информационной кампании по 
вопросам защиты прав ребенка, предупреж-
дения торговли детьми и злоупотреблений в 
области опеки над несовершеннолетними 
сиротами, включая распространение 
1000 плакатов и выпуск 5 радиопередач, рас-
пространение 35 транспарантов, 2000 на-
клеек, 22 000 брошюр и 3000 футболок, под-
готовку 4 радиопрограмм по тематическим 
вопросам, касающимся прав ребенка, выпуск 
3 телевизионных программ и 3 статей в СМИ 
в целях повышения информированности на-
селения о деятельности Научно-иссле-
довательского института социального обес-
печения 

9 000 число плакатов 

 5 000 число листовок 

 12 700 число наклеек 

 1000 число футболок 

Выполне-
но

Осуществлено посредством проведения инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий, на-
правленных, в частности, на молодежь, с целью 
повышения осведомленности о ВИЧ/ 
СПИДе; посредством проведения обществен-
ных мероприятий в ходе Всемирного дня борь-
бы со СПИДом в 10 департаментах и распро-
странения следующих материалов: 

Проведение информационной кампании в 
целях повышения осведомленности населе-
ния по вопросам ВИЧ/СПИДа, пропаганды 
Всемирного дня борьбы со СПИДом и под-
держки национального стратегического меж-
отраслевого плана по борьбе с ВИЧ, включая 
подготовку 20 транспарантов, 1000 плакатов, 
2000 брошюр, выпуск 4 радиопередач, 
2 телевизионных программ и 3 статей в 
СМИ, а также проведение 9 общественных 664 число футболок 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

700 число наклеек 

800 число плакатов 

мероприятий в региональных мультимедий-
ных центрах 

4 100 число брошюр 

Оказание технической поддержки правитель-
ству в целях укрепления мер по защите прав 
человека уязвимых групп населения, постра-
давших от землетрясения 

Выполнено Осуществлено посредством издания 10 руко-
водств для правительства и других субъектов 
по вопросу об основных мерах защиты в Гаити 
после землетрясения, например, защита инва-
лидов, право на адекватное жилье, право на 
землю, защита и продовольственная безопас-
ность, а также защита и право на землю, в со-
трудничестве с УВКБ; посредством проведения 
занятий по повышению осведомленности о ген-
дерных вопросах в гуманитарном контексте для 
сотрудников местных органов власти и пред-
ставителей женских ассоциаций 

Оказание поддержки правозащитным НПО в 
деле укрепления потенциала 

Выполнено Осуществлено посредством проведения регу-
лярных совещаний группы по вопросам защиты 
(примерно 2 совещания в неделю начиная с 
12 января), при координации и ведущей роли 
НПО, занимающихся вопросами защиты; по-
средством учебных курсов по вопросам защиты
для сотрудников Секции по правам человека и 
НПО, с целью укрепления потенциала и реше-
ния вопросов прав человека 

Проведение информационных мероприятий 
по вопросам сексуального и гендерного на-
силия в отношении женщин и детей, пере-
мещенных в результате землетрясения 

Выполнено Осуществлено посредством проведения инфор-
мационных мероприятий по вопросам сексу-
ального и гендерного насилия в отношении 
женщин и детей в лагерях для перемещенных 
лиц 

Оказание поддержки органам государствен-
ной власти и МООНСГ по вопросу об улуч-
шении защиты 1,5 миллиона человек в лаге-
рях для временно перемещенных лиц 

Выполнено Осуществлено посредством проведения 2 со-
вместных заседаний по оценке уровня безопас-
ности и 6 координационных совещаний по во-
просам безопасности внутренне перемещенных 
лиц в лагерях с участием смешанных групп в 
составе сотрудников по правам человека, со-
трудников Гаитянской полиции, полиции Орга-
низации Объединенных Наций, представителей 
воинских контингентов и гуманитарных служб 
Организации Объединенных Наций 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Наблюдение и представление отчетности о 
нарушениях прав детей, пострадавших от 
землетрясения 

Выполнено Осуществлено посредством наблюдения и 
представления отчетности о нарушениях прав 
детей в районах, наиболее серьезно пострадав-
ших от землетрясения 

Оценка и отчетность о мнении гаитянцев в 
отношении восстановления и развития стра-
ны после землетрясения 

Выполнено Осуществлено посредством работы ряда целе-
вых групп в 10 департаментах с целью выясне-
ния мнений граждан Гаити, не являющихся 
членами организованных групп гражданского 
общества, и поэтому не включенных в процесс 
формальных консультаций, с тем чтобы обеспе-
чить учет мнений рядовых граждан Гаити о 
восстановлении и развитии страны 

 
 
 

  Компонент 4: координация деятельности по гуманитарным вопросам 
и вопросам развития 
 

28. Основным приоритетным направлением деятельности в 2009/10 бюджет-
ном году было укрепление потенциала координационных механизмов на уров-
не департаментов. После землетрясения деятельность компонента гуманитар-
ного развития была переориентирована с целью содействия правительству, 
Управлению по координации гуманитарных вопросов и страновой группе Ор-
ганизации Объединенных Наций в вопросах координации гуманитарной дея-
тельности и восстановления на раннем этапе. Был проведен ряд мероприятий, 
не запланированных ранее, с целью оказания необходимой и эффективной гу-
манитарной помощи и осуществления справедливого процесса восстановле-
ния, обеспеченного необходимыми ресурсами. Эти дополнительные мероприя-
тия были отражены в существующих таблицах на период 2009/10 года. 
 

Ожидаемое достижение 4.1: улучшение гуманитарного положения и прогресс в деле восстановления 
экономики и сокращения масштабов нищеты в Гаити 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Укрепление департаментских координаци-
онных механизмов (департаментских «круг-
лых столов» и соответствующих сектораль-
ных групп), с тем чтобы министерство пла-
нирования и внешнего сотрудничества могло 
эффективно планировать и координировать 
деятельность основных социальных служб 
без поддержки извне (2007/08 год: 2; 
2008/09 год: 3; 2009/10 год: 5) 

Выполнено; сформировано 10 департаментских «круглых 
столов», 7 из которых работали без поддержки извне 
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Обучение 130 национальных должностных 
лиц (60 мэров городов, 50 представителей 
муниципальных комитетов и 20 гражданских 
служащих) по вопросам реагирования на 
стихийные или антропогенные гуманитар-
ные кризисы и оказание местному населе-
нию чрезвычайной помощи и основных со-
циальных услуг 

Обучение проведено не было ввиду трудностей материаль-
но-технического характера, недостатка финансирования и 
отсутствия инструкторов и участников занятий в связи с 
землетрясением. Тем не менее, было проведено в общей 
сложности 4 семинара для 453 мэров городов, гражданских 
служащих и представителей муниципальных комитетов в 
следующих департаментах: Северо-Восток, Центральный, 
Гранд-Анс, Юго-Восток и Север 

 

Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Предоставление гаитянским органам власти, 
включая министерство планирования и 
внешнего сотрудничества, консультаций по 
вопросам удовлетворения потребностей в 
области гуманитарной помощи и развития и 
по вопросам координации и осуществления 
документа о стратегии сокращения масшта-
бов нищеты и Рамочной программы Органи-
зации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития 

Выполнено Осуществлено посредством проведения 
15 рабочих совещаний с директорами департа-
ментов и начальником центрального управле-
ния министерства планирования с целью пере-
смотра стратегий координации программ и про-
ектов на основе стратегии национального раз-
вития и сокращения масштабов нищеты 

Оказание технической поддержки департа-
ментским «круглым столам» в области раз-
вития потенциала, в том числе посредством 
оказания помощи в проведении ежемесячных 
заседаний департаментских «круглых сто-
лов» с участием государственных чиновни-
ков и представителей учреждений, фондов и 
программ Организации Объединенных На-
ций, НПО и гражданского общества в 
10 департаментах 

Выполнено Осуществлено посредством проведения кура-
торских мероприятий и ежемесячных совеща-
ний в формате «круглых столов» в 7 департа-
ментах с участием представителей департамен-
тов, НПО, учреждений Организации Объеди-
ненных Наций и членов гражданского общества

Оказание местным органам власти Гаити в 
10 департаментах технического содействия в 
обеспечении готовности к стихийным бедст-
виям и укреплении потенциала по ликвида-
ции их последствий, в сотрудничестве со 
страновой группой Организации Объединен-
ных Наций 

Выполнено Осуществлено посредством материально-
технической поддержки, связи и обеспечения 
безопасности национальных и местных органов 
власти в сезон ураганов, в том числе организа-
ции специальных и регулярных воздушных 
рейсов, инструктажей по вопросам безопасно-
сти, координации мер по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий, помощи в эвакуации 
населения из опасных районов, а также матери-
ально-технического снабжения и обеспечения 
безопасности убежищ 

Оказание содействия, посредством проведе-
ния ежемесячных координационных совеща-

Выполнено Осуществлено посредством проведения ежеме-
сячных совещаний с партнерами по гуманитар-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

ний с партнерами по гуманитарной деятель-
ности и процессу развития, в рассмотрении 
приоритетных мер (например, направленных 
на преодоление продовольственного кризиса, 
увеличение производства сельскохозяйст-
венной продукции, развитие трудоемких ви-
дов хозяйственной деятельности и укрепле-
ние систем социальной защиты), в сотрудни-
честве с правительством Гаити 

ной деятельности и процессу развития по во-
просам продовольственной безопасности и кри-
зисного регулирования 

Выполнено Осуществлено посредством проведения инфор-
мационных мероприятий для широкой аудито-
рии по повышению уровня осведомленности о 
готовности к чрезвычайным ситуациям и 
уменьшению опасности бедствий, включая: 

9 число телевизионных программ 

Проведение в сотрудничестве со страновой 
группой Организации Объединенных Наций 
информационно-пропагандистской кампа-
нии, посвященной мерам по оказанию со-
действия национальным учреждениям в об-
ласти предупреждения стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий, включая рас-
пространение 10 000 брошюр, 
1000 плакатов, выпуск 15 телевизионных 
программ и 4 аудиовизуальных информаци-
онно-пропагандистских материалов 

4 число пресс-конференций (2 — Специального 
представителя Генерального секретаря, 2 — за-
местителя Специального представителя Гене-
рального секретаря и координатора по гумани-
тарным вопросам) 

 2 число газетных статей 

 500 число транспарантов 

 2 000 число плакатов 

 20 000 число брошюр 

 5 000 число футболок 

Обеспечение безопасности организаций по 
оказанию чрезвычайной помощи 

Выполнено Осуществлено посредством предоставления со-
провождения гуманитарным организациям при 
распределении 18 747 метрических тонн продо-
вольствия и воды для более 2 миллионов чело-
век, пострадавших от землетрясения 

Обеспечение материально-технической и 
оперативной поддержки операций по оказа-
нию помощи жертвам землетрясения 

Выполнено Осуществлено посредством проведения боль-
шого числа гражданско-военных операций, 
включающих медицинскую помощь, распреде-
ление продовольствия, а также содействие ме-
стным школам, детским домам, больницам и ла-
герям для перемещенных лиц в районах, по-
страдавших от землетрясения; посредством 
подписания меморандума о взаимопонимании 
по вопросу предоставления медицинской по-
мощи подразделению французской армии, на-
правленному в Гаити для участия в восстанови-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

тельных работах после землетрясения 

Оказание оперативной и материально-техни-
ческой поддержки в разборе завалов и ре-
монте объектов инфраструктуры 

Выполнено Осуществлено посредством ежедневной работы 
военных инженерных рот по разбору завалов и 
ремонту объектов инфраструктуры, в том числе 
8 километров дорог, необходимых для обеспе-
чения безопасной и стабильной обстановки в 
процессе оказания помощи и восстановления на 
раннем этапе 

Оказание оперативной и материально-техни-
ческой поддержки в деятельности по обес-
печению готовности к стихийным бедствиям 
и снижению опасности 

Выполнено Осуществлено посредством ежедневной работы 
военнослужащих по расчистке 3200 метров ка-
нав для обеспечения надлежащего стока в связи 
с подготовкой к сезону ураганов и вероятным 
сильным дождям после землетрясения; посред-
ством обеспечения комплексного реагирования 
на стихийные бедствия как в Порт-о-Пренсе, 
так и в региональных отделениях, включая ме-
ры реагирования МООНСГ, страновой группы 
Организации Объединенных Наций и Гаитян-
ской национальной полиции 

Оказание технической поддержки прави-
тельству и партнерам по гуманитарной дея-
тельности и процессу развития в целях ко-
ординации деятельности по оказанию по-
мощи и скорейшему восстановлению после 
землетрясения 

Выполнено Осуществлено посредством проведения еже-
дневных и еженедельных совещаний с партне-
рами по гуманитарной деятельности и сотруд-
никами государственных учреждений с целью 
координации и оказания помощи перемещен-
ным лицам и другим уязвимым группам; по-
средством осуществления программы «Деньги 
за труд» и других программ по скорейшему 
восстановлению; посредством посещения боль-
ниц и лагерей для перемещенных лиц с целью 
оценки гуманитарного положения перемещен-
ных лиц 

Обеспечение оказания добрых услуг и мате-
риально-технической поддержки в целях ко-
ординации международной помощи Гаити 

Выполнено Осуществлено посредством создания Центра 
связи и поддержки в Санто-Доминго в феврале 
2010 года в целях координации международной 
помощи Гаити при участии правительства До-
миниканской Республики, дипломатических 
представителей и представителей доноров, на-
ходящихся в Доминиканской Республике, а 
также страновой группы Организации Объеди-
ненных Наций; посредством оказания Гене-
ральным секретарем добрых услуг в целях со-
действия участию правительства Гаити в раз-
личных конференциях доноров, в том числе во 
Всемирном саммите по вопросу о будущем Гаи-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение
 мероприятий 

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

ти, и первом заседании Временной комиссии по 
восстановлению Гаити; посредством оказания 
содействия в рамках недавно созданной Сме-
шанной двунациональной комиссии и стратегии 
страновой группы Организации Объединенных 
Наций по обустройству границ между Гаити и 
Доминиканской Республикой 

Проведение мероприятий по информирова-
нию общественности об особых потребно-
стях населения, перемещенного в результате 
землетрясения 

Выполнено Осуществлено посредством показа многосе-
рийных телепрограмм на передвижных киноус-
тановках в лагерях для перемещенных лиц и 
расширения вещания радиостанции MINUSTAH
FM с 12 до 24 часов с целью распространения 
информации о расчистке завалов, перемещении 
лагерей, охране и безопасности, прививках, 
здравоохранении, санитарии и гигиене, вопро-
сах защиты, включая сексуальное и гендерное 
насилие, предвыборную регистрацию и процесс 
выборов 

 

  Компонент 5: поддержка 
 

29. Инициативы по поддержке Миссии в 2009/10 году были пересмотрены в 
связи с произошедшим землетрясением. Все имеющиеся ресурсы были пере-
ориентированы на содействие оказанию гуманитарной и чрезвычайной помо-
щи в Гаити. Вследствие разрушения гостиницы «Кристофер», в которой ранее 
располагался штаб Миссии, и некоторых административных зданий на Базе ма-
териально-технического снабжения резко увеличились потребности в служеб-
ных помещениях. МООНСГ также взяла на себя ответственность за обеспече-
ние крайне необходимых помещений для значительного числа учреждений Ор-
ганизации Объединенных Наций и других международных организаций. Еще 
одной исключительно важной насущной проблемой ввиду массового разруше-
ния пригодного жилья по всему Порт-о-Пренсу стало жилищное обеспечение. 
Поэтому ресурсы Миссии были также перераспределены для субсидирования 
на начальном этапе временного размещения персонала на борту судна.  

30. Значительность ущерба и объективная необходимость удовлетворения но-
вых потребностей привели к тому, что выделенные для Миссии ресурсы были 
исчерпаны. Хотя до землетрясения у МООНСГ уже имелся план действий в 
нештатных ситуациях, столь значительные масштабы стихийного бедствия 
предусмотрены не были, и поэтому даже с учетом оказанной Миссии чрезвы-
чайной внешней помощи (в частности, со стороны БСООН) удовлетворять ее 
дополнительные потребности было довольно трудно. 
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Ожидаемое достижение 5.1: эффективная поддержка Миссии в вопросах административного 
обслуживания, материально-технического обеспечения и безопасности 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Оказание услуг скорой помощи на ежедневной круглосу-
точной основе всему персоналу МООНСГ в Порт-о-Пренсе 
и в 3 районах (2007/08 год: Порт-о-Пренс; 2008/09 год: 
Порт-о-Пренс, Кап-Аитьен, Ле-Ке и Гонаив; 2009/10 год:  
Порт-о-Пренс, Кап-Аитьен, Ле-Ке и Гонаив)  

Выполнено; услуги скорой помощи обеспе-
чивались на ежедневной круглосуточной ос-
нове всему персоналу МООНСГ в Порт-о-
Пренсе и в 3 районах 

Соблюдение 90 процентов экологических нормативов, ус-
тановленных Центральными учреждениями и властями 
Гаити (2007/08 год: 84 процента; 2008/09 год: 90 процентов; 
2009/10 год: 90 процентов)  

Выполнено; обеспечивалось соблюдение 
91 процента экологических нормативов, ус-
тановленных Департаментом полевой под-
держки и властями Гаити 

Отсутствие случаев мошенничества с топливом 
(2007/08 год: 3 случая; 2008/09 год: 0 случаев; 2009/10 год: 
0 случаев)  

Зарегистрированы 2 случая предполагаемого 
мошенничества с топливом  

 

Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Повышение качества обслуживания  

Оказание услуг скорой помощи на ежедневной 
круглосуточной основе всему персоналу 
МООНСГ в Порт-о-Пренсе и в 3 районах 
(Кап-Аитьен, Ле-Ке и Гонаив) 

Выполнено Посредством оказания услуг скорой помощи 
всему персоналу МООНСГ  

 

Обеспечение надлежащей работы мусорных 
свалок и контроля за исполнением заключен-
ных с внешними подрядчиками контрактов на 
удаление всех устаревших и списанных мате-
риальных средств, включая опасные материа-
лы 

Не выпол-
нено

Работа мусорных свалок не была обеспечена 
в полном объеме вследствие отвлечения ре-
сурсов для решения новых приоритетных 
задач после землетрясения 

После ураганов в 2008 году, повредивших 
принадлежащую Миссии мусоросжигатель-
ную установку и сделавших ранее использо-
вавшийся под свалку участок непригодным, 
в Гонаиве не было оборудовано под свалку 
нового участка или выделено новой свалки. 
По экологическим соображениям мусоро-
сжигательная установка на мусорной свалке 
в Кап-Аитьене будет перенесена на другую 
действующую мусорную свалку 

 Ввиду отсутствия полноценных районных 
мусорных свалок для оказания оперативной 
поддержки в ограниченном объеме задейст-
вовалась мусорная свалка Миссии в  
Порт-о-Пренсе  



A/65/703  
 

52 11-22160 
 

Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

 Миссия привлекла подрядчика для оказания 
услуг по утилизации электронных отходов, 
металлолома, изношенных и поврежденных 
покрышек, старых свинцово-кислотных ак-
кумуляторных батарей и отработанного мас-
ла. Осуществлялся регулярный контроль за 
своевременностью сбора устаревших и спи-
санных материальных средств и соблюдени-
ем экологических норм при их хранении и 
утилизации в соответствии с техническими 
условиями контракта 

Контроль за соблюдением экологических норм 
и обеспечение их более строгого соблюдения 
на всех объектах МООНСГ посредством про-
ведения регулярных инспекций и принятия 
мер по устранению выявленных отклонений 
от обязательных экологических стандартов 

Выполнено Обеспечено полное соблюдение экологиче-
ских норм на всех объектах МООНСГ по-
средством:  

 а) проведения 80 экологических ин-
спекций на всех объектах Миссии и подго-
товки отчетов с общими и техническими ре-
комендациями и предложениями относи-
тельно мер по устранению недостатков;  

 b) проведения 25 инспекций пищевых 
продуктов и столовых Миссии в Порт-о-
Пренсе и в районах в порядке профилактики 
порчи пищевых продуктов;  

 с) разработки и принятия плана приро-
доохранной деятельности Миссии 

Осуществление программы экологического 
просвещения посредством организации про-
фессионального обучения, проведения пре-
зентаций и выпуска публикаций в интересах 
охраны окружающей среды 

Выполнено Программы экологического просвещения 
осуществлялись на основе проведения 
45 информационных брифингов по экологи-
ческой проблематике для личного состава 
прибывающих воинских контингентов и 
сформированных полицейских подразделе-
ний 

Установка электронных систем наблюдения и 
контроля за расходом топлива на всех авто-
транспортных средствах, принадлежащих Ор-
ганизации Объединенных Наций 

 

Не выпол-
нено

Миссия первоначально участвовала в экспе-
риментальной программе по внедрению но-
вой электронной системы контроля за топ-
ливом (ЭСКТ), которая в дополнение к кон-
тролю за потреблением топлива автотранс-
портными средствами обеспечит также кон-
троль за потреблением топлива генератора-
ми. Однако в связи с землетрясением Мис-
сия не могла продолжать участие в этой экс-
периментальной программе, хотя преду-
сматриваемое для всех миссий внедрение 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

ЭСКТ планируется полностью завершить в 
МООНСГ в 2011/12 году 

Военный, полицейский и гражданский персонал  

Размещение, ротация и репатриация в среднем 
7060 военнослужащих из состава воинских 
контингентов, 1140 полицейских из состава 
сформированных подразделений и 
975 полицейских Организации Объединенных 
Наций (включая 24 прикомандированных со-
трудников исправительных учреждений) 

7 561 Средняя численность личного состава воин-
ских контингентов  

Более высокий показатель обусловлен уве-
личением утвержденной численности лич-
ного состава воинских контингентов во ис-
полнение резолюции 1908 (2010) Cовета 
Безопасности 

 1 278 Cредняя численность личного состава сфор-
мированных полицейских подразделений 

Более высокий показатель обусловлен уве-
личением утвержденной численности лич-
ного состава сформированных полицейских 
подразделений во исполнение резолю-
ции 1908 (2010) Cовета Безопасности 

 929 Средняя численность полицейских Органи-
зации Объединенных Наций, включая 
24 прикомандированных сотрудника испра-
вительных учреждений 

Более низкий показатель обусловлен за-
держками с прибытием полицейских Орга-
низации Объединенных Наций 

Проверка, контроль и инспектирование иму-
щества, принадлежащего контингентам, и са-
мообеспечения воинских контингентов сред-
ней численностью 7060 человек и сформиро-
ванных полицейских подразделений средней 
численностью 1140 человек 

288 Количество отчетов о проверке, включая 
проверки по прибытии (10), периодические 
проверки (215), проверки оперативной го-
товности (55), внеплановые выборочные 
проверки (7) и проверку репатриации (1), 
при средней численности воинских контин-
гентов в 7450 человек (без учета штабных 
офицеров) и средней численности сформи-
рованных полицейских подразделений в 
1278 человек 

Хранение и отпуск продовольствия и воды для 
в среднем 7060 военнослужащих из состава 
воинских контингентов и 1140 полицейских из 
состава сформированных подразделений в 
30 пунктах базирования 

Выполнено Обеспечивалось снабжение продовольстви-
ем и водой в среднем 7450 военнослужащих 
из состава воинских контингентов и 
1278 полицейских из состава сформирован-
ных подразделений в 33 пунктах базирова-
ния 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Хранение и отпуск 54 568 литров дизельного 
топлива для приготовления пищи в целях 
удовлетворения потребностей 7060 военно-
служащих из состава воинских контингентов и 
1140 полицейских из состава сформированных 
подразделений 

262 588 Количество литров отпущенного дизельного 
топлива для приготовления пищи 

Более высокий показатель обусловлен пере-
ходом от использования газовых плит к ис-
пользованию плит, работающих на дизель-
ном топливе, и электроплит 

475 Средняя численность международных со-
трудников, включая 15 сотрудников на вре-
менных должностях 

1 237 Средняя численность национальных сотруд-
ников, включая 59 сотрудников на времен-
ных должностях 

Административное обслуживание в среднем 
552 международных сотрудников, 
1293 национальных сотрудников и 
231 добровольца Организации Объединенных 
Наций, включая сотрудников на временных 
должностях 

209 Численность добровольцев Организации 
Объединенных Наций 

Более низкая численность гражданского 
персонала обусловлена:  

 а) гибелью сотрудников и прекращением 
службы рядом сотрудников Миссии после 
землетрясения; 

 b) общими проблемами, возникшими в 
связи с введением новой системы найма и 
отбора 

Осуществление программы по вопросам пове-
дения и дисциплины для всех военнослужа-
щих, полицейских и гражданского персонала, 
включая учебную подготовку, профилактику 
нарушений, контроль и вынесение рекоменда-
ций относительно дисциплинарных мер в слу-
чае выявления проступков 

3 926 Численность военнослужащих, полицейских 
и гражданского персонала, прошедших учеб-
ную подготовку по вопросам поведения и 
дисциплины, включая вопросы, связанные с 
сексуальной эксплуатацией и сексуальными 
надругательствами, а также подготовку по 
вопросам техники безопасности при вожде-
нии автотранспортных средств 

 219 Число зарегистрированных сообщений о 
проступках 

 54 Число вынесенных выговоров 

 6 Число изъятых водительских удостоверений

 24 Число дел, переданных в Центральные уч-
реждения Организации Объединенных На-
ций для дальнейшего расследования и при-
нятия дисциплинарных мер 

 3 Количество плакатов по подготовленным 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Группой по вопросам поведения и дисцип-
лины эскизам, которые были отпечатаны и 
распространялись при проведении вводного 
инструктажа 

 2 Количество поездок для проведения оценок, 
которые были совершены в Жакмел и Кап-
Аитьен в соответствии с мандатом Группы 
по вопросам поведения и дисциплины в от-
ношении надзора в связи с проступками 
персонала (т.е. с целью оценить положение 
на местах с точки зрения соблюдения персо-
налом норм поведения и дисциплины и оп-
ределить возможные пути оказания Группой 
дальнейшего содействия отделениям на мес-
тах, воинским контингентам и и полицей-
ским компонентам, базирующимся в соот-
ветствующих районах, особенно в том, что 
касается учебной подготовки и профилакти-
ческих мер) 

 1 Количество проведенных оценок обеспече-
ния жизни и быта военнослужащих 

 1 Количество совершенных поездок для про-
ведения оценки рисков в контексте профи-
лактических мер 

 2 Количество совещаний Группы по расследо-
ваниям и дисциплинарным мерам, созван-
ных в целях рационализации процедур 
взаимодействия членов Группы и укрепле-
ния координации в вопросах, связанных с 
проведением расследований и профилакти-
кой проступков и нарушений, и в других со-
ответствующих вопросах, касающихся на-
рушений норм поведения и дисциплины 

Помещения и объекты инфраструктуры  

Содержание 143 помещений и пунктов базиро-
вания МООНСГ, включая 45 военных пунктов 
базирования, 10 пунктов базирования сформи-
рованных полицейских подразделений Орга-
низации Объединенных Наций, 55 помещений 
для гражданского персонала, 8 помещений для 
полицейских Организации Объединенных На-
ций и 25 пунктов совместного размещения по-
лицейских Организации Объединенных Наций 

152 Количество помещений и пунктов базирова-
ния МООНСГ, включая 50 военных пунктов 
базирования, 19 пунктов базирования сфор-
мированных полицейских подразделений Ор-
ганизации Объединенных Наций, 10 помеще-
ний для полицейских Организации Объеди-
ненных Наций, 50 помещений для граждан-
ского персонала и 23 пункта совместного 
размещения полицейских Организации Объ-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

и Гаитянской национальной полиции единенных Наций и Гаитянской националь-
ной полиции 

 Рост числа пунктов базирования и помеще-
ний для военнослужащих и полицейских 
объясняется увеличением утвержденной чис-
ленности военнослужащих и полицейских во 
исполнение резолюции 1908 (2010) Совета 
Безопасности 

 Количество помещений для гражданского 
персонала сократилось вследствие их разру-
шения во время землетрясения 

Санитарное обслуживание на 143 объектах, 
включая сбор и удаление коммунально-быто-
вых стоков и мусора 

Выполнено Санитарное обслуживание, включая сбор и 
удаление коммунально-бытовых стоков и му-
сора, обеспечивалось на в общей сложности 
152 объектах 

Эксплуатация и техническое обслуживание 
44 источников водоснабжения и принадлежа-
щих Организации Объединенных Наций 
16 водоочистительных установок в 10 депар-
таментах и 1 установки для бутилирования во-
ды в Порт-о-Пренсе 

61

16

1

Количество источников водоснабжения 

Количество водоочистительных установок, 
принадлежащих Организации Объединенных 
Наций 

Количество установок для бутилирования во-
ды 

 Количество источников водоснабжения уве-
личилось в результате оборудования скважин 
в ряде новых пунктов. Потребности в воде в 
некоторых из новых пунктов обусловили не-
обходимость оборудования нескольких водя-
ных скважин 

Хранение и отпуск 9,9 млн. литров горюче-
смазочных материалов для генераторов 

9,85 млн. литров горюче-смазочных материалов 
для генераторов 

Содержание и ремонт дорог протяженностью 
118 км в Порт-о-Пренсе 

50 км  дорог в Порт-о-Пренсе 

 Более низкий показатель обусловлен, глав-
ным образом, изменением приоритетных 
оперативных задач по оказанию поддержки 
Миссии после землетрясения 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

Строительство 2 новых вертолетных площадок 
и оборудование 38 вертолетных площадок для 
посадки в ночное время (Ле-Ке и Кап-Аитьен)

Не выпол-
нено

Миссия завершила работу по планированию 
строительства 2 новых вертолетных площа-
док. Однако вследствие переориентации ре-
сурсов на решение приоритетных задач в 
связи с землетрясением работы по строи-
тельству и запланированному оборудованию 
38 вертолетных площадок были приостанов-
лены 

Поддержание работоспособности противопо-
жарных систем в 143 помещениях и пунктах 
базирования МООНСГ в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности 

155 Количество помещений и пунктов базирова-
ния МООНСГ, в которых было обеспечено 
соблюдение правил пожарной безопасности 

Предоставление оборудования и предметов 
снабжения, включая техническое обслужива-
ние, для обеспечения в среднем 2076 граждан-
ских сотрудников, 975 полицейских Организа-
ции Объединенных Наций (включая 24 при-
командированных сотрудника исправительных 
учреждений) и 102 штабных офицеров 

1921

929

111

Средняя численность гражданских сотрудни-
ков, включая 74 сотрудника на временных 
должностях 

Средняя численность полицейских Органи-
зации Объединенных Наций, включая 24 со-
трудника исправительных учреждений 

Средняя численность штабных офицеров 

Наземный транспорт  

Эксплуатация и техническое обслуживание 
1067 автотранспортных средств и 102 авто-
прицепов в 11 мастерских в 11 пунктах бази-
рования 

1320

123

12

12

Количество автотранспортных средств 

Количество автоприцепов 

Количество мастерских 

Количество пунктов базирования 

 Большее количество автотранспортных 
средств и автоприцепов объясняется перено-
сом сроков их запланированного списания 
для удовлетворения потребностей, которые, 
как ожидается, резко увеличатся в связи с 
предстоящими выборами и оказанием мате-
риально-технической поддержки правитель-
ству Гаити в соответствии с резолюцией 1908 
(2010) Совета Безопасности 
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Хранение и отпуск 5,1 млн. литров горюче-
смазочных материалов для 1067 автотранс-
портных средств, принадлежащих Организа-
ции Объединенных Наций, и 1477 автотранс-
портных средств, принадлежащих континген-
там 

4,93 млн. литров горюче-смазочных материалов 
для 1320 автотранспортных средств, принад-
лежащих Организации Объединенных Наций, 
и 1833 автотранспортных средств, принадле-
жащих контингентам 

 Более низкое потребление топлива было обу-
словлено тем, что эксплуатация полученных 
автотранспортных средств должна была на-
чаться с 30 июня 2010 года. Кроме того, сразу 
же после землетрясения уменьшилось число 
поездок персонала, поскольку сотрудники 
подлежали временному перебазированию в 
обязательном порядке, находились в про-
дленных отпусках, размещались на Базе ма-
териально-технического снабжения или в 
местах расположения их соответствующих 
подразделений по соображениям безопасно-
сти, а также на борту пришвартованного суд-
на, которое было позже арендовано для раз-
мещения персонала 

Обеспечение ежедневного челночного сооб-
щения для перевозки в Порт-о-Пренсе на еже-
дневной круглосуточной основе в среднем 
729 человек из числа военного, полицейского 
и гражданского персонала Организации Объе-
диненных Наций 

Выполнено

649

На ежедневной круглосуточной основе Мис-
сия обеспечивала ежедневное челночное со-
общение для перевозки в среднем 649 пас-
сажиров в день (международные и нацио-
нальные сотрудники, добровольцы Органи-
зации Объединенных Наций, полицейские 
Организации Объединенных Наций и штаб-
ные офицеры) 

 Более низкий показатель обусловлен умень-
шением числа поездок персонала непосред-
ственно после землетрясения, поскольку со-
трудники подлежали временному перебази-
рованию в обязательном порядке, находи-
лись в продленных отпусках, размещались 
на Базе материально-технического снабже-
ния или в местах расположения их соответ-
ствующих подразделений по соображениям 
безопасности, а также на борту пришварто-
ванного судна, которое было позже арендо-
вано для размещения персонала 
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Воздушный транспорт  

10 Количество вертолетов, включая 6 военных 
и 4 гражданских 

3 Количество самолетов, включая 1 военный и 
2 гражданских 

После землетрясения для поддержки чрез-
вычайной и гуманитарной деятельности 
Миссия запросила второй гражданский са-
молет. Самолет находился в распоряжении 
Миссии с 15 января 2010 года до 4 июня 
2010 года. 

4 Количество аэродромов (Порт-о-Пренс, Кап-
Аитьен, Ле-Ке и Жереми) 

Эксплуатация и техническое обслуживание 
10 вертолетов (6 военных и 4 гражданских) и 
2 самолетов (1 военного и 1 гражданского) на 
4 аэродромах и 7 вертолетных площадках 

15 Количество вертолетных посадочных пло-
щадок, включая 7 ежедневно используемых 
для обеспечения регулярного воздушного 
сообщения 

Обеспечение готовности к одновременной пе-
реброске вертолетов/самолетов на 3 времен-
ные оперативные базы в районах 

Выполнено Посредством обеспечения готовности к пе-
реброске на три временные оперативные ба-
зы в Кап-Аитьене, Ле-Ке и Гонаиве 

Обеспечение круглосуточной авиационной 
поддержки операций, включая поисково-
спасательные работы и эвакуацию раненых и 
больных, и выполнение ночных полетов 

Выполнено Посредством обеспечения круглосуточной 
авиационной поддержки операций, включая 
специальные военные операции, поисково-
спасательные работы и эвакуацию раненых и 
больных, и выполнения ночных полетов. Во 
время чрезвычайной ситуации после земле-
трясения усилия по оказанию чрезвычайной 
и гуманитарной помощи также поддержива-
лись за счет использования воздушных 
средств Миссии 

Хранение и отпуск 3,8 млн. литров авиацион-
ного топлива для 10 вертолетов и 2 самолетов 

3,0 млн. литров авиационного топлива для 
10 вертолетов и 3 самолетов 

 Более низкий показатель обусловлен умень-
шением потребностей в летных часах для 
вертолетов в ходе обычных операций (рота-
ция войск, снабжение и перевозка грузов в 
районе действия Миссии) после землетрясе-
ния. Уменьшению потребностей способство-
вало также отсутствие возможности исполь-
зовать самолеты для военной рекогносци-
ровки в поддержку осуществления погра-
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ничного контроля в течение более двух ме-
сяцев  

Морской транспорт  

Хранение и отпуск 2,6 млн. литров горюче-
смазочных материалов для 16 военно-морских 
катеров, принадлежащих контингентам 

252 457 литров горюче-смазочных материалов для 24 
военно-морских катеров, принадлежащих 
контингентам 

 Более низкий объем потребления топлива в 
ходе проведения военно-морских операций 
обусловлен, главным образом, сокращением 
масштабов патрулирования вследствие за-
держек и трудностей со строительством 
рамп для спуска катеров и отменой патрули-
рования ввиду неблагоприятных погодных 
условий. В рамках морских операций Мис-
сии были приданы еще 8 военно-морских 
катеров  

Связь  

1 Одна сеть спутниковой связи, включающая 
2 узловые наземные станции и 28 VSAT-тер-
миналов (11 в Порт-о-Пренсе и 17 в отда-
ленных местах базирования) 

Обеспечение функционирования и техниче-
ское обслуживание сети спутниковой связи, 
включающей 2 узловые наземные станции и 
23 терминала с очень малой апертурой (VSAT) 
(9 в Порт-о-Пренсе и 14 в отдаленных местах 
базирования), для обеспечения телефонной и 
факсимильной связи и передачи видеосигна-
лов и данных, а также оказания услуг по по-
слеаварийному восстановлению и обеспече-
нию бесперебойной работы систем 

Большее количество VSAT-терминалов обу-
словлено закупкой новых терминалов для 
замены поврежденных во время землетрясе-
ния, которые еще не были списаны с баланса 
Миссии по состоянию на 30 июня 2010 года 

52 Количество телефонных коммутаторов в 
среднем на 3138 абонентов 

Обеспечение функционирования и техниче-
ское обслуживание 31 телефонного коммута-
тора и 138 линий микроволновой связи 

138 Количество линий микроволновой связи 

 Большее количество телефонных коммута-
торов обусловлено закупкой новых коммута-
торов для замены тех, которые были повре-
ждены во время землетрясения, и тех, кото-
рые уже подлежали списанию как устарев-
шие, но по состоянию на 30 июня 2010 года 
еще не были списаны с баланса Миссии 

3 333 Количество портативных радиостанций Обеспечение функционирования и техниче-
ское обслуживание сети ретрансляторов 
УВЧ-диапазона, состоящей из 3469 портатив- 1 223 Количество мобильных радиостанций 
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55 Количество базовых радиостанций 

Меньшее количество портативных и базо-
вых радиостанций обусловлено завершени-
ем процедуры списания радиостанций, по-
врежденных во время землетрясения 

2 385 Количество портативных многоканальных 
радиостанций 

Большее количество портативных многока-
нальных и базовых радиостанций обуслов-
лено закупкой новых радиостанций для за-
мены поврежденных во время землетрясе-
ния, которые еще не были списаны с баланса
Миссии по состоянию на 30 июня 2010 года

650 Количество мобильных многоканальных ра-
диостанций 

ных радиостанций, 1239 мобильных радио-
станций, 115 базовых радиостанций, 2129 пе-
реносных многоканальных радиостанций, 
650 мобильных многоканальных радиостан-
ций и 80 базовых многоканальных радиостан-
ций 

90 Количество базовых многоканальных радио-
станций 

893 Количество мобильных радиостанций со 
встроенной системой GPS 

Обеспечение функционирования и техниче-
ское обслуживание сети связи в диапазоне вы-
соких частот (ВЧ), включающей 1121 мобиль-
ную радиостанцию со встроенной системой 
GPS и 107 базовых радиостанций, пригодных 
для эксплуатации в режиме передачи данных 

104 Количество базовых радиостанций, пригод-
ных для эксплуатации в режиме передачи 
данных 

 Меньшее количество портативных радио-
станций обусловлено завершением процеду-
ры списания радиостанций, поврежденных 
во время землетрясения 

Обеспечение функционирования и техниче-
ское обслуживание 13 центров связи 

13 Количество центров связи, функционирова-
ние и обслуживание которых обеспечива-
лось на основе договора об оказании услуг 
внешним подрядчиком, заключенного с 
Управлением Организации Объединенных 
Наций по обслуживанию проектов 

Обеспечение функционирования и техниче-
ское обслуживание 25 объектов системы связи 
в целях расширения зоны действия сети связи 
в диапазонах СВЧ и ОВЧ на территории Гаити

25 Количество объектов сети связи  

Информационные технологии  

Обеспечение работы и техническое обслужи-
вание 106 серверов, 2416 настольных компью-

184 Количество серверов 
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теров, 874 портативных компьютеров, 
618 принтеров и 181 сетевого сканера 

 3 147 Количество настольных компьютеров 

 1 196 Количество портативных компьютеров 

 147 Количество принтеров 

 239 Количество цифровых передающих уст-
ройств 

Большее количество серверов, настольных и 
портативных компьютеров и цифровых пе-
редающих устройств обусловлено закупкой 
новой аппаратуры для замены той, которая 
была повреждена во время землетрясения и 
еще не была списана с баланса Миссии по 
состоянию на 30 июня 2010 года 

Меньшее количество принтеров обусловлено 
тем, что в 2008/09 году часть информацион-
но-технических средств была переведена из 
категории имущества длительного пользова-
ния в категорию расходуемого имущества 

Обеспечение функционирования и техническое 
обслуживание локальных вычислительных се-
тей (ЛВС) и территориальных вычислитель-
ных сетей (ТВС) в среднем на 
3700 пользователей 

4 388 Количество пользователей ЛВС и ТВС 

Увеличение числа электронных почтовых 
ящиков обусловлено созданием электронных 
почтовых ящиков МООНСГ для использова-
ния сотрудниками Центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций и других 
миротворческих миссий, временно прико-
мандированных к МООНСГ после землетря-
сения 

Медицинское обслуживание  

32 Количество медпунктов уровня I, принадле-
жащих странам, предоставляющим войска и 
полицейские силы, и расположенных в 
Порт-о-Пренсе и в районах 

Обеспечение функционирования и содержание 
26 медпунктов уровня I в Порт-о-Пренсе и в 
районах и 1 госпиталя уровня II в Порт-о-
Пренсе для оказания медицинской помощи 
всем сотрудникам Миссии, а также неотлож-
ной медицинской помощи сотрудникам других 
учреждений Организации Объединенных На-
ций 

4 Количество медпунктов уровня I, принадле-
жащих Организации Объединенных Наций и 
расположенных в Порт-о-Пренсе, Ле-Ке, Го-
наиве и Кап-Аитьене 

Обеспечение функционирования и содержа-
ния большего числа медпунктов уровня I 
обусловлено развертыванием дополнитель-
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ного военного и полицейского персонала, 
что было санкционировано Советом Безо-
пасности в его резолюции 1908 (2010) 

1 Один госпиталь уровня II (принадлежащий 
одному из контингентов) 

1 Одна центральная лаборатория, созданная в 
Порт-о-Пренсе 

Обеспечение функционирования и содержание 
центральной лаборатории в Порт-о-Пренсе и 
3 базовых лабораторий в Кап-Аитьене, Гонаи-
ве и Ле-Ке 3 Количество базовых лабораторий, созданных 

в районах 

Обеспечение круглосуточной работы медпунк-
та уровня 1 в Порт-о-Пренсе и предоставление 
на ежедневной круглосуточной основе неот-
ложной помощи в районах с задействованием 
военных медпунктов уровня I и дежурных 
гражданских врачей 

Выполнено Посредством обеспечения круглосуточной 
работы принадлежащего Организации Объе-
диненных Наций медпункта уровня I в Порт-
о-Пренсе. В 3 районных штаб-квартирах 
(Кап-Аитьен, Ле-Ке и Гонаив) первичное ме-
дико-санитарное обслуживание в течение 
рабочего дня обеспечивали медпункты уров-
ня I, принадлежащие Организации Объеди-
ненных Наций, а в остальное время — мед-
пункты уровня I, принадлежащие странам, 
предоставляющим войска. Нуждающиеся в 
услугах медицинских специалистов и в не-
отложной помощи направлялись в Порт-о-
Пренс для дальнейших консультаций и лече-
ния 

1 Одна центральная амбулатория в госпитале 
Организации Объединенных Наций в 
Порт-о-Пренсе  

Обеспечение функционирования и содержание 
центральной амбулатории в Порт-о-Пренсе и 
амбулаторных пунктов в Кап-Аитьене, Ле-Ке и 
Гонаиве 3 Количество амбулаторных пунктов в при-

надлежащих Организации Объединенных 
Наций медицинских пунктах уровня I в Кап-
Аитьене, Ле-Ке и Гонаиве 

Обеспечение в масштабах Миссии возможно-
стей для эвакуации наземным и воздушным 
транспортом всего персонала Миссии, включая 
стратегическую эвакуацию воздушным транс-
портом из медпунктов уровня I в госпиталь 
уровня II и из госпиталя уровня II в медицин-
ские учреждения уровней III или IV 

453 Число случаев обеспечения медицинской 
эвакуации (287 случаев внутренней эвакуа-
ции (81 не связанный и 206 связанных с зем-
летрясением) в госпиталь уровня II и 
166 случаев внешней эвакуации в медицин-
ские учреждения уровня III) 

Обеспечение функционирования и содержание 
действующих на принципах добровольности и 
конфиденциальности пунктов консультирова-
ния по вопросам ВИЧ и тестирования на ВИЧ 

1 822 Количество добровольных конфиденциаль-
ных тестов, проведенных в 2 центрах в 
Порт-о-Пренсе и мобильными группами в 
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

для всех сотрудников Миссии 10 районах 

 21 Количество распределенных комплектов 
средств для постэкспозиционной профилак-
тики 

  

Выполнено В рамках информационно-пропагандистской 
кампании проведены 108 вводных занятий и 
80 повторных занятий для 6065 участников 
из состава МООНСГ, включая 3233 военно-
служащих, 1586 полицейских Организации 
Объединенных Наций и полицейских из со-
става сформированных полицейских подраз-
делений и 1246 гражданских сотрудников 

В рамках информационно-пропагандистской 
кампании среди персонала Миссии было 
также обеспечено распространение: 

11 электронных писем 

1 338 информационных карточек 

600 наклеек 

600 плакатов 

Проведение информационно-просветительной 
кампании по проблематике ВИЧ, включая вза-
имное обучение, для всего персонала Миссии 

3 500 брошюр 

Безопасность  

Ежегодное круглосуточное обеспечение безо-
пасности в среднем 102 штабных офицеров, 
975 полицейских Организации Объединенных 
Наций (включая 24 сотрудника исправитель-
ных учреждений), 552 международных сотруд-
ника и 231 добровольца Организации Объеди-
ненных Наций, включая личную охрану высо-
копоставленных должностных лиц, а также 
охрану помещений и объектов Организации 
Объединенных Наций 

Выполнено Посредством круглосуточного обеспечения 
безопасности в среднем 111 штабных офи-
церов, 929 полицейских Организации Объе-
диненных Наций (включая 24 сотрудника 
исправительных учреждений вследствие 
применимости к ним мер, предусмотренных 
системой обеспечения безопасности в Орга-
низации Объединенных Наций), 475  между-
народных сотрудников и 209 добровольцев 
Организации Объединенных Наций, включая 
личную охрану высокопоставленных лиц, а 
также помещений и объектов Организации 
Объединенных Наций 

 Кроме того, после произошедшего 12 января 
2010 года землетрясения к Миссии было вре-
менно прикомандировано большое число со-
трудников. С учетом потребностей в плане 
обеспечения безопасности и в связи с увели-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

чением численности персонала были сфор-
мированы силы быстрого реагирования для 
оказания поддержки связанным с обеспече-
нием безопасности мероприятиям, осущест-
вляемым МООНСГ, учреждениями Органи-
зации Объединенных Наций, оказывающими 
чрезвычайную помощь организациями и 
НПО в контексте доставки чрезвычайной 
продовольственной помощи, работы миссий 
по установлению фактов и организации ви-
зитов глав государств, Генерального секре-
таря Организации Объединенных Наций, 
видных деятелей из других стран и высоко-
поставленных должностных лиц из Фонда 
Клинтона и учреждений Организации Объе-
диненных Наций 

Расследование инцидентов/происшествий, ка-
сающихся персонала и имущества Миссии 

1 864 Количество дорожно-транспортных проис-
шествий с участием 54 принадлежащих кон-
тингентам автотранспортных средств, в свя-
зи с которыми были проведены расследова-
ния 

 1 829 Число зарегистрированных инцидентов, в 
связи с 843 из которых не требовалось до-
полнительного расследования 

 2 Число проведенных совместных расследова-
ний в связи с сообщениями о совершении 
проступков полицейскими Организации 
Объединенных Наций и причастности пер-
сонала Миссии к гибели граждан Гаити и 
получению ими ранений в ходе сопровож-
давшихся беспорядками демонстраций 

Осуществление и обновление плана обеспече-
ния безопасности 

Выполнено Мероприятия по осуществлению и обновле-
нию плана обеспечения безопасности вклю-
чали: 

  a) проведение 12 тренировочных эвакуа-
ций в 11 районах; 

  b) периодическое направление обновлен-
ных вариантов плана обеспечения безопас-
ности в Департамент по вопросам охраны и 
безопасности Секретариата; 

  c) подготовку планов действий на случай 
происшествий с большим количеством по-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

страдавших планов передислокации; 

  d) учебную подготовку региональных со-
трудников по вопросам безопасности и учеб-
ные занятия по оказанию первой медицин-
ской помощи раненым; 

  e) обновление минимальных оперативных 
стандартов безопасности/минимальных опе-
ративных стандартов безопасности жилых 
помещений; 

  f) организацию поездки советника по во-
просам безопасности в целях обеспечения 
координации 

 Рассмотрение 254 дел, касающихся связан-
ных с землетрясением убытков/ущерба, рас-
смотрение 60 из которых на конец отчетного 
периода не было завершено 

Обеспечение ежедневной круглосуточной го-
товности к проведению пожарно-спасательных 
работ и осуществлению мероприятий по обес-
печению защиты всего персонала Миссии и ее 
помещений и объектов от пожаров 

Выполнено Готовность обеспечена за счет: 

 a) поддержания в рабочем состоянии сис-
тем пожарной безопасности в 
152 помещениях и пунктах базирования 
Миссии; 

 b) укрепления базовых возможностей про-
ведения пожарно-спасательных работ в рай-
онах путем предоставления такой дополни-
тельной экипировки, как индивидуальная 
защитная одежда, и ручного пожарного ин-
вентаря для использования в чрезвычайных 
ситуациях; 

  c) наращивания потенциала в плане пре-
дотвращения пожаров и борьбы с ними по-
средством обучения всех национальных со-
трудников службы охраны во всех подразде-
лениях миссии методам пожаротушения и 
подготовки для них инструкций по вопросам 
техники пожарной безопасности; 

  d) проведения спасательной операции в 
связи с авиааварией в ходе текущих работ на 
авиастоянке Миссии на Базе материально-
технического снабжения в Порт-о-Пренсе; 

  e) обеспечения соблюдения минимальных 
оперативных стандартов пожарной безопас-
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Запланированные мероприятия 

Выполнение 
мероприятий

(количество 
или выполнено/
не выполнено) Примечания 

ности для воздушного транспорта на верто-
летных посадочных площадках Миссии и в 
национальных аэропортах на основе органи-
зации учебной подготовки по вопросам про-
ведения аварийных спасательных работ и 
использования техники; 

  f) оценки всех планов строительных работ 
по всем крупным проектам в Порт-о-Пренсе 
на предмет соответствия требованиям по-
жарной безопасности 

 
 

 

 III. Показатели использования ресурсов 
 
 

 A. Финансовые ресурсы 
 

  (В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2009 года — 30 июня 2010 года.) 
 
 

 Разница 

 Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3) = (1)–(2) (4) = (3) ÷ (1)

Военный и полицейский персонал  

 Военные наблюдатели – – – –

 Воинские контингенты 221 272,7 196 950,5 24 322,2 11,0

 Полиция Организации Объединенных Наций 63 969,2 60 071,8 3 897,4 6,1

 Сформированные полицейские подразделения 56 153,7 38 284,7 17 869,0 31,8

 Итого 341 395,6 295 307,0 46 088,6 13,5

Гражданский персонал  

 Международные сотрудники 101 360,4 97 241,7 4 118,7 4,1

 Национальные сотрудники 33 904,4 35 768,9 (1 864,5) (5,5)

 Добровольцы Организации Объединенных Наций 15 371,8 11 602,8 3 769,0 24,5

 Временный персонал общего назначения 4 770,5 3 387,2 1 383,3 29,0

 Итого 155 407,1 148 000,6 7 406,5 4,8

Оперативные расходы  

 Персонал, предоставляемый правительствами 1 451,1 816,3 634,8 43,7

 Гражданские наблюдатели за процессом выборов – – – –

 Консультанты 214,9 193,2 21,7 10,1

 Официальные поездки 4 101,7 8 240,0 (4 138,3) (100,9)

 Помещения и объекты инфраструктуры 107 206,2 118 908,6 (11 702,4) (10,9)
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 Разница 

 Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3) = (1)–(2) (4) = (3) ÷ (1)

 Наземный транспорт 15 526,8 19 756,0 (4 229,2) (27,2)

 Воздушный транспорт 30 648,6 27 159,7 3 488,9 11,4

 Морской транспорт 1 316,4 425,0 891,4 67,7

 Связь 29 599,3 35 506,7 (5 907,4) (20,0)

 Информационные технологии 10 504,3 15 518,6 (5 014,3) (47,7)

 Медицинское обслуживание 8 221,6 7 104,4 1 117,2 13,6

 Специальное оборудование 3 754,7 3 066,3 688,4 18,3

 Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 20 044,7 30 738,2 (10 693,5) (53,3)

 Проекты с быстрой отдачей 3 000,0 3 000,0 – –

 Итого 235 590,3 270 433,0 (34 842,7) (14,8)

 Валовые потребности 732 393,0 713 740,6 18 652,4 2,5

Поступления по плану налогообложения персонала 14 067,3 14 152,8 (85,5) (0,6)

 Чистые потребности 718 325,7 699 587,8 18 737,9 2,6

Добровольные взносы натурой (предусмотренные 
в бюджете) – – – –

 Общий объем потребностей 732 393,0 713 740,6 18 652,4 2,5
 
 
 

 B. Краткая информация о перераспределении средств по группам 
 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

 Ассигнования 

Группа 
Первоначальная 

сумма Перераспределено
Пересмотренная 

сумма 

I. Военный и полицейский персонал 341 395,6 (38 330,1) 303 065,5 

II. Гражданский персонал 155 407,1 (118,7) 155 288,4 

III. Оперативные расходы 235 590,3 38 448,8 274 039,1 

 Всего 732 393,0 – 732 393,0 

Доля перераспределенных средств в общем 
объеме ассигнований в процентах 5,2 
 
 

31. Средства были распределены для покрытия оперативных расходов, свя-
занных с удовлетворением возникших после произошедшего 12 января 
2010 года землетрясения дополнительных потребностей по разделам «Поме-
щения и объекты инфраструктуры», «Связь», «Информационные технологии», 
«Официальные поездки», «Наземный транспорт» и «Прочие предметы снабже-
ния, услуги и оборудование». 
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 C. Распределение расходов по месяцам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Увеличение расходов в июне 2010 года обусловлено дополнительными 
обязательствами по возмещению странам, предоставляющим воинские контин-
генты и сформированные полицейские подразделения, расходов на воинские 
контингенты/сформированные полицейские подразделения, принадлежащее 
контингентам имущество и самообеспечение воинских контингентов и сфор-
мированных полицейских подразделений, а также возмещением правительст-
вам, предоставляющим полицейские силы, расходов, возникших в результате 
развертывания дополнительного военного и полицейского персонала в соот-
ветствии с резолюцией 1908 (2010) Совета Безопасности после землетрясения, 
произошедшего 12 января 2010 года. Кроме того, увеличение расходов про-
изошло в результате принятия дополнительных обязательств, связанных с опе-
ративными потребностями в контексте усилий по восстановлению и реконст-
рукции в Гаити. 
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 D. Прочие поступления и корректировки 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Сумма 

Процентные поступления 2 393,9 

Прочие/разные поступления 963,2 

Добровольные взносы наличными – 

Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам (6,8) 

Списание обязательств, относящихся к предыдущим периодам 4 752,8 

 Итого 8 103,1 
 
 
 

 E. Расходы на принадлежащее контингентам имущество: 
основное имущество и имущество по линии самообеспечения 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Сумма 

Основное имущество  

 Основное имущество 35 696,7 

 Сформированные полицейские подразделения 6 617,6 

 Итого 42 314,3 

Имущество, используемое на основе самообеспечения  

 Помещения и объекты инфраструктуры 17 582,3 

 Связь 7 225,4 

 Медицинское обслуживание 5 078,4 

 Специальное оборудование 3 066,3 

 Итого 32 952,4 

 Всего 75 266,7 
 

Коэффициенты для Миссии В процентах
Дата вступле-

ния в силу
Дата последнего 

пересмотра 

A. Применительно к району Миссии  

 Коэффициент учета экстремальных погодных 
условий 

1,1 1 июня 
2004 года – 

 Коэффициент учета интенсивности эксплуата-
ции 

1,3 1 июня
2004 года – 

 Коэффициент учета условий, связанных 
с боевыми действиями/вынужденным уходом 

1,0 1 июня 
2004 года – 

B. Применительно к стране, предоставившей 
имущество  

 Коэффициент учета дополнительных транс-
портных издержек 

0,0–5,8
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 F. Стоимостной объем взносов, не предусмотренных в бюджете 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Фактический объем 

Соглашение о статусе Сила – 

Добровольные взносы натурой (не предусмотренные в бюджете) 4 845,6 

 Итого 4 845,6 
 
 а Сметная стоимость аренды предоставленных правительством земельных участков и 

помещений. 
 
 
 

 IV. Анализ разницы в объеме ресурсов1 
 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Воинские контингенты 24 322,2 11,0 
 
 

33. Неизрасходованный остаток средств образовался, главным образом, 
вследствие: а) более низких фактических расходов на замену некоторых кон-
тингентов, использования зафрахтованных самолетов одновременно для раз-
вертывания и замены личного состава одного контингента, неразвертывания 
контингента одной из предоставляющих войска стран и учета расходов только 
в связи с одной из двух замен трех контингентов (поскольку расходы, связан-
ные с другой заменой, были отнесены к предыдущему финансовому периоду), 
а также задержек с выставлением требований о покрытии расходов в связи с 
заменами, осуществлявшимися в соответствии с письмами-заказами; b) более 
низких потребностей в средствах для возмещения правительствам предостав-
ляющих войска стран расходов на основное имущество в связи с репатриацией 
гусеничных бронетранспортеров и минометов, непригодностью части имуще-
ства к эксплуатации и задержками с доставкой основного имущества; а также 
с) более низких потребностей в средствах для покрытия расходов на перевозку 
и доставку принадлежащего контингентам имущества ввиду того, что часть 
имущества была доставлена морским транспортом, а не воздушным транспор-
том, как это предусматривалось первоначально. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Полиция Организации Объединенных Наций  3 897,4 6,1 
 
 

34. Неизрасходованный остаток средств образовался, главным образом, 
вследствие задержек с развертыванием сотрудников полиции до землетрясения 

__________________ 

 1 Разница в объеме ресурсов указывается в тыс. долл. США. Анализ разницы в объеме 
ресурсов проводится в тех случаях, когда отклонение составляет не менее плюс или минус 
5 процентов, или 100 000 долл. США. 
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и задержек с развертыванием дополнительных 224 полицейских Организации 
Объединенных Наций, санкционированным в резолюции 1908 (2010) Совета 
Безопасности.    
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Сформированные полицейские подразделения 17 869,0 31,8 
 
 

35. Неизрасходованный остаток средств образовался, главным образом, 
вследствие: а) более низких потребностей в средствах для покрытия расходов 
на перевозку и доставку принадлежащего сформированным полицейским под-
разделениям имущества ввиду использования наземного, а не воздушного 
транспорта, как это предусматривалось первоначально; b) более низких по-
требностей в средствах для возмещения правительствам предоставляющих по-
лицейские силы стран расходов на сформированные полицейские подразделе-
ния ввиду задержек с развертыванием дополнительных сформированных поли-
цейских подразделений численностью 1200 человек, санкционированным в ре-
золюции 1908 (2010) Совета Безопасности; с) более низких потребностей в 
средствах для покрытия расходов на продовольственное снабжение ввиду за-
держек с развертыванием сформированных полицейских подразделений; а 
также d) более низких потребностей в средствах для возмещения расходов на 
основное имущество в связи с непригодностью части имущества к эксплуата-
ции и задержками с развертыванием сформированных полицейских подразде-
лений. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Международные сотрудники 4 118,7 4,1 
 
 

36. Неизрасходованный остаток средств образовался, главным образом, 
вследствие: а) более низких по сравнению с прогнозировавшимися потребно-
стями в средствах для покрытия расходов на принятие специальных мер в от-
ношении международных сотрудников после землетрясения; b) более низких 
потребностей в средствах для покрытия расходов на выплату надбавок за рабо-
ту в опасных условиях в связи с более высокой фактической средней долей ва-
кантных должностей, составившей 13,9 процента против заложенного в бюд-
жете 9-процентного показателя, и отсутствием сотрудников в районе действия 
Миссии, обусловленным принятием различных мер после землетрясения; а 
также с) более низких потребностей в средствах для покрытия расходов, свя-
занных с внедрением новой системы контрактов, утвержденной Генеральной 
Ассамблеей в резолюции 63/250. Неизрасходованный остаток средств был час-
тично компенсирован расходами на выплаты сотрудникам, которые не утратили 
право на получение суточных участников миссии, а также расходами в связи с 
временными мерами по выплате суточных участников миссии персоналу, ко-
мандированному до 1 июля 2009 года.  
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Национальные сотрудники (1 864,5) (5,5) 
 
 

37. Дополнительные потребности возникли в результате пересмотра шкалы 
окладов национального персонала с 1 октября 2009 года. Разница была частич-
но компенсирована более низкими потребностями в средствах для покрытия 
расходов на принятие специальных мер, предусмотренных в отношении на-
циональных сотрудников после землетрясения. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Добровольцы Организации Объединенных Наций  3 769,0 24,5 
 
 

38. Неизрасходованный остаток средств образовался, главным образом, 
вследствие: а) более низких потребностей в средствах для покрытия расходов, 
связанных с предоставлением сотрудникам отпуска на родину; b) более низких 
потребностей в средствах для покрытия расходов на выплату надбавок за рабо-
ту в опасных условиях в связи с более низкой средней численностью персонала 
в районе действия Миссии, обусловленной принятием различных мер после 
землетрясения; а также с) вызванной небрежностью проводки расходов, свя-
занных со специальными мерами, по разделу «Прочие предметы снабжения, 
услуги и оборудование». 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Временный персонал общего назначения  1 383,3 29,0 
 
 

39. Неизрасходованный остаток средств образовался, главным образом, 
вследствие более высокого фактического показателя, средней доли вакантных 
должностей, составившего 27,6 процента по международным сотрудникам и 
8,8 процента по национальным сотрудникам, в то время как в бюджете по обе-
им категориям был предусмотрен 5-процентный показатель, в результате чего 
снизились потребности в средствах для покрытия расходов на выплату окладов 
и надбавки за работу в опасных условиях. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Персонал, предоставляемый правительствами 634,8 43,7 
 
 

40. Неизрасходованный остаток средств образовался вследствие более низкой 
фактической средней численности сотрудников исправительных учреждений в 
период после землетрясения. Разница была частично компенсирована допол-
нительными потребностями, связанными с санкционированным в резолю-
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ции 1908 (2010) Совета Безопасности увеличением численности сотрудников 
исправительных учреждений. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Консультанты 21,7 10,1 
 
 

41. Неизрасходованный остаток образовался в результате перераспределения 
ресурсов с учетом изменения приоритетов после землетрясения, что привело к 
отмене некоторых запланированных учебных мероприятий, которые должны 
были проводиться внешними консультантами. Разница была частично компен-
сирована дополнительными потребностями в услугах консультантов для оказа-
ния правительству Гаити поддержки в проведении выборов, мониторинга госу-
дарственной политики в области прав человека, оценки эффективности кампа-
ний в области общественной информации и оказания помощи в преодолении 
последствий стресса и травм. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Официальные поездки (4 138,3) (100,9) 
 
 

42. Дополнительные потребности были обусловлены главным образом: 
a) временным прикомандированием сотрудников из Центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций и других миротворческих миссий; b) рас-
ходами, связанными с направлением сотрудников в Центр поддержки Миссии в 
Санто-Доминго; а также c) увеличением числа поездок в страны, предостав-
ляющие полицейские силы, в целях отбора и аттестации полицейского персо-
нала и связанными с этими поездками расходами. Разница была частично ком-
пенсирована вследствие: a) отказа Миссии от участия в некоторых запланиро-
ванных внешних курсах после землетрясения; а также b) более низких потреб-
ностей в средствах для покрытия расходов на проезд воздушным транспортом 
ввиду проведения учебных мероприятий в менее отдаленных по сравнению с 
предусмотренными в бюджете точках. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Помещения и объекты инфраструктуры  (11 702,4) (10,9) 
 
 

43. Дополнительные потребности были обусловлены, в первую очередь: 
а) приобретением сборных домов, водоочистного оборудования и кондиционе-
ров воздуха, разного конторского оборудования, запасных частей и канцеляр-
ских принадлежностей для новых служебных и жилых помещений после зем-
летрясения; b) закупкой дополнительных генераторов для обеспечения элек-
троснабжения в лагерях для внутренне перемещенных лиц и в местах базиро-
вания новых контингентов, развернутых непосредственно после принятия ре-
золюции 1908 (2010) Совета Безопасности; с) приобретением дополнительных 
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морских контейнеров для перевозки морем дополнительного имущества в Гаи-
ти; d) увеличением средней стоимости дизельного топлива до 0,60 долл. США 
за литр против предусмотренного в бюджете показателя 0,47 долл. США за 
литр; e) прогнозируемыми потребностями в средствах для урегулирования от-
носящихся к предыдущим периодам требований поставщика топлива для Мис-
сии до завершения их анализа Миссией на предмет юридической обоснованно-
сти; а также f) потребностями в средствах для покрытия расходов, связанных с 
размещением персонала на борту морского судна после землетрясения. Разни-
ца была частично компенсирована: а) сокращением потребностей в услугах по 
охране жилых помещений с учетом фактических заявок, представленных раз-
мещенными в индивидуальном порядке военнослужащими и полицейскими; 
b) задержками в осуществлении второго контракта на электроснабжение; 
с) более низкими потребностями в средствах для возмещения правительствам 
стран, предоставляющих воинские контингенты и сформированные полицей-
ские подразделения, расходов на основное имущество в связи с задержками с 
развертыванием и несоответствием нескольких подразделений критериям са-
мообеспечения по ряду категорий; d) отказом от приобретения баков для хра-
нения топлива большой емкости в связи с предстоящей в следующем периоде 
реализацией контракта на сооружение топливохранилища на условиях «под 
ключ», для которого подрядчик предоставит необходимое оборудование; 
е) отказом от проведения запланированных строительных работ, работ по пе-
реоборудованию и ремонту помещений и связанных с ними эксплуатационных 
услуг в связи с изменением приоритетных задач Миссии после землетрясения; 
а также f) задержками с завершением процесса закупок строительных, сантех-
нических и электротехнических материалов, а также оборудования для обеспе-
чения безопасности и охраны. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Наземный транспорт (4 229,2) (27,2) 
 
 

44. Дополнительные потребности возникли, главным образом, в результате: 
а) необходимости расширить парк автотранспортных средств в связи с земле-
трясением и увеличением численности военнослужащих после землетрясения; 
b) увеличения удельной стоимости автотранспортных средств; с) повышения 
курса японской иены по отношению к доллару США; d) увеличения стоимости 
дизельного топлива до 0,60 долл. США за литр против предусмотренного в 
бюджете показателя 0,47 долл. США за литр; а также е) прогнозируемых по-
требностей в средствах для урегулирования относящихся к предыдущим пе-
риодам требований поставщика топлива для Миссии до завершения их анализа 
Миссией на предмет юридической обоснованности. Разница была частично 
компенсирована вследствие: а) более низкого фактического объема потребле-
ния топлива, который составил 4,8 млн. литров против предусмотренного в 
бюджете показателя 5,1 млн. литров, в связи с менее активным использованием 
автотранспортных средств во время чрезвычайной ситуации непосредственно 
после землетрясения; а также b) более низких потребностей в запасных частях. 
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Воздушный транспорт 3 488,9 11,4 
 
 

45. Неизрасходованный остаток средств образовался главным образом вслед-
ствие: а) менее активного использования вертолетов, а также снижения объема 
потребления топлива непосредственно после землетрясения; а также b) отказа 
от запланированного привлечения внешнего подрядчика для оказания услуг по 
борьбе с пожарами с использованием авиасредств в результате наращивания 
внутреннего потенциала Миссии. Разница была частично компенсирована до-
полнительными потребностями в средствах в связи с предоставлением Миссии 
дополнительного самолета для поддержки мер реагирования на чрезвычайную 
ситуацию, возникшую в результате землетрясения. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Морской транспорт 891,4 67,7 
 
 

46. Неизрасходованный остаток средств образовался вследствие более низких 
потребностей в топливе для проведения военно-морских операций в связи с 
сокращением масштабов патрулирования ввиду того, что рампы и причалы не 
находились в состоянии эксплуатационной готовности. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Связь (5 907,4) (20,0) 
 
 

47. Дополнительные потребности были обусловлены, главным образом: 
a) приобретением системы многоканальной радиосвязи для замены повреж-
денной во время землетрясения с целью восстановить соблюдение минималь-
ных оперативных стандартов безопасности и сопутствующими расходами на ее 
доставку, монтаж, настройку и эксплуатационное обслуживание; а также 
b) увеличением потребностей в услугах в области общественной информации в 
связи со срочной необходимостью информационного обеспечения перемещен-
ного населения, проживающего в лагерях для внутренне перемещенных лиц, и 
наймом радиожурналистов/репортеров и студийных техников для обеспечения 
круглосуточного радиовещания после землетрясения. Разница была частично 
компенсирована сокращением потребностей в средствах для возмещения пра-
вительствам стран, предоставляющих воинские контингенты и сформирован-
ные полицейские подразделения, расходов на самообеспечение в связи с за-
держками с развертыванием дополнительных военнослужащих и полицейских, 
которое было санкционировано в резолюции 1908 (2010) Совета Безопасности. 
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Информационные технологии (5 014,3) (47,7) 
 

48. Дополнительные потребности были обусловлены, главным образом: 
a) приобретением сетевого оборудования и серверов для замены поврежденно-
го во время землетрясения оборудования, и укрепления способности Миссии 
обеспечивать послеаварийное восстановление и бесперебойное функциониро-
вание систем; b) привлечением дополнительных международных подрядчиков 
ввиду возросшей необходимости улучшить эксплуатационные характеристики 
систем; а также c) приобретением программного обеспечения для оптимизации 
работы сети и управления сетевыми информационными ресурсами в целях 
удовлетворения оперативных потребностей. Разница была частично компенси-
рована более низкими потребностями в средствах для покрытия расходов на 
оплату использования лицензионного программного обеспечения ввиду задер-
жек с приобретением новых прикладных программ. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Медицинское обслуживание  1 117,2 13,6 
 
 

49. Неизрасходованный остаток средств образовался, главным образом, 
вследствие: а) более низких потребностей в предметах медицинского назначе-
ния в результате предоставления таких предметов и расходных материалов 
Всемирной организацией здравоохранения, которая участвовала в коллектив-
ных усилиях по оказанию медицинской помощи населению Гаити непосредст-
венно после землетрясения; а также b) более низких потребностей в средствах 
для возмещения правительствам стран, предоставляющих воинские континген-
ты и сформированные полицейские подразделения, расходов на самообеспече-
ние в связи с задержками с развертыванием дополнительных воинских контин-
гентов и сформированных полицейских подразделений. Неизрасходованный 
остаток средств был частично компенсирован дополнительными потребностя-
ми в средствах для замены медицинского оборудования, поврежденного или 
уничтоженного во время землетрясения.   
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Специальное оборудование 688,4 18,3 
 
 

50. Неизрасходованный остаток средств образовался вследствие более низких 
потребностей в средствах для возмещения правительствам стран, предостав-
ляющих воинские контингенты и сформированные полицейские подразделе-
ния, расходов на самообеспечение в связи с задержками с развертыванием до-
полнительных подразделений. 
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование (10 693,5) (53,3) 
 
 

51. Дополнительные потребности возникли, главным образом, вследствие: 
a) фрахтования воздушных и морских судов для доставки имущества, матери-
альных средств и предметов снабжения с БСООН и из Майами, штат Флорида, 
Соединенные Штаты Америки, в Гаити после землетрясения; b) вызванной не-
брежностью проводки по этому разделу расходов, связанных со специальными 
мерами в отношении добровольцев Организации Объединенных Наций и неза-
висимых подрядчиков, работавших в составе Миссии на момент землетрясе-
ния; с) расходов на пополнение имущества и предметов снабжения, отгружен-
ных Миссии из стратегических запасов материальных средств для развертыва-
ния после землетрясения; а также d) разными требованиями, связанными с 
землетрясением. 
 
 

 V. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее  
 
 

52. В связи с финансированием МООНСГ Генеральной Ассамблее необ-
ходимо принять следующие меры: 

 а) принять решение в отношении порядка использования неизрас-
ходованного остатка в размере 18 652 400 долл.США, относящегося к пе-
риоду с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года;  

 b) принять решение в отношении порядка использования прочих 
поступлений за период, закончившийся 30 июня 2010 года, на сумму 
8 103 100 долл. США, складывающуюся из сумм процентных поступлений 
(2 393 900 долл. США), прочих/разных поступлений (963 200 долл. США) и 
списанных обязательств, относящихся к предыдущим периодам 
(4 752 800 долл. США), за вычетом относящихся к предыдущим периодам 
корректировок (6800 долл. США). 
 

 
 



G
ra

nd
-

G
os

ie
r

Ba
na

ne

Be
lle

-
An

se
Ca

ye
s-

Ja
cm

el

M
ar

ig
ot

Ca
rre

fo
ur

Ke
ns

co
ff

Fo
nd

 P
ar

is
ie

n

Fo
nd

s-
Ve

rre
tte

s

M
ag

as
in

Po
int

e-
à-

Ra
qu

et
te

G
ra

nd
e-

Sa
lin

e

La
 C

ha
pe

lle

Sa
ut

-d
'E

au

Ve
rre

tte
s

Ar
ca

ha
ie

De
ss

al
in

es

Sa
in

t M
ic

he
l

de
 l'

At
ta

la
ye

Sa
in

t-
Ra

ph
aë

l

Pe
tit

e-
Ri

vi
èr

e-
de

-l'
Ar

tib
on

ite

Sa
ve

ne
tte

Ba
pt

is
te

Th
om

as
si

qu
e

Th
om

on
de

Ce
rc

a-
la

-S
ou

rc
e

Ce
rc

a 
Ca

rv
aj

al

Ba
ho

n

Te
rre

-N
eu

ve

G
ro

s-
M

or
ne

Li
m

bé

Po
rt-

M
ar

go
t

Ac
ul

du
 N

or
d

M
ar

m
el

ad
e

G
ra

nd
e 

Ri
vi

èr
e 

du
 N

or
d

Do
nd

on

En
ne

ry

An
se

-R
ou

ge
Ba

ie
 d

e 
He

nn
e

Bo
m

ba
rd

op
ol

is
Pi

la
te

Pl
ai

sa
nc

e

Le
 B

or
gn

e

St
. L

ou
is

 d
e 

No
rd

An
se

-à
-F

ol
eu

r

Ba
ss

in
-B

le
u

Je
an

-R
ab

el
M

ôl
e 

St
.-N

ic
ol

as

M
on

t-O
rg

an
is

é
La

 V
ic

to
ireVa

lli
èr

es

M
ilo

t
Li

m
on

ad
e

Q
ua

rti
er

M
or

in
Pl

ai
ne

du
 N

or
d

Sa
in

te
Su

za
nn

e
Pe

rc
he

s

Fe
rri

er

Ra
nq

ui
tte

M
aï

ss
ad

e

Co
rn

ill
on

La
sc

ah
ob

as

Ba
in

et
Cô

te
s-

de
-fe

r
Cô

te
au

x
Po

rt-
à-

Pi
m

en
t

La
 C

ah
ou

an
e

Ch
ar

do
nn

iè
re

s
Ti

bu
ro

n

Le
s 

Iro
is

M
or

on

Tr
ou

Bo
nb

on

Ab
ric

ot
s

Da
m

e-
M

ar
ie

Le
s 

An
gl

ai
s

An
se

 d
'H

ai
na

ul
t

So
ur

ce
 C

ha
ud

e
Ch

am
be

lla
n

Ba
ra

dè
re

s
Pe

tit
e 

Ri
vi

èr
es

de
 N

ip
pe

s
G

ra
nd

-G
oâ

ve

Vi
eu

x 
Bo

ur
g

d'
Aq

ui
n

Aq
ui

n

L'
As

ile

Ca
va

ill
on

M
an

ic
he

Ro
se

au
x

Pe
st

el
Co

ra
il

An
se

-à
-V

ea
u

Pe
tit

 T
ro

u
de

 N
ip

pe
s

To
rb

ec
k

Ro
ch

-à
-

Ba
te

au
St

.-J
ea

n
du

 S
ud

Ch
an

ta
l

Ca
m

p-
Pe

rri
n

St
. L

ou
is

du
 S

ud
Th

io
tte

Tr
ou

in

La
 V

al
lé

e
de

 J
ac

m
el

G
an

th
ie

r

Th
om

az
ea

u

Cr
oi

x 
de

s
Bo

uq
ue

ts

Ji
m

an
i

Da
ja

bó
n

É
ta

ng
 Saumâtre

 

C
ap

 R
ay

m
on

d

G
ra

nd
e

P
oi

nt
e

C
ap

-à
-F

ou
x

P
oi

nt
e

Je
an

-R
ab

el

ÎL
E

 À
 V

A
C

H
E

ÎL
E

S
 C

A
Y

É
M

IT
E

S
P

R
E

S
Q

U
'ÎL

E
D

E
S

 B
A

R
A

D
È

R
E

S

ÎL
E

 D
E

LA
 G

O
N

Â
V

E

ÎL
E

 D
E

LA
 T

O
R

TU
E

L
ac

 d
e

P
él

ig
re

B
ai

e 
de

Ja
cm

el

C
an

al
 d

e
Sa

in
t-

M
ar

c

C
an

al
 d

e 
la

 T
or

tu
e

B
ai

e
 d

e
H

en
ne

A
T

L
A

N
T

I
C

  
O

C
E

A
N

C
A

R
I

B
B

E
A

N
  

S
E

A

C
an

al
 d

e
la

 G
on

âv
e

G
ol

fe
 d

e 
la

 G
on

âv
e

O
U

E
S

T

C
E

N
T

R
EN

O
R

D
 -

 E
S

T

A
R

T
IB

O
N

IT
EN

O
R

D

N
O

R
D

 -
 O

U
E

S
T

SU
D

 - 
ES

T
S

U
D

G
R

A
N

D
E

 -
 A

N
S

E
N

IP
P

E
S

DOMINICAN REPUBLIC

C
U

B
A

H
A

I
T

I

 7
4o

20
o

20
o

19
o

19
o

18
o

18
o

 7
3o

 7
2o

 7
3o

 7
2o

M
IN

U
S

T
A

H
F

eb
ru

ar
y 

20
11

To
w

n,
 v

ill
ag

e

In
te

rn
at

io
na

l b
ou

nd
ar

y
D

ep
ar

tm
en

ta
l b

ou
nd

ar
y

M
ai

n 
ro

ad

N
at

io
na

l c
ap

ita
l

D
ep

ar
tm

en
ta

l c
ap

ita
l

Ai
rp

or
t

Ba
tta

lio
n 

bo
un

da
ry

Fo
rc

e 
H

ea
dq

ua
rt

er
s

Se
co

nd
ar

y 
ro

ad

30
0

10
20

 

20
10

  
  

  
25

 m
i

  
  

  
40

 k
m

0
5

15

Th
e 

bo
un

da
rie

s 
an

d 
na

m
es

 s
ho

w
n 

on
 th

is
 

m
ap

 d
o 

no
t 

im
pl

y 
of

fic
ia

l 
en

do
rs

em
en

t 
or

 
ac

ce
pt

an
ce

 b
y 

th
e 

U
ni

te
d 

N
at

io
ns

.

M
ap

 N
o.

 4
22

4 
R

ev
. 

28
  

  
U

N
IT

E
D

 N
A

T
IO

N
S

F
eb

ru
ar

y 
20

11
D

ep
ar

tm
en

t 
of

 F
ie

ld
 S

up
po

rt
C

ar
to

gr
ap

hi
c 

S
ec

tio
n

G
on

aï
ve

s

C
ap

-
H

aï
tie

n

Te
rri

er
 R

ou
ge

M
or

ne
 C

as
se

H
in

ch
e

Ja
cm

el

Le
s 

C
ay

es

Sa
in

t-M
ar

c

Te
rre

 R
ou

ge

M
al

pa
ss

e

AR
GE

NT
IN

A

H
Q

M
IN

US
TA

H

H
Q

NE
PA

L

NE
PA

L 
1

UR
UG

UA
Y 

1 
( -)

SR
I L

AN
KA

SR
I L

AN
KA

UR
UG

UA
Y 

(-)

M
ir

ag
oâ

ne

PE
RU

F
P

U
PA

KI
ST

AN
 2

F
P

U
PA

KI
ST

AN

F
P

U
CH

IN
A

F
P

U
JO

RD
AN

 1

F
P

U
JO

RD
AN

 ( S
W

AT
)

F
P

U
JO

RD
AN

 2

F
P

U
SE

NE
GA

L

F
P

U
NI

GE
RI

A

F
P

U
IN

DI
A

F
P

U
FR

AN
CE

PO
RT

-A
U-

PR
IN

CE

M
ire

ba
la

is

Po
rt-

Sa
lu

t

Pe
tit

-G
oâ

ve

CH
IL

E 
& 

EC
UA

DO
R 

( -)

BR
AZ

IL

NE
PA

L 
2

JO
RD

AN

BR
AZ

IL
 2

NE
PA

L

O
ua

na
m

in
th

e

AR
GE

NT
IN

A

Ca
ba

re
t

UR
UG

UA
Y

UR
UG

UA
Y

AR
GE

NT
IN

A

AR
GE

NT
IN

A

CH
IL

E

CH
IL

E

SR
I L

AN
KA

 (+
)

P
or

t-
de

-P
ai

x

SR
I L

AN
KA

UR
UG

UA
Y 

2

M
P

GU
AT

EM
AL

A

Lé
og

ân
e

Se
e 

De
pl

oy
m

en
t a

t L
éo

gâ
ne

in
 th

e 
le

ge
nd

De
pl

oy
m

en
t a

t L
éo

gâ
ne

Br
ac

he
Ki

lli
ck

AR
GE

NT
IN

A

CH
IL

E

H
Q

PH
IL

IP
PI

NE
S

An
se

-à
-P

itr
es

Be
lla

dè
re

UR
UG

UA
Y

UR
UG

UA
Y

Pi
gn

on

JO
RD

AN

BO
LI

VI
A

UR
UG

UA
Y

SR
I L

AN
KA

SR
I L

AN
KA

LO
G

SR
I L

AN
KA

UR
UG

UA
Y

BR
AZ

IL

JA
PA

N

PA
RA

GU
AY

NE
PA

L 
1

KO
RE

A

UR
UG

UA
Y

UR
UG

UA
Y

PE
RU

PE
RU

PE
RU

NE
PA

L 
1

UR
UG

UA
Y

CH
IL

E
CH

IL
E

F
P

U
NE

PA
L

UR
UG

UA
Y

UR
UG

UA
Y

UR
UG

UA
Y

F
or

t-
Li

be
rt

é

Jé
ré

m
ie


	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма

