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第六十六届会议 

议程项目 147 

联合国阿卜耶伊临时安全部队经费的筹措 

 
 
 

  联合国阿卜耶伊临时安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6

月 30 日期间预算 
 
 

  行政和预算问题咨询委员会的报告 
 
 

 一. 导言 
 
 

1. 根据下文第 21、29 和 33 段所载行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国

阿卜耶伊临时安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的拟议预算

(A/66/526)将减少 20 635 900 美元。委员会的建议和意见载于下文。 

2. 行预咨委会在审议拟议预算过程中会见了秘书长的代表，他们提供了补充资

料并做出解释。行预咨委会审议联合国阿卜耶伊临时安全部队的经费筹措过程中

使用的文件列于本报告末尾。 

 

 二. 财务状况和执行情况资料 
 
 

3. 大会在第 65/257 B 号决议中，注意到安全理事会第 1978(2011)号决议表示

打算设立联合国苏丹特派团的后续特派团，并批款及分摊 482 460 550 美元，用

作联苏特派团 2011 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维持费。大会还授权秘书长

将联苏特派团的核定资源充作 2011 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的承付款项，

用于联阿安全部队及安全理事会在 2011 年 12 月 31 日前为支持落实《全面和平

协定》设立的任何其他特派团。根据第 1990(2011)号决议，安理会决定设立联阿

安全部队，任期为 6 个月，又决定联阿安全部队的最高人数将包括 4 200 名军事

人员、50 名警务人员和适当的文职支助人员。 
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4. 联阿安全部队成立以后，根据大会关于联合国苏丹特派团经费的筹措的第

65/257 B 号决议的授权，为部署联阿安全部队提供 93 452 600 美元的授权承付款

项，充作2011 年 7月 1日至 12 月 31 日期间的经费。在大会第 65/257 B 号决议批

拨的482 460 550美元中，137 532 000美元用于联苏特派团特别账户，277 915 150

美元用于联合国南苏丹特派团特别账户，余额67 013 400 美元用于联阿安全部队特

别账户。联阿安全部队2011年 7月 1日至2012年 6月 30日期间的拟议预算中包括

93 452 600美元的授权承付款项。 

5. 行预咨委会在提出要求后收到了关于授权承付款项当前支出情况的最新资

料。截至 2011 年 10 月 31 日，该授权承付款项的金额为 42 222 000 美元(见附

件一)。 

 

 三. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算 
 
 

 A. 任务和计划成果 
 

6. 根据安全理事会第 1990(2011)号决议规定的任务，秘书长在拟议预算中表

示，联阿安全部队的主要目标是：(a) 建立强有力的存在以加强安全；(b) 监测

并核实苏丹武装部队和苏丹人民解放军或其后继部队调离阿卜耶伊地区的情况；

(c) 与阿卜耶伊地区相关机构建立关系；(d) 加强新设阿卜耶伊警察局的能力；

(e) 应付地雷和未爆弹药构成的威胁。这些活动预计将有助于营造一个有利于

113 000 名流离失所者自愿返回、人道主义援助发送和人道主义工作人员行动自

由的环境(见 A/66/526，第 17 段)。 

7. 行预咨委会从秘书长关于阿卜耶伊局势的报告中注意到，各方尚未就阿卜耶

伊地区行政当局主席职位达成一致意见，该地区目前没有正式的民事管理机构

(S/2011/603，第 7 段)。秘书长的代表向委员会通报说，由于在组建阿卜耶伊地

区行政当局方面出现延误，以及没有一个各方签署的《部队地位协定》，因此特

派团的迅速建立面临种种阻碍，例如在下列方面出现延误：获得必要的土地使用

许可；特派团人员的签证；飞机飞行许可以及进行商业交易所必需的苏丹政府的

免税待遇。行预咨委会获悉，为加强合作以及解决特派团部署问题而成立的一个

四方协商机制，于 2011 年 9 月在纽约同苏丹、南苏丹和埃塞俄比亚等国政府举

行了会议，并且以后的会议也已纳入计划。行预咨委会敦促特派团加倍努力，解

决所有悬而未决的问题。 

8. 行预咨委会从秘书长关于阿卜耶伊局势的报告中注意到，苏丹政府和南苏丹

政府于 2011年 7月 30日签署的协议呼吁联合国特别是联阿安全部队在联合边界

机制的运作方面发挥重要作用(见 S/2011/603，第 21 段)。行预咨委会获悉，如

果安全理事会扩大联阿安全部队的范围和任务，纳入可能的边界监测机制，将按

适当程序提出本预算的订正预算。 
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 B. 结构 
 

9. 行预咨委会注意到，特派团将实行以地区为基础的权力下放组织结构，由位

于阿卜耶伊镇的特派团总部和位于阿卜耶伊地区的 10 个连级行动基地组成。联

阿安全部队的特派团团长将兼任助理秘书长级部队指挥官。行预咨委会获悉，鉴

于联阿安全部队总部设在阿卜耶伊，该地区就没有单独的联合国国家工作队存

在。因此，部队指挥官兼联阿安全部队特派团团长也将兼任阿卜耶伊的地区安全

协调员。 

10. 拟议预算中指出，鉴于联阿安全部队的文职部分规模较小，对于支持提供人

道主义援助、确保人道主义工作人员的安全和行动自由以及利用军事和警察部分

在为平民提供人身保护方面的职责与在阿卜伊耶开展工作的联合国各基金、方案

和机构负有的方案职责之间的协同增效而言，强有力的军民协调必不可少。行预

咨委会注意到，联阿安全部队将通过一个军民协调架构，在阿卜伊耶镇内人道主

义行为体的支持下，与联合国驻阿卜伊耶的各基金、方案和机构以及国内和国际

非政府组织和双边捐助者协调开展活动(A/66/526，第 28 段)。 

11. 行预咨委会获悉，联阿安全部队部署在七个地点，其中包括阿卜耶伊特派团

总部、阿卜耶伊连行动基地、Agok、Diffra、Banton 大桥、Todach 和卡杜格利。

行预咨委会从秘书长关于阿卜耶伊局势的报告中注意到，联阿安全部队已经进行

整编，以接管位于苏丹南科尔多凡省阿卜耶伊地区外围的卡杜格利后勤基地，并

注意到，联阿安全部队已经要求苏丹政府书面确认将把该基地交给联阿安全部队

(S/2011/603，第 14 段)。 

 C. 区域特派团合作 
 

12. 行预咨委会经询问获悉，联阿安全部队已经得到联苏特派团的初步支持，其

中包括下列领域的支持：人员配备、剩余资产、签证处理、医疗和伤员后送、礼

宾、人员和货物流动(其中包括休养旅行)、通信和办公用房。此外行预咨委会注

意到，联合国南苏丹特派团向联阿安全部队提供了航空支持、备件、过境人员住

宿、货运服务以及全面的通信和信息技术支持，而非洲联盟-联合国达尔富尔混

合行动则向联阿安全部队提供了临时指派工作人员，在乌干达恩德培提供了剩余

车辆，在苏丹港提供了清关服务，并帮助在特派团之间转运重要的库存物资。 

13. 行预咨委会获悉，截至 2011 年 11 月 8 日，联阿安全部队在恩德培区域服务

中心有 6 名工作人员，预期到 2012 年 6 月共在那里部署 25 名工作人员。秘书长

的代表向委员会通报说，尽管联阿安全部队在 2011/12 年期间不会为区域服务中

心的员额供资，但特派团仍会通过下列方式在阿卜耶伊保持留下轻微的足迹：利

用该中心的服务来处理新到和即将离任的联阿安全部队人员；通过区域采购办公

室向销售商和供应商招标；以及通过运输和调度综合控制中心利用特派团的资
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产。行预咨委会获悉，联阿安全部队打算在 2012/13 年期间将辅助人员编入区域

服务中心的架构。 

14. 行预咨委会注意到，一系列后台职能拟由联阿安全部队的行政事务人员在恩

德培履行。委员会注意到，该特派团包括财务科、人力资源科和采购科在内的行

政事务直接向行政事务处处长汇报工作，该处将设在恩德培；不过，少数几名行

政人员将设在阿卜耶伊。委员会还注意到，特派团支助处处长将设在阿卜耶伊，

而直接向他汇报工作的预算、合同管理和索赔及调查委员会等单位将设在恩德

培。 

15. 行预咨委会相信，秘书长以后将把由区域服务中心通盘提供的综合后台行政

职能纳入各客户特派团的预算，并确保该中心不会重复提供由各特派团直接提供

的服务。 

16. 行预咨委会认为，鉴于在全球外勤支助战略框架内给予恩德培区域服务中心

的重视，秘书长应该列入一个有关该区域服务中心所服务的所有特派团预算的单

独一款，其中提供详细资料，说明指派到该中心的人员人数以及所提供服务的性

质和范围，同时突出表明每个客户特派团预期将获得的增效情况。 

 D. 所需资源 
 

17. 联阿安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的拟议预算金额为

180 691 900 美元(净额 179 328 100 美元)。行预咨委会注意到，联阿安全部队

的拟议预算所需资源主要用于部署军事、警察和文职人员以及建造各类设施。 

 1. 军事和警察人员 

类别 2011/12 年期间拟议人数
a
 

军事观察员 135 

军事特遣队人员 4 065 

联合国警察 50 

 

 
a
 该期间的最高核定人数。 

 

18. 为军事和警察人员请拨的预算资源金额为 85 477 100 美元，用于： 

 (a) 分阶段部署 135 名军事观察员，总金额为 3 364 800 美元，其中 2 944 100

美元用于支付特派任务生活津贴，301 100 美元为根据商业标准计算得出的报到

旅费； 

 (b) 分阶段部署 4 065 名特遣队人员，总金额为 80 512 300 美元，其中

32 442 800 美元用于向部队派遣国偿还部队费用；16 888 800 美元为根据适用
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标准计算得出的特遣队所属装备费用；10 547 100 美元为口粮费用；10 097 500

美元为特遣队所属装备货运和部署费用； 

 (c) 分阶段部署50名联合国警察人员，总金额为1 600 000美元，其中1 398 400

美元为特派任务生活津贴，111 500 美元为根据商业标准计算得出的报到旅费。 

19. 报告显示，军事部队初期部署已于 2011 年 8 月完成(见 A/66/526，第 16 段)。

行预咨委会获悉，其中包括 135 名核定军事观察员人数中的 23 名，4 065 名军事

特遣队人数中的 1 645 名。行预咨委会经询问获悉，到 2011 年 10 月底，85 名军

事观察员和 2 807 名军事特遣队人员已经有效部署到联阿安全部队，但没有部署

联合国警察人员。除分阶段部署计划之外，军事特遣队和警察构成部分的部署所

需预算费用中含有 15%的延迟部署因素(见 A/66/526，第 21 段)。行预咨委会在

提出请求后收到了 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间联阿安全部队军事

观察员、特遣队和联合国警察的订正空缺率预测，分别是29.6%、26.4%和62.0%(见

附件二)。委员会注意到，这些订正预测大大高于拟议预算中载列的延迟部署因

素。委员会建议分别根据 29.6%、26.4%和 62.0%的订正预测，调整适用于军事观

察员、特遣队和警察部分的延迟部署因素，并相应减少相关的所需预算费用。 

20. 报告显示，除了出于规划目的而作为先遣队一部分部署的少数人员之外，警

务人员的部署将与阿卜耶伊警察局的设立同时进行(同上，第 16 段)。然而，组

建阿卜耶伊地区行政当局以及苏丹政府发放签证方面的延误(见上文第 7 段)，导

致联合国警察的部署延迟。行预咨委会获悉，两名警察顾问在收到签证后随时可

以部署，并开始同该地区的社区展开规划和互动。委员会敦促联阿安全部队采取

一切可能措施，加快部署已经核定的军事和警察人员。 

21. 行预咨委会建议核准秘书长为联阿安全部队军事和警察人员提议，并经上文

第 19 段所载订正延迟部署因素调整的资源。 

 2. 文职人员 

类别 2011/12 年拟议 

国际工作人员 97 

本国工作人员
a
 60 

联合国志愿人员 20 

 

 
a
 包括本国专业干事和本国一般事务人员。 

22. 如上表所示，联阿安全部队的拟议文职人员配置包括 157 个员额和 20 个联

合国志愿人员。联阿安全部队文职人员所需预算为 13 871 100 美元，与以下各

项有关： 
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 (a) 分阶段部署 97 名国际工作人员，总额为 12 577 200 美元，反映出 20%

的延迟征聘因数，包括工作人员薪金(5 787 400美元)、一般工作人员费用(4 657 800

美元)、工作人员薪金税(1 280 200 美元)，以及驻扎在阿卜耶伊、卡杜格利和瓦

乌的所有国际工作人员的危险工作地点津贴(851 800 美元)； 

 (b) 分阶段部署 60 名本国工作人员，总额为 693 200 美元，反映出 15%的延

迟征聘因数，包括工作人员薪金(334 000 美元)、驻扎在阿卜耶伊、卡杜格利和

瓦乌的所有本国工作人员的危险工作地点津贴(162 100 美元)，以及一般工作人

员费用(106 800 美元)； 

 (c) 分阶段部署 20 名联合国志愿人员，总额为 600 700 美元，反映出 20%

的延迟征聘因数，费用依据标准费率计算得出，其中包括驻扎在阿卜耶伊、卡杜

格利和瓦乌的所有联合国志愿人员的危险工作地点津贴。 

23. 列入行政领导和管理项下的有部队指挥官办公室(4 个员额)、部队副指挥官

办公室(2 个员额)、联络处(4 个员额)、部队参谋长办公室(1 个员额)和特等干事

办公室(8 个员额)的拟议人员编制(见 A/62/526，第 31-36 段)。 

行政领导和管理 

地点 拟议员额 职等 

阿卜耶伊 15 1 个副秘书长、1 个 D-2、2 个 D-1、2 个 P-5、3 个

P-3、4 个外勤人员、2个当地雇员 

喀土穆 2 1 个 P-4、1 个当地雇员 

朱巴 2 1 个 P-4、1 个当地雇员 

 共计 19  

 

24. 构成部分 1(阿卜伊耶地区的安全和治理)包括高级警务顾问办公室的拟议人

员编制(5 个员额)。由 50 名联合国警察组成的警察构成部分将分为三个单位，侧

重阿卜耶伊警察局的审核、甄选和征聘工作，训练和发展以及行动支援。行动支

援地位将设在阿卜耶伊镇、阿戈克和阿卜耶伊警察局所占其他地点。 

构成部分 1：阿卜伊耶地区的安全和治理 

地点 拟议员额 职等 

阿卜耶伊 5 1 个 P-5、1 个 P-4、1 个外勤人员、2个当地雇员 

 共计 5  

 
 

25. 全面的特派团支助将由特派团支助主任办公室提供，该办公室由一个设在阿

卜耶伊的 D-1 级主任领导。在支助构成部分下，是特派团支助主任办公室(15 个

员额)、行政事务(19 个员额)、综合支助事务(103 个员额)和安全和安保科(16
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个员额)的拟议人员编制。阿卜耶伊的安全支助由安全和安保科提供，该科由一

名首席安全顾问(P-4)领导，他将直接向特派团团长/部队指挥官报告。 

构成部分 2：支助 

地点 拟议员额 职等 

阿卜耶伊 109 1 个 D-1、1 个 P-5、8 个 P-4、8 个 P-3、34 个外勤

人员、1个本国专业干事、44个当地雇员、12 个联

合国志愿人员 

外地地点 19 1 个 P-4、1 个 P-3、6 个外勤人员、5个当地雇员、

6个联合国志愿人员 

恩德培 25 1 个 P-5、4 个 P-4、3 个 P-3、11 个外勤人员、4个

当地雇员、2个联合国志愿人员 

 共计 153  

 
 

26. 向咨询委员会提供了 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间平均空缺率

的订正预测，它是根据 2011 年 7 月至 10 月的实际空缺率和 2011 年 11 月至 2012

年 6 月期间的预计空缺率计算的。国际工作人员、本国工作人员和联合国志愿人

员的预计空缺率估计数分别是 47.4%、54.2%和 60.0%(见附件二)。咨询委员会注

意到，空缺率的这些订正预测大大高于列入拟议预算的数字。咨询委员会获悉，

截至 2011 年 10 月 31 日，特派团已部署了 28 名国际工作人员，但未能征聘到任

何本国工作人员。咨询委员会还获悉，由于流离失所者推迟返回阿卜耶伊，本国

工作人员的可获性是有限的。  

27. 咨询委员会承认创办一个维持和平特派团所面对的挑战，但认为在本案例

中，恩德培的工作和生活条件较好、联苏特派团缩编和清理结束以及其工作人员

因此调到联阿安全部队，对特派团征聘文职人员的工作是有帮助的。咨询委员会

鼓励特派团高度优先重视文职人员的征聘工作，尤其是阿卜耶伊地区的本国员

额。 

28. 咨询委员会注意到，对文职人员任职率的订正预测是根据到 2012 年 6 月底

100%利用所有员额和联合国志愿人员职位计算得出的。咨询委员会建议，根据对

47.4%、54.2%和 60.0%的订正预测分别调整适用于国际工作人员、本国工作人员

和联合国志愿人员的延迟征聘因素，并相应减少有关所需预算。    

29. 咨询委员会建议批准秘书长为联阿安全部队文职人员拟议的资源，但这一资

源须经上文第 28 段所载订正延迟征聘因素的调整。 
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 3. 业务费用 
 

30. 联阿安全部队的预算包括用于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间业

务费用的 81 343 700 美元如下： 

 (a) 212 300 美元，用于公务差旅；  

 (b) 31 080 200 美元，用于设施和基础设施，其中包括工程项目(12 750 000

美元)；汽油、机油和润滑剂，外加发电机燃料每升 1.29 美元(11 290 700 美元)；

特遣队所属装备的自我维持(5 290 000 美元)；包括工程和一般事务在内的维修

事务(561 400 美元)；以及维修用品(552 800 美元)； 

 (c) 5 397 300 美元，用于陆运，主要用于汽油、机油和润滑剂，外加柴油

每升 1.29 美元(3 786 800 美元)；购置 5 辆车辆(523 000 美元)；备件(370 900

美元)和设备(345 600 美元)； 

 (d) 22 856 600 美元，用于空运, 包括租赁和操作 4架专用和 1架非专用旋

转翼飞机(12 457 200 美元)；汽油、机油和润滑剂，外加航空燃料每升 1.29 美

元(4 459 500 美元)；租赁和操作 1 架固定翼飞机(3 158 500 美元)；设备和供

应(1 159 500 美元)；以及与国际民用航空组织签署的管理服务协定(1 076 300

美元)； 

 (e) 5 769 100 美元，用于通信, 包括特遣队所属装备的自我维持(2 325 500

美元)；商营通信(1 700 800 美元)；以及通信支持服务(1 299 400 美元)；  

 (f) 1 628 200 美元，用于信息技术, 包括约聘人员、集中管理的信息技术

服务和集中管理的数据存储(1 282 800 美元)；许可证付费(197 500 美元)；以

及各种软件包(112 300 美元)； 

 (g) 医务项下 2 031 200 美元，包括特遣队所属装备的自我维持(1 482 400

美元)；医疗服务(343 100 美元)；以及用品(205 700 美元)； 

 (h) 特种装备项下 1 146 400 美元，用于特遣队所属装备自我维持； 

 (i) 其他用品、服务和设备项下 11 072 400 美元，用于排雷服务(6 731 900

美元)；运费和相关费用(3 640 700 美元)；以及银行手续费(500 000 美元)；  

 (j) 150 000 美元，用于执行 6 个计划的速效项目。 

31. 预算报告中提到，价值约为 5 000 万美元的特派团所需资产正在从联苏特派

团移交，将尽量减少车辆、医疗和其他设备的购置(见 A/66/526,第 24 段)。报告

中进一步指出，对陆运设备的需要只限于 5 辆新车，而且不需要资源用于采购通

信和信息技术设备。咨询委员会获悉，通过联苏特派团现有安排下的商业交钥匙

合同向特派团提供口粮和燃料。 
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设施和基础设施 

32. 预算报告中指出，联阿安全部队将部署在 15 处地点，其中包括从联苏特派

团接管的四处，位于恩德培的联阿安全部队支助人员，驻喀土穆和朱巴的联络处

和待建的八处(同上，第 22 段)。费用估计数用于修建 3 个营地，每个营地可容

纳 360 人，修建并翻新在阿卜耶伊的后勤基地，翻新位于阿卜耶伊的总部，以达

到最低运作安全标准，修建 8 个直升机停机坪，修建并改造简易跑道，修理和维

护 50 公里的沙砾路，以及修建文职人员居住和办公房舍(同上，第 94 段)。其余

五处地点的营房施工将在 2012/13 年拟议预算中提出资源请求(同上，第 22 段)。

咨询委员会获悉，将用从联苏特派团收到的拆除的预制办公和生活用房建设新的

营房，因此只会以渐进的方式在联阿安全部队实施办公室和生活用房模块化。联

阿安全部队将在可行时使用意大利布林迪西联合国后勤基地工程标准和设计中

心的模块化模板。  

33. 咨询委员会获悉，特派团正在确定营房的地点，施工已经推迟，原因是将从

联苏特派团收到的预制办公和生活用房因等待政府许可和道路无法通行和地雷

而推迟。如上文所述，除了没有签署部队地位协定外，推迟组成阿卜耶伊地区行

政当局妨碍了联阿安全部队获得使用土地以开始项目施工所必需的批准。鉴于特

派团在按计划开始项目施工方面面对的障碍，咨询委员会提议在设施和基础设施

项下减少 320 万美元所请求的资源。  

34. 咨询委员会注意到，由于班顿大桥在战争期间受到破坏，自南方的水陆再补

给路线(恩德培-朱巴-瓦乌-阿戈克-阿卜耶伊)无法通行(同上，第 61 段)。秘书

长的代表告知咨询委员会，联阿安全部队在现场安装了埃塞俄比亚政府提供的贝

雷桥。咨询委员会欢迎特派团在建造一座永久的替代桥之前，在班顿大桥所在地

成功安装贝雷桥。 

空运 

35. 报告中指出，联阿安全部队的估计数包括租赁和操作 4 架专用和 1 架非专用

旋转翼飞机和一架固定翼飞机。咨询委员会获悉，1 架非专用飞机是与南苏丹特

派团共用的，而且联阿安全部队必要时将以有偿方式使用南苏丹特派团的飞机。

为克服在陆运用品方面的困难，特别是雨季期间的困难，将继续利用飞机。 

地雷行动 

36. 用于探雷和扫雷服务的拟议所需资源为 6 731 900 美元。咨询委员会注意到，

维持和平行动部的地雷行动处将规划、协调和促进地雷行动业务的实施，并为此

提供质量保证，以减少地雷和战争遗留爆炸物造成的伤亡风险。咨询委员会还注

意到，排雷对因阿卜耶伊冲突而流离失所者的返回是必不可少的。咨询委员会获

悉，自 2006 年以来，地雷行动处在阿卜耶伊地区进行了扫雷行动，从 56 个危险

地区扫除了 3 288 枚遗留爆炸物；然而，随着联苏特派团的清理结束，扫雷组已
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经复员，正在为联阿安全部队动员新的扫雷组。联阿安全部队排雷队已在任务区

进行了有限的扫雷活动，包括在连队行动基地的施工工地和班顿桥，以及在一所

当地学校，并在那里找到了一颗地雷。2011 年 8 月 2 日，联合国维和人员的车辆

触到一颗地雷，造成 4 人死亡，7 人受伤，鉴于这一事件，以及联阿安全部队便

利流离失所者回返和为联合国维持和平人员提供安全和安保的任务，咨询委员会

敦促特派团对任务区的扫雷给予高度优先重视。 

速效项目 

37. 估计数包括编列 150 000 美元，用于实施 6 个速效项目，其中人道主义援助

领域 3 个项目，和解、外联和解决冲突领域 3个项目。咨询委员会获悉，特等干

事将监督速效项目的实施，而且将为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间

编列更多这种项目的预算。咨询委员会确认，拟议所需资源符合特派团在第一年

实施速效项目的能力。咨询委员会期望将竭尽全力实施拟议的项目。 

 

 四. 结论  
 
 

38. 就联阿安全部队经费筹措而言，有待大会采取的行动载于拟议预算

(A/66/526)第四节。在遵守上文第 21、29 和 33 段所载意见和建议情况下，咨询

委员会建议大会： 

 (a) 设立联合国阿卜耶伊临时安全部队特别账户，用于核算特派团的收支； 

 (b) 批款 160 056 000 美元，用于特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30

日的维持费； 

 (c) 将先前按照第 65/257 B 号决议条款为联苏特派团、联阿安全部队和南

苏丹特派团分摊的 482 460 550 美元中的 67 013 400 美元拨至联阿安全部队特

别账户；  

 (d) 考虑到按上文(c)分段所述拨至联阿安全部队特别账户的 67 013 400 美

元，再分摊 11 293 568 美元用于特派团 2011 年 7 月 1 日至 12 月 27 日的维持费； 

 (e) 如果安全理事会决定延续特派团的任务，则按每月 13 338 000 美元的

比例为 2011 年 12 月 28 日至 2012 年 6 月 30 日期间分摊 81 749 032 美元。 

文件 

• 联合国阿卜耶伊临时安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期

间预算(A/66/526) 

• 秘书长关于阿卜耶伊局势的报告(S/2011/603) 

• 安全理事会第 1996(2011)号决议 
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附件一 

  联阿安全部队承付授权下的当前支出 
(千美元) 

类别 
2011 年 7 月 1日至

12 月 31 日承付授权
2011 年 7 月 1日至 

10 月 31 日支出 

军事和警务人员  

军事观察员 1 072.7 1 447.0 

军事特遣队 41 729.6 23 107.0 

联合国警察 555.5 — 

建制警察 — — 

 小计 43 357.8 24 554.0 

文职人员  

国际工作人员 5 157.6 2 007.0 

本国工作人员 552.1 — 

联合国志愿人员 — — 

一般临时人员 — — 

 小计 5 709.7 2 007.0 

业务费用  

政府提供人员 — — 

文职选举观察员 — — 

咨询人 — — 

公务差旅 93.9 111.2 

设施和基础设施 29 420.4 4 227.0 

陆运 1 052.8 828.0 

空运 5 890.5 5 311.8 

海运 — — 

通信 845.7 1 178.0 

信息技术 198.6 249.0 

医务 466.2 351.0 

特殊装备 405.6 406.0 

其他用品、服务和设备 5 678.1 2 999.0 

速效项目 333.3 — 

 小计 44 385.1 15 661.0 

 所需经费毛额 93 452.6 42 222.0 

工作人员薪金税收入 603.2 314.1 

 所需经费净额 92 849.4 41 907.9 

(编入预算的)自愿实物捐助 — — 

 所需经费共计 93 452.6 42 222.0 
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附件二 

2011/12 年联阿安全部队的部署计划 
 实际 预测  

 

授权/ 

拟议 

预算中的

延迟因素

(百分比) 7 月 31 日 8 月 31 日 9 月 30 日 10月31日 11月30 日 12月31 日 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 平均

1. 军事和警察人员                

军事观察员 135 15  

预算中的计划部署   35 23 88 90 90 95 100 105 116 123 135 135 95

实际/预测部署   35 23 88 85 97 98 105 110 118 125 135 135 95

空缺率(百分比)   74.1 83.0 34.8 37.0 35.6 27.4 22.2 18.5 12.6 7.4 — — 29.6

军事特遣队 4 065 15  

预算中的计划部署   1 305 1 716 1 724 1 726 2 245 2 764 3 655 3 725 3 767 3 838 3 902 4 065 2 869

实际/预测部署   1 234 1 645 1 724 2 807 2 807 2 807 3 581 3 746 3 746 3 746 4 000 4 065 2 992

空缺率(百分比)   69.6 59.5 57.6 30.9 30.9 30.9 11.9 7.8 7.8 7.8 1.6 — 26.4

联合国警察 50 15  

预算中的计划部署   — — — 25 35 40 50 50 50 50 50 50 33

实际/预测部署   — — — — 2 2 15 25 35 45 50 50 19

空缺率(百分比)   100.0 100.0 100.0 100.0 96.0 96.0 70.0 50.0 30.0 10.0 — — 62.0

2. 文职人员                

国际工作人员 97 20  

预算中的计划部署   48 48 52 66 78 85 86 93 94 96 97 97 78

实际/预测部署   2 28 28 28 38 45 53 61 70 75 83 97 51

空缺率(百分比)   97.9 71.1 71.1 71.1 60.8 53.6 45.4 37.1 27.8 22.7 14.4 — 47.4

本国专业干事 1 15  

预算中的计划部署   — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

实际/预测部署   — — — — — 1 1 1 1 1 1 1 1

空缺率(百分比)   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 — — — — — — — —
本国一般事务人员 59 15  

预算中的计划部署   — — — 25 30 35 40 45 48 55 59 59 33

实际/预测部署   — — — — 12 26 37 44 46 49 53 59 27

空缺率(百分比)   100.0 100.0 100.0 100.0 79.7 55.9 37.3 25.4 22.0 16.9 10.2 — 54.2

联合国志愿人员(国际) 20 20  

预算中的计划部署   — — — 5 10 15 18 20 20 20 20 20 12

实际/预测部署   — — — — — 8 11 13 15 16 18 20 8

空缺率(百分比)   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 60.0 45.0 35.0 25.0 20.0 10.0 — 60.0

 


