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 Резюме 
 Общие расходы на финансирование Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) за 
период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года увязаны с целью Миссии с по-
мощью ряда таблиц бюджетных показателей, ориентированных на конкретные 
результаты и сгруппированных по следующим компонентам: обеспечение безо-
пасности и защита гражданского населения; стабилизация обстановки в рай-
онах, затронутых конфликтом; поддержка сектора правосудия, безопасность и 
права человека; демократические институты и укрепление мира; и поддержка. 

 МООНСДРК сделала еще несколько важных шагов по пути к полному раз-
вертыванию и в период 2011/12 года уделяла основное внимание следующим 
приоритетным задачам: a) защита гражданского населения путем расширения 
масштабов проекта общинной сети оповещения; b) стабилизация обстановки в 
затронутых конфликтом районах путем оказания поддержки национальным вла-
стям в деле разоружения, демобилизации, репатриации, реадаптации и реинте-
грации; c) поддержка в связи с вопросами, касающимися верховенства права, 
включая укрепление судебной и пенитенциарной систем и наращивание потен-
циала, связанного с вопросами прав человека и гендерными вопросами; и 
d) укрепление демократических институтов и мира путем оказания поддержки в 
проведении выборов в Национальную ассамблею и президентских выборов. 

 На осуществлении мандата Миссии по-прежнему отрицательно сказыва-
лись нестабильная ситуация в плане безопасности и отдаленность некоторых 
мест назначения для войск и грузов в восточной части страны. Кроме того, по-
вышение внимания к президентским выборам и выборам в Национальную ас-
самблею означало, что необходимо отложить реализацию нескольких не менее 
важных программ, поскольку в период после выборов следовало урегулировать 
целый ряд административных вопросов, связанных с ними. Помимо этого, на-
циональные власти сосредоточили внимание на более активной деятельности 
Движения «M23» в Северном Киву. 

 Расходы МООНСДРК за отчетный период составили 1 378 948 000 долл. 
США брутто (1 350 657 500 долл. США нетто), что соответствует показателю 
освоения бюджетных средств в размере 92,8 процента, в то время как расходы 
за 2010/11 финансовый год составили 1 356 126 900 долл. США брутто 
(1 327 140 800 долл. США нетто), что соответствует показателю осуществления 
в размере 99,5 процента. 

 Более низкий показатель исполнения бюджета Миссии в отчетном периоде 
был обусловлен главным образом переносом выборов в провинциях, меньшей 
численностью развернутых воинских контингентов, более высокой средней до-
лей вакантных должностей международных сотрудников и отсрочкой с создани-
ем интегрированной штаб-квартиры Миссии. 
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Использование финансовых ресурсов 
(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2011 года — 30 июня 2012 года.) 

Разница 

Категория Ассигнования Расходы Сумма 
В процен-

тах 

 Военный и полицейский персонал 531 061,1 515 981,8 15 079,3 2,8  

 Гражданский персонал 314 205,2 300 798,9 13 406,3 4,3  

 Оперативные расходы 641 219,8 562 167,3 79 052,5 12,3  

  Валовые потребности 1 486 486,1 1 378 948,0 107 538,1 7,2  

 Поступления по плану налогообложения 
персонала 31 980,5 28 290,5 3 690,0 11,5 

 

  Чистые потребности 1 454 505,6 1 350 657,5 103 848,1 7,1  

 Добровольные взносы натурой  
(предусмотренные в бюджете) 2 904,4 3 335,0  (430,6) (14,8) 

 

  Общий объем потребностей 1 489 390,5 1 382 283,0 107 107,5 7,2  
 
 

Показатели использования людских ресурсов 

Категория  
Утвержденная 
численностьa

Фактическая  
численность 

(средняя) 

Доля вакантных 
должностей 

(в процентах)b

 

 Военные наблюдатели 760 726 4,5  

 Воинские контингенты 19 815 16 961 14,4  

 Полиция Организации Объединенных Наций 391 325 16,9  

 Сформированные полицейские подразделения 1 050 1 029 2,0  

 Международный персонал 1 074 915 14,8  

 Национальный персонал 2 968 2 811 5,3  

 Добровольцы Организации Объединенных 
Наций 638 592 7,2 

 

 Временные должностиc   

  Международный персонал 52 44 15,4  

  Национальный персонал 105 63 40,0  

 Персонал, предоставляемый правительствами 101 70 30,7  
 

 a Максимальная утвержденная численность. 
 b На основе ежемесячных показателей фактической и утвержденной численности. 
 c Финансируется по статье «Временный персонал общего назначения». 

 Меры, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее, изложены в 
разделе V настоящего доклада. 
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 I. Введение 
 
 

1. Бюджет для содержания Миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на период с 
1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года был представлен в докладе Генерально-
го секретаря от 22 февраля 2011 года (A/65/744), и его объем составил 
1 423 044 000 долл. США брутто (1 391 063 500 долл. США нетто) без учета 
предусмотренных в бюджете добровольных взносов натурой на сумму в разме-
ре 2 904 400 долл. США. В нем было предусмотрено развертывание 760 воен-
ных наблюдателей, 19 815 военнослужащих в составе воинских контингентов, 
391 полицейского Организации Объединенных Наций, 1050 сотрудников сфор-
мированных полицейских подразделений, 1126 международных сотрудников, 
3073 национальных сотрудников и 638 добровольцев Организации Объединен-
ных Наций. 

2. В пункте 71 своего соответствующего доклада (A/65/743/Add.8) Консуль-
тативный комитет по административным и бюджетным вопросам рекомендовал 
Генеральной Ассамблее ассигновать на период с 1 июля 2011 года по 30 июня 
2012 года сумму в размере 1 423 044 000 долл. США брутто. 

3. В своей резолюции 65/296 Генеральная Ассамблея постановила ассигно-
вать на содержание Миссии в период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года 
сумму в размере 1 416 926 000 долл. США брутто (1 384 945 500 долл. США 
нетто). 

4. Впоследствии Генеральный секретарь в своей записке от 23 сентября 
2011 года о порядке финансирования МООНСДРК в период с 1 июля 2011 года 
по 30 июня 2012 года (A/66/375) представил предполагаемые потребности 
Миссии, связанные с оказанием материально-технической поддержки в деле 
организации двух выборов, намеченных на ноябрь 2011 года и март 2012 года, 
в размере 74 560 100 долл. США брутто, помимо суммы в размере 
1 416 926 000 долл. США брутто, ассигнованной Генеральной Ассамблеей на 
тот же период согласно положениям резолюции 65/296. Эта дополнительная 
сумма предназначалась для развертывания дополнительных воздушных судов в 
целях перевозки избирательных материалов и сотрудников по организации и 
проведению выборов и наблюдателей, а также для покрытия дополнительных 
расходов на перевозку избирательных материалов речным и автомобильным 
транспортом из Киншасы в основные и вспомогательные избирательные цен-
тры. 

5. В пункте 22 своего соответствующего доклада (A/66/545) Консультатив-
ный комитет по административным и бюджетным вопросам рекомендовал Ге-
неральной Ассамблее ассигновать на период с 1 июля 2011 года по 30 июня 
2012 года дополнительную сумму в размере 74 560 100 долл. США. 

6. В своей резолюции 66/251 Генеральная Ассамблея с учетом суммы в раз-
мере 1 416 926 000 долл. США, уже ассигнованной на содержание МООНСДРК 
в период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года, постановила ассигновать 
дополнительную сумму в размере 69 560 100 долл. США для оказания под-
держки избирательному процессу в Демократической Республике Конго на пе-
риод с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года. Государствам-членам были на-
числены взносы на общую сумму в размере 1 486 486 100 долл. США. 
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 II. Выполнение мандата 
 
 

 A. Общий обзор 
 
 

7. Мандат МООНСДРК был определен Советом Безопасности в его резолю-
ции 1925 (2010) и продлевался последующими резолюциями Совета. Мандат 
на данный период исполнения бюджета был определен Советом в его резолю-
ции 1991 (2011) от 28 июня 2011 года. 

8. Миссии поручено оказывать содействие Совету Безопасности в достиже-
нии общей цели, а именно в продвижении вперед процесса установления мира 
и обеспечения безопасности в Демократической Республике Конго.  

9. В интересах достижения этой общей цели Миссия на протяжении отчет-
ного периода содействовала реализации ряда ожидаемых достижений путем 
проведения соответствующих ключевых мероприятий, которые указаны в при-
веденных ниже таблицах показателей и сгруппированы по следующим компо-
нентам: обеспечение безопасности и защита гражданского населения; стабили-
зация обстановки в районах, затронутых конфликтом; поддержка сектора пра-
восудия, безопасность и права человека; демократические институты и укреп-
ление мира; и поддержка.  

10. В настоящем докладе проводится оценка фактического исполнения бюд-
жета на основе сопоставления с включенными в бюджет на 2011/12 год табли-
цами запланированных бюджетных показателей, ориентированных на конкрет-
ные результаты. В частности, в данном докладе об исполнении бюджета фак-
тические показатели достижения результатов, т.е. показатели реализации ожи-
даемых достижений в течение рассматриваемого периода, сопоставляются с 
запланированными показателями достижения результатов, а фактически вы-
полненные мероприятия — с запланированными мероприятиями. 
 
 

 B. Исполнение бюджета 
 
 

11. Главным событием отчетного периода были президентские выборы, про-
веденные в Демократической Республике Конго 28 ноября 2011 года. В этой 
связи МООНСДРК выполнила свое обязательство относительно оказания под-
держки Независимой национальной избирательной комиссии, главным образом 
посредством доставки примерно 70 миллионов бюллетеней для голосования на 
президентских выборах и выборах в Национальную ассамблею на 
63 835 избирательных участков и в 16 000 избирательных пунктов, в частности 
на избирательных участках, в отдаленных районах страны. Действуя в сотруд-
ничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Миссия также оказывала поддержку Избирательной комиссии в об-
новлении списков избирателей, проведении подготовки к выборам и выплате 
пособий сотрудникам по проведению выборов. С помощью радио «Окапи» 
МООНСДРК также обеспечивала просвещение избирателей и проведение ин-
тервью с кандидатами в президенты. 

12. Проведение президентских выборов и выборов в Национальное собрание 
стало одним из главных факторов, определявших деятельность Миссии в тече-
ние отчетного периода. Внимание правительства было сосредоточено на выбо-
рах, в результате чего реализация многих других программ, осуществляемых 
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Миссией, была отложена. Это сокращение масштабов деятельности имело ме-
сто и в период после проведения выборов, поскольку национальные власти по-
прежнему уделяли основное внимание решению многих вопросов, связанных с 
проведением выборов, в частности подсчету поданных голосов. В течение от-
четного периода правительство также переключило свое внимание на кризис, 
возникший из-за деятельности Движения 23 марта («M23») в Северном Киву. В 
результате был достигнут лишь ограниченный прогресс в решении определен-
ных мандатом ключевых задач, таких как стабилизация и реформа сектора 
безопасности. Тем не менее, МООНСДРК продолжала оказывать поддержку 
Вооруженным силам Демократической Республики Конго (ВСДРК), укрепляя 
тем самым связь между МООНСДРК и правительством страны. 

13. Миссия продолжала работать в тесном сотрудничестве с ключевыми чле-
нами страновой группы Организации Объединенных Наций в целях защиты 
гражданских лиц. Однако обстановка в плане безопасности оставалась неус-
тойчивой и изменчивой, особенно в изолированных районах. Кроме того, осу-
ществлению мандата в определенной степени препятствовали мятеж бывших 
членов Национального конгресса в защиту народа (НКЗН) в марте и апреле 
2012 года и последовавшее за этим создание Движения «M23» Конгрессом. 
Активизация вооруженных групп в Северном Киву, Южном Киву, округе Иту-
ри (Ируму) и в Северной Катанге (Митваба) привела к новым перемещениям 
населения, в результате чего выросло число внутренне перемещенных лиц по 
всей стране. 

14. МООНСДРК продолжала разрабатывать и совершенствовать новаторские 
подходы и инструменты в поддержку своей деятельности по защите граждан-
ского населения; на ротные и временные оперативные базы МООНСДРК было 
направлено еще 40 помощников по связям с общественностью в целях рас-
смотрения контактов с местными общинами. Кроме того, еще 25 общин были 
охвачены проектом общинной сети оповещения благодаря раздаче мобильных 
телефонов и высокочастотных радиоустановок, которые позволяют находя-
щимся в изолированных районах общинам, сталкивающимся с какой-либо уг-
розой, связываться с компетентными органами, включая МООНСДРК, чтобы 
попросить об оказании помощи. Совместные группы по защите все чаще ис-
пользовались в качестве базового инструмента для анализа положения дел на 
местах и вынесения рекомендаций относительно надлежащего порядка дейст-
вий. Налаживание взаимодействия с общинами также оказалось весьма пер-
спективным подходом со стороны МООНСДРК, позволяющим их членам луч-
ше понять характер мероприятий по защите и информационно-
пропагандистских мероприятий. Совместные операции начали приносить свои 
результаты, снижая степень угрозы со стороны вооруженных групп; хотя из-за 
мятежа Движения «M23» эти операции были приостановлены в Северном и 
Южном Киву, их проведение продолжалось в округе Итури и в Восточной про-
винции. Позитивные результаты дало совместное планирование деятельности 
МООНСДРК и ВСДРК по обеспечению защиты гражданских лиц. Эти дейст-
вия согласовывались с политикой должной осмотрительности МООНСДРК и 
осуществлялись при поддержке групп профилирования, использовавших базы 
данных, которые содержали информацию о более 150 000 военнослужащих и 
включали 500 критериев отбора. Кроме того, отвлечение ресурсов ВСДРК и 
внимания правительства на Движение «M23» привело к снижению уровня 
безопасности в других районах, чем воспользовались вооруженные группы; в 
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результате гражданское население этих районов вновь столкнулось с угрозами, 
в том числе с угрозой возмездия. Помимо этого, за отчетный период сократи-
лось число лиц, пострадавших в результате действий «Армии сопротивления 
Бога» в северной части Восточной провинции; возможно, это было связано с 
активизацией политической и военной деятельности против этой группировки 
в регионе. 

15. Миссия добилась дальнейшего прогресса в деле выполнения предусмот-
ренных ее мандатом задач в таких сферах, как разоружение, демобилизация и 
реинтеграция/разоружение, демобилизация, репатриация, реинтеграция и рас-
селение. МООНСДРК продолжала пропагандировать и поддерживать нацио-
нальную программу разоружения, демобилизации и реинтеграции оставшихся 
вооруженных конголезцев в восточной части страны. Она также поддерживала 
процесс разоружения, демобилизации, репатриации, расселения и реинтегра-
ции членов иностранных вооруженных групп, уделяя особое внимание женщи-
нам и детям, и продолжала репатриацию бывших иностранных комбатантов, 
находящихся на конголезской территории, включая членов Демократических 
сил освобождения Руанды (ДСОР) и ЛРА. В течение отчетного периода был ра-
зоружен и демобилизован в общей сложности 1341 бывший конголезский ком-
батант, в то время как в 2010/11 году их число составило 2157 человек. Такое 
сокращение числа бывших комбатантов стало прямым следствием прекраще-
ния осуществления правительством крупномасштабных программ разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции в стране. Однако в марте 2012 года прави-
тельство заявило о своей готовности начать охватывающий оставшихся конго-
лезских комбатантов менее масштабный процесс разоружения, демобилизации 
и реинтеграции с опорой на подход, направленный на сокращение масштабов 
насилия в общинах. С этой целью МООНСДРК наладила контакты с Нацио-
нальным комитетом по вопросам разоружения и международной безопасности. 
Общее число репатриированных за отчетный период бывших иностранных 
комбатантов и их иждивенцев составило 3171 человек, а в 2010/11 году их на-
считывалось 2002 человека. Было зарегистрировано освобождение от службы 
во всех вооруженных силах и группах в общей сложности 1073 детей, 122 из 
которых были освобождены от службы в ВСДРК. Число детей, находящихся в 
рядах ВСДРК, стабильно сокращается благодаря улучшению сотрудничества 
между командирами ВСДРК и МООНСДРК. 

16. В течение отчетного периода одним из наиболее распространенных и 
серьезных нарушений, совершавшихся в отношении гражданских лиц, остава-
лось сексуальное насилие. Поэтому МООНСДРК продолжала заниматься этим 
вопросом, привлекая национальных партнеров, общины, ВСДРК и Конголез-
скую национальную полицию к участию в соответствующей деятельности, в 
частности в контексте осуществления всеобъемлющей национальной стратегии 
борьбы с сексуальным насилием, оказания поддержки юридическим консуль-
тациям и проведения соответствующих учебных занятий с личным составом 
ВСДРК и национальной полиции. 

17. МООНСДРК продолжала оказывать поддержку правительству в деле от-
слеживания и сертификации полезных ископаемых, создав четыре правитель-
ственных отделения по контролю за деятельностью горнодобывающего сектора 
в провинциях Северное и Южное Киву. Строительство пятого такого отделения 
в Муби, в Южном Киву, было приостановлено из-за недостаточного уровня 
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безопасности в восточной части страны, что также отразилось на развертыва-
нии персонала и функционировании этих отделений. 

18. МООНСДРК также продолжала поддерживать правительство в деле укре-
пления верховенства права, прежде всего в районах, освобожденных от воору-
женных групп, и в борьбе с безнаказанностью тех, кто повинен в серьезных 
преступлениях, и добилась прогресса в деле создания функционирующей сис-
темы уголовного правосудия в соответствии с международными стандартами. 
В число соответствующих мероприятий входили мероприятия по профессио-
нальной подготовке работников судебной системы, повышению уровня про-
фессиональной подготовки судей в целях урегулирования споров, связанных с 
выборами, и развертывание более 650 гражданских и военных судей в отда-
ленных районах в целях обеспечения доступа к государственной системе пра-
восудия для всех лиц, живущих за пределами основных городских центров. 
Миссия и страновая группа Организации Объединенных Наций успешно за-
вершили подготовку документа о многолетней совместной программе Органи-
зации Объединенных Наций по поддержке системы правосудия, который в на-
стоящее время находится на рассмотрении правительства. Миссия также учре-
дила все необходимые группы по поддержке судебного преследования. Был 
достигнут прогресс в борьбе с безнаказанностью тех, кто повинен в серьезных 
нарушениях прав человека, благодаря оказанию поддержки системе военной 
юстиции, а также поддержки в проведении расследований и выездных судеб-
ных слушаний, организуемых национальными судебными органами. В Гоме, 
Букаву, Махаги, Ару, Лубумбаши, Бутембо, Бени, Макале и в тюрьме Ндоло 
более 500 сотрудников пенитенциарных учреждений прошли подготовку по 
вопросам административного управления тюрьмами, безопасности и хранения 
данных. После прохождения подготовки эти сотрудники были направлены на 
работу в военные тюрьмы по всей стране. Содействуя повышению уровня про-
фессионализма в управлении тюрьмами, МООНСДРК сотрудничала с властями 
в целях улучшения тюремной инфраструктуры, повышения качества медицин-
ского обслуживания в тюрьмах и управления рассмотрением дел, стремясь 
обеспечить сокращение числа случаев произвольного и незаконного содержа-
ния под стражей и улучшения базовых условий содержания в тюрьмах. 
 
 

 C. Инициативы в области поддержки Миссии  
 
 

19. В течение отчетного периода руководство МООНСДРК предприняло ряд 
инициатив, отразившихся на мероприятиях по поддержке и соответствующем 
использовании ресурсов. Эти инициативы включали: a) оптимизацию исполь-
зования авиапарка, что привело к сокращению числа самолетов (с 21 до 17); 
b) сокращение потребления авиационного топлива в результате замены 
5 самолетов Ан-24 на 4 новых и более эффективных самолета (2 самолета 
«Дэш», 1 самолет B-1900 и 1 самолет CRJ); c) постоянный пересмотр графиков 
полетов в целях обеспечения максимальной загрузки летательных средств и 
сведения к минимуму числа остановок с ночевкой; d) использование регио-
нальных летательных средств Объединенного центра управления транспортом 
и перевозками на основе совместного несения расходов; и e) внедрение поли-
тики отказа от использования воздушного судна сразу же после того, как исче-
зает оперативная необходимость в нем. Кроме того, в качестве меры, позво-
ляющей сократить расходы и при этом повысить эффективность поддержки, 
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оказываемой силам Миссии, руководство МООНСДРК приняло на вооружение 
политику «одна временная или ротная оперативная база открывается — одна 
закрывается», в соответствии с которой при открытии каждой новой временной 
или ротной оперативной базы необходимо выбрать одну из старых баз, подле-
жащую закрытию или передислоцированию. 
 
 

 D. Сотрудничество с другими миссиями в регионе 
 
 

20. В 2011/12 году МООНСДРК в сотрудничестве со Смешанной операцией 
Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД), Миссией Организации Объединенных Наций в Южном Судане 
(МООНЮС) и Временными силами Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) оказывала материально-
техническую поддержку (транспорт, общий ремонт, топливо, службы связи и 
информационных технологий, медицинское обслуживание и строительство но-
вых объектов, в том числе помещений для банковских услуг и дополнительных 
служебных помещений) и обеспечивала административное обслуживание (раз-
решения на работу, освобождение от налогов, медицинские освидетельствова-
ния, кадровые функции, проведение брифингов по вопросам безопасности и 
оформление пропусков и виз для иждивенцев) Региональному центру обслу-
живания в Энтеббе. Миссия также сотрудничала в рамках четырех первона-
чальных проектов Регионального центра: оформление прибытия и убытия, 
оформление субсидий на образование, функционирование регионального 
учебно-конференционного центра и функционирование Объединенного центра 
управления транспортом и перевозками. 
 
 

 E. Партнерские связи, координация со страновой группой 
и объединенные миссии 
 
 

21. Миссия продолжала развивать партнерские отношения с международны-
ми донорами и активизировать усилия по интеграции со страновой группой 
Организации Объединенных Наций. В конце 2011 года группа по вопросам 
стратегической политики для системы Организации Объединенных Наций в 
стране по итогам совместной работы Миссии и ключевых членов страновой 
группы Организации Объединенных Наций утвердила Переходную рамочную 
программу Организации Объединенных Наций для Демократической Респуб-
лики Конго. Программа опирается на существующие стратегии, обеспечивая 
согласованность и взаимодополняемость стратегии защиты гражданского насе-
ления и стабилизации и Программы укрепления мира, с также межсектораль-
ных совместных стратегий в области правосудия и борьбы с сексуальным на-
силием. 

22. В течение отчетного периода Миссия, действуя в тесном сотрудничестве с 
ключевыми членами страновой группы Организации Объединенных Наций, 
продолжала разработку Программы укрепления мира, стремясь обеспечить, 
чтобы особое внимание было уделено районам, не затронутым вооруженным 
конфликтом в Демократической Республике Конго. В соответствии с решения-
ми Генерального секретаря об интеграции и принципом Организации Объеди-
ненных Наций «Единство действий» МООНСДРК и страновая группа Органи-
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зации Объединенных Наций завершили набор трех нанятых ПРООН районных 
координаторов, которые возглавят совместные отделения в Матади, Мбужи-
Майи и Кананге, с целью обеспечить максимально эффективное осуществле-
ние оперативной деятельности Организации Объединенных Наций и улучше-
ние взаимодействия между МООНСДРК и страновой группой Организации 
Объединенных Наций. 
 
 

 F. Таблица показателей, ориентированных на достижение 
результатов 
 

  Компонент 1: безопасность и защита гражданского населения 
 
 

23. В отчетный период приоритетной задачей Миссии оставалась защита 
гражданских лиц, которым непосредственно угрожает применение насилия 
сторонами, вовлеченными в вооруженный конфликт. Несмотря на усилия по 
улучшению ситуации в области безопасности и обеспечению защиты граждан-
ских лиц, обстановка в плане безопасности оставалась нестабильной и измен-
чивой, особенно в более изолированных районах на востоке страны. Восстание 
бывших членов НКЗН в марте и апреле 2012 года и последующее создание ими 
«Движения 23 марта» («М23») серьезно затруднили достижение ряда результа-
тов в рамках этого компонента. Поскольку внимание как государственных сил 
безопасности, так и Миссии было сосредоточено на этом кризисе, другие во-
оруженные группы смогли возобновить свою деятельность в Северном Киву, 
Южном Киву, районах Итури и Ируму Восточной провинции и в Северной Ка-
танге (Митваба). Этот кризис вызвал новые перемещения населения и привел к 
увеличению числа внутренне перемещенных лиц с 700 000 до 2,2 миллиона 
человек по всей стране. 

24. В результате кризиса осложнилось осуществление предусмотренной ман-
датом Миссии деятельности, хотя она продолжала поиск новых подходов к осу-
ществлению своего мандата по защите гражданских лиц. С этой целью на рот-
ных оперативных базах и временных оперативных базах МООНСДРК было 
размещено еще 40 помощников по связям с общинами в интересах активизации 
деятельности по укреплению доверия посредством налаживания контактов с 
местными общинами. Кроме того, проектом создания общинных сетей опове-
щения было охвачено еще 25 местных общин благодаря распространению мо-
бильных телефонов и высокочастотных радиостанций, что обеспечило связь с 
этими находящимися в опасности местными сообществами, которые прожива-
ют в изолированных районах, и позволило им обращаться за помощью к ком-
петентным властям, в том числе МООНСДРК. МООНСДРК также провела 
операции совместно с Вооруженными силами Демократической Республики 
Конго (ВСДРК) против Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР) и 
иных вооруженных групп (группы «майи-майи», Федералистских республи-
канских сил и Угандийскиого демократического союзного фронта) в Северном 
и Южном Киву, против «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) в Уэле, а также 
Народного фронта за справедливость в Конго и Патриотического фронта со-
противления в Итури (ПФСИ) в Восточной провинции. Через Совместное от-
деление Организации Объединенных Наций по правам человека было проведе-
но большинство запланированных расследований нарушений прав человека, в 
том числе посредством развертывания совместных групп по защите и совмест-
ных миссий по оценке. Однако положение гражданских лиц в восточных про-
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винциях страны осталось тяжелым в результате ухудшения обстановки в плане 
безопасности. Несмотря на достижение ряда соответствующих показателей, 
вышеупомянутые внешние факторы продолжали затруднять защиту граждан-
ских лиц.  

25. Число людей, погибших в результате подрыва на минах и неразорвавших-
ся боеприпасах, оставшихся со времен войны (28 человек), увеличилось по 
сравнению с 13 жертвами в 2010/11 году, однако оставалось меньше заплани-
рованного контрольного показателя, составляющего 50 человек. Большинство 
несчастных случаев произошло в удаленных районах, таких как Итури, где со-
трудники Центра по координации деятельности, связанной с разминированием, 
и его партнеры не могли вести работу из-за нестабильной обстановки в плане 
безопасности. Другие несчастные случаи произошли в Кисангани, Катанге и 
Западном Касаи, областях, где установлено очень много мин, что свидетельст-
вует о необходимости дальнейшего применения Центром по координации дея-
тельности, связанной с разминированием, и его партнерами комплексного под-
хода к обезвреживанию мин, основанного на проведении мероприятий по раз-
минированию и учебных занятий по проблеме минной опасности. 
 

Ожидаемое достижение 1.1: усиление защиты гражданского населения в случае непосредственной угро-
зы физического насилия в районах вооруженных конфликтов 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Сокращение общего числа сообщений о случа-
ях нарушений прав человека в районах воору-
женных конфликтов 

В 2011/12 году были получены сообщения о 1 968 слу-
чаях по сравнению с 1236 случаями в 2010/11 году; рост 
числа нарушений был обусловлен продолжающимся на-
силием в контексте противостояния между различными 
вооруженными группами и Вооруженными силами Де-
мократической Республики Конго (ВСДРК), дезертирст-
вом солдат ВСДРК в период с апреля по май 2012 года и 
созданием новой вооруженной группы — «М23» 

Уменьшение общего числа внутренне переме-
щенных лиц, ставших таковыми вследствие 
вооруженного конфликта (2009/10 год: 1889 
882; 2010/11 год: 700 000; 2011/12 год: 600 000) 

Общее число внутренне перемещенных лиц в восточных 
провинциях увеличилось на 1,5 миллиона человек — с 
700 000 человек в 2010/11 году до 2,2 миллиона человек 
в 2011/12 году; увеличение общего числа стало резуль-
татом главным образом повышения уровня вооруженных
групп ДСОР и «майи-майи» в Южном Киву и мятежа 
бывших членов НКЗН («М23») в Северном Киву 

Уменьшение числа местных жителей, постра-
давших в результате разрыва мин и взрыво-
опасных пережитков войны (2009/10 год: 39; 
2010/11 год: 13; 2011/12 год: 50) 

28 жертв в 2011/12 году по сравнению с 13 в 2010/11 го-
ду; увеличение числа инцидентов стало результатом от-
сутствия представителей Центра по координации дея-
тельности, связанной с разминированием, и его партне-
ров в провинции Итури и наличие большего числа мин в 
районах в Кисангани, Катанге и Западном Касаи; не-
смотря на это, число жертв было ниже, чем изначально 
предполагалось, благодаря проведению Центром и его 
партнерами учебных занятий по проблеме минной опас-
ности и мероприятий по разминированию 



 A/67/613
 

12-62945 13 
 

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

200 ежедневных патрулей и групп сопровож-
дения силами, укомплектованных военно-
служащими контингентов, в приоритетных 
районах Восточной провинции, Северном 
Киву и Южном Киву 

235 ежедневных патрулей 

Превышение изначально запланированного 
показателя обусловлено необходимостью 
поддержания уровней безопасности и осве-
домленности о положении дел в условиях все 
более нестабильной ситуации в области безо-
пасности в восточной части страны и в тече-
ние избирательного периода 

6 операций с быстрым развертыванием ба-
тальонов в целях упредительного пресечения 
действий вооруженных групп против граж-
данского населения в возникающих горячих 
точках 

13 операций с быстрым развертыванием баталь-
онов 

Запланированное число было превышено в 
результате проведения дополнительных опе-
раций в Северном и Южном Киву и в Южном 
Ируму в связи с угрозой безопасности, исхо-
дящей от действующего в этом районе ПФСИ

Создание в приоритетных районах Восточ-
ной провинции, Северном и Южном Киву 
93 ротных оперативных баз и временных 
оперативных баз для отслеживания и пре-
дотвращения нападений на гражданских лиц 

93 ротные оперативные базы и временные опе-
ративные базы 

Разработка и распространение среди всех 
ротных оперативных баз/временных опера-
тивных баз тактических руководящих прин-
ципов в целях усиления защиты Сил и граж-
данских лиц от угроз физического насилия в 
районах вооруженных конфликтов 

Выполнено Посредством опубликования тактических па-
мяток о защите гражданских лиц, о защите 
Сил и защите в период выборов 

Установка в приоритетных районах 77 стан-
ций высокочастотной связи в целях улучше-
ния связи с местными общинами, подвер-
женными риску вооруженных нападений 

12 станций высокочастотной связи установлено 
на ротных оперативных базах в Дунгу (Вос-
точная провинция), Букаву и Увире (Южное 
Киву) 

Меньшее по сравнению с запланированным 
число установленных станций обусловлено 
текущим процессом определения партнеров 
из числа неправительственных организаций в 
интересах реализации проекта в удаленных 
районах, где нет сетей мобильной связи, в 
Северном Киву и Итури 

Создание в районах вооруженных конфлик-
тов 93 центров раннего предупреждения в 
целях улучшения связи с местными община-
ми, подверженными высокому риску воору-
женных нападений 

93 ротные и временные оперативные базы, вы-
полняющие функцию центров раннего преду-
преждения 



A/67/613  
 

14 12-62945 
 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение 450 расследований для выявле-
ния нарушений прав человека и представле-
ние рекомендаций для оказания правительст-
ву и другим уполномоченным органам по-
мощи в разработке мер защиты 

354 соответствующих расследования 
Меньшее число расследований обусловлено 
неустойчивостью обстановки в плане безо-
пасности, что помешало проведению рассле-
дований, особенно в период проведения вы-
боров 

Проведение совместными группами по за-
щите 72 миссий для разработки скоордини-
рованных планов защиты 

62 миссии совместных групп по защите 
Более низкий показатель обусловлен увели-
чением числа задействованных помощников 
по связям с общинами и расширением мас-
штабов проекта создания общинных сетей 
оповещения, в результате чего не столь необ-
ходимым стало развертывание совместных 
групп по защите 

Проведение 360 совместных миссий по 
оценке для сбора информации о потенциаль-
ных угрозах для гражданского населения 

285 совместных миссий по оценке 
Более низкий показатель обусловлен измене-
нием максимальной продолжительности со-
вместных миссий по оценке с 5 до 8 дней и 
необходимостью уделять больше внимания 
улучшению качества и повышению эффек-
тивности совместных миссий по оценке на 
основе комплексного осуществления различ-
ных видов деятельности, таких как разъясни-
тельная работа с местными общинами, встре-
чи с местными партнерами (властями и орга-
низациями гражданского общества), состав-
ление карт, отражающих динамику местных 
конфликтов, и идентификация ключевых уча-
стников 

Развертывание еще 40 сотрудников по связям 
с общинами для оказания помощи в создании 
на уровне общин сетей раннего предупреж-
дения и закрытых групп пользователей 

40 сотрудников по связям на уровне общины 
развернуто 

3744 патруля силами сформированных поли-
цейских подразделений (26 еженедельных 
патрулей × 4 сформированных полицейских 
подразделения × 36 недель), совместное пат-
рулирование силами сотрудников сформиро-
ванных полицейских подразделений и Кон-
голезской национальной полиции в районах 
нахождения лагерей внутренне перемещен-
ных лиц в целях предупреждения угроз фи-
зического насилия в отношении мирных жи-
телей в районах вооруженных конфликтов 

3 888 совместных патрулей силами сформирован-
ных полицейских подразделений (27 ежене-
дельных патрулей × 4 сформированных по-
лицейских подразделения × 36 недель) 
Более высокие показатели обусловлены рос-
том числа сотрудников национальной поли-
ции, которых можно было привлекать к пат-
рулированию 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение для 1500 сотрудников нацио-
нальной полиции, ВСДРК и представителей 
административных органов 11 практикумов в 
целях повышения уровня их информирован-
ности о вопросах гендерной проблематики, а 
также о вопросах безопасности и защиты 
женщин на национальном уровне и уровне 
провинций 

9 семинаров на французском языке и языке 
лингала 

Подготовка заданий, мониторинг и контроль 
качества в связи с разминированием района 
боевых действий общей площадью 
500 000 кв. м территории, где существует 
опасность мин или взрывоопасных боепри-
пасов, оставшихся со времен войны, обнару-
жением и обезвреживанием взрывоопасных 
боеприпасов, оставшихся со времен войны, в 
100 населенных пунктах и уничтожением 
10 пунктов складирования боеприпасов в ко-
ординации с международными партнерами 

Выполнено Разминировано в общей сложности 
630 236 кв. м территории в 176 населенных 
пунктах и уничтожено 112 394 единиц бое-
припасов на складах 
Превышение показателей обусловлено улуч-
шением систем связи и отчетности и созда-
нием группы по наблюдению в каждом из пя-
ти регионов страны, где осуществлялась дея-
тельность по разминированию 

Координация и организация силами партне-
ров-исполнителей учебных занятий по во-
просам минной опасности с 500 000 человек, 
включая персонал Организации Объединен-
ных Наций, внутренне перемещенных лиц, 
беженцев и местные общины 

137 369 человек 
Более низкий показатель по сравнению с за-
планированным обусловлен отсутствием 
данных партнеров-исполнителей об учебных 
занятиях по вопросам минной опасности 

Проведение операций по обнаружению и 
обезвреживанию мин и взрывоопасных бое-
припасов, оставшихся со времен войны, в 
двух провинциях (Западное Касаи и Восточ-
ное Касаи) 

Выполнено Посредством проведения операций по обна-
ружению в 145 местных общинах в одном 
районе провинции Западное Касаи и 6 рай-
онах провинции Восточное Касаи, а также 
обезвреживание наземных мин и взрыво-
опасных боеприпасов, оставшихся со времен 
войны, в двух районах провинции Западное 
Касаи и одном районе провинции Восточное 
Касаи 

Осуществление мультимедийных общест-
венно-информационных кампаний и просве-
тительских программ на основе круглосу-
точного вещания радиостанции «Окапи» че-
рез 32 ретранслятора ВЧ-диапазона, радио-
сети, работающей в диапазоне коротких 
волн, и веб-сайта радиостанции «Окапи», 
еженедельный выпуск видеопрограммы 
«Реалии МООНСДРК», транслируемой 
19 местными телестанциями, в целях под-

Выполнено Посредством круглосуточного вещания ра-
диостанции «Окапи» через 36 ретранслято-
ров ВЧ-диапазона, установленных по терри-
тории всей страны, показа 2 часа в день (ут-
ром и вечером) информационно-пропаган-
дистских программ с помощью ретранслято-
ров ВЧ-диапазона по всей стране, вещания в 
прямом эфире через Интернет-сайт 
www.radiookapi.net, 12 выпусков программы 
«Реалии МООНСДРК» и 33 выпусков про-
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

держания стабильности и безопасности в 
стране 

граммы «Новости ООН», 22 видеопрограмм, 
транслируемых по 22 местным телестанциям 
и на веб-сайте YouTube 
Дополнительно: 
Один телевизионный ролик о дне, посвящен-
ном деятельности по разминированию 

Проведение 100 совещаний в поддержку 
усилий правительства, предпринимаемых на 
национальном, провинциальном и местном 
уровнях в целях выполнения его обяза-
тельств согласно нормам международного 
гуманитарного права и международного пра-
ва в области прав человека 

830 совещаний 

Превышение запланированного числа сове-
щаний обусловлено механизмами сотрудни-
чества, которые были вновь задействованы в 
рамках отношений с государственными субъ-
ектами, в частности в восточных провинциях 
в Мбужи-Майи и Бандунду и в Экваториаль-
ной провинции, а также в связи с обстанов-
кой в области прав человека в провинциях 
Северное и Южное Киву 

 

Ожидаемое достижение 1.2: прогресс в деле сведения к минимуму угрозы вооруженных групп 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Уменьшение числа поступивших сообщений о 
вооруженных конфликтах с участием конголез-
ских и иностранных вооруженных групп 
(2009/10 год: 600; 2010/11 год: 935; 2011/12 год: 
80) 

942 сообщения о вооруженных конфликтах; превышение 
этого показателя сообщений о вооруженных конфликтах 
связано с недавним образованием отрядов ополченцев и 
восстанием «М23» в восточной части страны 

Отсутствие сообщений о случаях использова-
ния вооруженными группами территорий со-
седних государств в качестве плацдармов 
(2009/10 год: 0; 2010/11 год: 0; 2011/12 год: 0) 

В 2011/12 году поступило 1 такое сообщение, касавшее-
ся нападений на Бунагану членов «М23» и прибывших 
из других государств боевиков; в 2010/11 году таких со-
общений не было 

 
 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение совместных операций с батальо-
нами ВСДРК против внутренних вооружен-
ных групп в объеме 344 месяцев на роту 
(43 роты х 8 месяцев) 

118 месяцев совместных операций из расчета на 
роту 

Более низкий по сравнению с запланирован-
ным показатель проведенных операций обу-
словлен приостановлением проведения со-
вместных операций в Северном и Южном 



 A/67/613
 

12-62945 17 
 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Киву после вооруженного восстания «М23» 

Проведение самостоятельных операций про-
тив внутренних вооруженных групп в объеме 
72 месяца на роту (9 рот х 8 месяцев) 

88 месяцев операций из расчета на роту, глав-
ным образом в Восточной провинции, Север-
ном Киву и Южном Киву 

Организация полевой подготовки личного 
состава 12 батальонов ВСДРК, участвующих 
в совместных операциях, в объеме 48 меся-
цев на роту (12 рот х 4 месяца) 

Не выпол-
нено

Невыполнение обусловлено проведением 
разъяснительной работы, направленной на 
обеспечение защиты гражданских лиц по-
средством организации целевых брифингов 
по конкретным темам 

14 летных часов в день в поддержку совме-
стных операций с ВСДРК 

18,5 летных часов в день (в среднем) 
Превышение показателя связано с повыше-
нием требований в отношении обеспечения 
авиационной поддержки в Северном Киву 

Проведение 50 совещаний с участием пред-
ставителей вооруженных групп с целью по-
будить их к выполнению ими обязательств 
по мирным соглашениям, особенно в отно-
шении защиты гражданского населения 

Не выпол-
нено

Невыполнение обусловлено нестабильностью 
политической ситуации в связи с проведени-
ем выборов и повстанческой деятельностью 
«М23» 

Проведение 250 выездных миссий для оцен-
ки районов конфликта, содействия проведе-
нию анализа угрозы и обеспечения распро-
странения информации о развертывании 
ротных оперативных баз и временных опера-
тивных баз 

110 выездных миссий 
Более низкий показатель обусловлен измене-
нием выбора районов проведения оценки, 
особенно в областях, где проявляют актив-
ность вооруженные группы 

Проведение 20 совещаний с участием офи-
циальных представителей соседних стран в 
целях содействия достижению устойчивого 
мира в восточной части страны 

28 совещаний 
Проведение большего числа совещаний обу-
словлено усилиями по решению проблемы 
ЛРА в районах Нижнее и Верхнее Уэле и 
Итури Восточной провинции 

Проведение двух информационно-разъясни-
тельных мероприятий в Кисангани, Бунии, 
Гоме, Букаву, Кананге, Дунгу, Бени, Калемие, 
Лубумбаши, Увире и Кинду с целью содейст-
вовать созданию обстановки, способствую-
щей добровольному, безопасному и достой-
ному возвращению внутренне перемещен-
ных лиц и беженцев или добровольной мест-
ной реинтеграции или переселению 

Не выпол-
нено

Невыполнение объясняется нестабильностью 
политической ситуации, обусловленной про-
ведением выборов и повстанческой деятель-
ностью «М23» 
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Ожидаемое достижение 1.3: прогресс в деле предотвращения всех форм сексуального и гендерного 
насилия 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Увеличение числа сообщений о жертвах сексу-
ального насилия, получающих многосектораль-
ную помощь (2009/10 год: 1913; 2010/11 год: 
1950; 2011/12 год: 2000) 

Согласно полученным сведениям, 7719 жертв получали 
многосекторальную помощь в 2011/12 году (1950 в 
2010/11 году) благодаря повышению уровня информиро-
ванности, расширению возможностей и масштабов ока-
зываемой внешними партнерами поддержки, а также 
благодаря активизации усилий по координации 

Увеличение числа судебных решений по делам, 
касающимся сексуального насилия (2009/10 
год: 235; 2010/2011 год: 270; 2011/2012 год: 350)

269 судебных решений в 2011/12 году (270 решений в 
2010/11 году) 

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение 10 совещаний с участием пред-
ставителей правительства, страновой группы 
Организации Объединенных Наций и доно-
ров в целях мобилизации ресурсов для обес-
печения всестороннего выполнения Всеобъ-
емлющей стратегии борьбы с сексуальным 
насилием в Демократической Республике 
Конго 

10 совещаний 

Осуществление 2 проектов с быстрой отда-
чей в целях оказания Национальному совету 
женщин помощи в деле создания центра для 
женщин в Киншасе, который будет обеспе-
чивать консультирование и расширение прав 
и возможностей женщин-жертв сексуального 
и гендерного насилия 

1 проект с быстрой отдачей завершен 

Более низкий показатель обусловлен задерж-
кой с осуществлением второго проекта в силу 
изменений возможностей партнера-исполни-
теля 

Подготовка 4 докладов о сексуальном наси-
лии в условиях конфликтов для дальнейшего 
распространения среди многосторонних 
партнеров и средств массовой информации 
на основе базы данных МООНСДРК о сексу-
альном насилии “ITEM” и совместного ме-
ханизма мониторинга и отчетности 

4 доклада 

Проведение 20 учебных занятий по вопросам 
сексуального насилия для 840 сотрудников 
Конголезской национальной полиции 

20 учебных занятий 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Создание и обеспечение функционирования 
6 центров юридической помощи с целью 
дать возможность жертвам сексуального на-
силия добиться привлечения виновных к су-
дебной ответственности 

8 центров юридической помощи созданы и 
функционируют в 8 точках (Ару, Махаги, Бу-
ниа, Исиро, Бута, Мбандаке, Гемена и Гбадо-
лите) 

  

 
 

  Компонент 2: стабилизация положения в затронутых конфликтом районах  
 

1. Несмотря на достигнутые успехи в строительстве и восстановлении ин-
фраструктуры в рамках Международной стратегии по содействию обеспече-
нию безопасности и стабильности, возникли затруднения политического ха-
рактера и сложности в плане безопасности в процессе организации учебной 
подготовки и развертывания гражданских служащих и сотрудников конголез-
ской национальной полиции в рамках восстановления государственной власти 
в затронутых конфликтом районах в восточной части страны (Северное Киву, 
Южное Киву, Маниема, северная часть провинции Катанга и район Итури в 
Восточной провинции) после ухудшения ситуации в сфере безопасности в свя-
зи с вооруженным восстанием сторонников НКЗН в составе ВСДРК в марте и 
апреле 2012 года. Для устранения этих проблем был проведен стратегический 
обзор процесса стабилизации, а в Северном Киву, Южном Киву и Итури было 
создано семь дополнительных местных комитетов по примирению. Миссия 
оказала правительству поддержку в деле продвижения вперед процесса разо-
ружения, демобилизации и реинтеграции оставшихся конголезских вооружен-
ных элементов в восточной части страны, а также в обеспечении разоружения, 
демобилизации, репатриации, реадаптации и реинтеграции иностранных воо-
руженных групп, уделяя особое внимание женщинам и детям. В общей слож-
ности 1073 ребенка были зарегистрированы как покинувшие ряды вооружен-
ных сил или групп, а 122 были выведены из состава ВСДРК. Число детей в со-
ставе ВСДРК продолжает неуклонно сокращаться благодаря улучшению взаи-
модействия с командирами ВСДРК, а также беспрепятственному доступу пред-
ставителей МООНСДРК в бригады для проведения проверок. Тем не менее 
возникли сложности с репатриацией в Руанду детей, связанных с Движением 
23 марта. В число основных приоритетов в рамках программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции в 2011/12 году входила проверка конголезских 
вооруженных групп и их эффективная интеграция в армейские силы наряду с 
продолжением репатриации бывших иностранных комбатантов на конголез-
ской территории, включая комбатантов ДСОР и ЛРА, а также разработка стра-
тегий, направленных на реализацию долгосрочных решений, включая репат-
риацию таких комбатантов, их реадаптацию или переселение, или же судебное 
преследование при содействии региональных заинтересованных сторон. Серь-
езной проблемой стала приостановка национальной программы в отношении 
оставшихся конголезских вооруженных элементов. После формирования в ап-
реле 2012 года нового национального правительства МООНСДРК предприняла 
усилия для налаживания связей с министерством обороны и министерством 
внутренних дел в целях определения их позиции в отношении будущих про-
грамм разоружения, демобилизации и реинтеграции. Несмотря на отсутствие 
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стабильности в сфере безопасности в восточной части страны, удалось добить-
ся прогресса в борьбе с незаконным оборотом оружия и незаконной торговлей 
природными ресурсами. 
 

Ожидаемое достижение 2.1: Стабилизация обстановки в районах повышенной напряженности в 
восточной части Демократической Республики Конго 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Увеличение на 500 человек числа государственных 
представителей в бывших районах конфликта в 
6 провинциях, подпадающих под действие Плана 
стабилизации и восстановления районов, пережив-
ших конфликт (Северное Киву, Южное Киву, Вос-
точная провинция, Итури (Верхнее Уэле, Нижнее 
Уэле), Маниема и Катанга (Северная Танганьика)) 
(2009/10 год: 570 представителей; 2010/11 год: 
1071 представитель; 2011/12 год: 
1570 представителей) 

622 представителя, в том числе 161 представитель 
судебных органов и 461 представитель других госу-
дарственных структур в 2011/12 году, т.е. в общей 
сложности 1693 представителя по сравнению с 
1071 представителем в 2010/11 году; увеличение 
этого показателя связано с расширением возможно-
стей государственных органов власти 

Увеличение числа сотрудников развернутых сил кон-
голезской национальной полиции в районах, осво-
божденных от вооруженных групп (2009/10 год: 557; 
2010/11 год: 1980; 2011/12 год: 2463) 

483 сотрудника сил конголезской национальной по-
лиции в районах, освобожденных от вооруженных 
групп в 2011/12 году, т.е. в общей сложности 
2463 сотрудника по сравнению с 1980 сотрудника-
ми в 2010/11 году 

Увеличение числа местных комитетов по вопросам 
примирения (Comités locaux permanents de concilia-
tion), действующих в Северном Киву, Южном Киву 
и Итури (2009/10 год: 0; 2010/11 год: 45; 2011/12 год: 
220) 

7 комитетов по вопросам примирения созданы 
и/или создаются, а 5 не функционируют ввиду 
сложностей с финансированием и нехваткой ресур-
сов у провинциальных органов власти 

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Восстановление 25 административных зда-
ний и назначение 500 государственных пред-
ставителей для работы во всех приоритетных 
областях согласно правительственному пла-
ну стабилизации и восстановления для рай-
онов, переживших вооруженный конфликт, в 
координации с донорами и страновой груп-
пой Организации Объединенных Наций 

31 административные здания восстановлены, и 
назначено 622 государственных представите-
ля 

Восстановление 600 км важнейших подъезд-
ных дорог в координации с региональными и 
провинциальными координационными 
структурами плана стабилизации и восста-
новления, страновой группой Организации 

265 км  

Более низкий показатель обусловлен активи-
зацией деятельности вооруженных групп и 
боевых действий в ряде районов Северного и 
Южного Киву, изменением приоритетов в хо-
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Объединенных Наций и донорами де проведения выборов, а также неблагопри-
ятными погодными условиями (ливневые 
дожди)  

Обеспечение технической и координацион-
ной поддержки проводимых раз в два месяца 
совещаний провинциальных координацион-
ных комитетов по планированию и организа-
ции стабилизационной деятельности с пра-
вительственными партнерами 

Выполнено посредством проведения регулярных и спе-
циальных совещаний с международными 
партнерами и партнерами в правительстве на 
национальном и провинциальном уровнях 

Проведение 3744 патрулирований силами 
сформированных полицейских подразделе-
ний (26 еженедельных патрулирований × 4 
сформированные полицейские подразделе-
ния × 36 недель) в восточной части страны 
для защиты внутренне перемещенных лиц 

3884 Патрулирования силами сформированных 
полицейских подразделений 

Более высокий показатель достигнут благо-
даря облегчению доступа в восточные рай-
оны страны  

Ежедневный контроль и консультирование 
по техническим вопросам 500 сотрудников 
национальной полиции, развернутых в вос-
точных районах 

Выполнено посредством обеспечения ежедневного кон-
троля и консультирования по техническим 
вопросам в ходе визитов  

Проведение в Гоме, Букаву, Буниа и Кисан-
гани 4 совещаний на уровне провинций с 
представителями этнических общин, про-
винциальных органов власти, традиционных 
лидеров, лидеров общин и гражданского об-
щества по вопросам урегулирования кон-
фликтов, общинного примирения и упроче-
ния мира 

12 совещаний на уровне провинций  

Более высокий показатель обусловлен воз-
никновением после выборов 2011 года поли-
тического кризиса, а также обострением ме-
жэтнических отношений в ходе выборов 

Проведение 12 совещаний с политическими 
деятелями, общинными и религиозными ли-
дерами, женскими группами и бывшими ли-
дерами вооруженных групп по вопросам мо-
ниторинга и анализа конфликтов и угроз ми-
ру и безопасности в восточной и западной 
частях страны, в ходе которых особое вни-
мание уделяется провинциям с самым высо-
ким уровнем угрозы (Северное и Южное Ки-
ву и Восточная провинция) 

30 совещаний 

Более высокий показатель обусловлен акти-
визацией насильственных действий со сторо-
ны Движения 23 марта в Северном Киву 
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Ожидаемое достижение 2.2: Разоружение, демобилизация и реинтеграция членов конголезских 
вооруженных групп или их интеграция в национальные силы безопасности 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Увеличение общего числа разоруженных и демоби-
лизованных бывших конголезских комбатантов — 
мужчин и женщин (2009/10 год: 215 031; 
2010/11 год: 112 383; 2011/12 год: 259 893) 

В 2011/12 году разоружен 1341 комбатант, и при 
этом общая численность разоруженных и демоби-
лизованных бывших конголезских комбатантов со-
ставила 113 724 человек по сравнению с 2157 в 
2010/11 году; более низкий показатель объясняется 
прекращением национальных программ разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции 

Увеличение общего числа освобожденных детей, со-
стоявших в рядах вооруженных сил и групп 
(2009/10 год: 40 403; 2010/11 год: 42 091; 
2011/12 год: 43 591) 

В 2011/12 году были освобождены 1073 ребенка, 
при этом их общая численность составила 
43 164 человека по сравнению с 1958 в 2010/11 году

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение 12 совещаний доноров по во-
просам мобилизации ресурсов на цели осу-
ществления программ демобилизации и ре-
интеграции членов оставшихся вооруженных 
групп и их реинтеграции в общины 

12 совещаний доноров, позволивших мобилизо-
вать на программы демобилизации и реинте-
грации 6,1 млн. долл. США  

Оказание поддержки в контексте разоруже-
ния и демобилизации 4000 бывших комба-
тантов 

1341 бывший комбатант получил поддержку  

Более низкий показатель обусловлен прекра-
щением национальных программ разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции, а также 
применением подхода, направленного на со-
кращение масштабов насилия, вместо подхо-
да, предполагавшего разоружение, демобили-
зацию и реинтеграцию оставшихся бывших 
комбатантов 

Организация 24 проводимых раз в две неде-
ли совещаний с национальными органами 
власти, отвечающими за процесс разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции, для об-
суждения вопросов координации и осущест-
вления программ разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции с особым упором на 
программы реинтеграции в общины 

Выполнено посредством регулярного участия в совещани-
ях координационного комитета, проводимых 
Управлением по координации гуманитарных 
вопросов вместе с другими основными парт-
нерами, включая комитет оперативной коор-
динации, для обсуждения координационных 
вопросов и вопросов, касающихся разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции, включая 
выдачу свидетельств о выходе из состава 
формирований и демобилизации, а также по-
средством организации возвращения 
1341 члена формирований в свои общины до 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

начала мероприятий по реинтеграции в буду-
щем 

Уничтожение 1000 единиц оружия в неис-
правном состоянии, собранного в процессе 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
во всех провинциях восточной части страны, 
и передача исправного оружия военнослу-
жащим ВСДРК 

1435 единиц оружия в неисправном состоянии бы-
ло уничтожено, а 1222 единицы были переда-
ны ВСДРК 

Проведение 12 ежемесячных совещаний с 
национальными органами власти, учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций и 
неправительственными организациями в це-
лях координации мер по освобождению 
1500 детей, входящих в состав вооруженных 
групп, и отправлению их в пересылочные 
детские учреждения и/или в свои общины 

18 совещаний с национальными властями в це-
лях координации освобождения 122 детей, 
входящих в состав интегрированных бригад 
ВСДРК и 951 ребенка-члена вооруженных 
групп  

Организация 24 проводимых раз в две неде-
ли совещаний с участием представителей во-
енных групп и ВСДРК, гражданских органов 
власти и лидеров общин, посвященных вы-
явлению и выводу детей из состава воору-
женных групп 

26 совещаний (в среднем, дважды в месяц) 

Организация 14 выездов на места ежемесяч-
но для контроля за процессом выявления и 
вывода детей из состава вооруженных групп 

Не выпол-
нено

Невыполнение обусловлено нестабильной си-
туацией в плане безопасности, а также огра-
ниченностью доступа к вооруженным груп-
пам 

Представление 6 докладов о грубых наруше-
ниях прав ребенка, в частности связанных с 
вербовкой детей в вооруженные силы и груп-
пы, и об их выводе из их состава в соответ-
ствии с требованиями резолюции 1612 (2005) 
Совета Безопасности 

6 докладов 

Организация мультимедийной общественно-
информационной кампании, в том числе 
24 интервью на радиостанции «Окапи», 1 ин-
тервью в Интернете и 8 видеоинтервью с ох-
ватом всех вооруженных групп и ВСДРК в 
целях проведения разъяснительной работы 
среди комбатантов и информирования обще-
ственности о программах разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции 

Не выпол-
нено

Невыполнение обусловлено приостановкой 
национальными властями программ разору-
жения, демобилизации и реинтеграции  
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение 4 семинаров для национальных 
властей по вопросам использования позво-
ляющих учитывать гендерные факторы аль-
тернативных подходов к подготовке про-
грамм разоружения, демобилизации и реин-
теграции/разоружения, демобилизации, ре-
патриации, реадаптации и реинтеграции, 
рассчитанных на женщин, связанных с ком-
батантами, и их иждивенцев, в координации 
с женскими сетевыми организациями и стра-
новой группой Организации Объединенных 
Наций  

4 семинара 

Проведение 5 семинаров по наращиванию 
гендерного потенциала, посвященных поощ-
рению создания мирных механизмов урегу-
лирования конфликтов и мирного сосущест-
вования в общинах, для 500 бывших комба-
тантов и связанных с комбатантами женщин 

10 семинаров для 1073 участников 

Более высокий показатель был достигнут бла-
годаря организации дополнительных семина-
ров в рамках плановых агитационно-
просветительских мероприятий в подразделе-
ниях на местах 

Проведение 4 учебных занятий по вопросам 
учета гендерных аспектов для 400 участни-
ков, представляющих сети женских органи-
заций и местные органы власти, в интересах 
реинтеграции бывших комбатантов и их иж-
дивенцев в восточной части страны 

4 учебных занятия по вопросам учета гендер-
ных аспектов для 494 участников 

 

Ожидаемое достижение 2.3: разоружение, демобилизация, репатриация, реадаптация и расселение 
иностранных вооруженных групп в Демократической Республике Конго 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Увеличение совокупного числа репатриированных 
бывших иностранных комбатантов и их иждивенцев 
(2009/10 год: 22 502; 2010/11 год: 24 504; 2011/12 
год: 32 193) 

3171 бывший комбатант с иждивенцами репатрии-
рованы в 2011/12 году; в общей сложности их число 
составляет 27 675 человек, по сравнению с 2002 в 
2010/11 году  

Увеличение совокупного числа освобожденных и 
репатриированных детей, входивших в состав ино-
странных вооруженных групп (2009/10 год: 213; 
2010/11 год: 251; 2011/12 год: 371) 

298 детей освобождены в 2011/12 году; общее их 
число составляет 549 человек, по сравнению с 58 в 
2010/11 году  
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Оказание материально-технической под-
держки в целях репатриации 
2000 иностранных бывших комбатантов и их 
иждивенцев в страны их происхождения 

Выполнено Для репатриации 3159 бывших комбатантов и 
иждивенцев в 25 пунктах разоружения и пе-
ревалочных лагерях  

Более высокий показатель объясняется ис-
пользованием особых мер учета в отношении 
дезертиров Движения «М23» 

Организация 4 координационных совещаний 
с представителями Руандийской комиссии по 
вопросам демобилизации и реинтеграции в 
Демократической Республике Конго 

12 координационных совещаний  

Более высокий показатель обусловлен более 
активными контактами с Комиссией после 
мятежа членов НКЗН/Движения «М23» 

Дополнительно:  

проведение еженедельных координационных 
совещаний с координатором Угандийской ко-
миссии по амнистии по поводу деятельности 
Альянса демократических сил (АДС) 

12 ежедневных информационно-разъясни-
тельных радиопередач, организация 1 муль-
тимедийной информационно-просветитель-
ской кампании в целях информированию ме-
стного населения и иностранных комбатан-
тов, а также 6 информационно-разъяснитель-
ных мероприятий с распространением лис-
товок на французском языке и на языках 
лингала и суахили, а также организация 
24 поездок на места для проведения инфор-
мационно-разъяснительной работы среди ос-
тающихся в стране иностранных комбатан-
тов и их иждивенцев 

12 
 
 

84 
 
 
 

24 
 

250 000 

информационно-разъяснительных радиопере-
дач 

программы радио «Гутахука» на языке 
киньяруанда 

выезда на места 

информационно-разъяснительных листовок 
распространено 

 

6 совещаний с представителями властей, по-
священных подготовке плана репатриации 
или временного перемещения в пределах 
страны руандийских комбатантов ДСОР 

Не выпол-
нено

Невыполнение обусловлено отсутствием пла-
на действий, согласованного с лидерами воо-
руженных групп 

Организация 3 совещаний с участием пред-
ставителей генерального штаба и военной 
интеграционной структуры ВСДРК и ино-
странных вооруженных групп с целью обес-
печить выявление и освобождение детей, ос-
тающихся в составе этих вооруженных групп

3 совещания, по итогам которых из-под стражи 
ВСДРК было освобождено 12 детей 

Организация 6 совещаний с участием учреж-
дений системы Организации Объединенных 

6 совещаний  
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Наций и Международного комитета Красно-
го Креста в контексте проведения информа-
ционно-пропагандистской работы и обеспе-
чения контроля в интересах репатриации де-
тей в страны их происхождения 

Осуществление 2 ежемесячных миссий по 
оценке в связи с сообщениями о случаях вер-
бовки детей иностранными вооруженными 
группами 

2 ежемесячные миссии по оценке в Восточной 
провинции для ЛРА, в Экваториальной про-
винции — для АДС и в Северном Киву — для 
ДСОР 

 

Ожидаемое достижение 2.4: усиление мер пограничного контроля в Демократической Республике Конго 
для борьбы с оборотом оружия и незаконной торговлей природными ресурсами 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Увеличение числа партий незаконно поставляемо-
го оружия, перехваченных инспекторами по во-
просам вооружений (2009/10 год: 5; 2010/11 год: 
0; 2011/12 год: 9) 

Оперативная обстановка в восточной части страны 
и проблемы, связанные с командованием и контро-
лем в ВСДРК, негативно повлияли на процесс от-
слеживания таких поставок 

Окончательный вывод на уровень готовности к 
работе 5 государственных учреждений по контро-
лю за добычей природных ресурсов в обеих про-
винциях Киву (2009/10 год: 5; 2010/11 год: 5; 
2011/12 год: 5) 

Построены и оборудованы 4 здания ведомственных 
представительств в Джингале, Итеберо, Рубайе и 
Мугого; строительство пятого здания, в Нумби, бы-
ло прекращено из-за ухудшения обстановки в плане 
безопасности, а также в связи с тем, что здание это-
го представительства находится в неохраняемой зо-
не 

Увеличение числа старателей, занятых в офици-
альном секторе добычи полезных ископаемых 
(2010/11 год: 0; 2011/12 год: 5000) 

Старатели не смогли проникнуть на официальный 
сектор разработки полезных ископаемых в силу от-
сутствия в обеих провинциях Киву зон старатель-
ской разработки и работающих сырьевых бирж  

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Подготовка 893 сотрудников конголезской 
национальной полиции по вопросам обеспе-
чения пограничного контроля, включая такие 
аспекты, как разведдеятельность, этические 
и деонтологические факторы, вождение мо-
тоцикла и методы пресечения массовых бес-
порядков 

615 сотрудников Конголезской национальной по-
лиции прошли соответствующую подготовку  

Более низкий показатель обусловлен мень-
шим числом стажеров, направляемых нацио-
нальными властями на обучение 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Организация 15 совместных инспекций в со-
трудничестве с представителями правитель-
ства в аэропортах, аэродромах, в портах и на 
маршрутах доставки в Северном и Южном 
Киву для обеспечения контроля за торговлей 
минеральным сырьем 

Не выпол-
нено

Невыполнение обусловлено отсутствием со-
трудников национальной полиции, которые 
могли бы возглавить совместные инспекци-
онные группы 

Ежедневное задействование военных на-
блюдателей в составе 8 патрулей на границе 
с Руандой и Угандой  

0,8 патрулей в день (в среднем) 

Более низкий показатель объясняется вре-
менным перемещением 7 опорных постов с 
востока на запад во время проведения выбо-
ров  

1 прибрежный патрульный наряд в день для 
обеспечения контроля за границей  
с Руандой 

0,78 патрулей в день (в среднем) 

Более низкий показатель объясняется времен-
ным перемещением 7 опорных постов с вос-
тока на запад во время проведения выборов   

 
 
 

  Компонент 3: поддержка механизмов отправления правосудия, обеспечения 
безопасности и соблюдения прав человека 
 

2. В течение отчетного периода МООНСДРК оказывала поддержку усилиям 
правительства по укреплению верховенства права и добилась прогресса в 
обеспечении функционирования судебной и пенитенциарной систем, которые 
все в большей степени соответствуют международным стандартам, а также в 
расширении возможностей сотрудников судебных органов в том, что касается 
административных и управленческих аспектов работы судов. После проведе-
ния в 2011 году президентских выборов и выборов в законодательные органы 
Миссия также начала осуществление программы подготовки мировых судей по 
вопросам урегулирования споров, касающихся результатов выборов. Миссия, 
ПРООН и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности добились прогресса в разработке многолетней совместной про-
граммы Организации Объединенных Наций по поддержке системы правосудия. 
В конце отчетного периода на утверждении правительства находился проект 
этой программы. На уровне провинций отделения МООНСДРК на местах ока-
зывали поддержку субъектам национальной системы правосудия: они помога-
ли мировым судьям в организации мобильных судов и инспектировании мест 
содержания под стражей. В течение отчетного периода МООНСДРК также ока-
зала поддержку развертыванию 700 гражданских и военных магистратов в от-
даленных районах с целью дать населению, живущему за пределами основных 
городских центров, возможность обращаться в органы правосудия. Кроме того, 
МООНСДРК подготовила карту страны, на которой отмечены все действующие 
и недействующие суды в стране. Через свои группы по поддержке судебного 
преследования МООНСДРК продолжала оказывать содействие правительству в 
укреплении государственной власти в районах, освобожденных от вооружен-
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ных группировок, а также в борьбе с безнаказанностью тех, кто повинен в тяж-
ких преступлениях, таких как массовые изнасилования, совершаемые членами 
незаконных вооруженных групп или представителями конголезских сил безо-
пасности. В настоящее время работают пять групп по поддержке судебного 
преследования: в Бунии, Букаву, Гоме, Кинду и Калемие. В дополнение к ре-
сурсам МООНСДРК партнеры (Канада, Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Фонд миро-
строительства) предоставили 4,65 млн. долл. США для финансирования про-
граммы работы групп по поддержке судебного преследования. Удалось также 
добиться прогресса в борьбе с безнаказанностью лиц, совершивших серьезные 
нарушения прав человека, в том числе посредством оказания поддержки сис-
теме военной юстиции. МООНДРК не только оказывала содействие работе 
групп по поддержке судебного преследования, но и помогала в проведении 
расследований и слушаний национальными выездными судами, что способст-
вовало борьбе с безнаказанностью. Несмотря на изначальную озабоченность 
по поводу функционирования базы данных о лицах, виновных в серьезных на-
рушениях прав человека, а также работы совместных следственных групп, оба 
эти механизма продолжили свою работу после поступления финансовых 
средств. В Гоме, Букаву, Махаги, Ару, Лубумбаши, Бутембо, Бени, Макале и в 
тюрьме Ндоло более 500 сотрудников тюрем прошли учебную подготовку по 
административным вопросам, вопросам безопасности и архивному делу. Ока-
зывая поддержку мероприятиям по развитию профессиональных навыков ру-
ководства тюрем, МООНСДРК также проводила с властями работу в целях со-
вершенствования инфраструктуры системы медицинского обслуживания и сис-
темы делопроизводства в целях уменьшения числа случаев произвольного или 
незаконного содержания под стражей, а также улучшения общих условий со-
держания заключенных. В двух тюрьмах (Буниа и Гома) было обеспечено раз-
дельное содержание мужчин и женщин тюрьмы, а также несовершеннолетних 
и взрослых. Расширению возможностей национальных структур безопасности 
способствовала организация долгосрочной учебной подготовки для 1300 офи-
церов Конголезской национальной полиции в Капалате, Касангуле и Мугунге, а 
также приему в ряды национальной полиции 7560 женщин. По результатам 
мониторинга 265 дел о нарушениях прав детей, совершенных представителями 
ВСДРК, было отмечено расширение возможностей Сил в плане реагирования 
на такие нарушения. Основной проблемой оставалась задержка с разработкой и 
утверждением официального плана действий по прекращению и предотвраще-
нию вербовки детей. Тем не менее в этих целях был создан целый ряд важных 
механизмов. 
 

Ожидаемое достижение 3.1: достижение прогресса в борьбе с безнаказанностью и в деле улучшения 
положения в области прав человека в Демократической Республике Конго 
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Увеличение числа сформированных групп по под-
держке судебного преследования (2009/10 год: 
данные отсутствуют; 2010/11 год 3; 2011/12 год: 5) 

Выполнено; две группы по поддержке судебного 
преследования были сформированы в Калемие и 
Кинду в 2011/12 году, в результате чего в восточной 
части страны имеется в общей сложности 5 таких 
групп 
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Обеспечение раздельного содержания мужчин и 
женщин, а также несовершеннолетних и взрослых 
заключенных в центральных тюрьмах Буниа, Бу-
каву, Гомы и Киншасы (2010/11 год: 1; 2011/12 
год: 2) 

Раздельное содержание обеспечено в двух тюрьмах 
в городах Буниа и Гома; вместо восстановления 
тюрем в Букаву и Киншасе проводится восстанов-
ление тюрьмы в Киквите в провинции Бандунду 

Увеличение числа обвинительных приговоров по 
делам о серьезных нарушениях прав человека 
(2009/10 год: 337; 2010/11 год: 360; 2011/12 год: 
400) 

Выполнено; вынесено 224 обвинительных пригово-
ра; общее число приговоров к 2011/12 году — 424 
по сравнению с 360 в 2010/11 году  

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение с представителями правительст-
ва ежемесячных совещаний по вопросам со-
вершенствования тюремной инфраструктуры 
с целью обеспечить раздельное содержание 
мужчин и женщин, а также несовершенно-
летних и взрослых заключенных 

Выполнено Для решения проблем, связанных с восста-
новлением/улучшением инфраструктуры в 
Экваториальной провинции, а также в Север-
ном Киву и Маниеме  

По одному проекту с быстрой отдачей по со-
вершенствованию тюремной инфраструкту-
ры с целью обеспечить раздельное содержа-
ние мужчин и женщин, а также несовершен-
нолетних и взрослых заключенных в Вос-
точной провинции, Южном Киву, Северном 
Киву и Катанге 

3 проекта с быстрой отдачей в тюрьмах про-
винций Южное Киву, Северное Киву и Ка-
танга  

90 расследований, совместно проведенных 
группой по расследованию и национальными 
судебными органами в целях обеспечения 
судебного преследования за грубые наруше-
ния прав человека 

32 совместных расследования в Восточной про-
винции, Северном Киву и Южном Киву 

Более низкий показатель объясняется слож-
ностями с оказанием поддержки совместным 
миссиям из-за финансовых проблем на на-
циональном уровне 

Проведение 40 семинаров по правам чело-
века с участием представителей националь-
ных органов власти и местного гражданско-
го общества 

225 семинаров по правам человека с участием 
представителей национальных органов вла-
сти и местного гражданского общества  

Более высокий показатель достигнут благо-
даря увеличению числа учебных мероприя-
тий для представителей гражданского обще-
ства в связи с проведением выборов  
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Развертывание еще 2 групп по поддержке 
судебного преследования, включающих во-
енных и гражданских сотрудников 
МООНСДРК, для оказания помощи воен-
ным судебным органам ВСДРК в вопросах 
судебного преследования лиц, арестованных 
ВСДРК 

2 группы по поддержке судебного преследова-
ния развернуты в Калемие (Катанга) и Кинду 
(Маниема)  

Проведение 3 семинаров и 2 учебных заня-
тий по гендерным вопросам и вопросам су-
дебной помощи жертвам сексуального и 
гендерного насилия для 1000 женщин, яв-
ляющихся практикующими юристами и ра-
ботниками суда 

3 семинара и 2 учебных занятия для 392 прак-
тикующих юристов (включая 163 женщины) 
и работников суда были проведены в Букаву, 
Буниа, Гоме, Киншасе и Кисангани с целью 
повысить уровень подготовки участников по 
гендерным вопросам в интересах обеспече-
ния более эффективной защиты прав женщин 
и девочек 

 

Ожидаемое достижение 3.2: достижение прогресса в деле расширения возможностей и усиления 
подотчетности конголезских сил безопасности 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Сокращение числа сообщений о случаях нарушения 
прав ребенка военнослужащими ВСДРК, включая 
использование детей-солдат (2009/10 год: 735; 
2010/11 год: 744; 2011/12 год: 500) 

265 сообщений о случаях нарушения прав ребенка; 
уменьшение обусловлено сокращением числа за-
вербованных ВСДРК детей в результате многократ-
ных проверок подразделений ВСДРК и осуществ-
ления МООНСДРК масштабных информационно-
просветительских программ по вопросам защиты 
детей 

Расширение базы данных о лицах, повинных в серь-
езных нарушениях прав человека, в целях обеспече-
ния проведения Миссией политики обусловленной 
поддержки (2009/10 год: 50; 2010/11 год: 150; 
2011/12 год: 300) 

Выполнено; в 2011/12 году завершена подготовка 
549 досье по сравнению со 150 досье в 2010/11 го-
ду, а 79 досье помещены в список для отказа в со-
ответствии с политикой обусловленной поддержки 
Организации Объединенных Наций; увеличение 
числа обусловлено повышением степени подотчет-
ности национальных сил безопасности за предпола-
гаемые акты насилия 

Создание и внедрение правительством и ВСДРК ме-
ханизма проверки при отборе кандидатов на ключе-
вые посты в вооруженных силах  

В 2011/12 году были разработаны и приняты зако-
ны, определяющие критерии назначения офицеров 
полиции, а также формирования и функционирова-
ния вооруженных сил. Однако не было отмечено 
какого-либо прогресса в деле создания механизма 
контроля за процессом отбора кандидатов на клю-
чевые посты в вооруженных силах  
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Консультирование старших военных долж-
ностных лиц в рамках ежеквартальных со-
вещаний в связи со случаями противоправ-
ного поведения, совершения преступлений и 
надругательств со стороны военнослужащих 
ВСДРК, в том числе случаев серьезного на-
рушения прав ребенка 

Выполнено Путем проведения со старшими военными 
должностными лицами в Киншасе и в отде-
лениях на местах ежемесячных совещаний в 
связи со случаями серьезных нарушений, со-
вершенных в Экваториальной провинции, 
Северном Киву, Южном Киву, Восточной 
провинции и провинции Бандунду 

Проведение 5 семинаров по вопросам нара-
щивания гендерного потенциала на нацио-
нальном и провинциальном уровнях в инте-
ресах подготовки инструкторов для ВСДРК в 
сотрудничестве с Консультативной миссией 
Европейского союза по содействию рефор-
мированию сектора безопасности Демокра-
тической Республики Конго, страновой груп-
пой Организации Объединенных Наций и 
соответствующими заинтересованными сто-
ронами 

3 Проведены учебные занятия и семинары для 
130 участников (включая 115 женщин) с це-
лью повысить эффективность учета гендер-
ных факторов на рабочих местах на нацио-
нальном уровне и 1 семинар по подготовке 
инструкторов для 25 участников (включая 
2 женщин) 

Создание базы данных о лицах, повинных в 
серьезных нарушениях прав человека 

Выполнено База данных содержит информацию о 
2886 лицах, виновных в серьезных наруше-
ниях прав человека 

Проведение 5 учебно-ознакомительных кур-
сов по вопросам работы органов военной 
юстиции для 200 участников, в том числе для 
офицеров и военнослужащих конголезских 
сил безопасности и других соответствующих 
субъектов 

5 Проведены учебно-ознакомительные курсы 
по вопросам работы органов судебной юсти-
ции, включая 3 курса для 343 членов ВСДРК 
по вопросам этики профессиональных воен-
нослужащих и 2 курса для 100 офицеров 
ВСДРК по вопросам защиты детей, в частно-
сти детей, связанных с вооруженными силами 
и группировками  

Проведение ежемесячного форума послов в 
целях выработки единого понимания и об-
щих принципов международными партнера-
ми в поддержку национальных усилий по 
реформированию национального сектора 
безопасности, а также в целях разработки 
общей стратегии совместно с конголезскими 
властями 

Не выпол-
нено

Это мероприятие не было проведено по при-
чине приостановления проведения встреч в 
связи с нестабильной политической ситуаци-
ей и безопасной обстановкой  

Проведение ежемесячных совещаний рабо-
чей группы по реформе сектора безопасно-
сти в целях активизации сотрудничества и 
улучшения общей координации между субъ-
ектами и заинтересованными сторонами, за-

7 совещаний рабочей группы по реформе сек-
тора безопасности, посвященных различным 
темам, в том числе способности националь-
ной полиции обеспечивать безопасность в хо-
де выборов и поддержке, оказываемой нацио-
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

нимающимися реформированием сектора 
безопасности в стране на техническом уров-
не, в том числе при участии конголезских 
властей 

нальной полиции международными партне-
рами в деле обеспечения безопасности в ходе 
выборов 

 

Ожидаемое достижение 3.3: достижение прогресса в создании дееспособной и подотчетной 
национальной полицейской службы 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Увеличение числа женщин-сотрудниц Конголезской 
национальной полиции (2009/10 год: данные отсут-
ствуют; 2010/11 год: 621; 2011/12 год: 6500) 

В 2011/12 году на службу в Конголезскую нацио-
нальную полицию было принято 7560 женщин; уве-
личение числа принятых на службу женщин стало 
результатом проведенного исследования, которое 
помогло выявить в удаленных районах женщин-
потенциальных кандидатов  

Увеличение общего числа сотрудников Конголезской 
национальной полиции, прошедших долгосрочную 
базовую учебную подготовку (2010/11 год: 500; 
2011/12 год: 1500) 

1300 сотрудников Конголезской национальной по-
лиции прошли долгосрочную базовую учебную 
подготовку в Капалате, Касангулу и Мугунге; пока-
затели были ниже установленных по причине огра-
ниченности возможностей объектов в Мугунге 

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение на национальном и провинци-
альном уровнях 11 информационных семи-
наров по проблеме дискриминации по при-
знаку пола в рядах Конголезской националь-
ной полиции, включая вынесение рекомен-
даций по улучшению ситуации 

9 Проведены информационно-просветитель-
ские семинары по гендерным вопросам для 
850 сотрудников национальной полиции 
(включая 329 женщин) 

Более низкий показатель объясняется отсут-
ствием необходимости в подготовке в Фоме и 
Кисангани, поскольку в этих областях подго-
товка обеспечивалась другими партнерами 
национальной полиции 

Проведение для инструкторов 3 учебных за-
нятий по организации семинаров, посвящен-
ных вопросам наращивания гендерного по-
тенциала (1 — на национальном уровне и 
2 — на уровне провинций), для сотрудников 
Конголезской национальной полиции в со-
трудничестве с полицией Европейского сою-
за и страновой группой Организации Объе-

1 Учебное занятие по организации семинаров, 
посвященных вопросам наращивания ген-
дерного потенциала 

Более низкий показатель объясняется реше-
нием об отмене 1 семинара на национальном 
уровне и 1 семинара на уровне провинции по 
причине проведения 9 информационно-
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

диненных Наций просветительских семинаров по гендерной 
проблематике (см. выше), в которых также 
принимали участие инструктора  

Ежедневное участие в деятельности по от-
слеживанию и оценке хода осуществления 
работы по реформированию полиции, а так-
же проектов, предусматривающих внесение 
изменений в работу Руководящего комитета 
по реформированию полиции 

Выполнено Путем составления законопроекта о статусе и 
профессиональной деятельности сотрудников 
полиции, проведения 9 миссий по отслежи-
ванию и оценке в целях контроля за перепи-
сью личного состава полиции, проведения 
7 мероприятий по отслеживанию и оценке в 
интересах контроля за проектами по органи-
зации полицейской службы на уровне общин, 
а также путем подготовки проекта документа 
о создании органов по контролю за реформи-
рованием органов полиции  

Патрулирование в приоритетных районах 
(2496 совместных патрулей, в состав кото-
рых входят члены сформированных поли-
цейских подразделений и сотрудники нацио-
нальной полиции) 

3 268 совместных патрулей, включающих членов 
сформированных полицейских подразделе-
ний и сотрудников национальной полиции  

Превышение запланированного показателя 
объясняется переводом сформированных по-
лицейских подразделений в Южное Киву в 
результате улучшения положения в плане 
безопасности, что позволило активизировать 
патрулирование в ранее недоступных рай-
онах 

Проведение 480 совещаний со старшими 
должностными лицами Конголезской нацио-
нальной полиции в Киншасе и провинциях в 
целях обсуждения случаев неправомерного 
поведения сотрудников полиции и их прича-
стности к преступлениям и связанным с ни-
ми злоупотреблениям, включая преступления 
против детей и уязвимых лиц 

500 совещаний со старшими должностными ли-
цами национальной полиции на националь-
ном уровне и уровне провинций (468 сове-
щаний в 18 секторах и подсекторах и 32 со-
вещания в штабе в Киншасе) 

 

Ожидаемое достижение 3.4: достижение прогресса в создании функционирующих судебной и 
пенитенциарной систем в соответствии с международными стандартами 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Осуществление многолетней совместной про-
граммы Организации Объединенных Наций по 
поддержке системы правосудия и укрепление в 
ее рамках потенциала по меньшей мере 10 ото-
бранных учреждений в Киншасе, Северном Ки-

Предварительный вариант проектного документа, отра-
жающего потенциальный вклад МООНСДРК, ПРООН и 
ЮНОДК в дело укрепления сектора правосудия, был 
представлен национальным властям в соответствии с их 
мандатами   
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

ву, Южном Киву и Итури (2009/10 год: 0; 
2010/11 год: 0; 2011/12 год: 1) 

Увеличение числа прошедших подготовку со-
трудников тюрем в Северном Киву, Южном Ки-
ву, Восточной провинции, Киншасе и Катанге 
(2009/10 год: 171; 2010/11 год: 225; 2011/12 год: 
450) 

Выполнено; 540 сотрудников тюрем прошли подготовку 
по административным вопросам, а также по вопросам 
обеспечения безопасности и ведения учета  

Строительство и ремонт 6 зданий для системы 
правосудия в Северном и Южном Киву, Мание-
ме, Катанге и Восточной провинции 

Было построено 6 зданий для органов правосудия, 
включая 4 здания мировых судов и 2 здания для судеб-
ных заседаний суда высокой инстанции в Гоме, и 1 зал 
заседаний в суде высокой инстанции в Кананге  

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Создание и введение в действие совместного 
механизма Организации Объединенных На-
ций/Демократической Республики Конго для 
осуществления многолетней совместной 
программы Организации Объединенных На-
ций по поддержке системы правосудия в це-
лях создания системы компонентов уголов-
ного правосудия — полиция, судебная сис-
тема и исправительные учреждения — в по-
страдавших от конфликта районах, а также 
оказание стратегической программной под-
держки на центральном уровне в Киншасе 

Не выпол-
нено

Невыполнение объясняется тем, что нацио-
нальные власти все еще не утвердили много-
летнюю совместную программу Организации 
Объединенных Наций по поддержке системы 
правосудия 

Проведение раз в 2 недели совещаний с на-
циональными органами власти по вопросам 
учета гендерных факторов в контексте рабо-
ты пенитенциарной системы 

Выполнено С целью разъяснить провинциальным вла-
стям важность привлечения полицейских-
женщин для охраны заключенных-женщин 

Проведение 5 учебных занятий для 90 со-
трудников тюрем в Северном Киву, Южном 
Киву, Катанге, Киншасе и в Восточной про-
винции 

4 Проведены учебные занятия для 92 сотруд-
ников тюрем в Северном Киву, Восточной 
провинции и провинциях Маниема и Катанга

Представление 1 доклада о результатах еже-
годной оценки многолетней совместной про-
граммы Организации Объединенных Наций 
по поддержке системы правосудия 

1 доклад о результатах ежегодной оценки  

Организация 6 семинаров для субъектов сис-
темы ювенального правосудия в целях ока-
зания Комитету по контролю за системой 
ювенального правосудия содействия в деле 
обеспечения исполнения нового закона о за-
щите детей 

6 семинаров  
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Проведение 10 учебных занятий для 600 со-
трудников сектора правосудия (включая ми-
ровых судей, судебных секретарей, админи-
стративный персонал и следователей судеб-
ной полиции) по вопросам административ-
ного обслуживания и управления делами су-
дов, управления архивами и делопроизводст-
ва, судебной этики и методов расследования, 
с тем чтобы подготовить их к выполнению 
своих функций в регионах 

Выполнено Путем проведения 4 учебных занятий для 
117 мировых судей, 6 занятий для 227 со-
трудников сектора правосудия по вопросам 
административного обслуживания и управле-
ния делами судов и 1 занятие для 130 следо-
вателей судебной полиции  

Более низкий показатель числа прошедших 
подготовку сотрудников был обусловлен тем, 
что внимание было сосредоточено на подго-
товке к выборам после принятия совместного 
решения правительства и МООНСДРК о про-
ведении учебных занятий с мировыми судья-
ми по вопросам урегулирования споров, свя-
занных с выборами 

Проведение 120 совещаний с конголезскими 
и международными партнерами в интересах 
координации действий и мобилизации ресур-
сов на цели осуществления Международной 
стратегии по обеспечению безопасности и 
поддержке процесса стабилизации, прави-
тельственного плана стабилизации и восста-
новления в восточной части Демократиче-
ской Республики Конго и многолетней со-
вместной программы Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке системы право-
судия 

157 совещаний  

Более высокий показатель обусловлен усо-
вершенствованием механизмов координации 
деятельности МООНСДРК, министерства 
юстиции и страновой группы Организации 
Объединенных Наций 

  

 
 
 

  Компонент 4: демократические институты и упрочение мира 
 

28. Несмотря на успехи, достигнутые в деле восстановления государственной 
власти и консолидации мира, во многих частях страны государственная власть 
по-прежнему была слаба. Кроме того, была отложена реализация процесса де-
централизации, и были также отложены провинциальные и местные выборы. 
Укрепление законной государственной власти, способной предотвратить и ре-
гулировать конфликт, укрепление социальной сплоченности и создание эконо-
мических альтернатив войне для общин по-прежнему были сопряжены с про-
блемами. В отчетном периоде деятельность МООНСДРК в первую очередь бы-
ла нацелена на аспекты, связанные с проведением президентских выборов и 
выборов в законодательные органы. В период выборов МООНСДРК оказывала 
поддержку усилиям, направленным на поощрение диалога и демократических 
процессов. Однако международные и национальные миссии по наблюдению 
сообщали об отмеченных нарушениях, а иногда и случаях мошенничества, что 
вызвало широкомасштабную критику со стороны национальных субъектов и 
представителей международного сообщества. Как следствие, созданные по ре-



A/67/613  
 

36 12-62945 
 

зультатам выборов 2011 года институты не получили широкой поддержки из-за 
недоверия к ним, и, таким образом, ожидаемая консолидация демократических 
институтов не была полной. Кроме того, Независимая национальная избира-
тельная комиссия потеряла доверие как независимый избирательный орган. 
Напряженная политическая атмосфера в период после выборов, характеризо-
вавшаяся сдержанным диалогом между участниками политического процесса, 
частично разрядилась благодаря формированию нового правительства и началу 
работы Национальной ассамблеи с участием новоизбранных членов, включая 
представителей более 100 политических партий и некоторых членов оппози-
ции, которые вошли в состав бюро Национальной ассамблеи. Хотя Националь-
ная ассамблея приняла бюджет на 2012 финансовый год, вопрос о реформе в 
целях децентрализации не стоял на повестке дня в ходе новой сессии парла-
мента в марте и июле 2012 года. В марте и апреле в провинциях Киву начался 
мятеж бывших членов НКЗН, ставших в ряды ВСДРК и движения «М23», и в 
территориях Рутшуру и Масиси произошло столкновение солдат ВСДРК с воо-
руженными мятежниками, в результате чего последние взяли под контроль 
часть территории Рутшуру. Последовавший всплеск насилия привел к появле-
нию более 220 000 внутренне перемещенных лиц к концу июня 2012 года. С 
целью помочь властям Конго в деле картирования опасных зон, МООНСДРК 
продолжила работу по определению территорий, где вооруженные конфликты 
создавали угрозу для процесса миростроительства. На картах были зафиксиро-
ваны, обозначены, классифицированы и приоритезированы более 1000 очагов 
конфликтов в 11 провинциях. Была оказана поддержка правительственным ор-
ганам провинций и организациям гражданского общества с целью улучшить 
координацию и найти приемлемые решения, и с этой целью в 44 местных ко-
ординационных и арбитражных комитетах в по меньшей мере 13 секторах бы-
ли осуществлены экспериментальные проекты. Миссия продолжила применять 
предусмотренный в программе упрочнения мира подход к урегулированию 
конфликтов, нацеленный на создание устойчивой среды для миростроительст-
ва. Были укреплены партнерские отношения между гражданским обществом и 
МООНСДРК в целях поощрения диалога между общинами и органами прави-
тельства и обеспечения подотчетности и транспарентности в рамках процессов 
планирования с участием населения, оценки результатов деятельности в облас-
ти развития, деятельности по восстановлению и по урегулированию конфлик-
тов. 
 

Ожидаемое достижение 4.1: укрепление государственной власти на всей территории Демократической 
Республики Конго 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Создание Программы упрочения мира Была разработана Программа упрочнения мира, которая по со-
стоянию на конец отчетного периода все еще не одобрена но-
вым правительством 

Создание рамочной основы процесса  
децентрализации и стабилизации 

Не представлялось возможным завершить создание рамочной 
основы процесса децентрализации по причине задержек с при-
нятием необходимого законодательства; однако был начат про-
цесс пересмотра Международной стратегии поддержки в об-
ласти обеспечения безопасности и стабилизации в поддержку 
плана стабилизации и восстановления 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Организация 60 миссий (4 миссии × 15 рай-
онов) для картирования местных конфлик-
тов, выявления вовлеченных в них сторон и 
подготовки информации и обмена ею с ос-
новными заинтересованными сторонами 

100 В среднем по 6 миссий на сектор 

Более высокий показатель объясняется воз-
росшей необходимостью оказания провинци-
альным властям и организациям гражданско-
го общества поддержки в деле выявления и 
урегулирования возникающих на местном 
уровне конфликтов, в частности в Экватори-
альной провинции, Бандунду, Восточном Ка-
саи, Северном Киву, Южном Киву и Восточ-
ной провинции, а также в организации до-
полнительной информационно-разъяснитель-
ной работы с целью наращивания потенциала 
местных властей и общин, необходимого для 
урегулирования конфликтов, и картирования 
и анализа местных конфликтов 

Создание форума с участием ключевых заин-
тересованных сторон, включая представите-
лей гражданского общества, в целях поощ-
рения сбалансированной политической дис-
куссии с участием представителей парла-
ментской и внепарламентской оппозиции 

Выполнен Путем организации 93 совещаний с целью 
поощрения создания мирных условий для 
проведения выборов, что привело к подписа-
нию кодекса поведения 256 политическими 
партиями 

Проведение 15 семинаров в 15 регионах в 
целях подготовки 750 представителей мест-
ных органов власти и гражданского общест-
ва, в том числе женских организаций, по во-
просам предотвращения и урегулирования 
конфликтов, налаживания диалога между 
общинами и расширения возможностей ко-
митетов по урегулированию конфликтов на 
уровне провинций 

43 семинара были организованы для 871 участ-
ника, в том числе лидеров общин, представи-
телей местных властей и членов гражданско-
го общества, и при этом особое внимание 
уделялось участию женских организаций 

Проведение большего числа семинаров стало 
результатом получения дополнительных 
просьб об оказании поддержки со стороны 
провинциальных властей и организаций гра-
жданского общества, поступивших после ус-
пешной реализации стратегии МООНСДРК 
по идентификации и урегулированию кон-
фликтов в стране, а также возникновения до-
полнительных потребностей в поддержке и 
более тесном партнерстве с заинтересован-
ным сторонами в Конго 

Организация для представителей местных 
органов власти и комитетов по развитию 
провинций 15 учебных мини-семинаров по 
таким вопросам, как децентрализация, 
управление в политической, административ-

15 учебных мини-семинаров по наращиванию 
потенциала для 345 слушателей в 
7 провинциях по таким темам, как децентра-
лизация правления, административные пол-
номочия, составление бюджета и планирова-
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

ной и экономической областях, планирова-
ние, составление бюджета и координации 
вопросов местного развития и оперативного 
восстановления 

ние 

Организация 45 учебных семинаров (3 семи-
нара × 15 регионов) в целях укрепления по-
тенциала организаций гражданского общест-
ва в таких областях, как управление, децен-
трализация, урегулирование конфликтов и 
защита гражданских лиц, расширение прав и 
возможностей женщин и создание источни-
ков для получения ими средств к существо-
ванию, а также управление проектами 

46 Семинары для 20 тематических групп орга-
низаций гражданского общества в 7 регио-
нах; наращивание потенциала тематических 
групп на местном и провинциальном уровнях 
в 11 провинциях; и проведение 25 молодеж-
ных просветительских форумов, посвящен-
ных мирным выборам, в основных городах 
для 2854 участников, включая 1050 предста-
вителей молодежи 

Проведение 120 совещаний с государствен-
ными должностными лицами и парламента-
риями по вопросам разработки политики и 
процедур подготовки основного законода-
тельства по институциональным и экономи-
ческим вопросам 

86 совещаний с государственными должност-
ными лицами и парламентариями в Киншасе 
и в провинциях, способствовавших принятию 
основного законодательства, связанного с ин-
ституциональными и экономическими вопро-
сами; были приняты закон о выборах и при-
ложения к нему; были внесены поправки в 
законы о статусе военнослужащих и мировых 
судей; и был одобрен закон об администра-
ции провинций 

Проведение в Киншасе и на уровне провин-
ций 100 совещаний с целью задействовать 
добрые услуги в интересах поощрения быв-
ших лидеров вооруженных групп к участию 
в политических дебатах и политической 
жизни страны 

100 совещаний 

Проведение во всех провинциях 100 сове-
щаний с представителями гражданского об-
щества, включая женские организации и ре-
лигиозных лидеров, в целях содействия диа-
логу и демократическому процессу 

84 встречи с представителями гражданского 
общества, посвященные процессу выборов 

Проведение на национальном и провинци-
альном уровнях 500 совещаний, направлен-
ных на поощрение диалога и формирование 
консенсуса 

239 совещаний 
Более низкий показатель объясняется тем, что 
выборы на уровне провинций были отложены 

Проведение 100 совещаний в целях оказания 
поддержки и консультативных услуг мест-
ным учреждениям, общинам и гражданскому 
обществу, включая женские организации, по 

180 совещаний 
Более высокие показатели объясняются активи-
зацией партнерства с органами провинциаль-
ной и местной власти и организациями граж-
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

вопросам разрешения внутриобщинных кон-
фликтов 

данского общества и их просьбами о разработ-
ке совместных стратегий, нацеленных на уре-
гулирование местных конфликтов 

Проведение 5 семинаров по вопросам нара-
щивания потенциала для комиссий по ген-
дерным вопросам и вопросам равенства ас-
самблей провинций 

4 семинара: 3 семинара проведены для ассамб-
лей провинций в Букаве, Гоме и Кисингани и 
один — для Национальной ассамблеи Кин-
шасы с целью создать постоянную комиссию 
по гендерным вопросам и вопросам равенст-
ва, семьи и детей 

Проведение 48 совещаний с государствен-
ными и международными финансовыми уч-
реждениями в целях обсуждения политиче-
ских последствий их программ социально-
экономической помощи в стране 

48 встреч с представителями финансовых учре-
ждений и национальными законодателями, 
включая две международные конференции по 
вопросам регулирования деятельности гор-
нодобывающего сектора 

 

Ожидаемое достижение 4.2: прогресс в деле укрепления демократии 
 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Успешное проведение всеобщих выборов Выборы президента и выборы в Национальную ассамб-
лею были проведены в ноябре 2011 года. Однако выбо-
ры в провинциальные ассамблеи, выборы в сенат и вы-
боры губернаторов были отложены с целью провести 
оценку избирательного процесса и усовершенствовать 
его 

Своевременное оказание технической и матери-
ально-технической поддержки, включая распро-
странение избирательных материалов и развер-
тывание персонала 

Избирательным органам представлялись рекомендации 
на техническом и управленческом уровнях на всех эта-
пах процесса, а материально-техническая поддержка 
оказывалась в соответствии с регулярно корректируе-
мым совместным планом материально-технического 
обеспечения Независимой национальной избирательной 
комиссии/МООНСДРК 

 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Оказание Независимой национальной изби-
рательной комиссии помощи в регистрации 
кандидатов для участия в президентских вы-
борах, выборах в Национальную ассамблею 
и ассамблеи провинций (ожидается, что в 
выборах в Национальную ассамблею и ас-

Выполнено Путем предоставления Избирательной ко-
миссии рекомендаций по вопросам регистра-
ции 18 844 кандидатов на выборах в нацио-
нальную и провинциальную ассамблеи и 
11 кандидатов в президенты 



A/67/613  
 

40 12-62945 
 

Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

самблеи провинций примут участие по 
меньшей мере 10 000 кандидатов) 

Предоставление Независимой национальной 
избирательной комиссии рекомендаций от-
носительно подготовки и доставки на 
55 000 избирательных участков по всей 
стране 120 миллионов избирательных бюл-
летеней для четырех прямых выборов 

 70 миллионов избирательных бюллетеней 
были напечатаны и распространены на 
63 835 избирательных участках и 16 000 из-
бирательных пунктах 

Меньшее число избирательных бюллетеней 
объясняется тем, что выборы на уровне про-
винций были отложены  

Представление Независимой национальной 
избирательной комиссии рекомендаций по 
вопросам подбора, найма, подготовки, на-
правления на места и оплаты услуг 
220 000 сотрудников избирательных участков

Выполнено На основе проведения консультаций, обмена 
опытом и разработки учебных материалов 
для 321 514 сотрудников избирательных уча-
стков, 3101 инструктора-посредника, 
38 912 руководителей избирательных цен-
тров, 6851 члена центров по подведению ито-
гов голосования, а также отбора и оплаты ус-
луг более 430 000 членов избирательных ко-
миссий 

Материально-техническая поддержка в связи 
с доставкой избирательных материалов в 
200 точек 

Выполнено Путем доставки избирательных материалов 
из основных центров материально-техничес-
кого обеспечения в 15 ключевых центров и 
96 вспомогательных центров 

Оказание Независимой национальной изби-
рательной комиссии помощи в проведении 
по меньшей мере 12 регулярных совещаний 
Комитета по техническим вопросам и 
6 совещаний Руководящего комитета в целях 
обмена информацией и проведения консуль-
таций по вопросам избирательного процесса, 
а также для координации вопросов финанси-
рования с международными донорами и пра-
вительством 

Выполнено Путем проведения 10 совещаний Комитета по 
техническим вопросам и 6 совещаний Руко-
водящего комитета; однако возможности Из-
бирательной комиссии в плане встреч с меж-
дународными партнерами на всех этапах 
процесса были ограничены в силу сложности 
оперативного характера 

Консультирование Независимой националь-
ной избирательной комиссии по вопросам 
проведения для избирателей общенацио-
нальной просветительской кампании по во-
просам гражданственности, а также привле-
чения женщин и их участия в избирательном 
процессе 

Выполнено Путем проведения еженедельных совещаний 
целевой группы по вопросам гражданствен-
ности, в ходе которых координировалось 
проведение соответствующих мероприятий, 
проводились обзоры просветительских мате-
риалов для избирателей, подготавливались 
короткие радиопередачи и обеспечивалось 
регулярное освещение выборов по радио, и 
это способствовало проведению кампании 
«100 000 кандидатов для ДРК» в преддверии 
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Запланированные мероприятия 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

выборов на провинциальном и местном 
уровнях, в результате чего было зарегистри-
ровано 2277 кандидатов-женщин, а 
49 женщин были избраны в парламент 

Внесение для Независимой национальной 
избирательной комиссии рекомендаций в 
рамках еженедельных совещаний в 
11 провинциях и ежемесячных совещаний в 
146 территориях, посвященных организации 
и проведению выборов и работе с избирате-
лями 

Не выпол-
нено 

Невыполнение объясняется тем, что Избира-
тельная комиссия не имела возможности про-
водить еженедельные совещания. Однако 
МООНСДРК провела 622 совещания 
(528 совещаний на уровне провинций и 
94 совещания на территориальном уровне) 

Представление (раз в 2 месяца) партнерам 
Организации Объединенных Наций и доно-
рам докладов о ходе подготовки к всеобщим 
и местным выборам и одного итогового док-
лада партнерам Организации Объединенных 
Наций и правительственным партнерам о 
проведении всеобщих выборов 

Выполнено Путем представления раз в два месяца соот-
ветствующих докладов партнерам и донорам 
Организации Объединенных Наций, а также 
других докладов по вопросам существа 

Проведение с представителями Избиратель-
ной комиссии, министерства юстиции, Вер-
ховного суда и доноров 6 совещаний, посвя-
щенных руководящему комитету по разра-
ботке и принятию стратегии разрешения 
споров, связанных с выборами 

46 совещаний в Киншасе и провинциях  

Более высокий показатель объясняется воз-
никновением споров в связи с выборами, ко-
торые привели к серьезным политическим 
проблемам ввиду отсутствия координацион-
ного механизма по подготовке стратегии уре-
гулирования споров в связи с выборами 

Предоставление национальным властям еже-
квартальных докладов об оценке угроз для 
избирательного процесса в 1700 точках 

Выполнено На основе подготовки ежеквартальных док-
ладов об оценке угроз, предоставляемых на-
циональным властям, и регулярной коорди-
нации с соответствующими национальными 
органами власти в связи с вопросами безо-
пасности, касающимися избирательного про-
цесса 

Оказание добрых услуг, в том числе путем 
проведения регулярных совещаний с основ-
ными заинтересованными сторонами, в це-
лях урегулирования потенциальных споров и 
спорных вопросов, связанных с избиратель-
ным процессом, в том числе в период после 
выборов (объявление результатов выборов и 
передача полномочий избранному прави-
тельству) 

Выполнен Посредством организации 157 совещаний с 
представителями Избирательной комиссии, 
органов правительства и кандидатами для 
обсуждения ключевых вопросов в рамках из-
бирательного процесса в Киншасе, Северном 
и Южном Киву, Восточной провинции и Вос-
точном Касаи 
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  Компонент 5: поддержка 
 

29. В течение отчетного периода компонент, связанный с поддержкой, про-
должал оказывать эффективную и действенную поддержку в плане материаль-
но-технического и административного обслуживания и обеспечения безопас-
ности в порядке содействия выполнению мандата Миссии посредством прове-
дения соответствующих мероприятий и внедрения новых методов повышения 
качества услуг, а также продолжал изыскивать пути достижения экономии 
средств. Поддержка оказывалась исходя из средней численности персонала —
726 военных наблюдателей, 16 961 военнослужащий в составе воинских кон-
тингентов, 325 полицейских Организации Объединенных Наций, 1029 сотруд-
ников сформированных полицейских подразделений и 70 предоставленных 
правительством сотрудников, а также численности гражданского персонала —
4425 сотрудников, в том числе на временных должностях, и 592 добровольца 
Организации Объединенных Наций. В 2011–2012 годах МООНСДРК обеспечи-
ла эффективную перевозку 36 894 пассажиров, в том числе гражданского пер-
сонала, личного состава воинского и полицейского контингента, 5336 тонн 
имущества, принадлежащего контингентам, и имущества Организации Объе-
диненных Наций и связанного с ним груза; более эффективное управление 
имуществом длительного пользования; сокращение числа дорожно-
транспортных происшествий благодаря введению более строгой программы 
тестирования водителей; проведение кампаний по обеспечению безопасности 
дорожного движения и информированию водителей; повышение надежности 
данных и расширение возможностей их хранения на основе виртуализации 
центров хранения данных; а также более эффективное осуществление про-
грамм по вопросам поведения и дисциплины и борьбы с ВИЧ/СПИДом. Кроме 
того, компонент поддержки оказал материально-техническое содействие в про-
ведении национальных и местных выборов (перевозка 2878 тонн избиратель-
ных материалов, 343 наблюдателей на выборах и 8242 прочих пассажиров); ма-
териально-техническую поддержку миссиям совместных групп по защите и 
расследованию, помощникам по связям с общинами, группам раннего преду-
преждения, ротным и временным оперативным базам, а также дальнейшую 
поддержку ВСДРК при проведении совместных операций (431 000 литров ди-
зельного топлива, 1,6 млн. кг сухих пайков, 18 630 наборов готовых обедов и 
авиационная поддержка на общую сумму в размере 1,4 млн. долл. США). На-
конец, Миссия продолжала обеспечивать эффективное административно-
кадровое обслуживание, учебную подготовку, оказание финансовых услуг, ме-
дицинское обслуживание, ремонтно-техническое обслуживание и строительст-
во служебных и жилых помещений, осуществление поставок и пополнение за-
пасов. 
 

Ожидаемое достижение 5.1: повышение эффективности и действенности материально-технической и 
административной поддержки и поддержки в области обеспечения безопасности Миссии 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Оснащение 66 помощников по связям с общест-
венностью и 77 временных оперативных/ротных 
баз системами связи в жизненно важных облас-
тях деятельности 

Системами связи были оснащены 30 помощников по свя-
зям с общественностью; более низкий показатель обу-
словлен тем, что некоторые из них уже были ранее ос-
нащены такими системами, а также наличием общей ап-
паратуры связи в региональных штабах и прочих совме-
стных оперативных пунктах 
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Системами связи была оснащена 71 временная опера-
тивная/ротная база; более низкий показатель обусловлен 
нестабильной ситуацией в плане безопасности в некото-
рых важнейших районах 

Сокращение запасов устаревшего имущества 
длительного пользования, находящихся на скла-
дах более 12 месяцев (2009/10 год: 5,8 процента; 
2010/11 год: 13,5 процента; 2011/12 год: 10 про-
центов) 

Сокращение на 11 процентов запасов устаревшего иму-
щества длительного пользования, находящихся на скла-
дах: более высокий показатель обусловлен неиспользо-
ванием имущества из-за задержек с завершением неко-
торых строительных проектов и адекватностью возмож-
ностей в плане перевозки морских контейнеров и сбор-
ных жилых домов, полученных от Миссии Организации 
Объединенных Наций в Центральноафриканской Рес-
публике и Чаде (МИНУРКАТ), с востока в другие части 
страны  

Увеличение числа добровольных конфиденци-
альных консультаций и тестов на ВИЧ 
(2009/10 год: 92; 2010/11 год: 200; 2011/12 год: 
500) 

Уменьшение до 52 числа добровольных конфиденциаль-
ных консультаций и тестов на ВИЧ в 2011/12 году; более 
низкий показатель обусловлен нехваткой контрактов для 
проверки на ВИЧ из-за истечения срока годности всех 
имеющихся в наличии контрактов в декабре 2011 года и 
затянувшегося процесса закупок  

Сокращение на 12,5 процента числа случаев 
сексуальной эксплуатации и надругательства 
(2009/10 год: 18; 2010/11 год: 25; 2011/12 год: 
21) 

Увеличение на 20 процентов числа случаев сексуальной 
эксплуатации и надругательств (30 в 2011/12 году против 
25 в 2010/2011 году)  

Сокращение на 7,5 процента числа серьезных 
автотранспортных аварий, в результате которых 
требуется ремонт на сумму 500 долл. США и 
более (2009/10 год: 40; 2010/11 год: 40; 
2011/12 год: 37) 

Выполнено; сокращение на 37,5 процента числа круп-
ных автотранспортных аварий, в результате которых 
требуется ремонт на сумму 500 долл. США и более, бла-
годаря введению более строгой программы тестирования 
водителей и активному проведению кампаний по обес-
печению безопасности дорожного движения и информи-
рованию водителей (25 случаев в 2011/12 году против 
40 случаев в 2010/11 году) 

Увеличение на 63 процента пассажирских пере-
возок и на 50 процентов грузовых перевозок, 
осуществляемых сухопутным транспортом вме-
сто воздушного, в восточной части страны 
(2009/10 год: 35 853 пассажира и 14 000 тонн 
грузов; 2010/11 год: 39 000 пассажиров и 
8000 тонн грузов; 2011/12 год: 38 000 пассажи-
ров и 11 500 тонн грузов) 

Уменьшение на 5 процентов объема пассажирских пере-
возок (36 984 пассажира в 2011/12 году против 
39 000 пассажиров в 2010/11 году) и на 33 процента — 
грузовых перевозок (5 336 тонн в 2011/12 году против 
8000 тонн в 2010/11 году), осуществленных сухопутным 
транспортом в восточной части страны; уменьшение 
объема пассажирских и грузовых перевозок, осуществ-
ляемых сухопутным транспортом в регионы восточной 
части страны, обусловлено недостаточным развитием 
дорожной сети и нестабильной ситуацией в области 
безопасности в восточной части страны  
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Запланированные результаты 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания  

Улучшение обслуживания  

Развертывание дополнительных 77 переносных 
радиостанций СВЧ и 231 спутникового теле-
фона для обеспечения эффективной связи ме-
жду объединенными группами МООНСДРК 

Выполнено Было развернуто 12 переносных радиостан-
ций СВЧ и 59 спутниковых телефонов; более 
низкий показатель развертывания перенос-
ных радиостанций обусловлен задержками с 
определением неправительственных органи-
заций-партнеров по расширению проекта 
создания общинных сетей оповещения в от-
даленных районах Северного Киву и округа 
Итури, где отсутствуют сети мобильной те-
лефонной связи, а более низкий показатель 
развертывания спутниковых телефонов обу-
словлен частичным выполнением графика 
запланированного направления патрулей 

Внедрение коэффициентов для накопления за-
пасов в Миссии в целях сведения к минимуму 
объема избыточных запасов и осуществление 
стратегии расходования запасов в порядке их 
получения, а также разработка планов закупок 
с учетом фактических темпов потребления и 
накопления запасов 

Выполнено Миссия продолжала соблюдать принцип рас-
ходования запасов в порядке их получения и 
поддерживала показатель накопления запасов 
имущества длительного пользования на 
уровне 20,6 процента в соответствии с поли-
тикой Департамента полевой поддержки. Тем 
не менее, накопление Миссией запасов рас-
ходуемого имущества не было обеспечено в 
полной мере из-за неадекватности системы 
управления запасами расходуемого имущест-
ва на нескольких складах в разных местах и с 
различными уровнями потребления  

Подготовка 16 000 сотрудников контингентов 
по вопросам профилактики ВИЧ и осведом-
ленности о заболеваниях, передающихся поло-
вым путем, обеспечение круглосуточного дос-
тупа к 30 наборам для постконтактной профи-
лактики в клиниках Миссии уровня I, находя-
щихся в ведении Организации Объединенных 
Наций, и в клиниках Миссии уровней II и III, 
находящихся в ведении контингентов, а также 
обеспечение наличия 300 000 мужских и 
10 000 женских презервативов и доступа к ним 
для всех сотрудников Миссии 

2 853

36
 
 

68 838

 

2 798

число прошедших подготовку членов воен-
ного и полицейского контингента  

Более низкий показатель обусловлен отсут-
ствием собственных инструкторов  

число наборов для постконтактной профи-
лактики 

число распространенных мужских презерва-
тивов  

число распространенных женских презерва-
тивов  

Оказание помощи потерпевшим, проведение 
информационно-пропагандистской работы 
среди общин и обеспечение прохождения 
старшими руководящими сотрудниками учеб-

Выполнено Путем оказания помощи 6 заявителям и/или 
жертвам сексуальной эксплуатации; прове-
дения 9 информационно-пропагандистских 
практикумов для представителей граждан-
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Запланированные результаты 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания  

ной подготовки по вопросам поведения и дис-
циплины, а также обучение других категорий 
персонала по вопросам предотвращения нару-
шений и их отслеживания 

ского общества; распространения среди об-
щин и персонала Миссии 4000 плакатов, 
14 500 брошюр и 1000 футболок с информа-
цией на английском, французском и 4 нацио-
нальных языках, касающейся кодекса пове-
дения Организации Объединенных Наций и 
защиты от сексуальной эксплуатации и над-
ругательств; обновления списков недоступ-
ных и запрещенных для посещения мест и 
районов; 53 посещений в целях оценки отде-
лений на местах, опорных постов военных 
контингентов и военных наблюдателей и 
подготовки 5 850 миротворцев по вопросам 
поведения и дисциплины, а также сексуаль-
ной эксплуатации и надругательств  

Более широкое использование коммерческих 
подрядчиков, занимающихся автобусными пе-
ревозками, для ротации войск и расширения 
объема сухопутных перевозок имущества, 
принадлежащего контингентам и Организации 
Объединенных Наций, топлива и материалов 
для инженерных работ из Энтеббе, Бужумбуры 
и Кигали в восточную часть страны и внутри 
нее 

Не выпол-
нено

Перевозка автобусами между Буниа и Энтеб-
бе, Гомой и Букаву, Кигали и Бужумбурой 
коммерческими подрядчиками 36 984 воен-
нослужащих в 2011/12 году против 
39 000 военнослужащих в 2010/11 году. Су-
хопутная перевозка имущества, принадле-
жащего контингентам, и имущества Органи-
зации Объединенных Наций, топлива и ин-
женерных материалов в восточную часть 
страны была ограничена из-за плохого со-
стояния дорог и нестабильной ситуации в 
плане безопасности  

Обеспечение соблюдения более строгой про-
граммы тестирования водителей наряду с осу-
ществлением кампаний по повышению степе-
ни информированности водителей и безопас-
ности дорожного движения, ежедневной про-
веркой отчетов в системе “CarLog”, проведе-
нием обзоров отчетов по вопросам безопасно-
сти, касающихся дорожных происшествий/ 
аварий, и строгими наказаниями за нарушение 
правил и положений МООНСДРК, регулирую-
щих использование автотранспортных средств 

Выполнено Путем осуществления более строгой про-
граммы тестирования водителей, приведшей 
к увеличению числа водителей, не прошед-
ших тестирование (73 человека в 2011/12 го-
ду против 59 в 2010/11 году); предоставления 
отчетов о 398 дорожных происшествиях/ 
авариях, в том числе о 65 серьезных проис-
шествиях; приостановления действия 
56 водительских прав и вынесение 5 преду-
преждений; проведения ежедневной провер-
ки водителей их руководителями, в том числе 
автоматического направления системой 
“CarLog” электронных писем с уведомлени-
ем о превышении ими скорости; учреждения 
комитета по вопросам безопасности дорож-
ного движения в целях проведения кампаний 
по информированию водителей и обеспече-
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Запланированные результаты 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания  

нию безопасности дорожного движения, а 
также издания 2 административных инструк-
ций, посвященных наказаниям за нарушение 
правил дорожного движения 

   

 
 
 

  Стандартные мероприятия по компоненту поддержки 
 
 

Мероприятия Планируемая численность, 2011/12 год Фактическая численность, 2011/12 год 

Доставка на место, ро-
тация и репатриация 
военнослужащих и со-
трудников полиции, а 
также административ-
ное обслуживание гра-
жданского персонала 

19 815 сотрудников воинских 
контингентов (утвержденная 
численность), 760 военных на-
блюдателей, 391 сотрудник по-
лиции Организации Объеди-
ненных Наций, 
1050 сотрудников сформиро-
ванных полицейских подразде-
лений, сотрудников, предос-
тавляемых правительством, и 
гражданских сотрудников 
(включая сотрудников на вре-
менных должностях) 

Утвержденная численность персонала состав-
ляла 16 961 военнослужащих в составе воин-
ских контингентов, 726 военных наблюдате-
лей, 325 полицейских Организации Объеди-
ненных Наций, 1029 сотрудников сформиро-
ванных полицейских подразделений, 70 пре-
доставленных правительством сотрудников и 
4495 гражданских сотрудников (включая вре-
менные должности) 

Контроль за принад-
лежащим континген-
там имуществом и 
предоставляемыми ус-
лугами по самообес-
печению 

Проведение инспекции и про-
верки 65 сформированных 
подразделений на основе про-
ведения обязательных инспек-
ций имущества, принадлежа-
щего контингентам 

Проведение инспекции и проверки 61 сфор-
мированного подразделения на основе прове-
дения обязательных проверок имущества, 
принадлежащего контингентам 

 Препровождение Центральным 
учреждениям 540 докладов о 
проверке имущества, принад-
лежащего контингентам, в це-
лях возмещения расходов 

Препровождение Центральным учреждениям 
558 докладов о проверке имущества, принад-
лежащего контингентам, в том числе 18 док-
ладов о проверке оперативной готовности, в 
целях возмещения расходов 

 Проведение 4 заседаний кон-
трольных советов по вопросам 
имущества, принадлежащего 
контингентам/меморандумам о 
взаимопонимании 

Проведение 3 заседаний контрольных советов 
по вопросам имущества, принадлежащего кон-
тингентам/меморандумам о взаимопонима-
нии; четвертое заседание было отложено в 
связи с выполнением Миссией срочных задач 
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Мероприятия Планируемая численность, 2011/12 год Фактическая численность, 2011/12 год 

Обеспечение 100-про-
центного учета иму-
щества, принадлежа-
щего Организации 
Объединенных Наций 

Обеспечение проверки и учета 
100 процентов имущества, 
принадлежащего Организации 
Объединенных Наций 

Обеспечение проверки и учета 100 процентов 
имущества, принадлежащего Организации 
Объединенных Наций 

Пайки Распространение пайков из 
расчета 6 367 680 человеко-
дней в 71 точке 

Распространение пайков из расчета 
6 361 585 человеко-дней в 71 точке 

Поставки топлива 28,2 млн. литров дизельного 
топлива, 1,2 млн. литров керо-
сина и бензина и 53,5 млн. 
литров топлива Jet A-1 

31 млн. литров дизельного топлива, 0,89 млн. 
литров керосина и бензина и 48,3 млн. литров 
топлива Jet A-1  

Увеличение объема дизельного топлива обу-
словлено более активным использованием ге-
нераторов в связи с частыми отключениями 
электроэнергии поставщиком коммунальных 
услуг 

  

Уменьшение объема топлива Jet A-1 обуслов-
лено развертыванием в среднем 54 летатель-
ных аппаратов против 63, предусмотренных в 
бюджете 

Эксплуатация  
помещений 

115 помещений в 20 точках 114 помещений в 20 точках 

Техническое обслужи-
вание генераторов 

Эксплуатация и техническое 
обслуживание 901 генератора, 
принадлежащего Организации 
Объединенных Наций, и 
415 генераторов, принадлежа-
щих контингентам 

Эксплуатация и техническое обслуживание 
901 генератора, принадлежащего Организации 
Объединенных Наций, и 415 генераторов, при-
надлежащих контингентам 

Эксплуатация сборных  
домов 

1963 помещения из жестких 
конструкций, 956 помещений 
палаточного типа и 728 сани-
тарно-гигиенических блоков 

2129 помещений из жестких конструкций, 
962 помещения палаточного типа и 712 сани-
тарно-гигиенических блоков 

Увеличение числа помещений из жестких кон-
струкций и палаточного типа обусловлено по-
лучением от МИНУРКАТ 166 помещений из 
жестких конструкций и 6 помещений палаточ-
ного типа 

Ремонт и восстанов-
ление дорог 

600 километров дорог 410 километров дорог 

Более низкий показатель обусловлен ситуаци-
ей в плане безопасности в Северном и Южном 
Киву, а также изменением приоритетов в це-
лях оказания поддержки проведения выборов 
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Мероприятия Планируемая численность, 2011/12 год Фактическая численность, 2011/12 год 

Парк автотранспортных 
средств 

1513 легких пассажирских авто-
мобилей и 1056 прочих авто-
транспортных средств и связан-
ная с ними техника 

1606 легких пассажирских автомобилей и 
1014 прочих автотранспортных средств и свя-
занная с ними техника 

Увеличение числа легких автомобилей обу-
словлено получением от МИНУРКАТ 301 авто-
транспортного средства, запланированным 
списанием 53 автотранспортных средств и от-
срочкой списания 17 легких пассажирских ав-
томобилей в связи с оперативной необходимо-
стью; уменьшение числа прочих автотранс-
портных средств обусловлено списанием 
42 единиц имущества 

Авиапарк 63 воздушных судна (21 самолет 
и 42 вертолета) 

В среднем 54 воздушных судна (15 самолетов и 
39 вертолетов) задействовались в регулярных 
операциях МООНСДРК 

  Уменьшение числа самолетов обусловлено пре-
кращением эксплуатации/выбытием 4 самоле-
тов (2 грузовых (L-100) и 2 пассажирских (AH-
24)) и их заменой более эффективным самоле-
том B-1900; уменьшение числа вертолетов обу-
словлено отсрочкой развертывания военных 
воздушных судов 

  Дополнительно: 

30 воздушных судов (3 самолета и 27 вертоле-
тов) были выделены для оказания поддержки 
при проведении президентских и парламент-
ских выборов, а также выборов в провинциях. 
Однако использование 3 самолетов и 
95 процентов вертолетов было прекращено ра-
нее запланированного срока в связи с сокраще-
нием числа задач цикла 2 и отменой цикла 3 
плана проведения выборов, а также отсрочкой 
выборов в провинциях 

Летные часы 36 482 летных часа 32 690 летных часов, включая 2556 часов на-
лета в поддержку выборов 

Более низкий показатель объясняется мень-
шей, чем запланированная, численностью воз-
душных судов 

Места расположения 
аэродромов 

15 точек 15 точек, в том числе 4 вспомогательные точ-
ки в Ару, Бени, Маноно и Донгу 

Медицинские  
учреждения 

16 медицинских пунктов уровня 
I, находящихся в ведении Орга-
низации Объединенных Наций 

16 медицинских пунктов уровня I, находящих-
ся в ведении Организации Объединенных На-
ций 
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 1 пункт неотложной/первой по-
мощи, находящийся в ведении 
Организации Объединенных 
Наций, 52 медицинских пункта 
уровня I, находящихся в ведении 
контингентов 

1 пункт неотложной/первой помощи, находя-
щийся в ведении Организации Объединенных 
Наций, 35 медицинских пунктов уровня I, на-
ходящихся в ведении контингентов 

Более низкий показатель обусловлен репатриа-
цией военнослужащих (в том числе сотрудни-
ков медицинских пунктов) 

 3 госпиталя уровня II, находя-
щихся в ведении контингентов 

3 госпиталя уровня II, находящихся в ведении 
контингентов 

 1 госпиталь уровня III, находя-
щийся в ведении контингентов 

1 госпиталь уровня III, находящийся в ведении 
контингентов 

 2 лаборатории, находящиеся в 
ведении Организации Объеди-
ненных Наций 

2 лаборатории, находящиеся в ведении Органи-
зации Объединенных Наций 

 2 пункта рентгенологии, нахо-
дящихся в ведении Организации 
Объединенных Наций 

1 пункт рентгенологии, находящийся в ведении 
Организации Объединенных Наций 

Связь 1 сеть спутниковой связи 1 сеть спутниковой связи 

 67 систем ВСАТ 74 системы ВСАТ 

  Более высокий показатель обусловлен установ-
кой 7 дополнительных систем в целях оптими-
зации и расширения оказания интернет-услуг в 
7 точках 

 90 телефонных коммутаторов 90 телефонных коммутаторов 

 48 каналов микроволновой связи 44 канала микроволновой связи 

  Более низкий показатель обусловлен отключе-
нием 2 каналов микроволновой связи в связи с 
закрытием одной точки, а также модернизаци-
ей сетей, приведшей к отключению еще 
2 каналов 

 1115 высокочастотных (ВЧ) и 
154 работающих на очень высо-
ких частотах (ОВЧ) ретрансля-
торов и передающих станций 

1141 высокочастотных (ВЧ) и 138 работающих 
на очень высоких частотах (ОВЧ) ретранслято-
ров и передающих станций 

Увеличение числа единиц аппаратуры ВЧ-связи 
обусловлено потребностями в поддержке об-
щинных сетей оповещения 

  Уменьшение числа работающих на очень высо-
ких частотах (ОВЧ) ретрансляторов и пере-
дающих станций обусловлено заменой сущест-
вующей сети ОВЧ-связи системой цифровой 
магистральной связи «Тетра», в результате чего 
отпала необходимость в 16 ОВЧ-ретранслято-
рах 



A/67/613  
 

50 12-62945 
 

Мероприятия Планируемая численность, 2011/12 год Фактическая численность, 2011/12 год 

Географическая  
информация и карты 

Подготовка 11 000 оперативных 
и тематических карт, 40 элек-
тронных карт на основе сети 
Интернет 

11 675 оперативных и тематических карт 

Более высокое число обусловлено дополни-
тельными потребностями в поддержке при 
проведении выборов 

  Подготовка 5 электронных карт на основе сети 
Интернет по запросам военнослужащих и гра-
жданского персонала 

  Дополнительно: 

Подготовка 3647 оперативных и тематических 
карт в связи с проведением выборов 

 25 полевых съемок с использо-
ванием Глобальной системы оп-
ределения координат 
(ГСОК)/Системы географиче-
ской информации (ГИС) 

27 полевых съемок с использованием 
ГСОК/ГИС в целях удовлетворения дополни-
тельных оперативных потребностей в Итури 
и Северном и Южном Киву 

 40 учебных занятий в целях под-
готовки 500 военнослужащих и 
сотрудников полиции по вопро-
сам пользования ГСОК/ГИС и 
картами 

48 учебных занятий в целях подготовки 
611 военнослужащих и сотрудников полиции 
по вопросам пользования ГСОК/ГИС и карта-
ми после внедрения ГИС, помимо Киншасы, в 
Северном и Южном Киву 

Более высокие показатели обусловлены факти-
ческими запросами, полученными от военно-
служащих и сотрудников полиции 

 Сбор геопространственных дан-
ных, охватывающих территорию 
площадью 45 000 кв. км, для це-
лей операций Миссии 

Сбор геопространственных данных, охваты-
вающих территорию площадью 45 520 кв. км 

Информационные  
технологии 

362 сервера 49 серверов 

Более низкий показатель обусловлен осущест-
влением проекта виртуального хранения дан-
ных, приведшим к списанию большого числа 
серверов и их замене на систему виртуального 
хранения данных 

 6207 настольных компьютеров 5523 настольных компьютера 

  Более низкий показатель обусловлен списани-
ем оборудования с истекшим сроком службы 

 2216 портативных компьютеров 2346 портативных компьютеров 

  Более высокий показатель обусловлен отсроч-
кой списания старых портативных компьюте-
ров в связи с задержкой поставки новых 

 494 принтера 559 принтеров 
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  Более высокий показатель обусловлен установ-
кой 65 сетевых принтеров в целях оптимизации 
процесса печати, приведшей к сокращению по-
требности в локальных принтерах 

 546 цифровых передатчиков Отсутствие данных о числе цифровых передат-
чиков обусловлено переводом их в категорию 
расходуемого имущества, поскольку стоимость 
одной единицы такого имущества не превыша-
ет соответствующий порог в 500 долл. США 

 744 сетевых коммутатора во 
всех локальных вычислитель-
ных сетях, 359 маршрутизаторов 
для поддержки глобальных вы-
числительных сетей 

737 сетевых коммутатора и 229 маршрутизато-
ров 

Более низкий показатель обусловлен оптими-
зацией локальных вычислительных сетей в ос-
новных сетевых узлах 

 
 
 

  Характерные для данной Миссии, нестандартные 
(или специализированные) мероприятия 
 
 

Мероприятия Планируемая численность, 2011/12 год Фактическая численность, 2011/12 год 

Эксплуатация и техни-
ческое обслуживание 
установок по очистке 
сточных вод 

Техническое обслуживание 
6 установок 

Техническое обслуживание 6 установок 

Эксплуатация и техни-
ческое обслуживание 
установок по очистке 
воды 

Техническое обслуживание 
51 установки по очистке воды, 
принадлежащей Организации 
Объединенных Наций, и 
123 установок по очистке воды, 
принадлежащих контингентам 

Техническое обслуживание 51 установки по 
очистке воды, принадлежащей Организации 
Объединенных Наций, и 139 установок по очи-
стке воды, принадлежащих контингентам. Более 
высокий показатель обусловлен техническим 
обслуживанием дополнительных установок по 
очистке воды, предназначенных для подразде-
лений военных контингентов, в целях удовле-
творения требований, содержащихся в Мемо-
рандуме о взаимопонимании, а также потребно-
стями двух новых развернутых контингентов 

Флот морских судов 3 буксира-толкача/баржи и 
3 военных быстроходных кате-
ра 

3 буксира-толкача/баржи и 3 военных быстро-
ходных катера 

  Дополнительно: 

  1 грузовое судно на озере Танганьика в целях 
противодействия все более активной пиратской 
деятельности в регионе 
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Мероприятия Планируемая численность, 2011/12 год Фактическая численность, 2011/12 год 

Ограждение основных 
аэропортов 

3 аэропорта в Гоме, Букаву и 
Буниа 

Данное мероприятие не было завершено, по-
скольку приоритетное внимание при проведе-
нии инженерных работ необходимо было уде-
лять перемещению отделений МООНСДРК в 
Гоме и Кисангани 

 
 

  Региональный центр обслуживания в Энтеббе, Уганда 
 

30. В течение отчетного периода Региональный центр обслуживания продол-
жал эффективно и действенно оказывать услуги материально-технического и 
административного характера, главным образом ЮНАМИД, МООНВС, 
МООНСДРК и ЮНИСФА в связи с четырьмя первоначальными проектами: 
оформление прибытия и убытия, оформление субсидий на образование, обес-
печение функционирования регионального учебно-конференционного центра и 
Объединенного центра управления транспортом и перевозками. Региональный 
центр обслуживания по всем своим четырем экспериментальным проектам 
оказывал услуги на уровне выше запланированного, о чем свидетельствует ин-
формация в приведенной ниже таблице. 
 

Ожидаемое достижение 5.2: повышение эффективности и действенности материально-технической и 
административной поддержки и поддержки в области обеспечения безопасности Миссии 

 

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

Сокращение времени, необходимого для оформ-
ления прибытия/убытия (2009/10 год: нет дан-
ных; 2010/11 год: 12 дней; 2011/12 год: 2 дня) 

2 дня; продолжительность процесса оформления прибы-
тия всех категорий персонала в Региональный центр об-
служивания для службы в соответствующих местах 
службы составляла 2 рабочих дня, не считая ознакоми-
тельных курсов и инструктажей, координируемых ре-
гиональным учебно-конференционным центром, Депар-
таментом по вопросам охраны и безопасности и Меди-
цинской службой 

Сокращение времени, необходимого для обра-
ботки заявлений о предоставлении субсидий на 
образование (2009/10 год: нет данных; 
2010/11 год: 5 месяцев; 2011/12 год: 7 недель) 

Среднее время обработки заявлений о предоставлении 
субсидий на образование составляло 7 недель. В период 
обычной рабочей нагрузки (январь-июнь) оно составля-
ло от 4 до 6 недель, а в период наибольшего объема ра-
боты (июль-декабрь) — от 8 до 10 недель 

Увеличение числа сотрудников регионального 
уровня, проходящих обучение в учебно-конфе-
ренционном центре (2009/10 год: нет данных; 
2010/11 год: 2000 сотрудников; 2011/12 год: 
3000 сотрудников) 

4385 сотрудников; более высокие потребности были час-
тично обусловлены проведением МООНЮС занятий в 
рамках учебных вводно-ознакомительных курсов в Эн-
теббе 

Увеличение числа региональных полетов, коор-
динируемых Объединенным центром управле-
ния транспортом и перевозками (2009/10 год: 
нет данных; 2010/11 год: 50; 2011/12 год: 100) 

292 полета; более высокие потребности были обуслов-
лены расторжением Миссией контракта с перевозчиком 
на эксплуатацию самолета «Б-737», после авиакатастро-
фы в Киншасе. Впоследствии Объединенный центр 
управления транспортом и перевозками увеличил число 
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Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов 

региональных авиарейсов между Энтеббе, Эль-Фаширом 
и Ньялой 

 

Запланированные результаты 

Завершенные 
мероприятия 

(количество или 
выполнено/

не выполнено) Примечания 

Регистрация прибытия и убытия 400 со-
трудников 

2 127 Гражданский персонал и военнослужащие 
(847 международных и национальных сотрудников 
и добровольцев Организации Объединенных На-
ций, а также 1280 военных наблюдателей и поли-
цейских Организации Объединенных Наций). Бо-
лее высокий показатель обусловлен оформлением в 
Энтеббе всего прибывшего/убывшего персонала 
МООНЮС и всех добровольцев Организации Объ-
единенных Наций из МООНСДРК. Кроме того, в 
Энтеббе оформлялось прибытие военнослужащих 
и гражданского персонала 

Обработка 4500 заявлений о предостав-
лении субсидии на образование 

5 575 Заявления о предоставлении субсидии на образо-
вание; более высокий показатель обусловлен тем, 
что большее число сотрудников получило право на 
получение субсидии на образование после унифи-
кации условий службы 

Проведение 80 учебных курсов и конфе-
ренций на региональном уровне с уча-
стием 3000 сотрудников региональных 
миссий 

173 учебных курса и конференции на региональном 
уровне, в том числе 51 ознакомительный курс для 
4385 сотрудников 

 Более высокий показатель обусловлен проведением 
МООНЮС в Энтеббе учебных мероприятий и 
вводно-ознакомительных курсов 

100 региональных авиарейсов, коорди-
нируемых Объединенным центром 
управления транспортом и перевозками 

292 авиарейса, которые координировались Объединен-
ным центром управления транспортом и перевоз-
ками 

 Более высокие потребности были обусловлены 
расторжением Миссией контракта с перевозчиком, 
эксплуатировавшим самолет «Б-737», после авиа-
катастрофы в Киншасе. Впоследствии Объединен-
ный центр управления транспортом и перевозками 
увеличил число региональных авиарейсов между 
Энтеббе, Эль-Фаширом и Ньялой и региональными 
авиарейсами МООНСДРК был охвачен еще один 
сектор 
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 III. Освоение ресурсов 
 
 

 A. Финансовые ресурсы 
 
 

  (В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2011 года — 30 июня 2012 года.) 
 

  Разница 

 Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3) = (1) – (2) (4) = (3) ÷ (1)

Военный и полицейский персонал  

 Военные наблюдатели 48 473,5 48 642,5 (169,0) (0,3)

 Воинские контингенты 437 930,4 420 710,9 17 219,5 3,9

 Полицейские Организации Объединенных 
Наций 22 217,1 21 333,3 883,8 4,0

 Сформированные полицейские подразделения 22 440,1 25 295,1 (2 855,0) (12,7)

 Итого 531 061,1 515 981,8 15 079,3 2,8

Гражданский персонал  

 Международный персонал 202 503,3 185 067,2 17 436,1 8,6

 Национальный персонал 69 752,5 75 852,0 (6 099,5) (8,7)

 Добровольцы Организации Объединенных 
Наций 30 369,7 28 471,0 1 898,7 6,3

 Временный персонал общего назначения 11 579,7 11 408,7 171,0 1,5

 Итого 314 205,2 300 798,9 13 406,3 4,3

Оперативные расходы  

 Персонал, предоставляемый правительствами 4 776,8 4 352,8 424,0 8,9

 Гражданские наблюдатели за процессом 
выборов – – – –

 Консультанты 236,8 559,3 (322,5) (136,2)

 Официальные поездки 10 408,4 10 208,9 199,5 1,9

 Помещения и объекты инфраструктуры 131 426,7 116 208,5 15 218,2 11,6

 Наземный транспорт 37 493,9 32 227,8 5 266,1 14,0

 Воздушный транспорт 341 146,3 282 813,5 58 332,8 17,1

 Морской транспорт 1 868,6 2 195,0 (326,4) (17,5)

 Связь 42 488,2 41 651,5 836,7 2,0

 Информационные технологии 12 997,2 15 272,2 (2 275,0) (17,5)

 Медицинское обслуживание 15 003,5 17 630,0 (2 626,5) (17,5)

 Специальное оборудование 6 145,8 5 073,8 1 072,0 17,4

 Прочие предметы снабжения, услуги 
и оборудование 35 727,6 32 476,7 3 250,9 9,1

 Проекты быстрой отдачи 1 500,0 1 497,3 2,7 0,2

 Итого 641 219,8 562 167,3 79 052,5 12,3
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  Разница 

 Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3) = (1) – (2) (4) = (3) ÷ (1)

 Валовые потребности 1 486 486,1 1 378 948,0 107 538,1 7,2

Поступления по плану налогообложения персонала 31 980,5 28 290,5 3 690,0 11,5

 Чистый объем потребностей  1 454 505,6 1 350 657,5 103 848,1 7,1

Добровольные взносы натурой (предусмотренные 
в бюджете)a 2 904,4 3 335,0 (430,6) (14,8)

 Общий объем потребностей 1 489 390,5 1 382 283,0 107 107,5 7,2
 

 а Включая предоставленную Фондом «Ирондель» сумму в размере 3 335 000 долл. США, состоящую из 
ассигнований по статьям поездок, помещений и объектов инфраструктуры, наземного транспорта, 
связи и разных услуг для поддержки служб радиовещания МООНСДРК. 

 
 

 B. Расходы на Региональный центр обслуживания в Энтеббе 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

  Разница 

 Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)÷(1)

Гражданский персонал 

Международные сотрудники 1 141,2 682,8 458,4 40,2

Национальные сотрудники 157,7 75,7 82,0 52,0

Добровольцы Организации Объединенных Наций 54,6 37,8 16,8 30,8

Временный персонал общего назначения – – – –

Итого 1 353,5 796,3 557,2 41,2

Оперативные расходы   

Консультанты – – – –

Официальные поездки 16,1 42,5 (26,4) (163,8)

Помещения и объекты инфраструктуры 1 659,8 2 585,9 (926,1) (55,8)

Наземный транспорт 28,0 29,3 (1,3) (4,8)

Воздушный транспорт – – – –

Связь 19,8 3,7 16,1 81,4

Информационные технологии 13,4 12,7 0,7 5,0

Медицинское обслуживание 2,1 1,5 0,6 27,7

Специальное оборудование – – – –

Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 2,8 11,5 (8,7) (312,0)

Итого 1 742,0 2 687,1 (945,1) (54,3)

Валовые потребности 3 095,5 3 483,5 (388,0) (12,5)
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  Разница 

 Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)÷(1)

Поступления по плану налогообложения персонала 160,2 89,8 70,4 43,9

Чистый объем потребностей 2 935,3 3 393,6 (458,3) (15,6)

Добровольные взносы натурой (предусмотренные 
в бюджете) – – – –

Общий объем потребностей 3 095,5 3 483,5 (388,0) (12,5)
 
 

31. Дополнительные потребности Регионального центра обслуживания в Эн-
теббе, связанные главным образом с увеличением затрат на дизайнерские услу-
ги, строительство служебных зданий, подменных помещений и банковской ин-
фраструктуры на территории, частично компенсировались за счет снижения 
потребностей по статье окладов гражданского персонала в результате задержек 
с набором и развертыванием персонала в рамках процедур, связанных с 
оформлением прибытия и убытия сотрудников, а также потребностей Центра 
комплексного управления, транспортом и движением. 
 
 

 C. Сводная информация о перераспределении ассигнований 
между группами  
 

  (В тыс. долл. США) 
 

  Ассигнования 

Группа 
Первоначальная

сумма
Перераспре

деление
Пересмотренная 

сумма 

I.  Военный и полицейский персонал 531 061,1 254,0 531 315,1 

II.  Гражданский персонал 314 205,2 (2 192,0) 312 013,2 

III.  Оперативные расходы 641 219,8 1 938,0 643 157,8 

 Всего 1 486 486,1 – 1 486 486,1 

Доля перераспределенных средств в общем 
объеме ассигнований в процентах 0,1 
 
 
 

32. Перераспределение средств было связано главным образом с дополни-
тельными потребностями в категории оперативных расходов на: a) возмещение 
расходов правительств стран, предоставляющих войска, на медицинское об-
служивание, обеспечиваемое по принципу самообеспечения, за счет увеличе-
ния числа медицинских подразделений на самообеспечении; b) закупку комму-
никационного оборудования в связи с заменой оборудования, работающего в 
диапазоне ОВЧ, на цифровые системы с автоматическим перераспределением 
каналов «Тетра» и закупку спутниковых модемов для дублирующего канала 
связи с Базой материально-технического снабжения Организации Объединен-
ных Наций в Бриндизи (Италия) и Вспомогательной базой Организации Объе-
диненных Наций в Валенсии (Испания) в рамках содействия осуществлению 
проекта общеорганизационного планирования ресурсов, проекта «Умоджа» и 
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внедрения Международных стандартов учета в государственном секторе 
(МСУГС). Перераспределение было произведено за счет неизрасходованного 
остатка в категории расходов на выплату окладов гражданскому персоналу, об-
разовавшегося главным образом за счет большей доли вакантных должностей 
международных сотрудников (14 процентов) по сравнению с заложенной в 
бюджете долей (12 процентов). 
 
 

 D. Распределение расходов по месяцам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

33. Увеличение расходов в сентябре 2011 года объясняется главным образом 
дополнительными потребностями, связанными с оперативными расходами и 
возмещением расходов на войска и сформированные полицейские подразделе-
ния, принадлежащим контингентам имуществом и расходами по линии само-
обеспечения воинских контингентов и сформированных полицейских подраз-
делений. Увеличение расходов в июне 2012 года связано с возмещением расхо-
дов на войска и сформированные полицейские подразделения, принадлежащим 
контингентам имуществом и расходами по линии самообеспечения воинских 
контингентов и сформированных полицейских подразделений. 
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 E. Прочие поступления и корректировки 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Сумма 

Процентные поступления  3 530,5 

Прочие/разные поступления 3 185,6 

Добровольные взносы наличными – 

Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам (5,6) 

Списание обязательств, относящихся к предыдущим периодам 12 863,2 

 Всего 19 573,7 
 
 
 

 F. Расходы на имущество, принадлежащее контингентам: 
основное имущество и имущество, используемое на основе 
самообеспечения 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Расходы 

Основное имущество  

 Воинские контингенты 71 277,1 

 Сформированные полицейские подразделения 4 907,0 

 Итого 76 184,1 

Имущество, используемое на основе самообеспечения  

 Помещения и объекты инфраструктуры 37 977,9 

 Связь 16 954,7 

 Медицинское оборудование 16 289,8 

 Специальное оборудование 5 073,8 

 Итого 76 296,2 

 Всего 152 480,3 
 

Коэффициенты для Миссии В процентах
Дата вступления 
в силу 

Дата последнего 
пересмотра 

А. Применительно к району Миссии   

 Коэффициент учета сложных 
погодных условий 

1,8 1 января 2004 года 1 января 2004 года 

 Коэффициент учета повышенной 
интенсивности эксплуатации 

1,3 1 января 2004 года 1 января 2004 года  

 Коэффициент учета враждебных 
действий/ вынужденного ухода 

3,1 1 января 2004 года 1 января 2004 года  

В. Применительно к стране,  
предоставившей имущество 
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Коэффициенты для Миссии В процентах
Дата вступления 
в силу 

Дата последнего 
пересмотра 

 Коэффициент учета дополнитель-
ных транспортных издержек  

0,5–3,5   

 
 
 

 G. Объем взносов, не предусмотренных бюджетом 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Фактическая сумма 

Соглашение о статусе силa 20 990,4 

 Всего 20 990,4 
 

 а Представляет собой стоимость аренды аэродромов и терминалов в 14 пунктах 
базирования, зданий в 23 пунктах базирования для использования под жилье и 
служебные помещения военнослужащих, полевых лагерей в 10 пунктах базирования 
для расквартирования военнослужащих и 35 комплексов для использования под 
служебные помещения. 

 
 
 

 IV. Анализ разницы1 
 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Военные наблюдатели (169,0) (0,3)
 
 

34. Дополнительные потребности в основном обусловлены более низкой фак-
тической средней долей вакантных должностей 4,5 процента при средней чис-
ленности 726 военных наблюдателей по сравнению с заложенной в бюджет до-
лей 5 процентов (при средней численности военных наблюдателей, состав-
ляющей 722), в результате чего возросли потребности в расходах на выплату 
суточных для членов миссии. Разница была частично компенсирована умень-
шением потребностей в расходах на поездки в целях ротации.  
 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Воинские контингенты 17 219,5 3,9
 
 

35. Неизрасходованный остаток средств был обусловлен: a) более высоким 
фактическим средним показателем доли вакантных должностей 14,4 процента 
(в среднем 16 967 военнослужащих) по сравнению с заложенным в бюджет ко-
эффициентом задержки с развертыванием 12 процентов (в среднем 17 437 во-

__________________ 

 1 Разница в объеме ресурсов указывается в тысячах долларах США. Анализ проводится 
только в тех случаях, когда разница в объеме ресурсов составляет не менее 5 процентов, 
или 100 000 долл. США. 
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еннослужащих), что привело к снижению потребностей в возмещении расхо-
дов на воинские контингенты по стандартным ставкам и пайки; и b) снижением 
расходов на поездки вследствие более низких по сравнению с заложенными в 
бюджет расходов на ротацию трех военных батальонов, ротации двух военных 
батальонов в Африке Центром комплексного управления транспортом и дви-
жением и непредвиденной репатриации авиационного подразделения. Разница 
частично компенсировалась за счет дополнительных потребностей в средствах 
для развертывания оборудования двух подразделений воинских контингентов и 
репатриации имущества одного авиационного подразделения, на что не было 
предусмотрено бюджетных ассигнований. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Полицейские Организации Объединенных Наций 883,8 4,0 
 
 

36. Неизрасходованный остаток образовался в первую очередь в результате 
развертывания 325 полицейских Организации Объединенных Наций, что 
меньше, чем предусмотренное в бюджете развертывание полицейских средней 
численностью 340 человек, что главным образом привело к снижению потреб-
ностей в выплате суточных для членов миссии. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Сформированные полицейские подразделения (2 855,0) (12,7) 
 
 

37 Дополнительные потребности объясняются в первую очередь более высо-
кой средней численностью развернутых сформированных полицейских подраз-
делений (1029 полицейских) по сравнению с заложенной в бюджет средней 
численностью развернутых сформированных полицейских подразделений 
(893 полицейских), в результате чего увеличились потребности в возмещении 
странам, предоставляющим полицейских, стандартных расходов на сформиро-
ванные полицейские подразделения, а также основное имущество. Разница бы-
ла также вызвана дополнительными потребностями в грузовых перевозках для 
развертывания одного сформированного полицейского подразделения, на кото-
рые не было предусмотрено бюджетных ассигнований. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Международный персонал 17 436,1 8,6 
 
 

38. Свободный от обязательств остаток был в первую очередь обусловлен: 
a) более высокой фактической долей вакантных должностей, составляющей 
14,8 процента, по сравнению с заложенной в бюджет долей вакантных должно-
стей (12 процентов); и b) пересмотром шкалы окладов международных сотруд-
ников с 1 января 2012 года, согласно которому ставки налогообложения персо-
нала были снижены на 15 процентов. 
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Национальный персонал (6 099,5) (8,7) 
 
 

39. Дополнительные потребности в основном объясняются более низкой фак-
тической средней долей вакантных должностей национальных сотрудников ка-
тегории общего обслуживания, составляющей 4,2 процента, по сравнению с 
заложенной в бюджет (10 процентов). Разница частично компенсировалась со-
кращением потребностей, связанных с выплатой надбавок за работу в опасных 
условиях в провинции Нижнее Конго и Экваториальной провинции, а также в 
области Северная Катанга. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Добровольцы Организации Объединенных Наций 1 898,7 6,3 
 
 

40. Неизрасходованный остаток обусловлен снижением потребностей в вы-
платах средств для отдыха и восстановления сил благодаря использованию Эн-
теббе для отдыха и восстановления сил, поскольку использование этой точки 
не требовало затрат от МООНСДРК. Неизрасходованный остаток частично 
компенсировался более низкой фактической долей вакантных должностей, со-
ставляющей 7,2 процента, по сравнению с предусмотренной в бюджете 
(10 процентов).  
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Временный персонал общего назначения 171,0 1,5 
 
 

41. Дополнительные потребности обусловлены в основном более низкой фак-
тической средней долей вакантных должностей международных сотрудников 
на временных должностях, составляющей 15,4 процента, по сравнению с зало-
женной в бюджет (25 процентов), а также увеличением потребностей в отно-
шении выплат для покрытия таких расходов, как поездки в отпуск на родину и 
для посещения семьи и поездки в связи с назначением. Разница частично ком-
пенсировалась снижением потребностей в выплате окладов национальным со-
трудникам на временных должностях в результате более высокого уровня ва-
кантных должностей национальных сотрудников категории специалистов 
(45,8 процента) и национальных сотрудников категории общего обслуживания 
(38,3 процента) по сравнению с заложенным в бюджет уровнем вакантных 
должностей национальных сотрудников категории специалистов 
(25 процентов) и полным заполнением должностей национальных сотрудников 
категории общего обслуживания. 
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Персонал, предоставленный правительствами 424,0 8,9 
 
 

42. Неизрасходованный остаток образовался в первую очередь вследствие 
снижения потребностей в выплате суточных для членов миссии и оплате путе-
вых расходов на репатриацию по причине продления с прошлого финансового 
периода служебных командировок 33 сотрудников, в результате чего им про-
должали выплачиваться суточные по ставке 164 долл. США на человека в день 
после 30 дней службы. Кроме того, расходы на оплату проезда в связи с репат-
риацией 25 работников исправительных учреждений были непреднамеренно 
проведены по статье бюджетных расходов на полицейских Организации Объе-
диненных Наций. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Консультанты (322,5) (136,2) 
 
 

43. Дополнительные потребности обусловлены в основном услугами незави-
симого консультанта в рамках проекта по созданию объединенного штаба 
Миссии и привлечением консультанта для обзора случаев нарушения поведе-
ния и дисциплины, на что не было предусмотрено бюджетных ассигнований. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Официальные поездки 199,5 1,9 
 
 

44. Неиспользованный остаток образовался в основном в результате больше-
го использования учебной базы в Энтеббе, в связи с чем сократились потреб-
ности в оплате путевых расходов и выплате суточных для прохождения подго-
товки за пределами района действия Миссии. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Помещения и объекты инфраструктуры 15 218,2 11,6 
 
 

45. Неизрасходованный остаток средств был обусловлен снижением потреб-
ностей в выделении средств на: a) аренду помещений и приобретение средств 
обеспечения безопасности и охраны по причине того, что осуществление про-
екта по созданию объединенного штаба Миссии было отложено до проведения 
обзора независимым консультантом; b) возмещение правительствам стран, 
предоставляющих войска, расходов на самообеспечение в результате разверты-
вания воинских контингентов меньшей средней численности и увеличения 
числа стран, предоставляющих войска, которые не соответствовали установ-
ленным нормативам самообеспечения, указанным в меморандумах о взаимо-
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понимании; c) предоставление МООНСДРК жилых помещений для военно-
служащих при перемещении в восточную часть страны; и d) электрическое 
оборудование и санитарно-гигиенические и моющие средства, поскольку их 
запасы имелись в наличии. Разница частично компенсировалась за счет допол-
нительных потребностей в связи с: a) услугами по обеспечению безопасности, 
что потребовало задействования дополнительных охранников в некоторых 
пунктах на востоке во время выборов, а также расширение базы материально-
технического снабжения Миссии в Энтеббе; b) приобретением сборных конст-
рукций, поскольку большинство сборных зданий устарело и их демонтаж в 
рамках перемещения военнослужащих в восточную часть страны не был бы 
экономически целесообразным; c) более высокими фактическими расходами на 
дизельное топливо из расчета 1,3387 долл. США на литр по сравнению с зало-
женными в бюджет расходами из расчета 1,2061 долл. США на литр и ростом 
потребления топлива для генераторов (фактическое потребление 17 050 000 
литров по сравнению с заложенными в бюджет 15 617 076 литрами) и за счет 
синхронизированного электроснабжения. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Наземный транспорт 5 266,1 14,0 
 

46. Неизрасходованный остаток средств был обусловлен: a) передачей 
301 транспортного средства из МИНУРКАТ, в результате чего была отменена 
операция по приобретению 22 транспортных средств и были исключены расхо-
ды на перевозку 199 транспортных средств, которые были куплены, но не дос-
тавлены в 2011/12 году; и b) снижением потребностей в покрытии эксплуата-
ционных и ремонтных расходов по контракту на поставку топлива «под ключ» 
(фактическая сумма равнялась 2,3 млн. долл. США по сравнению с заложенной 
в бюджет суммой (3,7 млн. долл. США)) наряду с задержками при строитель-
стве топливных хранилищ в различных местах. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Воздушный транспорт 58 332,8 17,1 
 
 

47. Неизрасходованный остаток образовался в основном в результате сниже-
ния потребностей в связи с: a) арендой и эксплуатацией 54 воздушных судов 
(15 самолетов и 39 вертолетов) для регулярных операций Миссии по сравне-
нию с предусмотренными в бюджете 63 воздушными судами (21 самолетом и 
42 вертолетами), что привело к снижению количества летных часов (фактиче-
ски 32 690 летных часов по сравнению с предусмотренным в бюджете количе-
ством летных часов — 43 330) и меньшему потреблению топлива Jet A–1 (фак-
тическое потребление 62 975 810 литров из расчета 1,229 долл. США за литр 
по сравнению с предусмотренным в бюджете потреблением 69 128 004 литров 
из расчета 1,130 долл. США за литр); b) выведением 3 самолетов и отправкой 
обратно 6 вертолетов из-за снижения потребностей в поддержке в избиратель-
ный период вследствие сокращения графика оказания избирательной поддерж-
ки с двух циклов до одного цикла и задержек с приобретением избирательных 
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материалов национальными властями, а также переносом сроков проведения 
выборов в провинциях; и c) задержками в исполнении контракта на аэродром-
ное обслуживание из-за технических сложностей и затянувшихся переговоров. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Морской транспорт (326,4) (17,5) 
 

48. Дополнительные потребности были обусловлены в основном приобрете-
нием дополнительного судна для помощи в осуществлении прибрежного пат-
рулирования в целях поддержания безопасности на озере Танганьика. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Связь 836,7 2,0 
 
 

49. Неизрасходованный остаток образовался в основном в результате сниже-
ния потребностей, связанных с: a) расходами на коммерческую связь вследст-
вие снижения тарифов за пользование ретранслятором и благодаря разделению 
стоимости использования и применению более эффективных технологий 
управления пропускной способностью ретранслятора среди различных миссий; 
b) выплатой возмещения странам, предоставляющим войска, для покрытия 
расходов по линии самообеспечения вследствие развертывания воинских кон-
тингентов меньшей средней численности; и c) службами общественной ин-
формации вследствие проведения меньшего числа информационно-
разъяснительных мероприятий в связи с ограничениями на перемещение по 
причине нестабильной политической ситуации и обстановки в плане безопас-
ности. Неизрасходованный остаток частично компенсировался за счет допол-
нительных потребностей в связи с: a) приобретением коммуникационного обо-
рудования для замены систем ОВЧ-связи на цифровые системы с автоматиче-
ским перераспределением каналов «Тетра» вследствие прекращения производ-
ства систем ОВЧ-связи и приобретения спутниковых модемов для дублирую-
щего канала связи с Глобальными центрами обслуживания в Бриндизи и Ва-
ленсии для поддержки системы «Умоджа» и МСУГС; и b) расширением цен-
трализованного предоставления услуг через распределенные информационно-
коммуникационные центры в Бриндизи и Валенсии. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Информационные технологии (2 275,0) (17,5) 
 
 

50. Дополнительные потребности были обусловлены в первую очередь при-
обретением инфраструктуры виртуального рабочего стола в целях повышения 
мобильности персонала и предоставления им постоянного доступа из удален-
ных мест; приобретением дополнительного оборудования для соединения с 
глобальными центрами обслуживания; модернизацией оборудования для под-
держки системы «Умоджа» в Миссии и обзором существующих на местах сис-
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тем для поддержки МСУГС. Разница частично компенсировалась за счет со-
кращения потребностей в оплате лицензий, сборов и программного обеспече-
ния в результате полученной экономии за счет повышения эффективности бла-
годаря использованию систем централизованных закупок и управления для 
приобретения основного программного обеспечения и снижения потребностей 
в запасных частях для относительно нового оборудования. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Медицинское обслуживание (2 626,5) (17,5) 
 
 

51. Дополнительные потребности были обусловлены в основном возмещени-
ем странам, предоставляющим войска, расходов на самообеспечение в резуль-
тате увеличения числа военнослужащих в составе контингента и повышения 
медицинских стандартов в отношении военнослужащих в составе контингента. 
Разница частично компенсировалась за счет сокращения потребностей в связи 
с: a) медицинским обслуживанием в результате неполучения счетов за оказан-
ные услуги от медицинских учреждений уровня IV в Претории (Южная Афри-
ка); b) меньшим числом совместных операций с Вооруженными силами Демо-
кратической Республики Конго (ВСДРК) из-за приостановления проведения 
совместных операций в Северном и Южном Киву; и c) наличием существую-
щих запасов. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Специальное оборудование 1 072,0 17,4 
 
 

52. Неизрасходованный остаток образовался в результате сокращения по-
требностей в возмещении расходов странам, предоставляющим войска и сфор-
мированные полицейские подразделения, в результате сокращения численно-
сти персонала согласно нормам эксплуатации специального оборудования. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 3 250,9 9,1 
 

53. Неизрасходованный остаток образовался в основном в результате сниже-
ния потребностей в: a) пайках для 16 040 военнослужащих ВСДРК в течение 
275 дней по сравнению с запланированным количеством выделяемых пайков из 
расчета 27 350 военнослужащих в течение 275 дней в связи с проведением 
меньшего числа совместных учебных мероприятий, что обусловлено неста-
бильной обстановкой в плане безопасности в период выборов; и b) оплате дру-
гих расходов на грузовые перевозки и связанных с этим расходов в результате 
реконфигурации избирательной поддержки после переноса выборов в провин-
циях. Разница частично компенсировалась за счет дополнительных потребно-
стей в услугах по обнаружению мин и разминированию в результате срочных 
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потребностей, связанных с управлением запасами и обеспечением безопасно-
сти складов боеприпасов в Гоме и Кисангани. 
 
 

 V. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее 
 
 

54. В связи с финансированием МООНСДРК Генеральной Ассамблее не-
обходимо: 

 a) принять решение в отношении использования свободного от обя-
зательств остатка средств в размере 107 538 100 долл. США за период с 
1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года; 

 b) принять решение в отношении прочих поступле-
ний/корректировок за период, закончившийся 30 июня 2012 года, на сумму 
19 573 700 долл. США, складывающуюся из процентных поступлений 
(3 530 500 долл. США), прочих/разных поступлений (3 185 600 долл. США) 
и суммы аннулированных обязательств, относящихся к предыдущим пе-
риодам (12 863 200 долл. США), что частично компенсируется за счет кор-
ректировок, относящихся к предыдущим периодам (5600 долл. США). 
 
 

 VI. Краткая информация о мерах, принятых для 
исполнения просьб и рекомендаций Консультативного 
комитета по административным и бюджетным 
вопросам, одобренных Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюциях 65/296 и 66/251 
 
 

(А/65/743/Add.8) 

Просьба Принятые меры 

Консультативный комитет обратил внимание на ре-
золюцию 64/269 Генеральной Ассамблеи, в которой 
Ассамблея подтверждает, что в бюджетных доку-
ментах следует отражать цели в области совершен-
ствования управления и экономию в результате по-
вышения эффективности, которые должны быть 
достигнуты. В этой связи меры по повышению эф-
фективности можно было бы распространить и на 
другие компоненты, а не только на компонент под-
держки. Комитет настоятельно призвал МООНСДРК 
делать все для обеспечения экономии и повышения 
эффективности в финансовом периоде 2011/12 года 
и доложить о результатах в контексте представления 
доклада об исполнении бюджета на 2011/12 год 
(пункт 24) 

Экономия в результате повышения эффективности 
и улучшения обслуживания как для основного ком-
понента, так и для компонента поддержки была от-
ражена в докладе об исполнении бюджета за отчет-
ный период. Экономия в результате повышения эф-
фективности была достигнута в результате оптими-
зации парка воздушных судов и расписания поле-
тов, что позволило отправить обратно 2 грузовых 
самолета L-100, добившись экономии приблизи-
тельно 11,5 млн. долл. США 
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(A/66/545) 

Просьба Принятые меры 

Консультативный комитет подчеркнул, что в кон-
трактах на воздушные перевозки должны быть пре-
дусмотрены, насколько это возможно, максимально 
выгодные расценки в отношении всех предусмот-
ренных в бюджете летных часов и что указанные в 
соответствующих контрактах дополнительные часы 
следует использовать только для удовлетворения 
непредвиденных потребностей. Комитет ожидает 
получения информации, которую Генеральный сек-
ретарь представит в этой связи в рамках доклада об 
исполнении бюджета за 2011/12 год (пункт 16) 

Все предусмотренные в бюджете летные часы 
МООНСДРК не выходили за рамки оговоренных в 
контрактах летных часов и осуществлялись по мак-
симально выгодным расценкам. Указанные в соот-
ветствующих контрактах дополнительные летные 
часы использовались только для удовлетворения 
непредвиденных потребностей в МООНСДРК и 
других миссиях в регионе. В отчетный период было 
использовано всего 32 летных часа, из которых 
5 дополнительных летных часов стоимостью 
25 000 долл. США совершил Ми-26 по причине не-
доступности 2 грузовых самолетов L-100, а 27 до-
полнительных часов стоимостью 30 000 долл. США 
совершил самолет B-1900 в связи с прекращением 
действия контракта на использование 2 вертолетов 
«АН» 

 
 

(A/66/718) 

Просьба Принятые меры 

Консультативный комитет считает, что в интересах 
облегчения оценки последствий применения мер 
повышения эффективности для исполнения бюдже-
та, в соответствующих случаях, в контексте анализа 
отклонений в доклады об исполнении бюджета сле-
дует включать подробную информацию об эконо-
мии, полученной в результате применения мер по-
вышения эффективности (пункт 19) 

Рекомендации Консультативного комитета были от-
ражены в анализе разницы в докладе об исполнении 
бюджета за 2011/12 год 

Консультативный комитет считает, что при подго-
товке докладов об исполнении бюджетов за 
2011/12 год надо проводить различие между эконо-
мией, достигнутой за счет принятия мер, направ-
ленных на повышение эффективности, и неполным 
использованием бюджетных средств вследствие 
других причин (пункт 23) 

Рекомендации Консультативного комитета были от-
ражены в анализе разницы в докладе об исполнении 
бюджета за 2011/12 год 

 
 

 


