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 摘要 

 联合国科特迪瓦行动2011年 7月 1日至 2012年 6月 30日期间的支出总额已

通过若干按构成部分归类的成果预算框架与联科行动的目标相联系。这些构成部

分是：安全和有保障的环境、人道主义和人权、和平进程、法律和秩序、支助。 

 在本报告所述期间，联科行动的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即

重新建立科特迪瓦特的和平、安全和长期稳定。除其他外，安全理事会2011 年 7月

27 日第 2000(2011)号决议决定联科行动军事部门的核定人数为 9 792 人，包括第

1942(2010)和 1967(2011)号决议批准增派的 2 400 人，并决定秘书长特别代表应核

证即将举行的立法选举工作的各个阶段均按国际准则和商定标准，为举行公开、自

由、公正和透明的选举提供一切必要保障。追加预算涉及由此产生的任何追加经费。 

 该国大部分地区的安全领域相对有所改善，但也遭受挫折，主要是在与利比

里亚交界的西部一带，如 2012 年 6 月 7 名维和人员遇害，这表明该地区的脆弱性

以及有恶化的潜在可能。 

 2011 年 12 月 11 日举行立法选举以及 2012 年 4 月科特迪瓦民主选举产生的

国民议会就职之后，联科行动继续支持国家安全部队努力稳定该国局势。 

 在制订全国解除武装、复员和重返社会方案方面进展有限。然而，瓦塔拉总

统2012年4月设立了一个工作组，负责制订安全部门改革国家框架以及解除武装、

复员和重返社会方案，联科行动为这一进程提供支助。 

 联科行动在本报告所述期间的支出为 6.251 亿美元，毛预算执行率为 96.8% 

(而 2010/11 年度的支出为 5.515 亿美元，执行率为 96.7%)。 

 特派团在军事和警务人员(690万美元)、文职人员(310万美元)及业务费用(1 080

万美元)项下的未动用余额毛额达到 2 080 万美元(占 3.2%)。 

 军事和警务人员方面支出减少，主要是由于警察派遣国确定在协助科特迪瓦

执法机构进行能力建设方面具有所需技能的法语警察专家人数有限，导致联合国

警察人员减少，造成联合国警察方面的所需经费减少(940 万美元)。军事特遣队

方面支出增加(270 万美元)，部分抵销了支出减少，主要表现为特遣队人员进驻

和轮调的商业包机费用以及特遣队所属装备运输和部署的支出。 

 文职人员方面出现支出节余，主要是由于没有征聘人员填补一些与选举有关

的职位，造成联合国志愿人员(380 万美元)和一般临时人员(260 万美元)的所需经

费减少。主要由于停发危险工作地点津贴部分抵销了一般工作人员费用和薪金支

出的增加，国际工作人员(290 万美元)的支出增加了，这部分抵销了支出的减少。 

 业务费用出现支出节余，主要原因如下：由于航空资产合理化，空运所需经费

减少(890万美元)；由于推迟制订新的全国解除武装、复员和重返社会方案，其他用

品、服务和设备所需经费减少(1 290 万美元)。由于设施和基础设施(750 万美元)、

通信(270万美元)和公务差旅(280万美元)的支出高于预算，部分抵销了未用余额。 
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财政资源使用情况 a 
(千美元。预算年度从 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6月 30 日。) 

              差异 

类别 分配款 支出 数额 百分比 

一. 军事和警务人员 300 348.4 293 436.4 6 912.0 2.3 

二. 文职人员 122 172.5 119 035.8 3 136.7 2.6 

三. 业务费用 223 440.5 212 639.2 10 801.3 4.8 

 所需资源毛额 645 961.4 625 111.4 20 850.0 3.2 

工作人员薪金税收入 11 504.3 11 048.6 455 7 4.0 

 所需资源净额 634 457.1 614 062.8 20 394.3 3.2 

(编入预算的)自愿实物捐助 — — — — 

 所需资源共计 645 961.4 625 111.4 20 850.0 3.2 
 

 a 包括大会第 65/294 和 66/242 号决议核定的资源。 

人力资源在职情况 

类别 核定数 a b 谋划数(平均)
C

实际数(平均) 空缺率(百分比)d

军事特遣队 192 192 196 (2.1)

联合国警察 9 535 9 535 9 308 2.4

建制警察部队 595 525 352 33.0

国际工作人员 820 890 982 (10.3)

本国工作人员 444 444 377 15.1

联合国志愿人员 808 808 747 7.5

临时人员职位
e
 

 国际工作人员 40 40 22 45.0

 本国工作人员 29 29 9 69.0

政府提供人员 42 42 13 69.0
 

 a 系订正预算下最高核定人数。 

 
b
 安全理事会第 2000(2011)号决议决定，军事部门的核定兵员仍为 9 792 人，有 9 600 名官兵和 192

名军事观察员；警察部门的核定人员仍为 1 350 人；在联科行动核定军事和警察人数范围内，通

过调整联科行动的军事和警察人员人数，增派 205 名专门领域的专家来增加警员人数。 

 
C 根据部署时间表计算。 

 
d 根据每月在职数和每月规划数计算。 

 

 
e 在一般临时人员项下供资。 

 

 有待大会采取的行动见本报告第五节。 
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 一. 导言 
 

1. 联合国科特迪瓦行动(联科行动)2011年 7月1日至2012年6月30日期间的维

持费用预算载于秘书长2011年2月16日的报告(A/65/736)，共计毛额485 839 600

美元(净额 475 116 200 美元)。预算用于部署 192 名军事观察员、7 200 名军事

特遣队人员、1 250 名警察人员(包括 800 名建制警察部队人员和 450 名联合国警

察人员)、414 名国际工作人员、799 名本国工作人员(包括 89 名本国专业干事)、

176 名联合国志愿人员以及 24 个临时职位(包括 14 个国际职位和 10 个本国工作

人员职位)以及 16 名政府提供人员。  

2. 行政和预算问题咨询委员会在其2011年 4月 28日报告中建议大会批款毛额

242 919 800 美元，充作联科行动 2011 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间的维

持费用(A/65/743/Add.14，第 36 段)。 

3. 大会第 65/294 号决议批款毛额 486 726 400 美元(净额 476 003 000 美元)，

充作联科行动 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的维持费用。 

4. 其后，安全理事会第 2000(2011)号决议决定联科行动军事部门的核定兵员应

为 9 792 人，有 9 600 名官兵和参谋人员，其中包括第 1942(2010)和 1967(2011)

号决议批准增派的 2 400 人和 192 名军事观察员；并决定，联科行动警察部门的

核定人员仍为 1 350 人，并且维持以前核定的 8 名海关干事；通过调整联科行动

军事和警务人员人数，增派 205 名顾问来增加警员人数；根据第 1933(2010)号决

议第 4 段和以往各项决议，秘书长特别代表应核证，即将举行的立法选举工作的

各个阶段均按国际准则和商定标准，为举行公开、自由、公正和透明的选举提供

一切必要保障。  

5. 根据第 2000(2011)号决议，并鉴于科特迪瓦的安全局势和即将举行立法选

举，秘书长在关于联科行动 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间追加概算

的报告(A/66/529)中要求追加资源 165 735 000 美元，以满足额外业务所需经费。

追加资源包括部署增加的 2 335 名军事特遣队人员、145 名联合国警察、20 名建

制警察部队人员、34 名国际工作人员、9 名本国工作人员、26 个国际临时职位、

19 个本国临时职位、177 名联合国志愿人员和 26 名政府提供人员。  

6. 行政和预算问题咨询委员会在 2011 年 12 月 14 日的报告中建议，除了已有

的批款 486 726 400 美元之外，大会应再批款 165 353 500 美元，充作联科行动

2011/12 年度期间的维持费用(A/66/612，第 77 段)。除了已有的批款 486 726 400

美元之外，大会第 66/242 号决议为 2011/12 年度期间批款 159 235 000 美元。 

7. 因此，已根据大会第 65/294 和 66/242 号决议的规定编列资源共计毛额

645 961 400 美元(净额 634 457 100 美元)，充作联科行动 2011 年 7 月 1 日至

2012 年 6 月 30 日期间的维持费用。已向会员国分摊这一总额。 
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 二. 任务执行情况  
 
 

 A. 概况 
 

8. 联科行动的任务由安全理事会第 1528(2004)号决议确定，并由安理会其后的

决议加以延长。本预算执行期间的任务是安理会第 1980(2011)、1981(2011)、1992 

(2011)、2000(2011)、2008(2011)和 2045(2012)号决议规定的。安理会在第 2000 

(2011)号决议中将联科行动的任务期限延长至 2012 年 7 月 31 日。  

9. 联科行动的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即重建科特迪瓦特和

平、安全和长期稳定。 

10. 在这一总体目标范围内，联科行动在本执行情况报告所述期间交付了下文各

框架所载相关主要产出，为取得一系列成绩作出了贡献。这些框架归入下列构成

部分：安全有保障的环境、人道主义和人权、和平进程、法律和秩序、支助。 

11. 本报告按照2011/12年度预算确定的计划成果预算框架对实际执行情况进行

了评估。具体而言，执行情况报告将实际绩效指标，即该期间对照预期成绩取得

的实际进展，与计划绩效指标进行比较，并将实际完成产出与计划产出进行比较。 

 B. 预算执行情况  
 

12. 联科行动在多数规定任务方面取得进展，并继续协助科特迪瓦政府稳定安全

局势。本报告所述期间，科特迪瓦在政治、社会和经济稳定的道路上取得显著进

展。该国大部分地区、尤其是阿比让的安全领域相对改善，但也遭受挫折，主要

是在与利比里亚交界的西部一带，如 2012 年 6 月 7 名维和人员遇害，这表明局

势的脆弱性以及有进一步恶化的潜在可能。虽然阿比让已恢复正常，但在本报告

所述期间临近结束时安全局势又开始恶化。 

13. 立法选举 2011 年 12 月 11 日举行，2012 年 2 月 26 日在 11 个选区进行重新

投票选举，两次选举均在基本上有利于和平举行选举的政治环境下进行的，但伯

农和法科伯利两个区发生暴力事件，破坏了投票的进行。由于联科行动和联合国

国家工作队提供与 2010 年总统选举同等水平的支持，总的来说，独立选举委员

会在投票前几周成功地克服了技术和后勤方面的挑战，完成了紧迫的日程安排。

秘书长特别代表在伯农和法科伯利的选举结果出来之前部分核证了这些选举。 

14. 在 2011 年 12 月 11 日举行立法选举之后，联科行动继续支持国家安全部队

稳定该国的努力。联科行动与国家安全部队增加联合巡逻，并在阿比让与法国独

角兽行动部队增加联合巡逻。在西部，联科行动在塔布、塔伊和 Zouan Hounien

设立了 3 个新营地，并扩大了在图莱普勒、Issia、Gagnoa、Sinfra 和 Bouaflé

的现有营地，从而加强了在边境地区的力量。联科行动还增加了在东科特迪瓦的

存在，以便监测来自加纳的跨边界运动，同时减少对其在选举后危机期间在阿比

让增加的部署。为实现保护平民的任务，联科行动对其机动和固定巡逻制度进行
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完善，以提高其在相关地区的快速反应能力和可见度，这些地区包括为国际流离

失所人员提供的 27 个营地以及难民和流离失所人员返回社区时经过的道路。  

15. 在本报告所述期间，联科行动与联合国国家工作队协调，修订了关于保护平

民的战略。2012 年 6 月核准了最后版本，并为推动其有效执行采取了第一个步骤。

其中侧重于以下方面：(a) 通过政治进程提供保护；(b) 建立保护环境；(c) 保

护免遭人身暴力，包括国家安全部队和非国家武装团体的暴力行为以及暴力犯罪

和出于政治动机的暴力。  

16. 科特迪瓦民选国民议会 2012 年 4 月 25 日在亚穆苏克罗就职，同日第一届常

会开幕，这是民主化进程中迈出的重要一步。然而，国民议会在第一届常会期间面

临基础设施和技术挑战，没有通过任何重大的法律。但讨论了国家预算的重要问题。 

17. 虽然在本报告所述期间结束时还有很多事情要做，但由于政府方面努力进行

政治对话与和解，政治领域取得了进展。联科行动定期会晤总统、总理以及包括

反对派成员在内的科特迪瓦主要对话者，以彰显在以下方面取得进展的重要性：

安全部门改革；解除武装、复员和重返社会；与反对派团体和解和政治对话。该

国日益恶化的安全局势阻碍了在涉及长期稳定的其他主要问题上努力取得进展，

如在科特迪瓦全境实施国家权力、单一财政部门以及重开法院和监狱。  

18. 在本报告所述期间，科特迪瓦安全部门改革采取了重要步骤。2012 年 4 月 6

日通过颁布一项总统令成立了一个工作组，负责在 2012 年 7 月 31 日之前制订一

项国家安全部门改革战略。宣传工作促使科特迪瓦当局对安全部门改革采取更全

面的办法。因此，安全部门改革工作组通过以下方面的分组处理技术问题：国家

安全、民主控制、危机后重建、法治和国际关系、经济治理、社会和人的方面。

由于 2012 年初追加预算为联科行动编列核定的安全部门改革追加资源，联科行

动得以提供专门协助，以推动国家安全部门改革议程。具体而言，联科行动定期

参与安全部门改革工作组及相关分组，并为在 2012 年 5 月和 6 月组织和举办两

次全国性研讨会以及 2012 年 6 月对欧洲进行考察提供直接技术和专家咨询及财

政支持。国家安全部门改革战略于 7月完成，并在本报告所述期间结束后于 2012

年 9 月获得总统确认。 

19. 在本报告所述期间，解除武装、复员和重返社会国家方案的制订工作仍进展

有限。设立安全部门改革工作组是在这方面迈出的重要第一步，因为该工作组的

任务是制订解除武装、复员和重返社会的国家政策。联科行动向工作组提供实务

支助。在本报告所述期间结束后即到 2012 年 8 月 2 日通过了解除武装、复员和

重返社会国家政策。  

20. 联科行动与联合国国家工作队密切协调，加强其文职人员在科特迪瓦西部和

北部各外地办事处的存在，以提高联科行动在地方一级执行任务的成效。联科行

动在塔布、图莱普勒和塔伊开设了办事处，同时加强在吉格洛的办事处。 
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21. 在本报告所述期间，联科行动出现未支配余额 2 080 万美元，占核定预算数

额的 3.2%。出现支出节余的主要原因如下：(a) 由于制订新的解除武装、复员和

重返社会国家方案拖延，支出中的其他用品、服务和设备类别的所需经费减少

(1 290 万美元)；(b) 由于警察派遣国确定在协助科特迪瓦执法机构进行能力建

设方面具有所需技能的法语警察专家人数有限，联合国警察的平均空缺率高于预

期(940 万美元)；(c) 航空资产合理化(890 万美元)；(d) 联合国志愿人员(380

万美元)以及国际和本国临时工作人员的空缺率高于预期(260 万美元)。以下方面

部分抵消了减少的所需经费：(a) 设施和基础设施方面的支出增加，主要是通过

合并项目协助科特迪瓦共和军和支持安全部门改革(750 万美元)；(b) 由于工作

地点差价调整数增加，促使应享权利和薪金支出方面的一般工作人员费用增加，

因此，国际工作人员的支出增加(290 万美元)；(c) 涉及以下方面的特派团内部

差旅增加：修建联科行动的新营地以及解除武装、复员和重返社会的营地；支持

立法选举；安全理事会的计划外正式访问(280 万美元)；(d) 追加所需经费购置

通信设备，以便从模拟转为数字无线电系统(270 万美元)；(e) 军事特遣队的支

出增加(270 万美元)，主要用于为支持立法选举从联合国利比里亚特派团(联利特

派团)调来 150 名未编入预算的额外军事特遣队人员、补充付款、特遣队人员进

驻和轮调差旅的商业包机费用以及特遣队所属装备的额外运费和部署。  

 C. 特派团支助举措  
 

22. 联科行动支助构成部分的工作重点是为其在阿比让的军事、警察和文职人

员、两个区域总部(布瓦凯和达洛亚)以及包括 34 个军事营地在内的 61 个分部提

供行政、后勤和安保支助。为联科行动军事人员建立 8 个新营地以及在解除武装、

复员和重返社会方面建立 3 个新营地。联科行动为在 19 968 个投票站进行的立

法选举提供技术和后勤支助。2011 年 11 月 24 日至 28 日，联科行动向全国各省

运送了大约 200 吨非敏感的选举材料，包括投票箱、投票亭和选举包。  

23. 部分落实了计划进行的增效举措。在达洛亚和科霍戈装设废水处理设备，估

计每年可节省 95 000 美元，因为没有要求清除废物。在本报告所述期间，安装

太阳能供电深井水泵的举措没有落实，因为该期间结束时设备还没有运达。 

24. 在本报告所述期间采取的重大管理举措包括：航空资产合理化，包括减少机

队一架Dash 7型飞机以及在2012年 1月签约包下一架比奇B1900型小飞机；2012

年 4 月将 MI-8 型直升机从 4 架减少到 3 架；以费用较低的波音 737 型飞机替换

一架载客量大的波音 757 型飞机(与联利特派团合用)。其他管理举措包括：就联

科行动设在塞布罗科的总部所用楼房免付租金一事与政府谈判成功，并采取措施

减少电力消耗，如房间无人占用、晚上和周末时关闭空调系统和灯，估计可节省

70 000 美元。 
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 D. 区域特派团合作 
 

25. 2012 年 3 月 7 日，联利特派团、联科行动和联合国西非办事处(西非办事处)

商定了一份加强特派团间协作的联合路线图。商定的路线图重点放在(a) 安全和

边境管制，(b) 加强国家权力和(c) 可持续回返和重返社会。 

26. 根据特派团间合作安排，联科行动与联利特派团紧密协调，采取措施解决利

比里亚与科特迪瓦边界沿线的跨界挑战。双方在边界两侧执行空中和地面巡逻，

以监测和遏制非法活动。两个特派团还加强了与各自所在国国家安全机构的信息

交流与协调。此外，联科行动还在 2011 年 6 月、10 月和 11 月与联利特派团共同

开展了一系列联合评估，以审查边界地区局势，包括科特迪瓦前战斗人员在利比

里亚难民营或收容社区的情况，并就如何应对局势提出了建议。 

27. 安全理事会已授权临时从联利特派团调动一个步兵连、三个建制警察排及支

助人员、两架军用通用直升机和三架武装直升机到联科行动，以便在议会选举期

间增援联科行动。 

28. 除上述安排外，在 2011 年 10 月 1 日至 11 月 30 日的利比里亚选举期间，联

科行动调拨了一个步兵连和三个排的建制警察部队增援联利特派团。联利特派团

为支助联科行动应对选举后危机而临时借调的三架武装直升机已于2011年 10月

4 日返回利比里亚。 

29. 通过以成本价格提供服务和物资，联科行动与在科特迪瓦的联合国各机构、

基金和方案以及联合国各区域实体保持了密切合作。 

 E. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团  
 

30. 作为一项联合方案，2012-2013 年联合国系统战略优先事项得到制定和通过，

其目标是依照科特迪瓦政府的国家发展计划(2012-2015 年)，最大限度地扩大联

科行动和联合国国家工作队在科特迪瓦各地的协调活动，并提高联合国的影响

力。该方案的重点是综合加强联合国的联合业务，以便有效地执行其任务。在塔

布、塔吉和图莱普勒设立了联合外地办事处。 

 F. 成果预算框架  
 

构成部分 1：安全和有保障的环境 

31. 在本报告所述期间，科特迪瓦的安全形势仍然脆弱，并在 2012 年 4 月严重

恶化，尤其是该国西部与利比里亚边界沿线地区。全国各地仍然流通着大量武器，

由于解除武装、复员和重返社会及安全部门改革工作进展缓慢，前战斗人员人数

不断增加。  

32. 国家安全机构和联科行动加强了合作与协调，尤其是在议会选举的安保安排

及应对安全挑战方面。为了执行任务，特别是保护平民，联科行动执行了各种军

事巡逻，并为关键政治利益攸关方的安保工作提供了护送和支助。 
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33. 由于武装团体再次招募并不断扩展，2011 年选举后危机严重加剧了解除武装

和复员工作的挑战。此前的解除武装、复员和重返社会协定和结构不能适应新情

况，必须制定新的政策和体制结构。2012 年 4 月 6 日，科特迪瓦总统设立了安全

部门改革问题工作组，下设负责解除武装、复员和重返社会工作的小组委员会。

要求该工作组在 2012 年 7 月 31 日前编制一项关于解除武装、复员和重返社会的

国家政策及行动计划。本报告所述期间过后，关于解除武装、复员和重返社会的

新国家政策于 2012 年 8 月 2 日获得通过，此后还将推出规定该政策执行层面的

解除武装、复员和重返社会方案，包括各阶段和各构成部分的执行战略。联科行

动持续倡导立即以包容和透明方式开展解除武装、复员和重返社会工作，并将重

点放在有助于填补该领域政策缺口的活动，以及帮助国家伙伴开展能力建设。  

34. 在军事地点、宪兵和警察设施以及国际机场和海港进行了数百次禁运检查。

联科行动禁运监测报告概述了若干起违反该国武器禁运和钻石出口禁运的案件。

与安全理事会制裁委员会及科特迪瓦问题专家组定期分享了信息，推动查明了非

法贩运流向，并确定了限制非法进口军火及相关物资的可用手段，以免破坏该国

巩固安全与稳定的努力。 

35. 联科行动还为科特迪瓦各地组织的武器收缴行动提供了支助。通过 36 次武

器收缴行动，收缴了 1 811 件武器和 316 600 发弹药。战争遗留爆炸物继续对平

民构成威胁，联科行动协助该国政府应付威胁，对全国各地的 56 处弹药储存设

施和军火库开展评估，并协助销毁了约 6 000 件不安全和过期的重型弹药。 

预期成绩 1.1：科特迪瓦的安全情况继续趋于稳定 

计划绩效指标 实际绩效指标 

无武装团体威胁平民的报告(2009/10 年

度：0；2010/11 年度：0；2011/12 年度：

0) 

本报告所述期间，共报告了 92起针对平民的武装攻击，

主要发生在该国西部与利比里亚边界沿线地区 

本报告所述期间结束时，发生了一系列武装团体袭击平

民的严重事件，导致约 6 000 人流离失所，突出显示了

安全威胁和武装分子的存在。另据报告，这些武装团体

从利比里亚渗入科特迪瓦，联科行动部队因此在边界地

区加强了监测和巡逻，确保平民得到保护。科特迪瓦和

利比里亚也增加了边界两侧的安全部队人数 

科特迪瓦各方和邻国充分遵守武器和钻

石禁运(2009/10 年度：0起事件；2010/11

年度：0 起事件；2011/12 年度：0 起事

件) 

2011/12 年度与科特迪瓦当局的合作显著改善。虽然某些

科特迪瓦当局正式予以合作，但联科行动禁运监测报告

概述了若干次对军营和军事设施检查工作的阻扰。本报

告所述期间执行了 685 次检查，其中 431 次宣布成功，

254 次未获成功。虽然科特迪瓦当局已正式声明共和国卫

队房地将不开放接受禁运检查，但在本报告所述期间当

局允许进入共和国卫队房地、军营和警察设施开展检查 



 A/67/642

 

1112-65054 (C) 

 

  

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

585 600 个例行部队巡逻人日(每天 160

次巡逻×每支巡逻队 10 人×366 天) 

432 740 例行部队巡逻人日(平均每天 118 次巡逻

×每支巡逻队 10 人×366 天) 

例行部队训练人日低于计划的原因是更

注重执行长途部队巡逻 

26 000 个长途部队巡逻人日(每周 2次巡

逻×每支巡逻队 25 人×52 周×10 个营) 

 

 

64 700 长途部队巡逻人日(平均每周 4.5 次巡逻

×每支巡逻队 25 人×52 周×11 个营) 

巡逻人日高于计划的原因包括2012年3月

马里危机后加强了科特迪瓦与马里边界沿

线的监测活动，并在特定地区临时增加部

队，以应对科特迪瓦西部地区不断恶化的

安全形势并保护平民。此外，联科行动还

加强了与加纳边界沿线的巡逻，因为很多

科特迪瓦人，包括前政权的前战斗人员及

代表在选举后危机期间及其后在当地避难 

1 440 个空中侦察小时(3 架直升机×40

小时/直升机×12 个月) 

2 150 空中侦察小时(3 架贝尔-212 型直升机巡

逻 1 233 个小时，2 架米-17 直升机巡逻

917 个小时) 

产出高于计划的原因是计划产出的计算

并未体现出所有飞机执行的巡逻数目  

在东区和西区，37 332 个军事观察员流

动巡逻人日(每支巡逻队 2 名军事观察员

×3支巡逻队×17 个队部×366 天) 

49 328 在东区和西区的军事观察员流动巡逻人

日(平均每支巡逻队 2 名军事观察员×4

支巡逻队×17个队部×366 天)  

流动巡逻人日数目高于计划的原因包括

在与马里边界沿线增加了巡逻次数及科

特迪瓦西部地区安全形势日益恶化 

208个舰船巡逻日(2艘舰船×每周2天×

52 周) 

192 舰船巡逻日(2艘舰船×每周2天×48周) 

比计划产出少 16 个巡逻人日的原因包括

恶劣气候限制了能见度以及季节性海洋

条件，如低水位和海藻 

参加 10 次区域和特派团间合作会议，包

括与西非国家经济共同体防务和安全委

员会、联塞建和办、联利特派团和西非办

举行的会议，重点讨论控制武装团体跨界

流动以及开展打击武器非法流动的行动 

7 在区域和特派团间一级举办了高级别会

议，包括与联利特派团、科特迪瓦和利比

里亚民政及军事当局举行会晤 

会议次数低于计划的原因是加大了联科

行动/联利特派团联合行动构想的执行力

度，以支持两国国家当局应对边界安全挑

战。联科行动和联利特派团进行了协调巡

逻，巡逻后在边界过境点举行了科特迪瓦
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和利比里亚有关当局参加的信息交流会，

并加强了信息及分析成果的交流，提高了

特派团间合作会议的效率  

通过临时会议为科特迪瓦国家武装部队

(科武装部队)提供有关监测边界的咨询

意见，特别注意利比里亚难民、战斗员和

武器的移动 

是 就加强科特迪瓦西部与利比里亚边界沿

线的安保工作向科特迪瓦共和军提供了

咨询意见和支助。联科行动部队还与科特

迪瓦共和军执行了联合巡逻 

102 114 个部队安保人日(279 名官兵×

366 天)，以近身保护科特迪瓦政府的各

位部长和其他主要政治领袖 

56 364 部队安保人日(154 名官兵×366 天)，为

科特迪瓦政府各位部长和其他主要政治

领袖提供近身保护 

产出低于计划的原因包括阿比让的安全

形势有所改善，国家安全部队加强了行动

部署以及联科行动向国家安全部队移交

了各种军事任务  

向安全理事会第 1572(2004)号决议所设

委员会提交 12 份报告，说明遵守武器禁

运以及就禁运货物所涉问题与科特迪瓦

海关开展合作的情况 

12 向安全理事会第 1572(2004)号决议所设

委员会提交了每月报告 

对钻石开采地进行 4 次每月调查访问(陆

地和空中)，以监测钻石生产 

1 平均每月访问次数。共进行了 8 次调查访

问，包括对钻石开采地进行的 4 次地面和

4 次空中调查访问，以监测钻石生产。联

科行动组织专家组访问了科特迪瓦北部的

两个主要钻石产地(塞盖拉和托尔蒂亚) 

访问次数低于计划是由于安全理事会第 1980

(2011)号决议要求金伯利进程证书制度

向制裁委员会提交资料，说明科特迪瓦非

法出口钻石的情况。鉴于该要求的提出，

联科行动不再保留一名钻石专家，而仅是

应专家组要求组织访问，联科行动为访问

提供了全面后勤支助  

在科特迪瓦海港、机场和简易机场对飞机

和其他运输工具上的货物进行 15 次每周

检查 

15 对科特迪瓦民用和军用机场、阿比让海港

以及圣佩德罗港口和机场的货物进行了

每周检查。在与加纳、马里和布基纳法索

的边境点执行了进一步检查。通过每月禁

运监测报告通报了检查结果 

在科特迪瓦军事设施内(科武装部队和新

生力量武装部队)进行 60 次每月武器检

查，为开展禁运检查的联科行动军事和警

务人员组织 1次每月培训，在与利比里亚

接壤的西部边界地区协调举办 2 次与联

利特派团官员的联席边境会议 

64 在科特迪瓦军事(科特迪瓦共和军)设施

和警察营地执行了每月检查(平均次数)  

在位于阿比让、达洛亚和布瓦凯的三个区

总部为联科行动军事观察员和警务干事

举办了 1次每月培训课程  
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在科特迪瓦与利比里亚接壤的西部边界

地区与联利特派团共举行了 14 次联席边

境会议  

为国内和国际媒体举行每月新闻简报会，

以提高对联科行动部队在选举后环境中

的作用和行动的理解和认识 

是 通过每周新闻简报会通报了关于联科行

动部队作用和行动的信息，以重建对联科

行动支助国家当局恢复和平与安全的信

任并提供有关资料 

在阿比让和各区举办 4 期军事准则方面

的培训员培训班，以纳入性别平等主流化

问题 

否 没有为纳入性别平等主流化问题举办军

事准则方面的培训员培训班。然而，为军

事部门所有成员提供的入职培训以及在

阿比让和各区举办的 45 次关于性剥削和

性虐待问题的培训员培训课程都介绍了

性别平等主流化的重要性  

 
 

预期成绩 1.2：前新生力量武装部队战斗人员进驻营地并解除武装，亲政府民兵复员和解散 

计划绩效指标 实际绩效指标 

科特迪瓦境内新生力量战斗人员进驻营

地并解除武装(2009/10 年度：新增 5 000

人；2010/11 年度：新增 10 000 人；

2011/12 年度：新增 10 000 人) 

 

 

约 2 000 名战斗人员在收缴武器行动中被解除了武装，

而非在解除武装、复员和重返社会方案框架内。在本报

告所述期间过后，这些战斗人员将于 2012 年 10 月在解

除武装、复员和重返社会方案下正式解除武装和复员 

在选举后危机过后，新生力量和科特迪瓦国防和安全部

队依照总统令合并为科特迪瓦共和军 

由于各武装团体重新招兵买马，不断扩大，2011 年选举

后危机严重加剧了解除武装和复员工作的挑战。这种演

变要求制定新的解除武装、复员和重返社会办法。在联

科行动支助下，科特迪瓦政府针对变化的情况制定了新

的解除武装、复员和重返社会国家政策。新政策的制定

基础是 2012 年 4月设立的安全部门改革工作组的工作成

果，该政策在本报告所述期间过后的 2012 年 8 月 2日才

获得通过。根据政策，将制定具有新的目标群体和战斗

人员数目的解除武装、复员和重返社会方案。主导该方

案的新的解除武装、复员和重返社会工作管理机构已经

设立，并于 2012 年 9 月开始运作 

应科特迪瓦政府的请求，联科行动已于 2012 年 6 月 30

日前完成了 3个复员站的修复工作 

没有关于解散的亲政府民兵卷入暴力事

件的报告(2009/10 年度：0；2010/11 年

度：137；2011/12 年度：0) 

 

由于新的解除武装、复员和重返社会方案仍在制定之中，

民兵尚未被解散。若干重大暴力事件归咎于民兵，特别

是在科特迪瓦西部。据评估，造成这些事件的部分原因

包括缺乏民族和解、国外破坏分子施加影响以及解除武

装、复员和重返社会工作缺乏进展 
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计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

就建立一个信息系统以登记并跟踪监测

前战斗人员和前民兵组织成员每月向科

特迪瓦政府和全国复员援助和社区恢复

方案及全国公民服务方案提供咨询 

是 通过会议、说明、政策评论和信函形式向

各政府成员每月或更经常地提供了咨询

意见，这些成员包括总理办公室、科特迪

瓦共和军陆军参谋长、全国公民服务方案

及前战斗人员和战争受害者部等  

举办两期关于控制小武器和轻武器及安

全部门改革的培训班，以建立国家小武器

和轻武器委员会和国家当局及有关国家

机构的能力 

4 

 

 
 

3 

在国家委员会的参与下，为全国各地记者

举办了解除武装、复员和重返社会及小武

器和轻武器培训班 

与科特迪瓦共和军、宪兵、国家警察、环

境、水和森林部、国家小武器和轻武器委

员会及其他国际伙伴举行了关于实体安保

和库存管理问题的技术工作组会议 

与国家当局、全国复员援助和社区恢复方

案、开发署、民间社会和妇女前战斗人员

代表以及与冲突有关的妇女合作，组织两

次关于妇女与解除武装、复员和重返社会

问题的讲习班 

否 科特迪瓦政府仍在拟订解除武装、复员和

重返社会的国家方案。虽然没有组织 2

次讲习班，但在本报告所述期间，联科行

动为将性别层面问题纳入解除武装、复员

和重返社会进程提供了技术咨询 

与联合国人口基金、开发署以及联合国艾

滋病毒/艾滋病联合规划署(艾滋病规划

署)合作，提高 300 名前战斗人员对艾滋

病毒/艾滋病问题的认识，帮助他们获取

自愿咨询和检测服务 

是 1 452 名前战斗人员接受了艾滋病毒/艾

滋病问题的宣传教育，914 人接受了自愿

咨询和检测服务。数字高于计划的原因

是，国家小武器和轻武器委员会在联科行

动支助下执行了武器收缴方案，在此期

间，所有交回武器的前战斗人员都在自愿

的基础上接受了宣传教育 

通过半年期评估、外地访问、双月会议和

与地方当局进行信息交流等方式监测对

巩固和平进程构成威胁的任何剩余高危

群体，从而为科特迪瓦政府提供咨询意见 

是 监测了高危群体的情况。组织了 2次联利

特派团-联科行动联合特派团访问，以评

估两国边界两侧的民兵情况，还与地方当

局在边界附近关键地区每月进行了访问，

包括图莱普勒、塔布、吉格洛和马恩。此

外，联科行动、联利特派团和两国政府在

边界地区举行了信息交流会 

通过每月会议就促进上述群体复员援助

方面的监测及制订政策和援助向政府当

局提供咨询 

是 就复员援助和重返社会问题每月向政府

有关当局提供咨询意见，包括向前战斗人

员和战争受害者部及总统办公室和总理办

公室。还与国际社会举办了每周会议，特

定政府伙伴在会上介绍了需要调动资源的

领域，例如对军营的需求及军队驻地翻修 
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预期成绩 1.3：使本国前战斗人员和前民兵重返科特迪瓦社会；遣返和重新安置科特迪瓦境内的外国

前战斗人员，尤其关注妇女和儿童的特别需要 

计划绩效指标 实际绩效指标 

没有前战斗人员群体举行大规模示威抗

议缺少重返社会的机会 

在本报告所述期间，前战斗人员群体未举行大规模示威；

然而，出现了若干小规模示威和投诉活动 

亲政府的民兵重新参加全国公民服务方

案、全国复员援助和社区恢复方案、联科

行动、开发署和科特迪瓦境内非政府组织

管理的可持续经济和发展方案(2009/10

年度：1 000；2010/11 年度：0) 

由于缺乏解除武装、复员和重返社会的国家方案，无法

实现重返社会目标  

冲突各方就停止使用儿童兵问题制定和

实施行动计划(2009/10 年度：2；2010/11

年度：2) 

在本报告所述期间，科特迪瓦当局未拟订行动计划。然

而，与武装团体所涉儿童重返社会相关的行动被纳入新

的解除武装、复员和重返社会政策，该政策在本报告所

述期间制定，并在本报告所述期间过后的 2012 年 8 月 2

日获得通过 

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

通过每月举行会议，就确立和实施前战斗

人员和前民兵重返社会方案，向全国复员

援助和社区恢复方案及全国公民服务方

案提供咨询和技术支助 

是 应前战斗人员和战争受害者部(取代前全

国复员援助和社会恢复方案)特别顾问和

部长的请求，就复员援助和重返社会问题

向科特迪瓦政府提供了每月咨询(经常是

每周一次)。联科行动还向总统授权的安

全部门改革问题工作组提供了专家支助，

帮助制定全国解除武装、复员和重返社会

政策及其他政策 

每季度与国际伙伴(世界银行、开发署、

联合国儿童基金会、秘书处人道主义事务

协调厅、欧洲联盟及非政府组织)和捐助

界召开机构间协调会议，讨论如何资助和

实施前武装团体成员、高危青年和妇女复

员援助和重返社会方案 

 

 

是 与各机构和国际社会就解除武装、复员和

重返社会及安全部门改革问题举行了每

周会议。会议频率提高是为了满足国际社

会加强信息交流的要求。出席这些会议的

国际伙伴包括欧洲联盟、非洲联盟、美利

坚合众国、法国、大不列颠及北爱尔兰联

合王国、德国、比利时、南非、意大利、

西班牙、开发署、联合国项目事务厅、世

界银行和其他机构 

500 个复员援助项目，作为微型项目方案

的一部分，为前武装团体成员、高危青年

和妇女重新安置提供支助 

否 1 000 个微型项目方案的第一阶段已于

2010/11 年度上半段完成，但第二阶段工

作由于选举后危机被推迟。选举后危机过

后的局势发生了巨大变化，待处理的前战

斗人员数量增加，并需要拟订新的解除武



A/67/642  
 

12-65054 (C)16 
 

装、复员和重返社会政策，才能在此基础

上进一步开展复员援助和重返社会活动  

为了提高对解除武装、复员和重返社会进

程的认识，开展公众宣传活动，包括：每

月一次以法文和 5 种当地语文制作广播

节目；分发10 000份小册子/传单和1 000

张海报；每季度就与解除武装、复员和重

返社会有关的问题为本国和国际媒体、外

交界和民间社会举办情况介绍会 

是 在本报告所述期间发起了一场宣传运动，

包括制作 12 份重点介绍武器收缴活动的

录像片段及 1部关于解除武装、复员和重

返社会活动的影片，并在国家电视台播出

联科行动调频电台报道了 15 次自愿上缴

武器运动。该运动在面向媒体的每周新闻

发布会上予以通报  

  并制作和分发了共 10 份关于在解除武

装、复员和重返社会框架内开展收缴武器

行动的信息单页。为支持收缴武器行动制

作了宣传物品，包括 80 件背心、55 个背

包、100 件短袖圆领汗衫、4 100 顶帽子

及 2 000 张贴纸 

为媒体组织了 5次关于解除武装、复员和

重返社会进程及相关问题的讲习班 

鉴于全国解除武装、复员和重返社会方案

仍在制订中，未制作小册子/传单和海报 

每天监测冲突各方遵守杜绝使用儿童兵

规定的情况，防止招募儿童兵或让儿童重

新与成年战斗人员建立联系 

是 联科行动每天监测了各方遵守规定的情

况。在本报告所述期间，包括联科行动在

内的联合国工作队、国家工作队及国际非

政府组织记录了以下严重侵害儿童的事

件：报告了 66 起身份不明的武装团体在

袭击村庄时杀害或残害儿童的案件，报告

了 127 起强奸和性暴力案件，6起招募和

使用儿童兵的案件，8起袭击(包括占领)

学校和医院的案件 

与统一指挥中心、全国复员援助和社区恢

复方案、开发署、民间社会和妇女前战斗

人员代表合作，举办关于妇女与解除武

装、复员和重返社会问题的讲习班 

否 未单独举办关于妇女与解除武装、复员和

重返社会问题讲习班。然而，在本报告所

述期间，在科特迪瓦政府制定解除武装、

复员和重返社会的国家政策过程中，联科

行动提供了关于将性别问题纳入解除武

装、复员和重返社会进程的技术咨询意

见。该政策于 2012 年 8 月获得科特迪瓦

政府的通过  
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构成部分 2：人道主义和人权 

36. 联科行动侧重于促进和保护人权，并依照安全理事会有关妇女、和平与安全

以及儿童和武装冲突的决议，特别关注妇女和儿童的状况。尽管在外地的国家利

益攸关方有限，包括民间社会组织和部委，并存在后勤限制，联科行动继续加强

民间社会成员、非政府组织和地方当局有关儿童保护和儿童权利以及与性别有关

的挑战和侵权行为的能力，并提供有关妇女人权和性暴力和性别暴力的培训。联

科行动与性别平等工作队(其中包括联合国各机构和国家合作伙伴)合作，支持制

定制止基于性别暴力的国家战略，在本报告期间最终敲定了该战略并提交给该国

政府。联科行动还通过提供援助和咨询意见在将人权纳入教育和专业机构和执法

学院的课程以及加强保护和促进人权的国家法律框架方面支持该国政府。 

37. 联科行动加强了监测和报告活动，并进行了一些特别调查，尤其是在科特迪

瓦西部。重大侵犯人权行为和一再发生的暴力冲突事件得到了记录和调查。此外，

联科行动为民间社会和非政府组织制定并实施了有关人权调查技术和报告起草

方面的能力发展活动，并协助妇女和儿童权利团体使用现有途径寻求侵犯人权行

为的补救办法。 

38. 在本报告所述期间，通过为从利比里亚返回科特迪瓦西部的难民提供安保，

向受选举后危机影响的境内流离失所者、回归者和其他弱势群体提供援助，人道

主义议程还将这些列为优先事项。联科行动与人道主义界和该国政府密切合作，

制定人道主义回归战略和寻求为无法回归的人提供临时解决方案的途径。 

预期成绩 2.1：科特迪瓦在尊重人权和追究侵犯人权事件的责任方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

在科特迪瓦运作的国内和国际人权组织

和非政府组织对该国境内的侵犯人权事

件进行调查，并就该国人权状况发表报告

(2009/10 年度：23 份报告；2010/11 年

度：10 份报告；2011/12 年度：5份报告) 

已达到。各人权组织发表了有关该国人权状况的 12 份人

权报告和 15 份陈述 

查明严重侵犯人权行为的犯罪人，并提请

民事和(或)军事司法主管机构注意(2009/ 

10 年度：67；2010/11 年度：101；2011/12

年度：40) 

已达到。查明了 128 个被指控犯罪人，并提请 主管司法

机构(军事和民事)注意，主要是在选举和选举后危机中 

制止科特迪瓦境内性暴力和性别暴力行

为国家行动计划得到执行 

2012 年 4 月最终完成了有关制止性暴力和性别暴力的国

家战略文件的修订。2012 年 7 月，本报告所述期间结束

后不久，政府通过了行动计划。但是，由于通过的时间，

本报告所述期间该计划没有执行 

妇女权利观察站具备全面运作能力，为在

科特迪瓦监测妇女人权状况和性别平等

机制的落实情况提供支助 

民间社会组织没有将使妇女权利观察站具备全面运作能

力作为优先事项，因为侧重点是编制完成有关制止性暴

力和性别暴力的国家行动计划  
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 在本报告所述期间，联合国制止冲突中性暴力行动为一

名咨询人供资，以在最后敲定国家行动计划方面援助科

特迪瓦。妇女权利观察站、妇女、家庭和儿童部、联合

国在该国的各机构和民间社会组织协助开展有关制止性

暴力和性别暴力的国家行动计划的工作 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

为 8 000 名科特迪瓦军人、执法人员和司

法人员、450 名民间社会活动分子和 50

名记者举办 50 次人权培训班和复习班，

特别侧重妇女和儿童权利(包括保护她们

不受基于性别的暴力行为伤害)以及人权

问题 

是 在全国举办了超过 250 期人权培训班，培

训了 1 232 名科特迪瓦军事人员、550 名

警察和宪兵、100 名 司法人员、800 名民

间社会活动者分子和 50 名记者。培训班侧

重于人权、和平和社会融合，并侧重妇女

和儿童的人权 

  科特迪瓦军队、警察和宪兵的参与者较少，

原因是侧重组织和治安活动 

对 50 名记者进行培训，内容是性暴力和

基于性别的暴力问题、人权问题(特别强

调妇女和儿童的权利)以及与选举有关的

人权问题 

60 在四期媒体培训班中，为记者提供了有关

选举专业报道的培训，包括他们在促进妇

女和弱势群体方面的作用 

为 100 名地方非政府组织工作人员提供

关于调查和记录侵犯人权事件的培训 

250 为地方非政府组织的工作人员举办了有关

人权调查、记录技术和人权报告编写的 10

期培训班。这使国家非政府组织能够发布

有关该国人权状况的可信报告。数量较多

的原因是国家非政府组织兴趣增加。 

就拟定和实施一项全国人权行动计划为

政府提供咨询和技术支助，就实施其促进

和保护人权方面的任务为国家人权委员

会提供咨询和技术支助 

是 向国家人权委员会以及人权和公共自由部

提供了意见和技术支助，尤其是在国家人

权委员会编制的战略文件方面 

就将人权纳入中小学及警官和宪兵训练

学院课程的主流向国民教育部提供咨询，

包括通过与国家人权教育委员会的 12 次

月度会议提供咨询 

是 通过与国家人权教育委员会的 8 次会议，

在教育部内部提出了有关将人权纳入学校

课程工作的意见，并在 2012 年 6 月举办了

一个讲习班，以验证经修订的方案。至少

与警察署长和宪兵司令举行了两次会议，

讨论将人权纳入警察和宪兵培训学校课程

中的问题 

在中小学和大学新建 100 个人权俱乐部，

并通过培训和技术援助加强 100 个现有

人权俱乐部的能力 

否 在中小学和大学中建立了 4 个新的人权俱

乐部，并通过培训和技术援助，包括提供

人权文件，加强了 43 个现有俱乐部 
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  在选举后危机期间，很多中小学的现有人

权俱乐部解散，因此联科行动侧重于加强

现有俱乐部。此外，联科行动支持国家非

政府组织牵头创建新俱乐部 

2 份半年期公开报告、向安全理事会制裁

委员会提供的 4 份季度报告以及关于科

特迪瓦人权状况的 2份专题报告 

10 

 

 

向安全理事会制裁委员会提交了每月报

告。应注意的是，在本报告所述期间，安

全理事会要求联科行动向制裁委员会提交

每月报告，而不是季度报告 

 1 出版了专题人权报告。此外，提交了一份

半年报告和一份第二次专题报告供核准，

但是，在 2012 年 6 月 30 日前没有出版这

些报告 

开展公共宣传运动，以提高一般公众对人

权问题的认识，包括制作 40 个每周人权

问题广播节目，并把重点放在妇女和儿童

权利上；制作 4个讨论人权问题的电视节

目；印制并散发 10 000 份小册子或传单；

为媒体和外交界举办 6次人权简介会；在

联科行动网站上每 6 个月发布一份关于

全国人权情况的公开报告；开展外联活

动，包括 5个“人权日”；与家庭和社会事

务部以及民间社会合作，纪念国际妇女节

(500 张海报和 50 面旗帜)以及纪念安全

理事会关于妇女、和平与安全的决议(第

1325(2000)号和第 1820(2008)号决议) 

(1 000 张海报和 5 000 本小册子) 

是 在全国播放了关于人权问题的公民教育方

案等专题的 40个每周广播节目，并为进一

步宣传与伙伴社区广播电台交流。由于选

举优先事项，四个计划电视节目被推迟到

下一个报告期间。 

举行了 19 次每周新闻简报会/会议，重点

主要放在人权问题上。针对人权问题开展

了9次外联活动。2011年12月10日和2012

年 3月 8日分别在阿比让和该国14个其他

地点举行了公开活动，庆祝国际人权日和

国际妇女节。制作了宣传物品，包括为人

权宣传活动制作的 10 000 本小册子、4 面

旗帜和 3 000 件短袖圆领汗衫；为庆祝国

际妇女节制作的 50 面旗帜和 500 张海报；

为纪念安全理事会第 1325(2000)号和第

1820(2008)号决议制作的1 000张海报和5

000 本小册子 

参加人权高专办在西非的外地机构的 4

个次区域会议以及在日内瓦举行的人权

高专办年度协商会议 

3 

 

 

联科行动参加了在达喀尔、洛美和阿比让

的 3 次区域会议。此外，举行了 9 次月度

区域电话会议，以增加信息交流的频率同

时控制差旅费用 

 2 在日内瓦和纽约举行了人权高专办协商会议 

向安全理事会第 1612(2005)号和第 1882 

(2009)号决议所设儿童与武装冲突工作组

提交 6 份双月报告，介绍针对受武装冲突

影响的儿童的严重侵权和虐待方面的情

况，就严重侵犯和虐待儿童问题每年向安

全理事会提交一份监测和遵守情况报告 

6 联科行动与儿基会协作，完成并向安全理

事会儿童与武装冲突问题工作组和负责儿

童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室

提交报告 
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 1 完成并向安全理事会儿童与武装冲突问题

工作组和负责儿童与武装冲突问题秘书长

特别代表办公室提交年度报告 

每个月为当地非政府组织和民间社会团

体举办 7期培训班和 7次儿童保护论坛，

提高当地社区对儿童保护问题的认识 

4 

 

每年的培训班数量(平均)。共举行了 48 期

培训班，使 1 781 名合作伙伴受益，包括

146 名教师、452 名国家军事人员、538 名

国际和地方非政府组织成员和援助人员、

217 名民间社会行为体、98 名地方警察和

警卫、55 名保健和社会工作者、194 名儿

童/青年和 81 名社区领导人。培训班和论

坛数量较少的原因是外地的合作伙伴有限

以及后勤限制 

 7 

 

每月论坛数量(平均)。共举行了 79 次儿童

保护宣传论坛，使 30 847 人受益，包括 5

290 名民间社会成员、5 854 名儿童/青年、

18 685 名社区成员、79 名教师、335 名妇

女协会领导人、145 名国家军事人员、400

名境内流离失所者、25 名非政府组织工作

人员和 34 名公务员 

在北部和西部受冲突影响最大的地区(迪

埃奎、马恩、奥迭内和科霍戈)为当地妇

女组织和传统首领举办 50 期培训班，内

容包括安全理事会第 1820(2008)号决议

的规定和与冲突有关的性暴力问题 

60 与妇女、家庭和儿童部合作，举办了培训

班。通过这些培训班向 6 000 多名妇女进

行了宣传 

对 100 名记者和其他媒体工作者以及当

地有代表性的妇女组织的 100 名代表进

行性别问题方面的培训，内容包括基于性

别的暴力和妇女参与决策进程 

是 除了计划的培训班，在 525 人参与的共 13

期媒体培训班中进行了更多有关立法选

举、社会融合、民族和解和地方发展的培

训和宣传。媒体培训班的参与者名单是平

衡的，包括了来自记者和各个妇女组织的

代表。参与者人数较多的原因是实现民族

和解和社会融合的政治意愿以及在地方一

级缓解社区间紧张关系的需求  

向人权与司法部、家庭、妇女和社会事务

部以及女律师协会提供技术援助，以加强

妇女权利观察站的能力，包括向其成员提

供培训，介绍情况以及协助收集相关文件 

是 联科行动定期向妇女、家庭和儿童部以及

女律师协会提供技术援助。联科行动为女

律师协会共 141 名成员举办了有关如何使

性暴力和性别暴力的法律适用于实地现实

情况的 6期培训班 
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  与妇女、家庭和儿童部长一起，组织了对

该国西部的有针对性的联合访问。100 多名

妇女领导人参加了该访问，其结果是政府

代表对位于杜埃奎营地中的流离失所者和

其他弱势妇女进行了评估，采取了提供粮

食和用品以及组织流离失所者返回村庄和

家园的适当措施 

5 个人权速效项目 6 

 

所实施的有关人权的速效项目是：为科特

迪瓦共和军实施的 2 个人权培训项目、为

国家非政府组织实施的有关过渡司法的 1

个培训项目、在库马西实施的支持社会融

合和人权的 1个项目、1个当地广播电台的

改造项目和 1 个面向问题青年的青年中心

的改造项目 

  此外，实施了 5 个侧重于儿童和性别平等

问题的速效项目：青年专业培训项目、1

个因艾滋病毒/艾滋病而变得脆弱的儿童

的中心的改造、1个妇女中心的改造、1个

孕产妇中心的改造以及在一个妇女中心修

建 1 个教室。由于追加预算中核准了更多

资金，实施的速效项目数量高于计划 

建立一个预警系统，以发现对保护平民的

威胁 

是 2012年6月21日通过了最后敲定的保护平

民战略，并建议建立预警机制，该机制将

在下一财政年度落实 

 

预期成绩 2.2：从人道主义反应过渡到尽早为科特迪瓦的恢复/发展创造条件 

计划绩效指标 实际绩效指标 

该国北部和西部重新开放的基本社会服

务(学校、医院和其他医疗设施)和供水设

施数目增加(2009/10 年度：775；2010/11

年度：875；2011/12 年度：900) 

已达到。在 2011 年 10 月至 2012 年 6 月学年期间，所有

北部和西部区域的 3 140 所公立学校重新开学并开始运

作。在 2011 年 7 月至 2012 年 6 月期间，西部区域的 21

所医院重新开业。通过分发 11 973 立方米水、对 82 口

井进行处理、修理 134 个水泵和分发净水片剂，使 180

万生活在营地和村子里的居民获得了安全饮用水。在北

部区域，至少 10 000 人在因处理 1 000 口井发生的停电

期间获得了饮用水，64 000 人获得了在家中进行水处理

所需净水片剂 
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计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

制定一个与次区域机构间应急计划挂钩

的科特迪瓦修订机构间应急计划 

是 将联科行动列为其一个成员的人道主义国

家工作队，于 2012 年 6 月 27 日通过了机

构间应急计划。在关于科特迪瓦的计划中

列入了萨赫勒危机等次区域因素的影响和

居住在科特迪瓦的马里难民的可能影响 

同政府和艾滋病规划署合作，每季度为本

国非政府组织举办讲习班，以支持全国应

对艾滋病毒/艾滋病问题的工作 

是 联科行动与政府当局协作，在达洛亚、布

瓦凯和马恩为国家非政府组织举办了 3 次

有关性别暴力和艾滋病毒/艾滋病的讲习

班，在达洛亚为非政府组织举办了 1 个有

关咨询和保密管理的讲习班，并为非政府

组织和社区组织举办了 1 次关于艾滋病毒

咨询的讲习班 

5 个速效项目，以改善返回原籍地的境内

流离失所者的境遇，5个艾滋病毒/艾滋病

问题速效项目，以及5个重点是儿童和两

性平等问题的速效项目(包括 3 个具体针

对性暴力和基于性别的暴力的速效项目) 

7 所实施的改善境内流离失所者境遇的速效

项目：1个垃圾收集项目、1个专业培训中

心的改造和装备、1 个青年中心和 1 所学

校、1个境内流离失所者营地的基础设施项

目、1个村里的水泵项目和 1个西部保健项

目(包括提供医疗用品) 

 5 所实施的侧重于艾滋病毒/艾滋病的速效

项目：4 个改造艾滋病毒中心的项目和 1

个为测试中心提供装备的项目 

制定科特迪瓦优先计划，以便按照修正综

合战略框架所述，实施从维持和平向建设

和平的过渡 

是 根据 2011 年 6 月经更新的综合战略框架，

于2011年 7月制定了科特迪瓦巩固和平优

先计划。该计划侧重于通过安保和公共秩

序、司法系统以及重新建立地方当局和解

除武装、复员和重返社会以及安全部门改

革进程，恢复国家权力；人口身份核实和

民族和解；与社会融合和土地保有制度有

关问题；弱势群体的社会经济融合和青年

增强权能；以及获得基本社会服务 

 
 

构成部分 3：和平进程 

39. 在本报告所述期间，联科行动致力于在主要战略目标方面开展工作，尤其是

在科特迪瓦全国各地恢复国家权力、举行立法选举和重组安全部队、包括解除武

装、复员、重返社会及社会部门改革等方面向政府提供支助。联科行动还继续与

科特迪瓦政治领导人和利益攸关者定期协商，以创建有利环境，促进在更广泛的

民族和解进程框架内建立真正的包容性政治对话。 
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40. 联科行动支助科特迪瓦国家和地方当局在全国各地扩大国家权力，协助重新

部署大部分地方当局和公职人员。在先前的中部、北部和西部大部分地区开设了海

关办事处和税务局；但是，由于基础设施遭到破坏和资源有限，这些机构的运作实

效受到影响。联科行动还在社会融合与和解、解决冲突和社区间对话以及地方一级

的能力建设方面支助开展广泛活动，并支助科特迪瓦各个机构的能力建设。 

41. 联科行动为独立选举委员会在 2011 年 12 月 11 日举行议会选举提供技术援

助。为了提高选民的认识并确保高投票率，联科行动还制作了 1 000 份海报、250

个告示牌及小册子和传单。总体上讲，投票的气氛是安全的，只是 2012 年 2 月

26 日重新选举期间，在两个选区出现了安全事件。秘书长特别代表证实了国家当

局宣布结果的 203 个选区的议会选举，科特迪瓦民主选举产生的国民议会于 2012

年 4 月 25 日就职。 

42. 联科行动通过提供专家咨询、技术援助和能力开发，支持国家安全部门改革

问题工作组开展活动。工作组的任务是拟订一项国家框架，侧重于国家安全、民

主控制、危机后重建、法治和国际关系、经济治理及社会和人的问题。为了促进

国际社会与国内对应方之间的信息交流与协调，联科行动倡议并启动出版和发行

了一份新的每月通讯，题为“聚集安全部门改革”(Zoom sur la RSS)。这份通

讯成为国家当局就安全部门改革问题发展意见的平台，是安全部门改革方面的唯

一一份专门出版物，汇集了国家和国际的所有利益攸关方的意见。该通讯促使伙

伴之间开展良好协作，提高了对国家安全部门改革议程的认识。 

43. 由于国家当局的投入以及联科行动和在科特迪瓦的其他伙伴的支助，在关键

领域取得了进展，但该国的局势仍然不稳，因为没有以包容各方的、综合全面和

长期有效的方式解决土地保有权问题等导致冲突的根本原因。安全事件也使科特

迪瓦无法回归有利于经济和社会繁荣的和平环境。 

预期成绩 3.1：科特迪瓦实现重新统一，政治稳定性得到加强 

计划绩效指标 实际绩效指标 

在全国各地全面恢复国家权力，在北方有

效和全面地重新部署地方当局 

在选举后危机中，几座公共建筑遭到破坏，文件记录被

毁，设备受劫。此后，本报告所述期间，在恢复和重新

部署地方当局及职能部委人员方面取得了进展 

公职人员在全国各地恢复职责，但因基础设施被毁和资

源有限，他们的工作实效受到影响。由于缺乏训练有素、

设备精良和行事可靠的警察和宪兵，代表国家政府的各

个机构、主要是地方当局在科特迪瓦各地的主要任务是

处理民众的安全问题。它们在地方安全委员会和预警及

宣传委员会中履行责任，帮助加强了省长的领导和监督

作用。在一些地区，加紧努力防止和解决地方冲突 



A/67/642  
 

12-65054 (C)24 
 

政府重新建立全面运作的单一财政部门 中央统一财政部门的工作取得进展。在全国各地基本上

重新部署了财政管理部门，在前中部、北部和西部地区

开设了海关办事处；但是，由于缺乏资源，海关业务的

成效受到影响。在该国西部也增加了海关力量，但由于

人员和设备不足，其运作不佳。除了一些勒索事件，收

入主要是由适当机构来收取 

人员和货物在全国自由、无阻的流动得到

保障 

2011年6月至12月，特别是在该国西部和北部一些地区，

检查站的士兵勒索货物，并且存在武装抢劫运输车辆的

现象，这危及旅行者的安全，对行动自由造成不利影响。

2012 年 1 月后，由于替换并增加部署科特迪瓦宪兵队和

警察，情况有所改善。2012 年 4 月，阿比让的局势逐步

改善，随着安全状况日趋稳定，政府减少了检查站的数

量。由于财产被非法侵占，该国西部的局势仍然动荡 

科特迪瓦全境包括职能部委工作人员在内

的所有公职人员返回岗位 

在全国各地重新部署了公职人员。在选举后危机之后，

公职人员逐渐返回西部地区，但由于缺乏资源，他们的

工作实效仍受到影响。截至 2012 年 6 月 30 日，总共向

前中部、北部和西部地区重新部署了大约 24 000 名公

职人员，但海关办事处和其他办事机构仍然人手不足 

根据安全理事会第 1314(2000)号、第 1460 

(2003)号、第1612(2005)号和第1826(2008) 

号决议，执行一个关于在执行《瓦加杜古

政治协议》中和冲突后重建和复原阶段考

虑儿童权利问题的行动计划 

由于政府将议会选举、安全部门改革及解除武装、复员

和重返社会等其他领域列为优先事项，没有执行针对儿

童权利问题的具体计划 

按照安全理事会第 1325(2000)号、第 1674 

(2006)号、第1721(2006)号、第1765(2007) 

号和第 1820(2008)号决议的要求，在根据

《瓦加杜古政治协议》规划国家重建工作

中纳入性别平等主流化行动 

尽管民间社会、联合国机构和联科行动努力推动，但未

能将性别平等主流化纳入科特迪瓦发展行动计划。不

过，联科行动与地方当局和地方一级妇女组织协作，考

虑到地方一级的具体需求，加强妇女主张其权利的能力

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

每月向安全理事会第 1572(2004)号决议所设

委员会报告科特迪瓦的新闻媒体情况 

12 向安全理事会委员会提交的关于科特迪

瓦媒体情况的报告 

在国家重建中促进与性别有关的问题，举办

8 期培训班，以加强政党中的女性党员、女

性传统领袖和宗教领袖以及妇女非政府组

织成员在促进性别平等和妇女参与国家重

建方面的能力 

是 联科行动按计划在科特迪瓦东部(Angue-

dedou)为 200 名妇女组织了 8期培训班 

在选举后进程中，在该国南部、北部、东部、

西部和中部针对社区领导人举办5期提高对

性别问题的认识的讲习班 

5 通过联合国日和其他外联活动，为图莱普

勒、Danande、吉格洛和 Yamoussokro 的

社区领袖举办了提高认识讲习班。在阿佐

佩组织了为期三天的提高认识讲习班，来
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自各个政党和民间社会的妇女以及社区

领袖和妇女、家庭和儿童事务部部长参加

了讲习班 

在专门的地方妇女杂志上登载一篇关于地

方妇女的政治参与及其在重建进程中的作

用的专题文章 

是 在专门的地方妇女杂志上刊载了联科行

动通过全国选举委员会为全国媒体撰写

的一篇关于性别平等和选举问题的文章 

制作分发了 10 000 份关于在国家重建进

程中妇女的参与和作用的传单和海报 

与政府官员、政党和包括妇女组织在内的民

间社会组织每月举行会议，评估和平进程执

行情况，征求对和平现状的意见，并促进所

有利益攸关方继续参加和平进程 

是 联科行动与和平进程的利益攸关方，包括

政府官员、民间社会、非政府组织、政党

和其他政治行动体、国内和国际伙伴以及

国家机构的代表等保持每月接触和举行

会议，以促进在更广泛的和解框架内展开

真正的包容性政治对话。这些活动促进了

在实地取得具体进展，联科行动还推动现

任政府与政治反对派就国家稳定事宜、包

括选举问题进行讨论 

在科特迪瓦受冲突影响最严重的地区执行 15

个速效项目，以支持和解、外联和解决冲突

30 为支持和解、外联和解决冲突而执行的项

目，其中包括教育设施的 8个重建项目和

11 个修复项目、3个孕产保健设施修复项

目、1 个诊所修复项目、在 Tai 执行的 1

个支助保健站的修复项目、为 Sikensi

和 Arrah 的民众建造 2个聚会场所项目、

为国家海关当局修复和装备培训设施的

2 个项目、1 个体育场修复项目和 1 个支

助广播电台的项目 

执行的项目数量增加是因为 2011 年 12

月批准了追加预算 

出版一份关于选举进程以及科特迪瓦选举

(总统选举和立法选举)经验教训的特别报告

是 2012 年 6 月出版了一份关于选举进程以

及总统选举的经验教训的特别报告 

起草了关于立法选举的特别报告，但由于

在两个选区进行第二次重新投票，立法选

举尚未完成，有待报告所述期间结束时才

能最终定稿 

出版一份关于利用体育促进和平的小册子 否 由于优先需要组织重新选举和开展相关的

提高认识活动，该小册子的出版被推迟 

每周与政府代表举行会议，监测并支持全面

恢复国家权威和北方财政部门中央化方面

的进展 

是 每周与政府代表、特别是地方当局和相关

职能部委的代表举行会议，以支持恢复国

家行政当局和财政部门中央化 



A/67/642  
 

12-65054 (C)26 
 

与科特迪瓦政府举行双月会议，鼓励恢复全国

各地的教育、保健、供水和卫生等基本社会服

务，改善获得这些社会服务的途径 

是 每周与政府代表、特别是地方当局和相关

职能部委的代表举行会议，支持改善获得

保健、教育、供水和卫生等基本社会服务

的途径 

与国家和地方当局、非政府组织和联合国国

家工作队每月举行会议，促进社会融合和解

决冲突的举措 

是 每周与国家和地方当局、联合国国家工作

队以及国内和国际的非政府组织举行会

议，以评估需求，监测事态发展，并支助

开展旨在促进社会融合和解决冲突举措

的方案和行动 

在全国各地举行 10 次社区会议，促进对话、

民族和解和在社区一级建立信任 

13 在 Nzere、Mahou Sokouralla、Daloa、San 

Pedro、Facobly、Divo、Duekoué、Buyo、

Niakara、Niofoin、Abidjan 和 Tiassale

举行了社区间会议，以促进地方一级的对

话、民族和解和建立信任 

就冲突解决和冲突管理问题为地方当局、相

关职能部委代表、非政府组织和民间社会代

表举办 5次讲习班 

5 就冲突解决和冲突管理问题，为Sassandra、

Gagnoa、Agboville、Man 和 Duekoué 的

地方当局和传统领袖举办了讲习班 

  

预期成绩 3.2：在改组国防和安全部队及国内安全部门方面取得进展，将性别平等纳入安全部门改

革主流的能力得到加强 

计划绩效指标 实际绩效指标 

国家当局经过广泛协商拟定关于科特迪瓦

安全部门未来的愿景和相应的战略 

已达到。在本报告所述期间拟定了关于科特迪瓦安全部

门未来的国家愿景和相应的战略。2012 年 9 月，在报告

所述期间结束后，总统正式批准验证了该愿景和战略 

国家当局建立一个咨询和协调机制，支助

安全部门改革努力 

已达到。2012 年 4 月 6日，政府成立了安全部门改革问

题工作组 

妇女在国家警察和宪兵队中的人数和级别

增加和提高至少 30%(2009/10 年度：0；

2010/11 年度：0；2011/12 年度：30%) 

妇女加入国家警察和宪兵队的情况没有改善。妇女在国

家警察中所占比例为 11.6%(2 095 名妇女，而总人数为

18 037 人），国家宪兵队中没有女性 

在警察派出所和宪兵队的性别问题工作台

的数目增加至少 70%(2009/10 年度：0；

2010/11 年度：0；2011/12 年度：70%) 

2012 年 1 月后，部署国家警察的人数日益增多，但开办

的性别问题工作台没有增加 

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

推动一个包括民间社会在内的所有利益攸关

者都参与的关于科特迪瓦安全部门未来的每

月全国对话进程，包括市民大会、重点小组讨

论、采访主要行为体等方式 

是 在(由政府牵头的)安全部门改革问题工

作组每周会议上，联科行动提供技术咨

询，以协调国家安全部门战略方面的工

作。联科行动还协助每周与捐助者举行安
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  全部门改革及解除武装、复员和重返社会

问题协调会议，以使所有伙伴了解安全部

门改革方面的发展情况，并就此交流意

见。秘书长特别代表与各位大使每月举行

安全部门改革会议。但是，没有如计划产

出中所列，让民间社会参与会议 

就拟定关于科特迪瓦安全部门未来、包括武

装部队未来的愿景和相应的战略向国家当

局提供专家咨询意见 

是 2012 年 1 月起，部署 1 名安全部门改革

专家与政府同地办公，参加安全部门改革

问题工作组的会议，并在起草国家战略方

面提供专家意见。2011 年 9 月举行的安

全部门改革问题研讨会是选举后危机之

后就这一专题举行的第一次正式会议。

2012 年 4 月成立了安全部门改革问题工

作组，国家当局从此开始就这一专题举行

具体讨论。联科行动在各个级别和多个场

合、包括有关安全部门改革的两次全国研

讨会上提供专家意见 

在对妇女在安全部门改革中的需求和作用进

行深入分析后，为所有安全部门改革利益攸关

方拟订和实施性别与安全部门改革问题培训

员培训，并为将妇女纳入科特迪瓦国防与安全

部队和宪兵队进行游说 

否 拟定了关于性别、人权、义务、儿童保护

和基于性别的暴力问题的培训，但在

2012年7月报告所述期间结束后才向400

名警察和宪兵队成员提供培训。与科特迪

瓦总统性别问题高级顾问举行了 1 次会

议，鼓励招募女性加入国家宪兵队；与国

家警察举行 3次会议，讨论是否有可能为

国家警务人员举办关于性暴力和基于性

别的暴力问题的培训 

每月为国家当局建立一个咨询和协调机制

以支持安全部门改革努力，或修改现有机制

以提高公信力，提供战略及技术咨询意见

是 在政府与安全部门改革问题工作组每周

举行的会议上，联科行动为政府提供技术

咨询。在成立国家工作组之前，就协调机

制问题不定期地提供咨询 

每月为包括国民议会在内的负责确保安全

机构问责、透明和监督工作的各实体提供专

家咨询意见和能力建设支助 

是 联科行动在安全部门改革问题工作组的

框架内参加讨论，通过日常的意见交流、

特别是通过 2012 年 4 月以来的民主控制

支柱，支持国民议会在对安全部门的民主

控制方面发挥作用。2012 年 4 月以前，

还通过每周会议向政府提供咨询 

每季度与国内和国际伙伴以及捐助界举办

机构间协调会议，讨论科特迪瓦安全部门改

革的筹资和实施问题 

是 在秘书长特别代表的领导下，每月与捐助

界和国际伙伴举行会议 
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通过每月与科特迪瓦当局进行磋商，为司法

系统改革战略计划做贡献，包括就司法系统

独立、立法改革和通过新的安全部门法律提

供咨询意见 

是 在 20 次会议上，为拟定国家司法部门战

略提供咨询，司法部于 2012 年 4 月 19

日通过了该战略。此外，每周三次向安全

部门改革问题工作组和司法与治理问题

工作分组提供咨询 

进行或委托进行关于公众对科特迪瓦安全

部门看法的基线调查，以监测公众舆论趋

势，确定可能的建立信任措施 

否 国家当局和联科行动均没有进行公众调

查。2009 年在一个多族裔地区开展的公众

意见基线调查被认为仍然有意义。此外，

安全部门改革问题工作组利用各种资源和

资料来拟定国家安全部门改革战略 

为地方当局举办两次会议，使他们认识到有

必要协调不同安全部门改革方案中的安全

部分，并举办 2次研讨会，在安全部门评估

建议的基础上，提出安全部门改革计划的实

施方案 

是 2012年 5月在 Grand-Bassam举办了安全

部门改革问题工作组第一次全国研讨会。

最后确定了工作组职责范围内的所有改

革工作，包括与国家安全、民主控制、危

机后重建、人的方面、经济治理和法治等

方面的改革。2012 年 6 月在阿比让举办

了第二次全国研讨会，以巩固在 Grand-

Bassam 举办的第一次研讨会上确定的所

有改革。到 2012 年 9 月，在报告所述期

间后，最终确定了安全部门改革国家战略

并得到总统批准 

举办一次捐助方会议，为各个方案调动资金 否 由于在本报告所述期间尚未完成安全部

门改革国家战略及相关活动的成本计算，

没有组织捐助方会议 

每月与科特迪瓦当局举行协商会议，讨论作

为安全部门改革一部分的司法系统改革战

略计划，包括就司法系统独立、立法改革和

通过新法律提供咨询意见和协助 

是 联科行动参加了 20 次会议，协助拟定国

家司法部门战略，该战略于 2012 年 4 月

19 日获得通过。战略确定了 21 项目标，

其中包括司法机关独立和通过关键立法 

 
 

构成部分 4：法律和秩序 

44. 联科行动继续专注于在稳定安全局势和打击全国各地恶性犯罪方面向科特

迪瓦政府提供援助和咨询意见。还通过同地办公、辅导和对培训员的培训，在国

家警察改革战略的制订以及警察和宪兵机构及业务能力的现代化和发展方面提

供了援助。在统一指挥中心撤销以及 2011 年 10 月指挥权从科特迪瓦共和军正式

移交给执法机关后，联科行动帮助警察和宪兵人员恢复行使职责，并为警察和宪

兵在科特迪瓦全国各地的重新部署提供了后勤和行动支持。 

45. 在联科行动为能力建设和筹备举行 2011 年立法机关选举提供支持方面，联

科行动与科特迪瓦对口部门合作，共举办了 22 次研讨会和 100 多次培训班，内

容涉及人群控制、公共安全、人权、执法机关在选举期间的角色、军队在人群控

制方面的作用和使用武力的限制、警察职业道德、接待受害人、司法鉴定、教学
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法、近身保护、警方干预、计算机素养、一般犯罪情报、车队安全护送、交警、

文件欺诈、打击敲诈勒索和侦查。 

46. 在安全机构改革方面，联科行动和科特迪瓦警方在 2011 年 8 月对国家警察

进行了一次联合审计。内政部拟订了一份关于国家警察改革的部门政策文件草

稿，该草稿被纳入了安全部门改革工作组的战略文件。 

47. 在打击严重犯罪和保护平民的框架内，联科行动加强了与国家警察和宪兵在

该国全境的日夜联合巡逻，以便在调查、被羁押者身份认定(包括指纹、照相和

个人刑事档案汇编)以及犯罪情报方面提供援助和咨询意见。 

48. 联科行动还提供与中央法证学数据库有关的培训，包括刑事档案分类，并在

阿比让、达洛亚和布瓦凯向科特迪瓦警察和宪兵法证干预单位提供犯罪现场管理

和刑事鉴定以及惩戒机构方面的协助。 

49. 本报告所述期间的绩效指标和计划产出拟订时，政府控制的该国南部与前

中、北、西部区域的监狱和司法基础设施需求完全不同。这一点反映在许多指标

和产出不能转化为本报告所述期间所面临的现实。总统选举后发生的暴力事件极

大地改变了科特迪瓦司法和监狱系统的局面。这一危机对科特迪瓦司法系统造成

了毁灭性的影响：17 所法院和 23 座监狱受到破坏和劫掠，12 000 多名囚犯逃脱。

不过，截至 2012 年 6 月 30 日，33 座监狱中的 27 个已重新运作，所有法院也重

新运作，以处理民事和刑事案件。 

预期成绩 4.1：强化科特迪瓦的公共法律和秩序，培养国家警察和宪兵的可持续作业能力 

计划绩效指标 实际绩效指标 

在该国全境至少所有城市部署执法机关 已达到。在 2011 年 10 月指挥权从科特迪瓦共和军正式

移交给执法机关后，在该国全境包括所有城市和农村地

区部署了警察和宪兵 

加强执法机关的机构和业务能力，以期将

犯罪活动减少一半 

已达到。执法机关的机构和业务能力得到加强。截至 2012

年 6 月，恶性犯罪率与 2011 年 7 月相比下降了 65%。不

过，工作成效受到了影响，原因是基础设施薄弱及缺乏

必要的后勤装备，如适用车辆、通讯设备、武器和人群

控制装备，特别是阿比让以外地区 

科特迪瓦政府通过和执行关于改革和重

组科特迪瓦警察和宪兵的战略计划 

本报告所述期间未通过改革和重组科特迪瓦警察和宪兵

的国家战略计划，主要原因是政府内部对如何推进改革

进程意见分歧 

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

每月由建制警察部队向履行职责的无武装

联合国人员提供 200 次护送 

32 共提供了381次安全护送(月平均32次)。

在编制计划时，联科行动单派警察被认为 
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  属于“无武装联合国人员”分类。但在本

报告所述期间，单派警察获得授权，可以

携带和使用武器，所以他们不再是“无武

装联合国人员”。因此，仅应要求向无武

装的实质性文职部分提供了护送 

联合国警察 29 280 次日常巡逻(80 次巡逻

×366 日)，对全国各地的警察活动进行监

督和指导，向国家当局提供日常咨询意见，

包括每月同执法机关一道在全国各地进行

200 次联合巡逻 

30 293 在全国各地共进行了 30 293 次巡逻，包

括与当地警察和宪兵进行 2 858 次联合

巡逻。巡逻次数增加，原因是联科行动

参加了更多的与执法机关的联合巡逻 

提供援助，以鼓励和解并恢复民众对执法

机关的信任，以便在全国恢复安全环境 

是 通过与科特迪瓦执法机关的定期联合巡

逻提供了援助，包括在全国各地民众与

执法机关建立对话方面提供咨询意见和

支助。联合国警察与国家执法机关的联合

行动得到了老百姓的广泛认可和赞赏 

对中部、北部和西部地区执法机关最多 46

支混编部队和新生力量武装部队 49 支部

队进行日常监督和指导 

是 通过在科特迪瓦全境 300 个警察和宪兵

区域分队同地办公的做法，对执法机关

进行了监督和辅导 

就国家警察和宪兵的改革和重组向国家当

局提供日常咨询 

否 2011 年 8 月，联科行动和科特迪瓦警方

对国家警察进行了联合审计，并向内政

部提交了一份报告。咨询意见在本报告

所述期间并不是一直都每天提供，因为

在2012年4月成立安全部门改革工作组

之前，内政部决定采用按周编制的工作

时间表。自 2012 年 4 月起，联科行动警

察部门出席了 28 次安全部门改革工作

组涉及国家警察的工作会议。内政部关

于国家警察改革的部门政策文件是联合

起草的，并得到了安全部门改革工作组

科学委员会的批准 

没有就宪兵改革问题提供日常咨询。国

家宪兵仍然不愿同联科行动警察联合开

展改革工作 

为 600 个辅警(安保辅助人员)举办关于日

常警务职责的过渡培训  

是 600 名警察和宪兵辅助人员参加了阿比让

警察和宪兵院校相应的日常警务职责补

充培训。这一职业培训是由科特迪瓦警察

和宪兵教官与联科行动警察联合开展的 

为警察和宪兵学院提供日常咨询，包括编写

新的基础培训大纲和关于性别问题、保护未

成年人、家庭暴力和性虐待的授课单元 

是 通过在警察和宪兵院校同地办公提供日

常咨询(3 个干事负责警察事务，一个干

事负责宪兵)。在警察学院建造了 2个新
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教室，宪兵学院改造了 3个旧教室 

两所院校在联科行动警察的协助下均正

在修订培训课程大纲，但截至本报告所

述期末尚未定稿。联科行动正在编订关

于性别问题、保护未成年人、家庭暴力

和性虐待的课程单元，但至本报告所述

期末尚未列入大纲 

为培训员开办 5 个基础课程，为他们提供

有关社区警务主要问题的继续培训，以促

进遵守国际认可的人权和法治原则  

35 

 

面向教官及警察和宪兵人员的基础课

程数，包括按照国际公认的人权和法治

原则，为 485 名警察和宪兵教官举办

17 次关于教学法和培训方式的培训课；

为 1 588 名警务人员(包括 300 名辅警)

举办 8 次关于接待受害人的研讨会；为

100名警察和宪兵人员举办2次关于公共

安全的培训课；为136名警察和宪兵教官

举办8次关于警方干预技巧的培训课 

提供技术援助和后勤支持，设立法证科学

实验室，在实验室就犯罪现场的管理、弹

道学、毒品和伪造文件向警察提供培训和

协助，包括就刑警指纹数据库的创建、设

立和管理政策、使用数据库的标准作业程

序以及保护其机密性和隐私的做法提供支

助，以此增强执法机关的技术能力 

是 

 

向科特迪瓦法证总局提供日常援助和咨

询意见，特别是提供必要的培训，参加

与中央法证科学数据库有关的活动，如

编制刑事档案和指纹且予以分类。向科

特迪瓦警察和宪兵法证部门以及阿比

让、布瓦凯和达洛亚的惩戒机构提供协

助，包括犯罪现场管理和刑事鉴定。在

本报告所述期间，共准备了 2 450 份刑

事档案，为 647 名警察和宪兵人员举办

17 次关于指纹和犯罪现场管理的培训，

为45名阿比让监狱人员举办了1次关于

指纹的培训研讨会 

由于缺乏资金改造实验室房地，法证科

学实验室的建立没有完成 

向执法机关提供有关警务、调查、社区警

务和特别方案的咨询，包括关于交通事故

和机场保安的咨询 

是 

 

为 1 119 名警察和宪兵教官及人员举办

52 次培训，包括为 163 名警察和宪兵教

官举办 6 次关于道路交通警务的培训；

为 101 名负责机场安保的警察和宪兵人

员举办 5 次关于打击文件欺诈的培训；

为31名警察和宪兵教官举办1次关于调

查程序的培训；为 21 名警务人员举办 1

次关于国际刑事警察组织结构和职能的

宣传；为 45 名警察和宪兵教官举办 2

次关于车队安全护送的培训；为 188 名

警察和宪兵人员举办 8 次关于贵宾保护
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的培训；为 210 名警察和宪兵人员举办

16 次关于计算机知识的培训；为 360 名

警察和宪兵人员举办 13 次关于一般犯

罪情报的培训。此外，联科行动警察还

对反敲诈部门的 310 名人员进行了审

查，并开展了持续的关于涉及警察职责

的各种专题和打击敲诈勒索的职业培训 

通过举办关于警察操守、道义论和人权的

5个课程，为地方警察和宪兵队提供培训，

以提高专业能力，包括：为地方人群控制

小组和人群控制培训员开办一门基本课

程，以提高其公共秩序管理能力；为执法

机关举办一次性别平等主流化研讨会，以

鼓励在征聘工作中吸纳更多女警官进入警

察队伍，并开始首次征聘女宪兵；与联合

国警察合作，为地方警察和宪兵队举办 8

期性暴力和基于性别的暴力问题培训班，

教授如何接待性犯罪受害人 

是 为 2 978 名国家军事、警察和宪兵人员

举办 13 次研讨会，包括：为 1 572 名警

察和宪兵人员举办 4 次关于人权和安全

部队在选举中的作用的研讨会；为 468

名科特迪瓦共和军人员举办 6 次关于军

队在人群控制中的作用和使用武力的限

制的研讨会；为 11 名高级警官举办 1

次关于人群控制和人权的研讨会；为

927 名警务人员举办 2 次关于警察操守

的研讨会 

此外，还为 476 名警察和宪兵教官举办

了 12 次关于人群控制的培训，为 24 名

将负责辅导国家警察和宪兵队的联合国

单派警官举办了 1 次关于性别平等和基

于性别的暴力的培训。另外，还预备在

2012年 7月为 400名警察和宪兵人员举

办 1 次关于性别平等、人权、道义论、

儿童保护和基于性别的暴力的培训。联

科行动还会晤了科特迪瓦总统的性别平

等问题高级顾问，鼓励在国家宪兵队内

征聘女性，并会见了国家警察官员，讨

论为国家警务人员开办关于性暴力和基

于性别的暴力问题的培训 

对法律、司法和惩教部门进行性别平等方

面的审计 

否 由于在本报告所述期间未实施安全部门

改革战略，审计被推迟 

与西非办、联合国毒品和犯罪问题办公室、

国际刑警组织协作，向地方执法机关提供

援助，以执行一项打击有组织犯罪的国际

项目，即西非海岸倡议 

是 

 

与实施西非海岸倡议问题新协调人举行

会议，提供了协助。还为警方禁毒部门举

办了一次关于西非海岸倡议的宣传会议，

提供了资料，涉及在打击非法贩运毒品方

面开展国际协作的必要性。联科行动还协

调了西非海岸倡议派往科特迪瓦的评价

工作团的访问，并与地方当局举行了 11

次会议。评价工作团由联合国毒品和犯罪

问题办公室、西非办、秘书处维持和平行

动部和国际刑警组织的代表组成 
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按照国防和安全部队改组和重组问题工作

组的建议，对国家警察和宪兵队的活动进

行后续审查 

否 安全部门改革问题国家工作组于 2012

年 4 月 6日成立；截至本报告所述期末，

安全部门改革国家战略尚未定稿 

   

预期成绩 4.2：恢复司法机关和法治机构(包括惩戒机构)在科特迪瓦全境的权力 

计划绩效指标 实际绩效指标 

科特迪瓦政府通过并执行一项司法和惩

教系统改革战略计划，包括通过关键立法 

已达到。国家司法部门改革战略在 2012 年 4 月 19 日通

过。随着该战略的几个项目在本报告所述期间实施，该

战略得以部分执行。一个完整的行动计划，包括用于实

施其余项目的预算，直至本报告所述期末还在拟订。未

通过关键立法 

科特迪瓦北部省份 11 所法院达到 90%的

运作能力(2009/10 年度：60%；2010/11

年度：80%；2011/12 年度：90%) 

已达到。在选举后的危机中，17 所法院遭到破坏；截至

2011 年 6 月 30 日，科特迪瓦 37所法院只有 20所重新运

作，其中包括北部 11 所法院的 6所，但只处理民事案件。

因此，需要在全国范围内采取行动，而不仅是北部省份。

截至 2012 年 6 月 30 日，所有法院均已运作，且具备全

面运作能力 

科特迪瓦北部省份 11 所监狱达到 90%的

运作能力(2009/10 年度：0；2010/2011

年度：80%；2011/12 年度：90%) 

已达到。在选举后危机期间，全国各地监狱系统崩溃。

23 所监狱遭到破坏，截至 2011 年 6 月 30 日，全国 33 所

监狱没有一所重新运作，接受第一批犯人。因此，需要

在全国范围内采取行动，而不仅是北部省份。截至 2012

年 6 月 30 日，北部省份 91%的监狱和全国 85%的监狱重

新运作，具备运作能力 

减少监狱死亡人数(2009/10 年度：175人；

2010/11年度：160人；2011/12年度：150

人) 

在选举后的危机中，所有监狱关闭，12 000 名犯人全部

逃脱。截至 2011 年 7 月 1日，没有任何监狱重新运作。

在本报告所述期间，各监狱开始重新运作，截至 2012 年

6 月底，监狱服刑人口已增加到 5 985 人。因此，年度在

押死亡人数无法与以往各期进行有意义的对比(本报告

所述期间 11 名犯人死亡) 

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

在通过每月访问法院和监狱(对 11 家法院

各访问一次)监测北方地区司法和惩教系统

的运作情况之后，向科特迪瓦政府提交一份

关于法院和监狱的运作是否符合国家和国

际标准(包括法院与警察的关系)的报告 

是 在选举后的危机发生之后，所有法院关

闭，37所法院中的17所遭到破坏或掠夺。

访问了全部37所法院和33所监狱，编写

了一份关于全国司法和惩教运作情况的

报告，交给了内政部和国际捐助方 

与国家当局(包括执行小组和司法部门改

革指导委员会)每月举行会议，以协助拟订

和执行一项司法部门改革战略计划 

是 联科行动举行了 20 次会议，以协助拟

订国家司法部门战略，2012 年 4 月 19

日获得通过 
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向司法和人权部司法监察处和监狱管理局

监狱监察处提供咨询和支持，包括对全国

9个初审法庭和 10 所监狱进行联合访问 

否 司法部未在本报告所述期间任命监察

主任，司法或监狱监察部门均不存在 

对政府控制区的监狱进行 44 次访问，以协

助执行政府以前通过的标准作业程序，协

助国家监狱管理人员处理监狱中发生的紧

急情况，并与国家监狱中央行政部门一道

酌情联合执行任务 

是 经过选举危机后，情况发生了变化，该

成果可以在全国范围内进行，而不仅仅

是先前由政府控制的地区。最初进行了

26 次访问，以评价损失情况和监督翻

修工程。在各监狱重新运作后，为监测

运作、管理和安保情况继续进行了访问 

在加强法律、司法和惩教系统(包括司法训

练研究所、国家警察学校和法律系)方面向

科特迪瓦政府提供援助，方法是每月与科

特迪瓦当局和教育机构举行工作会议 

是 在整个报告所述期间，联科行动与内政

部、国家监狱管理局以及其他国家机构

的代表定期举行会议。在联科行动的支

持下，科特迪瓦治安法官、书记员、狱

警和监狱青年工作者学校与欧洲学校

建立了伙伴关系。联科行动为欧洲联盟

和国家警察学院提供了技术支持，以便

确定与国家警察学院建立合作伙伴关

系的工作范围 

每月向有关当局提供咨询，并监测司法系

统从业人员的性别平等意识执行情况，并

加强地方制止性暴力和基于性别的暴力的

能力  

是 联科行动每月为制订一项打击性别暴

力的国家战略以及一个确定歧视性法

律并提出改革模式的项目提供咨询 

联科行动与联合国性别暴力专责部门

协调，在当地一级积极注重地方当局打

击性暴力和性别暴力的能力建设 

通过与负责司法系统计算机化的工作组每

月举行会议，就拟订和执行一个法院文案

工作重组和计算机化试点项目为司法和人

权部提供咨询和支持 

是 工作组每月举行会议，联科行动作为工

作组的一员，提供了技术知识。编写了

关于将在本报告所述期后予以落实的

重组和提供软硬件所需资源的报告  

每月就缩短被拘留者的审前羁押时间，为

科特迪瓦当局以及在科特迪瓦开展工作的

国家和国际民间社会组织提供咨询和支持

否 鉴于刑事司法系统在本报告所述期间

刚刚开始重新运作，监狱服刑人口开始

正常化(但仍比危机前少)，以及刑事司

法系统面临的其他挑战，被羁押者审前

羁押的时间并未被确定为优先事项。随

着刑事司法系统开始正常化，联科行动

确实对一些人在没有主管刑事法院适

当授权的情况下就受到关押的案件采

取了后续行动。此外，还在 2012 年 6

月为治安法官举办了 2次人权培训。另

外，由于改进了中央数据管理，非法审

前羁押更容易被发现。联科行动协助国

家当局开发了一个新的登记系统，以改

善整个监狱系统的数据管理，从而使监

狱主管人员可以每月向法院和检察官
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办公室提供关于审前羁押的具体数据。

联科行动还为国家监狱职员提供了关

于如何使用登记系统的辅导 

协助政府改革法律援助制度，并制订其他

措施，使司法系统更便于为民众所利用，

包括支持科特迪瓦律师协会和非政府组织

的法律援助活动 

是 联科行动与开发署、儿基会和欧洲联盟

协调，开发了一个司法救助项目，在司

法救助被认为是优先事项的城镇建立

了 6个法律诊所 

与司法部和律师协会举行了一系列会

议，拟订了一个谅解备忘录草案，指导

如何为阿比让社区成员提供免费法律

咨询并在有限的案件中担任社区成员

的代表，作为回报，将建造一些房地，

作为阿比让律师协会的事务所 

  联科行动与新部署的法院法官协调，组

织了一系列法院开放日，以期向民众宣

传国家司法系统的回归，特别是在司法

系统缺席了 10 年的中部、北部和东部

地区。此外，还在该国西部为新闻记者

提供了培训，以改善对司法程序的报道 

就解决与包括境内流离失所者在内的人员

收回土地和财产有关的纠纷，为科特迪瓦

政府和捐助方提供咨询，并监测纠纷解决

情况 

是 联科行动对该国西部和西南部土地纠

纷的解决情况进行了监测。在当地一级

为地方行政长官提供了咨询和支持，并

为传统权威部门提供了关于解决土地

纠纷的能力建设，包括境内流离失所者

的回归 

在中央一级，向政府提供了关于农村土

地权利的咨询，并鼓励国际捐助方针对

该国这一冲突的根源采取行动 

监测关于侵犯人权、有罪不罚、暴力侵害

妇女行为和选民名单争议的案件的 20 次

庭审，方法是走访全国各地的法庭 

21 对阿比让军事法庭的庭审进行监测的

次数。这些案件的被告来自武装部队、

警察和宪兵，与一些践踏人权的案件有

牵连。联科行动还参加了一个选举核证

专门小组，审议宪法法院关于选举争议

的裁决。该小组审议了 16 个涉及候选

人名单的裁决，110 个涉及 66 个投票

站所得结果的裁决 

与双边捐助方一道，向南部地区的监狱管

理人员和国家监狱行政部门提供咨询意

见，每周就在 Saliakro 设立一个新的监狱

农场一事进行协商，为开放式和半开放式

监狱的运作订立一套规则和作业程序，并

对新的监狱农场场址进行 7次访问 

否 由于监狱系统在选举后危机期间彻底崩

溃，在本报告所述期间开始时没有任何

人受羁押，因此这个寻求改善羁押人员

安置情况的项目并未被作为优先事项 
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在进行 10 次监狱考察后，就 10 所监狱的

管理和成就向科特迪瓦政府提出建议 

7 进行了考察。由于监狱监察部门不存

在，该产出未能完全按计划进行。不过，

在一系列越狱事件发生后进行了 7 次

考察，以评估安保安排，为国家监狱当

局和政府取得的进展作出了贡献 

对 250 名监狱囚犯和惩教人员开展有关艾

滋病毒/艾滋病的宣传教育活动 

是 共对475名囚犯和30名监狱工作人员开

展了8次关于艾滋病毒/艾滋病的宣传 

执行 5 个速效项目，以协助加强司法和惩

教部门 

16 

 

为支持司法和惩教部门实施的速效项

目数，包括：6个项目支持各监狱的改

造和设备安装；4个项目用于建造法律

救助诊所；3 个项目用于法庭改造；2

个项目用于为各法院提供设备；1个项

目用于为地方当局提供法律文件，包括

关于公共行政的法律 

 27 为支持公共秩序而实施的速效项目数，

目的是让警察和宪兵在设备和建筑在

选举后危机期间受到破坏之后恢复运

作。21 个警察和宪兵机构得到了装备，

4 个警察和宪兵岗哨得以重建和安装

设备，为警察和国家警察举办了 2次能

力建设活动 

  2011年12月批准的补充预算使实施项

目数量大幅增加 

 

构成部分 5：支助 

50. 在本预算期间，联科行动支助部门通过交付相关产出和推出服务改进措施以

及实现增效，为支助执行联科行动的任务提供了切实有效的后勤、行政和安保服

务。还为根据安全理事会第 2000(2011)号决议的授权加强该国安全而增加部署的

部队提供了支助。此外，依照同一决议，还为支助从联利特派团临时移交联科行

动的三架武装直升机和两架军用直升机作出了安排。 

51. 在本预算期间，向所有部队人员提供了硬墙住所，89%的营地已升级，达到

最低运作安保标准。联科行动还在2011年 12月举行的立法选举方面提供了支助，

具体是协助分发选举材料和在相应选区收集票箱，并向国际观察员小组提供信息

以及后勤和安保支助。 

预期成绩 5.1：向联科行动提供后勤、行政和安保支助的效率和实效得到提高 

计划绩效指标 实际绩效指标 

为达到最低运作安保标准，完成特派团行

动所需全部房屋的所有基础设施翻新和

重建项目 

已达到。所有建筑物为达到最低运作安保标准需要的所

有基础设施翻新和重建项目都已完成。向所有部队提供

了硬墙住所。由于军警人员增多，工作量也增加，而 9  
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 个营地中有 8个已设立。由于从政府取得土地之事延迟，

约普贡营地未设立 

 此外，计划中的 9 个解除武装、复员和重返社会营地已

设立了 3 个。由于全国解除武装、复员和重返社会政策

和方案仍在制订中，而且各种互相竞争的优先事项都需

要工程支助，加上联科行动人员的下放，故决定其余 6

个解除武装、复员和重返社会营址等稍后阶段再修缮 

报告的联科行动人员疟疾病例平均数目无

增加(2009/10年度：每月2例；2010/11年

度：每月2例；2011/12年度：每月2例) 

驻阿比让文职人员每月平均数目为 43 例；但所报告的包括

军警人员在内的全部联科行动人员每月平均数目为170例 

修订后数字包括所有联科行动人员：2009/10 年度：每月

186 例；2010/11 年度：每月 174 例；2011/12 年度：每

月 170 例 

将车辆事故保持在每 100 辆车不超过 3

起的水平(2009/10 年度：3起；2010/11

年度：2起；2011/12 年度：3起) 

已达到。事故率为 100 辆车 2.5 起。本报告所述期间，

运行车辆总数为 1 014 辆，而事故总数为 25起 

向行为和纪律小组报告的指控数目从每

月 5个减至每月 3个 

已达到。向行为和纪律小组报告的指控从 2010/11 年度

的每月 4个降至 2011/12 年度的每月 2个 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

服务改进   

完成特派团建筑和基础设施的改建工程，

以符合最低运作安保标准 

否 9 个营地中有 8 个(89%)符合最低运作安

保标准；一个营地由于存留期限尚未决

定，因此没有界墙 

为阿比让、布瓦凯和达洛亚的军事观察

员、联合国警察和文职人员举办一个预防

疟疾课程 

是 在各区上岗培训期间向 1 656 名军事人员、

317 名联合国警察和 31 名文职人员作疟疾

防治介绍。向1 417 名使用者分发了597顶

蚊帐、1 940 支驱蚊剂和1 220 盒防疟疾药

实施一项更严格的司机方案，辅之以提高司

机认识和宣传道路安全活动以及各种处罚

措施，包括针对行车记录系统中记录的违规

行为实行暂停或吊销驾驶许可证的处罚 

是 每季度播出司机安全意识和道路安全活动

的内容并张贴在联科行动内联网上。有31

份驾驶许可证因超速被临时吊销，而有6份

驾驶许可证因第3次违规超速而被永久吊销 

军事、警务和文职人员 

平均7 200名军事特遣队人员和参谋、192

名军事观察员、450 名联合国警察和 800

名建制警察人员的进驻、轮调和返国  

 

是 

9 308 

196 

352 

 

实际平均兵力： 

军事特遣队员 

军事观察员 

联合国警察 
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982 建制警察人员 

平均兵力增多是由于根据安全理事会第2000

(2011)号决议增加部署了军警人员。军事

观察员数目增加是由于在某些月份月底交

接期间人员重叠 

特遣队所属主要装备以及军事和警务人

员自我维持的及时核查、监测、检查和核

查报告的及时处理 

是 对所有军事单位和建制警察单位都进行了

每月核查和行动准备状态检查。在本报告

所述期间，提交了 4 份定期核查报告和 2

份行动准备状态检查报告 

每月储存1 000 吨和供应755吨口粮，并

在联科行动驻地(阿比让/塞布罗科、达洛

亚和布瓦凯)维持 7 天的作战口粮储备，

在特遣队驻地维持14天的作战口粮储备，

共计在 40 个驻地为军事特遣队和建制警

察人员维持 173 882 包口粮和 492 654

公升水 

是 每月储存1 000吨和供应755吨口粮，并在

所有特遣队驻地维持了14天作战口粮储备

以及在阿比让/塞布罗科、达洛亚和布瓦凯

的总部地点维持了7天的口粮储备 

由于根据安全理事会第 2000(2011)号决议

增加部署部队，特派团作战口粮存量高于计

划，为250 600 包口粮和522 900 公升水 

行政管理 1 429 名文职工作人员，其中有

428 名国际工作人员、809 名本国工作人

员、176 名联合国志愿人员和 16 名政府

提供的人员 

是 行政管理平均1 429名文职工作人员，其中

有377名国际工作人员、747名本国工作人

员、261名联合国志愿人员、31个一般临时

人员职位和13名政府提供的人员。为支助

选举进程，增聘了联合国志愿人员，并得

到追加预算的核准 

印发季度通讯，以提高认识，并提醒注意

有关联合国雇员活动和行为的行为守则 

是 出版并通过电子邮件向联科行动工作人员

分发了行为和纪律季度通讯。还在联科行

动所有房地张贴了最新一期通讯 

拟订并执行一项受害人援助战略，以支持

性剥削和性虐待案件中的受害者 

是 制订和执行了性剥削和性虐待受害者援助

战略，并设立了覆盖全国的一个支助网络。

这一网络由人道主义事务协调厅负责协

调，其中包括联科行动、联合国机构、本

国和国际非政府组织，每 2个月开会一次。

3起报案的指称受害者获得了援助 

与传播和新闻办公室协作，举办 10 次公

共论坛和讲习班，向科特迪瓦民众宣传联

科行动军事、警察和文职人员应达到的行

为标准，尤其是联合国对性剥削和性虐待

行为的零容忍政策 

是 在有联科行动军事、警务和文职人员存在

的8个区的地点举办了8次宣传论坛 

为提高境内流离失所者的认识举办了3次

公共论坛 

参加有关预防性剥削和性虐待和滥用职

权以及监测有关预防性剥削和性虐待的

国内网络战略活动的 5次会议，并参加关

于如何协助受害者的 5 次会议；举办 26

是 联科行动开展了下列活动： 

参加了关于预防性剥削和性虐待问题的5

次会议和对国内网络活动的监测以及关于

协助受害者办法的5次会议 
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期关于联合国人员行为守则的上岗培训，

并为联科行动特派团总部(阿比让)和分

部(达洛亚和布瓦凯)的军事、警务和文职

人员举办关于预防性剥削和性虐待的培

训；为 1 120 名军事特遣队员举办 28 期

关于预防性剥削和性虐待的上岗培训和

培训员培训课程，为 6 291 名部署在阿比

让、达洛亚和布瓦凯的军事特遣队员推出

培训员培训课程 

就联合国人员行为守则举办了26期上岗培训

班，并对特派团总部(阿比让)和分部(达洛亚

和布瓦凯)的联科行动军事、警务和文职人员

进行了关于预防性剥削和性虐待的培训 

为 4 033 名军事特遣队员开办了 28 期关于

预防性剥削和性虐待问题的上岗培训和培

训员培训课程；在阿比让、达洛亚、布瓦

凯和有联科行动军事存在的所有其他地点

为 6 201 名已部署的军事特遣队员推出了

培训员培训课程 

为 360 名工作人员开办 18 次管理和领导

技能课程，为 400 名联合国人员开办 20

次能力建设培训课程，为 240 名联合国文

职人员开办 24 次上岗培训课程，为 300

名文职人员开办 20 次电子考绩制度课

程；每年通过职业资源中心向 600 名特派

团人员提供关于职业发展的资源、材料和

咨询意见 

11 

 

22 

 

94 

 

5 

 

57 

 

24 

 

为 198 名工作人员开办的管理和领导技能

课程 

在阿比让、达洛亚和布瓦凯为 327 名工作

人员开办的能力建设课程 

为阿比让、布瓦凯和达洛亚 3 587 名联科

行动人员开办的上岗培训课程 

在阿比让、布瓦凯和达洛亚为 32 名工作人

员开办的 ePAS 培训课程 

获得了职业发展咨询并使用了职业资源中

心材料的工作人员 

向 356 名工作人员提供了职业提升和能力

建设课程 

培训产出低于计划是由于向立法选举提供

了支助和缺少合格人员维持职业资源办公

室的业务 

 959 参加了阿拉伯文、英文和法文语言班的人员 

9 期关于将性别平等纳入媒体工作主流

的培训班，其 270 名当地学员将来自该国

19 个地区的媒体、民间社会和政党；特

派团高级领导人采取 3项举措，将性别平

等纳入下列问题的主流：(a) 性别平等主

流化方面的挑战；(b) 在各科实现性别均

衡；(c) 各级职责和责任。这 3项措施旨

在将所有利益攸关方纳入全特派团性别

平等主流化进程 

是 通过3期培训课，在全国10个区对275名当

地学员进行了性别平等主流化问题培训  

包括秘书长特别代表在内的特派团高级领

导人采取了3项举措：通过一期活动规划会

议纳入性别平等主流化；一期有当地伙伴

参加的和平进程中性别平等主流化问题会

议；对西区性暴力问题的一次评估考察 

设施和基础设施 

维护和修缮大约 53 个地点的军队和建制

警察部队驻地、联合国警察房地和文职人

员房地 

 

是 

 

维护和修缮军事和建制警察部队驻地、联合

国警察房地和文职人员房地 61 处。在西部

(伊西亚、加尼奥阿、布瓦夫莱、辛夫拉、祖
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安胡年、阿博伊索和塔伊)建造了7个新营地

并在阿比让(阿库厄多)建造了1个新营地 

提供卫生服务，包括收集和处置污水和垃

圾(50 个垃圾处理站和 65 个化粪池) 

是 提供了收集和处置污水和垃圾(66 个垃圾

处理点和 71 个化粪池)的卫生服务。数目

较高是由于根据安全理事会第 2000(2011)

号决议增加部署了部队 

在16个地点运营和维护25个联合国所属

的净水、瓶装水厂和配氯系统 

 

是 在 18 个地点运营和维护了 25 个联合国所

属净水和配氯系统(增加的2个地点是加尼

奥阿和阿库厄多)。瓶装水厂已关闭 

操作和维持 53 个地点 303 台联合国所属

发电机 

是 在61个地点操作和维持306台联合国所属

发电机 

维护和翻修 15公里道路、15 个机场和 15

个地点的直升机着陆处以及5个地点的5

个航空燃料储存所 

是 维护和翻修 57 公里道路、15 个机场和 15

个地点的直升机着陆处以及 5 个地点的 5

个航空燃料储存所 

建造、维护和翻修的道路长度增加是由于

开设了新营地和补给路线 

为508台发电机(303台联合国所属设备，

205 台特遣队所属设备)为 297 万公升发

电机供应汽油、机油和润滑油 

470 万 供 511 台发电机使用(306 台联合国所属设

备，205 台特遣队所属设备)的汽油、机油

和润滑油公升数 

消耗增高是由于增加部署了军警人员和在

辛夫拉、布瓦夫莱、加尼奥阿、伊西亚、

祖安胡年、塔伊和阿尼亚马开设了新营地，

这些营地无法连接国家电网 

初步预算加上追加预算(297+239=536万公

升)，燃料用量较低是由于在城市地区更好

地连通了电网 

陆运 

在3个区域地点的3个主要修配厂运营和

维护 1 132 辆联合国所属车辆、拖车和附

加装置 

 

1 014 

 

在 3个区域地点的3个修配厂维护的车辆、

拖车和附加装置平均数 

数目较低是由于到本报告所述期间结束

时，有 138 辆新购置车辆正在运送途中。

这一数目被有些本该核销却因选举而留用

的车辆部分抵销 

每周 5 日运营班车服务，负责每日平均

800 名联合国人员在其住宿地与行动区

之间的往返 

是 每周5日运营班车服务，负责每日平均527

名联合国人员在其住宿地与行动区之间的

往返 
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日均人数较低是由于有更多工作人员使用

其他交通手段 

为 1 029 台联合国所属车辆和 1 840 台特

遣队所属车辆供应 730 万公升汽油、机油

和润滑油 

610 万 供应给931台联合国所属车辆(不包括拖车

和附加装置)和1 824台特遣队所属车辆的

汽油、机油和润滑油公升数 

需求较低是由于实行了一些节省费用举措，

包括从 2012 年 1 月开始仔细监测对特遣队

的燃料分配、前往各区的长途选择定期航班

而非使用车辆、改进因私用车里程收费控

制，以及特派任务地区车辆平均数较低 

空运 

在 3 个地点(阿比让、布瓦凯和达洛亚)

运营和维护 3架固定翼飞机、与联利特派

团分摊费用的另外一架固定翼飞机和 10

架旋转翼飞机(包括 5 架军用直升机和 5

架商业租赁直升机) 

 

是 

 

运营和维护了：  

3架商业固定翼飞机和与联利特派团分摊

费用(40%)的另一架固定翼飞机 

3个地点(阿比让、布瓦凯和达洛亚)9架旋转

翼飞机，即5架军用直升机(3架Bell-212，2

架MI-17)和4架商业租赁直升机(MI-8MTV) 

此外，从联利特派团临时调入 5 架军用旋

转翼飞机(2011年11月至12月2架通用直

升机以及 2011年 7月至 10月和在 2011年

12 月及 2012 年 2 月 3 架武装直升机)以依

照安全理事会第 2000(2011)号决议支持立

法选举 

为空中业务供应 780 万公升汽油、机油和

润滑油 

430 万 公升航空燃料 

燃料消耗较低是由于机队在 2011 年 11 月

重新配置；特别是，用波音 B-737 取代波

音 B-757 和用商业航班轮调一些部队节省

了 220 万公升 

水运 

运行和维护 2艘船 

 

2 

 

维护的船。由于该国安全改善，这些船未

运行 

为水运供应 15 600 公升汽油、机油和润

滑油 

0 没有为水运供应汽油、机油和润滑油，因

为该国安全改善，这些船未按计划运行 

通信 

运行和维护阿比让的 1 个卫星地面站枢

纽；整个任务区 25 个地点的 29个卫星地

面站、一个支持3 000个电话用户和2 815

 

是 

1 

 

运行和维护： 

阿比让卫星地面站枢纽 
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台计算机的广域网、一个由 228 个基站和

751 个移动电台组成的高频网络、24 个便

携式高频电台、一个由2 666个手提电台、

1 194 个流动电台、127 个基站和 73 个中

继器组成的甚高频网络、一个由 42 个基

地台和 8 个移动站组成的空对地甚高频

网络以及3个地点的15个视频会议终端，

以提供语音、传真、数据和视频服务 

 

31 

 

 

3 000 

2 815 

228 

751 

24 

2 666 

1 194 

42 

127 

73 

15 

12 

1 

27 个地点的卫星地面站；在塔布和塔伊

增设 2个卫星地面站 

一个广域网，组成是： 

电话 

计算机 

高频基地电台 

高频移动电台 

便携高频电台 

手提甚高频电台 

移动甚高频电台 

甚高频空对地基地电台 

甚高频基地电台 

甚高频中继站 

视频终端 

桅杆结构建筑 

数字电台系统 

为完成安全理事会第 2000(2011)号决议

规定的任务添置的通信设备  

支持和维护 25 个调频无线电广播站及 4

个无线电节目制作和广播室  

是 支持联科行动25个调频无线电广播站及

4个无线电节目制作和广播室 

信息技术 

支持和维护 55 个地点的 64 台惠普服务

器、98 台虚拟服务器、2 147 台台式计算

机、668 台手提电脑、691 台打印机和 171

台数字发送装置以及 19 个无线局域网和

100 个数据库 

 

 

是 

 

支持和维护 57 个地点的 64 台实体服务

器、98 台虚拟服务器、2 397 台台式计

算机、978 台手提电脑、727 台打印机和

177 台数字发送装置，包括在塔布和塔伊

新设的 2个地点，以及 19 个无线局域网

和 100 个数据库 

添置计算机、台式计算机和打印机，支

持包括解除武装、复员和重返社会方案

和安全部门改革在内的实务构成部分，

以及在该国西南增设地点 

支持和维护 2 500 个电子邮件账户和

3.04 兆数据备份  

2 900 支持电子邮件账户。数量增加的原因是，

增加工作人员和增设办事处 
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开发一个地理信息系统，以提供大约3 000

份行政、规划和专题地图，用以支持政策

决定、帮助了解情况和满足业务目的 

是 地理信息系统提供 1 580 份行政、规划

和专题地图，以支持政策决定，帮助了

解情况和满足业务目的。预算为市政选

举地图提供资金。不过，选举已推迟 

医务 

运行和维护1个强化一级诊所、21个一级诊

所以及设在两个地区总部的2家二级医院 

 

 

1 

23 

 

3 

 

运行和维护： 

阿比让的 1个强化一级诊所 

各区域的一级诊所。在Tai和Zouan Hounien

增设 2个一级诊所，支持部署军警人员  

二级医院。在阿比让 Anyama 增设 1所医

院，支持部署军警人员 

维持各地点全特派团的陆地和空中后送

安排，包括送往阿比让的 4所三级医院、

以及加纳(阿克拉)、南非(一个在约翰内

斯堡，一个在比勒陀利亚)和摩洛哥(拉巴

特)的四级/五级医院 

是 维持各地点全特派团陆地和空中后送安

排，包括阿比让的 3个三级医院(比计划

少一个，因为 1 个医院没有得到正面评

论意见，因此没有与它签约)，加纳(阿

克拉)、南非(约翰内斯堡、比勒陀利亚)

和摩洛哥(拉巴特)的 4 个四级医院 

艾滋病毒相关服务，包括为所有联科行动

人员运行和维护艾滋病毒咨询和检验设

施，并开展一个艾滋病毒提高认识方案，

包括同伴教育和保密自愿保密咨询和检验 

是 运行和维护自愿保密艾滋病毒咨询和检

测服务，包括128名特派团人员受训成为

同伴教育者、11人受训成为协理咨询员、

6 168 名特派团人员接受艾滋病毒/艾滋

病宣传教育、2 665 名特派团人员接受自

愿保密艾滋病毒咨询和检验，32 名特派

团人员接受自愿保密艾滋病毒咨询培训 

安保 

每周7天、每天24小时对联科行动整个行

动区的所有驻地进行出入监控，以确保联

合国所有工作人员和设施的安保与安全 

 

是 

 

联科行动整个行动区所有驻地每周7天、

每天 24 小时都有警卫，以确保联合国所

有工作人员和设施的安保与安全 

每天不间断地为联科行动高级工作人员

和来访高级官员提供近身保护 

是 每天不间断地为联科行动 3 名高级工作

人员和来访高级官员提供近身保护 

对警卫进行徒手格斗、武器、近身保护程

序和技术、调查技术和其他相关领域的培

训，以确保提供持续的专业警卫服务 

是 为 261 名警卫举办 40 个培训班，介绍徒

手格斗、武器、近身保护程序和技术、

调查技术和其他相关领域，以确保提供

持续的专业警卫服务 

为所有区域和地区安保协调员举办安保

问题培训班，并开展至少两次全特派团疏

散和搬迁桌面演习 

否 为所有区域和地区安保协调员举办了 1

个安保问题培训班，开展 1 次全特派团

疏散和搬迁桌面演习。本报告所述期间

进行了全特派团全部撤离和搬迁演习；
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但仅阿比让进行了一次疏散和搬迁桌面

演习，因为担心全面规模演习可能会在

当地民众中产生联科行动准备在这个关

键时刻离开的看法 

选举后的联合国场址完全符合最低运作

安保标准 

是 联科行动完全符合最低运作安保标准，

一个没有围墙的营地除外，因为有待就

该营地是否长期设立作出决定 

进行驻地最低运作安保标准调查，以实现

选举后期间仍在执行任务的所有国际文

职人员(包括各机构国际工作人员)、联合

国志愿人员、联合国警察、军事观察员和

军事参谋均充分遵守这一标准 

是 进行336次驻地最低运作安保标准调查，

为所有国际文职人员、联合国志愿人员、

联合国警察、军事观察员和军事参谋达

到这一标准 

 
 

 三. 资源使用情况 
 

 

 A. 财政资源 
 

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6月 30 日。) 

     差异 

 分配数 支出 数额 百分比 

类别 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)÷(1) 

军事和警务人员  

军事观察员 10 687.2 10 558.9 128.3 1.2 

军事特遣队 237 728.9 240 430.4 (2 701.5) (1.1) 

联合国警察 27 668.4 18 247.0 9 421.4 34.1 

建制警察部队 24 263.9 24 200.1 63.8 0.3 

小计 300 348.4 293 436.4 6 912.0 2.3 

文职人员  

国际工作人员 75 886.7 78 814.6 (2 927.9) (3.9) 

本国工作人员 22 877.0 23 252.2 (375.2) (1.6) 

联合国志愿人员 16 109.1 12 279.0 3 830.1 23.8 

一般临时人员 7 299.7 4 690.0 2 609.7 35.8 

小计 122 172.5 119 035.8 3 136.7 2.6 

业务费用  

政府提供的人员 1 632.0 660.0 972.0 59.6 

文职选举观察员 — — — — 
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     差异 

 分配数 支出 数额 百分比 

类别 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)÷(1) 

咨询人 257.5 417.0 (159.5) (61.9) 

公务差旅 3 971.7 6 797.5 (2 825.8) (71.1) 

设施和基础设施 77 172.3 84 657.8 (7 485.5) (9.7) 

陆运 15 155.5 14 333.3 822.2 5.4 

空运 56 533.2 47 635.2 8 898.0 15.7 

水运 43.1 3.5 39.6 91.9 

通信 21 207.2 23 939.8 (2 732.6) (12.9) 

信息技术 7 276.9 7 291.4 (14.5) (0.2) 

医务 7 890.9 7 696.6 194.3 2.5 

特种装备 4 619.7 4 437.4 182.3 3.9 

其他用品、服务和设备 25 680.5 12 794.7 12 885.8 50.2 

速效项目 2 000.0 1 975.0 25.0 1.3 

小计 223 440.5 212 639.2 10 801.3 4.8 

所需资源毛额 645 961.4 625 111.4 20 850.0 3.2 

工作人员薪金税收入 11 504.3 11 048.6 455.7 4.0 

所需资源净额  634 457.1 614 062.8 20 394.3 3.2 

(编入预算的)自愿实物捐助
  — — — — 

所需资源共计 645 961.4 625 111.4 20 850.0 3.2 

 
 

 B. 类别间资源调拨信息汇总 
 

(千美元) 

 批款 

类别 最初分配数 调资 订正分配数 

一. 军事和警务人员 300 348.4 1 550.0 301 898.4 

二. 文职人员 122 172.5 2 676.0 124 848.5 

三. 业务费用 223 440.5 (4 226.0) 219 214.5 

共计 645 961.4 — 645 961.4 

调拨在批款总额中所占百分比   0.7 
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52. 调拨资金是由于军事和警务人员项下以及国际和国家级别支出项下所需经

费增加。军事人员和警务人员项下所需经费较高的原因是，部署联利特派团军事

和警察增援部队及其设备，以及部署约旦、巴基斯坦和尼日利亚特遣队所属装备

产生的未编入预算费用。额外未编入预算费用的原因是，法国政府推迟提出 2007

年 10 月至 2008 年 10 月法国特遣队轮调费用的索偿要求以及 2012 年 6月事件引

起的死亡和伤残索赔。为国际和本国工作人员职类调配资金的主要原因是，国际

工作人员薪金和一般人事费实际所需经费较高，以及在报告所述期间为 21 个国

际工作人员、57 个本国专业干事和 214 名本国一般事务人员进行叙级工作。业务

项下所需经费减少的主要原因是，空运类支出减少，旋转翼飞机减少 1 架，固定

翼飞机机队重组，以及解除武装、复员和重返社会方案制定推迟涉及的其他用品、

服务和设备。  

 

 C. 月支出模式 

  0.0 

10 000 000.0 

20 000 000.0 

30 000 000.0 

40 000 000.0 

50 000 000.0 

60 000 000.0 

70 000 000.0 

80 000 000.0 

90 000 000.0 

100 000 000.0 

千

美
元

2010年

7月

2010年

8月

2010年

9月

2010年

10月

2010年

11月

2010年

12月

2011年

1月

2011年

2月

2011年

3月

2011年

4月

2011年

5月

2011年

6月

-

 
53. 2011 年 9 月支出较高的原因是，为偿还派遣国的军事特遣队和建制警察单位

的部队费用承付款项。2011 年 10 月的主要因素是空中运输及设施和基础设施以

及偿还派遣国主要装备费用的业务费用项下的承付款项和偿还款项入账。2011

年 4 月支出较高的原因是，偿还派遣国主要装备的承付款项、设施和基础设施费

用的承付款项和偿还款项入账。此外，2012 年 6 月年终增加的主要原因是，军事

特遣队和建制警察部队的费用偿还，以及业务费用更具体地说设施和基础设施、

通信和信息技术费用的总偿还款。  



 A/67/642

 

4712-65054 (C) 

 

 D. 其他收入和调整 
 

(千美元) 

类别 数额 

利息收入  781.7 

其他/杂项收入 1 781.9 

上期调整数 (6.1) 

上期债务核销额 5 122.5 

共计 7 680.0 

 
 

 E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 

(千美元) 

类别 支出 

主要装备  

 军事特遣队 47 338.6 

 建制警察部队 5 313.5 

 小计 52 652.1 

自我维持  

 设施和基础设施 21 313.7 

 通信 9 245.1 

 医务 6 308.8 

 特种装备 4 437.4 

小计 41 305.0 

共计 93 957.1 

特派团因数 百分比 生效日期 上次审查日期 

A. 与任务区有关 

 极端环境条件因数 1.8 2004 年 4 月 4 日 2006 年 2 月 10 日 

 超常作业条件因数 1.9 2004 年 4 月 4 日 2006 年 2 月 10 日 

 敌对行动/被迫放弃因数 1.5 2004 年 4 月 4 日 2006 年 2 月 10 日 

B. 与本国有关 

 运费递增因数  0.0-4.25  
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 F. 未编入预算的捐助价值 
 

(千美元) 

类别 实际价值 

部队地位协定
a
 1 945.6 

(未编入预算的)自愿实物捐助
 — 

共计   1 945.6 

 

 
a
 包括政府提供的设施。 

 

 四. 差异分析 1   
 
 

 差异 

军事观察员 128.3 1.2%

54. 出现差异主要是由于没有死亡和伤残偿金索偿要求，以及涉及特派任务生活

津贴付款的汇率收益，后者按非洲法郎确定而以美元支付。本报告所述期间平均

汇率是 488.8 非洲法郎比 1美元，而编入预算的汇率是 470.6 非洲法郎比 1美元，

相差 3.7%。 

 差异 

军事特遣队 (2 701.5) (1.1%)

55. 出现差异主要是由于以下方面所需资源增加：(a) 额外部队人员以及 2011

年 12 月 4 日至 12 月 29 日为支助立法选举从联利特派团部署 150 名军事特遣队

人员的未列入预算的补充付款；(b) 特遣队人员进驻、轮调和返国旅行的商用包

机的费用，由于联利特派团大容量货运飞机已被一架低容量飞机所取代，所以未

使用联合国资产；(c) 特遣队所属装备额外运费和部署未列入追加预算。所需追

加资源总额被以下因素部分抵销：(a) 由于参谋人员延迟部署和非洲法郎与美元

的货币波动，特派任务生活津贴所需资源减少；(b) 一些主要装备未部署，有些

已部署装备不能完全使用。 

 差异 

联合国警察 9 421.4 34.1%

56. 特派任务生活津贴以及进驻、轮调和返国差旅费所需资源较少，主要是由于

实际平均空缺率为 33.0%，而编入预算的是 5.8%。联合国警察人数较少，原因是

警察派遣国查明讲法语并拥有所需技能的警察专家数量有限。 

__________________ 

 
1
 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。 
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 差异 

国际工作人员 (2 927.9) (3.9%)

57. 出现差异主要原因是平均工作地点差价调整数乘数高于预算，以及一般人事

费较高，包括不带家属工作地点艰苦条件津贴、教育补助金和派任补助金支出，

造成薪金实际支出较高；另一个原因是 2010/11 年度动荡期间疏散工作人员的行

政假付款数额只是在预算定稿后才完全清楚。所需追加资源总额为以下因素部分

抵消：2011 年 9 月在科特迪瓦终止发放危害津贴，以及根据大会第 66/235 号决

议条款核定的订正比率工作人员薪金税所需资源减少。 

 差异 

本国工作人员 (375.2) (1.6%)

58. 出现差异主要是由于经叙级 271 个本国员额(214 个本国一般事务人员和 57

个本国专业干事)职等提高，造成本国工作人员薪金、工作人员薪金税和一般人

事费所需资源增加。所需追加资源总额被 2011 年 9 月科特迪瓦终止发放危害津

贴部分抵销。  

59. 叙级从 2009 年 7 月开始进行到 2010 年 9 月。然而，由于涉及工作人员多，

以及 2010 年 12 月至 2011 年 4 月任务区安全局势发生动荡，工作人员被紧急疏

散，所以 2012 年 1 月才最后确定结果。2010 年 12 月至 2011 年 4 月选举后危机

和任务区安全局势动荡造成工作人员疏散和人事科资源有限，导致该行动落实叙

级结果发生拖延。对生效月份 2009 年 7 月进行了追溯支付。 

 差异 

联合国志愿人员 3 830.1 23.8%

60. 所需资源较少主要原因是，立法选举完成早于预期，因此未征聘联合国志愿

人员填补选举援助的空缺职位。  

 差异 

一般临时人员  2 609.7 35.8%

61. 所需资源较少主要是由于国际和本国一般临时人员空缺率较高，分别为 45%

和 69%，而编入预算的空缺率为 6.5%和 0%，以及由于 2011 年 9 月科特迪瓦终止

发放危害津贴。 

 差异 

政府提供的人员 972.0 59.6%

62. 出现差异主要原因是，实际空缺率为 69%，而编入预算的空缺率为 31%，因

此所需资源减少。此外，由于 2011 年 12 月 24 日批准 2011/12 年度追加预算，

征聘人员少于计划，遣返了 2 名政府提供的人员，而预算为 42 人，因此用于派

任/遣返旅费的所需资源减少。  



A/67/642  
 

12-65054 (C)50 
 

 差异 

咨询人 (159.5) (61.9%)

63. 出现差异主要是由于以下方面所需资源增加：(a) 未编入预算的国际公共部

门会计准则咨询费；(b) 根据制裁委员会建议，负责监测潜在违反禁运向科特迪

瓦进口武器及相关材料的咨询人延期；(c) 一名选举危机期间及其后联科行动汲

取经验教训咨询人；(d) 有关安全部门改革和解除武装、复员和重返社会的未编

入预算的培训咨询服务；(e) 额外两名阿拉伯语教师。  

 差异 

公务差旅 (2 825.8) (71.1%)

64. 出现差异主要是由于非培训差旅所需资源增加，包括(a) 支助立法选举和一

些地区重新选举的特派团范围内的差旅费；(b) 安全理事会对联科行动的计划外

正式访问；(c) 涉及建设新营地和有关解除武装，复员和重返社会营地的差旅费。

所需追加资源被培训的公务差旅所部分抵销。 

 差异 

设施和基础设施 (7 485.5) (9.7%)

65. 出现差异主要是由于以下方面所需资源增加：(a) 再购置 905 个帐篷，为

10 000 名科特迪瓦共和军人员提供帐篷营地；(b) 购置预制结构，用于安全部

门改革举措，特别是相关国家基础设施的复原，例如业务中心、教室及其设施；

(c) 增购发电机以及电气、建筑和管道物资，用于修建 3 个解除武装、复员和

重返社会营地；(d) 为安全部门改革/解除武装、复员和重返社会举措购置额外

的安保和安全设备。所需追加资源被以下方面部分抵销：(a) 维修事务，由于

地处偏远，为 5 个新营地提供废物处置服务发生拖延；由于在东区和西区安装

污水处理设备并且阿比让特遣队使用自己的设备，因此生活垃圾处置所需资源

减少；由于采购尚未完成，并且一些维修事务由承包人员进行，不建立新的燃

料站；(b) 公用事业，由于水消费减少；(c) 东道国政府免费提供约普贡、阿

博伊索和塞布罗科场所促成租金节约。 

 差异 

陆运 822.2 5.4%

66. 出现差异主要是由于 2012 年 1 月启动节约举措，认真监测每月燃油分配，

监测车辆的使用以及减少车辆总数，促成车辆燃油消耗减少，因而所需资源减少。

所需资源总额减少还由于报告所述期间额外的特遣队车辆没有到达，因而责任保

险费减少。为支助选举并且由于替代车辆拖延未到，所以为应注销但仍继续使用

的车辆保存备件，部分抵销了所需资源的减少。 

 差异 

空运 8 898.0 15.7%
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67. 出现差异主要是由于以下方面所需资源减少：机队的租赁和运营，具体而言，

B-757 型飞机改为 B-737(与联利特派团共用)，2012 年 1 月起固定翼机队减少一

架 DHC-7，承包使用一架较小的 B-1900，从 2012 年 4 月起旋转翼飞机减少一架

MI-8MTV 直升机。所需资源减少的原因还有汽油、机油和润滑油消耗减少以及空

运飞机减少促成着陆费和地勤费用减少。 

 差异 

水运 39.6 91.9%

68. 出现差异主要是由于未增加船只供立法选举货运所需，因为所有主要选举的

货运均通过空运和陆运进行。 

 差异 

通信 (2 732.6) (12.9%)

69. 出现差异主要是由于以下方面所需资源增加：购置从模拟转到更可靠安全的

数字无线电系统所需的通讯设备，租赁线路连接，因特网服务能力和转发器收费

增加。所需资源增加被以下方面所需资源减少而部分抵销：(a) 公共信息服务，

例如，解除武装、复员和重返社会宣传运动、全国研讨会、培训课程和讲习班，

原因是政府延迟了拟订新的国家解除武装、复员和重返社会方案，以及租赁公告

板空间减少，报告、电影纪录片和视频制作减少；(b) 特遣队所属装备，由于特

遣队部署较迟，一些特遣队未完全达到自我维持能力。 

 差异 

医务 194.3 2.5%

70. 出现差异主要是由于推迟采购医疗用品，因为现有存货足以用到报告所述期

间末尾。 

 差异 

特种装备 182.3 3.9%

71. 出现差异主要是由于特遣队所属装备部署较迟，以及一些特遣队未完全达到

自我维持能力。 

 差异 

其他用品、服务和设备 12 885.8 50.2%

72. 出现差异主要是由于推迟依照安全理事会第 2000(2011)号决议拟订新的国

家解除武装、复员和重返社会方案。所需资源总额减少被以下因素部分抵销：结

算因选举后危机期间来自意大利布林迪西联合国后勤基地、联合国中非共和国和

乍得特派团以及非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动的所有货物在港口存放而向

货运代理支付的费用。 
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 五. 有待大会采取的行动 
 
 

73. 联合国科特迪瓦行动经费筹措问题方面，有待大会采取的行动是： 

 (a) 决定如何处理 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的未支配余额

20 850 000 美元；s 

 (b) 决定如何处理 2012 年 6 月 30 日终了期间共计 7 680 000 美元的其他收

入/调整数，其中包括利息收入(781 700 美元)、其他/杂项收入(1 781 900 美元)

和上期债务核销额(5 122 500 美元)，由上一期间的调整数(6 100 美元)抵销。 

 


